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OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 6 CAPS — GRUPO 2.7 —
ALMIRANTE BROWN / AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacidon tiene por objeto la realizacion de la obra: “Remodelacion y
Puesta en Valor 6 CAPS — Grupo 2.7 — Almirante Brown / AMBA”, en varias
localidades del partido de Almirante Brown, con el fin de llevar a cabo la
remodelacion y puesta en valor de seis Centros de Atencion Primaria de Salud,
conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($46.578.704,71).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccién Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION
Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacién de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del
Contrato, que deberéa ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengard intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
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llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucibn como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en numeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacidon, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta
(270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podr& contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacién, renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccidn
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentaciéon ha sido fijado en la suma de PESOS
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS ($23.289,35) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las
mismas, como asi también la trascendencia e importancia que reviste la presente
Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacién en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacidn, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita
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en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a
15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos daré respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electrénico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes so6lo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas
por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA.

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $58.223.380,89.

La capacidad exigida seré la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comudn, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.
La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.
Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5049.
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No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecerd en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentaciéon que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardan las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.
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2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicién del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio 0 Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.
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16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lIl.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién

(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1y N° 2, presentada por el Oferente. El
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oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacidén y los andlisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaraciéon de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccidon tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
Su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES
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Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el
monto total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccidn.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerda el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Correccion de Mano de Obra

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, la
misma sera recalculada hasta alcanzar el valor minimo establecido para las
respectivas escalas salariales, procediéndose a ajustar el monto total de la oferta.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante deberd completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos 3 (tres) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencion Primaria en
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funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los ultimos 10
(diez) afios — contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestion se requieren los siguientes recursos humanos:

- 1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deber4 demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Respecto del equipamiento minimo requerido, tanto para obras a remodelar como
para obras nuevas en general, se indica contar con:

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos;

b) hormigonera de capacidad minima 250 litros y

c) andamios.
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El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de
la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion seré notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o documentacién
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucidon de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacién de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pulblicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
gue sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a segquir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deberd permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

¢ Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusiébn y divulgacién a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
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e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacioén de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazarqd a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepciéon de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisidbn no dar4 derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidon Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
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La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados
de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podré
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista deberéa colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se medirdn los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicibn se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cdémputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO
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El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Gltima medicion, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
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del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista deber& presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendrd, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dard lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucién a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticién. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
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aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daréan lugar a compensacién extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberén ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podrd por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (0o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucion de la obra.
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La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observard el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicaré entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspecciéon y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista estad obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiguen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.
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2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, 0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitird reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidn su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo 0 modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacibn, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccibn de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

by Catdlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gue mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION
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2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobé la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1y 3 de la Reglamentacion
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacién construida, cuyos detalles de impresién y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcidn Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberdn ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccién.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el

mismo término en que se hubiese excedido aquella.
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2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Gltima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96
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Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que deberéa
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspenderd la ejecucién de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificardn demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esté situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA
Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
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convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocerda el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia

1 |Mano de Obra Art 15, Dec. 1295/2002 Inc a)  [.C.C Cuadro 1.4 29.69%

2 |Albaifiileria Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 37.89%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC [CC -Art 15. Dec.

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) 1295/2002 Inc c) 10.43%

4 |Carpinterias Metdlicas y Herreria  |Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 3.82%

5 |Motores Eléctricos y Equipos AA  [Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 1.31%

6 Artefactos de lluminacion y

cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 2.76%

7 |Cafios de PVC Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 1.17%

8 |Artefactos para bafio y griferia Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r) INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 1.43%

9 [Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 2.91%

10 [Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 8.59%

100.00%
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2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacién
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista deberd habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podré ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacién en locales nuevos,
gue cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilaciébn 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.
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Un office: superficie 3m2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50mz; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:
La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcién Provisoria de la Obra,
inclusive:

e 860 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de

Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.
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El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro
de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez
mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN
PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA|
(oo ®) (o[ & [ Q) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253,532.31 8.46%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1.00[f $100,376.77 $100,376.77
b |Estudio de suelos gl 1.00 $20,165.54 $ 20,165.54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1.00[ $132,990.00 $132,990.00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $157,246.42 5.24%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 90.00 $1,226.18 $ 110,356.20
b |Excavacion de Bases HOAC m3 24.00 $1,766.11 $ 42,386.64
¢ |Excavacion vigas de fundaciéon HOA? m3 2.55 $1,766.11 $4,503.58
3 Demoliciones SUBTOTAL $22,835.79 0.76%
a |Extraccién de aberturas gl 1.00 $18,265.79 $ 18,265.79
b |Demolicién de muros m2 5.00 $914.00 $ 4,570.00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 127,894.49 4.27%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 44.10 $1,746.24 $ 77,009.18
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 21.00 $1,517.91 $31,876.11
¢ |Mamposteria ladrillo comdn 6x12x24 m2 12.00 $1,584.10 $19,009.20
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $38,120.16 1.27%
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml 28.00 $219.87 $6,156.36
b |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losa s/ PET m2 60.00 $532.73 $ 31,963.80
6 Revoques SUBTOTAL $219,065.36 7.31%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 21.20 $730.21 $ 15,480.45
b [Revoque interior completo m2 88.20 $1,186.02 $ 104,606.96
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 81.00 $1,221.95 $98,977.95
7 Revestimiento SUBTOTAL $34,510.63 1.15%
a [Ceramico blanco m2 21.20 $1,627.86 $ 34,510.63
8 Cielorrasos SUBTOTAL $123,471.00 4.12%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 76.50 $1,614.00 $123,471.00
tomada
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 273,223.60 9.11%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 80.00 $1,289.59 $ 103,167.20
b |Contrapiso sobre losa s/ PET m2 60.00 $1,211.37 $72,682.20
¢ |Carpeta sobre piso s/ PET m2 80.00 $ 695.53 $ 55,642.40
d |Carpeta sobre losa s/ PET m2 60.00 $ 695.53 $41,731.80
10 Pisos SUBTOTAL $241,502.97 8.06%)
a |Piso interior granitico idem existente, incl. Pulido m2 66.50 $2,433.29 $161,813.79
b |Vereda exterior iden existente m2 23.00 $1,595.27 $36,691.21
¢ |Retiro de pisos dafiados y reparacion m2 11.00 $1,595.27 $17,547.97
d [Umbrales ml 2.00 $ 2,750.00 $ 5,500.00
e |Solias ml 9.50 $ 2,100.00 $ 19,950.00
11 Z6calos SUBTOTAL $ 18,504.00 0.62%
a |Z6calo idem piso interior ml 13.00 $ 788.00 $10,244.00
b |Zocalo cementicio exterior ml 28.00 $ 295.00 $ 8,260.00
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN
PRESUPUESTO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA}
(0 [@ [ @) (o[ © [ ©) [ ) %
12 Carpinterias SUBTOTAL $ 138,550.00 4.62%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 1.00 $ 6,700.00 $ 6,700.00
b |Puerta P2 n° 3.00 $ 6,700.00 $ 20,100.00
¢ |Puerta P3 n° 1.00 $11,100.00 $11,100.00
d |Puerta P4 n° 1.00 $11,100.00 $ 11,100.00
2 |Ventanas
a [vi n° 4.00 $ 6,700.00 $ 26,800.00
b |V2 n° 1.00 $6,700.00 $6,700.00
c [R1 n° 4.00 $ 6,700.00 $ 26,800.00
d |R2 n° 1.00 $ 6,700.00 $ 6,700.00
3 |Muebles
a |ML1 Placard ginecologia s/ PET n° 1.00 $ 22,550.00 $ 22,550.00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 40,600.00 1.35%
a |Reparacion de losa existente m2 28.00 $ 1,450.00 $ 40,600.00
14 Herrajes SUBTOTAL $13,022.82 0.43%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1.00 $13,022.82 $13,022.82
15 Herreria SUBTOTAL $ 28,394.67 0.95%)
a |Provision de rejas de cerco gl 1.00 $ 28,394.67 $ 28,394.67
16 Pinturas SUBTOTAL $ 868,590.22 28.97%
a |Pintura en muros ext. m2 523.00 $678.62 $ 354,918.26
b |Pintura al latex acrilico interior m2 490.00 $613.08 $ 300,409.20
c |Pintura al latex en cielorrasos m2 298.00 $678.62 $202,228.76
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 18.00 $613.00 $11,034.00
17 Sefialetica SUBTOTAL $ 40,020.32 1.33%
a |Carteleria exterior gl 1.00 $ 32,643.00 $ 32,643.00
b |Carteleria interior gl 1.00 $7,377.32 $7,377.32
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185,382.02 6.18%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1.00| $185,382.02 $ 185,382.02
19 Varios SUBTOTAL $173,683.00 5.79%
a |Guardacamillas de PVC ml 92.00 $903.00 $ 83,076.00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3.00 $ 8,650.00 $ 25,950.00
c_|Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3.00 $5,897.00 $17,691.00
d |Colector p/4 tubos c7llave e transferencia u 1.00 $11,453.00 $ 11,453.00
e |Miniducto para oxigeno u 2.00 $ 4,780.00 $ 9,560.00
f [Revision de cafieria existente y puesta en marcha gl 1.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
g [Retiro de artefactos y Taponado de bocas de gas gl 1.00 $21,453.00 $ 21,453.00
TOTAL OBRA CIVIL |  $2,998,149.78
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

PRESUPUESTO

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS

ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @] ®) (o[ o [ ®) [ o %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

a |Escritorio p/ consultorio u 7.00 $10,680.91 $ 74,766.37 20.37%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 7.00 $7,399.11 $51,793.77 14.11%|
¢ |Silla p/ consultorio u 14.00 $1,014.92 $ 14,208.88 3.87%
d |Camilla p/ consultorio u 7.00 $21,992.00 $153,944.00 41.94%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7.00 $6,139.30 $42,975.10 11.71%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4.00 $7,353.27 $29,413.08 8.01%

TOTAL MOBILIARIO $367,101.20
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN
PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0 [@ [ @) (o[ o [ ®) [ ™ %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A® m3 4.65 $ 18,036.34 $ 83,868.98 23.43%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 2.55 $ 28,906.57 $73,711.75 20.59%
¢ |Vigas p/ losa H?A? m3 1.45 $ 28,931.05 $ 41,950.02 11.72%
d |Columnas de HPAC m3 1.65 $29,744.16 $49,077.86 13.71%
e |Losetas premoldeada H°A® m2 60.00 $1,822.34] $109,340.40 30.55%

TOTAL ESTRUCTURAS $357,949.01
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo ®) (o[ & [ ®) [ o) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $59,847.00 11.38%
a |Conexi6n y adecuacion tableros gl 1.00 $ 36,447.00 $ 36,447.00
b |Tablero dce AAy proteccion gl 1.00 $ 23,400.00 $ 23,400.00

2 Bocas SUBTOTAL $ 134,993.60 25.68%
a |Bocas de iluminacion n° 10.00 $ 3,234.96 $ 32,349.60
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 15.00 $ 3,322.40 $ 49,836.00
Bocas de tomacorrientes uso especial ° 14.00 $3,772.00 $ 52,808.00

3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $43,973.08 8.36%
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm ° 8.00 $ 3,805.36 $30,442.88
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm ° 2.00 $ 2,325.50 $4,651.00
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led ° 4.00 $2,219.80 $8,879.20

4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL $ 227,506.40 43.28%
a |Provision e instalacion rack n° 1.00 $ 25,686.21 $ 25,686.21
b |Provisién e instalacién puesto de datos n° 11.00 $18,347.29| $201,820.19

5 Varios SUBTOTAL $59,401.00 11.30%
a Arregl'o'clje bocas, tomas, e.mbqtldo. fje caferias existentes, gl 1.00 $32,478.00 $32,478.00

reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

b |Extractor de aire bario discapacitado diam: 100mm u 1.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00
c |termotanque Electrico 125 | u 1.00 $16,123.00 $16,123.00
d |Anafe Electrico 2 hornallas u 1.00 $ 8,800.00 $ 8,800.00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $525,721.08
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(o[> @ (o & [ ® [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $9,612.54 2.54%
a |[Cafo PPL g 13 ml 8.00 $621.26 $4,970.08
b |Cafio PPL 19 ml 4.00 $796.10 $ 3,184.40
c [LLP g13 n° 3.00 $486.02 $ 1,458.06
2 Desagues Cloacales SUBTOTAL $92,845.03 24.50%
a |Cafio PVC g 110 ml 16.00 $1,429.73 $ 22,875.68
b |Cafio PVC g 63 ml 4.00 $1,385.93 $5,543.72
¢ [Cafo PVC g 40 ml 36.00 $1,385.93 $49,893.48
d [BAT n° 1.00 $1,632.83 $1,632.83
e |[C.l. 60 x 60 n° 1.00 $11,716.61 $11,716.61
f |PPA @63 n° 1.00 $1,182.71 $1,182.71
3 Artefactos SUBTOTAL $41,481.26 10.94%
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1.00 $ 16,808.46 $ 16,808.46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1.00 $12,362.80 $12,362.80
Mesada p/ consultorios, incluye griferia n° 1.00 $12,310.00 $12,310.00
4 Griferia SUBTOTAL $9,092.86 2.40%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1.00 $6,994.51 $6,994.51
b |Canilla de servicio n° 1.00 $2,098.35 $2,098.35
5 Accesorios SUBTOTAL $22,291.09 5.88%
a |Jabonera de embutir ne 1.00 $496.38 $496.38
b |Portarrollo de embutir n° 1.00 $552.79 $552.79
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1.00 $14,929.92 $ 14,929.92
d |Espejo basculante n° 1.00 $6,312.00 $6,312.00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL| $184,355.19 48.64%
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml 99.00 $1,286.76] $127,389.24
b |BDA?20x 20 n° 9.00 $1,469.55 $ 13,225.95
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 12.00 $ 3,186.00 $ 38,232.00
d [EF°F° 20 x 20 n° 4.00 $1,377.00 $ 5,508.00
7 Varios SUBTOTAL $ 19,336.00 5.10%
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
a |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1.00 $19,336.00 $ 19,336.00
correcto funcionamiento etc
TOTAL INSTALACION SANITARIA $379,013.97
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN
PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ® (o & [ ® [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
2 |acondicionado F/C capacidad 4500 frigorias Y 3.00 $29,700.00 $89,100.00 25.08%
b Prows!o_n, Instalacién y C(_)Ioc_amon de Equipos de Aire u 11.00 $24.200.00|  $266,200.00 74.92%
Acondicionado f/c.2250 frigorias
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 355,300.00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN
PRESUPUESTO
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ...... oo $2,998,149.78 57%)
B MOBIIARIO........ $367,101.20 %)
C ESTRUCTURAS. ...ttt $357,949.01 7%)
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ooiiiiiiiiiiiiiieeiiie e eiieeie e $525,721.08 10%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........omuiiiieiiiiieee e $ 379,013.97 7%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........ouviiiiiiiieiee e $ 355,300.00 7%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt et e aa e naans $ 249,161.75 5%)
TOTAL........ceuveanneen, $5,232,396.79 100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o [@ ®) (o[ o [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253,532.31 6.96%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1.00 $ 100,376.77 $ 100,376.77
b |Estudio de suelos gl 1.00 $ 20,165.54 $20,165.54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1.00[ $132,990.00 $ 132,990.00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $108,325.35 2.97%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 55.00 $1,226.18 $67,439.90
b [Excavacion de bases HOA? m3 20.00 $1,766.11 $ 35,322.20
¢ |Excavacion vigas de fundacién H°A® m3 2.15 $1,766.11 $3,797.14
d [Excavacion de Pilotines HOA? m3 1.00 $1,766.11 $1,766.11
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 284,989.46 7.82%)
a |Retiro reja m2 14.00 $ 18,265.79 $ 255,721.06
b |Retiro carpinteria fachada m2 25.00 $ 668.90 $16,722.50
¢ |Demolicion de mamposteria m3 0.50 $914.00 $ 457.00
d |Demolicion ladrillos (parasoles blogues H°) m3 4.30 $1,648.00 $ 7,086.40
e [Desmonte vereda m2 14.50 $ 345.00 $5,002.50
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 198,890.60 5.46%)
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 50.00 $1,746.24 $87,312.00
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 36.00 $1,517.91 $54,644.76
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 13.00 $ 1,650.00 $ 21,450.00
d [Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 22.40 $1,584.10 $ 35,483.84
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $ 38,280.93 1.05%
a |Capa aisladora tipo cajon m 36.00 $219.87 $7,915.32
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m2 57.00 $532.73 $ 30,365.61
6 Revoques SUBTOTAL $291,027.30 7.99%
a_|Revoque interior bajo revestimiento m2 18.50 $730.21 $ 13,508.89
b |Revoque interior completo m2 123.00 $1,186.02 $ 145,880.46
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 81.00 $1,221.95 $98,977.95
d |Picado y reconstruccion de revoques existentes afectados m2 23.00 $ 1,420.00 $ 32,660.00
7 Revestimiento SUBTOTAL $30,115.41 0.83%
a [Ceramico blanco m2 18.50 $1,627.86 $30,115.41
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 182,238.00 5.00%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 67.00 $1,614.00 $108,138.00
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorrasos existente afectados m2 38.00 $ 1,950.00 $ 74,100.00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 255,188.80 7.01%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 67.00 $1,289.59 $ 86,402.53
b |Contrapiso sobre losa m2 57.00 $1,211.37 $69,048.09
¢ |Carpeta sobre contrapiso m2 67.00 $896.91 $ 60,092.97
d |Carpeta sobre losa m2 57.00 $695.53 $39,645.21
10 Pisos SUBTOTAL $ 156,464.28 4.30%
a P'ISO vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 1550 $1,955.80 $30,314.90
niveladora
b |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2 30.00 $1,951.33 $58,539.90
¢ |Piso granitico idem existente m2 12.00 $2,433.29 $29,199.48
e [Solia idem piso ml 5.60 $2,100.00 $11,760.00
f [Umbral idem piso ml 2.80 $ 2,750.00 $ 7,700.00
g |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1.00 $ 18,950.00 $ 18,950.00
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0[] @) (o [ o [ ®) [ W) %
11 Zé6calos SUBTOTAL $25,173.75 0.69%
a |Zécalo vinilico sanitario idem piso ml 17.00 $ 373.58 $ 6,350.86
b |Zbcalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml 21.80 $195.13 $4,253.83
¢ |Zécalo granttico idem piso ml 14.00 $787.79 $11,029.06
d |Zocalo cementicio exterior ml 12.00 $ 295.00 $ 3,540.00
12 Carpinterias SUBTOTAL $126,442.33 3.47%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 1.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
b |Puerta P2 n° 2.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00
c |Puerta P3 n° 2.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00
d |Puerta Discapacitados n° 1.00 $ 21,315.00 $21,315.00
2 [Ventanas
a |Vi1 n° 3.00 $ 15,421.26 $ 46,263.78
3 [Muebles
a [M1 - Placard SUM n° 1.00 $10,118.55 $10,118.55
b |M2 n° 1.00 $ 11,245.00 $ 11,245.00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 391,500.00 10.75%
a |Refaccion de cubierta existente m2 270.00 $ 1,450.00 $ 391,500.00
14 Herrajes SUBTOTAL $13,022.82 0.36%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1.00 $ 13,022.82 $13,022.82
15 Herreria SUBTOTAL $59,531.89 1.63%
a |R1 n° 3.00 $7,710.63 $23,131.89
b |Reparacién de carpinterias existentes gl 1.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00
16 Pinturas SUBTOTAL $ 898,233.65 24.66%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2 340.00 $678.62 $ 230,730.80
b |Pintura al latex acrilico interior m2 423.00 $613.08 $ 259,332.84
c [|Pintura al latex en cielorrasos m2 424.40 $678.62 $ 288,006.33
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 196.00 $613.08 $ 120,163.68
17 Sefaletica SUBTOTAL $ 40,020.32 1.10%
a [Carteleria exterior gl 1.00 $ 32,643.00 $ 32,643.00
b |Carteleria interior gl 1.00 $7,377.32 $7,377.32
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185,382.02 5.09%
a [Limpieza peri6dica y final de obra gl 1.00] $185,382.02 $185,382.02
19 Varios SUBTOTAL $ 104,152.00 2.86%
a [Guardacamillas de PVC ml 15.00 $903.00 $ 13,545.00
b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u 3.00 $ 8,650.00 $ 25,950.00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3.00 $5,897.00 $17,691.00
d |Retiro de artefactos existentes y taponado de bocas gl 1.00 $21,453.00 $ 21,453.00
e [Colector p/ 4 tubos ¢/ llave de transferencia n° 1.00 $ 11,453.00 $ 11,453.00
f |Miniducto p/ oxigeno completo n° 2.00 $4,780.00 $9,560.00
g |Revision de cafieria y puesta en marcha gl 1.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
TOTAL OBRA CIVIL $3,642,511.22
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 7.00 $10,680.91 $74,766.37 20.37%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 7.00 $7,399.11 $51,793.77 14.11%
¢ |Silla p/ consultorio u 14.00 $1,014.92 $ 14,208.88 3.87%
d |Camilla p/ consultorio u 7.00 $21,992.00] $153,944.00 41.94%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7.00 $6,139.30 $42,975.10 11.71%
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4.00 $7,353.27 $29,413.08 8.01%)
TOTAL MOBILIARIO $367,101.20
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o [ @ [ @®) (o & [ ®) [ ) %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases ytroncos H°A° m3 2.95 $ 18,056.34 $ 53,266.20 15.05%
b [Vigas de fundacion H°A° m3 3.50 $ 28,906.57 $101,173.00 28.59%
c |Vigas p/ losa H2A® m3 2.60 $ 28,931.05 $ 75,220.73 21.25%
d |Columnas de H°A® m3 1.20 $29,744.16 $ 35,692.99 10.09%
e |Loseta premoldeada de H° A° m2 48.60 $1,822.34 $ 88,565.72 25.02%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 353,918.64
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @] @) (o[ o [ ©) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $59,847.00 11.23%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1.00 $ 36,447.00 $ 36,447.00
b [Tablero secundario gl 1.00 $ 23,400.00 $ 23,400.00
2 Bocas SUBTOTAL $ 158,175.36 29.69%
a |Bocas de iluminacién n° 15.00 $ 3,234.96 $ 48,524.40
b [Bocas de tomacorrientes dobles n° 1.00 $ 3,234.96 $ 3,234.96
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 15.00 $ 3,322.40 $ 49,836.00
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 15.00 $3,772.00 $ 56,580.00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 48,128.36 9.03%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 6.00 $ 3,805.36 $22,832.16
b [Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 2.00 $2,325.50 $4,651.00
¢ |[Tipo C - luminaria de emergencia led n° 4.00 $2,219.80 $8,879.20
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 6.00 $1,961.00 $11,766.00
consumo
4 Sistemared de datos SUBTOTAL $209,159.11 39.26%
a |Provision e instalacion rack n° 1.00 $ 25,686.21 $ 25,686.21
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 10.00 $18,347.29| $183,472.90
5 Varios SUBTOTAL $57,401.00 10.78%
a Arregl.o'fie bocas, tomas, e.mbgtldo'fie cafierias existentes, gl 100 $32,478.00 $32,478.00
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
b |Anafe 2 hornallas u 1.00 $ 8,800.00 $ 8,800.00
¢ |Termotangue Cap. 125 Its. u 1.00 $16,123.00 $16,123.00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $532,710.83
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [cop. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
1@ (3) 4) (5) (6) Q)] %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $10,039.22 4.11%
a |[Cafo PPL 19 ml 12.00 $796.10 $9,553.20
b |LLP g13 n° 1.00 $ 486.02 $ 486.02
2 Desagues Cloacales SUBTOTAL $59,030.93 24.16%
a [Cafio PVC 110 ml 29.50 $1,429.73 $42,177.04
b |Cafio PVC g 63 ml 2.00 $1,385.93 $2,771.86
c |C.l. 60 x 60 n° 1.00 $11,716.61 $11,716.61
d |PPAg63 n° 2.00 $1,182.71 $2,365.42
3 Artefactos SUBTOTAL $ 32,046.56 13.12%
Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1.00 $ 16,808.46 $ 16,808.46
Lavatorio para discapacitados n° 1.00 $12,362.80 $12,362.80
Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n° 1.00 $2,875.30 $2,875.30
4 Griferia SUBTOTAL $9,092.86 3.72%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1.00 $6,994.51 $6,994.51
b |Canilla de servicio n° 1.00 $2,098.35 $2,098.35
5 Accesorios SUBTOTAL $22,291.09 9.12%
a |Jabonera de embutir n° 1.00 $ 496.38 $ 496.38
b |Portarrollo de embutir n° 1.00 $552.79 $552.79
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1.00 $14,929.92 $14,929.92
d |Espejo basculante n° 1.00 $6,312.00 $6,312.00
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $ 51,555.42 21.10%
a |Cafo PVC reforzado g 110 ml 7.00 $1,286.76 $9,007.32
b |BDA20x 20 n° 2.00 $ 1,469.55 $2,939.10
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 12.00 $ 3,186.00 $ 38,232.00
d [EF°F° 20 x 20 n° 1.00 $1,377.00 $1,377.00
7 Varios SUBTOTAL $ 60,252.24 24.66%
a |Mesada granitica sobre muebles m2 1.50 $5,676.00 $ 8,514.00
b |Espejo en sanitarios gl 1.00 $ 3,402.24 $ 3,402.24
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
¢ |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1.00 $19,336.00 $19,336.00
correcto funcionamiento etc
d |Construccion de Pozo absorvente u 1.00 $ 22,000.00 $22,000.00
e |Sesgado de Pozo absorvente existente gl 1.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $244,308.32
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0[] ® (o[ ® [ ®) [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000 5 1.00 $35,00000 $35,000.00 9-71%
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
b acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200 5 2.00 $29,700.00 $59,400.00 16.47%
c Prows!op. Instalacion y Colocacion de Equos de Aire u 11.00 $ 24.200.00 $ 266,200.00 73.82%
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 360,600.00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ...... oo $3,642,511.22 63%)
B MOBIIARIO........ $367,101.20 6%
C ESTRUCTURAS. ...ttt $ 353,918.64 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ooiiiiiiiiiiiiiieeiiie e eiieeie e $532,710.83 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........omuiiiieiiiiieee e $ 244,308.32 4%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........ouviiiiiiiieiee e $ 360,600.00 6%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt et e aa e naans $ 275,057.51 5%)
TOTAL........ceuveanneen, $5,776,207.72 100%)
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ @] @) (o[ o [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253,532.31 5.35%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1.00{ $100,376.77 $100,376.77
b |Estudio de suelos gl 1.00 $ 20,165.54 $ 20,165.54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1.00[ $132,990.00 $ 132,990.00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $281,744.17 5.95%
a [Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 170.00 $1,226.18 $ 208,450.60
b |Excavacion de bases HPA° m3 37.50 $1,766.11 $66,229.13
¢ |Excavacion vigas de fundacién HPA® m3 4.00 $1,766.11 $7,064.44
3 Demoliciones SUBTOTAL $61,691.54 1.30%
a |Extraccion de aberturas gl 1.00 $ 18,265.79 $ 18,265.79
b [Demolicién de piso y contrapiso m2 15.50 $ 668.90 $10,367.95
¢ |Demoalicion de muros m2 31.30 $914.00 $ 28,608.20
d [Desmonte de rampa existente m3 2.70 $ 1,648.00 $ 4,449.60
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 455,673.23 9.62%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 108.00 $1,746.24 $ 188,593.92
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 22.00 $1,517.91 $ 33,394.02
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 87.00 $ 1,650.00 $ 143,550.00
d |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 56.90 $1,584.10 $90,135.29
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $71,893.64 1.52%
a |Capa aisladora tipo cajon m 60.46 $219.87 $13,293.34
b |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losa m2 110.00 $532.73 $ 58,600.30
6 Revoques SUBTOTAL $ 325,596.11 6.87%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 26.10 $730.21 $ 19,058.48
b |Revoque interior completo m2 104.00 $1,186.02 $ 123,346.08
¢ |Revoque grueso exterior fratasado al fieltro m2 129.00 $1,221.95 $157,631.55
d |Picado y reconstruccién de revoques existentes afectados | m2 18.00 $1,420.00 $ 25,560.00
7 Revestimiento SUBTOTAL $42,487.15 0.90%
a |Ceramico blanco m2 26.10 $1,627.86 $42,487.15
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 225,012.00 4.75%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 108.00 $1,614.00 $ 174.312.00
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorrasos existente afectados m2 26.00 $ 1,950.00 $ 50,700.00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 442,087.20 9.33%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 108.00 $1,289.59 $139,275.72
b |Contrapiso sobre losa s/ PET m2 108.00 $1,211.37 $ 130,827.96
c |Carpeta sobre contrapiso m2 108.00 $896.91 $ 96,866.28
d [Carpeta sobre losa s/ PET m2 108.00 $ 695.53 $75,117.24
10 Pisos SUBTOTAL $ 350,360.63 7.39%
a P_|so vinflico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 50.00 $ 1,955.80 $97,790.00
niveladora
b [Piso granitico idem existente m2 53.14 $2,433.29 $ 129,305.03
c |Vereda exterior idem existente m2 90.00 $942.84 $ 84,855.60
d |Solia idem piso ml 5.60 $2,100.00 $11,760.00
e |Umbral idem piso ml 2.80 $ 2,750.00 $7,700.00
f |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1.00 $ 18,950.00 $ 18,950.00

oD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

pagina 55 de 144

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ ®) (o & [ ©) [ ) %

11 Z6calos SUBTOTAL $80,181.13 1.69%
a [Z6calo vinilico sanitario idem piso ml 57.81 $373.58 $ 21,596.66
b |Zécalo granitico idem piso ml 53.77 $787.79 $42,359.47
¢ |Z6calo cementicio exterior ml 55.00 $ 295.00 $ 16,225.00

12 Carpinterias SUBTOTAL $ 644,742.57 13.61%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 1.00 $ 47,365.32 $ 47,365.32
b |Puerta P2 n° 2.00 $ 44,594.80 $89,189.60
c |Puerta P3 n° 5.00 $14,310.27 $71,551.35
d [Puerta P4 n° 2.00 $ 47,585.62 $95,171.24
e |Puerta P5 n° 2.00 $ 64,989.50 $129,979.00
f |Puerta P6 n° 1.00 $ 15,308.60 $ 15,308.60
2 |Ventanas
a |V1 n° 4.00 $15,421.26 $61,685.04
b |v2 n° 3.00 $14,870.51 $44,611.53
c |V3 n° 2.00 $9,913.67 $19,827.34
3 [Muebles
a (M1 n° 3.00 $11,987.00 $ 35,961.00
b |M2 n° 2.00 $11,987.00 $23,974.00
¢ |M3- Placard SUM n° 1.00 $10,118.55 $10,118.55

13 Cubierta SUBTOTAL $ 255,200.00 5.39%
a |Refaccion de cubierta existente m2 176.00 $ 1,450.00 $ 255,200.00

14 Herrajes SUBTOTAL $13,022.82 0.27%
a |Provision y colocacion de herrajes al 1.00 $13,022.82 $ 13,022.82

15 Herreria SUBTOTAL $99,461.93 2.10%
a |RV1L n° 4.00 $7,710.63 $30,842.52
b |RV2 n° 3.00 $7,435.25 $22,305.75
c |RV3 n° 2.00 $ 4,956.83 $9,913.66
d [Reparacion de carpinterias existentes gl 1.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00

16 Pinturas SUBTOTAL $ 718,011.80 15.15%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2 270.00 $678.62 $ 183,227.40
b |Pintura al latex acrilico interior m2 449.00 $613.08 $ 275,272.92
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 274.00 $678.62 $185,941.88
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 120.00 $613.08 $ 73,569.60

17 Sefialética SUBTOTAL $ 40,020.32 0.84%
a [Carteleria exterior al 1.00 $ 32,643.00 $ 32,643.00
b |Carteleria interior gl 1.00 $7,377.32 $7,377.32

18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185,382.02 3.91%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1.00] $185,382.02 $ 185,382.02

19 Varios SUBTOTAL $ 192,574.50 4.06%
a |Guardacamillas de PVC ml 129.00 $903.00 $ 116,487.00
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4.00 $ 8,650.00 $ 34,600.00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1.00 $5,897.00 $5,897.00
d |Baranda rampa acceso ml 7.50 $1,885.00 $14,137.50
e |Retiro de artefactos existentes y taponado de bocas de gas | gl 1.00 $21,453.00 $21,453.00

TOTAL OBRA CIVIL 6
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

a |Escritorio p/ consultorio u 7.00 $10,680.91 $74,766.37 18.86%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 7.00 $7,399.11 $51,793.77 13.06%
¢ |Silla p/ consultorio u 14.00 $1,014.92 $ 14,208.88 3.58%
d |Camilla p/ consultorio u 7.00 $21,992.00] $153,944.00 38.82%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7.00 $6,139.30 $42,975.10 10.84%
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas u 8.00 $7,353.27 $ 58,826.16 14.84%

TOTAL MOBILIARIO $ 396,514.28

PLIEG-2018-12418878-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 56 de 144



M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON LOCALIDAD: CLAYPOLE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
4 r r r r r r
(ORN%) ®) Q) ®) ®) @ %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases, Pilotes y troncos H°A° m3 7.25 $18,056.34[ $130,908.47 19.10%
b [Vigas de fundacion H°A° m3 4.10 $28,906.57| $118,516.94 17.29%
c |Vigas p/ losa HPA® m3 5.70 $28,931.05| $164,906.99 24.06%
d |Columnas de H°A® m3 2.50 $29,744.16 $ 74,360.40 10.85%
e |Loseta premoldeada de H°A° m2 108.00 $1,822.34| $196,812.72 28.71%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 685,505.52
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ ®) (o[ & [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 59,847.00 9.76%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1.00 $ 36,447.00 $ 36,447.00
b [Tablero secundario gl 1.00 $ 23,400.00 $ 23,400.00
2 Bocas SUBTOTAL $ 178,684.32 29.14%
a [Bocas de iluminacion n° 27.00 $3,234.96 $87,343.92
b [Bocas de tomacorrientes dobles n° 5.00 $ 3,234.96 $16,174.80
¢ [Bocas de tomacorrientes simples n° 9.00 $3,322.40 $29,901.60
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 12.00 $3,772.00 $ 45,264.00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $89,845.18 14.65%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 13.00 $ 3,805.36 $ 49,469.68
b |[Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 5.00 $2,325.50 $11,627.50
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 5.00 $2,219.80 $11,099.00
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 9.00 $1,961.00 $ 17,649.00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL $ 227,506.40 37.10%
a |Provision e instalacion rack n° 1.00 $ 25,686.21 $ 25,686.21
b |Provisién e instalacion puesto de datos n° 11.00 $18,347.29] $201,820.19
5 Varios SUBTOTAL $57,401.00 9.36%
a Arreglp_clie bocas, tomas, e.mbledo.fie cafierias existentes, gl 1.00 $32,478.00 $32,478.00
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b [Anafe 2 hornallas u 1.00 $ 8,800.00 $ 8,800.00
¢ [Termotanque Cap. 125 lIts. u 1.00 $ 16,123.00 $ 16,123.00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $613,283.90
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[> @ (o & [ ® [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente SUBTOTAL $ 60,041.60 11.30%
a |Cario PPL g 13 ml 36.00 $621.26 $ 22,365.36
b |Cafio PPL g 19 ml 40.00 $796.10 $ 31,844.00
c |LLP g13 n° 12.00 $ 486.02 $5,832.24
2 Desagues Cloacales SUBTOTAL| $110,889.49 20.88%
a |Cafio PVC g 110 ml 32.00 $1,429.73 $ 45,751.36
b |Cafio PVC g 63 ml 16.00 $1,385.93 $22,174.88
¢ |Cafio PVC g 50 ml 12.00 $875.00 $ 10,500.00
d |Cafio PVC g 40 ml 2.00 $ 658.00 $1,316.00
e |BL n° 4.00 $1,632.83 $6,531.32
f |C.l. 60 x 60 n° 2.00 $11,716.61 $ 23,433.22
g |[PPA@63 n° 1.00 $1,182.71 $1,182.71
3 Artefactos SUBTOTAL $72,719.02 13.69%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 2.00 $ 16,808.46 $ 33,616.92
b |Lavatorio para discapacitados n° 2.00 $ 12,362.80 $ 24,725.60
Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n° 5.00 $2,875.30 $ 14,376.50
4 Griferia SUBTOTAL $ 18,185.72 3.42%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 2.00 $6,994.51 $13,989.02
Canilla de servicio n° 2.00 $2,098.35 $4,196.70
5 Accesorios SUBTOTAL $ 44,582.18 8.39%
a |Jabonera de embutir ne 2.00 $496.38 $992.76
b |Portarrollo de embutir n° 2.00 $552.79 $1,105.58
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 2.00 $ 14,929.92 $ 29,859.84
d |Espejo basculante n° 2.00 $6,312.00 $12,624.00
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL| $ 139,506.00 26.26%
a |Cafo PVC reforzado g 110 ml 55.00 $1,286.76 $70,771.80
b |BDA20x 20 n° 4.00 $1,469.55 $5,878.20
c |CLL de F°F° g 100 ml 18.00 $ 3,186.00 $ 57,348.00
d [EF°F° 20 x 20 n° 4.00 $1,377.00 $5,508.00
7 Varios SUBTOTAL $ 85,280.24 16.05%
a [Mesada granitica sobre muebles m2 4.50 $5,676.00 $ 25,542.00
b |Espejo en sanitarios gl 1.00 $ 3,402.24 $ 3,402.24
Tanque de reserva 1000 lts u 2.00 $ 18,500.00 $ 37,000.00
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
d |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1.00 $19,336.00 $19,336.00
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $531,204.25
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ® (o & [ ® [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200 Y 3.00 $29,700.00 $89,100.00 29.03%
Provisién, Instalacién y Colocacién de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. Y 9.00 $24,20000)  $217,800.00 70.97%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 306,900.00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON LOCALIDAD: CLAYPOLE
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ...... oo $4,738,675.07 62%)
B MOBIIARIO........ $396,514.28 5%)
C ESTRUCTURAS. ...ttt $ 685,505.52 9%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ooiiiiiiiiiiiiiieeiiie e eiieeie e $613,283.90 8%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........omuiiiieiiiiieee e $531,204.25 7%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........ouviiiiiiiieiee e $ 306,900.00 4%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt et e aa e naans $ 363,604.15 5%)
TOTAL........ceuveanneen, $7,635,687.17 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |[INCIDENCIA
(o [@f ®) (o[ o [ ®) [ W %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253,532.31 6.96%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1.00 $100,376.77 $ 100,376.77
b |Estudio de suelos gl 1.00 $ 20,165.54 $ 20,165.54
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1.00] $132,990.00 $132,990.00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 108,325.35 2.97%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 55.00 $1,226.18 $67,439.90
b [Excavacion de bases HOA? m3 20.00 $1,766.11 $ 35,322.20
¢ |Excavacion vigas de fundacién H°A® m3 2.15 $1,766.11 $3,797.14
d [Excavacion de Pilotines HeA? m3 1.00 $1,766.11 $1,766.11
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 284,989.46 7.82%
a |Retiro reja m2 14.00 $ 18,265.79 $ 255,721.06
b |Retiro carpinteria fachada m2 25.00 $ 668.90 $ 16,722.50
¢ |Demolicion de mamposteria m3 0.50 $914.00 $ 457.00
d |Demolicion ladrillos (parasoles blogues H°) m3 4.30 $1,648.00 $ 7,086.40
e |[Desmonte vereda m2 14.50 $ 345.00 $ 5,002.50
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 198,890.60 5.46%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 50.00 $1,746.24 $87,312.00
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 36.00 $1,517.91 $ 54,644.76
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 13.00 $1,650.00 $ 21,450.00
d |[Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 22.40 $1,584.10 $ 35,483.84
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 38,280.93 1.05%
a |Capa aisladora tipo cajon m 36.00 $219.87 $7,915.32
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m2 57.00 $532.73 $ 30,365.61
6 Revoques SUBTOTAL $291,027.30 7.99%
a_|Revoque interior bajo revestimiento m2 18.50 $730.21 $ 13,508.89
b |Revoque interior completo m2 123.00 $1,186.02 $ 145,880.46
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 81.00 $1,221.95 $98,977.95
d |Picado y reconstruccion de revoques existentes afectados m2 23.00 $1,420.00 $ 32,660.00
7 Revestimiento SUBTOTAL $30,115.41 0.83%
a [Ceramico blanco m2 18.50 $1,627.86 $30,115.41
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 182,238.00 5.00%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 67.00 $1,614.00 $ 108,138.00
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorrasos existente afectados m2 38.00 $1,950.00 $ 74,100.00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 255,188.80 7.01%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 67.00 $1,289.59 $ 86,402.53
b |Contrapiso sobre losa m2 57.00 $1,211.37 $69,048.09
¢ |Carpeta sobre contrapiso m2 67.00 $896.91 $ 60,092.97
d |Carpeta sobre losa m2 57.00 $695.53 $ 39,645.21
10 Pisos SUBTOTAL $ 156,464.28 4.30%
a P'ISO vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 15.50 $1,955.80 $30,314.90
niveladora
b |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2 30.00 $1,951.33 $58,539.90
¢ |Piso granitico idem existente m2 12.00 $2,433.29 $29,199.48
e [Solia idem piso ml 5.60 $2,100.00 $ 11,760.00
f [Umbral idem piso ml 2.80 $ 2,750.00 $ 7,700.00
g |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1.00 $ 18,950.00 $ 18,950.00
DLICA 9291710 192410070
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0w [ @®) (o [ o [ ©) [ ) %
11 Zbcalos SUBTOTAL $25,173.75 0.69%
a [Zécalo vinilico sanitario idem piso ml 17.00 $ 373.58 $ 6,350.86
b |Zbcalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml 21.80 $195.13 $4,253.83
¢ |Z6calo granitico idem piso ml 14.00 $787.79 $11,029.06
d |Zocalo cementicio exterior ull 12.00 $295.00 $ 3,540.00
12 Carpinterias SUBTOTAL $126,442.33 3.47%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 1.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00
b |Puerta P2 n° 2.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00
c |Puerta P3 n° 2.00 $ 7,500.00 $ 15,000.00
d |Puerta Discapacitados n° 1.00 $21,315.00 $21,315.00
2 |Ventanas
a |V1 n° 4.00 $11,565.95 $ 46,263.78
3 |Muebles
a [M1 - Placard SUM n° 1.00 $10,118.55 $10,118.55
b |M2 n° 1.00 $11,245.00 $11,245.00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 391,500.00 10.75%
a [Refaccion de cubierta existente m2 270.00 $1,450.00 $ 391,500.00
14 Herrajes SUBTOTAL $13,022.82 0.36%
a |Provisién y colocacion de herrajes gl 1.00 $13,022.82 $13,022.82
15 Herreria SUBTOTAL $59,531.89 1.63%
a |R1 n° 3.00 $7,710.63 $23,131.89
b |Reparacién de carpinterias existentes gl 1.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00
16 Pinturas SUBTOTAL $ 898,233.65 24.66%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2 340.00 $678.62 $ 230,730.80
b [Pintura al latex acrilico interior m2 423.00 $613.08 $ 259,332.84
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 424.40 $678.62 $ 288,006.33
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 196.00 $613.08 $120,163.68
17 Sefialetica SUBTOTAL $ 40,020.32 1.10%
a |Carteleria exterior gl 1.00 $ 32,643.00 $ 32,643.00
b |Carteleria interior gl 1.00 $7,377.32 $7,377.32
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185,382.02 5.09%
a [Limpieza periddica y final de obra gl 1.00] $185,382.02 $ 185,382.02
19 Varios SUBTOTAL $ 104,152.00 2.86%
a |Guardacamillas de PVC ml 15.00 $903.00 $ 13,545.00
b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u 3.00 $ 8,650.00 $ 25,950.00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3.00 $5,897.00 $17,691.00
d |Retiro de artefactos existentes y taponado de bocas gl 1.00 $ 21,453.00 $ 21,453.00
e |Colector p/ 4 tubos c/ llave de transferencia n° 1.00 $11,453.00 $ 11,453.00
f |[Miniducto p/ oxigeno completo n° 2.00 $ 4,780.00 $ 9,560.00
g [Revision de caferia y puesta en marcha gl 1.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
TOTAL OBRA CIVIL $3,642,511.22

PLIEG-2018-12418878-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 63 de 144



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @®) (o[ & [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 7.00 $10,680.91 $74,766.37 20.37%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 7.00 $7,399.11 $51,793.77 14.11%
¢ |Silla p/ consultorio u 14.00 $1,014.92 $ 14,208.88 3.87%
d |Camilla p/ consultorio u 7.00 $21,992.00] $153,944.00 41.94%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7.00 $6,139.30 $42,975.10 11.71%
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4.00 $7,353.27 $29,413.08 8.01%)
TOTAL MOBILIARIO $367,101.20
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o [ @ [ @®) (o & [ ®) [ ) %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases ytroncos H°A° m3 2.95 $ 18,056.34 $ 53,266.20 15.05%
b [Vigas de fundacion H°A° m3 3.50 $ 28,906.57 $101,173.00 28.59%
c |Vigas p/ losa H2A® m3 2.60 $ 28,931.05 $ 75,220.73 21.25%
d |Columnas de H°A® m3 1.20 $29,744.16 $ 35,692.99 10.09%
e |Loseta premoldeada de H° A° m2 48.60 $1,822.34 $ 88,565.72 25.02%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 353,918.64
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ @] @) (o[ o [ ©) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $59,847.00 11.23%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1.00 $ 36,447.00 $ 36,447.00
b [Tablero secundario gl 1.00 $ 23,400.00 $ 23,400.00
2 Bocas SUBTOTAL $ 158,175.36 29.69%
a |Bocas de iluminacién n° 15.00 $ 3,234.96 $ 48,524.40
b [Bocas de tomacorrientes dobles n° 1.00 $ 3,234.96 $ 3,234.96
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 15.00 $ 3,322.40 $ 49,836.00
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 14.00 $3,772.00 $ 56,580.00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 48,953.86 9.19%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 7.00 $ 3,805.36 $ 25,983.16
b [Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 1.00 $2,325.50 $2,325.50
¢ |[Tipo C - luminaria de emergencia led n° 4.00 $2,219.80 $8,879.20
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 6.00 $1,961.00 $11,766.00
consumo
4 Sistemared de datos SUBTOTAL $209,159.11 39.26%
a |Provision e instalacion rack n° 1.00 $ 25,686.21 $ 25,686.21
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 10.00 $18,347.29| $183,472.90
5 Varios SUBTOTAL $56,575.50 10.62%
a Arregl.o'fie bocas, tomas, e.mbgtldo'fie cafierias existentes, gl 100 $31,652.50 $31,652.50
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
b |Anafe 2 hornallas u 1.00 $ 8,800.00 $ 8,800.00
¢ |Termotangue Cap. 125 Its. u 1.00 $16,123.00 $16,123.00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $532,710.83
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [cop. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o [ & [ ® [ W) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $10,039.22 4.11%
a |[Cafo PPL 19 ml 12.00 $796.10 $9,553.20
b |LLP g13 n° 1.00 $ 486.02 $ 486.02
2 Desagues Cloacales SUBTOTAL $59,030.93 24.16%
a [Cafio PVC 110 ml 29.50 $1,429.73 $42,177.04
b |Cafio PVC g 63 ml 2.00 $1,385.93 $2,771.86
c |C.l. 60 x 60 n° 1.00 $11,716.61 $11,716.61
d |PPAg63 n° 2.00 $1,182.71 $2,365.42
3 Artefactos SUBTOTAL $ 32,046.56 13.12%
Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1.00 $ 16,808.46 $ 16,808.46
Lavatorio para discapacitados n° 1.00 $12,362.80 $12,362.80
Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n° 1.00 $2,875.30 $2,875.30
4 Griferia SUBTOTAL $9,092.86 3.72%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1.00 $6,994.51 $6,994.51
b |Canilla de servicio n° 1.00 $2,098.35 $2,098.35
5 Accesorios SUBTOTAL $22,291.09 9.12%
a |Jabonera de embutir n° 1.00 $ 496.38 $ 496.38
b |Portarrollo de embutir n° 1.00 $552.79 $552.79
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1.00 $14,929.92 $14,929.92
d |Espejo basculante n° 1.00 $6,312.00 $6,312.00
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $ 51,555.42 21.10%
a |Cafo PVC reforzado g 110 ml 7.00 $1,286.76 $9,007.32
b |BDA20x 20 n° 2.00 $ 1,469.55 $2,939.10
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 12.00 $ 3,186.00 $ 38,232.00
d [EF°F° 20 x 20 n° 1.00 $1,377.00 $1,377.00
7 Varios SUBTOTAL $ 60,252.24 24.66%
a |Mesada granitica sobre muebles m2 1.50 $5,676.00 $ 8,514.00
b |Espejo en sanitarios gl 1.00 $ 3,402.24 $ 3,402.24
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
¢ |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1.00 $19,336.00 $19,336.00
correcto funcionamiento etc
d |Construccion de Pozo absorvente u 1.00 $ 22,000.00 $22,000.00
e |Sesgado de Pozo absorvente existente gl 1.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $244,308.32
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0[] ® (o[ ® [ ®) [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000 5 1.00 $35,00000 $35,000.00 9-71%
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
b acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200 5 2.00 $29,700.00 $59,400.00 16.47%
c Prows!op. Instalacion y Colocacion de Equos de Aire u 11.00 $ 24.200.00 $ 266,200.00 73.82%
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 360,600.00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ...... oo $3,642,511.22 63%)
B MOBIIARIO........ $367,101.20 6%
C ESTRUCTURAS. ...ttt $ 353,918.64 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ooiiiiiiiiiiiiiieeiiie e eiieeie e $532,710.83 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........omuiiiieiiiiieee e $ 244,308.32 4%)
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........ouviiiiiiiieiee e $ 360,600.00 6%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt et e aa e naans $ 275,057.51 5%)
TOTAL........ceuveanneen, $5,776,207.72 100%)
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA

(o[ @ (o & [ ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $324,353.11 8.50%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1.00f $141,353.11 $141,353.11
Estudio de suelos gl 1.00 $ 28,000.00 $ 28,000.00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1.00[ $155,000.00 $ 155,000.00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 56,338.74 1.48%
a [Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 35.00 $1,226.18 $42,916.30
Excavacion de bases y pilotines H°A° m3 3.80 $1,766.11 $6,711.22
¢ |Excavacion vigas de fundacién HCA° m3 3.80 $1,766.11 $6,711.22

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 67,050.60 1.76%
a |Extraccion de aberturas gl 4.00 $ 2,500.00 $10,000.00
b [Demolicién de piso y contrapiso m2 40.00 $ 668.90 $ 26,756.00
¢ |[Demolicién de muros m?2 2.50 $914.00 $ 2,285.00
d |Desmonte de rampa existente m3 2.70 $ 1,648.00 $ 4,449.60
e |Picado de revoque m2 76.00 $ 310.00 $ 23,560.00

4 Mamposterias SUBTOTAL $ 340,168.70 8.92%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 110.00 $1,746.24 $ 192,086.40
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 11.00 $1,517.91 $16,697.01
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 25.00 $ 1,650.00 $41,250.00
d |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2 56.90 $1,584.10 $90,135.29

5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 20,683.90 0.54%
a |Capa aisladora tipo cajon m 33.50 $219.87 $ 7,365.65
b |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losa m2 25.00 $532.73 $13,318.25

6 Revoques SUBTOTAL $429,141.82 11.25%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 45.80 $730.21 $ 33,443.62
Revoque interior completo m2 210.00 $1,186.02 $ 249,064.20
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 120.00 $1,221.95 $ 146,634.00

7 Revestimiento SUBTOTAL $ 74,881.56 1.96%
a |Ceramico blanco m2 46.00 $1,627.86 $ 74,881.56

8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 168,450.00 4.42%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 50.00 $1,614.00 $80,700.00

tomada

b |Retiro y reconstruccion de cielorrasos existente afectados m2 45.00 $ 1,950.00 $ 87,750.00

9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 209,800.25 5.50%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 88.00 $ 1,289.59 $113,483.92
b [Carpeta sobre contrapiso m2 88.00 $896.91 $ 78,928.08
¢ |Carpeta sobre losa s/ PET m2 25.00 $ 695.53 $17,388.25

10 Pisos SUBTOTAL $ 246,674.52 6.47%
a |Piso granttico idem existente m2 88.00 $2,433.29 $214,129.52
b |Reparacion Vereda exterior o] 1.00 $ 500.00 $ 500.00
¢ |Solia idem piso ml 2.70 $2,100.00 $5,670.00
d |[Umbral idem piso ml 2.70 $ 2,750.00 $ 7,425.00
e [Retiroy reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1.00 $ 18,950.00 $ 18,950.00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA LOCALIDAD: LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ ® (o[ & [ ®) [ ) %
11 Z6calos SUBTOTAL $71,688.89 1.88%
a |Zécalo granitico idem piso ml 91.00 $787.79 $ 71,688.89
12 Carpinterias SUBTOTAL $ 189,500.00 4.97%
1 [Puertas
a |Puerta P1 n° 7.00 $ 7,500.00 $ 52,500.00
b |Puerta P2 n° 2.00 $ 18,500.00 $ 37,000.00
2 [Ventanas
a |Vi1 n° 8.00 $ 12,500.00 $ 100,000.00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 194,057.50 5.09%
a |Refaccion de cubierta existente m2 20.00 $ 1,450.00 $ 29,000.00
b |Cubierta de chapa idem existente m2 51.50 $ 3,205.00 $ 165,057.50
14 Herrajes SUBTOTAL $13,022.82 0.34%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1.00 $13,022.82 $13,022.82
15 Herreria SUBTOTAL $ 67,242.52 1.76%
a |R1 n° 4.00 $7,710.63 $30,842.52
b |Reparacion de carpinterias existentes al 1.00 $ 36,400.00 $ 36,400.00
16 Pinturas SUBTOTAL $981,179.00 25.72%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2 25.00 $ 870.00 $21,750.00
b |Pintura al latex acrilico interior m2 565.00 $613.08 $ 346,390.20
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 280.00 $678.62 $190,013.60
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 120.00 $613.08 $ 73,569.60
e |Pintura latex en exterior m2 570.00 $613.08 $ 349,455.60
17 Sefialetica SUBTOTAL $40,020.32 1.05%
a |Carteleria exterior gl 1.00 $ 32,643.00 $ 32,643.00
b |Carteleria interior al 1.00 $7,377.32 $7,377.32
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185,382.02 4.86%
a |Limpieza periédica y final de obra al 1.00[ $185,382.02 $ 185,382.02
19 Varios SUBTOTAL $134,697.93 3.53%
a |Guardacamillas de PVC ml 97.81 $903.00 $ 88,322.43
b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u 1.00 $ 8,650.00 $ 8,650.00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 4.00 $5,897.00 $ 23,588.00
d |Baranda rampa acceso ml 7.50 $ 1,885.00 $ 14,137.50
TOTAL OBRA CIVIL $ 3,814,334.20
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ® (o[ & [ ® [ W) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

a |Escritorio p/ consultorio u 7.00 $10,680.91 $ 74,766.37 19.09%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 7.00 $7,399.11 $51,793.77 13.23%
¢ |Silla p/ consultorio u 14.00 $1,014.92 $ 14,208.88 3.63%
d |Camilla p/ consultorio u 7.00 $21,992.00] $ 153,944.00 39.31%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7.00 $6,139.30 $42,975.10 10.97%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4.00 $7,353.27 $29,413.08 7.51%
g |Mueble de guardado para SUM u 1.00 $ 24,500.00 $ 24,500.00 6.26%

TOTAL MOBILIARIO $391,601.20
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

(0 [ @ [ @) (o & [ ®) [ ) %
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura

a |Bases, Pilotes y troncos H°A° m3 6.50 $18,056.34] $117,366.21 33.98%
b [Vigas de fundacién H°A° m3 4.10 $28,906.57| $118,516.94 34.31%
¢ |Vigas p/ encadenado m3 2.50 $ 28,931.05 $72,327.63 20.94%
d |Columnas de H°A° m3 1.25 $29,744.16 $ 37,180.20 10.76%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 345,390.98
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ ®) (o[ & [ ®) [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 59,847.00 10.38%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1.00 $ 36,447.00 $ 36,447.00
b [Tablero sedundario gl 1.00 $ 23,400.00 $ 23,400.00
2 Bocas SUBTOTAL $ 175,686.88 30.46%
a [Bocas de iluminacion n° 16.00 $3,234.96 $51,759.36
b [Bocas de iluminacién exteriores n° 2.00 $ 3,234.96 $6,469.92
¢ [Bocas de tomacorrientes simples n° 24.00 $3,322.40 $ 79,737.60
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10.00 $3,772.00 $ 37,720.00
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $70,727.26 12.26%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 11.00 $ 3,805.36 $ 41,858.96
b |[Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 5.00 $2,325.50 $11,627.50
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 6.00 $2,219.80 $13,318.80
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 200 $1,961.00 $3,922.00
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL $ 227,506.40 39.45%
a |Provision e instalacion rack n° 1.00 $ 25,686.21 $ 25,686.21
b |Provisién e instalacion puesto de datos n° 11.00 $18,347.29] $201,820.19
5 Varios SUBTOTAL $ 42,923.00 7.44%
a Arreglp_clie bocas, tomas, e.mbledo.fie cafierias existentes, gl 1.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b [Anafe 2 hornallas u 1.00 $ 8,800.00 $ 8,800.00
¢ [Termotanque Cap. 125 lIts. u 1.00 $ 16,123.00 $ 16,123.00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $576,690.54
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[> @ (o & [ ® [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 37,368.48 8.73%
a |Cario PPL g 13 ml 28.00 $621.26 $17,395.28
b |Cafio PPL g 19 ml 12.00 $796.10 $9,553.20
c |LLP g13 n° 13.00 $ 730.00 $9,490.00
d [LLP g19 n° 1.00 $930.00 $930.00
2 Desagues Cloacales SUBTOTAL $90,975.61 21.25%
a [Cafio PVC g 110 ml 28.00 $1,429.73 $40,032.44
b |Cafo PVC g 63 ml 4.00 $1,385.93 $5,543.72
d |Cafio PVC g 40 ml 44.00 $ 658.00 $ 28,952.00
e [C.l. 60 x 60 n° 1.00 $11,716.61 $11,716.61
f |PPA @63 n° 4.00 $1,182.71 $4,730.84
3 Artefactos SUBTOTAL $ 43,547.76 10.17%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1.00 $ 16,808.46 $ 16,808.46
b |Lavatorio para discapacitados n° 1.00 $ 12,362.80 $12,362.80
Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n° 5.00 $2,875.30 $ 14,376.50
4 Griferia SUBTOTAL $ 39,438.67 9.21%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1.00 $6,994.51 $6,994.51
b |Griferia para mesada monocomando n° 8.00 $ 4,055.52 $ 32,444.16
5 Accesorios SUBTOTAL $ 44,582.18 10.41%
a |Jabonera de embutir n° 2.00 $496.38 $992.76
b |Portarrollo de embutir n° 2.00 $552.79 $1,105.58
¢ [Barral corto y largo p/ discapacitados n° 2.00 $14,929.92 $29,859.84
d |Espejo basculante n° 2.00 $6,312.00 $12,624.00
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL| $113,699.85 26.56%
a |Cario PVC reforzado g 110 ml 25.00 $1,286.76 $ 32,169.00
b |BDA20x20 n° 7.00 $1,469.55 $ 10,286.85
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 18.00 $ 3,186.00 $ 57,348.00
d [EF°F° 20 x 20 n° 6.00 $1,377.00 $ 8,262.00
e |PPA30x30 n° 3.00 $1,878.00 $5,634.00
7 Varios SUBTOTAL $ 58,469.04 13.66%
a [Mesada granitica sobre muebles m2 3.30 $5,676.00 $18,730.80
b |Espejo en sanitarios gl 1.00 $ 3,402.24 $ 3,402.24
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
c |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1.00 $19,336.00 $ 19,336.00
correcto funcionamiento etc
d |Tanques de reserva PVC de 1.000 lts u 2.00 $ 8,500.00 $ 17,000.00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $428,081.59

PLIEG-2018-12418878-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 75 de 144




M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ® (o & [ ® [ ) %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500 Y 2.00 $29,700.00 $59,400.00 23.48%
Provisién, Instalacién y Colocacién de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios. Y 8.00 $24,200.00)  $198,600.00 76.52%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 253,000.00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA LOCALIDAD: LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ...... oo $3,814,334.20 63%)
B MOBIIARIO........ $391,601.20 6%
C ESTRUCTURAS. ...ttt $ 345,390.98 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......ooiiiiiiiiiiiiiieeiiie e eiieeie e $576,690.54 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........omuiiiieiiiiieee e $428,081.59 7%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........ouviiiiiiiieiee e $ 253,000.00 4%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt et e aa e naans $ 290,454.93 5%)
TOTAL........ceuveanneen, $6,099,553.44 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER

LOCALIDAD: DON ORIONE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o[ @) (o [ & [ ®) ) %
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra. gl 1.00 $ 141,353.11  $ 141,353.11
b |Proyecto y produccién ejecutiva.Coordinador de obras y etapas gl 1.00 $ 355,009.66 | $ 355,009.66
SUBTOTAL $ 496,362.77 11.42%
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte nivelacién y aporte de suelo m3 10.00 $ 1,608.52 | $ 16,085.20
b |Excavacién de bases H°A° m3 16.50 $ 1,986.85 | $ 32,783.03
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3 1.40 $ 1,667.23 [ $ 2,334.12
d |Excavacion para pilotines m3 0.50 $ 1,750.00 | $ 875.00
SUBTOTAL $ 52,077.35 1.20%
3 Demoliciones
a |Retiro reja gl 1.00 $ 19,092.00 | $ 19,092.00
b |Demolicion muros m2 6.25 $ 1,963.00 | $ 12,268.75
¢ |Retiro de Mesada gl 1.00 $ 1,400.00 | $ 1,400.00
d |Retiro de puertas n° 5.00 $ 1,140.80 | $ 5,704.00
e [Retiro de ventanas n° 6.00 $ 460.00 | $ 2,760.00
f |Extraccion de piso existente m2 63.60 $ 345.39 [ $ 21,966.80
g |Picado de revoque y revestimiento m2 54.00 $ 309.04 [ $ 16,688.16
h |Puerta existente a extraer y reubicar n° 1.00 $ 8,514.00 [ $ 8,514.00
SUBTOTAL $ 88,393.71 2.03%
4 Mamposterias
a |Mamposteria Ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 117.20 $ 2,031.48 | $ 238,089.46
b |Mamposteria Ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 9.50 $ 1,961.47 | $ 18,633.97
¢ |Mamposteria Ladrillo ceramico hueco e=8 m2 41.00 $ 1,650.00 | $ 67,650.00
SUBTOTAL $ 324,373.43 7.46%
5 Aislacién hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon ml 46.00 $ 634.48 [ $ 29,186.08
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m2 36.50 $ 794.17 [ $ 28,987.21
SUBTOTAL $ 58,173.29 1.34%
6 Cubierta
a |Refaccion de cubierta existente m2 28.00 $ 1,450.00 | $ 40,600.00
b [Cubierta de chapa idem existente m2 27.50 $ 3,203.30 (¢ 88,090.75
SUBTOTAL $ 128,690.75 2.96%
7 Revoques
a |Rewvoque interior bajo revestimiento m2 65.80 $ 852.03 [ $ 56,063.57
b |Rewoque interior completo m2 20835 |$ 1,592.40 | $ 331,776.54
¢ |Rewoque exterior completo, fratazado al fieltro m2 132.00 $ 1,695.84 | $ 223,850.88
SUBTOTAL $ 611,690.99 14.07%
8 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2 65.80 $ 1,653.53 [ $ 108,802.27
SUBTOTAL $ 108,802.27 2.50%
9 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m2 96.70 $ 2,051.21 [ $ 198,352.01
Retiro y reconstruccion de cielorrasos existentes afectados m2 21.00 $ 1,950.00 | $ 40,950.00
SUBTOTAL $ 239,302.01 5.50%
10 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso sobre Tn d/12cms m2 96.30 $ 1,360.07 | $ 130,974.74
b |Contrapiso sobre losa m2 16.00 $ 1,533.94 | $ 24,543.04
c__[Carpeta sobre piso m2 96.30 $ 896.91[$ 86,372.43
d [Carpeta sobre losa m2 16.00 $ 896.91 [ $ 14,350.56
SUBTOTAL $ 256,240.77 5.89%
11 Pisos
a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido m2 96.30 $ 2,433.29 | $ 234,325.83
b |Piso exterior idem existente m2 10.50 $ 2,433.29 [ $ 25,549.55
c |Retiroy reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1.00 $ 8,950.00 | $ 8,950.00
d [Umbral idem piso ml 5.00 $ 2,750.00 | $ 13,750.00
SUBTOTAL $ 282,575.38 6.50%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(oo ®) (o [ & [ ®) [ ) %
12 Z6calos
Zébcalo granitico idem existente ml 100.00 |$ 787.79 | $ 78,779.00
b |Zbcalo exterior ml 15.00 $ 571.53 | $ 8,572.95
SUBTOTAL $ 87,351.95 2.01%
13 Carpinterias
13.1 Puertas
a_|Puerta P1 n° 1.00 $ 23,961.38 | $ 23,961.38
b |Puerta P2 n° 7.00 $ 20,299.42 | $ 142,095.94
13.2 Ventanas
V1 n° 6.00 $ 6,655.94 | $ 39,935.64
b |R1 n° 6.00 $ 6,655.94 | $ 39,935.64
SUBTOTAL $ 245,928.60 5.66%
14 Herreria'y Varios
a_|Reparacion de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl 1.00 $ 36,400.00 | $ 36,400.00
SUBTOTAL $ 36,400.00 0.84%
15 Herrajes
a__|Provision de herrajes gl 1.00 $ 8,259.55 | $ 8,259.55
SUBTOTAL $ 8,259.55 0.19%
16 Pinturas
a_|Pintura al latex en interior en muros m2 520.00 |$ 783.40 | $ 407,368.00
b |Pintura al latex en cielorrasos m2 279.00 |$ 74222 | $ 207,079.38
¢ |Pintura al latex en exterior m2 548.00 |[$ 848.15 | $ 464,786.20
d _[Pintura al esmalte p/carpinterias m2 25.00 $ 970.30 | $ 24,257.50
SUBTOTAL $ 1,103,491.08 | 25.38%
17 Sefialetica
a_|Carteleria exterior de acuerdo a Pliego gl 1.00 $ 12,487.96 | $ 12,487.96
b [Carteleria interior de acuerdo a Pliego gl 1.00 $ 6,996.36 | $ 6,996.36
SUBTOTAL $ 19,484.32 0.45%
18 Limpieza de obra
a _|Limpieza periédica y final de obra gl 1.00 $ 142,003.87 [ $ 142,003.87
SUBTOTAL $ 142,003.87 3.27%
19 Varios
a_|Colocacién de guardacantos de PVC rigido. gl 1.00 $ 10,988.47 | $ 10,988.47
b [Extintores 5 kg ABC n° 3.00 $ 2,800.00 | $ 8,400.00
c__|Extintores 3,5 kg. CO2 n° 3.00 $ 6,590.00 | $ 19,770.00
d _[Remocion y recolocacion mueble atencion publico n° 1.00 $ 7,500.00 | $ 7,500.00
e |Reparacion bafio p/ discapacitados gl 1.00 $ 12,000.00 | $ 12,000.00
SUBTOTAL $ 58,658.47 1.35%
TOTAL OBRA CIVIL |$ 4,348,260.56
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(0w [o] @) (o[ o [ ® [ m %
B MOBILIARIO
1
a |Escritorio consultorio de acuerdo a Pliego n° 7.00| $ 8,694.55 $ 60,861.85 21.43%
b |Silla giratoria consultorio, de acuerdo a Pliego n° 7.00| $ 4,104.27 $ 28,729.89 10.11%
¢ |[Silla pablico, de acuerdo a pliego n° 14.00| $ 1,023.16 $14,324.24 5.04%
d [Camilla de acuerdo a Pliego n° 7.00( $ 17,883.77 $125,186.39 44.07%
e |Mueble guardado 1,20x0,75x0,45 de acuerdo a pliego n° 7.00( $ 4,369.18 $ 30,584.26 10.77%
f |Silla en tanden de a tres en esperas, de acuerdo a Pliego n° 2.00| $ 7,113.73 $ 14,227.46 5.01%
g |Placard SUM n° 1.00| $ 10,118.55 $ 10,118.55 3.56%
TOTAL MOBILIARIO $ 284,032.64
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(oo ®) (o[ & [ ® [ W) %
C ESTRUCTURAS
1
a |Bases de H°A° y troncos m3 2.90 25,272.98 73,291.64 33.34%
b |Vigas de fundacién de H°A° m3 1.20 29,968.67 35,962.40 16.36%
¢ |Columnas de H°A° m3 1.20 28,505.78 34,206.94 15.56%
d |Vigas de HoA° m3 1.20 29,765.44 35,718.53 16.25%
e |Loseta premoldeada de H°A° m2 15.00 2,710.35 40,655.25 18.49%
TOTAL ESTRUCTURAS $219,834.76
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(oo ® (o[ o [ Q) [ ) %
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion a Tablero gl 1.00 $ 19,237.41 ( $ 19,237.41
Tablero para Protecciones de aire acondicionado y su alimentacion gl 1.00 $ 23,400.00 | $ 23,400.00
SUBTOTAL $42,637.41 8.64%
2 Bocas
a |[Bocas de iluminacion n° 17.00 $ 3,375.47 | $ 57,382.99
b |Bocas de tomacorriente simple n° 20.00 $ 3,375.47 | $ 67,509.40
¢ |Bocas de tomacorriente de uso especifico n° 12.00 $ 9,638.58 | $ 115,662.96
d |Bocas de television. n° 3.00 $ 2,223.00 [ $ 6,669.00
SUBTOTAL $247,224.35 50.08%
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A - Panel led 1,20 x 0,60m n° 12.00 $ 3,035.90 | $ 36,430.80
b |[Tipo B - Panel led 23 cm ne 5.00 $ 2,715.82 | $ 13,579.10
¢ |Tipo D - Luminaria de emergencia led tipo atomluz ne 2.00 $ 1,716.08 | $ 3,432.16
d [Reparacion y/o recambio de artefactos existentes en mal estado. gl 1.00 $ 18,000.00 | $ 18,000.00
SUBTOTAL $ 71,442.06 14.47%
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia)
a |Provision e instalacién de cafierfas, cajas y cableado n° 10.00 $ 11,619.49 | $ 116,194.90
SUBTOTAL $116,194.90 23.54%
5 Artefactos eléctricos
a_|Termotanque Cap. 125 lts. n° 1.00 $ 16,123.00 [ $ 16,123.00
SUBTOTAL $ 16,123.00 3.27%
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $493,621.72
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o) [ [ ®) (o o [ ®) f ) %
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 19 ml 12.00 $ 859.64 | $ 10,315.68
b |Cafio PPL g 13 ml 36.00 $ 674.22 | $ 24,271.92
¢ |LLP @13 n® 11.00 $ 730.39 | $ 8,034.29
d |LLP @19 ne 1.00 $ 930.39 | $ 930.39
SUBTOTAL $ 43,552.28 17.01%
2 Desaglies Cloacales
a |Cafio PVC @110 ml 16.00 $ 1,375.34 | $ 49,512.24
b |Cafio PVC g 63 ml 12.50 $ 1,046.26 | $ 40,281.01
¢ |Cafio PVC g 40 ml 4.00 $ 656.00 | $ 5,248.00
d |BAT n° 5.00 $ 1,593.29 | $ 7,966.45
e |Demolicion muros n° 1.00 $ 11,716.61 | $ 11,716.61
SUBTOTAL $ 114,724.31 44.81%
3 Griferia
a |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar ne 10.00 $ 4,055.52 [ $ 40,555.20
SUBTOTAL $ 40,555.20 15.84%
4 Accesorios
a |Mesadas m2 5.05 $ 5,646.00 | $ 28,512.30
Jabonera de embutir ne 3.00 $ 619.39 | $ 1,858.17
SUBTOTAL $ 30,370.47 11.86%
5 Desagties Pluvilaes
a |Cafio PVC Ref g 100 ml 8.00 $ 1,413.17 | $ 11,305.36
b |BDT-A ne 3.00 $ 1,878.00 | $ 5,634.00
¢ |C.LL. de F°F° d/@ 100 ml 4.00 $ 2,066.93 | $ 8,267.71
d |E:F°F°d/ 20 x 20 ne 1.00 $ 1,641.27 | $ 1,641.27
SUBTOTAL $ 26,848.34 10.49%
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 256,050.60

PLIEG-2018-12418878-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 83 de 144



M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [CoD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
4 r r r r r 4
(ORN%) (©) ) ®) (®) @ %

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
Acondicionado tipo split Frio/Calor 2250 Frigorias. u 8.00 $ 30,508.33 $244,066.64 71.42%

Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
Acondicionado tipo Split Frio/Calor4500 Frigorias. u 2.00 $ 48,836.46 $97,672.92 28.58%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 341,739.56
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA}
A OBRAS PRINCIPALES. ... ..o $ 4,348,260.56 70%
B MOBILIARIO.. ...t $ 284,032.64 5%)
C  ESTRUCTURAS. ... e $219,834.76 4%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......uiiiiiiiiiiiiiiiieeiii e $493,621.72 8%
E  INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......oiiiiiiiiiiiiiie ettt $ 256,050.60 4%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO $ 341,739.56 5%
G SUMAPROVISIONAL ... .ottt e e e e $297,176.99 5%
TOTAL......cevniieeniininiinennn, $6,240,716.83 100%
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[ B N N

Expte: Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: AMBA / CAPS / ALMIRANTE BROWN - G2.7
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
PRESUPUESTO RESUMEN
L0 1 N 5,232,396.79 14.23%
CAPS NO 0B ....oeeuveeeeeeereeeseeesseesseesseesseessesssseasseessessseesssessssessessseesseenes 5,776,207.72  1571%
[0 S 1L R 7,635,687.17 20.77%
CAPS NP 23 ....iiiuieceiieieeceeeeteeeteeeteeeseeesessaseasseesseeebeasssessseebeesnsesnsennes 5,776,207.72  1571%
L0 s . 6,099,553.44 16.59%
CAPS NP 29 .. .ooiiieceiieieeeeeeeteeeteeeteeeseeeseesaseaeseesseeebeasssessssebeesneesnsennes 6,240,716.83  16.98%
TOTAL .ot 36,760,769.67 100.00%
GASTOS IMPOSITIVOS 24%........cccccvveiueenans 8,822,584.72
TOTAL COSTO oo 45,583,354.39
HONORARIOS PROFESIONALES............ 995,350.32
PRESUPUESTO OFICIAL......cccevvvieiiiieens 46,578,704.71
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ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .............evieett.) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Coémputo y Cotizacién”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisién en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .........ccoeeeeene...
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........ccccccee..... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .......ccccviiiiiiivinnnns
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "'y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contrataciéon especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto ofiCial: .........cccoeeviiiiiiiiiiiii e, (S ). El monto total
cotizado €S de PEeSOS ....ccccccvveiiiiiiiiinnnnnnnn. (G T ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmal/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma........ , N° de
CUIT......ccoeee. con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .........ccceeeennnne , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...oovviiieeiiiiiinnnn la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccviiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende @ $ ..........cccoeeeeiiinnnnn ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...l

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S.........cccoeeeeeeeee. dias del mes
(o [T dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION.

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
ole/[ ® (o[ © ®) [ @
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
c |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacion de Bases HOA? m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion HPA® m3
3 Demoliciones
a |Extraccién de aberturas gl
b [Demolicién de muros m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m?2
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2
¢ [Mamposteria ladrillo comuin 6x12x24 m2
5 Aislacion hidrofuga
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa s/ PET m2
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ [Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m?2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
9 Contrapisos y carpetas
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Contrapiso sobre losa s/ PET m2
c [Carpeta sobre piso s/ PET m2
d [Carpeta sobre losa s/ PET m2
10 Pisos
a |Piso interior granitico idem existente, incl. Pulido m2
b |Vereda exterior iden existente m2
c [Retiro de pisos dafiados y reparacion m2
d [Umbrales ml
e |Solias ml
11 Zécalos DLl NN A A1 00720
a |Zécalo idem piso interior ml FLIEGS UL 1258100705
b |Zocalo cementicio exterior ml
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

COTIZACION
Nro. [CoOD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [ [ ®) (o[ e [ ®) f @

12 Carpinterias

1 |Puertas

a [Puerta P1 ne

b |Puerta P2 n°

c [Puerta P3 n°

d [Puerta P4 n°

2 [Ventanas

a [vi n°

b |V2 n°

c |R1 n°

d |R2 n°

3 |Muebles

a |M1 Placard ginecologia s/ PET n°
13 Cubierta

a [Reparacion de losa existente m2
14 Herrajes

a |Provisién y colocacion de herrajes gl
15 Herreria

a |Provision de rejas de cerco gl
16 Pinturas

a |Pintura en muros ext. m2

b [Pintura al latex acrilico interior m2

¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2

d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m?2
17 Sefialetica

a |Carteleria exterior gl

b [Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios

a |Guardacamillas de PVC ml

b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u

¢ [Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

d [Colector p/4 tubos c7llave e transferencia u

e [Miniducto para oxigeno u

f [Revision de cafieria existente y puesta en marcha gl

g [Retiro de artefactos y Taponado de bocas de gas gl

TOTAL OBRA CIVIL [
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle/[ ® (o[ e T (6) [ )
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |[Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN
COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r

ol 3) @) ©) ©) @

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a [Basesy troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion HPA° m3
c |Vigas p/ losa HA® m3
d |Columnas de H°A° m3
e |Losetas premoldeada H°A° m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle]l ® (o[ o [ ®) [ @
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a [Conexién y adecuacion tableros gl
b |Tablero dce AAYy proteccion gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n°
4 Sistemared de datos (datos, turneray telefonia)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, |
reposicion de artefactos de iluminacion, etc. 9
b |Extractor de aire bafo discapacitado diam: 100mm u
c [termotanque Electrico 125 | u
d |Anafe Electrico 2 hornallas
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA

LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wlelf ® (o[ & [ ® [ @
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
c |LLP 213 n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cafio PVC g 110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
¢ |Cafio PVC g 40 ml
d |BAT n°
e |C.I.60x60 n°
f |PPAg@63 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Mesada p/ consultorios, incluye griferia n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Canilla de servicio n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desaglies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b [BDA?20x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d |EF°F° 20 x 20 n°
7 Varios
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
a |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA

C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r r

w [ @ ©) [ (4) ) (6) ©)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 4500 frigorias
Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2250 frigorias

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR LOCALIDAD: MINISTRO RIVADAVIA
C.A.P.S. 1 MINISTRO RIVADAVIA PARTIDO: ALTE. BROWN
PRESUPUESTO

OBRAS PRINCIPALES. ... et

MOBILIARIO .. ... e e

ESTRUCTURAS. ...

INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....oooiiiiiiiiiiiiiiiieee e

INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........coiiuuiieeeeetiie e

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO...........ooiiiiiiiiiiiieiee et e e e
SUMAPROVISIONAL ..o e $ 249.161,75

OGTMMmMmoOOwW>»
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

pagina 99 de 144

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

(o[ ®) (o[ & [ ® [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacion de bases HOA° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3
d |Excavacion de Pilotines H°A° m3
3 Demoliciones
a |Retiro reja m2
b |Retiro carpinteria fachada m2
¢ |Demolicion de mamposteria m3
d |Demolicion ladrillos (parasoles bloques H°) m3
e [Desmonte vereda m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
d |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m2
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
d |Picado y reconstruccion de revoques existentes afectados | m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorrasos existente afectados m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Contrapiso sobre losa m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso m2
d |Carpeta sobre losa m2
10 Pisos
a Piso vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
b [Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2
¢ |Piso granitico idem existente m2
e |Solia idem piso ml
f |Umbral idem piso ml
g |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
PLIEG-2618-12418878-6D

o700 OO0

EBA-DCOPMIY SPGP



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0[] ©) (o[ e T ®) i @)

11 ZG6calos

a |Zécalo vinilico sanitario idem piso ml

b |Zbcalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml

c |Zécalo granttico idem piso ml

d |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias

1 |Puertas

a [PuertaP1 n°

b |Puerta P2 n°

c [Puerta P3 n°

d [Puerta Discapacitados n°

2 |Ventanas

a |Vl n°

3 |Muebles

a |[M1 - Placard SUM °

b |M2 °
13 Cubierta

a |Refaccion de cubierta existente m?2
14 Herrajes

a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria

a |R1 n°

b |Reparacion de carpinterias existentes gl
16 Pinturas

a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2

b |Pintura al latex acrilico interior m?2

¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2

d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m?2
17 Sefaletica

a |Carteleria exterior gl

b |Carteleria interior al
18 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios

a |Guardacamillas de PVC ml

b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u

¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

d [Retiro de artefactos existentes y taponado de bocas gl

e |Colector p/ 4 tubos c/ llave de transferencia n°

f |Miniducto p/ oxigeno completo n°

g |Revision de cafieria y puesta en marcha gl

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle/[ ® (o[ e T (6) [ )
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |[Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r

ol 3) @) ©) ©) @

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a [Basesy troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion HPA° m3
c |Vigas p/ losa HA® m3
d |Columnas de H°A° m3
e |Loseta premoldeada de H° A° m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
ol ®) (o[ e [ ®) [ W)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
b |Tablero secundario gl
2 Bocas
a [Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm °
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm °
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led °
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistemared de datos
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b |Anafe 2 hornallas
¢ |Termotanque Cap. 125 lts.

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS

LOCALIDAD: GLEW

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

wle]l ® (o & [ ® [ @
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 19 ml
b |LLP g 13 n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cafio PVC 9110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
c |C.l. 60 x 60 n°
d |PPAg@63 n°
3 Artefactos
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
c |Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Canilla de servicio n°
5 Accesorios
a [Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desagles Pluviales
a |Cafio PVC reforzado @110 ml
b [BDA?20x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d |EF°F°20x 20 n°
7 Varios
a |Mesada granitica sobre muebles m2
b |Espejo en sanitarios gl
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
c |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
d |Construccion de Pozo absorvente u
e |Sesgado de Pozo absorvente existente gl
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS
COTIZACION

LOCALIDAD: GLEW
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.
ITEM
(1)

[ @

COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r

[ @) [ @ ) ) 0

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°6 LOS ALAMOS LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO .. ... e
ESTRUCTURAS. ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....oooiiiiiiiiiiiiiiiiee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........ccoiiitiiieeeeeiie e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO............eeiuiiieieiiieiiieeeiie e
SUMA PROVISIONAL ... .oeii e $ 275,057.51

G TMMmMmoOwW>
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

(o [@]f @®) (o[ e [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacion de bases H°A° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A® m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas gl
b |Demoalicién de piso y contrapiso m?2
¢ [Demolicién de muros m?2
d |Desmonte de rampa existente m3
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
d |Mamposteria ladrillo comUn 6x12x24 m2
5 Aislacion hidr6fuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m2
6 Revoques
a [Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m?2
¢ |Revoque grueso exterior fratasado al fieltro m2
d |Picado y reconstruccion de revoques existentes afectados | m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Retiro y reconstruccién de cielorrasos existente afectados m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Contrapiso sobre losa s/ PET m2
c [Carpeta sobre contrapiso m2
d |Carpeta sobre losa s/ PET m?2
10 Pisos
a Piso vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
b |Piso granitico idem existente m2
¢ [Vereda exterior idem existente m2
d |Solia idem piso ml
e |Umbral idem piso ml
f |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl

BEBA-DCOPMIY SPGP
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(oo @) (o[ & [ ®) [ )
11 Zbcalos
a |Zécalo vinilico sanitario idem piso ml
b |Z6calo granitico idem piso ml
¢ |Zécalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta Pl n°
b |Puerta P2 n°
c [Puerta P3 n°
d [Puerta P4 n°
e [Puerta P5 n°
f |Puerta P6 n°
2 [Ventanas
a (V1 n°
b |V2 n°
c [V3 n°
3 |Muebles
a |[ML n°
b M2 n°
¢ |M3 - Placard SUM n°
13 Cubierta
a |Refaccion de cubierta existente m2
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a [RV1 n°
b |RV2 n°
c |RV3 n°
d [Reparacion de carpinterias existentes gl
16 Pinturas
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Baranda rampa acceso ml
e |Retiro de artefactos existentes y taponado de bocas de gas | gl
TOTAL OBRA CIVIL DIEC 20119 12419079
LT\ VLU 1L T1UUT'U
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle/[ ® (o[ e T (6) [ )
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |[Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tAndem de a tres p/ esperas u

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON LOCALIDAD: CLAYPOLE
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r

ol 3) @) ©) ©) @

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases, Pilotes y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion HPA° m3
c |Vigas p/ losa HPA® m3
d |Columnas de H°A° m3
e |Loseta premoldeada de H°A° m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle/l ® (o[ e T (6) [ )
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a [Conexién y adecuacién tableros gl
b |Tablero secundario gl
2 Bocas
a [Bocas de iluminacion n°
b [Bocas de tomacorrientes dobles n°
c |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm °
b |[Tipo B - panel led 20 x 20 cm °
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led °
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turneray telefonia)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
b |Anafe 2 hornallas u
¢ |Termotanque Cap. 125 lts. u

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

wlell ® (o[ ©® T Q) [ )
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
c |LLP 13 n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cafio PVC g 110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
¢ |Cafio PVC g 50 ml
d |Cafio PVC g 40 ml
e |BL n°
f |C.l. 60 x 60 n°
g |PPA@63 n°
3 Artefactos
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
Canilla de servicio n°
5 Accesorios
a [Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desaglies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b [BDA 20 x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d |EF°F°20x 20 n°
7 Varios
a |Mesada granitica sobre muebles m?2
b |Espejo en sanitarios al
¢ |Tanque de reserva 1000 Its u
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
d |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON

LOCALIDAD: CLAYPOLE
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

COTIZACION
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(v [ [ ©) (@[ o [ (6) f ©)
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200

Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 21 - PTE PERON LOCALIDAD: CLAYPOLE
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO .. ... e
ESTRUCTURAS. ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....ooiiiiiiiiiieiiiieee et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........coiiitiiieeeiiiie e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........oiiiitiieiiieeeiie e et e ite et et e e et enae e
SUMA PROVISIONAL ... .oeii e $ 363,604.15

G TMMmMmoOwW>
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

pagina 115 de 144

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

(o[ © (o[ & [ ® [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacion de bases HOA° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3
d |Excavacion de Pilotines H°A? m3
3 Demoliciones
a |Retiro reja m2
b |Retiro carpinteria fachada m2
¢ |Demolicion de mamposteria m3
d |Demolicion ladrillos (parasoles bloques H°) m3
e [Desmonte vereda m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
d |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m2
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
d |Picado y reconstruccion de revoques existentes afectados | m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorrasos existente afectados m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Contrapiso sobre losa m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso m2
d |Carpeta sobre losa m2
10 Pisos
a Piso vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
b [Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2
¢ |Piso granitico idem existente m2
e |Solia idem piso ml
f |Umbral idem piso ml
g |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
PHEG-2618-12418878-GBEBA-DCOPMI Y SPGP



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0 [ @) (o[ e [ ®) [ )

11 Zbcalos

a |Zécalo vinilico sanitario idem piso ml

b |Z6calo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml

¢ |Zécalo granitico idem piso ml

d [Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias

1 [Puertas

a |Puerta P1 n°

b |Puerta P2 n°

Cc [Puerta P3 n°

d |Puerta Discapacitados n°

2 [Ventanas

a [vi n°

3 [Muebles

a [M1- Placard SUM n°

b [M2 n°
13 Cubierta

a |Refaccion de cubierta existente m?2
14 Herrajes

a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria

a |R1 n°

b |Reparacion de carpinterias existentes gl
16 Pinturas

a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2

b |Pintura al latex acrilico interior m2

¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2

d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
17 Sefialetica

a |Carteleria exterior o]

b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios

a |Guardacamillas de PVC mi

b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u

¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

d [Retiro de artefactos existentes y taponado de bocas gl

e |[Colector p/ 4 tubos c/ llave de transferencia n°

f |Miniducto p/ oxigeno completo n°

g |Revision de cafieria y puesta en marcha gl

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle/[ ® (o[ e T (6) [ )
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |[Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N°23 GLEW SUR LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r

ol 3) @) ©) ©) @

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a [Basesy troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion HPA° m3
c |Vigas p/ losa HA® m3
d |Columnas de H°A° m3
e |Loseta premoldeada de H° A° m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
ol ®) (o[ e [ ®) [ W)
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
b |Tablero secundario gl
2 Bocas
a [Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm °
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm °
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led °
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistemared de datos
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b |Anafe 2 hornallas
¢ |Termotanque Cap. 125 lts.

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR

LOCALIDAD: GLEW

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

wle]l ® (o & [ ® [ @
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 19 ml
b |LLP g 13 n°
2 Desaglies Cloacales
a |Cafio PVC 9110 ml
b [Cafio PVC g 63 ml
c |C.l. 60 x 60 n°
d |PPAg@63 n°
3 Artefactos
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
c |Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Canilla de servicio n°
5 Accesorios
a [Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desagles Pluviales
a |Cafio PVC reforzado @110 ml
b [BDA?20x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d |EF°F°20x 20 n°
7 Varios
a |Mesada granitica sobre muebles m2
b |Espejo en sanitarios gl
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
c |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
d |Construccion de Pozo absorvente u
e |Sesgado de Pozo absorvente existente gl
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR
COTIZACION

LOCALIDAD: GLEW
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.
ITEM
(1)

[ @

COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r

[ @) [ @ ) ) 0

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4200

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u
Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N°23 GLEW SUR LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO .. ... e
ESTRUCTURAS. ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....ooiiiiiiiiiieiiiieee et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........coiiitiiieeeiiiie e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........oiiiitiieiiieeeiie e et e ite et et e e et enae e
SUMA PROVISIONAL ... .oeii e $ 275,057.51

G TMMmMmoOwW>
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA LOCALIDAD: LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wlel ® (o & [ ® [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL
a [Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL
a [Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacion de bases y pilotines H°A° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion HOA® m3
3 Demoliciones SUBTOTAL
a |Extraccion de aberturas gl
b |Demolicion de piso y contrapiso m2
¢ |Demoalicion de muros m2
d [Desmonte de rampa existente m3
e [Picado de revoque m2
4 Mamposterias SUBTOTAL
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m?2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m?2
d |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m?2
6 Revoques SUBTOTAL
a [Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ [|Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
7 Revestimiento SUBTOTAL
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos SUBTOTAL
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorrasos existente afectados m2
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m?2
c [Carpeta sobre losa s/ PET m2
10 Pisos SUBTOTAL
a |Piso granitico idem existente m2
b |Reparacion Vereda exterior gl
¢ |Solia idem piso ml
d |Umbral idem piso ml
e |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados o]
PHEG-2618-124186878-GBEBA-DCOPMI Y SPGP
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(0[] &) (o[ e T ®) i @
11 ZG6calos SUBTOTAL
a |Zbcalo granitico idem piso ml
12 Carpinterias SUBTOTAL
1 |Puertas
a [PuertaP1 n°
b |Puerta P2 n°
2 [Ventanas
a |Vl n°
13 Cubierta SUBTOTAL
a |Refaccion de cubierta existente m?2
b |Cubierta de chapa idem existente m?2
14 Herrajes SUBTOTAL
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria SUBTOTAL
a [R1 n°
b |Reparacion de carpinterias existentes gl
16 Pinturas SUBTOTAL
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2
b |Pintura al latex acrilico interior m?2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m?2
e |Pintura latex en exterior m2
17 Sefaletica SUBTOTAL
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra SUBTOTAL
a |Limpieza peri6dica y final de obra gl
19 Varios SUBTOTAL
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Baranda rampa acceso ml
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA
COTIZACION

LOCALIDAD: LONGCHAMPS
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM

ITEM| MED.
w [ @ @)

UNID.
MED.

[ (4)

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

r r r

(5) (6) )

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tandem de a tres p/ esperas

clcl|clc|c|lc|c

Q||| |O |T|D

Mueble de guardado para SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 28 - SAKURA LOCALIDAD: LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r

o[ @ @3) [ () ) (6) 7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases, Pilotes y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion HOA° m3
¢ |Vigas p/ encadenado m3
d |Columnas de HPA° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 28 - SAKURA LOCALIDAD: LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle/l ® (o[ e T (6) [ )
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL
a [Conexién y adecuacién tableros gl
b |Tablero sedundario gl
2 Bocas SUBTOTAL
a [Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de iluminacién exteriores n°
c |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm °
b |[Tipo B - panel led 20 x 20 cm °
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led °
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turneray telefonia) SUBTOTAL
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios SUBTOTAL
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
Anafe 2 hornallas u
¢ |Termotanque Cap. 125 lts. u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

wlell ® (o[ ©® T Q) [ )
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL
a |Cafio PPL g13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
c |LLP 13 n°
d |LLP 219 n°
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL
a |Cafio PVC g 110 ml
b |Cafio PVC g 63 ml
d |Cafio PVC g 40 ml
e |C.I.60x60 n°
f |PPAg@63 n°
3 Artefactos SUBTOTAL
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Pileta de cocina para mesadas sobre muebles n°
4 Griferia SUBTOTAL
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia para mesada monocomando n°
5 Accesorios SUBTOTAL
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desagles Pluviales SUBTOTAL
a |Cafio PVC reforzado g 110 ml
b [BDA 20 x 20 n°
c |CLL de F°F° g 100 ml
d |EF°F° 20 x 20 n°
e |PPA30x30 n°
7 Varios SUBTOTAL
a |Mesada granitica sobre muebles m?2
b |Espejo en sanitarios al
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
c |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
d |Tanques de reserva PVC de 1.000 Its u
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA

LOCALIDAD: LONGCHAMPS
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

COTIZACION
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(v [ [ ©) (@[ o [ (6) f ©)
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500

Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 28 - SAKURA LOCALIDAD: LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO .. ... e
ESTRUCTURAS. ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....ooiiiiiiiiiieiiiieee et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........coiiitiiieeeiiiie e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........oiiiitiieiiieeeiie e et e ite et et e e et enae e
SUMA PROVISIONAL ... .oeii e $290,454.93

G TMMmMmoOwW>
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER

LOCALIDAD: DON ORIONE

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(o [@ [ ®) (o[ ©® [ ©) [ )

A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares

a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra. gl

b [Proyecto y produccién ejecutiva.Coordinador de obras y etapas gl
2 Movimiento de suelos

a [Limpieza, desmonte nivelacién y aporte de suelo m3

b [Excavacion de bases H°A° m3

¢ |Excavacion vigas de fundacién H°A° m3

d |Excavacion para pilotines m3
3 Demoliciones

a [Retiro reja gl

b [Demolicion muros m2

c |Retiro de Mesada gl

d [Retiro de puertas n°

e |Retiro de ventanas n°

f |Extraccion de piso existente m2

g |Picado de revoque y revestimiento m2

h |Puerta existente a extraer y reubicar n°
4 Mamposterias

a [Mamposteria Ladrillo ceramico hueco e=18 m2

b |Mamposteria Ladrillo ceramico hueco e=12 m2

¢ |Mamposteria Ladrillo ceramico hueco e=8 m2
5 Aislacién hidréfuga

a [Capa aisladora tipo cajon ml

b [Aislacion hidréfuga impermeable sobre losa m2
6 Cubierta

a |Refaccion de cubierta existente m2

b |Cubierta de chapa idem existente m2
7 Revoques

a |Rewoque interior bajo revestimiento m2

b [Rewoque interior completo m2

¢ |Rewoque exterior completo, fratazado al fieltro m2
8 Revestimiento

a [Ceramico blanco m2
9 Cielorrasos

a__|Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m2

b [Retiro y reconstruccion de cielorrasos existentes afectados m2
10 Contrapisos y Carpetas

a [Contrapiso sobre Tn d/12cms m2

b |Contrapiso sobre losa m2

Cc__|Carpeta sobre piso m2

d |Carpeta sobre losa m2
11 Pisos

a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido m2

b [Piso exterior idem existente m2

c [Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl

d [Umbral idem piso ml

PHEG-2048-12418873-GDER
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(ONN%) (3) (4) (5) (6) @)
12 Zo6calos
a |Zo6calo granitico idem existente ml
b [z6calo exterior ml
13 Carpinterias
13.1 Puertas
a |Puerta P1 n°
b [Puerta P2 ne
13.2 Ventanas
a (Vi ne
b [R1 e
14 Herreria'y Varios
a |Reparacién de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl
15 Herrajes
a_|Provision de herrajes gl
16 Pinturas
a_|Pintura al latex en interior en muros m2
b |Pintura al latex en cielorrasos m2
¢ |Pintura al latex en exterior m2
d |Pintura al esmalte p/carpinterias m2
17 Sefialetica
a_|Carteleria exterior de acuerdo a Pliego gl
b |Carteleria interior de acuerdo a Pliego gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a_|Colocacion de guardacantos de PVC rigido. gl
b |Extintores 5 kg ABC n°
c_|Extintores 3,5 kg. CO2 n°
d |Remocion y recolocacion mueble atencion publico n°
e |Reparacion bafio p/ discapacitados gl

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wle/l ® (o[ & [ ®) f )
B MOBILIARIO
1
a |Escritorio consultorio de acuerdo a Pliego n°
b [Silla giratoria consultorio, de acuerdo a Pliego n°
¢ |Silla piblico, de acuerdo a pliego n°
d [Camilla de acuerdo a Pliego n°
e |Mueble guardado 1,20x0,75x0,45 de acuerdo a pliego n°
f |Silla en tanden de a tres en esperas, de acuerdo a Pliego n°
g |Placard SUM n°
TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

COTIZACION
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r
(O E%) ®3) 4) ®) (6) @)
C ESTRUCTURAS
1
a [Bases de H°A°y troncos m3
b |Vigas de fundacion de H°A° m3
¢ [Columnas de H°A° m3
d |Vigas de H°A° m3
e |Loseta premoldeada de H°A° m2
TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r

[0 [ @ 3) [ (@) ) 6) )

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexién y adecuacion a Tablero gl
b |Tablero para Protecciones de aire acondicionado y su alimentacion gl
2 Bocas
a [Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorriente simple n°
¢ |Bocas de tomacorriente de uso especifico n°
d |Bocas de television. n°
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - Panel led 1,20 x 0,60m n°
b [Tipo B - Panel led 23 cm n°
¢ |[Tipo D - Luminaria de emergencia led tipo atomluz n°
d |Reparacion y/o recambio de artefactos existentes en mal estado. gl
4 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia)
a [Provision e instalacion de cafierias, cajas y cableado n°
5 Artefactos eléctricos
a [Termotanque Cap. 125 lts. n°

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. N° 29 - LA ESTHER

LOCALIDAD: DON ORIONE

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(0[] &) (o[ o | ®) [ @)
E INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a [Cafio PPL g 19 ml
b |Cafio PPL g 13 ml
c |LLP 213 n°
d |LLP 219 ne
2 Desagles Cloacales
a [Cafio PVC g 110 ml
b |Cafio PVC g 63 ml
c [Cafio PVC g 40 ml
d |BAT n°
e [Demolicion muros n°
3 Griferia
a |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
4 Accesorios
Mesadas m2
b |Jabonera de embutir n°
5 Desagles Pluvilaes
a [Cafio PVC Ref g 100 ml
b |BDT-A n°
¢ |[C.LL. de F°F° d/g 100 ml
d |E:F°F° d/ 20 x 20 n°

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(v [ [ ©) (@[ o [ (6) f ©)

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado tipo split Frio/Calor 2250 Frigorias.

b Provisién, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado tipo Split Frio/Calor4500 Frigorias.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 29 - LA ESTHER LOCALIDAD: DON ORIONE
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ... e
(=
ESTRUCTURAS............
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... ..oiiiitiiiiiieeeitiieeetie e et e et e e eiaeeeteeeesraeaeenieeaeneeeens

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . ........coiutiiiiiiiiiaiieeatieetee et eeee e

SUMA PROVISIONAL ..ottt e e e e e e e e $297,176.99

OMMOOT>
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Expte: Buenos
Aires
Provincia !

OBRA: AMBA/ CAPS / ALMIRANTE BROWN - G2.7
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

RESUMEN COTIZACION

(032 S )

(03 1S

CAPS N° 21

CAPS N° 23

CAPS N° 28

CAPS N° 29
TOTAL i
GASTOS IMPOSITIVOS 24%.........cccvunnnnne.
TOTAL COSTO ..o
HONORARIOS PROFESIONALES............
TOTAL OFERTA......ooiiiiiccercee
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. JcomIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ 3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subcldusula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre

PLIEG-2018-12418878-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO
€3)

CAPACIDAD

NG
(2)

ANO
3)

ESTADO
(4)

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situaciéon, marcar una “X” donde corresponda.
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