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OBRA: “Hospital Zonal General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez —
Ampliacién y Adecuacion Guardiay Emergencia — La Plata”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacién de la obra: “Hospital Zonal
General de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez — Ampliacion y Adecuacion Guardiay
Emergencia — La Plata”, en el partido de La Plata con el fin de construir a nuevo el
Servicio de Guardia y Emergencias de Adultos y Pediatrica de conformidad con las
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUATRO CON TRECE CENTAVOS ($72.524.804,13).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Ser& por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

PLIEG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 6 de 72



a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de
contrato. Se deberd acompaniar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (30%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del Contrato,
que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard& su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condiciéon de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos sesenta y
cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacidn, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deberd hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
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reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS TREINTAY
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($36.262,40)
teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razon social, CUIT,
domicilio especial en el &mbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacién, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefialado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion licitatoria.

PLIEG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina10 de 72



Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta 0 pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninglin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras vy
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas por el
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $71.531.313,66.

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, el
Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta
(30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
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de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
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2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidn
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaraciéon de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidn Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los ftems, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
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2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiony Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacién y los andlisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el monto
total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ltem en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente deberd cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccién de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final
se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta correspondiente.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de

obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
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efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad como
contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos
diez (10) afios contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participaciéon en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por si
sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberda demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Cadista o Sobrestante, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

- Un (1) Personal Administrativo.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.

- Hormigonera de capacidad minima 250 litros. PL | EG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- Andamios.

El Licitante deber& proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podrd recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas enla Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentaciéon
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacién y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1° a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspensién de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N° 6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensién de los
trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberd cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndbmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos

de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspecciéon de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion

de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
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e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cdmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccién y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizara ademés la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.
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La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccién de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entender4d por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asicomo a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO
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El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacién y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administraciéon del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciony
Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucién de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidon Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacién a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la

aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes

del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
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normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcién Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el Angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
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Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacion conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacién
de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomarda todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademads, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica fija (o en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de

ejecuciéon de la obra.
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La misma serd comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestidn
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacién relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentaciéon fotogréfica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresiéon a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.
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2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién de las técnicas a
emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacién no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condicion previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningln subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicidn es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidn su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccidn, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacién Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

by Catédlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Oftros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.
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2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocar4 en la Obra, antes de la Recepcién Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma ser& colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no
fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
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Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten 0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacidn del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningan valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS

PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en

las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,

establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
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valores nominales, el proponente podr4 garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compainias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La podliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcién del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los dltimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde est4 situada la Obra.
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La Inspeccioén, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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o PORCENTAJE DE
N INSUMO FUENTE INDICE INCIDENCIA

1[Mano de Obra Art.15 Dec, 1295/02 inc. a) ICC Cuadro 1.4 32,50%
2|Albafiileria Art.15 Dec, 1295/02 inc. b) INDEC ICC cuadro 1.5 13,69%
3|Pisos y Rewestimientos Art.15 Dec, 1295/02 inc. c) INDEC ICC -Art. 15 Dec. 1295 inc. ¢) 8,38%
4|Carpinterias Metdlicas y Herreria Art.15 Dec, 1295/02 inc. d) INDEC ICC cuadro 1.5 3,63%
5|Equipos de A°A° Art.15 Dec, 1295/02 inc. i) INDEC ICC cuadro 1.10 7,40%

6| Tableros Eléctricos y Artefactos ilum. |Art.15 Dec, 1295/02 inc. g) INDEC ICC cuadro 1.5 4,43%
7|Cafios de PVC Art.15 Dec, 1295/02 inc. h) INDEC ICC cuadro 1.9 5,17%
8|Hormigén armado Art.15 Dec, 1295/02 inc. s) INDEC ICC cuadro 1.9 7,22%
9|Carieria de cobre Art.15 Dec, 1295/02 inc. u) INDEC ICC cuadro 1.5 1,14%
10|Pinturas Art.15 Dec, 1295/02 inc. €) INDEC ICC cuadro 3,2-24 6,67%
11|Costo financiero TNA ACTIVA BNA 2,24%
12|Gastos generales Art.15 Dec, 1295/02 inc. p) Indec ICC Cuadro 1.4 7,53%
100,009

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacién dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista deberad demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.
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2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?, lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZOcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
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Provisiones:

La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el
Contrato:

e Notebook, cantidad seis (6), tipo Dell Inspiron 5567 [7 7500 8g 1t 15.6 Winl10 Ati,
similar o superior:

ESPECIFICACIONES

Procesador: Intel Core i7 7500U 7g

Memoria RAM: 8GB 2400 MHz, Espandible a 16GB

Disco Rigido: 1TB 5400 rpm Hard Drive

Placa de video: Grafica AMD Radeon R7 M455 con 4GB DDR5
Optico: DVD RW

Posee Puerto HDMI

Posee 2 Puertos USB 3.0y 1 Puerto USB 12.0

Pantalla: 15.6 " Pulgadas Inch HD, (1366 x 768) Truelife LED-BackLit Display
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 Bits Espafiol

Bateria: 3 Celdas Integrada, 40 WHr

Dimensiones: 390mm x 259mm x 23.3mm

Peso: 1.98 Kgs

e Monitor Led 24 Pulgadas, cantidad catorce (14), tipo Viewsonic 24" VX2457-MHD,
similar o superior:

LCD PANEL

Type : 24"W (23.6” Viewable) TN LED

Display Area : 521.28mm (H) x 293.22mm (V)
Resolution : Full HD 1920 x 1080

Brightness : 300 cd/m2 (Typ)

Contrast Ratio : 1000:1 (Typ)

Dynamic Contrast Ratio : 80,000,000:1

Viewing Angles : 170 degrees / 160 degrees (Typ)
Response Time : GTG(AVG): 1ms

INPUT SIGNAL

Frequency : VGA: Fh=24 ~83KHz ; Fv =47 ~ 75Hz
HDMI: Fh =24 ~ 84KHz ; Fv=47 ~ 75Hz
DisplayPort: Fh =24 ~84KHz ; Fv =47 ~ 75Hz

CONNECTOR
Video : VGA, HDMI, DisplayPort
Audio : Audio in, Earphone out x 1

SPEAKERS

Speakers : 2W x 2 PLIEG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Amplifier : 2W

SPECIAL FEATURES
Special Features: Support AMD FreeSync, Black stabilization, User customized game
mode, Game mode hot key, Flicker Free, Low EMI

DIMENSIONS (W X H X D) (MM)

Physical With Stand (mm) : 558.7mm (W) x 422.4mm (H) x 229.65mm (D)
Physical Without Stand (mm) : 558.7mm (W) x 352.6mm (H) x 45.5mm (D)
Packaging (mm) : 619mm (W) x 495mm (H) x 125mm (D)

WEIGHT

Net With Stand (kg) : 4.08 kg
Net Without Stand (kg) : 3.63 kg
Gross (kg) : 5.56 kg

e Equipos de computacion, cantidad catorce (14), tipo Banghd Cross Intel Core 13
4gb 1tb Windows 10, similar o superior:

Caracteristicas:

Sistema Operativo: Windows 10 Home
Procesador: Intel® Core™ i3-7100 (7ma generacion)
Motherboard: Gigabyte GA-H110M-H
Memoria RAM: 4 Gb DDR4 2133MHz
Disco Rigido: 1 Th

Gréficos: Intel® HD Graphics 630
Conectividad y Puertos: HDMIx 1 + VGA x 1
USB Frontales: 4 xUSB 2.0 + 2 X USB 3.0
Lectograbadora: Si

Lector de memorias: 3enl

Salida de audio: Si

Kit teclado y mouse: Si (Cableado)

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepciéon Provisoria de la
Obra, inclusive:

640 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de Combustible
del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al

uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:
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La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacién al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 —- DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |, COMPUTO Y PRESUPUESTO

pagina40 de 72

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT )' PRECIO TOTAL | PONDERACIO
(o>l ©) (& [ ® ©) ) N %
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares 368.583,05 1,25%
a |Medidas de seguridad, Obrador y Servicios de obra. gl 1,00 120.000,00 160.680,00
b |Cartel de obray cerco de obra. gl 1,00 215.109,00 175.625,65
¢ |Replanteo y nivelacion gl 1,00 30.277,40 32.277,40
2 Movimiento de suelos 1.980.059,12 6,69%
a |Limpieza, desmonte y extraccion de arboles y suelo vegetal. [ m2 1.452,00 375,00 544.500,00
b [Rellenoy compactacién con suelo seleccionado. m2 1.292,00 400,00 516.800,00
¢ |Excavacion de bases HPA® m3 499,90 1.705,45 852.554,46
d |Excavacion Pilotines gl 1,00 28.244,48 28.244,48
e |Excavacion Vigas de Fundacion m3 23,60 1.110,24 26.201,66
f |Excavacion de Tabique de HPA® m3 7,55 1.557,42 11.758,52
3 Demoliciones 2.097.293,62 7,08%
a |Demolicién de pavimento. gl 1,00[ 888.192,00 888.192,00
b [Demolicién de piso y contrapiso existente. gl 1,00 156.856,62 156.856,62
c |Desmonte cubierta de chapa autoportante, s/pl. y pl. gl 1,00 32.600,00 32.600,00
d |Desmonte cubierta de chapa, s/pl. y pl. gl 1,00 186.965,00 186.965,00
e |Demoalicion de mamposteria, carpinterias, desmonte de
cielorrasos e instalaciones gl 1,00 832.680,00 832.680,00
4 Mam posterias 3.352.489,03 11,32%
a |Mamposteria Ladrillo ceramico hueco e=18, s/pl. y s/pl. m2 987,00 1.261,14 1.244.745,18
b |Mamposteria Ladrillo ceramico hueco e=12, s/pl. y s/pl. m2 1.030,00 1.130,32 1.164.229,60
c |Tabiques sanitarios de personal mas/fem s/pl. gl 1,00 50.886,00 50.886,00
d |Mamposteria de ladrillos comunes m2 25,00 1.584,10 39.602,50
e |Exteriores sistema Steel Framing inc. Aislacion m?2 300,00 1.985,00 595.500,00
f |Interiores sistema Steel Framing inc. Aislacion m2 171,25 1.503,80 257.525,75
5 Aislacion hidréfuga 489.809,76 1,65%
a |Capa aisladora tipo cajon s/pl. y s/pl. m 250,00 380,98 95.245,00
b [Aislacién hidréfuga impermeable membrana liquida s/losa,
s/ply pl. m2 946,00 371,47 351.410,62
¢ |Nylon 20 mm bajo platea m2 174,60 247,16 43.154,14
6 Revoques 2.915.005,00 9,85%)
a |Revoque bajo revestimiento en sanitarios, s/pl.y pl. m2 624,50 498,48 311.300,76
b |Revoque interior completo, s/pl.y pl. m2 1.978,00 752,53 1.488.504,34
c |Revoque exterior completo, fratazado al fieltro s/pl.y pl. m2 1.215,00 917,86 1.115.199,90
7 Revestimiento 896.919,81 3,03%
a |Ceramico de 0,30 x 0,45 s/pl. y s/pl. m2 724,45 1.238,07 896.919,81
8 Cielorrasos 1.110.979,61 3,75%
a [Cielorraso suspendido desmontable 60x60, s/pl. y s/pl. m2 420,70 940,67 395.739,87
b |Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso s/pl. y s/pl.| m2 677,60 959,29 650.014,90
¢ |Cielorraso de PVC rigido de listones exterior, s/pl.y pl. m2 110,00 526,90 57.959,00
d |Suspendido placas cementicias m2 10,70 679,05 7.265,84
9 Contrapisos y Carpetas 2.892.947,70 9,77%)
a |Contrapiso sobre Tn d/12cms. s/pl. y pl. m2 1.040,15 873,14 908.196,57
b |Contrapiso sobre losa, s/pl. y pl. m2 780,00 975,90 761.202,00
c |Carpeta sobre losa, s/pl. y pl. m2 | 1.191,90 604,33 720.300,93
d |Carpeta de nivelacion en shock-room . m2 780,00 645,19 503.248,20
PLIEG-2018-04446408-GDEB
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10 Pisos 2.456.930,37 8,30%
Mosaico granitico 0,40 x 0,40, color amarillo bechiatto,
a |incluido pulido, s/pl. y s/pl. m2 1.059,60 1.831,06 1.940.191,18
b |Piso conductivo de goma, s/pl. y s/pl. m2 36,25 3.944,59 142.991,39
¢ |Pavimento intertrabado, incl./movimiento de suelo, s/pl.y s/pl.| m2 92,50 1.406,36 130.088,30
d |Corddén de borde H°A° en pavimento intertrabado. m 15,10 399,38 6.030,64
e [Vereda de alisado cementicio, s/pl. y s/pl. m2 30,00 835,76 25.072,80
f |Recomposicion de pavimento en estacionamiento. gl 1,00 89.264,40 89.264,40
g |Laja de cemento armada 40x40 m2 95,00 1.226,22 116.490,90
h [Umbral granitico idem piso m2 1,20 746,88 896,26
i |Umbral H°A° con piedra partida m2 2,02 572,50 1.156,45
j |Solia de granito reconstituido m2 1,25 1.187,89 1.484,86
k [Piso calcareo m2 5,33 612,23 3.263,19
11 Zébcalos 641.339,23 2,17%
a |Zécalo granitico sanitario idem piso s/pl. y s/pl. ml 946,00 599,53 567.155,38
b |Z6calo cementicio exterior h=10cm s/pl. y s/pl. ml 210,60 352,25 74.183,85
12 Carpinterias 2.202.659,87 7,44%
12.1 Puertas- marco chapa hoja madera
a |Puerta P1 n° 2,00 17.336,71 34.673,42
b |Puerta P3 n° 31,00 12.366,84 383.372,04
c |Puerta P4 n° 20,00 12.482,49 249.649,80
d |Puerta P5 n° 7,00 22.050,60 154.354,20
e |Puerta P6 n° 5,00 25.270,30 126.351,50
f |Puerta P7 n° 4,00 16.238,00 64.952,00
g |Puerta P8 n° 1,00 21.901,03 21.901,03
12.2 Puertas- marco y hoja chapa
h [Puerta P2 n° 2,00 14.834,04 29.668,08
i [C1 n° 6,00 1.893,04 11.358,24
j |T1 n° 1,00 3.239,46 3.239,46
12.3 Carpinteria Integral de Aluminio
k |Puerta P9 n° 1,00 53.006,25 53.006,25
12.4 Ventanas de Aluminio -
| V1 n° 6,00 2.968,35 17.810,10
I [v2 n° 13,00 10.639,80 138.317,40
m |V3 n° 8,00 15.959,70 127.677,60
n |V4 n° 4,00 6.223,51 24.894,04
i |V5 n° 9,00 8.018,40 72.165,60
o [V6 n° 2,00 13.839,45 27.678,90
p [v8 n° 5,00 43.731,12 218.655,60
g [AA-V1 n° 2,00 33.846,07 67.692,14
r [AA-V2 n° 1,00 13.749,97 13.749,97
s |AA-V3 n° 12,00 3.905,32 46.863,84
t |AA-V4 n° 1,00 45.974,25 45.974,25
u |AA-V5 n° 1,00 28.910,19 28.910,19
12.5 Carpinteria de madera
v [MM-P1 n° 1,00 25.457,31 25.457,31
12.6 Carpinteria de maderay aluminio
w |[AM-P1 n° 4,00 15.457,46 61.829,84
X [AM-P2 n° 2,00 13.739,95 27.479,90
y [AM-P3 n° 4,00 9.636,32 38.545,28
z |AM-P4 n° 1,00 17.174,94 17.174,94
aa |AM-P5 n° 1,00 49.145,23 49.145,23
ab |AA-P1 n° 1,00 20.111,72 20.111,72

PLIEG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina4l de 72



13 Muebles 697.834,74 2,36%)
a M1 n° 8,00 28.976,25 231.810,00
b (M2 n° 8,00 6.265,40 50.123,20
c (M3 n° 1,00 2.456,75 2.456,75
d [Banco n° 2,00 2.908,93 5.817,86
e |Mesada madera en Admisién e Informes s/pl. y pl. gl 1,00 29.779,88 29.779,88
f |Muebles bajo mesada (Mbm) s/pl. y pl. gl 1,00 209.650,32 209.650,32
g |Estantes de A°P bajo y sobre mesadas, s/pl. y pl. gl 1,00 168.196,73 168.196,73
14 Cubierta 394.865,31 1,33%)
a |De chapa H°G® aluminizada s/ETP m2 160,50 2.460,22 394.865,31
15 Herrajes 59.744,79 0,20%
a |Provision y colocacién de herrajes en carpinterias s/pl. y pl. gl 1,00 59.744,79 59.744,79
16 Herreria 339.215,16 1,15%
a |Pasamanos en rampa Sector Guardia y Emergencias s/pl. m 11,00 1.813,50 19.948,50
Baranda en rampa de acceso de Unidad de Anatomia
b [Patalégica s/pl. y pl. m 7,60 5.797,00 44.057,20
c |Baranda en en PB acceso a sala de maquinas s/pl. y pl. m 10,00 1.813,50 18.135,00
d |Escalera escotilla h=2,10m en sala de méaquinas u 1,00 15.300,00 15.300,00
e |Escalera guardahombre p/Tanque elevado, s/pl. y pl. gl 1,00] 164.606,96 164.606,96
Portén corredizo en acceso da Unidad de Anatomia
f |Patal6gica s/pl. y pl. u 1,00 60.000,00 60.000,00
g |Pérgola de perfiles metalicos m2 4,50 3.815,00 17.167,50
17 Vidrios y espejos 364.659,69 1,23%
a |DVH doble vidrio laminado de seguridad 3+3 m2 31,84 9.405,16 299.460,29
Panel de dos capas de aluminio con nucleo polimeromineral
b [de ambas caras (tipo alucobom) s/PET m2 4,50 7.684,95 34.582,28
¢ |Transparente de seguridad laminado 3+3 m2 1,85 3.550,82 6.569,02
d |Espejos e=6mm en sanitarios s/pl. y s/pl. gl 1,00 24.048,10 24.048,10
18 Pinturas 4.768.100,07 16,11%)
a |Latex acrilico para interiores m2 400,00 354,87 141.948,00
b |Pintura epoxi blanco p/muros, s/pl.y pl. m2 413,00 954,24 394.101,12
¢ |Pintura al esmalte sintético sobre muros s/pl.y pl. m2 1.725,00 857,77 1.479.653,25
d |Pintura al latex en cielorrasos s/pl.y pl. m2 687,87 643,80 442.850,71
e |Revestimiento acrilico exterior p/muros s/pl.y pl. m2 | 1.625,50 1.341,54 2.180.673,27
f |Pintura al esmalte p/carpinterias s/pl.y pl. m2 111,00 961,05 106.676,55
g [Pintura poliuretanica m2 30,30 732,58 22.197,17
19 Mesadas 509.008,50 1,72%
a |Mesada de granito gris mara s/pl. y s/pl. m2 25,05 11.534,16 288.930,71
b |Mesada de acero inoxidable s/pl. y s/pl. m2 18,62 11.819,43 220.077,79
20 Varios 854.116,22 2,89%)
Desmosnte y re-elaboracion de cubierta de tejas francesas
a [s/pl.ypl gl 1,00/ 372.580,00 372.580,00
b |Guardacamillas de pvc rigido, s/pl. y s/pl. m 112,20 1.064,75 119.464,95
c [Colocacién de guardacantos de aluminio. gl 36,00 399,38 14.377,68
d [Cortinas roller n° 12,00 3250,00 39.000,00
e |Cerco premoldeado de H° con 3 lineas de alambre de puas| gl 1,00 76.329,00 76.329,00
Campanas acero inox. Para Mesa Autopsia. Edificio Unidad
f |Anatomia Patolégica u 1,00/ 101.001,00 101.001,00
Campanas acero inox. Para Morgue. Edificio Unidad
g [Anatomia Patologica u 1,00] 120.447,00 120.447,00
h |Extractores edlicos n° 3,00 1.486,53 4.459,59
i [|forestacién y parquizacion s/PET residencia médica al 1,00 6.457,00 6.457,00
21 Limpieza de obra 210.000,00 0,71%
a _|limpieza periédica y final de obra gl 1,00 210.000,00 210.000,00
TOTAL OBRACIVIL 29.602.560,65 100,00%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.ZG.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |PONDERACION
(wl@f ©) (& [ & [ <e>+ @ %
ESTRUCTURAS
1 Estructura 100,00%

a |Bases de HPA° Y troncos m3 89,10 15.885,78 1.415.423,00

b |Pilotines @25cm m 16,10 17.004,33 273.769,71

c [Vigas de fundacién de HeA? m3 23,60 25.281,51 596.643,64

d [Vigas bajo losa de H°A? m3 79,85 25.472,81 2.034.003,88

e [Columnas de H°A° m3 22,00 26.263,07 577.787,54

f |Losa de HPA° s/pl. y s/pl. m3 113,21 17.174,13 1.944.283,26

g |Tanque, cisternay Tabique de H°A° m3 47,35 20.845,16 987.018,33

h [Juntas de dilatacion gl 1,00 19.781,23 19.781,23

i |Platea de H°A° incluye anclajes m3 47,50 15.885,78 754.574,55
TOTAL ESTRUCTURAS 8.603.285,14
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aire_s .
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |PONDERACION
(o> @) [ @ 5) Q) @ %
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Preliminares 648.440,00 9,07%
a |Provision, instalaciéon y conexionado de gabinete modular en
Sala de Tablero Principal. gl 1,00/ 239.010,00 239.010,00
b |Provision e instalacion de cafieros, bandejas, Aimentadores y
conexionado completos desde Sala de Tablero Principal a
Tableros Seccionales de Guardia y Emergencia. gl 1,00| 409.430,00 409.430,00
2 Tableros 2.182.072,63 30,52%
a |Tablero Seccional. n° 2,00{ 131.070,00 262.140,00
b [Tablero Red IT ( shockrooms). n° 4,00[ 216.049,36 864.197,44
¢ |UPS TRV 10 KVA - con bateria autonomia 30min. n° 4,00/ 109.407,20 437.628,80
d |Tablero Aire Acondicionado. n° 1,00 35.466,00 35.466,00
e |Tablero Consultorios. n° 1,00 35.466,00 35.466,00
f [Tablero Monitoreo. n° 1,00 13.107,00 13.107,00
g |Alimentacion entre tableros. gl. 1,00] 147.517,00 147.517,00
h |Alimentacion a equipamiento de Aire Acondicionado. gl. 1,00{ 155.025,00 155.025,00
i |Bandejas portacables. gl. 1,00{ 185.325,00 185.325,00
j |Tablero TP residencia médica n° 1,00 23.179,37 23.179,37
k |Tablero TG residencia médica n° 1,00 18.565,27 18.565,27
| |Tablero TSB1 residencia médica n° 1,00 4.455,75 4.455,75
3 Proteccion contra contactos 521.230,00 7,29%
a |Puesta a tierra instalacion s/pliego. u 2,00 39.515,00 79.030,00
b [Puesta a tierra hospitalaria s/pliego y s/norma. n° 2,00 77.100,00 154.200,00
Sistema de proteccién contra descargas atmosféricas
c _|conforme a norma. (Pararrayos) n° 3,00 96.000,00 288.000,00
4 Bocas 2.299.014,06 32,16%
a_|Bocas de iluminacion. n° 303,00 4.483,00 1.358.347,80
b [Bocas de tomacorriente simple. n° 240,00 2.467,84 592.282,20
c_|Bocas de tomacorriente doble. n° 49,00 3.562,02 174.538,98
d [Tomacorriente simple L.E. n° 42,00 3.546,60 148.957,20
e [Tomacorriente simple T.V. n° 3,00 3.546,60 10.639,80
f |Tomacorriente TUE n° 4,00 3.562,02 14.248,08
5 lluminacién - Artefactos 987.935,93 13,82%
a |[Tipo A - Panel led 60x60cm n° 191,00 2.775,60 530.139,60
b |Tipo B - Panel led 23cm n° 79,00 1.850,40 146.181,60
C_|Tipo C - Panel exterior. n° 18,00 3.084,00 55.512,00
d |Tipo D- Luminaria de emergencia led tipo atomluck n° 38,00 3.437,04 130.607,40
e |[Tipo Al (6w) n° 8,00 1.063,06 8.504,48
f |Tipo A2 (54w) n° 6,00 3.526,60 21.159,60
g |Tipo A3 (48 w) n° 1,00 2.343,75 2.343,75
h [Tipo A4 TLED n° 1,00 3.287,50 3.287,50
i |Tipo S1 (21 w) n° 42,00 1.975,00 82.950,00
j |Tipo S2 (4 w) n° 4,00 1.812,50 7.250,00
6 Equipamiento 86.571,00 1,21%
a |Anafe eléctrico dos hornallas. n° 4,00 2.150,00 8.600,00
b [Termotanque eléctrico 120 ltrs. Alto rendimiento. n° 2,00 18.590,00 37.180,00
c_|Cacina eléctrica 4 hornallas n° 1,00 12.500,00 12.500,00
d |Heladera con frezzer no frost n° 1,00 15.313,00 15.313,00
e |lavarropa arga superior 5 kg n° 1,00 12.978,00 12.978,00
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7 Baja Tension 424.505,90 5,94%)
7.1 Sistemared de datos (datos, turneray telefonia)
Provision e instalacion de cafierias, cajas y cableado, de
acuerdo a Plano y Pliego. n° 22,00 13.261,20 291.746,40
Conexion a red de informatica existente del edificio residencia
médica gl 1,00 13.917,50 13.917,50
7.2 Sistema TV
Provision, instalacién y cableado bocas de TV. n° 5,00 8.018,40 40.092,00
7.3 Sistema Seguridad monitoreada
Provision e instalacién de cafierias, cajas y cableado, s/pl.y pl. | n° 6,00 13.125,00 78.750,00
TOTAL INSTALACION ELECTRICA 7.149.769,52 100,00%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: H.ZG.A.DR.RICARDO GUTIERREZ

AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA

EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA

PARTIDO: LA PLATA

Buenos
Aires
Provmaa‘

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |PONDERACION
(o[l @) al @ (6)+ @ %
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria 391.212,10 14,52%)
a [Cafio PPL 19 m 86,00 769,85 66.207,10
b |Cafio PPL g 25 m 60,00 891,47 53.488,20
c_[Cafio PPL g 32 m 42,50 912,00 38.760,00
d |Cafio PPL g 38 m 130,00 1.016,84 132.189,20
e [Cafio PPL g 50 m 80,00 1.088,08 87.046,40
f |LLP @19 n° 35,00 386,32 13.521,20
2 Agua Caliente 335.748,18 12,47%)
a [Cafio PPL 50 m 50,00 1.088,08 54.404,00
b |Cafio PPL g 38 m 132,00 1.016,84 134.222,88
c |Cafio PPL g 25 m 50,00 891,47 44.573,50
d |Cafio PPL g 19 m 116,00 666,35 77.296,60
e [Cafio PPL 913 m 23,00 510,00 11.730,00
f |[LLP 19 n° 35,00 386,32 13.521,20
3 Desagues Cloacales 830.527,33 30,84%
a |Cafio PVC g 160 incluye conexion a red existente m 100,00 1.481,09 148.109,00
b |Cafio PVC g 110 m 279,50 1.204,47 336.649,37
c_[Cafio PVC g 63 m 116,00 1.061,43 123.125,88
d |BACH n° 27,00 1.250,52 33.764,04,
e [C.l. 60 x 60 n° 14,00 11.848,71 165.881,94
f |PPA@63 n° 21,00 1.095,10 22.997,10
4 Artefactos 403.834,82 14,99%
a |Inodoro c/valvula sloap c/tapa s/pl. y s/pl. n° 16,00 6.940,54 111.048,64
b |Inodoro vertedero + rejilla de A°P s/pl. y s/pl. n° 1,00 31.570,00 31.570,00
¢ |Lavatorio de con columna s/pl., n° 8,00 4.935,94 39.487,52
d |Receptaculo de ducha s/pl. y s/pl. n° 5,00 4.627,54 23.137,70
e |Lavachata automéatico s/pl. y s/pl. n° 1,00 93.292,54 93.292,54
f |Lavatorio para bafo discapacitados n° 3,00 11.566,54 34.699,62
g |Inodoro bafio discapacitados c/tapa y mochila n° 3,00 17.302,78 51.908,34
h |Inodoro con mochila completo n° 2,00 9.345,23 18.690,46
5 Griferia 162.758,60 6,04%
a |Griferia monocomando tipo fv para lavatorios bafios. n° 16,00 2.979,92 47.678,72
b |Griferia monocomando tipo fv con pico movil . n° 25,00 2.956,80 73.920,00
¢ |Griferia p/ducha. n° 7,00 4.059,32 28.415,24
d |Griferia juego para discapacitados. n° 2,00 6.372,32 12.744,64
6 Accesorios 94.518,11 3,51%
a |Jabonera de embutir n° 22,00 764,83 16.826,26
b [|Portarrollo de embutir n° 22,00 764,83 16.826,26
c |Percha simple n° 10,00 401,70 4.017,00
d |Toallero n° 12,00 482,04 5.784,48
e |Espejo basculante n° 3,00 2.476,45 7.429,35
f |Barral corto y largo p/discapacitados n° 3,00 14.544,92 43.634,76
7 Desagies Pluviales 442.717,18 16,44%)
a |BDT s/pl. y s/pl. n° 15,00 4.891,95 73.379,25
b [C.LL. de F°F° d/g 100 m 92,00 2.625,36 241.533,12
¢ |E:F°F° d/ 30 x 30 n° 15,00 2.494,91 37.423,65
d |Canaletas de 0,20x0,30 de chapa galv. En cubierta teja franc| ml 64,50 1.272,15 82.053,68
e |Bajadas pluviales Sector residencia médica gl 1,00 2.413,12 2.413,12
f [BDA 40x40 n° 2,00 1.913,02 3.826,04]
g |BDA50x50 n° 1,00 2.088,32 2.088,32
9 Varios 32.122,00 1,19%)
a |Tanque cisterna con bomba presurizadora compl. gl 1,00 32.122,00 32.122,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA oL 1o~ 259343832k ~ 2 ~405,00%
NI O V10 U5 USV0O O L
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.ZG.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL| PONDERACION
(o[ @) (@ [ @ r W) %
INSTALACION DE INCENDIO
1.1 Sistema de Deteccion y Aviso de Incendio 251.893,50 17,40%
a |Central de deteccién de incendio Inteligente analdgica,
compuesta por: gabinete con Panel de operacion e
indicacion con Display TFT full color, procesador central;
fuente de alimentacion, cables y baterias. gl. 1,00 83.792,28 83.792,28
b |Detector fotoeléctrico de humo direccionable y analégico
con médulo de aislacién incorporado con base universal. n° 38,00 2.442,53 92.816,14
¢ [Avisador manual metalico con registro de operacién, con
minimoédulo de monitoreo direccionable con médulo de
aislacion incorporado. n° 6,00 3.568,80 21.412,80
Sirenas piezoeléctrica con luz estroboscoépica. ne 4,00 3.799,49 15.197,96
Instalacion, iimplementacion, cableado, instalacion,
programacion y puesta en marcha. gl. 1,00 38.674,32 38.674,32
1.2 Sistema de Extincién de Incendio 854.183,84 59,02%
Instalacion de caferias CH°G®, armado de montantes,
a |c/sistema de bombas accesorios. gl. 1,00 682.220,00 682.220,00
b |Boca Incendio completa s/pl. y s/pl. n° 7,00 13.107,00 91.749,00
¢ [Boca de impulsion s/pl. y s/pl. n° 3,00 6.939,00 20.817,00
d [Cartel Fotoluminiscente . n° 16,00 570,54 9.128,64
e |Cartel luminoso autébnomo. n° 6,00 1.310,70 7.864,20
f |Extintor ABC x 5 Kg n° 8,00 2.698,50 21.588,00
g |Extintor CO2 x 5 Kg n° 3,00 6.939,00 20.817,00
1.3 Deteccién de Incendios en residencia Médica 341.310,41 23,58%)
Unidad central de detencion y aviso de incendio,
convencional por zonas, icl. Gabinete compl. ,alim. Y]
baterias. Inc. Placa de 4 rep. De alarma+mimco
a_|indic.(residencia médica) gl 1,00 81.748,28 81.748,28
b |Boca Incendio completa s/pl. y s/pl. n° 14,00 13.107,00 183.498,00
¢ |Detector multicriterio de humo n° 9,00 2.442,53 21.982,77
d |[Sirenas y flash n° 2,00 3.799,49 7.598,98
e |Pulsadores manuales n° 2,00 3.904,03 7.808,06
f |Instalacion, implementacion, cableado, instalacion,
programacion y puesta en marcha. gl. 1,00 38.674,32 38.674,32
TOTAL INCENDIO 1.447.387,75 100,00%
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL| PONDERACION
(o l@f @) (@ [ @ [ @ %
INSTALACION DE GAS
1.1 Conexion ared de Gas Existente 201.772,00 100,00%
a |Conexion de gas desde red existente a termotanque
ubicado en sala de maquinas. gl. 1,00 124.672,00 124.672,00
b |Termotanque de 250 ltrs. A gas, de alta recuperacion, para
Inst. de A Calient t iay El ias.
nst. de Agua Caliente en Sector de Guardia y Emergencias u 1,00 77.100,00 77.100,00
TOTAL INSTALACION DE GAS 201.772,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.ZG.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |PONDERACION
(o[ ©) (o & [ ©®f W) %
GASES MEDICINALES
1 Remociéon y reubicacién de tanque de Gases
Medicinales existente. gl 1,00 801.840,00 801.840,00
2 Cafieria de cobre electrolitico con 99,7% de pureza
para sistema de oxigeno, vacio y aire comprimido por
bandeja s/pl. y s/pl. gl 1,00 817.166,01 817.166,01
3 Poliductos
a |[Poliducto en consultorios para oxigeno s/pl. y s/pl. n° 18,00 21.628,32 389.309,76
b |Poliducto panel de cabecera s/pl. y s/pl. n° 9,00 24.871,83 223.846,47
4 Llaves d/Paso Esferica
a_|Llave de paso esferica d/ g 32 s/pl. y s/pl. n° 6,00 758,91 4.553,46
b |Llave de paso esferica d/ g 25 s/pl. y s/pl. n° 25,00 583,89 14.597,25
c [Llave de paso esférica d/ g 19 s/pl. y s/pl. n° 18,00 504,36 9.078,48
d [Llave de paso esférica d/ @ 13 s/pl. y s/pl. n° 30,00 455,10 13.653,00
5 Alarmas de gases. gl 1,00 70.500,24 70.500,24
6 Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lampara de
Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio gl 1,00 27.478,44 27.478,44
7 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc. gl 1,00 78.271,92 78.271,92
8 Conecciones eléctricas gl 1,00 24.600,00 24.600,00
TOTAL INSTALACION GASES MEDICINALES 2.474.895,03

PLIEG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina49 de 72



M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ AII'E_S .
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincig,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [CANT.TOT]VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |PONDERACION
(o[l @) (@ [ 5 [ ©f @ %
INSTALACION TERMOMECANICA
Los items que a continuacion se describen, comprenden la provisién e instalacion de todos los elementos necesarios para un correcto
y normal funcionamiento automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
1 Provision e Instalacion de Unidades de Tratamiento de
Aire
a [Roof top de 25 TR n° 1 588.920,64 588.920,64
b [Roof top de 20 TR n° 1 487.888,80 487.888,80
C [Rooftop de 15 TR n° 1 347.566,80 347.566,80
2 Sistema de Filtrado
a_|Cabinas porta filtro n° 2 226.134,30 452.268,60
b [Filtrado alta y mediana eficiencia n° 2 128.988,30 257.976,60
3 Provision e instalacion de conductos de chapa
galvanizada para alimentacion, retorno y extraccion de
aire, segun pliego
C _[Conductos de aire kg 5.100 286,70 1.462.170,00
a_[Rejas y difusores gl 1 213.721,20 213.721,20
b |Termostatos n° 3 9.354,80 28.064,40
C_|Ventilador de inyeccién aire para cabinas n° 2 51.703,26 103.406,52
a [Puesta en marcha, mantenimiento y varios. n° 1 740.252,52 740.252,52
4 Sistema extraccion de aire
a_|Extractor eléctrico p/sanitarios, s/pl. y pl. n° 17 6.090,00 103.530,00
5 Equipos de unidades separadas
a [Equipo de AAtipo Split frio/calor 3,000 Frigorias. n° 3 33.749,24 101.247,72
6 Instalacion de aire acondicionado en Residencia
Médica
a [Roof top de 6 TR n° 1 104.375,00 104.375,00
b |Persianas cortafuego n° 2
C |Termostatos n° 1 9.354,80 9.354,80
d |Conductos de aire kg 85 286,70 24.369,50
e [Rejas y difusores gl 1 45.237,00 45.237,00
f [Bases de apoyo equipos Roof top y forzadores gl 1 71.340,00 71.340,00
g [Provisién e instalacién elementos antivibratorios gl 1 12.931,00 12.931,00
h |Traslado y movimiento de gl 1 45,237,00 45.237,00
i [Traslado y Movimiento de equipos y materiales a obra gl 1 28.112,00 28.112,00
Prueba de funcionamiento, puesta en marcha y regulacion
j |del sistema gl 1 16.080,00 16.080,00
7 Servicio de ingenieria: accesorios, cableados,
programacion y capacitacion al personal, manuales y
documentacion gl 1 45.237,00 45.237,00
TOTAL INSTALACION TERMOMECANICA 5.289.287,10
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR. RICARDO GUTIERREZ é"’e.s .
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA rovincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIY SPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRIN CI P ALES . ...ttt e e e e e e e e e e et e e et e e et e e e e e e e aa e e aaas 29.602.560,65 51,52%
E S TR U C U R A S . . oottt et e e e ettt e ea e e ee e e et te e ea e ee ee e e eaeeaeee e enaenaeeeeenens 8.603.285,14 14,97%
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION .....comtumt e e 7.149.769,52 12,44%
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS .. ..ottt ettt e et e e e e e e aeeene e 2.693.438,32 4,69%
INSTALACION DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS.......coooivieiiiiicee e . 1.447.387,75 2,52%
INSTALACION DE GAS.....cooet et et e e ettt e e e et ettt e e e ee e 201.772,00 0,35%
INSTALACION DE GASES MEDICINALES. . ...ttt oo oo e 2.474.895,03 4,31%
INSTALACION TERMOMECANICA. ...ttt e ettt e ettt et e 5.289.287,10 9,20%
TOTAL oo 57.462.395,51 100,00%

GASTOS IMPOSITIVOS 24%.................. 13.790.974,92

TOTAL COSTO...uiiiiiiiiiceiie e 71.253.370,43
HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTACION TECNICA. .. ..ottt e 1.271.433,70

PRESUPUESTO OFICIAL ...cooovvaviaiin e 72.524.804.13
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ANEXO N°|l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N°1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeeeiiel) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidén que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nelll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .........ccceeeeueee.
Senfores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria de Empresas)...........cco.... en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ... presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o [ ). El monto total
cotizado es de PeSOS .....cccccevvrererierienne (S ) Se acomparfian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la firma.........ccoen... , N° de
CUIT.......cceee. con domicilio legal en.......cccocvnenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior .........ccccceeueeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, ..cccccvivrvreenenne. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccocceoeieieiiiininenene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .........ccceevvevve e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los......c.cccoevnuenen. dias del mes
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ANEXO N° \% PLANILLA DE
COTIZACION

M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ol ®) [ [ & [ 6) P @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, Obrador y Servicios de obra. gl
b |Cartel de obray cerco de obra. ol
c |Replanteo y nivelacion gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y extraccion de arboles y suelo vegetal. | m2
b [Rellenoy compactacion con suelo seleccionado. m2
c |Excavacion de bases H°A? m3
d |Excavacion Pilotines gl
e |Excavacion Vigas de Fundacion m3
f |Excavacion de Tabique de H°A° m3
3 Demoliciones
a |Demolicién de pavimento. al
b [Demolicion de piso y contrapiso existente. gl
c |Desmonte cubierta de chapa autoportante, s/pl. y pl. gl
d |Desmonte cubierta de chapa, s/pl. y pl. gl
e [Demolicién de mamposteria, carpinterias, desmonte de
cielorrasos e instalaciones gl
4 Mam posterias
a |[Mamposteria Ladrillo cerdmico hueco e=18, s/pl. y s/pl. m2
b [Mamposteria Ladrillo ceramico hueco e=12, s/pl. y s/pl. m2
¢ |Tabiques sanitarios de personal mas/fem s/pl. gl
d |Mamposteria de ladrillos comunes m2
e |Exteriores sistema Steel Framing inc. Aislacion m2
f |Interiores sistema Steel Framing inc. Aislacion m2
5 Aislacién hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajén s/pl. y s/pl. m
b |Aislacion hidréfuga impermeable membrana liquida s/losa,
s/pl.y pl. m2
c |Nylon 20 mm bajo platea m2
6 Revoques
a |Revoque bajo revestimiento en sanitarios, s/pl.y pl. m2
b [Revoque interior completo, s/pl.y pl. m2
¢ |Revoque exterior completo, fratazado al fieltro s/pl.y pl. m2
7 Revestimiento
a |Ceramico de 0,30 x 0,45 s/pl. y s/pl. m2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido desmontable 60x60, s/pl. y s/pl. m2
b [Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso s/pl. y s/pl.[ m2
c |Cielorraso de PVC rigido de listones exterior, s/pl.y pl. m2
d |Suspendido placas cementicias m2
9 Contrapisos y Carpetas
a |Contrapiso sobre Tn d/12cms. s/pl. y pl. m2
b [Contrapiso sobre losa, s/pl. y pl. m2
c |Carpeta sobre losa, s/pl. y pl. m2
d |[Carpeta de nivelacion en shock-room . m2
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10

Pisos

Mosaico granttico 0,40 x 0,40, color amarillo bechiatto,

a |incluido pulido, s/pl. y s/pl. m2
b |Piso conductivo de goma, s/pl. y s/pl. m?2
¢ |Pavimento intertrabado, incl./movimiento de suelo, s/pl.y s/pl.| m2
d |Cordén de borde HPAC en pavimento intertrabado. m
e |Vereda de alisado cementicio, s/pl. y s/pl. m2
f |Recomposicion de pavimento en estacionamiento. gl
g [Laja de cemento armada 40x40 m2
h [Umbral granitico idem piso m?2
i |Umbral H°A° con piedra partida m2
j |Solia de granito reconstituido m2
k |Piso calcareo m2
11 Zocalos
a |Zbcalo granitico sanitario idem piso s/pl. y s/pl. ml
b |Z6calo cementicio exterior h=10cm s/pl. y s/pl. ml
12 Carpinterias
12.1 Puertas- marco chapa hoja madera
a |Puerta P1 n°
b |Puerta P3 n°
c [Puerta P4 n°
d |Puerta P5 n°
e |Puerta P6 n°
f |Puerta P7 n°
g [Puerta P8 n°
12.2 Puertas- marco y hoja chapa
h |Puerta P2 n°
i |C1 n°
j [Tl n°
12.3 Carpinteria Integral de Aluminio
k [Puerta P9 n°
124 Ventanas de Aluminio -
| V1 n°
Il Jv2 n°
m |V3 n°
n (v4 n°
VA n°
o |V6 n°
p |V8 n°
g |AA-V1 n°
r |AA-V2 n°
s |AA-V3 n°
t [AA-V4 n°
u |AA-V5 n°
12.5 Carpinteria de madera
v |MM-P1 n°
12.6 Carpinteriade maderay aluminio
w |AM-P1 n°
X |AM-P2 n°
y [AM-P3 n°
z |AM-P4 n°
aa |AM-P5 n°
ab |AA-P1 n°
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13 Muebles
a |M1 n°
b |[M2 n°
c |M3 n°
d [Banco n°
e |Mesada madera en Admision e Informes s/pl. y pl. gl
f [Muebles bajo mesada (Mbm) s/pl. y pl. gl
g |Estantes de A°P bajo y sobre mesadas, s/pl. y pl. gl
14 Cubierta
a |De chapa H°G° aluminizada s/ETP m?2
15 Herrajes
a |[Provision y colocacion de herrajes en carpinterias s/pl. y pl. gl
16 Herreria
a |Pasamanos en rampa Sector Guardia y Emergencias s/pl. m
Baranda en rampa de acceso de Unidad de Anatomia
b |Patalégica s/pl. y pl. m
c |Baranda en en PB acceso a sala de maquinas s/pl. y pl. m
d |Escalera escotilla h=2,10m en sala de méaquinas u
e |Escalera guardahombre p/Tanque elevado, s/pl. y pl. gl
Porton corredizo en acceso da Unidad de Anatomia
f |Pataldgica s/pl. y pl. u
g |Pérgola de perfiles metélicos m2
17 Vidrios y espejos
a |DVH doble vidrio laminado de seguridad 3+3 m?2
Panel de dos capas de aluminio con nucleo polimeromineral
b |de ambas caras (tipo alucobom) s/PET m?2
¢ |Transparente de seguridad laminado 3+3 m2
d |Espejos e=6mm en sanitarios s/pl. y s/pl. gl
18 Pinturas
a |Latex acrilico para interiores m2
b |Pintura epoxi blanco p/muros, s/pl.y pl. m2
¢ [Pintura al esmalte sintético sobre muros s/pl.y pl. m2
d |Pintura al latex en cielorrasos s/pl.y pl. m2
e |Revestimiento acrilico exterior p/muros s/pl.y pl. m2
f |Pintura al esmalte p/carpinterias s/pl.y pl. m2
g |Pintura poliuretanica m?2
19 Mesadas
a |Mesada de granito gris mara s/pl. y s/pl. m2
b |Mesada de acero inoxidable s/pl. y s/pl. m?2
20 Varios
Desmosnte y re-elaboracion de cubierta de tejas francesas
a |s/pl.ypl. gl
b |Guardacamillas de pvc rigido, s/pl. y s/pl. m
¢ |Colocacion de guardacantos de aluminio. al
d [Cortinas roller n°
e |[Cerco premoldeado de H° con 3 lineas de alambre de puas| gl
Campanas acero inox. Para Mesa Autopsia. Edificio Unidad
f |Anatomia Patol6gica u
Campanas acero inox. Para Morgue. Edificio Unidad
g |Anatomia Patol6gica u
h |Extractores edlicos n°
i |forestacion y parquizacion s/PET residencia médica al
21 Limpieza de obra
a |limpieza periodica y final de obra gl

TOTAL OBRACIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ AII’E_S .
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT| PRECIO TOTAL
(o[ (3) (& [ e [ @[ ()
ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases de HPAC Y troncos m3
b [Pilotines @25cm m
¢ |Vigas de fundacion de HOA® m3
d [Vigas bajo losa de H°A° m3
e |Columnas de HPA° m3
f |Losa de H°A° s/pl. y s/pl. m3
g |Tanque, cisternay Tabique de H°A? m3
h [Juntas de dilatacién gl
i |Platea de H°AC incluye anclajes m3
TOTAL ESTRUCTURAS
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: H.ZG.A.DR.RICARDO GUTIERREZ

AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA'Y EMERGENCIA

EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA

Buenos
Aires
Provmr:la‘

PARTIDO: LA PLATA

Nro.
ITEM

@)

COD.
MED.

(@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.

[ @

CANT.TOT.

()

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID.
4 r

PRECIO UNIT

QIS

PRECIO TOTAL
@)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Preliminares

Provision, instalacion y conexionado de gabinete modular en
Sala de Tablero Principal.

Provision e instalacion de cafieros, bandejas, Alimentadores vy,
conexionado completos desde Sala de Tablero Principal a
Tableros Seccionales de Guardia y Emergencia.

gl

Tableros

Tablero Seccional.

Tablero Red IT ( shockrooms).

UPS TRV 10 KVA - con bateria autonomia 30min.

Tablero Aire Acondicionado.

Tablero Consultorios.

Tablero Monitoreo.

Alimentacion entre tableros.

Alimentacion a equipamiento de Aire Acondicionado.

Bandejas portacables.

Tablero TP residencia médica

Tablero TG residencia médica

—|x |7 |=|o|a|o |T|o

Tablero TSB1 residencia médica

Proteccion contra contactos

Puesta a tierra instalacién s/pliego.

Puesta a tierra hospitalaria s/pliego y s/norma.

Sistema de proteccion contra descargas atmosféricas
conforme a norma. (Pararrayos)

nO

Bocas

Bocas de iluminacion.

°

Bocas de tomacorriente simple.

°

Bocas de tomacorriente doble.

°

Tomacorriente simple L.E.

Tomacorriente simple T.V.

°

- |0D [ |0 |T |

Tomacorriente TUE

3330333

°

lluminacioén - Artefactos

Tipo A - Panel led 60x60cm

°

Tipo B - Panel led 23cm

°

Tipo C - Panel exterior.

°

Tipo D- Luminaria de emergencia led tipo atomluck

°

Tipo Al (6w)

°

Tipo A2 (54w)

Tipo A3 (48 w)

°

Tipo A4 TLED

°

Tipo S1 (21 w)

°

—|— oK |=|o a0 |o|o

Tipo S2 (4 w)

°

33333033333

Equipamiento

Anafe eléctrico dos hornallas.

o

Termotangue eléctrico 120 Itrs. Alto rendimiento.

°

Cocina eléctrica 4 hornallas

Heladera con frezzer no frost

°

o a0 |T|o

lavarropa arga superior 5 kg

333033

°

DL L 2N

NI O™ U

A 440400
T

Q0
LOTUTFFUTUO™T O
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7 Baja Tension
7.1 Sistema red de datos (datos, turneray telefonia)
Provision e instalacion de cafierias, cajas y cableado, de
acuerdo a Plano y Pliego. n°
Conexion a red de informatica existente del edificio residencia
médica gl
7.2 Sistema TV
Provision, instalacion y cableado bocas de TV. n°
7.3 Sistema Seguridad monitoreada
Provisién e instalacion de cafierias, cajas y cableado, s/pl.y pl. | n°

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: H.ZG.A.DR.RICARDO GUTIERREZ

AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA'Y EMERGENCIA

EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LAPLATA

PARTIDO: LA PLATA

Buenos
Aires
Provmua‘

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(o[l @) al © <e)+ @
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a_|Cafio PPL 2 19 m
b |Cafio PPL g 25 m
c_|Cafio PPL g 32 m
d [Cafio PPL g 38 m
e |Cafio PPL g 50 m
f |LLP g 19 n°
2 Agua Caliente
a_|Cafio PPL 50 m
b |Cafio PPL g 38 m
c_|Cafio PPL 25 m
d |Cafio PPL 19 m
e |Cafio PPL@13 m
f |LLP g 19 n°
3 Desagues Cloacales
a |Cafio PVC g 160 incluye conexion a red existente m
b |Cafio PVC g 110 m
c_[Cafio PVC 263 m
d |BACH n°
e |C.l.60x60 n°
f |PPAg63 n°
4 Artefactos
a |Inodoro c/valvula sloap c/tapa s/pl. y s/pl. n°
b |Inodoro vertedero + rejilla de A°° s/pl. y s/pl. n°
¢ |Lavatorio de con columna s/pl., n°
d |Receptéculo de ducha s/pl. y s/pl. n°
e [Lavachata automético s/pl. y s/pl. n°
f |Lavatorio para bafo discapacitados n°
g [Inodoro bafio discapacitados c/tapa y mochila n°
h |Inodoro con mochila completo n°
5 Griferia
a |Griferia monocomando tipo fv para lavatorios bafios. n°
b |Griferia monocomando tipo fv con pico moévil . n°
¢ |Griferia p/ducha. n°
d |Griferia juego para discapacitados. n°
6 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Percha simple n°
d |Toallero n°
e |Espejo basculante n°
f |Barral corto y largo p/discapacitados n°
7 Desagies Pluviales
a |BDT s/pl.y s/pl. n°
b [C.LL. de F°F° d/g 100 m
¢ |E:F°F° d/ 30 x 30 n°
d [Canaletas de 0,20x0,30 de chapa galv. En cubierta teja franc| ml
e |Bajadas pluviales Sector residencia médica gl
f |BDA 40x40 n°
g [BDA50x50 n°
9 Varios
a |Tangue cisterna con bomba presurizadora compl. gl

TOTAL INSTALACION SANITARIA

(m]]

wallsTallelWaV. VWl

]
L = |

LU U110 U=
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ

AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA'YY EMERGENCIA

EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA

Buenos
Aires
F’ro‘.unlr:laJ

PARTIDO: LA PLATA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. [ DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(@l @) (@ [ @© [ @)
INSTALACION DE INCENDIO
1.1 Sistema de Deteccién y Aviso de Incendio
a |Central de deteccién de incendio Inteligente analégica,
compuesta por: gabinete con Panel de operacion e
indicacion con Display TFT full color, procesador central;
fuente de alimentacién, cables y baterias. gl.
b |Detector fotoeléctrico de humo direccionable y analégico
con médulo de aislacién incorporado con base universal. n°
¢ |Avisador manual metalico con registro de operacion, con
minimédulo de monitoreo direccionable con médulo de
aislacién incorporado. n°
Sirenas piezoeléctrica con luz estroboscopica. ne
e |Instalacion, implementacién, cableado, instalacion,
programacion y puesta en marcha. gl.
1.2 Sistema de Extincion de Incendio
Instalacion de cafierias CH°G®, armado de montantes,
a |c/sistema de bombas accesorios. gl.
b [Boca Incendio completa s/pl. y s/pl. n°
¢ [Boca de impulsion s/pl. y s/pl. n°
d [Cartel Fotoluminiscente . n°
e [Cartel luminoso auténomo. n°
f [Extintor ABC x 5 Kg n°
g |Extintor CO2 x 5 Kg n°
1.3 Deteccidn de Incendios en residencia Médica
Unidad central de detencion y aviso de incendio,
convencional por zonas, icl. Gabinete compl. ,alim. Y
baterias. Inc. Placa de 4 rep. De alarma+mimco
a |indic.(residencia médica) gl
b |Boca Incendio completa s/pl. y s/pl. n°
c [Detector multicriterio de humo n°
d |Sirenas y flash n°
e |Pulsadores manuales n°
f [Instalacion, implementacion, cableado, instalacion,
programacion y puesta en marcha. gl.
TOTAL INCENDIO
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
Prwmn::l;;lJ

AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA'Y EMERGENCIA
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP

LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(W@l ©) EON NG ! (@)
INSTALACION DE GAS
1.1 Conexion ared de Gas Existente
a [Conexion de gas desde red existente a termotanque
ubicado en sala de maguinas. gl.
b [Termotanque de 250 ltrs. A gas, de alta recuperacion, para
Inst. de Agua Caliente en Sector de Guardia y Emergencias. "
TOTAL INSTALACION DE GAS
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ

AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA'YY EMERGENCIA

EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA

Buenos
Aires
Provincia,

PARTIDO: LA PLATA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(@l @) (ol & [ ©f @)
GASES MEDICINALES
1 Remocién y reubicacion de tanque de Gases
Medicinales existente. gl
2 Cafieria de cobre electrolitico con 99,7% de pureza
para sistema de oxigeno, vacio y aire comprimido por
bandeja s/pl. y s/pl. gl
3 Poliductos
a [Poliducto en consultorios para oxigeno s/pl. y s/pl. n°
b |Poliducto panel de cabecera s/pl. y s/pl. n°
4 Llaves d/Paso Esferica
a |Llave de paso esferica d/ g 32 s/pl. y s/pl. n°
b |Llave de paso esferica d/ g 25 s/pl. y s/pl. n°
c [Llave de paso esférica d/ g 19 s/pl. y s/pl. n°
d |Llave de paso esférica d/ g 13 s/pl. y s/pl. n°
5 Alarmas de gases. gl
6 Accesorios: Bandejas Porta Monitor, Lampara de
Examen, Porta suero, etc.Riel Servicio gl
7 Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc. gl
8 Conecciones eléctricas gl

TOTAL INSTALACION GASES MEDICINALES
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

y normal funcionamiento automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

Buenos
OBRA: H.Z.G.A.DR.RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [CANT.TOT|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(ORN) (3) 4 ©) (6) )
INSTALACION TERMOMECANICA
Los items que a continuacion se describen, comprenden la provision e instalacién de todos los elementos necesarios para un correcto

1 Provision e Instalacion de Unidades de Tratamiento de
Aire
a |Roof top de 25 TR n°
b |Roof top de 20 TR n°
C |Rooftopde 15 TR n°
2 Sistema de Filtrado
a_|Cabinas porta filtro n°
b |Filtrado alta y mediana eficiencia n°
3 Provision e instalacion de conductos de chapa
galvanizada para alimentacion, retorno y extraccion de
aire, segun pliego
Cc |Conductos de aire kg
a |Rejas y difusores gl
b |Termostatos n°
C |Ventilador de inyeccion aire para cabinas n°
a_|Puesta en marcha, mantenimiento y varios. n°
4 Sistema extraccion de aire
a_|Extractor eléctrico p/sanitarios, s/pl. y pl. n°
5 Equipos de unidades separadas
a_|Equipo de AA tipo Spilit frio/calor 3,000 Frigorias. n°
6 Instalaciéon de aire acondicionado en Residencia
Médica
a |Rooftopde 6 TR n°
b |Persianas cortafuego n°
C |Termostatos n°
d [Conductos de aire kg
e |Rejas y difusores gl
f |Bases de apoyo equipos Roof top y forzadores gl
g |Provision e instalacion elementos antivibratorios gl
h |Traslado y movimiento de gl
i [Traslado y Movimiento de equipos y materiales a obra gl
Prueba de funcionamiento, puesta en marcha y regulacion
j |del sistema gl
7 Servicio de ingenieria: accesorios, cableados,
programacion y capacitacion al personal, manuales y
documentacion gl

TOTAL INSTALACION TERMOMECANICA

DLILCAO 29N10 N

L =) ] SN AV KO
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

Buenos
OBRA: H.Z.G.A. DR. RICARDO GUTIERREZ Aires
AMPLIACION Y ADECUACION GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIY SPGF
LOCALIDAD: LA PLATA PARTIDO: LA PLATA
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES... ...ttt ettt e et et s s e s san s sens
ESTRUCTURAS ... c..ee ettt et ettt e e et ettt ettt et e e s e s
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION ... ...ooiitiiiiiiiiieeeeiiieeeeieeiieiee e,
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.......cootiiiieeitiie et et iee ettt et
INSTALACION DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS..... ...t i
INSTALACION DE GAS. ...ttt et et et e ettt e e e e e et e e
INSTALACION DE GASES MEDICINALES ... ..ottt ettt i
INSTALACION TERMOMECANICA ... ...ttt ettt et ee et et s e
TOTAL..oooiveiieenn,
GASTOS IMPOSITIVOS 24%.............
TOTAL COSTO......ooeevivveienenn,
HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTACION TECNICA .......coviiiiee e
COTIZACION.....oooveveiieeiresieienes
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [comIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
O @ 3) CONTRACTUAL |[TERMINACION |(4)

ORIGINAL |FINAL [ORIGINAL [REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciény teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

PLIEG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA |MODELO
@)

CAPACIDAD

N o
2

ANO
3)

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X’ donde corresponda.
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

NUmero: PLIEG-2018-04446408-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 13 de Abril de 2018

Referencia: Pliego de Especificaciones Legales Particulares EX-2018-01561190-GDEBA-DPCLMIYSPGP
“Hospital Zonal G

eneral de Agudos Dr. Ricardo Gutiérrez — Ampliacion y Adecuacion Guardia y Emergencia — La Plata” pd
0.: La Plata
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