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OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 5 CAPS - GRUPO 2.8 -
ALMIRANTE BROWN / AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

211 OBJETO

La presente licitacidn tiene por objeto la realizacion de la obra: “Remodelacion y
Puesta en Valor 5 Caps — Grupo 2.8 — Almirante Brown / Amba”, partido de
Almirante Brown con el fin de llevar a cabo la remodelacién y puesta en valor de
cinco Centros de Atencion Primaria de Salud, conforme a lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS ($48.082.932,09).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentaciéon de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacién y funcionamiento, aunque no estén especificados
en la documentacion del contrato.

b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefala la documentacién.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacién existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto
de contrato. Se debera acompanar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria dg detalle, mang. de obra, --~~on v spep
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros
y cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en niumeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacién de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos
setenta (270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras,
en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE,
no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar
mas de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicidn, se

procedera al rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre
incluida una misma empresa, con la consecuent&@lLY&rd?948-d436266484rRFEA-BEOPMIY SPGP
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Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacidn, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracién superior al tiempo que demande la ejecucion
de la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos
a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un uUnico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se ftrata, siendo esta condicion sine qua non para participar como
oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de
ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales
para operar en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA
PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO
(5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura
de las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($
24.041,47) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi
también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el
interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacién el proponente debera completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el
que tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas
al adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el
formulario sefialado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra
hacerlo a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la
UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias

habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha p@.&%%%%%ﬁé@t%@éﬁ@OWW%P

pagina 10 de 132



propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se
presentaran en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el
horario de 10:00 hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacién a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracién respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas
quedaran a disposicidén de los oferentes y/o sus representantes legales por el
término de dos (2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la
apertura, en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las
ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar
firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

223 GARANTIAS PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $60.103.665,11.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que
dos 0 mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones
y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran
sumar las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el
requisito establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por

duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.
PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccidn Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacién, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice
de las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano,
enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el
profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar
que se establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompanarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los
siguientes lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1
PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidon
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompanando: i) la constancia de adquisiciéon del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacién del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo |V del presente debidamente
firmado por el oferente.

PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de
la adjudicacién.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo lIl.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad

or
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5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de
precios de cada uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cdmputo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
dara prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacién y modificatorias, los unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se senale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.
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El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados
hasta el valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a
ajustar el monto total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan
considerarse Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Correccion de Mano de Obra

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
la misma sera recalculada hasta alcanzar el valor minimo establecido para las
respectivas escalas salariales, procediéndose a ajustar el monto total de la oferta.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacién se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e

indubitable (originales o copias autenticadas) de la que rﬂ@%ﬁlﬁ@ﬂ%@é@i{?ﬁ%ﬁ-mow|YSPGP
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montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos tres (3) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto
significa experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencién
Primaria en funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de
los ultimos diez (10) afios — contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutadals
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos
deberan ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que
debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en
las condiciones arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

-Un (1) Representante técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos tres (3) afos de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por o menos tres (3)
anos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) anos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MiNIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos minimos requeridos:

- Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos. PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacién de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones
que se realizan dentro de su orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o
de adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta o a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la
Obra durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en
las normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto
de 1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo
de 1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N°
32 de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la
Inspeccion de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta
con el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha
de presentaciéon de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspecciéon compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

¢ Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
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e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
‘Programacién de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

¢ Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacidon de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafnos y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcioén de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisién no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidon Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccidn, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.
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La Inspeccién de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con
una anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento
por trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccién pueda verificar la correccion de
su ejecucidon. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continta a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales uUnicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
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2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su
Reglamentacion y modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicion, y su valor parcial estara dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente,
o difiriendo para la Liquidacién Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicién y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicidén correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccidn
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacidn relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reprrte@popsn déstasdecBeEdidcDaOPM Y SPGP
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través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse vy el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista sera el unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacién
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situaciéon a la autoridad de
aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizaciéon de la
obra podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo
al acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una
vez dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos
publicos y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos
derivados de la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos,
etc. ElI Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o
agentes cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa
aplicable a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista
mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos
que pudieran presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus
incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa
aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios
que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos,
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2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacién en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de
la establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcién Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos
El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para
realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc.,
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Comunales, Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran
gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la
Reparticion. Las habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las
obras deberan ser obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la
firma del Contrato.

Los gastos de su gestidn incluiran la elaboracion de toda la documentacién
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobaciéon, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar
instalacion alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefalados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion
de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dano o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dano causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como
la vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad
pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar
dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y
desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS
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El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las
explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados
tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de
las penalidades aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador
una linea telefonica fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los
reclamos que surjan durante el periodo de ejecucidn de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestiéon Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotogréfica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en
las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio
donde se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspeccion y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.
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2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le
indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticién verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etcétera) correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras
en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser:
la composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligacioneglinguiesias 3656846 GOEBA-DCOPMIY SPGP
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Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicidén es necesaria para la aprobaciéon de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o0 modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompanando a la misma los
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documentos indicados en los apartados a), b), c¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacion o disefo industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de Ila ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato
se indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en
el lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento
Publico, de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el
escudo, el asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la
Inspeccion.
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2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacién, en tiempo y forma, determinard una
ampliacién automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcidén Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacién del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador

renuncia a exigir la intimacién judicial de pago al Tomador, previa a la
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configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de
Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta,
Titulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubieren posibilitado la obtenciéon indebida de ventajas por
parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-
contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de
acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la
accion penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede
administrativa, conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en
companfias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de
los jornales que resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro,
que debera presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el
recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad
permanente y temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacién fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcién del
plazo y de la aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.
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2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de
éste.

Para el reconocimiento de la ampliacidon del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de Ila Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcidn de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no
se requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales
Generales, referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los
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2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia

1 Mano de Obra Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) 1.C.C Cuadro 1.4 29,69%

2  |Albaiiileria Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) INDEC -1 C C Cuadro 15 37,89%
3 Pisos y Revestimientos INDE.C CC -Art 15, Dec.

Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) 1295/2002 Inc c) 10,43%

4 |Carpinterias Metalicas v Herreria Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 3.82%

5 Motores Eléctricos y Equipos AA Art 15. Dec. 1285/2002 Inc i) INDEC -I1.C.C Cuadro 1.10 1,31%

6 [Artefactos de lluminacion y cableado |, 15 pec 1295/2002 Inc g) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 2,76%

7 |Carios de PVC Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h) INDEC -I.C.C Cuadro 19 1,17%

8 |Artefactos para bafio y griferia Art 15. Dec. 1295/2002 Inc 1) INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 1,43%

9 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 2,91%

10 [Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 8,59%

100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su
cotizacion dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccién, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcién Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
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Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucién o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m? y de ventilacién 2 m?; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?, lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacién 0,50m?, una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m? lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafo, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.
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2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccién Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion
Provisoria de la Obra, inclusive:
e 890 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato porcada dia de demora.

Sequros para la Inspeccioén:

La Contratista tendra a su cargo la contratacién de |la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacién al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacién, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°11 - LA GLORIA

LOCALIDAD: SAN JOSE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA]
(o[ [ @) (@[ © ®) [ W) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 271.279,57 4,28%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $ 107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $21.577,13 $21.577,13
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 121.480,55 1,92%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 29,00 $1.312,01 $ 38.048,29
b |Excavacion de pilotines H°A° m3 0,95 $ 1.889,74 $1.795,25
¢ _|Excavacion vigas de fundacion HOA® m3 1,60 $1.889,74 $ 3.023,58
d |Excavacion de bases de H°A° m3 25,50 $ 1.986,85 $ 50.664,68
e |Pozo Absorvente m3 12,50 $ 2.235,90 $ 27.948,75
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 247.647,77 3,91%
a |Demolicién de piso y contrapiso m2 50,90 $ 345,39 $ 17.580,35
b |Demolicién de muros m2 34,50 $ 1.320,00 $ 45.540,00
¢ |Picado de revoque y revestimiento m2 180,60 $ 309,04 $ 55.812,62
d |Retiro de mesada u 4,00 $ 1.400,00 $ 5.600,00
e |Retiro de puertas u 14,00 $ 920,00 $ 12.880,00
f [Retiro de ventana u 5,00 $ 920,00 $ 4.600,00
g |Retiro de reja u 11,00 $ 870,00 $9.570,00
h [Retiro de tabiques m2 30,00 $ 750,00 $ 22.500,00
i |Demolicion alero y cabina m2 1,20 $ 1.744,00 $2.092,80
j |[Desmonte de chapa y maderamen m2 297,80 $ 240,00 $71.472,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $293.103,85 4,63%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 111,25 $ 1.868,48 $ 207.868,40
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 41,00 $ 1.624,16 $ 66.590,56
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 11,00 $ 1.694,99 $ 18.644,89
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 13.268,66 0,21%
a |Capa aisladora tipo cajon m 56,40 $ 235,26 $ 13.268,66
6 Revoques SUBTOTAL $ 842.614,27 13,31%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 120,75 $ 852,03 $ 102.882,62
b [Revoque interior completo m2 333,80 $1.592,40 $ 531.543,12
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 67,50 $ 1.695,83 $ 114.468,53
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2 66,00 $ 1.420,00 $ 93.720,00
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 209.017,20 3,30%
a |Ceramico blanco m2 120,00 $1.741,81 $209.017,20
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 343.572,60 5,43%
a t(())l;l;);r:so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 60,00 $2.051,21 $ 123.072,60
b |Retiro y reconstruccion de cielorasos existente afectado m2 54,00 $ 1.950,00 $ 105.300,00
c |Cieloraso de madera idem galeria existente m2 48,00 $ 2.400,00 $ 115.200,00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 318.612,00 5,03%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 150,00 $ 1.379,86 $ 206.979,00
b |Carpeta sobre contrapiso m2 150,00 $ 744,22 $111.633,00
10 Pisos SUBTOTAL $ 486.658,06 7,69%
a _|Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2 150,90 $2.433,29 $ 367.183,46
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 65,00 $ 1.008,84 $ 65.574,60
c |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 18.950,00 $ 18.950,00
d |Umbral idem pisos ml 1,80 $ 2.750,00 $ 4.950,00
e |Reparacion de vereda exterior gl 1,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
1 Zobcalos SUBTOTAL $ 61.725,64 0,97%
a_|Zbcalo granitico idem existente ml 74,00P| | EGIFER-136568445GDER
b |Zocalo cementicio exterior ml 6,00 $ 571,53 $3.429,18

pagina 38 de 132

-DCOPMIY SPGP



12 Carpinterias SUBTOTAL $ 568.878,55 8,98%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
b |Puerta P2 n° 6,00 $21.312,00 $ 127.872,00
¢ |Puerta P3 n° 2,00 $19.115,00 $ 38.230,00
d |Puerta P4 n° 4,00 $ 11.600,00 $ 46.400,00
e |Puerta PD n° 1,00 $ 19.566,00 $ 19.566,00
2 |Ventanas
a |[V1 n° 5,00 $ 16.109,00 $ 80.545,00
b |V2 n° 2,00 $ 11.300,00 $ 22.600,00
c |Vv3 n° 1,00 $4.481,00 $4.481,00
3 |Muebles
a |[m1 n° 8,00 $ 11.987,00 $ 95.896,00
b |M2 n° 2,00 $ 11.235,00 $ 22.470,00
c |M3 n° 1,00 $ 22.550,00 $ 22.550,00
d M4Imueble gnfermeria, incluye mesada granito gris mara e 1,00 $ 28.563,00 $ 28.563,00
c/pileta cocina A°P
e |M5 n° 1,00 $ 18.118,55 $18.118,55
4 |Varios
a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 856.749,00 13,53%
a |Cubierta de chapa idem existente m2 90,00 $ 3.023,30 $ 272.097,00
b |Cubierta de chapa a reparar m2 297,80 $ 1.740,00 $518.172,00
¢ |Reparacion de aleros m2 27,70 $ 2.400,00 $ 66.480,00
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.934,42 0,22%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.934,42 $ 13.934,42
15 Herreria SUBTOTAL $150.191,22 2,37%
a |Provision rejas de cerco gl 1,00 $ 30.382,30 $ 30.382,30
b |R1 u 13,00 $ 6.655,94 $ 86.527,22
c |R2 u 2,00 $ 6.655,94 $13.311,88
d |R3 u 1,00 $ 6.655,94 $ 6.655,94
e |R4 u 2,00 $ 6.656,94 $13.313,88
16 Pinturas SUBTOTAL| $1.133.895,54 17,91%
a |Pintura al latex en interior en muros m2 690,00 $ 783,40 $ 540.546,00
b [Pintura al latex en exterior m2 246,00 $ 848,15 $ 208.644,90
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 313,80 $ 742,22 $ 232.908,64
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 97,00 $ 970,00 $ 94.090,00
e |Barniz p/ madera m2 47,30 $ 1.220,00 $ 57.706,00
17 Senaletica SUBTOTAL $ 42.821,74 0,68%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $150.000,00 2,37%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $ 150.000,00 $ 150.000,00
19 Varios SUBTOTAL $ 206.120,52 3,26%
a |Guardacamillas de PVC ml 165,00 $ 966,21 $ 159.424,65
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $ 9.255,50 $ 27.766,50
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3,00 $6.309,79 $ 18.929,37

TOTAL OBRA CIVIL

$ 6.331.571,16

pagina 39 de 132

PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP




M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA

LOCALIDAD: SAN JOSE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o[ & [ ®) [ (") %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

a |Escritorio p/ consultorio u 6,00 $ 11.428,57 $68.571,42 20,10%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $7.917,05 $ 47.502,30 13,92%
¢ |Silla p/ consultorio u 12,00 $ 1.085,96 $ 13.031,52 3,82%
d [Camilla p/ consultorio u 6,00 $ 23.531,44 $ 141.188,64 41,38%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $ 6.569,05 $39.414,30 11,55%
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.868,00 $ 31.472,00 9,22%

TOTAL MOBILIARIO $ 341.180,18
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
([ ®) (o[ o [ ®) [ ) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A® m3 5,10 $25.272,98 $ 128.892,20 45,70%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 1,60 $ 29.968,67 $ 47.949,87 17,00%
¢ [Columnas de H°A° m3 1,80 $ 28.505,78 $51.310,40 18,19%
d |Pilotines H°A° m3 0,95 $ 23.210,00 $ 22.049,50 7,82%
e |Viga de encadenado H°A° m3 1,35 $ 23.600,00 $ 31.860,00 11,30%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 282.061,97
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA

LOCALIDAD: SAN JOSE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
([ @[ 3) (o[ & [ ®) [ ") %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 4,36%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 412.629,32 46,13%
a |Bocas de iluminacion n° 59,00 $ 3.461,41 $ 204.223,19
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 45,00 $3.554,97| $159.973,65
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 12,00 $ 4.036,04 $48.432,48
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 170.560,92 19,07%
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 9,00 $4.071,74 $ 36.645,66
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 50,00 $2488,29| $124.414,50
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 4,00 $2.375,19 $9.500,76
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 223.800,24 25,02%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 10,00 $ 19.631,60 $ 196.316,00
5 Varios SUBTOTAL $ 48.503,00 5,42%
a |Anafe 2 hornillas n° 1,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00
b |Termotanque Cap. 125 Its. n° 1,00 $ 16.123,00 $ 16.123,00
¢ |Extractor de aire 18 x 18 cm. n° 4,00 $ 2.340,00 $9.360,00
d |Bomba impulsora de agua 1/2hp n° 2,00 $ 6.850,00 $ 13.700,00
e |Fotocelulas n° 2,00 $ 260,00 $ 520,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 894.491,77
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
([ @[ @) (e [ & [ ®) [ ) %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente SUBTOTAL $ 130.123,62 14,02%
a |CanoPPL @13 ml 35,00 $ 664,75 $ 23.266,25
b [Cafio PPL ¢ 19 ml 59,00 $ 851,83 $ 50.257,97
¢ |Cafo PPL g 25 ml 20,00 $1.074,27 $21.485,40
d |Caro PPL g 32 ml 14,00 $1.141,00 $ 15.974,00
e |[LLP @13 n° 16,00 $ 730,00 $ 11.680,00
f |LLP @19 n° 2,00 $ 930,00 $ 1.860,00
g |Colector TRA n° 1,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 230.393,44 24,82%
a |Caro PVC g 160 ml 32,00 1.831,00 $ 58.592,00
b [Cafio PVC ¢ 110 ml 26,00 $1.413,00 $ 36.738,00
¢ |Caro PVC @ 63 ml 18,00 $ 1.046,26 $ 18.832,68
d |Carfo PVC @ 50 ml 5,80 $ 825,00 $4.785,00
e |Cafio PVC @40 ml 5,50 $ 658,00 $3.619,00
f |C.. 60 x 60 n° 7,00 $11.716,61 $82.016,27
g |PPA@63 n° 5,00 $ 1.656,86 $ 8.284,30
h [BAT 15x15 n° 11,00 $ 1.593,29 $17.526,19
3 Artefactos SUBTOTAL $ 86.421,49 9,31%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 17.985,05 $ 17.985,05
b [Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $ 13.228,20 $ 13.228,20
¢ |Inodoro comun con mochila n° 4,00 $10.181,61 $ 40.726,44
d |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 2,00 $7.240,90 $14.481,80
4 Griferia SUBTOTAL $ 50.780,37 5,47%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $4.298,29 $4.298,29
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n° 4,00 $ 4.055,52 $ 16.222,08
c |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n° 1,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n° 10,00 $ 2.534,00 $ 25.340,00
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n° 1,00 $2.120,00 $2.120,00
5 Accesorios SUBTOTAL $ 96.729,79 10,42%
a |Jabonera de embutir n° 13,00 $ 531,13 $ 6.904,69
b |Portarrollo de embutir n° 5,00 $ 591,49 $ 2.957,45
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 15.975,01 $ 15.975,01
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
e |Mesadas m 11,30 $ 5.676,00 $64.138,80
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 300.708,46 32,39%
a |Caio PVC reforzado @ 110 ml 122,00 $1.376,83 $ 167.973,26
b [BDA 20 x 20 n° 16,00 $1.572,42 $ 25.158,72
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 24,00 $ 3.409,02 $81.816,48
d |Canaleta chapa H°G°® ml 56,00 $ 460,00 $ 25.760,00
7 Varios SUBTOTAL $ 33.100,00 3,57%
a [Tanque de reservade 1100 L. n° 2,00 9.800,00 $ 19.600,00
b |Tanque sisterna 1200 L. n° 1,00 13.500,00 $ 13.500,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 928.257,17
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(e 3) (o[ & [ ) [ ) %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire o
@ |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500 Y 3,00/ $  31.779,00 $95.337,00 26.91%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios. 5 1000[$  25.894,00 §$258.940,00 73,09%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 354.277,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ...t $6.331.571,16 66%
B MOBILIARIO.... ..ot $341.180,18 4%
C ESTRUCTURAS........oiiiiiiie e $282.061,97 3%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....cuoiiiiiiiaiiiieeiiie et $894.491,77 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ........ooiiiiiieeiiie e e e $928.257,17 10%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO...........oiiiuiiieiiiee e $ 354.277,00 4%
G SUMAPROVISIONAL ..ottt $ 456.591,96 5%
TOTAL.........c......... $9.588.431,21 100%

PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 45 de 132



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
nlel @) (o[ o [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 271.279,57 6,59%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 107.403,14 $107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $21.577,13 $21.577,13
c |Proyecto ejecutivo gl 1,000 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 106.637,01 2,59%
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m3 37,29 $1.312,01 $ 48.924,85
b |Excavacion de pilotines H°A° m3 1,20 $1.889,74 $ 2.267,69
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A® m3 2,55 $1.889,74 $4.818,84
d |Excavacion de bases de H°A° m3 12,00 $ 1.889,74 $ 22.676,88
e |Pozo absorvente m3 12,50 $2.235,90 $27.948,75
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 256.721,38 6,24%
a |Demolicién de piso y contrapiso m2 50,90 $ 715,72 $ 36.430,15
b |Demolicion de muros m2 19,50 $ 977,98 $ 19.070,61
¢ |Picado de revoque y revestimiento m2 180,60 $ 309,04 $55.812,62
d |Retiro de mesada u 4,00 $ 1.400,00 $ 5.600,00
e |Retiro de carpinterias u 17,00 $ 2.140,00 $ 36.380,00
f |Retiro de reja m2 23,80 $ 870,00 $ 20.706,00
g [Retiro de tabiques m2 15,00 $ 750,00 $ 11.250,00
h |Desmonte de chapa y maderamen m2 297,80 $ 240,00 $71.472,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $175.386,77 4,26%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 62,00 $ 1.868,48 $ 115.845,76
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 29,70 $1.625,23 $ 48.269,33
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 6,65 $ 1.694,99 $11.271,68
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $7.293,06 0,18%
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET m 31,00 $ 235,26 $ 7.293,06
6 Revoques SUBTOTAL $ 515.598,35 12,52%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 103,32 $ 781,32 $80.725,98
b |Revoque interior completo m2 185,92 $ 1.269,04 $ 235.939,92
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 92,85 $1.307,49 $121.400,45
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2 54,60 $ 1.420,00 $ 77.532,00
7 Revestimiento SUBTOTAL $179.963,81 4,37%
a |Ceramico blanco m2 103,32 $1.741,81 $ 179.963,81
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 145.218,92 3,53%
a t%l:qlg(rjraaso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 29,63 $1.726,98 $51.170,42
b |Retiro y reconstruccion de cielorasos existente afectado m2 48,23 $ 1.950,00 $ 94.048,50
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9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 75.829,65 1,84%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 35,70 $ 1.379,86 $ 49.261,00
b |Carpeta sobre piso s/ PET m2 35,70 $ 744,22 $ 26.568,65
10 Pisos SUBTOTAL $ 119.021,49 2,89%
a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2 35,70 $ 2.433,29 $ 86.868,45
b |Piso de cemento rodillado m2 6,00 $ 1.008,84 $ 6.053,04
c |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 18.950,00 $ 18.950,00
d |Umbral idem pisos mil 2,60 $ 2.750,00 $ 7.150,00
11 Zocalos SUBTOTAL $ 69.875,33 1,70%
a |Zocalo granitico idem existente mi 69,40 $ 787,79 $ 54.672,63
b |Zocalo cementicio exterior ml 26,60 $ 571,53 $15.202,70
12 Carpinterias SUBTOTAL $ 478.498,00 11,62%
1 |Puertas
a |Puerta P1 u 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
b [Puerta PD u 1,00 $21.312,00 $21.312,00
¢ |Puerta P2 u 6,00 $ 11.600,00 $ 69.600,00
d |Puerta P4 u 3,00 $ 19.566,00 $ 58.698,00
2 |Ventanas
a |[V1 u 1,00 $ 16.109,00 $ 16.109,00
b [V2 u 9,00 $ 11.300,00 $ 101.700,00
3 |Muebles
a |M1 u 7,00 $ 11.987,00 $ 83.909,00
b [M2 u 2,00 $ 17.235,00 $ 34.470,00
c |M3 u 1,00 $ 22.550,00 $ 22.550,00
d |W4 u 1,00 $ 28.563,00 $ 28.563,00
3 |Varios
a |Reemplazo y reposicion de vidrios el 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 682.023,81 16,56%
a |Cubierta de chapa idem existente m2 35,70 $3.023,30 $ 107.931,81
b [Cubierta de chapa a reparar m2 297,80 $ 1.740,00 $518.172,00
¢ |Reparacion de aleros m2 23,30 $ 2.400,00 $ 55.920,00
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.934,42 0,34%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $13.934,42 $13.934,42
15 Herreria SUBTOTAL $ 104.386,60 2,54%
a |Reparacion de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl 1,00 $ 30.382,30 $30.382,30
b [R1 u 9,00 $4.832,70 $43.494,30
c |R2 u 9,00 $3.390,00 $30.510,00
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16 Pinturas SUBTOTAL $ 536.737,30 13,04%
a |Pintura al latex en interior en muros m2 185,92 $ 656,00 $ 121.963,52
b |Pintura al latex en exterior m2 92,85 $ 726,12 $67.420,24
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 333,52 $ 726,12 $242.175,54
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 117,00 $ 656,00 $ 76.752,00
e |Barniz p/ madera m2 23,30 $ 1.220,00 $ 28.426,00

17 Senaletica SUBTOTAL $42.821,74 1,04%
a |Carteleria exterior s/ pliego gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b [Carteleria interior s/ pliego gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73

18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 135.000,00 3,28%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00 $ 135.000,00 $ 135.000,00

19 Varios SUBTOTAL $ 201.037,68 4,88%
a |Guardacamillas de PVC ml 70,00 $ 966,21 $67.634,70
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 9.255,50 $ 46.277,50
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
d |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 9,00 $7.276,67 $ 65.490,03
e |Pasamanos para rampa discapacitados de acero inoxidable | gl 1,00 $ 15.325,66 $ 15.325,66
TOTAL OBRA CIVIL $4.117.264,89
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(v [@ [ @3) (@ [ ©® [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio s/ pliego u 6,00 $ 11.428,57 $ 68.571,42 15,95%
b |Silla giratoria p/ consultorio s/ pliego u 6,00 $7.917,05 $ 47.502,30 11,05%
c [Silla publico s/ pliego u 12,00 $ 1.085,96 $ 13.031,52 3,03%
d |Camilla s/ pliego u 6,00 $23.531,44| $141.188,64 32,84%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 s/pliego u 6,00 $ 6.569,05 $39.414,30 9,17%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas s/ pliego u 14,00 $7.868,00 $110.152,00 25,62%
g [Placard SUM u 1,00 $10.118,55 $10.118,55 2,35%
TOTAL MOBILIARIO $429.978,73
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
el @) (o[ 6 [ ®) [ W) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3 2,09 $19.320,28 $40.379,39 14,62%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 2,94 $ 30.930,03 $90.934,29 32,93%
¢ [Columnas de H°A° m3 1,44 $ 31.826,25 $ 45.829,80 16,59%
d |Pilotines H°A° m3 1,20 $ 19.320,28 $23.184,34 8,39%
e |Vigade H°A® m3 2,45 $ 30.956,22 $75.842,74 27,46%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 276.170,56
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
(@[ @) (o[ & [ ®) [ ) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 4,52%
a |Conexién y adecuacion tablero incluye tablero seccional gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 373.511,38 43,29%
a |Bocas de iluminacion n° 54,00 $ 3.461,41 $ 186.916,14
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 40,00 $3.554,97| $142.198,80
c |Bocas de tomacorrientes uso especial n°® 11,00 $4.036,04 $ 44.396,44
3 lluminacioén - Artefactos SUBTOTAL $ 162.881,52 18,88%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n°® 11,00 $4.071,74 $44.789,14
b |[Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 41,00 $2488,29] $102.019,89
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n° 5,00 $2.375,19 $ 11.875,95
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 2,00 $2.098.27 $4.196,54
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia) SUBTOTAL $ 204.168,64 23,66%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484.24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 9,00 $ 19.631,60 $ 176.684,40
5 Varios SUBTOTAL $ 83.254,46 9,65%
a Arregllol('ie bocas, tomas, e.mbL‘Jtldo. E:ie caferias existentes, gl 1,00 $34.751.46 $34.751.46
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
b [Anafe 2 hornillas n° 1,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00
¢ |Termotanque Cap. 125 Its. n° 1,00 $ 16.123,00 $ 16.123,00
d |Extractor de aire 18 x 18 cm. n° 4,00 $2.340,00 $9.360,00
e |Bomba impulsora de agua 1/2hp n° 2,00 $ 6.850,00 $ 13.700,00
f [Fotocelulas n° 2,00 $ 260,00 $ 520,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 862.814,29
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 13 - BURZACO

LOCALIDAD: BURZACO

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
mlel @) (o[ & [ ®) ) %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente SUBTOTAL $121.012,91 12,06%
a |Carfo PPL ¢ 13 ml 24,00 $ 664,75 $ 15.954,00
b |[Cafio PPL @ 19 ml 59,00 $ 851,83 $ 50.257,97
¢ |Cafo PPL ¢ 25 ml 20,00 $1.074,27 $ 21.485,40
d |Cafio PPL @ 32 ml 14,00 $1.141,00 $ 15.974,00
e |[LLP @19 n° 2,00 $ 930,39 $1.860,78
f |[LLP @13 n° 19,00 $ 520,04 $9.880,76
g |Colector TRA n° 1,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 283.525,80 28,25%
a |Cano PVC g 160 ml 31,60 1.831,00 $ 57.859,60
b [Cafio PVC 2 110 ml 51,00 $ 1.529,81 $ 78.020,31
¢ |Carfo PVC @ 63 ml 18,00 $1.482,95 $ 26.693,10
d |Cano PVC g 50 ml 5,80 $ 825,00 $4.785,00
e |Carfo PVC g 40 ml 5,50 $ 658,00 $3.619,00
f |C.I. 60 x 60 n° 7,00 $ 12.536,77 $ 87.757,39
g |PPA@63 n° 7,00 $ 1.265,50 $ 8.858,50
h [BAT 15x15 n° 10,00 $1.593,29 $ 15.932,90
3 Artefactos SUBTOTAL $ 86.421,49 8,61%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $ 17.985,05 $ 17.985,05
b [Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $ 13.228,20 $13.228,20
¢ |Inodoro comun con mochila n° 4,00 $10.181,61 $ 40.726,44
d |Lavatorio mediano para colgar n° 2,00 $ 7.240,90 $14.481,80
4 Griferia SUBTOTAL $ 51.432,21 5,12%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $7.484,13 $7.484,13
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n° 4,00 $ 4.055,52 $ 16.222,08
c |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n° 1,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n° 9,00 $2.534,00 $ 22.806,00
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n° 1,00 $2.120,00 $2.120,00
5 Accesorios SUBTOTAL $ 91.337,59 9,10%
a |Jabonera de embutir n° 13,00 $ 531,13 $ 6.904,69
b |Portarrollo de embutir n° 5,00 $ 591,49 $2.957,45
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 15.975,01 $ 15.975,01
d |Espejo basculante p/ sanit discapacitados n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
e |Mesadas m2 10,35 $ 5.676,00 $ 58.746,60
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 244.691,50 24,38%
a |Cano PVC reforzado @ 100 ml 110,00 $1.376,83 $151.451,30
b [BDA30x 30 n° 14,00 $1.572,42 $22.013,88
¢ |Cafo H°F° @ 100 ml 24,00 $ 2.066,93 $ 49.606,32
d |Canaleta ml 47,00 $ 460,00 $ 21.620,00
7 Varios SUBTOTAL $ 73.779,52 7,35%
a [Tanque de reserva de 1100 L. n° 2,00 19.795,00 $ 39.590,00
b |Tanque sisterna 1200 L. n°® 1,00 13.500,00 $ 13.500,00
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
c |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el[ gl 1,00 20.689,52 $ 20.689,52

correcto funcionamiento etc

TOTAL INSTALACION SANITARIA

$ 1.003.633,23
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
([ @) (o[ & [ ®) [ ) %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire o
a acondicionado tipo split Frio/Calor 4500 Frigorias. u 1,00 $31.779,00 $31.779,00 10,93%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado tipo split Frio/Calor. 2250 Frigorias. Y 10,00 $25.894,00)  $256.940,00 89.07%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $290.719,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ... ot $4.117.264,89 56%
B MOBILIARIO.... ..ot $429.978,73 6%
C ESTRUCTURAS...... ..ot $276.170,56 4%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......coiiiiiieiiiiieiiiie e $862.814,29 12%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......ooiiiiiiiieiiiee e e $ 1.003.633,23 14%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........coiieiiiiieiiieeeee e $290.719,00 4%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 349.029,04 5%
TOTAL.................... $ 7.329.609,74 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA]
(o[ @) (o[ ® ®) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 271.279,57 4,29%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 107.403,14 $ 107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $21.577,13 $21.577,13
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00[ $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 121.480,55 1,92%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 29,00 $1.312,01 $ 38.048,29
b |Excavacion de pilotines H°A° m3 0,95 $ 1.889,74 $1.795,25
¢ |Excavacion vigas de fundacién H°A° m3 1,60 $ 1.889,74 $ 3.023,58
d |Excavacion de bases de H°A° m3 25,50 $ 1.986,85 $ 50.664,68
e |Pozo Absorvente m3 12,50 $2.235,90 $ 27.948,75
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 282.767,77 4,47%
a |Demolicion de piso y contrapiso m2 50,90 $ 345,39 $ 17.580,35
b |Demolicion de muros m2 62,50 $ 1.320,00 $ 82.500,00
¢ |Picado de revoque y revestimiento m2 180,60 $ 309,04 $ 55.812,62
d |Retiro de mesada u 4,00 $ 1.400,00 $ 5.600,00
e [Retiro de puertas u 12,00 $ 920,00 $ 11.040,00
f |Retiro de ventana u 5,00 $ 920,00 $ 4.600,00
g |Retiro de reja u 11,00 $ 870,00 $9.570,00
h [Retiro de tabiques m2 30,00 $ 750,00 $ 22.500,00
i |Demolicion alero y cabina m2 1,20 $ 1.744,00 $2.092,80
j |Desmonte de chapa y maderamen m2 297,80 $ 240,00 $ 71.472,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $293.103,85 4,64%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 111,25 $ 1.868,48 $ 207.868,40
Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 41,00 $1.624,16 $ 66.590,56
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 11,00 $ 1.694,99 $ 18.644,89
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 13.268,66 0,21%
a |Capa aisladora tipo cajon m 56,40 $ 235,26 $ 13.268,66
6 Revoques SUBTOTAL $ 845.321,35 13,37%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 120,75 $ 852,03 $ 102.882,62
b |Revoque interior completo m2 335,50 $ 1.592,40 $ 534.250,20
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 67,50 $ 1.695,83 $ 114.468,53
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2 66,00 $ 1.420,00 $ 93.720,00
7 Revestimiento SUBTOTAL $209.017,20 3,31%
a |Ceramico blanco m2 120,00 $1.741,81 $209.017,20
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 343.572,60 5,43%
a th:;;I:;r:so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 60,00 $2.051,21 $ 123.072,60
Retiro y reconstruccion de cielorasos existente afectado m2 54,00 $ 1.950,00 $ 105.300,00
c |Cieloraso de madera idem galeria existente m2 48,00 $ 2.400,00 $ 115.200,00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 318.612,00 5,04%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 150,00 $1.379,86 $ 206.979,00
b |Carpeta sobre contrapiso m2 150,00 $ 744,22 $111.633,00
10 Pisos SUBTOTAL $ 456.658,06 7,22%
a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2 150,90 $2.433,29 $ 367.183,46
b [Vereda de alisado cementicio rodillado m2 65,00 $ 1.008,84 $ 65.574,60
c |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 18.950,00 $ 18.950,00
d |Umbral idem pisos ml 1,80 $ 2.750,00 $ 4.950,00
11 Zobcalos SUBTOTAL $ 61.725,64 0,98%
a |[Zocalo granitico idem existente ml 74,00 $ 787,79 $ 58.296,46
b_|Zocalo cementicio exterior mi 600 R 5R63-2018-38836646-GDEBA-DCOPMI Y SPGP
|
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12 Carpinterias SUBTOTAL $ 550.760,00 8,71%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00
b |Puerta P2 n° 6,00 $21.312,00 $ 127.872,00
¢ |Puerta P3 n° 2,00 $19.115,00 $ 38.230,00
d |Puerta P4 n° 4,00 $ 11.600,00 $ 46.400,00
e |Puerta PD n° 1,00 $ 19.566,00 $ 19.566,00
2 |Ventanas
a |1 n° 5,00 $ 16.109,00 $ 80.545,00
b [V2 n° 2,00 $ 11.300,00 $ 22.600,00
c |V3 n° 1,00 $4.481,00 $4.481,00
3 |Muebles
a |M1 n° 8,00 $ 11.987,00 $ 95.896,00
b |M2 n° 2,00 $ 11.235,00 $22.470,00
c |M3 n° 1,00 $ 22.550,00 $ 22.550,00
d M4.mueble fs:nfermeria, incluye mesada granito gris mara ne 1,00 $ 28.563,00 $ 28.563,00
c/pileta cocina A°P
3 |Varios
a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 856.749,00 13,55%
a |Cubierta de chapa idem existente m2 90,00 $3.023,30 $ 272.097,00
b |Cubierta de chapa a reparar m2 297,80 $ 1.740,00 $518.172,00
¢ |Reparacion de aleros m2 27,70 $ 2.400,00 $ 66.480,00
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.934,42 0,22%
a |Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.934,42 $ 13.934,42
15 Herreria SUBTOTAL $ 150.191,22 2,38%
a [Provisién rejas de cerco gl 1,00 $ 30.382,30 $ 30.382,30
b |R1 u 13,00 $ 6.655,94 $ 86.527,22
c |R2 u 2,00 $ 6.655,94 $13.311,88
d |R3 u 1,00 $ 6.655,94 $ 6.655,94
e |R4 u 2,00 $ 6.656,94 $13.313,88
16 Pinturas SUBTOTAL| $1.134.786,20 17,95%
a |Pintura al latex en interior en muros m2 690,00 $ 783,40 $ 540.546,00
b [Pintura al latex en exterior m2 246,00 $ 848,15 $ 208.644,90
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 315,00 $ 742,22 $233.799,30
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 97,00 $ 970,00 $ 94.090,00
e [Barniz p/ madera m2 47,30 $ 1.220,00 $ 57.706,00
17 Senaletica SUBTOTAL $ 42.821,74 0,68%
a [Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 150.000,00 2,37%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00/ $150.000,00 $ 150.000,00
19 Varios SUBTOTAL $ 206.120,52 3,26%
a |Guardacamillas de PVC ml 165,00 $ 966,21 $ 159.424,65
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $9.255,50 $ 27.766,50
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3,00 $6.309,79 $ 18.929,37

TOTAL OBRA CIVIL

$ 6.322.170,35
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o[ & [ ®) [ () %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 6,00 $ 11.428,57 $68.571,42 20,10%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $7.917,05 $47.502,30 13,92%
c |Silla p/ consultorio u 12,00 $ 1.085,96 $ 13.031,52 3,82%
d [Camilla p/ consultorio u 6,00 $ 23.531,44 $ 141.188,64 41,38%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $ 6.569,05 $39.414,30 11,55%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.868,00 $ 31.472,00 9,22%
TOTAL MOBILIARIO $ 341.180,18
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
el @) (o[ 6 [ ®) [ W) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A® m3 5,10 $25.272,98 $ 128.892,20 45,70%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 1,60 $ 29.968,67 $ 47.949,87 17,00%
¢ [Columnas de H°A° m3 1,80 $ 28.505,78 $51.310,40 18,19%
d |Pilotines H°A° m3 0,95 $ 23.210,00 $ 22.049,50 7,82%
e |Viga de encadenado H°A° m3 1,35 $ 23.600,00 $ 31.860,00 11,30%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 282.061,97
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(@[ 3) (o [ ©® ®) [ W) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 4,36%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 412.629,32 46,13%
a |Bocas de iluminacion ° 59,00 $ 3.461,41 $ 204.223,19
b |Bocas de tomacorrientes simples ° 45,00 $3.554,97[ $159.973,65
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial ° 12,00 $ 4.036,04 $48.432,48
3 lluminacioén - Artefactos SUBTOTAL $ 170.560,92 19,07%
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm ° 9,00 $4.071,74 $ 36.645,66
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm ° 50,00 $2488,29| $124.414,50
Tipo C - luminaria de emergencia led N 4,00 $2.375,19 $9.500,76
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 223.800,24 25,02%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 10,00 $ 19.631,60 $ 196.316,00
5 Varios SUBTOTAL $ 48.503,00 5,42%
a |Anafe 2 hornillas n° 1,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00
b |Termotanque Cap. 125 Its. n° 1,00 $ 16.123,00 $ 16.123,00
¢ |Extractor de aire 18 x 18 cm. n° 4,00 $2.340,00 $9.360,00
d |Bomba impulsora de agua 1/2hp n° 2,00 $ 6.850,00 $ 13.700,00
e |Fotocelulas n° 2,00 $ 260,00 $ 520,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 894.491,77
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(0 [@ [ @) (o[ & [ ®) [ ) %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente SUBTOTAL $ 130.123,62 13,96%
a |CanoPPL 213 ml 35,00 $ 664,75 $ 23.266,25
b [Cafio PPL ¢ 19 ml 59,00 $ 851,83 $ 50.257,97
¢ |Cario PPL g 25 ml 20,00 $1.074,27 $ 21.485,40
d |Caro PPL g 32 ml 14,00 $1.141,00 $ 15.974,00
e |[LLP @13 n° 16,00 $ 730,00 $ 11.680,00
f |[LLP @19 n° 2,00 $ 930,00 $ 1.860,00
g |Colector TRA n° 1,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 230.393,44 24,72%
a |Caro PVC g 160 ml 32,00 1.831,00 $ 58.592,00
b |Cafo PVC g 110 ml 26,00 $1.413,00 $ 36.738,00
¢ |Caro PVC @63 ml 18,00 $ 1.046,26 $ 18.832,68
d |Caro PVC @ 50 ml 5,80 $ 825,00 $4.785,00
e |Cafo PVC @40 ml 5,50 $ 658,00 $3.619,00
f |C.1. 60 x 60 n° 7,00 $11.716,61 $82.016,27
g |PPAg63 n° 5,00 $ 1.656,86 $ 8.284,30
h [BAT 15x15 n° 11,00 $ 1.593,29 $17.526,19
3 Artefactos SUBTOTAL $ 86.421,49 9,27%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $17.985,05 $ 17.985,05
b [Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $ 13.228,20 $ 13.228,20
¢ |Inodoro comun con mochila n° 4,00 $10.181,61 $40.726,44
d |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n° 2,00 $7.240,90 $14.481,80
4 Griferia SUBTOTAL $ 50.780,37 5,45%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $4.298,29 $4.298,29
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n° 4,00 $ 4.055,52 $ 16.222,08
c |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n° 1,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n° 10,00 $ 2.534,00 $ 25.340,00
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n° 1,00 $2.120,00 $2.120,00
5 Accesorios SUBTOTAL $ 96.729,79 10,38%
a |Jabonera de embutir n° 13,00 $ 531,13 $ 6.904,69
b |Portarrollo de embutir n° 5,00 $ 591,49 $ 2.957,45
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 15.975,01 $ 15.975,01
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $ 6.753,84
e |Mesadas m 11,30 $ 5.676,00 $64.138,80
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $ 304.577,48 32,68%
a |Cano PVC reforzado @ 110 mil 122,00 $1.376,83 $ 167.973,26
b [BDA20 x 20 n° 16,00 $1.572,42 $ 25.158,72
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 25,00 $ 3.409,02 $ 85.225,50
d |Canaleta chapa H°G° ml 57,00 $ 460,00 $ 26.220,00
7 Varios SUBTOTAL $ 33.100,00 3,55%
a [Tanque de reservade 1100 L. n° 2,00 9.800,00 $ 19.600,00
b |Tanque sisterna 1200 L. n° 1,00 13.500,00 $ 13.500,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $932.126,19
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
() [@ [ ®) (@& [ ® ®) [ 44 %
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacién y colocacion equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500 Y 3,00/ $  31.779,00 $95.337,00 26.91%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios. Y 10,00 25.894,00 $256.940,00 73,09%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 354.277,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ... ot $6.322.170,35 66%
B MOBILIARIO.... ..ot $341.180,18 4%
C ESTRUCTURAS...... ..ot $282.061,97 3%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......coiiiiiieiiiiieiiiie e $894.491,77 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......ooiiiiiiiieiiiee e e $932.126,19 10%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........coiieiiiiieiiieeeee e $ 354.277,00 4%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 456.315,37 5%
TOTAL.................... $ 9.582.622,83 100%

PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 62 de 132



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [CoOD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
([ @) (o[ e [ 6) [ (") %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 271.279,57 8,00%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 107.403,14 $107.403,14
Estudio de suelos gl 1,00 $21.577,13 $21.577,13
c |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 69.883,54 2,06%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m3 5,46 $1.312,01 $7.163,57
b [Excavacion vigas de fundacién H°A® m3 3,40 $ 1.889,74 $6.425,12
c |Ecavacion de bases de H°A° m3 15,00 $1.889,74 $ 28.346,10
d |Pozo absorbente m3 12,50 $2.235,90 $ 27.948,75
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 138.275,25 4,08%
a |Demolicion de piso y contrapiso m2 58,40 $ 715,72 $ 41.798,05
b |Demolicion de muros m2 35,80 $ 977,98 $ 35.011,68
¢ |Picado de revoque y revestimiento m2 14,88 $ 309,04 $ 4.598,52
d [Retiro de mesada n° 1,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00
e |Retiro de puertas n° 4,00 $ 2.400,00 $ 9.600,00
f |Retiro de ventana n° 5,00 $ 2.400,00 $ 12.000,00
g |Retiro de reja n° 5,00 $ 1.200,00 $ 6.000,00
h |Retiro de alambrado existente m2 45,26 $ 450,00 $ 20.367,00
i |Anulacion pozo agua existente gl 1,00 $ 7.500,00 $ 7.500,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 375.322,73 11,07%
a |[Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 156,60 $2.031,48 $318.129,77
Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 20,70 $ 1.868,48 $ 38.677,54
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 11,40 $1.624,16 $ 18.515,42
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 51.497,95 1,52%
a |Capa aisladora tipo cajén s/ PET ml 52,20 $ 235,26 $ 12.280,57
b [Aislacion hidréfuga impermeable s/ losa m2 68,80 $ 570,02 $39.217,38
6 Revoques SUBTOTAL $ 642.113,59 18,94%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 4,23 $ 781,32 $ 3.304,98
b |Revoque interior completo m2 256,95 $ 1.269,04 $ 326.079,83
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 192,20 $1.307,49 $ 251.299,58
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2 43,26 $ 1.420,00 $ 61.429,20
7 Revestimiento SUBTOTAL $7.367,86 0,22%
a |Ceramico blanco m2 4,23 $1.741,81 $ 7.367,86
8 Cielorrasos SUBTOTAL $160.780,22 4,74%
a tC()l:::(rjr:so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 68,80 $1.726,98 $118.816,22
b |Retiro y recosntruccion de cielorasos existente afectado m2 21,52 $ 1.950,00 $ 41.964,00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 284.561,39 8,39%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 67,88 $1.379,86 $ 93.664,90
b |Carpeta sobre piso s/ PET m2 67,88 $ 744,22 $ 50.517,65
¢ |Contrapiso sobre losa m2 68,80 $1.296,17 $ 89.176,50
d |carpeta sobre losa m2 68,80 $ 744,22 $51.202,34
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10 Pisos SUBTOTAL $ 164.303,15 4,85%
a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2 67,88 $2.092,71 $ 142.053,15
b |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 18.950,00 $ 18.950,00
¢ |Umbral idem pisos mi 1,20 $ 2.750,00 $ 3.300,00
11 Zocalos SUBTOTAL $ 52.324,92 1,54%
a |Zdcalo granitico idem existente ml 94,30 $ 399,73 $ 37.694,54
b |Zocalo cementicio exterior il 46,35 $ 315,65 $ 14.630,38
12 Carpinterias SUBTOTAL $ 372.108,22 10,98%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 7,00 $ 20.453,05 $143.171,35
b [Puerta P2 n° 1,00 $ 28.448,09 $ 28.448,09
2 |Ventanas
a (V1 n° 1,00 $17.236,63 $17.236,63
b |V2 n° 2,00 $12.091,00 $24.182,00
c |V3 n° 2,00 $17.236,63 $34.473,26
d [R1 n° 1,00 $ 17.236,63 $17.236,63
e |R2 n° 2,00 $ 12.091,00 $24.182,00
f |R3 n° 2,00 $17.236,63 $ 34.473,26
3 |Varios
a |Reemplazo y reposicion de vidrios el 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
4 |Mesadas
a (M1 n° 2,00 $ 11.235,00 $ 22.470,00
b [M2 n° 1,00 $11.235,00 $ 11.235,00
13 Herrajes SUBTOTAL $ 13.934,42 0,41%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $13.934,42 $13.934,42
14 Herreria SUBTOTAL $ 30.382,30 0,90%
a |Reparacion de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl 1,00 $ 30.382,30 $30.382,30
15 Pinturas SUBTOTAL $ 510.520,48 15,06%
a |Pintura al latex en interior en muros m2 256,95 $ 656,00 $ 168.559,20
b |Pintura al latex en exterior m2 192,20 $ 726,12 $ 139.560,26
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 200,69 $726,12 $ 145.725,02
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 58,50 $ 656,00 $ 38.376,00
e |Barniz p/ madera m2 15,00 $ 1.220,00 $ 18.300,00
16 Senaletica SUBTOTAL $42.821,74 1,26%
a |Carteleria exterior s/ pliego el 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior s/ pliego gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 135.000,00 3,98%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00/ $135.000,00 $ 135.000,00
18 Varios SUBTOTAL $ 67.476,05 1,99%
a |Colocacion de guardacantos PVC rigido ml 11,37 $ 966,20 $ 10.985,69
b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u 3,00 $ 2.800,00 $ 8.400,00
¢ [Matafuego 3,5 kg CO2 con soporte u 3,00 $ 6.590,00 $19.770,00
d [Alambrado olimpico h=2,00 mts. ml 23,00 $1.231,32 $ 28.320,36
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.389.953,38
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0 [@ [ @) (o[ & [ ®) [ () %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

a |Escritorio p/ consultorio s/ pliego n° 5,00 $ 11.428,57 $57.142,85 17,82%
b |Silla giratoria p/ consultorio s/ pliego n° 5,00 $7.917,05 $ 39.585,25 12,35%
c [Silla publico s/ pliego n° 10,00 $ 1.085,96 $ 10.859,60 3,39%
d |Camilla s/ pliego n° 6,00 $23.531,44| $141.188,64 44,04%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 s/pliego n° 7,00 $ 6.569,05 $ 45.983,35 14,34%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas s/ pliego n° 2,00 $ 7.868,00 $ 15.736,00 4,91%
g [Placar SUM n° 1,00 $10.118,55 $10.118,55 3,16%

TOTAL MOBILIARIO $320.614,24
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
@] @) (o[ o [ ®) [ ") %
C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases y troncos H°A® m3 5,80 $ 19.320,28 $112.057,62 19,43%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 3,50 $ 30.930,03 $ 108.255,11 18,77%
¢ [Columnas de H°A° m3 2,45 $ 31.826,25 $77.974,31 13,52%
d |Viga de H°A® m3 3,15 $ 30.956,22 $97.512,09 16,91%
e |Losa de vigueta premoldeada m2 66,50 $2.719,35| $ 180.836,78 31,36%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 576.635,91
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
(@[ 3) (o [ ©® ®) [ W) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 62.398,29 12,17%
a |Conexién y adecuacion tablero incluye tablero seccional gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
b [Tablero para protecciones de A°’A° y su alimentacion gl 1,00 $ 23.400,00 $ 23.400,00
2 Bocas SUBTOTAL $179.917,39 35,09%
a |Bocas de iluminacion n° 14,00 $ 3.461,41 $ 48.459,74
b |Bocas de TV n° 1,00 $2.223,00 $2.223,00
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 25,00 $ 3.554,97 $ 88.874,25
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $4.036,04 $ 40.360,40
3 lluminacioén - Artefactos SUBTOTAL $ 57.016,09 11,12%
a |Tipo A - panel led 120 x 60 cm n° 10,00 $4.071,74 $40.717,40
b |Tipo B - panel led 23 cm n° 2,00 $ 2.488,29 $4.976,58
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led tipo atomluz n° 3,00 $2.375,19 $7.125,57
d |Tipo D - panel led 60x60 cm n° 2,00 $2.098,27 $4.196,54
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia) SUBTOTAL $ 176.684,40 34,46%
a Provision e llnstalamon de cafieria, cajas y cableado, de e 9,00 $19.631,60 $ 176.684,40
acuerdo a pliego
5 Varios SUBTOTAL $ 36.763,00 717%
a |Termotanque Cap. 125 Its. n° 1,00 $ 16.123,00 $ 16.123,00
b |Extractor de aire 18 x 18 cm. n° 3,00 $2.140,00 $ 6.420,00
¢ |Bomba impulsora de agua 1/2hp n° 2,00 $ 6.850,00 $ 13.700,00
d |Fotocelulas n° 2,00 $ 260,00 $ 520,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $512.779,17
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
(@[ @) (o[ & [ ®) [ (7 %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 24.954,40 7,46%
a |Cafo PPL ¢ 13 ml 16,50 $ 664,75 $ 10.968,38
b |Caro PPL ¢ 19 ml 5,70 $ 851,83 $ 4.855,43
c [LLP @19 n° 1,00 $ 930,39 $ 930,39
d [LLP@13 n° 5,00 $ 520,04 $ 2.600,20
e |Colector TRA n° 1,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL| $ 105.389,10 31,50%
a |Cafio PVC g 110 ml 33,70 $ 1.529,81 $ 51.554,60
b [Cafo PVC @63 ml 4,00 $1.482,95 $5.931,80
¢ |Cario PVC 2 50 ml 5,00 $1.225,00 $6.125,00
d |Cario PVC 240 ml 5,50 $ 958,00 $ 5.269,00
e |C.l.60x60 n° 2,00 $12.536,77 $ 25.073,54
f |PPAg63 n° 4,00 $ 1.265,50 $ 5.062,00
g |BAT 15x15 n° 4,00 $ 1.593,29 $6.373,16
3 Griferia SUBTOTAL $ 37.420,65 11,18%
a |Criferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n° 5,00 $7.484,13 $ 37.420,65
4 Accesorios SUBTOTAL $ 21.285,00 6,36%
a |Mesadas m2 3,75 $ 5.676,00 $ 21.285,00
5 Desagiies Pluviales SUBTOTAL| $ 105.939,82 31,66%
a [Caro PVC reforzado @ 100 ml 32,70 $1.376,83 $ 45.022,34
b |BDA 30 x 30 n° 4,00 $ 1.593,29 $6.373,16
¢ |Cafio H°F° g 100 ml 16,00 $ 3.409,02 $ 54.544,32
6 Varios SUBTOTAL $ 39.590,00 11,83%
a |Tanque de reserva de 1100 L. n° 2,00 19.795,00 $ 39.590,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 334.578,97
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
([ @) (o[ & [ ®) [ ) %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire o
a acondicionado tipo split Frio/Calor 4500 Frigorias. u 2,00 $31.779,00 $63.558,00 23,48%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado tipo split Frio/Calor. 2250 Frigorias. Y 8,00 $25.894,00)  $207.152,00 76.52%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $270.710,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ... ot $ 3.389.953,38 60%
B MOBILIARIO.... ..ot $320.614,24 6%
C ESTRUCTURAS...... ..ot $ 576.635,91 10%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......coiiiiiieiiiiieiiiie e $512.779,17 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......ooiiiiiiiieiiiee e e $ 334.578,97 6%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........coiieiiiiieiiieeeee e $270.710,00 5%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 270.263,58 5%
TOTAL.................... $ 5.675.535,25 100%
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS

LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o [ ® ®) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 271.279,57 7,11%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 107.403,14 $ 107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $21.577,13 $21.577,13
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 67.409,35 1,77%
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2 40,00 $1.312,01 $ 52.480,40
b |Excavacion de pilotines bases H°A° m3 6,90 $ 1.889,74 $ 13.039,21
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3 1,00 $ 1.889,74 $ 1.889,74

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 59.419,04, 1,56%
a |Extraccion de aberturas u 11,00 $ 2.140,00 $ 23.540,00
b [Demolicién de piso y contrapiso m2 31,00 $ 715,72 $22.187,32
¢ |Demolicion de muros m2 14,00 $ 977,98 $13.691,72

4 Mamposterias SUBTOTAL $ 277.484,48 7,27%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 112,00 $ 1.868,48 $209.269,76
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 11,00 $ 1.624,16 $ 17.865,76
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 31,00 $ 1.624,16 $ 50.348,96

5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $ 10.821,96 0,28%
a [Capa aisladora tipo cajon mi 46,00 $ 235,26 $ 10.821,96

6 Revoques SUBTOTAL $ 472.107,09 12,37%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 43,00 $781,32 $ 33.596,76
b |Revoque interior completo m2 225,00 $ 1.269,04 $ 285.534,00
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 117,00 $ 1.307,49 $ 152.976,33

7 Revestimiento SUBTOTAL $ 74.897,83 1,96%
a |Ceramico blanco m2 43,00 $1.741,81 $74.897,83

8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 146.793,30 3,85%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 85,00 $1.726.98 $ 146.793.30

tomada

9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 180.546,80 4,73%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 85,00 $ 1.379,86 $117.288,10
b |Carpeta sobre contrapiso m2 85,00 $ 744,22 $ 63.258,70

10 Pisos SUBTOTAL $ 272.466,99 7,14%
a |Piso interior granitico idem existente, incl. Pulido m2 85,00 $2.603,31 $221.281,35
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 21,00 $ 1.008,84 $21.185,64
¢ |Reparacion de vereda exterior gl 1,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00

1 Zocalos SUBTOTAL $ 80.826,73 2,12%
a [Zdcalo idem piso interior mi 88,00 $ 843,16 $74.198,08
b |Zocalo cementicio exterior mi 21,00 $ 315,65 $ 6.628,65
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12 Carpinterias SUBTOTAL $ 415.172,00 10,88%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 8,00 $ 11.600,00 $ 92.800,00
b |Puerta P2 n° 3,00 $ 19.566,00 $ 58.698,00
2 |Ventanas
a |V1 n° 7,00 $ 16.109,00 $ 112.763,00
3 |Muebles
a [M1 Placard Sum 2,5x,6x2,05 n° 1,00 $ 22.550,00 $ 22.550,00
b |M1 - Mesada de granito n° 2,00 $ 28.563,00 $ 57.126,00
¢ |M2 - Mesada de granito n° 2,00 $ 22.500,00 $ 45.000,00
d [M3 - Mesada de granito n° 1,00 $ 11.235,00 $ 11.235,00
3 |Varios
a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
13 Cubierta SUBTOTAL $ 131.717,00 3,45%
a Cublertz?l d? chapa galvanizada n°24, incluye estructura de m2 50,00 $2.634,34 $131.717.00
perfiles "C
14 Herrajes SUBTOTAL $13.934,42 0,37%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $13.934,42 $ 13.934,42
15 Herreria SUBTOTAL $ 30.382,30 0,80%
a |Reparacion de carpinterias(puertas y ventanas) existentes gl 1,00 $ 30.382,30 $ 30.382,30
16 Pinturas SUBTOTAL $ 887.866,36 23,27%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m2 382,00 $ 726,12 $277.377,84
b |Pintura al latex acrilico interior m2 605,00 $ 656,00 $ 396.880,00
¢ [Pintura al latex en cielorrasos m2 221,00 $ 726,12 $ 160.472,52
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 81,00 $ 656,00 $ 53.136,00
17 Senaletica SUBTOTAL $ 42.821,74 1,12%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior el 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 198.358,76 5,20%
a |Limpieza periodica y final de obra gl 1,00] §$198.358,76 $ 198.358,76
19 Varios SUBTOTAL $ 181.316,87 4,75%
a |Guardacamillas de PVC mi 100,00 $ 966,21 $ 96.621,00
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $9.255,50 $ 27.766,50
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3,00 $6.309,79 $ 18.929,37
d [reparacion de cubierta de losa existente m2 20,00 $ 1.900,00 $ 38.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.815.622,59
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o[ & [ ®) [ () %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 7,00 $ 11.428,57 $ 79.999,99 20,37%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 7,00 $7.917,05 $ 55.419,35 14,11%
c |Silla p/ consultorio u 14,00 $ 1.085,96 $ 15.203,44 3,87%
d [Camilla p/ consultorio u 7,00 $ 23.531,44 $ 164.720,08 41,94%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7,00 $ 6.569,05 $ 45.983,35 11,71%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.868,00 $ 31.472,00 8,01%
TOTAL MOBILIARIO $ 392.798,21
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(v [@ [ @) ([ o6 [ ®) [ ) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines ,bases y troncos H°A° m3 2,30 $19.320,28 $ 44.436,64 31,86%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 1,55 $ 30.930,03 $ 47.941,55 34,38%
c |Vigas p/ losa H?A° m3 0,75 $ 30.956,22 $23.217,17 16,65%
d [Columnas de H°A° m3 0,75 $ 31.826,25 $ 23.869,69 17,12%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 139.465,05
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS

LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
m el (3) (o [ ©® ®) [ W) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 6,16%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 205.385,67 32,43%
a |Bocas de iluminacion ° 22,00 $ 3.461,41 $76.151,02
b |Bocas de tomacorrientes simples ° 25,00 $ 3.554,97 $ 88.874,25
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial ° 10,00 $4.036,04 $ 40.360,40
3 Nluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 84.047,92 13,27%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm ° 16,00 $4.071,74 $65.147,84
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm ° 4,00 $ 2.488,29 $9.953,16
Tipo C - luminaria de emergencia led N 2,00 $2.375,19 $4.750,38
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 2,00 $2.098.27 $4.196,54
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera ) SUBTOTAL $243.431,84 38,44%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 11,00 $ 19.631,60 $215.947,60
5 Varios SUBTOTAL $ 61.418,46 9,70%
a Arregllolc'ie bocas, tomas, e.mbL.Jtldo. fie caferias existentes, gl 1,00 $34.751.46 $34.751,46
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
Termotanque electrico 125l u 1,00 $ 17.251,00 $ 17.251,00
Anafe electrico 2 hornallas u 1,00 $9.416,00 $9.416,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $633.282,18
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
(@[ @) (o[ & [ ®) [ (") %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente SUBTOTAL $ 34.541,84 13,67%
a |Cafo PPL ¢ 13 ml 28,00 $ 664,75 $ 18.613,00
b [Cafo PPL g 19 ml 8,00 $ 851,83 $6.814,64
¢ |Caro PPL g 25 ml 8,00 $1.074,27 $ 8.594,16
d |[LLP @13 n° 1,00 $ 520,04 $ 520,04
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL $ 98.948,14 39,17%
a |Cafo PVC 2110 ml 12,00 $ 1.529,81 $ 18.357,72
b [Cafo PVC @63 ull 40,00 $ 1.482,95 $ 59.318,00
¢ |BA n° 5,00 $1.747,13 $8.735,65
d |C.l.60x60 n° 1,00 $ 12.536,77 $12.536,77
3 Griferia SUBTOTAL $ 67.357,17 26,66%
a |Griferia monocomando n° 9,00 $7.484,13 $67.357,17
4 Accesorios SUBTOTAL $ 6.753,84 2,67%
a |Mesada de granito con bacha de A°l° n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
5 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 24.336,08 9,63%
a |CLL de F°F° g 100 ml 4,00 $ 3.409,02 $ 13.636,08
b [Canaleta chapa H°G® gl 1,00 $ 10.700,00 $ 10.700,00
6 Varios SUBTOTAL $ 20.689,52 8,19%
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
a |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl 1,00 $ 20.689,52 $ 20.689,52
correcto funcionamiento etc
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 252.626,59
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS

LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PARTIDO: ALTE. BROWN

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
() [@ [ ®) (@& [ ® ®) [ 44 %
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacién y colocacion equipos de aire o
2 |acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500 Y 2001 $  31.779,00 $63.556,00 23,48%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
b Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios. Y 8,00/ 2589400 $207.152,00 76,52%
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $270.710,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ... ot $3.815.622,59 66%
B MOBILIARIO.... ..ot $ 392.798,21 7%
C ESTRUCTURAS...... ..ot $ 139.465,05 2%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......coiiiiiieiiiiieiiiie e $633.282,18 11%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. .......ooiiiiiiiieiiiee e e $ 252.626,59 4%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........coiieiiiiieiiieeeee e $270.710,00 5%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt $ 275.225,23 5%
TOTAL.................... $ 5.779.729,85 100%
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Expte:

OBRA: AMBA/ CAPS /| ALMIRANTE BROWN - G2.8

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
PRESUPUESTO RESUMEN
(032 e e 9.588.431,21 25,26%
CAPS NP3 .oiiiiiiiii it e e e e 7.329.609,74 19,31%
103 s e I Y 9.582.622,83 25,25%
CAPS N°25 ... 5.675.535,25 14,95%
[0S T 5.779.729,85 15,23%
TOTAL .o 37.955.928,88  100,00%
GASTOS IMPOSITIVOS 24%.......cccocceueununnns 9.109.422,93
TOTAL COSTO ..ot 47.065.351,81
HONORARIOS PROFESIONALES............ 1.017.580,28
PRESUPUESTO OFICIAL..........ccovveeururnnnene 48.082.932,09

Hoja 1
Buenos

Aires
Provmma‘

D
)
Coy—

2w
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ANEXO N° |l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ...........eceveet.) €N delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Senor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “
y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracién del plan general
de operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a
la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica
suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningun caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion en caso de error en la
interpretacién de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfacciéon del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO N° lll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .........ccoceeun.....
Senfores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria de Empresas).........cccccevvvveeeee. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ......cccoociciinnnnnnnn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "'y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .......ccccoeeeeiiiiiii e, ( S ). El monto
total cotizado es de pesos .......cccceeeeeeiiieiiiiiinnn, ($eenn. ) Se acompafian los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominara EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , y la
firma....................... , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, PrOV|nC|a de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1.  En vista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ..oovvviiviiveeeeeeeen.
la Licitacion Publica Illamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,
y cuyo monto total de obra asciende a $ ... (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo
responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccidon o competencia.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los..........ccoovuuennnn.. dias del mes
(o [ TR dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°11 - LA GLORIA

LOCALIDAD: SAN JOSE

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

(v [@ [ @3) (o ©® ®) [ @)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
c |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacion de pilotines H°A° m3
c |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3
d |Excavacion de bases de H°A® m3
e |Pozo Absorvente m3
3 Demoliciones
a |Demolicion de piso y contrapiso m2
b |Demolicion de muros m2
c |Picado de revoque y revestimiento m2
d |Retiro de mesada u
e |Retiro de puertas u
f [Retiro de ventana u
g |Retiro de reja u
h |Retiro de tabiques m2
i |Demolicién alero y cabina m2
j |Desmonte de chapa y maderamen m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdamico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
¢ |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorasos existente afectado m2
c |Cieloraso de madera idem galeria existente m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
¢ |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
d |Umbral idem pisos ml
e |Reparacioén de vereda exterior gl
11 Zécalos
a_|Zécalo granitico idem existente mi N P
b _[Zocalo cementicio exterior ml FLTEGTZULG- 15090
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12 Carpinterias

1 |Puertas

a |Puerta P1 n°

b |Puerta P2 n°

c |Puerta P3 n°

d |Puerta P4 n°

e |Puerta PD n°

2 |Ventanas

a |V1 n°

b |V2 n°

c |V3 n°

3 |Muebles

a |M1 n°

b |M2 n°

c |[M3 n°

M4 mueble enfermeria, incluye mesada granito gris mara o
d . . n
c/pileta cocina A°P

e |M5 n°

4 |Varios

a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl
13 Cubierta

a |Cubierta de chapa idem existente m2

b |Cubierta de chapa a reparar m2

¢ |Reparacion de aleros m2
14 Herrajes

a |Provisién y colocacion de herrajes gl
15 Herreria

a |Provision rejas de cerco gl

b [R1 u

c |R2 u

d [R3 u

e |R4 u
16 Pinturas

a |Pintura al latex en interior en muros m2

b [Pintura al latex en exterior m2

¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2

d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2

e |Barniz p/ madera m2
17 Senaletica

a |Carteleria exterior gl

b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios

a |Guardacamillas de PVC ml

b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u

¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

TOTAL OBRA CIVIL
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DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
([ &) (o[ e [ ®) [ )
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u
b |Silla giratoria p/ consultorio u
¢ |Silla p/ consultorio u
d |Camilla p/ consultorio u
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas u
TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
o [@ [ (3) (o[ 6 [ ®) [ 7)

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3
b [Vigas de fundacién H°A° m3
¢ |Columnas de H°A° m3
d |Pilotines H°A° m3
e |Viga de encadenado H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS

PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 88 de 132



M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel 3) (o[ ® [ ®) [ )
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a [Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm °
b |Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Anafe 2 hornillas n°
b |Termotanque Cap. 125 Its. n°
¢ |Extractor de aire 18 x 18 cm. n°
d |Bomba impulsora de agua 1/2hp n°
e |Fotocelulas n°
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o & [ ®) [ 1)
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente
a |Cafio PPL 13 ml
b |Cafio PPL ¢ 19 ml
¢ |Cafo PPL g 25 ml
d |Cafio PPL ¢ 32 ml
e |[LLP @13 n°
f [LLP 219 n°
g |Colector TRA n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cario PVC g 160 ml
b [Cafo PVC g 110 ml
¢ |Cafio PVC g 63 ml
d |Cafio PVC g 50 ml
e |Cario PVC 40 ml
f [C.l.60x60 n°
g |PPA@63 n°
h |BAT 15x15 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n°
4 Griferia
a |Giriferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
¢ |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n°
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n°
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Mesadas m
6 Desagiies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado ¢ 110 ml
b |BDA20x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d [Canaleta chapa H°G® ml
7 Varios
a |Tanque de reserva de 1100 L. n°
b |Tanque sisterna 1200 L. n°
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N°11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlef @3) (o[ o6 [ (6) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500
Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N°11 - LA GLORIA LOCALIDAD: SAN JOSE
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ..ot
MOBILIARIO.. ... e e
ESTRUCTURAS. ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ... .ooiiiiiiiiiiiieeeiiee et eee et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... .ceiiiiiiieiiiieeiieeesiieeesiiteesiieeesiieesiieeaenaeee e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ... .uiiiiiiiiiiiiiee et et
SUMAPROVISIONAL ...t $ 456.591,96

G TMMmMmOO W >
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [CoOD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ®) (o[ © [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
c |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m3
b |Excavacion de pilotines H°A° m3
c |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3
d |Excavacion de bases de H°A° m3
e [Pozo absorvente m3
3 Demoliciones
a |Demolicion de piso y contrapiso m2
b |Demolicién de muros m2
c [Picado de revoque y revestimiento m2
d [Retiro de mesada
e [Retiro de carpinterias
f |Retiro de reja m2
g |Retiro de tabiques m2
h |Desmonte de chapa y maderamen m2
4 Mamposterias
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
c |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2
5 Aislacién hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon s/ PET m
6 Revoques
a [Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
c |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Retiro y reconstruccion de cielorasos existente afectado m2
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9 Contrapisos y carpetas

a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2

b |Carpeta sobre piso s/ PET m2
10 Pisos

a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2

b |Piso de cemento rodillado m2

c |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl

d [Umbral idem pisos ml
11 Zocalos

a |Zbcalo granitico idem existente ml

b |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias

1 |Puertas

a |Puerta P1 u

b |Puerta PD u

¢ |Puerta P2 u

d |Puerta P4 u

2 |Ventanas

a |1

b [V2

3 |Muebles

a |M1 u

b |M2 u

c |M3 u

d |M4 u

3 |Varios

a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl
13 Cubierta

a |Cubierta de chapa idem existente m2

b |Cubierta de chapa a reparar m2

Reparacion de aleros m2

14 Herrajes

a [Provisién y colocacion de herrajes gl
15 Herreria

a |Reparacion de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl

b [R1 u

c |R2 u
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16 Pinturas
a |Pintura al latex en interior en muros m2
b |Pintura al latex en exterior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e [Barniz p/ madera m2
17 Senaletica
a |Carteleria exterior s/ pliego gl
b |Carteleria interior s/ pliego gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
c |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes
e [Pasamanos para rampa discapacitados de acero inoxidable | gl

TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (w [ 6 [ ®) [ (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio s/ pliego u
b |Silla giratoria p/ consultorio s/ pliego u
¢ |Silla publico s/ pliego u
d |Camilla s/ pliego u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 s/pliego u
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas s/ pliego u
g |Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (o[ 6 [ ®) [ )

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Columnas de H°A° m3
d |Pilotines H°A° m3
e |Viga de H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ o6 [ ®) [ (7)

D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tablero incluye tablero seccional gl
2 Bocas
a [Bocas de iluminacién n°
b [Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 Nluminacién - Artefactos
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm °
b |[Tipo B - panel led 20 x 20 cm °
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n°
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia)
a |Provision e instalacion rack n°
Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios

Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes,
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

Anafe 2 hornillas

Termotanque Cap. 125 Its.

Extractor de aire 18 x 18 cm.

Bomba impulsora de agua 1/2hp

Fotocelulas

°

o

o

o

| |[a|O |T]| D
= = = e o]

o

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 13 - BURZACO

LOCALIDAD: BURZACO

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

mlel @) (o[ o [ ®) @
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente
a |CanoPPL @13 ml
b |Cafo PPL ¢ 19 ml
¢ |Cafio PPL ¢ 25 mi
d |Cafo PPL ¢ 32 ml
e |[LLP @19 n°
f |LLP @13 n°
g |Colector TRA n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cafo PVC g 160 ml
b |Cafo PVC ¢ 110 ml
c |Cafo PVC @63 ml
d |Cafio PVC ¢ 50 ml
e |Cafio PVC ¢ 40 ml
f [C.l. 60 x 60 n°
g |PPAg63 n°
h [BAT 15x15 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d [Lavatorio mediano para colgar n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
c |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n°
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n°
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante p/ sanit discapacitados n°
e |Mesadas m2
6 Desagiies Pluviales
a |Cafo PVC reforzado @ 100 ml
b |BDA30x 30 n°
¢ |Cafio H°F° g 100 ml
d |Canaleta ml
7 Varios
a |Tanque de reserva de 1100 L. n°
b |Tanque sisterna 1200 L. n°
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
c |de cafierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl

correcto funcionamiento etc

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ 6 [ ®) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado tipo split Frio/Calor 4500 Frigorias.
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado tipo split Frio/Calor. 2250 Frigorias.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 13 - BURZACO LOCALIDAD: BURZACO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO ...
ESTRUCTURAS. ..o et
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ... .eiiiiiiiiiiiiiiee ettt e it e et e eiiee et eeaeeseneee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ..ottt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO........uuiiiiiiiiee ittt ettt ettt ettt et et ettt e et et e e e enesnne e enees
SUMAPROVISIONAL ...t e $ 349.029,04

GmMmMmMmOO >
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

([ [ @) [ @ ®) ®) 1)
A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl

b [Estudio de suelos gl

¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos

a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2

b [Excavacién de pilotines H°A° m3

¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A® m3

d |Excavacion de bases de H°A° m3

e |Pozo Absorvente m3
3 Demoliciones

a |Demolicién de piso y contrapiso m2

b |Demoliciéon de muros m2

¢ |Picado de revoque y revestimiento m2

d |Retiro de mesada u

e |Retiro de puertas u

f |Retiro de ventana u

g |Retiro de reja u

h [Retiro de tabiques m2

i |Demolicion alero y cabina m2

j |Desmonte de chapa y maderamen m2
4 Mamposterias

a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2

b |Mamposteria ladrillo cerdamico hueco e=8 m2

¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga

a |Capa aisladora tipo cajon m
6 Revoques

a |Revoque interior bajo revestimiento m2

b |Revoque interior completo m2

¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2

d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2
7 Revestimiento

a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos

a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2

tomada

b |Retiro y reconstruccion de cielorasos existente afectado m2

c |Cieloraso de madera idem galeria existente m2
9 Contrapisos y carpetas

a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2

b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos

a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2

b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2

¢ _|Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl

d |Umbral idem pisos ml
11 Zé6calos

a |Zécalo granitico idem existente ml

b [Zocalo cementicio exterior ml | |EG-2018-13656646-
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12 Carpinterias

1 |Puertas

a |Puerta P1 n°

b |Puerta P2 n°

¢ |Puerta P3 n°

d |Puerta P4 n°

e |Puerta PD n°

2 |Ventanas

a |V1 n°

b [v2 n°

c |V3 n°

3 |Muebles

a |M1 n°

b [M2 n°

c |M3 n°

d M4 mueble enfermeria, incluye mesada granito gris mara o

c/pileta cocina A°P° n

3 |Varios

a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl
13 Cubierta

a |Cubierta de chapa idem existente m2

b [Cubierta de chapa a reparar m2

¢ |Reparacion de aleros m2
14 Herrajes

a |Provisién y colocacion de herrajes gl
15 Herreria

a_|Provision rejas de cerco gl

b [R1 u

c |R2 u

d |R3 u

e [R4 u
16 Pinturas

a |Pintura al latex en interior en muros m2

b |Pintura al latex en exterior m2

¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2

d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2

e [Barniz p/ madera m2
17 Senaletica

a |Carteleria exterior gl

b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios

a |Guardacamillas de PVC ml

b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u

¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ o6 [ ®) [ (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

| [0 |T |
cl|lcljc|c|c|c

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (o[ 6 [ ®) [ )

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Columnas de H°A° m3
d |Pilotines H°A° m3
e |Viga de encadenado H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ o6 [ ®) [ (7)

D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexién y adecuacién tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacién n°
Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos

a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm
Tipo B - panel led 20 x 20 cm
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n

4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
Provision e instalacion puesto de datos n°

o

5 Varios

Anafe 2 hornillas

Termotanque Cap. 125 Its.
Extractor de aire 18 x 18 cm.
Bomba impulsora de agua 1/2hp
Fotocelulas

°

o

o

o

D (a0 |T|o
S35 ]33

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
el ®) (o & [ ®) [ )
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente
a |Cafio PPL 13 ml
b |Cafio PPL ¢ 19 ml
¢ |Cafo PPL g 25 ml
d |Cafio PPL g 32 ml
e [LLP @13 n°
f [LLP 219 n°
g |Colector TRA n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cario PVC g 160 ml
b [Cafio PVC g 110 ml
¢ |Cafio PVC g 63 ml
d |Cafio PVC g 50 ml
e |Carfo PVC g40 ml
f [C.l.60x60 n°
g |PPA@63 n°
h |BAT 15x15 n°
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d |Lavatorio mediano con columna, incluye griferia n°
4 Griferia
a |Giriferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
¢ |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n°
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n°
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Mesadas m
6 Desagiies Pluviales
a |Cafio PVC reforzado ¢ 110 ml
b [BDA20 x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d [Canaleta chapa H°G® ml
7 Varios
a |Tanque de reserva de 1100 L. n°
b |Tanque sisterna 1200 L. n°
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ 6 [ ®) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 17 - SAN AGUSTIN LOCALIDAD: SAN FRANCISCO SOLANO
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO ...
ESTRUCTURAS. ..o et
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ... .eiiiiiiiiiiiiiiee ettt e it e et e eiiee et eeaeeseneee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ..ottt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO........uuiiiiiiiiee ittt ettt ettt ettt et et ettt e et et e e e enesnne e enees
SUMAPROVISIONAL ...t e $ 456.315,37

GmMmMmMmOO >
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [CoOD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

mlel ®) (o[ & [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a [Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
c |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m3
b |Excavacion vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Ecavacion de bases de H°A° m3
d |Pozo absorbente m3
3 Demoliciones
a [Demolicién de piso y contrapiso m2
b |Demolicion de muros m2
¢ |Picado de revoque y revestimiento m2
d |Retiro de mesada n°
e |Retiro de puertas n°
f |Retiro de ventana n°
g |Retiro de reja n°
h |Retiro de alambrado existente m2
i |Anulacion pozo agua existente gl
4 Mamposterias
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
5 Aislacién hidréfuga
a |[Capa aisladora tipo cajon s/ PET ml
b |Aislacién hidréfuga impermeable s/ losa m2
6 Revoques
a [Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
c |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta
a m2
tomada
b |Retiro y recosntruccién de cielorasos existente afectado m2
9 Contrapisos y carpetas
a [Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre piso s/ PET m2
¢ |Contrapiso sobre losa m2
d [carpeta sobre losa m2
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10 Pisos

a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2

b |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl

¢ |[Umbral idem pisos ml
11 Zocalos

a |Zbcalo granitico idem existente ml

b |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias

1 |Puertas

a |Puerta P1 n°

b |Puerta P2 n°

2 |Ventanas

a (V1 n°

b |V2 n°

c |V3 n°

d |R1 n°

e |R2 n°

f |R3 n°

3 |Varios

a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl

4 |Mesadas

a |M1 n°

b |M2 n°
13 Herrajes

a |Provision y colocacion de herrajes gl
14 Herreria

a |Reparacion de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl
15 Pinturas

a |Pintura al latex en interior en muros m2

b |Pintura al latex en exterior m2

¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2

d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2

e [Barniz p/ madera m2
16 Senaletica

a |Carteleria exterior s/ pliego gl

b |Carteleria interior s/ pliego gl
17 Limpieza de obra

a |Limpieza periddica y final de obra gl
18 Varios

a [Colocacion de guardacantos PVC rigido ml

b |Matafuego 5 kg ABC con soporte u

c |Matafuego 3,5 kg CO2 con soporte u

d [Alambrado olimpico h=2,00 mts. ml

TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (w [ 6 [ ®) [ (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio s/ pliego n°
b |Silla giratoria p/ consultorio s/ pliego n°
¢ |Silla publico s/ pliego n°
d |Camilla s/ pliego n°
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 s/pliego n°
f [Silla en tandem de a tres p/ esperas s/ pliego n°
g |Placar SUM n°

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (o[ 6 [ ®) [ )

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A® m3
¢ |Columnas de H°A® m3
d |Viga de H°A® m3
e |Losa de vigueta premoldeada m2

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ®) (e[ e [ ®) [ 1)
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tablero incluye tablero seccional gl
b |Tablero para protecciones de A’A° y su alimentacion gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de TV n°
c |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 Nluminacién - Artefactos
a |Tipo A- panel led 120 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 23 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led tipo atomluz n°
d |Tipo D - panel led 60x60 cm n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonia)
a Provisién e instalacion de caferia, cajas y cableado, de o
acuerdo a pliego
5 Varios
a |Termotanque Cap. 125 Its. n°
b |Extractor de aire 18 x 18 cm. n°
¢ |Bomba impulsora de agua 1/2hp n°
d |Fotocelulas n°
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
ml@] @3) (o & [ (6) f ()
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |[CafoPPL @13 ml
b |Cafio PPL ¢ 19 ml
c |LLP 219 n°
d [LLP 213 n°
e |[Colector TRA n°
2 Desagiies Cloacales
a |[CafoPVC @110 ml
b |Caro PVC 263 ml
¢ |Caro PVC g 50 ml
d |Cano PVC @40 ml
e [C.1.60x60 n°
f |PPA@63 n°
g |BAT 15x15 n°
3 Griferia
a |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
4 Accesorios
a |Mesadas m2
5 Desagiies Pluviales
a |Cano PVC reforzado @ 100 ml
b |BDA 30 x 30 n°
¢ |Cafo H°F° @ 100 ml
6 Varios
a |Tanque de reserva de 1100 L. n°
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 25 -2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ 6 [ ®) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado tipo split Frio/Calor 4500 Frigorias.
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado tipo split Frio/Calor. 2250 Frigorias.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 25 - 2 de Abril LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t
MOBILIARIO ...
ESTRUCTURAS. ..o et
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ... .eiiiiiiiiiiiiiiee ettt e it e et e eiiee et eeaeeseneee e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ..ottt
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO........uuiiiiiiiiee ittt ettt ettt ettt et et ettt e et et e e e enesnne e enees
SUMAPROVISIONAL ...t e $ 270.263,58

GmMmMmMmOO >
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
nlel @) (o & [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacion de pilotines bases H°A° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacién H°A° m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas u
b |Demolicion de piso y contrapiso m2
¢ |Demoalicién de muros m?2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon ml
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b |Revoque interior completo m2
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b [Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Piso interior granitico idem existente, incl. Pulido m2
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
¢ |Reparacion de vereda exterior gl
11 Zocalos
a [Zocalo idem piso interior ml
b |Zocalo cementicio exterior ml

PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 118 de 132



12 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 n°
b |Puerta P2 n°
2 |Ventanas
a V1 n°
3 |Muebles
a |M1 Placard Sum 2,5x,6x2,05 n°
b |M1 - Mesada de granito n°
c |M2 - Mesada de granito n°
d [M3 - Mesada de granito n°
3 |Varios
a |Reemplazo y reposicion de vidrios gl
13 Cubierta
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de
a ) m2
perfiles "C"
14 Herrajes
a |Provisién y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |Reparacion de carpinterias(puertas y ventanas) existentes gl
16 Pinturas
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. m?2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
17 Serialetica
a |[Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periodica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d [reparacion de cubierta de losa existente m2

TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ o6 [ ®) [ (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

| [0 |T |
cl|lcljc|c|c|c

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ o6 [ (6) [ (7)

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines ,bases y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A° m3
¢ |Vigas p/ losa HA° m3
d |Columnas de HA° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ o6 [ ®) [ (7)

D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexién y adecuacién tableros gl
2 Bocas

a |Bocas de iluminacion

Bocas de tomacorrientes simples

c |Bocas de tomacorrientes uso especial n
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°
Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led n°
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera )
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios

Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes,
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

Termotanque electrico 125I

¢ |Anafe electrico 2 hornallas

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o[ © [ ®) [ 1)
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria y Caliente
a |Cafo PPL ¢ 13 ml
b |Cafio PPL g 19 ml
¢ |Cafo PPL g 25 ml
d |LLP @13 n°
2 Desagiies Cloacales
a |[CafoPVC 110 ml
b |Cafio PVC @ 63 ml
c [BA n°
d |C.l. 60 x 60 n°
3 Griferia
a |Griferia monocomando n°
4 Accesorios
a |Mesada de granito con bacha de A°P° n°
5 Desagiies Pluviales
a |CLL de F°F° ¢ 100 ml
b |Canaleta chapa H°G® gl
6 Varios
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
a |de carierias, proveyendo los materiales necesarios para el| gl
correcto funcionamiento etc
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el @3) (o[ 6 [ ®) [ (7)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500
Provisién, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado /c.2500 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 30 LOS PINOS LOCALIDAD:MINISTRO RIVADAVIA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALTE. BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...
MOBILIARIO ... e
ESTRUCTURAS. ... e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ........oiiiiiiiiiiiiiieeiiee ettt e et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... .ceiiiiiiieiiiieeiiieeaiiieeesiteeaetieeesiie e enieeaanaeeeanes
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ... ..iiiiiiiiesiiiiiee ettt e
SUMAPROVISIONAL ...t e $ 275.225,23

OMMOO W >
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a AW N =

Hoja 1

Expte: Buenos QOAL g
Aires f%
Provincia,{ +
6.
'I)» . ~§
OBRA: AVIBA/ CAPS / ALMIRANTE BROWN - G2.8
LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: ALMIRANTE BRO

PRESUPUESTO RESUMEN

CAPS N° 11

CAPS N° 13

CAPS N° 17

CAPS N° 25

CAPS N° 30
TOTAL ..o
GASTOS IMPOSITIVOS 24%........cccceucurunnee.
TOTAL COSTO ...

HONORARIOS PROFESIONALES............

TOTAL ACOTIZAR........cccevuimrinrannns
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP

PLIEG-2018-13656646-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 127 de 132



FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. |COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
(1) (2) (3) CONTRACTUAL |TERMINACION (4)

ORIGINAL |[FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacién de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |[Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Anos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO [CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
(1) (2 1B) 14

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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