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OBRA: “PUESTA EN VALOR ESPACIOS PUBLICOS BARRIO GARROTE”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Puesta en Valor
Espacios Publicos Barrio Garrote”, en el partido de Tigre con el fin de llevar a
cabo la recuperacién, el mejoramiento y la puesta en valor de los espacios
publicos existentes y la generacion de nuevas areas de recreacion vy
esparcimiento, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL
QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($48.531.508,74).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentaciéon de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccién Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados
en la documentacion del contrato.

b) EI Contratista estad obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde serén ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algan error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del cinco por ciento (5 %) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(5 %), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitird un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 5 % del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cédmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalles Manmde QR 5~~oniyspep
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros
y cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecuciéon total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor deberéa expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de ciento ochenta
(180) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
deberé finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA e INGENIERIA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacién de
servicios de consultoria para la elaboracién del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para

participar del presente procedimiento de seleccion.
PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Las empresas Oferentes sélo podran participar en forma individual o como UTE,
no pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar
mas de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se
procedera al rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre
incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion
de la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos
a ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como
oferentes.

e) Acompanfar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de
ellos y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales
para operar en la Republica Argentina.

f) Acompanfar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumird la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo preyo g3 513980 B8 -DcorPM I Y SPGP
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de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podran ser consultados en la péagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir
un juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacion en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha
sido fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N°
RESOL-2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con
la presente licitacion serd publicada en la pagina web indicada
(http://lwww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles
oferentes la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion
publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracién o de consulta se formularan por escrito a
través del correo electrénico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira
la forma verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail
denunciado por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la
pagina web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares
emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y

Condiciones (PBC) e integran y complementan el PliBy5-6rigihalPdéf e ProFRaray OPMIY SPGP
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parte), dichas comunicaciones se publicaran, en la péagina web
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo responsabilidad de los
adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos documentos, no
pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas
guedaran a disposicién de los oferentes y/o sus representantes legales por el
término de dos (2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la
apertura, en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las
ofertas no permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

225 CAPACIDAD DE CONTRATACION PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

a) INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

y/o

b) INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA. - ESPECIALIDAD:
INGENIERIA VIAL

y/o

c) INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA. - ESPECIALIDAD:

INGENIERIA ELECTROMECANICA.

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN ALGUNA DE LAS
SECCIONES Y ESPECIALIDADES ANTES MENCIONADAS: $72.797.263,11.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que
dos 0 mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones
y/lo Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran
sumar las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el
requisito establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccidn Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas
del piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
definitivo en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

Ante ello, el Oferente debera visitar la obra antes de cotizar y hasta 4 dias habiles
antes de la apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera
por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto. El
oferente debera acompanfar el acta de visita junto con la documentacion que se
adjunte a la oferta. EI cumplimiento de dicho requisito es de caracter obligatorio y
su incumplimiento podra acarrear el rechazo de la propuesta.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con el Arg.
Mario Gagliano, perteneciente a la Direccion de Infraestructura Social,
dependiente de la Direccién Provincial de Arquitectura del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 15 hs. al teléfono 0221 429-5152 / 0221 4295153 / 0221 4295159.
No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del pregnEeGhePe0pa2Rd-GCDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que deberd integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado
y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice
de las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano,
enumeradas, firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el
profesional responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar
gue se establecera en el lamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los
siguientes lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompaniar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardan las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcién
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.
PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electronico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en
formato digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. Acta de Visita de Obra.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provisibn Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de

la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la preseqtasion, eodao AR08t -B2orM 1Y SPGP
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solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de
la adjudicacion.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

19. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la
cual deberé estar debidamente firmada por el oferente.

20. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdémica conforme Anexo Il

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente deberé identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se deberd incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de
precios de cada uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cémputo propio; precios unitarios
ylo globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se
daré prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentaciéon y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Deberéa adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de
la garantia de oferta.
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procederd a corregirla segun la operacién aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio
de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida
por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia
correspondiente. Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos:
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar
otros impuestos en Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable,
el oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionard la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los pardmetros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante deberd completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que han ejecutado al
menos una (1) obra de infraestructura social equivalente; de similares
caracteristicas en cuanto a naturaleza, complejidad y superficie a intervenir (7.000
mZ2) como contratista principal, cuya finalizacién hubiera operado en el transcurso
de los ultimos diez (10) afios contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la obra presentada como antecedente haya sido ejecutada en UTE,
la misma serd considera en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30% como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos
deberan ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que
debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en
las condiciones arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestidon se requieren los siguientes recursos humanos:

- Un (1) Representante Técnico Profesional matriculado, con titulo de arquitecto/
Ingeniero, con por lo menos cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares.

- Un (1) Jefe de obra, Ingeniero/ Arquitecto/ Maestro mayor de obra, con por lo
menos cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Técnico en Seguridad e Higiene, técnico matriculado, con por lo menos
cinco (5) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Capataz General de Obra, Oficial especializado, con por lo menos cinco
(5) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Capataz por rubro, oficial especializado en cada rubro que componen el
listado de tareas a ejecutar, con por lo menos cinco (5) afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- Personal de obra, oficiales y ayudantes segun las necesidades de la obra, esta
Ultima se constatara al momento de ejecucion, con por lo menos cinco (5) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante deber& proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podré rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si
los mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Respecto del equipamiento minimo requerido se indica contar con:
- Dos (2) retroexcavadoras o palas mixtas de 165HP, Tipo Caterpillar 320 F2 o
similar o superior;

- Dos (2) mini cargadoras o cargadoras compactas tipo Bobcap superior o similar;
- Cuatro (4) camiones volcadores 200HP de potencia o mayor Capacidad 10m3;

- Un (1) apisonador y rodillo compactador autopropulsado Tipo Caterpillar CS533
11Tn. 2.00 m. ancho (como minimo) similar o superior;

- Una (1) motoniveladora 165 HP Tipo Caterpillar 140H similar o superior.

Se destaca que el equipamiento podra ser propio o alquilado.

El Licitante deber& proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendrda el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que servirdn como fundamento para la suscripcién del
pertinente acto administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de
Ofertas resolvera cudl de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a R§Egp2r&r§'g8g2ﬁ%&&%é%§\®cowIYSPGP
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mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacién, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion ser& notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones
gue se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o
de adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la
oferta 0 a la rescision de contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcién del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la
Obra durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del

cumplimiento de los plazos parciales y totales.
PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Su ausencia injustificada sera penada con la aplicaciéon de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista estd obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en
las normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto
de 1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo
de 1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N°
32 de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la
Inspeccion de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta
con el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de
Seguridad a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deber4d permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha
de presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO
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El Contratista deberd presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

e Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

e Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

e Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

e Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

e Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestién Ambiental.

e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“‘Programacion de obras e interferencias” de las presentes
Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Se sugiere al contratista que para la ejecucion de la presente obra contrate
al menos un 20 % de personal perteneciente al barrio en el cual se realizara
la misma.

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazard a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
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La presentacion de dicha documentaciéon seré certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cémputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescisién, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a traves
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.

La Inspeccién de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la
mano de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas
obligaciones contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con
una anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento
por trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccién pueda verificar la correccion de
su ejecucidon. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que servirdn de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccidn, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.
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2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustard, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspecciéon de Obra. A los fines de
la medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
gue el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su
Reglamentacién y modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liguidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicion, y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion
de Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente,
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o difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse vy el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES
La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
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considerard incluido en los gastos generales. La Contratista sera el anico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacién a la autoridad de
aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la
obra podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Arquitectura previo
al acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una
vez dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos
publicos y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos
derivados de la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos,
etc. ElI Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o
agentes cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa
aplicable a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista
mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos
gue pudieran presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus
incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa
aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios
gue le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos,
autorizaciones y documentacién correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales haré pasible al Contratista de
la aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los
contratos de obra publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de
la establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcidon Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para
realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc.,
pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales,
Comunales, Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran
gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la
Reparticion. Las habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las
obras deberan ser obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la
firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacién
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacién, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del
otorgamiento del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser
explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones
La remociéon y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y

PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 27 de 63



expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacioén de la Inspeccién en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podrda por su cuenta remover y/o trasladar
instalacion alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefalados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion
de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como
la vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad
pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar
dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y
desechos resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las
explicaciones correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados
tomara las medidas que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de
las penalidades aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador
una linea telefonica fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los
reclamos que surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidén, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotogréfica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver l0s reclagnses.2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregard en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de
una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en
las Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio
donde se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspeccion y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccidén de la obra podré disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le
indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticién verificar4 toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, 0 bien P&gﬁ@l%gﬁZ@@ﬁ%%@@-DCOPMIYSPGP
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fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de
beneficiarse ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de
mezclas sin debidas proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo
especificado, etcétera) correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras
en las condiciones previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser:
la composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacion
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacibn como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por €l en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le corresponderd como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o0 equipos incorporados a la Obra tendra I
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigentS%‘u%%frbelcéfép géeegé?(gb%eég-g%opwvspep
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Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacioén, caracteristicas fisicas, mecénicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio,
apoyo tecnolégico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidirhd acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentaciéon Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gue mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacién o disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no

aprobo la documentacion conforme a obra. PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer péarrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacién del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcién Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacién construida, cuyos detalles de impresion y formato
se indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en
el lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento
Publico, de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el
escudo, el asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacién, en tiempo y forma, determinard una
ampliacién automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA
PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Se efectuard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias
de conformidad con lo instituido en el articulo 53° péarrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningan valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la
configuracién del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de
Bases y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta,
Titulos Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

254.1
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Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por
parte del co-contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-
contratante particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de
acarrear su nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato,
cohecho, violencia o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la
accion penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede
administrativa, conforme el Decreto N° 4041/96.

2.54.2

Ser& causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacién o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a
la licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o0 agentes de esta Administracion
con antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario
0 agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea
el caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios,
gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y
guienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas
siempre que a juicio de esta Administraciéon quede debidamente probado que
actuan en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad
de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los

mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacién a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales. PL|EG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en
compaiiias reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de
los jornales que resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro,
gue deberd presentarse antes de la iniciacién de los trabajos conjuntamente con el
recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad
permanente y temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.
Dicho documento no podré ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticibn. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspenderd la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacién fehaciente de su afiliacién a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del
plazo y de la aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de
éste.

Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista deberd presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.
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2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no
se requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales
Generales, referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los
productos que este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacién de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 [Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|I.C.C Cuadro 1.4 31,00%
2 |Albaiiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 4,00%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15, Dec. 1295/2002 Inc ¢)|1295/2002 Inc c) 19,00%
4 |Hormigon Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 22,00%)
5 |Equipamiento Urbano Juegos ATt 15. Dec. 1295/2002- IPIB 1
Cuadro 3 2811-28111 8,00%
6 Artefactos de lluminacion y
Cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2,00%
7 |Cafios de PVC
Art 15, Dec. 1295/2002 Inc h)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 1,00%
8 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
3,00%
9 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 10,00%
100,00%,

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09) PLIEG-2019-06224069-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su
cotizacion dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcidén Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha
construccién, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que retnan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucién o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
gue cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una

ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zébcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatdmicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccién Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicién de la Direccion Provincial de Arquitectura,
desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion
Provisoria de la Obra, inclusive:

e 965 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provisidén de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.
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Seguros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacién, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2019-03863470-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: BARRIO GARROTE - Puesta en Valor de Espacios Publicos Alre-s :
Provincia,
LOCALIDAD: TIGRE PARTIDO: TIGRE
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT.
|ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA %
olel @ (@l © [ @ [ @
A OBRAS PRINCIPALES
Al TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 [Obrador n° 1,00 120000,00 120.000,00
1.2 |Limpieza de terreno m2 7.161,00 90,00 644.490,00
1.3 [Cartel de obra n° 1,00 34.030,32 34.030,32
1.4 [Cerco de obra gl 1,00 9.614,00 9.614,00
1.5 IMOVIMIENTO DE SUELOS - EXCAVACION
1.5.1 |Retiro de Tierra de destape de Tierra (40 cm) m3 2.864,40 423,08 1.211.856,60
152 Relleno con suelo seleccionado A4 s/AASHTO
compactado m3 2.115,36 998,00 2.111.129,28
1.6 |DEMOLICIONES
1.6.1 [Demolicién de contrapisos m2 132,43 923,86 122.346,68
1.6.2 |Demolicién mayor m3 372,60 1.847,72 688.459,93
Subtotal 4.941.926,81 14,43%
A2 CARPETA Yy CONTRAPISOS
2.1 |Contrapiso armado de hormigon H8 esp. 12 cm
bajo piso de intertrabado m2 806,80 1.807,33 1.458.155,63
2.2 [Carpeta Cementicia esp. 2 cm (bajo piso de
Caucho) m2 265,68 487,74 129.581,51
Subtotal 1.587.737,15 4,64%
A3 PISOS
3.1 (Bloque Articulado Intertrabado m?2 806,80 1.649,28 1.330.639,10
3.2 |PISO H°A° H21
HPA° H21 Armado Peinado/ Alisado (Segun Plano)
321 1esp. 12 cm. Incluye contrapiso m2 | 156748 3.623,06]  5.679.074,09
3.3 [CANCHAS
3.3.1 |Cancha de Cesped Sintético m2 2.187,70 4,929,76 10.784.835,95
3.4 |Piso de Caucho In Situ m2 265,68 1.610,53 427.884,34
3.5 |SOLADO DRENANTE
3.5.1 [Solado Drenante In Situ (colores segun plano) m2 255,00 2.039,69 520.120,95
3.6 [PAVIMENTOS
Calzada H° H-30 con Rf> de 45 Kg/cm2 de espesor
36.1 0.20 m, con juntas y pasadores. Suelo cemento
10cm. Subbase de suelo seleccionado 30cm. m2 82,00 2.747,44 225.290,08
3.6.2 |Asféltico m2 89,00 3.099,59 275.863,51
Subtotal 19.243.708,03| 56,19%
A4 CORDONES
4.1 [Corddn contencion HPAC (15x15)cm ml 245,60 1.996,87 490.431,27
4.2 |Cordon integral H°A° H30 ml 115,51 3.114,47 359.752,43
4.3 |Cordén HPAC (30x15)cm para bolardo ml 203,42 2.386,48 485.457,76
4.4 |Cordén HPAC (15x30)cm ml 245,00 2.155,59 528.119,55
Subtotal 1.863.761,01 5,44%
A5 VARIOS
5.1 [Cerco ml 139,28 6.739,48 938.674,93
5.2 [Canaleta premoldeada ml 139,00 1.250,00 173.750,00
5.3 |Baranda metalica ml 82,15 1.291,74 106.116,44
5.4 |Gradas m2 99,28 10.715,58 1.063.842,45
Subtotal 2.282.383,82 6,66%
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A6 EQUIPAMIENTO URBANO
6.1 [EQUIPAMIENTO
6.1.1 [Banco de Hormigon Rectangular Premoldeado
(2,49x0,70) un 63,00 18.310,05 1.153.533,15
6.1.2 | Juego de Mesa de ajedrez y banco trapecio un 5,00 26.254,15 131.270,75
6.1.3 [Mesa y Banco de Camping un 5,00 16.901,98 84.509,90
6.1.4 |Banco Curvo Premoldeado un 30,00 11.967,03 359.010,90
6.1.5 |Alcorque radial un 19,00 4.615,34 87.691,46
6.1.6 [Bebedero Antivandalico un 1,00 21.950,14 21.950,14
6.2 |JUEGOS INFANTILES
6.2.1 [Pértico doble cinta Hamaca un 2,00 39.546,72 79.093,44
6.2.2 [Sube y Baja doble un 3,00 19.538,14 58.614,42
6.2.3 [Calesita Integradora sin rampas un 2,00 38.243,81 76.487,62
6.2.4 | Trepador un 1,00 14.235,53 14.235,53
6.2.5 | Tobogan Tubo Curvo un 1,00 115.751,40 115.751,40
6.3 |EQUIPAMIENTO AEROBICO
6.3.1 |Remo doble un 1,00 69.650,00 69.650,00
6.3.2 |Caminador Doble un 1,00 46.941,79 46.941,79
6.3.3 |Bicicleta Fija un 1,00 48.749,78 48.749,78
Subtotal 2.347.490,28 6,85%
A7 Forestacién y Parquizacién
7.1 |PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES
7.1.1 |Especies Grandes un 47,00 1.450,00 68.150,00
7.1.2 | Arbustos m2 137,24 1.100,00 150.964,00
7.2 |Cesped - Pasto m2 1.807,25 520,20 940.125,66
7.3 [Aporte de tierra negra m3 180,73 747,88 135.160,63
Subtotal 1.294.400,30 3,78%
A8 Limpieza de Obra
8.1 [Limpieza periodica y final gl 1,00 688.564,80 688.564,80
Subtotal 688.564,80 2,01%
Total 34.249.972,20
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Buenos
Aires
Provincia
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO NCIDENG!
ITEM|MED. MED.| DEUNID. |[PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL A%
(@ ©) (o ©® [ © [ @)
Bl INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
1 [INGENIEERIA DE DETALLE, MUESTRAS,
PERMISOS, ETC. gl 1,001 54.871,10 54.871,10
Subtotal Item 54.871,10( 1,37%
2 ALIMENTADORES
1 |CABLE AL IRAM 2178 2x16mm2 ml 1.047,00 170,74 178.764,78
2 |CABLE AL IRAM 2178 2x35mm2 ml 151,00 234,45 35.401,95
3 |CABLE PREEMS. AL IRAM 2263 4x16mm2 ml 177,00 333,04 58.948,08
4 |CABLE PREEMS. AL IRAM 2263 4x35mm2 ml 232,00 524,56 121.697,92
Subtotal Iltem 394.812,73| 9,88%
3 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
1 |TABLERO GENERAL n° 1,00] 119.834,27 119.834,27
Subtotal Item 119.834,27| 3,00%
4 CANALIZACIONES
1 |CANEROS SUBT. PARA ALIMENTADORES | ml 1.198,00 763,73 914.948,54
Subtotal ltem 914.948,54|22,91%
5 MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICA
1 |COLUMNATIPO COL1 c/PAT s/pliego n° 61,00 17.932,23 1.093.866,03
2 |COLUMNATIPO COL4 c/PAT s/pliego n° 19,00 28.441,17 540.382,23
Subtotal Iltem 1.634.248,26|40,91%,
6 ILUMINACION
1 |[tipo H5 S/Piego n° 12,00 11.987,51 143.850,12
2 [tipo H11 S/Piego n° 49,00 4.959,46 243.013,54
3 [tipo H12 DIM S/Piego n° 19,00 25.123,70 477.350,30
Subtotal Item 864.213,96(21,64%
7 PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTAATIERRADE LAINST.
1 |PUESTAATIERRADE TABLEROS gl 1,001 11.470,84 11.470,84
Subtotal Item 11.470,84| 0,29%
TOTAL 3.994.399,70
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EX-2019-03863470-DPCLMIYSPGP Buenos
: — Aires
OBRA: BARRIO GARROTE - Puesta en Valor de Espacios Publicos Prov'lncial
LOCALIDAD: TIGRE PARTIDO: TIGRE
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA %
(ol @ [ ©) (ol & [ (6) i )
B2 INSTALACION SANITARIA
B2.1 Red de Agua para Bebederos
1.1 [Provisién y Colocacién de Cafierias @63 ml 20,00 934,00 18.680,00
B2.2 Red Cloacal
2.1 |Provision y Colocacion de Cafierias
2.:2.1 |Cafieria PVC agua DN 110 ml 25,00 525,00 13.125,00
2.2.2 |Cafieria PVC agua DN 220 ml 45,00 1.670,42 75.168,90
29 Reparacion y Limpieza C.l. Tapa de HPA®
"~ 10,60x0,60 n° 4,00 9.614,00 38.456,00
2.3 |Anulacion y Relleno Pozos ciegos n° 3,00 16.070,00 48.210,00
TOTAL 193.639,90
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EX-2018-24607566-DPCLMIYSPGP B!.IEHDS
Aires
Provincia,
OBRA: BARRIO GARROTE - Puesta en Valor de Espacios Publicos
LOCALIDAD: TIGRE PARTIDO: TIGRE
PRESUPUESTO RESUMEN
A OBRAS PRINCIPALES. ... .ottt ettt ettt snbeesinea e e 34.249.972,20 89,10%
B1 INSTALACION ELECTRICA. ..ot 3.994.399,70 10,39%
B2 INSTALACION SANITARIA. ... ..o 193.639,90 0,50%
4.188.039,60
TOTAL oottt 38.438.011,80
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................ 9.032.932,77
TOTAL COSTO ..ovvieieeiiiiiieeeeeiieeee e 47.470.944,57
HONORARIOS PROFESIONALES ... ..ottt ettt 1.060.564,17
PRESUPUESTO OFICIAL.........cccuveeenne 48.531.508,74
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ANEXO Ne° |I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........ceceiie.l) €N delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “----------=--=-==-mmmmmmmmmmmo - ¢
y que es objeto de la LICITACION PUBLICA N°“...../[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las
incompatibilidades que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general
de operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a
la ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacion proporcionada, y
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica
suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° |ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, ......c.ccceeevunneen.
Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de Empresas)...........cccceeueeee. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefor/es .......cccccooivviviieennns
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “--------------===--=mmcememu- "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .......oevvviiiiiiieiiiic e (S ). El monto
total cotizado es de PesOS ......ccccceeeveivieeeieiennnnns (S ) Se acompafian los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominar4d EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma....................... , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provmma de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, ....ooiiiiiiieeeeeennn
la Licitacion Publica Illamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,

y cuyo monto total de obra asciende a $ ... (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacidon de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecuciéon de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S..........cccvvvvennn. dias del mes
(o [ TR dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

EX-2019-03863470-DPCLMIYSPGP

Buenos
. o Aires
OBRA: BARRIO GARROTE - Puesta en Valor de Espacios Publicos Provinci
LOCALIDAD: TIGRE PARTIDO: TIGRE
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT.
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
D @ (3) 4) (5) (6) @
A OBRAS PRINCIPALES
Al TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Obrador n°
1.2 |Limpieza de terreno m?2
1.3 |Cartel de obra n°
1.4 |Cerco de obra gl
1.5 |MOVIMIENTO DE SUELOS - EXCAVACION
1.5.1 |Retiro de Tierra de destape de Tierra (40 cm) m3
152 Relleno con suelo seleccionado A4 s/AASHTO
compactado m3
1.6 |DEMOLICIONES
1.6.1 [Demolicion de contrapisos m2
1.6.2 |Demolicién mayor m3
Subtotal
A2 CARPETAY CONTRAPISOS
2.1 [Contrapiso armado de hormigon H8 esp. 12 cm
bajo piso de intertrabado m2
2.2 [Carpeta Cementicia esp. 2 cm (bajo piso de
Caucho) m2
Subtotal
A3 PISOS
3.1 [Blogue Articulado Intertrabado m2

3.2 [PISO H°A° H21
HPA® H21 Armado Peinado/ Alisado (Segun Plano)

3.21

esp. 12 cm. Incluye contrapiso m2
3.3 |CANCHAS
3.3.1 |Cancha de Cesped Sintético m2
3.4 [Piso de Caucho In Situ m2
3.5 [SOLADO DRENANTE
3.5.1 [Solado Drenante In Situ (colores segun plano) m2

3.6 [PAVIMENTOS

Calzada H° H-30 con Rf> de 45 Kg/cm2 de espesor

361 0.20 m, con juntas y pasadores. Suelo cemento
10cm. Subbase de suelo seleccionado 30cm. m2
3.6.2 |Asféltico m2
Subtotal
Ad CORDONES
4.1 |Cordoén contencion HPAC (15x15)cm ml
4.2 |Cordon integral H°A° H30 ml
4.3 [Corddn HCAC (30x15)cm para bolardo ml
4.4 |Corddn HPA° (15x30)cm ml
Subtotal
A5 VARIOS
5.1 |Cerco ml
5.2 [Canaleta premoldeada ml
5.3 |Baranda metalica ml
5.4 [Gradas m2

MO
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A6 EQUIPAMIENTO URBANO
6.1 |EQUIPAMIENTO
6.1.1 [Banco de Hormigon Rectangular Premoldeado
(2,49x0,70) un
6.1.2 [Juego de Mesa de ajedrez y banco trapecio un
6.1.3 |Mesa y Banco de Camping un
6.1.4 |Banco Curvo Premoldeado un
6.1.5 | Alcorque radial un
6.1.6 |Bebedero Antivandalico un
6.2 |JUEGOS INFANTILES
6.2.1 |Pértico doble cinta Hamaca un
6.2.2 [Sube y Baja doble un
6.2.3 |Calesita Integradora sin rampas un
6.2.4 [Trepador un
6.2.5 |Tobogan Tubo Curvo un
6.3 |EQUIPAMIENTO AEROBICO
6.3.1 |Remo doble un
6.3.2 |Caminador Doble un
6.3.3 |Bicicleta Fija un
Subtotal
A7 Forestacién y Parquizacion
7.1 |PROVISION Y COLOCACION DE ESPECIES
7.1.1 |Especies Grandes un
7.1.2 | Arbustos m?2
7.2 [Cesped - Pasto m2
7.3 [Aporte de tierra negra m3
Subtotal
A8 Limpieza de Obra
8.1 [Limpieza periodica y final gl
Subtotal
Total
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M™sm

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ol 3) (o[ & [ e @
Bl INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES
1 [INGENIERIA DE DETALLE, MUESTRAS,
PERMISOS, ETC. gl
Subtotal Item
2 ALIMENTADORES
1 |CABLE AL IRAM 2178 2x16mm?2 ml
2 |CABLE AL IRAM 2178 2x35mm?2 ml
3 |CABLE PREEMS. AL IRAM 2263 4x16mm2 ml
4 |CABLE PREEMS. AL IRAM 2263 4x35mm?2 ml
Subtotal Item
3 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
1 |TABLERO GENERAL n°
Subtotal Item
4 CANALIZACIONES

1 |CANEROS SUBT. PARA ALIMENTADORES | m|

Subtotal Item

5 MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICA
1 [COLUMNATIPO COL1 c/PAT s/pliego n°
2 |COLUMNATIPO COL4 c/PAT s/pliego n°
Subtotal Item
6 ILUMINACION
1 [tipo H5 S/Piego n°
2 |tipo H11 S/Piego n°
3 |tipo H12 DIM S/Piego n°
Subtotal ltem
7 PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTAATIERRADE LAINST.
1 |[PUESTAATIERRADE TABLEROS gl

Subtotal Item

TOTAL
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EX-2019-03863470-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
OBRA: BARRIO GARROTE - Puesta en Valor de Espacios Pulblicos Pr‘ov'lncial
LOCALIDAD: TIGRE PARTIDO: TIGRE
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
([ @ [ @3) (@[ r 6) r )
B2 INSTALACION SANITARIA
B2.1 Red de Agua para Bebederos
1.1 [Provision y Colocacion de Carierias @63
B2.2 Red Cloacal

2.1 |Provision y Colocacion de Cafierias

2.2.1 [Cafieria PVC agua DN 110

2.2.2 [Cafieria PVC agua DN 220

29 Reparacion y Limpieza C.I. Tapa de HPA°
" 10,60x0,60

2.3 |Anulacion y Relleno Pozos ciegos

TOTAL
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EX-2018-24607566-DPCLMIYSPGP Buenos
Aires
Provincia,

OBRA: BARRIO GARROTE - Puesta en Valor de Espacios Publicos

LOCALIDAD: TIGRE PARTIDO: TIGRE

PRESUPUESTO RESUMEN

A OBRAS PRINCIPALES........co s

B1 INSTALACION ELECTRICA. ..o,

B2 INSTALACION SANITARIA. ...
TOTAL oo,
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................
TOTAL COSTO ..o
HONORARIOS PROFESIONALES . ... .o
TOTAL ACOTIZAR ..
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra “...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.l. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su hombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrird en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle
cualquier caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de
nuestra organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento

de contratacion.

En funcion de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracién en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de
cualquier delito que entrafie una Préactica Prohibida, en conexién con cualquier
proceso de licitacion o ejecucién de obras o suministro de bienes 0 servicios,
durante los cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente
Compromiso; o (llI) cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores,
dependientes, agentes o representantes o un representante de un socio en un

contrato de colaboracién, en su caso, hubiera sido despedido o hubiera

renunciado a cualquier empleo o cargo, o se hay%ﬂ%%ﬁ&%ggjg&ﬂﬁ@}éb%%g8OPMIYSPGP
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accionaria, por estar implicado en cualquier Practica Prohibida; LA EMPRESA se
COMPROMETE a aportar los detalles de la condena, despido, cese o
transferencia accionaria, asi como notificar las medidas adoptadas para mitigar las

practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana,;

b) Razén social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacién y/o condena,;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integré el objeto de la
investigacion penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como
PRACTICAS PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual),
comunicara inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la
intervencion y fines de su competencia, sin perjuicio de las medidas que
correspondan a los organismos intervinientes en el marco de su competencia. Por
ello y con idénticos motivos, nos comprometemos a notificar fehacientemente a la
Administracion, cualquier modificacion que se suscite en este sentido, durante

todo el periodo que dure la licitacion y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia

del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,
que hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como fuRcib-gAHEardesar@orBA-DCOPMIY SPGP
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presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacion del agente con el organismo.

................................ , DNI.........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al

pie, asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Préacticas Prohibidas las
siguientes:

*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante
o de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener
una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar
o0 intimidar a terceros para evitar que revelen informacién sobre asuntos
pertinentes al inicio de una investigacion o proseguir con la misma (b) actos
deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos
contractuales de la Administraciéon o acceso a la informacion o de los derechos
gue cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo
equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Codigo Penal de la Nacién

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA 'Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
) 3) CONTRACTUAL |[TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
gue conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4., Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacion |[Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente /
oficial de personal)
Fax Direccién electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO
€3]

CAPACIDAD

NO
)

ANO
3)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacién.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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