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2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Hospital Interzonal 
General de Agudos Eva Perón – Remodelación Guardia y Emergencia Pediátrica – 
Gral. San Martín”, en el partido de San Martín con la finalidad de reubicar el servicio 
de conformidad con las Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 
PESOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SIETE CENTAVOS ($41.437.269,07). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 
Alzado”, ello significa que: 



        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 
hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la 
documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, 
se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados 
por el Contratista como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del quince por ciento (15%) del monto 
de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(15%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 15% del Monto del Contrato, 
que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme 
mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 

 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene 
carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 
considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar 



a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones 
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los gastos, 
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra 
retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números con 
dos decimales. 
 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, beneficios, 
gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis de precios 
unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios nuevos, por 
modificación de obra. 

 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de ciento veinte (120) 
días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual deberá 
finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de 
servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones 
técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para 
participar del presente procedimiento de selección. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 



rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma 
empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en 
todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 
podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la 
obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar 
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se 
trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y 
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar 
en la República Argentina. 
 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 
conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad 
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que 
corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, 
renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo de vigencia 
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 
 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 
UTE. 
   
2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 



El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días 
corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  

 
2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podrán adquirir un 
juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 
documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido 
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-2018-
1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la presente 
licitación será publicada en la página web indicada 
(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes la 
carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días 
hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las 
propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 
licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a través 
del correo electrónico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitirá la forma 
verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
responderá las aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado 
por los posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 
http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean 
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran 
y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas comunicaciones 
se publicarán, en la página web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, 
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la página para acceder a 
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento. 

 



2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 
Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán a 
disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) 
días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 
 
2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 
El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita en 
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y 
estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante 
debidamente facultado legalmente. 
 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 

Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 
 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:  

ARQUITECTURA 
 



CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 69.062.115,12 
 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las 
capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 
 
Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del 
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo 
en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. 
 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra.  
La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes de 
cotizar y hasta CINCO (5) días hábiles, el quinto día inclusive,  antes de la apertura, de 
lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada por 
el Oferente y el Inspector designado al efecto. 
Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Dirección 
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono 
(0221) 429-5049. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos 
no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de las 
secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 



Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados 
en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción 
efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de 
los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición su 
consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 y 
el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato 
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 

5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 



8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano 
público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado 
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los 
cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica. 

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 
Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

18. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° II, la cual 
deberá estar debidamente firmada por el oferente. 

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII. 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 



a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 
UTE. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno 
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 
en el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o 
globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar 
cada uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras. 



De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del 
Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o 
Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores 
de la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar que 
existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de 
la obra. 
 
 
 
2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 
 
Corrección de errores aritméticos 
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 
prevalecerá el precio unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta 
final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta 
correspondiente. 
 
Honorarios Profesionales 



En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires,  la diferencia resultante por haber 
cotizado dichos honorarios  por debajo del mínimo vigente deberá ser absorbida por 
el oferente. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la 
planilla de oferta, se aplicará la misma metodología.  
 
 
Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. 
Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos (IB) 
y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en 
Gastos Generales. 
 
 
Mano de Obra: 
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos 
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el 
oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor mínimo 
establecido para las respectivas escalas salariales. 
 
 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 
2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILAR A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de 
obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos 
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo, el 
licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
Los Licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como 
contratista principal, al menos una (1) obra hospitalaria, de complejidad similar a la 
licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de 
Atención Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de 
arquitectura cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000)  metros cuadrados, 
cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos diez (10) años 
contados desde la fecha de apertura. 
 



En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en 
UTE, las mismas serán consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje de 
participación en las mismas haya sido del 30% como mínimo. 
 
Para el caso que el oferente sea una UTE los antecedentes requeridos deberán ser 
cumplidos por al menos una empresa de la UTE. Una empresa de la UTE deberá 
contar por si sola con la experiencia en la obra similar. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 
Para la obra en cuestión se requieren los siguientes recursos humanos: 
 
- Un (1) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, con 
por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 años de experiencia 
en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia 
en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 
2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 
mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
 
a) un guinche de capacidad mínima 1.000 kilos. 
b) hormigonera de capacidad mínima 250 litros. 
c) andamios. 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 



 
2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones 
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  reglamentación, 
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
impositivas y previsionales vigentes. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de la 
adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de 
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 

 
 



2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y 
su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1  REPRESENTANTE  EN OBRA 

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante, 
será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de Bases y 
Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra durante las horas de  
labor. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de  una multa, igual a la 
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se 
constate la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, ya 
sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
aceptar o rechazar al Profesional propuesto. 
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que 
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 
normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  
1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 
1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 de 
fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 
Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y Seguridad 
),  para proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente de la 
Dirección Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las Obras. 
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el 
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  Seguridad a 
seguir. 



El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 
artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo 
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 
 
 
2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice la 
Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  pedido".  
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  
Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras dependiente 
de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  presentación 
de  las Notas. 

 
 
 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 
6.021 de Obras Públicas.  
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a 
la Contratista a su regularización.  
Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 
acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de 
los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa 
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 

• Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 
• Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 
• Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 
• Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 
• Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

• Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 
• Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 
• Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 
• Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 
• Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 

Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 
• Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 
• Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo 

“Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 



• Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 
correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” 
de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el 
replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo 
presentado en cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 
La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 
presente pliego. 
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 
figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 
La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de 
Inicio y replanteo. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al 
contratista. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento se 
procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y 
responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de 
la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor 
de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de 
Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna 
naturaleza por parte del contratista.- 

 

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 
Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un 
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los 
trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la 
Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominará 
"INSPECCIÓN DE OBRA". 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así 
como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista en 
forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través del “Libro de 
Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, 
deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.  
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 



La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 
anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 
Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 
naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  su 
ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las 
mediciones que servirán de base para la confección de los certificados de obra 
En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de 
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá 
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad 
enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la 
ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 
 
 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, en 
lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo 
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar 
el certificado de obra. 
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la 
medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 
contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados 
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra. 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En 
las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme 
con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 
fojas de medición. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que sea 
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, serán 
por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.3.10 DEL PAGO 



El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 
modificatorios. 
Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de 
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario 
aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en el que se 
liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o 
difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección de 
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 
 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajos, 
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra y 
de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas en el artículo 37º de la 
Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 
magnético. 
 



2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación 
a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que 
se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda 
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 
2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura se 
encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia 
ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto 
de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado 
el acto de adjudicación. 
 
 
2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los 
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos y/o 
empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la 
obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista 
será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas 
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su 
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él 
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, 
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. 
Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y asume toda la 
responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la 
falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 

2.3.16 MULTAS 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes 
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la 



normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra 
pública. 

 

2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del 
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 
correspondiente al mes vencido. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y 
hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 x 
18 cm, con tres (3) copias de cada una. 
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra. 
 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las vistas. 
El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 
establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales, por cada día de demora. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 
Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los puntos 
de vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas 
precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes 
negativos. 
 
 

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según lo 
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego. 
 
Habilitaciones y permisos previos 
El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 
Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 
habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme 
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, 
aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. 



Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso 
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización 
de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 
los trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar 
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el 
monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 
resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 
circunstancias detalladas en la presente cláusula. 
 
 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando 
se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica 
fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan durante 
el período de ejecución de la obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 
Gestión Ambiental. 



El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos 
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 
Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta 
tanto lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 
imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector 
de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 
el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas serán 
sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 



cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, máximos 
registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir 
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de las técnicas 
a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista 
como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. Tal 
aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier 
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y 
la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 
 



2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 
aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse con 
normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 
ensayos que correspondan.  
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, 
se entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo de  calidad 
requerida y exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 
apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias 
primas utilizadas, control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, 
apoyo tecnológico o ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  
repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 
La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, equipos, 
o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran presentar 
la Contratista. 
A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la 
Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o 
de igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  
ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control 
de  calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como 
certificados de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, 
visita de  reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no 
destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente 
puntualizados, en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que 
mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  terminaciones 
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a 
la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, fabricación o 
diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  cada caso.  
 
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 



La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 
aprobó la documentación conforme a obra. 
 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el primer 
párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del 
mismo. 
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de  los mismos. 
 
La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 
identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 
lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, 
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  
 
2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 
realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, 
de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el asta 
para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de 
este Pliego. 
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación no 
poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos 
a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si 
no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección. 
 
 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y 
Vistas. 
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 
Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con 
los colores reglamentarios. 
El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 
ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 
mismo término en que se hubiese excedido aquella. 
 
 



2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de Obras 
Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de Obras 
Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y 
la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 
certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  texto: 
“Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 1720 de  
la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, modificado en 
su Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el Decreto Nº 
2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la 
normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. Asimismo, de  conformidad 
al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimación 
judicial de pago al Tomador, previa a la configuración del siniestro”, sometiéndose a 
la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La 
Plata. 
 
 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y 
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas 
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA 
COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 
 

2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 

2.5.4.1 



Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 
2.5.4.2 
 
Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso 
licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión 
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de las 
etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 
finalidad: 
 
1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la 
licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con 
antedicha competencia; 
 
2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, 
ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, 
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten 
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio 
de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio de 
estas. 
 
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación 
o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, 
el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante 
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su 
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los 
más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en 
relación a dichos procesos. 
 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones 
Legales Generales. 



Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por 
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, tomando el 
promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste. 
Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 
comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la 
localidad donde  está situada la Obra. 
La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado en 
la planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, determinará si 
corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en 
forma conjunta con la foja de medición. 
 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los 
términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán 
convenir, con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la 
Contratista deberá presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología 
empleada para confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes 
máximos, coincidentes con los de  la Oferta. 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 
Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 
En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según lo 
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  
 
 



2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 
LIQUIDACIÓN 
En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 

 

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que este 
artículo hace mención. 
 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 

 
INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de 

incidencia

1 Mano de Obra 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 29%

2 Albañilería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 12%

3 Pisos  y Revestimientos
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

INDEC ICC -Art 15. Dec. 
1295/2002 Inc c) 2%

4 Hormigón Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 1%

5 Motores Eléctricos y Equipos AA
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 24%

6 Artefactos de Iluminación y 
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 4%

7 Instalación Eléctrica: Tableros, 
Transformadores y Grupos Elec.

INDEC- ICC: CPC- 46212-
41 11%

8 Instalación de gas medicinal
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc u)

 INDEC -I.C.C : CPC 
4324041 4%

9 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
3%

10 Gastos Generales 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 10%

100,00%  
 



2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 
DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 
correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 
dentro de los gastos generales de la obra. 

 
 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, la 
Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 
exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  conservación 
e higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida la Recepción 
Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha construcción, retirando 
los materiales de demolición y limpiando el área afectada.  

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 
Contratista. 

 

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 
Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 
establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser 
reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 
relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 
Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, que 
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan a la 
Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se 
indican a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos ventanas, 
superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 0.90m, altura 
2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,  
superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 0,70m,  altura 2m. 



Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana 
o claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  En 
office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de  
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 
balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior, 
de  acuerdo a normas vigentes.  

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; (ii)  
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 
cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una 
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en propiedad 
de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 
2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 
 
Provisiones:  
 
La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, desde 
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria de la Obra, 
inclusive: 
 

• 520 litros de nafta súper por mes, los que serán entregados en Vales 
de Combustible del A.C.A. antes del día 10 de cada mes. 

 



El incumplimiento de la entrega de la provisión de los vales de combustible dentro de 
los plazos establecidos, será penado con una multa equivalente al uno por diez mil del 
monto de contrato por cada día de demora. 
 
Seguros para la Inspección: 
 
La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 
Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de 
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al momento 
de la firma del Acta de Inicio de la obra. 
 
 
2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 
 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
EX2018-29354398-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 1

OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares y Demolición

1.1 Obrador gl 1,00 35.669,00 35.669,00
1.2 Limpieza del terreno gl 1,00 159.361,080 159.361,08
1.3 Demolición gl 1,00 719.550,000 719.550,00
1.4 Cartel de Obra n° 1,00 80.119,48 80.119,48

Subtotal 994.699,56 9,52%
2 Movimiento de tierra

2.1 Relleno y compactación m3 68,31 630,96 43.100,88
2.2 Excavaciones (Excavaciones para cimientos

y bases de columnas) Computado en Item Estructuras
Subtotal 43.100,88 0,41%

3 Mampostería y Tabiqueria
3.1 De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33

cm o 12x18x33 cm o 18x18x33 cm
3.1.1 De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 m² 79,96 896,34 71.671,35
3.1.2 De ladrillos huecos no portantes de

12x18x33 m² 735,60 1.043,40 767.525,04
3.1.3 De ladrillos huecos no portantes de

18x18x33 m² 25,30 1.282,88 32.456,86
3.2 De ladrillos comunes m3 18,35 8.850,39 162.404,66
3.3 Tabiquería

3.3.1 Tabiques de Placas de Roca de Yeso m² 18,36 1.371,45 25.179,82
Subtotal 1.059.237,73 10,14%

4 Aislaciones
4.1 Aislación Horizontales para Humedad Natural

Bajo Pisos m² 663,93 85,57 56.812,49
4.2 Aislación Doble Horizontal m² 203,89 362,02 73.812,26
4.3 Azotado Hidrófugo Incluido en Item 6.2

Subtotal 130.624,75 1,25%
5 Juntas de Dilatacion

5.1 En hormigon ml 14,00 1.091,89 15.286,46
5.2 En cielorrasos de yeso y de placas de roca

de yeso gl 1,00 12.558,00 12.558,00
5.3 En pisos interiores, exteriores, umbrales y

solías gl 1,00 6.552,00 6.552,00
5.4 En paredes exteriores gl 1,00 3.257,00 3.257,00
5.5 Entre carpinterías y muros gl 1,00 18.995,00 18.995,00
5.6 En contrapisos gl 1,00 9.910,00 9.910,00

Subtotal 66.558,46 0,64%
6 Revoques

6.1 Revoques Interiores
6.1.1 Revoques gruesos interior peinado (jaharro) m² 1.679,39 379,44 637.227,74
6.1.2 Revoque grueso bajo revestimiento m² 234,10 379,44 88.826,90
6.1.3 Revoques finos (enlucidos) m² 1.679,39 335,87 564.056,72
6.2 Revoques Exteriores

6.2.1 Revoque Exterior Grueso a la Cal m² 108,00 946,32 102.202,56
Subtotal 1.392.313,92 13,33%

INCIDENCIA 
%

PARTIDO: SAN MARTIN
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 
 



 
EX2018-29354398-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 2

OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

7 Revestimientos
7.1 Cerámico m² 234,10 1.141,50 267.225,15
7.2 Marmol m² 6,00 2.283,00 13.698,00

Subtotal 280.923,15 2,69%
8 Cielorrasos

8.1 Cielorrasos Suspendidos de placas de roca
de Yeso m² 408,62 955,52 390.444,58

8.1.1 Cielorrasos Suspendidos de placas de roca
de Yeso sanitaria m² 19,84 997,48 19.790,00

8.1.2 Cielorrasos Suspendidos de placas de roca
de Yeso desmontable m² 148,06 1.196,98 177.224,86

8.2 Aplicado a la cal bajo losa de H°A° m² 11,40 848,19 9.669,37
8.3 Cielorrasos de aluminio m² 39,31 895,83 35.215,08

Subtotal 632.343,89 6,05%
9 Contrapisos, Carpetas

9.1 Contrapiso de hormigón armado (HºAº) m² 19,15 2.110,37 40.413,59
9.2 Contrapiso de cascotes empastados sobre

terreno natural m² 663,93 584,41 388.007,33
9.3 Carpeta de Cemento m² 663,93 433,74 287.973,00
9.4 Carpeta niveladora para aplicación de piso

vinílico Incluido en Item 10.2
Subtotal 716.393,92 6,86%

10 Pavimentos, Pisos, Solias y Umbrales 
10.1 Mosaicos Graníticos

10.1.1 Mosaicos Graníticos 40x40 m² 441,79 1.356,22 599.164,43
10.1.2 Mosaicos Graníticos 30x30 m² 46,84 1.423,32 66.668,31
10.2 Vinílico  y Vinílico Conductivo 

10.2.1 Vinílico m² 58,98 384,65 22.686,66
10.2.2 Vinílico Conductivo m² 40,32 7.730,61 311.698,20
10.3 Pavimento de H°A° exterior m² 76,48 2.034,61 155.606,97
10.4 Solado  de Cemento Ferrocementado rayado m² 39,31 357,48 14.052,54
10.5 Umbrales, solias metálicas y de granito

10.5.1 Umbrales graníticos m² 1,14 1.779,89 2.029,07
10.5.2 Solias Metálicas ml 8,00 1.067,93 8.543,44
10.5.3 Solias Graniticas m² 1,92 1.779,89 3.417,39

Subtotal 1.183.867,01 11,34%
11 Zócalos

11.1 Zócalos Sanitario de Acero Inoxidable ml 538,05 548,65 295.201,13
11.2 Zócalo para piso vinílico ml 81,10 128,22 10.398,37

Subtotal 305.599,50 2,93%
12 Cubiertas

12.1 Cubierta de chapa sinusoidal anti-
condensante m² 60,48 5.712,50 345.492,00

Subtotal 345.492,00 3,31%
13 Alfeizares y Dinteles

13.1 De revoque idem exterior m2 5,15 946,32 4.873,55
Subtotal 4.873,55 0,05%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

PARTIDO: SAN MARTIN
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

14 Carpinterías Metálicas
14.1 Carpinterías de chapas

14.1.1 PCH2 n° 2,00 16.770,46 33.540,92
14.1.2 PCH3 n° 2,00 9.433,38 18.866,76
14.1.3 PR 1 n° 1,00 38.432,30 38.432,30
14.1.4 V1 n° 1,00 26.596,90 26.596,90
14.1.5 V2 n° 1,00 6.725,65 6.725,65
14.1.6 V3 n° 1,00 17.119,84 17.119,84
14.2 Reparación carpinterías existentes n° 12,00 6.550,96 78.611,52
14.3 Carpinterías de Aluminio

14.3.1 PA 1 n° 1,00 24.734,50 24.734,50
14.3.2 VA 1 n° 1,00 35.727,61 35.727,61
14.3.3 VA 2 n° 1,00 24.734,50 24.734,50
14.3.4 VA 3 n° 1,00 17.863,80 17.863,80
14.3.5 VA 4 n° 1,00 12.367,25 12.367,25

Subtotal 335.321,55 3,21%
15 Carpinterías de Madera

15.1 P1 n° 3,00 15.593,74 46.781,22
15.2 P2 n° 3,00 15.593,74 46.781,22
15.3 P3 n° 12,00 7.796,87 93.562,44
15.4 P4 n° 2,00 7.796,87 15.593,74
15.5 P5 n° 12,00 6.930,55 83.166,60
15.6 P6 n° 1,00 7.796,87 7.796,87
15.7 P7 n° 8,00 4.060,87 32.486,96
15.8 P8 n° 1,00 10.395,83 10.395,83
15.9 PV1 n° 1,00 10.702,65 10.702,65
15.10 PV2 n° 1,00 9.944,62 9.944,62
15.11 PV3 n° 1,00 9.691,94 9.691,94
15.12 PV4 n° 1,00 9.691,94 9.691,94
15.13 PV5 n° 1,00 10.955,33 10.955,33
15.14 PV6 n° 1,00 10.955,33 10.955,33
15.15 PV7 n° 1,00 10.386,80 10.386,80
15.16 PV8 n° 1,00 10.386,80 10.386,80
15.17 PV9 n° 1,00 10.007,79 10.007,79
15.18 PV10 n° 1,00 9.944,62 9.944,62
15.19 PV11 n° 1,00 10.323,63 10.323,63
15.20 PV12 n° 1,00 12.345,05 12.345,05

Subtotal 461.901,38 4,42%
16 Barandas y Pasamanos Metálicos

16.1 Barandas en rampa para personas con
discapacidad física ml 8,00 2.959,53 23.676,24

16.2 Pasamanos en rampa para personas con
discapacidad física ml 8,00 1.152,00 9.216,00

Subtotal 32.892,24 0,31%
17 Mesada

17.1 Granito natural m² 10,39 9.050,42 94.033,86
17.2 Acero Inoxidable m² 19,17 8.715,22 167.070,77

Subtotal 261.104,63 2,50%

INCIDENCIA 
%

PARTIDO: SAN MARTIN
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

18 Vidrios y Cristales
18.1 Vidrio laminado de seguridad m² 26,73 5.177,89 138.405,00
18.2 Doble vidriado hermértico m² 21,30 10.943,84 233.103,79
18.3 Espejos Computado en Item sanitarias

Subtotal 371.508,79 3,56%
19 Señaletica No aplica

Subtotal 0,00 0,00%
20 Pintura

20.1 Latex Acrilico para exteriores m² 108,00 521,56 56.328,48
20.2 Esmalte Epóxico m² 1.451,79 626,90 910.127,15
20.3 Látex acrílico para cielorrasos m² 587,93 557,08 327.524,04
20.4 Látex acrílico para mamposterías interiores m² 185,22 480,09 88.922,27
20.5 Esmalte sintético m² 146,04 901,66 131.678,43
20.6 Barniz transparente sobre madera m² 255,93 828,45 212.025,21
20.7 Pintura sobre caños

20.7.1 Cañerías revestidas Incluido en Item sanitarias
Subtotal 1.726.605,58 16,53%

21 Conductos de ventilación
21.1 Ventilación natural por conducto y Ventilación

forzada gl 1,00 6.885,00 6.885,00
Subtotal 6.885,00 0,07%

22
Equipamiento de Sanitarios, Offices y
Lavachatas

22.1 Equipamiento para sanitarios de
habitaciones, sanitarios de personal,
sanitarios públicos, sanitario discapacitado
(cantidades según planilla de locales) Computado en Item Sanitarias

22.2 Equipamiento para mesadas de Granito y
mesadas de AºIº Computado en Item Sanitarias

22.3 Inodoro vertedero sanitario Computado en Item Sanitarias
Subtotal 0,00 0,00%

23 Equipamiento exterior No aplica

24 Varios
24.1 Guardacamillas y guardasillas ml 51,00 712,38 36.331,38
24.2 Gases medicinales Computado en Instalación gases medicinales

Subtotal 36.331,38 0,35%
25 Trabajos de Parquización No aplica

26 Limpieza de Obra
26.1 Limpieza periodica y final gl 1,00 55.440,00 55.440,00

Subtotal 55.440,00 0,53%
TOTAL 10.444.018,86

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

PARTIDO: SAN MARTIN
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavacion para bases m³ 5,76 1.205,88 6.945,87
2 Excavación para vigas de fundación m³ 9,92 1.205,88 11.962,33
3 Excavación para pilotines m³ 30,03 4.270,24 128.235,31

Subtotal Item 147.143,51 15,83%
2 Hormigon Armado para fundaciones

1 Hormigon para bases m³ 1,22 15.837,05 19.321,20
2 Hormigón para Vigas de fundación m³ 9,92 20.565,77 204.012,44
3 Hormigón para pilotines m³ 30,03 17.464,08 524.446,32

Subtotal Item 747.779,96 80,45%
3 Estructura Resistente

1 Columnas m³ 1,08 31.999,76 34.559,74
Subtotal Item 34.559,74 3,72%

929.483,21

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES

1 Ingenieria de detalle, muestras, permisos,etc un 1,00 82.566,00 82.566,00
Subtotal Item 82.566,00 1,06%

2 ALIMENTADORES 
1 ALIMENTADOR PVC-LSOH 3x150/70+T ml 192,00 3.471,85 666.595,20
2 ALIMENTADOR PVC-LSOH 2x10+T ml 11,00 386,56 4.252,16
3 ALIMENTADOR PVC-LSOH 4x10+T ml 44,00 548,41 24.130,04
4 ALIMENTADOR PVC-LSOH 2x16+T ml 146,00 533,05 77.825,30

Subtotal Item 772.802,70 9,96%
3 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

1 TGBT un 1,00 153.230,45 153.230,45
2 TSG-N un 1,00 231.872,71 231.872,71
3 TSG-E un 1,00 231.872,71 231.872,71
4 TSPB-N un 1,00 320.530,60 320.530,60
5 TSPB-E un 1,00 309.421,50 309.421,50
6 TSRA 1 un 1,00 169.286,10 169.286,10
7 TSRA 2 un 1,00 169.105,12 169.105,12
8 TSEF-E un 1,00 33.276,94 33.276,94
9 TSILEXT-N un 1,00 60.859,50 60.859,50
10 TSMBT un 1,00 32.509,00 32.509,00
11 TS4toP un 1,00 184.148,37 184.148,37
12 TSCV-E un 1,00 13.245,09 13.245,09
13 UPS 1,5kVA 220V autonomia 20min un 1,00 47.290,50 47.290,50
14 UPS 7,5kVA 220V autonomia 1h un 2,00 575.220,55 1.150.441,10

Subtotal Item 3.107.089,69 40,03%
4 CANALIZACIONES

1 Cañeria 3/4" completa s/pliego ml 600,00 441,63 264.978,00
2 Cañeria 1"  s/pliego ml 400,00 545,22 218.088,00
3 Bandeja portacable ml 180,00 820,63 147.713,40

Subtotal Item 630.779,40 8,13%
5 MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TOMACORRIENTES

1 Bocas de iluminación n° 208,00 2.176,50 452.712,00
2 Tomacorriente NORMAL n° 90,00 2.985,12 268.660,80
3 Tomas Trifàsicos 16A n° 8,00 5.050,94 40.407,52

Subtotal Item 761.780,32 9,81%
6 ILUMINACION 

1 Tipo A5 S/Piego n° 28,00 3.876,00 108.528,00
2 Tipo A6  S/Piego n° 3,00 4.104,00 12.312,00
3 Tipo B5  S/Piego n° 30,00 3.192,00 95.760,00
4 Tipo D4  S/Piego n° 28,00 2.508,00 70.224,00
5 Tipo EM1  S/Piego n° 3,00 1.596,00 4.788,00
6 Tipo F5  S/Piego n° 20,00 912,00 18.240,00
7 Tipo I 3  S/Piego n° 35,00 5.380,80 188.328,00
8 Tipo I 4  S/Piego n° 10,00 1.368,00 13.680,00
9 Tipo I 5  S/Piego n° 9,00 4.332,00 38.988,00
10 Tipo L4  S/Piego n° 16,00 3.876,00 62.016,00
11 Tipo S1  S/Piego n° 1,00 1.459,20 1.459,20
12 Tipo SC2  S/Piego n° 2,00 247.927,20 495.854,40
13 Tipo W1  S/Piego n° 4,00 29.640,00 118.560,00
14 Tipo T2  S/Piego n° 19,00 1.596,00 30.324,00

Subtotal Item 1.259.061,60 16,22%

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTEC. RAYOS

1 Puesta a tierra instalación s/pliego y planos n° 6,00 8.098,56 48.591,36
2 Puesta a tierra hospitalaria n° 1,00 125.243,03 125.243,03

Subtotal Item 173.834,39 2,24%
8 SISTEMA DETECCION Y AVISO INCENDIO

1 Central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada analogico de 8 zonas fuente
de alimentacion 3A y cargador, bateria gel
2x40 A/h , gabinete. Completa incluye
programación S/Pliego gl. 1,00 88.416,90 88.416,90

2 Bocas de deteccion de incendio n° 37,00 2.553,65 94.485,05
3 Detectores multicriterio de humo n° 34,00 4.786,65 162.746,10
4 Sirenas y flash n° 2,00 5.260,05 10.520,10
5 Pulsadores manuales n° 3,00 3.571,06 10.713,18

Subtotal Item 366.881,33 4,73%
9 TELEFONIA Y SISTEMA DE LLAMADO A PERS.

1 Central telefònica, canalizacion, internos y
cableado de internos s/pliego gl 1,00 74.601,93 74.601,93

2 Buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego n° 2,00 3.362,11 6.724,22

3 Bocas de buscapersonas n° 2,00 2.741,04 5.482,08
4 Caja paso telefónica 80pares n° 1,00 15.500,00 15.500,00

Subtotal Item 102.308,23 1,32%
10 RED INFORMATICA

1 Periscopio completo s/pliego n° 15,00 7.500,00 112.500,00
2 Access point con conexión electrica s/pliego n° 3,00 6.280,22 18.840,66
3 Boca de datos cat 6 p/torre n° 7,00 2.122,15 14.855,05
4 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

Rack de 48 puestos p/Puestos datos y
telefonìa 12 UNIDADES cat 6  s/pliego n° 1,00 84.025,20 84.025,20

Subtotal Item 230.220,91 2,97%
11 SISTEMA DE LLAMADO A ENDERMERA

1 Bocas llamado enfermera n° 6,00 2.741,04 16.446,24
2 sistema completo de llamada de enfermera

centralizada, para las habitaciones s/pliego n° 1,00 18.520,65 18.520,65
3 Pulsador anulador n° 1,00 1.285,20 1.285,20
4 Pulsador de llamada completo sin CORDON

s/pliego n° 5,00 1.767,15 8.835,75
5 Pulsador de corta-llamada completo CON

CORDON s/pliego n° 2,00 1.767,15 3.534,30
Subtotal Item 48.622,14 0,63%

12 SISTEMA DE TELEVISION
1 Bocas de Tv n° 7,00 2.741,04 19.187,28

Subtotal Item 19.187,28 0,25%
13 SISTEMA DE TURNOS LEDS

1 Turnero digital s/pliego nº 1,00 17.820,00 17.820,00
2 Pulsadores p/turneros en consultorios nº 4,00 1.027,47 4.109,88

Subtotal Item 21.929,88 0,28%
14 SISTEMA DE CCTV

1 Central de CCTV nº 1,00 29.822,40 29.822,40
2 Cámaras fijas IP, Distancia focal variable,

integrado, Enfoque automático, motorizado,
lente con autoiris s/pliego nº 9,00 11.778,75 106.008,75

3 Bocas de CCTV nº 9,00 2.550,49 22.954,41
4 Ingenieria , programacion, puesta en marcha, 

generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos gl 1,00 25.792,63 25.792,63

Subtotal Item 184.578,19 2,38%

7.761.642,06

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

PARTIDO: SAN MARTIN
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua fria y caliente

1 Agua Fría 
1.1 Caño PPL ø 50 ml 50,00 1.168,53 58.426,50
1.2 Caño PPL ø 38 ml 85,00 1.024,69 87.098,65
1.3 Caño PPL ø 25 ml 32,00 838,22 26.823,04
1.4 Caño PPL ø 19 ml 17,00 699,62 11.893,54
1.5 Caño PPL ø 13 ml 83,00 603,44 50.085,52
1.6 LLP ø 13 n° 19,00 591,87 11.245,53
1.7 LLP ø 38 n° 3,00 487,66 1.462,98
1.8 LLP ø 50 n° 1,00 566,31 566,31
1.9 CS n° 3,00 318,82 956,46
2 Agua Caliente

2.1 Caños PPLØ13 ml 35,00 661,02 23.135,70
2.2 Caño PPL Ø19 ml 35,00 764,89 26.771,15
2.3 Caño PPL Ø25 ml 15,00 886,32 13.294,80
2.4 LLP Ø13 n° 12,00 591,87 7.102,44
2.5 LLP Ø25 n° 1,00 629,71 629,71
2.6 Termotanque eléctrico 250 litros n° 1,00 70.460,00 70.460,00
3 Artefactos y Accesorios S/ pliego.

3.1 Inodoro largo con tapa y depósito de losa
blanco. Doble descarga con válvula armada. n° 7,00 16.362,60 114.538,20

3.2 Inodoro corto con tapa y valvula. Tapa tecla
antivandalica n° 4,00 9.326,96 37.307,84

3.3 Espejo: cristal biselado de 4mm  s/plano m2 8,60 3.059,66 26.313,08
3.4 Bacha ø 30 c/grifería n° 11,00 5.543,60 60.979,60
3.5 Pileta AºIº 34x28x15 c/grifería n° 2,00 7.134,48 14.268,96
3.6 Pileta AºIº 50x40x18 c/grifería n° 12,00 11.008,80 132.105,60
3.7 Juego de ducha n° 5,00 4.664,95 23.324,75
3.8 Slop sink n° 1,00 68.451,67 68.451,67
3.9 Lavatorio con columna de losa color blanco

de tres agujeros con griferia. n° 1,00 14.175,61 14.175,61
3.10 Accesorio para baños gl 1,00 23.964,94 23.964,94
3.11 Inodoro para discapacitados completo,

incluido barrales n° 1,00 43.811,64 43.811,64
3.12 Lavatorio para discapacitados completo

c/grifería, incluido barrales n° 1,00 19.656,84 19.656,84
3.13 Espejo graduable de 0.75 x 0.80 mts a 1,00

mts del N.P.I. n° 1,00 12.746,60 12.746,60
Subtotal Item 981.597,66 69,95%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Desagües Cloacales
1 caño PVC Ø150 ml 30,00 1.362,24 40.867,20
2 caño PVC ø 110 ml 160,00 1.109,30 177.488,00
3 caño PVC ø 63 ml 60,00 934,33 56.059,80
4 caño PVC ø 38 ml 20,00 674,71 13.494,20
5 PPA PVC nº 12,00 1.171,59 14.059,08
6 PPT PVC nº 2,00 1.288,75 2.577,50
7 CI 60x60 n° 2,00 13.025,97 26.051,94
8 BACH n° 10,00 1.333,15 13.331,50
9 Reacondicionamiento  CI existente gl 1,00 10.420,78 10.420,78

Subtotal Item 354.350,00 25,25%
3 Desagüe pluvial

1 BDA 30X30 nº 2,00 2.057,18 4.114,36
2 Bajada de HºGº 10X10 ml 6,00 1.371,20 8.227,20
3 Canaleta HºGº 10 m X 0,20 m nº 1,00 1.714,00 1.714,00
4 Caño PVC Ø100 ml 10,00 1.109,30 11.093,00

Subtotal Item 25.148,56 1,79%
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 3,00 2.612,87 7.838,61
2 Extintor CO2 de 5 kg n° 3,00 7.545,68 22.637,04
3 Boca de incendio existente a completar n° 1,00 11.774,40 11.774,40

Subtotal Item 42.250,05 3,01%

1.403.346,27

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3
1 Paneles y columnas

1 Columnas de techo para shok room 3
gases. n° 2,00 51.144,08 102.288,16

2 Poliductos Tipo panel de cabecera para
Recuperación 3 gases. n° 5,00 28.413,38 142.066,90

3 Miniductos tipo panel de pared para tres
gases n° 10,00 9.491,00 94.910,00

4 Pistola de compresion n° 1,00 4.074,00 4.074,00
Subtotal Item 343.339,06 16,84%

2 Redes y alarmas
1 Alarma para gases (Oxigeno, Aire

Comprimido y Aspiración) n° 1,00 17.371,00 17.371,00
2 Cañeria de distribución en cobre

electrolitico
2.1 Ø13mm ml 254,00 1.088,62 276.509,48
2.2 Ø 19mm ml 187,00 1.219,24 227.997,88
2.3 Ø 25mm ml 15,00 1.389,93 20.848,95

3 Bandeja HºGº ml 130,00 1.134,30 147.459,00
4 Llaves de corte esferica

4.1 Ø 13mm n° 8,00 815,35 6.522,80
4.2 Ø 19mm n° 6,00 874,05 5.244,30
4.3 Ø 25mm n° 1,00 939,83 939,83
5 Aparatología: Reguladores,

Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD) gl 1,00 90.720,00 90.720,00
6 Accesorios: Bandejas Porta Monitor,

Lámpara de Examen, Porta suero, etc.
Riel Servicio gl 1,00 54.432,00 54.432,00

Subtotal Item 848.045,24 41,60%
3 Central de abastecimiento

1 Compresores de aire 5,5 hp,
funcionando de acuerdo a norma n° 1,00 97.788,60 97.788,60

2 Bombas de vacío 5,5 hp completo,
funcionando de acuerdo a norma n° 1,00 214.750,00 214.750,00

Subtotal Item 312.538,60 15,33%
4 Instalacion electrica

1 TSV-E (Tablero Seccional de Bomba de
Vacìo) n° 1,00 254.784,46 254.784,46

2 TSC-E (tablero seccional compresores) n° 1,00 254.784,46 254.784,46
3 Bocas de Alimentaciòn a Bombas de Vacìo,

Compresores, etc n° 6,00 2.999,10 17.994,60
4 Verificaciones y puesta en marcha del

sistema gl 1,00 7.225,50 7.225,50
Subtotal Item 534.789,02 26,23%

2.038.711,92

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE GASES MEDICINALES 

 



EX2018-29354398-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja  11

OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1 Desmontaje de instalación existente,
según pliego.

1

Incluye desmontaje de radiadores y sus
accesorios, equipos compactos de ventana,
ventiladores, unidades split, roof-top, conductos y
rejas / difusores sobre el mismo, así como su
inventariado y organización de componentes. gl. 1,00 77.015,60 77.015,60

Subtotal 77.015,60 0,75%

2 Unidades condensadoras VRV, frío-calor
no simultáneo, según pliego.

1 Unidades Condensadoras de 4,55 Tr frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº 3,00 276.969,98 830.909,94

2 Unidad Condensadora de 6,36Tr frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº 1,00 311.797,99 311.797,99

3 Unidad Condensadora de 10,90 frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº 1,00 569.886,39 569.886,39

4 Unidad Condensadora de 17,25 frío-calor no
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº 1,00 881.684,39 881.684,39

Subtotal 2.594.278,71 25,43%

3 Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, sistema VRV, según pliego.

1 Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 1,28 TR. nº 2,00 36.791,15 73.582,30

2 Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,98 TR. nº 3,00 58.644,14 175.932,42

3 Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 6,36 TR. nº 3,00 97.441,11 292.323,33

Subtotal 541.838,05 5,31%

4 Unidades de tratamiento de aire para
VRV, según pliego.

1 Unidad de tratamiento de aire, capacidad 1,50 TR
y caudal 20 m3/min. nº 1,00 349.552,51 349.552,51

2 Unidad de tratamiento de aire, capacidad 3,00 TR
y caudal 50 m3/min. nº 1,00 373.043,61 373.043,61

3 Unidad de tratamiento de aire, capacidad 7,50 TR
y caudal 50 m3/min. nº 1,00 411.957,80 411.957,80

Subtotal 1.134.553,92 11,12%

5 Elementos de comando y control, del
sistema VRV, según pliego.  

1 Provisión e instalación de controles
alámbricos. nº 11,00 4.728,24 52.010,64

2 Provisión e instalación de controles zonales,
según pliego. nº 4,00 39.749,96 158.999,84

Subtotal 52.010,64 0,51%

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6 Cañerías de cobre y accesorios para VRV, 
según pliego.

1
Provisión e instalación de cañerías de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
según pliego. Kg. 335,00 935,49 313.389,15

2 Provisión e instalación de derivadores de
flujo refrigerante (refnets). n° 5,00 18.414,78 92.073,90

3
Provisión e instalación de kits colectores
unión de tándem de unidades
condensadoras. n° 3,00 31.394,14 94.182,42

             Subtotal 499.645,47 4,90%

7 Cable mallado de comando y control para
sistema VRV, según pliego. ml. 603,00 98,55 59.425,65

1 Cable mallado, sección mínima 3 x 1,5 mm. ml. 603,00 98,55 59.425,65
Subtotal 59.425,65 0,58%

8 Unidad split de presición, según pliego.
Equipo del tipo precisión - split piso / techo
de 1Tr de capacidad, frío-solo, con variador
de velocidad. 1,00 89.085,32 89.085,32

Subtotal 89.085,32 0,87%

9 Bandejas de chapa galvanizada, según
pliego.

1
Bandeja de chapa galvanizada tipo escalera,
ancho mínimo 300 mm, (incluye anclajes
completos), según pliego. ml. 80,00 710,87 56.869,60

2 Tapa ciega para bandeja s/ medida utilizada
(con todos sus accesorios), según pliego. ml. 10,00 1.421,74 14.217,40

Subtotal 71.087,00 0,70%

10 Cañeria para drenaje de condensado,
según pliego. ml. 180,00 1.208,01 217.441,80

Subtotal 217.441,80 2,13%
11 Bases de apoyo, según pliego.

1
Estructura de perfiles normalizados s/
cálculo ejecutivo, terminados con pintura
epoxi. ml. 49,50 2.114,10 104.647,95

Subtotal 104.647,95 1,03%
12 Lámparas UV germicidas, según pliego. n° 3,00 70.784,69 212.354,07

Subtotal 212.354,07 2,08%
13 Ventilaciones mecánicas, según pliego.

1
Ventilador extractor centrífugo de Caudal Q=
50m³/min, contrapresión = 75mmca,
potencia 2 hp y 1500 rpm, trifásico. n° 1,00 35.191,89 35.191,89

2
Ventilador extractor centrífugo de Caudal Q=
20m³/min, contrapresión = 75mmca,
potencia 1 hp y 1500 rpm, trifásico. n° 1,00 26.717,87 26.717,87

3
Ventiladores in-line de extracción, de Caudal
Q= 20 m³/min, contrapresión = 10 mmca,
potencia 1/2 hp y 1500 rpm, trifásico. n° 4,00 13.486,18 53.944,72

5
Ventiladores in-line de extracción, de Caudal
Q= 30 m³/min, contrapresión = 20 mmca,
potencia 1/4 hp y 1500 rpm, trifásico. n° 1,00 14.719,41 14.719,41

Subtotal 130.573,89 1,28%

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

PARTIDO: SAN MARTIN



EX2018-29354398-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja  13

OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

14 Conductos de chapa galvanizada, según
pliego.

1
Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujección , según pliego. Kg. 1.386,05 211,84 293.620,83

2
Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujección, según
pliego. Kg. 1.586,23 203,04 322.068,14

3

Conductos de chapa galvanizada para
extracción forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujección,
según pliego. Kg. 480,66 203,04 97.593,21

Subtotal 713.282,18 6,99%

15 Elementos de distribución de aire, según
pliego.

1 Difusores planos de 20x20, según pliego. nº 15,00 352,35 5.285,25
2 Difusores planos de 25x25, según pliego. nº 57,00 607,80 34.644,60

3 Difusores del tipo anemostatos 60x60, según
pliego. nº 25,00 1.270,20 31.755,00

4 Reja de extracción de 60x30, según pliego. nº 2,00 644,80 1.289,60
5 Reja de extracción de 60x40, según pliego. nº 2,00 815,69 1.631,38

6 Difusor de alta inducción 60x60, según
pliego. nº 6,00 55.290,93 331.745,58

7 Rejas fijas de extracción, según pliego. nº 7,00 1.594,55 11.161,85
Reja de toma de aire exterior, según pliego. nº 4,00 1.599,68 6.398,72

8
Persianas manuales de aletas opuestas para 
regulación de caudal en conductos, según
pliego. nº 9,00 1.324,84 11.923,56

9 Persianas Corta Fuego, según pliego. nº 11,00 29.397,64 323.374,04
Subtotal 759.209,58 7,44%

16 Filtros, según pliego:

1 Filtros de mediana eficiencia, plisado radial.
35% efic., según pliego. nº 6,00 837,00 5.022,00

2 Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., según pliego. nº 10,00 4117,50 41.175,00

3 Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según
pliego. nº 12,00 38093,49 457.121,88

4 Portafiltro absoluto 60x30, según pliego. nº 6,00 38357,42 230.144,52
Subtotal 733.463,40 7,19%

17 Provisión e instalación de elementos de
control de saturación de filtros.

1
Provisión e instalación de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de climatizacion, según pliego. nº 3,00 28.205,04 84.615,12

2 Provisión e instalación de sensores de
presión diferencial de ambientes, s/pliego. nº 3,00 19.020,45 57.061,35

Subtotal 141.676,47 1,39%
18 Servicios de ingenieria, según pliego.

1 Capacitación al personal hs. 40,00 647,07 25.882,80

2 Elaboración de documentación conforme a
obra. hs. 40,00 551,86 22.074,40

Subtotal 47.957,20 0,47%

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

19
Provisión e instalación de elementos
antivibratorios según pliego.
Plancha de goma antivibratoria de
400x400x12 mm, según pliego. n° 18,00 406,07 7.309,26

Subtotal 7.309,26 0,07%

20 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra, según pliego. gl. 1,00 530.721,58 530.721,58

Subtotal 530.721,58 5,20%

21 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marcha y regulación del sistema.

1 Unidad condensadora n° 6,00 17.357,34 104.144,04
2 Unidadad evaporadora n° 8,00 1.499,38 11.995,04
3 Unidad de tratamiento de aire n° 3,00 14.993,85 44.981,55
4 Unidad split de precisión n° 1,00 1.499,38 1.499,38
5 Ventilador extractor centrífugo n° 2,00 1.026,69 2.053,38
6 Ventilador in-line n° 5,00 287,41 1.437,05

Subtotal 166.110,44 1,63%

22

Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecánicos,
eléctricos, electrónicos durante el
período de garantía. 

1 Unidad condensadora n° 6,00 472,70 5.672,40
2 Unidadad evaporadora n° 8,00 458,06 7.328,96
3 Unidad de tratamiento de aire n° 3,00 493,29 2.959,74
4 Unidad split de precisión n° 1,00 458,06 916,12
5 Ventilador extractor centrífugo n° 2,00 1.026,69 4.106,76
6 Ventilador in-line n° 5,00 123,32 1.233,20

Subtotal 22.217,18 0,22%

23
Provisión e instalación de instalación
eléctrica para Climatización, según
pliego.

1 TSQAA-N un 1,00 410.435,52 410.435,53
2 TSQAA-E un 1,00 288.809,68 288.809,69
3 TSUC un 9,00 14.917,21 134.254,91

4
Bocas (canalizaciòn y cableados) de
extractores y unidades evaporadoras baja
silueta. n° 22,00 2.198,32 48.363,04

5 Alimentacion a Equipamiento de Aire
Acondicionado gl. 1,00 413.608,83 413.608,83

Subtotal 1.295.471,99 12,70%
TOTAL 10.201.377,34 100,00%

PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES......................................................................................... 10.444.018,86 31,86%
ESTRUCTURAS................................................................................................... 929.483,21 2,84%
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................... 7.761.642,06 23,68%
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 10.201.377,34 31,12%
          DE GASES MEDICINALES............................................... 2.038.711,92 6,22%
          DE OBRAS SANITARIAS................................................. 1.403.346,27 21.405.077,59 4,28%

TOTAL ................................. 32.778.579,66
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................ 7.702.966,22
TOTAL COSTO ....................................... 40.481.545,88

     HONORARIOS PROFESIONALES 955.723,19            

PRESUPUESTO OFICIAL...................... 41.437.269,07

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

 



ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Arquitectura 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y declara/n 
su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es 
objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos 
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los 
ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado 
con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus 
anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error 
u omisión en la preparación de esta Oferta. 



Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la 
información que ese organismo considere necesaria para verificar la documentación 
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da 
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de 
invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la 
documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación 
a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 
 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección Provincial de Arquitectura 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n 
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado 
de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y formula/n 
la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los siguientes 
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 
 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las 
cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 
total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 
obra al Sr. ……………………… 
7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier 
otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ………………….. 
 



ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION 
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares y Demolición

1.1 Obrador gl
1.2 Limpieza del terreno gl
1.3 Demolición gl
1.4 Cartel de Obra n°

Subtotal
2 Movimiento de tierra

2.1 Relleno y compactación m3
2.2 Excavaciones (Excavaciones para cimientos

y bases de columnas) Computado en Item Estructuras
Subtotal

3 Mampostería y Tabiqueria
3.1 De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33

cm o 12x18x33 cm o 18x18x33 cm
3.1.1 De ladrillos huecos no portantes de 8x18x33 m²
3.1.2 De ladrillos huecos no portantes de

12x18x33 m²
3.1.3 De ladrillos huecos no portantes de

18x18x33 m²
3.2 De ladrillos comunes m3
3.3 Tabiquería

3.3.1 Tabiques de Placas de Roca de Yeso m²
Subtotal

4 Aislaciones
4.1 Aislación Horizontales para Humedad Natural

Bajo Pisos m²
4.2 Aislación Doble Horizontal m²
4.3 Azotado Hidrófugo Incluido en Item 6.2

Subtotal
5 Juntas de Dilatacion

5.1 En hormigon ml
5.2 En cielorrasos de yeso y de placas de roca

de yeso gl
5.3 En pisos interiores, exteriores, umbrales y

solías gl
5.4 En paredes exteriores gl
5.5 Entre carpinterías y muros gl
5.6 En contrapisos gl

Subtotal
6 Revoques

6.1 Revoques Interiores
6.1.1 Revoques gruesos interior peinado (jaharro) m²
6.1.2 Revoque grueso bajo revestimiento m²
6.1.3 Revoques finos (enlucidos) m²
6.2 Revoques Exteriores

6.2.1 Revoque Exterior Grueso a la Cal m²
Subtotal

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

7 Revestimientos
7.1 Cerámico m²
7.2 Marmol m²

Subtotal
8 Cielorrasos

8.1 Cielorrasos Suspendidos de placas de roca
de Yeso m²

8.1.1 Cielorrasos Suspendidos de placas de roca
de Yeso sanitaria m²

8.2 Cielorrasos Suspendidos de placas de roca
de Yeso desmontable m²

8.3 Aplicado a la cal bajo losa de H°A° m²
8.4 Cielorrasos de aluminio m²

Subtotal
9 Contrapisos, Carpetas

9.1 Contrapiso de hormigón armado (HºAº) m²
9.2 Contrapiso de cascotes empastados sobre

terreno natural m²
9.3 Carpeta de Cemento m²
9.4 Carpeta niveladora para aplicación de piso

vinílico Incluido en Item 10.2
Subtotal

10 Pavimentos, Pisos, Solias y Umbrales 
10.1 Mosaicos Graníticos

10.1.1 Mosaicos Graníticos 40x40 m²
10.1.2 Mosaicos Graníticos 30x30 m²
10.2 Vinílico  y Vinílico Conductivo 

10.2.1 Vinílico m²
10.2.2 Vinílico Conductivo m²
10.3 Pavimento de H°A° exterior m²
10.4 Solado  de Cemento Ferrocementado rayado m²
10.5 Umbrales, solias metálicas y de granito

10.5.1 Umbrales graníticos m²
10.5.2 Solias Metálicas ml
10.5.3 Solias Graniticas m²

Subtotal
11 Zócalos

11.1 Zócalos Sanitario de Acero Inoxidable ml
11.2 Zócalo para piso vinílico ml

Subtotal
12 Cubiertas

12.1 Cubierta de chapa sinusoidal anti-
condensante m²

Subtotal
13 Alfeizares y Dinteles

13.1 De revoque idem exterior m2
Subtotal

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PARTIDO: SAN MARTIN
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES

14 Carpinterías Metálicas
14.1 Carpinterías de chapas

14.1.1 PCH2 n°
14.1.2 PCH3 n°
14.1.3 PR 1 n°
14.1.4 V1 n°
14.1.5 V2 n°
14.1.6 V3 n°
14.2 Carpinterias a reparar n°
14.3 Carpinterías de Aluminio

14.3.1 PA 1 n°
14.3.2 VA 1 n°
14.3.3 VA 2 n°
14.3.4 VA 3 n°
14.3.5 VA 4 n°

Subtotal
15 Carpinterías de Madera

15.1 P1 n°
15.2 P2 n°
15.3 P3 n°
15.4 P4 n°
15.5 P5 n°
15.6 P6 n°
15.7 P7 n°
15.8 P8 n°
15.9 PV1 n°
15.10 PV2 n°
15.11 PV3 n°
15.12 PV4 n°
15.13 PV5 n°
15.14 PV6 n°
15.15 PV7 n°
15.16 PV8 n°
15.17 PV9 n°
15.18 PV10 n°
15.19 PV11 n°
15.20 PV12 n°

Subtotal
16 Barandas y Pasamanos Metálicos

16.1 Barandas en rampa para personas con
discapacidad física ml

16.2 Pasamanos en rampa para personas con
discapacidad física ml

Subtotal
17 Mesada

17.1 Granito natural m²
17.2 Acero Inoxidable m²

Subtotal

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B Estructuras
1 Excavaciones

1 Excavacion para bases m³
2 Excavación para vigas de fundación m³
3 Excavación para pilotines m³

Subtotal Item
2 Hormigon Armado para fundaciones

1 Hormigon para bases m³
2 Hormigón para Vigas de fundación m³
3 Hormigón para pilotines m³

Subtotal Item
3 Estructura Resistente

1 Columnas m³
Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 GENERALIDADES

1 Ingenieria de detalle, muestras, permisos,etc un
Subtotal Item

2 ALIMENTADORES 
1 ALIMENTADOR PVC-LSOH 3x150/70+T ml
2 ALIMENTADOR PVC-LSOH 2x10+T ml
3 ALIMENTADOR PVC-LSOH 4x10+T ml
4 ALIMENTADOR PVC-LSOH 2x16+T ml

Subtotal Item
3 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

1 TGBT un
2 TSG-N un
3 TSG-E un
4 TSPB-N un
5 TSPB-E un
6 TSRA 1 un
7 TSRA 2 un
8 TSEF-E un
9 TSILEXT-N un
10 TSMBT un
11 TS4toP un
12 TSCV-E un
13 UPS 1,5kVA 220V autonomia 20min un
14 UPS 7,5kVA 220V autonomia 1h un

Subtotal Item
4 CANALIZACIONES

1 Cañeria 3/4" completa s/pliego ml
2 Cañeria 1"  s/pliego ml
3 Bandeja portacable ml

Subtotal Item
5 MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TOMACORRIENTES

1 Bocas de iluminación n°
2 Tomacorriente NORMAL n°
3 Tomas Trifàsicos 16A n°

Subtotal Item
6 ILUMINACION 

1 Tipo A5 S/Piego n°
2 Tipo A6  S/Piego n°
3 Tipo B5  S/Piego n°
4 Tipo D4  S/Piego n°
5 Tipo EM1  S/Piego n°
6 Tipo F5  S/Piego n°
7 Tipo I 3  S/Piego n°
8 Tipo I 4  S/Piego n°
9 Tipo I 5  S/Piego n°
10 Tipo L4  S/Piego n°
11 Tipo S1  S/Piego n°
12 Tipo SC2  S/Piego n°
13 Tipo W1  S/Piego n°
14 Tipo T2  S/Piego n°

Subtotal Item

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON
             REMODELACION GUARDIA Y 
EMERGENCIA PEDIATRICA
LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
7 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PROTEC. RAYOS

1 Puesta a tierra instalación s/pliego y planos n°
2 Puesta a tierra hospitalaria n°

Subtotal Item
8 SISTEMA DETECCION Y AVISO INCENDIO

1 Central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada analogico de 8 zonas fuente
de alimentacion 3A y cargador, bateria gel
2x40 A/h , gabinete. Completa incluye
programación S/Pliego gl.

2 Bocas de deteccion de incendio n°
3 Detectores multicriterio de humo n°
4 Sirenas y flash n°
5 Pulsadores manuales n°

Subtotal Item
9 TELEFONIA Y SISTEMA DE LLAMADO A PERS.

1 Central telefònica, canalizacion, internos y
cableado de internos s/pliego gl

2 Buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego n°

3 Bocas de buscapersonas n°
4 Caja paso telefónica 80pares n°

Subtotal Item
10 RED INFORMATICA

1 Periscopio completo s/pliego n°
2 Access point con conexión electrica s/pliego n°
3 Boca de datos cat 6 p/torre n°
4 Provisiòn, instalaciòn y puesta en servicio de

Rack de 48 puestos p/Puestos datos y
telefonìa 12 UNIDADES cat 6  s/pliego n°

Subtotal Item
11 SISTEMA DE LLAMADO A ENDERMERA

1 Bocas llamado enfermera n°
2 sistema completo de llamada de enfermera

centralizada, para las habitaciones s/pliego n°
3 Pulsador anulador n°
4 Pulsador de llamada completo sin CORDON

s/pliego n°
5 Pulsador de corta-llamada completo CON

CORDON s/pliego n°
Subtotal Item

12 SISTEMA DE TELEVISION
1 Bocas de Tv n°

Subtotal Item
13 SISTEMA DE TURNOS LEDS

1 Turnero digital s/pliego nº
2 Pulsadores p/turneros en consultorios nº

Subtotal Item
14 SISTEMA DE CCTV

1 Central de CCTV nº
2 Cámaras fijas IP, Distancia focal variable,

integrado, Enfoque automático, motorizado,
lente con autoiris s/pliego nº

3 Bocas de CCTV nº
4 Ingenieria , programacion, puesta en marcha, 

generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos gl

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PARTIDO: SAN MARTIN
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua fria y caliente

1 Agua Fría 
1.1 Caño PPL ø 50 ml
1.2 Caño PPL ø 38 ml
1.3 Caño PPL ø 25 ml
1.4 Caño PPL ø 19 ml
1.5 Caño PPL ø 13 ml
1.6 LLP ø 13 n°
1.7 LLP ø 38 n°
1.8 LLP ø 50 n°
1.9 CS n°
2 Agua Caliente

2.1 Caños PPLØ13 ml
2.2 Caño PPL Ø19 ml
2.3 Caño PPL Ø25 ml
2.4 LLP Ø13 n°
2.5 LLP Ø25 n°
2.6 Termotanque eléctrico 250 litros n°
3 Artefactos y Accesorios S/ pliego.

3.1 Inodoro largo con tapa y depósito de losa
blanco. Doble descarga con válvula armada. n°

3.2 Inodoro corto con tapa y valvula. Tapa tecla
antivandalica n°

3.3 Espejo: cristal biselado de 4mm  s/plano m2
3.4 Bacha ø 30 c/grifería n°
3.5 Pileta AºIº 34x28x15 c/grifería n°
3.6 Pileta AºIº 50x40x18 c/grifería n°
3.7 Juego de ducha n°
3.8 Slop sink n°
3.9 Lavatorio con columna de losa color blanco

de tres agujeros con griferia. n°
3.10 Accesorio para baños gl
3.11 Inodoro para discapacitados completo,

incluido barrales n°
3.12 Lavatorio para discapacitados completo

c/grifería, incluido barrales n°
3.13 Espejo graduable de 0.75 x 0.80 mts a 1,00

mts del N.P.I. n°
Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON
             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
LOCALIDAD: SAN MARTIN PARTIDO: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Desagües Cloacales
1 caño PVC Ø150 ml
2 caño PVC ø 110 ml
3 caño PVC ø 63 ml
4 caño PVC ø 38 ml
5 PPA PVC nº
6 PPT PVC nº
7 CI 60x60 n°
8 BACH n°
9 Reacondicionamiento  CI existente gl

Subtotal Item
3 Desagüe pluvial

1 BDA 30X30 nº
2 Bajada de HºGº 10X10 ml
3 Canaleta HºGº 10 m X 0,20 m nº
4 Caño PVC Ø100 ml

Subtotal Item
4 Servicio contra Incendio

1 Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
2 Extintor CO2 de 5 kg n°
3 Boca de incendio existente a completar n°

Subtotal Item

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3
1 Paneles y columnas

1 Columnas de techo para shok room 3
gases. n°

2 Poliductos Tipo panel de cabecera para
Recuperación 3 gases. n°

3 Miniductos tipo panel de pared para tres
gases n°

4 Pistola de compresion n°
Subtotal Item

2 Redes y alarmas
1 Alarma para gases (Oxigeno, Aire

Comprimido y Aspiración) n°
2 Cañeria de distribución en cobre

electrolitico
2.1 Ø13mm ml
2.2 Ø 19mm ml
2.3 Ø 25mm ml

3 Bandeja HºGº ml
4 Llaves de corte esferica

4.1 Ø 13mm n°
4.2 Ø 19mm n°
4.3 Ø 25mm n°
5 Aparatología: Reguladores,

Humidificadores, Flowmeter, etc.(MD) gl
6 Accesorios: Bandejas Porta Monitor,

Lámpara de Examen, Porta suero, etc.
Riel Servicio gl

Subtotal Item
3 Central de abastecimiento

1 Compresores de aire 5,5 hp,
funcionando de acuerdo a norma n°

2 Bombas de vacío 5,5 hp completo,
funcionando de acuerdo a norma n°

Subtotal Item
4 Instalacion electrica

1 TSV-E (Tablero Seccional de Bomba de
Vacìo) n°

2 TSC-E (tablero seccional compresores) n°
3 Bocas de Alimentaciòn a Bombas de Vacìo,

Compresores, etc n°
4 Verificaciones y puesta en marcha del

sistema gl
Subtotal Item

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE GASES MEDICINALES 
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Desmontaje de instalación existente, 
según pliego.

1

Incluye desmontaje de radiadores y sus 
accesorios, equipos compactos de ventana, 
ventiladores, unidades split, roof-top, conductos y 
rejas / difusores  sobre el mismo, así como su 
inventariado y organización de componentes. gl.

Subtotal

2 Unidades condensadoras VRV, frío-calor 
no simultáneo, según pliego.

1 Unidades Condensadoras de 4,55 Tr frío-calor no 
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº

2 Unidad Condensadora de 6,36Tr frío-calor no 
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº

3 Unidad Condensadora de 10,90 frío-calor no 
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº

4 Unidad Condensadora de 17,25 frío-calor no 
simultáneo, gas refrigerante R410a, según pliego. nº

Subtotal

3 Unidades evaporadoras del tipo baja 
silueta, sistema VRV, según pliego.

1 Unidad evaporadora del tipo baja silueta para 
conductos de 1,28 TR. nº

2 Unidad evaporadora del tipo baja silueta para 
conductos de 3,98 TR. nº

3 Unidad evaporadora del tipo baja silueta para 
conductos de 6,36 TR. nº

Subtotal

4 Unidades de tratamiento de aire para 
VRV, según pliego.

1 Unidad de tratamiento de aire, capacidad 1,50 TR 
y caudal 20 m3/min. nº

2 Unidad de tratamiento de aire, capacidad 3,00 TR 
y caudal 50 m3/min. nº

3 Unidad de tratamiento de aire, capacidad 7,50 TR 
y caudal 50 m3/min. nº

Subtotal

5 Elementos de comando y control, del 
sistema VRV, según pliego.  

1 Provisión e instalación de controles 
alámbricos. nº

2 Provisión e instalación de controles zonales, 
según pliego. nº

Subtotal

Por provisión e instalación de todos los elementos 
necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6 Cañerías de cobre y accesorios para VRV, 
según pliego.

1
Provisión e instalación de cañerías de cobre
y accesorios, aislados en todo su recorrido,
según pliego. Kg.

2 Provisión e instalación de derivadores de 
flujo refrigerante (refnets). n°

3
Provisión e instalación de kits colectores 
unión de tándem de unidades 
condensadoras. n°

             Subtotal

7 Cable mallado de comando y control para 
sistema VRV, según pliego. ml.

1 Cable mallado, sección mínima 3 x 1,5 mm. ml.
Subtotal

8 Unidad split de presición, según pliego.
Equipo del tipo  precisión - split piso / techo 
de 1Tr de capacidad, frío-solo, con variador 
de velocidad.

Subtotal

9 Bandejas de chapa galvanizada, según 
pliego.

1
Bandeja de chapa galvanizada tipo escalera,
ancho mínimo 300 mm, (incluye anclajes
completos), según pliego. ml.

2 Tapa ciega para bandeja s/ medida utilizada
(con todos sus accesorios), según pliego. ml.

Subtotal

10 Cañeria para drenaje de condensado, 
según pliego. ml.

Subtotal
11 Bases de apoyo, según pliego.

1
Estructura de perfiles normalizados s/ 
cálculo ejecutivo, terminados con pintura 
epoxi. ml.

Subtotal
12 Lámparas UV germicidas, según pliego. n°

Subtotal
13 Ventilaciones mecánicas, según pliego.

1
Ventilador extractor centrífugo de Caudal Q=
50m³/min, contrapresión = 75mmca,
potencia 2 hp y 1500 rpm, trifásico. n°

2
Ventilador extractor centrífugo de Caudal Q=
20m³/min, contrapresión = 75mmca,
potencia 1 hp y 1500 rpm, trifásico. n°

3
Ventiladores in-line de extracción, de Caudal
Q= 20 m³/min, contrapresión = 10 mmca,
potencia 1/2 hp y 1500 rpm, trifásico. n°

5
Ventiladores in-line de extracción, de Caudal
Q= 30 m³/min, contrapresión = 20 mmca,
potencia 1/4 hp y 1500 rpm, trifásico. n°

Subtotal

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



EX2018-29354398-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

14 Conductos de chapa galvanizada, según 
pliego.

1
Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujección , según pliego. Kg.

2
Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujección, según
pliego. Kg.

3

Conductos de chapa galvanizada para
extracción forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujección,
según pliego. Kg.

Subtotal

15 Elementos de distribución de aire, según 
pliego.

1 Difusores planos de 20x20, según pliego. nº
2 Difusores planos de 25x25, según pliego. nº

3 Difusores del tipo anemostatos 60x60, según
pliego. nº

4 Reja de extracción de 60x30, según pliego. nº
5 Reja de extracción de 60x40, según pliego. nº

6 Difusor de alta inducción 60x60, según
pliego. nº

7 Rejas fijas de extracción, según pliego. nº
Reja de toma de aire exterior, según pliego. nº

8
Persianas manuales de aletas opuestas para 
regulación de caudal en conductos, según
pliego. nº

9 Persianas Corta Fuego, según pliego. nº
Subtotal

16 Filtros, según pliego:

1 Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 
35% efic., según pliego. nº

2 Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa.
95% efic., según pliego. nº

3 Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic., según 
pliego. nº

4 Portafiltro absoluto 60x30, según pliego. nº
Subtotal

17 Provisión e instalación de elementos de 
control de saturación de filtros.

1
Provisión e instalación de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de climatizacion, según pliego. nº

2 Provisión e instalación de sensores de
presión diferencial de ambientes, s/pliego. nº

Subtotal
18 Servicios de ingenieria, según pliego.

1 Capacitación al personal hs.

2 Elaboración de documentación  conforme a 
obra. hs.

Subtotal

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.
ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

19
Provisión e instalación de elementos 
antivibratorios según pliego.
Plancha de goma antivibratoria de 
400x400x12 mm, según pliego. n°

Subtotal

20 Traslado y movimiento de equipos y 
materiales a obra, según pliego. gl.

Subtotal

21 Pruebas de funcionamiento, puesta en 
marcha y regulación del sistema.

1 Unidad condensadora n°
2 Unidadad evaporadora n°
3 Unidad de tratamiento de aire n°
4 Unidad split de precisión n°
5 Ventilador extractor centrífugo n°
6 Ventilador in-line n°

Subtotal

22

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de todos los elementos mecánicos, 
eléctricos, electrónicos durante el 
período de garantía. 

1 Unidad condensadora n°
2 Unidadad evaporadora n°
3 Unidad de tratamiento de aire n°
4 Unidad split de precisión n°
5 Ventilador extractor centrífugo n°
6 Ventilador in-line n°

Subtotal

23
Provisión e instalación de instalación 
eléctrica para Climatización, según 
pliego.

1 TSQAA-N un
2 TSQAA-E un
3 TSUC un

4
Bocas (canalizaciòn y cableados) de
extractores y unidades evaporadoras baja
silueta. n°

5 Alimentacion a Equipamiento de Aire
Acondicionado gl.

Subtotal
TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN
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OBRA: H.I.G.A. EVA PERON

LOCALIDAD: SAN MARTIN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........................................................................................  
ESTRUCTURAS...................................................................................................  
INSTALACIONES
          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION...........................  
          DE AIRE ACONDICIONADO……………………………… 
          DE GASES MEDICINALES............................................... 
          DE OBRAS SANITARIAS.................................................  

TOTAL .................................  
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.................
TOTAL COSTO .......................................  

     HONORARIOS PROFESIONALES 

TOTAL A COTIZAR.............................  

             REMODELACION GUARDIA Y EMERGENCIA PEDIATRICA
PARTIDO: SAN MARTIN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO Nº VII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 
 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 
 

Obra “…” 
Expediente N° 

 

 

Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 

………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante LA 

EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o 

indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, 

accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, 

incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o 

incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en 

relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle cualquier 

caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 

organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de 

contratación. 

 

En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 

administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de 

colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o 

procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier 

delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de 

licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco 

años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) cualquiera 

de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o 

representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en su 

caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se 

haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier 



Práctica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la 

condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas 

adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  

 

En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  

b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación 

penal;  

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas 

vinculadas a esa investigación.  

f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.  

 

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un programa 

de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  

 

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de 

detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS 

PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará 

inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de 

su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos 

intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos 

comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier 

modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la 

licitación y/o ejecución del contrato.  

 

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo, 

durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia del 

contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que 

hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el 



presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la inmediación 

del agente con el organismo. 

………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 

responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, 

asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 

 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 

•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o 

de terceros. 

•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 

deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una 

ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 

•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 

causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 

cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 

•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 

objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a 

terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de una 

investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o 

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, 

reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 

contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación 

Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 



FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILARES 
 

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. 
(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  
        
        
        
        
        
        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a 
la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), 
en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste 
el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 



FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 
 
 

B-1. Personal Propuesto  
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 
actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 
Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 
TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 
          
          
          
          
          
          
          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda.
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