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OBRA: "HIGA Evita Lanus - Intervencién Areas PB e Internacion - Etapa | -
Nucleos Sanitarios PB”.

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacidn tiene por objeto la realizacion de la obra: "HIGA Evita Lanus -
Intervencién Areas PB e Internacion - Etapa | - NGcleos Sanitarios PB”, con
jurisdiccién en el partido de Lanus, con el fin de realizar la puesta en valor del sector
de los nucleos sanitarios, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma de
PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SEIS
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 15.661.106,63)

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado _de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocerda diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del quince por ciento (15%) del monto de
contrato. Se deberad acompaniar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (15%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 15% del Monto del Contrato,
que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su oferta mediante el Anexo lll, y acompafara asimismo detalle
de su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas conforme
Anexo V obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. Se aclara, que ésta

ultima se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacién de precios. Al ser
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el sistema de contratacién por Ajuste Alzado se consideraran incluidos todos los
servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo
con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un
trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos,
sellados, seguros y cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion
total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos analisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de ciento veinte (120)
dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacién de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones técnicas
y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para participar del
presente procedimiento de seleccion.

PLIEG-2021-10262241-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Las empresas Oferentes soélo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompaiiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, deberd presentarse un compromiso de

conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
PLIEG-2021-10262241-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podrdn ser consultados en la pagina web
http:/Aww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacién en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N° RESOL-2018-
1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informaciéon oficial relacionadas con la presente
licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http://mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes la
carga de consultar la citada pagina para conocer la informacion publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a través
del correo electronico: minfrapba.dcop@gmail.com. No se admitira la forma verbal
para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos respondera las
aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado por los posibles
oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina web
http:/Mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean con
o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran y
complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones se
PLIEG-2021-10262241-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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publicaran, en la pagina web http://mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, siendo
responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a dichos
documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de sobres, los oferentes podran solicitar acceso de
visualizacion al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial
minfrapba.dcop@gmail.com y unicamente desde el domicilio electronico declarado,
por el término de dos (2) dias hébiles, desde el primer dia habil posterior al acto
licitatorio. La visualizacion de los documentos se llevara a cabo mediante una
plataforma indicada al efecto. No se permitira la descarga, impresion o copia de los
mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
enviarse digitalizadas a través del correo electronico minfrapba.dcop@gmail.com. Las
mismas deberan estar debidamente firmadas por el Representante técnico y el
Oferente y/o representante debidamente facultado.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdsito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.
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2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA.

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $26.101.844,38.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones Yy/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina
907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de
treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra. La visita de obra sera opcional para el Oferente. La
misma podré realizarse antes de cotizar y hasta CINCO (5) dias hébiles, el quinto dia
inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se
extendera por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.
Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5050 o al correo electronico privadaarquitectura@gmail.com.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas

y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
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mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticiébn su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pié de aquellas.

2271 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidon
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefonico, fax.

4.a) Declaracion Jurada de casilla de correo electrénico donde seran cursadas las
comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y

Servicios Publicos deba realizar durante el procedimiento de evaluacion X)
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adjudicacioén. A tales efectos seran Unicamente validas las que se cursen desde el
correo electronico minfrapba.dcop@gmail.com.

5. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafnando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

6. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

8. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

10. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.
11. Constancia de Visita de Obra

12. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

13. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

14. Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

15. Propuesta Técnica.

16. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

17. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de
Buenos Aires, segun corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte Previsional
realizado ante la Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros
y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.
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18. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

19. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

20. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio 0 acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econdmica conforme Anexo lll.

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los efectos
de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
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6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacidn original. A su vez, se debera
incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los andlisis de precios de cada uno de los
tems en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado en el
Anexo V el computo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponda y los
montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las
obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo llly el indicado en
el Anexo V, prevalece el primero.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021,

- Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires;y

- Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliaciény aclaracion
de la informacidon suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automéatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

Los cambios en los domicilios indicados en las clausulas 2.2.7.1.4 y 2.2.7.1.4 a),
deberan ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla
minfrapba.dcop@gmail.com y surtird efectos una vez transcurridos 10 (diez) dias
habiles administrativos de su recepcion.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segun corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente debera ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos

El Oferente deberd cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos (IB) y
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en Gastos
Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos de
las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor minimo
establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo V)
el oferente deberd efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes, las
cuales no podran importar modificacion de la propuesta econémica.
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2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacién requerida para evaluar su calificacién, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacién se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como
contratista principal, al menos una (1) obra de quinientos (500) metros cuadrados, de
complejidad similar a la licitada, esto significa experiencia constructiva con el método
seleccionado para la presente obra — construccion tradicional, cuya finalizacion hubiera
operado en el transcurso de los Uultimos diez (10) afios contados desde la fecha de
apertura. La obra presentada debera estar terminada y acreditada por el Organismo
contratante mediante documentacion fehaciente (Contrato y Acta de Recepcidn
Definitiva, Recepcion Provisoria o Acta de Recepcion Provisoria Parcial por las
superficies indicadas).

En caso que las obras presentadas como antecedente hayan sido ejecutadas en UT,
las mismas seran consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacién en las mismas haya sido del 30% como minimo.

Para el caso que el oferente sea una UT los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa de la UT. Una empresa de la UT debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestion se requieren los siguientes recursos humanos:

- 1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.
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- 1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

-1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos,
b) hormigonera de capacidad minima 250 litros
c) andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.
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Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas enla Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentaciéon
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.
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2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, deberd adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspensién de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N° 6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensién de los
trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
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e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacién de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-
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2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccion y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademés la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccién de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, enlo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
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contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estq obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el 6rgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciény
Liguidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendrd las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N°6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
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de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que conrelacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el uUnico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
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sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccién
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacién de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntard tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.
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2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberda contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracién de toda la documentacién conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.
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2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o0 en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecucion de la obra.

La misma ser4 comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidén, ubicacién, vecino afectado,
documentacién fotogréfica, etc.) deberd ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hard pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista deberd comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el

PLIEG-2021-10262241-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 28 de 66



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES

Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista est4 obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podré disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.
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El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condicién previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de untipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida
y exigida.
Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacidon, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o
ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:
a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.
b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.
¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciény el control de
calidad efectuado por el Productor.
d) Oftros elementos de juicio que requiera la Inspeccién, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de

reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivas, etc.
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En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocar4 en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcién Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinard su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si ho
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2.4.4 PLANOS

La Contratista deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten 0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

Elincumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una ampliacion
automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el mismo término
en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacion del caracter invocado por elllosrepresentante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
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las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracion del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N°6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
valores nominales, el proponente podrd garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N°9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
y/lo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendrd la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2542

Seré causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de las
etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacion de la entrega o de la propuesta
de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el caso,
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empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten terceros
respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio de esta
Administracién quede debidamente probado que actlian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los
oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacién o
beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucién del contrato,
el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante

de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los

mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La poliza de seguro, que deberd
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepciéon definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcién del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los Ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentard los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde esté situada la Obra.
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La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde 0 no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados enla obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 Mano de Obra
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. A) 33%
2 |Albafiileria
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. B) 12%
3 |Pisos y Revestimientos
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. C) 5%
4 |Carpinterias Metdlicas y Herreria
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. D) 4%
6 Motores eléctricos y Equipos de AA
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. ) 2%
7 Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002
Transformadores y Grupos Elect. |Cuadro "11 y 12 Cap.Mat" CPC: 46212-41 10%
8 Artefactos de iluminacion y
cableado INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. G) 6%
9 Carios de PVC
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. H) 2%
10 |Artefactos para bafio y griferia
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. R) 13%)
12 [Costo Financiero Banco Nacion de la Argentina TNA ACTIVA 3%
0
13 |Gastos Generales
INDEC-Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. P) 10%)
100%|

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especfifico debiéndose considerar su cotizacién dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcién
Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.
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Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion;

Una oficina: superficie 15mz?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2, una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50mz2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZOcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (i)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.
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Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Prestaciones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion Provisoria Total de la
Obra, inclusive:

e UN (1) Vehiculo sedan, de Fabricacion Nacional:

l. Ficha Técnica:

a. Sedan, 4 puertas o hatchback, 5 puertas.
b. Combustible: A nafta.

c. Cilindrada: Entre 1.000 cm3y 1.600 cm3
d. Potencia (CV) igual o superior a 85 CV
e. Trasmisién: Manual

f. Direccion asistida

Il. Seguridad:

a. Sistema de frenado: ABS

b. Airbag conductor y acomparfante —minimo.

c. Cinturones de seguridad: dos delanteros y —minimo- dos traseros.
d. Apoya cabezas: dos delanteros y —minimo- dos traseros.

lll. Equipamiento y colores:

a. Colores: A eleccion.

b. Alfombras de goma delanteras y traseras.
c. Audio con CD, radio.

d. Aire acondicionado.

e. Kit de auxilio / Manuales de fabrica.

CONDICIONES GENERALES

Las unidades seran nuevas Y sin kilometraje. Ademas, deberan ser de fabricacion de
serie correspondiente al afio en curso. Se entregaran patentadas. Debera contratarse
una poliza de seguro contra todo riesgo sin franquicia.

Los vehiculos deberan incluir la llanta de repuesto.

Cada unidad se entregara con un Kit de Seguridad:
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a. Matafuego “ABC” de 1 kg minimo con su correspondiente sello IRAM
b. Balizas reglamentarias

c. Chaleco reflectivo

d. Botiquin de primeros auxilios.

MANTENIMIENTO

Los servicios de mantenimiento programados (cambio de aceite y filtros) para la
unidad adquirida deberan estar garantizados en la red de concesionarios oficiales, lo
gue serd sin costo para el MISP durante todo el término del contrato hasta la
Recepcion Provisoria Total.

En caso, que por cualquier motivo, el vehiculo no pueda ser utilizado por un término
mayor a 30 dias, la Contratista debera proveer un reemplazo por todo el plazo de la
indisponibilidad.

Provisiones:

e Muda completa de ropa de seguridad, cantidad uno (1), de primera calidad para
la Inspeccioén.

e Kits de seguridad COVID-19 para la Inspeccion.

El incumplimiento de la entrega de las prestaciones y provisiones, sera penado
con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por cada
dia de demora.

Sequros para la Inspeccién:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacién al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA — LEY 13.074 — DECRETO 340/04 (LEY 14.652 Y LEY
15.078)

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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EX-2021-01382074-DPTLMIYSPGP

DBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
OBRA: H.LG.A. "EVITA"
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS| INCIDENGIA
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL %
(o[l @ (ol ©® [ @ [ )
Al OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos preliminares
1.1 |Limpieza del terreno m?2 102,54 653,54 67.014,25
1.2 |Obrador n° 1,00 75.534,14 75.534,14
1,3 |Cartel de obra n° 1,00 135.804,19 135.804,19
1,4 |Demolicion
De muros m2 52,50 1.715,23 90.049,58
Retiro completo de pisos, contrapisos y
zbcalos m2 102,54, 986,79 101.185,84
Retiro completo de mesadas, griferias
saniatrias y demas accesorios gl 1,00 89.665,00 89.665,00
Retiro de muebles, artefactos, ventilaciones,
que no se adecuen con la remodelacién gl 1,00 65.335,00 65.335,00

Desmonte de cielorrasos y retiro de
equipamiento que se encuentren obsoletos

en su totalidad m?2 102,54 1.773,34 181.838,99
1,5 |Tramitaciones, permisos y documentacion gl 1,00 194.984,67 194.984,67
1,6 |Contingencias en edificios existentes gl 1,00 371.306,88 371.306,88
Subtotal 1.372.718,54| 21,88 %
2 Mamposterias y tabigues
2.1
Mamposteria de ladrillos huecos no portantes
2.1.1 |De ladrillo hueco de 8cm m?2 29,94 2.729,43 81.719,13
2.1.2 |De ladrillo hueco de 12cm m2 31,98 3.083,73 98.617,69
2..2 |De ladrillos comunes m3 6,66 17.884,17 119.054,92
Subtotal 299.391,74 4,77 %)
3 Aislaciones
3,1 [Sobre terreno natural m?2 102,54 225,29 23.101,33
3,2 |Capa aisladora cajon m2 22,19 714,23 15.848,76
Subtotal 38.950,09] 0,62 %
4 Juntas de dilatacion
- [No aplica
Subtotal 0,00] 0,00 %
5 Revoques
5,1 |Revoques interiores
5.1.1|Grueso a la cal m?2 23,30 761,23 17.733,61
5.1.2 |Grueso bajo revestimiento m?2 591,02 1.331,01 786.658,85
5.1.3|Fino alacal m2 23,30 1.185,67 27.621,37
5.1.4 [Planchado con enduido plastico m?2 23,30 581,42 13.544,76
5.1.5 |Reparacion de revoques existentes - |Incluido en ltem 5.1.1y 5.1.3
Subtotal 845.558,59| 13,48 %
6 Alfeizares y Dinteles
- |No aplica
Subtotal 0,00] 0,00 %
7 Revestimientos
7,1 |Ceramico m?2 591,02 2.316,50 1.369.107,10
Subtotal 1.369.107,10[ 21,82 %
8 Cielorrasos
8,1 |Cielorrasos suspendidos
8.1.1 [De placas de roca de yeso m?2 102,54 3.924,82 402.452,61
Subtotal 402.452,61| 6,42 %
9 Contrapisos
9,1 |De cascotes empastados m2 102,54 1.258,58 129.055,30
Subtotal 129.055,30] 2,06 %
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10 Pisos y Solias
10,1 |Pisos graniticos
10.1.1|{De 20cm x 20cm m2 98,24 4.216,95 414.258,41
10,2 |Solias
10.2.1|De acero inoxidable ml 11,00 1.890,59 20.796,49
Subtotal 435.054,90[ 6,94 %
11 Z6calos
11,1 |Graniticos sanitarios de 40cm ml 8,32 1.483,77 12.344,97
11,2 |Graniticos sanitarios de 20cm ml 211,08 1.483,77 313.194,17
Subtotal 325.539,14| 5,19 %
12 Cubiertas
- |[No aplica
Subtotal 0,00] 0,00 %)
13 Carpinterias
13,1 |[Metalicas
- |Incluido en ltem 13.2
13,2 |De Madera
Sanitarios discapacitados n° 2,00 22.818,27 45.636,55
Box sanitarios n° 18,00 16.813,46 302.642,36
Ingreso de sanitarios, Depdsito n° 9,00 21.617,31 194.555,80
13,3 |Reparacion carpinterias existentes
gl 1,00 15.672,00 15.672,00
Subtotal 558.506,71| 8,90 %
14 Mesadas
14,1 |Granito Natural m?2 8,39 22.534,82 189.035,59
Subtotal 189.035,59| 3,01 %
15 Vidrios
15,1 |Laminado m?2 8,50 14.457,96 122.892,66
15.2 |Espejos Computado en ltem Sanitarias
Subtotal 122.892,66] 1,96 %
16 Pinturas
16,1 |Latex Acrilico para interior m?2 23,30 777,98 18.123,82
16,2 |Latex acrilico antihongo m2 102,54 866,72 88.873,82
16,3 |Esmalte sintético duo m2 21,21 939,10 19.918,31
16,4 |Barniz marino m?2 7,09 1.060,84 7.524,01
Subtotal 134.439,96] 2,14 %
17 Mobiliario
- |No aplica
Subtotal 0,00] 0,00 %)
18 Parquizacion y Forestacion
- |No aplica
Subtotal 0,00] 0,00 %)
19 Limpieza de Obra
19.1 |Limpieza periddica y final m? 112,40 449,46 50.519,30
Subtotal 50.519,30] 0,81 %
TOTAL 6.273.222,23
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
OBRA: H.L.G.A "EVITA"

LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
VALORES EN PESOS SIN GASTOS
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. IMPOSITIVOS INCIDENGIA
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL %
4 r r r r r r
1) | @ 3) (4) (5) (6) )
C1l INSTALACION ELECTRICA

Cl1 CONEXION ATSOP EXISTENTE
1 |MONTAJE Y CONEXIONADO DE

PROTECCIONES EN TSOP EXISTENTE GL 1,00 7.679,38 7.679,38
Subtotal Item 7.679,38 0,27 %
Cl.2 TABLEROS ELECTRICOS
1 |TSRB GL 1,00 74.925,00 74.925,00
2 |TSNB1 GL 1,00 73.187,40 73.187,40
3 |TSNB2 GL 1,00 84.721,42 84.721,42
4 |TSNB3 GL 1,00 84.721,42 84.721,42
5 |TSNB4 GL 1,00 81.763,49 81.763,49
6 |ALIMENTACION A TABLEROS
ELECTRICOS GL 1,00] 271.496,47 271.496,47
Subtotal Item 670.815,20| 23,82 %

Cl1.3 CANALIZACIONES
1 |BPC DE 300MM ML 392,00 2.622,82 1.028.145,44
Subtotal Item 1.028.145,44| 36,50 %

Cl 4 MAT. INSTALACION ELECTRICA

1 |BOCAS DE IUG UN 60,00 5.403,03 324.181,80
2 |BOCAS DE TUG UN 20,00 6.054,58 121.091,60
Subtotal Item 445,273,40] 15,81 %
Cl1.5 [ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS
1 |TIPO D4 S/PLIEGO UN 14,00 2.051,12 28.715,68
2 |TIPO E S/PLIEGO UN 11,00 6.887,65 75.764,15
3 |TIPO F4 S/PLIEGO UN 30,00 5.957,64 178.729,20
4 |SECADOR DE MANOS UN 10,00[ 23.307,29 233.072,90
5 |SENSOR DE MOVIMIENTO UN 10,00 4.729,99 47.299,90
SENALIZACION LUMINOSA P/ BANO
6 |DISCAPACITADOS UN 2,00] 14.643,39 29.286,78
Subtotal Item 592.868,61| 21,05 %
TRABAJOS EN INSTALACION

Cl.6 EXISTENTE

RETIRO DE INSTALACION EXISTENTE
1 [S/PLIEGO GL 1,00 54.794,32 54.794,32
Subtotal Item 54.794,32 1,95 %

PROTECCION CONTRA CONTACTOS
Cl1.7 |INDIRECTOS

1 [INSTALACION DE PAT S/ PLIEEGO GL 1,00  16.902,78 16.902,78
Subtotal ltem 16.902,78 0,60 %
[ TOTAL | 2.816.479,13
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OBRA: H.LG.A. "EVITA"

LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL 'NC'[ZENC'A

ol e/l @) (o[ & [ © i @

C2 INSTALACION SANITARIA

1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.1 |Cario PPL @ 38 ml 211,32 2.277,33 481.245,38
1.2 |Cafio PPL @ 25 ml 5,03 2.053,41 10.328,65
1.3 |Carfio PPL ¢ 19 ml 13,01 1.970,24 25.632,82
1.4 |Cario PPL g 13 ml 7,86 1.658,75 13.037,78
1.5 |LL.P 13 n° 6,00 1.519,21 9.115,26
1.6 |LL.P 219 n° 4,00 1.707,17 6.828,68
1.7 |LL.P 238 n° 16,00 2.949,22 47.187,52
1.8 |Retiro de instalaciones existentes gl 1,00 36.558,00 36.558,00

2 |Artefactos y accesorios

2.1 [Inodoro corto de loza blanco con valvula antivf n° 19,00 41.394,43 786.494,17
2.2 |Mingitorio mural corto con valvula antiv. n° 6,00 21.159,10 126.954,60
2.3 |Lavatorio de loza de Colgar c/griferia n° 1,00 22.309,49 22.309,49
2.4 [Kit dispénser A° I° Papel H. Jabon. Toallas n° 10,00 22.045,30 220.453,00
2.5 [Cesto basura metal amurable chico n° 26,00 4.831,42 125.616,92
2.6 [Percha A°I° uno por cada sector de inodoro n° 19,00 9.692,30 184.153,70
2.7 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x 2,15 mts.| n° 4,00 24.050,08 96.200,32
2.8 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x1,50 mts. | n° 2,00 16.779,13 33.558,25
2.9 |[Espejo: de cristal biselado de 0,60x0,80 mts. | n° 1,00 6.711,65 6.711,65
2.10 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x0,84 mts. | n° 1,00 9.396,31 9.396,31
2.11 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x1,20mts. n° 1,00 9.348,13 9.348,13
2.12 [Bacha A°I° g 30 c/grif pressmatic n° 19,00 16.372,54 311.078,26
2.13 |Inodoro Adaptado completo c/ barrales y man| n° 1,00 77.415,10 77.415,10
2.14 [Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n° 1,00 69.190,47 69.190,47
2.15 |Espejo graduable de 0, 60 x 0,80 n° 1,00 52.458,63 52.458,63
Subtotal Item 2.761.273,09] 94,10 %
2 Desagilies Cloacales
1 |Cafio desagie PVC g 110 ml 51,2 1.986,56 101.711,87
2 |Cafio desagie PVC g 63 ml 14,20 1.778,48 25.254,42
3 |Cafio desague PVC g 38 ml 18,76 1.651,57 30.983,45
4 |PPA @60 n° 13,00 1.172,69 15.244,97
Subtotal ltem 173.194,71] 5,90 %
[ TOTAL | 2.934.467,80
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LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS| INCIDENCIA
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL %
‘(olol @) (o[ @ © [ @
C3 INSTALACION TERMOMECANICA
1 DESMONTAJE, SEGUN PLIEGO.
1 |[EXTRACTORES Ne 3,00 804,84 2.414,52
Subtotal 241452 1,15%
2 EXTRACCION MECANICA, S/ PLIEGO.
1 [V. CENTRIFUGO, Q:5 M*/MIN N° 1,00 22.800,53 22.800,53
2 _|V. CENTRIFUGO, Q:10 M*/MIN N 2,00 35.265,31 70.530,62
Subtotal 93.331,15| 44,50 %
3 CONDUCTOS CHAPA GALVANIZADA,
S/PLIEGO.
1 S/ AISLAR PARA EXTRACCION C/
ACCESORIOS KG. 105,00 519,59 54.556,95
Subtotal 54.556,95| 26,02 %
4 EILEMENTOS DE DISTRIBUCION, S/
PLIEGO.
1 |REJAFIJADE EXTRACCION P/ EXTERIOR.| N 3,00 7.233,23 21.699,69
2 |REJA DE EXTRACCION 15x15 N° 12,00 3.142,35 37.708,20
Subtotal 59.407,89| 28,33 %
TOTAL |  209.71051]
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OBRA H.L.G.A. "EVITA"
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES........cccooeseesiciiieeneeeeessssssssssmmessssssssssssssssssnmsesnsssssssssssss 6.273.222,23 51,28 %
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD.........ccoovvrmrrresssssmneeeeeeennesssssssnnnee 2.816.479,13 23,02 %
DE INSTALACION SANITARIA...........cvveeieenae e 2.934.467,80 23,99 %
DE TERMOMECANICA........coovsrreessieeeereeeenesssssssnneee 209.710,51 171%
5.960.657,44
L 12.233.879,67
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................ 2.874.961,72
TOTAL COSTO ..covvvvvevvrrerecrssssssneeeeee 15.108.841,39
HONORARIOS PROFESIONALES ... ...couiiiiiiiiii i e 552.265,24
PRESUPUESTO OFICIAL..........ccovrrrrree 15.661.106,63
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BUENOS AIRES

ANEXO N°|l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeeeiiel) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 'y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades Valoradas”, y revisado con cuidado
la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidén que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizaciéon en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne lIl. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos Aires, .........ccceeeeueee.
Senfores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria de Empresas)................... en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ... presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos, impuestos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la
totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion
hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .......cccccevveie e (B ).

El monto total cotizado es de pesos .......ccceeverereneenene, ($oiine ).

Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompanan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N°V MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la firma........ccccoe..... , N° de
CUIT..........ee. con domicilio legal en........cccoenenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........ccccuvueeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, ..cccccvvivrvrvnenne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccoceoeveieiiiinininieee e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. Elmonto total de la obra asciende a $.............. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecuciéon de la
obra al Sr. .

7. Las controverS|as de cualqwer naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........cccccoenenee. dias del mes
(0 1= S dedosmil...............cen
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ANEXO N° \Y LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
(Se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacion de precios)

o

EX-2021-01382074-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
OBRA: H.L.G.A."EVITA"
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY]
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlael @) (o & [ ©® [ @
Al OBRAS PRINCIPALES
1 Trabajos preliminares
1.1 |Limpieza del terreno m2
1.2 |Obrador n°
1,3 |Cartel de obra n°
1,4 |Demoalicion
De muros m?2
Retiro completo de pisos, contrapisos Y
zé6calos m2
Retiro completo de mesadas, griferias
saniatrias y demas accesorios al
Retiro de muebles, artefactos, ventilaciones,
que no se adecuen con la remodelacion o]
Desmonte de cielorrasos y retiro de
equipamiento que se encuentren obsoletos
en su totalidad m?2
1,5 |Tramitaciones, permisos y documentacion gl
1,6 |Contingencias en edificios existentes gl
Subtotal
2 Mamposterias y tabiques
2.1
Mamposteria de ladrillos huecos no portantes
2.1.1 [De ladrillo hueco de 8cm m?2
2.1.2 [De ladrillo hueco de 12cm m2
2..2 |De ladrillos comunes m3
Subtotal
3 Aislaciones
3,1 [Sobre terreno natural m?
3,2 |Capa aisladora cajon m2
Subtotal
4 Juntas de dilatacion
- |No aplica
Subtotal
5 Revoques
5,1 |Revoques interiores
5.1.1|Grueso a la cal m2
5.1.2 |Grueso bajo revestimiento m2
5.1.3 |Fino a la cal m2
5.1.4 |Planchado con enduido plastico m2
5.1.5 |Reparacion de revoques existentes - |Incluido en ltem 5.1.1y 5.1.3
Subtotal
6 Alfeizares y Dinteles
- |No aplica
Subtotal
7 Revestimientos
7.1 [Ceramico m2
Subtotal
8 Cielorrasos
8,1 [Cielorrasos suspendidos
8.1.1 |De placas de roca de yeso m2
Subtotal
9 Contrapisos
9,1 |De cascotes empastados m2
Subtotal
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10 Pisos y Solias
10,1 |Pisos graniticos
10.1.1|De 20cm x 20cm m?
10,2 |Solias
10.2.1|De acero inoxidable ml
Subtotal
11 Zocalos
11,1 |Graniticos sanitarios de 40cm ml
11,2 |Graniticos sanitarios de 20cm ml
Subtotal
12 Cubiertas
- |No aplica
Subtotal
13 Carpinterias
13,1 |Metalicas
- |Incluido en ltem 13.2
13,2 |De Madera
Sanitarios discapacitados n°
Box sanitarios n°
Ingreso de sanitarios, Depésito n°
13,3 |Reparacidn carpinterias existentes
al
Subtotal
14 Mesadas
14,1 |Granito Natural m?2
Subtotal
15 Vidrios
15,1 |Laminado m?2
15.2 |Espejos Computado en ltem Sanitarias
Subtotal
16 Pinturas
16,1 |Latex Acrilico para interior m?2
16,2 |Latex acrilico antihongo m2
16,3 |Esmalte sintético duo m2
16,4 |Barniz marino m?2
Subtotal
17 Mobiliario
- |No aplica
Subtotal
18 Parquizacién y Forestacién
- |No aplica
Subtotal
19 Limpieza de Obra
19.1 |Limpieza periodica y final m?2
Subtotal
TOTAL
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EX-2021-01382074-DPTLMIYSPGP K

OBIERNO DE LA PROVINCIA DE

' BUENOS AIRES

OBRA: H.I.G.A. "EVITA"

LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
VALORES EN PESOS SIN GASTOS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r 4 r 4 r r r
(O] 3 “) (©)] (6) )]
Cl INSTALACION ELECTRICA

Cl.1 |CONEXION ATSOP EXISTENTE
1 |MONTAJE Y CONEXIONADO DE
PROTECCIONES EN TSOP EXISTENTE GL

Subtotal ltem

Cl.2 |TABLEROS ELECTRICOS

1 |TSRB GL
2 |TSNB1 GL
3 |TSNB2 GL
4 |TSNB3 GL
5 |TSNB4 GL
6 |ALIMENTACION A TABLEROS
ELECTRICOS GL

Subtotal ltem

Cl.3 CANALIZACIONES
1 |BPC DE 300MM ML

Subtotal Item

Cl.4 |MAT.INSTALACION ELECTRICA
1 |BOCAS DE IUG UN
2 |BOCAS DE TUG UN

Subtotal Item

Cl15 ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS

1 |TIPO D4 S/PLIEGO UN
2 |TIPO E S/PLIEGO UN
3 |TIPO F4 S/PLIEGO UN
4 |SECADOR DE MANOS UN
5 |SENSOR DE MOVIMIENTO UN
SENALIZACION LUMINOSA P/ BANO
6 |DISCAPACITADOS UN
Subtotal ltem
TRABAJOS EN INSTALACION

Cl.6 |EXISTENTE
RETIRO DE INSTALACION EXISTENTE
1 [S/PLIEGO GL

Subtotal ltem

PROTECCION CONTRA CONTACTOS
ClL7 INDIRECTOS

1 [INSTALACION DE PAT S/ PLIEGO GL

Subtotal ltem

[ TOTAL | |
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EX-2021-01382074-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

OBRA: H.I.G.A. "EVITA" BUENOS AIRES
LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r v v 4 v 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1)
Cc2 INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.1 |Cafo PPL g 38 ml
1.2 |Cafo PPL g 25 ml
1.3 |Cafio PPL g 19 ml
1.4 |Cafo PPL g 13 ml
1.5 |[LL.P 213 n°
1.6 |[LL.P 219 n°
1.7 |[LL.P 238 n°
1.8 |Retiro de instalaciones existentes gl

2 |Artefactos y accesorios

o

2.1 |Inodoro corto de loza blanco con valvula antiv] n
2.2 [Mingitorio mural corto con valvula antiv. n°
2.3 |Lavatorio de loza de Colgar c/griferia n°
2.4 [Kit dispénser A° I° Papel H. Jabén. Toallas n°
2.5 |Cesto basura metal amurable chico n°
2.6 |Percha A°I° uno por cada sector de inodoro n°
2.7 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x 2,15 mts.| n°
2.8 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x1,50 mts. | n°
2.9 |Espejo: de cristal biselado de 0,60x0,80 mts. | n°
2.10 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x0,84 mts. | n°
2.11 |Espejo: de cristal biselado de 0,80x1,20mts. n°
2.12 |Bacha A°l° g 30 c/grif pressmatic n°
2.13 |Inodoro Adaptado completo c/ barrales y man{ n°
2.14 |Lavatorio de Colgar c/griferia c/barrales n°
2.15 |Espejo graduable de 0, 60 x 0,80 n°
Subtotal Item
2 Desagues Cloacales
1 |Cafo desagle PVC g 110 ml
2 |Cafio desagiie PVC g 63 [l
3 |Cafio desague PVC g 38 ml
4 |PPA @60 n°

Subtotal Item

TOTAL
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EX-2021-01382074-DPTLMIYSPGP

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

OBRA: H.L.G.A "EVITA" BUENOS AIRES

LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS|
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ool @) (&0 & [ © [ @
C3 INSTALACION TERMOMECANICA
1 DESMONTAJE, SEGUN PLIEGO.
1 |EXTRACTORES No°
Subtotal
2 EXTRACCION MECANICA, S/ PLIEGO.
V. CENTRIFUGO, Q:5 M*/MIN No
V. CENTRIFUGO, Q:10 M*/MIN No
Subtotal
3 CONDUCTOS CHAPA GALVANIZADA,
S/PLIEGO.
1 S/ AISLAR PARA EXTRACCION C/
ACCESORIOS KG.
Subtotal
4 EILEMENTOS DE DISTRIBUCION, S/
PLIEGO.
1 |REJAFIJADE EXTRACCION P/ EXTERIOR.| N°
2 |REJADE EXTRACCION 15x15 N°
Subtotal
TOTAL
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. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

OBRA: H.I.G.A. "EVITA" ~ BUENOS AIRES

LOCALIDAD: LANUS PARTIDO: LANUS

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........cciiiiiiii
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD........cocoeiiiiiiieiicecee e
DE INSTALACION SANITARIA. ...t
DE TERMOMECANICA........ccooeiiiiinine
TOTAL .o
GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................
TOTAL COSTO ...
HONORARIOS PROFESIONALES . .....ouiiii it et
TOTAL ACOTIZAR.......ccooeviriine
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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BUENOS AIRES

ANEXO N°VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra“...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................ , representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.I. ........., en su caracter de apoderado/presidente, en adelante LA
EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrird en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, enrelacion
a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle cualquier caso de
Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organizacion,

en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de contratacion.

En funcién de ello si () LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o0 representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacion o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (Il) cualquiera
de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o

representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en su
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caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se
haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier Practica
Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la condena,
despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas adoptadas

para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA deberé informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;

b) Razon social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N°de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integré el objeto de la investigacién
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas
vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un programa

de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de su
competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacion y/o ejecucion del contrato.
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Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,
durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia del
contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que hara
ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcion principal velar por el presente,
asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la inmediacion del agente
con el organismo.

................................ , DNL........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , €n los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Préactica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.
*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.

*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros
para evitar que revelen informacion sobre asuntos pertinentes al inicio de una
investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracién o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cdédigo Penal de la Nacién

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [cOMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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TIPO
@

MARCA

MODELO

CAPACIDAD

N o
2

ANO
(©)]

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:
(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesatrio.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.
En las columnas de situacion, marcar una “X’ donde corresponda.
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