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OBRA: “Construccién nuevo edificio para D.D.I. -Quilmes”, en la localidad de
Bernal, Partido de Quilmes.

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Construccién nuevo
edificio para D.D.l. - Quilmes” en la localidad de Bernal, Partido de Quilmes, con el fin
de ejecutar una comisaria departamental, conforme a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO
CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($33.302.104,06).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Ser& por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta

su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la

documentacion del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares

donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
PLIEG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 6 de 76



todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocer diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de
contrato. Se deberad acompaniar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (30%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del Contrato,
que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborarda su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra

retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.
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A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicién de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos (300) dias
corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacidn, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no

podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.
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La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c¢) Designar a un Unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicidn sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompaiiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS DIECISEIS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY UNO CON CINCO CENTAVOS ($16.651,05) teniendo
en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberd completar el
formulario de obtencidon de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razon social, CUIT,
domicilio especial en el &mbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.
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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta 0 pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitir4 la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes s6lo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninglin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas por el
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
deposito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $38.852.454,74.

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones Yy/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacién individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompanando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, el
Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta
(30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
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Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que deberéa integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G.,enel P.C.P.,enel P.E.T., yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticiébn su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
debidamente salvadas al pié de aquellas.

2271 SOBRE N°1
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En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electronico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacién o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.
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15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de

precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto

2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros

organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.
PLIEG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 15 de 76



5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacion y los andlisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cOmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automéatica de la
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El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los pardmetros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad como
contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos
diez (10) afos contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacién en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por si
sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestién se requieren los siguientes recursos humanos:
- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con

por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.
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- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Cadista o Sobrestante, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

- Un (1) Personal Administrativo.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante deber& proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberda demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos minimos requeridos:

a) Un (1) guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
b) Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
¢) Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comisién de Evaluacion de Ofertas resolvera cuél
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones 'y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION
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La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentaciéon
aportada, acarrearq para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucién de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
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se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. EI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentaciéon y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, deberd adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N°32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccion
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las Obras.

Deberéa presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
sequir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direcciéon Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentaciéon
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N°6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacién mensual y

acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de los
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trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
¢ Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de ndbmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberd estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cémputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y

perjuicios consiguientes.
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La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccion y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccidn Provincial de Arquitectura a traves del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspecciéon no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION
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Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentaciéon
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista o su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se deber& confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciény
Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendrd las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA
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Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista deberd proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relaciéon a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicaciéon en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidon Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccidén Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.
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2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendréa indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencién de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacién en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcién Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccion determinard el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacién dara lugar a la aplicacién de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,

por cada dia de demora.
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Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestidn incluiran la elaboracién de toda la documentacion conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestién y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras

temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
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En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestién
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotogréafica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicidn para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resoluciéon de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se

consideran incluidos en los gastos generales.
PLIEG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 27 de 76



2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construcciény costo de las obras.

No se admitir4 reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION
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El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontrataciéon autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condicién previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendré
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
Esta condicién es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.
Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o0 modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.
La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de

igual calidad.
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by Catélogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Oftros elementos de juicio que requiera la Inspeccién, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacién conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocard en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresién y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de

los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
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bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si ho
fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacién, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcidon Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuard de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas enlas mismas y la
justificacidon del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
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MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N°2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuraciébn del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA -LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La poéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
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El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspensién de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los Ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde esta situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que seré elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comUn acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES
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No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 |Mano de Obra
Art 15, Dec. 1295/2002 Inc a)|I.C.C Cuadro 1.4 41,61%)
2 |Albafiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 12,82%
3 |Carpinterias Metdlicas y Herreria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 10,18%
4 |Hormigoén Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 6,84%)
5 |Motores Eléctricos y Equipos AA .
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 5,79%)
6 Artefactos de luminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 5,34%
Instalacién Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
Transformadores y Grupos Elec. 41 5,21%
Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,33%
Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 9,88%
100,00%)

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion dentro de los gastos
generales de la obra.
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2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion;

Una oficina: superficie 15mz?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacién 2 m%, una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacion 0,50mz2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En

office, 0,60m sobre la mesada. Enbafo, 2m sobre el piso.
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Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZG6calos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones: La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado
el Contrato:

¢ Notebook, cantidad diez (10), tipo Dell Inspiron 5567 17 7500 8g 1t
15.6 Win10 Ati, similar o superior:

ESPECIFICACIONES

Procesador: Intel Core i7 7500U 7g

Memoria RAM: 8GB 2400 MHz, Espandible a 16GB

Disco Rigido: 1TB 5400 rpm Hard Drive

Placa de video: Grafica AMD Radeon R7 M455 con 4GB
DDR5

Optico: DVD RW

Posee Puerto HDMI

Posee 2 Puertos USB 3.0y 1 Puerto USB 12.0

Pantalla: 15.6 " Pulgadas Inch HD, (1366 x 768) Truelife LED-
BackLit Display

Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 Bits Espariol
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Bateria: 3 Celdas Integrada, 40 WHr
Dimensiones: 390mm X 259mm x 23.3mm
Peso: 1.98 Kgs

e 170 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en
Vales de Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes,
desde el inicio de la misma hasta la recepcidn provisoria inclusive.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro de
los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y
PRESUPUESTO

2402 - 532/17
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
wlel @ (o] & [ © [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n° 2,00 29.328,38 58.656,76
b |Obrador n° 1,00 27.430,00 27.430,00
¢ |Cerco de Obra ml 49,00 1.065,44 52.206,74
d [Demolicion obra completa, retiro de casilla gl 1,00 786.350,01 786.350,01
e |Retiro de arboles n° 6,00 3.284,00 19.704,00
Subtotal 944.347,50| 7,17%
2 Movimientos de Tierra
a_|Retiro de tierra de destape m?2 138,00 675,96 93.282,29
b |Relleno con suelo tosca m3 96,60 560,37 54.131,57
Subtotal 147.413,86 1,12%
3 Mamposteriay Tabigueria
a |[Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m2 474,62 897,62 426.028,62
b [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m?2 596,52 747,17 445.701,23
Mamposteria de placa de roca de yeso
C [s/pliego m2 181,80 973,09 176.907,69
d |[Mamposteria de cimientos ml 181,32 2.009,20 364.300,11
Subtotal 1.412.937,65(10,72%
4 Aislaciones
Aislacion hidrofuga vertical de 2cm de
espesor m?2 327,87 351,35 115.195,77
a |Capa aisladora doble horizontal m?2 181,32 282,32 51.188,86
b |Aislacién Membrana sobre cubierta m?2 317,00 560,00 177.520,00
¢ |Impermeabilizacién de locales sanitarios m?2 43,29 277,75 12.023,92
Subtotal 355.928,56| 2,70%
5 Juntas de dilatacion
a |Juntas de dilatacion ml 18,20 297,78 5.419,67
Subtotal 5.419,67| 0,04%
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2402 - 532/17
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
4 r r 4 r r v
D13 (3 4) (5) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
6 Revoques
Revoqgue grueso interior Jaharro terminacion
a _|al fieltro m2 714,09 361,06 257.830,29
b |Revoque grueso exterior. Azotado hidr6fugo
y jaharro al fieltro bajo revestimiento m2 584,39 520,11 303.946,61
¢ |Revoque grueso bajo revestimiento m?2 83,97 444 .45 37.320,68
Subtotal 599.097,57| 4,55%
7 Revestimientos
a |Porcellanato pulido m?2 186,84 1.386,45 259.044,32
b |Exterior tipo piedra tarquini m?2 584,39 449,13 262.469,79
¢ |Revestimiento granitico para escaleras m2 14,18 5.624,32 79.752,90
Subtotal 601.267,01| 4,56%
8 Cielorrasos
a |Revoque grueso filtrado bajo losa m2 148,78 856,58 127.441,81
b |Cielorraso aplicado de yeso m2 1,01 746,23 753,69
¢ |Cielorraso suspendido placa de roca de yeso| m?2 449,32 793,48 356.527,08
Subtotal 484.722,59| 3,68%
9 Contrapisos y Carpetas
Hormigon de cascotes esp. 0,08mts sobre
a |platea m2 148,78 299,58 44.571,13
Hormigon de cascotes esp. 0,12mts sobre
b |terreno natural m2 310,57 453,91 140.969,34
Con pendiente sobre losa esp. Minimo
c |0,08mts m2 20,30 903,14 18.333,83
d |Alivianado sobre losa esp. 0,08mts m?2 291,34 659,98 192.278,94
e |Carpeta con agregado hidréfugo s/pliego m? 584,21 342,61 200.157,16
f [Banquina bajo mesada m2 5,92 518,47 3.069,36
Subtotal 599.379,77| 4,55%
10 Pisos, Solias, Umbrales, Escaleras y Antp
a |Ferrocementado Rodillado m2 148,78 442,33 65.809,49
b |Porcellanato Fume Linea Marmi 30x30cm m2 49,38 1.395,37 68.903,50
¢ |Porcellanato Fume Linea Marmi 60x60cm m?2 400,95 1.395,37 559.474,62
d |Vereda reglamentaria m?2 171,88 1.268,27 217.990,32
e |Adoquinado de hormigén m?2 139,48 1.472,62 205.401,02
f [Rampa para discapacitados m2 6,90 649,08 4.478,68
g |Cordon de H°A° ml 53,26 381,92 20.341,31
h |[Umbrales y solias m?2 4,14 1.995,56 8.261,60
Subtotal 1.150.660,54| 8,73%
11 Zbcalos
a |Zb6calo cemento alisado. Altura 0,1mts ml 238,03 68,52 16.310,37
b |Zbcalo de 0,1mts de alto, Idem piso ml 524,79 638,69 335.180,12
Subtotal 351.490,49| 2,67%
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2402 - 532/17
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | | MED. | DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
1) [ @ 3) 4) (5) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
12 Cubiertas
Cubierta de losa incluida en computo de
a |estructuras i i i
13 Carpinteria Metalica
a |Pcl n° 4,00 11.292,60 45.170,38
b [Pc2 n° 6,00 11.665,23 69.991,41
c [Pc3 n° 6,00 11.616,63 69.699,78
d [Pc4 n° 6,00 11.632,83 69.796,99
e |Pc5 n° 6,00 6.853,33 41.119,95
f |Rc3a n° 4,00 874,89 3.499,57
g [Rc3b n° 6,00 388,84 2.333,05
h |Rc3c n° 6,00 1.263,73 7.582,40
i |Rc3d n° 6,00 583,26 3.499,57
j |Recl n° 6,00 24.885,83 149.315,01
k |vcl n° 6,00 8.878,54 53.271,24
| |P7 n° 1,00 11.843,45 11.843,45
m (P8 n° 1,00 11.843,45 11.843,45
n |P9 n° 1,00 38.884,12 38.884,12
fi |Reja de seguridad n° 2,00 14.387,12 28.774,25
Subtotal 606.624,62 4,60%
Carpinteria de Aluminio
a (P10 n° 1,00 19.403,24 19.403,24
b |FL1 n° 1,00 104.479,00 104.479,00
c |FL2 n° 1,00 73.135,30 73.135,30
d [FL3 n° 3,00 33.955,68 101.867,03
e |FL4 n° 8,00 49.433,49 395.467,95
f |FL5 n° 5,00 33.313,88 166.569,38
g |FL6 n° 3,00 42.134,89 126.404,67
h |Vv1i n° 1,00 1.432,85 1.432,85
i V2 n° 1,00 11.821,05 11.821,05
j V3 n° 1,00 5.910,53 5.910,53
k [v4 n° 1,00 9.5682,22 9.582,22
I V5 n° 6,00 17.731,58 106.389,48
m |V6 n° 2,00 7.223,98 14.447,95
n |V7 n° 4,00 4.656,78 18.627,11
i |Vv8 n° 5,00 5.910,53 29.552,63
o (V9 n° 1,00 11.821,05 11.821,05
p |V10 n° 1,00 17.731,58 17.731,58
g |Vi1 n° 3,00 2.149,28 6.447,85
r [viz n° 1,00 4.298,56 4.298,56
s [Parasol de aluminio n° 1,000 312.750,43 312.750,43
Subtotal 1.538.139,87( 11,67%
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Buenos
2402 -532/17 Aires
Provincig
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ON NG (3 (O] (@] (6) @
OBRAS PRINCIPALES
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n° 12,00 8.796,61 105.559,35
b |P2 n° 6,00 14.291,11 85.746,67
c |P3 n° 6,00 10.555,93 63.335,61
d |P4 n° 1,00 8.796,61 8.796,61
e |P5 n° 3,00 7.686,89 23.060,66
f |P6 n° 1,00 9.892,81 9.892,81
g |Tabigues divisores m?2 29,60 12.000,00 355.200,00
h |Tabique sanitarios m?2 5,00 7.447,64 37.238,18
Subtotal 688.829,88| 5,23%
15 Cafierias y Conductos de Ventilacion
Incluido en cémputo instalacién de aire
a |acondicionado - - - -
16 Mesadas
a |Mesadas de A°I° m2 5,28 9.752,29 51.492,08
b |Mesadas de granito natural pulido m2 5,92 5.511,84 32.630,07
¢ |Mueble M1 ° 1,00 19.319,81 19.319,81
d [Mueble M2 ° 1,00 13.906,02 13.906,02
e |Mueble M3 ° 1,00 9.022,99 9.022,99
Subtotal 126.370,97 0,96%
17 Vidrios y Cristales
a |Laminado de seguridad 3+3 m?2 7,96 4.255,05 33.870,18
b |Vidrio tipo Blisan antibala m?2 12,42 28.183,72 350.086,95
¢ |DVH 3+3 Transparente tipo Blisan m? 192,33 6.662,55 1.281.408,29
d |DVH 4+4 Transparente tipo Blisan m?2 1,60 7.328,81 11.726,09
e |Ladrillo de vidrio m2 7,74 5.675,25 43.926,44
f |Espejos m?2 10,22 2.057,20 21.024,55
Subtotal 1.742.042,50( 13,22%
18 Pintura
a |Esmalte epoxico m2 714,09 606,73 433.256,35
b [Latex acrilico sobre planchado con enduido m2 584,39 714,28 417.418,09
¢ |Latex acrilico antihongo para cielorraso m2 585,43 421,21 246.591,32
d |Esmalte sintético previo fondo antiéxido m?2 72,72 277,86 20.206,25
e |Barniz para carpinteria de madera m2 109,50 675,91 74.012,09
Subtotal 1.191.484,10| 9,04%
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL

Buenos

Aires

Provincig,:.

PARTIDO: QUILMES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle@l @) (@[ & [ @ @
OBRAS PRINCIPALES
19 Equipamiento
a |Sillas en tAndem n° 2 4.987,50 9.975,00
b [Guardarropas metdlico n° 2 6.500,00 13.000,00
c |Griferia, artefactos y accesorios sanitarios  |Incluido en computo de instalacion sanitaria.
d |Artefactos y equipamiento de cocina y offices|Incluido en computo de instalacion de gas.
d.1 |Anafe electrico n° 2 2.700,00 5.400,00
e |Sefialética n°
e.1 |Caja blacklight n° 1 9.300,00 9.300,00
e.2 |Totem n° 1 17.200,00 17.200,00
e.3 |Cartel saliente n° 1 11.000,00 11.000,00
e.4 |Escudo institucional n° 1 8.600,00 8.600,00
e.5 |Mastil y Bandera n° 2 17.879,86 35.759,72
f [Equipamiento sector seguridad
f.1 |DC1 n° 11 15.353,62 168.889,82
f.2 |DCla n° 4 12.282,90 49.131,60
f.3 |DC2 n° 8 6.975,61 55.804,88
f.4 |DC2a n° 1 5.580,49 5.580,49
f.5 |DC5a n° 4 24.702,00 98.808,00
Subtotal 488.449,50| 3,71%
20 Varios
a |Parquizacion y forestacion m?2 112,00 390,22 43.705,03
b |Limpieza periodica y final gl 1,00 97.665,66 97.665,66
Subtotal 141.370,69( 1,07%
TOTAL 13.175.977,32
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL

PARTIDO: QUILMES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
[N E®) (3) (4) (5) (6) Q)
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para vigas de fundacion m3 8,563 1.074,32 9.166,76
b |Excavacion para bases m3 72,88 1.074,32 78.296,61
¢ |Excavacion para platea m3 38,00 1.074,32 40.824,25
Subtotal 128.287,61 2,34%
2 Estructura de Fundacién
a |Vigas de fundacion m3 8,53 14.316,93 122.160,65
b |Bases m3 15,55 11.690,63 181.839,01
c [Platea m3 38,00 14.096,61 535.671,04
Subtotal 839.670,70 15,33%
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A® m3 144,49 19.704,51 2.847.198,90
b |Vigas m3 33,92 20.997,19 712.186,96
¢ |Columnas m3 10,30 24.257,52 249.828,15
d [Tabigue de H°A° m3 27,42 25.523,98 699.790,92
Subtotal 4.509.004,93 82,33%
TOTAL 5.476.963,25
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24“2 - 53 2/ 1 7 Buenos
Aires
OBRA: DDI QUILMES Provincia‘
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
1) (2) 3) 4) (5) (6) (7
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacién n° 200,00 1.924,93 384.986,00
b |Bocas de tomarcorriente 0,40 n° 54,00 2.010,57 108.570,93
¢ |Bocas de tomarcorriente 1,20 NPT n° 35,00 2.010,53 70.368,48
d |Bocas de tomarcorriente 1,60 NPT n° 3,00 2.010,58 6.031,74
e |[Bocas de tomarcorriente trifasico n° 1,00 2.510,25 2.510,25
f Bocas de Periscopios n° 13,00 5.562,00 72.306,00
Subtotal 644.773,40( 21,84%
2 Artefactos de iluminacién s/pliego
a |Tipo DC4 n° 11,00 2.281,49 25.096,35
b |Tipo C Emergencia Incorporado n° 32,00 3.049,50 97.584,00
¢ |Tipo F Reflector exterior n° 18,00 4.099,42 73.789,49
d |Tipo A n° 21,00 2.736,25 57.461,25
e |TipoB n° 56,00 2.528,45 141.593,20
f |TipoCl n° 19,00 2.957,35 56.189,65
g |TipoD n° 17,00 1.875,27 31.879,59
h |TipoD1 n° 14,00 1.689,26 23.649,64
i |[Tipol n° 3,00 3.628,56 10.885,68
j |TipoS n° 5,00 2.234,18 11.170,90
k |Fotocélula n° 4,00 875,45 3.501,80
| [Tipo E Equipo Emergencia n° 45,00 2.657,32 119.579,40
Subtotal 652.380,95| 22,10%
3 Tableros Protocolizados s/planos
y pliego
a |Tablero TSPB n° 1,00 31.384,36 31.384,36
b |Tablero TSEF1 n° 1,00 21.384,11 21.384,11
c |Tablero TSEF2 n° 1,00 17.029,50 17.029,50
d |Tablero TS1 n° 1,00 4.529,71 4.529,71
e |Tablero TS2 n° 1,00 5.170,77 5.170,77
f |Tablero TST n° 1,00 2.019,78 2.019,78
g [Tablero TSDI, TEy CCTV n° 1,00 3.327,23 3.327,23
h |Tableros TSAA n° 1,00 65.550,35 65.550,35
i [Tablero TS Ascensor n° 1,00 4.340,00 4.340,00
j  |Medidor Trifasico n° 1,00 5.840,00 5.840,00
Subtotal 160.575,81| 5,44%
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r

o[ @ ®3) 4 (5) (6) @
Baja Tensién

4 Deteccion de Incendios

a |Unidad central de deteccion y aviso
de incendio , convencional de 1 lazo,
incluye gabinete completo, fuente de
alimentacién y baterias. Incluye placa
de 4 repeticiones de alarma + mimico
indic

gl 1,00 97.967,15 97.967,15

b |Bocas de deteccion de incendio n° 52,00 2.193,79 114.077,13
¢ |Detector multicriterio
termovelocimetro  fotoeléctrico de

humo n° 35,00 4.274,77 149.616,87

d [Detectores de gas n° 3,00 5.726,82 17.180,47

Sirenas y flash n° 6,00 4.128,97 24.773,80

f |Pulsadores manuales n° 7,00 4.389,95 30.729,64

Subtotal 434.345,07|14,71%

5 Telefonia
a [Bocas telefonia n° 4,00 1.650,00 6.600,00
b |[Central Telef n° 1,00 15345,68 15.345,68
c [Telefonos n° 3,00 1.526,12 4.578,36
Subtotal 26.524,04 0,90%
6 Sistema de CCTV
a [Bocas CCTV n° 6,00 2.310,00 13.860,00
b |Central CCTV n° 1,00 49.483,95 49.483,95
c [Camaras n° 5,00 2.504,95 12.524,75
Subtotal 75.868,70| 2,57%
7 Varios
a |Bocas TV n° 5,00 1.535,68 7.678,39
b |Ascensor Hidraulico n° 1,00 495.345,68 495.345,68
¢ |Alimentacion entre tableros gl 1,00 265.026,69 265.026,69
Bandejas Portacables 300 mm, 96
d [mts gl 1,00 126.535,68 126.535,68
e [Puesta atierra - instalacion gl 1,00 45.659,40 45.659,40
f [Heladera familiar s/pliego n° 1,00 17.574,07 17.574,07

Subtotal 957.819,90( 32,44%

TOTAL| 2.952.287,87

PLIEG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 45 de 76



2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL

Buenos
Aires
Provmcna‘

PARTIDO: QUILMES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
olel ©) (o[ & [ @©® [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |Cafio PVC g 110 ml 76,00 1169,19 88.858,66
b [Cafo PVC g 63 ml 22,00 1107,11 24.356,39
c |Cafio PVC g 38 ml 10,00 849,56 8.495,65
d |PPAGO incl. Acc. n° 12,00 1462,45 17.549,35
e |Camara Inspeccion 60x60 n° 4,00 16581,58 66.326,31
f [Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 4,00 1693,87 6.775,49
Subtotal 212.361,85 13,40%
2 Agua Friay Caliente
a |Caio PPL g 63 ml 6,00 1514,19 9.085,13
b |Cafio PPL g 50 ml 9,00 1320,15 11.881,34
c |Caio PPL g 38 ml 30,00 1222,12 36.663,53
d |Cafio PPL g 32 ml 8,00 1174,40 9.395,21
e |Cafio PPL g 25 ml 30,40 111544 33.909,30
f [Cafo PPL g19 ml 40,00 933,55 37.341,96
g |Cafio PPL g 13 ml 40,00 814,33 32.573,35
h [LLP g13 n° 20,00 1114,81 22.296,10
i |Tanque A°I° 1500lts n 6,00 22241,74 133.450,45
Subtotal 193.145,92 12,19%
3 Desagues pluviales
a |cafio PVC g 160 ml 19,40 1318,44 25.577,76
b [cafio PVC @110 ml 46,00 1169,19 53.782,87
c _|Cafio F°F° g100 ml 48,00 2063,63 99.054,09
d |BDA 40x40 n° 7,00 3113,90 21.797,29
e |Embudo FF 25x25 n° 8,00 1163,29 9.306,33
Subtotal 209.518,34 13,22%
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL

PARTIDO: QUILMES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| TEM| MED. | | MED.|  DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
13> (3 4 [ (5) (6) @
4 Servicio contra Incendio
a_|Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 6,00 3391,57 20.349,44
b |Extintores tipo Co2 de 5kgs. n° 6,00 10803,07 64.818,42
C |Cafieria H°G°® @60 ml 30,00 2170,92 65.127,56
d |Boca de Incendio equipada n° 5,00 22683,00 113.415,01
€ |Boca de Impulsion (uso bomberos) ° 1,00 31574,74 31.574,74
Subtotal 295.285,17 18,63%
5 Artefactos
a |Inodoro losa con mochila n° 10,00 12940,04 129.400,42
Bidet losa 2,00 16818,97 33.637,95
b |Receptaculo de ducha c/griferia completa n° 2,00 16975,81 33.951,62
¢ |Accesorios AP para cada local sanitario s/
planilla de locales n° 6,00 7224,59 43.347,53
d |Lavatorio de Colgar Adaptado n° 2,00 22673,88 45.347,75
e |Lavatorio de A% n° 10,00 8779,58 87.795,78
f |Inodoro Adaptado n° 2,00 57762,71 115.525,43
g |Pileta de Lavar n° 5,00 8456,75 42.283,75
h |Lavatorio losa Sobre mesada n° 3,00 4624,00 13.872,00
Subtotal 545.162,24 34,40%
7 Electricidad
a |[Tableros s/plano y s/pliego
TS Bombas (incluye electrobombas y
equipos complementarios) ° 1,00 57.801,60 57.801,60
Tablero TS Inc ° 1,00 48.988,80 48.988,80
b |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques eléectricos y flotante de
tanques n° 7,00 3.216,93 22.518,50
Subtotal 129.308,90 8,16%
TOTAL 1.584.782,42
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- Buenos
2402 - 532/17 Aires
OBRA: DDI QUILMES Provincia,
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
1) [ @ 3) 4) (5) (6) )
INSTALACION DE GAS
1 Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @38 s/pliego ml 8,80 792,50 6.974,02
c |Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @32 s/pliego ml 7,30 648,03 4.730,64
d |Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @25 s/pliego ml 5,70 616,65 3.514,92
e |Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @19 s/pliego ml 21,85 503,38 10.998,78
f [Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @13 s/pliego ml 8,50 482,46 4.100,93
g [LL.P.de 25 n° 2,00 795,41 1.590,81
h |LL.P.de 19 n° 1,00 704,80 704,80
i |LL.P.de13 n° 3,00 696,75 2.090,26
Subtotal 34.705,17(21,15%
2 Equipamiento
a |Termotanque gas natural s/pliego n° 1,00 15.600,00 15.600,00
b |Rejillas ventilacién permanente 100 cm? n° 4,00 132,60 530,40
Cc |Rejillas ventilacién permanente 300 cm?2 n° 2,00 280,00 560,00
d [Conducto ventilacion CH°G° 100cm?2 ml 3,75 98,00 367,50
Cocina industrial cuatro hornallas, horno y
d |plancha bifera n° 1,00 29.900,00 29.900,00
e |Freidora s/pliego n° 1,00 38.997,40 38.997,40
f [Campana de extraccién de humos n° 1,00 31.850,00 31.850,00
g |Freezer de pozo s/pliego n° 1,00 11.580,00 11.580,00
Subtotal 129.385,30( 78,85%
TOTAL 164.090,47
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL

Buenos
Aires
Provmcna‘

PARTIDO: QUILMES

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(ol @[ @) [ @ © [ ® [ @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ |
Por provision e instalacién de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Equipos tipo evaparadora sopladora y su
correspondiente  condensadora, frio-
calor por bomba.
l.a |Cap.5TR. n° 2,00] 176.000,00 352.000,00
Subtotal 352.000,00| 13,18%
2 Equipos tipo baja silueta y su
correspondiente  condensadora, frio-
calor por bomba.
2.a [Cap.5TR. n° 2,00{ 175.000,00 350.000,00
2.b [Cap.6TR. n° 1,00] 210.000,00 210.000,00
Subtotal 560.000,00{ 20,97%
3 Controles remotos para unidades
interiores. n° 5,00 1.920,00 9600
Subtotal 9.600,00| 0,36%
4 Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. gl 1,00] 29.847,22 29.847,22
Subtotal 29.847,22| 1,12%
5 Conductos de chapa de H°G°, para aire
acondicionado, segun pliego.
Alimentacion, con su correspondiente
5.a_|aislacion, segun pliego. kg 1.490,00 249,92 372.380,80
Retorno (1030 Kg) y T.A.E. (154 Kg), segln
5.b _|pliego. kg 1.184,00 185,00 219.040,00
Subtotal 591.420,80| 22,14%
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL

Bpenos
Aires
Provmma]

PARTIDO: QUILMES

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
4 v v 4 v v v
Q1 @ (€)] 4 ®) (6) @)
6 Provisién y colocacion de rejas,
difusores, TAE, persianas, soportes,
aislacion y accesorios segun pliego y
planos. gl 1,00[ 135.650,00 135.650,00
Subtotal 135.650,00[ 5,08%
7 Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n° 5,00 19.897,49 99.487,45
Subtotal 99.487,45| 3,72%)
8 Provision e instalacién de extractores de
aire en sanitarios y otros. n° 7,00 2.820,00 19.740,00
Subtotal 19.740,00| 0,74%
9 Provisién e instalacion de bases de
apoyo de equipos. gl 1,00[ 102.340,00 102.340,00
Subtotal 102.340,00{ 3,83%
10 Servicios de ingenieria: accesorios,
cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl 1,00 112.236,40 112.236,40
Subtotal 112.236,40 4,20%
11 Montaje e instalacion, puesta en marchay
pruebas de funcionamiento de equipos.
gl 1,00] 235.240,00 235.240,00
Subtotal 235.240,00{ 8,81%)
12 Traslado de equipos y grua. gl 1,00] 146.250,00 146.250,00
Subtotal 146.250,00( 5,48%
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6 ¢ =66 Buenos
2405 - :)!;ZII 7 Aire_s .
Provincia,
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
@1 @ 3 4) (5) (6) )
INSTALACION ELECTRICA
13 TSAA n° 5,00/ 35.147,00 175.735,00
14 TS (a pie de unidad condensadora) n° 5,00 7.872,50 39.362,50
15 Alimentacion a  Equipos de Aire
Acondicionado: PVC 4x10 mma2. ml 47,00 730,71 34.343,37
16 Bandejas Portacables/CANEROS gl 1,00 6.370,65 6.370,65
17
Pruebas vy verificaciones de las instalaciones
eléctricas (potencia y comando). gl 1,00 21.263,72 21.263,72
Subtotal 277.075,24| 10,37%
TOTAL 2.670.887,11

PLIEG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina51 de 76



2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES. ... ..ottt ettt et e e e e e e e e e e s s e eaanaesees 13.175.977,32
ESTRUCTURAS . ...t e e e e eas 5.476.963,25
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION..........coovvvvvvrnnnnnn. 2.952.287,87
DE INSTALACION SANITARIA. ..ot 1.584.782,42
DE GAS ... .ottt e 164.090,47
DE AIRE ACONDICIONADO......cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 2.670.887,11
12.849.011,11
TOTAL COSTO ESTIMADO ................... 26.024.988,42
GASTOS IMPOSITIVOS 25% 6.506.247,11
TOTAL COSTO .uuvciiieiiiieiieeeeeceee e 32.531.235,53
HONORARIOS PROFESIONALES 770.868,53
PRESUPUESTO OFICIAL...........ccceuuee. 33.302.104,06
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ANEXO N°ll. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arqguitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeiieeenhn) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y gque es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas

PLIEG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 54 de 76



ANEXO Nell. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas).........c.cccceueene. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ... presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada *“ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .....cccooeeieiiiie ( B ). El monto total
cotizado es de PeSOS ......cccocvererererene (S ) Se acompaiian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firmal/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firmae.. , N° de
CUIT..........eees con domicilio legal en.......c..ccocenene. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........cccueuneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccccvvvvvrvnnnne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccoooeveriiiriiieieiene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .......ccccvvvveene e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr..........ooiiii,

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdicciébn o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a loS.......ccccocevvnnnee. dias del mes

(o [T dedosmil .......cooeiiiiiiiil. PL|EG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N°V PLANILLA DE
COTIZACION

2402 - 532/17
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r 4 r 4 r
1)1 @ (3) 4) (5) (6) (7)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n°
b |Obrador n°
c |Cerco de Obra ml
d [Demolicion obra completa, retiro de casilla al
e |Retiro de arboles n°
Subtotal
2 Movimientos de Tierra
a |Retiro de tierra de destape m?2
b |Relleno con suelo tosca m3
Subtotal
3 Mamposteria y Tabiqueria
a [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m?2
b [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m2
Mamposteria de placa de roca de yeso
C [s/pliego m2
d |Mamposteria de cimientos ml
Subtotal
4 Aislaciones
Aislacion hidrofuga vertical de 2cm de
espesor m?2
a |Capa aisladora doble horizontal m?2
Aislacién Membrana sobre cubierta m?2
¢ |Impermeabilizacion de locales sanitarios m2
Subtotal
5 Juntas de dilatacién
a |Juntas de dilatacion ml
Subtotal
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL

PARTIDO: QUILMES

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
1@ 3 4 (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
6 Revoques
Revoque grueso interior Jaharro terminacion
a_|al fieltro m?2
b [Revoque grueso exterior. Azotado hidréfugo
y jaharro al fieltro bajo revestimiento m?2
¢ |Revoque grueso hajo revestimiento m?2
Subtotal
7 Revestimientos
a |Porcellanato pulido m?2
b [Exterior tipo piedra tarquini m?2
¢ |Revestimiento granitico para escaleras m?2
Subtotal
8 Cielorrasos
a |Revoque grueso filtrado bajo losa m?2
b |Cielorraso aplicado de yeso m?2
¢ |Cielorraso suspendido placa de roca de yeso| m?2
Subtotal
9 Contrapisos y Carpetas
Hormigon de cascotes esp. 0,08mts sobre
a |platea m?2
Hormigon de cascotes esp. 0,12mts sobre
b |terreno natural m?2
Con pendiente sobre losa esp. Minimo
c |0,08mts m2
d |Alivianado sobre losa esp. 0,08mts m?2
e |Carpeta con agregado hidréfugo s/pliego m?2
f |Banquina bajo mesada m?2
Subtotal
10 Pisos, Solias, Umbrales, Escaleras y Antp
a |Ferrocementado Rodillado m?2
b |Porcellanato Fume Linea Marmi 30x30cm m?2
¢ |Porcellanato Fume Linea Marmi 60x60cm m?2
d |Vereda reglamentaria m?2
e |Adoquinado de hormigon m?2
f |Rampa para discapacitados m?2
g |Cordon de H°A° ml
h [Umbrales y solias m?2
Subtotal
11 Zb6calos
a |Z6calo cemento alisado. Altura 0,1mts ml
b |Zb6calo de 0,1mts de alto, [dem piso ml
Subtotal
PLIEG-2017-05947717-GD
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Buenos

2402 -532/17 Aires

Provincig,'
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

1@ ©)] 4 (5) (6) )]

OBRAS PRINCIPALES

12 Cubiertas

Cubierta de losa incluida en computo de
a |estructuras

13 Carpinteria Metaélica

o

Pcl

o

Pc2

o

Pc3

)

Pc4

[)

Pc5

)

Rc3a

)

Rc3b

[

Rc3c

[

Rc3d

[

Rcl

[

Vcl

[

P7

[

P8

[

P9

[

Ss |3 —|x|—|—|T|le|—=|o|ajo|T|o
I EIE A R R E A A R R = R

Reja de seguridad

Subtotal

Carpinteria de Aluminio

)

P10

)

FL1

)

FL2

o

FL3

o

FL4

)

FL5

o

FL6

)

V1

o

V2

V3

o

V4

o

V5

o

V6

]

V7

]

V8

]

V9

)

V10

)

V11

[

V12

333333333330333333333

o

Parasol de aluminio

nl=slaelocl|lo|zs|3|—|x|[—|—|T|Q|—+|o|a|o|c|®

Subtotal
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Buenos

2402 - 532/17 Aires

Provincig
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) (@ & [ e [ @)
OBRAS PRINCIPALES
14 Carpinteria de Madera
a |P1 n°
b |P2 n°
c |P3 n°
d |P4 n°
e |P5 n°
f |P6 n°
g |Tabiques divisores m?2
h |Tabique sanitarios m2
Subtotal
15 Cafierias y Conductos de Ventilacion
Incluido en computo instalacion de aire
a |acondicionado - - - -
16 Mesadas
a |Mesadas de A°I° m?
b |Mesadas de granito natural pulido m?2
c [Mueble M1 n°
d [Mueble M2 n°
e |Mueble M3 n°
Subtotal
17 Vidrios y Cristales
a |Laminado de seguridad 3+3 m?2
b [Vidrio tipo Blisan antibala m?2
¢ |DVH 3+3 Transparente tipo Blisan m?2
d |DVH 4+4 Transparente tipo Blisan m?2
e [Ladrillo de vidrio m2
f [Espejos m2
Subtotal
18 Pintura
a [Esmalte epoxico m?2
b |Latex acrilico sobre planchado con enduido m?2
¢ [Latex acrilico antihongo para cielorraso m?2
d [Esmalte sintético previo fondo antiéxido m?2
e |Barniz para carpinteria de madera m?2
Subtotal
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2402 - 532/17 Buenos f

Aires

Provincig
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r v r r
(OB N0 3 “4) (5) (6) @)

OBRAS PRINCIPALES

19 Equipamiento
a [Sillas en tandem n°
b [Guardarropas metalico n°
c |Griferia, artefactos y accesorios sanitarios  [Incluido en computo de instalacién sanitaria.
d |Artefactos y equipamiento de cocina y offices |Incluido en computo de instalacion de gas.

d.1 |Anafe electrico ne
e |Sefalética °
e.1 |Caja blacklight

e.2 |Totem

e.3 |Cartel saliente

e.4 |Escudo institucional

e.5 |Mastil y Bandera

f |Equipamiento sector seguridad
f.1 |DC1

f.2 |DCla

f.3 |DC2

f.4 |DC2a

f.5 |DC5a

o

o

)

)

)

jun 1 o Y e I e I o ) e )

o

o

[)

333033

[

Subtotal

20 Varios
a |Parquizacion y forestacion m?2
b [Limpieza periodica y final gl

Subtotal
TOTAL

PLIEG-2017-05947717-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 61 de 76



2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
1)1 @ (3) 4) (5) (6) (7)
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para vigas de fundacion m3
b |Excavacion para bases m3
¢ |Excavacion para platea m3
Subtotal
2 Estructura de Fundacion
a [Vigas de fundacion m3
b |Bases m3
c |Platea m3
Subtotal
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A° m3
b |Vigas m3
¢ |Columnas m?3
d |Tabigue de H°A° m3
Subtotal
TOTAL
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2402 - 532/17 Buenos

Aires
OBRA: DDI QUILMES F’rov'lnciaJ
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @ [ 3) [ @ [ 6 [ ® [ o
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas s/pliego y plano
a |Bocas de iluminacién n°
b |Bocas de tomarcorriente 0,40 n°
c Bocas de tomarcorriente 1,20 NPT n°
d [Bocas de tomarcorriente 1,60 NPT n°
e [Bocas de tomarcorriente trifasico n°
f |Bocas de Periscopios n°
Subtotal
2 Artefactos de iluminacion s/pliego
a [TipoDC4 n°
b |Tipo C Emergencia Incorporado n°
c |Tipo F Reflector exterior n°
d |TipoA n°
e |TipoB n°
f |TipoC1 n°
g |[TipoD n°
h |TipoD1 n°
i |[Tipol n°
i |Tipo S n°
k  |Fotocélula n°
| |Tipo E Equipo Emergencia n°
Subtotal
3 Tableros Protocolizados s/planos
y pliego
a [Tablero TSPB n°
b |[Tablero TSEF1 n°
Cc |Tablero TSEF2 n°
d |Tablero TS1 n°
e |[Tablero TS2 n°
f |Tablero TST n°
g |[Tablero TSDI, TEy CCTV n°
h |Tableros TSAA n°
i Tablero TS Ascensor n°
j  |Medidor Trifasico n°
Subtotal
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2402 - 532/17 Ao

OBRA: DDI QUILMES Provincia
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. MALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
ol @/l ©) AN ) f ®) )
Baja Tension
4 Deteccion de Incendios
a [Unidad central de deteccion y aviso
de incendio , convencional de 1 lazo,
incluye gabinete completo, fuente de
alimentacion y baterias. Incluye placa
de 4 repeticiones de alarma + mimico
indic gl
b |Bocas de deteccién de incendio n°
c |Detector multicriterio
termovelocimetro  fotoeléctrico de
humo n°
d [Detectores de gas n°
e |Sirenas y flash n°
f  [Pulsadores manuales n°
Subtotal
5 Telefonia
a [Bocas telefonia n°
b |Central Telef n°
Cc [Telefonos n°
Subtotal
6 Sistema de CCTV
a [Bocas CCTV n°
b |Central CCTV n°
¢ |Camaras n°
Subtotal
7 Varios
a [Bocas TV n°
Ascensor Hidraulico n°
¢ [Alimentacion entre tableros gl
Bandejas Portacables 300 mm, 96
d [mts gl
e [Puesta atierra - instalacion gl
f |Heladera familiar s/pliego n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL

PARTIDO: QUILMES

Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM 'MED.' 'MED. I DE UNID. I PRECIO UNIT I PRECIO TOTAL
1) ] @ (3) 4) (5) (6) (7)
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |Cafo PVC 110 ml
b |Cafio PVC g 63 ml
¢ |Cafio PVC g 38 ml
d |PPAG60 incl. Acc. n°
e |Camara Inspeccion 60x60 n°
f |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 63 ml
b |Cafio PPL g 50 ml
¢ |Cafio PPL g 38 ml
d |Cafio PPL g 32 ml
e |Cafio PPL @25 ml
f |Cafio PPL @19 ml
g |Cafio PPL g 13 ml
h [LLP g13 n°
i [Tanque A°I° 1500Its n
Subtotal
3 Desagles pluviales
a |cafio PVC g 160 ml
b |cafio PVC g 110 ml
c |Cafio F°F° 100 ml
d |BDA 40x40 n°
e |Embudo FF 25x25 n°
Subtotal
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ ITEM| MED.| MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
e @) " @ ® [ ©® [ @)
4 Servicio contra Incendio
a |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
b |Extintores tipo Co2 de 5kgs. n°
Cc |Cafieria H°G® @60 ml
d |Boca de Incendio equipada n°
€ |Boca de Impulsion (uso bomberos) n°
Subtotal
5 Artefactos
a |Inodoro losa con mochila n°
Bidet losa
b [Receptaculo de ducha c/griferia completa n°
¢ |Accesorios A°P para cada local sanitario s/
planilla de locales n°
d |Lavatorio de Colgar Adaptado n°
e |Lavatorio de A°FP n°
f |Inodoro Adaptado n°
g |Pileta de Lavar n°
h |Lavatorio losa Sobre mesada n°
Subtotal
7 Electricidad
a |Tableros s/plano y s/pliego
TS Bombas (incluye electrobombas y
equipos complementarios) n°
Tablero TS Inc n°
b [Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion
a motores de bombas de agua,
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques electricos y flotante de
tanques n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 532/17

OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
@[ @ 3 4) (5) (6) )]
INSTALACION DE GAS
1 Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @38 s/pliego ml
c |Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @32 s/pliego ml
d |Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @25 s/pliego ml
e |Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @19 s/pliego ml
f |Provision e instalacion de cafio H°N°
revestimiento epoxi @13 s/pliego ml
g |LL.P.de 25 n°
h |LL.P.de 19 n°
i |LL.P.de 13 n°
Subtotal
2 Equipamiento
a |Termotanque gas natural s/pliego n°
b |Rejillas ventilacion permanente 100 cm?2 n°
C |Rejillas ventilacion permanente 300 cm? n°
d |Conducto ventilacién CH°G° 100cm? ml
Cocina industrial cuatro hornallas, horno y
d |plancha bifera n°
e |Freidora 25 litros s/pliego n°
f |Campana de extraccién de humos n°
g |Freezer de pozo s/pliego n°
Subtotal
TOTAL
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2402 - 532/17 Aroe

Provincia,
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
4 r 4 r r r r
Q1 @ (3 )] ©)] (6) @
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
[ |
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 Equipos tipo evaparadora sopladora y su
correspondiente condensadora, frio-
calor por bomba.
l.a |Cap.5TR. n°
Subtotal
2 Equipos tipo baja silueta y su
correspondiente condensadora, frio-
calor por bomba.
2.a |Cap.5TR. n°
2.b |Cap. 6 TR. n°
Subtotal
3 Controles remotos para unidades
interiores. n°
Subtotal
4 Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. al
Subtotal
5 Conductos de chapa de H°G®, para aire
acondicionado, segun pliego.
Alimentacion, con su correspondiente
5.a |aislacion, segun pliego. kg
Retorno (1030 Kg) y T.A.E. (154 Kg), segun
5.b |pliego. kg
Subtotal
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2402 - 532/17 A

Provincia,
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
Q1 @ (3 4 (5) (6) )]
6 Provision y colocacion de rejas,
difusores, TAE, persianas, soportes,
aislacion y accesorios segln pliego y
planos. gl
Subtotal
7 Provision e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n°
Subtotal
8 Provision e instalacion de extractores de
aire en sanitarios y otros. n°
Subtotal
9 Provision e instalacion de bases de
apoyo de equipos. gl
Subtotal
10 Servicios de ingenieria: accesorios,
cableados, programacion, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl
Subtotal
11 Montaje e instalacion, puesta en marchay
pruebas de funcionamiento de equipos.
gl
Subtotal
12 Traslado de equipos y gria. gl
Subtotal
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2402 - 532/17 Aree

Provincia,
OBRA: DDI QUILMES
LOCALIDAD: BERNAL PARTIDO: QUILMES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
4 r 4 r r r r
1 @ 3 4 (5) (6) @
INSTALACION ELECTRICA
13 TSAA n°
14 TS (a pie de unidad condensadora) n°
15 Alimentacion ~a  Equipos de Aire
Acondicionado: PVC 4x10 mma2. ml
16 Bandejas Portacables/CANEROS al
17
Pruebas vy verificaciones de las instalaciones
eléctricas (potencia y comando). al
Subtotal
TOTAL
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2402 - 532/17
OBRA: DDI QUILMES

LOCALIDAD: BERNAL

COTIZACION RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........oooitiiii s
ESTRUCTURAS
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION...........ccoeviienn.
DE OBRAS SANITARIAS...........cccooiiiiiiiiiiis
DEGAS. ...
DE AIRE ACONDICIONADO.........ccccceiiiiriiiiic e
TOTAL ..o,
GASTOS IMPOSITIVOS 25%.................
TOTAL COSTO ..o
HONORARIOS PROFESIONALES . .. ... oot e e
TOTAL ACOTIZAR ..o
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [cOMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |[MARCA [MODELO
@

CAPACIDAD

N o
2

ANO
(©)]

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesatrio.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X' donde corresponda.
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