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OBRA: “Construcciéon CAPS — Prototipo 6 Consultorios — Grupo 2.10
ALMIRANTE BROWN/AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Construccion CAPS —
Prototipo 6 Consultorios — Grupo 2.10 ALMIRANTE BROWN/AMBA” en varias
localidades del partido de Almirante Brown con el fin de llevar a cabo la construccion
de seis centros de atencion primaria de salud, conforme a lo establecido en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($43.265.794,75).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articuos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado”, ello significa que: PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados enla
documentacién del contrato.

b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacién.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados
por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocerd diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto de
contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (20%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del Contrato,
que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacidbn por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario [weHa- 20p83E0PEIGIERBA -DCOPM Y SPGP
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a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor debera expresarse en niUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utlizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis de precios
unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por
modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucién de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta
(270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacidn, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma
empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en
todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, A R3S ER BN S %gl%‘ﬁ%c,oleYSPGP
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ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracién hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 'y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar
en la Republica Argentina.

f) Acompanfar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procederda a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del

material como del trabajo. PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislaciéon
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS VEINTIUN
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($21.632,90.)
teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberda completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefialado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267,

entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, en dia habil en el
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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracién respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitird la forma verbal para efectuarlas ni se
tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y
estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglarpe r&sieog Srrddis® GosEBA -DCOPMIY SPGP
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2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: Arquitectura - ESPECIALIDAD: Arquitectura

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $54.082.243,44.

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la apertura, de
lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada por
el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccién
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se consideraraRiueGrR@fR220MEILYSDERS 1REOPMIY SPGP
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reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberdn acomparfarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedard a opcion de la reparticidn su
consideracion.

La documentacién que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un uUnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1y
el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardn las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Agjcula 18 delaLey 8040\ 5copviy sPep
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2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracién jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditaciéon, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacioén transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. El Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.
PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudaciéon de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidn Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo lIl.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiony Plan de Trabajo.

6. Plan de inversion del Anticipo de Obra. PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente deberd identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
deberé incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cobmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articuo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Téecnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcién Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires;y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaracién de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccién tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del deposito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacioén suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depd@sitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
Su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de

la obra.
PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMI1Y SPGP
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2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procederd a corregirla segin la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por
el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ftem en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos (IB)
y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor minimo
establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a

continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que suRarEd=zarBeraeons HEIZHBA -DCOPMIY SPGP
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obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que han ejecutado como
contratista principal al menos una (1) obra de complejidad similar a la licitada, esto
significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de Atencion
Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de arquitectura
cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados, cuya finalizacion
hubiera operado en el transcurso de los dltimos diez (10) afios contados desde la
fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por
si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

1 (Un) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

1 (Un) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

1 (Un) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los

mismos son propios o0 alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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o Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
o Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
o Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicaciéon. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuara conforme lo previsto enla ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al

importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
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corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucién de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacién y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N°231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad
), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la
Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.

PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seqguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinar4 la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deberd permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccién compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deber4 cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Teécnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del

Programa de Divulgacién correspondiente al Plan dp GEstionrmbiesial.GDEBA-DCOPMIY SPGP
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e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias hébiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion serd certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cémputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicaciony
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dar4 derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a traves de un servicio técnico que se denominara
"INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
deberé hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
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La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Basesy Condiciones Legales Generales, se ajustara, en
lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentaciéon
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.
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El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario
aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el que se
liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicidn, y su valor parcial estar4 dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N°6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obra 'y
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.
Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte
magneético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 'y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacién en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o0 agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo.
Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la
falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
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normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
infforme mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcién Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinard el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacién de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboraciéon de toda la documentaciéon conforme
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
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Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remociéon y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalaciéon
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendrd en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitard del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (0o ensudefecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante
el periodo de ejecucién de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental. PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucién de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observarad el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicidn para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
gue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector
de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a segulir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran
sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteriglicas_ 568536516 $ERADY 0PMIY SPGP

pagina 28 de 127



cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas
a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y
la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista deberd requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentaciéon que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitaciéon que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacioén o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.
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2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobaciéon de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacidon Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecéanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacidon, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales, equipos,
o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar
la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacién segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las

Especificaciones Técnicas Particulares.
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La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacién conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacibn como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta
para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de
este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si
no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccién.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcidon Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.
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2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de
la Superintendencia de Seguros de la Naciény al Decreto N° 5488/59, modificado en
su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N°
2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la
normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad
al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion
judicial de pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a
la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La
Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 'y
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida det %@\’[ﬁfﬁé %B?Oﬁ@D@ﬁ&COPM'YSPGP
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contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendrd la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compaiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los andlisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmaceéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticién. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los Ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en
la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
téerminos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan

convenir, con anticipacion, los precios de los trabajop| geQraREs2dd6ER0-LHOERR -DCOPMIY SPGP
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Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta Yy respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacién de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacién de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de incidencia
1 [Mano de Obra Art 15. Dec. 120602002 Inca)  [1C.C Cuadro 1.4 1%
2_|Albafiilera [Art 15 Dec. 1205/2002 Incb) | INDEC -LC.C Cuadro 15 %.5%
3 |Pisos y Revestimientos Art 15. Dec. 12052002 Inc¢) | INDEC ICC -Art 15. Dec. 12052002 Inc c) 10,4%
4 |Caminterias Metilicas y Hemeria Art 15. Dec. 120502002 Incd) | INDEC -L.C.C Cuadro 1.5 38%
5 |Motores Electricos y Equipos A4 Art 15. Dec. 12852002 Inc i) INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 1,3%)
& |Ariefscios de luminacion y cableado Art 15. Dec. 12852002 Incg) | INDEC-1C.C Cuadro 1.5 28%
7 |Cafiosde PVC Art 15 Dec. 120672002 Inch) | INDEC-L.C.C Cuadro 1.0 1.2%
8 |Artefactos para bafio y griferia At 16. Dec. 12062002 Ine 1) | INDEC -L.C.C Cuadro 15 14%
9_|Costo Financiers TNA ACTIVABHA 2.5%
10 | Gastos Generales A 15, Dec. 120502002 Incp) | WDEC AL Cuado 14 56%
100,0%
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25.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo tem especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion
e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando
los materiales de demoliciony limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 yde ventilacion 2 m2; una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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Un bafo: superficie 2,20mz; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana
o claraboya de 0,50mz?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZGcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagies
cloacales, de acuerdo a nhormas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcidn Provisoria de la Obra,

inclusive:

e 600 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro de

los plazos establecidos, ser4 penado con una multa e%ﬂYﬁE'&&@'%@:ﬂ'édé%zE@R _%eéOPMIY SPGP
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Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento
de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N°|. COMPUTO Y PRESUPUESTO

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o [@] ® ([ © [ ®) ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 232.403,14 9,45%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $ 107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $100.000,00 $ 100.000,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 1.506,89 0,06%
a |Excavacion de pilotines H°A® m3 0,48 $ 1.750,00 $ 840,00
b [Excavacion vigas de fundacion H°A° m3 0,40 $1.667,23 $ 666,89
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 106.416,00 4,33%
a |Extraccion de aberturas u 5,00 $ 2.000,00 $ 10.000,00
b |Demolicion de mamposteria m2 19,00 $ 800,00 $ 15.200,00
¢ |[Demolicién de pisos y contrapisos int. y ext. m2 30,59 $ 2.400,00 $ 73.416,00
d _Retlro de artefactos de gas, tanque de reserva y motor gl 1,00 $7.800,00 $7.800,00
impulsor
4 Mamposterias SUBTOTAL $96.242,33 3,91%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 21,00 $1.424,16 $ 29.907,36
b |[Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 35,00 $ 1.750,00 $61.250,00
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 3,00 $1.694,99 $5.084,97
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 28.830,45 1,17%
a |Capa aisladora tipo cajén m 7,50 $ 235,26 $1.764,45
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 36,00 $ 609,90 $ 21.956,40
¢ [Hidréfuga bajo revestimiento m2 12,00 $ 425,80 $5.109,60
6 Revoques SUBTOTAL $148.362,14 6,03%
a [Revoque interior completo m2 86,00 $1.269,04 $109.137,44
b |Revoque grueso exterior m2 30,00 $1.307,49 $39.224,70
7 Revestimiento SUBTOTAL $20.901,72 0,85%
a |Ceramico blanco m2 12,00 $1.741,81 $20.901,72
8 Cielorrasos SUBTOTAL $99.843,56 4,06%
a tC(Z)lreTJ]IZLr;lso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 36,00 $2.051,21 $73.843,56
Picado y reparacion de cielorraso dafiado gl 1,00 $ 26.000,00 $ 26.000,00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 76.466,88 3,11%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 36,00 $ 1.379,86 $ 49.674,96
b |Carpeta sobre contrapiso m2 36,00 $ 744,22 $26.791,92
10 Pisos SUBTOTAL $111.348,44 4,53%
a [Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2 36,00 $2.433,29 $87.598,44
b [Retiroy reconstruccién de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
¢ [Solias idem pisos ml 5,00 $ 2.750,00 $ 13.750,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA}
r 4 r r r

(o [ @ ® @ ®) ® ) %

A - OBRAS PRINCIPALES

11 Zécalos SUBTOTAL $ 30.353,05 1,23%
a |Zécalo granttico idem existente ml 32,00 $ 787,79 $ 25.209,28
b |Zb6calo cemento rehundido exterior ml 9,00 $571,53 $5.143,77
12 Cubiertas (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
13 Carpinterias SUBTOTAL $ 205.356,00 8,35%
1 |Puertas
a |PuertaP1 n° 1,00 $16.746,00 $ 16.746,00
b |Puerta P2 n° 2,00 $ 45.745,00 $91.490,00
c |Puerta P3 n° 2,00 $ 13.070,00 $ 26.140,00
2 |Ventanas
a [Vl n° 2,00 $7.671,00 $ 15.342,00
3 |Muebles

M1-mesada de granito gris mara 2.5cm de 145X60 con

a bacha de ac. Inox. 32x52 cm u 5,00 $6.182,00 $30.910,00
M2-idem de 145X60 con pileta de ac. Inox. 32x52 cm u 4,00 $6.182,00 $24.728,00

14 Herrajes SUBTOTAL $ 15.000,00 0,61%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00

15 Herreria SUBTOTAL $7.671,00 0,31%
a |[RV1 u 2,00 $ 3.835,50 $7.671,00

16 Pinturas SUBTOTAL $ 767.165,88 31,20%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 250,00 $726,12 $181.530,00
b |Pintura al latex acrilico interior m2 440,60 $ 656,00 $ 289.033,60
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 247,00 $726,12 $179.351,64
d |[Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 48,00 $ 656,00 $ 31.488,00
e |Pintura al esmalte sintético h:1 m2 86,00 $ 997,24 $ 85.762,64

17 Sefalética SUBTOTAL $42.821,74 1,74%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $ 7.893,73 $ 7.893,73
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o[ @ @ (o[ ©® [ © [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 90.000,00 3,66%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
19 Varios SUBTOTAL $378.459,77 15,39%
a |Guardacamillas de PVC ml 20,00 $ 966,21 $19.324,20
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4,00 $9.255,50 $ 37.022,00
¢ [Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
d [Grupo Electrégeno 10 Kva Trifasico Nafta u 1,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00
e |Provision y colocacion de Sillon Odontolégico gl 1,00] $200.000,00 $ 200.000,00
f |Alquiler 1 médulo oficina Mes 6,00 $6.800,63 $40.803,78
TOTAL OBRA CIVIL $2.459.148,99
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ ] ®) (o[ o [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 8,00 $11.428,57 $91.428,56 19,83%
b [Silla giratoria p/ consultorio u 8,00 $7.917,05 $ 63.336,40 13,74%
¢ |Silla p/ consultorio u 16,00 $ 1.085,96 $17.375,36 3,77%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 8,00 $23.531,44] $188.251,52 40,83%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 9,00 $ 6.569,05 $59.121,45 12,82%
f |Silla en tAndem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.868,00 $ 31.472,00 6,83%
g |Placard SUM u 1,00 $10.118,55 $10.118,55 2,19%
TOTAL MOBILIARIO | $461.103,84]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
r 4 4 4 4 4 4
(ORN%) ® ) ®) (6) @ %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Vigas de fundacion H°A° m3 0,40 $ 30.930,03 $12.372,01 23,89%
b |Pilotines H°A° m3 0,48 $19.320,28 $9.273,73 17,91%
¢ |Vigas de encadenado m3 0,48 $ 30.956,22 $14.858,99 28,70%
d [Columnas de H°A° m3 0,48 $ 31.826,25 $ 15.276,60 29,50%

TOTAL ESTRUCTURAS $51.781,33
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@] ®) (o[ o [ ®) [ [ %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 6,73%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $ 156.885,45 27,07%
a |Bocas de iluminacion n° 17,00 $3.461,41 $ 58.843,97
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 6,00 $3.461,41 $ 20.768,46
c |Bocas de tomacorrientes doble n° 6,00 $3.461,41 $ 20.768,46
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 14,00 $4.036,04 $ 56.504,56
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $70.011,35 12,08%
a |Tipo B - panel led 23cm n° 4,00 $2.488,29 $9.953,16
b |Tipo C - Luz de emergencia n° 3,00 $2.375,19 $7.125,57
¢ |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n° 13,00 $4.071,74 $52.932,62
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 302.326,64 52,16%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 14,00 $19.631,60 $274.842,40
5 Varios SUBTOTAL $11.400,00 1,97%
a |Bombas centrifugas u 2,00 $5.700,00 $ 11.400,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $579.621,73
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
(o[ ® (o[ © [ ®) [ ™ %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $16.927,86 10,00%
a |Cafio PPL g 13 ml 10,00 $ 664,75 $ 6.647,50
b [LLP g13 n° 9,00 $ 520,04 $4.680,36
c |Colector TRA n° 1,00 $ 5.600,00 $ 5.600,00
2 Desagiies Cloacales (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
3 Artefactos SUBTOTAL $ 12.840,00 7,58%
a |Termotangue electrico Capacidad 125 Lts n° 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
4 Griferia SUBTOTAL $67.357,17 39,78%
a |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n° 9,00 $7.484,13 $67.357,17
5 Accesorios (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
6 Desagues Pluviales (No aplica) SUBTOTAL $ 0,00 0,00%
7 Varios SUBTOTAL $72.183,46 42,63%
a |Tanque de reserva 1000 lts u 2,00 $19.795,00 $ 39.590,00
b [Tanque cisterna de reserva u 1,00 $23.195,46 $23.195,46
¢ |Provisién y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $169.308,49
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ ® (o[ & [ ® [ @ %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
a acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500 Y 3,00 $27.818,60 $83.455,80 29.87%
b Prowspn, Instalacién y Colocacién de Eqmpos de Aire u 11,00 $17.810,00 $ 195.910,00 70,13%
Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 279.365,80
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4"SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ... e ettt e e e e e $2.459.148,99 59%)
B MOBILIARIO ... ..ot e e e e e $461.103,84 11%)
C ESTRUCTURAS. ...t e e e et et e e e e e et e aaneee e ans $51.781,33 1%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ....ccoiiiiiiiieiitiie ettt e $579.621,73 14%)
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... .oiiiiiiie ittt eat it ie ettt et ittt et $ 169.308,49 4%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ......c.cittiiatiietat it ea sttt etite et st eniee e $279.365,80 7%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt e e e e e e e e e e e e e $200.016,51 5%
TOTAL........ovveennn, $ 4.200.346,69 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 12 DON ORIONE LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(o[ @[ ® (o[ & [ ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 30.000,00 31,3%
a_|Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00
2 Sefalética SUBTOTAL $42.826,74 44,7%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $34.928,01 $ 34.928,01
b [Carteleria interior gl 1,00 $ 7.898,73 $7.898,73
3 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 23.000,00 24,0%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00
TOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 95.826,74 100,00%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 12 DON ORIONE
PRESUPUESTO

LOCALIDAD: DON ORIONE
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

B - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 9,1%
a_|Conexion y adecuacion de tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
Bocas SUBTOTAL $38.072,10 1,9%
a |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 2,00 $ 4.036,05 $8.072,10
Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 380.853,04 89,0%
a |Provision e instalacion de rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion de puestos de datos n° 18,00 $19.631,60] $353.368,80
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $427.923,43 100,00%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 12 DON ORIONE LOCALIDAD: DON ORIONE
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES........oitiit it e e $95.826,74 17%
B INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .....utuiiiieiiiiiiie et $427.923,43 78%)
C  SUMAPROVISIONAL ...ttt et et et e e e e e e e e e e $26.187,51 5%
TOTAL.........cceeeen $ 549.937,68 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |cop. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(oo ®) (o & [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 232.400,00 3,86%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 107.400,00 $ 107.400,00
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $117.039,37 1,94%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m3 29,00 $1.312,01 $38.048,29
b |Excavacion de pilotines H°A® m3 0,95 $1.889,74 $1.795,25
¢ |Excavacién vigas de fundacién HOA° m3 1,60 $1.889,74 $3.023,58
d |Excavacion de bases de H°A° m3 25,50 $1.889,74 $ 48.188,37
e |Pozo absorbente m3 12,50 $2.078,71 $ 25.983,88
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 496.822,40 8,25%
a |Demolicién de piso y contrapiso m2 50,90 $ 2.400,00 $ 122.160,00
b |Demolicién de muros m3 5,43 $ 2.880,00 $ 15.638,40
¢ |Picado de revogue y revestimiento m2 180,60 $ 800,00 $ 144.480,00
d |Retiro de mesada n° 4,00 $ 1.400,00 $ 5.600,00
e |Retiro de puertas m2 24,35 $ 960,00 $ 23.376,00
f |Retiro de ventana m2 2,00 $ 960,00 $1.920,00
g |Retiro de reja m2 23,80 $ 960,00 $ 22.848,00
h [Retiro de tabiques m2 15,00 $ 960,00 $ 14.400,00
i |Demolicién alero y cabina m3 1,20 $2.880,00 $ 3.456,00
j |Desmonte de chapay maderamen m2 297,80 $ 480,00 $ 142.944,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 266.258,96 4,42%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 111,25 $1.868,48 $ 207.868,40
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 41,00 $1.424,16 $ 58.390,56
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 13.268,66 0,22%
a |Capa aisladora tipo cajon ml 56,40 $ 235,26 $ 13.268,66
6 Revoques SUBTOTAL $ 741.906,58 12,32%
a |Revoque interior bajo revestimiento m2 120,75 $1.142,14 $137.913,41
b |Revoque interior completo m2 333,80 $1.269,04 $ 423.605,55
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 67,50 $1.307,49 $ 88.255,58
d |Picado y reconstruccién de revoque existente afectado m2 66,00 $1.395,94 $92.132,04
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 210.323,56 3,49%
a |Ceramico blanco m2 120,75 $1.741,81 $210.323,56
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 242.535,00 4,03%
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2 55,00 $2.051,21 $112.816,55
tomada
b [Retiro y reconstruccién de cielorasos existente afectado m2 44,40 $ 2.256,33 $100.181,05
¢ |Cielorraso de madera idem galeria existente m2 12,00 $2.461,45 $ 29.537,40
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N° 14 GLEW |

LOCALIDAD: GLEW

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(o[ ©) (& © ® ) %
A - OBRAS PRINCIPALES

9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 320.523,67 5,32%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 150,90 $1.379,86 $208.220,87
b |Carpeta sobre contrapiso m?2 150,90 $ 744,22 $112.302,80

10 Pisos SUBTOTAL $ 362.991,20 6,03%
a |Piso granttico idem existente, incl. Pulido m2 150,90 $ 2.256,00 $ 340.430,40
b [Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 18.500,00 $ 18.500,00
¢ |Umbral idem pisos ml 1,80 $ 2.256,00 $4.060,80

11 Zo6calos SUBTOTAL $70.713,90 1,17%
a [Zécalo granitico idem existente ml 74,00 $ 930,00 $ 68.820,00
b |Zbcalo cementicio exterior ml 6,00 $ 315,65 $ 1.893,90

12 Cubierta SUBTOTAL $ 788.746,37 13,10%
a |Cubierta de chapa idem existente m2 90,00 $3.023,30 $272.097,00
b |Cubierta de chapa a reparar m2 297,80 $1.511,65 $ 450.169,37
¢ |Reparacion de aleros m?2 27,70 $ 2.400,00 $ 66.480,00

13 Carpinterias SUBTOTAL $391.221,88 6,50%
1 |Puertas
a |Puerta P1 un 1,00 $30.113,35 $30.113,35
b [Puerta P2 un 6,00 $16.321,60 $97.929,60
c |PuertaP3 un 2,00 $17.627,33 $ 35.254,66
d |Puerta P4 un 4,00 $13.710,14 $ 54.840,56
e |Puerta PD un 1,00 $ 19.585,92 $ 19.585,92
2 |Ventanas
a |V1 un 5,00 $ 10.958,50 $ 54.792,50
b [v2 un 2,00 $5.479,25 $10.958,50
c (V3 un 1,00 $2.739,63 $2.739,63
3 |Muebles, mesadas
a |Mel-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un 8,00 $ 6.689,76 $53.518,08
b |Me2-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un 2,00 $7.365,48 $ 14.730,96
¢ |Me3-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un 1,00 $9.392,64 $9.392,64
d |Me4-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un 1,00 $7.365,48 $7.365,48
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(o>l ® (o & [ ® [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.000,00 0,22%
a |Provisién y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
15 Herreria SUBTOTAL $108.147,35 1,80%
a |Reparacion de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl 1,00 $12.000,00 $ 12.000,00
b |R1 un 13,00 $5.479,25 $ 71.230,25
c |R2 un 2,00 $2.739,63 $5.479,26
d |R3 un 1,00 $1.369,82 $1.369,82
e |R4 un 2,00 $9.034,01 $ 18.068,02
16 Pinturas SUBTOTAL $969.923,43 16,11%
a |Pintura al latex en interior m2 690,00 $ 656,00 $ 452.640,00
b |Pintura al latex en exterior m2 246,00 $ 726,12 $ 178.625,52
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 313,80 $726,12 $ 227.856,46
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 97,00 $ 656,00 $63.632,00
e |Barniz p/ madera m2 47,30 $997,24 $47.169,45
17 Sefialética SUBTOTAL $42.821,74 0,71%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $34.928,01 $34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 100.000,00 1,66%
a |Limpieza periédica y final de obra gl 1,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
19 Varios SUBTOTAL $532.827,37 8,85%
a |Guardacamillas de PVC ml 150,00 $ 966,21 $ 144.931,50
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $9.255,50 $ 27.766,50
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 3,00 $6.309,79 $ 18.929,37
d |Grupo Electrégeno 10 Kva Trifasico Nafta u 1,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00
e |Provision e instalacion de sillén odontolégico gl 1,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium mes 9,00 $ 6.800,00 $ 61.200,00
g |Arboles tipo Liquidambar u 4,00 $ 1.250,00 $ 5.000,00
TOTAL OBRA CIVIL $6.021.471,44
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(o el ® (o[ & [ ® [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a_|Escritorio p/ consultorio s/ pliego u 6,00 $11.428,57 $68.571,42 19,52%
b [Silla giratoria p/ consultorio s/ pliego u 6,00 $7.917,05 $47.502,30 13,52%
c |Silla publico s/ pliego u 12,00 $1.085,96 $ 13.031,52 3,71%
d |Camilla s/ pliego u 6,00 $23.531,44 $141.188,64 40,19%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 s/pliego u 6,00 $ 6.569,05 $39.414,30 11,22%
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas s/ pliego u 4,00 $ 7.868,00 $31.472,00 8,96%
g |Placard SUM u 1,00 $10.118,55 $10.118,55 2,88%
TOTAL MOBILIARIO $351.298,73
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S.N°14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
r r 4 r

(o [ @ ®) @) ®) ©) [ ™ %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3 5,10 $19.320,28 $98.533,43 37,46%
b [Vigas de fundacion H°A° m3 1,60 $ 30.930,03 $ 49.488,05 18,82%
¢ |Columnas de H°A° m3 1,80 $ 31.826,25 $57.287,25 21,78%
d |Pilotines H°A® m3 0,95 $ 16.800,00 $ 15.960,00 6,07%
e |Viga de encadenado H°A° m3 1,35 $ 30.930,03 $41.755,54 15,88%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 263.024,27
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(w[of ® (o] & [ ® [ ) %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 58.498,29 5,97%
a |Conexion y adecuacion tablero incluye tablero seccional gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
b [Tablero para protecciones de A°’A° y su alimentacién gl 1,00 $ 19.500,00 $ 19.500,00
2 Bocas SUBTOTAL $ 366.764,68 37,46%
a |Bocas de iluminacion n° 60,00 $3.461,41 $ 207.684,60
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 44,00 $2.422,99 $ 106.611,56
c |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 13,00 $ 4.036,04 $ 52.468,52
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $291.943,74 29,82%
a |Tipo A - panelled 120 x 60 cm n° 39,00 $5.293,26 $206.437,14
b |Tipo B - panel led 23 cm n° 6,00 $ 2.488,29 $14.929,74
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia n° 4,00 $2.375,19 $9.500,76
d [Tipo D - panel led 60x60 cm n° 15,00 $4.071,74 $61.076,10
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $223.800,24 22,86%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $ 27.484,24 $27.484,24
b |Provisién e instalacion puesto de datos n° 10,00 $19.631,60 $ 196.316,00
5 Varios SUBTOTAL $ 38.150,00 3,90%
a |Anafe 2 hornallas n° 1,00 $ 2.700,00 $ 2.700,00
b |Termotanque Cap. 125 lts. n° 1,00 $ 14.850,00 $ 14.850,00
c |Extractor de aire 18x18cm. n° 4,00 $ 1.950,00 $ 7.800,00
d [Bombas de agua y automatico gl 1,00 $ 12.800,00 $12.800,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $979.156,95

PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 55 de 127



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
(o[l ® (o[ & [ ® [ @ %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente SUBTOTAL $ 155.078,00 14,52%
a |Cafio PPL g 13 ml 46,00 $ 664,75 $ 30.578,50
b |[Cafo PPL g 19 ml 77,00 $851,83 $ 65.590,91
¢ |Cafio PPL g 25 ml 26,00 $1.008,74 $26.227,24
d |Cafio PPL g 32 ml 14,00 $1.291,19 $ 18.076,66
e |LLP @19 n° 1,00 $ 684,05 $ 684,05
f |[LLP @13 n° 16,00 $ 520,04 $8.320,64
g |Colector TRA n° 1,00 $ 5.600,00 $5.600,00
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 370.000,98 34,64%
a |Cafio PVC g 160 ml 32,00 2.002,66 $64.085,12
b |[Cafo PVC g 110 ml 60,00 $1.529,81 $91.788,60
¢ |Cafio PVC 963 ml 22,00 $1.482,95 $ 32.624,90
d |Cafio PVC g 50 ml 22,00 $ 1.059,25 $ 23.303,50
e |Cafio PVC g 38 ml 14,00 $ 805,03 $11.270,42
f |C.1. 60 x 60 n° 7,00 $12.536,77 $87.757,39
g |PPA@63 n° 7,00 $ 1.265,50 $ 8.858,50
h |BAT 15x15 n° 11,00 $1.392,05 $15.312,55
i |Pozo absorbente y cAmara séptica gl 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
3 Artefactos SUBTOTAL $86.421,49 8,09%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $17.985,05 $17.985,05
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $13.228,20 $13.228,20
¢ |Inodoro comun con mochila n° 4,00 $10.181,61 $ 40.726,44
d |Lavatorio mediano para colgar n° 2,00 $ 7.240,90 $14.481,80
4 Griferia SUBTOTAL $50.780,37 4,75%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $ 4.298,29 $ 4.298,29
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n° 4,00 $4.055,52 $ 16.222,08
¢ |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n° 1,00 $ 2.800,00 $ 2.800,00
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n° 10,00 $ 2.534,00 $ 25.340,00
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n° 1,00 $2.120,00 $2.120,00
5 Accesorios SUBTOTAL $34.715,51 3,25%
a |Jabonera de embutir n° 17,00 $531,13 $9.029,21
b |Portarrollo de embutir n° 5,00 $591,49 $2.957,45
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $15.975,01 $15.975,01
d |Espejo basculante p/ sanit discapacitados n° 1,00 $ 6.753,84 $6.753,84
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $298.918,02 27,99%
a |Cafio PVC reforzado g 100 ml 122,00 $1.529,81 $186.636,82
b [BDA30x 30 n° 16,00 $1.572,42 $ 25.158,72
¢ |Cafio H°F° g 100 ml 24,00 $ 2.556,77 $61.362,48
d |Canaleta ml 56,00 $ 460,00 $ 25.760,00
7 Varios SUBTOTAL $72.183,46 6,76%
a |Tangue reserva de agua n° 2,00 $19.795,00 $ 39.590,00
b |Tanque cisterna de agua n° 1,00 $23.195,46 $23.195,46
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $ 9.398,00 $9.398,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 1.068.097,83

PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 56 de 127



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S.N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA
4 r 4 r r 4 r
@@ ®) () (®) (6) @ %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado tipo split Frio/Calor 4500 Frigorias.

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire o
Acondicionado tipo split Frio/Calor. 2250 Frigorias. Y 10,00 $25.894,00 $258.940,00 73.09%

u 3,00 $31.779,00 $95.337,00 26,91%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 354.277,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°14 GLEW |
PRESUPUESTO RESUMEN

INCIDENCIA

A OBRAS PRINCIPALES. .. .. ..ottt e e e e e e e e e $6.021.471,44 63%
B MOBILIARIO. ..ot e e e e s $351.298,73 4%
C  ESTRUCTURAS. .. ...ttt e e e e e et e et e e e e ae e e ees e aaes $ 263.024,27 3%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ... utiiiiiiiaieia e et ee e e $979.156,95 10%|
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ... .0uiiiitietiiiiaieie sttt ce et ettt e $1.068.097,83 11%|
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ......ce triertitiassieeassieean e aan e eanseeaaneeeeneeeanneeens $ 354.277,00 4%)
G SUMAPROVISIONAL ... oottt e e e e et e ee e $ 451.866,31 5%)

TOTAL....oivviiiiiiiiiiiiiee, $9.489.192,53 100%

LOCALIDAD: GLEW
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
1| @ (3) “) (5) (6) )] %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $274.702,44 4,13%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $329.561,13 4,96%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 202,00 $1.312,01 $ 265.026,02
b |Excavacion de pilotines HOA® m3 1,25 $ 1.750,00 $2.187,50
¢ |Excavacion vigas de fundacion HOA? m3 9,60 $1.667,23 $ 16.005,41
d |Excavacion de bases de H°A° m3 12,00 $1.986,85 $23.842,20
e |Pozo absorbente y cAmara séptica m3 12,50 $ 1.800,00 $ 22.500,00
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 313.867,20 4,72%
a |Extraccién de aberturas, mamparas, reja y tabiques gl 1,00 $ 60.000,00 $ 60.000,00
b |Demolicion de mamposteria m2 6,00 $ 800,00 $ 4.800,00
¢ |Demolicién de pisos y contrapisos int. y ext. m2 50,90 $ 2.400,00 $122.160,00
d |Picado de revoque y revestimiento m2 180,00 $ 309,04 $ 55.627,20
e |Desmonte de chapay maderamen m2 297,00 $ 240,00 $ 71.280,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $181.734,62 2,73%
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2 30,00 $1.424,16 $42.724,80
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2 62,00 $ 1.750,00 $ 108.500,00
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 18,00 $ 1.694,99 $ 30.509,82
5 Aislacion hidr6fuga SUBTOTAL $234.753,10 3,53%
a |Capa aisladora tipo cajon m 60,00 $ 235,26 $ 14.115,60
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 157,00 $ 609,90 $95.754,30
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 104,00 $ 425,80 $44.283,20
d |Aislacién hidréfuga impermeable sobre losas m2 62,00 $ 1.300,00 $ 80.600,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 429.357,90 6,46%
a |Revoqgue interior completo m2 225,00 $1.269,04 $ 285.534,00
b |Revogue grueso exterior m2 110,00 $ 1.307,49 $ 143.823,90
7 Revestimiento SUBTOTAL $181.148,24 2,73%
a |Ceramico blanco m2 104,00 $1.741,81 $181.148,24
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 657.537,06 9,89%
a glen:g(rjr:so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 246,00 $2.051,21 $504.597,66
b |Cielorraso de placa antihumedad m2 17,50 $3.232,20 $ 56.563,50
c _|Placa cementicia para aleros exteriores m2 43,00 $2.241,30 $96.375,90
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $570.310,08 8,58%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 202,00 $1.379,86 $278.731,72
b |Contrapiso sobre losa m2 62,00 $ 1.533,94 $95.104,28
c |Carpeta sobre contrapiso m2 264,00 $ 744,22 $ 196.474,08
10 Pisos SUBTOTAL $ 541.449,75 8,15%
a_|Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m2 177,00 $2.433,29 $430.692,33
b |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 18.950,00 $ 18.950,00
¢ |Umbral idem pisos ml 6,70 $ 2.750,00 $ 18.425,00
d [Vereda exterior cemento rodillado m2 46,00 $ 1.595,27 $ 73.382,42
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o [@]f ® (o[ © [ ® ) %
A - OBRAS PRINCIPALES

11 Zbcalos SUBTOTAL $202.199,30 3,04%
a |[Zbcalo granttico idem existente ml 232,00 $ 787,79 $ 182.767,28
b |Z6calo cemento rehundido exterior ml 34,00 $571,53 $19.432,02

12 Cubiertas SUBTOTAL $ 456.317,73 6,87%
a [Cubierta de chapa idem existente m2 99,00 2.683,27 $ 265.643,73
b [Cubierta de chapa a reparar m2 297,00 $ 642,00 $190.674,00

13 Carpinterias SUBTOTAL $ 603.074,00 9,08%
1 |[Puertas
a |Puerta P1 n° 3,00 $30.142,00 $90.426,00
b [Puerta P2 n° 11,00 $ 16.337,00 $179.707,00
c |Puerta P3 n° 3,00 $ 14.703,00 $ 44.109,00
d |Puerta P4 n° 4,00 $ 13.070,00 $ 52.280,00
e |Puerta PD n° 1,00 $17.712,00 $17.712,00
2 |Ventanas
a |V1 n° 6,00 $10.958,00 $ 65.748,00
b |V2 n° 8,00 $5.479,00 $ 43.832,00
c |V3 n° 2,00 $2.739,00 $5.478,00
3 |Muebles
a Mi1-mesada de graano gris mara 2.5cm de 160X60 con u 11,00 $6.689,00 $73.579,00

bacha de ac. Inox. Diam. 32x52 cm

b [M2-idem de 180X60 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52cm | u 2,00 $ 7.365,00 $ 14.730,00
¢ |M3-idem de 240X60 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52cm | u 1,00 $9.392,00 $9.392,00
d |M4 - idem de 180X60 u 1,00 $6.081,00 $ 6.081,00

14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.000,00 0,20%
a |[Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00

15 Herreria SUBTOTAL $90.398,00 1,36%
a [R1paraVi u 12,00 $5.479,00 $ 65.748,00
b |R2 para V2 u 8,00 $2.739,00 $21.912,00
¢ |R3para V3 u 2,00 $1.369,00 $2.738,00

16 Pinturas SUBTOTAL $ 933.252,04 14,04%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 290,00 $ 726,12 $210.574,80
b [Pintura al latex acrilico interior m2 544,00 $ 656,00 $ 356.864,00
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 427,00 $726,12 $ 310.053,24
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 85,00 $ 656,00 $ 55.760,00

17 Sefalética SUBTOTAL $42.821,74 0,64%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL  |INCIDENCIA|
(oo @) (o[ o [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 120.000,00 1,81%
a_|Limpieza periodica y final de obra gl 1,00/  $120.000,00 $ 120.000,00
19 Varios SUBTOTAL $ 469.729,43 7,07%
a |Guardacamillas de PVC ml 30,00 $ 966,21 $ 28.986,30
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4,00 $ 9.255,50 $ 37.022,00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
d |Grupo Electrégeno 10 Kva Trifasico Nafta u 1,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00
e |Provision y colocacion de Sillon Odontolégico gl 1,00 $200.000,00 $ 200.000,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium mes 9,00 $ 6.800,63 $61.205,67
g |Alquiler 1 médulo oficina Mes 9,00 $ 6.800,63 $61.205,67
TOTAL OBRA CIVIL $6.645.213,76
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M.Il.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. [coD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA

(oo ®) (o[ & [ ®) [ ™ %

B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 9,00 $11.428,57| $102.857,13 18,59%
b |Silla giratoria p/ consultorio u 9,00 $7.917,05 $ 71.253,45 12,88%
¢ |Silla p/ consultorio u 18,00 $ 1.085,96 $19.547,28 3,53%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 9,00 $23.531,44| $211.782,96 38,27%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 9,00 $ 6.569,05 $59.121,45 10,68%
f |Silla en tAndem de a tres p/ esperas u 10,00 $ 7.868,00 $ 78.680,00 14,22%
g |Placard SUM u 1,00 $10.118,55 $10.118,55 1,83%
TOTAL MOBILIARIO | $553.360,82]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA

(o [@f ®) (o[ o [ ®) [ [0 %

C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3 6,75 $ 19.320,28 $130.411,89 18,95%
b |Vigas de fundacién H°A° m3 5,40 $30.930,03 $167.022,16 24,27%
c |Pilotines H°A° m3 1,20 $ 19.320,28 $23.184,34 3,37%
d |Vigas p/ losa H3A° m3 4,90 $ 30.956,22 $151.685,48 22,04%
e [Columnas de HeAC m3 3,35 $31.826,25 $106.617,94 15,49%
f |Losetas premoldeada H°A° m2 56,00 $1.949,90 $109.194,40 15,87%
TOTAL ESTRUCTURAS $688.116,21
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o[ ® (o[ & [ ®) [ o %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 3,55%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $515.134,57 46,87%
a [Bocas de iluminacion n° 65,00 $3.461,41 $ 224.991,65
b |Bocas de tomacorrientes simples n° 64,00 $3.461,41 $221.530,24
c |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 17,00 $4.036,04 $68.612,68
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL $ 231.410,52 21,05%
a |Tipo A- panel led 0,3 x 1,2m n° 15,00 $4.071,73 $61.075,95
b |[Tipo B - panel led 23cm n° 25,00 $2.488,29 $62.207,25
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n° 4,00 $2.375,19 $9.500,76
d |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n° 23,00 $4.071,74 $ 93.650,02
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 2,00 $2.098,27 $4.196,54
consumo
f |Fotocelula n° 3,00 $ 260,00 $ 780,00
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 282.695,04 25,72%
a |Provisioén e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b [Provision e instalacién puesto de datos n° 13,00 $ 19.631,60 $ 255.210,80
5 Varios SUBTOTAL $ 30.900,00 2,81%
a |Bombas centrifugas u 2,00 $5.700,00 $ 11.400,00
b |Anafe 2 hornallas. u 1,00 $ 8.800,00 $ 8.800,00
c |Extractor de aire 20x20 u 5,00 $ 2.140,00 $ 10.700,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $1.099.138,42
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0 [@] ®) (o[ o [ ®) [ [ %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $168.776,32 13,77%
a |Cafio PPL g 13 ml 103,00 $ 664,75 $ 68.469,25
b |Cafio PPL 19 mi 57,00 $ 851,83 $ 48.554,31
¢ |Cafio PPL g 25 ml 20,00 $ 985,00 $ 19.700,00
d |Cafio PPL g 32 ml 14,00 $1.141,00 $15.974,00
e |[LLP @19 n° 1,00 $ 598,00 $ 598,00
f |LLP 13 n° 19,00 $ 520,04 $9.880,76
g |Colector TRA n° 1,00 $5.600,00 $5.600,00
2 Desaguies Cloacales SUBTOTAL $373.192,77 30,44%
a |Cafio PVC g 160 ml 31,60 $1.831,00 $ 57.859,60
b [Cafio PVC g 110 ml 72,80 $1.529,81 $111.370,17
c |Cafio PVC 263 ml 26,20 $1.482,95 $ 38.853,29
d |Cafio PVC @50 ml 10,20 $ 825,00 $8.415,00
e |Carfio PVC g 40 ml 5,50 $ 658,00 $3.619,00
f |BA n° 14,00 $1.747,13 $ 24.459,82
g |C.l. 60x60 n° 7,00 $12.536,77 $87.757,39
h |PPAg63 n° 7,00 $1.265,50 $ 8.858,50
i |Pozo absorbente y cAmara séptica gl 1,00 $ 32.000,00 $ 32.000,00
3 Artefactos SUBTOTAL $99.261,69 8,10%
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $17.985,05 $17.985,05
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $13.228,20 $ 13.228,20
¢ |Termotanque electrico Capacidad 125 Lts n° 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
d |Inodoro comun con mochila n° 4,00 $10.181,61 $40.726,44
e |Lavatorio mediano para colgar n° 2,00 $7.241,00 $ 14.482,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 149.682,60 12,21%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $7.484,13 $7.484,13
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n° 17,00 $7.484,13 $127.230,21
c |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n° 2,00 $7.484,13 $ 14.968,26
5 Accesorios SUBTOTAL $ 32.590,99 2,66%
a |Jabonera de embutir n° 13,00 $531,13 $6.904,69
b |Portarrollo de embutir n° 5,00 $591,49 $2.957,45
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $15.975,01 $15.975,01
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $ 330.206,26 26,94%
a |Carfio PVC reforzado @ 100 ml 122,00 $1.376,83 $ 167.973,26
b |BDA?20x20 n° 20,00 $1.572,42 $ 31.448,40
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 30,00 $ 3.409,02 $102.270,60
d |Canaleta ml 56,00 $ 460,00 $ 25.760,00
e |E. F°F° de 30x30cm n° 2,00 $1.377,00 $2.754,00
7 Varios SUBTOTAL $72.183,46 5,89%
a |Tanque de reserva 1000 lts u 2,00 $19.795,00 $ 39.590,00
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $ 23.195,46 $ 23.195,46
¢ |Provisién y colocacién de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 1.225.894,09
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

PRESUPUESTO
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
r rF r r r r r
(OER%) @) ) ®) (6) @) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacion equipos de aire o
a acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500 Y 4,00 $27.818,60 $111.274,40 32,46%
b Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u 13,00 $17.810,00 $ 231.530,00 67.54%

Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 342.804,40
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... et et et et e e ere e eeeaee $6.645.213,76 60%)
B MOBILIARIO ... .o e e e e e e e e $ 553.360,82 5%)
C ESTRUCTURAS. .. ..ot e e e et et e e e ee e e $688.116,21 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.....tuiiiititii et eiiie e e $1.099.138,42 10%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........ooiiiii ittt ittt eat it e ettt ettt e $1.225.894,09 11%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ........cu uiiitiiiieiat it ie et ee et ee et e e et ee e e aan $342.804,40 3%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt ittt e e e s e eas e e eiaan e es e aen s $527.726,39 5%
TOTAL.........ccoeeenne $ 11.082.254,09 100%
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o [@] ® (o & [ ®) 0 %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 232.403,14 4,07%
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $107.403,14 $107.403,14
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $100.000,00 $ 100.000,00
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $379.101,47 6,64%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 208,00 $1.312,01 $ 272.898,08
b |Excavacion para bases m3 51,50 $1.889,74 $97.321,61
¢ |Excavacién para vigas de fundacion m3 4,20 $1.889,74 $7.936,91
d |Excavacion de pilotines m3 0,50 $1.889,74 $ 944,87
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 136.400,00 2,39%
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
b |Demolicién de muros gl 1,00 $ 35.000,00 $ 35.000,00
¢ [Demolicién de pisos y contrapisos m2 8,00 $ 4.800,00 $ 38.400,00
d [Picado de revogue y revestimiento m2 60,00 $ 800,00 $ 48.000,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $572.465,77 10,03%
a |[Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 186,50 $1.868,48 $348.471,52
b [Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2 4,00 $1.624,16 $ 6.496,64,
c_|Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=8 m2 82,50 $1.424,16 $117.493,20
d [Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 59,00 $1.694,99 $100.004,41
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL $ 268.829,24 4,71%
a |Capa aisladora tipo cajon m 59,00 $ 235,26 $ 13.880,34
b |Capa aisladora y film de polietileno m2 120,00 $ 609,90 $ 73.188,00
¢ [Hidréfuga bajo revestimiento m2 60,50 $ 425,80 $ 25.760,90
d [Aislacién hidréfuga impermeable sobre losas m2 120,00 $ 1.300,00 $ 156.000,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 780.765,68 13,68%
a_|Revoque interior completo m2 335,00 $1.269,04 $425.128,40
b |Revoque grueso exterior m2 272,00 $1.307,49 $ 355.637,28
7 Revestimiento SUBTOTAL $105.379,51 1,85%
a |Ceramico blanco m2 60,50 $1.741,81 $ 105.379,51
8 Cielorrasos SUBTOTAL $260.317,08 4,56%
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2 108,00 $2.051,21 $221.530,68
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2 12,00 $3.232,20 $ 38.786,40
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $429.168,84 7,52%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 120,00 $1.379,86 $ 165.583,20
b [Contrapiso sobre losa m2 76,50 $1.533,94 $117.346,41
¢ [Carpeta sobre contrapiso y losa m2 196,50 $ 744,22 $ 146.239,23
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(oo ®) (o[ & [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
10 Pisos SUBTOTAL $ 244.100,00 4,28%
a |Piso granitico monocapa 30x30 cm m2 120,00 $ 1.880,00 $ 225.600,00
b |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl 1,00 $ 18.500,00 $ 18.500,00
11 Zécalos SUBTOTAL $129.568,00 2,27%
a |Zbcalo granitico idem piso ml 122,35 $ 930,00 $ 113.785,50
b |Z6calo cementicio exterior ml 50,00 $ 315,65 $ 15.782,50
12 Cubiertas SUBTOTAL $ 585.038,40 10,25%
a |De tejas francesas m2 120,00 $ 4.875,32 $ 585.038,40
13 Carpinterias SUBTOTAL $312.145,70 5,47%
1 |Puertas
a |Puerta P1 n° 1,00 $19.605,15 $ 19.605,15
b |Puerta P2 n° 4,00 $ 13.396,85 $ 53.587,40
c |Puerta P3 n° 6,00 $ 15.822,00 $94.932,00
d |Puerta PD n° 1,00 $16.746,50 $ 16.746,50
2 |Ventanas
a |vli n° 3,00 $5.479,25 $ 16.437,75
b |V2 n° 6,00 $4.931,25 $ 29.587,50
c [V3 n° 4,00 $7.123,35 $28.493,40
d |V4 n° 4,00 $1.437,35 $5.749,40
e [V5 n° 2,00 $5.174,55 $10.349,10
3 |Muebles, mesadas
a |Mel-mesada de granito gris mara 2.5cm de 60x105 u 1,00 $ 3.547,50 $ 3.547,50
b |Me2-idem de 60x140 u 7,00 $ 4.730,00 $ 33.110,00
14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.000,00 0,23%
a_|Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
15 Herreria SUBTOTAL $ 35.961,45 0,63%
a |Provision y colocacion de rejas para V1 u 3,00 $1.643,75 $4.931,25
b |Provisién y colocacion de rejas para V2 u 6,00 $1.479,35 $8.876,10
¢ |Provision y colocacion de rejas para V3 u 5,00 $2.137,00 $ 10.685,00
d [Provision y colocacion de rejas para V4 u 5,00 $ 431,00 $ 2.155,00
e |Provision y colocacion de rejas para V5 u 6,00 $ 1.552,35 $9.314,10
16 Pinturas SUBTOTAL $618.738,75 10,84%
a |Pintura al latex acrilico exterior m2 98,00 $726,12 $71.159,76
b |Pintura al latex acrilico interior m2 527,00 $ 656,00 $ 345.712,00
c |Pintura al latex en cielorrasos m2 138,90 $726,12 $ 100.858,07
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 12,60 $ 656,00 $ 8.265,60
e |Esmalte sintético h=1m m2 93,00 $997,24 $92.743,32

PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 69 de 127



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S.N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
(o [@] ® (o[ © [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
17 Sefialética SUBTOTAL $42.821,74 0,75%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $34.928,01 $34.928,01
b [Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 150.000,00 2,63%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00] $150.000,00 $ 150.000,00
19 Varios SUBTOTAL $ 412.488,86 7,23%
a |Guardacamillas de PVC ml 18,00 $ 966,21 $17.391,78
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $9.255,50 $46.277,50
¢ [Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 2,00 $6.309,79 $12.619,58
d [Grupo Electrégeno 10 Kva Trifasico Nafta u 1,00 $ 75.000,00 $ 75.000,00
e |Provision y colocacion de Sillon Odontolégico gl 1,00 $200.000,00 $ 200.000,00
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium mes 9,00 $ 6.800,00 $61.200,00
TOTAL OBRA CIVIL $5.708.693,63
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ ] ®) (o[ o [ ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio u 5,00 $11.428,57 $57.142,85 16,99%
b [Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 $7.917,05 $ 39.585,25 11,77%
¢ |Silla p/ consultorio u 10,00 $ 1.085,96 $10.859,60 3,23%
d |Camilla p/ consultorio y enfermeria u 6,00 $23.531,44] $141.188,64 41,98%
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 7,00 $ 6.569,05 $ 45.983,35 13,67%
f |Silla en tAndem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.868,00 $ 31.472,00 9,36%
g |Placard SUM u 1,00 $10.118,55 $10.118,55 3,01%
TOTAL MOBILIARIO | $336.350,24]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°24

LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS

PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

(o [@] ®) (o[ o T ®) [ ) %

C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3 7,80 $19.320,28 $150.698,18 20,30%
b |Pilotines H°A° m2 0,50 $ 16.800,00 $ 8.400,00 1,13%
¢ |Vigas de fundacion H°A° m3 4,20 $ 30.930,03 $129.906,13 17,50%
d |Vigas p/ losa HOA® m3 3,85 $ 30.956,22 $119.181,45 16,05%
e |Columnas de HoA? m3 3,15 $ 31.826,25 $ 100.252,69 13,50%
f |Losetas premoldeada H°A® m2 120,00 $1.949,90 $ 233.988,00 31,52%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 742.426,45
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o [@] ®) (o[ o [ ®) [ [ %
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 38.998,29 5,28%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 38.998,29 $ 38.998,29
2 Bocas SUBTOTAL $298.228,63 40,39%
a |Bocas de iluminacion n° 44,00 $3.461,41 $ 152.302,04
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 27,00 $3.461,41 $ 93.458,07
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 13,00 $4.036,04 $ 52.468,52
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL $ 164.550,59 22,29%
a |Tipo B - panel led 23cm n° 5,00 $2.488,29 $12.441,45
b |Tipo C - Luz de emergencia n° 3,00 $2.375,19 $ 7.125,57
¢ |Tipo D - panel led 40 x 40 cm n° 32,00 $4.071,74 $ 130.295,68
d Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 7.00 $2.008,27 $14.687,89
consumo
4 Sistemared de datos (datos, turnera) SUBTOTAL $ 223.800,24 30,31%
a |Provision e instalacion rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 10,00 $19.631,60 $ 196.316,00
5 Varios SUBTOTAL $ 12.800,00 1,73%
a |Bombas de agua y automatico gl 1,00 $ 12.800,00 $ 12.800,00
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 738.377,75
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [ INCIDENCIA
(o [@] ®) (o[ & [ ®) [ ™ %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente SUBTOTAL $63.712,88 12,56%
a |Cafo PPL g 13 ml 27,00 $ 664,75 $17.948,25
b |Cafio PPL g 19 ml 25,00 $ 851,83 $21.295,75
c [Cafo PPL @50 ml 16,00 $1.074,27 $17.188,32
d |LLP 13 n° 14,00 $ 520,04 $ 7.280,56
2 Desagiles Cloacales SUBTOTAL $124.822,23 24,60%
a |Cafo PVC g 110 ml 39,00 $ 1.529,81 $ 59.662,59
b |Cafio PVC @63 ml 18,50 $1.482,95 $27.434,58
c [Cafo PVC g 38 ml 5,00 $1.482,95 $7.414,75
d |BA n° 8,00 $1.747,13 $13.977,04
e [C.l. 60 x 60 n° 1,00 $12.536,77 $12.536,77
f |PPAg63 n° 3,00 $1.265,50 $ 3.796,50
3 Artefactos SUBTOTAL $ 78.898,27 15,55%
a_|Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n° 1,00 $17.985,05 $17.985,05
b |Lavatorio para discapacitados n° 1,00 $13.228,20 $13.228,20
¢ [Inodoro comun con mochila n° 2,00 $10.181,61 $ 20.363,22
d |Lavatorio mediano para colgar n° 2,00 $ 7.240,90 $14.481,80
e |Termotangue eléctrico Capacidad 125 Lts. n° 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
4 Griferia SUBTOTAL $48.988,39 9,66%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $7.484,13 $7.484,13
b |Griferia monocomando p/lavatorios. n° 2,00 $7.484,13 $ 14.968,26
¢ |Griferia monocomando para piletas. n° 8,00 $3.317,00 $ 26.536,00
5 Accesorios SUBTOTAL $24.974,09 4,92%
a |Jabonera de embutir n° 2,00 $531,13 $ 1.062,26
b |Portarrollos de embutir n° 2,00 $ 591,49 $1.182,98
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $15.975,01 $15.975,01
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
6 Desagues Pluviales SUBTOTAL $93.743,59 18,48%
a [Cano PVC reforzado @ 110 ml 28,50 $1.376,83 $ 39.239,66
b |BDA 20 x 20 n° 3,00 $1.572,42 $4.717,26
c |E f°20x20 n° 4,00 $ 856,00 $ 3.424,00
d [CLL de F°F° g 100 ml 13,60 $ 3.409,02 $ 46.362,67
7 Varios SUBTOTAL $72.183,46 14,23%
a |Tangque de reserva 1000 Lts u 2,00 $ 19.795,00 $ 39.590,00
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $ 23.195,46 $23.195,46
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
TOTAL INSTALACION SANITARIA $507.322,91
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S. N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
(o[ ® (o[ & [ ® [ @ %
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provisién, instalacion y colocacién equipos de aire o
a acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500 Y 3,00 $31.779,00 $95.337,00 26.91%
b Prowspn, Instalacién y Colocacién de Eqmpos de Aire u 10,00 $ 25.894,00 $ 258.940,00 73,00%
Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 354.277,00
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.AP.S.N°24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ... e ettt e e e e e $5.708.693,63 65%)
B MOBILIARIO ... ..ot e e e e e $ 336.350,24 4%)
C ESTRUCTURAS. ...t e e e et et e e e e e et e aaneee e ans $ 742.426,45 8%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ....ccoiiiiiiiie ittt $738.377,75 8%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... .ottt ittt ittt eat it ie ettt et et ee e e $507.322,91 6%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ........c.iitiiatiietat it ea sttt etiee et et and $ 354.277,00 4%
G SUMAPROVISIONAL .....oitiiitiii it e e e e et e e ee e $419.372,40 5%
TOTAL........ovveennn, $ 8.806.820,38 100%
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Expte: EX-2018-19818158- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

a r W NP

OBRA: AMBA/ CAPS / ALMIRANTE BROWN - G2.10
LOCALIDAD: VARIAS

PRESUPUESTO RESUMEN

CAPS N4 Lo

CAPS N°12 ...

CAPSN°14 ...

CAPS N°16 ...

CAPS N° 24
TOTAL ..o
GASTOS IMPOSITIVOS 24%..........
TOTAL COSTO ...oovvvieiiiieeiiine

Buenos
Aires
Provmma‘

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

$4.200.346,69
$549.937,68
$9.489.192,53
$11.082.254,09
$ 8.806.820,38

12,31%
1,61%
27,80%
32,47%
25,80%
$34.128.551,37  100,00%
$8.190.852,33
$42.319.403,70

$946.391,06

$43.265.794,75
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ANEXO N°Ill. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIr .............eevevvevne) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n
su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N°“............. ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los
items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacion”’, y revisado
con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus
anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisién en la preparacion de esta Oferta. PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacidn proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidn que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo ser4d motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nell. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceeeueene.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de EmMpresas).........c......... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es ... presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada * "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “.......... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,

incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado
de conservacion hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... (($oin ). El monto total
cotizado es de PESOS ....cccvcvevevreerreeerreeenn ($enn. ) Se acompafian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la firma.........cccccone.... , N° de
CUIT..............ls con domicilio legal en..........ccccueu..e.. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........cccceennee , que en adelante

se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ....cccoveirienenn. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........oceeereriierienine s e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escalay la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .......cccoeeveenne e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacién de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr.............ol

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a I0S......cccccoceevennnnne dias del mes

(o [T dedosmil .......ccoooviiiiiin.
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ANEXO N°V PLANILLA DE COTIZACION

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(oo ® (o & [ ®) f @
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Excavacion de pilotines HPA° m3
b |Excavacioén vigas de fundacién HOA° m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas u
b |Demolicion de mamposteria m2
¢ |Demalicién de pisos y contrapisos int. y ext. m2
d Retiro de artefactos de gas, tanque de reserva y motor |
impulsor g
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m2
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
¢ |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m?2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Picado y reparacion de cielorraso dafiado gl
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido. m?2
b |Retiro y reconstruccién de pisos existentes afectados gl
c |Solias idem pisos ml
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
([ @[ @®) (o o [ ®) f @
A - OBRAS PRINCIPALES
11 Zé6calos
a |Zécalo granitico idem existente ml
b [Z6calo cemento rehundido exterior ml
12 Cubiertas (No aplica)
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |Puerta P1 n°
b |Puerta P2 ne
c |PuertaP3 n°
2 |Ventanas
a |vi1 n°
3 |Muebles
a M1-mesada de granito gris mara 2.5cm de 145X60 con u
bacha de ac. Inox. 32x52 cm
b |M2-idem de 145X60 con pileta de ac. Inox. 32x52 cm u
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a |RV1 u
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Pintura al esmalte sintético h:1 m2
17 Sefalética
a |Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior gl
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 v v r v v r
1) 1 @ (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a [Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Grupo Electrogeno 10 Kva Trifasico Nafta u
e |Provisién y colocacion de Sillon Odontologico gl
f |Alquiler 1 médulo oficina Mes

TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE"
COTIZACION

LOCALIDAD: JOSE MARMOL
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.
ITEM
-

(1)

COD. DESCRIPCION DEL ITEM
MED.

[ @ @)

[ @

UNID.

MED.
r

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

®)

4 r

6) Q)

B - MOBILIARIO

Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tandem de a tres p/ esperas

clclclc|lc|c|c

Q |—|D (a0 |TO|D

Placard SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ ®) (o[ e [ ®) f )
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Vigas de fundacion HPA® m3
b |Pilotines H°A° m3
c |Vigas de encadenado m3
d [Columnas de HPA® m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
y 4 4 4 r r 4
[ORNY) ® * ®) (6) )
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl

2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
c |Bocas de tomacorrientes doble n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°

3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo B - panel led 23cm n°
b |Tipo C - Luz de emergencia n°
¢ |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n°

4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°

5 Varios
a |Bombas centrifugas u

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wlell @) (o & [ ® [ @
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Cafio PPL g 13 ml
b |LLP 13 n°
c |Colector TRA n°
2 Desagiies Cloacales (No aplica)
3 Artefactos
a |Termotangue electrico Capacidad 125 Lts n°
4 Griferia
a |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
5 Accesorios (No aplica)
6 Desagiies Pluviales (No aplica)
7 Varios
a |Tanque de reserva 1000 lts u
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r 4 4

(o [@ [ ©) [ @ ®) ®) @

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 4 "SAN JOSE" LOCALIDAD: JOSE MARMOL
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES ... ... e e e e e e eeeeee s
MOBILIARIO . .. . e e e e et e et e e et e et e e e aaaa
ESTRUCTURAS ... . e e e et et et e ae e ra e ae e e an e aanens
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......coooiiiiiiiiiititciit et et e v
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ... cviviiiiiieiie e teeteeees e e e et et st iarea e aeaeeaeneaneenans
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ... ....00uviiiiiiiiee e e e e e e,
SUMA PROVISIONAL ..ottt e e e e e $200.016,51

G TMmMmoOOwW>
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR
C.A.P.S. N° 12 DON ORIONE

LOCALIDAD: DON ORIONE

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
y V
owlel ©) @ ® [ ®) )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Proyecto ejecutivo gl
2 Sefialética
a_|Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
3 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl

TOTAL OBRAS PRELIMINARES

PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 91 de 127



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 12 DON ORIONE LOCALIDAD: DON ORIONE
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r 4 r r 4 4
(OB R%) ®3) 4) ®) (6) )

B - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros

a |Conexién y adecuacion de tableros gl
2 Bocas

a |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 Sistema red de datos (datos, turnera)

a |Provision e instalacion de rack n°

b [Provision e instalacion de puestos de datos n°

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR

C.A.P.S. N° 12 DON ORIONE LOCALIDAD: DON ORIONE
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
A OBRAS PRINCIPALES. .. ...ttt e e e e e e et et et e ae s
B INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .. ..uvvuviiiiiieieeeeeeeeee et et
C SUMA PROVISIONAL ...ttt et et et e et et et et e e e et e s $26.187,51
COTIZACION...........
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(oo ® (o & [ ® [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b [Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m3
b [Excavacién de pilotines H°A° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion HOA® m3
d [Excavacion de bases de H°A° m3
e [Pozo absorbente m3
3 Demoliciones
a [Demolicién de piso y contrapiso m2
b |Demolicién de muros m3
¢ |Picado de revogue y revestimiento m?2
d |Retiro de mesada n°
e |Retiro de puertas m2
f |Retiro de ventana m2
g |Retiro de reja m?2
h [Retiro de tabiques m?2
i |Demolicién alero y cabina m3
j |Desmonte de chapa y maderamen m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=18 m2
b [Mamposteria ladrillo cerdamico hueco e=8 m2
5 Aislacion hidréfuga
a [Capa aisladora tipo cajén ml
6 Revoques
a |Revoque interior bajo revestimiento m2
b [Revoque interior completo m?2
¢ |Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m?2
d |Picado y reconstruccion de revoque existente afectado m2
7 Revestimiento
a_|Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
Retiro y reconstruccion de cielorasos existente afectado m?2
Cielorraso de madera idem galeria existente m2
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(e ® (o & [ Q) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Piso granitico idem existente, incl. Pulido m2
b |Retiro y reconstruccion de pisos existentes afectados gl
¢ |Umbral idem pisos ll
11 Zocalos
a |Zbcalo granitico idem existente mi
b |Zb6calo cementicio exterior ml
12 Cubierta
a |Cubierta de chapa idem existente m2
b |Cubierta de chapa a reparar m2
¢ |Reparacion de aleros m2
13 Carpinterias
1 |Puertas
a |PuertaP1 un
b [Puerta P2 un
Cc [Puerta P3 un
d |Puerta P4 un
e |Puerta PD un
2 |Ventanas
a |[V1 un
b |V2 un
c |V3 un
3 |Muebles, mesadas
a |Mel-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un
b |Me2-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un
¢ |Me3-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un
d |Me4-mesada de granito gris mara esp. 2.5cm un
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[ ®) (o[ o [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
14 Herrajes
a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria
a [Reparacion de carpinterias (puertas y ventanas) existentes gl
b [R1 un
c [R2 un
d |R3 un
e |[R4 un
16 Pinturas
a [Pintura al latex en interior m?2
b [Pintura al latex en exterior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Barniz p/ madera m2
17 Sefalética
a [Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a [Guardacamillas de PVC ml
b [Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte
d |Grupo Electrégeno 10 Kva Trifasico Nafta u
e [Provision e instalacion de sillén odontolégico gl
f |Alguiler 1 médulo sanitario mixto Premium mes
g |Arboles tipo Liquidambar u
TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 r r 4 4 r 4
o[ @ ® @) ®) (®) @)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario
a |Escritorio p/ consultorio s/ pliego u
b |Silla giratoria p/ consultorio s/ pliego u
c |Silla publico s/ pliego u
d |Camilla s/ pliego u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 s/pliego u
f |Silla en tandem de a tres p/ esperas s/ pliego u
g |Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO

PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 97 de 127



M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
4 4 r 4 4 r

(O EY) ®) “) ®) (6) [ @

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Bases ytroncos H°A° m3
b [Vigas de fundacion H°A° m3
¢ |Columnas de H°A® m3
d |Pilotines H°A° m3
e |Viga de encadenado H°A® m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r 4 r r 4
o1 @ ® @) ®) (®) @)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros
a |Conexién y adecuacion tablero incluye tablero seccional gl
b |Tablero para protecciones de A°’A° y su alimentacion gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacién °
b |Bocas de tomacorrientes simples n°
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial °
3 lluminacion - Artefactos
a |Tipo A - panel led 120 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 23 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia n°
d |Tipo D - panel led 60x60 cm n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Anafe 2 hornallas n°
b |Termotangue Cap. 125 Its. °
c |Extractor de aire 18 x 18 cm. n°
d |Bombas de agua y automatico gl

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[ ®) (o[ o [ ®) [ @
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Friay Caliente
a |Cafio PPL g 13 ml
b [Cafio PPL g 19 ml
¢ |Cafio PPL g 25 ml
d |Cafio PPL g 32 ml
e |LLP 919 n°
f |LLP 13 n°
g |Colector TRA n°
2 Desagues Cloacales
a |Carfio PVC g 160 ml
b [Cafio PVC g 110 ml
¢ |Cafio PVC g 63 ml
d |Cafio PVC g 50 ml
e |Carfio PVC g 38 ml
f [C.L. 60x60 n°
g |PPA@63 n°
h |BAT 15x15 n°
i |Pozo absorbente y camara séptica gl
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ [Inodoro comdn con mochila n°
d [Lavatorio mediano para colgar n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
¢ |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n°
d |Griferia para mesada AF, tipo fv o similar n°
e |Griferia para lavatorio AF, tipo fv o similar n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b [Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante p/ sanit discapacitados n°
6 Desagues Pluviales
a |Cafio PVC reforzado g 100 ml
b |BDA30x 30 n°
c |Cafio H°F° g 100 ml
d |Canaleta ml
7 Varios
a |Tanque reserva de agua n°
b [Tanque cisterna de agua °
Provisién y colocacion de equipo de presurizacion
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
olol ©) (o[ o [ ®) [ ™
F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado tipo split Frio/Calor 4500 Frigorias.

Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado tipo split Frio/Calor. 2250 Frigorias.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 14 GLEW | LOCALIDAD: GLEW
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES. ...t e et et e e e e eae e aaaaaas
MOBILIARIO ... .. e e e e e e
ESTRUCTURAS . .. ..o e e e s e e e e e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. .....uuvivtiiiiiiiiiiieiie e e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.......ceiitiiiiieieeeatotiieteeee ettt ee e e srietaes et sasateaesaan e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . ... uttiete et ittiieteeeetsieiieaeseetsieieeaenaennns e aeeean e
SUMA PROVISIONAL ..ottt et et et e e et e e e e et e e et et e aeereeaneees $ 451.866,31

O MMmMmoOO@>
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

(o [af @) [ @ ) ©) [ ™
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b [Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b [Excavacién de pilotines H°A° m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion HOA° m3
d |Excavacion de bases de H°A° m3
e |Pozo absorbente y camara séptica m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, mamparas, reja y tabiques gl
b [Demolicion de mamposteria m2
¢ |Demolicién de pisos y contrapisos int. y ext. m2
d |Picado de revogue y revestimiento m?2
e |Desmonte de chapa y maderamen m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m?2
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
¢ |Mamposteria ladrillo comUn 6x12x24 m?2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajén m
b [Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m?2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b [Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a [Ceramico blanco m2
8 Cielorrasos
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Cielorraso de placa antihumedad m2
¢ |Placa cementicia para aleros exteriores m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Contrapiso sobre losa m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos
a |Piso granttico idem existente, incl. Pulido. m2
b [Retiroy reconstruccién de pisos existentes afectados gl
¢ [Umbral idem pisos ml |
d |Vereda exterior cemento rodillado m2 POIEG-2018-22090519-GDEB/
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
ole/l ® (o[ & [ ®) [ @
A - OBRAS PRINCIPALES
11 Zbcalos
a |Zocalo granitico idem existente ml
b |Z6calo cemento rehundido exterior [l
12 Cubiertas
a |Cubierta de chapa idem existente m2
b |Cubierta de chapa a reparar m?2
13 Carpinterias
1 [Puertas
a [Puerta P1 n°
b |Puerta P2 n°
¢ |Puerta P3 n°
d |Puerta P4 n°
e |Puerta PD n°
2 |Ventanas
a |Vl n°
b |V2 n°
c |V3 n°
3 |Muebles
a M1-mesada de granito gris mara 2.5cm de 160X60 con u
bacha de ac. Inox. Diam. 32x52 cm
b [M2-idem de 180X60 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm
¢ |M3-idem de 240X60 con pileta de ac. Inox. Diam. 32x52 cm
d (M4 - idem de 180X60
14 Herrajes
a |Provisién y colocacién de herrajes gl
15 Herreria
a [R1 para V1l u
b |R2 para V2
c |R3paraV3
16 Pinturas
a |Pintura al latex acrilico exterior m?2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
wlel ® (o] & [ ® [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios
a [Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Grupo Electrégeno 10 Kva Trifasico Nafta u
e |Provision y colocacion de Sillén Odontologico gl
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium mes
g [Alquiler 1 mddulo oficina Mes
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r

(0 [ @ 3) [ @ ) ©) )

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio
Silla en tandem de a tres p/ esperas

Placard SUM

cleclecle|c|c|c

(oREN 0N IoR oM kol F)

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(ol ® (o[ © T ® [ @)
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Bases y troncos H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A° m3
c |Pilotines H°A® m3
d |Vigas p/ losa H?A° m3
e |Columnas de H°A° m3
f |Losetas premoldeada HPA° m2
TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(ool @) (o[ & [ ® [ @
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion °
b |Bocas de tomacorrientes simples °
¢ |Bocas de tomacorrientes uso especial °
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo A- panelled 0,3 x 1,2m n°
b |Tipo B - panel led 23cm n°
¢ |Tipo C - Luz de emergencia n°
d |Tipo D - panel led 60 x 60 cm n°
e Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo n°
consumo
f |Fotocelula n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a |Provision e instalacion rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios
a |Bombas centrifugas u
b [Anafe 2 hornallas. u
c |Extractor de aire 20x20 u

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

(@ &) (o[ & [ (6) @)
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafo PPL 13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
c |Cafio PPL g 25 ml
d |Cafio PPL g 32 ml
e [LLP g19 n°
f |LLP @13 n°
g [Colector TRA n°
2 Desagiies Cloacales
a |Cafo PVC g 160 mi
b |Cafo PVC g 110 mi
c |Cafio PVC g 63 ml
d |Cafio PVC g 50 mi
e |Cafio PVC g 40 mi
f |BA n°
g [C.l. 60 x 60 n°
h |PPAg63 n°
i |Pozo absorbente y camara séptica gl
3 Artefactos
a |Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b [|Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Termotanque electrico Capacidad 125 Lts n°
d |Inodoro comun con mochila n°
e [Lavatorio mediano para colgar n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b [Griferia para mesada monocomando, tipo fv o similar n°
¢ |Griferia para lavatorio monocomando, tipo fv o similar n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
6 Desagties Pluviales
a |Cafo PVC reforzado g 100 mi
b |BDA20x 20 n°
¢ [CLL de F°F° g 100 ml
d |Canaleta mi
e |E. F°F° de 30x30cm n°
7 Varios
a |Tanque de reserva 1000 lts
b |Tanque cisterna de reserva
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA"
COTIZACION

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM| MED. MED. | DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r

wle]l @) (@ [ ©) @

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a Provision, instalacion y colocacién equipos de aire u
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500

Provision, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire u

Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S. N° 16 "RAFAEL CALZADA" LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES ... ... .ot e e e e e et e ee e aeeenan
MOBILIARIO ... e e e e e et e ettt e e e e
ESTRUCTURAS . ...ttt e e e e et et et e ae e et e et e et e ana e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......coiiiiitiititiiiieie et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS .......uitiiiieiieieeieeeeseeeee e e et st ittt ateeeaeeaeneanaan e aaes
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO........ccuiiiiiiieieeeie e e e e
SUMA PROVISIONAL ...ttt et e e e e $527.726,39

G T mMmoOOW>
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S.N°24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ® (o & [ ®) [ @
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m?2
b |Excavacion para bases m3
¢ |Excavacion para vigas de fundacion m3
d |Excavacion de pilotines m3
3 Demoliciones
a |Extraccion de aberturas, puertas y mesadas gl
b |Demoalicién de muros gl
¢ |Demalicién de pisos y contrapisos m2
d |Picado de revoque y revestimiento m2
4 Mamposterias
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo cerdmico hueco e=8 m?2
d |Mamposteria ladrillo comln 6x12x24 m?2
5 Aislacion hidréfuga
a |Capa aisladora tipo cajon m
b |Capa aisladora y film de polietileno m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m?2
d |Aislacion hidréfuga impermeable sobre losas m?2
6 Revoques
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
7 Revestimiento
a |Ceramico blanco m?2
8 Cielorrasos
a |Cielorraso suspendido placa de junta tomada m2
b |Cielorraso suspendido placa antihumedad m2
9 Contrapisos y carpetas
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Contrapiso sobre losa m2
¢ |Carpeta sobre contrapiso y losa m2

PLIEG-2018-22090519-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 112 de 127



M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S.N°24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(OENG) (©) ) ®) () @

A - OBRAS PRINCIPALES

10 Pisos

a |Piso granitico monocapa 30x30 cm m2

b [Retiroy reconstruccién de pisos existentes afectados gl
11 Zocalos

a |Zécalo granitico idem piso ml

b [Z6calo cementicio exterior ml
12 Cubiertas

a |De tejas francesas m2
13 Carpinterias

1 [Puertas

a |Puerta P1 n°

b [Puerta P2 ne

c |Puerta P3 n°

d |Puerta PD n°

2 |Ventanas

a |Vi n°

b |V2 n°

c |V3 n°

d |v4 n°

e |V5 n°

3 |Muebles, mesadas

a |Mel-mesada de granito gris mara 2.5cm de 60x105

b |Me2-idem de 60x140 u
14 Herrajes

a |Provision y colocacion de herrajes gl
15 Herreria

a |Provision y colocacion de rejas para V1 u

b [Provisiény colocacién de rejas para V2 u

¢ |Provision y colocacion de rejas para V3 u

d |Provision y colocacion de rejas para V4 u

e |Provision y colocacion de rejas para V5 u
16 Pinturas

a [Pintura al Latex acrilico exterior m2

b [Pintura al latex acrilico interior m2

¢ [Pintura al latex en cielorrasos m2

d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2

e |Esmalte sintético h=1m m?2
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OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S.N°24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ @[ &) (o[ & [ (6) [ ()
A - OBRAS PRINCIPALES
17 Sefialética
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra
a |Limpieza periddica y final de obra gl
19 Varios
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte
d |Grupo Electrogeno 10 Kva Trifasico Nafta
e [Provision y colocacion de Sillon Odontolégico gl
f |Alquiler 1 médulo sanitario mixto Premium mes
TOTAL OBRA CIVIL
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S.N° 24
COTIZACION

LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.
ITEM
-

(1)

COD. DESCRIPCION DEL ITEM
MED.

[ @ @)

[ @

UNID.

MED.
r

CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

®)

4 r

6) Q)

B - MOBILIARIO

Mobiliario

Escritorio p/ consultorio

Silla giratoria p/ consultorio

Silla p/ consultorio

Camilla p/ consultorio y enfermeria

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio

Silla en tandem de a tres p/ esperas

clclclc|lc|c|c

Q |—|D (a0 |TO|D

Placard SUM

TOTAL MOBILIARIO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S. N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(ool @) (o[ & [ Q) [ @
C - ESTRUCTURAS
1 Estructura
a [Bases y troncos H°A° m3
b |Pilotines HOA? m?2
c |Vigas de fundacion H°A® m3
d [Vigas p/ losa H°A® m3
e |Columnas de HPA° m3
f |Losetas premoldeada H°A° m?2
TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
y 4 4 r r
wle ® @ ®) ®) [ @
D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros
a |Conexion y adecuacion tableros gl
2 Bocas
a |Bocas de iluminacion n°
b |Bocas de tomacorrientes dobles n°
c |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacién - Artefactos
a |Tipo B - panel led 23cm n°
b |Tipo C - Luz de emergencia n°
¢ |Tipo D - panel led 40 x 40 cm n°
d Tipo E - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera)
a [Provision e instalacion rack n°
b [Provision e instalacién puesto de datos n°
5 Varios
a |Bombas de agua y automatico gl

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S.N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(oo @) (o[ & [ ® f @
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria /Agua Caliente
a |Cafio PPL g 13 ml
b |Cafo PPL g 19 ml
¢ |Cafio PPL g 50 ml
d |[LLP @13 n°
2 Desagues Cloacales
a |Cafio PVC 110 ml
b |Cafo PVC g 63 ml
¢ |Cafio PVC g 38 ml
d |BA n°
e [C.l. 60x60 n°
f |PPA @63 n°
3 Artefactos
a [Inodoro para discapacitados con tapa y mochila n°
b |Lavatorio para discapacitados n°
¢ |Inodoro comun con mochila n°
d [Lavatorio mediano para colgar n°
e |Termotanque eléctrico Capacidad 125 Lts. n°
4 Griferia
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/lavatorios. n°
c |Griferia monocomando para piletas. n°
5 Accesorios
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollos de embutir n°
c |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d [Espejo basculante n°
6 Desagiies Pluviales
a |Cafo PVC reforzado g 110 ml
b [BDA20x20 n°
c |E f°20x20 n°
d |CLL de F°F° g 100 ml
7 Varios
a [Tanque de reserva 1000 Lts u
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Provision y colocacion de equipo de presurizacion u
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.AP.S.N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r 4 4

(o [@ [ ©) [ @ ®) ®) @

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C en Hall de espera, capacidad 4500
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2250 cal. para Consultorios.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
C.A.P.S.N° 24 LOCALIDAD: BARRIO VITUN - LONGCHAMPS
COTIZACION RESUMEN PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

OBRAS PRINCIPALES ... ... e e e e e e eeeeee s
MOBILIARIO . .. . e e e e et e et e e et e et e e e aaaa
ESTRUCTURAS ... . e e e et et et e ae e ra e ae e e an e aanens
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......cocoiiiiiiiiiiititciiiite e e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS. ... cviviiiiiieiie e teeteeees e e e et et st iarea e aeaeeaeneaneenans
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO ... ....00uviiiiiiiiee e e e e e e,
SUMA PROVISIONAL ..ot $419.372,40

G TMmMmoOOwW>
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Hoja 1
Expte: EX-2018-19818158- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Provincia,

5
ea

”)}v . ’ls
OBRA: AMBA/ CAPS / ALMIRANTE BROWN - G2.10

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
COTIZACION RESUMEN

CAPS NO A e
CAPS N° 12
CAPS N° 14
CAPS N° 16
CAPS N° 24

A D W N R

GASTOS IMPOSITIVOS 24%...
TOTAL COSTO ...oovviiiiciicccceeic

HONORARIOS PROFESIONALES............

TOTAL ACOTIZAR. ..o
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. |DENOMINACION. |COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  [@4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
aitimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra gue se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el que conste
el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO |CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
@ @ |8 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X' donde corresponda.
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