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OBRA: “REMODELACION Y PUESTA EN VALOR 4 CAPS - GRUPO 3.4-
MARCOS PAZ/AMBA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

211 OBJETO

La presente licitacién tiene por objeto la realizacion de la obra: “Remodelaciéon y
Puesta en valor 4 CAPS- Grupo 3.4- Marcos Paz/AMBA”, en el partido de Marcos
Paz conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
NOVENTA'Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS ($30.294.098,17).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unién Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacidon y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacién del contrato.
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b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizdé su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacidn existiera algun error de
significacién en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto
de contrato. Se debera acompanfar en la documentacién de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
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cualquier otra retribucion como contraprestacidon por la ejecucion total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en numeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta
(270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacidn, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no

podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
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emergentes de su presentacion.
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nhombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicién sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de divisidon y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trecientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.
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2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS QUINCE
MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($15.147.05) teniendo en
cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la trascendencia
e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacién, lo cual podra hacerlo
a su nombre, 0 a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracién o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907,
en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta)PEIéggz%is_l?gmgg%_gsgmocowIYSPGP
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obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccidn Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907,
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.
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2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $37.867.622,71.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafando un Certificado de
Inscripcién Provisorio, deberan presentar en la Direcciéon Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9°, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.
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2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentaciéon que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompanarse con su correspondiente
traduccién efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacién
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.
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3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefonico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafnando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacidon vigentes, certificados por escribano
publico. EI Acta de Asamblea o Reuniéon de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaraciéon de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaraciéon de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracién jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo |V del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provisidon  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
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dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° Il, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidn Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales vy tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.

6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.
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7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcidn Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaracion de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
que existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informaciéon suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.
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2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccién de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el
monto total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ltem en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccién de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

Correccion de Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, la
misma sera recalculada hasta alcanzar el valor minimo establecido para las
respectivas escalas salariales, procediéndose a ajustar el monto total de la oferta.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informaciéon requerida para evaluar su calificaciéon, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LALICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.
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Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos tres (3) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atenciéon Primaria en
funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en el trascurso de los ultimos diez
(10) afios contados desde la fecha de la apertura.

En el caso que la/s obral/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutadal/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacién acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afos de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afnos de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS
El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

- Un (1) guinche de capacidad minima 1.000 kilos.

- Un (1) hormigonera de capacidad minima 250 litros.
- Andamios.
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El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comisién de Evaluaciéon de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluaciéon de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de
la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisién de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucidén de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicaciéon de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seguir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccién, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direcciéon Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

¢ Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndémina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

¢ Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
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e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacioén de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cémputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticidon contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisibn no dara derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direcciéon Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direcciéon Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccién y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccién,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccidén de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
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La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccién pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuara las mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados
de obra

En caso de que la Inspeccidon no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continla a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspecciéon de Obra. A los fines de
la medicidn se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO
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El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicién la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el
que se liquidaran los trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidaciéon Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicioén y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresioén color y el correspondiente soporte
magnético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacidn, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones vy
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
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del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la
construccién de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcién Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentaciéon dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcién Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccidon de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccidon de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticién. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestiéon y
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aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccidn en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecuciéon de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafo causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucion de la obra.
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La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcidn, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicidon para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

PLIEG-2018-19043255-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 28 de 119



2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobaciéon no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacién autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacioén. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidn su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacién, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcién técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompanando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefo industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION
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2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccidn.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacién automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el

mismo término en que se hubiese excedido aquella.
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2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacién judicial de pago al Tomador, previa a la configuraciéon
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96
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Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en companias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticiéon. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcidn del plazo y de la
aplicaciéon de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afnos, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA
Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
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convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

2.512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,

DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

PLIEG-2018-19043255-GDEBA-DCOPMIY SPGP

INSUMO FUENTE INDICE Porceniaje de incidencia

1 |Mano de Obra Art 15. Dec. 12052002 Inca)  |I.C.C Cuadro 1.4 29,7%
2 |Albafiileria Art 15. Dec. 12852002 Incb) | INDEC-.C.C Cuadro 1.5 37,9%
3 |Pisos y Revestimientos Art15. Dec. 12952002 Inc ¢} [INDEC ICC -Art 15. Dac. 1295/2002 Inc c) 10,4%
4 | Caminterias Metdlicas y Hemeria Art15. Dec. 12952002 Incd) | INDEC -L.C.C Cuadro 15 3,8%
5 |Motores Eléctricos y Equipos AA Art 15. Dec. 12052002 Inci) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 1,3%
6 |Artefactos de lluminacion y cableado At 15. Dec. 12852002 Inc g) | INDEC -L.C.C Cuadro 1.5 28%
7 |Cafios de PVC Art 15. Dec. 128572002 Inch) | INDEC-I.C.C Cuadro 19 1,2%
8 |Artefactos para bafio y griferia Art 15. Dec. 12052002 Incr} | INDEC -L.C.C Cuadro 1.5 1,4%
8 | Costo Financiero THA ACTIVA BNA 1,9%
10 | Gastos Generales Art 15. Dec. 12052002 Incp) | INDEC-L.C.C Cuadro 7.4 9,6%

100,0%
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De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de Ilos aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m? lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m? y de ventilacion 2 m?, una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?, lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacién 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bano: superficie 2,20m? lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafo, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o0 madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bano, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccidén Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion Provisoria de la
Obra, inclusive:

440 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provisién de los vales de combustible
dentro de los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al
uno por diez mil del monto de contrato por cada dia de demora.
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Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacién, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o [@ [ @) (e[ & | ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 274.702,44 7,92%
a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra 'y gl 100]  $107.403.14 $107.403,14
replanteo
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 30.845,77 0,89%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 20,50 $1.312,01 $ 26.896,21
b |Excavacién de pilotines m3 0,88 $ 1.889,74 $ 1.662,97
¢ |Excavacién vigas de fundacion H°A° m3 0,75 $ 1.889,74 $1.417,31
d |Excavacion de cabezales H°A° m3 0,46 $ 1.889,74 $ 869,28
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 48.641,02 1,40%
a |Extraccion de aberturas gl 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
b |Demolicién de piso y contrapiso m2 17,50 $71572 $ 12.525,10
¢ |Demolicién de muros m2 23,80 $ 977,98 $ 23.275,92
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 86.109,70 2,48%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 29,20 $ 1.868,48 $ 54.559,62
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 17,38 $ 1.624,16 $ 28.227,90
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 1,96 $ 1.694,99 $3.322,18
5 Aislacién hidrofuga SUBTOTAL $4.361,11 0,13%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 1,96 $ 235,26 $ 461,11
b |Impermeabilizacién de losa m2 3,00 $ 1.300,00 $ 3.900,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 97.632,87 2,81%
a |Revoque interior completo m2 29,70 $ 1.269,04 $ 37.690,49
b |Revoque grueso exterior m2 32,40 $ 1.307,49 $ 42.362,68
¢ |Revoque interior bajo revestimiento m2 22,50 $ 781,32 $17.579,70
7 Revestimiento SUBTOTAL $39.190,73 1,13%
a |Ceramico blanco 30x60 m2 22,50 $1.741,81 $39.190,73

PLIEG-2018-19043255-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 38 de 119



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA|
() [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 197.157,62 5,68%
a gﬁlzgr:so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 21,70 $1.726,98 $37.47547
b |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2 9,40 $2.077,94 $ 19.532,64
¢ |Cielorraso de placa cementicia. m2 19,60 $2.241,30 $43.929,48
d |Cielorraso de placa antihumedad m2 5,70 $3.232,20 $18.423,54
e |Reparacion de cielorrasos existentes. gl 1,00 $ 77.796,49 $ 77.796,49
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 43.656,74 1,26%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 22,20 $ 1.379,86 $ 30.632,89
b |Carpeta sobre contrapiso m2 17,50 $ 744,22 $ 13.023,85
10 Pisos SUBTOTAL $ 259.953,75 7,49%
a_[Mosaico granitico 0,30 x 0,30, icluido pulido m2 17,50 $2.057,20 $ 36.001,00
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 2,30 $ 1.008,84 $2.320,33
c |Reparacion de veredas exteriores m2 77,00 $ 403,20 $ 31.046,40
d |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2 24,70 $2.087,92 $51.571,62
e |Pulido de piso granitico m2 232,00 $ 599,20 139.014,40
11 Zobcalos SUBTOTAL $ 84.700,58 2,44%
a_|Zdcalo granitico sanitario idem piso ml 8,20 $ 643,07 $5.273,17
b |Provision y colocacién de solias ml 0,96 $ 824,40 $ 791,42
c |Zbcalo porcelanatto h=10cm cm idem piso ml 8,20 $ 208,79 $1.712,08
d [Zocalo cementicio exterior ml 243,70 $ 315,65 $76.923,91
12 Carpinterias SUBTOTAL $167.412,52 4,83%
1 |Puertas
a |Puerta P1- Entradas. n° 3,00 $ 26.532,26 $79.596,78
b |Puerta P2- Bafo discapacitado. n° 1,00 $15.919,35 $15.919,35
2 |Ventanas
a |V1 n° 2,00 $ 10.950,50 $21.901,00
b [Vv2 n° 1,00 $ 1.369,80 $ 1.369,80
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o[ @3) (o[ & [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
3 |Muebles
a |M1 - Mostrador administracion u 1,00 $ 12.826,09 $ 12.826,09
b |M2 - Estanteria metalica en farmacia u 2,00 $10.191,10 $20.382,20
¢ |M3 - Bajo mesada en cocina u 1,00 $15.417,30 $ 15.417,30
13 Herrajes SUBTOTAL $ 20.704,50 0,60%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 20.704,50 $ 20.704,50
14 Herreria SUBTOTAL $91.235,30 2,63%
a |Puesta en valor de rejas existentes y portones gl 1,00 $ 23.292,80 $ 23.292,80
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A°A° u 10,00 $5.671,00 $56.710,00
c |RejaV2 u 1,00 $1.872,50 $1.872,50
d [Reja V1 u 2,00 $4.680,00 $9.360,00
15 Pinturas SUBTOTAL| $1.243.479,72 35,84%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2 95,00 $726,12 $ 68.981,40
b |Pintura al latex acrilico interior m2 735,20 $ 656,00 $ 482.291,20
c |Pintura al latex en cielorrasos m2 235,00 $ 726,12 $ 170.638,20
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 42,00 $ 656,00 $ 27.552,00
e |Pintura al latex exterior. m2 286,00 $ 656,00 $ 187.616,00
f |Pintura membrana liquida m2 294,00 $1.042,18 $ 306.400,92
16 Serialetica SUBTOTAL $ 42.821,74 1,23%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
17 Limpieza de obra SUBTOTAL $90.000,00 2,59%
a |Limpieza periodica y final de obra gl 1,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
18 Varios SUBTOTAL $ 647.042,54 18,65%
a |Guardacamillas de PVC ml 50,00 $ 966,21 $ 48.310,50
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 4,00 $9.255,50 $ 37.022,00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 6.309,79 $ 6.309,79
d Rgparaci()n e impermeabilizacion de cubierta de chapa m2 263,00 $ 780,00 $ 205.140,00
existente.
e |Cupertina de chapa galvanizada mi 20,70 $1.053,95 $21.816,77
f |Tabique de mamposteria y reja perimetral a reparar y repintar | m2 97,40 $ 2.475,60 $241.123,44
g |Alquiler 1 médulo sanitario (trailer) mes 6,00 $7.276,67 $ 43.660,02
h |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 6,00 $7.276,67 $ 43.660,02
TOTAL OBRA CIVIL $ 3.469.648,65| 100,00%

PLIEG-2018-19043255-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 40 de 119



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0 [@ [ (3) (o[ e [ ®) [ (7) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio u 6,00 $11.428,57 $ 68.571,42 21,92%
b |Silla giratoria u 6,00 $7.917,05 $47.502,30 15,19%
c |Silla para pacientes u 12,00 $ 1.085,96 $ 13.031,52 4,17%
d |Camilla u 4,00 $ 23.531,44 $94.125,76 30,09%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 u 6,00 $ 6.569,05 $39.414,30 12,60%
f |Silla en tandem de a tres p/ sala de espera u 5,00 $ 7.868,00 $ 39.340,00 12,58%
g |M-Placard SUM u 1,00 $10.826,84 $10.826,84 3,46%
TOTAL MOBILIARIO $312.812,14
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITNOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA

(0 [@ [ @) [ @ e [ ®) [ @ %

C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A° y troncos de H°A° m3 0,88 $19.320,28 $ 17.001,85 23,86%
b |Vigas de fundacion H°A° m3 0,75 $ 30.930,03 $23.197,52 32,56%
c |Cabezales H°A° M3 0,46 $19.319,92 $ 8.887,16 12,47%
d [Columnas de H°A° m3 0,56 $ 31.826,25 $17.822,70 25,02%
e |Vigas encadenado m3 0,14 $ 30.956,17 $4.333,86 6,08%
TOTAL ESTRUCTURAS $71.243,09
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ @) (& [ & [ ®) [ @ %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 70.660,20 8,22%
a |Conexién y adecuacion tableros gl 1,00 $ 23.398,30 $ 23.398,30
b |Ejecucion tablero seccional un 1,00 $29.189,60 $29.189,60
¢ |Alimentacion entre tableros gl 1,00 $18.072,30 $18.072,30
2 Bocas SUBTOTAL| $ 395.201,86 45,95%
a |[Bocas de iluminacion n° 66,00 $ 3.461,41 $ 228.453,06
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 17,00 $ 3.461,41 $ 58.843,97
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 19,00 $ 3.554,97 $67.544,43
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n°® 10,00 $ 4.036,04 $ 40.360,40
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL| $225.193,41 26,18%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n° 33,00 $4.071,74] $134.367,42
b [Tipo B - panel led 23 cm n° 18,00 $2.488,29 $44.789,22
Tipo C - luminaria de emergencia led. n° 5,00 $2.375,19 $ 11.875,95
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 12,00 $2.098.27 $25.179.24
consumo
e |Reflector led 150 wt. n° 3,00 $ 2.993,86 $ 8.981,58
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL| $145.273,84 16,89%
a [Provision e instalacion de rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 6,00 $ 19.631,60 $ 117.789,60
5 Varios SUBTOTAL $ 23.776,60 2,76%
a Arregl_o_c}ie bocas, tomas, e-_mbgtldo_ <':ie caferias existentes, gl 1,00 $20.000,00 $20.000,00
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b |Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) u 2,00 $ 1.888,30 $ 3.776,60
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 860.105,91
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
nlel @) (e[ & [ ®) [ ) %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 16.489,27 3,19%
a |Cafo PPL ¢ 19 ml 9,20 $ 851,83 $7.836,84
b |Cafio PPL @ 13 ml 1,00 $ 851,83 $ 851,83
¢ [LLP 213 n° 15,00 $ 520,04 $ 7.800,60
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 8.848,12 1,71%
a |Cafio PVC 2110 ml 2,00 $ 1.529,81 $ 3.059,62
b [Cafo PVC @63 ml 1,40 $ 1.482,95 $2.076,13
¢ |Cafio PVC @ 38 ml 1,65 $ 1.482,95 $ 2.446,87
d |PPA@63 n° 1,00 $ 1.265,50 $ 1.265,50
3 Artefactos SUBTOTAL $92.544,74 17,92%
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n° 1,00 $17.985,05 $ 17.985,05
b [Lavatorio para discapacitados. n° 1,00 $ 13.228,20 $ 13.228,20
¢ |Inodoro con mochila n° 4,00 $10.181,61 $40.726,44
d |Sanitario bidet con griferia n° 1,00 $6.123,25 $6.123,25
e |Lavatorio mediano con columna y griferia n° 2,00 $ 7.240,90 $ 14.481,80
f [Termotanque eléctrico Capacidad 80L de alta recuperacion n° 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
4 Griferia SUBTOTAL $7.484,13 1,45%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $7.484,13 $7.484,13
5 Accesorios SUBTOTAL $ 33.866,67 6,56%
a |Jabonera de embutir n° 1,00 $ 531,13 $ 531,13
b |Portarrollo de embutir n° 1,00 $ 591,49 $ 591,49
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 15.975,01 $ 15.975,01
d [Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
e |Espejos 0,60x0,80 u 6,00 $ 1.669,20 $10.015,20
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL $ 251.515,90 48,70%
a |Cano PVC reforzado @ 110 ml 21,50 $1.376,83 $ 29.601,85
b |BDA 20 x 20 n° 1,00 $1.572,42 $1.572,42
¢ |CLL de F°F° g 100 ml 28,10 $ 3.409,02 $ 95.793,46
d |EF°F° 30 x 30 n° 6,00 $1.473,39 $8.840,34
e |Cl40X40 u 1,00 $2.584,43 $2.584,43
f |Cenefa de chapa galvanizada ml 13,50 $421,58 $5.691,33
g |Destape de desagues pluviales existentes con hidrojet gl 1,00 $21.174,23 $21.174,23
h Ejgcucion de canaleta de chapg galvanizada N°24 idem mi 45,70 $1.887.48 $ 86.257,84
existente con desagues y accesorios
7 Varios SUBTOTAL $ 105.687,00 20,46%
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n° 2,00 $ 19.795,00 $ 39.590,00
b [Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.610,00 $24.610,00
¢ |Bombas centrifugas u 2,00 $ 5.700,00 $ 11.400,00
d |Provision e instalacion de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de caferias, canaleta, proveyendo los materiales| gl 1,00 $ 20.689,00 $ 20.689,00
necesarios para el correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 516.435,83
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. [ DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
4 r r r 4 4 r
Ml @ ®) ) ®) ) @) %

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacién y colocacion equipos de aire o
a acondicionado F/C capacidad 6000 Y 200($  56.700,00 $113.400,00 35,38%
b Prows!o.n, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u 8,00 $ 2589400 $207.152,00 64,62%
Acondicionado f/c.2500 cal.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 320.552,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliaciéon y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INCIDENCIA]
A OBRAS PRINCIPALES. ...t e e e e aeens $ 3.469.648,65 60%
B MOBILIARIO. .. .. et et ans $312.812,14 5%
C  ESTRUCTURAS. ...ttt et ettt et ettt et eeene $71.243,09 1%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.... - $ 860.105,91 15%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS . .......oumiiiiiiie ettt $516.435,83 9%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO . .......ouuuiiie et $ 320.552,00 5%
G SUMA PROVISIONAL ..ottt ettt et e e e e e et e e e e enteneaeene e $ 277.539,88 5%
TOTAL....coeieeiieeeanens $ 5.828.337,50 100%)
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
() [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 274.702,44 8,54%
a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra 'y gl 1,00 $ 107.403,14 $107.403,14
replanteo
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $18.717,54 0,58%
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2 12,97 $1.312,01 $17.016,77
b [Excavacion de pilotines m3 0,24 $ 1.889,74 $ 453,54
c |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3 0,20 $ 1.889,74 $ 377,95
d |Excavacion de cabezales H°A° m3 0,46 $ 1.889,74 $ 869,28
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 8.037,53 0,25%
a |Extraccion de aberturas gl 1,00 $ 4.280,00 $ 4.280,00
b |Demolicion de piso y contrapiso m2 5,25 $715,72 $ 3.757,53
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 21.924,28 0,68%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 12,33 $ 1.624,16 $20.025,89
b |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 1,12 $ 1.694,99 $ 1.898,39
5 Aislacién hidrofuga SUBTOTAL $ 263,49 0,01%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 1,12 $ 235,26 $ 263,49
6 Revoques SUBTOTAL $ 23.500,52 0,73%
a |Revoque interior completo m2 12,30 $ 1.269,04 $ 15.609,19
b |Revoque interior bajo revestimiento m2 10,10 $781,32 $7.891,33
7 Revestimiento SUBTOTAL $ 17.592,28 0,55%
a |Ceramico blanco 30x60 m2 10,10 $1.741,81 $17.592,28
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA}
() [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 281.002,00 8,74%
a t(él:qlz(rj:so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 20,73 $1.726,98 $ 35.800,30
b [Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2 63,37 $2.077,94 $ 131.679,06
c |Cielorraso de placa antihumedad m2 21,20 $3.232,20 $ 68.522,64
d |Reparacion de cielorrasos existentes. gl 1,00 $ 45.000,00 $ 45.000,00
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 27.613,04 0,86%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 13,00 $ 1.379,86 $17.938,18
b |Carpeta sobre contrapiso m2 13,00 $ 744,22 $9.674,86
10 Pisos SUBTOTAL $ 22.605,57 0,70%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 12,97 $1.008,84 $ 13.084,65
b |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2 4,56 $2.087,92 $9.520,92
11 Zocalos SUBTOTAL $ 36.956,62 1,15%
a |Provision y colocacion de solias ml 0,96 $ 824,40 $ 791,42
b |Zécalo porcelanatto h=10cm cm idem piso ml 11,45 $ 208,79 $ 2.390,65
¢ |Zocalo cementicio exterior ml 107,00 $ 315,65 $ 33.774,55
12 Carpinterias SUBTOTAL $117.609,46 3,66%
1 |Puertas
a |Puerta P1- Entradas. n° 2,00 $ 26.532,26 $ 53.064,52
b |Puerta P2- Bafo discapacitado. n° 1,00 $15.919,35 $15.919,35

PLIEG-2018-19043255-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 48 de 119



M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
() [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
2 |Muebles
a |M1 - Mostrador administracion u 1,00 $ 12.826,09 $ 12.826,09
b [M2 - Estanteria metalica en farmacia u 2,00 $10.191,10 $ 20.382,20
c M3 - m_ueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en u 1,00 $15.417.30 $15.417.30
melamina
13 Herrajes SUBTOTAL $ 20.704,50 0,64%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 20.704,50 $ 20.704,50
14 Herreria SUBTOTAL $ 118.344,00 3,68%
a |Puesta en valor de rejas existentes gl 1,00 $ 34.240,00 $ 34.240,00
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A°A° u 13,00 $5.671,00 $73.723,00
c |Baranda p/ rampa de discapacitados gl 1,00 $10.381,00 $10.381,00
15 Pinturas SUBTOTAL $1.852.807,52 57,61%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2 107,00 $726,12 $ 77.694,84
b |Pintura al latex acrilico interior m2 | 1.026,70 $ 656,00 $ 673.515,20
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 304,00 $ 726,12 $ 220.740,48
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 64,00 $ 656,00 $41.984,00
e |Pintura al latex exterior. m2 | 1.190,00 $ 656,00 $ 780.640,00
f [Barniz antillama para cielorrasos m2 166,38 $ 350,00 $ 58.233,00
16 Senaletica SUBTOTAL $42.821,74 1,33%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
17 Limpieza de obra SUBTOTAL $90.000,00 2,80%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $90.000,00 $ 90.000,00
18 Varios SUBTOTAL $ 241.133,35 7,50%
a |Guardacamillas de PVC ml 50,00 $ 966,21 $ 48.310,50
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 6,00 $9.255,50 $ 55.533,00
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 6.309,79 $ 6.309,79
d |Alquiler 2 médulo sanitario (trailer) mes 6,00 $ 14.553,34 $ 87.320,04
e |Alquiler 1 modulo sanitario mixto (trailer) mes 6,00 $7.276,67 $ 43.660,02
TOTAL OBRA CIVIL | $ 3.216.335,88| 100,00%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0 [@ [ (3) (o[ o [ 6) [ (7) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio u 9,00 $11.428,57| $102.857,13 20,17%
b |Silla giratoria u 9,00 $7.917,05 $71.253,45 13,97%
c |Silla para pacientes u 18,00 $ 1.085,96 $19.547,28 3,83%
d |Camilla u 7,00 $ 23.531,44 $164.720,08 32,30%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 u 9,00 $ 6.569,05 $59.121,45 11,59%
f |Silla en tandem de a tres p/ sala de espera u 9,00 $ 7.868,00 $70.812,00 13,89%
g |M- Placard SUM u 2,00 $ 10.826,84 $ 21.653,68 4,25%
TOTAL MOBILIARIO $ 509.965,07
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS MPOSITNOS

ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

(0 [@ [ @) [ @ e [ ®) [ ") %

C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a [Pilotines H°A® y troncos de H°A® m3 0,24 $ 19.320,28 $ 4.636,87 23,53%
b |Vigas de fundacion H°A® m3 0,20 $ 30.930,03 $6.186,01 31,39%
c [Cabezales H°A® m3 0,46 $19.319,92 $ 8.887,16 45,09%
TOTAL ESTRUCTURAS $19.710,04
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA

nlel 3) (e[ & [ ®) [ ) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 70.660,20 9,15%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 23.398,30 $ 23.398,30
b [Ejecucion tablero seccional un 1,00 $29.189,60 $29.189,60
¢ |Alimentacion entre tableros gl 1,00 $ 18.072,30 $ 18.072,30

2 Bocas SUBTOTAL $ 229.468,23 29,71%
a |Bocas de iluminacion n° 45,00 $ 3.461,41 $ 155.763,45
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 1,00 $ 3.461,41 $ 3.461,41
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 5,00 $ 3.554,97 $17.774,85
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 13,00 $4.036,04 $ 52.468,52

3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL| $ 151.251,15 19,58%
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm ° 21,00 $4.071,74 $ 85.506,54
b |Tipo B - panel led 23 cm ° 9,00 $ 2.488,29 $ 22.394,61
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led. ° 5,00 $2.375,19 $ 11.875,95
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 15,00 $2.008,27 $31.474,05

consumo

4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL| $282.695,04 36,60%
a [Provision e instalacion de rack n° 1,00 $27.484,24 $27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 13,00 $19.631,60] $255.210,80

5 Varios SUBTOTAL $ 38.261,60 4,95%
a Arregl_o_(;ie bocas, tomas, e_mbgtldo_ Fie cafierias existentes, gl 1,00 $32.478,00 $32.478,00

reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

b |Extractor de aire bafo discapacitado diam: 100mm u 1,00 $2.007,00 $2.007,00
¢ |Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) u 2,00 $ 1.888,30 $ 3.776,60
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $772.336,22
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(o [@ [ @) (o & [ ®) f 1) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 15.997,64 4,45%
a [Cafo PPL ¢ 19 ml 9,00 $ 851,83 $ 7.666,47
b |Cafio PPL g 13 ml 1,00 $ 851,83 $ 851,83
¢ |Cafo PPL ¢ 25 ml 6,00 $1.073,21 $6.439,26
d [LLP 213 n° 2,00 $ 520,04 $ 1.040,08
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL $ 13.351,08 3,71%
a [Cafo PVC g 110 ml 5,37 $ 1.529,81 $8.215,08
b |Cafio PVC @ 63 ml 0,83 $ 1.482,95 $1.230,85
¢ |Cafo PVC ¢ 38 ml 1,78 $ 1.482,95 $ 2.639,65
d [PPA @63 n° 1,00 $ 1.265,50 $ 1.265,50
3 Artefactos SUBTOTAL| $131.165,80 36,46%
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n° 1,00 $ 17.985,05 $ 17.985,05
b |Lavatorio para discapacitados. n° 1,00 $13.228,20 $ 13.228,20
¢ |lnodoro con mochila n° 5,00 $10.181,61 $ 50.908,05
d |Lavatorio mediano con columna y griferia n° 5,00 $ 7.240,90 $ 36.204,50
e |Termotanque eléctrico Capacidad 80L de alta recuperacion | n° 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
4 Griferia SUBTOTAL $7.484,13 2,08%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 1,00 $7.484,13 $7.484,13
5 Accesorios SUBTOTAL $ 32.773,62 9,11%
a |Jabonera de embutir n° 1,00 $531,13 $531,13
b [Portarrollo de embutir n° 1,00 $ 591,49 $ 591,49
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 1,00 $ 15.975,01 $15.975,01
d |Espejo basculante n° 1,00 $6.753,84 $6.753,84
e |Espejos 0,60x0,80 u 5,00 $ 1.669,20 $ 8.346,00
f |Juego de griferia n° 13,00 $ 7.490,00 $ 576,15
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $ 53.276,37 14,81%
a [Cenefa de chapa galvanizada ml 33,00 $421,58 $13.912,14
b |Destape de desagues pluviales existentes con hidrojet gl 1,00 $21.174,23 $21.174,23
c Ejt_acucion de canaleta de chapa_l galvanizada N°24 idem gl 1,00 $18.190,00 $18.190,00
existente con desagues y accesorios
7 Varios SUBTOTAL| $ 105.687,00 29,38%
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n° 2,00 $ 19.795,00 $ 39.590,00
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.610,00 $24.610,00
¢ |Bombas centrifugas u 2,00 $ 5.700,00 $ 11.400,00
d [Provision e instalacion de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, canaleta, proveyendo los materiales| gl 1,00 $ 20.689,00 $ 20.689,00
necesarios para el correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 359.735,64
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
() [ [ 3) (@ [ © ®) [ ) %
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacién y colocacién equipos de aire o
a acondicionado F/C capacidad 11000 Y 100/ 67.41000 | $ 67.410,00 13,45%
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
b acondicionado F/C capacidad 6000 Y 4,001 % 56.700,00 $226.800,00 45,24%
c Prows!o.n, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u 8.00|$ 2589400 $207.152,00 41,32%
Acondicionado f/c.2500 cal.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 501.362,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... e e et $ 3.216.335,88 57%)|
B MOBILIARIO $ 509.965,07 9%
C ESTRUCTURAS . . ..ottt e et et e et e et et e e e e enes $19.710,04 0%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ......oovviiiiiiiiiiiiieeeeee e, $772.336,22 14%
E  INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS ... ...oommiiiiee et $ 359.735,64 6%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO........oueiiieei et $ 501.362,00 9%
G SUMA PROVISIONAL ...t ettt et ee e $ 268.972,24 5%
TOTAL....ccnieieeeeeeaens $ 5.648.417,09 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o [@ [ @) (o[ & [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 274.702,44 9,13%
a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra 'y gl 100]  $107.403.14 $107.403,14
replanteo
b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 14.101,69 0,47%
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2 10,10 $1.312,01 $ 13.251,30
b |Excavacion de pilotines m3 0,24 $ 1.889,74 $ 453,54
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3 0,21 $ 1.889,74 $ 396,85
3 Demoliciones SUBTOTAL $ 74.720,00 2,48%
a |Extraccion de aberturas gl 1,00 $17.120,00 $17.120,00
b |Desmonte de cielorrasos gl 1,00 $ 57.600,00 $ 57.600,00
4 Mamposterias SUBTOTAL $ 16.481,93 0,55%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 9,00 $ 1.624,16 $14.617,44
b |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2 1,10 $ 1.694,99 $ 1.864,49
5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $ 351.461,11 11,69%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 1,96 $ 235,26 $ 461,11
b |Impermeabilizacién de losa m2 270,00 $ 1.300,00 $ 351.000,00
6 Revoques SUBTOTAL $ 22.081,30 0,73%
a |Revoque interior completo m2 17,40 $ 1.269,04 $22.081,30
7 Cielorrasos SUBTOTAL $ 492.162,55 16,37%
a gﬁlgz':so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 82,75 $1.726,98 $ 142.907,60
b |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2 37,50 $2.077,94 $77.922,75
¢ |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 120 x 60 cm | m2 31,00 $ 3.739,60 $ 115.927,60
d |Cielorraso de placa cementicia. m2 24,50 $2.241,30 $54.911,85
e |Cielorraso de placa antihumedad m2 19,00 $3.232,20 $61.411,80
f |Reparacion de cielorrasos existentes. gl 1,00 $ 39.080,95 $ 39.080,95
8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 21.453,21 0,71%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 10,10 $1.379,86 $ 13.936,59
b |Carpeta sobre contrapiso m2 10,10 $ 744,22 $7.516,62
9 Pisos SUBTOTAL $ 148.604,48 4,94%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 10,10 $ 1.008,84 $10.189,28
b |Pulido de piso granitico m2 231,00 $ 599,20 $ 138.415,20
10 Zo6calos SUBTOTAL $ 31.001,97 1,03%
a_|Zdcalo granitico sanitario idem piso ml 5,80 $ 643,07 $ 3.729,81
b |Zocalo cementicio exterior ml 86,40 $ 315,65 $27.272,16
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
() [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @ %
A - OBRAS PRINCIPALES
11 Carpinterias SUBTOTAL $ 185.534,34 6,17%
1 |Puertas
a |Puerta P1- Entrada. n° 1,00 $ 26.532,26 $ 26.532,26
b |Puerta P2- Bario discapacitado. n° 2,00 $ 18.307,25 $ 36.614,50
¢ |Puerta P3 - Consultorios + bafio n° 3,00 $ 15.919,35 $ 47.758,05
2 |Ventanas
a (V1 n° 1,00 $41.421,24 $41.421,24
3 |Muebles
a |M1 - Mostrador administracién u 1,00 $ 12.826,09 $ 12.826,09
b |M2 - Estanteria metalica en farmacia u 2,00 $10.191,10 $20.382,20
12 Herrajes SUBTOTAL $ 13.933,54 0,46%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 13.933,54 $ 13.933,54
13 Herreria SUBTOTAL $ 87.749,00 2,92%
a |Puesta en valor de rejas existentes gl 1,00 $ 32.000,00 $ 32.000,00
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A°A° u 8,00 $5.671,00 $ 45.368,00
c |Baranda P/ rampa de discapacitados gl 1,00 $ 10.381,00 $10.381,00
14 Pinturas SUBTOTAL $ 927.159,62 30,83%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2 260,20 $ 726,12 $ 188.936,42
b |Pintura al latex acrilico interior m2 579,50 $ 656,00 $ 380.152,00
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 180,00 $726,12 $ 130.701,60
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 73,00 $ 656,00 $ 47.888,00
e |Pintura al latex exterior. m2 273,60 $ 656,00 $ 179.481,60
15 Senaletica SUBTOTAL $ 42.821,74 1,42%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b [Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
16 Limpieza de obra SUBTOTAL $90.000,00 2,99%
a |Limpieza periodica y final de obra gl 1,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00
17 Varios SUBTOTAL $ 213.366,85 7,09%
a |Guardacamillas de PVC ml 50,00 $ 966,21 $48.310,50
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $ 9.255,50 $ 27.766,50
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $6.309,79
d |Alquiler 2 moédulo sanitario (trailer) mes 6,00 $ 14.553,34 $ 87.320,04
e |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes 6,00 $7.276,67 $ 43.660,02
TOTAL OBRA CIVIL | $ 3.007.335,77| 100,00%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
(0 [@ [ (3) (o[ o [ 6) [ (7) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio u 4,00 $11.428,57 $45.714,28 16,39%
b |Silla giratoria u 4,00 $7.917,05 $ 31.668,20 11,35%
c |Silla para pacientes u 8,00 $ 1.085,96 $ 8.687,68 3,11%
d |Camilla u 4,00 $ 23.531,44 $94.125,76 33,74%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 u 5,00 $ 6.569,05 $ 32.845,25 11,77%
f |Silla en tandem de a tres p/ sala de espera u 7,00 $ 7.868,00 $ 55.076,00 19,74%
g |M- Placard SUM u 1,00 $ 10.826,84 $ 10.826,84 3,88%
TOTAL MOBILIARIO $ 278.944,01
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA|
(o [@ ®) (o[ 6 [ ®) [ ) %

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A® y troncos de H°A° m3 0,24 $19.320,28 $ 4.636,87 41,65%
b |Vigas de fundacién H°A° m3 0,21 $ 30.930,03 $ 6.495,31 58,35%

TOTAL ESTRUCTURAS $11.132,18
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. [ CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA

M1 @ (3) (4) (5) (6) (7) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 70.660,20 9,78%
a |Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 23.398,30 $ 23.398,30
b [Ejecucion tablero seccional un 1,00 $29.189,60 $29.189,60
¢ |Alimentacion entre tableros gl 1,00 $ 18.072,30 $ 18.072,30

2 Bocas SUBTOTAL $ 226.688,64 31,37%
a |Bocas de iluminacion n° 48,00 $ 3.461,41 $ 166.147,68
b [Bocas de tomacorrientes dobles n° 2,00 $ 3.461,41 $ 6.922,82
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 6,00 $ 3.554,97 $21.329,82
d [Bocas de tomacorrientes uso especial n° 8,00 $4.036,04 $ 32.288,32

3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL| $211.995,75 29,34%
a |[Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 17,00 $4.071,74 $69.219,58
b |Tipo A' - panel led 120 x 60 cm n° 12,00 $7.329,00 $ 87.948,00
c |Tipo B - panel led 23 cm n° 14,00 $2.488,29 $ 34.836,06
d |Tipo C - luminaria de emergencia led. n° 4,00 $2.375,19 $9.500,76
o Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne 5,00 $2.098.27 $10.491,35

consumo

4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL| $ 184.537,04 25,54%
a |Provision e instalacion de rack n° 1,00 $ 27.484,24 $ 27.484,24
b [Provision e instalacion puesto de datos n° 8,00 $ 19.631,60 $ 157.052,80

5 Varios SUBTOTAL $ 28.749,73 3,98%
a Arregllo.(rie bocas, tomas, e.mbgtldo' fie cafierias existentes, gl 1,00 $22.847.43 $22.847.43

reposicion de artefactos de iluminacion, etc.

b |Extractor de aire bafo discapacitado diam: 100mm u 2,00 $2.007,00 $4.014,00
¢ |Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) u 1,00 $ 1.888,30 $ 1.888,30
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $722.631,36
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
owlel ®) (o [ © ®) M %
E -INSTALACION SANITARIA
1 Artefactos SUBTOTAL $ 114.694,03 34,63%
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n° 2,00 $ 17.985,05 $ 35.970,10
b |Lavatorio para discapacitados. n° 2,00 $13.228,20 $ 26.456,40
¢ |Inodoro con mochila n° 3,00 $10.181,61 $ 30.544,83
d |Lavatorio mediano con columna y griferia n° 3,00 $ 7.240,90 $21.722,70
e |Termotanque alta recuperacion 80lts u 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
2 Griferia SUBTOTAL $ 22.597,36 6,82%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 2,00 $7.484,13 $ 14.968,26
b |Juego de griferia y flor para ducha n° 1,00 $7.629,10 $7.629,10
3 Accesorios SUBTOTAL $ 54.379,74 16,42%
a |Jabonera de embutir n° 2,00 $ 531,13 $ 1.062,26
b |Portarrollo de embutir n° 2,00 $ 591,49 $1.182,98
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 2,00 $ 15.975,01 $ 31.950,02
d |Espejo basculante n° 2,00 $6.753,84 $ 13.507,68
e |Espejos 0,60x0,80 u 4,00 $ 1.669,20 $ 6.676,80
f |Juego de griferia n° 3,00 $ 7.007,00 $21.021,00
4 Desaglies Pluviales SUBTOTAL $21.174,23 6,39%
a |Destape de desagues pluviales existentes con hidrojet gl 1,00 $21.174,23 $21.174,23
5 Varios SUBTOTAL| $118.341,16 35,73%
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n° 2,00 $ 19.795,00 $ 39.590,00
b |Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.610,00 $24.610,00
¢ |Bombas centrifugas u 2,00 $ 5.700,00 $ 11.400,00
d [Provision e instalacion de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, canaleta, proveyendo los materiales| gl 1,00 $33.343,16 $33.343,16
necesarios para el correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 331.186,52
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
() [@ [ 3) (e [ o [ ®) [ ) %
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacion y colocacién equipos de aire o
@ acondicionado F/C capacidad 6000 cal. Y 1,00/ $  56.700,00 $56.700,00 20,29%
Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
b Acondicionado f/c.11000 cal. Y 100 67.410,00 $67.410,00
c Prowspp, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire u 6,00 $  25.894.00 $ 155.364,00 55,59%
Acondicionado f/c.2500 cal.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 279.474,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INCIDENCIA|
A OBRAS PRINCIPALES. ... ottt $3.007.335,77 62%
B MOBILIARIO. .. ..t e $ 278.944,01 6%
C ESTRUCTURAS..... oottt .. $11.132,18 0%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. $722.631,36 15%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........ccoiuiiiiiiitiie et $331.186,52 7%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO. ........ooiiiiuiiieeeiieee e $ 279.474,00 6%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt et et et et e e eeens $231.535,19 5%
TOTAL.....covirrenienienens $ 4.862.239,03 100%
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
() [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @ %
A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 274.702,44 5,91%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra 'y gl 1,00 $107.403,14 $ 107.403,14
replanteo

b |Estudio de suelos gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00
¢ |Proyecto ejecutivo gl 1,00 $142.299,30 $ 142.299,30

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 327.825,79 7,05%
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2 95,00 $1.312,01 $ 124.640,95
b |Excavacion de pilotines m3 102,50 $ 1.889,74 $ 193.698,35
c |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3 5,02 $ 1.889,74 $ 9.486,49

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 56.389,37 1,21%
a |Extraccion de aberturas gl 1,00 $22.100,00 $22.100,00
b [Demolicién de piso y contrapiso m2 3,50 $ 715,72 $ 2.505,02
¢ |Demolicion de muros m2 32,50 $ 977,98 $31.784,35

4 Mamposterias SUBTOTAL $ 432.249,20 9,30%
a |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2 95,25 $ 1.868,48 $177.972,72
b [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2 121,65 $ 1.624,16 $ 197.579,06
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 ml 33,45 $ 1.694,99 $ 56.697,42

5 Aislacién hidréfuga SUBTOTAL $ 141.474,65 3,04%
a |Capa aisladora tipo cajon m2 65,35 $ 235,26 $ 15.374,24
b |Carpeta impermeable s/contrap m2 94,00 $ 567,10 $ 53.307,40
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2 30,45 $ 425,86 $12.967,44
d [Hidrofuga vertical sobre muros m2 95,25 $ 628,09 $ 59.825,57

6 Revoques SUBTOTAL $ 498.826,02 10,73%
a |Revoque interior completo m2 243,30 $ 1.269,04 $ 308.757,43
b |Revoque grueso exterior m2 105,75 $1.307,49 $ 138.267,07
¢ |Revoque interior bajo revestimiento m2 66,30 $ 781,32 $ 51.801,52

7 Revestimiento SUBTOTAL $ 115.482,00 2,48%
a |Ceramico blanco m2 66,30 $1.741,81 $ 115.482,00
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA|
m [ @ (3) 4) (5) (6) 7) %
A - OBRAS PRINCIPALES
8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 300.439,17 6,46%
a gﬁlgtrjr:so suspendido de placas de roca de yeso junta m2 95,65 $1.726,98 $ 165.185,64
Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2 45,60 $2.077,94 $ 94.754,06
Cielorraso de placa antihumedad m2 12,53 $3.232,20 $ 40.499,47
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 201.787,60 4,34%
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 95,00 $1.379,86 $ 131.086,70
b [Carpeta sobre contrapiso m2 95,00 $ 744,22 $ 70.700,90
10 Pisos SUBTOTAL $ 379.249,90 8,16%
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2 26,00 $ 1.008,84 $ 26.229,84
b S.olado vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2 130,25 $2.002,71 $272.575.48
niveladora
¢ |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2 12,70 $2.087,92 $ 26.516,58
d |Ejecucion de vereda reglamentaria m2 90,00 $599,20| $ 53.928,00
11 Zobcalos SUBTOTAL $79.101,06 1,70%
a |Zdcalo vinilico sanitario idem piso ml 156,33 $ 399,73 $ 62.489,79
b |Zocalo porcelanatto h=10cm idem piso ml 36,70 $ 208,79 $ 7.662,59
Zocalo cementicio exterior ml 28,35 $ 315,65 $ 8.948,68
12 Carpinterias SUBTOTAL $ 586.468,00 12,61%
1 |Puertas
a |Puerta P11 n° 2,000 $ 13.855,00 $27.710,00
b [Puerta PI2 n° 8,00/ $ 13.004,00 $ 104.032,00
¢ |Puerta PI3 n° 2,000 $ 11.255,00 $ 22.510,00
d |Puerta P4 n 1,00 $ 13.360,00 $ 13.360,00
e |Puerta PI5 n 1,00( $ 9.200,00 $9.200,00
f |Puerta PD1 n 1,00 $ 20.809,00 $ 20.809,00
g |Puerta PE1 n 1,00 $ 21.200,00 $ 21.200,00
h [Puerta PE2 n 1,00 $ 18.900,00 $ 18.900,00
2 |Ventanas
a V1 n° 11,00] $§ 22.400,00 $ 246.400,00
b V2 n° 4,000 $ 11.150,00 $ 44.600,00
2 |Muebles
a M1 - Mesada de granito gris mara 2.65 cm de 50 x 65 con ne 100/ $  13.240,00 $13.240,00
bacha
b |M2 - Mesada de granito gris mara 2.1 5 cm 50x 275 con pileta | n° 1,001 $ 12.540,00 $ 12.540,00
¢ |M3 - Mesada de granito gris mara 3.0 cm 60 x 370 con pileta n° 1,001 $ 19.980,00 $ 19.980,00
d |M4 - Mostrador administracion n° 1,000 $ 11.987,00 $ 11.987,00
13 Herrajes SUBTOTAL $ 15.704,50 0,34%
a |Provision y colocacion de herrajes gl 1,00 $ 15.704,50 $ 15.704,50
14 Herreria SUBTOTAL $ 135.207,25 2,91%
a |Provision de rejas gl 1,000 $§ 95.510,25 $95.510,25
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A°A° u 7,00 $5.671,00 $ 39.697,00
15 Cubierta SUBTOTAL $ 272.753,55 5,87%
a |Cubierta de Chapa galvanizada con estructura metalica m2 95,00 $2.871,09 $ 272.753,55
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|
(o [ @) (e [ & [ ®) [ ) %
A - OBRAS PRINCIPALES
16 Pinturas SUBTOTAL $ 537.656,24 11,56%
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2 55,50 $726,12 $ 40.299,66
b |Pintura al latex acrilico interior m2 407,70 $ 656,00 $ 267.451,20
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2 108,20 $726,12 $ 78.566,18
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2 45,30 $ 656,00 $29.716,80
e |Pintura al latex exterior. m2 185,40 $ 656,00 $ 121.622,40
17 Serialetica SUBTOTAL $42.821,74 0,92%
a |Carteleria exterior gl 1,00 $ 34.928,01 $ 34.928,01
b |Carteleria interior gl 1,00 $7.893,73 $7.893,73
18 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 135.000,00 2,90%
a |Limpieza periddica y final de obra gl 1,00 $135.000,00 $ 135.000,00
19 Varios SUBTOTAL $ 389.101,02 8,37%
a |Guardacamillas de PVC ml 34,50 $ 966,21 $33.334,25
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u 3,00 $9.255,50 $ 27.766,50
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $6.309,79 $ 6.309,79
d |Reja existente a repintar m2 15,75 $726,12 $11.436,39
e Rgparauon e impermeabilizacion de cubierta de chapa m2 87.80 $ 780,00 $68.484,00
existente.
f |Heladera no frost bajo mesada de 120Is u 2,00 $ 18.200,00 $ 36.400,00
g |Sillon para vacunatorio u 1,00 $ 8.900,00 $ 8.900,00
h |Alquiler 2 médulo sanitario (trailer) mes 9,00 $ 14.553,34 $ 130.980,06
i |Alquiler 1 modulo sanitario mixto (trailer) mes 9,00 $7.276,67 $ 65.490,03
TOTAL OBRA CIVIL | $ 4.649.485,95| 100,00%
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
() [@ [ 3) (& [ ® ®) [ ) %
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio u 5,00 $ 11.428,57 $57.142,85 20,29%
b |Silla giratoria u 5,00 $7.917,05 $ 39.585,25 14,05%
c |Silla para pacientes u 10,00 $ 1.085,96 $ 10.859,60 3,86%
d [Camilla u 5,00 $ 23.531,44 $ 117.657,20 41,77%
e [Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 u 5,00 $ 6.569,05 $ 32.845,25 11,66%
f |Silla en tandem de a tres p/ sala de espera u 3,00 $ 7.868,00 $ 23.604,00 8,38%
TOTAL MOBILIARIO $ 281.694,15
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M..- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS

ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA|

([ @) (o[ o [ ©) [ @) %

C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A°® y troncos de H°A° m3 3,28 $19.320,28 $63.370,52 14,27%
b |Vigas de fundacion H°A® m3 5,02 $ 30.930,03 $ 155.268,75 34,96%
c |Vigas de encadenado H°A° m3 4,00 $ 30.956,00 $ 123.824,00 27,88%
d [Columnas de H°A° m3 2,25 $ 31.826,25 $ 71.609,06 16,12%
e |Viga parasol mi 24,50 $ 1.226,46 $ 30.048,27 6,77%
TOTAL ESTRUCTURAS $ 444.120,60
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL | INCIDENCIA
() [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @) %
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL $ 70.660,20 10,66%
a [Conexion y adecuacion tableros gl 1,00 $ 23.398,30 $23.398,30
b |Ejecucion tablero seccional un 1,00 $29.189,60 $29.189,60
¢ |Alimentacion entre tableros gl 1,00 $ 18.072,30 $ 18.072,30
2 Bocas SUBTOTAL $ 265.405,80 40,03%
a |Bocas de iluminacién n° 41,00 $3.461,41| $141.917,81
b |Bocas de tomacorrientes dobles n° 8,00 $ 3.461,41 $27.691,28
¢ |Bocas de tomacorrientes simples n° 19,00 $ 3.554,97 $67.544,43
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n° 7,00 $4.036,04 $ 28.252,28
3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL| $ 142.511,96 21,49%
a |[Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 20,00 $4.071,74 $ 81.434,80
b |Tipo B - panel led 23 cm n° 10,00 $ 2.488,29 $ 24.882,90
Tipo C - luminaria de emergencia led. n° 3,00 $2.375,19 $7.125,57
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e 11,00 $2.098,27 $23.080,97
consumo
e [Reflector led 150 wt. n° 2,00 $2.993,86 $5.987,72
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL| $ 164.905,44 24,87%
a |Provision e instalacion de rack n° 1,00 $ 27.484,24 $ 27.484,24
b |Provision e instalacion puesto de datos n° 7,00 $ 19.631,60 $137.421,20
5 Varios SUBTOTAL $ 19.584,50 2,95%
a Arregllo'(rje bocas, tomas, e.mbu.tldo' fje cafierias existentes, gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
Anafe electrico 2 hornallas u 1,00 $ 2.696,20 $ 2.696,20
Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) u 1,00 $ 1.888,30 $ 1.888,30
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 663.067,90
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL |INCIDENCIA
() [@ [ 3) (e[ & [ ©) [ ) %
E - INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL $ 94.583,25 10,75%
a [Cafo PPL ¢ 25 ml 8,00 $1.074,20 $ 8.593,60
b [Cafo PPL @ 19 ml 85,40 $ 851,83 $72.746,28
¢ [Cafo PPL ¢ 13 ml 7,00 $ 851,83 $ 5.962,81
d |LLP 213 n° 14,00 $ 520,04 $ 7.280,56
2 Desaglies Cloacales SUBTOTAL| $173.740,76 19,75%
a [Cafo PVC g 110 ml 28,00 $ 1.529,81 $42.834,68
b [Cafio PVC ¢ 63 ml 28,10 $1.482,95 $41.670,90
¢ |Cafo PVC @38 ml 4,70 $ 1.482,95 $ 6.969,87
d |PPA @63 n° 10,00 $ 1.265,50 $ 12.655,00
e [C.I.60x60 n° 3,00 $ 12.536,77 $ 37.610,31
f |Pozo absorbente y camara séptica gl 1,00 $ 32.000,00 $ 32.000,00
3 Artefactos SUBTOTAL $ 126.822,11 14,42%
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n° 2,00 $ 17.985,05 $ 35.970,10
b [Lavatorio para discapacitados. n° 2,00 $ 13.228,20 $ 26.456,40
¢ |Inodoro con mochila n° 1,00 $10.181,61 $10.181,61
d |Pileta de ac. Inox. Diametro 30 cm u 1,00 $ 1.530,00 $ 1.530,00
e [Vanitory en consultorios inc. Griferia n° 4,00 13.171,00 $ 52.684,00
f [Termotanque eléctrico Capacidad 80L de alta recuperacion n° 1,00 $ 12.840,00 $ 12.840,00
4 Griferia SUBTOTAL $ 14.968,26 1,70%
a |Griferia para lavatorio discapacitados n° 2,00 $7.484,13 $ 14.968,26
b |Griferia monocomando p/lavatorios n° 1,00 $6.994,51 $6.994,51
5 Accesorios SUBTOTAL $ 50.494,76 5,74%
a [|Jabonera de embutir n° 3,00 $531,13 $ 1.593,39
b |Portarrollo de embutir n° 3,00 $ 591,49 $1.774,47
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n° 2,00 $ 15.975,01 $ 31.950,02
d |Espejo basculante n° 2,00 $6.753,84 $ 13.507,68
e |Espejos 0,60x0,80 u 1,00 $ 1.669,20 $ 1.669,20
6 Desagiies Pluviales SUBTOTAL| $ 338.765,68 38,51%
a |Cano PVC reforzado ¢ 110 ml 6,00 $1.376,83 $ 8.260,98
b [BDA20 x 20 n° 2,00 $1.572,42 $3.144,84
¢ |CLL de F°F° ¢ 100 ml 25,50 $ 3.409,02 $ 86.930,01
d |Cl40X40 u 3,00 $2.584,43 $7.753,29
e |Cenefa de chapa galvanizada ml 34,20 $ 421,58 $ 14.418,04
f EjeIx:ucion de canaleta de chapa. galvanizada N°24 idem mi 20,15 $1.887.48 $38.032,72
existente con desagues y accesorios
g [Carios alcantarilla H° + Camara Inspeccién. ml 52,30| $ 3.446,00 $ 180.225,80
7 Varios SUBTOTAL $ 80.203,00 9,12%
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n° 1,00 $ 19.795,00 $ 19.795,00
b [Tanque cisterna de reserva u 1,00 $24.610,00 $24.610,00
¢ |Bombas centrifugas u 2,00 $ 5.700,00 $ 11.400,00
d |Provision e instalacion de equipo de presurizacion u 1,00 $9.398,00 $9.398,00
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, canaleta, proveyendo los materiales| gl 1,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
necesarios para el correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 879.577,82
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL [INCIDENCIA
(ol ®) (o[ & [ ®) [ 1) %
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
Provision, instalacién y colocacién equipos de aire o
a acondicionado F/C capacidad 6000 ! 1001 $  56.700,00 $56.700,00 26,74%
b Prowspp, Instalacion y Colocacién de Equipos de Aire u 6,00 $  25.894.00 $ 155.364,00 73.26%
Acondicionado f/c.2200 cal.
TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO $ 212.064,00
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
INCIDENCIA}
A OBRAS PRINCIPALES. ...ttt $ 4.649.485,95 62%
B MOBILIARIO.................. . $281.694,15 4%
C ESTRUCTURAS.... ..ottt . $ 444.120,60 6%
D INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.... . $ 663.067,90 9%
E INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS . .......ccoiuiiiiiiiie e $ 879.577,82 12%
F INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO..........uuviiieiiiieeeie e $212.064,00 3%
G SUMAPROVISIONAL ...ttt ettt et et e e et e e et e eaeeens $ 356.500,52 5%
TOTAL.....ovnirrenienienens $ 7.486.510,94 100%
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AW N =

Expte: EX-2018-16602570- -GDEBA-DPCLMIYSPGP Buenos

Aires
Prownr:la‘

OBRA: AMBA/ CAPS /| MARCOS PAZ - G3.4
PARTIDO: MARCOS PAZ

PRESUPUESTO RESUMEN

CAPS GANDARA ..ot s ra s e e ra e ans $ 5.828.337,50 24,46%
CAPSSAN EDUARDO.........octuiiiiiiiiiiiii it ss s s raa s $5.648.417,09 23,71%
CAPS EL PRADO ......couiiiiiiiie i re s s s s e s s e e e $ 4.862.239,03 20,41%
CAPS LISANDRO DE LATORRE..........cccoiiiiiniincnnr s $7.486.510,94

TOTAL ..o $ 23.825.504,56 68,58%
GASTOS IMPOSITIVOS 24%... | $5.718.121,09
TOTAL COSTO ..o $ 29.543.625,65

HONORARIOS PROFESIONALES............ $ 750.472,51

PRESUPUESTO OFICIAL..........ccoerursmrurrennn $ 30.294.098,17
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ANEXO N° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .............ceeeiitl) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracioén del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucién o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisioén en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacibn que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacién que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningun caso permitira suministrar
documentos o informacidn que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacién del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
filado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacién a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne [Il. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .........cccouveene..
Senores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)......ccccccccvveeneeen. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .......occcoooviiiiiiiiiinnnn,
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada * "'y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacién hasta la recepcién definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: .........ccccooeiiieiiiii e, (e ). EI monto total
cotizado es de pPesOS .....cccccccveeeiiiiiiiieennnn. ( S, ) Se acompanan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firmals representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma......... , N° de
CUIT......ccoeee. con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefor ............cccce..... , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1.  Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, .....ovvvvrvviveernneee. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccidon utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccveiiiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f)  Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende @ $ .........ccecveeeieenennn. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EIl CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los.......cccccceeeeeee... dias del mes
(o [>T dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ -PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[ @®) (o[ & [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL
a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra y |
replanteo 9
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL
a [Limpieza, desmonte y nivelaciéon con aporte de suelo m2
b |Excavacion de pilotines m3
¢ |Excavacién vigas de fundacion H°A° m3
d |Excavacién de cabezales H°A® m3
3 Demoliciones SUBTOTAL
a |Extraccién de aberturas gl
b |Demolicion de piso y contrapiso m2
¢ |Demoaliciéon de muros m2
4 Mamposterias SUBTOTAL
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
c [Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL
a |[Capa aisladora tipo cajon m2
b |Impermeabilizacion de losa m2
6 Revoques SUBTOTAL
a [Revoque interior completo m2
b |Revoque grueso exterior m2
¢ |Revoque interior bajo revestimiento m2
7 Revestimiento SUBTOTAL
a [Ceramico blanco 30x60 m2
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ -PROVINCIA DE BUENOS AIRE
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mle]l 3) (o © [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
8 Cielorrasos SUBTOTAL
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2
¢ |Cielorraso de placa cementicia. m2
d [Cielorraso de placa antihumedad m2
e |Reparacion de cielorrasos existentes. gl
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m?2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos SUBTOTAL
a_[Mosaico granitico 0,30 x 0,30, icluido pulido m2
b |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
¢ |Reparacion de veredas exteriores m2
d |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2
e [Pulido de piso granitico m2
11 Zocalos SUBTOTAL
a_[Zécalo granitico sanitario idem piso ml
b |Provision y colocacion de solias ml
c |Zbcalo porcelanatto h=10cm cm idem piso ml
d |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias SUBTOTAL
1 |Puertas
a |Puerta P1- Entradas. n°
b |Puerta P2- Bafo discapacitado. n°
2 |Ventanas
a (V1 n°
b |V2 n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS ARRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ -PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o[ & [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
3 [Muebles
a |M1 - Mostrador administracion u
b |M2 - Estanteria metalica en farmacia
¢ [M3 - Bajo mesada en cocina u
13 Herrajes SUBTOTAL
a |Provisién y colocacion de herrajes gl
14 Herreria SUBTOTAL
a |Puesta en valor de rejas existentes y portones gl
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A°A° u
¢ [RejaV2
d |RejaV1
15 Pinturas SUBTOTAL
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e [Pintura al latex exterior. m2
f [Pintura membrana liquida m2
16 Senaletica SUBTOTAL
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
17 Limpieza de obra SUBTOTAL
a |Limpieza periddica y final de obra gl
18 Varios SUBTOTAL
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d Reparacién e impermeabilizacion de cubierta de chapa m2
existente.
e [Cupertina de chapa galvanizada ml
f [Tabique de mamposteria y reja perimetral a reparar y repintar | m2
g |Alquiler 1 modulo sanitario (trailer) mes
h |Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes
TOTAL OBRA CIVIL
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
el ®) (o[ 6 [ ®) f ()
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario
a |Escritorio u
b |Silla giratoria u
c [Silla para pacientes u
d [Camilla u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 u
f |Silla en tandem de a tres p/ sala de espera u
g |M- Placard SUM u
TOTAL MOBILIARIO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (o[ o [ ®) [ (7)
C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A° y troncos de H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A° m3
c |Cabezales H°A° M3
d |Columnas de H°A° m3
e |Vigas encadenado m3

TOTAL ESTRUCTURAS

PLIEG-2018-19043255-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 82 de 119



M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
e[ ®) (o[ & [ ®) [ )

D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL
a |Conexién y adecuacion tableros gl
Ejecucion tablero seccional un
Alimentacion entre tableros gl

o |T

2 Bocas SUBTOTAL
Bocas de iluminacion n
Bocas de tomacorrientes dobles n
n
n

Bocas de tomacorrientes simples
Bocas de tomacorrientes uso especial

Q|0 |To|o

3 lluminacién - Artefactos SUBTOTAL
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm

Tipo B - panel led 23 cm

¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led.

Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

d n
consumo
e |Reflector led 150 wt. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL
a |Provision e instalacion de rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios SUBTOTAL
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl

reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b |Puesta atierra (jabalina + tapa + circuito) u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.IL.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

mlel 3) (o[ & [ ®) f 1)
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL
a |Cafio PPL g 19 ml
b |Cafio PPL ¢ 13 ml
c |[LLP 213 n°
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL
a |Cafo PVC ¢ 110 ml
b [Cafo PVC ¢ 63 ml
¢ |Cafio PVC g 38 ml
d [PPA@63 n°
3 Artefactos SUBTOTAL
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n°
b |Lavatorio para discapacitados. n°
¢ |Inodoro con mochila n°
d |[Sanitario bidet con griferia n°
e |Lavatorio mediano con columna y griferia n°
f |Termotanque eléctrico Capacidad 80L de alta recuperacién | n°
4 Griferia SUBTOTAL
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
5 Accesorios SUBTOTAL
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejos 0,60x0,80 u
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL
a |Cario PVC reforzado @ 110 ml
b [BDA20 x 20 n°
¢ |CLL de F°F° ¢ 100 ml
d |EF°F° 30 x 30 n°
e |Cl140X40 u
f |Cenefa de chapa galvanizada ml
g |Destape de desagues pluviales existentes con hidrojet gl
h Ejecucion de canaleta de chapa galvanizada N°24 idem mi
existente con desagues y accesorios
7 Varios SUBTOTAL
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n°
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Bombas centrifugas u
d |[Provisién e instalaciéon de equipo de presurizacion u

Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, canaleta, proveyendo los materiales| gl
necesarios para el correcto funcionamiento etc.

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r
M1 @ ®) ) ®) (6) @)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. GANDARA
PRESUPUESTO RESUMEN

MOBILIARIO........ieiiiii

INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.....
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
SUMA PROVISIONAL

OmMMmMoOoO >

OBRAS PRINCIPALES.............coeiiin.
ESTRUCTURAS.........cooiiiii,
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. ........eiiiiiiie ittt et e ettt e e e

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

$ 277.539,88
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES|
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ @) (o[ & [ ®) [ @)
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL
a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra 'y |
replanteo 9
b |Estudio de suelos gl
c |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
b |Excavacién de pilotines m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3
d |Excavacioén de cabezales H°A° m3
3 Demoliciones SUBTOTAL
a |Extraccion de aberturas gl
b |Demolicién de piso y contrapiso m2
4 Mamposterias SUBTOTAL
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
b |Mamposteria ladrillo comin 6x12x24 m2
5 Aislacién hidroéfuga SUBTOTAL
a |Capa aisladora tipo cajon m2
6 Revoques SUBTOTAL
a |Revoque interior completo m2
b |Revoque interior bajo revestimiento m2
7 Revestimiento SUBTOTAL
a [Ceramico blanco 30x60 m2
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES]
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[ ®) (o[ © [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
8 Cielorrasos SUBTOTAL
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2
c [Cielorraso de placa antihumedad m2
d [Reparacion de cielorrasos existentes. gl
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos SUBTOTAL
a [Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2
11 Zocalos SUBTOTAL
a |Provision y colocacion de solias ml
b |Zbcalo porcelanatto h=10cm cm idem piso ml
¢ |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias SUBTOTAL
1 |Puertas
a [Puerta P1- Entradas. n°
b |Puerta P2- Bafo discapacitado. n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (e[ & [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
2 |Muebles
a |[M1 - Mostrador administracion u
b |M2 - Estanteria metdlica en farmacia u
c M3 - mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en u
melamina
13 Herrajes SUBTOTAL
a |Provision y colocacion de herrajes gl
14 Herreria SUBTOTAL
a |Puesta en valor de rejas existentes gl
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A°A° u
¢ |Baranda p/ rampa de discapacitados gl
15 Pinturas SUBTOTAL
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Pintura al latex exterior. m2
f |Barniz antillama para cielorrasos m2
16 Senaletica SUBTOTAL
a |Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
17 Limpieza de obra SUBTOTAL
a |Limpieza periddica y final de obra gl
18 Varios SUBTOTAL
a [Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 moédulo sanitario (trailer) mes
e |Alquiler 1 modulo sanitario mixto (trailer) mes
TOTAL OBRA CIVIL
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ 3) (o[ e [ ®) [ (")
B - MOBILIARIO
1 Mobiliario

a |Escritorio u
b |Silla giratoria u
c |Silla para pacientes u
d |Camilla u
e |Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 u
f |[Silla en tandem de a tres p/ sala de espera u
g |M- Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
e[ ®) (o[ & [ ®) [ )

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A® y troncos de H°A° m3
Vigas de fundacion H°A° m3
c |Cabezales H°A® m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
nlel ®) (& [ ® ®) [ )
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL
a |Conexion y adecuacion tableros gl
b |Ejecucion tablero seccional un
¢ |Alimentacion entre tableros gl
2 Bocas SUBTOTAL
a |Bocas de iluminacion n°
b [Bocas de tomacorrientes dobles n°
c |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 Nluminacion - Artefactos SUBTOTAL
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 23 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led. n°
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL
a |Provision e instalacion de rack n°
b [Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios SUBTOTAL
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, gl
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
Extractor de aire bafio discapacitado diam: 100mm u
Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL

() [@ [ 3) (e [ e [ ®) f )
E -INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fria SUBTOTAL
a |Carfo PPL ¢ 19 ml
b |Cafo PPL @ 13 ml
¢ |Cafio PPL ¢ 25 ml
d |LLP 213 n°

2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL
a |Cafio PVC 2110 ml
b |Cafio PVC ¢ 63 ml
¢ |Cafio PVC ¢ 38 ml
d |PPAg@63 n°

3 Artefactos SUBTOTAL
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n°
b [Lavatorio para discapacitados. n°
¢ |Inodoro con mochila n°
d |Lavatorio mediano con columna y griferia n°
e |Termotanque eléctrico Capacidad 80L de alta recuperacion | n°

4 Griferia SUBTOTAL
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°

5 Accesorios SUBTOTAL
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejos 0,60x0,80 u
f |Juego de griferia n°

6 Desagties Pluviales SUBTOTAL
a |Cenefa de chapa galvanizada ml
b |Destape de desagues pluviales existentes con hidrojet gl
c Ejecucion de canaleta de chapa galvanizada N°24 idem gl

existente con desagues y accesorios

7 Varios SUBTOTAL
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n°
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Bombas centrifugas
d |Provision e instalacion de equipo de presurizacion u

Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, canaleta, proveyendo los materiales| gl
necesarios para el correcto funcionamiento etc.

TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. SAN EDUARDO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r
Ml @ ®) ) ®) (6) @)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 11000

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.1.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor

C.A.P.S. SAN EDUARDO
PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........c.oiiiiiiiie,

ESTRUCTURAS........oiiiiiiiicce
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO.
SUMAPROVISIONAL .......cociiiiiiiiiiiiiiiiceeee

@mMMmMOoOO >

MOBILIARIO...... ..o

INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS..................

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

............................................................ $ 268.972,24]
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ @) (o [ e [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL
a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra 'y |
replanteo 9
b |Estudio de suelos gl
¢ |Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL
a |Limpieza, desmonte y nivelacién con aporte de suelo m2
b |Excavacién de pilotines m3
¢ |Excavacion vigas de fundacion H°A° m3
3 Demoliciones SUBTOTAL
a |Extraccion de aberturas gl
b [Desmonte de cielorrasos gl
4 Mamposterias SUBTOTAL
a [Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
b [Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 m2
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL
a |Capa aisladora tipo cajén m2
b [Impermeabilizacién de losa m2
6 Revoques SUBTOTAL
a |Revoque interior completo m2
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o & [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
7 Cielorrasos SUBTOTAL
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta
a m2
tomada
b |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2
¢ |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 120 x 60 cm | m2
d |Cielorraso de placa cementicia. m2
e |Cielorraso de placa antihumedad m2
f |Reparacion de cielorrasos existentes. gl
8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b |Carpeta sobre contrapiso m2
9 Pisos SUBTOTAL
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b |Pulido de piso granitico m2
10 Zocalos SUBTOTAL
a_[Z6calo granitico sanitario idem piso ml
b |Zocalo cementicio exterior ml
11 Carpinterias SUBTOTAL
1 |Puertas
a |Puerta P1- Entrada. n°
b |Puerta P2- Bario discapacitado. n°
¢ |Puerta P3 - Consultorios + bafio n°
2 |Ventanas
a (V1 n°
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ ®) (@ [ e [ ®) [ @)
A - OBRAS PRINCIPALES
3 |Muebles
a |M1 - Mostrador administracion u
b |M2 - Estanteria metalica en farmacia u
12 Herrajes SUBTOTAL
a |Provisién y colocacién de herrajes gl
13 Herreria SUBTOTAL
a |Puesta en valor de rejas existentes gl
b |Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A°A° u
¢ |Baranda P/ rampa de discapacitados gl
14 Pinturas SUBTOTAL
a |Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ |Pintura al latex en cielorrasos m2
d |Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Pintura al latex exterior. m2
15 Senaletica SUBTOTAL
a |Carteleria exterior gl
b [Carteleria interior gl
16 Limpieza de obra SUBTOTAL
a |Limpieza periédica y final de obra gl
17 Varios SUBTOTAL
a |Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Alquiler 2 médulo sanitario (trailer) mes
e [Alquiler 1 mdédulo sanitario mixto (trailer) mes
TOTAL OBRA CIVIL |
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r
M1 @ ®) ) ®) (6) @)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio

Silla giratoria

Silla para pacientes

Camilla

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45

Silla en tandem de a tres p/ sala de espera
M - Placard SUM

Q || | |0 |T|D
clcfc|c|c|c|c

TOTAL MOBILIARIO
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
e[ @) (o[ o6 [ ®) [ )
C -ESTRUCTURAS
1 Estructura
a |Pilotines H°A° y troncos de H°A® m3
b [Vigas de fundacion H°A° m3

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ &) (o[ e [ 6) [ )
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL
a |Conexion y adecuacion tableros gl
b |Ejecucion tablero seccional un
¢ |Alimentacién entre tableros gl
2 Bocas SUBTOTAL
a |Bocas de iluminacion n°
b [Bocas de tomacorrientes dobles n°
c |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 Nluminacion - Artefactos SUBTOTAL
a |Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo A' - panel led 120 x 60 cm n°
c |Tipo B - panel led 23 cm n°
d |Tipo C - luminaria de emergencia led. n°
e Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo ne
consumo
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL
a |Provision e instalacion de rack n°
b [Provisién e instalacion puesto de datos n°
5 Varios SUBTOTAL
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafierias existentes, g
reposicion de artefactos de iluminacién, etc.
b |Extractor de aire bafio discapacitado diam: 100mm u
¢ |Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
() [@ [ &) (e [ e [ ®) f )
E -INSTALACION SANITARIA
1 Artefactos SUBTOTAL
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n°
b |Lavatorio para discapacitados. n°
¢ |Inodoro con mochila n°
d |Lavatorio mediano con columna y griferia n°
e |Termotanque alta recuperacion 80lts u
2 Griferia SUBTOTAL
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Juego de griferia y flor para ducha n°
3 Accesorios SUBTOTAL
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejos 0,60x0,80 u
f [Juego de griferia n°
4 Desagiies Pluviales SUBTOTAL
a |Destape de desagues pluviales existentes con hidrojet gl
5 Varios SUBTOTAL
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n°
b |Tanque cisterna de reserva u
¢ |Bombas centrifugas u
d |[Provisién e instalacion de equipo de presurizacion u
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, canaleta, proveyendo los materiales| gl
necesarios para el correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor

C.A.P.S. EL PRADO
PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
([ @[ @3) (o[ o [ ) [ )
F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado
a Provision, instalacion y colocacion equipos de aire u

acondicionado F/C capacidad 6000 cal.

Provision, Instalacion y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.11000 cal.

Provision, Instalacion y Colocacién de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2500 cal.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. EL PRADO
PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

OBRAS PRINCIPALES. ...
MOBILIARIO. . ... e
ESTRUCTURAS . ... e e
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION. .......coiiiiiiiiieeeeeee et
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS.........c.ouviiieiiiiee e
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAPROVISIONAL .....ouiiiiiiiii e $ 231.535,19

GTMMOO >
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ @) (@ [ e [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares SUBTOTAL
a Medidas de seguridad, obrador, cartel, cerco de obra y |
replanteo 9
Estudio de suelos gl
Proyecto ejecutivo gl
2 Movimiento de suelos SUBTOTAL
a |Limpieza, desmonte y nivelacion con aporte de suelo m2
Excavacion de pilotines m3
Excavacién vigas de fundacion H°A° m3
3 Demoliciones SUBTOTAL
a_|Extraccién de aberturas gl
Demolicién de piso y contrapiso m2
Demolicién de muros m2
4 Mamposterias SUBTOTAL
a |[Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=18 m2
b |Mamposteria ladrillo ceramico hueco e=12 m2
¢ |Mamposteria ladrillo comun 6x12x24 ml
5 Aislacion hidréfuga SUBTOTAL
a |Capa aisladora tipo cajén m2
b |Carpeta impermeable s/contrap m2
¢ |Hidréfuga bajo revestimiento m2
d |Hidréfuga vertical sobre muros m2
6 Revoques SUBTOTAL
Revoque interior completo m2
Revoque grueso exterior m2
Revoque interior bajo revestimiento m2
7 Revestimiento SUBTOTAL
a |Ceramico blanco m2
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ [ @3) (o[ & [ ®) [ )
A - OBRAS PRINCIPALES
8 Cielorrasos SUBTOTAL
a Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta m2
tomada
b |Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2
¢ [Cielorraso de placa antihumedad m2
9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL
a |Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2
b [Carpeta sobre contrapiso m2
10 Pisos SUBTOTAL
a |Vereda de alisado cementicio rodillado m2
b Solado vinilico alto transito 2mm espesor, incluido masa m2
niveladora
¢ |Porcelanatto 40 x 40 cm terminacion mate antideslizante m2
d |Ejecucion de vereda reglamentaria m2
11 Zocalos SUBTOTAL
a |Zécalo vinilico sanitario idem piso ml
b [Z6calo porcelanatto h=10cm idem piso ml
¢ |Zocalo cementicio exterior ml
12 Carpinterias SUBTOTAL
1 |Puertas
a |Puerta Pl n°
b |Puerta PI2 ne
¢ |Puerta PI3 n°
d |Puerta Pl4 n
e |Puerta PI5 n
f |Puerta PD1 n
g |Puerta PE1 n
h |Puerta PE2 n
2 |Ventanas
a |1 n°
b [v2 n°
2 |Muebles
a M1 - Mesada de granito gris mara 2.65 cm de 50 x 65 con e
bacha
b |M2 - Mesada de granito gris mara 2.1 5 cm 50x 275 con pileta | n°
¢ |M3 - Mesada de granito gris mara 3.0 cm 60 x 370 con pileta n°
d |M4 - Mostrador administracion n°
13 Herrajes SUBTOTAL
a |Provisién y colocacién de herrajes gl
14 Herreria SUBTOTAL
a_[Provisién de rejas gl
b [Rejas antivandalicas p/ condensadoras de A’A° u
15 Cubierta SUBTOTAL
a_ [Cubierta de Chapa galvanizada con estructura metalica m2 DL~ 3010 1004990 SO
NMTEL O~ 2V 10" LIVUSOLII"OULDF
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ @) (o[ © [ ®) [ 1)
A - OBRAS PRINCIPALES
16 Pinturas SUBTOTAL
a [Pintura al esmalte sintético en muros ext. h=1 m2
b |Pintura al latex acrilico interior m2
¢ [Pintura al latex en cielorrasos m2
d [Pintura al esmalte p/ carpinterias m2
e |Pintura al latex exterior. m2
17 Senaletica SUBTOTAL
a_[Carteleria exterior gl
b |Carteleria interior gl
18 Limpieza de obra SUBTOTAL
a |Limpieza periédica y final de obra gl
19 Varios SUBTOTAL
a [Guardacamillas de PVC ml
b |Matafuego 10 kg ABC con soporte u
¢ |Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u
d |Reja existente a repintar m2
e Reparacién e impermeabilizacion de cubierta de chapa m2
existente.
f |Heladera no frost bajo mesada de 120ls u
g |Sillon para vacunatorio u
h |Alquiler 2 médulo sanitario (trailer) mes
i [Alquiler 1 médulo sanitario mixto (trailer) mes
TOTAL OBRA CIVIL
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M.IL- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. | CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r
M1 @ ®) (4) ®) (6) @)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

Escritorio

Silla giratoria

Silla para pacientes

Camilla

Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45

Silla en tandem de a tres p/ sala de espera

|0 (|0 |T|®
clclc|c|c|c

TOTAL MOBILIARIO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|[ CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
([ @ 3) (o[ 6 [ ®) [ )

C -ESTRUCTURAS

1 Estructura
a |Pilotines H°A° y troncos de H°A° m3
b |Vigas de fundacion H°A° m3
¢ |Vigas de encadenado H°A® m3
d [Columnas de H°A° m3
e |Viga parasol ml

TOTAL ESTRUCTURAS
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
mlel ®) (o & [ ®) [ 1)
D -INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Tableros SUBTOTAL
a |Conexion y adecuacion tableros gl
b |Ejecucion tablero seccional un
¢ |Alimentacion entre tableros gl
2 Bocas SUBTOTAL
a |Bocas de iluminacion n°
b [Bocas de tomacorrientes dobles n°
c |Bocas de tomacorrientes simples n°
d |Bocas de tomacorrientes uso especial n°
3 lluminacion - Artefactos SUBTOTAL
a |Tipo A- panel led 60 x 60 cm n°
b |Tipo B - panel led 23 cm n°
¢ |Tipo C - luminaria de emergencia led. n°
d Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo e
consumo
e |Reflector led 150 wt. n°
4 Sistema red de datos (datos, turnera) SUBTOTAL
a |Provision e instalacion de rack n°
b |Provision e instalacion puesto de datos n°
5 Varios SUBTOTAL
a Arreglo de bocas, tomas, embutido de cafrierias existentes, gl
reposicion de artefactos de iluminacion, etc.
b |Anafe electrico 2 hornallas u
¢ |Puesta a tierra (jabalina + tapa + circuito) u
TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD
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M.l.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE
PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. [ PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[ 3) (o[ & [ ®) i 1)
E -INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria SUBTOTAL
a |Cafio PPL ¢ 25 ml
b |Cafo PPL ¢ 19 ml
c |Cafo PPL 13 ml
d |LLP 213 n°
2 Desagiies Cloacales SUBTOTAL
a |Cafio PVC ¢ 110 ml
b |Cafio PVC ¢ 63 ml
¢ |Cafio PVC ¢ 38 ml
d |PPAg@63 n°
e [C.l. 60 x60 n°
f |Pozo absorbente y cdmara séptica gl
3 Artefactos SUBTOTAL
a |Inodoro para discapacitados c/tapa y mochila. n°
b [Lavatorio para discapacitados. n°
¢ |Inodoro con mochila n°
d |Pileta de ac. Inox. Diametro 30 cm u
e |Vanitory en consultorios inc. Griferia n°
f |Termotanque eléctrico Capacidad 80L de alta recuperacién | n°
4 Griferia SUBTOTAL
a |Griferia para lavatorio discapacitados n°
b |Griferia monocomando p/lavatorios n°
5 Accesorios SUBTOTAL
a |Jabonera de embutir n°
b |Portarrollo de embutir n°
¢ |Barral corto y largo p/ discapacitados n°
d |Espejo basculante n°
e |Espejos 0,60x0,80 u
6 Desaglies Pluviales SUBTOTAL
a |Cario PVC reforzado ¢ 110 ml
b [BDA 20 x 20 n°
¢ |CLL de F°F° g 100 ml
d |Cl40X40 u
e |Cenefa de chapa galvanizada ml
£ Ejecucion de canaleta de chapa galvanizada N°24 idem mi
existente con desagues y accesorios
g |Cafios alcantarilla H° + Camara Inspeccion. ml
7 Varios SUBTOTAL
a |Tanque de reserva 1500Is tricapa reforzado n°
b [Tanque cisterna de reserva u
c |Bombas centrifugas u
d |Provisién e instalacion de equipo de presurizacion u
Arreglo de llaves de paso, flexibles de artefactos, embutido
e |de cafierias, canaleta, proveyendo los materiales| gl
necesarios para el correcto funcionamiento etc.
TOTAL INSTALACION SANITARIA
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M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacion y Puesta en Valor
C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE

PRESUPUESTO PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIR|
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. [ DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r r
Mm@ ®) ) ®) (6) @)

F -INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
1 Equipos de Aire Acondicionado

Provision, instalacion y colocacion equipos de aire
acondicionado F/C capacidad 6000

Provisién, Instalacién y Colocacion de Equipos de Aire
Acondicionado f/c.2200 cal.

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
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M.L.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: Ampliacién y Puesta en Valor

C.A.P.S. LISANDRO DE LA TORRE
PRESUPUESTO RESUMEN

MOBILIARIO.................

GMMOO W >

OBRAS PRINCIPALES..........ooeiiiiiiiiiee

ESTRUCTURAS. ...
INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS...........oceonnne...
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
SUMAPROVISIONAL ......coiiiiiiiiiiiiiiiic

....................................................... $ 356.500,52

PARTIDO: MARCOS PAZ - PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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B w N =

Expte: EX-2018-16602570- -GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: AMBA/ CAPS /| MARCOS PAZ - G3.4

PRESUPUESTO RESUMEN

PARTIDO:

Buenos
Aires
Provi ncia,

MARCOS PAZ

CAPS GANDARA ......ooiieiiie it e s a e s aanrans
CAPSSAN EDUARDO.... ..ottt ssa s s s aa e
CAPS EL PRADO ......couiiiiiniiiiieiiris e s s s s s s s ra s s a e e na e
CAPS LISANDRO DE LATORRE........cccouuiiiiiiia i s s e s sa s sa s saa s s raa e naas
TOTAL ..o
GASTOS IMPOSITIVOS 24%........ccceuvueunne.
TOTAL COSTO ..o
HONORARIOS PROFESIONALES............
TOTAL ACOTIZAR.......ccovrmrurrrarrnnnenns
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. |[COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
(1) (2) (3) CONTRACTUAL |TERMINACION (4)

ORIGINAL |FINAL [ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacién de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefalan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4. Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacion |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Anos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO [CAPACIDAD |N° |ANO [ESTADO [SITUACION
(1) 2 16) 14)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripciéon complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.
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