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OBRA: “REFACCIÓN Y PUESTA EN VALOR 6 CAPS – GRUPO 2.1 – EZEIZA / 

AMBA” 

 

 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Refacción y 

Puesta en Valor 6 Caps – Grupo 2.1 – Ezeiza / Amba”, partido de Ezeiza con el 

fin de llevar a cabo la refacción y puesta en valor de seis Centros de Atención 

Primaria de Salud, conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

($38.771.561,36). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 

emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 

Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 

UTE: Unión Transitoria de Empresas. 

DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 

Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 

Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 

Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 

Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-

GDEBA-MIYSPGP. 

 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 

tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 

Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 

Alzado”, ello significa que: 



 

 

  

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 

hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 

la documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 

lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 

obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 

acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 

c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 

trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 

contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto 

oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser 

ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 

significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 

dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 

invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 

trabajos e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 

en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 

La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 

Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto 

de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 

inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 

mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 

(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 

Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 20% del Monto del 

Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los 

medios establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 

(conforme mod. del dec. 2190/84). 

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 

al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 

Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 

El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 

concepto. 

 

 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 

cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene 

carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 

considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 



 

 

materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para 

llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las 

especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá 

todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y 

cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 

mismos. 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 

Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 

discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 

incluirse el mismo en el precio cotizado.- 

En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 

con dos decimales. 

 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 

uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 

cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 

combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 

determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 

beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 

de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 

nuevos, por modificación de obra. 
 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos 

sesenta (360) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, 

en el cual deberá finalizarse toda la obra. 

 

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 

medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 

forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 

constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse.  

 

Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 

de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 

rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 

misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 



 

 

  

Oferta en todas ellas. 

 

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 

ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 

podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 

emergentes de su presentación. 

 

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 

la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 

ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 

 

b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 

facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus 

integrantes, quien podrá contratar en su nombre. 

 

c) Designar a un único Profesional Responsable. 

 

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 

encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 

Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato 

de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 

 

e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 

y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para 

operar en la República Argentina. 
 

f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 

de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 

conformar la UTE. 

 

Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 

societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 

 

Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 

responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 

obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de 

la Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el 

plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 

 

Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 

conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 

Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 

UTE. 
   

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 



 

 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días 

corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 

reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto 

del material como del trabajo. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 

Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 

vigente.  

 

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 

Los Pliegos Licitatorios podrán ser comprados por los interesados hasta CINCO (5) 

días hábiles, el quinto día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de 

las ofertas. 

Los mismos podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Dirección 

Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de 

lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS 

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($19.385,78) teniendo en cuenta las características propias de las 

mismas, como así también la trascendencia e importancia que reviste la presente 

Obra para el interés público.  

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extenderá por igual plazo el 

período para adquirir la documentación. 

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 

formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el que 

tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, 

CUIT, domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 

Aires, teléfono, mail, firma y aclaración del que retira el formulario.  

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas al 

adquirente de la documentación en el domicilio especial constituido en el formulario 

señalado.  

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formación, bastará con que uno 

de sus integrantes adquiera la documentación de la licitación, lo cual podrá hacerlo 

a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE. 

 

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) días 

hábiles, el tercer día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las 



 

 

  

propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 

licitatoria. 

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán 

en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, 

sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en día hábil en el horario de 10:00 

hs. a 15:00 hs.  

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dará respuesta a todas ellas, 

remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan 

obtenido la documentación de licitación a los domicilios que han constituido al 

momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con 

Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá emitir 

aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin 

Consulta”. Las Circulares sin Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 

Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria 

deberá ser efectuado por escrito. No se admitirá la forma verbal para efectuarlas ni 

se tomarán en cuenta las consultas vía correo electrónico, careciendo de validez las 

eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos. 

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de 

Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual 

formarán parte). 

 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán 

a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos 

(2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 

Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 

préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 

El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 

hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 

escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras 

y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas 

por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente 

facultado legalmente. 

 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 

aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 

basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 

 



 

 

2.2.3 GARANTIAS  

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 

de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 

b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 

Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 

 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 

(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 

del depósito de garantía constituido en caso contrario. 

Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 

mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 

 

INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA                 - ESPECIALIDAD: 

ARQUITECTURA 

 

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $  38.771.561,36 

 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por 

el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos 

o más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar 

inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 

Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 

las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 

establecido en la presente subcláusula. 

 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 

Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Mesa de Entradas de la Dirección 

Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, 

piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo 

de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 

importa el total conocimiento de la obra.  

La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes 

de cotizar y hasta CUATRO (4) días hábiles, el cuarto día inclusive,  antes de la 



 

 

  

apertura, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por 

duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto. 

Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la 

Dirección Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 

hs. al teléfono (0221) 429-5049. 

No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 

características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas 

las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 

éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 

documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 

triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 

las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 

firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 

responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 

establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 

detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 

Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el 

Profesional responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 

oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 

redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 

traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 

traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la 

repartición su consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 

lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 

y el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 

que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 

que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 

raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 

hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 



 

 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 

foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 

Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 

de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 

acompañando: i) la constancia de adquisición del Pliego; y ii) el CD original 

oportunamente adquirido conteniendo la documentación licitatoria y sus circulares, 

suscriptos por el representante legal y técnico. 

5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en 

la subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 

modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 

firmantes de la oferta. 

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 

conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 

vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio 

correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano 

público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado 

autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los 

cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 

acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 

Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 

ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica. 



 

 

  

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 

firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 

debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 

Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 

Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 

Provincia de Buenos Aires. 

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 

Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 

dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 

adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de 

dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 

adjudicación. 

 

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 

asociadas, deberá incluirse: 

 

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 

del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 

compromiso de conformación transitoria de empresas. 

 

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 

sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 

UTE. 

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 

Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 

uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 

en el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 

componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  



 

 

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 

2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 

otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 

(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 

oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 

conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 

deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 

ítems en soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios 

y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone 

realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se 

dará prioridad al precio escrito en letras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 

reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 

insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 

del Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual 

o Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores 

de la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego.  

 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 

aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 

mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 

precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 



 

 

  

que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 

propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 

verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 

información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 

información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 

garantía de oferta. 

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá 

visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 

declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la 

ejecución de la obra. 

 

 

2.2.9.1 CORRECCIONES 
 

Corrección de Honorarios Profesionales 

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 

Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 

Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos serán recalculados hasta el 

valor establecido en concepto de honorario mínimo procediéndose a ajustar el 

monto total de la oferta. 

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la 

planilla de oferta, se aplicará la misma metodología de corrección. 

 

Corrección de Gastos Impositivos 

El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 

vigentes, caso contrario los mismos serán corregidos por dichos porcentajes, 

procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberán considerarse 

Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Corrección de errores aritméticos 

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se 

haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, 

prevalecerá el precio unitario cotizado.  

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta 

final se procederá a corregirla según la operación aritmética correcta 

correspondiente. 

 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 

acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 

casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 

 

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 

A LA LICITADA 



 

 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 

continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 

indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 

de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 

montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 

Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 

 

Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al 

menos tres (3) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa 

experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atención Primaria en 

funcionamiento, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos 

diez (10) años – contados desde la fecha de apertura. 

 

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s 

en UTE, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje 

de participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 

 

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán 

ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar 

por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones 

arriba establecidas. 

 

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 

 

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 

calificación acordes a la obra licitada.  

 

-Un (1) Representante técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, con 

por lo menos tres (3) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 

similares. 

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos tres (3) años 

de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

- un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 

su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 

 

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 

 

2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 

ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 



 

 

  

mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 

compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 

 

Equipos mínimos requeridos: 

- Un guinche de capacidad mínima 1.000 kilos. 

- Hormigonera de capacidad mínima 250 litros. 

- Andamios. 

 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 

en la planilla incluida en el Formulario C. 

 

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 

 

2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin 

de elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho 

informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las 

herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del 

pertinente acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de 

Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

 

La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, 

explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las 

mismas puedan importar una modificación de la oferta presentada. Dichas 

solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.  

 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  

reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes. 

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 

fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación 

de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el 

orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  

El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 

los oferentes. 

Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 

contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se 



 

 

realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o 

documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad 

equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de 

adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 

o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 

 

 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 

garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y 

su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1  REPRESENTANTE  EN OBRA 

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario 

habilitante, será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del 

Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra 

durante las horas de  labor. 

El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 

documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 

cumplimiento de los plazos parciales y totales. 

Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de  una multa, igual a la 

establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se 

constate la misma.  

En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, 

ya sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 

producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 

aceptar o rechazar al Profesional propuesto. 

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos. 

 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 

en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas 

que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 

La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 

normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  

1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 

1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 

de fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 

Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 



 

 

  

Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y 

Seguridad ),  para proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente 

de la Dirección Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las 

Obras. 

Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con 

el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  Seguridad 

a seguir. 

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 

artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo 

contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 

 

 

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice 

la Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  

pedido".  

A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  

Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras 

dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  

presentación de  las Notas. 

 

 

 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 

obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 

6.021 de Obras Públicas.  

Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a 

la Contratista a su regularización.  

Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 

acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de 

los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa 

prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.  

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 

siguientes requisitos: 

 Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 

 Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 

 Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 

 Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 

 Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 

Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

Generales. 



 

 

 Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 

 Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 

 Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 

 Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 

Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 

 Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 

 Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo 

“Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 

correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e 

interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el 

replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo 

presentado en cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 

La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 

adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 

DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 

presente pliego. 

La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 

figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 

La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta 

de Inicio y replanteo. 

Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 

realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 

rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al 

contratista. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento se 

procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y 

responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 

La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación 

de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no 

mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la 

Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de 

ninguna naturaleza por parte del contratista.- 

 

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 

Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un 

profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de 

los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la 

Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se 

denominará "INSPECCIÓN DE OBRA". 



 

 

  

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, 

así como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al 

Contratista en forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través 

del “Libro de Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de 

la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico 

del Contratista.  

La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 

de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 

contractuales. 

La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 

anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 

trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 

Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 

naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  

su ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable 

efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados 

de obra 

En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de 

cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá 

continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad 

enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la 

ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 

 

 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, 

en lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo 

especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar 

el certificado de obra. 

Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 

ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de 

la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 

constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 

definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 

contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados 

por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente 

obra. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 

mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En 

las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 

Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme 



 

 

con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 

fojas de medición. 

Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que 

sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que 

el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, 

serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.3.10 DEL PAGO 

El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 

modificatorios. 

Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de 

acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según 

formulario aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en 

el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  

Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 

comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 

hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 

sobre el total del certificado anterior. 

Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 

el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 

Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o 

difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no 

hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 

pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 

medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos. 

El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 

sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección 

de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 

 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 

Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 

 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de 

Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 

ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas 

en el artículo 37º de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido 

en el mismo período.  

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 

contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 



 

 

  

administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 

manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 

posteriores al mes de aprobados tales eventos.  

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 

precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 

garantía de contrato por cada día de demora. 

Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 

deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 

través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 

magnético. 

 

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con 

relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción 

comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el 

costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos 

generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que 

se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas 

mencionadas. 

 

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 

nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 

cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 

incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del 

cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 

medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura 

se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 

materia ambiental correspondiente. 

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 

podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto 

de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 

dictado el acto de adjudicación. 

 

 

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 

cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar 

los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos 

y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de 

la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El 

Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 

cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a 



 

 

las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 

indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 

presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 

respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 

prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 

asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar 

a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 

correspondientes. 

 

2.3.16 MULTAS 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de 

la aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como 

porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere 

aplicar la normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los 

contratos de obra pública. 

 

2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 

instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 

construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 

precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del 

informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 

correspondiente al mes vencido. 

La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 

equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 

La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y 

hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 x 

18 cm, con tres (3) copias de cada una. 

Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la 

Obra. 

 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las 

vistas. 

El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 

establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Generales, por cada día de demora. 

Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 

Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los puntos 

de vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas 

precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes 

negativos. 

 



 

 

  

 

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según 

lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.  

 

Habilitaciones y permisos previos 

El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 

tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 

Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 

Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 

cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 

habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 

obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.  

Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación 

conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y 

aprobación, aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 

del permiso. 

Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 

darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 

como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 

 

Trabajos a ejecutar - Precauciones 

La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 

empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y 

expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior 

autorización de la Inspección en tal sentido. 

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 

alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 

tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 

los trabajos. 

El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 

causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 

afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 

cargo. 

El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su 

accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para 

justipreciar el monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su 

resarcimiento. 

Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 

vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 

Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 

temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 

resultantes. 

En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 

realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 

propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 



 

 

coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 

desarrollo de la Obra. 

Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 

circunstancias detalladas en la presente cláusula. 

 

 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 

expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. 

La Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y 

cuando se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 

correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 

que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 

aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea 

telefónica fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que 

surjan durante el período de ejecución de la obra. 

La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 

correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 

Gestión Ambiental. 

El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 

reclamos durante la jornada de trabajo.  

La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 

documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 

Reclamos en tiempo y forma.  

El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 

correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 

mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los 

reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.  

El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 

predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 

que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 

Servicio. 

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 

multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta tanto 

lo cumpla. 

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 

imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 

comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El 

Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir.  

Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 

afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales 

reclamos. 

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, 

se consideran incluidos en los gastos generales. 

 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 



 

 

  

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 

Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 

se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 

el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 

permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 

máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 

tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 

Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 

serán sancionadas como ellas lo indiquen. 

La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 

oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.  

 

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 

ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 

cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 

efecto destine directamente. 

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 

las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 

fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 

ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 

proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 

corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 

previstas a su exclusivo costo. 

 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 

cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 

los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 

composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 

máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 

conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 

las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 

No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 

 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 

Subcontratista como si fueran propios. 

Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 

Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 



 

 

alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 

cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 

El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 

mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 

y la fecha de comienzo de dichas obras. 

En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 

Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 

Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 

asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 

documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, 

incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 

documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 

condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 

obra. 

Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 

subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 

derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 

 

 

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 

aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  

Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse con 

normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 

ensayos que correspondan.  

Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, 

se entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo de  calidad 

requerida y exigida.  

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 

apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias 

primas utilizadas, control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, 

apoyo tecnológico o ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  

repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 

La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, 

equipos, o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que 

pudieran presentar la Contratista. 

A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, 

la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o 

de igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  

ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control 

de  calidad efectuado por el Productor. 



 

 

  

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como 

certificados de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, 

visita de  reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no 

destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 

elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 

muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 

documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente 

puntualizados, en cuanto corresponda.  

La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la 

que mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  terminaciones 

exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a 

la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, fabricación o 

diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  cada caso.  

 

 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 

aprobó la documentación conforme a obra. 

 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación 

del mismo. 

La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la 

ley 6021 y Reglamentarios de  los mismos. 

 

La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 

identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 

indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 

lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, 

hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  

 

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 

En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 

realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, 

de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el 

asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos 

correspondientes de este Pliego. 

La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  



 

 

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación 

no poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los 

trabajos a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o 

reemplazados, si no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección.  

 

 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 

Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 

Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, 

Cortes y Vistas. 

Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 

ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 

Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 

Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 

todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con 

los colores reglamentarios. 

El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 

ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 

mismo término en que se hubiese excedido aquella. 

 

 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de 

Obras Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de 

conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de Obras 

Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 

Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y 

la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 

certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese).  

 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 

siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE 

LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 

Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  

texto: “Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 

1720 de  la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, 



 

 

  

modificado en su Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el 

Decreto Nº 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o 

agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. 

Asimismo, de  conformidad al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador 

renuncia a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la configuración 

del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo 

del Departamento Judicial La Plata. 

 

 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 

contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 

y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 

Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus 

propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL 

TERMOELECTRICA COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - 

DECRETO Nº 9103/86". 

 

2.5.4 DECRETO N° 4041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 

que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-

contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 

particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 

nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, 

violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, 

el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, 

conforme el Decreto  Nº 4041/96. 

 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 

Especificaciones Legales Generales. 

Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 

reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 

que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 

presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 

pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 

temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 

Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 

consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo 

dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo 

contractual.  

El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 

Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una 



 

 

A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 

cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 

apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 

aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 

 

 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 

Especificaciones Legales Generales. 

No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas 

por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, 

tomando el promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste.  

Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 

comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la 

localidad donde  está situada la Obra. 

La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado 

en la planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, 

determinará si corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 

La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado 

en forma conjunta con la foja de medición. 

 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en 

los términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán 

convenir, con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la 

Contratista deberá presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología 

empleada para confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes 

máximos, coincidentes con los de  la Oferta. 

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 

Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 

Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 

En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según 

lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  

 

 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 

LIQUIDACIÓN 

En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 

materiales acopiados en la obra. 

 



 

 

  

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 

requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 

referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que 

este artículo hace mención. 

 

 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 

alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 

 

 

 

La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 
 

INSUMO FUENTE INDICE
Porcentaje de 

incidencia

1 Mano de Obra Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 30,69%

2 Albañilería Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 37,89%

3 Pisos  y Revestimientos
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

INDEC ICC -Art 15. Dec. 

1295/2002 Inc c) 10,43%

4 Carpinterías Metálicas y Herrería Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 3,82%

5 Motores Eléctricos y Equipos AA Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 1,31%

6
Artefactos de Iluminación y 

cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2,76%

7 Caños de PVC Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 1,17%

8 Artefactos para baño y grifería Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 1,43%

9 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 1,91%

10 Gastos Generales Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 8,59%

100,00%  
 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 

DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 

deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 

correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 

dentro de los gastos generales de la obra. 

 

 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, 

la Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 

exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  

conservación e higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida 

la Recepción Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha 

construcción, retirando los materiales de demolición y limpiando el área afectada.  



 

 

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 

Contratista. 

 

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 

Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 

condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 

resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 

establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser 

reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 

relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 

Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, 

que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan 

a la Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se 

indican a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos 

ventanas, superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 

0.90m, altura 2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una 

ventana,  superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 0,70m,  

altura 2m. 

Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una 

ventana o claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  

En office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 



 

 

  

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca 

de  luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 

balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el 

exterior, de  acuerdo a normas vigentes.  

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; 

(ii)  en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 

cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una 

mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en 

propiedad de la Dirección Provincial de Arquitectura. 

 

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 

 

Provisiones:  

 

La Contratista pondrá a disposición de la Dirección Provincial de Arquitectura, 

desde la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepción Provisoria 

de la Obra, inclusive: 

 

 540 litros de nafta súper por mes, los que serán entregados en Vales de 

Combustible del A.C.A. antes del día 10 de cada mes. 

 

El incumplimiento de la entrega de la provisión de los vales de combustible 

dentro de los plazos establecidos, será penado con una multa equivalente al 

uno por diez mil del monto de contrato por cada día de demora 

 

Seguros para la Inspección: 

 

La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 

Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego 

de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al 

momento de la firma del Acta de Inicio de la obra. 

 

 

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 

 

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 

Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 

por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 
 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 233.366,77 7,31%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Demoliciones SUBTOTAL $ 68.152,00 2,13%

a Extracción de aberturas gl 1,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00

b Demolición de muros m2 68,00 $ 914,00 $ 62.152,00

3 Mamposterías SUBTOTAL $ 107.784,48 3,37%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2 20,00 $ 1.746,24 $ 34.924,80

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=08 m2 48,00 $ 1.517,91 $ 72.859,68

4 Revoques SUBTOTAL $ 192.507,99 6,03%

a Revoque interior bajo revestimiento m2 26,40 $ 730,21 $ 19.277,54

b Revoque interior completo m2 110,00 $ 1.186,02 $ 130.462,20

c Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 35,00 $ 1.221,95 $ 42.768,25

5 Revestimiento SUBTOTAL $ 42.975,50 1,35%

a Cerámico blanco m2 26,40 $ 1.627,86 $ 42.975,50

6 Cielorrasos SUBTOTAL $ 209.820,00 6,57%

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada    
m2 130,00 $ 1.614,00 $ 209.820,00

7 Pisos SUBTOTAL $ 293.370,00 9,18%

a
Piso vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2 150,00 $ 1.955,80 $ 293.370,00

8 Zócalos SUBTOTAL $ 41.093,80 1,29%

a Zócalo vinílico sanitario ídem piso ml 110,00 $ 373,58 $ 41.093,80

9 Carpinterías SUBTOTAL $ 234.506,00 7,34%

1 Puertas

a Puerta P1 nº 3,00 $ 19.115,00 $ 57.345,00

b Puerta P2 nº 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00

c Puerta P3 nº 1,00 $ 21.312,00 $ 21.312,00

2 Ventanas 

a V1 nº 3,00 $ 16.109,00 $ 48.327,00

3 Muebles

a M1 mostrador administración s/ PET n° 1,00 $ 11.987,00 $ 11.987,00

b M2 placard SUM n° 1,00 $ 23.150,00 $ 23.150,00

c
M3 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en 

melamina s/ PET
n° 1,00 $ 17.235,00 $ 17.235,00

d
M4 mueble enfermería, incluye mesada granito gris mara 

c/pileta cocina AºIº, s/ PET
n° 1,00 $ 28.563,00 $ 28.563,00

10 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,41%

a Provisión y colocación de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82

11 Pinturas SUBTOTAL $ 1.298.281,34 40,64%

a Pintura al esmalte sintético en muros int. m2 560,00 $ 678,62 $ 380.027,20

b Pintura al latex acrílico interior m2 835,00 $ 613,08 $ 511.921,80

c Pintura al latex acrílico exterior m2 238,00 $ 678,62 $ 161.511,56

d Pintura al látex en cielorrasos m2 265,00 $ 678,62 $ 179.834,30

e Pintura al esmalte p/ carpinterías y reja exterior m2 106,00 $ 613,08 $ 64.986,48

12 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,25%

a Cartelerìa exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

13 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 5,80%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02

14 Varios SUBTOTAL $ 234.054,00 7,33%

a Guardacamillas de PVC ml 110,00 $ 490,50 $ 53.955,00

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $ 20.160,00 $ 80.640,00

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 12.578,00 $ 50.312,00

g
Reparación de zinguería existente (canaletas, cenefas, 

babetas, etc)
gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 3.194.337,04

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 6,00 $ 10.680,91 $ 64.085,46 18,40%

b Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $ 7.399,11 $ 44.394,66 12,75%

c Silla p/ consultorio u 12,00 $ 1.014,92 $ 12.179,04 3,50%

d Camilla p/ consultorio u 6,00 $ 21.992,00 $ 131.952,00 37,89%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $ 6.139,30 $ 36.835,80 10,58%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 8,00 $ 7.353,27 $ 58.826,16 16,89%

TOTAL MOBILIARIO $ 348.273,12

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 52.827,00 11,00%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00

b Tablero Seccional n° 1,00 $ 4.900,00 $ 4.900,00

c Tablero Seccional con automatico de tanque n° 1,00 $ 11.480,00 $ 11.480,00

2 Bocas SUBTOTAL $ 168.892,00 35,16%

a Bocas de iluminación n° 18,00 $ 3.234,96 $ 58.229,28

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 12,00 $ 3.234,96 $ 38.819,52

c Bocas de tomacorrientes simples n° 8,00 $ 3.322,40 $ 26.579,20

d Bocas de tomacorrientes uso especial n° 12,00 $ 3.772,00 $ 45.264,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 67.811,28 14,12%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 8,00 $ 3.805,36 $ 30.442,88

b Tipo C - luminaria de emergencia led n° 8,00 $ 2.219,80 $ 17.758,40

c
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 10,00 $ 1.961,00 $ 19.610,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 190.811,82 39,72%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 9,00 $ 18.347,29 $ 165.125,61

5 Varios 16.300,00

a
Reparacion bocas, tomacorrientes y amure de cañerías

existentes
gl 1,00 16.300,00 16.300,00

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 480.342,10

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

D - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría  y caliente SUBTOTAL $ 30.117,66 5,21%

a Caño PPL ø 19 ml 36,00 $ 796,10 $ 28.659,60

b LLP ø 13 nº 3,00 $ 486,02 $ 1.458,06

2 Desagües Cloacales SUBTOTAL $ 30.661,45 5,31%

a Caño PVC ø 110 ml 10,00 $ 1.429,73 $ 14.297,30

b Caño PVC ø 63 ml 2,50 $ 1.385,93 $ 3.464,83

c C.I. 60 x 60 nº 1,00 $ 11.716,61 $ 11.716,61

d PPA ø 63 nº 1,00 $ 1.182,71 $ 1.182,71

3 Artefactos SUBTOTAL $ 29.171,26 5,05%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

4 Grifería SUBTOTAL $ 6.994,51 1,21%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

b Griferia cocina y enfermería nº 2,00 $ 1.240,00 $ 2.480,00

5 Accesorios SUBTOTAL $ 22.291,09 3,86%

a Jabonera de embutir nº 1,00 $ 496,38 $ 496,38

b Portarrollo de embutir nº 1,00 $ 552,79 $ 552,79

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92

d Espejo basculante nº 1,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

6 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 414.067,95 71,68%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 120,00 $ 1.286,76 $ 154.411,20

b BDA 20 x 20 nº 5,00 $ 1.469,55 $ 7.347,75

c CLL de FºFº ø 100 ml 20,00 $ 3.186,00 $ 63.720,00

d EF°F° 30 x 30 nº 5,00 $ 1.377,00 $ 6.885,00

e Canaleta chapa HºGº ml 44,00 $ 796,00 $ 35.024,00

f Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml 40,00 $ 3.667,00 $ 146.680,00

7 Varios $ 44.336,00

a Reparación llaves de paso, flexibles, amure de cañerías gl 1,00 $ 19.336,00 $ 19.336,00

b
Provision e instalacion de TR y Sisterna de 1000ls c/u .- 

incluye bombas elevadoras
gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 577.639,92

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a

Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en consultorios, enfermería y 

administración de capacidad 2500

u 9,00 $ 24.200,00 $ 217.800,00 56,15%

b

Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en SUM y sala de espera capacidad 

6000

u 3,00 $ 56.700,00 $ 170.100,00 43,85%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 387.900,00$  

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA

A $ 3.194.337,04 61%

B $ 348.273,12 7%

C INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 480.342,10 9%

D $ 577.639,92 11%

E INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 387.900,00 7%

F $ 249.424,61 5%

$ 5.237.916,79 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL …………………………………………………………………………………..

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 7,76%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 173.026,66 5,30%

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2 112,00 $ 1.226,18 $ 137.332,16

b Excavación de pilotines HºAº m3 19,08 $ 1.766,11 $ 1.785,19

c Excavación vigas de fundación HºAº m3 19,20 $ 1.766,11 $ 33.909,31

3 Mamposterías SUBTOTAL $ 457.865,51 14,02%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2 185,00 $ 1.746,24 $ 323.054,40

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2 34,50 $ 1.517,91 $ 52.367,90

c Cerco de frente gl 1,00 $ 82.443,21 $ 82.443,21

4 Aislación hidrófuga SUBTOTAL $ 60.985,81 1,87%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET m 69,00 $ 219,87 $ 15.171,03

b Aislación Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos m2 86,00 $ 532,73 $ 45.814,78

5 Revoques SUBTOTAL $ 232.387,07 7,12%

a Revoque interior completo m2 96,00 $ 1.186,02 $ 113.857,92

b Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 97,00 $ 1.221,95 $ 118.529,15

6 Cielorrasos SUBTOTAL $ 104.868,00 3,21%

a Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2 54,00 $ 1.942,00 $ 104.868,00

7 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 195.928,21 6,00%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 104,90 $ 1.289,59 $ 135.277,99

b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 87,20 $ 695,53 $ 60.650,22

8 Pisos SUBTOTAL $ 125.115,38 3,83%

a Vereda de alisado cementicio rodillado m2 18,25 $ 942,84 $ 17.206,83

b Porcelanatto 40 x 40 cm m2 55,30 $ 1.951,33 $ 107.908,55

9 Zócalos SUBTOTAL $ 20.101,17 0,62%

a Zócalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml 24,40 $ 195,13 $ 4.761,17

b Zocalo cementicio exterior ml 52,00 $ 295,00 $ 15.340,00

10 Carpinterías SUBTOTAL $ 87.796,00 2,69%

1 Puertas

a Puerta P1 nº 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00

2 Ventanas 

a V1 nº 1,00 $ 16.109,00 $ 16.109,00

3 Muebles

a M1 Placard en Sum s/ PET n° 2,00 $ 22.550,00 $ 45.100,00

11 Cubierta SUBTOTAL $ 205.577,00 6,29%

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2 83,50 $ 2.462,00 $ 205.577,00

12 Herrería SUBTOTAL $ 85.184,01 2,61%

a Provisión rejas de cerco gl 3,00 $ 28.394,67 $ 85.184,01

13 Pinturas SUBTOTAL $ 1.025.781,32 31,41%

a Pintura latex en muros exteriores m2 400,00 $ 678,62 $ 271.448,00

b Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2 644,00 $ 678,62 $ 437.031,28

c Pintura al látex en cielorrasos m2 370,00 $ 678,62 $ 251.089,40

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 108,00 $ 613,08 $ 66.212,64

14 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,23%

a Cartelerìa exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

15 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 148.500,00 4,55%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 148.500,00 $ 148.500,00

16 Varios SUBTOTAL $ 49.147,00 1,50%

a Matafuego 5 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00

b Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 3.265.815,77 100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 6,00 $ 10.680,91 $ 64.085,46 21%

b Silla giratoria p/ consultorio u 6,00 $ 7.399,11 $ 44.394,66 14%

c Silla p/ consultorio u 12,00 $ 1.014,92 $ 12.179,04 4%

d Camilla p/ consultorio u 6,00 $ 21.992,00 $ 131.952,00 43%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 6,00 $ 6.139,30 $ 36.835,80 12%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 6,00 $ 3.060,00 $ 18.360,00 5,96%

TOTAL MOBILIARIO $ 307.806,96 100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines H°A° m3 19,00 $ 18.230,34 $ 346.376,46 31,77%

b Bases de H°A° m3 19,50 $ 18.056,34 $ 352.098,63 32,30%

c Vigas de fundación HºAº m3 6,00 $ 28.906,57 $ 173.439,42 15,91%

d Vigas de encadenado HªAº  P/ techo de chapas m3 6,00 $ 28.931,05 $ 173.586,30 15,92%

e Columnas de HºAº m3 1,50 $ 29.744,16 $ 44.616,24 4,09%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 1.090.117,05 100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 104.954,16 23,49%

a Conexión y adecuación tableros gl 2,00 $ 36.447,00 $ 72.894,00

b Puesta a tierra y sistema de protección gl 1,00 $ 32.060,16 $ 32.060,16

2 Bocas SUBTOTAL $ 114.622,32 25,65%

a Bocas de iluminación n° 11,00 $ 3.234,96 $ 35.584,56

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 6,00 $ 3.234,96 $ 19.409,76

c Bocas de tomacorrientes simples n° 10,00 $ 3.322,40 $ 33.224,00

d Bocas de tomacorrientes uso especial n° 7,00 $ 3.772,00 $ 26.404,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 54.835,16 12,27%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $ 3.805,36 $ 22.832,16

b Tipo B - luminaria de emergencia led n° 10,00 $ 2.219,80 $ 22.198,00

c
Tipo C - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 5,00 $ 1.961,00 $ 9.805,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 172.464,53 38,59%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 446.876,17 100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Artefactos SUBTOTAL $ 45.453,98 21,29%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

c Inodoro comun con mochila nº 1,00 $ 9.515,52 $ 9.515,52

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº 1,00 $ 6.767,20 $ 6.767,20

2 Grifería SUBTOTAL $ 15.139,51 7,09%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

b Canilla lavatorio tipo FV nº 1,00 $ 1.600,00 $ 1.600,00

c Juego para baño FV nº 1,00 $ 3.435,00 $ 3.435,00

d Juego para oficce FV nº 1,00 $ 3.110,00 $ 3.110,00

3 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 152.887,86 71,62%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 26,00 $ 1.286,76 $ 33.455,76

b BDA 20 x 20 nº 2,00 $ 1.469,55 $ 2.939,10

c CLL de FºFº ø 100 ml 3,50 $ 3.186,00 $ 11.151,00

d Canaleta chapa HºGº gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

e Entubamiento zanja caño cemento ml 26,00 $ 3.667,00 $ 95.342,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 213.481,35 100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en  SUM, capacidad 6000
u 1,00 $ 35.785,00 $ 35.785,00 19,77%

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2000 cal. para Consultorios.
u 6,00 $ 24.200,00 $ 145.200,00 80,23%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 180.985,00$  100,00%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

INCIDENCIA

A $ 3.265.815,77 56%

B $ 307.806,96 5%

C $ 1.090.117,05 19%

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 446.876,17 8%

E $ 213.481,35 4%

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 180.985,00 3%

G $ 275.254,12 5%

TOTAL…………………………… $ 5.780.336,42 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ………………………………….…………………………………………………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 7,82%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 97.015,52 2,99%

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2 90,00 $ 450,00 $ 40.500,00

b Excavación de pilotines HºAº y zapata corrida m3 26,00 $ 1.766,11 $ 45.918,86

c Excavación vigas de fundación HºAº m3 6,00 $ 1.766,11 $ 10.596,66

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 2.500,00 0,08%

a Extracción de aberturas gl 1,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00

4 Mamposterías SUBTOTAL $ 469.474,80 14,49%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2 95,00 $ 1.746,24 $ 165.892,80

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2 200,00 $ 1.517,91 $ 303.582,00

5 Aislación hidrófuga SUBTOTAL $ 84.858,65 2,62%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET ml. 180,00 $ 219,87 $ 39.576,60

b Aislación hidrófuga impermeable m2 85,00 $ 532,73 $ 45.282,05

6 Revoques SUBTOTAL $ 925.090,65 28,55%

a Revoque interior completo m2 270,00 $ 1.186,02 $ 320.225,40

b Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 495,00 $ 1.221,95 $ 604.865,25

7 Cielorrasos SUBTOTAL $ 145.338,00 4,49%

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2 72,00 $ 1.614,00 $ 116.208,00

b Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2 15,00 $ 1.942,00 $ 29.130,00

8 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 178.660,80 5,51%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 90,00 $ 1.289,59 $ 116.063,10

b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2 90,00 $ 695,53 $ 62.597,70

9 Pisos SUBTOTAL $ 199.593,00 6,16%

a Piso granitico m2 90,00 $ 1.955,80 $ 176.022,00

b Vereda de alisado cementicio rodillado m2 25,00 $ 942,84 $ 23.571,00

10 Zócalos SUBTOTAL $ 41.194,30 1,27%

a Zócalo granitico sanitario ídem piso ml 85,00 $ 373,58 $ 31.754,30

b Zocalo cementicio exterior ml 32,00 $ 295,00 $ 9.440,00

11 Carpinterías SUBTOTAL $ 52.900,00 1,63%

1 Puertas

a Puerta P1 nº 4,00 $ 2.850,00 $ 11.400,00

b Puerta P2 nº 1,00 $ 6.850,00 $ 6.850,00

2 Ventanas 

a V1 nº 3,00 $ 5.450,00 $ 16.350,00

b V2 nº 3,00 $ 6.100,00 $ 18.300,00

12 Cubierta SUBTOTAL $ 162.492,00 5,02%

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2 66,00 $ 2.462,00 $ 162.492,00

13 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,40%

a Provisión y colocación de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82

14 Herrería SUBTOTAL $ 28.394,67 0,88%

a Reparacion rejas de cerco gl 1,00 $ 28.394,67 $ 28.394,67

15 Pinturas SUBTOTAL $ 220.345,52 6,80%

a Pintura al esmalte sintético en muros m2 8,00 $ 678,62 $ 5.428,96

b Pintura al latex acrílico interior m2 250,00 $ 613,08 $ 153.270,00

c Pintura al látex en cielorrasos m2 80,00 $ 678,62 $ 54.289,60

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 12,00 $ 613,08 $ 7.356,96

16 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 1,24%

a Cartelerìa exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 185.382,02 5,72%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 185.382,02 $ 185.382,02

18 Varios SUBTOTAL $ 140.248,52 4,33%

a Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 1,00 $ 8.650,00 $ 8.650,00

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 4,00 $ 5.897,00 $ 23.588,00

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes 4,00 $ 13.601,25 $ 54.405,00

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes 4,00 $ 6.800,63 $ 27.202,52

f Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 lts u. 2,00 $ 12.750,00 $ 25.500,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 3.240.063,90

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 5,00 $ 10.680,91 $ 53.404,55 18,87%

b Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 $ 7.399,11 $ 36.995,55 13,07%

c Silla p/ consultorio u 10,00 $ 1.014,92 $ 10.149,20 3,59%

d Camilla p/ consultorio u 5,00 $ 21.992,00 $ 109.960,00 38,85%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1- u 5,00 $ 6.139,30 $ 30.696,50 10,84%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.353,27 $ 29.413,08 10,39%

g Mueble de guardado para SUM 2,40 x 0,75 x 0,45 - M2- u 1,00 $ 12.450,00 $ 12.450,00 4,40%

TOTAL MOBILIARIO $ 283.068,88

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines y troncos H°A° m3 8,00 $ 18.056,34 $ 144.450,72 13,09%

b Vigas de fundación HºAº m3 6,00 $ 28.906,57 $ 173.439,42 15,72%

c Bases m3 8,00 $ 28.906,57 $ 231.252,56 20,96%

d Vigas encadenado m3 5,00 $ 28.931,05 $ 144.655,25 13,11%

e Columnas de HºAº m3 6,00 $ 29.744,16 $ 178.464,96 16,17%

f Zapata corrida para muro medianero m3 8,00 $ 28.906,57 $ 231.252,56 20,96%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 1.103.515,47

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 36.447,00 8,01%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00

2 Bocas SUBTOTAL $ 161.510,48 35,50%

a Bocas de iluminación n° 14,00 $ 3.234,96 $ 45.289,44

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 9,00 $ 3.234,96 $ 29.114,64

c Bocas de tomacorrientes simples n° 16,00 $ 3.322,40 $ 53.158,40

d Bocas de tomacorrientes uso especial n° 9,00 $ 3.772,00 $ 33.948,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 66.240,32 14,56%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 7,00 $ 3.805,36 $ 26.637,52

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 4,00 $ 2.325,50 $ 9.302,00

c Tipo C - luminaria de emergencia led n° 11,00 $ 2.219,80 $ 24.417,80

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 3,00 $ 1.961,00 $ 5.883,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 190.811,82 41,94%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 9,00 $ 18.347,29 $ 165.125,61

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 455.009,62

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría SUBTOTAL $ 51.398,48 11,04%

a Caño PPL ø 13 ml 25,00 $ 621,26 $ 15.531,50

b Caño PPL ø 19 ml 30,00 $ 796,10 $ 23.883,00

c Caño PPL ø 25 ml 10,00 $ 1.003,99 $ 10.039,90

d LLP ø 13 u. 4,00 $ 486,02 $ 1.944,08

2 Desagües Cloacales SUBTOTAL $ 80.578,42 17,31%

a Caño PVC ø 110 ml 30,00 $ 1.429,73 $ 42.891,90

b Caño PVC ø 63 ml 15,00 $ 1.385,93 $ 20.788,95

c BI. nº 1,00 $ 1.632,83 $ 1.632,83

d C.I. 60 x 60 nº 1,00 $ 11.716,61 $ 11.716,61

e PPA ø 63 nº 3,00 $ 1.182,71 $ 3.548,13

3 Artefactos SUBTOTAL $ 129.961,58 27,91%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

c Inodoro comun con mochila nº 6,00 $ 9.515,52 $ 57.093,12

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº 1,00 $ 6.767,20 $ 6.767,20

e Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 3,00 $ 12.310,00 $ 36.930,00

4 Grifería SUBTOTAL $ 6.994,51 1,50%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

5 Accesorios SUBTOTAL $ 27.536,94 5,91%

a Jabonera de embutir nº 6,00 $ 496,38 $ 2.978,28

b Portarrollo de embutir nº 6,00 $ 552,79 $ 3.316,74

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº 1,00 $ 14.929,92 $ 14.929,92

d Espejo basculante nº 1,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

6 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 169.105,90 36,32%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 90,00 $ 1.286,76 $ 115.808,40

b BDA 20 x 20 nº 10,00 $ 1.469,55 $ 14.695,50

c CLL de FºFº ø 100 ml 3,00 $ 3.186,00 $ 9.558,00

d EF°F° 30 x 30 nº 1,00 $ 1.377,00 $ 1.377,00

e Canaleta chapa HºGº gl 1,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00

f Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml 1,00 $ 3.667,00 $ 3.667,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 465.575,83

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en  Hall de espera, capacidad 4200
u 2,00 $ 29.700,00 $ 59.400,00 25,96%

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
u 7,00 $ 24.200,00 $ 169.400,00 74,04%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 228.800,00$  

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

INCIDENCIA

A $ 3.240.063,90 53%

B $ 283.068,88 5%

C $ 1.103.515,47 18%

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 455.009,62 7%

E $ 465.575,83 8%

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 228.800,00 4%

G $ 302.655,25 5%

$ 6.078.688,95 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ………………………………….…………………………………………………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 1

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares 253.532,31 6,54%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 100.376,77 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 20.165,54 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 132.990,00 132.990,00

2 Movimiento de suelos 143.879,11 3,71%

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2 65,30 1.226,18 80.069,55

b Excavación de pilotines HºAº m3 0,70 1.766,11 1.236,28

c Excavación vigas de fundación HºAº m3 6,28 1.766,11 11.091,17

d Excavación de bases HºAº m3 29,15 1.766,11 51.482,11

3 Demoliciones 42.459,70 1,09%

a Extracción de aberturas nº 10,00 2.000,00 20.000,00

b Demolición de piso y contrapiso m2 9,70 668,90 6.488,33

c Demolición de muros m2 5,00 914,00 4.570,00

d Extracción de cielorraso acceso existente gl 1,00 5.000,00 5.000,00

e Extracción cubierta de techo sobre acceso existente m2 8,70 735,79 6.401,37

4 Mamposterías 411.477,81 10,61%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2 216,60 1.746,24 378.235,58

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2 21,90 1.517,91 33.242,23

5 Aislación hidrófuga 27.936,56 0,72%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET m2 15,12 219,87 3.324,43

b Aislación hidrófuga impermeable sobre losa s/ PET m2 46,20 532,73 24.612,13

6 Revoques 611.170,78 15,76%

a Revoque interior bajo revestimiento m2 26,40 730,21 19.277,54

b Revoque interior completo m2 228,40 1.186,02 270.886,97

c Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 262,70 1.221,95 321.006,27

7 Revestimiento 42.975,50 1,11%

a Cerámico blanco m2 26,40 1.627,86 42.975,50

8 Cielorrasos 125.003,20 3,22%

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2 67,40 1.614,00 108.783,60

b
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso p/ exterior 

junta tomada
m2 8,20 1.978,00 16.219,60

9 Contrapisos y Carpetas 150.854,06 3,89%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 75,60 1.289,59 97.493,00

b Contrapiso sobre losa s/ PET m2 38,36 695,53 26.680,53

c Carpeta sobre losa s/ PET m2 38,36 695,53 26.680,53

10 Pisos 194.662,55 5,02%

b Vereda de alisado cementicio rodillado m2 50,00 942,84 47.142,00

c
Piso vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2 75,60 1.951,33 147.520,55

11 Zócalos 19.738,44 0,51%

a Zócalo vinílico sanitario ídem piso ml 63,36 195,13 12.363,44

b Zocalo cementicio exterior ml 25,00 295,00 7.375,00

12 Carpinterías

1 Puertas 451.970,00 11,65%

a Puerta P1 nº 4,00 35.489,00 141.956,00

b Puerta P2 nº 1,00 19.115,00 19.115,00

c Puerta P3 nº 1,00 21.312,00 21.312,00

2 Ventanas 

a V1 nº 3,00 39.215,00 117.645,00

b V2 nº 3,00 31.215,00 93.645,00

2.475.660,02

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

% incidencia

 



 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 2

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES transporte 2.475.660,02

3 Muebles

a M1 mostrador administración nº 1,00 11.987,00 11.987,00

b M2 placard SUM nº 1,00 46.310,00 46.310,00

13 Cubierta 75.091,00 1,94%

a
Cubierta de chapa HºGº n°24, incuye estructura perfiles "C" 

galvanizados
nº 30,50 2.462,00 75.091,00

14 Herrajes 19.350,00 0,50%

a
Provisión y colocación de herrajes faltantes en carpinteria 

existente
gl 1,00 19.350,00 19.350,00

15 Herrería 162.925,00 4,20%

a

Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 1,40 p/ ventana V1, con 

marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, 

amuradas con grampas a mamposteria

nº 3,00 19.607,50 58.822,50

b

Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 0,90 p/ ventana V2, con 

marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, 

amuradas con grampas a mamposteria

nº 3,00 15.607,50 46.822,50

c Reparación de cerco existente gl 1,00 57.280,00 57.280,00

16 Varios 318.180,55 8,20%

a Guardacamillas de PVC gl 100,75 903,00 90.977,25

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 2,00 8.650,00 17.300,00

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u 1,00 5.897,00 5.897,00

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes 10,00 13.600,00 136.000,00

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes 10,00 6.800,63 68.006,30

17 Pinturas 675.463,16 17,42%

a Pintura al esmalte sintético en muros m2 202,40 678,62 137.352,69

b Pintura al latex acrílico interior m2 271,45 613,08 166.420,57

c Pintura al látex en cielorrasos m2 157,00 678,62 106.543,34

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 32,00 613,08 19.618,56

e Pintura acrílica p/ exteriores m2 376,00 653,00 245.528,00

18 Señaletica 40.020,32 1,03%

a Cartelerìa exterior gl 1,00 32.643,00 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 7.377,32 7.377,32

19 Limpieza de obra 111.800,00 2,88%

a limpieza periódica y final de obra gl 1,00 111.800,00 111.800,00

3.878.490,05

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

% incidencia

 



 

 

  

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 3

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B - MOBILIARIO

18 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 5,00 10.680,91 53.404,55 19,73%

b Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 7.399,11 36.995,55 13,67%

c Silla p/ consultorio u 10,00 1.014,92 10.149,20 3,75%

d Camilla p/ consultorio u 5,00 21.992,00 109.960,00 40,63%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 5,00 6.139,30 30.696,50 11,34%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 7.353,27 29.413,08 10,87%

270.618,88

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

% incidencia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 4

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines H°A° m3 0,70 18.056,34 12.639,44 1,59%

b Vigas de fundación HºAº m3 6,28 28.906,57 181.533,26 22,86%

c Encadenado HºAº m3 2,06 28.931,05 59.597,96 7,51%

d Vigas p/ losa HºAº m3 3,47 28.931,05 100.390,74 12,64%

e Columnas de HºAº m3 2,50 29.744,16 74.360,40 9,37%

f Bases H°A° y troncos m3 16,00 18.056,34 288.901,44 36,39%

g Cubierta losetas premoldeada HºAº m2 42,00 1.822,34 76.538,28 9,64%

793.961,52

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

% incidencia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 5

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros 36.447,00 9,94%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 36.447,00 36.447,00

2 Bocas 111.212,48 30,33%

a Bocas de iluminación n° 15,00 3.234,96 48.524,40

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 3,00 3.234,96 9.704,88

c Bocas de tomacorrientes simples n° 8,00 3.322,40 26.579,20

d Bocas de tomacorrientes uso especial n° 7,00 3.772,00 26.404,00

3 Iluminación - Artefactos 48.609,50 13,26%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 5,00 3.805,36 19.026,80

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 3,00 2.325,50 6.976,50

c Tipo C - luminaria de emergencia led n° 4,00 2.219,80 8.879,20

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 7,00 1.961,00 13.727,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) 154.117,24 42,03%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 25.686,21 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 7,00 18.347,29 128.431,03

5 Varios 16.300,00 4,45%

a
Reparacion bocas, tomacorrientes y amure de cañerías

existentes
gl 1,00 16.300,00 16.300,00

366.686,22

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

% incidencia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 6

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría 46.447,58 9,83%

a Caño PPL ø 13 ml 5,00 621,26 3.106,30

b Caño PPL ø 19 ml 52,00 796,10 41.397,20

c LLP ø 13 nº 4,00 486,02 1.944,08

2 Desagües Cloacales 122.695,21 25,97%

a Caño PVC ø 110 ml 33,00 1.429,73 47.181,09

b Caño PVC ø 63 ml 7,00 1.385,93 9.701,51

c Caño PVC ø 40 ml 3,00 1.039,45 3.118,35

d PPA ø 63 nº 3,00 1.182,71 3.548,13

e C.I 60x60 nº 3,00 8.848,71 26.546,13

f Cámara septica y pozo absorvente gl 1,00 32.600,00 32.600,00

3 Artefactos 53.791,26 11,39%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 16.808,46 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 12.362,80 12.362,80

c Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 12.310,00 24.620,00

4 Grifería 6.994,51 1,48%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 6.994,51 6.994,51

5 Accesorios 23.283,85 4,93%

a Jabonera de embutir nº 3,00 496,38 1.489,14

b Portarrollo de embutir nº 1,00 552,79 552,79

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº 1,00 14.929,92 14.929,92

d Espejo basculante nº 1,00 6.312,00 6.312,00

6 Desagües Pluviales 174.886,08 37,02%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 13,00 1.286,76 16.727,88

b BDA 20 x 20 nº 4,00 1.469,55 5.878,20

c CLL PVC ø 100 incluido excavacion y tapado ml 42,00 3.186,00 133.812,00

d EF°F° 30 x 30 nº 3,00 1.377,00 4.131,00

e Canaleta chapa HºGº con bajadas s/ plano ml 18,00 796,50 14.337,00

7 Varios 44.336,00 9,38%

a Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cañerías gl 1,00 19.336,00 19.336,00

b

Tanque cisterna PVC capacidad 1000 lts, tanque reserva

PVC capacidad 1000 lts, bombas elevadoras de agua (2),

instalacion y conexión a red

gl 1,00 25.000,00 25.000,00

472.434,49

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

% incidencia

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 7

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C, capacidad 4200
u 2,00 56.700,00 113.400,00 48,38%

b
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C capacidad 2200
u 5,00 24.200,00 121.000,00 51,62%

234.400,00

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

% incidencia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 8

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

A - 3.878.490,05 61,39%

B - 270.618,88 4,28%

C - 793.961,52 12,57%

D - INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..366.686,22 5,80%

E - 472.434,49 7,48%

F - INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………234.400,00 3,71%

G - SUMA PROVISIONAL….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………300.829,56 4,76%

6.317.420,72

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares SUBTOTAL $ 253.532,31 5,29%

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl 1,00 $ 100.376,77 $ 100.376,77

b Estudio de suelos gl 1,00 $ 20.165,54 $ 20.165,54

c Proyecto ejecutivo gl 1,00 $ 132.990,00 $ 132.990,00

2 Movimiento de suelos SUBTOTAL $ 167.457,00 3,49%

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2 102,00 $ 1.226,18 $ 125.070,36

b Excavación de bases HºAº m3 8,00 $ 1.766,11 $ 14.128,88

c Excavación de pilotines HºAº m3 7,00 $ 1.766,11 $ 12.362,77

d Excavación vigas de fundación HºAº m3 9,00 $ 1.766,11 $ 15.894,99

3 Demoliciones SUBTOTAL $ 9.685,00 0,20%

a Extracción de aberturas gl 1,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

b Demolición de muros m2 2,50 $ 914,00 $ 2.285,00

c Extracción de sanitarios u 6,00 $ 900,00 $ 5.400,00

4 Mamposterías SUBTOTAL $ 690.063,00 14,40%

a Mampostería ladrillo cerámico hueco  e=18 m2 300,00 $ 1.746,24 $ 523.872,00

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2 100,00 $ 1.517,91 $ 151.791,00

c Mampostería ladrillo cerámico hueco e=8 m2 20,00 $ 720,00 $ 14.400,00

5 Aislación hidrófuga SUBTOTAL $ 54.296,72 1,13%

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET m 41,00 $ 219,87 $ 9.014,67

b Aislación hidrófuga impermeable sobre losa s/ PET m2 85,00 $ 532,73 $ 45.282,05

6 Revoques SUBTOTAL $ 869.191,28 18,14%

a Revoque interior bajo revestimiento m2 2,00 $ 730,21 $ 1.460,42

b Revoque interior completo m2 268,00 $ 1.186,02 $ 317.853,36

c Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2 450,00 $ 1.221,95 $ 549.877,50

7 Revestimiento SUBTOTAL $ 3.255,72 0,07%

a Cerámico blanco 30x30cm m2 2,00 $ 1.627,86 $ 3.255,72

8 Cielorrasos SUBTOTAL $ 137.190,00 2,86%

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2 85,00 $ 1.614,00 $ 137.190,00

9 Contrapisos y carpetas SUBTOTAL $ 313.256,02 6,54%

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2 98,00 $ 1.289,59 $ 126.379,82

b Contrapiso sobre losa s/ PET m2 98,00 $ 1.211,37 $ 118.714,26

c Carpeta sobre losa s/ PET m2 98,00 $ 695,53 $ 68.161,94

10 Pisos SUBTOTAL $ 178.499,92 3,72%

a
Solado vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2 85,00 $ 1.955,80 $ 166.243,00

b Piso de alisado cementicio rodillado m2 13,00 $ 942,84 $ 12.256,92

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 



 

 

11 Zócalos SUBTOTAL $ 45.460,84 0,95%

a Zócalo vinílico sanitario ídem piso ml 98,00 $ 373,58 $ 36.610,84

b Zocalo cementicio exterior ml 30,00 $ 295,00 $ 8.850,00

12 Carpinterías SUBTOTAL $ 296.145,00 6,18%

1 Puertas

a Puerta P1 - Puerta placa c/ marco met. 0,70/0,80/0,90 nº 4,00 $ 19.115,00 $ 76.460,00

b Puerta P2 - Puerta chapa doble de 1,40/1,50 de cedro nº 1,00 $ 26.587,00 $ 26.587,00

2 Ventanas 

a V1 - Ventana 1,70x1,20 aluminio inc. Premarco y vidrio 4mm nº 7,00 $ 16.109,00 $ 112.763,00

3 Muebles

a M1 mostrador administración s/ PET n° 1,00 $ 11.987,00 $ 11.987,00

b M2 Placard ginecología s/ PET n° 1,00 $ 22.550,00 $ 22.550,00

c
M3 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en 

melamina s/ PET
n° 1,00 $ 17.235,00 $ 17.235,00

d
M4 mueble enfermería, incluye mesada granito gris mara 

c/pileta cocina AºIº, s/ PET
n° 1,00 $ 28.563,00 $ 28.563,00

13 Cubierta SUBTOTAL $ 236.352,00 4,93%

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2 96,00 $ 2.462,00 $ 236.352,00

14 Herrajes SUBTOTAL $ 13.022,82 0,27%

a Provisión y colocación de herrajes gl 1,00 $ 13.022,82 $ 13.022,82

15 Pinturas SUBTOTAL $ 1.238.969,50 25,85%

a Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2 932,00 $ 678,62 $ 632.473,84

b Pintura al latex acrílico exterior m2 617,00 $ 613,08 $ 378.270,36

c Pintura al látex en cielorrasos m2 255,00 $ 678,62 $ 173.048,10

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2 90,00 $ 613,08 $ 55.177,20

16 Señaletica SUBTOTAL $ 40.020,32 0,84%

a Cartelería exterior gl 1,00 $ 32.643,00 $ 32.643,00

b Cartelería interior gl 1,00 $ 7.377,32 $ 7.377,32

17 Limpieza de obra SUBTOTAL $ 165.750,00 3,46%

a Limpieza periódica y final de obra gl 1,00 $ 165.750,00 $ 165.750,00

18 Varios SUBTOTAL $ 80.451,88 1,68%

a Guardacamillas de PVC gl 1,00 $ 903,00 $ 903,00

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u 5,00 $ 8.650,00 $ 43.250,00

c Matafuego 2,5 kg HCFC con soporte u 1,00 $ 5.897,00 $ 5.897,00

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes 1,00 $ 13.601,25 $ 13.601,25

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes 1,00 $ 6.800,63 $ 6.800,63

f
Reparación de zinguerías existente (canaletas, cenefas, 

babetas, etc.)
gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

TOTAL OBRA CIVIL $ 4.792.599,33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

B - MOBILIARIO

1 1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u 5,00 $ 10.680,91 $ 53.404,55 19,11%

b Silla giratoria p/ consultorio u 5,00 $ 7.399,11 $ 36.995,55 13,24%

c Silla p/ consultorio u 10,00 $ 1.014,92 $ 10.149,20 3,63%

d Camilla p/ consultorio u 5,00 $ 21.992,00 $ 109.960,00 39,35%

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u 5,00 $ 6.139,30 $ 30.696,50 10,99%

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u 4,00 $ 7.353,27 $ 29.413,08 10,53%

g Placard SUM u 1,00 $ 8.802,00 $ 8.802,00 3,15%

TOTAL MOBILIARIO $ 279.420,88

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines y troncos H°A° m3 7,00 $ 18.056,34 $ 126.394,38 18,63%

b Vigas de fundación HºAº m3 7,50 $ 28.906,57 $ 216.799,28 31,96%

c Vigas p/ losa HªAº m3 8,50 $ 28.931,05 $ 245.913,93 36,25%

d Columnas de HºAº m3 3,00 $ 29.744,16 $ 89.232,48 13,15%

TOTAL ESTRUCTURAS $ 678.340,07

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros SUBTOTAL $ 52.827,00 9,90%

a Conexión y adecuación tableros gl 1,00 $ 36.447,00 $ 36.447,00

b Tableros seccional u 1,00 $ 4.900,00 $ 4.900,00

c Tablero seccional con automático de tanque u 1,00 $ 11.480,00 $ 11.480,00

2 Bocas SUBTOTAL $ 173.588,32 32,52%

a Bocas de iluminación n° 20,00 $ 3.234,96 $ 64.699,20

b Bocas de tomacorrientes dobles n° 22,00 $ 3.234,96 $ 71.169,12

c Bocas de tomacorrientes uso especial n° 10,00 $ 3.772,00 $ 37.720,00

3 Iluminación - Artefactos SUBTOTAL $ 73.544,86 13,78%

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n° 6,00 $ 3.805,36 $ 22.832,16

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n° 9,00 $ 2.325,50 $ 20.929,50

c Tipo C - luminaria de emergencia led n° 9,00 $ 2.219,80 $ 19.978,20

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n° 5,00 $ 1.961,00 $ 9.805,00

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía) SUBTOTAL $ 172.464,53 32,31%

a Provisión e instalación rack nº 1,00 $ 25.686,21 $ 25.686,21

b Provisión e instalación puesto de datos nº 8,00 $ 18.347,29 $ 146.778,32

5 Varios SUBTOTAL $ 61.300,00 11,49%

a Puesta a tierra y sistema de protección c/descargas atmosf. gl 1,00 45.000,00 $ 45.000,00

b Reparación de bocas, tomacorrientes y amure de cañerias. gl 1,00 16.300,00 $ 16.300,00

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD $ 533.724,71

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….N° 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría SUBTOTAL $ 9.419,06 3,47%

a Caño PPL ø 19 ml 10,00 $ 796,10 $ 7.961,00

b LLP ø 19 nº 3,00 $ 486,02 $ 1.458,06

2 Desagües Cloacales SUBTOTAL $ 54.958,79 20,23%

a Caño PVC ø 110 ml 23,00 $ 1.429,73 $ 32.883,79

b Caño PVC ø 63 ml 4,00 $ 1.385,93 $ 5.543,72

c Caño PVC ø 38 ml 1,50 $ 1.632,83 $ 2.449,25

d C.I. 60 x 60 nº 1,00 $ 11.716,61 $ 11.716,61

e PPA ø 63 nº 2,00 $ 1.182,71 $ 2.365,42

3 Artefactos SUBTOTAL $ 83.608,38 30,78%

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº 1,00 $ 16.808,46 $ 16.808,46

b Lavatorio para discapacitados nº 1,00 $ 12.362,80 $ 12.362,80

c Inodoro comun con mochila nº 1,00 $ 9.515,52 $ 9.515,52

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº 3,00 $ 6.767,20 $ 20.301,60

e Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n° 2,00 $ 12.310,00 $ 24.620,00

4 Grifería SUBTOTAL $ 9.092,86 3,35%

a Grifería para lavatorio discapacitados nº 1,00 $ 6.994,51 $ 6.994,51

b Canilla de servicio nº 1,00 $ 2.098,35 $ 2.098,35

5 Accesorios SUBTOTAL $ 6.312,00 2,32%

a Espejo basculante nº 1,00 $ 6.312,00 $ 6.312,00

6 Desagües Pluviales SUBTOTAL $ 108.232,50 39,85%

a Caño PVC reforzado ø 110 ml 40,00 $ 1.286,76 $ 51.470,40

b BDA 20 x 20 nº 2,00 $ 1.469,55 $ 2.939,10

c Caño hierro fundido ø 110 ml 8,00 $ 3.186,00 $ 25.488,00

d Canaleta chapa HºGº gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00

e Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml 5,00 $ 3.667,00 $ 18.335,00

7 Varios SUBTOTAL $ 44.336,00 16,32%

a Reparación llaves de paso, flexibles, amure de cañerías gl 1,00 $ 19.336,00 $ 19.336,00

b

Provisión e instalación de TR y Cisterna de 1000ls c/u .- 

incluye bombas elevadoras. Incluye cabinado de las 

bombas

gl 1,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00

TOTAL INSTALACION SANITARIA $ 271.623,59

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL INCIDENCIA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) %

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000
u 1,00 $ 29.700,00 $ 29.700,00 12,00%

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios y hall.
u 9,00 $ 24.200,00 $ 217.800,00 88,00%

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO 247.500,00$  

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ….EZEIZA

INCIDENCIA

A $ 4.792.599,33 67%

B $ 279.420,88 4%

C $ 678.340,07 9%

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..$ 533.724,71 7%

E $ 271.623,59 4%

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………$ 247.500,00 3%

G $ 340.160,43 5%

$ 7.143.369,01 100%

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ……………………………………………………………………………………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

EX-2018-05394846-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

OBRA: AMBA / CAPS / EZEIZA - G2.1

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: EZEIZA

1 5.237.916,79 17,14%

2 5.780.336,42 18,92%

3 6.078.688,95 19,89%

4 6.317.420,72 20,67%

5 7.143.369,01 23,38%

30.557.731,89 100,00%

7.333.855,65

37.891.587,54

879.973,81                      

PRESUPUESTO OFICIAL............................. 38.771.561,36

PRESUPUESTO RESUMEN

TOTAL ............................................................................................................................................................

GASTOS IMPOSITIVOS 24%...........................

TOTAL COSTO ............................................

HONORARIOS PROFESIONALES………………

CAPS Nº 05 …………………………………………………………………………………

CUNITA 1 ……………………………………………………………………………………

CAPS Nº 14 …………………………………………………………………………………

CAPS Nº 12 …………………………………………………………………………………

CAPS Nº 06 …………………………………………………………………………………

 
 



 

 

ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 

Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  

La Plata, 

República Argentina 

 

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 

................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 

Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 

...........................................................................................presenta/n su oferta y 

declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 

BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 

que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 

y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 

ofertados, a los precios cotizados. 

El Oferente declara expresamente que: 

La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 

disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 

La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 

que se establecen en los Documentos de Licitación. 

Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 

impositivas y laborales.  

La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 

establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 

naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 

responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 

determinación de los costos por el motivo citado. 

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 

Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 

todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, 

y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 

Oferta y sus anexos. 

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 

Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 

durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 

Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 

operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 

ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 

cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 

el costo de la obra. 



 

 

  

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier 

error u omisión en la preparación de esta Oferta. 

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y 

autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica 

suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes 

autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para 

verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier 

incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 

Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 

requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 

la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 

eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 

documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos 

de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 

Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 

incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 

renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 

participación a su exclusivo juicio. 

Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 

interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 

Contrato. 

Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 

de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 

fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 

presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 

Atentamente. 

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 

 

Provincia de Buenos Aires, ...................... 

Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 

La Plata 

República Argentina 

 

La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 

Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 

presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 

CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto 

de la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 

incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 

llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 

estado de conservación hasta la recepción definitiva. 

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 

realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 

documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 

satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 

formula/n la siguiente propuesta: 

Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 

cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 

siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 

 

Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 

Nombre de la Empresa, o UTE 

Sello de la Empresa, o UTE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 

 

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 

EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 

y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 

CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 

Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 

conteniendo las cláusulas siguientes: 

1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 

Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 

encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 

CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 

partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 

hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 

del llamado. 

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 

su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 

documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 

condigan: 

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

e) Planos Generales y planillas. 

f) Planos de detalle. 

g) Oferta. 

h) Contrato. 

NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 

expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada 

por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto 

total de obra asciende a $ .....................……….(                                 ). 

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 

encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 

responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 

meses. 

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 

obra al Sr. ……………………… 

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 

del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 

Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, 

aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con 

renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 

Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 

de........................de dos mil ………………….. 



 

 

ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION 
 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl

b Proyecto ejecutivo gl

2 Demoliciones

a Extracción de aberturas gl

b Demolición de muros m2

3 Mamposterías

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=08 m2

4 Revoques

a Revoque interior bajo revestimiento m2

b Revoque interior completo m2

c Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2

5 Revestimiento

a Cerámico blanco m2

6 Cielorrasos

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada    
m2

7 Pisos

a
Piso vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2

8 Zócalos 

a Zócalo vinílico sanitario ídem piso ml

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

9 Carpinterías

1 Puertas

a Puerta P1 nº

b Puerta P2 nº

c Puerta P3 nº

2 Ventanas 

a V1 nº

3 Muebles

a M1 mostrador administración s/ PET n°

b M2 placard SUM n°

c
M3 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en 

melamina s/ PET
n°

d
M4 mueble enfermería, incluye mesada granito gris mara 

c/pileta cocina AºIº, s/ PET
n°

10 Herrajes

a Provisión y colocación de herrajes gl

11 Pinturas

a Pintura al esmalte sintético en muros int. m2

b Pintura al latex acrílico interior m2

c Pintura al latex acrílico exterior m2

d Pintura al látex en cielorrasos m2

e Pintura al esmalte p/ carpinterías y reja exterior m2

12 Señaletica

a Cartelerìa exterior gl

b Cartelería interior gl

13 Limpieza de obra

a Limpieza periódica y final de obra gl

14 Varios

a Guardacamillas de PVC ml

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes

g
Reparación de zinguería existente (canaletas, cenefas, 

babetas, etc)
gl

TOTAL OBRA CIVIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u

b Silla giratoria p/ consultorio u

c Silla p/ consultorio u

d Camilla p/ consultorio u

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u

TOTAL MOBILIARIO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros

a Conexión y adecuación tableros gl

b Tablero Seccional n°

c Tablero Seccional con automatico de tanque n°

2 Bocas

a Bocas de iluminación n°

b Bocas de tomacorrientes dobles n°

c Bocas de tomacorrientes simples n°

d Bocas de tomacorrientes uso especial n°

3 Iluminación - Artefactos

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°

b Tipo C - luminaria de emergencia led n°

c
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n°

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía)

a Provisión e instalación rack nº

b Provisión e instalación puesto de datos nº

5 Varios

a
Reparacion bocas, tomacorrientes y amure de cañerías

existentes
gl

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría  y caliente

a Caño PPL ø 19 ml

b LLP ø 13 nº

2 Desagües Cloacales

a Caño PVC ø 110 ml

b Caño PVC ø 63 ml

c C.I. 60 x 60 nº

d PPA ø 63 nº

3 Artefactos

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº

b Lavatorio para discapacitados nº

4 Grifería

a Grifería para lavatorio discapacitados nº

b Griferia cocina y enfermería nº

5 Accesorios

a Jabonera de embutir nº

b Portarrollo de embutir nº

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº

d Espejo basculante nº

6 Desagües Pluviales

a Caño PVC reforzado ø 110 ml

b BDA 20 x 20 nº

c CLL de FºFº ø 100 ml

d EF°F° 30 x 30 nº

e Canaleta chapa HºGº gl

f Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml

7 Varios

a Reparación llaves de paso, flexibles, amure de cañerías gl

b
Provision e instalacion de TR y Sisterna de 1000ls c/u .- 

incluye bombas elevadoras
gl

TOTAL INSTALACION SANITARIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a

Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en consultorios, enfermería y 

administración de capacidad 2500

u

b

Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en SUM y sala de espera capacidad 

6000

u

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA: PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN  

C.A.P.S. CUNITA 1 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

A

B

C INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….………

D

E INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….…………………………….………………………….

F $ 249.424,61

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..……………………………………………………………

SUMA PROVISIONAL ……………………………………………………………………………………

TOTAL………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl

b Estudio de suelos gl

c Proyecto ejecutivo gl

2 Movimiento de suelos

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2

b Excavación de pilotines HºAº m3

c Excavación vigas de fundación HºAº m3

3 Mamposterías

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2

c Cerco de frente gl

4 Aislación hidrófuga

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET m

b Aislación Horizontal para Humedad Natural Bajo Pisos m2

5 Revoques

a Revoque interior completo m2

b Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2

6 Cielorrasos

a Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2

7 Contrapisos y carpetas

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2

b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2

8 Pisos

a Vereda de alisado cementicio rodillado m2

b Porcelanatto 40 x 40 cm m2

9 Zócalos 

a Zócalo porcelanatto 10 x 40 cm idem piso ml

b Zocalo cementicio exterior ml

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 Carpinterías

1 Puertas

a Puerta P1 nº

2 Ventanas 

a V1 nº

3 Muebles

a M1 Placard en Sum s/ PET n°

11 Cubierta

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2

12 Herrería

a Provisión rejas de cerco gl

13 Pinturas

a Pintura latex en muros exteriores m2

b Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2

c Pintura al látex en cielorrasos m2

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2

14 Señaletica

a Cartelerìa exterior gl

b Cartelería interior gl

15 Limpieza de obra

a Limpieza periódica y final de obra gl

16 Varios

a Matafuego 5 kg ABC con soporte u

b Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

TOTAL OBRA CIVIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u

b Silla giratoria p/ consultorio u

c Silla p/ consultorio u

d Camilla p/ consultorio u

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u

TOTAL MOBILIARIO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines H°A° m3

b Bases de H°A° m3

c Vigas de fundación HºAº m3

d Vigas de encadenado HªAº  P/ techo de chapas m3

e Columnas de HºAº m3

TOTAL ESTRUCTURAS

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros

a Conexión y adecuación tableros gl

b Puesta a tierra y sistema de protección gl

2 Bocas

a Bocas de iluminación n°

b Bocas de tomacorrientes dobles n°

c Bocas de tomacorrientes simples n°

d Bocas de tomacorrientes uso especial n°

3 Iluminación - Artefactos

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°

b Tipo B - luminaria de emergencia led n°

c
Tipo C - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n°

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía)

a Provisión e instalación rack nº

b Provisión e instalación puesto de datos nº

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

E - INSTALACION SANITARIA

1 Artefactos

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº

b Lavatorio para discapacitados nº

c Inodoro comun con mochila nº

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº

2 Grifería

a Grifería para lavatorio discapacitados nº

b Canilla lavatorio tipo FV nº

c Juego para baño FV nº

d Juego para oficce FV nº

3 Desagües Pluviales

a Caño PVC reforzado ø 110 ml

b BDA 20 x 20 nº

c CLL de FºFº ø 100 ml

d Canaleta chapa HºGº gl

e Entubamiento zanja caño cemento ml

TOTAL INSTALACION SANITARIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en  SUM, capacidad 6000
u

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2000 cal. para Consultorios.
u

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y REMODELACIÓN

C.A.P.S. N°5 LOCALIDAD: Tristán Suárez

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: Ezeiza - Provincia de Buenos Aires

A

B

C

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..

E

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………

G $ 275.254,12

TOTAL……………………………

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ………………………………….…………………………………………………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl

b Estudio de suelos gl

c Proyecto ejecutivo gl

2 Movimiento de suelos

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2

b Excavación de pilotines HºAº y zapata corrida m3

c Excavación vigas de fundación HºAº m3

3 Demoliciones

a Extracción de aberturas gl

4 Mamposterías

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2

5 Aislación hidrófuga

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET ml.

b Aislación hidrófuga impermeable m2

6 Revoques

a Revoque interior completo m2

b Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2

7 Cielorrasos

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2

b Cielorraso de placas roca de yeso desmontable 60 x 60 cm m2

8 Contrapisos y carpetas

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2

b Carpeta sobre contrapiso s/ PET m2

9 Pisos

a Piso granitico m2

b Vereda de alisado cementicio rodillado m2

10 Zócalos 

a Zócalo granitico sanitario ídem piso ml

b Zocalo cementicio exterior ml

11 Carpinterías

1 Puertas

a Puerta P1 nº

b Puerta P2 nº

2 Ventanas 

a V1 nº

b V2 nº

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 



 

 

12 Cubierta

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2

13 Herrajes

a Provisión y colocación de herrajes gl

14 Herrería

a Reparacion rejas de cerco gl

15 Pinturas

a Pintura al esmalte sintético en muros m2

b Pintura al latex acrílico interior m2

c Pintura al látex en cielorrasos m2

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2

16 Señaletica

a Cartelerìa exterior gl

b Cartelería interior gl

17 Limpieza de obra

a Limpieza periódica y final de obra gl

18 Varios

a Guardacamillas de PVC gl

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes

f Tanques de reserva PVC capacidad 1.000 lts u.

TOTAL OBRA CIVIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B - MOBILIARIO

1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u

b Silla giratoria p/ consultorio u

c Silla p/ consultorio u

d Camilla p/ consultorio u

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio - M1- u

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u

g Mueble de guardado para SUM 2,40 x 0,75 x 0,45 - M2- u

TOTAL MOBILIARIO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines y troncos H°A° m3

b Vigas de fundación HºAº m3

c Bases m3

d Vigas encadenado m3

e Columnas de HºAº m3

f Zapata corrida para muro medianero m3

TOTAL ESTRUCTURAS

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros

a Conexión y adecuación tableros gl

2 Bocas

a Bocas de iluminación n°

b Bocas de tomacorrientes dobles n°

c Bocas de tomacorrientes simples n°

d Bocas de tomacorrientes uso especial n°

3 Iluminación - Artefactos

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°

c Tipo C - luminaria de emergencia led n°

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n°

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía)

a Provisión e instalación rack nº

b Provisión e instalación puesto de datos nº

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría 

a Caño PPL ø 13 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c Caño PPL ø 25 ml

d LLP ø 13 u.

2 Desagües Cloacales

a Caño PVC ø 110 ml

b Caño PVC ø 63 ml

c BI. nº

d C.I. 60 x 60 nº

e PPA ø 63 nº

3 Artefactos

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº

b Lavatorio para discapacitados nº

c Inodoro comun con mochila nº

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº

e Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n°

4 Grifería

a Grifería para lavatorio discapacitados nº

5 Accesorios

a Jabonera de embutir nº

b Portarrollo de embutir nº

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº

d Espejo basculante nº

6 Desagües Pluviales

a Caño PVC reforzado ø 110 ml

b BDA 20 x 20 nº

c CLL de FºFº ø 100 ml

d EF°F° 30 x 30 nº

e Canaleta chapa HºGº gl

f Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml

TOTAL INSTALACION SANITARIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en  Hall de espera, capacidad 4200
u

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios.
u

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:  PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION

C.A.P.S. Nº6 LOCALIDAD: EZEIZA

PRESUPUESTO PARTIDO: EZEIZA

A

B

C

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..

E

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………

G $ 302.655,25

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ………………………………….…………………………………………………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 1

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl

b Estudio de suelos gl

c Proyecto ejecutivo gl

2 Movimiento de suelos

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2

b Excavación de pilotines HºAº m3

c Excavación vigas de fundación HºAº m3

d Excavación de bases HºAº m3

3 Demoliciones

a Extracción de aberturas nº

b Demolición de piso y contrapiso m2

c Demolición de muros m2

d Extracción de cielorraso acceso existente gl

e Extracción cubierta de techo sobre acceso existente m2

4 Mamposterías

a Mampostería ladrillo cerámico hueco e=18 m2

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2

5 Aislación hidrófuga

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET m2

b Aislación hidrófuga impermeable sobre losa s/ PET m2

6 Revoques

a Revoque interior bajo revestimiento m2

b Revoque interior completo m2

c Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2

7 Revestimiento

a Cerámico blanco m2

8 Cielorrasos

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2

b
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso p/ exterior 

junta tomada
m2

9 Contrapisos y Carpetas

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2

b Contrapiso sobre losa s/ PET m2

c Carpeta sobre losa s/ PET m2

10 Pisos

b Vereda de alisado cementicio rodillado m2

c
Piso vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2

11 Zócalos 

a Zócalo vinílico sanitario ídem piso ml

b Zocalo cementicio exterior ml

12 Carpinterías

1 Puertas

a Puerta P1 nº

b Puerta P2 nº

c Puerta P3 nº

2 Ventanas 

a V1 nº

b V2 nº

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 



 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 2

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

3 Muebles

a M1 mostrador administración nº

b M2 placard SUM nº

13 Cubierta

a
Cubierta de chapa HºGº n°24, incuye estructura perfiles "C" 

galvanizados
nº

14 Herrajes

a
Provisión y colocación de herrajes faltantes en carpinteria 

existente
gl

15 Herrería

a

Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 1,40 p/ ventana V1, con 

marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, 

amuradas con grampas a mamposteria

nº

b

Rejas de seguridad a: 1,60m x h: 0,90 p/ ventana V2, con 

marco hierro angulo y metal desplegado semipesado, 

amuradas con grampas a mamposteria

nº

c Reparación de cerco existente gl

16 Varios

a Guardacamillas de PVC gl

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u

c Matafuego 2,5 kg CO2 con soporte u

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes

17 Pinturas

a Pintura al esmalte sintético en muros m2

b Pintura al latex acrílico interior m2

c Pintura al látex en cielorrasos m2

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2

e Pintura acrílica p/ exteriores m2

18 Señaletica

a Cartelerìa exterior gl

b Cartelería interior gl

19 Limpieza de obra

a limpieza periódica y final de obra gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 



 

 

  

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 3

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B - MOBILIARIO

18 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u

b Silla giratoria p/ consultorio u

c Silla p/ consultorio u

d Camilla p/ consultorio u

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 4

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines H°A° m3

b Vigas de fundación HºAº m3

c Encadenado HºAº m3

d Vigas p/ losa HºAº m3

e Columnas de HºAº m3

f Bases H°A° y troncos m3

g Cubierta losetas premoldeada HºAº m2

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 5

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros

a Conexión y adecuación tableros gl

2 Bocas

a Bocas de iluminación n°

b Bocas de tomacorrientes dobles n°

c Bocas de tomacorrientes simples n°

d Bocas de tomacorrientes uso especial n°

3 Iluminación - Artefactos

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°

c Tipo C - luminaria de emergencia led n°

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n°

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía)

a Provisión e instalación rack nº

b Provisión e instalación puesto de datos nº

5 Varios

a
Reparacion bocas, tomacorrientes y amure de cañerías

existentes
gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 6

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría 

a Caño PPL ø 13 ml

b Caño PPL ø 19 ml

c LLP ø 13 nº

2 Desagües Cloacales

a Caño PVC ø 110 ml

b Caño PVC ø 63 ml

c Caño PVC ø 40 ml

d PPA ø 63 nº

e C.I 60x60 nº

f Cámara septica y pozo absorvente gl

3 Artefactos

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº

b Lavatorio para discapacitados nº

c Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n°

4 Grifería

a Grifería para lavatorio discapacitados nº

5 Accesorios

a Jabonera de embutir nº

b Portarrollo de embutir nº

c Barral corto y largo p/ discapacitados nº

d Espejo basculante nº

6 Desagües Pluviales

a Caño PVC reforzado ø 110 ml

b BDA 20 x 20 nº

c CLL PVC ø 100 incluido excavacion y tapado ml

d EF°F° 30 x 30 nº

e Canaleta chapa HºGº con bajadas s/ plano ml

7 Varios

a Reparacion llaves de paso, flexibles, amure de cañerías gl

b

Tanque cisterna PVC capacidad 1000 lts, tanque reserva

PVC capacidad 1000 lts, bombas elevadoras de agua (2),

instalacion y conexión a red

gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 



 

 

  

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 7

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C, capacidad 4200
u

b
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C capacidad 2200
u

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRA:   PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN hoja 8

C.A.P.S. Nº 12

LOCALIDAD: EZEIZA PARTIDO: EZEIZA

PRESUPUESTO RESUMEN

A -

B -

C -

D - INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..

E -

F - INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………

G - SUMA PROVISIONAL….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………300.829,56

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A - OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas preliminares

a Medidas de seguridad, obrador, cartel y cerco de obra gl

b Estudio de suelos gl

c Proyecto ejecutivo gl

2 Movimiento de suelos

a Limpieza, desmonte y nivelación con aporte de suelo m2

b Excavación de bases HºAº m3

c Excavación de pilotines HºAº m3

d Excavación vigas de fundación HºAº m3

3 Demoliciones

a Extracción de aberturas gl

b Demolición de muros m2

c Extracción de sanitarios u

4 Mamposterías

a Mampostería ladrillo cerámico hueco  e=18 m2

b Mampostería ladrillo cerámico hueco e=12 m2

c Mampostería ladrillo cerámico hueco e=8 m2

5 Aislación hidrófuga

a Capa aisladora tipo cajón s/ PET m

b Aislación hidrófuga impermeable sobre losa s/ PET m2

6 Revoques

a Revoque interior bajo revestimiento m2

b Revoque interior completo m2

c Revoque grueso exterior fratazado al fieltro m2

7 Revestimiento

a Cerámico blanco 30x30cm m2

8 Cielorrasos

a
Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso junta 

tomada
m2

9 Contrapisos y carpetas

a Contrapiso sobre terreno natural e = 12 cm m2

b Contrapiso sobre losa s/ PET m2

c Carpeta sobre losa s/ PET m2

10 Pisos

a
Solado vinilico alto tránsito 2mm espesor, incluido masa 

niveladora
m2

b Piso de alisado cementicio rodillado m2

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 



 

 

11 Zócalos 

a Zócalo vinílico sanitario ídem piso ml

b Zocalo cementicio exterior ml

12 Carpinterías

1 Puertas

a Puerta P1 - Puerta placa c/ marco met. 0,70/0,80/0,90 nº

b Puerta P2 - Puerta chapa doble de 1,40/1,50 de cedro nº

2 Ventanas 

a V1 - Ventana 1,70x1,20 aluminio inc. Premarco y vidrio 4mm nº

3 Muebles

a M1 mostrador administración s/ PET n°

b M2 Placard ginecología s/ PET n°

c
M3 mueble cocina, incluye mesada y bajo mesada en 

melamina s/ PET
n°

d
M4 mueble enfermería, incluye mesada granito gris mara 

c/pileta cocina AºIº, s/ PET
n°

13 Cubierta

a
Cubierta de chapa galvanizada n°24, incluye estructura de 

perfiles "C" s/ PET
m2

14 Herrajes

a Provisión y colocación de herrajes gl

15 Pinturas

a Pintura al esmalte sintético en muros interiores m2

b Pintura al latex acrílico exterior m2

c Pintura al látex en cielorrasos m2

d Pintura al esmalte p/ carpinterías m2

16 Señaletica

a Cartelería exterior gl

b Cartelería interior gl

17 Limpieza de obra

a Limpieza periódica y final de obra gl

18 Varios

a Guardacamillas de PVC gl

b Matafuego 10 kg ABC con soporte u

c Matafuego 2,5 kg HCFC con soporte u

d Alquiler 2 módulos sanitarios (trailer) mes

e Alquiler 1 módulo sanitario mixto (trailer) mes

f
Reparación de zinguerías existente (canaletas, cenefas, 

babetas, etc.)
gl

TOTAL OBRA CIVIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B - MOBILIARIO

1 1 Mobiliario

a Escritorio p/ consultorio u

b Silla giratoria p/ consultorio u

c Silla p/ consultorio u

d Camilla p/ consultorio u

e Mueble guardado 1,20 x 0,75 x 0,45 p/ consultorio u

f Silla en tandem de a tres p/ esperas u

g Placard SUM u

TOTAL MOBILIARIO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C - ESTRUCTURAS

1 Estructura

a Pilotines y troncos H°A° m3

b Vigas de fundación HºAº m3

c Vigas p/ losa HªAº m3

d Columnas de HºAº m3

TOTAL ESTRUCTURAS

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

D - INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 Tableros

a Conexión y adecuación tableros gl

b Tableros seccional u

c Tablero seccional con automático de tanque u

2 Bocas

a Bocas de iluminación n°

b Bocas de tomacorrientes dobles n°

c Bocas de tomacorrientes uso especial n°

3 Iluminación - Artefactos

a Tipo A - panel led 60 x 60 cm n°

b Tipo B - panel led 20 x 20 cm n°

c Tipo C - luminaria de emergencia led n°

d
Tipo D - tortuga p/ exterior en aluminio con lampara bajo

consumo
n°

4 Sistema red de datos (datos, turnera y telefonía)

a Provisión e instalación rack nº

b Provisión e instalación puesto de datos nº

5 Varios

a Puesta a tierra y sistema de protección c/descargas atmosf. gl

b Reparación de bocas, tomacorrientes y amure de cañerias. gl

TOTAL INSTALACION DE ELECTRICIDAD

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….N° 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

E - INSTALACION SANITARIA

1 Agua Fría 

a Caño PPL ø 19 ml

b LLP ø 19 nº

2 Desagües Cloacales

a Caño PVC ø 110 ml

b Caño PVC ø 63 ml

c Caño PVC ø 38 ml

d C.I. 60 x 60 nº

e PPA ø 63 nº

3 Artefactos

a Inodoro para discapacitados con tapa y mochila nº

b Lavatorio para discapacitados nº

c Inodoro comun con mochila nº

d Lavatorio mediano con columna, incluye griferia nº

e Vanitory p/ consultorios, incluye griferia n°

4 Grifería

a Grifería para lavatorio discapacitados nº

b Canilla de servicio nº

5 Accesorios

a Espejo basculante nº

6 Desagües Pluviales

a Caño PVC reforzado ø 110 ml

b BDA 20 x 20 nº

c Caño hierro fundido ø 110 ml

d Canaleta chapa HºGº gl

e Entubamiento zanja caño cemento diam. 60 cm ml

7 Varios

a Reparación llaves de paso, flexibles, amure de cañerías gl

b

Provisión e instalación de TR y Cisterna de 1000ls c/u .- 

incluye bombas elevadoras. Incluye cabinado de las 

bombas

gl

TOTAL INSTALACION SANITARIA

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO PARTIDO: ….EZEIZA

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

F - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

1 Equipos de Aire Acondicionado

a
Provisión, instalación y colocación equipos de aire 

acondicionado F/C en SUM, capacidad 6000
u

b
Provisión, Instalación y Colocación de Equipos de Aire 

Acondicionado f/c.2500 cal. para Consultorios y hall.
u

TOTAL INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IM POSITIVOS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 

 

M.I.- PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

OBRA:   ….PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN

C.A.P.S. ….Nº 14 LOCALIDAD: ….LA UNION

PRESUPUESTO RESUMEN PARTIDO: ….EZEIZA

A

B

C

D INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION……………………………………….…………….……………………………………………….……………..

E

F INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO….……………………………………………………………...…….……………………...………………..……………………………………

G $ 340.160,43

OBRAS PRINCIPALES………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

INSTALACIÓN DE OBRAS SANITARIAS……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………

TOTAL…………………………………………………..

ESTRUCTURAS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...………………………………….

MOBILIARIO………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...…………………..

SUMA PROVISIONAL ……………………………………………………………………………………

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

EX-2018-05394846-GDEBA-DPCLMIYSPGP  

OBRA: AMBA / CAPS / EZEIZA - G2.1

LOCALIDAD: VARIAS PARTIDO: EZEIZA

1

2

3

4

5

TOTAL A COTIZAR.............................

TOTAL ............................................................................................................................................................

GASTOS IMPOSITIVOS 24%...........................

TOTAL COSTO ............................................

HONORARIOS PROFESIONALES………………

CAPS Nº 14 …………………………………………………………………………………

PRESUPUESTO RESUMEN

CUNITA 1 ……………………………………………………………………………………

CAPS Nº 05 …………………………………………………………………………………

CAPS Nº 06 …………………………………………………………………………………

CAPS Nº 12 …………………………………………………………………………………

 



 

 

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 

PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 



 

 

  

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 

SIMILARES 

 

UBIC. 

(1) 

DENOMINACIÓN. 

(2) 

COMIT. 

(3) 

MONTO 

CONTRACTUAL 

FECHA 

TERMINACION 

OBSERVAC. 

(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  

        

        

        

        

        

        

 

Para completar el cuadro, se deberá: 

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 

últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 

haya suscripto el acta de recepción provisoria. 

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 

a la Obra que se licita. 

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 

equipamiento y demás recursos utilizados. 

(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 

(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 

a) El Licitante como empresa individual 

b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 

(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 

conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  

 



 

 

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 

 

 

B-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 

calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 

información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 

Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  



 

 

  

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 

actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / 

oficial de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y 

gerencial relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 

TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

          

          

          

          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - EX-2018-05394846-GDEBA-
DPCLMIYSPGP.“Refacción y Puesta 
en Valor 6 Caps – Grupo 2.1 – Ezeiza / Amba”, partido de Ezeiza
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