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OBRA: “HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL ARGENTINA
DIEGO - SECTOR: GUARDIA'Y EMERGENCIA”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacién tiene por objeto la realizacion de la obra: “Hospital Zonal
Especializada Materno Infantil Argentina Diego - Sector: Guardia vy
Emergencia”, en el partido de Azul, con el fin de construir una guardia y emergencia
centro quirargico, residuos patogénicos e intervenir en los locales destinados a
instalaciones complementarias del hospital, y ademas, intervencién en consultorios
externos y ampliacion de la administracion conforme E.T.P.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON VEINTITRES CENTAVOS
($56.984.940,23).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado _de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento
del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 6 de 116



a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde serén ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de
contrato. Se deberad acompanar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (30%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del Contrato,
que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard& su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condiciéon de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta
(270) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 8 de 116



Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusidn durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deberd hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
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reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE
CENTAVOS ($28.492,47) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas,
como asi también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el
interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion licitatoria.

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 10 de 116



Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninglin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras vy
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas por el
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $71.231.175,29.-

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, el
Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta
(30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
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de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T., yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
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2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrard en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidn
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcién Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los ftems, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
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2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacién y los andlisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cdmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automética de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES

Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el monto
total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ltem en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente deberd cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos serdn corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccién de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final
se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta correspondiente.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de

obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
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efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos tres (3) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencion Primaria en
funcionamiento, cuya finalizacién hubiera operado en el transcurso de los Ultimos diez
(10) afios — contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacién en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deber& contar por si
sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Personal Administrativo.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos minimos requeridos:
- un guinche de capacidad minima 1.000 kilos;

- hormigonera de capacidad minima 250 litros; PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 18 de 116



- andamios.

El Licitante deber& proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podrd recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas enla Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentaciéon
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacién y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1° a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 20 de 116



El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N°6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensién de los
trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberd cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndbmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos

de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspecciéon de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion

de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
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e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cdmputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergaciéon de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccién y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccién Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 22 de 116



La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccidén de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entender4d por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asicomo a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO
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El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacién y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administracién del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al cOmputo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciony
Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidon Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacién a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la

aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes

del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
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normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcién Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el Angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
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Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacién conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacién
de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomarda todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomaréa las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista deberd habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de

ejecuciéon de la obra.
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La misma serd comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestidn
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacién relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentaciéon fotogréfica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.
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2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién de las técnicas a
emplear en la construccién y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacién no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como condicion previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.
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En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacién IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicidn es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidn su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacién Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

b) Catélogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccién, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.
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2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocar4 en la Obra, antes de la Recepcién Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no
fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
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Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten 0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacidn del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS

PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en

las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,

establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
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valores nominales, el proponente podrd garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compairiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La podliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcién del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los dltimos diez (10) afos, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde est4 situada la Obra.
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La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 [Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 37,00%
2 |Albafiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 4,39%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢)|1295/2002 Inc c) 6,47%
4 [Hormigdn Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 4,25%
5 |Motores Eléctricos y Equipos AA )
Art 15, Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 18,36%
6 Artefactos de lluminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.5 4,53%
Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
7
Transformadores y Grupos Elec. 41 9,03%
8 |Instalacién de gas medicinal INDEC -LC.C : CPC
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc u) 4324041 3,45%
9 |Costo Financiero TNAACTIVABNA
2,75%
10 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 9,77%
100,00%,

25.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberéa considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES

La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.
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En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspecciodn, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucidén de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m% una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilaciéon 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZoOcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.
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Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatdmicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La contratista debera entregar dentro de los treinta (30) dias de firmado el Contrato:
* Monitor Led 24 Pulgadas, cantidad nueve (9), tipo Viewsonic 24" VX2457-MHD,
similar o superior:

PANEL LCD

Tipo: 24"W (23.6” Visible) TN LED

Area de visualizacion: 521.28mm (H) x 293.22mm (V)

Resolucion: Full HD 1920 x 1080

Brillo: 300 cd/m2 (Typ)

Relacién de contraste: 1000:1 (Typ)

Relacion de contraste dinamico: 80,000,000:1

Angulos de visién: 170 degrees / 160 degrees (Typ)

Tiempo de respuesta: GTG(AVG): 1ms

SENAL DE ENTRADA

Frecuencia: VGA: Fh=24 ~83KHz ; Fv=47 ~ 75Hz

HDMI: Fh =24 ~84KHz ; Fv =47 ~ 75Hz

DisplayPort: Fh=24 ~84KHz ; Fv =47 ~ 75Hz

CONECTOR

Video: VGA, HDMI, DisplayPort

Audio: Audio in, Earphone out x 1

ALTAVOCES

Altavoces: 2W x 2

Amplificador: 2W

Dimensiones (W X H X D) (MM)

Fisico con soporte (mm): 558.7mm (W) x 422.4mm (H) x 229.65mm (D)
Fisico sin soporte (mm): 558.7mm (W) x 352.6mm (H) x 45.5mm (D)
Packaging (mm): 619mm (W) x 495mm (H) x 125mm (D)

» Equipo de computacion PC Gamer, cantidad nueve (9), tipo Rz37 Amd Ryzen 1700
8g 1tb 120gb

Rx 570 4g, similar o superior:

Producto: PC RZ37

* AMD Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

» Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
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* Gabinete Thermaltake View 24 Riing

* Disco Rigido 1Tb SATA3 WD Blue

* Disco solido 120Gb Kingston A400

* Memoria 8Gb 2133MHz DDR4 Fury Hyperx
» Ati Radeon RX 570 4Gb

* Fuente Thermaltake Smart White 700W
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Procesador

Amd Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

e Marca: AMD

* Modelo: Ryzen 7 1700

» Socket: AM4

* Velocidad: 3.0 GHZ/ 3.7 Ghz Max Turbo
* Nucleos: 8

* Cache: 16 MB

e Consumo: 65 W

» Garantia: 3 Afios

Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
- Modelo: GA-AX370-Gaming 5

- Socket: AM4

- Chipset: AMD X370

- Memoria: 4 Dimm DDR4, Max. 64 Gb

- Velocidad: 2400 Mhz, 3200 OC

- PCIE: 3 x16x

-PCIE:3x1x2.0

-PS2:1

-Vga: No

- Dvi-D: No

- Hdmi: Si

- Sonido : 7.1 Channel Realtek ALC1220
- Red: Si

- Optico: Si

- Usb: 18 (1 x 3.1 Gen2 TypeC + 3 x 3.1 Gen2 TypeA +6 x3.1 Genl +4 x 3.1 Genl Int

+4

x 2.0 Int)

- TPM: Si

- COM: No

-LPT: No

-M.2:1

-u2:1

- RAID: 0/1/10

- CrossFire: Si

- SLI: Si

-Sata: 8 x3.0

- Sata Express: 2

- Water Cooling: Si

- Dimensiones: 305 x 244 mm (ATX)
Gabinete Thermaltake View 27 Riing
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* Tipo de Gabinete: Mid Tower

* Color: Exterior y Interior Negro

* Dimensiones: 508 x 201 x 479mm

» Panel lateral: Ventana transparente

* Cooler Trasero: 1x120 x 120 x 25 mm Riing LED Red
* Bahias Hidden :2 x 3.5” or 2.5” (with HDD tray)
4 x2.5” (with the M/B tray)

* Motherboars soportados: 6.7” x 6.7” (Mini ITX),
9.6”x9.6” (Micro ATX), 12" x9.6” (ATX)

* Puertos: USB 3.0 x1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
 Garantia: 1 Afio

Disco Rigido 1Tb

*« HD 1TB SATA3 WD Blue

» Garantia: 1 Afo

Disco Solido

» 120Gb Kingston A400

» Garantia: 3 Afios

Memoria 8Gb Hyperx Fury

» 8GB 2133MHz DDR4

» Gorantla: 5 Afios

Fuente Thermaltake White 700w

» Marca: Thermaltake

* Modelo: SPD-0700P

 Potencia: 700 Watts

* Coolers: 1

* SLI& CrossFire: Si

» MotherBoard 24+4 pines : Si de 24

* Garantia: 5 Afios

Placa de Video

» Ati Radeon RX 570 4Gb

 Garantia: 1 Afio

» La marca de la placa de video puede variar
segun disponibilidad de stock.

» Combo teclado y mouse, cantidad nueve (9), tipo Logitech MK520, similar o superior:
CARACTERISTICAS GENERALES:

Tipo de Teclado: Teclado y Mouse

Formato de Teclas: Multimedia

Puerto de Conexién: USB

Tipo de Conexién: Wireless

Nano Receptor: Si

El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos
establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccién:
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La Contratista tendrd a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° . COMPUTO Y PRESUPUESTO
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 1
Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 g;gﬁifwia
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL |
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'EQE/UNC'
wl @ [ @) (@[ & [ e [ @
OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares y demolicién
1 |Limpieza del terreno gl 1,00| 134.562,35 134.562,35
2 |Obrador n° 1,00 24.361,00 24.361,00
3 |Cartel de Obra n° 2,00 32.702,69 65.405,37
4 |Demolicion
4.1 [Muros a demoler m?2 564,45 294,28 166.107,76
4.2 |Pisos ,contrapisos, cordones, veredas m?2 358,17 301,46 107.973,93
4.3 [Cielorraso a demoler m2 348,00 241,98 84.210,10
4.4 |Picado de revoques m?2 77,31 261,78 20.238,42
4.5 [Grupo electrégeno a retirar n° 1,00 9.600,00 9.600,00
4.6 [Carpintrias a retirar n° 40,00 448,54 17.941,65
Subtotal ltem 630.400,58| 5,71%
A2 Mamposteriay tabiqueria
1 [Mamposteria de elvaciéon de ladrillos
cerdmicos huecos
1.1 |Ladrillos huecos de 8 m2 588,84 767,20 451.757,39
1.2 |Ladrillos huecos de 18 m?2 128,64 946,39 121.743,06
1.3 |Ladrillos huecos de 27 m? 336,00 1.041,02 349.784,17
2 [Mamposteria de carga de ladrillo comun
2.1 |Ladrillos comunes en cargas m3 15,95 7.376,75 117.644,47
3 |Placa de roca de yeso resistente al fuego m?2 17,70 930,10 16.462,82
4 |Tabiques de Placas de Roca de Yeso m2 |No aplica a este sector
5 |Tabiqgues de Placas de Roca de Yeso
Antihumedad m2 4,56 715,46 3.262,51
Subtotal ltem 1.060.654,43| 9,61%
A3 Aislaciones
1 |Sobre losas de cubiertas - |Incluido en ltem A8.3. Contrapisos
2 |capa aisladora m?2 175,96 303,99 53.490,74
3 |Azotardo hidro6fugo - |Computado en ltem A5. Revoques
Subtotal Item 53.490,74| 0,48%
A4 Juntas de dilatacion
1 |En Hormigén Armado ml 17,80 312,21 5.557,33
2 |Juntas de Separacién entre Estructura de
HPA° y Mamposteria ml 24,00 312,21 7.493,03
3 |En cielorraso y paredes interiores Incluido en ltem A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores ml [Incluido en ltem A9. Pisos
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén
armado ml 9,87 312,21 3.081,51
6 |Entre carpinterias o chapas y muros ml 6,70 491,74 3.294,65
7 |En contrapisos y pisos exteiores Incluido en ltem A8. Contrapisos
Subtotal ltem 19.426,51{ 0,18%
A5 Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m?2 552,72 528,61 292.174,07
2 |Jaharro y terminacion enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m?2 1.281,42 318,12 407.640,29
3 |Revoque interior: terminacion enlucido de
yeso reforzado m?2 839,52 490,39 411.695,97
4 |Revoque exterior: completo previo azotado
hidrofugo m? 280,94 851,82 239.309,92
5 |Enlucido de cemento en alféizares y cargas m?2 106,32 1.653,19 175.767,10
6 [Revoque exterior plastico texturado m? 159,39 528,61 84.255,36
Subtotal ltem 1.610.842,71|14,59%
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 2
Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINA DIEGO SECTOR 1 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NCL\DOEA,NC'
Q1 @ ®3) () (5) (6) @
A6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcién
1.1 |Ceramico monococcion 30x30cm hasta nivel
de cielorraso m? 322,45 1.103,16 355.714,02
1.2 |Ceramico monococcién 30x30cm dos hileras
sobre mesada m?2 37,14 1.103,16 40.971,37
2 |Vinilico de pared
2.1 |Revestimiento vinilico de pared compacto
hasta guardacamilla m?2 108,92 682,60 74.349,10
2.2 |Revestimiento vinilico de pared compacto
hasta cielorraso m?2 313,74 682,60 214.158,44
Subtotal ltem 685.192,93| 6,21%
A7 Cielorrasos
1 [Cielorraso suspendido en placas de roca de
yeso m? 815,44 695,85 567.420,60
2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placa de roca de yeso m2 57,50 1.602,54 92.146,01
3 |Sistema de placas de cemento con perfiles
de acero m? 63,20 932,93 58.961,16
4 |Cielorraso aplicado bajo losa. Enlucido de
yeso m? 19,00 673,74 12.801,06
Subtotal ltem 731.328,83| 6,63%
A8 Contrapisos y carpetas
1 |Hormigoén sobre terreno natural m2 695,45 475,30 330.548,93
2 |Contrapiso alivianado sobre losa m? 267,79 1.017,86 272.571,85
3 |Contrapiso hormigén liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m?2 275,00 1.017,86 279.910,60
4 [Rampa de circulacion vehicular. Contrapiso
reforzado con malla de hierro m?2 53,50 1.178,22 63.034,92
Subtotal ltem 946.066,30| 8,57%
A9 Pavimentos, Pisos, Umbrales y Solias
1 [Placa Granitica
1.1 |Placa granitica grano 01 40x40cm m2 294,39 1.229,27 361.883,48
1.2 |Placa granitica 30x30cm m? 37,37 1.204,68 45.018,90
2 |Lajas de cemento
2.1 |Lajas cemento natural armadas 40x40cm m?2 87,00 1.332,41 115.919,88
2.2 |Lajas cemento natural armadas 40x40cm C/
bandas antideslizantes m?2 12,60 1.399,03 17.627,82
3 |Piso vinilico conductivo m?2 71,65 8.105,74 580.776,30
4 |Piso vinilico m? 115,53 682,60 78.861,10
5 |Pavimento intertrabado m2 280,40 922,00 258.528,80
6 |Baldosa de ceramica roja 20x20cm ml 239,50 832,61 199.409,31
7 |Alisado de cemento m?2 16,25 543,35 8.829,41
8 |Piezas graniticas para escaleras m?2 11,00 1.229,27 13.521,92
9 |Solado para veredas municipales
9.1 |Vereda municipal reglamentaria m?2 118,00 1.281,90 151.264,20
9.2 [Cord6n de H°A® ml 30,00 292,41 8.772,23
Subtotal Item 1.840.413,35|16,67%
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Hoja 3

Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'ch;NC'
ol @ [ @ (ol & [ © [ @)
OBRAS PRINCIPALES
Al10 Zocalos
1 |Z6bcalo granitico 10x40cm ml 401,63 333,87 134.093,12
2 |Zbcalo granitico sanitario 10x40cm ml 176,25 464,82 81.923,72
3 |Zbcalo ceramica 10x20cm ml 88,60 258,29 22.884,75
4  |Zébcalo rehundido de cemento 0,015mts ml 185,64 15,25 2.830,41
Subtotal Item 241.732,00] 2,19%
All Cubiertas
1 |Terminacion de Ila cubierta de losa
inaccesible - [Incluido en ltem A8.3. Contrapisos
2 |[Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metdlica - |No aplica a este sector
Al2 Carpinterias
1 |Carinterias de chapa
1.1 |HH-P1 n° 2,00 6.033,39 12.066,79
1.2 [HH-P2 n° 1,00 6.567,32 6.567,32
1.3 |HH-P3 n° 6,00 5.205,80 31.234,82
1.4 |HH-P4 n° 1,00 5.205,80 5.205,80
1.5 |HH-P5 n° 1,00 4.805,36 4.805,36
1.6 |HH-V1 n° 1,00 13.241,43 13.241,43
1.7 |HH-V2 n° 2,00 11.265,89 22.531,79
1.8 |HH-V3 n° 5,00 4.938,84 24.694,20
1.9 |HH-PE1 n° 1,00 33.317,15 33.317,15
2 |[Carpinteria de Aluminio
2.1 |AA-P1 n° 1,00 9.363,06 9.363,06
2.2 |AA-PV1 n° 1,00 13.004,25 13.004,25
2.3 |AA-PV2 n° 1,00 13.004,25 13.004,25
2.4 |AA-V1 n° 10,00 1.950,64 1.950,64
25 [AA-V2 n° 1,00 5.851,91 58.519,12
2.6 |AA-V3 n° 2,00 2.600,85 2.600,85
2.7 |AA-V4 n° 11,00 2.600,85 5.201,70
2.8 |AA-V5 n° 2,00 650,21 7.152,34
2.9 |AA-V6 n° 1,00 2.925,96 5.851,91
Subtotal ltem 270.312,78| 2,45%)
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 4
Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINA DIEGO SECTOR 1 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCI
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL A%
(o[ @ [ @3) (o[ & [ ® r )
3 |Carpinteriade Madera
3.1 |HM-P1 n° 6,00 9.134,51 54.807,06
3.2 |HM-P2 n° 5,00 7.992,70 39.963,48
3.3 |HM-P3 n° 2,00 7.421,79 14.843,58
3.4 |HM-P4 n° 1,00 5.423,62 5.423,62
3.5 |HM-P5 n° 7,00 5.138,16 35.967,13
3.6 |HM-P6 n° 4,00 5.138,16 20.552,65
3.7 |HM-P7 n° 14,00 4.567,26 63.941,57
3.8 |HM-P8 n° 8,00 3.425,44 27.403,53
3.9 |HM-P V1 n° 5,00 5.138,16 25.690,81
3.10 |HM-P V2 n° 2,00 4.567,26 9.134,51
3.11 |HM-P V3 n° 1,00 4.567,26 4.567,26
Subtotal ltem 302.295,19| 2,74%
Al13 Mesadas
1 |[De granito gris mara 2 cm de espesor
c/respaldo sanitario y frente
1.1 |M3 m2 3,00 2.879,54 8.638,62
1.2 |M4 m2 2,00 3.455,45 6.910,89
1.3 |M5 m2 1,00 3.071,51 3.071,51
14 |M7 m2 2,00 3.839,39 7.678,77
1.5 [M8 m2 1,00 3.071,51 3.071,51
2 |De Acero Inoxidable AISI 304 conformado de
1,5 mm. de espesor minimo, acabado pulido
mate con respaldo sanitario de 100 mm
21 |M1L m2 2,00 10.599,03 21.198,05
2.2 |M2 m2 2,00 6.712,72 13.425,43
2.3 |M6 m2 1,00 5.016,87 5.016,87
2.4 |M9 m?2 1,00 11.870,91 11.870,91
2.5 |M10 m2 4,00 8.019,93 32.079,72
2.6 |M11 m2 1,00 7.348,66 7.348,66
Subtotal ltem 120.310,96| 1,09%
Al4 Muebles
1 |Bancos n° 2,00 21.541,10 43.082,19
2 |Mostrador de admision M1 n° 1,00 10.097,39 10.097,39
Subtotal ltem 53.179,58| 0,48%
Al5 Vidrios y Cristales
1.1 |Laminado de Seguridad 3+3 transparente m2 72,33 3.733,37 270.034,93
1.2 |Laminado de Seguridad 4+4 transparente m?2 19,01 4.738,31 90.075,36
2 |Espejos m2 6,87 2.134,74 14.665,68
Subtotal ltem 374.775,97| 3,40%
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 5
Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCI
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL A%
(ol @ [ @3) (ol & [ © [ @)
Al6 Pinturas
1 |Muros interiores
1.1 |Latex acrilico en muros interiores m2 826,35 417,30 344.837,70
1.2 |Pintura epoxi m?2 163,74 674,83 110.496,73
1.3 |Esmalte sintético al agua m2 393,69 761,61 299.836,34
2 |[Muros exteriores
2.1 |Latex acrilico en muros exteriores m?2 622,01 446,02 277.428,61
3 |Cielorrasos
3.1 |Latex Acrilico antihongo cielorraso m?2 913,24 457,01 417.357,79
4 |Carpinterias
4.1 |Esmalte sintético al agua m? 123,30 761,61 93.902,87
4.2 [Esmalte antiéxido m?2 123,30 227,78 28.084,44
4.3 |Barniz satinado natural m?2 149,04 689,47 102.758,73
Subtotal Item 1.674.703,22(15,17%
Al7 Varios
1 |Equipamiento sanitario discapacitados - |Incluido en C2. Instalaciéon Sanitaria
2 |Guardacamillas ml 36,58 712,38 26.058,86
3 |Locker metalico doble n° 14,00 2.535,00 35.490,00
4 |Rampa discapacitados n° 1,00 36.698,17 36.698,17
5 |Rampa circulacion vehicular - |Incluido en ltem A8.4
6 |Techo vidriado n° 1,00 33.370,54 33.370,54
7 [Contenedores para plan de contingencia n° 3,00 78.300,00 234.900,00
8 |Macetones - |No aplica a este sector
9 |Arboles n° 2,00 1.560,00 3.120,00
Subtotal Item 369.637,57| 3,35%
Al18 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de obra gl 1,00 52.927,86 52.927,86
Subtotal Item 52.927,86| 0,48%
TOTAL 11.037.691,51
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Provincia,
0
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro.|COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Pe
(olel @) (o[ & [ (6) [ @)
Estructuras
B1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m3 103,42 1.118,36 115.661,07
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3 7,75 1.118,36 8.663,51
3 |Excavacion para pilotines m3 1,45 1.361,27 1.967,21
4 |Excavacion para platea m3 13,68 1.118,36 15.299,20
Subtotal ltem 141.590,99| 4,12%
B2 Estructura de Fundacion
1 |Hormigon para fundaciones
1.1 |Bases m3 25,86 11.543,04 298.445,36
1.2 |Vigas de fundacion m3 7,75 14.183,69 109.875,38
1.3 |Pilotines m3 1,45 13.129,19 18.973,42
1.4 |Platea m3 2,28 14.012,79 31.949,16
Subtotal ltem 459.243,31| 13,36%
B3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 [Losas de H°A° m3 7,98 19.361,20 154.560,49
1.2 |Vigas m3 38,39 20.759,73 797.005,34
1.3 [Columnas m3 10,38 23.924,67 248.338,09
1.4 |Tabique m?3 13,28 25.130,57 333.796,74
2 |Losa de losetas premoldeadas
2.1 |Losas premoldeadas m?2 593,34 2.181,48| 1.294.358,64
3 |Estructura metalica
3.1 |Perfil normal U N° 200 ml 12,00 650,00 7.800,00
3.2 |Estructura para techo vidriado - [Incluido en Item A17.6 Varios
3.3 [Perfil C 180x70 - |No aplica a este sector
Subtotal Item| 2.835.859,30| 82,52%
TOTAL 3.436.693,61
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 7
Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM |MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“ e
W (@ @3) (o & [ @ [ ()
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
ALIMENTADORES A TABLEROS
C1.1 SECCIONALES (nuevos y existentes)
1 [PVC-LSOH 1x240mm2 mts [No aplica a este sector
2 |PVC-LSOH 1x185mm2 mts 714,00 1.004,91 717.505,74
3 |PVC-LSOH 3x95/50mm?2 mts 90,00 1.530,54 137.748,60
4 |PVC-LSOH 3x35/16mm2 mts 278,00 613,30 170.497,68
5 |PVC-LSOH 4x16mm2 mts 12,00 367,45 4.409,40
6 |PVC-LSOH 4x6mm?2 mts 65,00 330,71 21.495,83
7 |PVC-LSOH 4x4mm2 mts 40,00 86,46 3.458,40
8 |PVC-LSOH 2x16mm2 mts 205,00 216,15 44.310,75
9 |PVC-LSOH 2x6mm?2 mts 70,00 129,69 9.078,30
Subtotal ltem 1.108.504,69| 10,51%
C1.2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
1 |AGREGADOS ATGBT-N/E gl 1,00] 1.850.584,83 1.850.584,83
TABLEROS DEL NUEVO SECTOR
2 |TSPB-N gl 1,00 326.979,00 326.979,00
3 |TSPB-E gl 1,00 288.437,16 288.437,16
4 |TSEFPB-N gl 1,00 54.929,71 54.929,71
5 |TS1P-N al 1,00 368.362,51 368.362,51
6 |TS1P-E o] 1,00 299.046,79 299.046,79
7 |TSEF1P-N gl 1,00 59.178,42 59.178,42
8 |TGRA gl 1,00 177.481,17 177.481,17
9 |TSILEXT gl 1,00 46.711,50 46.711,50
10 |TSILESC-E gl 1,00 15.780,91 15.780,91
11 |TSILAZO gl 1,00 20.231,94 20.231,94
12 |TSVIGI-E (Incluye UPS 3kVA) gl 1,00 74.165,73 74.165,73
13 |TSCD-E gl 1,00 17.905,26 17.905,26
14 [TSRA un 3,00 256.500,00 769.500,00
16 [usp 8kVA duracion 1 hora un 3,00 297.000,00 891.000,00
TABLEROS DEL SECTOR 2
1 |[TSADM-N - |No aplica a este sector
2 |TSADM-E - |No aplica a este sector
3 |TSEFADM-N - |No aplica a este sector
Subtotal Item 5.260.294,93| 49,85%
C1.3 CANALIZACIONES
1 |Cafieros 4 PVC 110 c/cajas de pase ml 57,00 5.165,88 294.455,16
2 |Ducto de 40x40 c/cajas de paso 40x40 ml 4,00 6.581,81 26.327,23
3 |Bandejas Portacables con separador220V y
corrientes debiles (perforada ) gl 1,00 88.821,56 88.821,56
Subtotal ltem 409.603,95| 3,88%
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1

LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Buenos
Aires
Provmlr:laJ

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |5
v [ @) (@ & T ©) r )
Cl.4 MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICAY TOMACORRIENTES
1 [Bocas de iluminacioén n° 229,00 2.428,94 556.227,26
2 |Bocas de tomacorriente n° 152,00 2.389,84 363.255,52
3 [tomacorriente especial p/poliductos - torres n° 10,00 4.779,68 47.796,78
4 |tomacorriente usos especiales n° 3,00 2.867,81 8.603,42
5 |Tomas Trifasicos 16A n° 6,00 2.987,30 17.923,79
6 |Tomas Trifasicos 32A n° 4,00 3.136,66 12.546,65
Subtotal Item 1.006.353,43| 9,54%
CL.5 ILUMINACION - Artefactos
1 [tipo A5 S/Piego n° 38,00 3.510,00 133.380,00
2 |tipo D4 S/Piego n° 51,00 2.862,00 145.962,00
3 |tipo F3 S/Piego n° 12,00 1.714,50 20.574,00
4 |tipo F5 S/Piego n° 18,00 1.174,50 21.141,00
5 [tipo H2 S/Piego n° 11,00 4.414,50 48.559,50
6 [tipo 13 S/Piego n° 31,00 3.199,50 99.184,50
7 |tipoJ1 S/Piego n° 1,00 4.401,00 4.401,00
8 |[tipo 14 S/Piego n° 10,00 1.849,50 18.495,00
9 |[tipo L4 S/Piego n° 24,00 3.874,50 92.988,00
10 |[tipo T2 S/Piego n° 21,00 2.052,00 43.092,00
11 |tipo SC1 (Scialitica de LED 1 CUERPO) n° 2,00 129.600,00 259.200,00
12 |tipo SC2 (Scialitica de LED 2 CUERPOS) n° 2,00 259.200,00 518.400,00
13 |tipo S1 S/Piego n° 2,00 1.714,50 3.429,00
14 |tipo EM1 S/Piego n° 6,00 1.579,50 9.477,00
15
Modulos de Emergencia en Artefactos n° 29,00 2.659,50 77.125,50
Subtotal Iltem 1.495.408,50| 14,17%
C1.6 PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTA A TIERRA DE LA INST. Y
HOSPITALARIA Y PROTECCION
CONTRARAYOS
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego y planos gl 1,00 74.402,63 74.402,63
Subtotal Iltem 74.402,63| 0,71%
C1L7 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE
INCENDIO
1 |central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional, de 8
zonas fuente de alimentacion 3A y cargador,
bateria gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa
incluye programacién S/Pliego
gl. 1,00 114.345,00 114.345,00
2 |bocas de deteccion de incendio n° 63,00 2.510,00 158.129,78
3 |detectores multicriterio de humo n° 54,00 8.375,40 452.271,60
4 |sirenas y flash n° 2,00 9.207,00 18.414,00
5 [pulsadores manuales n° 7,00 6.237,00 43.659,00
Subtotal Item 786.819,38| 7,46%)
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1

LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Bpenos
Aires
Pro'-.'lnclaJ

Hoja 9

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM |MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“/ e
W @ @3) (ol & [ @ [ (@)
TELEFONIA'Y SISTEMA DE LLAMADO A
Cl1.8 PERSONAS
1 |[Provision instalacion de tarjetas de
ampliacién de central telefénica existente y
Vinculacion con internos existentes y nuevos
completo s/pliego gl 1,00 32.670,00 32.670,00
2 |Llamada a busca personas
3 |Provision e instalacion de Sistema de audio
con microfono incorporado n° 1,00 22.275,00 22.275,00
4 |Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego ° 2,00 3.362,12 6.724,23
5 [Bocas de Telefonia ° 4,00 2.591,85 10.367,41
Subtotal Item 72.036,64| 0,68%
C1.9 RED DE INFORMATICA
1 |[Provision, instalacion y puesta en servicio de
Rack de 24 puestos p/Puestos datos y
telefonia Cat 5e s/pliego con conexionado a
Rack existente Caté completo n° 1,00 68.334,98 68.334,98
2 |Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e 'y
1Tel N.° 5,00 7.500,00 37.500,00
3 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
access point s/pliego y planos n° 2,00 7.290,00 14.580,00
Subtotal ltem 120.414,98| 1,14%
C1.10 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA.
Bocas llamado enfermera — repetidor n° 5,00 2.591,85 12.959,26
1 |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° 1,00 21.517,65 21.517,65
2 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° 4,00 2.286,90 9.147,60
3 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo sin CORDONSs/pliego n° 6,00 2.286,90 13.721,40
4 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo CON CORDONSs/pliego n° 3,00 189,00 567,00
5 [Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n° 4,00 226,80 907,20
Subtotal ltem 58.820,11| 0,56%
Cl1l.11 SISTEMA DE TELEVISION
1 |Bocas de Tv n° 5,00 2.591,85 12.959,26
Subtotal Item 12.959,26| 0,12%
C1.12 SISTEMA DE TURNOS LED
1 |Turnero digital s/pliego n° 1,00 17.820,00 17.820,00
2 |pulsadores pfturneros en consultorios-
apertura de barreras n° 3,00 1.027,48 3.082,43
3 [Bocas de turneros — pulsadores n° 4,00 2.591,85 10.367,41
Subtotal ltem 31.269,83| 0,30%
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 10

Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
TEm | MED.| MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL INCIDENC!
1) (2 3 4) (5) (6) ()]

C1.13 Sistema CCTV

1 |Rack de datos cat 5e c/switch poe para 12
camaras IP y Grabador DVR XVR 8Ch 2Mpx
4Ch 4Mpx AHD-CVI-TVI-960H IP 2MP 16CH
4 Audfios 2 HDD y disco 2TB gl 1,00 50.861,26 50.861,26
2 |camaras fijas IP, Distancia focal variable,

integrado, Enfogue automatico, motorizado,
lente con autoiris s/pliego n° 4,00 11.778,75 47.115,00

bocas de CCTV n° 4,00 2.354,54 9.418,18

4 |ingenieria, programacion, puesta en marcha,

generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos gl 1,00 7.040,80 7.040,80

Subtotal Item 114.435,24| 1,08%

w

TOTAL| 10.551.323,57
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 11
Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 PFOVII’ICIBJ
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“e
(ol (3) (@[  © [ ® [ @
INSTALACION SANITARIA
Cc2.1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.1 |Cafio PPL g 38 mi 23,00 887,84 20.420,28
1.2 [Cafio PPL g 32 ml 6,00 800,43 4.802,56
1.3 |Cafio PPL g 25 ml 58,00 667,22 38.698,66
1.4 |Cafo PPL 219 ml 65,00 574,64 37.351,81
1.5 |Cafio PPL @ 13 ml 40,00 574,64 22.985,73
16 |LLP 13 n° 24,00 580,79 13.938,90
1.7 |[LLP g 19 n° 3,00 599,73 1.799,19
1.8 [LLP g 25 n° 1,00 618,62 618,62
1.9 |[LLP o 38 n° 1,00 476,57 476,57
1.10|VE @ 38 n° 1,00 1.658,63 1.658,63
1.11|VE 50 n° 2,00 2.213,64 4.427,28
1.12|Canilla Servicio Br.g13 n° 1,00 317,44 317,44
1.13|Tanque cisterna tricapa cap.5000lts n° 1,00 21.911,50 21.911,50
1.14|Tangue de reserva acero inox. cap.3000lts n° 2,00 42.250,00 84.500,00
Subtotal item 253.907,17| 12,72%
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL g 25 ml 4,00 729,25 2.917,00
2.2 |Cafio PPL g 19 ml 45,00 629,34 28.320,21
2.3 [Cafio PPL g 13 ml 36,00 629,34 22.656,17
24 |[LLP 13 n° 16,00 580,79 9.292,60
25 |LLP 219 n° 1,00 599,73 599,73
2.6 |LLP @25 n° 1,00 618,62 618,62
2.7 |Termotangue Electrico 120 Its. n° 3,00 12.024,76 36.074,28
Subtotal item 97.561,61| 4,89%
3 |Artefactos y accesorios
3.1 [Inodoro losa con depdsito de mochila n° 12,00 16.316,07 195.792,85
3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif. n° 9,00 6.081,67 54.735,03
3.3 [Receptaculo de ducha c/griferia completa n° 5,00 9.979,84 49.899,21
3.4 [Lavatorio de losa andina c/grif. n° 6,00 14.129,08 84.774,49
3.5 [Dispenser de papel higienico n° 13,00 1.022,01 13.286,12
3.6 |Dispenser de toalla n° 13,00 806,56 10.485,31
3.7 |Dispenser de Jabon n° 13,00 884,33 11.496,34
3.8 |Cesto de residuo desmontable n° 13,00 2.000,89 26.011,56
3.9 |Percha tipo modelo california n° 5,00 582,43 2.912,16
3.10|Pileton A°I° n° 3,00 10.955,35 32.866,05
3.11|Lavachatas automatico n° 2,00 75.878,45 151.756,90
3.12|Pileta A°I° 0,52x0,38 c/griferia n° 11,00 10.955,35 120.508,85
3.13|Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia n° |No aplica a este sector
|Subtota| item| 754.524,88| 37,80%
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 12
Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Aires
0 Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCI
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL A%
(W[l @3) (ol & [ @® [ @
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n° 1,00 43.721,65 43.721,65
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n° 1,00 18.355,23 18.355,23
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n° 1,00 12.710,60 12.710,60
4.4 |Barrales y Manijon n° 1,00 11.593,64 11.593,64
Subtotal item| 86.381,12| 4,33%
C2.2 Cloacas
1 |Cafo PVC g 160 ml 22,00 1.323,91 29.125,94
2 |Cafio PVC g 110 ml 80,00 1.070,96 85.676,87
3 |Cafio PVC g 63 ml 66,00 895,99 59.135,31
4 [Cafio PVC g 38 ml 37,00 645,91 23.898,75
5 |PPAG60 incl. Acc.10X10 n° 11,00 1.126,96 12.396,54
6 [Camara Inspeccion 60x60 n° 2,00 11.480,14 22.960,28
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 19,00 1.279,70 24.314,23
Subtotal item| 257.507,93| 12,90%
C2.3 Desaglies pluviales
1 |Cafo PPL g110 ml 64,00 2.339,73 149.742,96
2 |Bajada Cafio PPL 110 ml 20,00 2.339,73 46.794,68
3 |BDA 30x30 ne 8,00 1.950,88 15.607,02
4 |Embudo PPL piramidal 20x20 n° 8,00 627,08 5.016,62
5 |[Cafio PPL g 160 ml 33,00 2.573,71 84.932,34
6 |Canaleta de chapa galvanizada 25x20cm - [No aplica a este sector
Subtotal item| 302.093,62 15,14%
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 7,00 2.187,36 15.311,50
2 |Cafieria H°G® @63 n° 59,00 1.457,11 85.969,34
3 |Boca de Incendio equipada n° 5,00 14.631,25 73.156,25
4 |Boca de Impulsion (uso bomberos) n° 1,00 16.094,38 16.094,38
5 |[Extintores tipo CO2 de 5kg n° 2,00 6.894,75 13.789,50
Subtotal item| 204.320,97| 10,24%
C2.5 Electricidad
1 |Tableros s/plano vy s/pliego
TSBE-E gl 1,00 34.210,37 34.210,37
2 |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n° 2,00 1805,23 5.415,69
a motores de bombas de agua, Subtotal item 39.626,06] 1,99%
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques eléctricos y anafes eléctricos,
flotante de tanques
TOTAL 1.995.923,35
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Hoja 13

Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINA DIEGO SECTOR 1 Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |MCPeN
(o[l (3) [ @) e [  @® [ )
C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
C31.1 POLIDUCTOS TIPO PANEL DE
CABECERA PARA RECUPERACION 3
GASES (PP) n° 4,00 28.413,38 113.653,52
| Subtotal Item 113.653,52| 4,55%
C3.1.2 C3.1.2 COLUMNA DE TECHO 4 GASES
.CARACTERISTICAS GENERALES: (CT) n° 3,00 51.144,08 153.432,24
| Subtotal Item 153.432,24] 6,15%
C3.1.3 COLUMNADE TECHO 3 GASES
.CARACTERISTICAS GENERALES: (CT) n° 1,00 51.144,08 51.144,08
| Subtotal ltem 51.144,08] 2,054
C3.14 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED
PARA TRES GASES. (PM3G) n° 7,00 27.225,00 190.575,00
| Subtotal Item 190.575,00 7,64%
C3.15 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED
PARA DOS GAS. (PM2G) n° 3,00 17.225,00 51.675,00
| Subtotal Item 51.675,00] 2,07%
C3.1.6 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED
PARA UN GAS. (PM1G) n° 3,00 10.445,00 31.335,00
| Subtotal Item 31.335,00] 1,26%
C3.2.1 Cafierias
1 |@3/8" ml 20,00 867,56 17.351,20
2 @12 ml 180,00 906,62 163.191,60
3 |@ 3/4” ml 80,00 997,28 79.782,56
4 @17 ml 150,00 1.096,28 164.442,00
5 @212 ml 100,00 1.205,91 120.591,00
Subtotal Item 528.007,16( 21,16%
C3.2.2.1 |Llaves de corte esferica n° 53,00 568,89 30.151,17
| Subtotal Item 30.151,17| 1,219
C3.2.2.2 |Gabinetes n° 6,00 3.000,00 18.000,00
| Subtotal Item 18.000,00] 0,729
C3.2.3 Estructura de sosten sobre cielo raso
(rieles tipo olmar 44 x 28 con grampa de
sujesion ¥4) gl 1,000  30.158,05 30.158,05
| Subtotal Item 30.158,05| 1,21%
C3.2.4 |Cémarade inspeccion n° 5,00 44.572,00 222.860,00
| Subtotal Item 222.860,00( 8,939
C3.25 Alarmas n° 9,00 265,50 2.389,50
| Subtotal Item 2.389,50] 0,109
C3.2.6 Perfil tapacafio ml 25,00 567,65 14.191,25
Subtotal Item 14.191,25( 0,57%
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OBRA: H.ZE.M.I| ARGENTINADIEGO SECTOR 1

LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Bpenns
Aires
PrrJ\.rlnI::laJ

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"CREN
(wl@f @®) (ol & [ @® [ (7)
C3.3.1 [Compresor Aire comprimido (3),Tanque
300 Lts (2), Motor 7 HP, completo,
funcionando de acuerdo a norma,
inlcuido plataforma de h°a° gl 1,00 277.174,80 277.174,80
| Subtotal ltem 277.174,80| 11,1194
C3.3.2 |Bomba de vacio (3), Tanque 300 Lts,
Motor 7 HP, completo, funcionando, de
acuerdo a norma gl 1,00 211.629,00 211.629,00
| Subtotal Item 211.629,00| 8,489
C3.3.3 [Cilindros de oxido nitroso gl 1,00 36.889,00 36.889,00
Subtotal ltem 36.889,00| 1,48%
C3.4 Eléctricas
1 [TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacio)
n° 1,00 254.784,46 254.784,46
2 |TSC (tablero seccional compresores) n° 1,00 254.784,46 254.784,46
3 |Bocas de Alimentacion a Bombas de Vacio,
Compresores, etc n° 6,00 2.525,47 15.152,82
4 |Verificaciones y puesta en marcha del
sistema gl 1,00 7.169,52 7.169,52
Subtotal Item 531.891,26| 21,32%
TOTAL 2.495.156,03
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 15
Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.| ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"Cre
(olal ©) (@[ o [ @® [ @)
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
C4.1 Provision e instalacién de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.
1 [Unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. n° 2,00  159.105,30 318.210,60
2 |Unidad Condensadora 2 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. n° 4,00 41.214,55 164.858,20
Subtotal ltem 483.068,80| 10,54%
C4.2 Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de
volimen refrigetante variable, para
conductos, segln pliego. n° 9,00 43.361,35 390.252,15| 8,51%
C4.3 Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segin pliego. n° 4,00 136.189,66 544.758,64| 11,88%
C4.4 Provision e instalacién de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n° 9,00 8.997,49 80.977,41| 1,77%
C4.5 Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml 83,00 1.242,36 103.115,88| 2,25%
C4.6 Conductos de chapa de  HOG®,
alimentacion y retorno, aire
acondicionado, segun pliego. kg 3.658,00 249,92 914.207,36| 19,94%
C4.7 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire: rejas, difusores,
TAE, persianas, soportes, aislacion y
accesorios segun pliego y planos. gl 1,00 58.300,00 58.300,00| 1,27%
C4.8 Controles remotos para unidades
interiores. n° 9,00 1.520,00 13.680,00| 0,30%
C4.9 Provision e instalacién de extractores de
aire en sanitarios y otros. n° 11,00 1.620,00 17.820,00| 0,39%
C4.10 Provision e instalacion de filtros v
portafiltros. n° 8,00 25.451,00 203.608,00| 4,44%
C4.11 Provision e instalacion de bases de
apoyo de equipos. gl 1,00 48.240,00 48.240,00( 1,05%
C4.12 INSTALACION ELECTRICA gl
1 |TSAA gl 1,00 358.082,29 358.082,29
2 |TSUC n° 11,00 5.172,99 56.902,89
3 [Alimentacion a UC y UTAs gl 1,00 54.810,10 54.810,10
4 |Bocas de UC baja silueta, ventiladores extr. n° 13,00 2.307,00 29.991,00
Subtothllit :-201&@7@@1%61]&63&2
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1

LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

F‘ro\.fim:iaJ

Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“ e
(o [@f (3) (o[ & [ (6) [ )
C4.12 INSTALACION ELECTRICA
1 |[TSAAPB-N n° 1,00 315.075,63 315.075,63
2 |TSAAPB-E n° 1,00 563.514,62 563.514,62
3 |TSUC n° 6,00 7.586,98 45.521,88
4 |Alimentacion a UC y UTAs gl 1,00 102.530,00 102.530,00
5 |Bocas de UC baja silueta, ventiladores extr. gl 1,00 18.456,00 18.456,00
Subtotal Item 1.045.098,13| 22,80%
C4.13 Montaje, instalacién y pruebas de
funcionamiento. gl 1,00 88.236,40 88.236,40| 1,929%
C4.14 Traslado y movimento de equipos Yy
materiales a obra. gl 1,000  93.240,00 93.240,00| 2,039
TOTAL 4.584.389,05
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 17

Buenos
Aires
Provincia,
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
PRESUPUESTO RESUMEN
A OBRAS PRINCIPALES .......oeoeooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeee e eese s e eeseeensen 11.037.691,51 32,37%
B ESTRUCTURAS. .. ..o oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s s e s se e ees e ee s eesesesse s s seseesse e 3.436.693,61 10,08%
INSTALACIONES
c1 DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. ....coovverreerrnnenn. 10.551.323,57 30,94%
c.2 DE OBRAS SANITARIAS ... eeeeeeseeeeneees 1.995.923,35 5,85%
c3 DE GASES MEDICINALES ... 2.495.156,03 7,32%
c4 DE AIRE ACONDICIONADO. ... .coveeee e, 4.584.389,05 13,44%
19.626.792,01
TOTAL e 34.101.177,12
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 18
Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Aires
SECTOR 2 PI’OVII’]CIBI
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DOEA,NC'A
r r r r r r r
O] @ ®3) 4) ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares y demolicion
1 |Limpieza del terreno gl 1,00 44.854,12 44.854,12
2 |Obrador - |Computado en el Sector 1
3 [Cartel de obra - |Computado en el Sector 1
4 |Demolicién
4.1 |Muros a demoler m2 303,00 294,28 89.167,60
4.2 |Pisos ,contrapisos, cordones, veredas m2 288,11 301,46 86.853,64
4.3 |Cielorraso a demoler m?2 240,33 241,98 58.155,79
4.4 |Carpinterias a retirar n° 35,00 448,54 15.698,94
Subtotal Item 294.730,09| 6,24%
A2 Mamposteria y tabiqueria
1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
cerdmicos huecos
1.1 [Ladrillos huecos de 8 m? 0,88 767,20 675,14
1.2 [Ladrillos huecos de 18 m? 7,31 946,39 6.918,08
1.3 [Ladrillos huecos de 27 m? 15,53 1.041,02 16.167,11
2 |Mamposteria de cargas de ladrillo comdn
2.1 |[Ladrillos comunes en cargas m3 13,00 7.376,75 95.897,80
3 |Revestimiento Placa de roca de yeso
Resistente al fuego sobre perfiles omega m?2 6,22 930,10 5.785,22
4 [Tabiques de placas de roca de yeso m?2 57,86 1.071,58 62.001,83
5 |Tabiques de placa de roca de yeso
antihumedad m? 9,83 715,46 7.033,01
Subtotal Iltem 194.478,18| 4,12%
A3 Aislaciones
1 |Sobre losas de cubierta - |No aplica a este sector
2 |Capa aisladora m2 23,72| 303,99 7.210,73
3 |Azotado hidroéfugo - |Incluido en ltem A5. Revoques
Subtotal Item 7.210,73| 0,15%
A Juntas de dilatacion
1 [En Hormigén ml 38,90 312,21 12.144,95
2 |Entre estructura de H° A° y mamposteria ml 7,91 312,21 2.468,54
3 |Encielorraso y paredes - |Incluido en ltem A8. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en ltem A10. Pisos|
5 |En paredes exteriores o pared y hormigon| - [No aplica a este sector
6 |Entre carpinterias o chapas y muros - |Incluido en ltem A12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en tem A9. Contrapisos
Subtotal Item 14.613,49] 0,31%
A5 Revoques
1 [Jaharro bajo revestimiento m? 196,89 528,61 104.078,29
2 |Jaharro y terminacién enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m2 758,28 318,12 241.221,05
3 |Revogue interior: terminacién enlucido de
yeso reforzado m?2 212,49 490,39 104.203,92
4 [Revoque exterior: completo previo azotado
hidrofugo - [No aplica a este sector
5 |Enlucido de cemento en alféizares y cargas m?2 26,00 1.653,19 42.982,92
6 |Revoque exterior plastico texturado m?2 478,56 528,61 252.972,25
Subtotal Item 745.458,43| 15,78%
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Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO g:gﬁ'lsncia
SECTOR 2 i
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | o
o1 @ ®3) (4) (5) (6) @
A6 Revestimientos
1 [Cerdmico monococcién
1.1 [Cerdmico monococcion 30x30cm m? 20,90 1.103,16 23.058,26
1.2 [Cerdmico monococcién 30x30cm dos hileras
sobre mesada m?2 145,90 1.103,16 160.946,67
2 |Vinilico para pared
2.1 |Revestimiento vinilico para pared compacto
hasta guardacamilla - |No aplica a este sector
2.2 |Revestimiento vinilico para pared compacto
hasta cielorraso - |No aplica a este sector
Subtotal Item 184.004,92| 3,90%
A7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido en placas de roca de
yeso m?2 394,80 695,85 274.719,97
2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placa de roca de yeso m?2 31,96 1.602,54 51.217,16
3 |Sistema de placas de cemento con perfiles
de acero - [No aplica a este sector
4 [Cielorraso aplicado bajo losa. Enlucido de
yeso - |No aplica a este sector
Subtotal Item 325.937,13| 6,90%
A8 Contrapisos
1 |Hormigén sobre terreno natural o relleno m?2 174,84 475,30 83.101,84
2 |Contrapiso alivianado sobre losa m?2 120,99 1.017,86 123.150,48
3 [Contrapiso Hormigon liviano sobre losa de
cubierta con pendiente - |No aplica a este sector
4 [Rampa de circulaciéon vehicular. Contrapiso
reforzado con malla de hierro - [No aplica a este sector
Subtotal Item 206.252,33| 4,37%
A9 Pavimentos, Pisos, Umbrales y Solias
1 [Placa granitica
1.1 |Placa granitica grano 01 40x40cm m?2 313,30 1.229,27 385.128,89
1.2 |Placa granttica 30x30cm m? 38,80 1.204,68 46.741,59
2 |Lajas de cemento lisas
2.1 [Lajas cemento natural armadas 40x40cm m? 41,94 1.332,41 55.881,37
2.2 |Lajas cemento natural armadas 40x40cm
antideslizantes - |No aplica a este sector
3 |Piso vinilico conductivo - |No aplica a este sector
4 [Piso vinilico m?2 83,76 682,60 57.174,81
5 [Pavimento intertrabado m? 137,10 922,00 126.406,20
6 |Baldosa de cerdmica roja 20x20cm - |No aplica a este sector
7 |Alisado de cemento - |No aplica a este sector
8 |Piezas graniticas para escalera - |No aplica a este sector
9 [Solado para Veredas Municipales
9.1 |Vereda Municipal Reglamentaria m?2 42 96 1.281,90 55.070,42
9.2 |Corddn de Hormigon Armado ml 32,88 292,41 9.614,36
Subtotal Item 736.017,66| 15,58%
Al10 Zocalos
1 |Z6calo granitico 10x40cm ml 325,59 333,87 108.705,47
2 |Zébcalo granitico sanitario 10x40cm ml 20,73 464,82 9.635,62
3 |Zécalo cerdmica 10x20cm - |No aplica a este sector
4 |Zécalo rehundido de cemento 0,015mts - |No aplica a este sector
Isubtota ekar UL Yg Bpl ds) L5 Mg
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Hoja 20

Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Aires
SECTOR 2 Provincial
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'DoiNC'A
4 v 4 r r 4 r
1 @ (3) 4) (5) (6) ()]
OBRAS PRINCIPALES
All Cubiertas
1 |Terminacion de la cubierta de losa
inaccesible - |No aplica a este sector
2 |Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metdlica m2 124,44 4.316,98 537.205,53
Subtotal ltem 537.205,53| 11,37%
Al2 Carpinterias Metalicas
1 [Carpinterias de chapa - |No aplica a este sector
2 |Carpinteriade Aluminio
2.1 |AA-P1 n° 1,00 9.363,06 9.363,06
2.2 |AA-V3 n° 15,00 2.600,85 39.012,75
2.3 |AAV5 n° 1,00 650,21 650,21
3 |Carpinteria de Madera
3.1 |HV-P1 n° 1,00 9.134,51 9.134,51
3.2 |HM-P2 n° 2,00 7.992,70 15.985,39
3.3 |HM-P4 n° 1,00 5.423,62 5.423,62
3.4 |HM-P5 n° 1,00 5.138,16 5.138,16
3.5 |HM-P9 n° 5,00 4.567,26 22.836,28
3.6 |HM-P10 n° 3,00 5.138,16 15.414,49
3.7 |HM-P11 n° 2,00 5.875,58 11.751,17
3.8 |HM-P12 n° 6,00 5.875,58 35.253,50
3.9 |HM-P13 n° 1,00 6.850,88 6.850,88
3.10 |HM-P V1 n° 3,00 5.138,16 15.414,49
Subtotal ltem 192.228,50| 4,07%
Al3 Mesadas
1 |De granito gris mara 2 cm de espesor
1.1 |Me5 n° 1,00 10.174,37 10.174,37
1.2 |Me6 n° 1,00 10.174,37 10.174,37
2 |De Acero Inoxidable
21 |Mel n° 1,00 4.239,61 4.239,61
22 |Me2 n° 1,00 5.122,86 5.122,86
23 |Me3 n° 1,00 5.122,86 5.122,86
24 |Me4 n° 1,00 5.829,47 5.829,47
Subtotal ltem 40.663,55| 0,86%
Al4 Muebles - |No aplica a este sector
Al5 Vidrios y Cristales
1 |Vidrios
1.1 |Laminado de Seguridad 3+3 transparente m?2 9,51 3.733,37 35.504,39
1.2 |Laminado de Seguridad 4+4 transparente m?2 21,80 4.738,31 103.295,26
2 |Espejos m2 3,00 2.134,74 6.404,23
Subtotal ltem 145.203,87| 3,07%
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SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Bpenos
Aires
Provmm:laJ

Hoja 21

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENGIA
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL %
0l @ [ 3) (ol & [ @® [ (@)
Al6 Pinturas
1 [Muros interiores
1.1 [Latex acrilico en muros interiores m?2 1.166,97 417,30 486.979,19
1.2 |Pintura epoxi m?2 242,85 674,83 163.882,57
1.3 |Esmalte sintético al agua - |No aplica a este sector
2 |Muros exteriores
2.1 |Latex acrilico en muros exteriores m? 103,45 446,02 46.140,72
3 |Cielorrasos
3.1 |Latex Acrilico antihongo cielorraso m? 426,76 457,01 195.032,64
4 |Carpinterias
4.1 |Esmalte sintético al agua - |No aplica a este sector
4.2 |Esmalte antioxido - |No aplica a este sector
4.3 |Barniz satinado natural m? 41,69 689,47 28.744,04
Subtotal Item 920.779,16| 19,49%
Al7 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Computado en Instalacion Sanitaria
2 |Guardacamillas n° 23,99| 712,38 17.090,00
3 |Locker Metalico doble - |No aplica a este sector
4 |Rampa de discapacitados - |No aplica a este sector
5 [Rampa Circulacion Vehicular - [No aplica a este sector
6 |Techo vidriado - |No aplica a este sector
7 |Contenedores para Plan de Contingencia - |No aplica a este sector
8 |Macetones n° 3,00 450,00 1.350,00
9 |Arboles n° 3,00 1.560,00 4.680,00
Subtotal ltem 23.120,00{ 0,49%)
Al8 Limpieza de obra
1 |Limpieza de obra gl 1,00 37.843,00 37.843,00
Subtotal Item 37.843,00] 0,80%
TOTAL 4.724.087,64
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Buenos
Aires
F‘rmwrnr:naJ

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“O5 "
(o[l ©) (o[ & [ ©) [ @)
Estructuras
Bl Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3 17,04 1.118,36 19.056,90
2 |Excavacion para vigas de fundacién m? 3,72 1.118,36 4.160,31
3 |Excavacion para pilotines m3 0,57 1.361,27 769,78
Subtotal Item 23.986,99| 1,77%
B2 Estructura de Fundacioén
1 |Hormigon para fundaciones
1.1 |Bases m?3 4,26 11.543,04 49.173,36
1.2 |Vigas de fundacién m3 3,72 14.183,69 52.763,33
1.3 [Pilotines m?3 0,57 13.129,19 7.424,38
Subtotal ltem 109.361,07| 8,05%
B3 Estructura Resistente
1 |Hormigon para estructura resistente
1.1 |Losas de H°A° m?3 24,74 19.361,20 479.044,59
1.2 |Vigas m?3 13,92 20.759,73 288.975,39
1.3 [Columnas m?3 7,90 23.924,67 189.004,91
2 |Losa de losetas premoldeadas
2.1 |Losas premoldeadas m? 123,00 2.181,48 268.321,89
3 |Estructura metdlica
3.1 |Perfil normal U - [No aplica a este sector
3.2 |Estructura para techo vidriado - [No aplica a este sector
3.3 |Perfil C 180X70 - |Incluido en ltem All. Cubiertas
Subtotal Item| 1.225.346,79| 90,19%
TOTAL 1.358.694,85
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Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Provincia,
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“°g"*
(W[l @3) (o & [ @ [ @
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.1 ALIMENTADORES A TABLEROS
SECCIONALES (nuevos y existentes)
1 |PVC-LSOH 3x50/25mm?2 mts 55,00 943,54 51.894,70
2 |PVC-LSOH 3x35/16mm2 mts 55,00 613,30 33.731,56
3 |PVC-LSOH 4x6mm?2 mts 5,00 330,71 1.653,53
4 |PVC-LSOH 2x16mm2 mts 12,00 216,15 2.593,80
Subtotal ltem 89.873,58| 3,76%
Cl.2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
TABLEROS DEL SECTOR 2
1 [TSADM-N gl 1,00 326.979,00 326.979,00
2 |TSADM-E gl 1,00 288.437,16 288.437,16
3 |TSEFADM-N gl 1,00 54.929,71 54.929,71
4 |TSCD-E gl 1,00 17.905,26 17.905,26
Subtotal Item 688.251,14| 28,82%
C1.3 CANALIZACIONES
1 |ZOCALODUCTO 100X50 gl 1,00 5.921,44 5.921,44
Bandejas Portacables con separador220V vy
2 |corrientes débiles (perforada ) gl 1,00 18.652,53 18.652,53
Subtotal Item 24.573,97| 1,03%
MATERIALES PARA INSTALACION
Cl1.4 ELECTRICAY TOMACORRIENTES
1 |Bocas de iluminacion n° 84,00 2.428,94 204.030,96
2 [Bocas de tomacorriente n° 81,00 2.389,84 193.576,95
3 [tomacorriente usos especiales n° 2,00 2.867,81 5.735,61
Subtotal Item 403.343,53| 16,89%
C15 ILUMINACION - Artefactos
1 [tipo A5 S/Piego n° 19,00 4.077,00 77.463,00
2 |[tipo D4 S/Piego n° 35,00 2.862,00 100.170,00
3 |tipo F3 S/Piego n° 2,00 1.714,50 3.429,00
4 [tipo F5 S/Piego n° 13,00 1.174,50 15.268,50
5 |tipo H2 S/Piego n° 2,00 4.414,50 8.829,00
6 [tipo |3 S/Piego n° 8,00 3.199,50 25.596,00
7 [tipo S1 S/Piego n° 3,00 1.714,50 5.143,50
8 |tipo EM1 S/Piego n° 2,00 1.579,50 3.159,00
8 |tipo Anl - anafe eléctrico S/Piego n° 2,00 6.750,00 13.500,00
9 [Modulos de Emergencia en Artefactos n° 11,00 2.659,50 29.254,50
Subtotal ltem 281.812,50| 11,809
PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTA A TIERRA DE LA INST. Y
HOSPITALARIA Y PROTECCION
C1l.6 CONTRARAYOS
Puesta a tierra instalaciéns/pliego vy
1 |planos gl 1,00 36.597,00 36.597,00
Subtotal Item 36.597,00] 1,53%
PLIEGI2018-07661161-GDEH
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Aires
Provincia,

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“T "
Q1@ (3 (O] ()] (6) )]
SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE
C1.7 INCENDIO
1 |central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional, de 8
zonas fuente de alimentacion 3A y cargador,
bateria gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa
incluye programacioén S/Pliego
gl. 1,00 114.345,00 114.345,00
2 |bocas de deteccion de incendio n° 32,00 2.416,96 77.342,75
3 |detectores multicriterio de humo n° 27,00 8.375,40 226.135,80
4 |sirenas y flash n° 2,00 9.207,00 18.414,00
5 |pulsadores manuales n° 3,00 6.237,00 18.711,00
Subtotal ltem 454.948,55| 19,05%9
TELEFONIA Y SISTEMA DE LLAMADO A
C1.8 PERSONAS
1 |Provision instalacion de tarjetas de
ampliacion de central telefénica existente y
Vinculacion con internos existentes y nuevos
completo s/pliego gl no aplica
2 |Llamada a busca personas
3 |Provision e instalacion de Sistema de audio
con microfono incorporado n° no aplica
4 |Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego ° no aplica
Bocas de Telefonia ° no aplica
C1.9 RED DE INFORMATICA
1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
Rack de 36 puestos p/Puestos datos y| n° 1,00 90.965,84 90.965,84
2 |Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e 'y
1Tel n° 13,00 7.500,00 97.500,00
3 |Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e n° 11,00 7.500,00 82.500,00
4 |bocas de datos n° 2,00 2.591,85 5.183,70
5 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
access point s/pliego y planos n° 2,00 7.290,00 14.580,00
Subtotal ltem 290.729,54| 12,18%
C1.10 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA.
1 [Bocas llamado enfermera — repetidor n° no aplica
2 |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° no aplica
3 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° no aplica
4 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo sin CORDONSs/pliego n° no aplica
5 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo CON CORDONSs/pliego n° no aplica
6 |Provision e instalacion de luz sefializacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n° no aplica
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL
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Aires
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Hoja 25

Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |MPgN"
(W[ 3) (ol ©® [ @ [ @
C1.11 SISTEMA DE TELEVISION
1 |Bocas de Tv n° 3,00 2.591,85 7.775,55
Subtotal Item 7.775,55[ 0,339
C1.12 SISTEMA DE TURNOS LED
1 |Turnero digital s/pliego n° 1,00 17.820,00 17.820,00
2 |pulsadores p/turneros en consultorios-
apertura de barreras n° 4,00 1.027,48 4,109,90
3 |Bocas de turneros — pulsadores n° 5,00 2.591,85 12.959,26
Subtotal Item 34.889,16| 1,46%
C1.13 Sistema CCTV
1 |Conexionado a Rack de datos cat 5e
c/switch poe para 12 camaras IP y Grabador
DVR XVR 8Ch 2Mpx 4Ch 4Mpx AHD-CVI-TVI
960H IP 2MP 16CH 4 Audfios 2 HDD y disco
2TB o] 1,00 11.471,23 11.471,23
2 |camaras fijas IP, Distancia focal variable,
integrado, Enfoque automatico, motorizado,
lente con autoiris s/pliego n° 4,00 11.778,75 47.115,00
3 |bocas de CCTV n° 4,00 2.354,54 9.418,18
4 |ingenieria, programacion, puesta en marcha,
generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos gl 1,00 7.040,80 7.040,80
Subtotal ltem 75.045,21|  3,14%
TOTAL 2.387.839,73
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Hoja 26
Buenos
Aires
. Provincia,
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID{ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |MCPeNc
(@]l (3) (o] ® [ ® [ ()
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.2 |Cafio PPL @ 38 - [no aplica a este sector
1.3 |Cafio PPL g 32 - _|no aplica a este sector
1.4 |Cafio PPL g 25 - |no aplica a este sector
1.5 |Cafo PPL ¢ 19 ml 20,00 574,64 11.492,87
1.6 |Cafio PPL g 13 ml 20,00 574,64 11.492,87
1.7 |[LLP 13 n° 10,00 580,79 5.807,87
18 [LLP g 19 - [no aplica a este sector
1.9 [LLP g 25 - [no aplica a este sector
1.10 |LLP g 38 - _|no aplica a este sector
1.11 [VE g 38 - [no aplica a este sector
1.12 [VE g 50 - [no aplica a este sector
1.13 [Canilla Servicio Br.g13 - _|no aplica a este sector
1.14 |Tanque cisterna tricapa cap.5000lts - _|no aplica a este sector
1.15 [Tanque de reserva acero inox. cap.3000Its - [no aplica a este sector
Subtotal item 28.793,60| 6,03%
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafo PPL g 25 - [no aplica a este sector
2.2 |Cafo PPL g 19 - [no aplica a este sector
2.3 [Caflo PPL g 13 - _|no aplica a este sector
24 [LLP g 13 - |no aplica a este sector
25 |LLP g 19 - [no aplica a este sector
26 [LLP g 25 - |no aplica a este sector
2.7 |Termotangue Electrico 120 lts. - [no aplica a este sector
3 |Artefactos y accesorios
3.1 [Inodoro losa con depésito de mochila n° 3,00 16.316,07 48.948,21
3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif. no aplica a este sector
3.3 [Receptaculo de ducha c/griferia completa - |no aplica a este sector
3.4 |Lavatorio de losa andina c/grif. n° 3,00 14.129,08 42.387,25
35 |Dispenser de papel higienico n° 4,00 1.022,01 4.088,04
3.6 |Dispenser de toalla n° 4,00 806,56 3.226,25
3.7 |Dispenser de Jabon n° 4,00 884,33 3.537,34
3.8 [Cesto de residuo desmontable n° 4,00 2.000,89 8.003,56
3.9 |Percha tipo modelo california - |no aplica a este sector
3.10 |Pileton A°I° - |no aplica a este sector
3.11 [Lavachatas automatico - |no aplica a este sector
3.12 |Pileta A°I° 0,52x0,38 con griferia n° 2,00 10.955,35 21.910,70
3.13 |Pileta A°I° 0,34x0,38 con griferia n° 4,00 7.081,03 28.324,10
Subtotal item 160.425,44| 33,59%
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCI
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL A%
(ORN0) 3 4 (5) (6) ()]
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n° 1,00 43.721,65 43.721,65
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n° 1,00 18.355,23 18.355,23
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n° 1,00 12.710,60 12.710,60
4.4 |Barrales y Manijon n° 1,00 11.593,64 11.593,64
Subtotal item 86.381,12| 18,09%
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 - |no aplica a este sector
2 |Cafo PVC g 110 il 30,00 1.070,96 32.128,83
3 |Cafio PVC g 63 ml 17,00 895,99 15.231,82
4 |Cafio PVC g 38 ml 5,00 645,91 3.229,56
5 |PPA60 incl. Acc.10X10 n° 4,00 1.126,96 4.507,83
6 [Camara Inspeccion 60x60 n° 1,00 11.480,14 11.480,14
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 18,00 1.279,70 23.034,53
Subtotal item| 89.612,72| 18,76%
C2.3 Desagles pluviales
1 |Cafio PPL g 110 ml 23,00 2.339,73 53.813,88
2 |Bajada Cafio PPL g110 ml 8,00 2.339,73 18.717,87
3 [BDA 30x30 n° 2,00 1.950,88 3.901,75
5 [Embudo PPL piramidal 20x20 - |no aplica a este sector
7 |Carfio PPL g 160 - [no aplica a este sector
8 |Canaleta de chapa galvanizada 25x20 ml 16,00 1.133,89 18.142,28
Subtotal item 94.575,79| 19,80%
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 5,00 2.187,36 10.936,78
3 |Cafieria H°G® @63 - _|no aplica a este sector
4 |Boca de Incendio equipada - |no aplica a este sector
5 |Boca de Impulsion (uso bomberos) - |no aplica a este sector
6 |Extintores tipo CO2 de 5kg n° 1,00 6.894,75 6.894,75
Subtotal item| 17.831,53| 3,739
TOTAL 477.620,20
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINA DIEGO Provincia,
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |[VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"Pe
olafl @) (o 6 [ 6) [ )

INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y GAS

Este sector del hospital no comprende la instalacion de gases médicos
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 29
Buenos
Aires

OBRA: H.ZE.M.I| ARGENTINADIEGO Provincia,

SECTOR 2

LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM |MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |™“Pg""

(o [af @) (o & [  @© [ @)
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacién se describen, comprenden la provision e instalacion

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

Ca.1 Provision e instalacion de Unidades

condensadoras del tipo armado modular del

sistema de Volumen Refrigerante Variable

R410a, frio-calor no simultdneo, segun

pliego. Capacidad 10 TR. ne 2,00]  119.105,30 238.210,60| 12,034
Cc4.2 Provision e instalacion de equipos de

Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,

pertenecientes al sistema de volimen

refrigetante variable, para conductos, segun

pliego. n° 5,00 43.361,35 216.806,75| 10,95%
C4.3 Provision e instalacion de equipos de

Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),

pertenecientes al sistema de volumen

refrigetante variable, segin pliego. - |no aplica a este sector
C4.4 Provision e instalacion de Termostato de

ambiente, para comando y control, del

equipo de climatizacion. n° 5,00 8.997,49 44.987,45 2,27%
C45 Cafieria de cobre para sistema de

refrigeracion por flujo variable. ml 65,00 1.242,36 80.753,40 4,08%
C4.6 Conductos de chapa de H°G?, alimentacion

y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg 2.816,00 249,92 703.774,72]  35,55%
ca7 Provision e instalacion de elementos de

distribucion de aire: rejas, difusores, TAE,

persianas, soportes, aislacion y accesorios

segun pliego y planos. gl 1,00 42.169,33 42.169,33 2,13%
C4.8 Controles remotos para unidades interiores. n° 5,00 1.520,00 7.600,00 0,38%
C4.9 Provision e instalacion de extractores de aire

en sanitarios y otros. n° 4,00 1.620,00 6.480,00 0,33%9
C4.10 Provision e instalacion de filtros y portafiltros.

- _|no aplica a este sector

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 70 de 116



EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Buenos
Aires
Provincia,

Hoja 30

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM |MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |™“PaM™
(o @l @3) (o[ 5 [ (6) [ @
C4.11 Provision e instalacién de bases de apoyo de
equipos. gl 1,00 29.154,20 29.154,20 1,479
C4.12 Instalacion Eléctrica
1 |TSAAPB-N gl 1,00 315.075,63 315.075,63
2 |TSUC n° 2,00 7.586,98 15.173,96
3 |Alimentacion a UC y UTAs gl 1,00 102.530,00 102.530,00
4 |Bocas de UC baja silueta, ventiladores extr. n° 1,00 18.456,00 18.456,00
Subtotal Item 451.235,59| 22,80%
C4.13 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl 1,00 75.621,40 75.621,40 3,82%
C4.14 Traslado y movimento de equipos VY|
materiales a obra. gl 1,00 82.660,55 82.660,55 4,18%
TOTAL 1.979.453,99
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C1
C.2
C3
c4

EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos Hoja 31
Aires
Provi ncia‘
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES ... se e s s esee e 4.724.087,64 43,23%
ESTRUCTURAS. ....eeceeeeoeeeeeeeeeeeeeeesseeeesesesssesees s eessseeeseseesseasseseeeseasseaaeseeeees 1.358.694,85 12,43%
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......corvvereeerenenn. 2.387.839,73 21,85%
DE OBRAS SANITARIAS.......oveooeeeeeeeeee e 477.620,20 4,37%
DE GASES MEDICINALES ........vooveeeeeeeeee oo 0,00 0,00%
DE AIRE ACONDICIONADO .......ovvioee e es e, 1.979.453,99 18,11%
4.844.913,92
TOTAL oo, 10.927.696,41
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Hoja 32
Buenos
Aires
Pr:mnr:h’:lJ
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
PRESUPUESTO RESUMEN
A OBRAS PRINCIPALES. .....coote ettt ettt ettt e e e ettt s s e e e e e e e e e e s eeaaneees 15.761.779,15 35,00%
B  ESTRUCTURAS. ... 4.795.388,46 10,65%
INSTALACIONES
C1 DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......coooviiiiivieeeens 12.939.163,31 28,74%
C.2 DE OBRAS SANITARIAS. ..o 2.473.543,55 5,49%
C.3 DE GASES MEDICINALES.........oooovieeieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 2.495.156,03 5,54%
C.4 DE AIRE ACONDICIONADO.......cciiiiiie i 6.563.843,04 14,58%
24.471.705,93
TOTAL oo, 45.028.873,54
GASTOS IMPOSITIVOS 24%... 10.806.929,65
TOTAL COSTO e 55.835.803,19
HONORARIOS PROFESIONALES 1.149.137,05
PRESUPUESTO OFICIAL.........cvvvvvvennee 56.984.940,23
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ANEXO N°|l. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N°1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeeeiiel) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“.....[........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 'y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u

omision en la preparacion de esta Oferta. PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacidén que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitirA suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacién por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nelll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .........ccceeeeueee.
Senfores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidén Transitoria de Empresas)................... en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es ... presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada “ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacién especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..o (T ). El monto total
cotizado es de PeSOS .....cccccccevvrererieriennes (S ) Se acompafan los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firmae.. , N° de
CUIT.......cceee. con domicilio legal en.......cccocvnenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........ccccuvneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudic6 a EL CONTRATISTA, ..cccccvivrvreenenne. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........ccceoeieieiininininiee e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacidén presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .........ccceevvvve e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los.......cccocvruenen. dias del mes

A€ dedosmil ... PL |EG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° \% PLANILLA DE COTIZACION
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 1
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1
Eyenos
ires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL vainciaJ
Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
@l @ (3 4 (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares y demolicion
1 |Limpieza del terreno gl
2 |Obrador n°
3 |Cartel de Obra n°
4 |Demolicion
4.1 |Muros a demoler m?2
4.2 |Pisos ,contrapisos, cordones, veredas m?2
4.3 |Cielorraso a demoler m2
4.4 |Picado de revogques m?2
4.5 |Grupo electrégeno a retirar n°
4.6 |Carpintrias a retirar n°
Subtotal Item
A2 Mamposteria y tabiqueria
1 |Mamposteria de elvacion de ladrillos
ceramicos huecos
1.1 |Ladrillos huecos de 8 m2
1.2 |Ladrillos huecos de 18 m2
1.3 |Ladrillos huecos de 27 m?2
2 |Mamposteria de carga de ladrillo coman
2.1 [Ladrillos comunes en cargas m3
3 [Placa de roca de yeso resistente al fuego m?2
4 |Tabiques de Placas de Roca de Yeso m2 |No aplica a este sector
5 [Tabiqgues de Placas de Roca de Yeso
Antihumedad m?2
Subtotal Item
A3 Aislaciones
1 |Sobre losas de cubiertas - |Incluido en ltem A8.3. Contrapisos
2 |Capa aisladora m? | |
3 |Azotardo hidréfugo - |Computado en ltem A5. Revoques
Subtotal Item
Ad Juntas de dilatacion
1 |En Hormigén Armado ml
2 |Juntas de Separacion entre Estructura de
H°A° y Mamposteria mi
3 |Encielorraso y paredes interiores Incluido en ltem A7. Cielorrasos
4 |En pisos interiores ml |Incluido en ltem A9. Pisos
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén
armado ml
6 |Entre carpinterias o chapas y muros ml
7 |En contrapisos y pisos exteiores Incluido en ltem A8. Contrapisos
Subtotal Item
A5 Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m?2
2 [Jaharro y terminacién enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m?2
3 |Revoque interior: terminacion enlucido de
yeso reforzado m?2
4 |Revoque exterior: completo previo azotado
hidrofugo m2
5 |[Enlucido de cemento en alféizares y cargas m2
6 |Revoque exterior plastico texturado m2 PLIEG-2018-07661161-(
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 2
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL bt
Provincia,
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Ol @ 3 “ ®) 6) ()
A6 Revestimientos
1 |Ceramico monococcion
1.1 [Cerdmico monococcion 30x30cm hasta nivel
de cielorraso m?2
1.2 |Cerdmico monococcion 30x30cm dos hileras
sobre mesada m?2
2 |Vinilico de pared
2.1 |Revestimiento vinilico de pared compacto
hasta guardacamilla m?2
2.2 |Revestimiento viniico de pared compacto
hasta cielorraso m2
Subtotal Item
A7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido en placas de roca de
yeso m?
2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placa de roca de yeso m?2
3 |Sistema de placas de cemento con perfiles
de acero m?2
4 |Cielorraso aplicado bajo losa. Enlucido de
yeso m?2
Subtotal ltem
A8 Contrapisos y carpetas
1 |Hormig6n sobre terreno natural m?2
2 |Contrapiso alivianado sobre losa m?2
3 |Contrapiso hormigon liviano sobre losa de
cubierta con pendiente m2
4 |Rampa de circulacion vehicular. Contrapiso
reforzado con malla de hierro m?2
Subtotal ltem
A9 Pavimentos, Pisos, Umbrales y Solias
1 |Placa Granitica
1.1 |Placa granitica grano 01 40x40cm m?2
1.2 |Placa granitica 30x30cm m?2
2 |Lajas de cemento
2.1 |Lajas cemento natural armadas 40x40cm m?2
2.2 |Lajas cemento natural armadas 40x40cm C/
bandas antideslizantes m?2
3 |Piso vinilico conductivo m?2
4 |Piso vinilico m?2
5 |Pavimento intertrabado m?2
6 |Baldosa de ceramica roja 20x20cm ml
7 |Alisado de cemento m?2
8 |Piezas graniticas para escaleras m?2
9 |Solado para veredas municipales
9.1 |Vereda municipal reglamentaria m?2
9.2 |Corddn de H°A° ml
FLTEGK et Rehol-GDEBA-DU
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 3

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1

Epenns
ires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL ProvinciaJ
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
(1) (2 (3) 4) (5) (6) ()
OBRAS PRINCIPALES

Al10 Zocalos

1 |Z6calo granitico 10x40cm ml

2 |Zbcalo granitico sanitario 10x40cm ml

3 |Zbcalo ceramica 10x20cm ml

4 |Zo6calo rehundido de cemento 0,015mts ml

Subtotal ltem

All Cubiertas

1 |Terminacion de la cubierta de losa

inaccesible - |Incluido en ltem A8.3. Contrapisos
2 [Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metalica - |No aplica a este sector

Al2 Carpinterias

1 |Carinterias de chapa

1.1 |HH-P1 n°

1.2 [HH-P2 n°

1.3 |HH-P3 n°

1.4 |HH-P4 n°

1.5 |HH-P5 n°

1.6 [HH-V1 n°

1.7 [HH-V2 n°

1.8 [HH-V3 n°

1.9 |HH-PE1 n°

2 |Carpinteria de Aluminio

2.1 [AA-P1 n°

2.2 |AA-PV1 n°

2.3 |AA-PV2 n°

2.4 |AA-V1 n°

25 |AA- V2 n°

2.6 [AA-V3 n°

2.7 [AA-V4 n°

2.8 [AA-V5 n°

2.9 [AA-V6 n°

Subtotal ltem

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1

Buenos
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Aires
F‘rwlm:lr';iI
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

O] @ ® “ ®) (6) ()

3 |Carpinteriade Madera

3.1 |HM-P1 n°
3.2 |HM-P2 n°
3.3 |HM-P3 n°
3.4 |(HM-P4 n°
3.5 |HM-P5 n°
3.6 |HM-P6 n°
3.7 |HM-P7 n°
3.8 |HM-P8 n°
3.9 |HM-P V1 n°
3.10 [HM-P V2 n°
3.11 [HM-P V3 n°
Subtotal ltem
Al3 Mesadas

1 |[De granito gris mara 2 cm de espesor
c/respaldo sanitario y frente

1.1 |M3 m2
1.2 |M4 m2
1.3 M5 m2
14 M7 m2
1.5 |M8 m2

2 |De Acero Inoxidable AISI 304 conformado de
1,5 mm. de espesor minimo, acabado pulido
mate con respaldo sanitario de 100 mm

21 |ML m?2
2.2 |M2 m2
2.3 |M6 m2
2.4 |M9 m2
2.5 |M10 m?2
2.6 |M11 m2
Subtotal ltem
Al4 Muebles
1 |Bancos n°
2 |Mostrador de admisién M1 n°
Subtotal Item
Al5 Vidrios y Cristales
1.1 [Laminado de Seguridad 3+3 transparente m?2
1.2 [Laminado de Seguridad 4+4 transparente m?2
2 |Espejos m?2

Subtotal ltem
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OBRA: H.ZE.M.I| ARGENTINADIEGO SECTOR 1 EPEI'IDS
ires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL P
Provincia,
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
r r v 4 v v r
O] @ 3 4 ®) (6) )
Al6 Pinturas
1 |Muros interiores
1.1 |Latex acrilico en muros interiores m?2
1.2 |Pintura epoxi m?2
1.3 |Esmalte sintético al agua m?
2 [Muros exteriores
2.1 |Latex acrilico en muros exteriores m?
3 [Cielorrasos
3.1 [Latex Acrilico antihongo cielorraso m?
4 |Carpinterias
4.1 |Esmalte sintético al agua m?
4.2 |Esmalte anti6xido m2
4.3 |Barniz satinado natural m?
Subtotal Item
Al7 Varios
1 |Equipamiento sanitario discapacitados - |Incluido en C2. Instalacién Sanitaria
2 |Guardacamillas ml
3 |Locker metalico doble n°
4 |Rampa discapacitados n°
5 [Rampa circulacion vehicular - |Incluido en ltem A8.4
6 |Techo vidriado n°
7 |Contenedores para plan de contingencia n°
8 [Macetones - |No aplica a este sector
9 [Arboles n°
Subtotal ltem
Al8 Limpieza de Obra
1 |Limpieza de obra gl
Subtotal ltem
TOTAL
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Pmu]ncia‘
Nro.|COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
‘(olal @) (ol & [  @© [ @
Estructuras
B1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?3
3 |Excavacion para pilotines m?3
4 |Excavacion para platea m3
Subtotal Item
B2 Estructura de Fundacién
1 [Hormigon para fundaciones
1.1 |Bases m3
1.2 |Vigas de fundacion m3
1.3 |Pilotines m?3
1.4 |Platea m?3
Subtotal Item
B3 Estructura Resistente
1 [Hormigon para estructura resistente
1.1 |Losas de H°A® m3
1.2 |Vigas m?3
1.3 |Columnas m3
1.4 |Tabique m3
2 |Losa de losetas premoldeadas
2.1 |Losas premoldeadas m?2
3 |Estructura metalica
3.1 |Perfil normal U N° 200 ml
3.2 |Estructura para techo vidriado - |Incluido en ltem A17.6 Varios
3.3 |Perfil C 180x70 - |[No aplica a este sector

Subtotal Item

TOTAL
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 7

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia‘
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(0 (@ (3) (o[ & [ (6) [ @
C1 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
ALIMENTADORES A TABLEROS
ClL.1 SECCIONALES (nuevos y existentes)
1 [PVC-LSOH 1x240mm?2 mts |No aplica a este sector
2 |PVC-LSOH 1x185mm2 mts
3 |PVC-LSOH 3x95/50mm2 mts
4 |PVC-LSOH 3x35/16mm2 mts
5 [PVC-LSOH 4x16mm?2 mts
6 [PVC-LSOH 4x6mm2 mts
7 [PVC-LSOH 4x4mm2 mts
8 |PVC-LSOH 2x16mm2 mts
9 |PVC-LSOH 2x6mm2 mts
Subtotal Item
C1.2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES
1 |[AGREGADOS ATGBT-N/E gl
TABLEROS DEL NUEVO SECTOR
2 |TSPB-N gl
3 [TSPB-E gl
4 |TSEFPB-N gl
5 [TS1P-N gl
6 |TS1P-E gl
7 [TSEF1P-N gl
8 |TGRA gl
9 [TSILEXT gl
10 |TSILESC-E gl
11 |TSILAZO gl
12 |TSVIGI-E (Incluye UPS 3kVA) gl
13 |TSCD-E gl
14 |TSRA un
16 |usp 8kVA duracion 1 hora un
TABLEROS DEL SECTOR 2
1 |TSADM-N - |No aplica a este sector
2 [TSADM-E - [No aplica a este sector
3 |TSEFADM-N - [No aplica a este sector
Subtotal Item
C1.3 CANALIZACIONES
1 |Cafieros 4 PVC 110 c/cajas de pase ml
2 [Ducto de 40x40 c/cajas de paso 40x40 ml
3 [Bandejas Portacables con separador220V vy
corrientes debiles (perforada ) gl
Subtotal Item
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1

LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Buenos
Aires
F‘rr.‘mnlr:laJ

Nro.
ITEM

@

COD.
MED.

(2

DESCRIPCION DEL ITEM

©)]

UNID.
MED.

Q)

CANT.TOT.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

DE UNID.
()

PRECIO UNIT
()

PRECIO TOTAL
@)

Cl4

MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICAY TOMACORRIENTES

Bocas de iluminacion

<]

Bocas de tomacorriente

o

tomacorriente especial p/poliductos - torres

tomacorriente usos especiales

)

Tomas Trifasicos 16A

[

OO [WIN|F

Tomas Trifasicos 32A

:333033

<]

Subtotal Item

Cl15

ILUMINACION - Artefactos

tipo A5 S/Piego

)

tipo D4 S/Piego

[

tipo F3 S/Piego

<]

tipo F5 S/Piego

o

tipo H2 S/Piego

)

tipo I3 S/Piego

tipo J1 S/Piego

[

tipo 14 S/Piego

<]

OO |N[O|O|~|WIN|F

tipo L4 S/Piego

)

[anY
o

tipo T2 S/Piego

)

[EEN
=

tipo SC1 (Scialitica de LED 1 CUERPO)

)

=
N

tipo SC2 (Scialitica de LED 2 CUERPOS)

333333:2)33333

[

[N
w

tipo S1 S/Piego

[E=Y
»

tipo EM1 S/Piego

[EnY
o1

Modulos de Emergencia en Artefactos

Subtotal ltem

Cl16

PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTA A TIERRA DE LA INST. Y
HOSPITALARIA Y PROTECCION
CONTRARAYOS

Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego y planos

gl

Subtotal Item

Cl1L7

SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE
INCENDIO

central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional, de 8
zonas fuente de alimentacion 3A y cargador,
bateria gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa
incluye programacion S/Pliego

bocas de deteccion de incendio

o |-

detectores multicriterio de humo

[

sirenas y flash

o

albhjwN

pulsadores manuales

o

S |S|3|S

PLIE]

(5-2018-07661

161-GDEBA-D

COPMIY SPGP

Subtotal ltem
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 9

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1) (2) (3) (4) (5) (6) (1)

TELEFONIA'Y SISTEMA DE LLAMADO A
C1.8 PERSONAS

1 |Provisibn instalacion de tarjetas de
ampliacion de central telefonica existente y
Vinculacion con internos existentes y nuevos
completo s/pliego gl

2 [Llamada a busca personas

3 |Provision e instalacion de Sistema de audio
con microfono incorporado n°

4 [Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego

5 |Bocas de Telefonia n°

Subtotal Item

C1.9 RED DE INFORMATICA

1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
Rack de 24 puestos p/Puestos datos y
telefonia Cat 5e s/pliego con conexionado a

Rack existente Cat6 completo n°
2 [Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e y

1Tel N.©
3 |Provision, instalacion y puesta en servicio de

access point s/pliego y planos n°

Subtotal Item

C1.10 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA.

Bocas llamado enfermera — repetidor n°

1 [Provision, instalacion y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las

habitaciones s/pliego n°
2 [Provision e instalacion de pulsador de corta-

llamada completo s/pliego n°
3 [Provision e instalacion de pulsador de corta-

llamada completo sin CORDONSs/pliego n°

4 [Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo CON CORDONs/pliego n°

5 [Provision e instalacion de luz sefalizacion de
llamado de enfermera completo s/pliego n°

Subtotal Item

Cl111 SISTEMA DE TELEVISION

1 |Bocas de Tv n°

Subtotal Item

Cl1.12 SISTEMA DE TURNOS LED

1 |Turnero digital s/pliego n°

2 |pulsadores plturneros en consultorios-
apertura de barreras n°

3 [Bocas de turneros — pulsadores n°

Rut63eP028:07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL F'rownmal
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r

W [ @ @) @) ®) f ®) f )

C1.13 Sistema CCTV

1 |Rack de datos cat 5e c/switch poe para 12
camaras IP y Grabador DVR XVR 8Ch 2Mpx
4Ch 4Mpx AHD-CVI-TVI-960H IP 2MP 16CH
4 Audfios 2 HDD y disco 2TB gl

2 |camaras fijas IP, Distancia focal variable,
integrado, Enfoque automatico, motorizado,
lente con autoiris s/pliego n°

bocas de CCTV n°

w

4 |ingenieria, programacion, puesta en marcha,
generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos gl

Subtotal Item

TOTAL
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 11

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL menmal
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID] CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r

Ole @3) @[ () f )

INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente

1 |Agua Fria
1.1 |Cafio PPL ¢ 38 ml
1.2 |Cafio PPL g 32 ml
1.3 |Cafio PPL g 25 ml
1.4 |Cafio PPL 219 ml
1.5 [Cafio PPL g 13 ml
16 [LLP 213 n°
1.7 |LLP 219 n°
1.8 [LLP @ 25 n°
1.9 |LLP 238 n°
1.10|VE g 38 n°
1.11|VE @ 50 n°
1.12|Canilla Servicio Br.g13 n°
1.13|Tanqgue cisterna tricapa cap.5000Ilts n°

1.14|Tanqgue de reserva acero inox. cap.3000lts n°

Subtotal item

2 |Agua Caliente

2.1 |Cafio PPL g 25 ml
2.2 |Cafio PPL g 19 ml
2.3 |Cafio PPL g 13 ml
24 |LLP g 13 n°
25 [LLP 19 n°
2.6 [LLP g 25 n°
2.7 |Termotanque Electrico 120 Its. n°

Subtotal item

3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depésito de mochila

o

o

3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif.

o

3.3 |Receptaculo de ducha c/griferia completa

o

3.4 |Lavatorio de losa andina c/grif.

[}

3.5 |Dispenser de papel higienico
3.6 |Dispenser de toalla

o

3.7 |Dispenser de Jabon
3.8 |Cesto de residuo desmontable

o

o

3.9 [Percha tipo modelo california

[}

3.10|Pileton A°I°

o

3.11|Lavachatas automatico

o

3.12|Pileta A°I° 0,52x0,38 c/griferia
3.13|Pileta A°I° 0,34x0,38 c/griferia

333333:2)333333

o

No aplica a este sector

|Su btotal item|
PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 12

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1

Buenos
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Aires
Provincia,
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(o[l 3) (o[ ©® [ ® [ @
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n°
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n°
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n°
4.4 |Barrales y Manijon n°
Subtotal item
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 mi
2 |Cafio PVC g 110 ml
3 |Cafio PVC g 63 mi
4 |Cafio PVC g 38 ml
5 |PPA60 incl. Acc.10X10 n°
6 |Camara Inspeccion 60x60 n°
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item|
C2.3 Desagles pluviales
1 |Cafio PPL g 110 mi
2 |Bajada Cafo PPL g110 mi
3 |BDA 30x30 n°
4 |Embudo PPL piramidal 20x20 n°
5 |Cafio PPL g 160 ml
6 |Canaleta de chapa galvanizada 25x20cm - |No aplica a este sector
Subtotal item
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 |Cafieria H°G® @63 n°
3 |Boca de Incendio equipada n°
4 |Boca de Impulsion (uso bomberos) n°
5 |Extintores tipo CO2 de 5kg n°
Subtotal item
C2.5 Electricidad
1 |Tableros s/plano y s/pliego
TSBE-E gl
2 |Bocas
Bocas (canalizacion y cableados) y conexién| n°
a motores de bombas de agua, Subtotal item
tomacorrientes de usos especiales para
termotanques eléctricos y anafes eléctricos,
flotante de tanques
TOTAL
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Hoja 13

Buenos
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(@ 3) [ @ ON 6) [ @)
C3 INSTALACION DE GASES MEDICINALES
C3.11 POLIDUCTOS TIPO PANEL DE
CABECERA PARA RECUPERACION 3
GASES (PP) n°
| Subtotal ltem
C3.1.2 |[C3.1.2 COLUMNA DE TECHO 4 GASES
.CARACTERISTICAS GENERALES: (CT) n°
| Subtotal Item
C3.1.3 |COLUMNADE TECHO 3 GASES
.CARACTERISTICAS GENERALES: (CT) n°
| Subtotal Item
C3.1.4 |[MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED
PARATRES GASES. (PM3G) n°
| Subtotal Item
C3.15 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED
PARA DOS GAS. (PM2G) n°
| Subtotal Item
C3.1.6 MINIDUCTOS TIPO PANEL DE PARED
PARA UN GAS. (PM1G) n°
| Subtotal Item
C3.2.1 Cafierias
1 |@3/8" ml
2 @12 ml
3 |@ 34 ml
4 @1 ml
5 (@212 ml
Subtotal ltem
C3.2.2.1 [Llaves de corte esferica n°
| Subtotal Item
C3.2.2.2 |Gabinetes n°
| Subtotal Item
C3.2.3 Estructura de sosten sobre cielo raso
(rieles tipo olmar 44 x 28 con grampa de
sujesion %) al
| Subtotal ltem
C3.2.4 |Céamarade inspeccion n°
| Subtotal ltem
C3.25 Alarmas n°
| Subtotal ltem
C3.2.6 Perfil tapacafo ml

Subtotal Item

PLIEG-201]
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
OBRA: H.ZE.M.| ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Aires
Provincia,
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
D1 @ ) (4) (5) (6) )
C3.3.1 |Compresor Aire comprimido (3),Tanque

300 Lts (2), Motor 7 HP, completo,
funcionando de acuerdo a norma,
inlcuido plataforma de h°a® al

Subtotal ltem

C3.3.2 Bomba de vacio (3), Tanque 300 Lts,
Motor 7 HP, completo, funcionando, de
acuerdo anorma al
| Subtotal ltem
C3.3.3 |Cilindros de oxido nitroso al
Subtotal ltem
C3.4 Eléctricas
1 |TSV (Tablero Seccional de Bomba de Vacio)
n°
2 |TSC (tablero seccional compresores) n°
3 |Bocas de Alimentacion a Bombas de Vacio,
Compresores, etc n°
4 |Verificaciones y puesta en marcha del
sistema gl

Subtotal Item

TOTAL
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 15
OBRA H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ol ©) (@[ @ [ @® [ @
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.
C4.1 Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.
1 [Unidad Condensadora 15 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segun
pliego. n°
2 |Unidad Condensadora 2 TR frio-calor no
simultaneo, gas refrigerante R410a, segin
pliego. n°
Subtotal ltem
C4.2 Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de
volumen refrigetante variable, para
conductos, segun pliego. n°
C4.3 Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volumen
refrigetante variable, segun pliego. n°
C4.4 Provision e instalacién de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n°
C4.5 Cafieria de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml
C4.6 Conductos de chapa de  HOG®°,
alimentacion y retorno, aire
acondicionado, segln pliego. kg
C4.7 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire: rejas, difusores,
TAE, persianas, soportes, aislaciéon y
accesorios segun pliego y planos. gl
C4.8 Controles remotos para unidades
interiores. n°
C4.9 Provision e instalacién de extractores de
aire en sanitarios y otros. n°
C4.10 Provision e instalacion de filtros y
portafiltros. n°
C4.11 Provision e instalacion de bases de
apoyo de equipos. gl
C4.12 INSTALACION ELECTRICA gl
1 |TSAA gl
2 |TSUC n°
3 |Alimentacion a UC y UTAs gl
4 |Bocas de UC baja silueta, ventiladores extr. n°
SubtotRLidn{5-2018-07/661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Buenos
Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL PFOVII’ICIa‘
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r

(W[ @ @) @l © ©) i )
C4.12 |INSTALACION ELECTRICA

1 |TSAAPB-N n°
2 |TSAAPB-E n°
3 |TSUC n°
4 |Alimentacion a UC y UTAs gl
5 |Bocas de UC baja silueta, ventiladores extr. gl

Subtotal Item

C4.13 Montaje, instalacion y pruebas de
funcionamiento. gl

Cca.14 Traslado y movimento de equipos vy

materiales a obra. g

TOTAL
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OBRA: H.ZE.M.| ARGENTINADIEGO SECTOR 1

LOCALIDAD: AZUL

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION

PARTIDO: AZUL

ESTRUCTURAS........coiii s

DE GASES MEDICINALES.........coo i
DE OBRAS SANITARIAS.........ccooiiii e,
DE AIRE ACONDICIONADO.........cooiiiiiiiii e

Hoja 17
Buenos
Aires
F'rov'lncial
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Hoja 18

OBRA: H.ZE.M.l ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL |:)|~Ou.',]nciaJ
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r 4 4 r
Q1 @ (©)] “) ®) (6) )]
OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares y demolicion
1 |Limpieza del terreno gl
2 |Obrador - |Computado en el Sector 1
3 [Cartel de obra - |Computado en el Sector 1
4 |Demolicién
4.1 |Muros a demoler m2
4.2 |Pisos ,contrapisos, cordones, veredas m2
4.3 |Cielorraso a demoler m?
4.4 |Carpinterias a retirar n°
Subtotal Item
A2 Mamposteria y tabiqueria
1 |Mamposteria de elevacion de ladrillos
cerdmicos huecos
1.1 [Ladrillos huecos de 8 m?
1.2 |Ladrillos huecos de 18 m?
1.3 |Ladrillos huecos de 27 m?
2 |Mamposteria de cargas de ladrillo comun
2.1 [Ladrillos comunes en cargas m?3
3 |Revestimiento Placa de roca de yeso
Resistente al fuego sobre perfiles omega m2
4 |Tabiques de placas de roca de yeso m2
5 |Tabiques de placa de roca de yeso
antihumedad m?
Subtotal Item
A3 Aislaciones
1 |Sobre losas de cubierta - |No aplica a este sector
2 |Capa aisladora m?2 |
3 |Azotado hidréfugo - |Incluido en ltem A5. Revoques
Subtotal Item
Ad Juntas de dilatacién
1 |En Hormigén ml
2 |Entre estructura de H° A° y mamposteria ml
3 |En cielorraso y paredes - |Incluido en ltem A8. Cielorrasos
4 |En pisos interiores - |Incluido en ltem A10. Pisos
5 |En paredes exteriores o pared y hormigén| - |No aplica a este sector |
6 |Entre carpinterias o chapas y muros - |Incluido en ltem A12. Carpinterias
7 |En contrapisos y pisos exteriores - |Incluido en Item A9. Contrapisos
Subtotal Item
A5 Revoques
1 |Jaharro bajo revestimiento m2
2 |Jaharro y terminacién enlucido a la cal
fratasado al fieltro en muros interiores m2
3 |Revoque interior: terminaciéon enlucido de
yeso reforzado m?2
4 [Revoque exterior: completo previo azotado
hidrofugo - |No aplica a este sector
5 |Enlucido de cemento en alféizares y cargas m2
6 |Revoque exterior plastico texturado m2

Subtotal Item

RLIEG-2018107661161-GD
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Hoja 19

Buenos
Aires
Prr:n.flr1|z:|aJ

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Q] @ 3 4 ®) (6) @)
A6 Revestimientos
1 [Ceramico monococcion
1.1 |Ceramico monococcién 30x30cm m?
1.2 |Ceramico monococcion 30x30cm dos hileras
sobre mesada m2
2 |Vinilico para pared
2.1 |Revestimiento vinilico para pared compacto
hasta guardacamilla - |No aplica a este sector
2.2 |Revestimiento vinilico para pared compacto
hasta cielorraso - |No aplica a este sector
Subtotal ltem
A7 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido en placas de roca de
yeso mz2
2 |Cielorraso suspendido y continuo
desmontable de placa de roca de yeso m2
3 |[Sistema de placas de cemento con perfiles
de acero - |No aplica a este sector
4 |Cielorraso aplicado bajo losa. Enlucido de
yeso - [No aplica a este sector
Subtotal ltem
A8 Contrapisos
1 |Hormig6n sobre terreno natural o relleno m?2
2 |Contrapiso alivianado sobre losa m?2
3 |Contrapiso Hormigon liviano sobre losa de
cubierta con pendiente - |No aplica a este sector
4 |Rampa de circulacion vehicular. Contrapiso
reforzado con malla de hierro - |No aplica a este sector
Subtotal ltem
A9 Pavimentos, Pisos, Umbrales y Solias
1 |Placa granitica
1.1 [Placa granitica grano 01 40x40cm m?2
1.2 |Placa granitica 30x30cm m2
2 |Lajas de cemento lisas
2.1 |Lajas cemento natural armadas 40x40cm m?2
2.2 |Lajas cemento natural armadas 40x40cm
antideslizantes - |No aplica a este sector
3 |Piso vinilico conductivo - |No aplica a este sector
4 |Piso vinilico m?2
5 |Pavimento intertrabado m2
6 |Baldosa de ceramica roja 20x20cm - |No aplica a este sector
7 |Alisado de cemento - |No aplica a este sector
8 |Piezas graniticas para escalera - |No aplica a este sector
9 |Solado para Veredas Municipales
9.1 |Vereda Municipal Reglamentaria m?2
9.2 |Cordoén de Hormigon Armado ml
Subtotal Item
A10 Zocalos
1 |Z6calo granitico 10x40cm ml
2 |Zbcalo granitico sanitario 10x40cm ml
3 |Zbcalo cerdmica 10x20cm - |No aplica a este sector
4 |zécalo rehundido de cemento 0,015mts - |No aplica a este $8btdeG-P018-07661161

|Su btotal Item
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO

SECTOR 2 Buenos
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Aires
Provincia,
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Ol @ 3 “) ®) 6) ()
OBRAS PRINCIPALES
All Cubiertas
1 |Terminacibn de la cubierta de losa
inaccesible - |No aplica a este sector
2 |Cubierta de Chapa de hierro galvanizado
aluminizado sobre estructura metalica m?2
Subtotal Item
Al2 Carpinterias Metdlicas
1 |Carpinterias de chapa - |No aplica a este sector
2 |Carpinteriade Aluminio
2.1 |AA-P1 n°
2.2 |AA-V3 n°
2.3 |AA-VS n°
3 |Carpinteriade Madera
3.1 |HM-P1 n°
3.2 |HM-P2 n°
3.3 |HM-P4 n°
3.4 |HM-P5 n°
3.5 |HM-P9 n°
3.6 |HM-P10 n°
3.7 |HM-P11 n°
3.8 |HM-P12 n°
3.9 |HM-P13 n°
3.10 |HM-P V1 n°
Subtotal Item
Al3 Mesadas
1 |De granito gris mara 2 cm de espesor
1.1 |Me5 n°
1.2 |Me6 n°
2 |De Acero Inoxidable
21 [Mel n°
22 |[Me2 n°
23 [Me3 n°
24 (Me4 n°
Subtotal Item
Al4 Muebles - |No aplica a este sector
Al5 Vidrios y Cristales
1 |Vidrios
1.1 [Laminado de Seguridad 3+3 transparente m?2
1.2 |Laminado de Seguridad 4+4 transparente m?2
2 |Espejos m?2
Subtotal Item

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL o
Provincia,
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(o[ @ [ 3) " @ (5) © | @
Al6 Pinturas
1 |Muros interiores
1.1 |Latex acrilico en muros interiores m2
1.2 |Pintura epoxi m?2
1.3 |Esmalte sintético al agua - |No aplica a este sector
2 [Muros exteriores
2.1 |Latex acrilico en muros exteriores m?
3 [Cielorrasos
3.1 |Latex Acrilico antihongo cielorraso m?
4 |Carpinterias
4.1 |Esmalte sintético al agua - |No aplica a este sector
4.2 |Esmalte antioxido - |[No aplica a este sector
4.3 |Barniz satinado natural m?
Subtotal Item
Al7 Varios
1 |Equipamiento Sanitario Discapacitados - |Computado en Instalacion Sanitaria
2 [Guardacamillas n° |
3 |Locker Metdlico doble - |No aplica a este sector
4 |Rampa de discapacitados - |No aplica a este sector
5 [Rampa Circulacion Vehicular - |[No aplica a este sector
6 |[Techo vidriado - |[No aplica a este sector
7 |Contenedores para Plan de Contingencia - |[No aplica a este sector
8 |Macetones n°
9 |Arboles n°
Subtotal ltem
Al8 Limpieza de obra
1 |Limpieza de obra gl

Subtotal ltem

TOTAL
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 22

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia,
Nro.|COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
([ @3) (o[ & [ (6) [ @)
Estructuras
B1 Excavaciones
1 |Excavacion para bases m?3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m?
3 |Excavacion para pilotines m?
Subtotal Item
B2 Estructura de Fundacién
1 [Hormigon para fundaciones
1.1 |Bases m?
1.2 |Vigas de fundacion m?
1.3 |Pilotines m?3
Subtotal Item
B3 Estructura Resistente
1 [Hormigon para estructura resistente
1.1 |Losas de H°A° m?
1.2 |Vigas m3
1.3 |Columnas m?
2 |Losa de losetas premoldeadas
2.1 |Losas premoldeadas m?
3 |Estructura metélica
3.1 |Perfil normal U - |[No aplica a este sector
3.2 |Estructura para techo vidriado - |[No aplica a este sector
3.3 |Perfil C 180X70 - |Incluido en ltem Al11. Cubiertas
Subtotal Item
TOTAL
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PARTIDO: AZUL

Hoja 23

Bpenos
Aires
Prowm:laJ

Nro.
ITEM

(€5)

COD.
MED.

@

DESCRIPCION DEL ITEM

®3)

|

UNID.
MED.

@ [

CANT.TOT.
DE UNID.

(©)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
4

(6)

PRECIO TOTAL
4

@)

C1

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Cl1

ALIMENTADORES A TABLEROS
SECCIONALES (nuevos y existentes)

PVC-LSOH 3x50/25mm2

mts

PVC-LSOH 3x35/16mm?2

mts

PVC-LSOH 4x6mm?2

mts

AIWIN(F

PVC-LSOH 2x16mm?2

mts

Subtotal ltem

Cl.2

TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

TABLEROS DEL SECTOR 2

TSADM-N

gl

TSADM-E

gl

TSEFADM-N

gl

AIWIN(F

TSCD-E

gl

Subtotal Item

Cl13

CANALIZACIONES

ZOCALODUCTO 100X50

gl

Bandejas Portacables con separador220V y
corrientes debiles (perforada )

gl

Subtotal ltem

Cl4

MATERIALES PARA INSTALACION
ELECTRICAY TOMACORRIENTES

Bocas de iluminacion

Bocas de tomacorriente

w (N

tomacorriente usos especiales

Subtotal Item

Cl5

ILUMINACION - Artefactos

tipo A5 S/Piego

o

tipo D4 S/Piego

o

tipo F3 S/Piego

o

tipo F5 S/Piego

o

tipo H2 S/Piego

]

tipo 1 3 S/Piego

o

SIS |3 |53

tipo S1 S/Piego

)
[=]

tipo EM1 S/Piego

tipo Anl - anafe eléctrico S/Piego

O[N] |WIN|(F

Modulos de Emergencia en Artefactos

Subtotal ltem

Cl.6

PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTA A TIERRA DE LA INST. Y
HOSPITALARIA Y PROTECCION
CONTRARAYOS

Puesta a tierra
planos

instalaciéons/pliego y

gl

Subtotal ltem

PLIEG-2

D18-07661161-
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 24
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ONNE)] (3 “) 5 (6) @
SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE
C1.7 INCENDIO
1 |central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional, de 8
zonas fuente de alimentacion 3A y cargador,
bateria gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa
incluye programacion S/Pliego
gl.
2 |bocas de deteccion de incendio n°
3 |detectores multicriterio de humo n°
4 |sirenas y flash n°
5 |pulsadores manuales n°
Subtotal Item
TELEFONIA'Y SISTEMA DE LLAMADO A
C1.8 PERSONAS
1 |Provision instalacion de tarjetas de
ampliacién de central telefonica existente y
Vinculacion con internos existentes y nuevos
completo s/pliego ol no aplica
2 |Llamada a busca personas
3 [Provision e instalacion de Sistema de audio
con microfono incorporado n° no aplica
4 |Provision e instalacion de bocas de
buscapersonas completas con parlantes
incluido s/planos y pliego ° no aplica
Bocas de Telefonia ° no aplica
Cl19 RED DE INFORMATICA
1 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
Rack de 36 puestos p/Puestos datos y| n°
2 |Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e y|
1 Tel n°
3 |Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e n°
4 |bocas de datos n°
5 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
access point s/pliego y planos n°
Subtotal Item
C1.10 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA.
1 |Bocas llamado enfermera — repetidor n° no aplica
2 |Provision, instalacion 'y puesta en
funcionamiento de sistema completo de
llamada de enfermera centralizada, para las
habitaciones s/pliego n° no aplica
3 [Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo s/pliego n° no aplica
4 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo sin CORDONSs/pliego n° no aplica
5 |Provision e instalacion de pulsador de corta-
llamada completo CON CORDONSs/pliego n° no aplica
6 |Provision e instalacion de luz sefializacion de PLIEG-2018-07
llamado de enfermera completo s/pliego n° no aplica
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Hoja 25

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL P"U‘-’lﬁfllal
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(@ @3) (o[ 6 [ (6) r @)
C1.11 SISTEMA DE TELEVISION
1 |Bocas de Tv n°
Subtotal Item
C1.12 SISTEMA DE TURNOS LED
1 |Turnero digital s/pliego n°
2 |pulsadores p/turneros en consultorios-
apertura de barreras n°
3 |Bocas de turneros — pulsadores n°
Subtotal Item
C1.13 Sistema CCTV
1 |Conexionado a Rack de datos cat 5e
c/switch poe para 12 camaras IP y Grabador
DVR XVR 8Ch 2Mpx 4Ch 4Mpx AHD-CVI-TVI
960H IP 2MP 16CH 4 Audfios 2 HDD y disco
2TB gl
2 |camaras fijas IP, Distancia focal variable,
integrado, Enfoque automético, motorizado,
lente con autoiris s/pliego n°
3 |bocas de CCTV n°
4 |ingenieria, programacion, puesta en marcha,
generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos gl
Subtotal Item
TOTAL
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Hoja 26
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia,
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID,| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(W@l 3) (0] & [ @© @
C2 INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |AguaFria
1.2 |Cafio PPL g 38 - |no aplica a este sector
1.3 |Cafio PPL g 32 - |no aplica a este sector
1.4 |Cafio PPL g 25 - |no aplica a este sector
15 |Cafio PPL g 19 ml
1.6 |Cafio PPL g 13 ml
1.7 [LLP g13 n°
18 [LLP 519 - |no aplica a este sector
19 |LLP g 25 - |no aplica a este sector
1.10 |LLP g 38 - |no aplica a este sector
1.11 |VE @ 38 - |no aplica a este sector
1.12 |VE g 50 - |no aplica a este sector
1.13 |Canilla Servicio Br.g13 - |no aplica a este sector
1.14 | Tanque cisterna tricapa cap.5000Ilts - |no aplica a este sector
1.15 | Tanque de reserva acero inox. cap.3000lts - |no aplica a este sector
Subtotal item|
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL g 25 - |no aplica a este sector
2.2 |Cafio PPL g 19 - |no aplica a este sector
2.3 |Cafio PPL g 13 - |no aplica a este sector
24 |[LLP 913 - |no aplica a este sector
25 |LLP g 19 - |no aplica a este sector
26 |LLP 925 - |no aplica a este sector
2.7 |Termotanque Electrico 120 Its. - |no aplica a este sector
3 [Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depdsito de mochila n°
3.2 |bacha de A°I° @30 c/grif. - |no aplica a este sector
3.3 |Receptaculo de ducha c/griferia completa - |no aplica a este sector
3.4 |Lavatorio de losa andina c/grif. n°
3.5 |Dispenser de papel higienico n°
3.6 |Dispenser de toalla n°
3.7 |Dispenser de Jabon n°
3.8 |Cesto de residuo desmontable n°
3.9 |Percha tipo modelo california - |no aplica a este sector
3.10 [Pileton A°I° - |no aplica a este sector
3.11 |Lavachatas automatico - |no aplica a este sector
3.12 |Pileta A°I° 0,52x0,38 con griferia n°
3.13 |Pileta A°I° 0,34x0,38 con griferia n°
Subtotal item|

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO

SECTOR 2 Buenos
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Aires
Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID] CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @3) (ol & [ ©® [ ©
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n°
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n°
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n°
4.4 |Barrales y Manijon n°
Subtotal item|
C2.2 Cloacas
1 |Cafio PVC g 160 - |no aplica a este sector
2 |Cafio PVC g 110 ml
3 |Cafio PVC g 63 ml
4 |Cafo PVC g 38 ml
5 |PPA60 incl. Acc.10X10 n°
6 |Camara Inspeccion 60x60 n°
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
Subtotal item
C2.3 Desaglies pluviales
1 |Cafio PPL 9110 ml
2 |[Bajada Cafio PPL 110 ml
3 [BDA 30x30 n°
5 |Embudo PPL piramidal 20x20 - |no aplica a este sector
7 |[Caiio PPL g 160 - |no aplica a este sector
8 |Canaleta de chapa galvanizada 25x20 ml
Subtotal item|
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
3 |Cafieria H°G°® @63 - |no aplica a este sector
4 |Boca de Incendio equipada - |no aplica a este sector
5 |Boca de Impulsion (uso bomberos) - |no aplica a este sector
6 |[Extintores tipo CO2 de 5kg n°
Subtotal item
TOTAL
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO B':"""""3'5
SECTOR 2 glre_s .
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL rovincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@f (3) (o[ & [ (6) [ )

INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y GAS

Este sector del hospital no comprende la instalacion de gases médicos
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 29

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wleal 3) (o[ & [ (6) [ @
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

C4.1 Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular del
sistema de Volumen Refrigerante Variable
R410a, frio-calor no simultdneo, segun
pliego. Capacidad 10 TR. ne

C4.2 Provision e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja silueta,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, para conductos, segun
pliego. n°

Cc4.3 Provisiébn e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire (UTA),
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego. - |no aplica a este sector

Cc44 Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
equipo de climatizacion. n°

Cc4.5 Cafieria  de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable. ml

C4.6 Conductos de chapa de H°G?, alimentacion
y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg

ca.7 Provision e instalacion de elementos de
distribucién de aire: rejas, difusores, TAE,
persianas, soportes, aislacion y accesorios

segun pliego y planos. gl
C4.8 Controles remotos para unidades interiores. | n°
C4.9 Provision e instalacion de extractores de aire

en sanitarios y otros. n°
C4.10 Provision e instalacion de filtros y portafiltros.

- _|no aplica a este sector
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 30

OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO Buenos
SECTOR 2 Aires
LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL Provincia,
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM |MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
o [l @3) (o & [ (6) [ @)
C4.11 Provision e instalacién de bases de apoyo de
equipos. gl
C4.12 Instalacion Eléctrica
1 |TSAAPB-N gl
2 |TSUC n°
3 [Alimentacion a UC y UTAs gl
4 |Bocas de UC baja silueta, ventiladores extr. n°
Subtotal Item
C4.13 Montaje, instalacion 'y pruebas de
funcionamiento. gl
C4.14 Traslado y movimento de equipos vy
materiales a obra. gl

TOTAL
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C1i
Cc.2
C3
c4

EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.ZE.M.| ARGENTINADIEGO
SECTOR 2
LOCALIDAD: AZUL

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........coooii s
ESTRUCTURAS ...t s

INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION

PARTIDO: AZUL

DE GASES MEDICINALES.........ccco o
DE OBRAS SANITARIAS.........ccooiiiicis
DE AIRE ACONDICIONADO.........cooviiiiiiiiiiiin e

Hoja 31
Buenos
Aires
F'r::\.-']nciaI
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EX-2018-1628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 32

Buenos
Aires
OBRA: H.ZE.M.I ARGENTINADIEGO SECTOR 1 Provincia,

LOCALIDAD: AZUL PARTIDO: AZUL

PRESUPUESTO RESUMEN

A OBRAS PRINCIPALES.........ccoiiii s
B ESTRUCTURAS. ... ..o e
INSTALACIONES
Ci1 DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........coooeviiiienn
Cc.2 DE GASES MEDICINALES........cccoooieieeieieee e
C3 DE OBRAS SANITARIAS..........ccoiiii
cC4 DE AIRE ACONDICIONADO.......cccoviiiiiiiee e
TOTAL oo,
GASTOS IMPOSITIVOS 24%...................
TOTAL COSTO ..o
HONORARIOS PROFESIONALES
COTIZACION......oociiiiiiiic i,
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DENATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q@ 3) CONTRACTUAL |[TERMINACION  |(4)

ORIGINAL |FINAL [ORIGINAL [REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidn Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacidén en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |[MARCA [MODELO
@

CAPACIDAD

N o
2

ANO
(©)]

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesatrio.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X' donde corresponda.

PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 116 de 116



GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 4 de Junio de 2018

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones - EX-2018-01628028-GDEBA-DPCLMIYSPGP “HOSPITAL
ZONAL ESPECIALIZADO MAT

ERNO INFANTIL ARGENTINA DIEGO - SECTOR: GUARDIA Y EMERGENCIA”. Partido: Azul.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 116 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.04 13:52:50 -03'00"

Carlos Santiago Mayans
Director

Direccio6n de Contrataciones de Obra Piblica
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.04 13:52:41 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 116
	Pagina_3: página 3 de 116
	Pagina_35: página 35 de 116
	Pagina_4: página 4 de 116
	Pagina_32: página 32 de 116
	Pagina_1: página 1 de 116
	Pagina_33: página 33 de 116
	Pagina_2: página 2 de 116
	Numero_115: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_38: página 38 de 116
	Pagina_7: página 7 de 116
	Pagina_8: página 8 de 116
	Pagina_39: página 39 de 116
	Numero_116: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_5: página 5 de 116
	Pagina_36: página 36 de 116
	Numero_113: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_6: página 6 de 116
	Pagina_37: página 37 de 116
	Numero_114: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_80: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_84: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_30: página 30 de 116
	Pagina_31: página 31 de 116
	Numero_83: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_82: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_81: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_76: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_78: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_79: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_112: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_111: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_110: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 116
	Pagina_43: página 43 de 116
	Pagina_44: página 44 de 116
	Pagina_45: página 45 de 116
	Pagina_46: página 46 de 116
	Pagina_47: página 47 de 116
	Pagina_48: página 48 de 116
	usuario_0: Carlos Santiago Mayans
	Pagina_49: página 49 de 116
	Numero_91: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_90: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_93: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_92: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_40: página 40 de 116
	Numero_95: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_41: página 41 de 116
	Numero_94: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_42: página 42 de 116
	Numero_85: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_86: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_87: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_88: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_89: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 116
	Pagina_58: página 58 de 116
	Pagina_59: página 59 de 116
	Pagina_110: página 110 de 116
	Pagina_56: página 56 de 116
	Pagina_57: página 57 de 116
	Pagina_54: página 54 de 116
	Pagina_55: página 55 de 116
	Numero_62: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_52: página 52 de 116
	Pagina_115: página 115 de 116
	Numero_61: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 116
	Pagina_116: página 116 de 116
	Numero_60: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 116
	Pagina_51: página 51 de 116
	Pagina_111: página 111 de 116
	Pagina_112: página 112 de 116
	Pagina_113: página 113 de 116
	Pagina_114: página 114 de 116
	Numero_58: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_109: página 109 de 116
	Numero_55: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_108: página 108 de 116
	Numero_52: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 116
	Pagina_65: página 65 de 116
	Pagina_66: página 66 de 116
	Pagina_67: página 67 de 116
	Pagina_68: página 68 de 116
	Pagina_61: página 61 de 116
	Pagina_106: página 106 de 116
	Numero_71: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_107: página 107 de 116
	Pagina_62: página 62 de 116
	Numero_70: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_104: página 104 de 116
	Pagina_63: página 63 de 116
	Numero_73: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_105: página 105 de 116
	Pagina_64: página 64 de 116
	Numero_72: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_102: página 102 de 116
	Pagina_103: página 103 de 116
	Pagina_100: página 100 de 116
	Pagina_101: página 101 de 116
	Pagina_60: página 60 de 116
	Numero_67: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_68: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_69: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_63: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_64: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_65: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_66: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_40: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	numero_documento: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_38: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_50: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	reparticion_0: Dirección de Contrataciones de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 116
	Pagina_16: página 16 de 116
	Pagina_15: página 15 de 116
	Pagina_14: página 14 de 116
	Pagina_13: página 13 de 116
	Pagina_12: página 12 de 116
	Pagina_11: página 11 de 116
	Pagina_10: página 10 de 116
	Numero_19: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 116
	Numero_103: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_26: página 26 de 116
	Numero_102: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 116
	Numero_105: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_28: página 28 de 116
	Numero_104: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 116
	Numero_107: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_22: página 22 de 116
	Numero_106: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_21: página 21 de 116
	Numero_109: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_24: página 24 de 116
	Numero_108: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_23: página 23 de 116
	Numero_28: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 116
	Numero_27: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 116
	Numero_100: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_101: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_29: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
		2018-06-04T13:52:41-0300
	GDE BUENOS AIRES


	fecha: Lunes 4 de Junio de 2018
		2018-06-04T13:52:50-0300
	GDE BUENOS AIRES


	cargo_0: Director
	Pagina_86: página 86 de 116
	Pagina_85: página 85 de 116
	Pagina_84: página 84 de 116
	Pagina_83: página 83 de 116
	Pagina_82: página 82 de 116
	Pagina_81: página 81 de 116
	Pagina_80: página 80 de 116
	Pagina_89: página 89 de 116
	Pagina_88: página 88 de 116
	Pagina_87: página 87 de 116
	Pagina_73: página 73 de 116
	Pagina_72: página 72 de 116
	Pagina_75: página 75 de 116
	Pagina_74: página 74 de 116
	Pagina_71: página 71 de 116
	Pagina_70: página 70 de 116
	Pagina_77: página 77 de 116
	Pagina_76: página 76 de 116
	Pagina_79: página 79 de 116
	Pagina_78: página 78 de 116
	Numero_97: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_96: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_99: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_98: PLIEG-2018-07661161-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_91: página 91 de 116
	Pagina_90: página 90 de 116
	Pagina_93: página 93 de 116
	Pagina_92: página 92 de 116
	Pagina_95: página 95 de 116
	Pagina_94: página 94 de 116
	Pagina_97: página 97 de 116
	Pagina_96: página 96 de 116
	Pagina_99: página 99 de 116
	Pagina_98: página 98 de 116


