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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las obras a construir estan destinadas a la evacuacion de los efluentes cloacales del barrio Villa
Pora, ubicado en el Partido de Lanus.

Los caudales generados en el barrio volcaran a la boca de registro ubicada en la calle Deheza

esquina Bouchard, perteneciente a la tercera cloaca maxima.

La obra a ejecutar indicada en el plano 46889-E y P-01 consiste en:

» Instalacién de 551 m. de cafieria colectora cloacal de diametro 315 mm, la cual se instalara con
profundidad variable y con pendientes siguiendo la topografia del terreno pero limitada por las
restricciones que impone el disefio hidraulico de las conducciones a gravedad.

» Instalacion de 623 m. de cafieria colectora cloacal de diametro 225 mm, la cual se instalara con
profundidad variable y con pendientes siguiendo la topografia del terreno pero limitada por las
restricciones que impone el disefo hidraulico de las conducciones a gravedad.

> Instalacion de 2420 m. de cafieria colectora cloacal de diametro 200 mm, la cual se instalara con
profundidad variable y con pendientes siguiendo la topografia del terreno pero limitada por las
restricciones que impone el disefio hidraulico de las conducciones a gravedad.

» Instalacién de 456 m. de cafieria colectora cloacal de diametro 160 mm, la cual se instalara con
profundidad variable y con pendientes siguiendo la topografia del terreno pero limitada por las
restricciones que impone el disefo hidraulico de las conducciones a gravedad.

> Instalacion de 16 m. de cafieria colectora cloacal de diametro 110 mm, la cual se instalara con
profundidad variable y con pendientes siguiendo la topografia del terreno pero limitada por las
restricciones que impone el disefo hidraulico de las conducciones a gravedad.

> Ejecucion de 263 conexiones domiciliarias cortas.

» Instalacion de 49 bocas de registro premoldeadas.

» Instalacion de 5 bocas de registro de PEAD (Polietileno Expandido de Alta Densidad).

» Instalacion de 13 bocas de acceso y ventilacion.

» Instalacion de 18 camaras de inspeccion.

1.2 DOCUMENTACION TECNICA DE APLICACION

La obra debera ejecutarse en un todo de acuerdo con las siguientes Especificaciones:

v Especificaciones Técnicas Generales Provision de Agua y Desagles Cloacales (revision de
Marzo 2006)
v Especificaciones Técnicas Particulares — Desagiies Cloacales (revision de Marzo 2006):
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v" Planos Tipo

v" Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Provision de
Agua y Desagties Cloacales (version Diciembre 2014)

v' Todas las leyes, decretos, normas, especificaciones, planillas y planos citados en los
documentos anteriores.

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES

21 MATERIALES

El proyecto ha sido elaborado bajo la hipotesis de la utilizacion de cafios y piezas especiales de
Policloruro de Vinilo (PVC) clase 6, segun el articulo 1.2.3 de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DESAGUES CLOACALES.

Todos los materiales a instalar en la obra deberan ademas cumplir con:

v El Listado de Materiales/Proveedores Aprobados por AySA vigente a la fecha
v Especificaciones Técnicas de Materiales-AySA
v’ Especificacién Técnica N°39 de AySA

2.2 REGLAMENTACIONES APLICABLES

Para la ejecucion de las obras debera cumplirse con las siguientes reglamentaciones adicionales al
Pliego, incluidas en el anexo correspondiente:

» Normas de la Municipalidad de Lanus.

» Normas de Metrogas.

2.3 EXCAVACIONES - RELLENOS DE ZANJAS

Los anchos de zanjas indicados en las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES para obras
de Provisién de Agua y Desaglies seran los establecidos en el plano de seccion tipica Z-01.

Para el relleno de la zanja al que se refiere el art. 3.3. de las ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES para obras de Provision de Agua y Desagties se utilizara:

» Para caierias de PVC cloacal, DN 200 mm y DN 315 mm, tramos con tapada menor o igual
a 2.00 m sin presencia de napa:

e Para el asiento y la zona hasta el intradds del cafio se utilizara suelo de granulometria gruesa
(GM, GC, SM, SC) compactado al 90-95 % Proctor normal (plano de seccion tipica Z-01).

El resto de la zanja, con suelo del lugar tal que cumpla con lo especificado en el articulo 2.2.2.1
“Tierra para relleno” de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.
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» Para caiierias de PVC cloacal, DN 200 mm y DN 315 mm, tramos con tapada mayor a 2.00
m sin presencia de napa:

e Para el asiento y la zona hasta 0.15 m por encima del intradds del cafio se utilizara suelo de
granulometria gruesa (GM, GC, SM, SC) compactado al 90-95 % Proctor normal.

El resto de la zanja con suelo del lugar seleccionado de relleno tal que cumpla con lo especificado en
el articulo 2.2.2.1 “Tierra para relleno” de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

» Para caierias de PVC cloacal, DN 200 mm y DN 315 mm, tramos con presencia de napa:

e Para el asiento y la zona de cafio, mezcla de arena-cemento (segun art. 2.2.2.4 de las
Especificaciones Técnicas Generales, Provision de Agua y Desaglies cloacales) con el 8 %
en peso de cemento Pdrtland normal, colocada hasta 0.15 m por encima del intrados de la
cafieria (plano de seccion tipica Z-01).

Para los requisitos de compactacion del relleno final se respetara lo indicado en el articulo 3.2.1 de
las ESPECIFICACIONES TECNICAS debiendo tomar el Constructor las precauciones para evitar
dafios en las caferias en el proceso de relleno y compactacion, debiendo ademas dar estricto
cumplimiento a las disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactacion, humedad y
métodos de trabajo en caso que fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado
articulo de las ESPECIFICACIONES TECNICAS.

24 ASIENTO BOCAS DE REGISTRO PREMOLDEADAS
El asiento de las bocas de registro de 0.10 m de espesor se efectuara con suelo granular con menos
del 12 % de finos (SW, SP).

241 ASIENTO Y ANCLAJE DE BOCAS DE REGISTRO DE PEAD
El asiento de 0.10 m de espesor y el relleno comprendido entre la boca de registro y 0.30 m de la
pared de la excavacion se efectuara con una mezcla de arena-cemento (segun art. 2.2.2.4 de las
Especificaciones Técnicas Generales, Provision de Agua y Desaglies cloacales) con el 8 % en peso
de cemento Pértland normal.
2.5 DISTANCIA MINIMA ENTRE CANERIAS DE AGUA Y CLOACA
La distancia entre las caferias de agua y cloaca debera ser como minimo de 1.00 m en sentido
horizontal y un diametro en sentido vertical, cuando sean paralelas y un didmetro en sentido vertical
cuando se crucen.
2.6 CALLES DE TIERRA
En los cruces de calle de tierra las cafierias se instalaran con una tapada minima de 1.20m.
El constructor debera considerar la restauracion de las superficies de las calzadas que pudieran

haberse alterado como consecuencia del desarrollo de las obras, de modo de restituir las
condiciones originales.

2.7 BOCAS DE REGISTRO HORMIGONADAS IN SITU
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Las bocas de registro hormigonadas in situ se realizaran segun el articulo 5.2 de las
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. Estas se construiran con un encofrado perdido
de bocas de PEAD, realizando la base de 0.20 m. de espesor, asi como también todo el cuerpo de
la boca. EI Hormigon a utilizar sera del tipo “B”, (segun el articulo 3.6 de las ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES) y se colocara una malla de barras de acero electrosoldadas con un
recubrimiento minimo de 3 cm.

2.8 CONEXIONES A BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

Los trabajos comprenderan la excavacion en torno a la BR, la materializacion del boquete de ingreso
a la misma por medio mecanico (herramienta de corte con corona diamantada) o por medios
manuales, la colocacion de un tramo recto de caferia de PVC que sobresalga 0.40 m del filo exterior
de la BR, la colocacion de juntas hidroexpansivas tipo Sika Water Swebber o similar en todo el
perimetro de la acometida, el tratamiento de la superficie del boquete con adhesivo epoxidico del tipo
Sikadur 32 Gel o equivalente para garantizar la unién monolitica entre los distintos hormigones, el
encofrado de ambas superficies para su posterior relleno con hormigon, el sellado de ambas caras
de la pieza de acometida a filo con el hormigdn con un material elastico y resistente al ataque de los
liquidos cloacales tipo Escutan o equivalente, el tratamiento superficial del lado interno del hormigén
ejecutado de similares caracteristicas al existente, y finalmente la verificacion de las condiciones
originales de estanqueidad de la BR.

2.9 REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO

Debido a la posible presencia de interferencias en el sitio de emplazamiento de la obra se deberan
realizar los cateos previos al inicio de la misma. Ademas se deberan verificar las cotas de terreno, de
esta forma cualquier elemento, objeto, interferencias o cambio fisico del sitio que pudiera afectar al
proyecto, se podra contemplar a fin de realizar la modificacion correspondiente. El objeto del
proyecto ejecutivo es transportar lo proyectado al terreno y sus condicionantes.

El contratista elaborara y presentara el Proyecto Ejecutivo para la revision y aprobacion por parte de
la Inspeccion de obra correspondiente.

El Contratista presentara el Proyecto Ejecutivo en el plazo que sea requerido por la Inspeccion de
Obra.

AySA revisara y evaluara dicho Proyecto Ejecutivo pudiendo validar el mismo, solicitar aclaraciones o
indicar ajustes y/o correcciones en plazos de 15 dias de acuerdo a la magnitud de la obra.

2.10 CAMARAS DE INSPECCION

Debido a la morfologia del lugar de emplazamiento de la obra, que dificulta la instalacion de Bocas
de Registro, el proyecto prevé la colocacion de Camaras de Inspeccion para materializar los cambios
de direccién del escurrimiento.

Las mismas deberan tener como minimo 0.60 x 0.60 m en planta y la profundidad de adaptara a las
necesidades que surjan del proyecto ejecutivo.

Dichas camaras pueden ser de material plastico, premoldeadas o ejecutadas in — situ en cuyo caso
el cemento a utilizar en la construccion debera ser de alta resistencia a los sulfatos (ARS).

Asimismo se podran colocar Bocas de Registro de polietileno de alta densidad (PEAD), segun
especifica el listado de materiales aprobados de AySA S.A..
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2- PLANILLA DE COTIZACION
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4.3- ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES Y
PLANOS TIPO
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4.2- LISTA DE MATERIALES
APROBADOS AySA
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4.4- ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES
PARA DESAGUES CLOACALES
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4.1- PLANILLA PARA REGISTRO
DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS
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4.6- ESTUDIO DE SUELO
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4.7- REGLAMENTACIONES
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4.5- MODIFICACIONES A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES Y PARTICULARES
PARA LA PROVISION DE AGUA

Y DESAGUES CLOACALES
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4.8- INTERFERENCIAS
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3- PLANOS DE PROYECTO
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FORMATO A4 :297 x 210 mm
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NOTAS:

1— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo a las

especificaciones técnicas.

2— La distancia "A” corresponde a la distancia miima
libre entre las paredes de la zanja, a la altura del intradds
de la cafieria. De ser necesario entibamiento, se efectuara

el sobreancho correspondiente.

3— Colocar geotextil en presencia de napa.
4— No podra utilizar PVC SN8 de pared compacta para tapada >3.5m

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

SUELO SELECCIONADO COMPACTADO

90% PROCTOR NORMAL

SUELO GRANULOMETRIA GRUESA
(GM, GC, SM, SC)

LECHO DE APOYO

RELLENO GRANULAR CON MENOS
DE 12% DE FINOS (SW, SP)
CON UNA COMPACTACION MINIMA
90% DEL PROCTOR NORMAL

SECCION DE ZANJA TIPICA

CANERIA DE CLOACA DE PVC SN8 DE PARED COMPACTA

DN 63 - DN 315 - TAPADA < 3,5m

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

aysa

Direccioén de Planificacion

Gerente: LV Proyectista: Dibujo: PB Plano N° Cod. Proy:
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J.de Proyecto: Reviso: JV Fecha: 13/11/2014 F-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY-SPGP
Cadigo Archivo: Revision Hoja:
i 5| £STE SEGMENTO NO MIDE 2 cm . C_AA.
0 T 2om ELPLANONOESTAENESCALA | Escala: S/E I-C-AA-0031 1 1de 1

pagina 18 de 200 v



FORMATO A2 :420 x 594 mm

GAMINO™ GRAL BELGRANO

1= LAS COTAS DE TERRENO ESTAN REFERIDAS AL CERO DE OSN.
2— LAS CANERIAS SIN INDICACION DE DIAMETRO SON DE DN200

3— LAS COTAS INDICADAS EN LA CANERIA ESTAN |
REFERIDAS AL INTRADOS DE LA MISMA

COTA DE INTRADOS
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4— |LAS COTAS DE INVERTIDO SE CALCULAN RESTANDO A _
LA COTA DE INTRADOS EL DIAMETRO INTERNO DE LA CANERIA.

5— LAS BOCAS DE REGISTRO SE CONSTRUIRAN DE ACUERDO CON LO INDICADO
EN LOS PLANOS TIPO N° C-03-1, C-04-1, C-05-1 Y C-07-1.
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Nombre de la Obra

AySA
SOCIEDAD ANONIMA
CONEXIONES CLOACA

P3 REFERENCIAS
Proyecto de inversion N° MATERIAL TIPO DE CONEXION
Fecha: CV Corta vereda
Direcciéon Regional: PVC Policloruro de Vinilo CC Corta calzada
Distrito: LC Larga Calzada
Partido: LVO Larga vereda opuesta
- c©O Nexo comercial
c 0 > c
= o % = 0 <
o ] > ° o = -
% © <] o c 0 - é i)
, = = c — ] c c I
O.D.T. DIRECCION © ] o 8 o5 2 ° O
o i §= ] Q0 ° o =
o o ] © o o o <
- £ S o X - =
S = 2 o w = o
a =P 3
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Planilla registro conexiones-CLOACA
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aysa El presente listado esta referido sdlo a Materiales de Linea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento Fecha de Emisi6n: Febrero 2018
ITEM DESCRIPCION ESPFI.CEI('::;:::ION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES

LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

R - MAT - 001

N° de Revisién: 32

CANERIAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

CANERIA DE PVC (POLI CLORURO DE VINILO)
DN 63 - 630; PN 10.

Esp. Técnica AySA n° 9

CANERIA DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD)

DN 25 - 1200
DN 25: PN 16; DN 32 a 50: PN 12,5; DN > 63: PN 10/8 (segun
proyecto).

Esp. Técnica AySA n° 19

CANERIA DE PRFV (POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO)

DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - PN 10 (salvo indicacién en
contrario del proyecto).

CANERIA DE HIERRO DUCTIL

Esp. Técnica AySA n° 48

DN 80 - 2000 mm. K7 (salvo indicacién en contrario del proyecto). Esp. Técnica AySA n° 20

AMANCO DURAGUA
AMANCO JUNTA SEGURA
TUBO OBRA

TIGRE PBA

FORTENOR

GENERAL PLASTICS
ITALVINIL

THYSSEN

ALDYL

STELTUB

TIGRE

PLASTIFERRO TUBOS
POLIFORT
POLYTHERM

PETROPLAST
AMITECH

PONT A MOUSSON
ACIPCO

XINXING
MC-WANE

MEXICHEM ARG. (EX INDUSTRIAS
AMANCO)

PLASTIFERRO S. A.

TIGRE ARGENTINA S.A.
TUBOFORTE S.A.

GENERAL PLASTIC S.A.
ITALVINIL SAN LUIS S.A.
THYSSEN PLASTIC SOLUTION
ALDYL ARGENTINA S.A.

STEL S.A.

TIGRE ARGENTINA S.A.
PLASTIFERRO S. A.
TUBOFORTE S.A.

PCS S.A.

PETROFISA PLASTICOS S.A.
O TEK S.A.

SAINT GOBAIN ARG. S.A.
LEMOCHETE S.A.
PROYECTOS KORMAT

VALVULAS PARA REDES DE AGUA POTABLE

VALVULA ESCLUSA DE CIERRE ELASTICO

DN 65 - 600; PN 10/16. BRIDAS PN10. Esp. Técnica AySA n° 8

VALVULA DE AIRE
TRIPLE FUNCION - CON OBTURADOR

Esp. Técnica AySA n° 31
TRIPLE FUNCION - SIN OBTURADOR (PASO TOTAL) Sp. Tecnica AysA n

API (hasta DN 200)

AGUAMAT (hasta DN200)

KORMAT (hasta DN 200)
PONT A MOUSSON
VANADOUR

AVK

BAYARD

FERTOR DUCTIL

TYco

BELGICAST

PONT A MOUSSON
ARI

DOROT

BERMAD

API S.A.

AGUAMAT S.A.
PROYECTOS KORMAT
SAINT GOBAIN ARG. S.A.

VALVTRONIC S.A.
AYA PROCESOS INDUSTRIALES
VALVTRONIC S.A.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

SAINT GOBAIN ARG. S.A.
RICH KLINGER S.A.
VALVTRONIC S.A.

BELIMO S.R.L. (GIN TECH)

DT yDT - GESTION DE MATERIALES

Con Sello NORMA IRAM 13351.

De acuerdo a Norma IRAM 13485, Resina PE80/100.

Con Sello IRAM 13432. Bajo estrictas condiciones de colocacion del
fabricante.

Procedencia: Brasil, Francia o China.
Procedencia: EEUU
Procedencia: China
Procedencia: EEUU

Fabricacion Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA).

Modelo Euro 20 (fabricada en Francia o Brasil).
Modelo "type O".

Modelo 02 / 60

Modelo OCA 2.

Modelo BV-05-47.

Modelo VENTEX
Modelo D060
Modelo DAV - MH
Modelo C70

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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R - MAT - 001

LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS Ne de Revisién: 32

El presente listado esta referido sdlo a Materiales de Linea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento Fecha de Emision: Febrero 2018

ITEM DESCRIPCION ESPFI.CEIC'::;:::ION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES

VALVULA MARIPOSA
CUERPO CORTO ISO 5752 SERIE 13.

OZKAN VALVTRONIC
CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14.
DN 400 - 3200 MM - DOBLE BRIDA. DEBERAN SER CUERPO CORTO (ISO Modelo Eurostop BBX-JPA / BB-JPA (C. LARGO ISO 5752 SERIE 14).
7 5752 SERIE 13 O AWWA C504), SALVO EXPRESA INDICACION EN ( Esp. Técnica AySA ne 45 PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo VBFIOV\TC / VBF16WC (CUEPEPO CORTO AWWA C504). :
ggggﬁ/}’;g-’;%%"‘SDEERIDEE?E%*KVNV%‘AE/?:RS%E)QUE SEA CUERPO LARGO BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo OPAP (CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).
. Modelo 756 (ISO 5752 CUERPO CORTO SERIE 13 Y CUERPO LARGO
AVK VALVTRONIC SERIE 14).
VANADOUR Modelo TB334 (CUERPO LARGO ISO 5752 SERIE 14).
VALVULA REGULADORA
BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES
SINGER VALVE RICH KLINGER S.A.
8 VALVULA REGULADORA DE PRESION Y/O CAUDAL Esp. Técnica AySA n° 77 CLAVAL LEMOCHETE S.A. Otras marcas pueden ser definidas en cada proyecto.
BERMAD BELIMO S.R.L. (GIN TECH)
DOROT VALVTRONIC
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A.
MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE AGUA POTABLE
CAJA TIPO BRASERO PARA VALVULA ESCLUSA
API API S.A.
CALZADA: MATERIAL HIERRO DUCTIL CON TAPA ABISAGRADA - CLASE AGUAMAT AGUAMAT S.A.
C250 - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE" REDISAN REDISAN
GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES Material: Hierro Dactil
GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES
9 Esp. Técnica AySA n° 7 REDISAN REDISAN
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
VEREDA: MATERIAL PLASTICO / HIERRO DUCTIL CON TAPA API APL S.A.
ABISAGRADA - CON CONTRATAPA DE GOMA Y LEYENDA "VE"
PRODELEC PRODELEC S.R.L.
AGUAMAT AGUAMAT S.A. Material: Plastico
CozzuoL PRODELEC S.R.L.
BRASERO DMA - CALZADA (color azul con identificador) AGUAMAT AGUAMAT S.A. Uso exclusivo para DMA
MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE
10 MARCO Y TAPA EN HIERRO DUCTIL - NORMA UNE EN 124 CLASE D400 - Esp. Técnica AySA n° 36 API API S.A. Fabricacién Nacional.
DIMENSIONES: 900 x 600 EJ (ex Norinco) TECH VAL S.R.L. Modelo MD9060DT WHITTLE D400
MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE
API API S.A.
11 AGUAMAT AGUAMAT S.A. Material: Hierro Ductil.
MARCO Y TAPA PARA HIDRANTE Esp. Técnica AySA n° 25 REDISAN REDISAN
AGUAMAT AGUAMAT S.A. Material: Plastico - Sélo para Instalacion en Vereda.
PRODELEC PRODELEC S.R.L.

MARCO Y TAPA PARA TOMA DE MOTOBOMBA

12 AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.  Esp. Técnica AySA n° 1 AP API S.A Con leyenda "MOTOBOMBA" y Cierre de Seguridad.

°

MARCO Y TAPA PARA MEDIDOR

13 AGUAMAT AGUAMAT S.A.

NORMA UNE EN 124 CLASE C250 - DIMENSIONES 500 mm x 600 mm.  Esp. Técnica AySA n° 1 Con leyenda "MEDIDOR" y Cierre de Seguridad.

°

API API S.A.
MARCO Y TAPA PARA VALVULA MARIPOSA
14 APIL API S.A. Fabricacién Nacional.
NORMA UNE EN 124 CLASE D400 - DIAMETRO INTERNO: 800 mm Esp. Técnica AySA n° 88 EJ (ex Norinco) TECH VAL S.R.L. Modelo LSPEBR V3 4L.
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo PARIS - S.

ACCESORIOS PARA REDES DE AGUA POTABLE
RAMAL TE DE PVC
GEORGE FISHER

GIRPI Los importadores son de caracter orientativo, pudiendo existir otros
15 EDIEGRS:’E)400 PN 16 3 ENCHUFES. PIEZA INYECTADA EN 1 SOLO Esp. Técnica AySA n® 12 HIDRA AGUAMAT S.A. representantes.
FIP
KORMAT PROYECTOS KORMAT
CURVA DE PVC (0 a 90°)
16 AGUAMAT AGUAMAT S.A.
DN 63 - 400 PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS. Esp. Técnica AySA n° 12 AGONOR AGONOR S.A. Fabricado a partir de cafio con Sello IRAM.
CANOPOL CANOPOL S.R.L.

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

El presente listado esta referido sdlo a Materiales de Linea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento

R - MAT - 001
N° de Revision: 32

Fecha de Emision: Febrero 2018

ESPECIFICACION
ITEM DESCRIPCION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
CUPLA DESLIZANTE PVC / REDUCCION DE PVC
AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricado a partir de cafio con Sello IRAM. Produccién Nacional.
CANOPOL CANOPOL S.R.L.
7 DN 63 - 400 PN 10. PIEZAS TERMOFORMADAS / INYECTADAS. Esp. Técnica AySA n° 12 EIESPF;GE FISHER
Inyectados. Piezas de origen importado.
HIDRA AGUAMAT S.A.
FIP
RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A PVC Logotipos
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. P.A.M
FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.
18 DN 63 - 400 PN 10/16. Esp. Técnica AySA n° 18 AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricacién nacional.
AVK VALVTRONIC
XINXING PROYECTOS KORMAT
FERTOR DUCTIL VALVTRONIC
ADAPTADOR DE BRIDA PARA PVC i |
AVK VALVTRONIC
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. " . .
Piezas de origen importado.
FUCOLI SOMEPAL AGUAMAT S.A.
19 . BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES
DN 63 - 400 PN 10/16. BRIDAS PN10. Esp. Técnica AySA n° 11
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
REDISAN REDISAN " I :
Piezas de fabricacién nacional.
KORMAT PROYECTOS KORMAT
API API S.A.
ACCESORIOS DE PRFV
20 DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 10 (salvo indicacién PETROPLAST PETROFISA PLASTICOS S.A. Bajo estrictas condiciones de colocacién del fabricante.
en contrario del proyecto). AMITECH O TEK S.A.
ACCESORIOS PARA PEAD (ELECTROFUSI()N / TERMOFUSION)
PLASTITALIA ANOXIDE S.A.
EUROSTANDARD
CENTRAL PLASTICS PCS S.A.
FUSION VALVTRONIC
ELOFIT / NUPIGECO
GEORGE FISCHER
MONILINE (WAVIN)
21 P ELGEF (GF
TOMAS DE SERVICIO, CUPLAS, RAMALES, CURVAS, REDUCCIONES, Esp. Técnica AySA n® 41 (GF)
ETC. FRIALEN (FRIATEC)
INNOGE MAINTEC S.R.L.
FUSAMATIC
DURAFUSE
RADIUS RADIUS (ex ALDYL)
INGEMAR
PLASSON TIGRE ARGENTINA S.A.
STEL S.A.

DT yDT - GESTION DE MATERIALES

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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ITEM

LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

El presente listado esta referido sdlo a Materiales de Linea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento

R - MAT - 001
N° de Revision: 32

Fecha de Emision: Febrero 2018

DESCRIPCION

ESPECIFICACION
TECNICA

MARCA

PROVEEDOR

OBSERVACIONES

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

BRIDA LOCA PARA PEAD

BRIDA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA PARA PEAD

Esp. Técnica AySA n° 43

RAMAL TE / REDUCCION / CURVA DE HIERRO DUCTIL PARA UNION A HIERRO DUCTIL

DN 80 - 2000 mm. PN 10/16. BRIDAS PN10.

Esp. Técnica AySA n° 18

MALLA DE ADVERTENCIA PARA CANERIA DE AGUA POTABLE ENTERRADA

MALLA DE ADVERTENCIA

HIDRANTE

HIDRANTE A RESORTE / A BOLA

KIT DE REPARACION DE HIDRANTE
KIT DE REPARACION DE HIDRANTE (A BOLA / A RESORTE)
CURVA DE INSTALACION DE HIDRANTE (CON BASE / INTEGRAL)

CURVA DE INSTALACION DE HIDRANTE (CON BASE / INTEGRAL)

CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA

CONJUNTO TOMA PARA MOTOBOMBA DN 100/ 150 MM

ACOPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIA

ACOPLES MECANICOS PARA UNION DE CANOS / REDUCCIONES /
ADAPTADORES DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 40 a 350 mm.

ACOPLES MECANICOS PARA UNION DE CANOS / REDUCCIONES /
ADAPTADORES DE BRIDA CON TOLERANCIA DN 400 a 1200 mm.

COLLAR DE TOMA EN CARGA SALIDA BRIDA
DN 65, 80, 100 mm.

JUNTAS DE REPARACION (GRANDES CONDUCTOS)
JUNTAS DE REPARACION PARA GRANDES DIAMETROS
JUNTA DE DESARME

JUNTAS DE DESARME AUTOPORTANTES PARA VALVULAS Y ACCESORIOS
DE GRAN DIAMETRO

Esp. Técnica AySA n° 2

Esp. Técnica AySA n° 24

°

Esp. Técnica AySA n° 24

°

Esp. Técnica AySA n° 26

°

Esp. Técnica AySA n° 13

°

Esp. Técnica AySA n° 17

°

Esp. Técnica AySA n° 84

Esp. Técnica AySA n° 21

°

Esp. Técnica AySA n°® 52

°

Esp. Técnica AySA n° 87

°

METALES ELABORADOS
METALURGICA RAMALLO
TALLERES LARRAZABAL
GEESE

HASA

TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA
TALLER SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS.
AGUAMAT

SIMAT

PONT A MOUSSON
FUCOLI SOMEPAL
KORMAT
AGUAMAT

AVK

XINXING

FERTOR DUCTIL

ITALVINIL
ANOXIDE
MAINTEC

AGUAMAT
KORMAT
GEESE
API
REDISAN

AyA
REDISAN

API
GEESE
AGUAMAT
REDISAN

API
REDISAN
AGUAMAT
GEESE

VIKING JOHNSON
AVK

LEYA

APONUS
AGUAMAT

EMK PLAST
KORMAT

SYCMA RAMALLO

GEESE
TORRE

TEEKAY

VIKING JOHNSON
SYCMA RAMALLO

PONT A MOUSSON
AVK

METALES ELABORADOS S.A.
METALURGICA RAMALLO S.A.
TALLERES LARRAZABAL S.A.
AYA PROCESOS INDUSTRIALES
HASA SRL

TALLERES INSADI

TAN MAQ TORNERIA MECANICA
SUPERCEMENTO

BLASEVICH HNOS.

AGUAMAT S.A.

PROVEEDORES INDUSTRIALES SIMAT

SAINT GOBAIN ARG. S.A.
AGUAMAT S.A.
PROYECTOS KORMAT
AGUAMAT S.A.
VALVTRONIC
PROYECTOS KORMAT
VALVTRONIC

ITALVINIL SAN LUIS S.A.
ANOXIDE S.A.
MAINTEC S.R.L.

AGUAMAT S.A.

PROYECTOS KORMAT

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
API S.A.

REDISAN

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
REDISAN

API S.A.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
AGUAMAT S.A.

REDISAN

API S.A.

REDISAN

AGUAMAT S.A.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES

RICH KLINGER S.A.

VALVTRONIC

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
APONUS INGENIERIA

AGUAMAT S.A.

ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
PROYECTOS KORMAT

SYCMA RAMALLO S.A.

AYA PROCESOS INDUSTRIALES
RICH KLINGER S.A.

RICH KLINGER S.A.

RICH KLINGER S.A.
SYCMA RAMALLO S.A.
SAINT GOBAIN ARG. S.A.
VALVTRONIC

DT yDT - GESTION DE MATERIALES

Logotipos

P.A.MqfM

Fabricaciéon Nacional (leyenda INDUSTRIA ARGENTINA).

Material: Hierro Ddctil.

Material: Hierro Ddctil.

Material: Hierro Ddctil.

Piiezas impotadas.

Fabricacién Nacional.

Fabricacién Nacional.

Fabricacién Nacional.

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMI
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LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

El presente listado esta referido sdlo a Materiales de Linea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento

R - MAT - 001
N° de Revision: 32

Fecha de Emision: Febrero 2018

ITEM DESCRIPCION HIPAEE LR ien el MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
ABRAZADERA DE REPARACION
BTR Pieza importada.
STAV
34 ABRAZADERAS DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE Esp. Técnica AySA n° 27 PRODELEC PRODELEC S.R.L.
TECNOFLOW RICH KLINGER S.A. N )
Fabricacién nacional.
MAINTEC MAINTEC S.R.L.
TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES
BULON PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS
DECKERT INDUSTRIAS DECKERT
35 BULONES PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS Esp. Técnica AySA n° 10 FABIO HNOS. AGUAMAT
AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES
DELGADO INDUSTRIAS DELGADO
BRIDA CIEGA
METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.
SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.
TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.
GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES
HASA HASA SRL
36 BRIDA CIEGA PARA MONTAR SOBRE ADAPTADOR DE BRIDA Esp. Técnica AySA n°® 4 TALLERES INSADI TALLERES INSADI
TAN MAQ TORNERIA MECANICA  TAN MAQ TORNERIA MECANICA
TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
SIMAT PROVEEDORES INDUSTRIALES SIMAT
BRIDA ARTICULADA PARA REPARACION DE CANERIAS
DN 60 - 250. MATERIAL HIERRO DUCTIL - PARA REPARACION DE
37 CUPLAS Y CABEZAS EN CARERIAS DE HIERRO FUNDIDO Y ASBESTO Esp. Técnica AySA n° 57 MAINTEC MAINTEC DN 150 - 200 - 250
CEMENTO REDISAN REDISAN DN 60 - 75 - 100
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.
CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SAE GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES
1020 (O SIMILAR), ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.
CORRESPONDIENTE SEGUN NORMA AWWA PN 10 (O SEGUN TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.
B B O R 90252, . Ticncasysa e s TALERES INSAD
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO TAN MAQ TORNERIA MECANICA  TANMAQ TORNERIA MECANICA
EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, HASA HASA
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN CONEXX CONEXX INGENIERIA
REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR. TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.
JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS
TR SELLADOS TAMESIS RIVER S.A.
39 JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA Esp. Técnica AySA n° 5 GARLOCK SPP
MONTEFIORE MONTEFIORE
ALL GASKET ALL GASKET
CARRETELES / TRAMOS DE ELEVACION DE H°D° BRIDADOS
API API S.A.
0 GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES
CARRETELES / TRAMOS DE ELEVACION BRIDADOS DE HIERRO DUCTIL  Esp. Técnica AySA n° 18 SAINT GOBAIN SAINT GOBAIN ARG. S.A.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
REDISAN REDISAN
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
COLLAR DE TOMA EN CARGA DE HIERRO DUCTIL PARA TUBOS DE MATERIAL NO PLASTICO
TORRE RICH KLINGER S.A.
41 A UTILIZAR SOBRE CAROS DE HOF®, A°C®, HoD®, ACERO, ETC. Esp. Técnica AySA n° 29 TYco AYA PROCESOS INDUSTRIALES Con cierre a espatula.
KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
API API S.A. Con cierre a espatula / esfera.
CINCHA PARA COLLAR DE TOMA EN CARGA
HASA HASA SRL
42 A UTILIZAR JUNTO CON EL COLLAR DE TOMA EN CARGA PARA TUBOS - APL APLS.A. ) )
DE MATERIAL NO PLASTICO Esp. Técnica AySA n° 30 TYCO AYA PROCESOS INDUSTRIALES Material Acero Inoxidable.
TORRE RICH KLINGER S.A.
KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.

DT yDT - GESTION DE MATERIALES
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LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS

El presente listado esta referido sdlo a Materiales de Linea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento

R - MAT - 001
N° de Revision: 32

Fecha de Emision: Febrero 2018

DT yDT - GESTION DE MATERIALES

ESPECIFICACION
ITEM DESCRIPCION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
COLLAR PLASTICO PARA CONEXIONES SOBRE TUBOS DE MATERIAL NO PLASTICO
CON SISTEMA TOMA EN CARGA MAINTEC MAINTEC
43 . KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
Esp. Técnica AySA n° 29 MAINTEC MAINTEC
SIN SISTEMA TOMA EN CARGA
KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
ABRAZADERA DE DERIVACION PARA CANERIA DE PVC
ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULON CON INSERTO DE LATON. AGUAMAT AGUAMAT S.A. Con saI!da rosca hembra 3/4" y 1" / Racord incorporado a PEAD DN 25.
44 - PRODELEC PRODELEC S.R.L. Con salida rosca hembra 3/4" y 1".
. Esp. Técnica AySA n° 34
ABRAZADERA PLASTICA DOBLE BULON CON RACORD PLASTICO AGUAMAT AGUAMAT S.A. )
Con salida PEAD 25.
INCORPORADO. MAINTEC MAINTEC
ADAPTADOR "TOMA EN CARGA" PARA TUBOS DE PVC
45  SE INSTALA SOBRE LA ABRAZADERA DE PVC PARA EJECUTAR UNA - o TORRE RICH KLINGER S.A.
TOMA EN CARGA. Esp. Técnica AySA n° 29 MAINTEC MAINTEC
4  TOMA DE SERVICIO SIMPLE / EN CARGA PARA TUBOS DE PEAD Ver item 10.
Esp. Técnica AySA n° 41 Ver item 21 Ver item 21
LLAVE MAESTRA
VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA ROSCA MACHO 20 x 27 BUGATTI TECH VAL S.R.L. Pieza importada.
SALIDA TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricacién Nacional.
VALVULA ESFERICA LATON DN 15, ENTRADA POLIETILENO 25 SALIDA Esp. Técnica AySA n° 22 BUGATTI TECH VAL S.R.L. Pieza importada.
TUERCA LOCA 20 x 27 CON MECANISMO DE TRABA : KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricacién Nacional.
47 VALVULA ESFERICA LATON: MEDIDAS SUPERIORES A DN 15. BUGATTI TECH VAL S.R.L. Pieza Importada.
KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricacién Nacional.
AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES
VALVULA ESFERICA PLASTICA: DN 15 -40 Esp. Técnica AySA ne 47 EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A. Fabricacién Nacional.
MAINTEC MAINTEC S.R.L.
BUGATTI TECH VAL S.R.L. Pieza importada.
KIT DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
48  KIT DE CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE (a instal MAINTEC MAINTEC S.R.L.
Obras MPG / A+T) (ainstalaren o, Técnica AySAn° 6 EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
METALURGICA COYO METALURGICA COYO S.R.L.
NIPLE PARA CONEXION DOMICILIARIA
49 NIPLE CON ALOJAMIENTO PARA VALVULA DE RETENCION Esp. Técnica AySA n° 37 KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
VALVULA DE RETENCION
VALVULA DE RETENCION INCORPORABLE A LA LLAVE MAESTRA (si el - . SOCLA Modelo 901, referencia 2011.
. " Esp. Técnica AySA n° 15
50 Cliente se empalma posteriormente) NEOPERL BLU LINE S.R.L. Modelo NV 15 (31.4216.0).
B . SOCLA Modelo 901, referencia 2130.
VALVULA DE RETENCION INCORPORABLE AL NIPLE O MEDIDOR (si el o o Tt
Cliente queda empalmado o conectado) Esp. Técnica AySA n° 15 AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricacién Nacional.
NEOPERL BLU LINE S.R.L. Modelo WV 15.
KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T)
51  KIT CANILLA DE SERVICIO (PLAN A+T). MODELO 1 / MODELO 2 Esp. Técnica AySA n° 38 / 53 MAINTEC MAINTEC
KIT CANIILA DE SERVICIO INTERNA Esp. Técnica AySA n° 76 MAINTEC MAINTEC
EMPALME PLASTICO CON TAPON CIEGO (PLAN A+T)
52 EMPALME PLASTICO TIPO TAPON CIEGO (PLAN A+T) PARA KIT DE Esp. Técnica AySA n° 42 EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
CONEXION MAINTEC MAINTEC
53 CONJUNTO PARA PMA (PLAN DE MUESTREO ANUAL)
CONJUNTO CONEXION - COLUMNA Y ACOPLE RAPIDO PARA PMA Esp. Técnica AySA n® 50 / 56 MAINTEC MAINTEC
KIT DE CONEXION DOMICILIARIA DN 40
54 . . A,
KIT DE CONEXION DOMICILIARIA DN 40 Esp. Técnica AySA n° 51 EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A
MAINTEC MAINTEC
RACORD DE EMPALME
RACORDS DE MATERIAL LATON. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA BUGATTI TECH VAL S.R.L. Producto Importado.
. . seni o
MACHO, TUERCA LOCA, CODOS, ETC. DN 15 - 40 Esp. Técnica AySA n° 28 AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES Producto nacional.
KLINGER ESTAB. METALURG. KLINGER S.A.
55 AGUAMAT AGUAMAT
RACORDS DE MATERIAL PLASTICO. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA HIDROTEN TECH VAL S.R.L.
. , - o
MACHO, TUERCA LOCA, TOLERANCIA, CODOS, ETC. DN 15 - 40, Esp. Técnica AySA n° 40 AYA AYA PROCESOS INDUSTRIALES
KLINGER ESTAB. METALURGICO KLINGER S.A.
MAINTEC MAINTEC S.R.L.
sg  CONJUNTO COLUMNA PARA TOMA DE PRESION
KIT CONJUNTO PARA TOMA DE PRESION EN CONEXIONES DOMIC. Esp. Técnica AySA n° 73 MAINTEC MAINTEC S.R.L.
JUNTA PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
MAINTEC MAINTEC S.R.L. Materialf Poliepi C gie:
57 - - - = -
o 1540 Eop. TEnicO ASA T 16y o IF2018°17037 15 GDEBA-DPAMI
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RICH KLINGER S.A.
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ITEM DESCRIPCION L CaCON MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
TAPA Pll.I'\STICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO OSN
TAPA PLASTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA MEDIDOR TIPO OSN -
58 DIMENSIONES APROX. 280 x 160 MM. Esp. Técnica AySA e 80 MAINTEC MAINTEC S.R.L.
TAPA PLASTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA LLM TIPO OSN - LEMOCHETE S.A. LEMOCHETE S.A.
DIMENSIONES APROX. 120 x 100 MM.
TAPA PLASTICA PARA REEMPLAZO EN CAJA TIPO PREMIX
59 TAPA PLASTICA DIMENSIONES 460 X 210 Esp. Técnica AySA n° 80 AGUAMAT AGUAMAT S.A. Material: Poliamida.
SINARPLAST SINARPLAST
CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE
PRODELEC PRODELEC S.R.L.
AGUALUC AGUALUC S.R.L. . I
Material: Poliamida.
60 CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA (PARA INSTALACION DE MEDIDOR) Esp. Técnica AySA n°® 3 SINARPLAST SINARPLAST S.R.L.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
APL APLS.A. Material: Hierro Ductil
DEMA GRUPO DEMA
CAJA DE CONEXION REDUCIDA
61 CAJA REDUCIDA PARA INSTALACION DE KIT DE CONEXION Esp. Técnica AySA n° 16 AGUAMAT AGUAMAT S.A. Material: Poliamida.
DOMICILIARIA: DIMENSIONES 200 X 200 mm. PRODELEC PRODELEC S.R.L.
CEPOS PARA CORTE DE SERVICIO POR FALTA DE PAGO
CEPO METALICO DE CORTE CLASE 1 - 2 - 3. MAINTEC MAINTEC S.R.L.
62 ) AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES
TCS - TAPON DE CORTE DE SERVICIO A DISTANCIA Esp. Técnica AySA n° 85 MAINTEC MAINTEC S.R.L.
CONO DE RESTRICCION DEL SERVICIO MAINTEC MAINTEC S.R.L.
LENGUA RS PARA CORTE DE SERVICIO CLOACAL AGUAMAT AGUAMAT S.A.
63 ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR
ESTABILIZADOR DE FLUJO PARA MEDIDOR DN 50 - 200 Esp. Técnica AySA n°® 79 ITRON ITRON S.A.
ANCLAJE ANTIROBO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS
64 REJA DE APERTURA TIPO TELESCOPICA PARA COLOCAR DENTRO DE LA Esp. Técnica AySA n° 54 MAINTEC MAINTEC S.R.L.
CAJA DE CONEXION DOMICILIARA AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES
REDES DE SANEAMIENTO
CANERIAS PARA REDES DE SANEAMIENTO
CANERIA DE PVC
AMANCO DURAGUA
AMANCO JUNTA SEGURA MEXICHEM ARGENTINA (EX AMANCO)
65 ?gngggézgqﬁmDLé%ﬁN:?ﬁ g)Nolé?“;EGSI%RRIGIDEZ NOMINAL SN 8 Esp. Técnica AySA n° 39 TUBO OBRA PLASTIFERRO S. A. Con Sello NORMA IRAM 13326.
TIGRE VINILFORT TIGRE ARGENTINA S.A.
FORTENOR TUBOFORTE S.A.
EE%RDEG'X}?:)'? Efg&f;gz%gfggf&}g&f";ﬁiéésf“lggxmmo'z Esp. Técnica AySA n° 83 NOVAFORT MEXICHEM ARGENTINA (EX AMANCO)  Con Sello NORMA IRAM 13414.
CANERIA DE HIERRO DUCTIL
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Procedencia: Brasil, Francia o China.
85 DN 80 - 2000 mm. - APTOS PARA IMPULSIONES O GRAVEDAD Esp. Técnica AysAno 44 ACIPCO LEMOCHETE S.A. Procedencia: EEUU
XINXING PROYECTOS KORMAT Procedencia: China
MC-WANE Procedencia: EEUU
CANERIA DE PEAD
GENERAL PLASTICS GENERAL PLASTICS S.A.
STELTUB STEL S.A.
ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.
ALDYL ALDYL ARGENTINA S.A.
67 DN 110 - 1200 - APTOS PARA IMPULSIONES (IRAM 13485) O Esp. Técnica AySA n° 81 THYSSEN THYSSEN PLASTICS SOLUTION De acuerdo a Norma IRAM 13485 (Impulsiones) o 13486 (Gravedad).
GRAVEDAD (IRAM 13486)
TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.
PLASTIFERRO TUBOS PLASTIFERRO S. A.
POLIFORT TUBOFORTE S.A.
POLYTHERM PCS S.A.
CANERIA DE PRFV
DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 6 10 (a P PETROPLAST PETROFISA PLASTICOS S.A.
L Esp. Técnica AySA n° 49 . . o L, .
definir en cada proyecto). AMITECH O TEK S.A. Bajo estrictas condiciones de colocacién del fabricante.
68 MODELOS OVOIDALES PARA CONDUCTOS PLUVIOCLOACALES
STRAPLAS STRAPLAS S.A. Fabricacién nacional. M1 a M8.
- PETROPLAST PETROFISA PLASTICOS S.A. Fabricacién nacional. M4 - M5 - M6.
Esp. Técnica AySA n° 74
HOBAS HOBAS M6.
FLOWTITE AMIREN 0 TEK S A w3 - il Fis204.8-17037149-GDEBA-DPAMI)Y SPGP
VALVULAS PARA REDES DE SANEAMIENTO
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ITEM DESCRIPCION L CaCON MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
VALVULA DE AIRE

AVK VALVTRONIC Modelo 701 / 70.
ARI RICH KLINGER S.A. Modelo D 020 SAAR.

89 DN s0, 100, 150, 200 Esp. Técnica AysAne 89 AtOY VALVTRONIC Modelo VA 306
socLA Modelo VE 330.
BAYARD AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo Ventusse Vanusse.
APCO Modelo 440 ACAV

ACCESORIOS PARA REDES DE SANEAMIENTO
RAMAL PVC A 45° CON DERIVACION DN 110

TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
AMANCO MEXICHEM (ex AMANCO)
PLASTIFERRO PLASTIFERRO S. A. Inyectado. Piezas de origen nacional.
DN 160, 200 TUBOFORTE TUBOFORTE S.A.
AQUARED PLASTICOS TRAPANI
AGONOR AGONOR S.A.
70 Esp. Técnica AySA n° 23 ;VS;/IIN Inyectado. Piezas de origen importado.
REDI Inyectado 250 x 160 + Reduccién 160 x 110.
Inyectado 315 x 160 + Reduccién 160 x 110.
WAVIN Inyectado.
DN 250, 315, 400 - CON DERIVACION 110 / 160 AGUAMAT AGUAMAT S.A.
PLASTICALDE PLASTICALDE S.R.L.
Termoformado.
AGONOR AGONOR S.A.
CANOPOL CANOPOL S.R.L.
CURVAS / REDUCCIONES DE PVC
CANOPOL CANOPOL S.R.L.
L DN110 (2 45°) debers . tad | to de DN asi NIVEL UNO MEXICHEM (ex AMANCO)
7 ci?ncoulgsafeduccion(eas (en)toZo‘serI?)r; i)el\z)"x)zcréan Zselrete:fnso?orrenadasa,s' Esp. Técnica AySA n° 23 TUBOFORTE TUBOFORTE S.A.
fabricadas a partir de tuberia con Sello IRAM 13326.. PLASTIFERRO PLASTIFERRO S. A.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
AGONOR AGONOR S.A.
CUPLA DESLIZANTE DE PVC
TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.
DN 110 AGUAMAT AGUAMAT S.A. L .
NIVEL UNO MEXICHEM (ex AMANCO) Inyectado. Fabricacién nacional.
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
DN 160, 200 REDI . . .
72 . Inyectado. Piezas de origen importado.
Esp. Técnica AySA n° 23 WAVIN
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
CANOPOL CANOPOL S.R.L. Termoformado a partir de cafio con Sello IRAM 13326.
DN 250, 315, 355, 400 AGONOR AGONOR S.A.
REDI Inyectado. Piezas de origen importado.
WAVIN
EMPALME DE GOMA
FERNCO CONEXX INGENIERIA Pieza importada.
73 MISSION AYA PROCESOS INDUSTRIALES
EMPALME DE GOMA PARA UNION Y REPARACION DE TUBOS Esp. Técnica AySA n° 33 CAPEMI A. GIACOMELLI S.A.
CAUFER CAUFER S.R.L. Pieza nacional.
BAFIR CONVER S.A.
MALLA DE ADVERTENCIA
74 . ANOXIDE ANOXIDE S.A.
MALLA DE ADVERTENCIA DE CANERIAS ENTERRADAS Esp. Técnica AySA n° 2 ITALVINIL ITALVINIL SAN LUIS S.A.
MAINTEC MAINTEC S.R.L.
IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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ITEM DESCRIPCION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
METALES ELABORADOS METALES ELABORADOS S.A.
CARACTERISTICAS TECNICAS: CHAPA DE ACERO AL CARBONO SAE GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES
1020 (O SIMILAR), ESPESOR DE ACUERDO A CALCULO SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO S.A.
CORRESPONDIENTE SEGUN NORMA AWWA PN 10 (O SEGUN TALLERES LARRAZABAL TALLERES LARRAZABAL S.A.
PROYECTO), ESPIGAS MECANIZADAS. BRIDA SEGUN NORMA ISO 2531
73 PN 10. REVESTIMIENTO INTERIOR EPOXY (APTO PARA AGUA POTABLE), Esp. Técnica AySA n° 86 TALLERES INSADI TALLERES INSADI
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. REVESTIMIENTO TAN MAQ TORNERIA MECANICA  TANMAQ TORNERIA MECANICA
EXTERIOR EPOXY / ESMALTE TIPO ASFALTICO APLICADO EN CALIENTE, HASA HASA
ESPESOR MINIMO PROMEDIO 200 MICRONES. SE ACEPTARAN CONEXX CONEXX INGENIERIA
REVESTIMIENTOS DE CALIDAD SUPERIOR. TALLER SUPERCEMENTO SUPERCEMENTO
BLASEVICH HNOS. BLASEVICH HNOS.
JUNTA DE GOMA PARA UNION DE BRIDAS
TR SELLADOS TAMESIS RIVER S.A.
76 . GARLOCK SPP .
JUNTA DE GOMA CON DOBLE INSERTO DE TELA Esp. Técnica AySA n° 5 Segun Norma IRAM 113.001
MONTEFIORE MONTEFIORE
ALL GASKET ALL GASKET
BOCAS DE REGISTRO
DICOMIX DICOMIX S.A.
BOCA DE REGISTRO DE HORMIGON PREMOLDEADO Esp. Técnica AySA n° 66 HORMIGONES CARDALES HORMIGONES CARDALES S.A. Didmetro interno 1.000 mm.
77 PREMOLDEADOS PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A.
BOCA DE REGISTRO DE POLIETILENO Esp. Técnica AySA n° 82 AMANCO BR I;IIZX%CHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO Diametro interno 1.000 mm., altura maxima 2100 mm., cuerpo Unico.
BOCA DE REGISTRO DE PRFV AMITECH O TEK S.A. Diametro interno: 1000 mm. Para unidn a redes de PRFV y PVC.
ACCESORIOS DE PRFV
78 DN 400 - 2000 mm - RIGIDEZ 10000 N/m2 - CLASE 2,5, 6 6 10 (a PETROPLAST PETROFISA PLASTICOS S.A. . . . e :
. Bajo estrictas condiciones de colocacion del fabricante.
definir en cada proyecto). AMITECH O TEK S.A.
MARCOS Y TAPAS PARA REDES DE SANEAMIENTO
MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN CALZADA
Modelo SOLO SEGURIDAD (ventilada / no ventilada).
EJ (ex Norinco) TECH VAL S.R.L. Modelo NEO PSKR VOTC (ventilada / no ventilada)
Modelo GBRE V3 (estanco).
79 MARCO Y TAPA EN H°D° - NORMA UNE EN 124 CLASE D400 CON P
SISTEMA DE CIERRE Esp. Técnica AySA n° 32 BENITO AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo T2063 AY
PONT A MOUSSON SAINT GOBAIN ARG. S.A. Modelo PAMREX / PAMPA.
AGUAMAT AGUAMAT S.A. iz :
Fabricacién nacional.
API API S.A.
MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO EN VEREDA
APIL API S.A. Fabricacién nacional.
80 MARCO Y TAPA EN H°D® - NORMA UNE EN 124 CLASE C250 CON BENITO AYA PROCESOS INDUSTRIALES Modelo T2061
- - ° N
SISTEMA DE CIERRE Esp. Técnica AySA n° 32 EJ (ex Norinco) TECH VAL S.R.L. Modelo TP800 PKSR VOTC.
REDISAN REDISAN S.A. Fabricacion nacional.
AGUAMAT AGUAMAT S.A. Fabricacién nacional.
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SANEAMIENTO
CURVA PVC PARA CONEXION
DURAGUA MEXICHEM (EX INDUSTRIAS AMANCO
ARG.)
81 TIGRE TIGRE ARGENTINA S.A.
CURVAS DE PVC A 45° DN 110 Esp. Técnica AySA n° 23 TUBOFORTE TUBOFORTE S.A. Pieza inyectada.
AQUARED PLASTICOS TRAPANI
AGUAMAT AGUAMAT S.A.
FALSO RAMAL CON DERIVACION DN 110 PARA CONEXION
82 ;/SI(SSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE PVC: DN 160, AGUAMAT AGUAMAT S.A. Inyectado.
z Esp. Técnica AySA n° 23
FALSO RAMAL PARA INSTALAR SOBRE COLECTORAS DE HORMIGON, " B .
MAT. VITREO, A° CO, Ho Fo: DN 150, 200, 250, 300 AGUAMAT AGUAMAT S.A. Inyectado, revestido con granito molido.
CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXION
AGUAMAT AGUAMAT S.A. -
83 PRODELEC PRODELEC S.R.L Material: Plastico. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".
CAJA DE BOCA DE ACCESO A CONEXION Esp. Técnica AySA n° 35 o
GEESE AYA PROCESOS INDUSTRIALES . . . -
Material: Hierro Ductil. Con Contratapa de Goma y Leyenda "C".
API API S.A.
84 RAMAL TE DE LIMPIEZA Esp. Técnica AySA n° 55 PRODELEC PRODELEC S.R.L.

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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DESCRIPCION

BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO

BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%.
CAUDALES DE 0,25 A 3,5 L/H.

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. DIAMETRO DE 6" y 8". POTENCIAS DE
7,5 A 50 HP.

MANIFOLD PARA POZOS DE AGUA

MANIFOLD PARA POZOS DE AGUA

TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO.

CAPACIDAD 141 LTS.
TUBERIA FLEXIBLE

TUBERIA FLEXIBLE

ACCESORIO DE ACOPLE PARA MANGUERA FLEXIBLE

ACCESORIO DE ACOPLE PARA MANGUERA FLEXIBLE (MODELO RYLBRUN
PROFESIONAL). MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 316.

CANOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE
MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304

CANOS FILTRO DE RANURA CONTINUA DE ACERO INOXIDABLE

MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304L / 316L, DIAMETRO 8",
RANURA CONTINUA DE 0,5Y 0,75 MM.

MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS

MEDIDORES DE CAUDAL ELECTROMAGNETICOS

TABLERO DE COMANDO Y CONTROL DE ELECTROBOMBAS

TABLEROS DE COMANDO Y CONTROL DE 11 KW, 15 KW, 18,5 KW Y 22
Kw

CANOS DE PVC PARA POZOS DE AGUA
DN 250 Y 400 MM.

DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - Q3 1,6

DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - Q3 2,5

DN 25 TIPO VELOCIMETRICO - Q3 4

DN 32 TIPO VELOCIMETRICO - Q3 6,3

ESPECIFICACION

Esp.

Es

°

Es

°

Es

°

Es

°

Esp.

Es

°

Es

°

Es

°

Es

°

Esp.

MEDIDORES DE AGUA FRIA PARA AGUA POTABLE
MEDIDORES MECANICOS - CUERPO DE LATON

Esp.

TECNICA

Técnica AySA n° 58

. Técnica AySA n° 60

. Técnica AySA n° 63

. Técnica AySA n° 64

. Técnica AySA n° 61

Técnica AySA n° 62

. Técnica AySA n°® 65

. Técnica AySA n° 67

. Técnica AySA n° 59

. Técnica AySA n° 71

Técnica AySA n° 78

Técnica AySA n° 75

MARCA PROVEEDOR

ACIONES Y POZ DE AGUA

GRUNDFOS GRUNDFOS

MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.
DOSIVAC DOSIVAC
ACQUATRON ACQUATRON
PROMINENT PROMINENT
ROTORPUMP ROTORPUMP
GRUNDFOS GRUNDFOS

MOTORES Y BOMBAS RODRIGUEZ S.R.L.
REYNARD REYNARD
TANMAQ TANMAQ
FORMINGPLAST FORMINGPLAST

MONTEFIORE
RIBO DICA

FADAT

AGUARTEC

MONTEFIORE
RIBO INDUSTRIAS DICA

AGUARTEC

FADAT
INDUSTRIAS DICA INDUSTRIAS DICA
AGUARTEC AGUARTEC

FG ACEROS INOXIDABLES
SUMINOX

FG ACEROS INOXIDABLES

GEOTUB GEOTUB S.A.
NAHUELCO S.A.

JOHNSON SCREENS AGUARTEC S.A.

REYNARD S.A.
SEAMETRICS MEDITECNA
SIGNET BRUNO SCHILLIG
BURKET MEDITECNA
CAVEGO CAVEGO
CAMOIA CAMOIA
PLECAR S.A PLECAR S.A
DURAGRO MEXICHEM S.A

LATYN CD90 TAR-15 LATYN TRADE
ELSTER M170 MYEEL

LATYN DS04 TAR LATYN TRADE
AIMEI MD-A ECONOVO
ELSTER M170 MYEEL
ELSTER MTR MYEEL

AIMEI MD-A ECONOVO
AWA DS04TAR / LATYN DS04TAR LATYN TRADE
ITRON FLODIS TVM

ITRON MULTIMAG ITRON
ELSTER MTR MYEEL

AWA DS04TAR / LATYN DS04TAR LATYN TRADE
ITRON FLODIS TVM ITRON

DT yDT - GESTION DE MATERIALES

OBSERVACIONES

Modelo DMI

Modelo MILENIO / Serie EMD Modelos ED 01515 y ED 03210
Series F1-MA y MA-CP, Modelos 1,5/12 y 3,5/10
Modelo CONCEPT- C

Modelo 6RX-SP / 8RX-SP

Modelo SP

Modelo RYLBRUN PROFESIONAL.

AP 200

AP 100

Modelo EX80
Modelos 2551- 8550
Modelos 8041-8045
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R - MAT - 001
LISTA DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS N° de Revision: 32
El presente listado esta referido sdlo a Materiales de Linea de uso intensivo para Redes de Agua y Saneamiento Fecha de Emision: Febrero 2018
ESPECIFICACION
ITEM DESCRIPCION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
100 DN 40 TIPO VELOCIMETRICO - Q3 10 ITRON MULTIMAG CYBLE ITRON
AWA DSO4TAR / LATYN DSO4TAR LATYN TRADE
MEDIDORES MECANICOS - CUERPO PLASTICO
VODA 1655 SINARPLAST
ITRON MULTIMAG PLUS ITRON
101 DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - Q3 1,6 Eop. Técnica AySA n° 75 CICASA DELAUNET MS 15 NEWCOM
AIMEI MD-AP ECONOVO
LATYN DS90 TAR-15 LATYN TRADE
102 DN 20 TIPO VELOCIMETRICO - Q3 2,5 ITRON MULTIMAG PLUS ITRON
MEDIDORES ELECTRONICOS
103 DN 15 TIPO ULTRASONIDO Esp. Técnica AySA n° 75 ITRON INTELIS ITRON
ALTAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ULTIMOS 24 MESES):
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
RACORDS DE MATERIAL PLASTICO. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA - .
55 MACHO, TUERCA LOCA, TOLERANCIA, CODOS, ETC. DN 15 - 40. Esp. Técnica AYSA n® 40 HIDROTEN TECH VAL S.R.L.
RACORDS DE MATERIAL PLASTICO. EXTREMOS PARA PEAD, ROSCA - .
55 MACHO, TUERCA LOCA, TOLERANCIA, CODOS, ETC. DN 15 - 40. Esp. Técnica AySA n° 40 AyA AYA PROCESOS INDUSTRIALES
PETROPLAST PETROFISA PLASTICOS S.A.
68  CANERIAS DE PRFV PLUVIOCLOACALES Esp. Técnica AySA n® 74 HOBAS HOBAS
FLOWTITE AMIREN O TEK S.A.
47 VALVULA ESFERICA PLASTICA Esp. Técnica AySA n° 47 BUGATTI TECH VAL S.R.L.
28 /;ggPLE MECANICO / ADAPTADOR DE BRIDA CON TOLERANCIADN 403 g, r4cnica AySA ne 17 EMK PLAST ESTAB. METALURGICO KLINGER
JUNTAS DE DESARME AUTOPORTANTES PARA VALVULAS Y ACCESORIOS - .
33 N O Esp. Técnica AySA n° 87 SYCMA RAMALLO SYCMA RAMALLO
2 TUBOS DE PEAD PARA REDES DE AGUA Esp. Técnica AySA n° 19 PLASTIFERRO TUBOS PLASTIFERRO
POLIFORT TUBOFORTE S.A.
67  TUBOS DE PEAD PARA REDES DE SANEAMIENTO Esp. Técnica AySA n° 81 PLASTIFERRO TUBOS PLASTIFERRO
POLIFORT TUBOFORTE S.A.
o
70 [RAMAL DE PVC A 45° CON DERIVACION DN 110 Esp. Técnica AySA n° 23 TUBOFORTE TUBOFORTE S.A.
81 CURVA DE PVC A 45° DN 110
73 EMPALME DE GOMA CLOACAL Esp. Técnica AySA n° 33 CAUFER CAUFER SR.L.
80 MARCO Y TAPA PARA BOCA DE REGISTRO Esp. Técnica AySA n° 32 EJ (ex Norinco) TECH VAL S.A.
cori o
29 CONJUNTO TOMA DE MOTOBOMBA Esp. Te'cn!ca AySAn° 13 AGUAMAT AGUAMAT S.A.
30 ACOPLES MECANICOS / ADAPT. BRIDA CON TOLERANCIA Esp. Técnica AySA n® 17
92 CANOS FILTRO DE RANURA CONTINUA Esp. Técnica AySA n° 67 GEOTUB GEOTUB
60  CAJA DE CONEXION DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE Esp. Técnica AySA n° 3 AGUALUC AGUALUC S.R.L.
101 MEDIDOR CUERPO PLASTICO DN 15 TIPO VELOCIMETRICO - Q31,6 Esp. Técnica AySA n® 75 CICASA DELAUNET MS 15 NEWCOM
AIMEI MD-AP ECONOVO
BAJAS DEL LISTADO DE MATERIALES / PROVEEDORES APROBADOS (DE LOS ULTIMOS 24 MESES):
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION MARCA PROVEEDOR OBSERVACIONES
TECNICA
91  CANOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE. DIAMTERO INT. 203 o qori oo QUADRO INDUSTRIAL QUADRO INDUSTRIAL
MM, ESPESOR 3,5 MM, LARGO 2 Y 6 MTS. p- Y TANMAQ TANMAQ
TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC VARIOS NICOLL NICOLL S.A. CIERRE DE PLANTA DE PRODUCCION
35  BULONES PARA UNION DE PIEZAS BRIDADAS Esp. Técnica AySA n® 10 RKTF RICH KLINGER DISCONTINUIDAD DE PRODUCCION.
eoni o
3 |TUBERIAS DE PRFV PARA REDES DE AGUA POTABLE Esp. Técnica AySA n® 48 STRAPLAS STRAPLAS NO CUMPLIMIENTO DE ENSAYOS EXIGIDOS NI DE SELLO IRAM.
68  TUBERIAS DE PRFV PARA REDES DE SANEAMIENTO Esp. Técnica AySA n® 49
BOPP & REUTHER
BELGICAST AYA PROCESOS INDUSTRIALES ITEM DADO DE BAJA EN EL LISTADO. YA NO REQUERIRA DE
70 VALVULA DE RETENCION A BOLA DN < 400 MM socLA DANFOSS HOMOLOGACION TECNICA.
AVK VALVTRONIC
FLYGT FLYGT ARGENTINA

DT yDT - GESTION DE MATERIALES
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1.0 REQUERIMIENTOS GENERALES

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitacion los costos de los requerimientos especificados en el
presente capitulo REQUERIMIENTOS GENERALES se consideran incluidos en el monto del contrato.

1.1 ABREVIATURAS

111 Siglas

En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuacion tendran los significados que aqui se

les asignan:
AFNOR
ANSI
ASME
ASTM
AWS
AWWA
CIRSOC

IRAM
ISO
NSSC
MTSS
OSN
PCA
PEAD
PEBD
PRFV
PVC
SIREA

1.1.2 Unidades

Asociacién Francesa de Normalizacién
American National Standard Institute

American Society of Mechanical Engineers
American Society for Testing and Materials

American Welding Society

American Water Works Association

Centro de Investigacién de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las

Obras Civiles

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
International Organization for Standardization
Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construccion
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Obras Sanitarias de la Nacién
Portland Cement Association
Polietileno de Alta Densidad
Polietileno de Baja Densidad

Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio

Policloruro de Vinilo no Plastificado

Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles

En las Especificaciones Técnicas las abreviaturas indicadas a continuaciéon tendran los significados que
aqui se les asignan:

h/m

MVA

Hz
°C
°F

Hombre mes

Metro

Centimetro

Metros de columna de agua
Milimetro

Kilometro

Kilogramo

Metro Cubico

Tonelada

Litro

Kilometro Cuadrado

Metro Cubico por Segundo
Metro Cubico por Hora
Metro Cubico por Dia
Miligramo por Litro
Kilogramo por Centimetro Cuadrado
Metro por Segundo
Amperio

Voltio

Vatio

Kilovatio

Megavatio
Megavoltioamperio
Newton

Hertz

Grados Celsius

Grados Fahrenheit
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1.2 NORMAS DE REFERENCIA

1.2.1 Texto Ordenado
Cuando en la documentacién contractual se hace referencia a especificaciones, cédigos, normas u otros
requisitos, sin indicar su fecha, se entenderd que sdlo rige el ultimo texto ordenado de las especificaciones,
cédigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron, publicado a la fecha de emisién
de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos resulten incompatibles con las leyes,
ordenanzas o codigos vigentes.

1.2.2 Omisiones y Condiciones
Omisiones del Pliego de Especificaciones Técnicas - Planos de Proyecto que lo sean a juicio del Oferente,
éste podra cotizar su provision, colocacion y/o montaje en su oferta respectiva mediante partida separada,
debiendo efectuar en forma escrita las consultas previas correspondientes a AySA. Quedara a juicio de AySA
la aceptacion o no de lo propuesto.
Las omisiones en la oferta que puedan generar cambios tanto técnico como econémicos, daran lugar a AySA
a pedir aclaraciones al respecto y de no ser de su satisfaccion, pueden ser causa de rechazo de la oferta.
La documentacion licitatoria entregada por AySA representa las condiciones en el sitio de las obras y estan
basadas en la informacién disponible durante el desarrollo de la mencionada documentacion. No obstante es
la obligacién del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspeccion de Obras de toda
diferencia que exista o detectare fehacientemente.

1.3 PLANOS

131 Planos de Ejecucién
Como condicién previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecucion deberan recibir la aprobacion de la
Inspeccion de Obras.
Procedimientos
Previo al comienzo de las obras e instalacion de cafierias el Contratista procedera a la preparacion de los
Planos de Ejecucion con el fin de acomodar los Planos de Proyecto a la situacion real que se dé en el
momento de la instalacion.
A juicio de la Inspeccién de Obra, el contratista efectuara un relevamiento fotogréfico previo, en presencia de
escribano publico, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las obras.
Para obras primarias, se presentara la planimetria y perfil completos en una sola presentacion para toda la
linea o por tramos que se puedan considerar independientes con su debida justificacion
El hecho que AySA indique en los Planos de Proyecto cafios e interferencias existentes no liberara al
Contratista de su responsabilidad de verificarlos y en determinar si existen otras interferencias o cruces en el
area de los trabajos y la real situacion de los mismos.
No obstante la informacién entregada por AySA el Contratista debera solicitar a las Prestadoras de Servicios
Publicos toda la informacion referida a las instalaciones existentes y propiedad de las mismas, que pudieran
interferir con las obras a ejecutar con el fin de asegurarse de que AySA, si asi lo hizo, le entregé documentos
pertinentes y completos.
El Contratista realizara los trabajos de relevamiento topografico del area de proyecto para la confeccion de los
Planos de Ejecucion.
Los planos se ajustaran a la Norma IRAM N° 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, elementos graficos y plegado
de laminas" y tendran un tamafio maximo igual al correspondiente al formato A 1. Las escalas seran fijadas
por la Inspeccion de Obras.
Los Planos de Ejecucién una vez que sean aprobados por la Inspeccién de Obras seran los documentos que
esta usara para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos.
AySA se reserva el derecho de disponer la instalacién por las veredas de cafierias proyectadas por la calzada
y viceversa, cuando por las caracteristicas locales se considere conveniente tal medida, sin que el Contratista
tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.
La revision y aprobacion que efectle la Inspeccién de Obras de las presentaciones suministradas por el
Contratista no eximira a éste de su responsabilidad integra por la exactitud de los datos y dimensiones, y
conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de
cualquier error que contengan los documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboracién u otro
trabajo realizado con anterioridad a la recepcion y aprobacion de la Inspeccién de Obras correra integramente
por cuenta y riesgo del Contratista.
Los Planos de Ejecucion aprobados deberan conservarse en la obra y actualizarse durante la construccion, y
deberan ponerse en todo momento a disposicién de la Inspeccién de Obras para su revisién. En cualquier
momento que la Inspeccién de Obras determine que los Planos de Ejecucion no estan actualizados, esto se
considerara un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en las Condiciones de Contratacion.
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberd exhibir hojas
dimensionadas a escala en caracter de Planos de Ejecucion.
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecucion o el montaje y
cableado de equipos, deberan actualizarse los Planos de Ejecucion indicando las partes de dichos detalles
gue queden derogadas, incorporandose toda informacion de referencia adecuada.
El Contratista suministrara a la Inspeccion de Obras la Ingenieria Detallada y los Planos de Ejecucién que
contendran:

Reconocimiento de la Naturaleza del Terreno.
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El Contratista realizara estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cafierias y en los lugares en que se
pondran estructuras, incluyendo andlisis de agresividad y corrosion al hierro y al hormigén del suelo y del
agua subterranea en su caso. Asimismo sera responsable de investigar el terreno y llegar a sus propias
conclusiones.
Para obras primarias debera asegurarse el andlisis y cateo de interferencias con la suficiente antelacion al
avance de la obra a fin de evitar modificaciones en el perfil presentado.
La Inspeccion de Obras podra ordenar la ejecucién de cateos exploratorios complementarios, si los considera
necesarios por razones tales como: de seguridad del publico, del personal que trabaja en el sitio o de las
instalaciones existentes. Se debera indicar la procedencia de la informacién de las instalaciones existentes
indicadas en los planos, expresando fehacientemente cuando se hayan realizado cateos exploratorios.

Ubicacion en los Planos.
Ubicacion de otras instalaciones, ya sean subterraneas (electricidad, alcantarillado, gas, telefonia, etc.), ya de
superficie (cafios, alcantarillas, camaras, etc.) o de cualquier tipo.

Elementos constitutivos de los planos de ejecucion.
Los Planos de Ejecucién incluiran un relevamiento topografico, descripcién del Tipo de Zanja y cafierias que
se usaran e indicacién de otros cafios e interferencias en la traza.

Verificacién de la seccion de zanja
El calculo de la seccidn de zanja se efectuara segun la forma correspondiente indicando el andlisis de cargas,
coeficientes, formulas utilizadas tipo de suelo encontrado y tipo de relleno previsto. Dicho calculo sera visado
por el proveedor de la cafieria.

Confeccioén de los Planos.
Confeccién de los Planos de Ejecucién detallados para la ejecucion de obra de agua y cloaca, los cuales
contendran los trazados de la linea, los perfiles y diagramas de marcacion. La ubicacion del cafio y la cota de
intrados en el lugar donde se produzca cada cambio de pendiente o alineacién horizontal, o cada 100 m como
minimo; asi como los limites de cada tramo entre juntas empotradas, o de hormigén colado, conexiones,
bocas de registros, cAmaras, valvulas, accesorios, etc.
En los Planos de las redes de desagiies cloacales se colocara la cota de intrados de las cafierias en cada
boca de registro.
Los perfiles contendran los datos actualizados para acomodarlos a la situacién real e incluir en ellos la
ubicacion de instalaciones existentes. Se adjuntard un archivo Excel indicando para cada seccién del perfil su
progresiva, cota de terreno y cota de intrados.
Los diagramas de marcacién contendran:
Las caracteristicas (tipo, diametro, longitud, etc.) de cada cafio, pieza o accesorio y la ubicacion y direccion
de cada pieza especial y accesorio en la linea terminada. Los diagramas de marcacion sélo se exigiran en las
cafierias de 600 mm de diametro y mayores.
Indicacion de especificaciones de montaje de elementos de la tuberia, obras de equipamiento y protecciones
a realizar.

Calculo de las estructuras:
El Contratista tendra a su cargo el céalculo de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto que
conforman la documentacion de Licitacion y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares, asi como todas
las necesarias para la ejecucion de las obras.
No se autorizara la ejecucion de ninguna estructura cuyo calculo no haya sido aprobado previamente por la
Inspeccion de Obras.

Responsabilidad por el célculo de las estructuras:
Todos los célculos de las estructuras deberan ser realizados y refrendados por un profesional con titulo
habilitante, el cual se hara responsable con su firma de los célculos ejecutados.
La aprobacidon que preste AySA a las memorias de los calculos estructurales a cargo del Contratista,
significard que han sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la documentacion
contractual. AySA no asume ninguna responsabilidad por los errores de calculo que pudiera haber cometido
el calculista y que no se adviertan en la revision, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del
profesional y el Contratista, que sera plena por el trabajo realizado. El lapso que insuma la aprobacién de la
documentacion de célculo integrara el plazo contractual y debera ser tenido en cuenta al confeccionarse el
Programa de Construccion.
La responsabilidad ante AySA por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del calculo
deficiente de las estructuras sera asumida por el Contratista.

Planos de estructuras.
El Contratista presentarda Planos de Ejecucion debidamente acotados y con los detalles necesarios para la
correcta ejecucion de todas las estructuras a construir (planos de encofrado, armaduras, planillas de doblado,
detalles, etc. ).

1.3.2 Planos de Construccion

Los Planos de Construccién contendran todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los Planos de
Ejecucidn incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspeccion de Obras, Modificaciones al Contrato,
y toda la informacién adicional que sea necesaria para la construccion de la Obra, y que no se halla indicado
en los Planos de Proyecto o Ejecucion. Los Planos de Construccion también deberan ubicar en ellos todas las
instalaciones encontradas durante la ejecucion, asi como la ubicacion final de las caferias nuevas y
existentes en caso que estas se relocalicen. La ubicacion exacta de las instalaciones nuevas y existentes
debera ser determinada por medio de relevamiento topogréfico.
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Los Planos de Construccién deberan conservarse en la obra y actualizarse durante la construccion, y deberan
ponerse en todo momento a disposicion de la Inspeccion de Obras para su revision. En cualquier momento
que la Inspeccion de Obras determine que los Planos de Construccién no estan actualizados esto se
considerara un incumplimiento sujeto a las sanciones indicadas en el Capitulo 10 de las Condiciones de
Contratacion.
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista debera exhibir hojas
dimensionadas a escala en caracter de Planos de Ejecucion y/o Construccion.
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecucion o el montaje y
cableado de equipos, deberan actualizarse los Planos de Construccion indicando las partes de dichos detalles
que queden derogadas por los Planos de Ejecucion, incorporandose toda informacion de referencia
adecuada.
La ultima revision del Plano de Construccion constituird el futuro Plano Conforme a Obra.
1.3.3 Planos Conforme a Obra

Previamente a la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de las obras, el Contratista debera haber entregado
a la Inspeccion de Obras los planos Conforme a Obra terminada ya aprobados, mediante dos soportes
magnéticos conteniendo los mismos en sistema de dibujo asistido por computadora, (uuno en AUTOCAD en la
version que indique la Inspeccién de Obras, y otro en ACROBAT PDF), ademas de un juego de dichos planos
en film poliester debidamente firmados por el Contratista, la Inspeccion y el Gerente de Proyectos y cuatro (4)
copias de dichos planos.
Los nombres de los archivos correspondientes a los planos aprobados, a entregar mediante soporte
magnético deberan contener:

Numero de plano asignado por AySA.

Numero de proyecto (P3).

Nombre de la Obra correspondiente.
Estos datos deberan ser consignados claramente en la etiqueta del soporte magnético. Ademas el nombre de
cada archivo integrante del soporte debera ser acorde con el plano que contiene
Los planos deberan estar realizados segun las "Normas para Produccién de Planos por Dibujo Asistido
por Computadora - AUTOCAD “ de AySA
Se consideraran como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Ejecucion y Construccion que se actualicen
durante la obra para delinear el estado real de la construccion en el momento de la finalizacion. Cualquier
requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se considerarda supletorio de los
requisitos indicados en el presente.
A fin de estandarizar los planos conforme a obra, AySA, previo a la Orden de Inicio de los trabajos, entregara
al Contratista la norma citada en la cual se especifica la metodologia a ser utilizada para el desarrollo de la
documentacion en Autocad.
Los Planos conforme a Obra deberan cumplir con las siguientes normas minimas:

o Elformato responderd a la Norma IRAM N° 4504 y el tamafio serd A1 como méximo.
e Llevaran la caratula establecida en los Planos de Proyecto.

Los planos a entregar seran como minimo:

e Plano indice general de la obra.

e Planos con planimetria y perfil longitudinal integrados en un mismo plano.

e Plano indice de nudos y empalmes.

e Planos de detalles de nudos y empalmes que incluiran:

e Despiece del nudo o empalme, con indicacién de los materiales colocados y previamente existentes.

e Acotacion planialtimétrica que permita su perfecta ubicacidon en el terreno, en particular de las
vélvulas de seccionamiento, valvulas de aire, cdmaras de desagiie, tomas para motobomba y
tapones y las caracteristicas de las caferias colocadas y las existentes (diametro, material, espesor,
etc) .

e Plancheta de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la posicion de la cafieria,
las conexiones domiciliarias, valvulas y otros elementos de obras sobre una calle delimitada por otras
dos calles transversales.

e Memorias de calculo de todas las estructuras.

e Planos de Planta y Seccion de encofrados y armaduras de las cdmaras y estructuras.

Las planimetrias contendran como minimo el trazado de las cafierias existentes y la colocada con la
indicacion de sus caracteristicas (didmetro, material, clase, etc.) sobre una base de calles y veredas
digitalizadas, la distancia entre lineas municipales (indicada como minimo cada 200 m) y la acotacién de la
cafieria colocada con respecto a las lineas municipales, indicada de manera que permita seguir el trazado
real de la cafieria uniendo los puntos acotados y la ubicacion de todas las valvulas de aire, valvulas de cierre,
camaras de desagle, bocas de registro, tomas para motobomba e hidrantes.

En los Planos de las redes de desagiies cloacales se colocara la cota de intrados de las cafierias en cada
boca de registro.

Los perfiles contendran como minimo:

En cada esquina o cada 200 m como maximo:

e Cota de terreno

e Cota de intradds e invertido de la cafieria

o Distancias parciales
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Distancias acumuladas

Pendientes

Recorrido

Cota de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las obras con indicacion de sus

principales caracteristicas

e Bocas de registro y estructuras de conexiones especiales
e Conexiones laterales

Ademas, los perfiles deberan incluir las caracteristicas de las cafierias y la ubicacién de todas las vélvulas de
aire, valvulas de cierre, camaras de desagtie, tomas para motobomba, etc.
Los perfiles seran de entrega obligatoria para cafierias de DN 300 y mayor (cafierias de agua) o de DN 400 y
Mayor (cafierias de cloacas).
Para impulsiones de didmetro igual o superior a 600 mm, las planimetrias de los Planos Conforme a Obra
deberan tener identificados los macizos de anclaje, con indicacién expresa de sus dimensiones, volumen de
hormigén (aclarando si se trata de hormigén armado - H°A u hormigén simple- H°S), y tipo de accesorio
sostenido. Asimismo los cruces en tunel liner deberan estar claramente identificados tanto en las planimetrias
como en los perfiles, incluyendo un corte de la seccién de cada uno con indicacion de las principales
caracteristicas de los elementos que lo componen.

1.34 Planos de Taller
Se consideraran Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fabricas de cafios, valvulas y piezas
especiales incluyendo los dibujos de catédlogos de materiales y/o equipos. Estos deberan ser presentados a la
Inspeccion de Obras cuando asi se le indique al Contratista en las Especificaciones Técnicas.

1.4 PRESENTACIONES
Segln donde se requiera en estas Especificaciones Técnicas o cuando lo requiera la Inspeccion de Obras, el
Contratista presentard a ésta la documentacion técnica para su aprobacion y/o revision. Se considerara que el
término “Presentaciones”, segun se utiliza en estas especificaciones, incluye los Planos de Ejecucion,
cualquier célculo y/o ingenieria de detalle, Planos de Taller, Planos de Ejecucion en fabrica, Planos conforme
a Obra, listas, gréaficos, catalogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, muestras y técnicas para recibir
la aprobacion de la Inspeccion de Obras sin ser esta enumeracion exhaustiva. Toda la documentacion debera
presentarse en idioma castellano.
El Contratista conservara en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con todas las
Presentaciones aprobadas.
A fin de evitar la presentacién excesiva de documentacién técnica incompleta o inaceptable de acuerdo a lo
estipulado por el Contrato, el Contratista sera responsable de los costos incurridos en la revisién por parte de
la Inspeccion de Obras a partir de la tercera presentacion del mismo documento.
El Contratista debera someter para la APROBACION de la Inspeccion de Obras el Estudio de Ingenieria
encargado de elaborar las Presentaciones, adjuntando nombre de los profesionales intervinientes, teléfonos
de contacto y antecedentes en obras similares. Una vez aprobado el mismo, sometera a la aprobacion de la
Inspeccion de Obras las Presentaciones solicitadas y realizar dichas Presentaciones sin demoras y
cronologicamente, tomando en cuenta el plazo de 14 dias corridos de andlisis y verificacion de las mismas
por parte de la Inspeccion de Obras.
El Programa de Construccion debera tener en cuenta e incluir un Programa de Presentacion de la Ingenieria
de Ejecucion necesaria, contemplando los correspondientes plazos para su calificacién por parte de la
Inspeccion de Obras. El programa de presentacion de la Ingenieria de Ejecucion debera ser sometido a la
aprobacion de la Inspeccion de Obras. Los incumplimientos del Contratista que impliquen demoras en la
presentacion de su Ingenieria de Ejecucidon con respecto al programa aprobado, seran posibles de la
aplicacion de una multa de $ 1.000 por cada incumplimiento.
Estas multas seran aplicadas directamente por la Inspeccion de Obras, independientemente de aquellas que
pudieran corresponder conforme a lo dispuesto en el articulo 105 de las Condiciones Generales de
Contratacion (Multas por Retrasos en la ejecucion de las obras).
Los trabajos que requieran Presentaciones no podran ejecutarse sin haber recibido la APROBACION de
dichas Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes
inscripciones:

a)” APROBADO PARA CONSTRUCCION”
b)“ APROBADO PARA CONSTRUCCION CON COMENTARIOS
¢)”NO APROBADO”.

Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la Presentacion.
La inscripcion b) significa que el Contratista podra ejecutar las tareas comprendidas en la presentacion con la
condicion que realice lo indicado en los comentarios. La inscripcion “NO APROBADO” se hard con
explicaciones y/u observaciones, y no habilita al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la
Presentacion.

El plazo limite para la segunda presentacion para la aprobacion de la documentacion es de 7 (siete) dias.

La Inspeccion de las Obras emitira las inscripciones antes referidas de conformidad con los Documentos del
Contrato.
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La revision y aprobacion de las Presentaciones por parte de la Inspeccién de Obras no liberara al Contratista
de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones posteriormente a dichas
Presentaciones.
La revision y aprobacion efectuada por la Inspeccion de Obras no liberara la responsabilidad del Contratista
en caso de que existan divergencias entre las Presentaciones y los requerimientos de los Documentos del
Contrato.
AySA S.A. no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido el Contratista y que
no se hayan advertido en la revisiébn por la Inspeccion de Obras, subsistiendo en consecuencia la
responsabilidad del Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.
En particular, la responsabilidad ante AySA S.A. por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse
del célculo estructural deficiente sera asumida por el Contratista.
El Contratista guardara una copia revisada de cada Presentacion en el obrador.
Se deberan realizar los cambios en la ingenieria de detalle tal como lo requiera la Inspeccion de Obras y
siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva Presentacion, se debera notificar a la
Inspeccion de Obras por escrito acerca de cualquier modificacion efectuada que no haya sido observada por
la Inspeccion de Obras.
El Contratista remitird a la Inspeccién para su aprobacion cuatro (4) copias de la ingenieria de detalle y de las
informaciones especificas correspondientes a los productos o folletos para los requerimientos solicitados en
las Especificaciones.
PROGRAMACION DE OBRA
El Contratista presentara su Programa de Construccion (en adelante denominado “el Programa”) a la
Inspeccion de Obras dentro de los quince (15) dias corridos a contar desde la fecha de entrega de la Orden
de Inicio. El Programa de Construccién se debera preparar de conformidad con las Especificaciones Técnicas
y no podra ser modificado por el Contratista durante la ejecucién de las tareas contratadas, debiendo respetar
y cumplir ademés con toda la documentacién contractual. Dicho Programa sera, en general el “Microsoft
Project”.
De dicho plan de trabajo deberé resultar la curva de certificacién absolutamente congruente y en caso de que
se le requiera debera incluir en el mismo los recursos que aplica.
Tanto el Plan de Trabajo como su curva de certificacion, constituiran los parametros de comparacion para la
aplicacion de multas en caso que correspondieran.
En aquellos proyectos que por su envergadura o complejidad lo requiera AySA podra solicitar la presentacion
del programa en el formato de Primavera Proyect Planner.
El Programa de Construccion dara comienzo con la fecha de emision de la Orden de Inicio de los trabajos y
finalizara en el plazo que figura en el Contrato. El Programa consistird en una red (CPM) preparado segun el
método del camino critico y el correspondiente grafico de barras Gantt.
En dicho programa se incluira como minimo:
- La secuencia, duracién e interdependencia de las actividades requeridas para la realizacion
completa de todos los trabajos.
- Incluira el detalle de tareas por cada frente de trabajo, con la fecha de incorporacién de las
cuadrillas, de los equipos que se utilizan y demas recursos principales.
- La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalizacion de la Ingenieria detallada
(Presentaciones), permitiéndose un plazo de quince (15) dias para la evaluacién y aprobacion de la
Inspeccion de Obras.
- La fecha prevista para el inicio y finalizacién de cada actividad de construccién (incorporando los
cateos previos al comienzo de la obra) (Ej.: instalaciones provisorias, replanteo de interferencias,
excavaciones, colocacion de cafierias, obras particulares, rellenos, etc., ver B).
- Cada Orden de Compra (Materiales o Servicios) figurando la fecha en que se colocé dicha Orden,
el programa de Fabricacion y la fecha en que se estima la llegada de los materiales al sitio.
- Gestiones ante reparticiones y/o empresas publicas o privadas para la modificacién o remocion de
instalaciones.
- Tramitacién de permisos para las obras a realizar en terrenos de jurisdicciéon de reparticiones y/o
empresas publicas o privadas.
- Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas.
- Puesta en marcha y liberacion al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y desinfeccion de las
instalaciones si correspondiere.
- Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra.
- Indicacién de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la
obra. Curva de inversiones.
- Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas.
Este programa serd completado con los documentos siguientes:
Un diagrama de barras relacionado a la colocacion de los cafios cuadra por cuadra, cuenca por cuenca. Este
documento estaré asociado a la planilla denominada “Estimacién Partidimetro” donde figuran el detalle de los
materiales desglosados cuadra por cuadra siguiendo el orden del diagrama antedicho. El alcance del
diagrama de barras corresponderd a las redes de expansion y cierres de malla. Estos documentos deben ser
presentados 15 dias después de la orden de inicio.
El diagrama de barras es presentado, comentado y actualizado semanalmente en cada reunion de obra.
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El diagrama se acompafiara con un detalle escrito de las hipétesis utilizadas en la programaciéon de cada
tarea, por ejemplo: Rendimiento en m, por dia de zanjeo, colocacion de cafieria en m/dia, forma de ejecucion
de la depresién de napa, tiempos para lograrla, separacion de bombas, rendimientos de equipos, y toda otra
suposicion que condujo al plan expuesto.
La curva de certificacion: La curva de certificacion de la oferta debe ser actualizada cada mes tomandose en
cuenta las correcciones eventuales del proyecto.
La persona encargada de su programacion debera asistir a todas las reuniones relacionadas con la
programacion y avance de obras ademas de cada reunion semanal.
El responsable de la preparacién y seguimiento de los programas detallados debera acreditar experiencia en
proyectos de similar envergadura que el proyecto bajo analisis.
Las actividades del Programa figuraran con suficiente detalle para asegurar que se haya efectuado una
planificacion adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo que, a criterio exclusivo de la
Inspeccion de Obras, proporcione una base adecuada para efectuar el seguimiento de su avance. La apertura
de tareas debera permitir el seguimiento semanal de ese avance. No se considerardn adecuados los planes
de trabajo que por lo sintéticos no permitan verificar el avance de la obra por frente y sector por sector. El
Programa deberd mostrar el orden de realizacion, duracién e interdependencia de las actividades que
demande el cumplimiento total de todos los trabajos. Los trabajos deberan ser ejecutados de manera
continua, manteniendo un criterio légico de avance de los trabajos, de manera que, si asi lo considera AySA,
las obras puedan ser habilitadas parcialmente.
Tal coordinacion y continuidad en el avance de los trabajos debera ser plasmada en el respectivo programa
de construccion, el que deberad ser estrictamente respetado durante la ejecucion de los trabajos por el
Contratista, de modo de mantener un avance armoénico de la obra, programandose los frentes de trabajo a tal
fin..
En ningln caso se admitiran interrupciones en la continuidad fisica de la obra, salvo que las mismas fueran
definidas especificamente en las Condiciones Técnicas, 0 por autorizacion expresa de AySA.
Ninguna observacién efectuada por la Inspeccién de Obras sobre el Programa durante su evaluacion liberara
al Contratista del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Contrato. La Inspeccién de Obras
podra solicitar que el Contratista y todos los Subcontratistas principales (considerandose en el presente como
tal a cualquier Subcontratista o Proveedor cuya participacion ascienda como minimo al 5% del valor del
Contrato) participen en la evaluacion de cualquier Programa que se presente. Toda correccién debera
presentarse dentro de los siete (7) dias corridos de la evaluacion efectuada por la Inspeccion de Obras
cuando no se conviniere un plazo menor.
Todo Programa actualizado, debera ser presentado a la Inspeccion de Obras junto con la presentacion de
cada solicitud de pago mensual al Contratista. Para las actividades comenzadas pero ain no terminadas en la
fecha de cierre del certificado, el Programa actualizado reflejara el porcentaje a completar, en la forma
convenida entre el Contratista y la Inspeccion de Obras, junto con una estimacion del plazo restante.
En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o materiales, o cualquier presentacion
del Contratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha de finalizacién de la
obra, la Inspeccion de Obras podra solicitar que el Contratista presente un plan de recuperacion por escrito a
satisfaccion de la Inspeccion de Obras, a fin de lograr la finalizacion de la obra en la fecha de finalizacion
vigente segun lo previsto en el Contrato.

1.6 CONTROL DE LOS TRABAJOS
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitacion los costos de los requerimientos especificados en el
presente capitulo se consideran incluidos en el monto del contrato.

16.1 Parte Diario
Durante la etapa de construccion de la obra, el Contratista presentara un informe diario por escrito a la
Inspeccion de Obras. Dicho informe contendra un registro de las inspecciones y ensayos efectuados por el
Contratista, de todos los trabajos realizados durante el dia, y contendra la siguiente informacion:

e Tipoy lugar de ejecucion de las tareas durante el periodo el dia de trabajo.

e Inspecciones y ensayos, lugares en que se efectuaron.

e Resultados de las tareas singulares de la inspeccion.

e Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de aceptacion,
incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados de los ensayos, incluyendo
todos los cdmputos, deberan acompafiarse junto al informe. Cuando los resultados de los ensayos no
puedan completarse a tiempo para la presentacion del informe, se presentara ante la Inspeccion de
Obras una nota indicando que se realizd el ensayo, incluyendo la fecha en que se presentaran los
resultados.

e Resultados de la Inspeccion de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a la obra, antes de
incorporarse a la misma.

e Instrucciones recibidas de la Inspeccién de Obras.

Para la presentacién de este informe o Parte Diario, se utilizara una planilla habilitada a tal fin por la
Inspeccion.

1.6.2 Informe Mensual
El Contratista preparara y emitira un informe de estado mensual de caracter integral, cubriendo el suministro
y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. Dicho informe indicara el estado general de la
gestion de compra de todos los materiales, equipos y subcontratos. El informe sobre el estado de las compras
contendra la siguiente informacion:
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Numero de la Orden de Compra indicando la/s Clausula/s de la Especificacion Técnica pertinente.
Descripcion del equipo, elemento o servicio.
Fecha en que se requiere para la obra; y
Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados.
Ademas, este informe contendra una "Proyeccion de Provisiones" trimestral de todos los ensayos en fabrica,
embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores.
Finalmente el Contratista obtendra de cada proveedor un programa o listado para la presentacion de datos
técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos, muestras y demas
presentaciones. El seguimiento y actualizacion de dicho programa se efectuara en forma mensual y se
presentara a la Inspeccion de Obras en este Informe Mensual.
1.6.3 Autorizaciones De Proceder
En impulsiones de diametro igual o superior a los 600 mm, y para colectores iguales 6 superiores a 500 mm.,
el Contratista deberd comunicar por escrito a la Inspeccién de Obras, con una anticipacion minima de 48
horas, cuando disponga la ejecucion de las tareas que se enumeran a continuacion:
e Macizos de Anclaje:
a)Antes del hormigonado
b)Antes del relleno y compactacion
e Cémara para véalvulas mariposa o reguladora
a)Antes del hormigonado
b)Antes del relleno y compactacion
e Cruces con Tunel Liner
a)Antes de ejecutar el relleno entre liner y suelo
b)Antes de ejecutar el lecho de asiento
c)Antes de la colocacion y ajuste del zuncho
d)Antes del relleno entre la cafieria y el liner
e Cruces sin liner
a) Antes de efectuar el relleno entre cafio y el suelo circundante
e Pruebas Hidraulicas
La Inspeccion de Obras liberard por escrito las Autorizaciones de Proceder para cada una de estas tareas
mediante un documento debidamente firmado, en el que se dejara constancia de los controles efectuados. El
Contratista no podra proseguir con la etapa siguiente sin previa aprobacion por escrito por parte de la
Inspeccion de Obras. En caso de que el Contratista no solicite en tiempo y forma las Autorizaciones de
Proceder, independientemente de las sanciones por incumplimiento contenidas en la documentacion
contractual, debera proceder a descubrir los trabajos que no hayan podido ser debidamente inspeccionados,
a su exclusivo cargo y costo.
Esta lista no es taxativa y podra ser modificada en cada caso a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras.
1.6.4 Plan De Control De Calidad
Para impulsiones de diametro igual o superior a los 600 mm y para colectores iguales ¢ superiores a 500
mm., el Contratista debera presentar para aprobacion de la Inspeccion de Obras el sistema a implementar
para asegurar el control de calidad de los trabajos a ejecutar, conforme al Articulo 17.13 de las Bases del
Concurso y Condiciones Generales de Contratacion. Asimismo debera designar, y someter a la aprobacion
de la Inspeccién de Obras, un Responsable de Calidad quien tendrd a su cargo la implementacion,
seguimiento y verificacion del Plan de Control de Calidad, reportando directamente a la Direccion de la
Empresa Contratista.
1.7 SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCION
171 Obrador
El Contratista debera proveer a partir de la fecha de comienzo y hasta la finalizacion del Contrato, un Obrador
que debera contar con un area adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de la
administracion, deposito de materiales y debera considerar todas las actividades que se desarrollen acorde al
tamafo y complejidad de las obras a realizar.
El Obrador deberd cumplir con lo exigido en los articulos titulados: Movilizaciones, Oficina para la Inspeccion
de Obras, Agua y Energia Eléctrica de las presentes especificaciones y con lo requerido en el Normativa de
Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras , trabajos y servicios para
Agua y Saneamientos Argentinos Deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares. Las
circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vias deben estar
perfectamente demarcadas y libres de obstéaculos. Asimismo se indicarén en forma inequivoca los caminos de
evacuacion en caso de peligro, asi como todas las salidas normales de emergencia.
El Contratista debera proporcionar seguridad y vigilancia en el Obrador segun lo especificado en el Pliego
de Bases y Condiciones Generales (art. 50), incluyendo:
Cerco perimetral de altura y tipo previamente aprobado por la Inspeccién de Obras
Accesos controlados por vigilancia.
1.7.2 Movilizaciones - Instalaciones De Servicios Provisorios
El Contratista pedira las autorizaciones requeridas y proveera, instalara, mantendra y retirara, sin cargo para
AySA S.A., todos los equipos provisorios de iluminacién, comunicaciones, fuerza motriz y agua, incluso las
cafierias, cableado, artefactos de luz, y demas equipos necesarios para la obra.
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Al terminar la obra el Contratista retirara todo lo arriba descripto méas las herramientas, materiales y demas
elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, AySA S.A. podra considerarlos
como bienes abandonados, a su opcion y sin que ello implique renunciar ningln otro derecho que le
corresponda, mediante preaviso por escrito con 10 dias de anticipacion. En este caso, el Contratista sera
responsable de todo costo incurrido por AySA S.A. para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos
bienes abandonados que AySA S.A. disponga como desecho o sin valor.
Se entendera como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los siguientes, en un todo de acuerdo a
lo requerido para el correcto cumplimiento y terminacién de las obras:

e Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, segin sea
necesario.
Construccion de obras provisionales y demas instalaciones para la construccion.
Obtencion de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras.
Instalacion eléctrica y cableado provisorios para la construccion.
Instalacion de un sistema de proteccién contra incendio para sus obras provisionales.
Provisién del suministro de agua para la construccion.
Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo el mobiliario y
equipo necesario para la administracion adecuada de las obras (obrador). El Contratista debera
proporcionar y mantener en todo momento durante el curso de la obra, un teléfono en buenas
condiciones de uso, en sus oficinas y en las obras.

e Arreglo y construccion de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El Contratista proporcionara
dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspeccion de Obras, para almacenar con
seguridad los materiales y equipos. Este debera proteger de las inclemencias del tiempo y contar con un
piso de madera elevado con respecto al suelo.

1.7.3 Oficinas para la Inspeccién de Obras
El Contratista proporcionara en el lugar que fije la Inspecciéon de Obras una oficina de una superficie minima
de 15 m2, para el uso de la Inspeccion de Obras. La misma debera encontrarse amueblada y con servicios de
la siguiente manera:

e 2 Escritorios estandar (como minimo), cinco sillas, un banco y mesa de proyectista y una planera o
armario (a definir por la Inspeccion de Obra) de capacidad suficiente para guardar los planos del
Proyecto y Ejecucion.

e Se debera proveer una PC con Modem y acceso a Internet, teniendo Software Microsoft Office. La
capacidad del equipo sera definido por la Inspeccion de Obra.

e La oficina debera tener iluminacion eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en las mesas y
escritorios. Deberd instalarse artefactos de iluminacion exterior para iluminar en forma adecuada el area
gue rodea la oficina cuando asi lo requiera la Inspeccién de Obras.

e Las oficinas deberan contar con sistemas de comunicacion independientes (teléfono, fax), para uso
exclusivo de la Inspeccion de Obras. Debera mantener el acceso, por automévil, cualquiera sean las
condiciones atmosféricas y deberan contar con un area de estacionamiento adyacente a la oficina.

Los gastos de funcionamiento de las oficinas (electricidad, comunicaciones, mantenimiento de los equipos,

etc.) correran por cuenta del Contratista.

El Contratista deber& proporcionar instalaciones adecuadas de primeros auxilios, equipados de acuerdo a las

exigencias de las reglamentaciones vigentes y la compafiia de seguros.

1.7.4 Agua
En caso de existir red de distribucién de AySA S.A., el agua necesaria para la construccion de la obra sera
tomada de ésta. Los puntos de conexion seran indicados por la Inspeccion de Obras.

175 Energia Eléctrica para la Construccion e lluminacién

El Contratista debera proporcionar y hacerse cargo de todos los gastos correspondientes a energia eléctrica

gue requiera la debida ejecucion de la obra hasta que se termine la misma, iluminacion y otros equipos y

herramientas eléctricas.

Proveer grupos electrogenos y demas equipos necesarios para que en caso de fallas en el suministro de

electricidad, sea posible contar con energia temporaria para el drenaje, iluminacion, proteccion contra

incendios, sistemas de aire comprimido (si estas se usaran) o cualquier otro sistema o servicio que requiera
una operacion continua o para la disponibilidad de los mecanismos necesarios de proteccion para los obreros

y/o las obras.

1.7.6 Desagote

El Contratista debera:

Proveer sistema de desagote adecuado para el tipo de suelo a excavar para mantener las excavaciones y el

sitio de las obras libre de acumulacién de liquidos.

Hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa de servicios

publicos que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalacion, mantenimiento y servicio.

1.7.7 Instalaciones Sanitarias

El Contratista debera:

Proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo las normas sanitarias dictadas por las

autoridades correspondientes.
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Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por las autoridades
correspondientes y de acuerdo a la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas
contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos.
Con previa autorizacion de la Inspeccion de Obras, de existir, las instalaciones existentes podran ser
utilizadas durante el periodo de construccion.

1.7.8 Proteccion contra Incendios
El Contratista debera:
Proporcionar y mantener durante la ejecucion de la Obra los equipos para proteccion contra incendio exigidos
por la reglamentacion vigente (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas
contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, Normas
Municipales, Provinciales y Nacionales) y la compafiia de seguros.
No se permite incinerar desperdicios.

1.7.9 Andamios
El Contratista debera proporcionar y mantener los andamios, rampas y escaleras que se requieran.

1.7.10 Elevadores
El Contratista debera:
Proporcionar, operar y mantener los elevadores o grias que se requieran para la movilizacién de los obreros,
materiales y equipos.
La operacién de los elevadores y grias debera estar a cargo de operarios especializados.

1.7.11 Estacionamiento en la Construccion
El Contratista proporcionara y mantendra un area de estacionamiento.
El Contratista proporcionara el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se encuentra dentro de la
misma en los horarios de trabajo que se requieran, después de dicho horario y durante el periodo de
vacaciones.

1.7.12 Depbsitos
El Contratista debera:
Proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depésitos cerrados y resguardados para el
almacenamiento de herramientas, equipos y materiales.
Ubicar los materiales que no seran almacenados en galpones techados de manera que interfieran lo menos
posible con las actividades de la Obra.

1.7.13  Vallados Provisorios
El Contratista debera:
Colocar vallados respetando las normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por
empresas contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos, Normas
Municipales, Provinciales y Nacionales) que resulten necesarias a fin de brindar proteccién al publico, a los
obreros y a la propiedad publica y privada contra eventuales dafios y perjuicios.
El Contratista debera esconder de la vista, a lo largo de las vias de transito rapido, los sitios de trabajo para
que no sean objeto de destruccion de los conductores de vehiculos y provoquen bajada de velocidad
repentina o accidentes.
Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al publico y a la propiedad privada contra dafios y
perjuicios. Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de obreros y vehiculos.
Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del
publico.
Colocar parapetos alrededor de los arboles y plantas cuya remocién no sera necesaria a los fines de la Obra.
Protegerlas de los posibles dafios.

1.7.14 Barandas de Seguridad
Se deberan proporcionar barandas rigidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas, de los pozos
abiertos con o sin escaleras, segun las Normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar
por empresas contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos del
PB y CG, Normas Municipales, Provinciales y Nacionales) o bordes de pisos y techos.
Se deberan proporcionar las protecciones reglamentarias y la sefializacion adecuada para modificar el
trénsito urbano cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad de los vehiculos.

1.7.15 Puentes Planchadas y Pasarelas
El Contratista proveerd Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De conformidad con la documentacion
contractual.
La construccion de las obras por parte del Contratista no debera causar inconvenientes innecesarios al
publico. El Contratista debera tener siempre presente, durante la planeacion de las obras, el derecho de
acceso del publico. A menos que la Inspeccion de Obras indique lo contrario, el trafico peatonal y de
vehiculos sera permitido durante la ejecucién de las obras. En algunos caso el Contratista tendra que proveer
un desvio o ruta alterna previamente aprobada por la Inspeccion de Obras.
El Contratista debera proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehiculos cuando con
las obras se pase por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas cocheras, de garajes publicos o
particulares, galpones, depésitos, fabricas, talleres, y establecimientos de naturaleza similar. Para tal efecto el
Contratista colocara puentes o planchadas provisorios. El acceso debera ser continuo y sin obstrucciones a
menos que la Inspeccién de Obras apruebe lo contrario.
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El acceso de vehiculos a los domicilios particulares debera mantenerse, excepto cuando el progreso de la
construccion lo impida debiendo someter su aprobacion la Inspeccion de Obras. Si el relleno de la obra
estuviese completo a un grado que permitiera el acceso seguro, el Contratista debera limpiar el area para
permitir el acceso vehicular a los domicilios.
Para facilitar el transito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por
las construcciones, se colocaran cada 50 m como méximo, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y
de la longitud que se requiera, con pasamanos, rodapiés y barandas.
El Contratista debera cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del correo, recoger la
basura, y demas servicios de tal forma que se puedan mantener los horarios existentes para su prestacion.
El costo de la colocacion de las instalaciones provisorias mencionadas, se considerara incluido en precios
unitarios de las excavaciones.

1.7.16 Acceso alaZona
El Contratista debera proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas Yy
pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra.

1.7.17 Proteccion de Propiedades Privadas y Publicas
El Contratista debera:
Proteger las propiedades privadas y publicas aledafias a la Obra de los dafios que pudieran sufrir durante la
ejecucion de los trabajos.
El Contratista sera responsable por los dafios ocasionados.
Proporcionar proteccion para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la
ejecucion de los trabajos.
Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.

1.8 UTILIZACION DE EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES
No se permitira el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra, salvo expresa autorizacion de
AySA

1.9 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

El CONTRATISTA no podra hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de AySA sin la debida
autorizacion del Servicio. Debera coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la
prestacion del servicio.
El CONTRATISTA deberd presentar, para su aprobacion por parte de AySA, una Memoria Técnico
Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicara los métodos
de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo
los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestacion de los mismos.
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del servicio,
incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los precios
contractuales.

1.10 INSTALACIONES PARALELAS
Cuando por la misma calle se ejecuten caferias de provision de agua y de desaglies cloacales, deberan
instalarse en veredas opuestas.
Para la instalacion de cafierias de agua y cloaca por la misma vereda, deberd contarse con la expresa
autorizacion del Servicio. En este caso, la distancia minima entre perimetros externos de las cafierias sera de
1.00 m.

1.11 DISPOSICIONES MUNICIPALES
Ademas de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, el CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la sefializacion y vallado de las obras, abonando los
aranceles que correspondieran.
Cuando se deba interrumpir el transito en las arterias que afectan las obras, se deberan sefializar con toda
claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefiales diurnas y nocturnas.
A los fines anteriormente indicados se deberan efectuar las averiguaciones del caso, dado que
posteriormente no se reconocera adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran por
modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato.

1.12 CARTELES
El Contratista esta obligado a colocar letreros en el lugar de las obras en la cantidad y ubicacion que
oportunamente indique la Inspeccidn con las caracteristicas que se indican a continuacion:
Las medidas de cada cartel seran de 2.00 m de alto por 3.00 m de ancho.
Podra construirse de madera, chapa metdlica u otro material que resista la intemperie debiendo ser la
estructura del mismo autoportante y tener estabilidad ante la accion del viento.
Los carteles contendran los datos segun las directivas de AySA. El disefio del conjunto de cartel y base
debera presentarse, previa su fabricacion, para recibir la aprobacién de la Inspeccion de Obras.
Durante la ejecucion de las obras y hasta su finalizacion, el cartel debera ser mantenido por el Contratista en
perfecto estado de conservacion.

1.13 ACTAS DE COMPROBACION
En el caso de cafierias a instalar en vereda, previo a la iniciacion de las obras, el CONTRATISTA debera
efectuar en forma conjunta con la Inspeccion la verificacion del estado y particularidad de las fincas frentistas
a dichas obras, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobacion.
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De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, debera efectuarse el acta respectiva, agrupandose
en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones correspondientes a cada
cuadra.
Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, debera labrarse acta singular por cada
finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades observadas, debiendo el
CONTRATISTA, a los efectos consiguientes, proceder a tomar fotografias de las anomalias observadas, las
que deberan ser como minimo de 18 X 24 cm.
En ambos casos, las actas labradas deberan ser firmadas por el CONTRATISTA, la Inspeccion y el
propietario de la finca. Si este se opusiera ello no sera 6bice para labrar el acta respectiva, debiendo en dicho
caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en caracter de testigos por dos personas
habilitadas legalmente al efecto.
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA debera colocar
el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspeccion.
Antes de la recepcion definitiva se procederd a una nueva inspeccion, siguiéndose el mismo procedimiento
indicado para la realizacion del acta de constatacion. De no verificarse anomalias, se labrara el acta de
conformidad, suscrita por el CONTRATISTA, la Inspeccién y el propietario; en el caso de que este se negara
a firmar el acta, se procedera en la misma forma que para las actas de comprobacion. Caso contrario, el
CONTRATISTA estard obligado a proceder a la reparaciéon de la finca afectada, a su exclusiva cuenta,
debiéndose una vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones
antedichas.

1.14 INSPECCION FUERA DE HORARIO NORMAL
Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el Contrato en dia sdbado, domingo o
feriado, o durante mas de 8 horas diarias de lunes a viernes, debera notificarse dicho propésito a la
Inspeccion de Obras con anticipacion minima de 48 horas, para que pueda disponerse su inspeccion. Toda
Inspeccién de Obras en dias feriados, fines de semana o fuera del horario normal de trabajo se realizara con
cargo al Contratista.

1.15 REPUESTOS
El Contratista presentara a la Inspeccion de Obras una lista de repuestos recomendados por los fabricantes
para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal (valvulas, bombas, motores, etc.),
adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos durante 2 afios, a partir de la fecha de
vencimiento de los plazos de garantia. Esta lista debera incluir los precios unitarios de todos sus items.
La Inspeccién de Obras devolvera al Contratista dentro de los 30 dias una copia de dicha(s) lista(s), indicando
los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida dicha devolucion, el
Contratista comprard, inspeccionara y agilizara la entrega de dichos elementos, y asegurara que se entreguen
en los depdsitos de AySA debidamente embalados, identificados con su ndmero de equipo, y etiquetados,
dentro de los 30 dias anteriores a la puesta en funcionamiento de la obra. El Contratista sera responsable de
la debida proteccion y almacenamiento de los repuestos hasta el momento de su entrega a AySA.
La lista de repuestos deberd incluir:
Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra. Los precios deberan ser firmes durante todo el plazo
de duracion de la Obra.
Numero de identificacion del repuesto asignado por el fabricante original del equipo.
Tamafio y Peso del repuesto embalado.
Domicilio y teléfono del proveedor mas cercano a la obra.
Numero de repuesto de los planos de seccion o de montaje;
Tiempo estimado de la entrega en obra.
Garantia (en los casos que corresponda).
Herramientas especiales necesarias para la colocacion del repuesto.
La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados debera(n) contener los elementos cuyo reemplazo se torne
necesario por las siguientes causas:
Desgaste, corrosion o erosion durante su funcionamiento normal;
Fallas que ocasionen el cierre de los equipos o sistemas;
Dafios o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los equipos; y
Tiempo apreciable de demora en la entrega.

1.16 GARANTIAS
No obstante lo indicado en la Clausula “Garantias” de las Condiciones de Contratacion dentro de los 30 dias
corridos antes de que expire el Plazo de Garantias, el Contratista presentara a AySA ejemplares originales de
todas las garantias de fabricantes que cubran todos los equipos, y sistemas en los casos que corresponda,
provistos e instalados.
El Contratista conviene ademas que comenzara a ejecutar las reparaciones requeridas en la Clausula 86 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales dentro de las 48 horas a contar desde el momento en que la
Inspeccién de Obras le notifique por escrito la falta de conformidad de cualquier trabajo con los requisitos del
Contrato, o de cualquier deficiencia que presente el mismo, el Contratista comenzara y proseguira con la
debida diligencia todos los trabajos necesarios para cumplir con los términos de la presente garantia, y
terminara las reparaciones dentro de un plazo razonable de tiempo y en la forma aprobada por la Inspeccion
de Obras.
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1.17 LETREROS DE OBRA
En cada frente de trabajo se colocaran letreros identificatorios de obra de 90 x 60 cm adheridos a una base
fabricada de chapa de acero de un espesor minimo de 3 mm. Dicha base tendra el pie y estructura del mismo
material que la chapa y deberan ser soldados a esta. Los letreros deberan ser autoportantes y tener suficiente
estabilidad como para soportar la presiéon dinamica de un viento de 60 Km/h. Los letreros que se adhieran a
estas bases podran ser de calcomania de tipo vinilo o calidad similar.
Los letreros contendran los siguientes datos: logotipo de AySA, identificacién de la obra, nombre, direccién y
teléfono del Contratista.
El disefio del conjunto de letrero y base debera presentarse al Comitente para recibir la autorizacion de la
Inspeccion de Obras antes de su fabricacion.
Se colocara un letrero por frente de trabajo y cada 100 metros a lo largo de las zanjas abiertas.

2.0 ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES
2.1.1 Calidad de los Materiales - Aprobacién de Muestras

Todos los materiales que se incorporen a las obras deberan ser de la mejor calidad dentro de su tipo y

aprobado por AySA antes de su instalacion.

Los materiales a utilizar deberan contar con sello IRAM de Conformidad con norma IRAM o "Certificacion

IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican.

En los casos previstos en este pliego o cuando lo ordene la Inspeccién, las muestras de los materiales a

aprobar seran sometidas a ensayos y analisis por cuenta del CONTRATISTA.

Una vez aprobado un material, la muestra respectiva serd sellada y rotulada con el nombre del

CONTRATISTA, su firma, la marca de fabrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobacion, los ensayos a

que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado

con el que esté en uso.

No se permitira el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados.

En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspeccion debera disponer la

ejecucion de ensayos de vigilancia y el Contratista debera entregar las muestras requeridas.

En el caso de que el Contratista necesitara 0 deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido ya

aprobado, debera previamente solicitarlo y sera por su cuenta el gasto que demanden los nuevos ensayos.
2.1.2 Transporte, Depésito y Conservacién de los Materiales

El Contratista no podra bajo ningin concepto hacer el acopio de materiales en la via publica. Los mismos

deberan ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo con el avance

previsto en el Plan de Trabajos. Sélo podran almacenarse en las inmediaciones del frente de la obra los

materiales que se han de emplear al dia siguiente, previendo que la ubicacion de los mismos responda a las

caracteristicas de la zona, no contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el transito de

vehiculos ni peatones ni en el acceso a las fincas frentistas.

La tramitacion de los permisos o autorizaciones para utilizar como depésito de materiales la via publica o

terrenos privados o de propiedad fiscal, debera efectuarla el Contratista y sera por su cuenta el pago de

arrendamiento si fuere del caso.

2.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

22.1 Materiales para Hormigén, Mamposteria, Morteros y Revoques

2.2.11 Cementos
Para los cementos empleados en estructuras de hormigén simple o armado rigen las condiciones
especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigéon" (CIRSOC 201) y/o las Normas
IRAM que correspondieran.
Todos los cementos deberan ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. No se
permitira el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que
tenian al tiempo de su recepcion.

2.2.1.2 Arenasy Agregados Gruesos
Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigén simple o armado rigen las
condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigén" (CIRSOC 201) y/o
las Normas IRAM que correspondieran.
Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberan cumplir con las Normas
IRAM 1512 o0 1531 segln corresponda.

2.2.1.3 Cales
Las cales a emplear deberan cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM correspondientes a cada
tipo.

2.2.2 Materiales para Relleno

2.2.2.1 Tierra para Relleno
El Contratista proveera y colocara tierra para relleno completa de conformidad con la documentacion
contractual.
Se utilizara tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecucion, pudiendo emplearse para los
siguientes fines:
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e Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias

e Conformacion de terraplenes

o Relleno de excavaciones alrededor de estructuras
Presentaciones.
A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar:

¢ Ensayos de determinacion de la humedad éptima para compactacion (ensayo Proctor).

e Ensayos granulométricos y de clasificacion, limites de Atterberg.

e El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales suministrados bajo esta

Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.
Ensayos.
Se efectuara como minimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para relleno y en cada
cambio de la naturaleza de la misma.
Normas.
Se considerara tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo con la
Norma IRAM 10.509 “Clasificacion de suelos con propdsitos ingenieriles, salvo lo especificado en el presente.
Requerimientos.
La tierra para relleno estard libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. El limite liquido no sera superior
a 50.
No se admitira el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigdn en mayor cantidad
que el suelo propio del lugar.
No se admitira el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como tal a un
contenido de humedad que supere al determinado como 6ptimo para compactaciéon en mas de un 5% en
peso.
Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitird que el Contratista emplee material
granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo con la Norma
IRAM 10.509 “Clasificacion de suelos con propositos ingenieriles”.
Prueba de Correlacion.
Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de compactacion
prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el Contratista llevara a cabo una
prueba de correlacion en el terreno.
El Contratista preparard un pozo de prueba cuya seccion transversal sea similar a la de la obra, con una
longitud minima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspeccién de Obras.
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevaran a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de tierra
para relleno. Todas las pruebas deberan ser realizadas por un laboratorio de ensayos de conocido prestigio y
aprobado por AySA.
Las prueba de densidad se realizara de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinacién de la densidad
in situ, Método de la hinca estatica de un cilindro de muestreo.
Se realizara una prueba de correlacion por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se repetira la prueba de
correlacion cada vez que se detecte una modificacion sustancial de las caracteristicas del suelo 6 cada 2000
m3 de tierra de relleno (clasificacién, limite de Atterberg o humedad optima).
2.2.2.2 Arenapara Relleno
Se utilizara arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecucion, pudiendo emplearse para
los siguientes fines:
Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias.
Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.
A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar lo siguiente:
e Ensayos granulométricos.
e Ensayos de clasificacion.
El Contratista debera presentar una declaracién certificando que los materiales suministrados bajo esta
Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.
Se considerara arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 "Clasificacion de suelos con propdsitos ingenieriles”.
La arena para relleno estara libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. No contendrd mezclas con
suelos organicos.
No se admitira el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigébn en mayor
cantidad que el suelo propio del lugar.
2.2.2.3 Gravas para Relleno

Se utilizara grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecucién, pudiendo emplearse para
los siguientes fines:

e Relleno de zanjas para la instalacion de cafierias.

¢ Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.

o Conformacion de bases de grava para soporte de cafierias o estructuras

A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar lo siguiente:

. Ensayos granulométricos.
. Ensayos de clasificacion.
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El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los materiales suministrados bajo esta
Clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.
Se considerara grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia (GW, GP) de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 "Clasificacion de suelos con propositos ingenieriles”. El 100% debe pasar
por el tamiz de 25 mm de abertura.
La grava para relleno estard libre de pastos, raices, matas u otra vegetacion. No contendra mezclas con
suelos organicos.
No se admitira el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigén en mayor cantidad
que el suelo propio del lugar.
2.2.24 Arena-Cemento
Bajo la denominacién arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que tienen la
particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland.
Se utilizara Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecucion, pudiendo emplearse para los
siguientes fines:
Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable, que fluya
con facilidad llenando los vacios y lugares de dificil acceso como:

. zonas de relleno de cafierias, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
. caferfas abandonadas,

. rellenos de estructuras,

= rellenos de cavidades de estructuras.

Arena Cemento de fraguado acelerado con rapida ganancia de resistencia como para el:

e relleno de la zona de cafierias, (en los casos particulares donde se especifique su uso)

e relleno de la zona de la zanja, (en los casos particulares donde se especifique su uso)

e relleno de estructuras,

e rellenos donde se requiere una rapida ganancia de resistencia para permitir el transito u
otras cargas moviles en el relleno con una anticipacion de al menos 7 dias una vez
colocado el Arena Cemento.

Arena Cemento plastico con bajo nivel de asentamiento como:
o relleno de cafieria para minimizar la flotacion de cafierias y/o para mejorar el relleno.
(en los casos particulares donde se especifique su uso)
e construccion de terraplenes o donde se requiera el material rigido para facilitar la
construccion.

A los efectos de la Clausula “Presentaciones” debera presentarse lo siguiente:
Disefios de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales propuestos para
cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada disefio de mezcla estara acompafiado de resultados de
pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las propiedades indicadas.
Resultados de pruebas de correlacion al terreno de los aumentos de resistencia en laboratorio y en el terreno,
ensayos de penetracion en el terreno, y ensayos de densidad efectuados en el terreno a lo largo del tiempo,
para cada mezcla propuesta.
Materiales
La arena cemento estara constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, aditivos y agua,
todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94.
Los siguientes parametros deberan encontrarse dentro de los limites indicados y tal como fuera necesario
para producir las resistencias a la compresion indicadas.
= El contenido de aire incorporado no superara al 20 % en volumen.
=  Se utilizard un agente reductor de agua si es necesario.
»= Las proporciones de mezcla segin sean necesarias.
= Densidad: entre 1,95 t/m3y 2,20 t/m3
*= Resistencia a 28 dias:
0 Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/cm2
o Arena Cemento de Fraguado Rapido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cmz. La resistencia a la
compresion en el momento de aplicar las cargas no ser4d menor de 1,5 kg/cmz.
o Arena Cemento Plastico entre 35 kg/ cm?y 55 kg/ cm?.
Nota: En aquellos lugares con presencia de napa, se debera asegurar las resistencias indicadas mediante los
ensayos correspondientes que consideren el incremento en la relacion A/C por la accién de la napa.
Cemento
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento sera Portland normal.
Agregados Inertes
Los agregados consistiran de una mezcla de roca triturada y arena con un tamafio nominal maximo de 10
mm. Debera pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendra mas del 30 % en el tamiz de 9.5
mm. Todo arido estara exento de materia organica y no contendra ningun tipo de élcali, sulfatos o sales que
no contengan los materiales originales del sitio de los trabajos.
Aditivos
Los aditivos que se empleen deberan tener las caracteristicas requeridas por la Norma IRAM 1663. Aditivos
para Hormigones.
Agua
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El agua debera ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia organica, alcali, sal y otras
impurezas, que excedan las tolerancias aceptables segin la Norma IRAM 1601 - Agua para morteros y
hormigones de cemento portland.
Pruebas de Correlacién
El Contratista llevara a cabo una prueba de correlaciéon en el terreno para cada mezcla de Arena Cemento
usada en la zona de la cafieria, zona de la zanja, o relleno usado en cantidades mayores a los 100 m3 o
cuando se requiera un rapido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir el transito u otras cargas
moéviles dentro de los 7 dias de colocada la Arena Cemento.
El Contratista prepararda un pozo de prueba cuya seccion transversal sea similar a la de la obra, con una
longitud minima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspeccion de Obras.
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevaran a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de
Arena Cemento. Todas las pruebas deberan ser realizadas por un laboratorio de conocido prestigio aprobado
por la Inspeccion de Obras.
Las pruebas se llevaran a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento alcance la
méxima resistencia de disefio.
La prueba de compresion se realizara de acuerdo con la Norma IRAM 1574 - Método para la determinacion
de testigos y de la altura de probetas de hormigon endurecido y con la Norma IRAM 1551. Extraccion y
ensayo de testigos de hormigén endurecido.
Las pruebas de densidad se realizaran de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinacion de la
densidad in situ, Método de la hinca estatica de un cilindro de muestreo.
2.2.25 Suelo - Cemento
El “suelo-cemento” consistira de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla homogénea,
compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento colocada in-situ forme una
masa densa y uniforme, de acuerdo con las lineas, niveles y secciones transversales que figuren en los
planos.
Materiales
Suelo
El suelo de la mezcla debera responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido
al limite liquido que sera menor de 40. El indice de plasticidad sera menor de 15.
Cemento
El cemento ser4 “Cemento portland normal’.
Composicién
El contenido de cemento sera determinado segun la Norma IRAM 10523 “Método de determinacién previa del
contenido de cemento portland para dosificacion de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua segun
los procedimientos de la Norma IRAM N° 10522 “Método de ensayo de compactacién en mezclas de suelo-
cemento”.
El contenido en peso de cemento podra variar entre 6% y 8% respetando la condicion de resistencia.
Caracteristicas de la mezcla
El suelo cemento tendra una resistencia a compresién a 7 dias mayor 6 igual de 2 kg/cm2.
Aplicacién, Mezclado y Dispersiéon del Cemento
La mezcla del suelo, cemento y agua deberd realizarse mediante el sistema de mezclado en planta central.
Al finalizar el mezclado, el grado de pulverizacion del suelo debera permitir que el 100% en peso seco pase
por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como minimo pase por el tamiz de 4,8 mm [N°4].
Dosificacion y mezcla experimental:
El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra:
o Dosificacion propuesta
¢ Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinacion de:

Resistencia Media a la compresion a 7 dias

Resistencia Media a la compresion a 28 dias

Peso Unitario fresco

Peso Unitario suelo — cemento

Mezclado en Planta Central

El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales debera prepararse mediante el empleo de
una moledora/mezcladora, 0 mezcladora de colada continua. Debera almacenarse por separado el suelo, el
cemento y el agua.

El régimen de alimentacion de suelo, cemento y agua deberd encontrarse dentro del 3% de la cantidad de
cada material designado por la Inspeccion de Obras.

El agua deberd suministrarse en proporciones que permitan a la Inspeccién de Obras verificar
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando la mezcla se
realice en forma continua.

La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentacién de una mezcladora continua, no debera
exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se permitira la existencia de espacios
inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material no permanezca en movimiento o no quede
suficientemente mezclado.
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El mezclado continuara hasta producir una mezcla homogénea de aridos distribuidos de manera uniforme y
debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento no debera variar
en mas del 10% con respecto al especificado.
La mezcla de suelo-cemento debera transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en equipos
limpios provistos con mecanismos de proteccion adecuados para evitar la pérdida de material y cualquier
cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido entre el agregado de agua a la mezcla y el
comienzo de la compactacion no debera exceder de 45 minutos, salvo que la Inspeccion de Obras apruebe el
empleo de aditivos retardantes del inicio del fragie.
Colocacién, Compactacion y Terminacion
El suelo-cemento debera compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactacion relativa.
Las mezclas podran dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido no supere los
20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm debera dispersarse y compactarse la mezcla en
capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor maximo compactado de cualquiera de las
capas no supere los 20 cm.
La compactacion deberd comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y se realizara
en forma continuada hasta terminar. La compactacion definitiva de la mezcla hasta la densidad especificada
debera terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicacion de agua durante la operacion de
mezclado.
Curado
Después de finalizar la colocacion y compactacion del suelo-cemento, se evitara que se seque y se lo
protegera del transito durante 7 dias.
El curado debera efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que apruebe la
Inspeccion de Obras.
2.2.2.6  Mortero De Densidad Controlada (MDC)
Uso
Sera utilizado para rellenar el espacio entre cafieria y tnel liner (o cafio camisa) y en aquellos casos donde
se especifique su uso.
Componentes
Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales.
Entrega
En camiéon mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se
produzca segregacion de sus componentes. Cantidad minima 1 metro cubico.
Caracteristicas de la mezcla:
e Consistencia: Autonivelante
e Resistencia: Menor de 6 Kg/cm? a la edad de 7 dias.
e Peso unitario: Entre 1,5y 1,7 t/m3, con aire incorporado
Control de calidad:
1.- En estado fresco:
Consistencia: mediante observacion visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562. Este
ensayo se efectla siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia.
2.- En estado endurecido:
Resistencia:
e Las muestras para el ensayo de resistencia se tomaran aleatoriamente y minimo una vez por dia y
por lo menos una vez cada 40 m3.
e Cada valor de la resistencia sera el resultado del promedio de por lo menos dos probetas
normalizadas y moldeadas con la misma muestra.
o Respecto a la interpretacion de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.
¢ El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuara de acuerdo a las Normas IRAM
1524 y 1546 respectivamente.
Comprobante de entrega:
El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrard un remito en donde constara como
minimo lo siguiente: cantidad de metros cubicos, tipo de mortero, resistencia especificada, peso unitario,
contenido de cemento y hora de carga.
2.2.2.7 Barro Cemento
Materiales:
Suelo
El suelo de la mezcla debera responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido
al limite liquido que sera menor de 40. El indice de plasticidad sera menor de 15.
Cemento
El cemento ser4 “Cemento portland normal”.
Composicién
El contenido de cemento sera determinado segun la Norma IRAM 10523 “Método de determinacion previa del
contenido de cemento portland para dosificacion de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua segun
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los procedimientos de la Norma IRAM N° 10522 “Método de ensayo de compactacion en mezclas de suelo-
cemento”.
El contenido en peso de cemento podra variar entre 6% y 8%.
Entrega:
En camion mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se
produzca segregacion de sus componentes. Cantidad minima 1 metro cubico.
Caracteristicas de la mezcla:
e Resistencia Media a la compresion a 7 dias: 6 kg/cm2
e Resistencia Media a la compresion a 28 dias < 1,4 Mpa
e Asentamiento de la mezcla fresca: 20cm/22cm Cono de Abrahms
e Peso unitario fresco: 1,6 y 1,8 t/m?®
e Relacién agua — cemento entre 4y 5
Dosificacion y mezcla experimental:
El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra:
e Dosificacion propuesta
e Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinacion de:
Resistencia Media a la compresion a 7 dias
Resistencia Media a la compresién a 28 dias
Peso Unitario fresco
Peso Unitario suelo — cemento
Densidad Maxima Proctor
Porcentaje de densidad Proctor
Control de Calidad:
1.- En estado fresco:
Consistencia: mediante observacion visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562. Este
ensayo se efectlia siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia.
2.- En estado endurecido:
Resistencia:
e Las muestras para el ensayo de resistencia se tomaran aleatoriamente y minimo una vez por dia y
por lo menos una vez cada 40 m3.
e Cada valor de la resistencia sera el resultado del promedio de por lo menos dos probetas
normalizadas y moldeadas con la misma muestra.
e Respecto a la interpretacion de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto
representativo de la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.
e El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuara de acuerdo a las Normas IRAM
1524 y 1546 respectivamente.

Geotextil
Las membranas geotextiles que se utilizardn en la zona de cafio para la instalacion de cafierias seran no
tejidas, de filamentos continuos y conformadas con polimeros sintéticos.
La membrana geotextil se debera colocar conforme a lo indicado en los planos, cumpliendo la funcién de
material filtrante, evitando el ingreso de las particulas del suelo circundante.
El geotextil a utilizar cumplira con las siguientes caracteristicas y normas como condicién de minima.
Los criterios de seleccion del geotextil deberan respetar la publicacién N° FHWA-HI-90-001, “Geotextil Design
& Construction Guidelines”. Federal Highway Administration, U.S. of Transportation, Afio 1992:
e Criterio de Retencion: Para arenas AOS £ 0,50*D85 y para arcillas AOS £ 120 micrones de
abertura eficaz.
e Criterio de Permeabilidad: Se debera adoptar la condicion “severa” para la eleccion de la
permeabilidad del geotextil, segun este criterio debera ser: K geotextil 10 * k suelo.
e Criterio de Supervivencia: Las condiciones que debera soportar el geotextil sera “exigente”,
seguln los esfuerzos a que estara sometido el geotextil durante su instalacion. Por lo tanto debera
cumplir con requisitos mecanicos de: traccion, alargamiento, punzonado, reventado y desgarre.

La siguiente tabla resume las caracteristicas minimas a cumplir por el material.

CARACTERISTICAS UNIDAD CANTIDAD NORMA
MECANICAS
Resistencia minima a la traccion. ASTM D 4595
o kN/m 13,0
Carga distribuida 1ISO 10319
. ) ASTM D 4595
Alargamiento minimo a rotura % 45
ISO 10319
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Resistencia minima al punzonado KN 06 ASTM D 4833
(Piston CBR) ’ ISO 12236
Resistencia minima al reventado Mpa 2,0 ASTM D 3786
Resistencia minima al desgarre Probeta
) N 350 ASTM D 4533
trapezoidal
FISICAS

Aspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o
acumulacion de filamentos".
Espesor Nominal mm 2,20 ASTM D 1770

Porosidad % >30 DIN 53855

Las mantas deberan estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o acumulacion de
sedimentos. Si durante o posteriormente a la colocacion del geotextil, este sufriera deterioros, debera ser
reemplazado a satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Lo gastos en que se incurriera por dicha tarea seran a
cargo del contratista.

3.0 EJECUCION DE LOS TRABAJOS
3.1 EXCAVACIONES
3.1.1 Estudios Geoldgicos y Geotécnicos

Los estudios anexados en las Especificaciones Técnicas Particulares se agregan soélo a titulo indicativo
debiendo el Contratista efectuar antes de iniciar los trabajos de excavacion y como informacion basica minima
para el desarrollo de su ingenieria detallada los siguientes estudios ademdas de cualquier otro que estime
necesario realizar.
Estudios de suelo con técnica SPT
Se debera realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard Penetration Test) cada
metro segin Norma IRAM 10517.
Los pardmetros a determinar por cada metro de profundidad ademas del ensayo de penetracién sera como
minimo:

¢ Nivel de la napa freética

e Limites de Atterberg

e Granulometria pasa tamiz 200

¢ Clasificacion Unificada

e Peso Unitario Seco y Natural

e Triaxiales R4pidos

e Ensayos de agresividad al acero y hormigén

Debera realizarse la evaluacion de la tension admisible o capacidad portante del suelo anivel de fondo de
zanja y/o a nivel de fundacién de las diferentes camaras, macizos de anclaje y cualquier otra estructura
resistente de hormigén. Esta evaluacion debe ser efectuada por un profesional especializado en el tema.
Los sondeos alcanzaran como minimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja en
el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La distancia maxima entre estudios sera de 500 m.
En todos los tipo de estudios requeridos como asi también para cualquier otro estudio a encarar por el
Contratista, debera presentarse a la Inspeccion de Obras, previamente a su ejecucion:

e ubicacion de los mismos

e profesional responsable de dichos estudios

¢ metodologia de ejecucion
Ademas debera presentarse a la Inspeccioén de Obras al concluir el ensayo, informe final de los estudios
incluyendo:

e tipo de estudio
fecha de ejecucion
ubicacion
metodologia
valores obtenidos
conclusiones
firma del profesional responsable
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3.1.2 Perfil Longitudinal de las Excavaciones
El Contratista efectuara el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo especificado a
continuacion.
El fondo de las excavaciones tendrd la pendiente que indiquen los Planos de Ejecucion o la que
oportunamente fije la Inspeccion de Obras.
El Contratista debera rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccion de Obras toda la
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la
accion atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno debera alcanzar el nivel de asiento de la obra de
que se trate.
La tuberia no se apoyara sobre el fondo de la zanja, sino que se colocara sobre el lecho de apoyo el cual sera
de un octavo del diametro de la cafieria o de 10 cm. (el mayor valor) de espesor minimo y con el material
aprobado por la Inspeccion de Obras para asegurar el perfecto asiento de la tuberia.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aguélla cuya carga admisible sea inferior
a 0,5 kg/cm2, debera mejorarse el terreno en profundidad y longitud de zanja mediante sustitucién o
modificacién, a definir por la Inspeccién de Obra.
Se denomina sustitucion al retiro de material indeseable y la colocacion del suelo seleccionado, arena y/o
grava. Como modificacion del terreno se entiende la adicion de material seleccionado al suelo original o el
agregado de materiales cementicios.
Asimismo, se mantendra el fondo de la excavacién adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la
instalacion satisfactoria de la conduccién y la compactacion del lecho de apoyo.

3.1.3 Redes ajenas - Excavaciones exploratorias
A menos que la Inspeccién de Obras indique lo contrario, el Contratista debera proteger, relocalizar o remover
todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecucidn de su trabajo. Estas operaciones deberan
ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o responsable de la instalacion. La documentacion de dicha
aprobacion debera ser presentada a la Inspeccion de Obras para su verificacion, seguimiento y archivo.
El Contratista debera determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones identificadas
durante la preparacion de los Planos de Ejecucion.
El Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios provistos por tales instalaciones como
tampoco alterard el soporte de ninguna instalacion, tal como el anclaje y cama de apoyo, sin previa
autorizacion de la Inspeccion de Obras. Todas las vélvulas, interruptores, cajas de control y medidores
pertenecientes a dicha instalacién deberan quedar accesibles, a todo el personal autorizado por los
prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia.
El Contratista debera proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las mismas quedaren
soportadas correctamente.
En el caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccion el Contratista debera
notificar a la Inspecciéon de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata. Una vez autorizado por la
Inspeccion de Obras, el Contratista procedera a proteger y soportar dicha instalacion.
El Contratista realizara excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar o comprobar
las ubicaciones reales y el tamafio de las instalaciones existentes y las condiciones subterraneas en cada
area en la que deban realizarse trabajos de excavacion. Los resultados de dichos cateos deberan estar
disponibles con una anticipacion minima de 14 dias a cualquier excavacion o construccion que se efectle en
dicha éarea, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.
Los cateos consistirdn en excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la Inspeccion de
Obras.
Ademas de los cateos ordenados por la Inspeccion de Obras, el Contratista efectuara las busquedas
exploratorias adicionales que considere necesarios durante la preparacion de la Ingenieria para Ejecucién de
las Obras.
Las operaciones de cateo deberan estar en un todo conformes a los requisitos previstos en el Anexo | del
presente documento, en los articulos "Interferencia con el Trafico y Propiedades Colindantes” e
“Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios Publicos" de las
Condiciones de Contratacion, y la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas
contratistasque realicen obras , trabajos y servicios para Agua y Saneamientos Argentinos de las citadas
condiciones para asegurar que las instalaciones existentes continien en funcionamiento con la menor
cantidad posible de interrupciones. Deberan tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en
la documentacion contractual para proceder al cierre de calles y a la alteracién del acceso vehicular y
peatonal. Los pozos de cateo deberan identificarse y protegerse de los efectos de la intemperie.
A los efectos de la Clausula “Presentaciones” el Contratista debera presentar a la Inspecciéon de Obras para
su aprobacién el método de cateo y el programa de cateos que proponga, por lo menos 15 dias antes de
comenzar la Obra.
Deberé informarse inmediatamente a la Inspeccion de Obras y a los prestadores de servicio en el caso de
que resulte dafiado cualquier servicio publico durante las operaciones de cateo, efectuando el Contratista de
inmediato la reparacién de dicho servicio a su coste.
El Contratista llevara un registro completo de todos los pozos de cateo, en el que figuraran las ubicaciones y
dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser verificado por la Inspeccion de Obras antes de que
se llenen o retiren los cateos. El registro debera presentarse a la Inspeccion de Obras dentro de los 5 dias
habiles a contar desde la terminacion de los cateos en cada area. Dichos registros deberan también contener
las fechas de las operaciones de cateo y toda informacion o dato adicional pertinente que se compruebe.
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El Contratista empleara los servicios de un topégrafo o agrimensor matriculado para determinar y registrar las
coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o comprobadas mediante cateo.
Al terminarse los cateos en cada area, y después que la Inspeccion de Obras verifiqgue los registros, se
confeccionaran los planos correspondientes los mismos los cuales estaran referidos al mismo sistema de
referencia que los Planos de Ejecucién y los pozos que resultaren se rellenaran inmediatamente,
devolviéndose al sitio las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que indique la
Inspeccion de Obras.
Dichos planos poseeran caratula identificatoria de proyecto, area, lugar de cateo y Plano de Ejecucion al cual
complementa.
3.14 Métodos y Sistemas de Trabajo
El Contratista realizara las excavaciones segun los Planos de Ejecucion aprobados ejecutando los entibados
necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones segin sus analisis de estudios de suelo.
La ejecucion de la excavacion no podra aventajar en mas de 150 m a la cafieria colocada y tapada con la
zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo de la
Inspeccion 6 a pedido fundado del Contratista. Estas modificaciones tendran caracter restrictivo y siempre
gue, a juicio de la Inspeccion, las circunstancias o razones técnicas asi lo justifiquen. En el caso que el
Contratista interrumpiese temporariamente (48 hs) las tareas, debera dejar la zanja con la cafieria colocada y
la zanja perfectamente llena y compactada. Si la interrupcién se debiera a causas justificadas y comprobadas
por la Inspeccidn, y la zanja quedase abierta con la cafieria colocada o sin ella, el Contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.
Los cruces de cafierias bajo calzada pavimentada se ejecutaran con maquina perforadora, limitdndose esta
exigencia para caferias de 250 mm de didmetro o menores, salvo expresa indicacion de la Inspeccién de
Obra.
La perforacion se efectuara del menor diametro posible compatible con la colocacion de la cafieria, de modo
tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Inspeccién de Obras, no se hubiese cumplido con
esta condicion, se rellenara el espacio anular entre cafieria y suelo mediante inyeccidon con una mezcla fluida
de arena-cemento.
La perforacion se liquidara como si la excavacion se hubiese efectuado a cielo abierto segin la tapada y
ancho de zanja correspondientes. No se liquidara refaccion de pavimentos y/o veredas en el tramo de
perforacion.
Las cafierias de 300 mm de diametro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se colocaran a cielo
abierto, no permitiéndose la ejecucion de tuneles salvo que a juicio de la Inspeccion de Obras sea
imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se haran en forma aislada y restringida con la menor longitud
posible.
La aceptacién de la ejecucion en tlnel estara condicionada a que la Contratista presente una metodologia de
colocacion y se especifique un control de calidad del material de relleno asi como un control sobre voliumen
utilizado.
No se permitira la ejecucién de impulsiones mediante la colocacién de la cafieria en tunel sin liner, salvo
expresa indicacion de la Inspeccién de Obra.
El Contratista realizara las excavaciones con la metodologia que resultare adecuada a las condiciones del
suelo.
3.15 Excavaciones a Cielo Abierto — Sostenimiento a Apuntalamiento

El Contratista debera realizar las operaciones de excavacion a cielo abierto segun el método que estime
conveniente aprobado por la Inspeccion de Obra. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias
para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades. Debera suministrar en la Obra
los equipos de excavacion, movimiento, transporte y colocacion de materiales asegurado de los objetos
previstos.
El fondo de las excavaciones deberd ser nivelado a la cota de fundacién que se adopte. No seran
reconocidas sobreexcavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavacion.
El Contratista debera proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario para las
excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro de la excavacion. En el
caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberan ser de sistema y
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de asegurar la perfecta
ejecucion de la obra.
Cuando se empleen tablestacados metalicos seran de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad del
recinto de trabajo.
El Contratista adoptara los sistemas de excavacion que aseguren la estabilidad de las paredes excavadas ni
se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de todos las excavaciones que estaran
permanentemente expuestas deberan ser terminadas hasta la traza y nivel que se indique en los Planos de
Ejecucion. El sistema de desagote se debera poner en operacion para remover el agua subterranea que entre
a la excavacion. Se debera verificar que el suelo no esta siendo removido por la operacion de desagote.
La responsabilidad del Contratista incluye ademas:

e Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos.

e Prevenir la movilizacion de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones mediante

medios aprobados.
e Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o dafios ocasionados por derrames desde la
superficie.
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Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del Contratista incluye.

e Antes de comenzar cualquier excavacion, se debera recabar con el responsable del servicio o las

autoridades y establecer la ubicacion y estado de las caferias y estructuras enterradas.

e Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas excavaciones de

prueba (cateos).

o Debera mantener y proteger contra dafios, realizando los desvios correspondientes cuando se requiera
y de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua, pluviales, cloaca, gas, energia
eléctrica, teléfono y demas servicios y estructuras siguiendo las indicaciones correspondientes de cada
empresa de servicios.

o Debera obtener la aprobacion de la Inspeccion de Obras antes de proceder a mover o interferir en las
instalaciones o estructuras.

o Debera registrar la informaciéon correspondiente al mantenimiento de todas las lineas subterraneas
desviadas o abandonadas.

e El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion de Obras como minimo con 14 dias de anticipacion
previo a la iniciacion de la excavacion, los detalles de los métodos propuestos, incluyendo los sistemas
temporarios de apoyo, la estabilizacion de fondo de excavacion, drenaje, esquemas y secuencia de las
operaciones que se desarrollaran hasta finalizar la Obra. No se podran iniciar excavaciones hasta que
se reciba la autorizacion por escrito de la Inspeccion de Obra. El Contratista debera presentar ademas la
ingenieria de detalle de los apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los trabajos que lo
requieran asi como también el detalle del control de asentamientos. Tanto los disefios como los datos de
apoyo deberan tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la especialidad.

e El Contratista presentard ademas un plano de control y movimiento de tierra con todas las indicaciones
respecto a:

e el volumen tedrico excavado por naturaleza de terreno y por obra,

e ¢l volumen a evacuar,

¢ |os medios de evacuacion del material sobrante,

e los lugares de deposito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el relleno de
los pozos,

e los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas cantidades,

e la calidad de los mismos,

e las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos,

e los lugares de depésitos con las respectivas cantidades y sus procedencias.

3.1.6 Eliminacién del Agua de las Excavaciones, Bombeo y Drenajes
Las obras se construirdn con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.
Cuando sea necesario la eliminacion del agua subterranea el Contratista debera utilizar un método adecuado
al tipo de suelo que atraviesa la instalacién, previendo el desagote de las excavaciones o la depresion de
napa segun considere necesario.
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freéatica, sera limpia, sin
arrastre de material fino.
El trabajo comprende la eliminacién del agua de todos los recintos de excavacién incluyendo zanjas, pozos,
sumideros, cafierias, base granular y todo el equipo de bombeo requerido para la correcta realizacion de los
trabajos. Debera eliminarse toda el agua estancada y circulante y sin desagote natural, para permitir que las
operaciones de excavacion y construccion se realicen en condiciones de terreno seco.
Las operaciones de desagote deberan ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra terminada. La
responsabilidad de conducir la operacién de desagote en una manera que asegure la estabilidad de las
estructuras adyacentes sera exclusivamente del Contratista.
Se deberd mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no sea
afectada adversamente por el agua subterrdnea, que la erosion sea controlada, que las excavaciones no se
inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes.
En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de desagote o de
depresion de napa, se deberan establecer puntos de referencia y se deberan observar a intervalos frecuentes
para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda ocurrir, manteniendo un reporte diario de los
cambios de elevacion.
El terreno deberd ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o
asistida. El escurrimiento de agua superficial deberd ser desviado de las excavaciones. El agua de
escurrimiento que afecte las excavaciones debera ser colectada, drenada a sumideros y bombeada fuera de
la excavacion.
El desagote se debera realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del suelo al nivel de
excavacion considerado.
Soélo se admitird con la aprobacién de la Inspeccion, el uso de bombas sumergibles para el retiro de agua
superficial que llegue al fondo de excavacion. No se aceptara como método de control de agua de napa
cuando éste existiese.
Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente de agua
incontrolable, las areas afectadas deberan ser excavadas y reemplazadas con base de drenaje y el costo de
este trabajo lo cubrira el Contratista.
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El desagote de agua subterranea, se debera mantener continuamente para evitar la flotacion de las
estructuras e instalaciones existentes durante la obra.
Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberan espaciar adecuadamente para proveer el necesario
desagote y deberan ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos subterraneos. Se debera verificar
continuamente que el suelo subsuperficial no esta siendo removido por la operacion de desagote.
El agua y escombros se deberan disponer en una manera adecuada y sin causar ninglin dafio a las
estructuras adyacentes. El agua no debera ser drenada a estructuras existentes o a obras en construccion.
Las aguas evacuadas no deberan afectar en ningin caso intereses de terceros.
Al terminarla obra el agua subterranea debera volver a su nivel original de manera que no se perturbe el suelo
de fundacion y el relleno compactado y se debera considerar la flotacién o asentamiento de estructuras, para
el caso de ascenso extraordinario del nivel freatico.
Antes del comienzo de las operaciones de excavacion, el Contratista debera presentar un plan y programa
detallado de trabajo, con la descripcién de las operaciones de desagote y drenaje superficial del predio, que
incluya el desagote en permanencia durante las obras de los recintos de trabajo, para la aprobacion de la
Inspeccion de las Obras.
3.1.7 Encamisados Hincados

Los métodos y equipos a usar en el hincado seran propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras. Esta aprobacioén, sin embargo, no eximir4 al Contratista de su responsabilidad de hacer
una instalacion profesional la cual satisfaga todos los criterios de disefio.
Antes de comenzar la obra, el Contratista entregara copias a la Inspeccion de Obras de los procedimientos,
equipos y materiales a usar durante la ejecucion del hincado de las camisas de acero. Dicha documentacion
incluira, pero no estara limitada a la siguiente informacion:
La programacion de la instalacién de camisas que incluye los programas de operacién de excavacion de
pozos, instalacion de cafieria y relleno.
Lista de materiales incluyendo diametro, espesor y clase de acero de la camisa.
Ubicacion detallada y tamafio de todas las perforaciones e hincado a presion y pozos de ataque.
Permisos relacionados con la operacion de perforacion e hincado a presion.
En la ejecucion de la obra, el Contratista cumplird todos los requisitos legales de las empresas ferroviarias,
organismos publicos, propietarios de servicios publicos, u otras instalaciones afectadas, en lo que respecta a
la proteccion del transito y las instalaciones existentes que puedan peligrar a causa de las operaciones de
perforacién e hincado a presion.
El Contratista sera el responsable de mantener la linea e inclinacion especificada, y de evitar el hundimiento
de estructuras superyacentes u otros dafios debido a las operaciones de perforacién e hincado a presiéon.
Si el Contratista no esta listo para colocar el cafio dentro del orificio al terminar las operaciones de perforacion
e hincado a presién, se colocaran tabiques en los extremos del cafio, se rellenaran los pozos de ataque
situados en la via publica, cubriéndose provisoriamente la superficie y reabriéndose al transito la parte
afectada de la calle.
Todas las operaciones de perforacion e hincado a presion se realizardn por intermedio de un Contratista
habilitado con 5 afios verificables y sujeto a la aprobacién de la Inspeccion de Obras, de experiencia como
minimo en trabajos de caracteristicas similares.
El Contratista notificara sobre el inicio de la excavacion u operaciones de perforacion con una anticipacion
minima de 3 dias.
Todo el trabajo se realizara en presencia de la Inspeccién de Obras.

Requisitos para Soldaduras
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberan contar con la pre-
habilitacién establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Cddigo Estructural de Soldadura: Acero” 6 IRAM —IAS
U 500-164.
Los soldadores deberan contar con la habilitacion establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1 © SEGUN
Normas IRAM U 500 y U 500.

Camisa de Acero
Las camisas de acero deberan ser cafios de acero soldados del diametro y espesor indicados en los Planos
de Ejecucion. Las camisas de cafios de acero se ajustaran a la Norma ANSI/AWWA C200 “Cafios de acero
para agua de 150 mm y mayores”.
La camisa de acero se ajustara a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificacién en contrario. El
diametro y espesor minimos de la pared seran los indicados en el plano tipo A-22-1. Las juntas de las
secciones de la camisa se soldaran en el sitio usando soldadura a tope, soldadura a solapa o usando
cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usara soldadura a tope se preparara dejando biseles de 6
mm a 45 grados en los bordes externos.

Inyeccién del Espacio Camisa-Suelo
En aquellos en donde a juicio de la Inspeccion se requiera el relleno del espacio entre la camisa vy el suelo, el
Contratista debera proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar las inyecciones
correspondientes.
El mortero a utilizar para la inyeccion, estara constituido por cemento Portland normal y arena fina, en relacion
de volimenes 1:2 y llevara incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT o equivalente.
En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyeccion se realizara desde los
extremos, efectuandose el control del volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el volumen
a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del volumen a llenar.
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En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, debera inyectarse también desde puntos
intermedios.
Los oferentes podran proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyeccion, pero en todos los casos
deberan detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que deberan ser aprobados por la
Inspeccion de Obras.

Pozo de Atague para Hincado a Presion
El Contratista proporcionara el espacio adecuado dentro de la excavacion para permitir la inserciéon de los
tramos de la camisa que se perforara o hincara a presion.

Control de la Alineacién e Inclinacién
Las desviaciones de inclinacion permitidas en la alineacion horizontal y vertical no podran superar los 6 cm
cada 30 m en cualquier direccion sobre el tramo hincado y perforacion hasta una desviacion maxima de 15
cm. Se deberan respetar en todos los casos las pendientes de Proyecto.

Cafio conductor
En todos los casos se utilizardn caferias continuas, es decir soldadas 6 bridadas. No se admite el uso de
juntas elasticas.

Prueba del Cafio Conductor
Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con la Clausula “Pruebas Hidraulicas, Limpieza y
Desinfeccion”, una vez instalada la caferia dentro del encamisado.

Fijacion del cafio conductor
La fijacion del cafio conductor podra realizarse con inyeccion de mortero de densidad mejorada 6 con
separadores deslizantes en el espacio entre la cafieria y el cafio camisa que permitan posicionar y desplazar
la cafieria conductora dentro del cafio camisa.
Los separadores deslizantes deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra.

Cerramiento de Pozos de Atague
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las
operaciones de perforacién e hincado, el Contratista rellenard el fondo del foso con suelo cemento. El
Contratista debera limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecucion de los
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberan ser
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte mas alta se encuentre por |0 menos 1 m bajo la
superficie terminada.

3.1.8 Encamisado de PEAD instalados con equipos de Tuneleria Dirigida para conductos con presion

Interna
En perforacioén dirigida, los tubos a utilizar como camisa de este caso podran ser PE80 ¢ PE100, teniendo en
cuenta que para didametros DN < 250mm se utilizaran como minimo tubos de PN > 8 y para diametros
superiores se utilizaran PN > 10, debiendo efectuarse ademas, la verificacion estructural correspondientes
para los esfuerzos de traccidon que soportaran los tubos durante la instalacion. Los radios de curvatura para la
rampa de acceso de los cafios seran los recomendados por el fabricante y deberan explicitarse claramente en
la memoria técnica adjunta para cada instalacién que se presente a la Inspeccion de Obras.
No se admitira el uso de encamisados de tuneleria dirigida en el caso de conducciones a gravedad.
Para el caso de suelos que por sus caracteristicas el elemento ensanchador (backreamer) pueda generar
desplazamiento de suelo (espacios vacios) de dudoso completamiento se debera entonces, completar la
presentacion de la Memoria Técnica con el célculo del tubo segun los items indicados en la instalacion a Cielo
Abierto, (aplastamiento, pandeo y deflexién diametral) para tubos de DN > 250mm.

Cafio conductor
En todos los casos se utilizaran carierias continuas, es decir soldadas 6 bridadas. No se admite el uso de
juntas elasticas.

Fijacion del cafio conductor
La fijacion del cafio transportador podra realizarse con inyeccion de mortero de densidad mejorada 6 con
separadores deslizantes en el espacio entre la cafieria y el cafio camisa que permitan posicionar y desplazar
la cafieria conductora dentro del cafio camisa.

Prueba del Cafio conductor
Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con la Clausula “Pruebas Hidraulicas, Limpieza y
Desinfeccién”, una vez instalada la caferia dentro del encamisado.

Cerramiento de Pozos de Atague
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las
operaciones de perforacion e hincado, el Contratista rellenara el fondo del foso con suelo cemento. El
Contratista debera limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecucion de los
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberan ser
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte mas alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la
superficie terminada.

3.2 DEPOSITOS DE LOS MATERIALES
La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenamientos, se
depositara provisoriamente en los sitios mas préximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con
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ello no se ocasionen entorpecimientos al trafico, como asi al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni
se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccion de Obras pudieran evitarse.
Los permisos, depositos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depdsitos en la via
publica, seran gestionadas por el Contratista.

Si el Contratista debiera recurrir a la ocupacion de terrenos de propiedad fiscal o particular para efectuar los
depésitos provisorios de tierra, deberd gestionar previamente la autorizacién del propietario respectivo,
recabando esta por escrito aun cuando fuese a titulo gratuito y remitiendo copia a la Inspecciéon de Obras.
Una vez desocupado el terreno, remitird igualmente a la Inspeccion de Obras testimonio de que no existen
reclamaciones ni deudas pendientes por la ocupacion. Tal formalidad no implica ninguna responsabilidad para
AySA y tan s6lo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de
los trabajos.

3.3 RELLENOS
3.3.1 Rellenos y Terraplenamientos

El Contratista efectuara rellenos y terraplenamientos de acuerdo a las siguientes especificaciones:

En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las del presente, se
aplicaran las mas estrictas.

El relleno no seréa volcado directamente sobre los cafios o estructuras.

Los materiales deberan ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales indicados en los
planos y en las especificaciones correspondientes a la colocacion de cafierias segun el material y segun se
trate de provision de agua o desagiies cloacales.

Se construird la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos.

Sobre la base se colocara la cafieria, preparando los nichos correspondientes a los enchufes para asegurar el
apoyo a lo largo del fuste.

Excepto en los casos en que se cologue material granular en excavaciones o trincheras, el material de relleno
no debera ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la excavacion.

El material de relleno debera ser colocado en capas uniformes. Si la compactacion se realiza con medios
mecanicos las capas de relleno se colocaran de manera que una vez compactadas no tengan mas de 20 cm
de espesor.

Durante la colocacion del relleno éste deberd mezclarse para obtener uniformidad del material en cada capa.
Los materiales de asiento se deberan colocar uniformemente alrededor de las cafierias para que al
compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los lados.

En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le debera agregar agua
durante la colocacion Cuando sea necesario excavar mas alla de los limites normales para retirar obstaculos,
los vacios remanentes seran rellenados con material apropiado hasta que el mismo sea el apropiado.

Los vacios dejados por tablestacados, entibamientos y soportes seran rellenados en forma inmediata con
arena, de manera tal que se garantice el llenado completo de los mismos.

Relleno sobre cafierias
Teniendo en cuenta que el disefio o la verificacion estructural del cafio esta basada en la configuracion de
zanja mostrada en los planos de ejecucion, el Contratista debera ajustarse estrictamente a la misma.

Zona de cafio: La zona de cafio consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja ubicada entre un
plano de 10 cm (0 DN/ 8 el que resulte mayor) por debajo de la superficie inferior del cafio, es decir, la
rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a DN/2 (maximo 30cm) por encima de la
superficie superior del cafio. El lecho de apoyo para los cafios de comportamiento flexible es la parte de
material de relleno para la zona de cafio que se encuentra entre el rasante de la zanja y la parte inferior del
cafio. El lecho de apoyo para los cafios de comportamiento rigido es la parte de material de relleno para la
zona de cafio que esté entre el rasante de la zanja y la linea de nivel que varia entre la parte inferior del cafio
y la linea cortada con hilo tensado, como se indique en funcién del angulo de apoyo. El material de relleno de
la zona de cafio sera colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y soporte lateral a la
cafieria. Para tuberias con proteccion exterior, el material del lecho de apoyo y la ejecucién de éste debera
ser tal que el recubrimiento protector no sufra dafios.

Si la tuberia estuviera colocada en zonas de agua circulante deberd adoptarse un sistema tal que evite el
lavado y transporte del material constituyente del lecho. Se colocaréan sisteméticamente diafragmas de suelo
cemento de minimo un metro de longitud en el sentido de avance, con un espaciamiento maximo de 50 m.

Se rellenaré la zona de cafio con el material de relleno especificado en los planos de ejecucion. El Contratista
tomard las precauciones necesarias para evitar dafios al revestimiento de los cafios, uniones catddicas o al
cafilo mismo durante las operaciones de instalacion y relleno.

Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de cafio en la forma indicada, y después de drenar por
completo todo excedente de agua de la zanja, se procedera a rellenar la zona de zanja. La zona de zanja es
la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano ubicado a DN/2 0 30cm sobre el extrados del
cafio por encima de la superficie superior del cafio y el plano ubicado a 45 cm por debajo de la superficie
terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del rasante del mismo.

Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el area de corte transversal de zanja dentro de los 45
cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, todo relleno dentro de los 45
cm de la rasante como minimo 6 el valor que fije el municipio respectivo.

Relleno alrededor de estructuras
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El material de relleno no debera ser colocado alrededor o sobre las estructuras de hormigén subterraneas
hasta que el hormigdn no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de las presentes
especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia necesaria para soportar las cargas impuestas.
Requerimientos de compactacion
Para suelo cohesivo y respecto al ensayo del Proctor Normal

e Zona de asiento para cafierias flexibles90%

e Zona de asiento para cafierias rigidas90%

e Zona de cafio 90%

e Zona de zanja90%

e Zona de relleno final 90%

¢ Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidraulicas)95%

¢ Relleno sobre techo de estructura subterrdnea90%

¢ Relleno bajo pavimento 95%

¢ Relleno alrededor de las estructuras de hormigén95%

Para suelos granulares en todos los casos se compactara para obtener una densidad relativa mayor 6 igual al
65 %.
El material de relleno podré ser :
material para rellenos bajo pavimentos: cuando no existe reglamentacion municipal al respecto consistira
basicamente en material obtenido en la excavacién o importado y que se encuentre libre de vegetacion,
material organico, deshechos, escombros que tengan mas de 10 cm de diametro y de cualquier otro material
indeseable. Este material debera también tener un indice plastico menor de 15, limite liquido de 35 o menory
debera ser aprobado por la Inspeccién de obras.
material para rellenos alrededor de estructuras de hormigén: en todos los casos el relleno alrededor de las
estructuras debera realizarse con suelo-cemento (ver 2.2.2.5)
material para mantos filtrantes para fundacién de estructuras: deberéa estar compuesto por particulas pétreas,
sanas, duras, redondeadas y no foliadas, libres de materia organica y no agresivas al hormigén y el acero
Para la aprobacion del material de relleno que se coloque compactado, debera realizarse previamente la
determinacion de la densidad maxima y humedad 6ptima mediante ensayo Proctor sobre muestras de las
excavaciones a aprobar. Una vez colocado y compactado el suelo aprobado, se verificard con nuevos
ensayos que los suelos han sido compactados a la densidad requerida. En caso contrario, el Contratista
debera remediar la situacion a su cargo para obtener la densidad especificada.
La verificacion de la compactacion y/o densidad de los rellenos se realizara a través de la siguiente
secuencia:

1) Determinacion de densidad in situ con el volumenémetro de arena 6 de agua

2) Extraccion de muestra para la ejecucion en el laboratorio del Ensayo Proctor Normal

3) Ejecucion de ensayo de identificacion de material y clasificacién del mismo (Limite liquido,

Limite plastico, Indice plastico, granulometria por tamices, Clasificacion SUC)

4) Ejecucioén de ensayo Proctor Normal por puntos continuos de las muestras extraidas

5) Célculo de las densidades medidas en el terreno y estimacion del grado de compactaciéon en

cada punto
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspeccién de Obras fijara
en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Ademas, la Inspeccién de Obras podra suspender la
certificacion de toda obra que estuviere en condiciones de ser certificada hasta tanto se completen dichos
rellenos.
Terraplenamientos
Los terraplenes se construirdn con los materiales indicados en los planos de ejecucion.

3.3.2 El material de terraplén se colocara en capas. El espesor de cada capa serd compatible con el
sistema y equipo de compactacion empleado de manera de obtener una compacidad equivalente al
90% del ensayo Proctor normal. En cualquier caso, el espesor de cada capa luego de compactada
no excedera de 20 cm.

Materiales sobrantes de Excavaciones y Rellenos

Se deberd mantener la via publica libre de escombros o tierra, a satisfaccion de la I. de Obra y de las
autoridades locales.

El Contratista debera llevar un registro fechado de identificacion de todos los camiones que ingresan o salen
del lugar de las obras y transportan materiales de la excavacion.

Los requerimientos de este capitulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados con
hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislacién vigente aplicable a la

obra.
34 LEVANTAMIENTO Y REFACCION DE AFIRMADOS Y VEREDAS
341 Depésito y Transporte de Materiales Extraidos de Afirmados y Veredas

En el caso de que la Municipalidad lo permita, el material proveniente del levantamiento de afirmados y
veredas y el suelo excavado se depositaran en la via publica. Si por cualquier causa no fuese posible efectuar
los depésitos en la via publica, ser4 por cuenta del Contratista la locacién de terrenos y locales para
depositarlos. El material proveniente del levantamiento de afirmados y veredas se apilara de forma tal que no
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se mezcle con el suelo excavado. El material que no se reutilice debera ser retirado inmediatamente de la via
publica.

3.4.2 Refaccion de Afirmados y Veredas
Antes de la preparacion de los Planos de Ejecucion, el Contratista debera ratificar con las autoridades
municipales las especificaciones técnicas para la refaccion de afirmados y veredas y los anchos a reparar en
funcion del tipo y didmetro de la cafieria a colocar.
El Contratista debera dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de la Municipalidad local
para la refaccion de pavimentos y/o aceras.
El aserrado del pavimento debera realizarse en todo su espesor.
Si no existiera otra especificacion, se reconstruirdn pavimentos y veredas en la forma original. Si hubiera tipos
especiales de vereda también se reconstruiran en la forma original.
Sera condicién previa para la certificacion de los trabajos de refaccion de pavimentos y aceras, la aprobacion
municipal de los mismos.
Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos materiales
provenientes de su levantamiento, tales como adoquines de granito, de granitullo, restos de asfalto, grava,
cascotes de hormigon, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas,
deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su cuenta la reposicion de los materiales que
faltaran.
La refaccion de afirmados y veredas se efectuaran al mismo ritmo que el de colocacién de las cafierias de
forma tal, que dicha refaccion no podra atrasarse en cada frente de trabajo en méas de 300 m al relleno de la
excavacion correspondiente, ni superar como maximo los 7 dias corridos a partir de la finalizaciéon de los
rellenos.
El retiro del material sobrante de la refacciéon quedara a cargo del Contratista.
Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas sean existentes o refaccionados o reconstruidos
provisoriamente, que se produzcan por su mala ejecucion o el relleno de las excavaciones, o por hundimiento
del terreno, deber& ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de las 24 hs de notificado, caso
contrario AySA ejecutara los trabajos de reparacion y su importe se descontara de los certificados y/o del
fondo de reparos.
El Contratista efectuara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda las dimensiones establecidas
precedentemente. Cuando fuese necesario refaccionar una mayor superficie por las exigencias municipales,
las mismas seran por cuenta exclusiva del Contratista, reconociéndose Unicamente los anchos especificados.
No se certificaran refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demas especificaciones de los
documentos del contrato.

3.5 ESTRUCTURAS DE HORMIGON

35.1 Reglamentos Aplicables
El célculo y construccién de las estructuras de hormigén se regiran por los Reglamentos, Recomendaciones
y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobadas por
Resoluciones N° 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC).
En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podran
aplicarse otros reglamentos, previa aceptacion de AySA.
En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes
especificaciones técnicas, prevaleceran estas Ultimas.

3.5.2 Requerimientos Especiales
A- Durabilidad — Agresividad a los suelos y aguas al hormigén y armaduras
El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigén y/o armaduras en estructuras de hormigén no
masivas, se debera determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma CIRSOC 201 vy
Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, parte | y II.
Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en Tecnhologia del
Hormigén y debe se previamente aprobado por la Inspeccion de Obra.
En caso de detectarse suelos o aguas agresivas debera analizarse y proponer la solucion correspondiente
para la proteccién de las estructuras de hormigén armado teniendo en cuenta el tipo y nivel de agresién y las
indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030. La solucion
propuesta debera estar avalada por un profesional especializado en tecnologia del hormigén y ser presentada
para su aprobacion a la Inspeccion de Obra.
B- Otros requisitos
Salvo que en los planos se indique lo contrario, regiran los siguientes requisitos:
Tipos de Hormigo6n para Estructuras
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con liquidos, se debera emplear hormigén tipo
H21 o superior, con una relacion méxima a/c=0.48.
Tipo de Acero
En todas las estructuras de hormigén armado se debera emplear acero ADM 420 o ADN 420.
Tipo de Cemento
Para la ejecucion de estructuras de Hormigdén Armado solo podré utilizarse cementos del tipo “Portland” de
marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en la Norma IRAM 1503.
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Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizaran cementos que tengan una
composicién quimica adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso.
Cuando se requiera capacidad de resistencia a la accién a la accién de los sulfatos, se empleara Unicamente
cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS — Norma IRAM 1669).
Fisuracion
Las estructuras en contacto con el suelo deberan ser verificadas a fisuracion en la condicion de ancho de
fisura muy reducido.
Estanqueidad
Todas las estructuras de los elementos que contengan liquidos, estén o no en contacto con el suelo, deberan
ser verificadas a estanqueidad.
Recubrimientos
Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberan ser de TRES (3) cm
como minimo.
Cuantias Minimas de Armadura
Se adoptara como cuantia minima el 0.25% de la seccién de hormigén.

353 Control del Hormigén
La resistencia potencial de cada tipo de hormigén, se evaluara en la forma especificada en el “Reglamento
Argentino de Construccion de Hormigén” (CIRSOC 201).
De no tener resultado satisfactorio, segun el mencionado Reglamento, no se recepcionara la obra.

354 Colocaciéon de Armaduras
El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido previamente
aprobadas por la Inspeccion de Obras, a cuyo efecto deberd recabar dicha aprobacién con la debida
anticipacion y acatara de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspeccion de Obras en el sentido de
modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las especificaciones y/o
a los planos de ejecucion.

3.6 MORTEROS Y HORMIGONES

3.6.1 Requisitos de los materiales
Los materiales a utilizar en la preparacion de los hormigones cumpliran en todos lo casos con lo establecido
en el Reglamento CIRSOC 201, Capitulo N°6 y Anexos, y la verificacion de sus caracteristicas y calidad. Los
ensayos a realizar se efectuaran de acuerdo con el Capitulo N°7 y sus Anexos de dicho Reglamento.

3.6.2 Mezclas a Emplear
En las estructuras de hormigébn armado se emplearan hormigones de los tipos especificados en el
"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigén" (CIRSOC 201).
A continuacién se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados para usos
no estructurales:
Hormigdn Simple

Hormigén Cemento Arena Agregado grueso
Tamafio
Kg. dm’ mm dm®
A 250 480 10a 30 720
B 200 480 10a50 720
C 150 480 10a 50 720
D 118 472 10a50 944

Morteros para Mamposteria y Rellenos

Mortero Proporcion Cemento Arena Arena Cal Polvo de
Mediana Gruesa Hidraulica Ladrillos
Kg. dm- dm Kg. dm’
E 1:6 262 1257
F 1:8 203 1296
G 1:10 165 1320
K 1:3 479 1149
L 1:4 380 1216
M 1:2:1 664 174 332

Morteros para Revoques

- IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
Pagina 30

pagina 65 de 200



Mezcla Proporcion Cemento Cal Arena Arena
Aérea Fina Mediana

Kg. Kg. dm’ dm’

N 1:25 171 952

(@) ¥5:1:3 194 139 927

P Y2:1:3 194 139 927

R 1:1 1025 820

S 1:2 668 1068

En la dosificacion de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la
cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporcion en un 20%, de manera que los
volumenes indicados son de aplicacion para el caso de arena normalmente humeda.

3.6.3 Preparacion de las Mezclas
El amasado de las mezclas se efectuard mecanicamente mediante maquinarias adecuadas y de un
rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitira el empleo de morteros
u hormigones cuyos materiales no se encuentren intimamente mezclados.
En el amasado se mezclara la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla intima y de
aspecto uniforme. La duracién del amasado no sera en ningin caso menor de 2 minutos a partir del momento
en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras tendran reguladores de agua que
permitan la entrada rapida y uniforme del agua al tambor de mezcla.
Si ademas del cemento se agregaran otros materiales pulverulentos, estos de mezclardn previamente en
seco con el cemento, de preferencia en maquinas especiales.
No se permitird el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepcion del
elaborado en plantas centrales.

3.6.4 Cantidad de Agua para el Empaste
En la preparacion de los hormigones estructurales se aplicara lo dispuesto en el "Reglamento Argentino de
Construcciones de Hormigon" (CIRSOC 201).
Para el resto de las mezclas, tanto en la preparacion de morteros como en los hormigones, se agregara la
cantidad de agua minima indispensable para obtener la consistencia mas conveniente, a juicio de la
Inspeccion de Obras y en relacion a su destino.
La determinacion de la consistencia plastica de los hormigones se hara mediante la prueba del cono (Norma
IRAM N° 1536) y la Inspeccién de Obras fijara el asentamiento de la mezcla en cada caso.

3.7 MAMPOSTERIA Y REVOQUES

3.7.1 Mamposteria de Ladrillos Comunes
La Mamposteria respondera en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de ejecucion.
Los ladrillos responderan a las Normas IRAM 12502, 1566, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590,
12592 y 12593.
Los ladrillos deberan ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del mortero. Los lechos
de mortero deberan llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 15 mm de espesor
aproximadamente.
Las hiladas seran perfectamente horizontales y los paramentos deberan quedar bien planos. Se hara la
trabazon que indique o apruebe la Inspeccion de Obras, debiendo el Contratista observarla con toda
regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir la
exactitud de los niveles se sefialara con reglas la altura de cada hilada. No se permitira el empleo de trozos
sino cuando fuese indispensable para completar la trabazon.
Antes de comenzar la construccion de mamposterias sobre cimientos de hormigén, se picara y limpiara la
superficie de este.
Cuando la mamposteria sea revocada, se escarbaran las juntas de los paramentos, hasta que tengan 1 cm
de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.
La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse constantemente himeda hasta
gue el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con cimbras, estas no podran ser
removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez.
Sera demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mamposteria que no haya sido construida
de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones especiales que haya impartido la
Inspeccion de Obras, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecucion imperfecta.
La medicion de la mamposteria y de todos los rubros que comprendan albafiilerias se efectuara de acuerdo
con las dimensiones fijadas en los planos.

3.7.2 Mamposteria de Ladrillos Prensados
Se observaran en general las mismas reglas que para al ejecucién de mamposteria de ladrillos comunes.
El espesor de las juntas serd uniforme, de 1 cm como méximo. Si la mamposteria quedase a la vista, se
elegiran los ladrillos de modo que la cara vista no presente rajaduras ni deformaciones y que las aristas sean
rectas y vivas.
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3.7.3 Revoques y Enlucidos
Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuaran los trabajos preliminares siguientes:
Se comprobara que se ha dejado en rustico los muros, los recortes o salientes previstos en los planos de
ejecucion; de haberse omitido alguno, se procedera a efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo con
las indicaciones de la Inspeccion de Obras.
Se limpiaran los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma de dejar los
ladrillos sin incrustaciones de mortero.
Si hubiera afloraciones, se limpiaran con acido clorhidrico diluido y luego se lavara con abundante agua.
Se rellenaran los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mamposteria asentada en el mortero
correspondiente.
Antes de proceder a la ejecucion de los revoques, se mojara abundantemente el muro.
Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocara con las mezclas y espesores especificados en
cada caso.

3.8 CRUCES DE VIAS FERREAS
El Contratista ejecutara los cruces de vias férreas, completos, de acuerdo con la documentacion contractual.
El Contratista dentro de los 30 dias de la notificacion de la firma del Contrato, debera entregar a AySA, para
su presentacion, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la
ejecucion de cruces de vias férreas, ajustados a las exigencias de la autoridad ferroviaria jurisdiccional
correspondiente.
La mencionada documentacion sera confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos de Proyecto
que conforman la documentacion de Licitacion.
Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cafierias que se
coloquen dentro de la zona de vias se ajustaran a las siguientes normas minimas.
Cruces del Tipo |
Corresponde a los cruces de cafierias de diametro hasta 400 mm.
Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano Tipo N° A-22-1 “Cruces
Ferroviarios Grupo I”.
La excavacion se realizard con maquina tunelera que permita instalar simultdneamente con el avance de la
excavacion a la cafieria de acero o PEAD que oficia de camisa. Las dimensiones y espesores de esta camisa,
seran los indicados en el Plano Tipo N° A-22-1; los distintos tramos de cafio que la componen seran soldados
en todo el perimetro al precedente.
En el caso de conducciones a gravedad no se admitird el uso de encamisados de tuneleria dirigida, el método
de tuneleo a utilizar debera asegurar la pendiente de la cafieria conductora.
Los trabajos se efectuardn segun lo especificado en las Clausulas 3.1.7 o 3.1.8, salvo lo dispuesto en el
presente.
El espacio camisa - suelo, debera inyectarse a presion para evitar la presencia de oquedades.
Para el cafio conductor se utilizaran carierias continuas, es decir soldadas 6 bridadas. No se admite el uso de
juntas elasticas.
Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano, Plano Tipo A-22-1.
El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuara con mortero de densidad
controlada o soportes deslizantes tal como se especifica en la Clausula “Encamisados Hincados”.
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora deberd ser sometida a
su correspondiente prueba hidraulica en conjunto con el tramo de cafieria. Lo anterior no exime a la
contratista de efectuar una prueba hidraulica antes del relleno y cierre de la camisa.
Cruces del Tipo I
Corresponde a los cruces de cafierias de diametro entre 500 mm a 1200 mm.
Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, Plano Tipo A-22-2 “Cruces
ferroviarios Grupo II” para conducciones a presion.
Para conducciones a gravedad sera valido el mismo plano teniendo en cuenta que no debera utilizarse la
camara para inspeccion del tinel como boca de registro; debiendo preverse adicionalmente a lo indicado en
el plano tipo una boca de registro respetando las distancias maximas y/o cambios de direccion.
La excavacion se realizara avanzando en tunel por médulos, de forma tal que la longitud excavada y sin pre-
revestimiento no exceda en ningin momento los 0.50 m. La colocacién del pre-revestimiento autoportante de
acero se realizara por anillos inmediatamente después de excavado cada mdédulo.
El pre-revestimiento de acero debera ser calculado para soportar durante la construccion tanto la carga de
suelo como la del equipo ferroviario, y su disefio y célculo seran sometidos por el Contratista a la aprobacion
previa de la Inspeccion de Obras y de la autoridad ferroviaria correspondiente.
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavacién debera ser inyectado para evitar la
presencia de ogquedades segun lo indicado en 3.1.7. Dicha tarea serd sometida a la aprobacion de la
Inspeccién de Obra.
La cafieria conductora deberd ser verificada y calculada por el fabricante y proveedor del material bajo la
hipotesis de instalacion en forma aérea. Los cafios y piezas especiales deberan cumplir con lo especificado
en las Especificaciones Técnicas Generales.
Se debera prever el desplazamiento de la cafieria conductora mediante el uso de elementos deslizantes
sujeto a aprobacion de la Inspeccién de Obra.
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3.9

Debera controlarse con laser la alineacion del cafio conductor dentro del tinel. Para cafierias a gravedad se
debera respetar las pendientes de disefio.

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora debera ser sometida a
su correspondiente prueba hidraulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cafieria. Lo
anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidraulica antes del relleno y cierre de la camisa.
Cruces del Tipo I

Corresponden a los cruces de caferias de diametro superior a los 1200 mm.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano Tipo N° A-22-3 2, adaptando
las dimensiones.

La excavacion se realizara avanzando en tunel por médulos, de forma tal que la longitud excavada y sin pre-
revestimiento no exceda en ningiin momento los 0.50 m. La colocacion del pre-revestimiento autoportante de
acero o dovelas prefabricadas de hormigén armado, se realizara por anillos inmediatamente después de
excavado cada modulo.

El pre-revestimiento debera ser calculado para soportar durante la construccion tanto la carga de suelo como
la del equipo ferroviario, y su disefio y calculo seran sometidos por el Contratista a la aprobacion previa de la
Inspeccion de Obras.

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavacion debera ser inyectado con mortero
para evitar la presencia de oquedades.

El conducto de hormigén armado sera calculado en cada caso para soportar todas las cargas tanto internas
como externas.

Como cargas externas deberan considerarse:

Carga de suelo de acuerdo a la tapada.

Napa freética en el caso de que pueda actuar.

Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo Cooper-E 80, en
ambos casos considerando el impacto.

Las cargas internas seran:

Peso propio.

Peso del liquido.

Presién interna méxima (de prueba).

El dimensionado se realizara de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la estanqueidad.

El conducto de hormigén armado se ejecutara con hormigon H-21 y acero A-42 siguiendo lo especificado por
el reglamento CIRSOC 201.

El hormigonado se realizara por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre cada tramo
una junta.

El hormigén sera ejecutado con cemento ARS vy aire incorporado y se colocara en los moldes mediante
bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado.

CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL O PROVINCIAL E INTERFERENCIAS

El Contratista ejecutara los cruces de rutas y caminos de jurisdiccién nacional o provincial al igual que el
cruce de arroyos 0 interferencias de importancia, completos, de acuerdo con la documentacién contractual.

El Contratista dentro de los 30 dias de la notificacion de la firma del Contrato, debera entregar a AySA, para
su presentacion, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la
ejecucion de cruces de rutas, arroyos o conductos pluviales ajustados a las exigencias de la autoridad
jurisdiccional correspondiente.

Los cruces se efectuaran en linea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje del camino.
Se deberan respetar las distancias minimas requeridas por la autoridad competente.

Para los cruces de diametro menor 6 igual a 400 mm. se respetara la tabla de diametros y materiales de
cruces ferroviarios Grupo |I.

Para el caso de caferias de didmetro 500mm y mayores, salvo especificacion en contrario en las
especificaciones técnicas particulares 6 planos de proyecto, el cruce se realizard con cafieria conductora sin
juntas elasticas (acero soldado 6 bridado, PEAD soldado) y cumplira con la seccion tipica indicada en A-22-4.
Sin perijuicio de lo indicado en la tabla del plano tipo A-22-4, para los cruces de diametro superior a 500 mm,
debera respetarse una distancia vertical minima entre la cafieria conductora y la camisa de 0,5 m.

Para los cruces de diametro superior a 500 mm, el revestimiento de acero debera ser calculado para soportar
tanto la carga de suelo como la de transito, y su disefio y célculo serdn sometidos por el Contratista a la
aprobacion previa de la Inspeccion de Obras.

En estos casos, la excavacion se realizar4 avanzando en tinel por médulos, de forma tal que la longitud
excavada y sin revestimiento no exceda en ningin momento los 0.50 m.

La colocacion del revestimiento autoportante de acero se realizara por anillos inmediatamente después de
excavado cada médulo. El espacio que pueda quedar entre el revestimiento y la excavacion debera ser
inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades segun 3.1.7 de las presentes especificaciones.
Previo a la colocacion de la cafieria conductora, se ejecutard un asiento continuo de hormigén H8 en forma
céncava cubriendo el rifion del cafio hasta un minimo de 60° en la base y de espesor minimo 0,1 m.

El deslizamiento de la cafieria conductora se efectuard sobre maderas o elementos deslizantes sujetos a
perfiles U fijados al asiento de hormigdn. Las maderas o elementos deslizantes serdn de 3" x 3” y deberan
apoyar sobre el fuste del cafio dejando libre las zonas extremas de union.

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP

Péagina 33

pagina 68 de 200



La fijacion del cafio durante la etapa constructiva se realizard mediante zunchos de chapa planchuela de
hierro galvanizado, de espesor minimo 5 mm y ancho minimo 75 mm, dimensionados segun los esfuerzos de
flotacion. Se colocaran como minimo 2 zunchos por cafio igualmente repartidos en el fuste. Se colocara una
junta de neoprene entre el contacto zuncho y cafio, la cual debera sobresalir un minimo de 20 mm a cada
lado del zuncho. Los zunchos seran fijados directamente a la estructura del liner mediante bulones, al nivel
mas bajo que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del diametro del cafio conductor. La unién entre
zunchos se realizara sobre el cafio con buldén y tuerca de galvanizado o con cadmiun.

Deberéa controlarse con laser la alineacion del cafio conductor dentro del tinel de forma tal que el angulo
entre dos cafios consecutivos sea menor a 0,25°.

Se verificara la deflexion del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica en apartado
correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner.

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y el asiento de hormigon se efectuara con arena
cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Clausula “Materiales para relleno”. (ver
2.2.2) (1° Etapa).

El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuara con mortero de densidad
controlada autonivelante, tal como se especifica en la Clausula “Materiales para relleno”. (ver 2.2.2) (2°
Etapa).

Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cafieria conductora deberd ser sometida a
su correspondiente prueba hidraulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cafieria. Lo
anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidraulica antes del relleno y cierre de la camisa.
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1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES

11 GENERALIDADES

Todas las cafierias, piezas especiales y accesorios que se incorporen a la obra deberan ser las incluidas en el
“‘LISTADO DE MATERIALES APROBADOS” por AySA, vigente a la fecha del Contrato.
Aquellos materiales no incluidos en dicho listado pero citados en la presente especificacion, podran ser
ofertados, pero el oferente debera prever que el tiempo necesario para el analisis y aprobacion de los mismos
por parte de AySA debera considerarse incluido dentro del plazo de obra previsto no pudiendo el Contratista
solicitar por esta causa extension del plazo de obra.

1.1.1 PRESENTACIONES
El Contratista debera presentar planos de taller con las dimensiones de todos los cafios, piezas y elementos
auxiliares.

1.1.2  CERTIFICACION
El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los cafios y otros productos o materiales
suministrados bajo esta clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.

1.1.3  INSPECCION
Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de las
normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificacion. El Contratista
notificara a la Inspeccién de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricacion, por lo menos catorce
dias antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacion del cafio.
Mientras dure la fabricacién del cafio, la Inspeccion de Obras tendra acceso a todas las areas donde se realice
dicha fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el
cumplimiento de las Especificaciones.

1.1.4 ENSAYOS
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para fabricar el cafio
sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, segun corresponda.
El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspeccion de Obras podra
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista.
Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realizacién de ensayos por parte de AySA.

1.2 CARNERIAS SIN PRESION INTERNA PARA DESAGUE CLOACAL

1.2.1  CANOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (P.V.C)
NORMAS
El Contratista proveera la caferia de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presién
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion,
desagiies cloacales y pluviales, Medidas”, IRAM 13326 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacion,
desagues pluviales y cloacales”, IRAM 13331-1 “Piezas de conexién de PVC rigido para ventilacion, desagles
pluviales y cloacales, moldeadas por inyeccion” y la documentacion contractual, salvo en lo referido a las
dimensiones de los tubos donde se aplicaran las medidas de la norma IRAM 13350 para la clase de presion
requerida.
Prueba de Mandrilado:
Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectie para determinar pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo
menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al didametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera
retirarse y reemplazarse el cafio.
Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras para la realizacion de ensayos por parte de AySA.
Prueba de Luz:
A los efectos de constatar que la caferia ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineacion
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz que consiste en colocar una
fuente luminica en un extremo de la cafieria a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la
circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta
desviacion no se afectara la circulacién del liquido cloacal.
Producto
Marcado:
Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en las Normas
IRAM 13326 y 13331-1.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien y que
sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar la parte externa del cano.
Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar
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que rueden en forma accidental. La manipulacion y almacenamiento sera en conformidad a la Norma IRAM N°
13445.
Empleo:
La cafieria de PVC para cafierias sin presién interna se empleara en general para diametros de 400 mm y
menores.
CARACTERISTICAS DE LA CANERIA
General:
Los cafios de PVC no plastificado, deberan responder a las Normas IRAM N° 13325 y 13326.
Si las caferias son importadas éstas deberan responder a la Norma ISO 161.
Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N° 13331-1 y seran de tipo inyectado de una sola
pieza con juntas de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.
Para diametros de cafierias mayores o iguales a 315mm y/o profundidades mayores a 3.50mtrs, las Empresas
deberan presentar memoria de calculo que avale los espesores propuestos. En el caso que el espesor no
verifique debera seleccionarse una clase de tubo inmediatamente superior que cumpla con las condiciones
propuestas.
Cafios
Los cafos tendran el diametro indicado en los planos de proyecto, y el espesor de la Norma IRAM 13350, seran
provistos en forma completa con los aros de goma y todos las piezas especiales y accesorios seran provistos
como fueran requeridos en la documentacion contractual.
La clase de los cafios sera Cl 6 como minimo.
Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe.
Los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633.
Piezas Especiales
Cada pieza especial estara claramente etiquetada para identificar su tamafio y tipo.

1.2.2 CANOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Normas
El Contratista proveera la cafieria de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones sin presién
interna, completa, de conformidad con la Norma IRAM 13486 “Tubos y accesorios de Polietileno de alta
densidad para desaglies cloacales”, referencia Norma I1SO 8772.
Ensayos
Seran exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13486.
Prueba de Mandrilado:
Se realizard una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectlue para determinar pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo
menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera
retirarse y reemplazarse el cafio.
Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras para la realizacion de ensayos por parte de AySA.
Prueba de Luz:
A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineacion
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz que consiste en colocar una
fuente luminica en un extremo de la caferia a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la
circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta
desviacion no se afectara la circulacion del liquido cloacal.
Producto
Marcado:
Todos los cafios suministrado de acuerdo a esta Especificacion se marcaran en la forma exigida por las
Normas ASTM F 894, IRAM 13486.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el revestimiento o la parte
externa del cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental. Los cafios no deberan ser expuestos a la luz del sol.
En apilados individuales no se superara la altura de 1,00 m. Para empaquetados la altura podra alcanzar los
3,00 mts. como maximo.
Acabados:
Los cafos y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Empleo:
La cafieria de Polietileno de Alta Densidad para cafierias sin presion interna se empleara para diametros de
400 mm y mayores.
Cafios
Los cafos y accesorios estaran hechos de polietileno de alta densidad y con alto peso molecular, segun Norma
IRAM 13486. El diametro nominal sera el diametro externo.
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Hasta DN 250 y tapadas comprendidas entre 1,0 y 3,0 mts. se adoptaran tubos con SDR 21 PN 6 (S-10). Para
diametros mayores 6 mayor profundidad la eleccion del tubo debera verificarse con Memoria de Calculo. En
cualquier caso la presion de trabajo serd mayor 6 igual a PN 6.
Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas
especiales y accesorios en conformidad con los documentos del proyecto.
Juntas de Cafio
Podran utilizar juntas tipo espiga-enchufe, uniones soldadas por electrofusion o bien por termofusion.
En las juntas por espiga y enchufe la formaciéon del enchufe se hara mediante calibrado interior, los aros de
goma responderan a la Norma IRAM N° 113.035 o a la Norma ISO 4633.
Piezas Especiales y Accesorios
Las piezas especiales y accesorios estaran realizados en conformidad con la misma Norma de fabricaciéon de
los tubos.
Las piezas especiales para cafios de PE 80 y PE 100 podran ser de cualquiera de estos dos materiales y su
union sera por electrofusion segun las recomendaciones y requerimientos del fabricante.

1.2.3 CANOS DE FUNDICION DUCTIL
Normas
El Contratista proveera la cafieria de fundicién ductil para desagles cloacales completa de conformidad con la
Norma ISO 2531 y la documentacion contractual.
Ensayos
Los cafios se probaran en fabrica de acuerdo con lo siguiente:
Cafios para cafierias sin presion interna, como minimo se los sometera durante 10 segundos a una presién de
10 bar.
Producto
Marcado:
Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en la Norma
ISO 2531. Los cafios de 600 mm. de diametro y mayores llevaran indicada su longitud util. Todos los cafios
deberan ser identificados exteriormente con marcas, pinturas, etc. que indiquen su parte superior para evitar
que sean instaladas errébneamente.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafo. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el revestimiento o la parte
externa del cafio. Los cafnos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental.
Acabados:
Los cafos y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y deberan estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Cafios
Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios necesarios.
Los Cafios rectos seran centrifugados en conformidad con la Norma 1SO 7186 (Cafieria sin presion interna).
Los espesores minimos seran los especificados por la misma Norma ISO 7186 para la Clase K7.
Resistencia minima a la traccion: segun la Norma 1ISO 2531 42 kg/mmz.
Alargamiento Minimo a la rotura: segun la Norma ISO 2531 hasta 1000 mm de diametro 10%

mas de 1000 mm de diametro 9%

Juntas de Cafio

Tipos de Juntas:

Salvo que se indique lo contrario en los Planos del Proyecto solo se usaran juntas automaticas como se
describe a continuacion. En casos especiales, los planos de proyecto podran indicar juntas acerrojadas, juntas
de brida, juntas express u otro tipo de junta especial.

Juntas Automaticas (espiga-enchufe):

Las Juntas Automaticas seran autocentradas. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N© 113.035 0 a
la Norma I1SO 4633.

Juntas de Brida:

Los bulones seran de acero clase 8.8 (ISO R-898) 6 grado 5 (SAE J429h) 6 de acero al carbono calidad minima
ASTM A-193-B. Las dimensiones y roscas seran métricas.

La distribucion y nimero de orificios sera el que corresponde a PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e

ISO 7005-2.
Las Juntas seran de doble tela de caucho natural sintético segin Norma IRAM 113.035 6 segin Norma ISO
4633.
Las bridas seran:
DIAMETRO TIPO
Hasta 600 mm Brida Movil
Mas de 600 mm Brida Fija
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Juntas Express (mecanicas):
Los bulones seran de acero clase 8.8 (ISO R-898) 6 grado 5 (SAE J429h) 6 de acero al carbono calidad minima
ASTM A-193-B.

Piezas Especiales y Accesorios

Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531.

Resistencia minima a la traccion segun Norma ISO 2531 42 kg/mm?

Alargamiento minimo a la rotura segun Norma ISO 2531 hasta 1000 mm de diametro 10%
mas de 1000 mm de didmetro 9%

Revestimiento Interior
Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del cafio de fundicion
ductil, deberan limpiarse y revestirse con mortero de cemento tipo aluminoso, y sellarse de acuerdo con lo
dispuesto en la Norma ISO 4179. Durante la aplicacion del revestimiento, los cafios se deben mantener en una
condicion circular. Si el revestimiento es dafiado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas
danadas o partes no satisfactorias deberan reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el
contrato. El grosor minimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179.
Para proteger las cafierias de gravedad, accesorios y piezas especiales del ataque de los gases desprendidos
de los liquidos cloacales, se aplicara en fabrica (para los cafios sobre la mitad superior del perimetro interior) un
revestimiento que debera cumplir los siguientes requisitos:
Resistencia al agua caliente:
Las probetas seran sumergidas en agua que se calentara hasta ebullicidn manteniéndose a esa temperatura
durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento
de particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de alteraciones.
Envejecimiento acelerado:
Las probetas seran sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM N° 1.109 B-14) efectuandose la
observacion y registro correspondientes segun Norma IRAM N° 1023.
Resistencia a los siguientes reactivos quimicos: (S/Norma ASTM-D 543 -60-T):

1. Solucion de hidréxido de amonio al 10%
Solucién de &cido citrico al 10%
Aceite comestible
Solucién de detergente al 2,5%
Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)
Solucién de jabdn al 1%
Solucion de carbonato de sodio al 5%
Solucion de cloruro de sodio al 10%
. Solucion de acido sulfurico al 2.5% y al 5%

10. Solucién saturada de acido sulfurico al 2.5%
Absorcién de agua:
(S/Norma ASTM -D570-T): Después de 3 semanas de inmersion la absorcion de agua debe ser menor o a lo
sumo igual al 0,5% en peso.
Ensayo de adherencia al mortero:
Con mortero de cemento se prepararan probetas en forma de 8 para ensayos de traccion dividida a seccion
minima en 2 mitades. Una vez curadas seran unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo
soportar una tension no inferior a los 20 kg/cm2.
Resistencia al impacto:
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se aplicara a los cafios seran sometidas
al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas
respectivamente, una esfera de acero de 650 gm desde una altura de 240 mm.
Para la realizacién de este ensayo las probetas seran colocadas sobre tacos de madera con un agujero circular
de 9 cm de diametro.
El impacto debera producirse a un minimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos
del revestimiento.
El revestimiento debera aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias.
Revestimiento Exterior
Revestimiento Externo de Cafierias Enterradas:
Las superficies externas de las cafierias que quedaran enterradas se revestiran de acuerdo con los siguientes
requisitos:
Capa de cinc metalico y pintura bituminosa segun Norma ISO 8179.
En casos especiales o cuando se indique en los planos de proyecto un complemento de proteccion contra la
corrosion consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200 um. segin Norma AWWA C105 o ISO
8180.
Revestimiento Externo de Cafierias Expuestas:
Las superficies externas de las cafierias que quedaran expuestas a la atmdsfera, tanto en el interior de
estructuras como sobre el suelo, deberan ser limpiadas cuidadosamente y se revestiran de acuerdo con los
siguientes requisitos:

©CeNoOGarON
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Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio, resinas epoxy y
endurecedores adecuados, espesor minimo por mano 40 um, aplicada a pincel, soplete o rodillo.
Dos manos de revestimiento de terminaciéon para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor
minimo de cada mano 120 um, aplicadas a pincel, soplete o rodillo.
Si la caferia tuviese el revestimiento especificado en “Revestimiento Externo de cafierias enterradas”, la
pintura bituminosa se eliminarad mediante arenado para luego aplicar el eisquema de pnturas indicado.

1.2.4 CANOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)
Normas
El Contratista proveera la caferia de PRFV para conducciones sin presion interna, completa, de conformidad
con la Norma ASTM D3262/87 “Especificacion para cafios de PRFV para Cloacas” y la documentacion
contractual.
Presentaciones
A los efectos de la Clausula “Presentaciones” (ETG), el Contratista debera presentar planos de taller con las
dimensiones de todos los cafios, piezas especiales y elementos auxiliares.
Certificacién
El Contratista debera presentar una declaraciéon certificando que los cafos y otros productos o materiales
suministrados bajo esta clausula estan de conformidad con los estandares de calidad requeridos.
Inspeccién
Todos los cafios podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las disposiciones de las
normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente especificacion. El Contratista
notificara a la Inspeccién de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricacién, por lo menos 15 dias
antes del comienzo de cualquier etapa de fabricacion del cafio.
Mientras dure la fabricacion del cafio, la Inspeccion de Obras tendra acceso a todas las areas donde se realice
dicha fabricacion, y se le permitira realizar todas las inspecciones que sean necesarias para verificar el
cumplimiento de las Especificaciones.
Ensayos
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para fabricar el cafio
sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, segun corresponda.
El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspeccion de Obras podra
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista
no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspeccién de Obras. Se probara el cafio para
determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros, aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de
acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM D 3262. Se presentara un informe de estos resultados.
Para la determinacion de la resistencia del anillo a flexion a largo plazo se empleara el procedimiento de la
Norma ASTM D-3681 usando una solucién de H, SO4 IN.
Prueba de Mandrilado:
Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectie para determinar pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo didametro sea por lo
menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafo en cualquier punto, debera
retirarse y reemplazarse el cano.
Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realizacion de ensayos por parte de AySA.
Dichas muestras adicionales se proveeran sin costo adicional para AySA.
Prueba de Luz:
A los efectos de constatar que la caferia ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineacion
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz que consiste en colocar una
fuente luminica en un extremo de la caferia a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la
circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta
desviacion no se afectara la circulacion del liquido cloacal.
Producto
Marcado:
Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacién se marcaran en la forma exigida por la Norma
ASTM D 3262.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan danar el revestimiento o la parte
externa del cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental.
Acabados:
Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y deberan estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Empleo:
La cafieria de PRFV para cafierias sin presion interna se empleara para diametros de 400 mm y mayores.
Clasificacion Celular:
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Los cafos y las piezas especiales responderan a la norma ASTM D-3262 Tipo 1 6 2, acabado 1,2 6 3, grado 1
62.
Cafios
Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas
especiales y accesorios en conformidad con los documentos del contrato. El diametro nominal sera el diametro
interno.
La rigidez minima de los cafios sera de 5000 N/m2. determinada mediante ensayos previstos en la norma
AWWA 950 tabla 8. El fabricante tendra a su cargo el disefio del espesor real de la pared de acuerdo con la
Norma AWWA Manual M-45. Cuando se adjunte como plano de proyecto la seccion tipica de zanja, debera
considerarse dicha seccion como requerimiento minimo para el relleno de la misma. Si del calculo del
fabricante resultara un apoyo de inferior tipo, debera adoptarse como seccion tipica la del plano de proyecto.
La presion minima de los cafos sera de 2,5 bar, cualquiera sea su forma de instalacion.
Los extremos de todo cafio cortado del cafio deberan recubrirse y sellarse con resina, en la forma
recomendada por el fabricante de los cafios.
Juntas de Cafio
Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto se usara junta tipo espiga-enchufe o tipo
manguito. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N° 113.035 o a la Norma ISO 4633.
Piezas Especiales y Accesorios
Las piezas especiales y accesorios seran de acero 6 fundicion ductil.

1.25 CANOS DE HORMIGON ARMADO
Normas
El Contratista proveera la cafieria de Hormigon Armado para conducciones sin presion interna, completa, de
conformidad con la Norma IRAM 11.503 “Cafios de hormigén armado sin pre-compresion para desagies” y la
documentacion contractual.
Ensayos
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion, todo material empleado para fabricar el cafio
sera ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, segun corresponda.
Los cafios de hormigdén armado podran ser probados por la Inspeccion de Obras por medio de uno o mas de
los siguientes ensayos. El fabricante proveera, sin cargo alguno, todo el equipamiento y muestras necesarios
para hacer las pruebas. Todas las pruebas seran realizadas conforme a la Norma IRAM 11503.
Prueba de Absorcion:
La prueba de absorcién podra ser realizada para determinar la cantidad de humedad absorbida por el
hormigon.
Prueba de Resistencia de Tres Aristas:
La prueba de resistencia de tres aristas podra ser realizada para determinar la resistencia del cafio y la carga
que podra ser soportada por el mismo.
El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspeccion de Obras podra
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista
no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspeccién de Obras.
Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realizacion de ensayos por parte de AySA.
Producto
Marcado:
Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en la Norma
IRAM 11503. Los cafios de 600 mm. de diametro y mayores llevaran indicada su longitud util. Ademas en cada
cafo se indicara:
Marca indicando la parte superior del cafio para su correcta colocacion, teniendo en cuenta el revestimiento
interior que se especifica mas adelante.
Las marcas estaran grabadas en los cafios o pintadas sobre los mismos con pintura a prueba de agua.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el revestimiento o la parte
externa del cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental.
Acabados:
Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y deberan estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Cafios
Deberan responder a la Norma IRAM 11503 y tendran como cargas externas de prueba y de rotura minimas las
correspondientes a la Clase Il de dicha norma.
El Contratista debera presentar el calculo que justifique la Clase de cafio adoptado.
El cemento Portland debera estar de acuerdo con los requisitos de la Norma IRAM 1669-1: Tipo V (alta
resistencia al sulfato).
Juntas de Cafio

Tipos de Juntas:
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Salvo que se indique lo contrario en los planos detallados del proyecto solo se usara la junta de espiga y
enchufe con aro de goma segun Norma IRAM 11506.
Requisitos:
Las juntas deberan ser herméticas y a prueba de raices de acuerdo con los requisitos de ASTM C-443.
Las juntas tendran centraje propio y cuando la junta es hecha adecuadamente, el aro de goma debera quedar
uniformemente aprisionado entre la espiga y el enchufe.
En estas condiciones, el aro no soportara el peso del cafio y funcionara solamente como sello en condiciones
de servicio normales, incluyendo la expansion, contraccién y asentamiento.
La junta debera estar disefiada de manera tal para soportar, sin resquebrajarse ni fracturas, las fuerzas
causadas por la compresion del aro de goma y la presion hidraulica requerida.
Aros de Goma:
Los aros de goma responderan a la Norma IRAM 113035 ¢ a la Norma ISO 4633.
Revestimiento Interior
Para proteger las caferias del ataque de los gases desprendidos de los liquidos cloacales, se aplicara en
fabrica sobre la mitad superior del perimetro interior de los cafios destinados a su conduccion un revestimiento
que debera cumplir los siguientes requisitos:
Resistencia al Agua Caliente:
Las probetas seran sumergidas en agua que se calentara hasta ebullicion manteniéndose a esa temperatura
durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento
de particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de alteraciones.
Envejecimiento Acelerado:
Las probetas seran sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM N° 1.109) efectuandose la
observacion y registro correspondientes segun Norma IRAM N° 1.023.
Resistencia a los siguientes Reactivos Quimicos:

(S/Norma ASTM-D 543 -60-T)

1. Solucion de hidroxido de amonio al 10%
Solucién de &cido citrico al 10%
Aceite comestible
Solucién de detergente al 2,5%
Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)
Solucién de jabdn al 1%
Solucion de carbonato de sodio al 5%
Solucion de cloruro de sodio al 10%
. Solucion de acido sulfurico al 2.5% y al 5%

10. Solucién saturada de acido sulfurico al 2.5%
Absorcion de Agua (S/Norma ASTM -D570-T):
Después de 3 semanas de inmersion la absorcion de agua debe ser menor o a lo sumo igual al 0,5% en peso.
Ensayo de adherencia al Mortero:
Con mortero de cemento se prepararan probetas en forma de 8 para ensayos de traccion dividida a seccion
minima en dos mitades. Una vez curadas seran unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo
soportar una tension no inferior a los 20 kg/cmz.
Resistencia al Impacto:
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que se aplicarg a los cafios seran sometidas
al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas
respectivamente, una esfera de acero de 650 gr. desde una altura de 240 mm.
Para la realizacién de este ensayo las probetas seran colocadas sobre tacos de madera con un agujero circular
de 9 cm de diametro.
El impacto debera producirse a un minimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos
del revestimiento.
El revestimiento debera aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias.

©CeNoOGarON

1.2.6 CANOS DE POLIETILENO CORRUGADO
Normas
El Contratista proveera la caferia de paredes corrugadas o estructuradas de Polietileno de Alta Densidad
(PEAD) para conducciones sin presion interna, completa, de conformidad con el proyecto de Norma Europea
13476-1-99 referido al subgrupo con designacion Tipo B de dicha norma, es decir cara interna lisa y cara
externa con anillos o espiral hueco a modo de costillas, denominado también perfil abierto (open profile)
Se utilizara como material constitutivo de los cafios, el polietileno de alta densidad, segun la clasificacion de la
Norma IRAM 13486 indicado para tubos de PEAD de paredes macizas, (ver 1.2.2)
Seran vélidas ademas para su fabricacién, consulta y aplicacion, las normas europeas ISO 9969, ISO 161, DIN
16961, ASTM F17 62-01-02, ASTM 2306, DIN 19568-100, normativas de calculo PREN 1295-3 ATV A127, ATV
A110, y normas americanas F894-94, ASTM D2321-89, AASTHTO M252-02/M 294-03, ASTM D3212-96 a.
Debido a que los tubos de paredes corrugadas tienen mayores espesores que los tubos de paredes lisas se
adopta como denominacion, la serie (DN/ID) correspondiente a DN (didmetro nominal) coincidente con el
diametro interno (ID)
Ensayos
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Seran exigibles todos aquellos ensayos enumerados en el proyecto de Norma Europea 13476-1, DIN 16961,
ASTM D 3212, ASTM 2412.

El Contratista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para AySA. La Inspeccion de Obras podra
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista
no se atrase por motivos de simple conveniencia de la Inspeccion de Obras.

Prueba de Mandrilado

Se realizard una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectlue para determinar pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo
menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafio en cualquier punto, debera
retirarse y reemplazarse el cafio.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras para la realizacion de ensayos por parte de AySA.

Prueba de Luz:

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineacion
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procedera al ensayo de luz que consiste en colocar una
fuente luminosa en un extremo de la cafieria a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la mism, la
circunferencia del cafio. Se admite una vista del 50 % de dicha circunferencia, considerando que para esta
desviacion no se afectara la circulacion del liquido cloacal.

Producto

Marcado:

Todos los cafios, y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en Norma IRAM 13486 y ASTM
F894.

Manipulacién y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien y que
sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafiar la parte interna o externa
del cafo. Los cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran para
evitar que rueden en forma accidental. La manipulaciéon y almacenamiento sera en conformidad al proyecto de
Norma Europea 13476-1, ASTM D-2321 y CPPA.

Empleo:

La cafieria de PEAD Corrugado sin presion interna se empleara para diametros iguales o mayores a 400 mm.
Cafios

Los cafios de PEAD Corrugado, deberan responder al proyecto de Norma Europea 13476-1, DIN 16961 y
Norma IRAM 13486.

Debido a que a la fecha no se cuenta con normativa nacional para la fabricacién de este tipo de tuberias, en el
caso que dicha normativa fuera validada a la fecha del concurso o licitacién, esta Ultima prevalecera sobre
cualquier otra norma.

Los cafos tendran el diametro indicado en los planos de proyecto (para la serie DN = DI), y de acuerdo a las
dimensiones minimas indicadas en la Tabla 12 (cap.7.5) del proyecto de Norma Europea 13476-1. Para
aquellos diametros mayores a los especificados en dicha normativa seran validos los lineamientos
especificados en la Norma ASTM F894.

Los cafos deberan ser provistos en forma completa con todas las piezas especiales y accesorios requeridos en
la documentacién contractual.

Las costillas estructurales podran ser espiraladas o paralelas; correspondiendo en ambos casos al producto de
fabricacidon sobre moldes o matrices, donde la unién de las fajas o caras del cafio resulten de la fusion de las
mismas bajo temperatura controlada.

No se aceptaran tubos que resulten del pegado quimico de tiras o fajas estructurales ya sea en obra o en
fabrica.

La rigidéz minima de los cafios sera de 2500 N/m2 segun la determinacién de la norma ASTM D 2412 tomando
como expresion matematica para definicion de rigidez:

El
D*

E = Mddulo elastico
| = Momento de Inercia
D =DN

El fabricante tendra a su cargo el disefio del espesor del linner interior y del perfil de costilla de acuerdo a las
presentes especificaciones. Cuando se adjunte como plano de proyecto la seccion tipica de zanja, debera
considerarse dicha seccion como requerimiento minimo para el relleno de la misma. Si del calculo del
fabricante resultara un apoyo de menor tipo debera adoptarse como seccion tipica de zanja la del plano de
proyecto.

Se considerara en el calculo segun las normas especificadas una presién minima interna de 2 bar. para fijar el
espesor del linner interior.
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Piezas Especiales y Accesorios

Las piezas especiales y/o accesorios que excepcionalmente fuera necesario utilizar de PEAD Corrugado seran
realizados en conformidad con la misma norma de fabricacion de los tubos.

No se aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

Juntas de Cafio

a) Se podran utilizar juntas tipo espiga-enchufe con unidn electrosoldada incluidas, y uniones soldadas por
electro o termofusion. Para las soldaduras por termo o electrofusiéon valen los lineamientos indicados para
uniones de tubos de PEAD con pared maciza.

b)  Uniones flexibles tipo manguito 6 espiga - enchufe con aro de goma. Dichas uniones deberan responder a
la normativa europea 13476-1-99 y/6 ASTM D 3212-96 (estanqueidad interna y externa) incluidos los ensayos
de recepcion para el tubo-manguito correspondiente. En todos los casos los aros de goma responderan a las
Normas IRAM 113035 o ISO 4633.

La rigidez anular de las uniones sera como minimo igual a la de los cafios considerados independientemente,
correspondiendo el andlisis a la rigidez del conjunto (espiga dentro del enchufe 6 manguito).

13 CANERIAS CON PRESION INTERNA PARA DESAGUE CLOACAL

1.3.1 CANOS DE FUNDICION DUCTIL
Normas
El Contratista proveera la cafieria de fundicién ductil para cafierias a presién completa de conformidad con la
Norma ISO N° 2531 y la documentacion contractual.
Ensayos
Los cafios se someteran en fabrica a una prueba hidraulica de estanqueidad durante 15 segundos a las
presiones indicadas en la siguiente tabla:

DN PRESION DE PRUEBA
(diametro interno) EN FABRICA

mm bar

60 a 300 60

350 a 500 50

600 a 700 40

800 a 1.000 32
Producto
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segun se especifica en la Norma
ISO 2531. Los cafos de 600 mm. de didmetro y mayores llevaran indicada su longitud util.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan danar el revestimiento o la parte
externa del cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental.
Acabados:
Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa y debera estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Cafios
Los caifos deberan ser del diametro y la clase indicada en los Planos de Proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque, y todas las piezas especiales y accesorios necesarios. El diametro nominal sera el
diametro interno.
Los Cafios rectos seran de centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531 para la clase K7, los
espesores minimos seran los especificados por la misma Norma 1SO 2531
Resistencia minima a la traccién segun Norma 1SO 2531 42 kg/mmz.
Alargamiento Minimo a la rotura segun Norma 1SO 2531 hasta 1000 mm de diametro 10%

mas de 1000 mm de diametro 7%

Juntas de Cafio

Tipos de Juntas:

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usaran juntas automaticas como se
describe a continuacion. En casos especiales, los Planos de Proyecto podran indicar juntas acerrojadas, juntas
de brida, juntas express u otro tipo de junta especial.

Juntas Automaticas (espiga-enchufe):

Las Juntas Automaéticas seran autocentradas. Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N° 113.035 0 a
la Norma I1SO 4633.

Juntas de Brida:

Los bulones seran de acero clase 8.8 (ISO R-898) 6 grado 5 (SAE J429h) 6 de acero al carbono calidad minima
ASTM A-193-B, cincados en caliente. Las dimensiones y roscas seran métricas.
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Los bulones a colocar en unioines dentro de camaras seran de Acero inoxidable calidad minima AISI 304 y
debera contar con elementos adecuados para la aislacién eléctrica por corrientes parasitas. La distribucion y
numero de orificios sera el que corresponda a PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2.

Las Juntas seran de doble tela de caucho natural.

Las bridas seran:

DIAMETRO TIPO
Hasta 600 mm Brida Movil
Méas de 600 mm Brida Fija

Juntas Express (mecanicas):
Los bulones a colocar en uniones enterradas seran de acero clase 8.8 (ISO R-898) 6 grado 5 (SAE J429h) 6 de
acero al carbono calidad minima ASTM A-193-B, cincados en caliente.
Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras seran de Acero Inoxidable calidad minima AISI 304 y
deberan contar con elementos adecuados para aislacion eléctrica por corrientes parasitas.
Los aros de goma responderan a la Norma IRAM 113035 o a la Norma ISO 4633.
Piezas Especiales y Accesorios
Las piezas especiales y accesorios seran moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531.
Resistencia minima a la traccion segun Norma ISO 2531 42 kg/mm?
Alargamiento minimo a la rotura segun Norma ISO 2531 hasta 1.000 mm de diametro 10%
mas de 1.000 mm 7%

Juntas:
Las juntas seran de los mismos tipos que las especificadas para los cafios rectos.
Revestimiento Interior
Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del cafio de fundicion
ductil deberan limpiarse y revestirse con mortero de cemento, y sellarse de acuerdo con lo dispuesto en la
Norma ISO 4179. Durante la aplicacién del revestimiento, los cafios se deben mantener en una condicién
circular. Si el revestimiento es dafiado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dafiadas o
partes no satisfactorias deberan reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el contrato. El
grosor minimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179.
Las piezas especiales se revestiran internamente con pintura epoxy bituminosa, apta para estar en contacto
con agua potable.
Revestimiento Exterior
Revestimiento Externo de Cafierias Enterradas:
Las superficies externas de las cafierias que quedaran enterradas se revestiran de acuerdo con los siguientes
requisitos:
Capa de cinc metdlico y pintura bituminosa segun Norma ISO 8179.
En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de proteccién contra la
corrosion consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200 um. segun Norma AWWA C105 o ISO
8180.
Revestimiento Externo de Cafierias Expuestas:
Las superficies externas de las cafierias que quedaran expuestas a la atmdsfera, tanto en el interior de
estructuras como sobre el suelo, deberan ser limpiadas cuidadosamente y se revestiran de acuerdo con los
siguientes requisitos:
Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio, resinas epoxy y
endurecedores adecuados, espesor minimo 40 um, aplicada a pincel, soplete o rodillo.
Dos manos de revestimiento de terminacion para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor
minimo 120 pum, aplicadas a pincel, soplete o rodillo.
Si la cafieria tuviese el revestimiento especificado en 1), la pintura bituminosa se eliminara mediante arenado
para luego aplicar el esquema de pinturas indicado.

1.3.2 CANOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Normas
El Contratista proveera la caineria de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para conducciones con
presion interna completa de conformidad con la Norma AWWA C 950 “Cario de fibra de vidrio para presion”
IRAM 13432, “Tubos de poliester...” y la documentacion contractual.
Ensayos
Se probara el cafio para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros, aplastamiento, y
estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma ANSI/AWWA C-950 “Cafios de fibra de
vidrio para presion” y ASTM D 3754, “cafieria para uso cloacal a presion”. Se presentara un informe de estos
resultados.
Las clases de presion que deberan presentarse se tomaran en base a la presion hidraulica de disefio a largo
plazo, segun se confirme mediante en el ensayo de por lo menos dos juegos de ejemplares, de acuerdo con la
Norma ASTM D 2992 “Obtencidn de la presion de disefio para cafios de fibra de vidrio”.
Todos los cafios y piezas especiales seran sometidos a prueba hidraulica en fabrica de acuerdo con el
procedimiento indicado en la Norma ANSI/AWWA C-950 y ASTM D 3754. La presion de prueba en fabrica sera
dos veces la presion de la clase.
Prueba de Mandrilado:
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Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectie para determinar pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo diametro sea por lo
menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafo en cualquier punto, debera
retirarse y reemplazarse el cano.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realizacion de ensayos por parte de AySA.
Producto

Marcado:
Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacién se marcaran en la forma exigida por la Norma
AWWA C-950.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el revestimiento o la parte
externa del cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental.
Acabados:
Los cafos y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Empleo:
La cafieria de PRFV para cafierias con presion interna se empleara para diametros de 400 mm y mayores.
Clasificacion Celular:
Los cafos responderan a la norma AWWA C-950 Tipo | grados 2 6 acabados B, C o D.
Cafios
Los cafios deberan ser del diametro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato, y todas las piezas
especiales y accesorios en conformidad con los documentos del contrato. El diametro nominal sera el diametro
interno.
La rigidez minima de los cafios sera de 5000 N/m2. determinada mediante ensayos previstos en AWWA 950
tabla 8. El fabricante tendra a su cargo el disefio del espesor real de la pared, calculandolo con el
procedimiento indicado en la Norma AWWA Manual M-45.
Cuando se adjunte como plano de proyecto la seccion tipica de zanja, debera considerarse dicha seccion como
requerimiento minimo para el relleno lateral de zanja. Si del calculo del fabricante resultara un apoyo de inferior
tipo, debera adoptarse como seccion tipica la del plano de proyecto.
La presion interna minima de los cafios, sera de 10 bar.
Los extremos de toda pieza o tramo cortado de cafios deberan recubrirse y sellarse con resina, en la forma
recomendada por el fabricante de los cafios.
Juntas de Cafio
Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto se usara junta tipo espiga-enchufe o tipo manguito.
Los aros de goma responderan a la Norma IRAM N° 113.047 (desagtie cloacal) o a la Norma I1SO 4633.
Piezas Especiales y Accesorios
Las piezas especiales para caferias de poliester reforzado con fibra de vidrio seran de fundicion ductil o de
acero.
Las piezas de fundicion ductil responderan a la Norma ISO 2531 y el sistema de unidn a la cafieria de linea
sera a espiga y enchufe, junta mecanica 6 con adaptador de brida - espiga.
Las piezas de acero responderan a lo especificado en la clausula “Cafos y piezas especiales de acero” y el
sistema de unién a la caferia de linea sera por adaptador de brida - espiga o mediante junta flexible.
La unién entre piezas especiales 6 con puntos fijos sera con juntas mecanicas segun punto 1.3.5. Cafierias de
Acero, 6 con tramos cortos.

1.3.3 CANOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC)
Normas
El Contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones con presién
interna completa de conformidad con las normas IRAM N° 13.350 “Tubos de PVC rigido, dimensiones”, IRAM
N° 13.351 “Tubos de PVC no plastificado para presion”, IRAM N° 13.322 “Piezas de conexion de material
plastico, rigido, de enchufe, para presién, dimensiones basicas”, IRAM N° 13.324 “Piezas de conexion de PVC
para presion, medidas, métodos de ensayo y caracteristicas” y la documentacién contractual.
Prueba de Mandrilado:
Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectle para determinar pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo didmetro sea por lo
menos el 97 % del diametro interno de disefo. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafo en cualquier punto, debera
retirarse y reemplazarse el cafio.
Producto
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Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica segin se especifica en la Norma
IRAM 13351.

Manipulacién y Almacenamiento:

Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien y que
sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar la parte externa del cafo.
Los cafios almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se fijaran para evitar
que rueden en forma accidental. La manipulacién y almacenamiento sera en conformidad a la Norma IRAM N°
13445.

Empleo:

La caferia de PVC para cafierias con presion interna se empleara para diametros de 300 mm y menores.
Cafios

Los cafios debera responder a las Normas IRAM N° 13.350 y N° 13.351. Las piezas especiales cumpliran con
las Normas IRAM N° 13.322 y N° 13.324.

Si las cafierias son importadas éstas deberan responder a la Norma I1SO 161.

Los cafios tendran el diametro y tipo de presién especificado o indicado en los Planos de Proyecto y seran
como minimo de la Clase 10, asi mismo seran provistos en forma completa con los aros de goma y todos las
piezas especiales y accesorios seran provistos como fueran requeridos en la documentacion contractual. El
diametro nominal sera el diametro externo.

Todas las juntas de los cafios PVC enterrados seran de espiga y enchufe.

La desviacion en las juntas no excedera los 1,5 grados o la maxima desviacién recomendada por el fabricante.
Los aros de goma responderan a las Normas IRAM Nro. 113035 (desagle cloacal), o ISO 4633.

Piezas Especiales

Las piezas especiales de PVC seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se aceptaran
piezas armadas y encoladas.

Cada pieza especial estara claramente etiquetado para identificar su tamafio y clase de presion.

1.3.4 CANOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Normas
El Contratista proveera la cafieria de Polietilieno de Alta Densidad (PEAD) para conducciones con presion
interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 “Tubos de Polietileno ( PE ) para suministro de
agua y/o conduccion de liquidos bajo presion”.
Ensayos
Seran exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485.
Prueba de Mandrilado:
Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los cafios después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectie para determinar pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance conica, cuyo didametro sea por lo
menos el 97 % del diametro interno de disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser
igual al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del cafo en cualquier punto, debera
retirarse y reemplazarse el cano.
Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccién de Obras podra solicitar muestras adicionales
de cualquier material, incluso muestras para la realizaciéon de ensayos por parte de AySA.
Producto
Marcado:
Todos los cafios suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran en la forma exigida por la Norma
AWWA C-906.
Manipulacién y Almacenamiento:
Los cafios seran manipulados empleando dispositivos disefiados y construidos para evitar que se dafien los
revestimientos o el cafio. No se permitira el uso de equipos que puedan dafar el revestimiento o la parte
externa del cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo adecuados y se
fijaran para evitar que rueden en forma accidental. Los cafios no seran expuestos a la luz del sol.
Acabados:
Los cafios y piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa. Y debera estar libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Empleo:
La cafieria de Polietileno de alta densidad para cafierias con presion interna se empleara para diametros de
350 mm y menores.
Cafios
Los cafios seran fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso molecular (es decir bajo indice de
fluidez) segun Norma IRAM 13485.
El diametro nominal (DN) sera coincidente con el diametro externo. El material base tendra un MRS (Minium
Required Strength) de 8MPA 6 10 MPA, mas conocido como PE80 6 PE100 (segun ISO 9080) ver tabla N° 1
de Norma IRAM 13485.
Tanto los cafios como las piezas especiales deberan tener una superficie suave y densa, libre de fracturas e
irregularidades.
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La clase de presion y el SDR minimo para los tubos de didmetros DN < 250mm serd el que se detalla a
continuacion (ver tabla 4 de Norma IRAM 13485)

Diametro Nominal Presion Nominal Tipo de Polietileno Standard Dimensional Rate
DN63 A DN 250 PN10 PES80O SDR 13,6

Los cafios deberan ser del didmetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberan ser suministrados
completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos del contrato asi como también todas las
piezas especiales y accesorios necesarios para el completamiento de la Obra.
Para diametros superiores a DN 250mm, el tubo a utilizar, definido en el proyecto debera acompafarse ademas
con una verificacion estructural segun las condiciones de instalacion.
En dicha verificacion deberan incluirse como minimo, los siguientes items:

- Aplastamiento circunferencial

- Pandeo localizado

- Deflexion Diametral
En ningun caso podra utilizarse para este rango de diametro, tubos con PN < 8 (bar)

Notas: cuando se utilice cafieria de PEAD para instalaciones con equipos de tuneleria direccionandole 6 para
rehabilitacion de viejos conductos (bursting-cracking) ademas de las verificaciones indicadas mas arriba se
deberan presentar también, segun el caso, el calculo de las tracciones maximas a que se vera sometida la
cafieria y su correspondiente comparativa con las tensiones admisibles del material utilizado, tanto para el tubo
como para los accesorios y las uniones que intervengan.
No se admitira el uso de cafieria de PEAD en suelos contaminados con hidrocarburos salvo que las mismas se
fabriquen con una proteccién adecuada en su superficie (ej.: revestimiento con aluminio, etc.)
Uniones - Juntas
- Sistemas Fijos
El sistema de uniones fijas comprende la soldadura o termofusién a tope, método utilizado para la unién de
tubos entre si, y la electrofusién utilizada para la unién de accesorios o tubos entre si (a través de manguitos de
unioén)
En el primer caso la unién estara dada por el calentamiento de las superficies de los tubos y el posterior
contacto y aplicacion de presion.
El segundo es un sistema de union en donde la temperatura de fusion es aportada por resistencias eléctricas
incorporadas en el accesorio.
Ambos sistemas podran utilizarse respetando los condicionamientos de materiales y continuidades indicadas en
el Plano Tipo N° A-25-1.
No se admite como sistema de unidn fija la Termofusion a Montura y/6 enchufe, tanto para tubos como para
accesorios.
Reaquisitos de Calificacion para los Soldadores
Las personas responsables de la unién de tubos y accesorios (soldadores matriculados) deberan estar
calificados para ello de acuerdo con las condicionantes que fijen las Empresas Fabricantes, de modo tal que
habiliten su desempefio en tareas especificas tanto de termo como electrofusion.
Para ello serd conveniente que acrediten adiestramiento apropiado o experiencia en el manejo de los
procedimientos, asi como también pruebas de muestreo tales como:

- Analisis de uniones en contraposicion con muestras aceptadas por los fabricantes.

- Ensayo de fusién (termo-electro) examinadas por instructores autorizados donde se analicen:

. Areas de vacio o superficies no pegadas.
3 Deformaciones por torsion doblamiento o impacto para que, una vez determinada la falla, se
constate que la misma se produce fuera de la zona de la unién.
- Claridad conceptual en el uso de resinas de diferentes indices de fluidez.
- Conocimiento de los casos especiales de la fusion, como ejemplo: interrupcion del proceso y
reutilizacion o deshecho de la unién, condiciones ambientales, etc.

- Conocimiento detallado de las tareas previas a la soldadura tales como:
Corte.
Raspado
Alimentacién
Redondeo
. Colapsado ©

m@) : el método debe utilizarse segun los requerimientos de diametros y presiones fijadas por el Fabricante,
asi como la limitacién correspondiente del material utilizado en cada caso para su operacion.

- Control de la Unién Soldada

Una vez realizada cualquier tipo de unioén, existen métodos para controlar que las mismas han sido realizado
satisfactoriamente, agregandose a los ya descriptos para el caso de electrofusion automatica, (para esta ultima
un equipo realiza un informe de la calidad de la unién).

Se podran utilizar dos métodos distintos a saber:

e Control no destructivo
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e Ensayo destructivo
La metodologia de control no destructivo para las uniones realizadas con el método de fusion a tope, se basa
en la gamagrafia y ultrasonido. En el primer caso, el método se utiliza fundamentalmente en laboratorio, debido
a la complejidad del equipamiento. Para el segundo método, mucho mas desarrollado, esisten equipos que
permiten realizar un estudio profundo de la uniéon de pocos segundos con un resultado muy certero de la
seccion.
Los ensayos destructivos que pueden realizarse sobre las uniones tratan de asegurar que los valores de
traccion (ensayo muy importante en los casos de tuneleria dirigida) al arrancamiento, sean mayores 6 a lo sumo
iguales que los especificados para el material continuo, valido para soldaduras a tope o electrofusion.
Cuando existen sospechas de soldaduras dudosas o la importancia que la obra lo requiera, la inspeccion de
Obras podra requerir para las uniones fusionadas de los tubos y accesorios de conduccién, cualquiera de los
controles arriba descriptos.
Asi mismo, se deja claramente establecido que tanto el equipo como el personal que efectia los trabajos de
soldaduras deberan ser remplazados si a juicio de la Inspeccion de Obras no cumplieran con idoneidad la tarea
especifica.
- Reconocimiento Automatico de la fusién
Una de las caracteristicas sobresalientes de la unién por electrofusion es la posibilidad de rastreabilidad.
Mediante un cdédigo de barras, un equipo especial puede reconocer el tipo de accesorio, la temperatura
ambiente, entregar los datos de la unién, el operador, localizacién, datos especiales, etc. y determinar las
condiciones exactas de fusion que suministrara al accesorio para realizar la unién.
Una vez realizada la fusidn, este equipo entrega todos los datos concernientes a la soldadura, como fecha,
hora, nimero de unién secuencial, accesorio utilizado, operador etc. y realiza un diagrama del perfil eléctrico de
la union, que es la cédula de identidad de la fusion.
En esta informacion podra luego ser manejada desde una PC 6 directamente impresa en papel.
La inspeccion de Obras podra en consecuencia requerir de esta informacién toda vez que lo crea conveniente.
Sistema Removibles
Estos sistemas incluyen las uniones con adaptadores y bridas deslizantes utilizadas en valvulas, tomas
especiales y transiciones en otros materiales. (PVC, H° D°, acero, etc.)
Las uniones de este tipo en general deberan evitarse, utilizandose solo en aquellos casos que no fuera posible
la union fija.
Piezas Especiales y Accesorios
Las piezas especiales y accesorios estaran realizados en conformidad con la Norma de fabricacion de los
tubos.
Las piezas especiales para cafios de PE 80 y PE 100 podran ser de cualquiera de estos dos materiales
indistintamente y su union sera por electrofusion (Tomas de servicio manguitos, ramales, curvas, reducciones)
segun las recomendaciones y requerimientos del fabricante.

1.3.5 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO
Generalidades:
Los elementos especiales se definen como accesorios, piezas de cierre, codos, reducciones, ramales, etc.
dondequiera que estén colocados sea sobre el suelo o en estructuras.
Disefio:
Salvo que se establezca de otra forma en el presente, los materiales, fabricacién y pruebas de taller se
ajustaran a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C200 y las dimensiones de la Norma ANSI/AWWA C208.
Todas la piezas especiales deberan contar con su correspondiente identificacion.
Identificacion
Todas la piezas especiales deberan tener una identificacion en cada extremo, coincidente con la indicada en
los Planos de Taller u otra documentacioén relacionada. Cada pieza tendra una identificacion correlativa que la
relacione con el proyecto y la progresiva del nudo correspondiente.
Generalidades:
El refuerzo para los ramales, salidas y boquillas se disefiara de acuerdo con AWWA Manual M-11. El refuerzo
se disefara para la presion de disefio especificada o indicada y estara de acuerdo con los detalles indicados.
Los elementos especiales y accesorios estaran dimensionados para la misma presién y tendran los mismos
revestimientos que los cafos proximos. Salvo que se indique de otra manera, el radio minimo de los codos sera
de 2,5 veces el diametro del caio y el angulo maximo de escuadra en cada seccion del codo no excedera los
11-1/4 grados. Todas la piezas especiales deberan tener cancamos que faciliten su izaje y manipuleo.
Los elementos especiales y accesorios que no puedan revestirse mecanicamente, seran revestidos en forma
manual, utilizando los mismos materiales que se usan para los cafios y de acuerdo con las Normas AWWA o
ASTM aplicables. El revestimiento aplicado de esta manera brindara igual proteccién que la especificada para
los cafios. Se reparara manualmente las partes de los revestimientos dafados por dicha fabricacién, de
acuerdo con las Normas AWWA o ASTM aplicables.
Las desviaciones moderadas y curvas de radio extenso se podran confeccionar por medio de aros de juntas
biseladas, de la deflexion de las juntas estandar, utilizando cafos cortos, 0 una combinacion de estos métodos,
siempre que no se utilicen biseles con juntas deflexionadas. El angulo maximo total permitido para las juntas
biseladas es de 5 grados por junta de cafio. El angulo maximo permitido para las juntas deflexionadas estara de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
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El disefio del refuerzo exterior estara de acuerdo con los procedimientos presentados en el Capitulo 13 del
Manual AWWA M-11, segun la presion de disefio definida en el Proyecto. Salvo que se indique de otra manera,
las salidas de 50 mm de diametro y mas pequefias no necesitaran refuerzo.
En lugar de reforzarse con grampas o envolturas como lo dispone el procedimiento de disefio en el Manual M-
11, los cafios o elementos especiales con salidas podran fabricarse en su totalidad de placas de acero con un
espesor equivalente a la suma de la pared del cafio mas el refuerzo requerido.
Donde el procedimiento de disefio M-11 lo requiera, se proporcionaran placas de refuerzo para las horquillas.
Juntas y Piezas Especiales:
Las juntas y las piezas especiales seran provistas segun sea necesario para las diferentes orientaciones en la
operacion de instalacion de cafierias y para ajustar la cafieria a fin de que esta cumpla con la ubicaciéon
indicada.
Las piezas especiales llevaran un recubrimiento interior de epoxy liquido.
Las piezas especiales que se instalen enterrados llevaran un revestimiento exterior de epoxy liquido, esmalte
de alquitran o cinta tipo polyguard.
Las piezas especiales que se instalen sobre la superficie o en camaras llevaran un revestimiento de pintura
segun se especifica.
Materiales
Acero:
Las piezas especiales seran fabricadas con chapa de acero, calidad minima SAE 1020.
Disefio
Salvo se indique lo contrario en los planos de proyecto, las piezas especiales seran dimensionadas como
minimo para una presion de trabajo de 16 Kg/cmz.
Espesor del cilindro para la presion Interna/externa
Una vez determinado el espesor necesario por presion interna segun las Normas AWWA Manual M 11(con
factor de seguridad 2) se procedera a verificar la deflexion de la cafieria siguiendo los lineamientos indicados
en dicha Norma (lowa-Spangler).
Los espesores de chapa minimo seran:
Para canerias de diametro hasta 0,500m: 6,4 mm
Para caferias de didmetro entre 0,500my 1,00m : 9,5 mm
Para caferias de diametro mayor de 1,00m : 12,6 mm
Las presiones de disefio seran las indicadas en los documentos del Proyecto Basico.
Nota 1: La carga de tierra se computara presumiendo la condicidon de zanja. Para las profundidades de
cubierta inferiores a los 3 m, se incluird una carga movil. Para las profundidades de cubierta de un
1 m o menos, se incluira una carga moévil mas impacto.
La carga movil se calculara segun la Teoria de Boussinessq, considerando la carga producida por
2 camiones apareados con 6 t por rueda.

Nota 2: El médulo de reaccion del suelo sera el correspondiente al tipo de relleno indicado en los Planos de
Ejecucion y respondera a lo indicado en el Manual AWWA M 11.

Nota 3: Para el célculo de la rigidez de la pared de la caferia, solamente se considerara el espesor del
acero.

Criterio de Deflexion:

Si la deflexion calculada, Deflx, excede en 2,5% el didmetro nominal, el espesor de la caferia debera
aumentarse.

Juntas:

Las juntas tendran un indice de presion nominal igual o mas alto que el de la cafieria.

Juntas de Espiga y Enchufe con Aros de Goma:

En el caso de las uniones espiga y enchufe con aros de goma, la luz entre las uniones sera tales que, cuando
estén unidas seran impermeables bajo todas las condiciones de operacion. El Contratista requerira al fabricante
de la cafieria que presente detalles completos con las dimensiones y tolerancias de montaje asi como los
resultados de su programa de ensayos.

Juntas de Bridas:

Las bridas responderan a la Norma ISO N° 7005-1. Los bulones seran de acero clase 8.8 (ISO R-898/78) 6
grado 5 (SAE J429h) 6 acero al carbono calidad minima ASTM A-193-B.

Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras seran de Acero Inoxidable calidad minima AISI 304 y
deberan contar con elementos adecuados para aislacion eléctrica por corrientes parasitas.

Las dimensiones y roscas seran métricas.

El taladro sera de PN10 respondiendo a la Norma ISO 7005-1.

El acabado superficial de la zona de apoyo de las bridas seran para: ranurado concéntrico, paso 32 ranuras
cada 25.4 mm., profundidad 0,015 mm a 0,40 mm; ranurado espiral, paso 20 a 50 ranuras cada 25,4 mm,
profundidad 0,03 mm a 0,15 mm.

Los tipos de bridas a utilizar seran los indicados en los planos tipo A 28-1, A 28-2.

Las juntas de goma seran segun las especificaciones indicadas en la planilla siguiente:

1E-2018-17037149-GDEBA-DPAMLY SPGP

Pagina 15

pagina 87 de 200



AySA — Gerencia de Proyectos Especificaciones Técnicas Particulares — Desagues Cloacales — Cloaca (Marzo 2006)

UNIDADES | Norma de ensayo GOMA
COMPUESTO BASE NATURAL/NBR
COLOR NEGRO
COMPUESTO IRAM 113001 AA7050
DUREZA SHORE A IRAM 113003 65+5
TEMPERATURA DE TRABAJO °C HASTA 60
RESITENCIA A LA TRACCION (min) Kg/cm? IRAM 113004 50
RESISTIVIDAD ELECTRICA Q IRAM 113121 MAYOR 10X10°
COMPRESION SET % IRAM 113010 70
ALARGAMIENTO A LA ROTURA % (min) IRMA 113004 400
PESO ESPECIFICO gricm® 1,48
ANCHO MAXIMO mm 1000

VARIACION DE PROPIEDADES POR ENVEJECIMIENTO A 100°C DURANTE 72 hs.

TRACCION * % IRAM 113004 | -0,75 | 84,02
ESTIRAMIENTO * % IRAM 113004 | 42,88 | 72,05
DUREZA ** SHORE A | IRAM 113004 | + 10 +10

*

La relacion es proporcional segun (XE — XN)/XN donde XN es el valor correspondiente al compuesto
normal y XE el valor correspondiente al compuesto envejecido.

**  La relacién es absoluta segun XE — XN, donde XN es valor correspondiente al compuesto normal y XE el
valor correspondiente al compuesto envejecido.

INSERTO TEXTIL: REFUERZO CON 2 TELAS

TIPO DE FIBRA UNIDADES | 100% Poliamida de Alta Tenacidad
PESO gr/m’ 40
RESISTENCIA A LA TRACCION (min) kg/cm® Urdimbre:30
Trama: 50

Juntas Mecanicas Fabricadas En Taller

Las juntas mecanicas se fabricaran segun la geometria general indicada en el manual M11 — AWWA 0219.

En todos los casos se buscara que el espacio previsto para el cierre hidraulico respete el acufiamiento de la
junta de goma a través de la chapa central y las bridas, de forma tal que el ajuste de los bulones comprima en
forma directa sobre la misma, asegurando con ello la estanqueidad del conjunto.

El taladrado de las bridas y diametro de bulones respondera a las condiciones del proyecto (presion de trabajo
y diametro) debiendo el Contratista presentar calculo que justifique los valores adoptados. Caso contrario se
adoptaran los valores indicados para las bridas en norma ISO-7005-1.
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El torque maximo requerido para los bulones sera informado por el fabricante y sera el resultado de ensayo en
fabrica de la junta a colocar, debiendo certificar dicho valor a través del laboratorio externo. El certificado
debera presentarse a la Inspeccion de Obra conjuntamente con el plano de taller para su aprobacion.

Fabricacion

Formacién:

Cada placa estara laminada hasta la curvatura adecuada en toda su longitud. No habréa area plana a lo largo de
las costuras longitudinales. La hoja de acero o las uniones de las placas estaran formadas con el radio correcto
antes de laminar las placas.

Cuando se use mas de una costura longitudinal, las placas tendran anchos equivalentes. El ancho maximo de
la placa de acero no excedera los 3 m. La cantidad maxima de costuras longitudinales ser4 la siguiente:

Diametro Interno Cantidad Maxima
de Costuras
Mm
700 1
800 a 1.500 2
1.600 a 2.300 3
mas de 2.300 4

Generalidades:

Todas las soldaduras se haran de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200 por un proceso de soldadura arco
sin variaciones que excluya la atmdsfera durante el proceso de deposiciéon y mientras el metal se encuentra en
un estado de fusion. Los procesos de soldadura, y los tamafios y tipos de electrodos utilizados estaran sujetos
a la aprobacién de la Inspeccion de Obras.

Habilitaciones del Procedimiento de Soldadura:

Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar e instalar la cafieria estara pre-calificados de
conformidad con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1 “Cddigo Estructural de Soldadura: Acero”.
Calificacion del Soldador:

Toda la fabricacién y la soldadura de campo se hara mediante soldadores habiles, operadores de soldaduras, y
ayudantes del soldador con experiencia suficiente en los métodos y materiales a utilizarse. Los soldadores
estaran calificados de acuerdo con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1. “Cddigo Estructural de
Soldadura: Acero de Refuerzo”.

Revestimiento Interno

Revestimiento Interno de Epoxy Liguido:

El revestimiento interno de las piezas especiales se realizara con epoxy liquido.

Los materiales y procedimientos se ajustaran a la Norma AWWA C 210 “Sistemas de Revestimiento de Epoxy
Liquido para el interior y exterior de caferias de acero para agua”.

Como minimo, el revestimiento cumplira con el siguiente esquema:

Una mano de pintura antiéxido, a base de éxido de hierro, espesor minimo 15 um.

Dos manos de pintura epoxy sin solventes, apta para estar en contacto con liquidos cloacales, espesor minimo
de cada mano 120 um, aplicada en frio. En todos los casos la pintura se aplicara de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante. Se adoptara igual criterio para ejecutar reparaciones y/o retoques en obra.
Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberan eliminarse de la superficie a pintar, por medio de
arenado o granallado, toda particula de 6xido, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma IRAM N°
1042 NIO. No seran admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o grietas que afecten la correcta
aplicacion del revestimiento.

Los revestimientos a base de pinturas seran aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el arenado y una vez
aprobado este por la Inspeccion.

Revestimiento Externo

Revestimiento Exterior de Esmalte de Alquitran:

El revestimiento de esmalte con alquitran para cafios bajo tierra se aplicara de acuerdo con la Norma
ANSI/AWWA C203, segun fuera modificada en el presente.

El revestimiento de proteccidon con alquitran consistira en un pafo de vidrio fibroso de esmalte con alquitran y
envoltura y fieltro de vidrio mineral conforme a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C203, Seccién 2,
modificada por el Apéndice A, Seccion A1.5, del mismo.

Revestimiento de Cinta Prefabricada de Multiples Capas, aplicada en frio:

El revestimiento con cinta prefabricada de multiples capas aplicada en frio para cafios bajo tierra se aplicara de
acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C214, segun fuera modificada en el presente. Las superficies exteriores de
los cafios y accesorios que pasan por paredes de estructura seran revestidas desde el centro de la pared o
desde la brida de empotramiento hasta el extremo de la parte enterrada del cafo o el accesorio.

Salvo lo indicado, el sistema de revestimiento para cafos rectos se realizara de acuerdo con la Norma
ANSI/AWWA C214.

Revestimiento Externo de Epoxy Liquido:
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Los cafos especiales que deban alojarse en camaras o sobre la superficie del terreno se revestiran
exteriormente de acuerdo con la Norma AWWA C 210. Como minimo, el revestimiento cumplira con el siguiente
esquema:

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, 6xidos de magnesio resinas epoxy y
endurecedores adecuados, espesor minimo de cada mano 40 um, aplicada a pincel, soplete o rodillo.

Dos manos de revestimiento de terminacion para mantenimiento industrial a base de resinas epoxy, espesor
minimo de cada mano 120 um. En todos los casos la pintura se aplicara de acuerdo con las recomendaciones
del fabricante. Se adoptara igual criterio para ejecutar reparaciones y/o retoques en obra.

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberan eliminarse de la superficie a pintar, por medio de
arenado o granallado, toda particula de 6xido, siguiendo los lineamientos establecidos en la Norma IRAM N°
1042 NIO. No seran admitidos escamados, oxidaciones, ampolladuras o grietas que afecten la correcta
aplicacion del revestimiento.

Los revestimientos a base de pinturas seran aplicados dentro de las 4 horas de efectuado el arenado y una vez
aprobado este por la Inspeccion.

1.4 VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

1.41  VALVULAS ESCLUSA
Requerimientos
El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con la
documentacion contractual. Asi mismo el Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros,
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y
ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen
valvulas enterradas, estas deberan tener dispositivo de acceso y maniobra.
Presentaciones
El Contratista debera presentar planos de taller para todas las valvulas y mecanismos de accionamiento.
Certificacién
El Contratista debera presentar una declaracion certificando de que todas las valvulas, otros accesorios y
materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los estandares de calidad requeridos.
Producto
Las valvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presién y funcionaran en
las dos posiciones basicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un caracter de
provisionalidad.
La valvula esclusa esta constituida, con elementos esenciales como:
Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de union de doble brida a la conduccién asegurando la
continuidad hidraulica y mecanica de ésta y otro elemento que fija éste a la cipula o tapa.
Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de maniobra, con
movimiento ascendente-descendente por medio de un eje perpendicular al eje de la tuberia o circulacién del
fluido.
Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actua, produciendo el desplazamiento
sobre un soporte.
Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje.
Juntas que aseguren la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje.
Las marcas de valvulas esclusas a utilizar seran las que figuran en la lista de materiales aprobados.
Descripcion
Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la Norma ISO
7259 y seran aptas para una presion de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los planos.
El cuerpo y la tapa seran de fundiciéon ductil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxy
(procedimiento electrostatico).
El obturador sera de fundicién ductil recubierto integramente de elastdmero con cierre estanco por compresién
del mismo.
De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas seran de cuerpo largo, de igual diametro que
la cafieria sobre la que se instale.
El eje de maniobra sera de acero inoxidable forjado en frio.
La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos téricos de elastomero.
El accionamiento de las valvulas sera, salvo expreso requerimiento de AySA, directo y de indole manual.
Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun Plano Tipo N° A-13-1. El
sentido de giro del mismo sera antihorario para la maniobra de cierre.
La apertura y cierre de la valvula no demandara, por parte del operario, la aplicacién de esfuerzo mayor que 15
kg.
El cierre de la vélvula se realizara mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido antihorario,
consiguiéndose la compresion de todo el obturador en el perimetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este
obturador estara totalmente recubierto de elastémero, por lo que el cuerpo no llevara ninguna acanaladura en
su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del elastomero. El obturador se debe
replegar totalmente en la cipula de manera tal que cuando la vélvula esté abierta el paso esté 100% libre.
El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura debera indicarse en el volante, cuadrado del eje o lugar
visible de la tapa.
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Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no debera apreciarse ningun estrechamiento de la seccién
de paso, es decir, que ninguna fraccion del obturador podra sobresalir en la parte tubular de la valvula.
El disefio de la valvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar el
cuerpo de la instalacion. Asimismo, debera ser posible sustituir los elementos impermeabilizados del
mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando la conduccién en servicio, sin necesidad de
desmontar la valvula ni el obturador.
Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto de la
cafieria.
Instalacién
Las valvulas podran instalarse alojadas en registros o camaras accesibles o visitables, o enterradas a
semejanza de la propia conduccion, por lo que las juntas de enlace seran del mismo tipo que las descriptas
para las tuberias de fundicidn, en general, para juntas a brida/brida.
Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion se hara como se indica en el plano Tipo
N° A-12-1 “Instalacion de valvulas esclusa”.
Cuando se indique la instalaciéon se realizara con un carrete de desmontaje, salvo en el caso de instalacion
enterrada en que se suprimira esta pieza, anclandose el cuerpo de la valvula, segun se especifica en la
Clausula 2.4. “Asiento y Anclaje de Cafierias”.
El dispositivo de acceso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma brasero y
vastago de accionamiento.
1.4.2 VALVULAS DE ESCAPE DE GASES

El Contratista proveera e instalara valvulas de escape de gases, completas y funcionando, de acuerdo con la
documentacioén contractual.
El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxidicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y
accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.
Producto
Estas valvulas dejaran ventilar los gases acumulados durante la operacion del sistema. Dichas valvulas
deberan tener un vastago y cuerpo flotante largo para minimizar su atascamiento. Estas valvulas deberan
cumplir con los mismos requerimientos especificados para las Valvulas de Aire para impulsiones de agua es
decir, salida de aire de gran caudal durante el llenado de la cafieria. Salida de aire a caudal reducido bajo
presion y entrada de aire de gran caudal, durante el vaciado de la cafieria. Las valvulas deberan integrar llave
de cierre o dispositivo similar que permite aislarlas de la cafieria principal para efectuar tareas de
mantenimiento, dichas valvulas deberan ser de los tamafos especificados en los planos de Proyecto con brida
en un extremo.
Los cuerpos de valvulas seran de fundicion ductil. El flotador, asientos y todas las partes movibles deben ser
construidos de material inoxidable revestido de elastémero. Las arandelas y empaques deberdn ser de un
material que asegure la estanqueidad con un minimo de mantenimiento. Las valvulas seran disefiadas para una
presion minima de trabajo de 10 kg/cm2 a menos que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto.
Cada Valvula de Escape de gases para Cloacas debe tener los siguientes accesorios, completamente
ensamblados en la valvula:

Valvula de Cierre a la Entrada

Valvula de Purga

Valvula de Lavado

Manguera para Lavado

Acoplamientos Réapidos
Instalacién
Las valvulas de escape de gases se deberan instalar en general en camaras (ver Plano Tipo C-16-1) en los
puntos altos del perfil altimétrico de la instalacion.
Todas las valvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Una vez instaladas, las valvulas de escape de gases seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el resto
de la caferia.

15 PIEZAS ESPECIALES

Bajo la denominacion piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes de la cafieria que no
son cafios rectos o valvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, manguitos, piezas de transicion, piezas de
desmontaje, etc.; sean de fabricacién estandar o de disefo y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que sean necesarias, completas, de acuerdo con
la documentacion contractual.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a
los requerimientos del contrato.

Presentaciones

El Contratista debera presentar la documentacién para aprobaciéon segun lo indicado en el punto 1.4 de las
presentes Especificaciones Técnicas Generales.

Certificacion

El Contratista debera presentar una declaracion certificando de que todas las piezas, otros accesorios y
materiales suministrados bajo esta seccién estan de conformidad a los estandares de calidad requeridos.
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Producto

Para las cafierias de fundicién ductil, las piezas especiales seran del mismo material. Responderan a la Norma
ISO 2531.

Para las cafierias de poliester reforzado con fibra de vidrio, las piezas especiales seran de fundicién ductil o de
acero. Las piezas de fundicion ductil responderan a la Norma ISO 2531 y el sistema de unién sera a espiga 'y
enchufe o por brida. Las piezas de acero responderan a lo especificado en la clausula “Cafios y piezas
especiales de acero” y el sistema de union sera por brida o mediante junta flexible.

Las piezas especiales para caferias de PVC seran de fundicién ductil Espiga-enchufe y responderan a la
Norma ISO 2531. Las juntas seran las adecuadas para este material.

Podran utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza Unica moldeada por inyeccion, no se
admitirdn piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumpliran con las mismas
especificaciones que los cafios rectos.

Las piezas especiales para caferias de polietileno de alta densidad seran del mismo material y el sistema de
unién sera electrofusion para agua o cloaca y/o espiga y enchufe con aro de goma para cloaca.

Ejecucion

Todas las piezas especiales deberan ser instaladas de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante y
como se muestra y especifica para cada material.

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que todos sean
compatibles y funcionen correctamente.

La relacion entre los elementos interrelacionados deben ser claramente indicados en los planos de ejecucion.

1.6 BULONERIA

Los bulones a colocar en uniones dentro de camaras seran de Acero Inoxidable calidad minima AlISI 304. Los
bulones a colocar en uniones de piezas entrerradas seran cincados en caliente.

Cuando se utilicen bulones de Acero Inoxidable en la union de piezas de Fundicion Ductil se debera colocar
arandelas de material adecuado para aislacion eléctrica por corrientes parasitas.

2 COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS PARA DESAGUE CLOACAL

2.1 PRECAUCIONES A OBSERVARSE
El Contratista colocara las cafierias y piezas especiales observando las siguientes precauciones.
Antes y después de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacion, los cafos se examinaran
prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la superficie exterior no presente
grietas, poros o dafios en la proteccion o acabado, fallas o deformaciones.
Todas las caferias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y protegidos con cuidado para que no
sufran dafos, golpes, caidas y en los casos aplicables proteccion de la luz del sol. Todos los equipos de
transporte y conservacion de cafios deberan ser a satisfaccion de la Inspeccion de Obras. No se colocaran
cafios directamente apoyados en terreno irregular, debiendo sostenerse de manera que se proteja el cafio
contra eventuales dafios que pudieran producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar.
No se instalaran cafios con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspeccion de Obras, puedan producir
perjuicios deberan repararse, a satisfaccion de la Inspeccion de Obras, o proveer e instalar un cafio nuevo que
no esté dafiado.
Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos de remache en
correspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja, los cafios y piezas se reconoceran de acuerdo a su
posicion segun el diagrama definitivo de colocacién. También limpiaran esmeradamente, sacandoles el moho,
tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atencién a la limpieza de las espigas,
enchufes y bridas. Luego se asentaran sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del
fuste y se construiran las juntas que se hubiesen especificado.
La colocacion de cafierias debera ser ejecutada por personal especializado.
Cada tramo de caferia de 600 mm de diametro o mayor se tendera en el orden y posiciéon previsto en el
diagrama de marcacion. Al tender los cafos, se colocaran en la linea e inclinacion prevista.
Se protegeran todas las aberturas de cafios y elementos especiales con sombreretes o tapones adecuados
para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier sustancia no deseada. En todo
momento se proveeran elementos para impedir la flotacién del cafio.

2.2 PROCEDIMIENTO

Transporte y Manejo de Materiales

Transporte:

Se inspeccionaran cuidadosamente los cafios, accesorios y elementos relacionados antes y después de la
instalacion, y se rechazaran los que tengan deficiencias. Los cafios y accesorios no deberan tener asperezas o
rebabas. Antes de colocarse en su posicion, debera limpiarse y mantener limpios los cafios, accesorios y
elementos relacionados. Se proveeran las estructuras apropiadas para bajar las secciones de cafios a las
zanjas. Bajo ninguna circunstancia se podra dejar caer o arrojar a la zanja los cafos, accesorios o cualquier
otro material.

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalacion final, seran realizadas
en presencia de la Inspeccion de Obras, y estaran sujetas a su aprobacion anterior a la aceptacion. El material
que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, sera rechazado, y el Contratista lo retirara
rapidamente del lugar de trabajo.
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La excavacion de zanjas y el relleno se ajustara a los requisitos de las Clausulas "Excavaciones" y “Rellenos”

(ETG), y como se especifique en el presente.

Tendido de los Cafos

Siempre que la geometria de veredas y calzada lo permita y a juicio exclusivo de la Inspeccion de Obra, la

cafieria a presion por vereda se instalara a una distancia minima de 1,5 m. de la linea municipal.

Las cafierias de espiga y enchufe se colocaran con el enchufe en direccién aguas arriba.

Las cafierias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta. La pendiente definida en los Planos

de Proyecto debera ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

Cuando el cafo deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetara con tacos para mantenerlo en posiciéon hasta que el

cafio siguiente proporcione apoyo suficiente para evitar su desplazamiento.

Los cafios se tenderan directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo. No se permitira

el uso de bloques, y el lecho de apoyo debera colocarse de manera que forme un elemento de sostén continuo

y solido a lo largo de toda la cafieria. Se realizaran las excavaciones necesarias para facilitar el retiro de los

elementos de transporte y conservacion una vez tendido el cafio. Se excavaran huecos en las juntas de espiga

y enchufe en los extremos del cafio, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja

debera sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para permitir la

ejecucion de dichas juntas, y para permitir la aplicacion del revestimiento.

Antes de proceder al tendido de los cafios, el lecho de apoyo debera ser aprobado por la Inspeccion de Obras.

En el tendido de las cafierias de cloaca se respetaran los siguientes lineamientos.

a) La conexion domiciliaria (punto de empalme) se colocara a 50 cm. de la linea Municipal bajo vereda (Ver
Plano Tipo C-13-1)

b) Para el caso particular de Bocas de Registro que funcionan como ventilacién unicamente se reemplazaran
por Bocas de Acceso y Ventilacion (BAV) ver Plano Tipo C-17-1, en los casos que se indique.

c) Para el caso de bocas intermedias seran reemplazados por tubos de Inspeccion y Limpieza (TIL) (ver Plano
Tipo C-18-1) sdlo en los casos donde se especifique su uso. No se admitira el reemplazo de BR por TIL sin
autorizacion de la Inspeccion de Obra.

d) La longitud maxima entre bocas de registro y/6 bocas de acceso y ventilacion sera 125 m.

e) Las bocas de acceso y ventilacion se instalaran en correspondencia con la prolongacion del eje de la linea
municipal de la calle perpendicular al tendido, salvo especificaciéon en contrario.

f) Las bocas de acceso y ventilacion (BAV) se realizaran en vereda y tendran una profundidad maxima de 2m.
Si el disefio de red implica la necesidad de una profundidad mayor se colocara boca de registro.

Juntas Tipo Espigay Enchufe

Inmediatamente antes de empalmar un cafo, la junta se limpiar4 con cuidado, y se colocara en ella un aro de

goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. La espiga del cafio a empalmar se

limpiara con cuidado y se lubricara con aceite vegetal. Entonces se insertara el extremo de espiga del tramo de
cafio dentro del enchufe de cafio previamente tendido penetrando hasta la posicion correcta. No se permitira
rotar o cabecear el cafio para colocar la espiga dentro del enchufe.

Obstrucciones

Cuando sea necesario levantar o bajar el cafio por encontrarse obstrucciones imprevistas u otras causas, la

Inspeccion de Obras podra cambiar la alineacion y/o las inclinaciones. Dichos cambios se efectuaran mediante

deflexién de las juntas, o el uso de piezas de ajuste. En ningun caso la deflexion de la junta debera exceder la

maxima deflexion recomendada por el fabricante del cafio. Ninguna junta debera colocarse de tal forma que su
falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta terminada.

En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso de excavaciones por

debajo de agua subterranea, se debera regularizar esta condicion antes de tender el cafio. De acuerdo con la

gravedad del problema, el Contratista podra elegir usar tablestacados, entibados completos, well point, drenes
inferiores, retirar la tierra inestable y reemplazarla con material apropiado o una combinacién de métodos.

El Contratista proporcionara la proteccion y el mantenimiento adecuados de todas las estructuras, drenajes,

desagties y otras obstrucciones subterraneas y de superficie que surjan durante el trabajo.

Cuando se obstruya la inclinacion o alineacion del cafio debido a estructuras existentes tales como conductos,

canales, cafios, conexiones de ramificaciones a desagles principales, o desaguies principales, el Contratista, se

encargara de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir dichas obstrucciones en forma permanente. El Contratista
debera coordinar este trabajo junto con los propietarios o responsables de dichas estructuras.

Limpieza

A medida que avance el tendido de los cafios, el Contratista mantendra el interior de la cafieria libre de

cualquier desecho. Al terminar de instalar los cafos, sefializar los empalmes y efectuar las reparaciones

internas necesarias antes de probar la cafieria terminada, el Contratista limpiara completamente el interior de la
cafieria, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho.

Condiciones Climatolégicas

Ningun cafo se instalara sobre una fundacion en la que haya entrado escarcha, o en momento alguno si hay

peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la excavacién. Ningun cafio se tendera si no

puede proveerse lo necesario para tapar la zanja antes de que se forme hielo o escarcha.

No se tendera el cafio cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados a juicio de la

Inspeccion de Obras. Al finalizar cada dia de trabajo, se cerrara temporariamente las terminaciones abiertas

con tapones herméticos o tabiques.

Valvulas
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Todas las valvulas se transportaran y conservaran en forma evitar que se golpee o dafe cualquier parte de la
valvula. Todas las juntas se limpiaran y prepararan con cuidado antes de instalarse. El Contratista regulara
todos los vastagos y operara cada valvula antes de instalarla, para verificar su funcionamiento adecuado.
Todas las valvulas se instalaran de manera que los vastagos de valvula estén correctamente niveladas y en la
ubicacion indicada.
Cinta de Deteccién
"Esta cinta, se instalard a 30 cm por sobre cafierias no metdlicas y tendra las siguientes caracteristicas: color
anaranjado; ancho 200 mm aproximadamente; debera tener impresa la siguiente leyenda "CUIDADO,
CANERIA DE CLOACA" a lo largo de toda su longitud con letras de 30 mm de altura como minimo; material
plastico, el que podra presentar orificios.

2.3 TAPADA DE LAS CANERIAS
Definicion
Tapada de la cafieria es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimento o vereda hasta el
extradds de la cafieria en la vertical del mismo.
Tapada minima de colectoras
Las tapadas de disefio minimas para la instalacion de las cafierias son las siguientes:
Cuando se instalan colectoras por ambas veredas: 0.80 m.
Cuando se instala por una sola vereda o por calzada: 1,20 m.
Tapada minima de colectores
La tapada minima de los colectores de diametros mayores de 300 mm serd de 1,20 m para diametros hasta
0,500m y 2m para didmetros superiores. En el caso particular de trazados a instalar en calles de tierra la tapada
minima indicada para cafierias hasta 0,500m sera de 1,50m
Procedimiento
Las cafierias se instalaran segun las cotas indicadas en los Planos de Ejecucién a desarrollar por la Empresa
Contratista.
En presencia de una interferencia que obligue a colocar la cafieria con una tapada mayor que la indicada en los
Planos de Ejecucion, se profundizara lo minimo compatible con la ejecucion del trabajo previa aprobacion de la
Inspeccion de Obras.
Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista debera recabar de la Municipalidad la cota definitiva de
pavimentacién o, de no ser ello viable, se considerara como posible cota de las futuras pavimentaciones la que
resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos mas proximos.
En todos los casos se respetara para el calculo de la tapada minima, el menor valor de la cota de terreno que
resulte de la comparacion entre la rasante actual y el pavimento futuro.
No se permitira colocar cafieria bajo calzada con tapadas menores de 1,20 m, salvo que se efectie un
recubrimiento estructural de hormigén armado que tome las cargas externas , manteniendo los espesores y
demas caracteristicas de la cafieria. El hormigén a emplear serd H13 y el acero A 420.

2.4 ASIENTO Y ANCLAJE DE CANERIAS A PRESION INTERNA

El Contratista construira los lechos de asiento y anclajes de acuerdo con la documentacion contractual.
Procedimiento

El Contratista ejecutara los lechos de asiento para las cafierias que se hubiesen especificado en cada caso.
Todas aquellas partes de las cafierias solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la presiéon durante
las pruebas o en servicio, se anclaran por medio de macizos o bloques de anclaje de hormigén H-17 minimo.
Los bloques de anclaje se hormigonaran contra el terreno inalterado; cuando no sea posible, el relleno de la
excavacion detras del bloque se realizara con arena-cemento o suelo-cemento, tal como se especifica en la
clausula “Materiales para relleno” (ver 2.2.2 — Especifiaciones Técnicas Generales)

Para carierias de diametros mayores de 300 mm el Contratista presentara calculos con los detalles necesarios
para bloques de anclajes dimensionados para una presién de prueba hidraulica de 75 mca o como indiquen los
planos de proyecto.

Cuando las solicitaciones exijan la utilizacion de hormigén armado, el acero sera A 420.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidraulicas deberan ser removidos.

El Contratista debera presentar el calculo de los anclajes y someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obras
los correspondientes a caferias de diametro 300 mm o mayores.

Salvo que en la orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el calculo de los bloques de anclaje se
hara considerando la presidon de prueba en zanja de la cafieria. Las fuerzas resultantes seran equilibradas
mediante el empuje pasivo del suelo, el que sera afectado de un coeficiente de seguridad igual a dos (2).
Cuando sea necesario, se podra considerar la colaboracion de la fuerza de rozamiento entre la parte inferior del
bloque y el suelo, afectandola de un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5).

25 COLOCACION DE CANERIAS DE FUNDICION DUCTIL

Las cafierias se instalaran de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C600, a los requisitos
aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos”, instrucciones suministradas por el fabricante de cafos,
y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente.

Cuando se indique en los planos de proyecto, los cafios enterrados de fundicion dictil se encamisaran en
polietileno de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C 105/A21.5, conjuntamente con los
equipos anexos y piezas especiales enterrados.

2.6 COLOCACION DE CANERIAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV)

1E-2018-17037149-GDEBA-DPAMLY SPGP

Pagina 22

pagina 94 de 200



AySA — Gerencia de Proyectos Especificaciones Técnicas Particulares — Desagues Cloacales — Cloaca (Marzo 2006)

La instalacion se ajustara a los requisitos de la Norma AWWA Manual M 45, a los requisitos aplicables de las
Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las Especificaciones Técnicas Generales, instrucciones
suministradas por el fabricante de cafos, y a los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el
presente.

2.7 COLOCACION DE CANERIAS DE PVC

La instalacion y dimensionamiento se ajustara a los requisitos de la Norma AWWC-900, a los requisitos
aplicables de las Clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las Especificaciones Técnicas Generales,
instrucciones suministradas por el fabricante de cafios, y a los requisitos complementarios o modificaciones
contenidas en el presente.

2.8 COLOCACION DE CANERIAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

El Contratista instalara las cafierias de polietileno en conformidad con la documentacién contractual.
Instalacién a Cielo Abierto
La instalaciéon se ajustara a las instrucciones particulares de los fabricantes de cafios, a los requisitos de las
Clausulas Excavaciones y Rellenos (ETG) y los demas requerimientos indicados en el presente documento (ver
ASTM D 2321)
La instalaciéon de la cadena de cafios ya unida a un lado de la zanja, se procederd a su colocacién luego de
asegurar que el fondo de la misma, sea uniforme, liso y se encuentre libre de piedras u objetos duros en toda la
longitud que puedan dafar el cafio durante la compactacion. En consecuencia cumpliéndose con estas
condiciones podra prescindirse del lecho de arena.
El ancho de zanja en ninguin caso sera inferior al diametro exterior del cafio mas 250mm, de modo tal que se
asegure la correcta compactacion en la zona de cafio (y hasta 150 mm por encima del lomo del tubo)
La tapada minima de cafieria en vereda sera de 800 mm, siempre que las condiciones de instalacion lo
permitan (cruce de calle de conexiones domiciliarias, cruce de esquinas, calles pavimentadas etc. deberan
respetar las tapadas minimas establecidas para el resto de los materiales). En ningin caso se permitiran
realizar las conexiones domiciliarias a menos de 1000 mm de tapada en calles de tierra.
No se podran utilizar equipos pesados de compactacion en los primeros 250mm sobre el extradds del tubo (se
recomienda compactaciéon manual).
Los diametros minimos de doblado seran los recomendados por el fabricante, notando que dependeran del
SDR del tubo y las condiciones de temperatura ambiente (ejemplo: para SDR 11/17,6 radio minimo = 25 veces,
incrementandose a 35 veces en temperaturas frias). SDR: standard dimensional Rate = Relaciéon dimensional
standard = DN/ espesor tubo.
Instalacién con Equipos de Tuneleria Dirigida
Debera respetarse lo dicho en ETG para instalacién a través de tuneleria dirigida.

2.9 COLOCACION DE CANERIAS DE POLIETILENO CORRUGADO
Para la instalacion de estos tubos valen los lineamientos del cuaderno ATV A127 y los requisitos aplicables de
las clausulas “Excavaciones” y “Rellenos” (ETG), junto con las instrucciones suministradas por el fabricante
respectivo de los cafios.
En lo referido al ancho de zanja se debera tener en cuenta el aumento de las mismas debido a los mayores
espesores de paredes que este tipo de tubos posee.

2.10 COLOCACION DE CANERIAS DE HORMIGON ARMADO

La instalacidn se ajustara a los requisitos de la Norma IRAM 11503, a los requisitos aplicables de las Clausulas
“Excavaciones” y “Rellenos” (ETG), instrucciones suministradas por el fabricante de cafos, y a los requisitos
complementarios o modificaciones contenidas en el presente.

3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA

El Contratista proveera e instalara conexiones domiciliarias para cloaca, completas, de conformidad con la
documentacion contractual.

Se utilizara cafieria de PVC DN 110. Los cafios deberan cumplir con lo especificado en la Clausula “Cafierias
de Policloruro de Vinilo no Plastificado”.

EJECUCION

La ejecucion de las conexiones se efectuara de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo los
lineamientos indicados en la Norma N° 5 “Conexiones Domiciliarias de Cloaca“ y segun Planos Tipo C-01-1y
C-02-1.

Para la instalacion de conexiones, se deberan emplear operarios especializados.

La instalacién de estas conexiones se efectuara por perforacion del terreno bajo la calzada con herramientas y
maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendran un diametro mayor que el cafio de manera tal que sea
suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno.

Si no se cumpliera esta ultima condicién, debera rellenarse la perforacion con arena-cemento inyectada a
presion.

Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectora y en la vereda. En segundo lugar se instalara la
magquina en el pozo de la vereda , debiéndose efectuar la perforaciéon antes de colocar la cafieria colectora. Se
debera tener especial cuidado que la pendiente y alineacion sea la adecuada para la conexion., luego se
instalan y unen los tramos de cafieria de la conexidn, entre la colectora y la vereda. Por ultimo se coloca con la
colectora el ramal a 45°, la cafieria ascendente hasta una distancia de 0.50 m de la linea municipal.
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Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
deterioros en las instalaciones subterraneas existentes pues sera por su cuenta la reparacion de los que se
produjesen y debera afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.

La conexion debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenaran en capas con tierra compactada.
La excavacion, rotura y reparacion de pavimentos y veredas imprescindibles para el uso de la perforadora,
seran por cuenta del Contratista, y su costo se considerara incluido en el precio unitario de la partida respectiva.
Las excavaciones para conexiones cortas en vereda se ejecutaran a cielo abierto.

PRUEBAS HIDRAULICAS

4.1 CANERIAS SIN PRESION INTERNA
Requisitos
El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las cafierias del sistema cloacal sanitario
(cafierias sin presion interna), en la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos
establecidos en la documentacion contractual.
El suministro de agua para las pruebas se regira por lo establecido en la Clausula “Agua para la Construccion”
de las especificaciones técnicas generales.
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacion de agua se
presentaran por escrito a la Inspeccion de Obras. El Contratista también presentara su programa de ensayos
propuesto, con 48 horas de anticipacion y mediante notificacion escrita, para su analisis y coordinacion por
parte de la Inspeccién de Obras.
El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y materiales para
controlar la presién del agua, ad referéndum del analisis que realice la Inspeccion de Obras. No se emplearan
materiales que puedan perjudicar la estructura o la funciéon futura de la cafieria. Los medidores para los
ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por
un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia
de pérdidas, si asi lo solicita la Inspecciéon de Obras.
Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias en la forma indicada en la Clausula
“Desagote de las cafierias”. No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.
Todos los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccion de Obras.
Ensayos sobre las Cafierias
Generalidades:
Todas las cafierias de cloaca por gravedad se someteran a ensayo para determinar la exfiltracion y/o infiltracion
y desviacion, segun se indique. Los ensayos se realizaran en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja rellena". La
prueba se hara por tramos cuya longitud sera determinada por la Inspeccion de Obras, pero que no superaran
los 300 m.
La primera prueba en "zanja abierta", comenzara inmediatamente después de terminada la colocacion de la
cafieria, se efectuara llenando con agua la cafieria y una vez eliminado todo el aire llevando el liquido a la
presion de prueba de dos (2) metros de columna de agua, que debera ser medida sobre el intradds del punto
mas alto del tramo que se prueba.
Si algun cafio o junta acusara exudaciones, roturas o pérdidas visibles, se identificaran las mismas
descargandose la cafieria y procediéndose de inmediato a su reemplazo.
Las juntas que perdieran deberan ser ejecutadas nuevamente en forma completa.
Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presioén y se procedera al
relleno total de la zanja y compactacion de la tierra, progresivamente desde un extremo hasta el otro del tramo.
La presion se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han
sido dafados durante la operacién de la tapada. Si no hay pérdidas se dara por aprobada la prueba a "zanja
rellena". Caso contrario, el Constructor debera descubrir la cafieria, localizar las fallas y proceder a su
reparacion, repitiéndose las pruebas hasta obtener resultados satisfactorios. Una vez comprobada la ausencia
de fallas, se mantendra la caferia con presion de prueba constante de 2 mca durante media hora,
determinandos la absorcién y pérdidas no visibles. Debera cuidarse que durante la prueba se mantenga
constante el nivel del agua del dispositivo que se emplee para dar la presion indicada.
Una vez finalizada la prueba hidraulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocara en el extremo de
cada conexion el respectivo tapén, fijandolo con mortero o adhesivo segun corresponda.
Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar terminados y aprobados antes de
colocar la superficie definitiva.
Pruebas para detectar pérdidas:
Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente manera:
Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de intradods entre
bocas de acceso adyacentes sea de 3 m o menos; ensayo de exfiltracion de agua.
Cloacas por gravedad con diametro igual o menor de 600 mm, cuando la diferencia de cota de intrados entre
bocas de acceso adyacentes sea mayor que 3 m; ensayo de presion de aire.
Cloacas por gravedad con diametro mayor de 600 mm; ensayo de exfiltracion de agua.
Ensayo de exfiltracion de agua:
En los casos especificados, cada seccién de cloaca situada entre cada par de bocas de registro sucesivas
debera someterse a ensayo, cerrando el extremo mas bajo de la cloaca a ensayar y la cloaca de entrada de la
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boca de registro mas elevada, con elementos apropiados. Se llenara con agua la cafieria; se eliminara el aire y
se elevara la presion hasta 2 m de columna de agua, medidos sobre el intrados del punto mas alto del tramo; o,
si hay agua subterrdnea, 2 m de columna de agua por encima del nivel promedio del agua subterranea
encontrada en las adyacencias, el que sea mas alto. La presion se mantendrd como minimo durante %2 hora.
Para el caso de colectores colocados a profundidad mayor a 3,50 m y con agua subterranea préxima al nivel de
terreno natural, se procedera a colocar tapones en bocas de registro intermedias y con la cafieria vacia se
verificara la estanqueidad de las juntas sometidas a la presién producida por la napa siendo esta mayor o igual
a 2 m de columna de agua.
Se presentara, para consideracion de AySA, un registro de todas las pruebas hidraulicas realizadas donde se
indicara como minimo:

Tramo de cafieria ensayado.

Tiempo de prueba.

Material de la caferia y diametro.

Tipo de Uniones.

Piezas especiales incluidas en el tramo.

Valvulas y accesorios incluidos en el tramo.

Tipo de Medidor

Este registro debera estar avalado por la Inspeccién de Obras.

4.2 PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CONEXIONES - CLOACA

Las conexiones se someteran a la prueba hidraulica junto con la colectora. La presion y método de ensayo
seran los que correspondan a ésta. Previo al tapado de la zanja se colocara en el extremo de conexion el
respectivo tapon, fijandolo con mortero o adhesivo segun corresponda.

43 PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS CANERIAS CON PRESION INTERNA

El Contratista realizara y completara toda la limpieza y ensayos de las caferias con presion interna, en la forma
que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos establecidos en la documentacion contractual.

El suministro de agua para las pruebas se regira por lo establecido en la Clausula “Agua para la Construccion”.
Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminacion de agua se
presentaran por escrito a la Inspeccion de Obras. El Contratista también presentara su programa de ensayos
propuesto, con [48 horas] de anticipacién y mediante notificacion escrita, para su analisis y coordinacién por
parte de la Inspeccion de Obras.

El Contratista proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos y materiales para
determinar la presion del agua, ad referéndum del analisis que realice la Inspeccion de Obras. No se emplearan
materiales que puedan perjudicar la estructura o la funcidon futura de la cafieria. Los medidores para los
ensayos deberan ser medidores de ensayo calibrados en laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por
un laboratorio habilitado, por cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia
de pérdidas, si asi lo solicita la Inspeccién de Obras.

Estos medidores tendran una escala de mediciéon de 0 a 10 kg/cm2 cuando la presion de prueba sea de 75 mca
o de una escala equivalente cuando ésta sea diferente. El diametro minimo del cuadrante sera de 10 cm.

Todos los ensayos se realizaran en presencia de la Inspeccién de Obras.

Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las cafierias en la forma indicada en la Clausula
“Desagote de las cafierias”. No debera vaciarse agua dentro de cloacas sanitarias.

Ensayos sobre las Cafierias

Todas las caferias destinadas a trabajar con presién se someterdn a prueba hidraulica, segun se indique.
Todos los ensayos para verificar la existencia de pérdidas deberan estar terminados y aprobados antes de
colocar la superficie definitiva. Cuando haya pérdidas, el Contratista las ubicara a su costo y efectuara las
reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con las Especificaciones. Debera repararse toda
pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los ensayos.

Pruebas Hidraulicas:

Se ensayaran los sistemas de cafierias con presion interna para detectar eventuales pérdidas, de la siguiente
manera:

La prueba se hara por tramos cuya longitud sera determinada por la Inspeccion de Obras, pero que no
superaran los 500 m.

A juicio de la Inspeccion, se admitira como anclaje el uso de estructuras previstas en la red, siempre que la
estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas ciegas o tapones, quedando
descartado el uso de las valvulas de cierre previstas en la red.

Se realizaran la prueba a "zanja rellena" en presencia de la Inspeccion. Lo anterior no exime a la contratista de
efectuar una prueba hidraulica a “Zanja abierta” para su control de obra o ante requerimiento de la Inspeccion
de Obra.

No se admitiran pérdidas, lo que quedara constatado cuando la presion establecida para la prueba se
mantenga invariable, sin bombeo, durante quince (15) minutos; bajandose la presiéon a un 75 % de la presion
establecida para la prueba por espacio de quince (15) minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a
quince (15) minutos.

En el caso de impulsiones de diametro mayor o igual a 500 mm, se efectuaran tres controles escalonados para
una presién equivalente al 50% ; 75% y 100% de la presién de prueba establecida, no admitiéndose pérdidas,
lo que quedara constatado cuando el escalon de presidon establecido se mantenga invariable, sin bombeo,
durante treinta (30) minutos.
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La prueba quedara registrada a través de un grafico presion-tiempo obtenido en forma continua por la
Inspeccion de Obra, formando el mismo parte de la documentacion de obra.
Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se debera descubrir el tramo de cafieria hasta
localizar las pérdidas a los efectos de su reparacion.
Si en la prueba no se registran pérdidas, se dara por aprobada la prueba hidraulica.
Cada tramo de la cafieria sera probado a una presion de minima75 mca (salvo especificacion en particular).
Todas la pruebas hidraulicas establecidas se repetiran las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados
satisfactorios y se realizaran con personal, aparatos, instrumentos, materiales y elementos necesarios.
En todos los casos en que las pruebas hidraulicas se constatasen pérdidas, sera la responsabilidad y a cargo
del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el cumplimiento de los
limites establecidos para las pérdidas. Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas
hidraulicas no daran motivo para modificar el plazo de la obra.
Se presentara, para consideracion de AySA, un registro de todas las pruebas hidraulicas realizadas donde se
indicara como minimo:

Tramo de cafieria ensayado.

Tiempo de prueba.

Material de la caferia y diametro.

Tipo de Uniones.

Piezas especiales incluidas en el tramo.

Valvulas y accesorios incluidos en el tramo.

Tipo de Medidor

Este registro debera estar avalado por la Inspeccién de Obras.

4.4 DESAGOTE DE LAS CANERIAS

El Contratista efectuara el desagote de las cafierias y estructuras de acuerdo con el procedimiento que se
indica a continuacion y conforme a la documentacion contractual.

El desagote de las cafierias en la limpieza y pruebas hidraulicas se ejecutara con métodos que permitan utilizar
los sumideros y puntos de desagote mas cercanos a las salidas de las camaras de desagle, los que deberan
ser aprobados por la Inspeccion de Obras. No debera afectarse el transito de vehiculos ni personas, ni
producirse dafios a pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista sera plenamente responsable de los
dafos que se pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa.

El Contratista debera comunicar a la Inspeccién de Obras con una anticipacién no menor de 5 dias habiles la
fecha en que llevara a cabo y el método con que efectuara el desagote de la misma, el cual quedara a
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obras.

ESPECIFICACIONES VARIAS

5.1 CAMARAS PARA VALVULAS, CAMARAS DE DESAGUE, CAMARAS DE ACCESO Y CAMARA DE
INSPECCION

El Contratista construira camaras para valvulas, camaras de desaglie, camaras de acceso y camaras de
inspeccién completas, de acuerdo con la documentaciéon contractual.

Generalidades

Se construiran en los lugares que indiquen los planos de ejecuciéon y de acuerdo con instrucciones que al
respecto imparta la Inspeccion de Obras.

La ejecucion de las excavaciones, mamposterias, hormigones y revoques se efectuara de acuerdo a las
especificaciones ya consignadas.

Todas las camaras deberan calcularse para que actuen como anclaje de la cafieria frente a los esfuerzos no
compensados para la condicién de valvula cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presién de
prueba y seran equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2
y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

En el caso de especificarse escalones, los mismos seran de acero inoxidable AlSI 304.

Para todas las camaras de hormigdén armado se exigira la aprobacién previa de los planos de ejecucion por
parte de la Inspeccion de Obras.

Ejecucién

Las camaras para valvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones internas indicada en el plano
tipo N° C-16-1 “Camara para valvula de aire en impulsiones cloacales”. El plano de detalle de las mismas
debera ser sometido a aprobacion de la Inspeccién de Obras. Las camaras de desagiie se construiran segun el
plano tipo N° C-15-2 “Camara de desagle”. La valvula de cierre de los desaglies sera de tipo esclusa y del
mismo didmetro que la cafieria de desague.

Las camaras de desagiie, se construiran en hormigén armado, empleandose hormigén H 21 y acero A 420,
debiéndose verificar la fisuracion para la condicién de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Las camaras de acceso en impulsiones de liquido cloacal de DN 400 o menores se haran de acuerdo con las
dimensiones del plano tipo C-05-1. Dentro de la misma se instalara un tramo recto de cafieria con dos juntas de
desarme para facilitar la limpieza.

Para caferias de DN 500 o mayores se construiran en los lugares indicados en los planos camaras de
inspeccion segun plano A-26-1.
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La colocacion de cajas y marcos se hara en forma de asegurar su completa inmovilidad. En las calzadas y
veredas de tierra se construira un macizo de hormigoén “D” alrededor de las cajas y marcos. Este macizo tendra
un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

5.2 BOCAS DE REGISTRO Y BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION

El Contratista construira bocas de registro y bocas de acceso y ventilacion, completas, de acuerdo con la
documentacion contractual.
Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto, las bocas de registro seran de hormigén simple
segun plano tipo N° C-04-1 “Bocas de Registro para profundidades mayores de 2,50 m” y C-05-1 “Bocas de
Registro para profundidades hasta 2,50” o de Hormigén premoldeado, segun plano Tipo N° C-03-1 “Bocas de
Registro de hormigén premoldeado”. Estos planos seran de aplicacion para redes de colectoras y colectores
hasta DN < 600 mm. Para el caso de hormigdon premoldeado cuando las bocas de registro tengan
profundidades mayores a 2,50 m el Contratista debera presentar memoria de calculo .
Cuando la boca de registro corresponda a colectores DN = 700 mm. la Contratista debera presentar planos y
memoria de calculo para su aprobacion.
Las bocas de registro de hormigén deberan construirse con moldes metalicos no exigiéndose revoque interior
para las mismas. Los paramentos internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se notaran, debera subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccién de la Inspeccién de
Obras, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerara
incluido en los precios unitarios.
Para el caso de bocas premoldeadas la unién entre piezas debera asegurar la estanqueidad a la presion de
napa. Las uniones seran ensayadas en fabrica a 2 veces la presién de napa suponiendo la misma coincidente
con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real.
La Empresa Contratista decidira a su eleccion la metodologia constructiva para la ejecucion de las Bocas de
Registro. Una vez que dicha metodologia fuere aprobada por la Inspeccion de Obras, la misma indicara la
necesidad de ejecutar pruebas hidraulicas de las Bocas segun el muestreo que la Inspeccién considere
conveniente.
Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradds de los cafios de entrada y salida sea
igual o mayor de 2 m, se colocara un dispositivo de caida de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC),
respondera al plano tipo N° C-07-1 “Dispositivo de caida de PVC”.
Para las estructuras de hormigéon de BR de colectores mayores a DN 400, los recubrimientos minimos de
armaduras en las paredes expuestas a gases sera de 4 cm.
Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los liquidos cloacales, se aplicara
en las superficies horizontales un revestimiento que sera rexina epoxy, de 1,4 mm de espesor y debera cumplir
los siguientes requisitos:
Resistencia al agua caliente:
Las probetas seran sumergidas en agua que se calentara hasta ebullicion manteniéndose a esa temperatura
durante al menos 5 minutos, no debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento
de particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de alteraciones.
Envejecimiento acelerado:
Las probetas seran sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM 1109) efectuandose la observacion y
registro correspondientes s/ Norma IRAM 1023.
Resistencia a los siguientes reactivos quimicos (Segun Norma ASTM -D 543 -60-T):

Solucion de hidroxido de amonio al 10%

Solucion de acido citrico al 10%

Aceite comestible

Solucion de detergente al 2.5%

Aceite mineral(densidad 0.83-0.86)

(Solucion de jabon al 1%

Solucion de NACO3 al 5%

Solucién de NACL al 10%

Solucién de H2S04 al 2.5% y al 5%

Solucion saturada de H2S0O4 al 2.5%
Absorcion de agua -(S/Norma ASTM-D570-T): Después de 3 semanas de inmersion la absorciéon de agua debe
ser <= 0.5%
Ensayo de adherencia al mortero:
Con mortero de cemento se prepararan probetas en forma de 8 para ensayos de traccion dividida a seccion
minima en 2 mitades.
Una vez curadas seran unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una tensién >=20
Kg/cm2.
Resistencia al impacto:
Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento similar al que se aplicara a los cafos seran sometidas
al ensayo de impacto directo e indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas
respectivamente, una esfera de acero de 650g desde una altura de 2.40 m
Para la realizacion de este ensayo las probetas seran colocadas s/ tacos de madera con un agujero circular de
9 cm de didmetro.
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El impacto debera producirse a un minimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o desprendimientos
del revestimiento.

El revestimiento debera aplicarse sobre superficies perfectamente secas y limpias.

La unién de los cafios a las bocas de registro debera realizarse mediante una junta elastica. El material elastico
para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales y aprobado por la Inspeccién de Obras.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el desarrollo del
cojinete. Ademas, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion de Obras la forma de resolver los
casos de ingresos de colectoras a distinta altura y de colectora que ventila.

Las bocas de acceso y ventilacion (BAV) se realizaran en un todo de acuerdo con los planos C-10-1y C-17-1.

53 MARCOS Y TAPAS

El Contratista proveera e instalara marcos, tapas y cajas, segun se requiera, completas, de acuerdo con la
documentacioén contractual.

Producto

Salvo otra indicacion en los Planos del Proyecto, los marcos y tapas de las bocas de registro seran de fundicion
ductil, las tapas seran articuladas. Las tapas a instalar en calzada responderan al plano Tipo C-08-1 “Marco y
Tapa para bocas de registro en calzada”, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN segun la norma NF-
EN 124, D 400. Las tapas a instalar en vereda responderan al plano Tipo C-09-1 “Marco y Tapa para bocas de
registro en veredas”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segun la Norma NF-EN 124, D250.

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para valvulas mariposa responderan a los planos tipo N° A-16-1
“Marco y Tapa para valvula mariposa” y A-14-1 “Caja forma brasero”. Los marcos y tapas deberan resistir una
carga de ensayo de 400 KN segun la Norma NF EN 124.

La tapa para Camara de Desagiie respondera al plano tipo N° C-08-1 “Marco y Tapa para camara de desagiie,
debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN segun la Norma NF EN 124.

Las cajas forma brasero para valvulas esclusa se haran segun el plano tipo A-14-1 “Caja forma brasero”.

Los marcos y tapas para valvulas de aire responderan al plano tipo N°C-14-1 “Marco y Tapa para valvula de
aire-Cloaca”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN segun la Norma NF EN 124. Cuando se coloque
marco y tapa sin ventilacién se debera proveer ventilacion a la cdmara de vélvula de aire mediante un
dispositivo adicional segun se indica en el Plano Tipo N° C-16-1.

54 EMPALMES DE LAS CANERIAS A INSTALAR CON LAS BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

El Contratista ejecutara los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completos de conformidad con
la documentacién contractual.

Los empalmes, segun los Planos de Proyecto Basico respectivos, deberan ser ejecutados con la intervencién
del Servicio que conjuntamente con la Inspeccion de Obras determinaran la fecha y hora mas conveniente para
ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestacion del servicio. Cualquiera sea el horario en
que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera modificacion alguna en los precios unitarios de las partidas
involucradas ni en los plazos de obra.

El Contratista debera preparar Planos de Ejecucién de los empalmes y someterlos a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista debera descubrir con suficiente
anticipacion el lugar donde se ejecutaran.

Los empalmes estaran a cargo del Contratista. La modalidad y oportunidad de la ejecucion la determinara la
Inspeccion de Obras, debiendo aportar el Contratista los materiales y tareas solicitadas.

Para la ejecucion de los empalmes de cloacas, se efectuara la rotura del cuerpo de la boca de registro, la
colocacion de la cafieria, la junta en todo su perimetro, la adecuacion del cojinete si correspondiese, las
reparaciones necesarias y extraccion de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizaran en forma
ininterrumpida hasta su finalizacion.

Las cafierias rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el empalme,
cumpliran con los requisitos fijados en los articulos respectivos del presente pliego.

55 CANERIAS Y BOCAS DE REGISTRO A DEJAR FUERA DE SERVICIO

El Contratista efectuara los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cafierias, camaras, bocas de
registro de acuerdo con la documentacion contractual.

Cuando deban abandonarse bocas de registro existentes, se procedera de la siguiente manera:

Se partira o rompera la base de hormigdn para posibilitar el drenaje.

Se retiraran del lugar las partes que componen la boca de registro hasta una profundidad de 1 m. Se rellenara
el orificio restante y se reemplazara el pavimento en la forma indicada en estas Especificaciones.

Se enviaran a AySA los componentes de hierro fundido de la boca de acceso, salvo que la Inspeccion de Obras
indique lo contrario.

Cuando deban abandonarse cafierias de agua y cloaca, se procedera de una de las siguientes maneras:

Se excavara y se retirara la caneria.

Se excavara y se aplastara la cafieria que deba quedar en el lugar.

Se llenara la cafieria con arena inyectada o con arena-cemento, taponandose los extremos.

Los extremos de las cloacas principales que deban abandonarse se cubrirdn con ladrillo y mortero de un
espesor minimo de 30 cm, para cloacas principales de 400 mm de diametro o mas, y un espesor minimo de 15
cm para cloacas principales de menos de 400 mm de diametro.

La caieria de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce extraidos seran trasladados al
lugar que determine la Inspeccién de Obras.
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5.6 RAMALES PARA CAMARAS DE DESAGUE Y VALVULAS DE AIRE
El Contratista proveera, instalard y construird Valvulas de aire y camaras de desagiie completas, de acuerdo

con la documentacion contractual.
Los diametros que deberan tener las cafierias de desaglie se adoptaran de acuerdo con el diametro de que se

derivan:
DN de la Cafieria DN de la Caferia de Desagle

(mm) (mm)

300 100

400 a 500 150

600 a 700 200

800 a 900 250

1000 a 1100 300

Los diametros de las caferias y de las valvulas de aire, seran los siguientes, de acuerdo con el diametro de que

se derivan:
DN de la Cafieria DN de la Valvula de Aire

(mm) (mm)
75 a 150 50
200 a 500 100
500 a 800 150
800 a 900 200
900 a 1200 200
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I. ALCANCE

El alcance del presente articulo es introducir modificaciones al “Pliego
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares - Provision de Agua y
Desaglies Cloacales - Marzo 2006” y sus respectivos planos tipo.

II. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
HORMIGONES.

I1.1. Generalidades

Las modificaciones y/o cambios que se describen mas adelante,
corresponden a una adecuacién de las mencionadas especificaciones a la
reglamentacién legal vigente para la Republica Argentina, establecido en los
Reglamentos CIRSOC e IMPRES - CIRSOC 2005, vigentes para la Republica
Argentina aprobadas por Resolucién N° 247/2012 SOP.

Por otra parte toda cita al SISTEMA REGLAMENTARIO ARGENTINO PARA
LAS OBRAS CIVILES debe entenderse como cita a los Reglamentos CIRSOC
e IMPRES - CIRSOC 2005

I1.2. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales para
provision de agua y desagiies cloacales.

a. En lo referente a hormigones en cuanto su calidad y designacion
correspondiente, sera de aplicacion lo indicado en Reglamento
Argentino de Estructuras de Hormigdén CIRSOC 201/05, apartado
2.3.2 “Clases de hormigon” y lo indicado en la tabla 2.7 “Resistencia
de Hormigones”.

Tabla 2.7. Resistencias de los hormigones

Resistencia A utilizar en
Clase de hormigén espec?llflcac::ia hormigones
acompresion e IMF‘al
. simples (sin
H-15 15 armar)
simples y
H-20 20 armados
H-25 25
H-30 30
H-35 35 Simples,
H-—40 40 armados y
H_45 45 pretensados
H-50 50
H-60 60

Luego contrariamente a lo indicado en “Pliego Especificaciones Técnicas
Generales- Provision de Agua y Desaglies Cloacales - Marzo 2006” y sus
Planos Tipo y en las “Especificaciones Particulares -Provision de Agua
(Marzo 2006)” y “Especificaciones Particulares - Desagles Cloacales (Marzo
2006)", las calidades de hormigoén exigidas seran:
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Donde dice: H-8, debe decir: H-15
Donde dice: H13, debe decir: H-15
Donde dice: H17, debe decir: H-20
Donde dice: H21, debe decir: H-25
Donde dice: H30, debe decir: H-35

Esta equivalencia no serd valida en el caso de hormigones de limpieza
donde la calidad debera respetar el punto 3 del presente articulo

b. Cuando se haga referencia a la utilizacion de morteros y/u
hormigones cumplirdn en todos lo casos con lo establecido en el
Reglamento CIRSOC 201/05, Capitulo N°3 con sus Anexos Yy
comentarios en lo referente a la verificacion de sus caracteristicas y
calidad. Los ensayos a realizar se efectuardan de acuerdo con el
Capitulo N°4 con sus Anexos y comentarios de dicho Reglamento

c. Los hormigones de limpieza deberan cumplir con lo establecido en el

Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén CIRSOC 201/05,
apartado 5.6.2.1.
“Los elementos de fundacion no se deben ejecutar
directamente sobre el suelo. Este debe ser cuidadosamente
limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo con una capa
de hormigdn bien compactada y de un espesor igual o mayor que 50
mm, denominada capa de limpieza, de la misma calidad que el
hormigoén del elemento de fundacién que apoyara sobre ella.”

d. Lo indicado para hormigones de relleno a lo fines de lograr secciones
hidraulicas segun proyecto, deberan cumplir con establecido en
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén CIRSOC 201/05,
capitulo 22 y sus apartados, como asi también deberan cumplir con lo
establecido en el apartado 5.13 de dicho reglamento.

e. Es obligacidén del contratista someter a la aprobacion de la Inspeccién
de Obras la clase de exposicion ambiental con la que se calcularan las
estructuras, como paso previo a la realizacién de su ingenieria de
detalle.
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III. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
CRUCES ESPECIALES.

II1.1. Generalidades

Las modificaciones y/o cambios que se describen mas adelante,
corresponden a la actualizacién de la documentacion vigente, referente a
nuevos materiales y metodologias con posibilidad de aplicarse para llevar
adelante la ejecucion de los cruces especiales.

II1.2 Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Generales para
provision de agua y desagiies cloacales.

III.2.a Se anulan los articulos 3.1.7 y 3.1.8 de las especificaciones técnicas
generales para provision de agua y desagies cloacales.

III.2.b Se agregan a las especificaciones técnicas generales para la
provision de agua y desaguies cloacales, los articulos 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 vy
3.1.12, que se describen a continuacién:

3.1.9 Disposiciones generales - Encamisados.

Los métodos y equipos a usar en el encamisado seran propuestos por el
Contratista, sujetos a la aprobacion de la Inspeccién de Obras. Esta
aprobacion, sin embargo, no eximira al Contratista de su responsabilidad
de hacer una instalacion que satisfaga todos los criterios de disefo.

Antes de comenzar la obra, el Contratista entregara copias a la
inspeccidén de Obras de los procedimientos, equipos y materiales a usar
durante la ejecucién del encamisado.

Dicha documentaciéon incluird, pero no estara limitada a la siguiente
informacién:

- La programacién de la instalacion de camisas que incluye: programas
de operacion de excavacidn de pozos, instalacion de caferia y relleno.

- Lista de materiales, incluyendo diametro, espesor, clase y rigidez de
la camisa.

- Ubicacion detallada y tamafio de todas las perforaciones,
excavaciones y pozos de ataque.

- Permisos relacionados con la operacién de perforacién, plano general
de interferencias y normativas de otros servicios involucrados.

En la ejecucién de la obra, el contratista cumplird todos los requisitos
legales de las empresas ferroviarias, organismos publicos, propietarios
de servicios publicos, u otras instalaciones afectadas, en lo que respecta
a la proteccion del transito y las instalaciones existentes que puedan
peligrar a causa de las operaciones de perforaciones, excavacién manual
para los anillos e hincado a presién.
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El contratista serd el responsable de mantener la linea e inclinacion
especificada, y de evitar el hundimiento de estructuras superyacentes y
otros danos debido a las operaciones de perforacién, excavacién manual
para los anillos e hincado a presién.

El contratista deberd asegurar las condiciones de instalacion del cafio
camisa inmediatamente después la perforacion. No se admitira el
abandono de la perforacion sin el correspondiente encamisado.

Todas las operaciones de perforacion, hincado o trabajos de tunnel liner,
se realizaran por intermedio de un contratista habilitado con 5 afios
verificables de experiencia como minimo en trabajos de caracteristicas
similares y sujeto a la aprobacién de la inspeccion de obras.

El contratista notificara sobre el inicio de las excavaciones u operaciones
de perforacion con una anticipacién minima de 3 dias.

Todo el trabajo se realizara en presencia de la inspeccién de obras.

3.1.10 Encamisado de PEAD instados con equipos de Tuneleria
Dirigida

Generalidades:

La presente especificacion sera aplicable a la colocacién de encamisados
de tuberias a presion. Para el caso de cruces especiales de rutas,
ferrocarriles o autopistas de cafierias a gravedad podra utilizarse este
método siempre que la metodologia de perforacién asegure la pendiente
requerida y siempre con la previa autorizacion de la Inspeccion de
Obras.

Camisa de PEAD:

En perforacion dirigida, los tubos a utilizar como camisa podran ser PE80O
6 PE100, teniendo en cuenta que para didmetros DN < 250mm se
utilizardn como minimo de PN > 8 y para diametros superiores PN > 10,
debiendo efectuarse ademas, la verificacidn estructural correspondiente
para los esfuerzos de traccion que soportaran los tubos durante la
instalacion. Los radios de curvatura para la rampa de acceso de los
cafos seran los recomendados por el fabricante y deberan explicitarse
claramente en la memoria técnica adjunta para cada instalacion que se

presente a la inspeccién de obras.

Para el caso de suelos que por sus caracteristicas el elemento
ensanchador (backreamer) pueda generar desplazamiento de suelo
(espacios vacios) de dudoso completamiento se deberd entonces,
completar la presentaciéon de la Memoria técnica con el calculo del tubo
segun especificado para la instalacion a cielo abierto (aplastamiento,
pandeo y deflexién diametral) para tubos DN > 250mm.

Control de la alineacion e inclinacion:

El equipo de tuneleria deberd contar con un sistema de alineacidn
automatico que asegure respetar en todos los casos las pendientes del
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proyecto, con las correcciones minimas que el método admita segun el
fabricante.

Caino conductor:

En todos los casos se utilizard cafierias continuas, es decir que exista
una unién soldada o electrofusionada. No se admite el uso de juntas
elasticas.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en los
planos tipo.

Fijacion del cafio conductor:

La colocacién del caifo conductor se realizard mediante separadores
deslizantes en el espacio entre la caferia y el caio camisa que permitan
posicionar y desplazar la cafieria conductora dentro del cafio camisa. Los
separadores deberan ser aprobados por la inspeccion de obra.

La fijacion del cafio conductor deberd realizarse con inyeccién de
mortero de densidad controlada y/o zunchos, segun corresponda.

Todas las tareas de colocacién y fijacién se deberan realizar segun lo
dispuesto en los planos tipo, respetdandose en todos los casos las
pendientes de disefo.

Prueba del caiio conductor:

Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con las clausulas
referentes a pruebas hidraulicas de las Especificaciones Técnicas
Particulares, una vez instalada y fijada la cafieria dentro del encamisado.
El contratista podra efectuar a su cargo una prueba hidraulica antes del
relleno y cierre de la camisa. En los casos de conductos para agua
potable, debera ejecutar la correspondiente limpieza y desinfeccién.

Cerramiento de pozos de ataque:

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los
materiales excavados durante las operaciones de perforaciéon, el
contratista rellenara el fondo del foso con suelo cemento. El contratista
deberad limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan
finalizado.

Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel de terreno para su
uso durante la ejecucion de los trabajos (defensas, muros, pantallas,
etc.) que queden enterrados al finalizar los mismo deberan ser
demolidos en su parte superior de manera que su parte mas alta se
encuentre por lo menos 1m bajo la superficie terminada
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3.1.11 Encamisados de Acero
Materiales para caifo camisa y caino conductor:
Camisa de Acero:

Las camisas de acero deberan ser cafos de acero soldados del didmetro
y espesor minimos indicados en los planos tipo.

Las camisas de cafos de acero se ajustaran a la Norma ANSI/AWWA
C2000 “Cahos de acero para agua de 150mm y mayores” y a la Norma
ASTM A283, grado C, salvo especificacion en contrario.

Las juntas de las secciones de la camisa se soldaran en el sitio usando
soldadura a tope, se preparara dejando biseles de 6mm a 45 grados en
los bordes externos.

Requisitos para soldaduras:

Todos los procedimientos de soldaduras utilizados para fabricar camisas
de acero deberan contar con la prehabilitacion establecida por al NORMA
ANSI/AWS D.1.1 “Cédigo Estructural de Soldadura: Acero” 6 IRAM-IAS U
500-164.

Los soldadores deberan contar con la habilitacién establecida por la
Norma ANSI/AWS D.1.1 6 Segun Norma IRAM U 500 y U 500.

Inyeccion del espacio Camisa - Suelo:

En aquellos casos en donde a juicio de la inspeccion se requiera el
relleno del espacio entre la camisa y el suelo, el contratista debera
proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar las
inyecciones correspondientes.

El mortero a utilizar para la inyeccion, estara constituido por cemento
Pértland y arena fina, en relacidon de volimenes 1:2 y llevara incluido un
agente superfluidificante tipo SIKAMENT o equivalente.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25m, la
inyeccion se realizard desde los extremos, efectuandose el control del
volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el volumen
a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5%
del volumen a llenar.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25m,
deberd inyectarse también desde puntos intermedios.

Pozo de ataque para hincado a presion:

El contratista proporcionara el espacio adecuado dentro de la excavacion
para permitir la insercién de los tramos de la camisa que se perforara o
hincara a presion.

Control de la alineacion e inclinacion:

Las desviaciones de la inclinacién permitidas en la alineaciéon horizontal y
vertical no podran superar los 6cm cada 30m en cualquier direccion
sobre el tramo hincado y perforacién hasta una desviacidn maxima de
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15cm. Se deberan respetar en todos los casos las pendientes del
proyecto.

Caino Conductor:

En todos los casos se utilizard cafierias continuas, es decir que exista
una unidn soldada, bridada. No se admite el uso de juntas elasticas.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en los
planos tipo.

Fijacion del cafio conductor:

La colocacién del cafio conductor se realizara mediante separadores
deslizantes en el espacio entre la cafieria y el caio camisa que permitan
posicionar y desplazar la cafieria conductora dentro del cafio camisa. Los
separadores deberan ser aprobados por la inspeccion de obra.

La fijacion del cafio conductor deberd realizarse con inyeccion de
mortero de densidad controlada y/o zunchos, segun corresponda.

Todas las tareas de colocacidon y fijacién se deberan realizar segun lo
dispuesto en los planos tipo.

Prueba del caiio conductor:

Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con las clausulas
referentes a pruebas hidraulicas de las Especificaciones Técnicas
Particulares, una vez instalada y fijada la cafieria dentro del encamisado.
El contratista podra efectuar a su cargo una prueba hidraulica antes del
relleno y cierre de la camisa. En los casos de conductos para agua
potable, debera ejecutar la correspondiente limpieza y desinfeccién.

Cerramiento de pozos de ataque:

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los
materiales excavados durante las operaciones de perforacion e hincado,
el contratista rellenard el fondo del foso con suelo cemento. El
contratista debera limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos
hayan finalizado.

Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel de terreno para su
uso durante la ejecucion de los trabajos (defensas, muros, pantallas,
etc.) que queden enterrados al finalizar los mismo deberan ser
demolidos en su parte superior de manera que su parte mas alta se
encuentre por lo menos 1m bajo la superficie terminada.

3.1.12 Encamisados de Chapa Galvanizada tipo “"Tunnel Liner”.

Camisa de chapa galvanizada tipo “"Tunnel Liner”:

Las camisas de chapa galvanizada se deberan conformar mediante las
dovelas que dan forma al anillo, la seccién, el didmetro y espesor se
regiran segun lo indicado en los planos tipo.

La chapa de acero galvanizado se ajustara a la Norma ASTM A-36, salvo
especificacion en contrario.
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La vinculacidn entre estas, se realizarad con la buloneria provista en cada
caso por el proveedor de la camisa tipo Tunnel liner.

Instalacion Tunnel Liner

La excavacion se realizara avanzando en tunel por modulos, de forma tal
que la longitud excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningun
momento los 0,50m. La colocacion del pre-revestimiento autoportante
de acero se realizard por anillos inmediatamente después de excavado
cada maddulo.

El pre-revestimiento de acero deberd ser calculado para soportar
durante la construccion tanto la carga de suelo como las cargas vivas
(transito, ferroviarias, etc.) y su diseno y calculo seran sometidos por el
contratista a la aprobacion previa de la Inspeccion de Obras y de la
autoridad competente.

Inyeccion del espacio Camisa - Suelo:

En aquellos casos en donde a juicio de la inspeccion se requiera el
relleno del espacio entre la camisa y el suelo, el contratista debera
proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar las
inyecciones correspondientes.

El mortero a utilizar para la inyeccidn, estara constituido por cemento
Pértland y arena fina, en relacidon de volimenes 1:2 y llevara incluido un
agente superfluidificante tipo SIKAMENT o equivalente.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25m, la
inyeccion se realizard desde los extremos, efectuandose el control del
volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el volumen
a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5%
del volumen a llenar.

En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25m,
debera inyectarse también desde puntos intermedios.

Caino conductor:

En todos los casos se utilizara cafierias continuas, es decir que exista
una unién soldada, electrofusionada, bridada o vinculada mediante junta
acerrojada. No se admite el uso de juntas elasticas.

Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en los
planos tipo.

Fijacion del caino conductor:

La colocacion del cano conductor se realizard sobre un asiento de
hormigon H15, mediante separadores deslizantes en el espacio entre la
cafieria y el asiento de hormigoén, que permitan posicionar y desplazar la
caferia conductora dentro del cafio camisa. Los separadores deberan ser
aprobados por la inspeccion de obra.

La fijacion del cafio conductor debera realizarse con hormigéon de
densidad controlada y zunchos.
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Todas las tareas de colocacion y fijacién se deberan realizar segun lo
dispuesto en los planos tipo, respetandose en todos los casos las
pendientes de disefo.

Prueba del caifio conductor:

Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con las clausulas
referentes a pruebas hidraulicas de las Especificaciones Técnicas
Particulares, una vez instalada y fijada la cafieria dentro del encamisado.
El Contratista podra efectuar a su cargo una prueba hidraulica antes del
relleno y cierre de la camisa. En los casos de conductos para agua
potable, debera ejecutar la correspondiente limpieza y desinfeccién.

Pozo de ataque:

El contratista proporcionara el espacio adecuado dentro de la excavacion
para permitir el ingreso y egreso de los materiales, volUmenes de
excavacion y personal necesarios para la instalacion de la camisa tipo
Tunnel Liner.

Cerramiento de pozos de ataque:

Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los
materiales excavados, verificadas las cafierias a través de la prueba
hidraulica, el contratista rellenard el foso, previa aprobacién de la
inspeccidon de obras.

El contratista debera limpiar el sitio de trabajo una vez que estos hayan
finalizado.

Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel de terreno para su
uso durante la ejecucion de los trabajos (defensas, muros, pantallas,
etc.) que queden enterrados al finalizar los mismo deberan ser
demolidos en su parte superior de manera que su parte mas alta se
encuentre por lo menos 1m bajo la superficie terminada.

III.2.c. Se reemplazan los textos de las especificaciones técnicas generales
para provisidn de agua y desagies cloacales, item 3.8 y 3.9 por lo descrito
a continuacion:

3.8 CRUCES DE VIAS FERREAS

El contratista ejecutara los cruces de vias férreas, completando toda su
longitud, de acuerdo a la documentacion contractual.

El contratista dentro de los 30 dias de la notificacién del contrato, debera
entregar a AySA, para su presentacién, los planos y memoria descriptiva
del sistema de trabajo a sequir para la ejecucién de los cruces
especiales, ajustados a las exigencias de la autoridad jurisdiccional
correspondiente.

La mencionada documentacién sera confeccionada por el contratista
sobre la base de los planos de proyecto que conforman la documentacion
de licitacion.
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Los cruces de vias férreas se ajustaran al presente articulo y sin
perjuicio de lo dispuesto en cada caso por la autoridad competente, las
cafierias que se coloquen dentro del cruce de vias se efectuaran con las
siguientes normas minimas.

Todos los trabajos se deberan efectuar segun lo especificado en los
items 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12 y sin perjuicio a lo dispuesto en
cada caso por la autoridad competente.

3.8. a Cruces Especial Tipo I
Corresponde a los cruces de caferia de diametro 90mm hasta 400mm.

La excavacion se realizara por tuneleo con instalacion simultanea de la
caferia de acero o PEAD que oficia de camisa.

Se respetara la tabla de diametros y materiales del plano tipo “I-AAA-
0098 - Cruces Ferroviarios Grupo I”.

En todos los casos se utilizard caflerias continuas, es decir, que exista
una unién soldada, electrofusionada, bridada o vinculada mediante junta
acerrojada.

3.8. b Cruces del Tipo I1
Corresponde a los cruces de canerias entre 450mm a 1200mm.

Se realizara de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el
plano Tipo I-AAA-0100 “Cruces ferroviarios Grupo II"”.

La cafieria conductora debera ser verificada y calculada por el fabricante
y proveedor del material bajo la hipdtesis de instalacién en forma aérea.
Los cafos y las piezas especiales deberan cumplir con lo especificado en
las Especificaciones Técnicas Generales.

Para didmetros mayores a 450mm, no se admitira la utilizacion de cafios
conductores de PEAD.

3.8. c Cruces del Tipo III

Corresponde a los cruces de cafierias de didmetro superior a los
1200mm.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el
plano tipo I-AAA-103, adaptdndose a las dimensiones vy las
especificaciones técnicas 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12.

La colocacion del pre-revestimiento autoportante de acero o dovelas
prefabricadas de hormigon armado, se realizard por anillos
inmediatamente después de excavado cada maddulo.

El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavacion
deberd ser inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades.

En los casos que se opte por la implementacion de la metodologia de
Pipe Jacking, se seguiran los lineamientos de las Especificaciones
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Técnicas Especiales a incorporarse en la documentacién del pliego en
cada caso, para dicha metodologia y obra.

El conducto de hormigén armado sera calculado en cada caso para
soportar todas las cargas tanto internas como externas.

Como cargas deberan considerarse:

- Cargas de suelo de acuerdo a la tapada.

- Napa freatica en el caso de que pueda actuar.

- Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles
Argentinos o carga del equipo Cooper- E-80, en ambos casos
considerando el impacto.

Las cargas internas seran:

- Peso propio.
- Peso del liquido.
- Presidn interna maxima (de prueba).

El dimensionado se realizard de acuerdo al reglamento CIRSOC 201/05,
debiéndose verificar la estanqueidad.

El conducto de hormigdén armado se ejecutara con hormigén H25 y acero
A-42 siguiendo lo especificado por el reglamento CIRSOC 201/05.

El hormigonado se realizara por tramos de longitud no superior a los 6m,
disponiéndose entre cada tramo una junta.

El hormigdén sera ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se
colocara en los moldes mediante bombeo y vibrado para conseguir un
perfecto llenado. Su terminacidén debera ser “del tipo a la vista”. En los
casos de conductos para el transporte de desaglies cloacales, se prevera
la utilizacién de un revestimiento epoxidico interior a la caneria:

3.8. c.1 Revestimiento Epoxidico.

Para proteger las estructuras del ataque de los gases desprendidos de
los liquidos cloacales, se aplicarda en el interior de la camara de
aspiracién un revestimiento epoxidico que debera cumplir los siguientes
requisitos:

1) Resistencia al Agua Caliente:

Las probetas seran sumergidas en agua que se calentara hasta ebullicidon
manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no
debiendo observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento,
desprendimiento de particulas, pérdida de brillo y ningun otro tipo de
alteraciones.

2) Envejecimiento Acelerado:

Las probetas seran sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM
NO 1.109) efectudndose la observacion y registro correspondientes
segun Norma IRAM N© 1.023.
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3) Resistencia a los siguientes Reactivos Quimicos: (S/Norma ASTM-D
543 -60-T)

Solucién de hidréxido de amonio al 10%
Solucion de acido citrico al 10%

Aceite comestible

Solucién de detergente al 2,5%

Aceite mineral (densidad 0.83-0.86)
Solucion de jaboén al 1%

Solucion de carbonato de sodio al 5%
Solucién de cloruro de sodio al 10%
Solucioén de acido sulfurico al 2.5% vy al 5%
0. Solucién saturada de acido sulfurico al 2.5%

BooNoUnhwub=

4) Absorcion de Agua (S/Norma ASTM -D570-T):

Después de 3 semanas de inmersion la absorcién de agua debe ser
menor o0 a lo sumo igual al 0,5% en peso.

5) Ensayo de adherencia al Mortero:

Con mortero de cemento se prepararan probetas en forma de 8 para
ensayos de traccion dividida a seccion minima en dos mitades. Una vez
curadas seran unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura,
debiendo soportar una tensién no inferior a los 20 Kg. /cm2.

6) Resistencia al Impacto:

Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con el mismo revestimiento que
se aplicara a los cafios seran sometidas al ensayo de impacto directo e
indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas
respectivamente, una esfera de acero de 650 gm desde una altura de
240 mm.

Para la realizacién de este ensayo las probetas seran colocadas sobre
tacos de madera con un agujero circular de 9 cm de diametro.

El impacto debera producirse a un minimo de 10 cm de los bordes, sin
apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento.

El revestimiento deberd aplicarse sobre superficies perfectamente secas
y limpias.

3.9 CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL O
PROVINCIAL E INTERFERENCIAS.

Del mismo modo que se realiz6 la clasificacion en grupos, para los
cruces correspondientes a Vias Férreas, se adoptara para el analisis de
los cruces correspondientes a "Cruces de Rutas de Jurisdiccion Nacional
o Provincial e interferencias”; teniéndose en cuenta dentro de estos a los
cruces de: arroyos, pluviales de seccién rectangular, pluviales de
diametro mayor o igual a 1200mm, modelos, rutas nacionales vy
provinciales, y cualquier otra interferencia especificada en el pliego de
condiciones particulares.
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El contratista ejecutara los cruces de rutas, arroyos o pluviales, en su
totalidad, de acuerdo a la documentacién contractual.

El contratista dentro de los 30 dias de la notificacidon del contrato, debera
entregar a AySA, para su presentacién, los planos y memoria descriptiva
del sistema de trabajo a seguir para la ejecucidén de los cruces
especiales, ajustados a las exigencias de la autoridad jurisdiccional
correspondiente.

La mencionada documentacion serd confeccionada por el contratista
sobre la base de los planos de proyecto que conforman la documentacion
de licitacion.

Todos los trabajos se deberan efectuar segun lo especificado en los
items 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11 y 3.1.12 y sin perjuicio a lo dispuesto en
cada caso por la autoridad competente.

Los cruces se efectuaran siempre en linea recta y siempre que sea
posible en forma perpendicular al eje del camino.

Se deberan respetar siempre las distancias minimas requeridas por la
autoridad competente.

3.9. a Cruces del Tipo I

Corresponde a los cruces de cafieria de diametro mayores a 90mm hasta
400mm.

La excavacion se realizara por tuneleo con instalacion simultanea de la
caneria de acero o PEAD que oficia de camisa.

Se respetara la tabla de diametros y materiales del plano tipo I-AAA-
0099 "“Cruces de Rutas Jurisdiccién nacional, provincial, arroyos o
interferencias existentes — Grupo I”.

En todos los casos se utilizard cafierias continuas, es decir, que exista
una unién soldada, electrofusionada, bridada o vinculada mediante junta
acerrojada.

3.9. b Cruces del Tipo I1

Corresponde a los cruces de cafierias para diametros mayores a 450mm
y hasta 1200mm

Se realizarad de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en los
planos Tipo I-AAA-0104 "“Cruces de ruta de jurisdiccion Nacional,
provincial, arroyos o interferencias existentes - Grupo II”, para
conducciones a presion y plano tipo I-AAA-0102 “Cruces de ruta de
jurisdiccion Nacional, provincial, arroyos o interferencias existentes -
Grupo II”, para conducciones cloacales a gravedad.

Para conducciones a gravedad sera valido el plano I-AAA-0102 en este
se preveé la utilizacidn de una camara de inspeccion y acceso en la que se
dispone de una compuerta y cojinete; a instalarse aguas arriba y aguas
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abajo del cruce, permitiéndome el seccionamiento de la caferia para su
reparacion e inspeccion.

Sin perjuicio a lo indicado en la tabla de los planos tipo I-AAA-0104 vy I-
AAA-0102, para los cruces de didametro superior a 450mm, debera
respetarse una distancia vertical minima entre la caneria y la camisa de
0,50m.

Para los cruces de didametro superiores a 450mm, el revestimiento de
acero o cafno camisa, debera ser calculado para soportar tanto la carga
de suelo como la de transito, y su disefio y calculo seran sometidos por
el contratista a la aprobacién previa de la inspeccién de obras.

En los casos que se implemente la utilizacién de cafio camisa, se
dispondra su instalacion segun lo mencionado en los item 3.1.9, 3.1.10,
3.1.11y 3.1.12, anteriormente descriptos.

Previo a la colocacion de la caneria conductora, se ejecutara un asiento
continuo de hormigdén H15 en forma cdncava cubriendo el rifdn del cafio
hasta un minimo de 60° en la base y de espesor minimo 0,10m.

El deslizamiento de la caferia conductora se efectuara sobre maderas o
elementos deslizantes sujetos a perfiles U fijados al asiento de
hormigon. Las maderas o elementos deslizantes seran de 3” x 3" y
deberan apoyar sobre el fuste del cafio dejando libre las zonas extremas
de unién.

La fijacién del cafio durante la etapa constructiva se realizarda mediante
zunchos de chapa planchuela de hierro galvanizado, de espesor minimo
5mm y ancho minimo 75mm, dimensionado segun los esfuerzos de
flotacién. Se colocaran minimo 2 zunchos por cafo igualmente repartidos
en el fuste. Se colocara una junta de neoprene entre el contacto del
zuncho y el cafio, la cual deberd sobresalir un minimo de 20mm a cada
lado del zuncho.

Los zunchos seran fijados directamente a la estructura del liner o cafio
camisa, mediante bulones en el nivel mas bajo que sea posible, siempre
por debajo del 1/6 inferior del didmetro del cafio conductor. La unidn
entre zunchos se realzard sobre el cafio con bulén y tuerca de
galvanizado o cadmiun.

Se verificard la deflexion del conducto mediante la prueba de
mandrilado, tal como se indica en el apartado correspondiente luego del
ajuste del zuncho y del relleno del liner o cafio camisa.

La cafieria conductora debera ser verificada y calculada por el fabricante
y proveedor del material bajo la hipdtesis de instalacién en forma aérea.
Los cafos y las piezas especiales deberan cumplir con lo especificado en
las Especificaciones Técnicas Generales.

Para didmetros mayores a 450mm, no se admitira la utilizacion de cafios
conductores de PEAD.

Para el caso de cafieria de didmetros mayores a 1200mm, se respetaran
las Especificaciones Técnicas Especiales que se detallen en cada pliego.
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III.2.d Se incorpora a las especificaciones técnicas generales para la
provision de agua y desagles cloacales, el articulo 3.10, segun se detalla a
continuacion:

3.10 PROTECCION CATODICA

En el caso que la caneria conductora sea de acero, se debera prever la
totalidad de la provision, acarreo y colocacion de un sistema de
proteccién catddica, segun la metodologia adoptada.

Se prevera una vida util para el sistema de proteccion catdédica minimo
de 30 afos.

El sistema de proteccidon a colocar debera ser aprobado por la Inspeccion
de Obra y el sector operativo de AySA.

II1.3. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Particulares -
Provision de Agua

III.3.a Modificaciones al articulo 2.3. Tapada de caferia. Se reemplaza el
apartado b) Procedimiento, por lo descrito a continuacion:

Donde dice: b) Colocacién con cafo camisa segun plano tipo A-22-1.

Debe decir: b) Colocacién con cafo camisa segun planos tipo I-AAA-0098 y
I-AAA-0099, segun corresponda.

II1.4. Planos tipo:

II1.4.a Se dejan sin efecto los planos tipo A-22-1, A-22-2; A-22-3 y A-22-
4,

III.4.b Se incorporan a la documentacién contractual los planos tipos
detallados a continuacion (VER PLANOS - ARTICULO V):

- I-AAA-0098 - CRUCES FERROVIARIOS - GRUPO I - DN 90 a 400 mm -
AGUA Y CLOACA,

- I-AAA-0099 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL
PROVINCIAL ARROYOS O INTERFERENCIAS EXISTENTES - GRUPO I - DN
90 a 400 mm - AGUA Y CLOACA

- I-AAA-0100 - CRUCES FERROVIARIOS - GRUPO IT - DN 450 a 1200mm
AGUA y CLOACA

- I-AAA-0102 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL
PROVINCIAL ARROYOS O INTERFERENCIAS EXISTENTES - GRUPO II - DN
450 a 1200 mm - CLOACA A GRAVEDAD

- I-AAA-0103 - CRUCES FERROVIARIOS - GRUPO IIT - DN MAYOR A 1200
mm - AGUA Y CLOACA

- I-AAA-0104 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL
PROVINCIAL ARROYOS O INTERFERENCIAS EXISTENTES - GRUPO II - DN
450 a 1200 mm - AGUA Y CLOACA
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IV. MODIFICACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS -
CANERIAS SIN PRESION INTERNA - DESAGUE CLOACAL.

IV.1. Modificaciones a las Especificaciones Técnicas Particulares -
Desagilies Cloacales sin presion interna y con presion interna.

IV.1.a Se reemplaza el texto del item 1.2.1 “"CANO DE DE POLICLORURO
DE VINILO NO PLASTIFICADO (P.V.C)", por el que se describe a
continuacion:

NORMAS:

El contratista proveera la cafieria de Policloruro de Vinilo no Plastificado
(PVC) de pared compacta para conducciones sin presiéon interna, completa,
de conformidad con las Normas IRAM 13326:2013 “Tubos de PVC no
plastificado para ventilacién, desagies pluviales y cloacales, Medidas”, IRAM
13326:2013 “Tubos de PVC no plastificado para ventilacién, desagles
pluviales y cloacales”, IRAM 13331:2013 “Piezas de conexién de PVC rigido
para ventilacién, desagies pluviales y cloacales, moldeadas por inyeccién” y
la documentacion contractual, salvo en lo referido a las dimensiones de los
tubos donde se aplicaran las medidas de la norma IRAM 13350 para la
rigidez nominal requerida.

Prueba de mandrilado:

Se realizara una prueba de mandrilado sobre todos los canos después de
tapar y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo
y de la prueba que se efectle para determinar las pérdidas. Se pasara a
mano a través del cafio un mandril cilindrico rigido con punta de avance
conica, cuyo diametro sea por lo menos 97% del didmetro interno de
disefio. La longitud minima de la parte cilindrica del mandril debera ser igual
al diametro de disefio del cafio. Si el mandril se atasca dentro del caino en
cualquier punto, debera retirarse y reemplazarse el cafo.

Prueba de Luz:

A los efectos de constatar que la cafieria ha sido instalada correctamente,
manteniéndose la alineacién horizontal y vertical luego de colocado el
relleno, se procedera al ensayo de luz, que consiste en colocar una fuente
luminica en un extremo de la caferia a ensayar, debiéndose ver el otro
extremo de la misma la circunferencia del cafio. Se admite una vista del
50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviacidon no se
afectara la circulacion del liquido cloacal.

PRODUCTO:
Marcado:

Todos los cafios, piezas especiales y accesorios seran marcados en fabrica
segun se especifica en las Normas IRAM 13326:2013 y 13331:2013.
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Manipulacién y Almacenamiento:

Los cafios serdan manipulados empleando dispositivos disefiados y
construidos para evitar que se dafien y que sean expuestos a la luz del sol.
No se permitird el uso de equipos que puedan danar la parte externa del
cafio. Los cafos almacenados en pilas deberan contar con elementos de
apoyo adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental.
La manipulacién y almacenamiento sera en conformidad a la Norma IRAM
NO 13445,

Empleo:

La cafieria de PVC para cafierias sin presién interna se empleara en general
para diametros de 630mm y menores.

Caracteristicas DE LA CANERIA
General:

Los cafios de PVC no plastificado de pared compacta, deberdn responder a
las Normas IRAM N© 13326:2013.

Si las cafierias son importadas estas deberan responder a la Norma ISO
161.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma IRAM N© 13331:2013
y seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se
aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

Para diametros de cafierias mayores o iguales a 315 mm y/o profundidades
mayores a los 3.50m, las empresas deberan presentar una memoria de
calculo que avale los espesores propuestos. En el caso que el espesor no
verifique debera seleccionarse una clase de tubo inmediatamente superior
gue cumpla con las condiciones propuestas.

Cafios:

Los cafios tendran el diametro indicado en los planos de proyecto, y el
espesor de la Norma IRAM 13350, seran provistos en forma completa con
los aros de goma y todas las piezas especiales y accesorios, como fueran
requeridos en las documentacién contractual.

Los cafios seran de rigidez nominal SN 8 de pared compacta como minimo.
Todas las juntas de los cafos de PVC enterrados seran espiga y enchufe.
Los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113035 o ISO 4633.

Piezas especiales:

Cada pieza especial estara claramente etiquetada para identificar su tamafio
y tipo.
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V. PLANOS TIPO

SE ADJUNTA
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c SELLO | 110 100 315 | 15 [250|477] - | - | [1143]102] 64 - | - | - | -1 -[-
a [ — T3 150 150 200 [19.1|300|556] - | - | [1683] 156 64 | - | - | - | - | - |-
T L 200 200 500 |239( 450|6,35[1200| 3,4 219,1] 206 | 64 | 500 |23,9| 450 | 6,35| 1200| 34
Junta y pieza MAYOR A 2L 250 250 560 | 26,7| 500 [ 6,35|1200( 34 273 | 260 | 64 | 560|26,7( 500 6,35/ 1200| 3,4
de transicién si _ Junta y pieza 300 300 630 | 30 [ 600|7,92(1200| 3,4 323,8| 311 | 64 | 630| 30 | 600 | 7,92|1200| 34
es necesario. CARERIA CONDUCTORA CANIO CHUASA de transicion si 400 400 710 | 339] 700 | 9,52|1200| 34| [4064] 394 | 64 | 710]33,9] 700 9,52| 1200] 3.4

es necesario.
NOTAS:
1.— Medidas en milimetros.
2.~ El relleno con mortero podra ser reemplazado con separadores centralizados plasticos cuya ubicacién y materiales deberdn
ser aprobados por la inspeccion de obra.
3.~ Los espesores de las camaras deberén ser verificados mediante calculo.
4.— Las medidas de las tablas son medidas minimas a cumplir y deberdn ser verificadas
5.— Complementar la informacién con las normas de hidraulica correspondiente.
6.— En caso de cruce de rutas se deberd remitir a la normativa vigente.
7.— En cosa de cafieria de cloaca a gravedad se deberd instalar una boca de registro aguas arriba y agua abajo.
8.— En el caso de que la longitud del cruce supere los 50mts se deberd utilizar el plano I1AMA0100-0 “Cruce Ferroviario Grupo I
DN500—1200"
9.— La longitud del cruce de autopista, colectoras de autopistas y/o salidas de las mismas, serdn definidas por la autoridad competente.
10.— No se permiten juntas eldsticas en cafieria conductora.

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

CRUCE DE DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL, PROVINCIAL,

ARROYOS O INTERFERENCIAS EXISTENTES
GRUPO 1 - DN90 A 400mm - AGUA Y CLOACA

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccién de Planificacion

Gerente: Proyectista: !)EJTQQQ—S_ 17037M&°®‘B’EBA - D PA PMY'SE G P
o I-A-AA-0099 -
J.de Proyecto: Reviso: JV ¢ a. 03/10/2014
Aprob: Plano N° Revision Hoja:
o CELPLANO NO £ TA N ESCALA D& 123 de 200 IAAA0099 0 Tdet
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FORMATO A2 : 420 x 594 mm

CASO DE VIA UNICA

L min= [+D

R

R

7=

Tapada

Pendiente de la camisa
hacia_la_camara

............

K

e

Ver nota

15

Cafieria_conductora

Junta y pieza de

| 6000 transicion si es
VIA PRINCIPAL D 6000 necesario
| 4000
VIA NO PRINCIPAL 5 1000
CASO DE VIA MULTIPLE
L min= [+M+D
1000 D 1000
| |
g | d | — 9] | S
= 2 2 2 E
S AR

T

~

RO

N R
RRRARAREK

Pendiente de la camisa hacia

la camara

I

AR

TAPON_ MAMPOSTERIA

HORMIGON_ POBRE.

PLANTA

DETALLE DE CAMARA

R

.70,

Camara de Inspeccion

Ver nota 15

Cinta_de neoprene

entre zuncho y cafio.
Sobresale 20mm a
cada lado del zuncho.

Zunchos (Fleje de acero)

S

X

LR
NN

%
RELLENO DE

|

[] 4

Cafieria_conductora

Camara de Inspeccion /

VIA PRINCIPAL

6000

6000

Seqlin medicion

VIA NO PRINCIPAL

4000

4000

=|o|—|=|o|—

Seqlin_medicion

necesario

Segln Cdlculo seccitn
MIN. 1/4™%75 mm.

(Para macizo

Hormigon Tipo H-20

apoyo/anclaje y camina)

Junta y pieza de
transicion si es

CORTE C-C
Cafio_camisa de:
— PEAD
210  feer Cafio conductor de:
o DN 0.65 ~ D - Acerrojado o Bridado
T ~ Acero soldado(esp. s/tabla)
= — Acera bridoda(esp. s/tabla)
7 N ~ PEAD PN 10
3 \\ CARQ_CAMISA DE
9 — PEAD
~ ACERD
~ LINNER
<]
o
=
/| JUNTA TIPD
UNK-SEAL
/Normine
de 0.20 .15
1.25
CORTE A-A
MAX, 6.00 m ZUNCHO

VER NOTA 1

MACIZO DE
APOYO/ANCLAJE
min. 050 m.
(VER NOTA €)

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

HORMIGON TIPO_H20)

TAPON_ MAMPOSTERIA
U” HORMIGON POBRE.

CORTE B-B

MARCO Y TAPA
SE/PLANOS TIPQ N'C—-08-1

7

i
"

VISTA 1-1

[ PERNOS DE ANCLAE
S/CALCULD (LONG., DIAM.

Cafio C Cafio Camisa
NOTA: Diametro|  Acero Soldado  [PEAD| Acero | TUe! [
1= Medid fimet del Cruce iner £l
. edidos en milimetros . B ) B et |@int|esp @ Ext |z int| °P (g int| °°P .
2.— Los espesores de las camaras deberdn ser verificados mediante cdlculo min min 2
. . P h 2 o mm mm mm | mm | mm | mm | mm|mm | mm
_ fmm | 1
3. Las medidas de las tablas son medidas minimas a cumplir y deberdn ser verificadas 50 57225081 64 | 2100 2100|127 [2100] 3.4
4.— Para todos }os casos tumfo‘L como D debNen.ser Mayores que Z/2 + d/2 500 508 501,6] 6,4 | 2100 [2100] 12,7 [2100] 3.4 | Rev. Descripcion Reviso | Fecha
5.— No se permiten juntas elasticas en las cafierias conductoras 600 609,6 | 601,7] 7,92 | 2100 [2100] 12,7 |2100] 3.4
6.— La armadura de los macizos de apoyo/anclaje, asi como el sistema de fijacion (zunchos, pernos, etc). 700 71,2 701,7] 9,52 | 2100 |2100] 12,7 [2100] 3,4
Deberan dimencionarse consideranda el calculo: 800 8129 1803419,52] 2100 [2100]12,7|2100] 3.4 | ; :
pR 00| o4.a [o0a9]9.52] 2100 [zTo0[ 27 [2100] 34 Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
B?Cond‘c'on de desvio angular planialtimetrico maximo permitido por el fabricante para cada tipo de cafieria 1000 1016 1003 1 12,71 2100 1210012.7 12100} 3.4 Direccion de Planificacion aysa
- €I ! gular: planiaftimetric aximo._permitido por ! P 1 Up 1a- 1200 1219,2 | 1207 | 12,7 2100 [2100] 12,7 [2100] 3,4 -~
7.— Los macizos de apoyo/anclaje de la cafieria asi como la losa continua de hormigon (Camino) deberan
ser correctamente fijados al liner a travez de anclajes al mismo. Dicha condicion de debera verificar como Cafio Conductor Cafio Camisa Cafio Conductor Cafio Camisa
citacion adich ; ) ' , Tunel | [ FD Bridado Tunel CRUCES FERROVIARIOS
una solicitacion adicional al liner. Diametro Acero Bridado PEAD| Acero liner Acerrojado  |PEAD| Aeero |
8.— La separacion maxima entre apoyos (Zunchos) sera de 6m del Cruce - o % P LT B -~ P B T3 v GRUPO Il - DN 450 A 1200MM
9.— Los zunchos se colocaran sobre las espigas o manguitos, en ningun caso se colocaran sobre la campana. 2 oint|esp @B in (2 min 2 2B @B in [2 ' min IF 2018 170371%Y&BA€BA DPAM IYSPGP
10.— Los zunchos deberan estar provistos de sistemas que permitan un correcto ajuste sobre la cafieria. mm mm mm | mm | mm_| mm | mm | mm [ mm mm mm_{ mm {mm | mm { mm - = - -
11.= Ver normas de ocupacion ferroviarias — Item 5.1.2 450 457,2__|450,8] 6,4 | 2100 |2100] 12,7 |2100] 3.4 450 2100 | 2100 12.7 [2100] 3.4
’ e « S P . - . 1 7 100] 1
12.— En caso de cafieria conductora o cafio camisa de acero se deberd instalar un sistema de proteccion cotod\cu,% 63286 231’3% 2138 5133 57 glgg% :gg ggg ;gg é; glgg%
_ ; B ; . HARS : : 2 | 34 | . . Codigo Archivo: Cod. Proy:
13.- En caso de autopista, validar con el organismo compet.ente‘ ) ) ) B 700 7112 [7017]9.52 | 2100 [2100] 12 7 ]2100] 3.4 700 2100 [ 2100 2.7 2700] 3.4 | Gerente: Proyectista: Dibujo: PB
14.— La longitud del cruce de autopista, colectoras de autopistas y/o sdlidas de las mismas, serdn definidas por la 800 812,9 | 803,4] 9,52 | 2100 [2100] 12,7 [2100[ 3,4 800 2100 | 2100] 12,7 [2100] 3,4 Focha I-A-AA-0100 -
autoridad competente. 900 914,4 904,9] 9,52 | 2100 | 2100 12,7 |2100] 3,4 900 2100 | 2100] 12,7 |2100] 3,4 | | J.de Proyecto: , |.Reviso: :Vnﬁ 3 27/11/2014 Plano N Revisid "
15.— En el caso de cafierfa a gravedad se deberd instalar una boca de registro aguas arriba y abajo. 1000 1016 1003 | 12,7 ] 2100 |2100] 12,7 |2100] 3.4 1000 2100 2100 12,7 | 2100 3.4 | ™ ey LR L £AhGIE 2 ane evisn || ol
1200 1219,2 | 1207 | 12,7 | 2100 [2100] 12,7 |2100] 3.4 1200 2100 [2100] 12,7 2100 3.4 | | ¢ e o B POANG NO ESTAEN ESCALA Stal’ S/E IAAA0100 1 1det




FORMATO A3 : 297 x 420 mm

CAUCES URBANOS SIN REVESTIR

Camara de acceso

S mspeccin N\

Cafieria_conductora

Pendiente de la camisa
hacia la_cmara

AN

Camara de_acceso
< inspeccién

Compuerta

2L

Compuerta

CANALES SIN REVESTIR

Camara_de acceso

© inspeccion N\

Cafio_camisa

Cafieria_conductora

CANALES REVESTIDOS

Compuerta
Pendiente de la camisa
hacia la_cémara
3
2L
Compuerta Cafio_camisa
ZONA DE RESTRICCION L ZONA DE RESTRICCION
N

Camara de acceso

& mspeccion O\

Pendiente de la camisa
hatia lo_ctimara

30m

L 30m

Compuerta

CONDUCTOS PLUVIALES

Cafieria_conductora

Cafio_camisa

Camara de acceso

© inspeccion N\

Compuertq

Tm (min.)

Pendiente de la camisa
hacia lo_camarn
minimo 5m L minimo 5m
MAYOR A 2L
Compuerta
Cafieria_conductora Cafio_camisa Compuerta

NOTAS:

1.— Medidas en milimetros

HORMIGON DE DENSIDAD
CONTROLADA (AUTONIVELANTE)

YATOR DE 050 m.

EN ACERO GALVANIZADO

RELLENO DE ARENA
CEMENTO FLUIDO

acceso

Camara_de_acceso

Compuerta Losetas
premoldeados de H'
Tunnel Liner Compurt
& camisa ompueto~_ | 2
2 g
& 7
| H Relleno
HIS o
SECCION TRANSVERSAL W7 27, ( ( L O
v Z
H de nivelacion
BULON CON_CONTRATUERCA
calidad min H15 ol Cojinete
- d c duct ivelaci i
P Rt R g
(emin=0.08m)
TUNNEL LINER
PLANTA
CINTA_DE_NEOPRENO ‘ An2
ENTRE ZUNGHO ¥ GAR0 Dimensiones Internas (An1/An2)
CADA LADO DEL ZUNCHO o DN>1000 — 0.50 + DN
Compuerta DN<1000 — 1.50x1.50m
g ] = > _
DIMENSION MININA 5x75 mm © o ¢
ELEMENTOS DESLIZANTES ! B
LISTONES DE MADERA 3x3"
EL APOYO NO TIENE CONTINUIDAD EN é}
LOS EXTREMOS DE UNION DEL CARO
Caiio Cond Caiio Camisa
: Tunel
Diametro Acero Soldado PEAD| Acero .
del Cruce liner
@ Ext @it | esp | @ Bxt [@ int| °°P |5 nt| °°P
min min
mm mm mm mm mm |mm|[mm|mm| mm
450 457,2 450,8| 6,4 | 1200 [1200( 12,7 (1200 3,4
500 508 501,6| 6,4 | 1200 [1200] 12,7 |{1200] 3,4
600 609,6 601,7] 7,92 - 1400( 12,7 (1400 3,4
700 7112 701,7] 9,52 N 1500( 12,7 (1500 3,4
800 812,9 803,4| 9,52 - 1600( 12,7 [1600{ 3,4
900 914,4 904,9] 9,52 - 1800( 12,7 (1800( 3,4
1000 1016 1003 | 12,7 N 1800( 12,7 (1800 3,4
1200 1219,2 1207 ) 12,7 - [2000{12,7 {2000| 3,4
Cario C Cario Camisa Caiio C Caiio Camisa
Diametro Acero Bridado PEAD| Acero 'I;‘unel iD Brlqado PEAD| Acero I'!'unel
del Cruce iner cerrojado inner
@ Ext @int | esp | @ Ext |@ int| ®°P [ int| ©5P @ Int 2 Bxt |@ Ext| °°P [ nt| °°P
min min min min
mm mm mm [mm | mm [mm[mm[mm[mm mm mm [ mm [mm | mm[mm
450 457,2 450,8| 6,4 | 1200 |1200| 12,7]1200| 3,4 450 1200 | 1200 12,7 |1200| 3,4
500 508 501,6( 6,4 | 1200 |1200| 12,7]1200| 3,4 500 1200 | 1200 12,7 [1200( 3,4
600 609,6 601,7(7,92 - 1400 12,7 (1400| 3,4 600 - 1400 12,7]1400| 3,4
700 711,2 701,7(9,52 - 1500 12,7 (1500| 3,4 700 - 1500 12,7]1500| 3,4
800 812,9 803,4 [ 9,52 - |1600(12,7[1600| 3,4 800 - 1600 12,7]1600| 3,4
900 914,4 904,9( 9,52 - |1800(12,7[1800| 3,4 900 - 1800 12,7 1800( 3,4
1000 1016 1003 [ 12,7 - 1800 12,7(1800| 3,4 1000 - 1800 12,7]1800| 3,4
1200 1219,2 1207 [ 12,7 - |2000] 12,7]2000| 3,4 1200 - 2000 12,7]2000| 3,4
NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.
CRUCE DE RUTAS DE JURISDICCION NACIONAL, PROVINCIAL,
ARROYOS O INTERFERENCIAS EXISTENTES GRUPO |l aysa

2.— El relleno con mortero podrd ser reemplazado con separadores centralizados plésticos cuya ubicacion y materiales deberén

ser aprobados por la inspeccion de obra

3.~ Los espesores de las camaras deberdn ser verificados mediante cdlculo
4.— Los medidas de las tablos son medidas miimas a cumplir y deberan ser verificadas
5.~ No se permiten juntas elasticas en las cafierias conductoras

6.— Complementar la informacion con las normas de hidraulica correspondiente.
7.— Complementar la informacion con las normas de vialidad correspondiente.
8.— En caso de cafieria conductora o cafio camisa de acero se deberd instalar un sistema de proteccién catédica

9.— La longitud del cruce de autopista, colectoras de autopistas y/o salidas de las mismas, seran definidas por la autoridad competente.

CORTE A-A

DN 450 A 1200mm

CLOACA A GRAVEDAD Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion
Gerente: Proyectista: b5;2@18-17037 18- =B A - D PA MY PGP
o I-A-AA-0102 -
J.de Proyecto: Reviso: JV Aec ;‘, 19/01/2015
prob: Plano N° Revision Hoja:
e —
e SELPLANG NO ESTA N ESCALA" BEin& 125 de 200 'AAA0102 2 | 1ded
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FORMATO A4 :297 x 210 mm

CRUCES GRUPO

DN MAYOR QUE 1200 mm

Pre—revestimiento autoportante

de acero tipo TUNNEL LINER o

dovelas prefabricadas de
hormigon armado o pipe jacking

Conducto de hormigon armado
calculado para todas las cargas
interiores y exteriores

a) Peso del suelo

b) Accion de la napa

c) Carga transmitida por el equipo
ferroviario tipo de Ferrocarriles
Argentinos o el Cooper E80
en ambos casos considerando
impacto

d) Peso propio

e) Peso del liquido

p) Presion interna maxima

DETALLE DE JUNTAS DE TRABAJO (GRUPOS I vy III)

[

/

Junta de PVC
tipo Sika o de
Neoprene

NOTAS:

|
Armadura
longitudinal
]
|
\ Cara interior de la camisa

Sellador

El hormigdon armado se ejecutard y controlard de acuerdo a lo establecido en reglamento CIRSOC 201.

Se utilizard hormigén H25 ( bk= 250kg/cm2) con aire incorporado y cemento ARS la armadura sera

de acero A42 ( ek= 4.200 kg/cm2)

En los cruces del Grupo Il el perfil de instalacion y la camara seran similares a los del Grupo Il

NOTA: PROYECTO EJECUTADO POR PROFESIONALES DE AYSA.

CRUCES FERROVIARIOS - GRUPO llI
DN MAYOR A 1200 mm
AGUA'Y CLOACA

aysa

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Direccion de Planificacion

Gerente: Proyectista: Dibujo: PB Cédigo Archivo: Céd. Proy:
Fecha =201 té;%9A1nognED PDPRA I\II:V [aln'el !
J.de Proyecto: Reviso: JV Aprob: 03/10/2014 T LUJ.L: 1TTOOT I IOULED T .’_Ttv” LI | .\.JI
Plano N Revisién Hoja:
T SRS | e s IARAD103 0| 1eer
pagina 126 de 200 .



ev

VIVOS3 NI VISI ON ONVId 13 o2 L 0 ofpgo A pqiipp sonbo oJysibes ap 020Q DUN JD|DYSUI DIBGEp 3S PopaADIb D DIDOD Sp 0SDI B UF —
Lep L Z Y0LOVVVI IS ®Ie2SI | 3 7 5GiN ON OLNINDIS 2183 1S | y 10G 1s! p q [pysul DJagap pop [o 8p |3 u3
:efoH Noueld e ,.0021-009
5L0Z/L0/61 .Mcomu AP 0siney :opakoid op'p || odnig — oupIAOLIR B0MUY, 0-00L0—YY—Y—| oub|d |8 JozZIIyN DIegep 'SIWIG SO| aiadns sonuo |ep pnybuol pj anb sp 0sDO f8 U3 —
- 010-VV-V-| *8)usyedwoo poplonp of Jod SDpIUep UDISS ‘SDUISIW SD| 8p Spplps O/A spysidoinp ep s040303|00 ‘Disidoind 8p 99nI0 |ep pnibuo| 0 LB
:Aoid "poD :onyoly 0BIpeD ad olhqa ‘gsnoakold JONEIE) 'DOIPOIDO UQI0980d 8P DWS]SIS U JD|DISUI DJISGEP 9S 0J6OD 8P DSIWDO OYDI O DIOJONPLOI DIIBYDD 8p 0SDO U3 DT
"2)U2IpUOdSalI00 POPIDIA 8P SDULIOU SD| U0 UQIODULIOUI D| JDIUBWAIAUI0) =
uoedIUR|4 9p UoIoalg '91U21puodsaliod DIINDJPIY 8P SDULOU SD| UOD UQIODWLOUI D] JDjusuisdwon -
V'S soupuably sojusiweaues A enby VYOVO1D A YNOV SDJ0YONPUOD SDLBYDD SD| Ua Sponsple spyunl usyuwued os oN
- ININOOZL ¥ 0S5+ Na SDPDOIaA J9S UDJaGap A Jidwind D SDWiulL SDPIPalL UOS SD|D} SD| 3p SDPIPaW SD e
esAe 11 OdNYD STLINILSIXT SYIONTHIFEILNI O SOAOHYY 0[NO|DO SIUDIPBW SOPDOIJIISA 18S UDJSGep SDIDLIDD SD| 8p Salosadse $oO7 wﬁm
. ‘ DIqo ap uoldoadsul b Jod soppgoudop
TVIONIAOY TYNOIOYN NOIOOIASIMN 30 SY.LNY 30 39N¥O upJagep sepubwW A ugiopaign pAnd soonspid sopozipiusd saioppindes uod oppzojdwaal Jas pipod oJapoW UOD oudjad |3
. . S0/}oWL|IW US SDPIpay
VSAV 3d STFTIVNOIST40dd JOd 0AVLINIOIr3 OLOIAOHd 'VION : oyl
v'e J000z[2°ZLJoooz] - 00Z) v'e Joooz[2zi]oooz] - [zzi]z0zL| zelzl 00ZL COLIDS995U S5 ’
v'e (0081 ][22 [008L| - 000} v'e |oosi|[22ifoosl| - [z%1 [ €00t 9101 0001 s Lorrsuoi o ) n_v
v'e {0081 ]2 2L 008L] - 006 ' [008L[ L2 [008L] - |56 |6¥06| b¥i6 006 Sozed % om%w VSN OV TIOLINANG I o mseaen 59 <
v'e (0094 [2ZV 009V ] - 008 v'e [0091[2ZL[009L] - [25°6 [ve08 6218 008 : 1§ UoiBIEubA Sp —
; 7 - - =T - TV J0ATN ozed A pyunp
v'e (0051 [2Z1]00SL| - 00£ v'e [00s1[2ZL[oosk] - [2s'6 2102 [ 002 4 N~
v'e [oovi[2ZL[oopL| - 009 v'e [oovi[2ZL[oovi[ - [262]z'109 9°609 009 T ™
v'e [00zL| 221 [00z) | 002Z) 005 v'e [00zL[ 22100zt ] 002) | v'9 [910S 805 005 : m
v'e |00zi| 221 [00z1 | 00zL 0S¥ v'e [00z1[ 22100zt ] 002) | v'9 [8'0sy z'ISY oSt WG owuim 7 WG oW 5 —
wuw | ww | ww [ ww [ ww wuw ww [ ww | ww [ww | ww wuw ww wuw wuw DI0WD5 O] Dby . 1
urw urw urw urw bSIWa D] 3p BjuaIpUag 3 0
dso w g dse xaglxag w2 dso w2 dse WG pag| dss [u @ »a g = 1
FERT opefoliady Jaul| |2n19 |°p o
Jouny. 0199Y 1aVAd|  goepug g jouny | ©%°V |avad opeplg 0109y onowelg n/__
esiwe) oued 10joNpuo) ouen esiwe) oued 10jonpuo) ouen LL
v's [000z[22L[0002] - [Zzh [Z0z2L [ z6elel 0021
v'e [008L]2zL]008L] - | 2L | €00k 910l 0001
v'e Joogi|szi]o08L] - [2S%6 [6%06] tvl6 006 L STIVIANT SOLONANOD
v'e [0094] 2ZL][009L] - |25 |p'e08 618 008
v'e J00S4]2ZL]00sk] - [2S'6 [210L [ 00Z ‘ol/pssIsu s9 ‘0lIDS308U S8
v'e Joovi|2zifoovL| - |26 (2109 9'609 009 18 :@%,.wco: op VSINZD ONYD IS UQIDISUDI 8P
v'e [00z4] 2’24 [00zZL] 0024 | ¥'9 9105 805 005 pzsl pyune bzaid A ounp
v [00zL] 2L |00zk] 002k | v9 [8'0S¥|  zuSy 05t wog /
ww [ww | ww [ ww | ww wuw | ww wuw wuw L T
i [ ? 11 —,
dse |M D] gso MM B[ PA D | dse B a g oIowga o] o0y T
Joul] @oni19 |ap DSIIDD O] 3p BHUIPUIY omIs
_w:L._. 0122y |avad opepjog 0132y onswelq
esjwe) oued 10joNnpuo) oued
oupd [sp uoluN 3p SOWBJIX3 SO Oy:mgmu\ocmﬁu P ousley plou Us, 7 7 VN 7
| it buh o otbdo bL 230U oA OISy 30 YNOZ T FNODIEISTY 30 YNOZ !
W& X g piepolu ep mmcol
SOQILSINTY STTYNYD
N | VN7 0§ \
N G| —H od} uobiwioy sp ojusIsp 1 T |/ oms
K Jsuun — ¢ T ? il IT3
seupjnoipod “dse 040y — | T
Inott wWw G/ X g 0vid — o o /
ap obayd A sajpisush 5y yosusIp “3p DSILIDI 04y R0 01 e Eepied N 01IDSeoaU S8
. S = = "QlIDsSad2u sa
dsa ep obayd/s sa4ounz \V TYSHYIASNVAL NOIOO3S IS UOIOISUDI} op VRN VD | IS UQIaIsuBl} ap
uglonyondwod A ous||ay /\\V .on\a £ onp ozeid A ojunp
F R
pohouwlay odo| opo(0J4a3y © opopug — 04 —
B i \H&M\///\N 0ydunz |ep OpD| DPDO (pjqoy/s dsajopopuq oisoy — X
K DWW Qg 9|psaiqos D|gD}/S *dSa)OpOpPIOS 030y — S RGOS RN « «
KK oupd A oyounz sijua (o1a01/ ) Mﬁgzu 9@“ - S KREELRK I e NI, ooy
a-g 340D 2us1dcal ap DD
3P J10Jonpuod oupy VN
|| DIOU Jap s
SDoIU0g} “dse obaid /s
! QL ol OEEMO S0ojuog) “dsa 0ba)d/s DOJONIDIUCY UOD uojng A ; dIISINTY NIS STTYNYD
- S UoBIWLIO ojuswead sp O DSIP S}UD[SAIUCIND) DPDJOIIU0D VS0 ONVD
P uobLe .8, ugBluLoH ap ous|ay POPIUED =P nobitoH | I /o
w ¢ 1 I3
S o1 oo /
o500 0| ap spapLd
V. '01IDS305U §9 W ‘OlIDS22U SB
5 N v IS UOIBISUDIY Bp VOO0 VeI | = IS UOIDISUDJ} 3P
///\\ /V pzsid A pjunp 3 pzeld A pnp
N4 v i =
o]
| | P B
ponispe|e pyun
RN 3SDe DYUNP J S
& uy X 7 NV IWHOH
L MN
2 SN n_IVm_ 7
KKK SN, || Diou Jsp
V=Y 31400 VINYId VovYNVD JT1vI40 dILSIAIY NIS SONVEYN S30NvO

Ww0zZy X 262 * €V OLVYINYO4

127 de 200

pagina



RSLACos

AGUAS ARGENTINAS S.A.

ESTUDIO DE SUELOS N° 763

RED SECUNDARIA PERQUE INDUSTRIAL
LANUS

EBIC S.A.

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA CIVIL S.A

CALLE 9 N° 1.805 LA PLATA
TELUFAX; (0221) 453-3529 / 452-5697
ebic @ba.net

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP

pagina 128 de 200



EBIC §.A.

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.

MEMORIA TECNICA

1.- ESTUDIO N° 763
2.- FECHA: 1 de Septiembre de 2000

3.- OBJETO:

El presente estudio tiene por objeto verificar la estratigrafia desde el punto de vista
de sus caracteristicas fisicas y mecanicas en los lugares indicados por Aguas
Argentinas S. A. y elevar recomendaciones para la apertura de zanjas con el objetivo
de instalar cafierias en una profundidad variable, se daran también en caso de ser
necesario, las precauciones constructivas a tener en cuenta para la correcta

ejecucion de los trabajos en suelos.

4.- UBICACION:
Las perforaciones para el Estudio del Suelos de la Obra: “RED SECUNDARIA
PARQUE INDUSTRIAL — LANUS”, correspondiente al Partido de Lanus, se
ejecutaron en:

Sondeo n° 1: Centenario Uruguayo y Blanco Encalada

Sondeo n° 2: Gral. Pico y Bolafios

Sondeo n° 3: Blanco Encalada y Oyuele

Sondeo n° 4: Bolafnos y Gral. Deheza

5.- TRABAJOS DE CAMPANA
La tarea de campana consistié en la ejecucién de cuatro (4) perforaciones de las
cuales las dos primeras se ejecutaron a 8,00 my las dos ultimas a 6,00 my a 5,00

metros de profundidad respectivamente.

Dichos sondeos se practicaron mediante perforacidén manual a rotacion con barrenos

y trépanos especiales, con inyeccién de agua 6 lodo bentonitico, segun el caso, para
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lo cual se utilizé una bomba aspirante-impelente, accionada con un motor a

explosion.

Cada metro de avance de la perforacion o cada vez que se detectdé un cambio
importante en el tipo de suelo investigado se ejecuté el ensayo normal de
penetracion para medir la compacidad relativa del manto, de acuerdo a la técnica
desarrollada por Terzaghi, que consiste en la determinacién del nimero de golpes
necesarios para hincar a percusiéon 30 ¢cm la cuchara normalizada por Terzaghi, con

una energia de 49 Kgm por cada impacto.

En todos los casos, se asegurd la inalterabilidad de las muestras mediante la
utilizacién de portamuestras interiores de P.V.C. con su correspondiente cierre
hermeético, las que en esa forma fueron remitidas al laboratorio.

Se realizé ademas, la descripcion tacto-visual de los sedimentos encontrados, como
asi también sus espesores y secuencias. Todas estas determinaciones fueron

comprobadas posteriormente en el laboratorio.

6.- TRABAJOS DE LABORATORIO

Se determinaron las propiedades fisicas y mecanicas de las muestras
representativas extraidas, a través de la ejecucion de los siguientes ensayos:

a. Sobre la totalidad de las muestras:

a.1. contenido natural de agua

a.2. limite liquido y limite plastico. Por diferencia se obtiene el indice de plasticidad.
a.3. fraccion limo mas arcilla: por lavado sobre el tamiz nimero 200 (74 micrones).
En funcién de los valores obtenidos en a.2 y en a.3 las muestras se clasificaron por

el Sistema Unificado de Casagrande.
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b. Sobre los testigos obtenidos sin signos visibles de perturbacién y que a tnico
juicio del Ing. especialista merecieron ser evaluados mecanicamente, se les

realizaron las siguientes determinaciones mecanicas:
b.1. peso de la unidad de volumen en estado natural y reducido a seco.
b.2. determinacién de los parametros de corte en términos de presiones totales: ¢, y

®,, a través de la ejecucion de ensayos triaxiales escalonados en condiciéon no
drenada.

7.- NIVEL DE AGUA
Se detecté la presencia de la napa de agua, en el sondeo N° 4 a la profundidad de

1,60 m, en la época de ejecucién del presente estudio.

8.- NORMAS DE ENSAYO

Los ensayos de campaia y/o de laboratorio, se ejecutaron en un todo de acuerdo
con las normas IRAM y/o ASTM.

9.- ESTRATIGRAFIA

Analizando los resultados de los ensayos que determinan las propiedades indices
de los sedimentos extraidos, la humedad natural y la compacidad relativa de los
mantos investigados determinada a través de los ensayos de campana, podemos
resumir a continuacion la estratigrafia detectada, que ademas puede observarse con

detalle en los graficos de sondeos que se adjuntan.

Podemos mencionar que los suelos detectados son en su mayoria de caracteristicas
arcillosas y arcillo limosos, con ciertos niveles en donde se detecta una importante

proporcion de arena fina. Se trata en todos los casos de suelos del tipo “CL”", “ML".
Con relacién a la compacidad relativa, debemos decir que en todos los sondeos

realizados desde el nivel del terreno natural y hasta los —1,50 m, se detectan suelos

“Medianamente Compactos”. Posteriormente y hasta los —3,50 m esta compacidad
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aumenta a “Compactos” y finalmente hasta el limite investigado se detectan suelos
“Muy Compactos”.
Debemos destacar que en el sondeo N° 3 a la profundidad de —3,00 m se nota una

caida importante en la compacidad de los materiales investigados.

10.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las caracteristicas de resistencia y de deformacién de los
distintos mantos que conforman la estratigrafia del area estudiada, y considerando
que se proyecta en el sitio la construccion de obras con excavaciones en zanjas
para la instalacion de cafierias, no consideramos necesaria la implementacion de
estructuras de sostenimiento para la estabilidad de las paredes de las zanjas
proyectadas en la suposicién de que no se colocaran sobrecargas de magnitud en la

periferia de las mismas.

Esto sera posible siempre y cuando las cafierias sean instaladas en forma rapida de
manera que los suelos que queden expuestos al medio ambiente y que por lo tanto
pueden experimentar una pérdida importante de humedad de su masa, no logren

agrietarse de manera de que propicien la caida de blogues dentro de la zanja.

En los casos en que las excavaciones queden abiertas por un tiempo prolongado,
consideramos prudente el apuntalamiento preventivo de las paredes de las mismas
en el metro superior, a los efectos de prevenir el desprendimiento de bloques por la

causa expuesta en el parrafo anterior.
Teniendo en cuenta que los suelos ubicados en el area de influencia de los sondeos
N° 1 y N° 4, tienen un importante contenido de arena fina, es necesario cuidar que

estos mantos no se pongan en contacto con agua libre, ya que son facilmente

desmoronables en su presencia.
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Por otra parte dada la compacidad y la conformacién de los suelos, estimamos que
las excavaciones y los movimientos de suelos, en condiciones normales, podran

ejecutarse con equipos comunes para este tipo de excavacién con rendimientos
optimos.
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HONQ] CONCEJO DE TE D U

Lo
POR.CUANTO

"'r\}--

ILgffF EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE HA SANCIONADO LA
SIGUIENTE ; '

onanzs 7877

Articuln lﬂz-Estah;&cesa Un régimen parz 1a plnnificaciﬁnf Y
bPosterior ejecucisn dg obras en la via Eliblica
ieferide az 1ag instalaciones Y/0 reparaciones
efectuadas ap forma accidenta] a'permanentp por parte
de (reparticionas piblicas, organismos ¥ empresas
estatalas o privadas, titulares O contratistas), lag -
cuales en la Prezente =e dencminan genéricamenta como
"smpresa”. El mismo consiste en las normas y plazos v
Procedimientos establecidos en asta Ordenanza y su
anaxo de especificaciones técnicas que forman parte de
la migma.

Exceptuase a las obras ejecutadas por intermedio de

85ta Municipalidad op Por la Provincia de Buenos
Alres.- -

Articule 20:-Cuands 5& deba afsctar 13 . ¥ia piblica para
realizar trabajos de reparacidn, mantenimiento,
ampliacidn, rencvacidn de instalaciones, las empresas
deberdn solicitar PErmiso con upa anticipacidn no
menor a diez (10) dias hdbiles previoc a la iniciacidnp
de los trabajos, E)l misme deberd tramitarse ante la
Secretaria de Obras y Servicios Fiblicoe, gquien
resolverd sobre sy Procedencia,

Articulo 30:-Las smpresas debardn dar comisnzo & las tareas
dentro de 1os veints (20} dfas de 1la fecha de amigidn
del permizo, luago de 1o cual el misme caducars
Freviamente deberd comunicar a la Secretaria de Sbras.
Y Servicios Publicos la iniciacidn de los trabados.

Articule 4Q:-La solicitud dehers contener  los  siguientes
datas:
-4} Titular de 1la instalacidn
=b)Empresa ejecuters ¥ su N2 ds inscriecién an al
Registre de Ligitadores
~c)0bjeto da la obra
=d) Ubicacisn de la abraF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
~€] Dimencionss de Pavimextos o aceras gus
aisctardn las Erabasing _
—1d Tismze de durzeidn f&%nﬁﬁﬁﬁdégmﬁ efectuge
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Articule 50:-Una vez otorgade el permiszo, &a extenderd aj
interesadoc constancia del mismo la cual debari
i | Permanecer en obra durante la ejecucidn de las tareas,

a4 efectos de ser exhibido ante la autoridad municipal
gue lo reguiera, :

69:-Las empresas ejecutardn las obras ¥ al memente
del' cierre definitivo, las restituirdn en su estade
original, o bien las dejaran en perfectas condiciones
para ser habilitadas al pdblice.
La Municipalidad de Lanus a traveés de la Secretaria de
Obras Plblicas debera realizar la recepcidn de las

obras y prestard conformidad del estado en que sa
entreguen las mismas.

Articulo 79:-En caso de incumplimiento de 1o establecido en
los arts. 20 y 6@, 1a Municipalidad podri procedar a
la clausura y cierre de las abras iniciadas en
infraceisn, El Municiplo realizard la evaluacidn de
COSLOS ¥ cargos para imponer =u cobro a la empresa
responsable de las mismas, independientemente de lag
acciones administrativas Y judiciales gque
correspondan, En estos cazes serdn solidariaments
responsable, la prestataria Y la ejecutante.

Articulo 82:-En todas las obras que =& sjecuten en la wvia
piblica, deberd cclecarse un cartel donde se indiguen
los siguientes datos:

-a)Titular de la instalacién a efectuar o reparar

-b}Nombre o razén social de la empresza ejecutora

-& |Nomero de permico municipal

-djFecha de otorgamiento ¥ de vencimiento del
permisc

-eApellido v Hombre del representante técnico

-f)Croguis de obra

-gd)Fecha de iniciacién ¥ Plaze de ejecucidn

Articulo 92:-Las empresas deberin adoptar las maximas medidas
de seguridad durante 1a elecucidn de las obraz en lo
referente a trdnsito vehicular ¥ peatonal, teniende an
cuenta lo dispuesto en las especificaciones técnicas
de la presente Ordenansza.

Articulo 109:-En casoc de emergencia o causa de fuerza mayor
que interrumpan el gervicioc o e compromata la
seguridad pidblica, la empresa comunicard los motivos
qué originaron los trabajos vy en un plazo no mayor de
dos (2) dias hdbiles se presentard el informe da
reparaciones ¥ 1a golieitud del permisb ante la
Secretaria de Obras v Servicios Piblices. Asimismo
durante el periods de emargenc1E-20481703744%-CDEBATPRAM Y SPGP
asegurar un servicio minimo indispensable cuidando que
la poblacidn no gquade desabastecida en ningun momento
Y bajo ninguna cireunstancia, pégina 165 de 200
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Ar¥iculo 118:-Los prestadores de servicios publicos saersp
b ' responsables del incumplimiento pPor parte de los

contratistas que realicen las obras en la via publica,
de lo dispuesto por la prasente

ArE_:!'._r:uln 130:-El plazo ds conservacidn de las cbras seri de un

G {1} aflo a partir de sy habilitacidn, sisnds
! oa ;H’ ‘responsable la Empre=sa prestataria,
e

Articulo 130:-La evalucidn de los dafios en ealles Y aceérasz del
Municipio por parte de las Empresas serd efectuada por
el Departamente Ejecurive a4 través dal é&res
competente, e iniciard las acciones judictales o
extrajudiciales tendientes al recobro de los dafog ¥
perjuicios causados ail Patrimonio Municipal.

81 en la ejecucidén da las obras =e originara
alguin dafio o aceidents Ya sea directo o indirects a
alguna persona o grupo de personas, =2 algin bien
mueble por negligencia de la empresa o deficiencias en
los materialas empleados, o si al coloear cafierias,
cables, conductos, en veredas donde existiersn
drboles, éstos se afectardan, correrd por- cuenta
exclusiva de la empresa atenpsrse a8 las consecuencias
legales que pudieran devenir de dichas alteraciones.-—

Aarticulo i4:-Los peticionantes de los Permisos a2 gue se hace

referencia en el Art. io debardn reunir los siguientes
regquisitos:

ajDeberdn estar inscriptes  en el Registro de
Licitadores de este Municipio o en el Registro de
Instaladores y Matricuiados,

b)Deberdn prezentar los contratos de ingenieria vy al
cumplimiento de las leyes Provinciales Y MNacionales
establecidas para el ejercicio profesional cuando
corraspondiere.

clla contratista debersd presentar un plan de trabajos
al que deberd ajustarse la @jecucidn de las tareas, el
cual serd verificado por la Autoridad Municipal.

d)& los fines previstos precedentemente deberd proveer
a la Autoridad Munieipal ds un libro de Ordenes de
Servicio con hojas triplicadas.

2)El Representante Legal de la contratista deberd
firmar 1la aceptaciédn de la obligatoriedad del
cumplimiento de las COrdenes de Servicic emanadas de la

Autoridad Municipal. Su incumplimisnto @ 2& %@ %@%
al contratista a rad'f‘ﬂgg%i:m?ﬂh%@ E‘% Bé’é %

desconooimiente que pudiera aducir tespacto a dichas
Orden=s de Sarvicio. =in perjuicia de 1@ apiigacidn da

las Eantipnss que SOV ES 5T BAINE 166 de 200



Corresp, Expte, D-00820/94 . - H.E.D.:I?r

T

. i1

SEOU

Artdgulo 152:-De acuerdo a3 la magnitud e importancia deé las
trabajos a los fines de la Presente Ordenanza, Jlas
; obras ejecutadas por las Empresas o los particulares

determiniados an el Art.1g, se tipificardn de 1a
t siguiente forma:

. CLASE A: OERAS DE EN oR CIA:Conexiones
i domiciliarias, enlaces cloacales, remociones gqus
_;fﬁ. puedan afectar hasta i0m2 de pavimento ¥ para

profundidades mencres a 1,20 metros.

CLAGE B: OBRAS MENORES :Extensiones nueavas de
redes secundarias, y/o renovacidn de las mismas hasta

una longitud menor a 200 metros y profundidades manor
8 1.5 metros,

CLASE COBRHAS E EEDIEI_{&:IHPGRTAHCIA:RE&ES
domiciliarias hasta una longitud de 1000 metros y/o
hasta 2 metros de Profundidad.

C E : & ] IMFORT IA:Por su longitud o
complejidad, colectaras maestras, mallas Principalas,
conducteras de todo tipo de fluidos, que no estén an
las glasges anteriores.-

Articule 169:-Las empresas prestatarias o contratistas ¥y los
. particulares,conforme lo enunciado en el art, 1o
deberin cbligatoriamente, cumplir los requisitos
técnicos establecidos an .2l anexo de la presents,
cualquiera sea la clage de’ obra de que ge tratae.
Deberdn cumplir losg demis raequisitos generales a
BXcepcidn, de acuerdo a la clase de obra, de los que
&e¢ establecen a continuacién-

CLABE A : Los contanidos en el art. 80, 100 & incisos
cl, d} v e} dal articule 14o0.

CLASBE B : Loz contenidos en &) art. B2, 102 & incisos
d) ¥ e} del articulo 14,

Articule 179:-El Departamente Ejecutiva denunciard todoe los
convenics suscriptes con empresas de servicios
pPiblicos con relacidn a la reparacidén de pavimentos,
veredas, siempre y cuands tales convenios lo parmitan.

Articulo 180:-Frevio al otorgamianto del permisc, la
solicitante deberd constituir una garantia en favor de
la Municipalidad de Lamis, erl. alguna de las
modalidades previstas sn la reglamentamidn, las gue
deberdn ser depositadas an la Tesoreria Municipal, con

el visado previoc de los 0T O HBRBAT0F ARG SDERAE DPAMIY SPGP
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Articulo 199:-A efectes de determinar el monte de la jarantia
se establece el costo de la reparacién del pavimento
en § 100 por metro cuadrado v en § 50 pPor matro
cuadrado el costo de 1a reparacidn de aceras.

El monto de la garantia en ningun casoc serd inferior
al costo de la reparacidn afectada,
Los wvalores establecidos pedrdan ser modificados
* anualmente por la Secretaria de Obras ¥y Saervicios
o Pdblicos.
PR

Articulo 200:-La devolucién de la garantia operara con la
recepcion de los trabajos en forma definitiva,
efectuados a entera satisfaccidén de la Municipalidad.

Articulo 210:-Las infraceiones & incumplimiento a lasz
disposiciones de la presente Ordenanza, serd paszible
de las siguientes sanciones:

a)El incumplimiento de 1las d&rdenes de servicio
impartidas por la autoridad municipal, hard pasiblae al
contratista y la prestataria en forma solidaria de una
multa equivalente al 5% del monto establecide como
garantia por dfa de incumplimiento.

bjLa reiteracién en el incumplimiento de la drdenss da
servicio, una multa equivalents al 10% dal monte de la
garantia por dia de incumplimiento.

cjla faita de cumplimiento en la ejecucién de los
trabajos en la forma y plazos eéstablecidos en el plan
de trabajos aprobade, una multa eguivalente al 5% del
monto  establecida ¢omo garantia por dia de
incumplimiente.

dlla interrupcidn de las tareas por un lapso superior
a4 tres (3) dias ¥ hasta siete (7) dias sin causa
Justificada, una multa eguivalente al 5% dal monto
establecido como garantia.

e)La interrupcidn de las tareas, por un lapso superior
a slete (7} dias sin causa justificada se considsrard
abandono de las mismas y dard lugar a la aplicacidn de
una multa eguivalente al 10% del monto depositade en
concapto de garantia.

flba no exhibicidén del permiso ctorgade por la
Municipalidad equivale a una multa de § 50.- [ PESDS
CINCUEHTA) .
'

glLa falta de limpi¢za de obra en infraccién a lo
establecide en  les  atf2018-17087149,GDEBA:DPAMIY SPEP
especificaciones técnicas contenidas en el anexo de la
presente Ordenanza, una multa eguivalente al 20% del
montd de la garantia, pégina 168 de 200
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Articulo 220:~Lag sancionas establecidas g el articula ok
anterior se aplicardn =sip perjuicio de las damis
sanciones gque leog infractores cometan ¥y gue sean

=i pasibles del juzgamiento a que diere lugar por
gplicacidn de las disposiciones contenidas en la
Ordenanza 5041, Reglamento de Procedimiento de Faltas
¥ Penalidades para &) Partide de Lanus,

Articule 230:-A los efectoz de la aplicacién efectiva ¥ sin
demora de las Sancilones preestablecidas faciltase al
Departamento Ejecutivoe para gue , mediante la
reglamentacidn reriinente, establezea al Frocedimiento

o a4 seguir y el organisme da apllca;ién del mismo. E1
procedimiento aludido debars contengr normas que hagan
expeditive v simple su trimite Y ejecutiva, en brava
lapso su aplicacidn.

Articulo 240:-Con =&l objeto de simplificar los trdmites a los
constructares de Conexiones, enlaces, empalmes,
rerforacionasz y S2Ivicios, que se hallen encuadrados
en la obras tipificadas como CLASE A c¢réass al
Ragistro de Matriculados que estarsd & carao da la
secretaria de Obras ¥ Servicios -Publicos, con las

exigencias, requisitos ¥ modalidades gue establezea la
reglamentacion.

Articulo 439:-Derdgase topda ardenanza o disposicidn que  se
cponga a la presante,

Articulo EEQ:—Camuniquese, ets, -
“ALA DE SESIONES, Lantgs 21 de octubre de 1994 -
o T L
_,-('ﬂ;;__‘:l“ l:-f.n';
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?AH'TIPII_HJ_ j#.- ALCANCE: Tstas cuapeclficaciones serdn de aplicacifn. -gn
------------ las sbrns da extensilfn de redes de distribucidns o colec
hciﬁn ﬂe flufidcs y sus Servictios o conexiones domiciliaries Que se ing—
talen en la +#Im plblice, como ss{ tambl&n pare la reparacidn o renove=-
cffn de serviclos yfo veresdns ya eiistentes qQue Se ejecelan &n al £11=
dof del Portide de LanGa.-

&

o CLCAVACTIONES

W 5
ARTICULO 29.—- HENIOS ¥ SISTEHMAS DE TRABAJC A EMPLEAR FH LA EJECUCION
o o « BPE_LAS EXCAVACIONES: En las excavpciones pears caferis

en vereda se admiticd 54 la :uuststcncia del tarreno y las condiclones
técnlcas lo permiten, lo efecucifim en forma slternada de ktlneles y zan
Jos, en lugoar de zonjes corridas, deblando dejorae los tlOnelea una vez
rellenados, perfectamente consolidados,—

En ceda tramoe da ejecucifn por oste sistemsn,. la lonti-
rud de le excnvaclOn de =zanja ni los cdneles excederfn de seils (G) me-
tros de longiend cade une, salvo astorizacidn u orden emanada de la In;
peccifn Municipal.-

El coencratistn deborfi proceder al en:ajanumientu v con-
finamiento del material provenlencte de las excoveoclones.

Los cruces bsjo pavimento de caierls de 1,300 o. de dii
mELre & wanoresa, se ejecutardn con miquinas pnrfﬂrudara5+

Ho se impondrin resctricelocnes 8l Contrstista en Lo que
respecra 2 medio ¥ sistemas de crahajos a empplear para ejecutsr las ex
cavociones, pora ello deherd ajustarse a laa ceracteriscicas dml terre
no en vl lugar ¥ 0 las demfis circunstancias locales.-

Kl solicicante deol permiso Municipel y la entildad pres-
tataria serfin responsables de cualgnier dano, desperfecto o perjuicie
directo o indirecto, sea pcasionadoe & perscnes, a las obras mismas, ©
ediliraciones ¢ instelociones pritimes, derivado del emples dea sistema
de ctroboajoe inadecueades ¥fuv Jde Falra de previsifin de su parte,.-

La Supervicidn Municipal podrf exlglir al solicitante,
cuande asi lo estime convenlaente, la jusctificacicn del wmplen del gis=
tema o medios determinados fde trabajo o la presentacifn de los chllculo
de reaistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacedo, a
fin de ceomay la intervencifn corvespondienve, Ein que ello exima al Co
tracigta de su responsahilidad,.-

ARTICULD 2%._ - EXCAVACION & CITLO ARIERTO, ENHADERAMITNTOS, APUHTALA=

————————————— HIBHTOS ¥ TATLESTACADOS METALICOS: El Contrarisca deber
adeptar las medidas neceanrias pasra evitar deteriores de canalizacione
o instalaclones gue ofecten 2] rrazado de las ohras, Sdendo por 55U cue
ta los apuncalamientos y sSostenes fnue Ses necesarioc realizar a eae fin
¥y Les deterioros que pudideran producirse en aquellas.-

En caso de emplearse enmaderamientos completos, O 25tru
tures NHewejanted, deberfdn ser de sisteman y dimensiownes adecuadasz & la
noturalezs del cerreno de qgue se trate, en forma de asegurar le perfec
ta ejscucidn de Y& porte de obre respectciva.=

Cunndno ae capieen tablescpcodos wecdlicons zerhn de ai6-
temas adecundos pero ssegursr la hermeticidad del recinto de trabajo.-

ARTICILO £°.— RESTRICCOTOHNES TN La EJECUCION DE EXCAVACIOHNES Rh ZANWLD!
------------- Lo eacuvacifu no nodch aventajar en mgs de trescientos

(AN} werros a8 la caherfe colecode, tapada y terminads con 18 2B8nja tc

talwence tellena en cada ctramo en que “ﬁ:%ﬂég_é§m4 E#%ﬁﬂﬁﬁpi IYE%%bE:'

cada ecea discancio o jeicie pzelusivo de uperw flunlc
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#’,ﬂl.‘.ﬂbl’-f““ﬂlilllcinﬂ ngl 1o . coneofuron,= ! { y
?:.: . Fa el ‘tuaso de gue ol ConLratistn interrumpicae ltmpqﬁu s

s

{-‘;”:,'{;E]U Lered en un fremce de Lrobado, debsrfh dejar la zenjao cap 15:.
;ﬁﬁeqﬁa colocoada perfleccomente roellennda Yy compuactady. =

:jﬁ{ﬁ“ E1 Isa interrupcidn de log trabojos se Jdebhiers a8 causpsg '
g¥stilicudas y debidamente comprobadas por la Inspeccidn y lo zonja

ton lo cofierfio colocada o ain #lla, guednse abisrta, el Controtisca i
tomurd las procnucicones neeosorias pura evitor accldentes o perjuleiom,

ARTICULD 5°.- ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIQONES, DEPRESION DE
P e S LAS WAPAS SUBTLRRANEAS, BONDEO ¥ ORENAIES: Ln case de que
durpnte la escuvacibn surgieran sguos subterrSnens el controtiste, al
sdoptor el mftodo de trabajo para mantener an =msco 1a excavacifn, debe-
rd aliminar todo posibilidad de dados, desperfectos a 1o edifilcocidn
e inscalociones prlrimas, de todos los cuples serf Gnice responsable,=

ARTICULO A%.= -JTAPADA HINIHA: La topado minima serd de 0,80 m. con teg=
------------- pecto ol ele del pavimento cuando las obras o efecutar
se proyecten por, vereda, en canbie los eruces baic paviments o sguellas
obras que se ejecuten excepcienolmente eh el ancho de la colzoda ten=
drin una tapads minima de 1,20 m,-

En cose de calles sin pavimentar se increscntarin estos
valores en 0,20 m. respecto al nivel de]l umbrol mis bejo de las cong=
trucciones existentos.—

fn el caso de incumplimiento de estas disposiciones, la
responsnble de tales anomu'las acrd la entlidad prestotaria del aservi-
tio, lu que perderd, de hechu, el derecho s percibir suma alguna en
concepte de remocidn de lus inscalaciones en contravencifin o estas nor-
mas gue pueda en el futuro solicitnr esta Comuns,-

ARTTCOLG 79.- RELLEHO Y TERRAPLEMAMIENTOS: El rellenu de las ezcavacio-
————————————— wes sp electunra con la tierra proveniente do las mismas
o cuando luos svelos asenn delezusbles $e reemplozarén por auelos aptos,

Cuando se trate de zanjos o pozos, el relleno se efec-
Luward por capas sucesives de 0,30 m. de espesor mdximp, bien apisona=
dnz ¥y regeodas.-

Los zoenjus eacavedas para colocar cofleries de material
vitreo v otras de paturaleza frfigil, se rellenord con tierra Jeanmepu-
todo hasta ona alture prudenciol a fin de evitar roruras de los cafos.
%1 se trotura de obras de momposteria w hormighn, los rellenocs deberdn
hecerae luego gque las estructuros heyon adquirido cierca comaintencia.

En todos los casos, ¢l sistems o medigs de trabajo para

efvectuar Tos rellenos serfn sprobades previamente per le Supervislén
Hunicipal.-

Los hundimicnlos de aflrmados y/n veredas dorivados de
lé mala cjecucibén de los rellencs, deberfn ser reparedes por el con-
tratiste y/o la prestataria por sy cuentn, dentro del plaro gque Fije
le Supervisibn.—

Cuando los rellenys ne se hallasan en condiciones adecus
das parn construlr sobre ellos los afirmados o veredas, el contratista
estard oblligado s efectuar les trohojos necesarios dentro de las cua-
rente ¥y eche (AA) horas de recibida la orden respective de lea Supervi-
sifin, 5i asi no lo hiciera, la Coouna podré disponer lm ejecucifin de
tales trabajos por cuventa de! Contratiste y/o prestataria,-

51 fuerm necesprie electuar tecroplenamliancog, 3 Sefuls
ran lus mismas reglas indlzades precedentoemente para los rellencs.-

Terminoda la cofocecifin de cafnerfas v obiras hormigonadas
"in situ” no se podrfiin ofectuar relleaes ¢on tierra,, nil colocar sobre
carga alguna 81 libror ol tcénsice Jas culles heste gpoto le autorice
la Supervisifn.=

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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CHLO A%, - BEPOSLTO DE LOS HATERTALES EXTRATDOS DE Las Ercavic15ﬁﬁﬂ:
g?;:“f‘j:'——- la tlerta o wmuogeslal criroldo le las ticaovaciones qué
3

ﬁgfgmpﬂeurﬂg en ylteridrea rellrnumlcntus‘ e deposicars Provilsgria-—
Wmite onTlos sities mbs prizimos a ellag jue dea posible hucerlo vy gien-
p?gfﬂue Con gllo no &s oLaslamnen eitirpecinientos innecezarios al tréin
E{thugqﬂnﬂn noe seo Il@Aprescindilile suspenderle, como as! tampocs al li
ﬁre;ﬂ?¥ﬁrrimiun:n e lag saguns suvperficiales, ni se produzca cuBlguier
btrﬁﬁ nse ide inconvenientes que a juicio de la Suparvisidn pudieran
eviterse y debevdn estar Aebidamente confinades o encajonados, -

hRTIEHLQ 9% .- DESAGUES PURLICOS ¥ DOMICTLIARTION: Todo

B o e o B e e

Y&z que con mg-
tive de las obrag se modilique o impids el desague de
los alhadnles vy otras canaltizaciones, ®l contratisra adopeard las medi-
108 necesavias para ovitar Perjuicies al vecindarie, inmediatsments de
termingdes las partes de obras que sfecrsban dichos dessgies, el con-
trutista delberd restablecerias, por su cuepta, en la forma primiciva.
En los lugares® de religro vy en los prézimos que indlque la Supervisifn,
s¢ colocardn durante el df{a banderoles rojas ¥ por la noche faroles ro=-
Jos en nfimero suficlente, dispucsios en forme de evirar cusilyuier po-
sible occidente. Las G@xcavaclonos practicadas en las veredas, por la
ioche se cuhrirf con tadlopos, -
Asimismo correrfi por cuento del Contratisata sin derecha
3 reclamo alguno, lo reparacibn yfe repoaicifn de coferias de encrade
de agua, ges, cloascs o tualquiers perteneciente s ohras da infraestruc~-
tura urbuna, que haya side roca Por cuents de loa crabajos reazlizados, -

FOTURA ¥ EECOMSTRUGCCION DE VYEREDAS

ARTICULD 10v.— RATURALEZA DF LOS MATERIALES: Todos lés wateriales a
T ———— gmplearse on lus ohras, serdn de primere calidad, nuevos
¥ en parfecto estade de conscirvacidn,. —

Por sus formas, divonsiones, presentscidn ¥ composiclbn
responderin adecvadamente 3l trobajo u obras 8 que esthin destinados.
¢ darf preferencia a las materiales que se sjusten o las normas THAM
Yy especiglnente 8 aquellos que iflevan el sello de calidad IRAN.-

ARTICULD 110.- AGUA PaARlla La CONSTRUCCION: En la confeccidn

B T

de morcerocs
¥ hormigones, an ¢l lovndo Y remofodo de materimles y
CHLTUCCUras, se emploars sgun Timpto, Iihre de anhidrides, sples o nma-
teriales orpinicos Que pudieran ser nocivos a aquellos, Re preferird
slempre el mgun corrlente. -

ARTICULO | 7%, — AREMNAS: Serfn limpios, libres de tierra, mo contendrin
—————————————— arcillas, sales, moteriass crgdnicas o cvalquier otra
Sustancia en praporcidn cal que pucdon perjudicar las construcclones
et las que se ucilizan. Fn 1ps Cas05 en que la Supervisifn lo ordene
e proceder8 al lavado y crihade de las grenas. =

ARTICULO 13%.- CALES: Se emplesrhin sepip loe cases, cales abreas (hi-
—————————————— driulicos) o grasos. En los obras se suministrarin hidra
tados o vives. Copando ge suministren vivas Sarfn bian coclidas, no al-
terad#s por e] aire e la humedsnd ¥ perfectamente blonces deospues de
opegadas, pate cuyn operacifGn ¢ empleard la cantidad de sgun estric-
Lumantc mecesaria pora obtener yoa vastn firme y homogfnea sin QUuE T&—
sulte quemnds o ahognda por defecio o excess de agua. No concendrin sus-
tancies yue puedan perjudicer las mezélas en Que ae los empleec. Se po-
dri urilizar en su regmplare cemento parn albafnilerfa, de marce reco-

nocida en plaza, cuande 1o asturaleza de los trabmiossle permitan.-

ARTICULG 14°.- CEMENTRN: Los cementos Prov ﬂ@ DEBA-DBAN RASHED = .
y A 7149

—————————————— de primera calidad de 1ls cigggﬁigﬁgpu adn ¥y Be loz ebos-
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CTA 0 3US eveuwes OFiginalen prrisetnments scondhiclonados, % rgnr
o8 unllormes y color ne estipwlado. En Bereral se rechuzard i d

PRI LY Que contlengs avatuancius gue pucdan Ser hoclvas Doara la resiag

did P calidud de las obras en las nue me las uwtilize, o en los qua ag
;g; n priveipio de frogue, -

-Hfé' LO 15%.- IWSIECCION DE LOS HATERTALES: Lo sutaridod de aplicaeq
]
B
B

——————————— procederd o la omeptocidn v rechaze de codes los matep

ue proves el contratista. De holberse wtilizado un material que gz
4 les condicilones exigidas el contratiste deberd demoler a su cop
le parte en contravencifnm,-

ARTICULD 16%.- CASCOTES: Provendrin de ledrillos bien cocidaos y compl

-------------- tomente limplos, libre de revoques, Llerra, ete., loa
fragmentos medirdn de 2 cm. & % gm.~ ’

ARTTCULO 17% .~ MOBAICOS: Serén perlectamente planes, lisos, suaves al
------------ == tacto eh su cern vists, de srigtos rectilfinens v ain g
barkas. Ru eclor wniforme T reypondetrd estrictomente & la muestra Bpr
lhoda, en le que rhspecen a su yvonulado, celer, dimensiones, etc,-~

Su fabricacidn se inicliard con suficiente anticipacién
pera Ltener estaclonamiento, los mosaicod tendrfn un espesor aproximad
de I em. ton una toleranclas de ! mn. en mis 0 en menos, estardn forma
dos par la pastinas, una capa seca y unn hlmeda, La capa seca sers de
una mezcla en dos partes de cemento rortlend y una de arena madiana,
¥ la capa hdneda, por cuatre partes de cemento portland y una parte d
drens gruesa. Le pnstina an los mosoleos Eraniticos tendrd un sapesor
de 5 gm. y cstarl compuesca por upa porte de cemento ¥ una porte de g
nulado. Fn los culclreos serd de 1 om, ¥y compuesta e&n Ires portes ge

cemenco portland, une parte de arena Fina ¥ el colerante en la cantid
neCLoSsarlos. ~

ARTICHTO 1R®. - PISOS: Eolre las contraplisoes estipuledos pare cadas cas.
—————————————— Se asentnrin Iosx embaldosndos aobre lecho de motrtero,
tipo A, de un espesor minime dé 2,5 cm. Las Juntas scrdn lo mes peque-
kas posibles para su glineacisn tarrecta, no permitiéndose remaaltes o
depresiones de ninguna Bspecie o mugnitud. Los pisos de poscicos cal=-
céreo una vez colocades se ajusrarin con cementd liquido de los miswma.
proparciones y colores que ol de 1a pastina mis clarg,-—

Cuando lus embuldoswdos sesn conscrufdos cen mESaicosg
de Tormas o dibujos variadus, los Sngules y mativos se corresponderdn
csCrictamente. En general, la supervisidn suminiscrard o elegiri los
dibujos que corrcspondan &n cads caso. Todo mesaico granftico o calch
reoc de fabricacién nacional no serd colocado hasta después de transcu-
rride treinta (3N) dins desde sw fabriceelsn, - ;

Todos los cortes ae harsn = miquina.=-

ARTICITLOD 19%.— PISD DE CONCRETO: Sobre los contrapisos especificedos

-------------- en el Arrfcule 21°% y antes de que fragie se extenderd

un mortere tipo © de 2 ctn., de espesor. Esta capa #e amasard con la ca:
tidad miniwa de Bgue una ver extendida sobre el contrapiso, serd lipge-
remente comprimida y ailslada hasto gua el ggus cemienza a veflelr por
la superiicie alisads y nivelads convenientamente., Cuando tengs la cos
Sistescis necesaria se pasard el rodillo necthilico después da seis (6)
heres de fahriceda 1o capa, en su defleceo durante el dia de su =jecuc:
se le regord sbundantemente y se le cubrird para conservarlo himedo.=

ATTICULD 2P, — MORTHHOS: Los wmorterog se Bacirdn por medic de méaguina:
e —— e edocuaday que do=ifisuen gus componenten ipcluso £l ag
de us modo exacto. Ho se fabricors mis moertero de cemento portland gus
la necesarf{a para utilizarla dentro de la hera de suw preparacién, pud

do cn camblo moezclarse en seco la arens ¥ 8l cewenpteo gue vara 8 emples
se dentro de wn miscoo dfa, - IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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; Todo morterg yue se hublere gecado o no |Jud1ur=:-.£r"r'¢;]"ur£
LABTse o ahlandar con 13 amnsafders sin shadis UEUH, H&rd desecha ﬂﬁﬁv
a"__ﬁ Se desethordi tguwalmence sin {ntentar ablundar1{ﬁ¢ﬂd
:{dkﬁjcru de coumencto porcland flug lieyos enpezedo 8 pndurecpras. Luslﬂgrh
“rigkos que ae ewplearsn scradn de loe tipos sigulentes, en los tuales laa
P %F[ES se entienden medidas en volumen de haterial seco o spelrn ELCAD

i;r las coles, qua se towarin on cscado de paste cwando por sy Apaga=
:iviiento asi ae encuentren. -

HORTLRO TIPO A: Para nsiento de wosaicas, azulejos, maydlicas, ejecu=
£itn de bovedillas, unn parte de cal hidrdulica, uns cuarca parece dp

cemeanto portland y crea partes de ateng,—
RORTERD TIPO B: Contrapiso ey teneral, uma parce de cal hidrdulieca,
Fedin parce de cemento partland, Ereg partes de orens, ochao partes da
CAECDE®Y ,— '
MORTEROD TIPO C: Para piscs de Concrete, ird el contrapiso con mezcla

tipe B y termtaaclén, uma partoc de cemente portlond, tres partes de
arzita flpa. =

Sg permitird ¢l uwse de cemento porctland para albahile-

ria, en todos los casos en los proporclones minimas esconsejadns par el
febriconte en funcifn de! use.-

ARITUCLD 23®.- REFACCIAN DE VERREDAS:

S e ey S W e e

“n la reconstruccifn se emplear$
el mlsmo tipu de macerial que £l de la vereda primici-
¥o. Las veredas de mesaicus se EMNBELIUirdn sobre un contrapisze de 8 cm,
de cszpesor minimo de cascuted de lodrilles an la siguience proporcidn:

|l parte de ¢al hidréulice en pualve, -
3 partes de arena gruesa,-
b partes de coscotes de ladrillo,=-

Los wosaicos se ssentardn con MORTERG TIFD A, espolvores
dos COfl CCMENLD Puro.=

Si la vereda no hubiecra tenido paviwento, serd por cuen-
Ea del contratisca ml aplsonamiento v abovedado hasta dejar el terreno
en la formas primitiva y 1la recolocacibn de tepes si los hublers,-
Los tipos especiales' g veredaos se reconstrulrdn en lao
formo primitive.-

ARTICULD 229 .- LIMPIEZA DR DBRA:

EE T S —

El controcists hard cfectuur la lizpie
ia do la obra en formo periédica durante su curze y al

finnl de le miama, entreghndese perfectamence limpic, pisus, veredas,
FOYimenios, etg.-— )

ARTICULO 23°.- SEAALES ¥ LUCES DE SEGURIDAD: La BEPrEsa ConLTarista
-------------- sefializar8 en la obrm los obstfculos, ¢ interrupcioches
ue existen en la zopd de tréinsito de vehlculos y personas, Dichos se-
Nalamientos se mantendrin durante las wveinticusbre {24} horas del dfa,
utilizando luces rejas per la nocha y banderas Tojas u otro medio efi-
£az que las reemplace durante el din, sprobados por lg Inspeccifn de
Obra.— -
ARTICULD 249.— ROTURA ¥ RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS: Los pavimentos,
m=mms——mmm=e—— hcluldus lns boses solre las que estén apoyadcocs, gque
necesarlomente deben ser afectados por obras de extensitn de redes,
instalocibn de chmeras, maptenimiento de servicios exlstentes, coloca=
cifn de nuevss conexiones, ete., ya sean de electricidad, cloaca, gas,
fNgua corrience, teléfonos, Jemaglies pluviales o industriales v otro

tipo de lofraestructurs gue se ejocute en la via piblica, deberfin ser
reconstrufdeos a sy estade eriginal.-

X
ARTICULD 259, - PAVIMENTOS DE HORMIGON: La rotura ¥y reconstruccibn de
—————————————— pavivences coaprende la e jlE2038-4 (037149 GDEBA:DPANMIL.SPGR 5
hxjaos:

a) Poturn del pavimento en la [urmy v dinensionss que indigue la Super
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AP Hondgypnl , - 2 % 1“. :
T . LI A P
Lol amitnto el motertinl lga | o, tedturuc iy dol |||151|H_;.\{,?\-':E"ia
-'.ugl.fﬂuciﬁn CUMD aprveode grucsa parn el Normigdn pohre dﬂ bty
Fornudro Ju) moterial sobruste Turrs e 1o alira.- ST
#

f = AL g

ity T ﬁfiuciﬁn de 1o subrasante necosarig 8l fin de construir wnag EEfa
'%ﬁéﬂ@ ., 2% m. da prafundidad comg minime ¥ transporce del svele eoxrrpf-
;3 do fuera de 1a ohrm,=

d}’ﬁanstrucciﬁn de la Lrsa de hormighn de 0,10 . de CEPCEOT ubtilizpnde
wSemo -ngrepade Bruecso ¢l materiol esxtraldo triturade a wna gronulopp-
" Hria de 3 cm. g 5 CR., Con Une FesisLencia minima 4 1los s5iere (73

fas de 180 kp/fcm’, debiendo emplear un minimo de 150 kg. de¢ ceman=
B0 por mecre cihico de hormigtn, -

e} .Reconstruccibn de la calzado, en las dimensiones que fuera TOER, Con
hormipdn simple de ESPeSOr minimo dipyal 2 0,15 o.- )
En 1a eglahoracion del loraigén leters emplearse cemento de frogue
rapido, ¥y sv doslficacidn serd tal que perwi{ta ohtener lp resiston-
cio mpindma cilindrica o rotura a 1a compresién doe trescientos kilg-
Bramos= por centfmetro cuuadradg (M kg/fem') an testigos cilfndricos,
corregidos a In relacifp alturn—didmerro igual g dos (2} v & laos
slete (7) dios de edod, crtraldos directamente del pavimento ejucu—
tado. Deberfn extracray LESLiina on el caso y lupatr que la Supepvi-—
51an Municipnl determine, certiundo 4 corgo del comtratista los BeS
Eos por extraccibtn, tramsporte, ensavu de los mismo, Una dosifica-

cifn dal hhormipsn pora ohtener 0N kpfem® de resistencia, podria ser
la sipuiente;

B v s o o re tecsataiaiirrses 160 1te/m?
REmRIEDs o i L el ce-v. Irague rhiptdo
Valor minimo permitida, ... . veaa AGO kpicm?
Asregadeo fino.,.,..,... sisesa.. BSO kgim?
fiedra nraniticn....+,.‘..,..,, &an

ABTcpade grucso.......... sevees OS50 g fu'

f) Deberi cfectuarse ol ¥ibrodo dulnhurnigdn que se realizard en [orna
mecifida y luege contivuerd el fratazado ¥y alisade con cinta.-

) Paro g1 curesde del hormigdn se empleardan productos quimicos aproba=

d4os pay la SUpervizidn, no admiviEndose ol usg de productos psfil-
ticog, =

By Felloade de Juntas perimerral de Ja superficie reconstruida,-

1} Se redlenatsn las cavidades producidas por 1s extroccidn de tespi-

BOS cop hormigln que contengn 3250 kg. de cewento de frague r&pide
Per matro clbicop.=

3 La livpieza ¥ librado al (rSnsito de las partes reconstrufdas se
efeceuarfn & los ocho (B) dius de 1o fechg de hormigonado. La R T
cidn de los traubnjos se remlizord de acuerdo & lo estoblecidn en las

Leprciticaciones Téecnicas pura In ejecucitn Je pavimento de hormi-
861 de estm Comuneg.-—

ARTICULO TG®.~ PAVINENTODS BE ORANTTOD O CRANITULLO: [} leventaniento ¥
--------- YETTT recoenstruccidn de puvimentos Ao gramito o pranitulle
comprende la ejecucibn de Jos SlRuientes crobajon:

A) Levantwmignto de los adugquingu pp in furma y dimensionos ftue lyg Su-
PErYESLA0 Hondcipal 1o Judique,~

b} Tzcavacidn de 1g subrassdte, para 1o reconstruccidn de ls hase vy
Eransperte de material citroido fuera de la obra.— =

} Construccibn de 1s b de hormigdn de 0,10
M et P L de 1S a7 a0 GHESA DPAVIY PSP
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. .-"';,.-f"“;‘s
1€:b1tndu cupleor wn ainine de (50 kg, de ccoento por metro chb Y
E; Ao, horaipgln, - Cw : ﬁ\\ \

didolocscldn de una copsd de wiena de & cp. do CHPESOT . — xﬁﬁhﬁa
1k-'l‘]%':.-:nl-:u:n=u:i-tu'u de los adequines a sy estado oripinal,.=-
AT

dolimpicza y tomado de junras con woterial esfSitico.-

LO 27%.— PAVIHENTDS ATFALTICON: Lo roturs ¥ reconrotruccidn de
estos pavimonten compronderd la ejecucidn de les stigule

¥ trabajos:
nirRotura del pavimento.-

Rt
b} Levantumiento del matersal demolide ¥y retiro del waterial fuers de
aln shra,-

c) Conscruccifin do la huse de hormigén de 0,10 m. con una resistencia
minima 2 lox siete (7) dfas de 180 kglem’, debiendo cmplear unm min:
_-u;:f 150 Lkg. de cementv pol metro clbico do hormigdn.=

d} Congrruccibn de la carpeta de concrero asfSlcico &n un eapesor ming

‘Bo”de 0,0F m. Las caracteristicas tEcnicas que deber& reunir el co:
creto asfilelco son las siguientes:

VDI LRI e vconcsvn s s codseaesc RINTEE, WS fEi=
F].I.IE'nEjl-ﬂ------1-|+li-----|--rrl--+--|-+-i--r Elﬂ a8 'ﬁuﬁ' mm, =

T . I LR e ey e S e I R

Relacidn Becdn=vocios. ... 00, .. s +ss - BEOTTE 7O y BO%

Relacidn estusbilidad-fluencia...... » 2,100 kg/lem

Haterial DbDitumingso.,..... BT : Cuh. TO-1I00

- B e sasnmreass piedra granitica
ARTICULO 2R®,.- RECONSTRUCCION DT CORDONESR, JUHTAS Y FISUHAS: Para la
me=t-———====== efecucibn de estos trabajos se sepuirdin las normas es-

tablecidds en los especificuaciovnes téEcpicas para le construccién de pa
vioentos de hormigfn de esto Comuna. Cuande los cordones se reparen de
berdn formar parte del resto de la calzada a recopstruic ¥ 8u hormigor
do deberd efectuarse en forma simulrfinea, -

Cuande ae renuevs dolamente el cordén, ss deberd efee-
tuar en la longilcwd afecteds lo reconstruccifn del Favimento en un an-
choe e un (1) metro, como minimn, pare [ormor un bloque monolftice, -

ARTICULG 299.- ENCAJOWABD v/O CONFINADG DE TIERRA, VALLADOS: La tierrs
-------------- obtenida de las ecxcevaciones y los matertales esplendos
se colotarin en calles pavimentadas, en cajones de maders u otrp eleme
to de confinamiente que na interrumpan ni melesten al trinsite par las
veredas, como nsi mismo que no obstruyan les cunetas impidiendo el nor
mal escurrimiento de les aywar y en los casos que las excavaciones lo
se#f en sentidoe transversal de les veredss, se colocarfn tablones que
faciliten libremente lao clirculacién sin peligro.=-

Tratfindose de excaovaciones que no puedan conclulrse en
«1 dfa, delerdn ser rodeadas de vallados 7 de luces de color, necese=
ri1as para sdvercir el peligro.-

ARTICULD 309.- EXCAVACTON Y REPARACION EN LAS CALZADAS: $i las ercaya-
“TTTwromeme————- tiones a cfectuarse lo son en el senttdo transversal de
la calzada, £ste no podrfin efectuarse en nfs de la mitod de ella praec-
ticidndose la otra mited una wez que la primera estd totelmente cCanstru
da y librowda al trénstito.-

ARTICHLO 331%.= REPARACION DE ANCHO DE EXCAVACION Y DE HEDIA CALZADA
------------- — SUPERFICIE & RECOKSTRUIE: En croquis Bdjunto, yue forme
parte del presente;, sc han indicado gridficamence en Efa faorma ae exige

dichas reparscienes, cowe asimismo los Hra2018414Q3734%GDEBA:RRAMIY SRGR £ 1

cCie A reconlEruwirc,—
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s

) 51 una losa de pavimento debe ser afectpds par \k'_?ﬁz“'
& (nutorizado por el Municipio) que afecce mis del 207 de 5u't#£;;#fi
dEGe, de obliga a le Ewpress aaterizada o receonatruir tode la losa, -
1_-% J 8% la roturia Sv encontracd o menes de un (1) metro de
UREa,

¥a sea longitudinal, trensversal o de expansidn, la recops=-
Grtruckitn se hard llegandu hesta 1n junta,- :
WY 3

Y

[,
tARTIDULD 329.- RETIRO DE HMATERTAL SOBRANTE, LIMPIEZA BE L&
e 'SUFERFICIE RECONSTRUIDA: Toda vez gue hava [inalizado
*"la recopstruccion del pavimsnnateo alectade peor la Foturse, %@ proacederd
8 impedir el tr8naico yn ses vehicylar O peatonal sobre dicha recons=-

Erucelbn, dehifndose muncuner ¢l mismo estado durante acha {8) dias
desde 1a [echs de hormigonedo, -

ARTICULD 33%, - INTERRUICTON DE LS TRABAJOS:

B e e S p—

o

Toda vez que con el per-
Miso corfrespondiente me mstén efecutando cbras mn 13

¥fa pdblica, ellas ne podrin ser interrumpidos hasra sy compleca ter-—
minucibn, cazo contrarieo se uplicarfin las spnciones correspandiences, =

En case que 52 interrumpan nwfs de siete (7) dins hEbi-
les se considerard abandone de los trabajos.=-

ARTICULO 349,- ENTRADA DE YENICULOS: Toda empresas plGblica o privada
-------------- que deba ejecutar trabajos en la wia piblica, ciane la
obligatoriedad de no obstaculiznr la entrads de vehiculoag, para lo cual
en corvespondencin cap leos ACLeEsnE, deberd, excovar um tfinel, perforar
coen mecha o cender pProvisoriomente puentes metilicoe o0 cualguier oirom
¢lenente fque permita el libre dCces0 a poarages particulares, cocheres

pdblicas, playas de estancicnamicnce piblicas o privaodas, sccesas a de-
péeitos, induscrias, oetc.-

ARTICULO 3%7.- VUELCD & SUMIDEROS PLUVIALES: Cuando ol agus de 1a de-
TrTmTmmTme === presidn de la napa o del vuciado de excavacliones coenten-
ga 50lldos en suspensidn, deberfin ndoprarse medidas para que tales s@-
lidos no penecren en les sumideros. En todo= loe casos e&n que pot tousa
e las obras, o juicio de 1a inspeccifn, se vesn obsiruidas toral o

Parcialmence bocam de tovmeencs y/o conductos pluvitales, e) contratista
serd el @nico responsahle vy procederd o sy limpieza, -

ARTICHLO 369, - ?EHEPAF — SUIMERFICIE & RECONSTRUIR: Todas las veredos
—————————————— que Se& eucuentren afectadas en mis de un cuarenca por
ciente (407} de su superficie - Por aceiflin del tiempo, de raices, por

tfapajus realizados en la Via Piblics pPOr ampresas prescoadoras de ser
Yicios o pevticulares: doherd reconstrulrse en sy forcalidod, -

-

o

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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ANEXOQ N° 1

Las aberturas en pavimento '

Yo veredy ya sean 4 cielo abierto o tin I
deberin rellenarse con HORMIGON CELULAR, a los efectos de chEm:
a.m::::un;nif b;l:a provoquen hundimientos y/o roturas en los mismos, e

avimen ; ‘ :
ﬁg il repararse con HORMIGON SIMPLE, con una resistencia

&

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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REPARACION CE PAVIMENTOS ASFALTICOS

=N A
CARPETA DE COMCRETO

P
s
AN
A SFALTICO RIEGD O EMUSTH ERt

CORDOH CUHETA
[E HDR M

N /_,.»HD-I'I.SE bE HoRw&ou i
! At 2B

. \ i :

1

CORDONM CUNMETA

gordon  HA'
A=)

g

'Prl‘hllih-"l' I:llﬂ - :','I' :

0%
o G £

S

s,
hormigon de asienie

IF-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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IEPARATIO OF fv TR BE SohiT:00

N
s

———————————— |

O, 1Y% . Horsmigén simple
W00 kg foma,

1, & m.

Fubbane de suela
nalecelonale com,;
puctado on sapns

e 0, %50m, de anp.
0,5 =,
\ £ cfuy=  [Arh. 70 )

Junbtn Transwornnl

L] .
I i 1

En eang de gue EF o II
=1m, &e doberd recans)
F treie DIFPL.

B uang fque AD o NE =

L &,
Imse mo dinburs recenstirulr

Al [ oArticulo 37 )

dunta Lenzitulinnl

LT

f-2018-17037149-GDEBA-DPAMIY SPGP
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CARERIA PLUVIAL

PLANO DE INTERFERENCIAS
Barrio Villa Pora
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Cc-01-1_8

TAPADA MENOR A 2.50 m.

Superficie existente.
| LINEA MUNICIPAL

~T.
|
%
|

0.80

Ramal a 45

=S
Colectora
‘/f / )
NS
@ Tapén S =

@ Cafio de conexién espiga/enchufe

@ Curva 45 espiga/enchufe

TAPADA MAYOR A 2.50 m.

Superficie existente. |

I
‘ LINEA MUNICIPAL

A

Ramal a 45

Colectora ;‘C\?‘f
“‘ O
/ x\\: = J‘\’oj%
7% %
@ Tapén &”(b

@ Cafio de conexién espiga/enchufe

@ Curva 45" espiga/enchufe

@ Cafio de conexion espiga/enchufe

CONEXIONES DOMICILIARIAS PLANO
A SA DE CLOACAS TIPO
HF-2018-17037440- GO ERA-DPAMIY SPGH
Fecha N C-01-1
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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Superficie_existente. C O R T E

I

I

LINEA MUNICIPAL‘
ANANCANGN

§/§\§/G\Q

s/

0.80

- —— ———— — fre—— 2 Curvas 45

=
o
o
=
.?_ —
KA/
K/k‘///\‘
b4
Variable

A

Z,
R

72

//I
23

Curva 45

Colectora
diametro D i
Apoyo de

Hormigdn "D”

>

“ya
>

X224

A

N
YAS
N

»

X

X
\\/\ L

X
X

A\

PLANTA VISTA LATERAL

C-02-1_0

D+200
D+200
a6 %j Curva 45
Curva a 45" A Hormugoi'n D BN
SN e S ™ Hormigén D
: Ramal a 45
>— 1= T — B
NAN
D+500 L—— Colectora D+500 Colectora
CONEXION DE CLOACAS DOMICILIARIA PLANO
AVSA TAPADA MAYOR A 2,50 m —VARIANTE TIPO
HF-201§-17037149-CDERA-DPAMI Y SPGH
EE Sl (oA SO
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 | Proyect: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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Superficie existente. Marco y tapa ver plano TIPO
C-08-1 6 C—09-01.

2501600450
280 k_;: i) Collar de H' simple TIPO B
L. A

VER NOTA

reduccion
minimo 800

méximo 1100 Barras verticales

minimo 160 mm2
uniformente distribuida

\
1000 i VER DETALLE. NN DETALLE ANILLOS
|
{ ! PREMOLDEADOS
i
Anillos h 60Q g: i Pieza de H
f ! premoldeado 7.54+—40—+7.5
secc/iﬂn tipica 20 [ ! +—30 45—+
ura 30 3 g
voreple B - voriJabIe : M_ 298
A &
< 4
™ <
20
150—/( Pendiente 1:12 *_\—/
alunta de mortero 207.5 60

Instalar juntas elastomeras

T e PO & DETALLE UNION

Junta estanco(*)

120

Cafho de salida

NOTAS:

— Los conos reductores excéntricos se utilizan
para profundidades mayores a 1.50 metros.
0 — Hormigén armado TIPO H 21.
_8 — Ver especificacion para los requerimientos
especiales.

— Se colocard dispositivo de caida cuando el

Cafio de entrada salto sea igual o mayor que 2.00 m.
(*) La junta deberd ser estanca al ingreso de

napa seqln espesificaciones técnicas.

C-03-1_0

BOCA DE REGISTRO PLANO
A SA DE HORMIGON PREMOLDEADO TIPO
HF-2019-17037:H49-GPEHA-DPAMEY-SPGH
echa: i N C—03-1
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 | Proyect: -
Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N
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meo —(1)
PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 2.50 m

CORTE POR A-A

Asiento anclaje

Mortero K:1:3
cemento — arena)

Marco y tapa e
(VER PL. C—08—1) (cemento - arena) (VER PL. C—08—1

Superficie existente.

TR X
o F o Lol =
3 Revoque g 2R ER P s
] RYS Lo
o Hormigdn
L wgn 600 H-21; A-42
z 600 Hormigdn BO (VER PL. TIP. C-07-1)
S 8 N Hormigén”B”
Q VER NOTA
200 1000 200)
Revoque R y S -
Jaharro "$"1:2 (gem—arena)
8 Enlucido "R™1:1 - ")
o I E—
&
. VISTA
Z CORTE POR B-B
o~ Cafio receptor”A” /\‘O
200 1000 200 (VER PL. C-07-1)
I
° R e = |
& NQTA: Disposicion a adoptar
3 cuaando el salto "S” Bulon 919
- es igual o mayor de
ﬁ 2.00 m C=3
¢ ! Bulon 19 mm | Planchuela
Ver det. 50 x 10
'Ci_ﬁgdg: \ ECEURW%LCﬁB o) \_,\O
\ TIP. C=07—
— o Dado de asiento CORTE
Hormigén"D”

»

Hormigén—"B 1400x400)

Mortero—E 1:6
(cemento arena)

PLANTA 50 x 10 mm

DETALLE "A”

™

BT 6:

NOTAS:

— Cuando la altura total de la boca de registro pase
de los 6.00m se prevera en el fuste una armadura de
malla de 6 mm ¢/.20 m.

— Si se utiliza encofrado metdlico no es necesario el
revoque interior.
— Ver especificaciones para los requerimientos especiales.

C—-04-1_0

BOCA DE REGISTRO PARA PROFUNDIDADES PLANO

1= _2o2°N1 71 A0 A PP (W IAVAa n'als

AVSA MAYORES DE 2.50m DE HORMIGON SIMPLE TIPO
T I_'LUJ.8T’_é.C11\&I:OI Hfﬂ)'ﬁbld:L L) Ué-falz l_~]3-l-\J

N
SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyects:

Rev. Descripcidn Fecha Ing.Proy.: Pr.N’
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TIPO — (D

PARA PROFUNDIDADES HASTA 2.50 m

C-05-1_0

EN CALZADA EN VEREDA
CORTE POR A-A CORTE POR C-C
Asiento y, anclaje Asiento y, anclaje
mortero " 'K mortero " 'K
h(A\;]ErIgOP)IZA’I(\IGOpGC—OB—U Superficie existente EA\/E:OP{Ai]%pGC_Qg_U Superficie existente
i .
Em? . 0f] Hormigdn . JE FL y 00 120 JF
T T H-21 ; A-42 T N o
| 060 : | 060 : Hormigon
020k 1.00 20 020k 1.00 [ 0 H—21 7 A-42
Voriable g __ Hormigén”B” Vargble 1 _ Hormigon"B”
__1_~_i_;‘__6— —
A ‘ Hormigdn”B” Hormigdn”B”
1.40 1.40
PLANTA POR E—-E PLANTA POR F-F
4
be;é;}bo
s
A ] TA ¢
]
AN
m a
DETALLE POR A—A DETALLE POR C-C
,2.25T 0.60 TT 0.65
o :IO‘17 ) 3.12
Anillos 4912 y ANo12 o/22 Anillos 4812 F N 12 A 212 /12
7 o L cspral 86 o [l N2 o/12
912 c/11 b
| 1.40 1.40
DETALLE POR B-B DETALLE POR D-D
0.90
812 c/22 1
\ | 0.80
;‘—'—'—'—'—'—'—'—v—v—v—rr'—'—ﬂ? 0.12
Anillos 2 810 . 4L Noms:
812 c/12 — Ver especificaciones para
los requerimientos especiales.
1.40
BOCA DE REGISTRO DE HORMIGON SIMPLE PLANO
AVSA PARA PROFUND. HASTA 2.50 m TIPO
1 I_-LUJ-8T"$C$’I‘&’IOI Hfﬂ)'ﬁbld:L "l\?-ué-falg l_\]J-l-\J
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CORTE A—-A

™V AT L Ramal a 90" de P.V.C.
A cafio receptor
5 M
= — ‘—Oj—
] Trozo de cafio recto
f?J espiga—espiga
. o ; Terreno no
-l— removido
0-20 ' Hormigdén B
o )
v L v -|— Cafio 90" de
Hormigon B ! PVC.
B | B
|
Curva especial de
J P.V.C.
O
\ i
SR D)
K
Mortero E
CORTE B-B
2 1
- A
[=} I
=
DIAM. CARACTERISTICAS
mm |[M|A|L|IB|C|DID'|E|F|R|e
150 |350|750(750[400{100{150(150(350(120|275| 20
200 |400(830[000|430| " |200|200(400(125|300| 26
250 |425|8551000(430| " |250|250|400|125|300| 26
300 [475[935000 [460[ " [300|300|450(105|350| 31

C-07-1_0

DISPOSITIVO DE CAIDA DE P.V.C. PLANO
AySA
=F_2f\18_’| _II'\O_I’I n oonrno ,I_\‘_DP’I_\\’\VIH\]IOHI'\F
i G2k v (OO A i
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C-08-1_0

NOTAS:

TAPA LLENA

VISTA EXTERIOR

640

VISTA INTERIOR

— EI material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 400 KN segln norma EN 124.

AySA

SOCIEDAD ANONIMA

MARCO Y TAPA PARA
BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA

1= _2o2°N1 _47"\’374 VlaWalnYmis

PLANO

I ZUL Fé.ch\&l:\)l =t 'ﬁbl

ABRIL 06 || Proyecté:

Rev.

Descripcidn Fecha Ing.Proy.:
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C-09-1_0

NOTAS:

TAPA LLENA

VISTA EXTERIOR

640

VISTA INTERIOR

— EI material del marco y la tapa serd fundicion ddctil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN segln norma EN 124.

AySA

SOCIEDAD ANONIMA

MARCO Y TAPA PARA
BOCAS DE REGISTRO EN VEREDA

1= _2o2°N1 _47"\’374 VlaWalnYmis

PLANO

I ZUL Fé.ch\&l:\)l =t 'ﬁbl

ABRIL 06 || Proyecté:

Rev.

Descripcidn Fecha Ing.Proy.:
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C—-10-1_0

VISTA DE LA TAPA

K
LB

@
SR
KK

CORTE A-A

Mortero "E”
Superficie
existente 231
S

/ [ [

KRR b 7

LG 1, @ 7%

13 — \: 180
//M S - 203 = T BN Cadena de sequridad
de acero
2, ” 303
Dado H D
<

NOTAS:

— Todas las medidas estan expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa serd de fundicion dlctil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN segun norma EN 124.

CAJA DE BOCA DE ACCESO PLANO
AySA
HF-204-1 7050 COERA-DPAMI Y SPEF
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C-13-1_0

CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA PLANO
AVSA COLECTORA POR VEREDA TIPO

H-2018-17637 '-7U-ﬁn'_[ A-DPANMHY-SPG
Fecha ' 1 /O\Z}'f)% F C

N C—13—-1
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C-13-2_0
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CONEXION DOMICILIARIA DE CLOACA PLANO
A SA COLECTORA POR CALZADA TIPO
HF-2613-17037449-COERA-DPAMEY SPGH
ST GRERA-BPAMIYS
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DN (Valv.) | A B

80 y 100 600 | 350
150 750 500
200 900 600

NOTAS:

— Todas las medidas estédn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.

— Cuando se utilicen marco y tapa sin ventilacién se deberd
proveer ventilacién a la camara de aire mediante un
dispositivo adicional.

C—14-1_0

MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO
AVSA DE FUND. DUCTIL S/VENTILACION—CLOACA TIPO
II"LUJ.8}$.C$1\&I:OI.|L'7+/“6'¢7de:L ’I\?-UE’-—“IIAIL]—?_rU
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DN (Valv.) | A B [Sm

80 y 100 600 | 350 | 120
150 750 500 | 200
200 900 600 | 300

NOTAS:

— Todas las medidas estédn expresadas en milimetros.
— ElI material del marco y la tapa serd fundicidén dactil.

— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN
segln Norma EN 124.

— La tapa,llevard perforaciones de ventilacién
cuya superficie total "S",serd la indicada.

C—14-2_0

MARCO Y TAPA PARA VALVULA DE AIRE PLANO
AVSA DE FUND. DUCTIL C/VENTILACION—CLOACA TIPO
| paravax }é.ch\&lzolﬁrﬂ)'ﬁbl ’[\?-UC'-’—-\:I'_VAI]:—] gru
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N.T.N.Calzada

g 600
Marco y tapa
(VER PLANO C—08-1) |
R R - Fl
£ L VARIABLE
o L -1 MAX. 1200
l’i I ',::
3T au- 200
Revoque interior o 2]
Mortero "S” (1ra CAPA) [ | o H A" H21 — A42
Mortero "R” (2da CAPA) |41 =
e | Y
200 _| & I 11200 *.°4200
K- 223 r: __CAD
- - [@
Aro de empotramiento % | pe s
@ 2 3
s [+ :”i Pozo de achique
D S m_:_ 400 X 400 X 250
. B’
88 AR %-‘ :-’:;
o =% \ => -
Cafieria _de —> Contrani :..-;’ ,.}\., 4 S
i i0 AP YA ~
impulsién DN1 %’% ontrapiso  {£° 74 2 . ./:;..: &
2 @ 3) PN s s
c£E o
a2 . . [}
@ Hormigdn de asiento 400 I
Tipo "D” Bloque H H-8
ELEVACION Cafio con bridas DN2
pend. min. 3%
Cafio pasamuro con bridas
}g y aro de empotr. fund. ductil.
% Valvula esclusa segin espacificaciones
r‘ﬂg técnicas fund. ductil. DN2
| ”%% Vélvula esclusa @ Brida ciega fund. ductil.
Ilo DN s/tabla
@
RC
8 Cafio de desaglie _
DN2 s/tabla w3 g
e E———t—] :
hd =)
g

Pozo de achique

Il suministro
PLANTA
NOTAS
— Todas la medidas estdn expresadas en milimetros. DIMENSIONES
~ Hormigon P21 CARERIA DE | CARERIA DE | VALVULA

— Si se emplean moldes metdlicos no se requerird la ejecucidon

IMPULSION | DESAGUE | ESCLUSA
A DN1 DN2 DN
de los revoques interiores.

— En suelos agresivos o en presencia de napa de agua 75 50 50
agresiva se empleard cemento AR.S. 100,/150 75 75
— Deberd verificarse a fisuracién para la condicion 200,250 700 700
especificada como: "Fisura muy reducida”
— Vastago de maniobra de acero SAE 1020 para 300 100 100
torque equivalente al correspondiente a la valvula,
revestido con pintura anticorrosiva y epoxidica.
— El relleno alrededor de la cdmara,se realizard con suelo
cemento al 95% del Proctor. L o
— La superficie deberd ser reconstruida de acuerdo — EI desagote de la cafierfa conductora se realizard
a las especificaciones. mediante una bomba portatil sumergible alojada

dentro de la cdmara y bombeando las aguas ser_
vidas a un camion cisterna para su posterior vuel_
co al cuerpo receptor proyectado aguas abajo.

— Cuando la calzada sea de tierra,se construird un bloque de
hormigén "D”,de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.

— ElI empotramiento deberd calcularse para la presion de prueba
en zanja actuando sobre la brida ciega.

C—-15-1_0

CAMARA PARA DESAGUE DE LIQUIDOS CLOACALES PLANO

1= _2o2°N1

AVSA CANERIAS DE IMPULSION DN 75 mm / 300 mm TIPO

H—-2618-17037149-GDERA-DPANVHY-SPG
Fecha: ' 1704706
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N.T.N.Calzada

$ 600,
Marco y tapa
(VER PLANO C—08-1) |
R R . Fl g
P v Q|-
R ¥an] 200
Revogue interior o i ]
Mortero "S” (1ra CAPA) :’:; | 1 H A" H21 — A42
Mortero "R” (2da CAPA) [%. R
e I c:
200 _|#|_ [p 1]200 *.*200
& 4": __@D
- - (&
Aro d tramient % [ (] g
ro _de empotramiento 5 §/ g
“.'..; -] Pozo de achique
} N 7] 400 X 400 X 250
o B
Cafieria_de N Contran ';.‘;' 4 —
impulsion o ontrapiso {¢- 4, =
" KN -
2c 3 =
EE o
43 . . o
* Hormigén de asiento 400 Y

Tipo "D” Bloque H H-8

ELEVACION

Cafio con bridas DN2
pend. min. 3%,

Cafio pasamuro con bridas
y aro de empotr. fund. ductil.

pulsion

Védlvula esclusa segln espacificaciones
técnicas fund. ductil. DN2

@ Brida ciega fund. ductil.

DN1

Valvula esclusa
DN s/tabla

eria de im

Cafio de desaglie
DN2 s/tabla

___8_8__

Cafi

400X400

Limite de R = T .
suministro o Pozo de achique
PLANTA
NOTAS
— Todas la medidas estdn expresadas en milimetros. DIMENSIONES
— Hormigén H-21 p =
— Acero A—420 CANERIA DE |CANERIA DE | VALVULA
— Si se emplean moldes metdlicos no se requerird la ejecucion |MP%|NS1|ON DES[')A,\%UE ES%NUSA
de los revoques interiores.
— En suelos agresivos o en presencia de napa de agua 350,/500 150 150
agresiva se empleard cemento A.R.S. 550,/700 200 200
— Deberd verificarse a fisuracion para la condicién
especificada como: “Fisura muy reducida” 750/900 250 250

— Vastago de maniobra de acero SAE 1020 para
torque equivalente al correspondiente a la valvula,
revestido con pintura anticorrosiva y epoxidica.

— El relleno alrededor de la c@mara,se compactard al
95% del Proctor.

— La superficie deberd@ ser reconstruida de acuerdo
a las especificaciones.

— Cuando la calzada sea de tierra,se construird un bloque de
hormigén "D”,de 300 x 300 mm,alrededor de la tapa.

— El empotramiento deberd calcularse para la presion de prueba
en zanja actuando sobre la brida ciega.

— El desagote de la cafieria conductora se realizard
mediante una bomba portatil sumergible alojada

dentro de la cdmara y bombeando las aguas ser_
vidas a un camion cisterna para su posterior vuel_
co al cuerpo receptor proyectado aguas abajo.

CAMARA PARA DESAGUE DE LIQUIDOS CLOACALES PLANO
S AVSA CANERIAS DE IMPULS.DN 350 mm 900 mm TIPO
(\I} II"LUJ.8}$.C$1\&I:OI Hrﬂ:)'ﬁbld:L ;\l-}-ucr:\ivg _1 gru
u—: SOCIEDAD ANONIMA 0 ABRIL 06 || Proyecté:
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2,00

L 7. B 0,60 | 0,90

Cafio de ventilacion DN75
segln requerimiento de proyecto

oo dob A 0,90 | 1,20
S Ve

Marco y tapa F'D’ Losa premoldeada
(ver pl. C—14—1) (ver detalle) DIMENSIONES CAMARA
@ * \ Conex.V.A.| 2"—4"| 6”-8"
- | ﬂ’
ﬁ
N

Variable §0
07

e BLOQUE DE
Hormigon tipo "B ANCLAJE
E S E S

47
s e i

T N
ELEVACION mﬁz;;_.

NP
\_Cafieria_de__

Grampa de sujeccion - —
! impulsion

Planch. 1-1/2" X 3/16"
2 Brocas de 5/16"

MIN. 0.15

Pozo de achique
O.20XO.20XO.1%

by

¢ ——

Aro de empotramiento

T
-
-

B
0,15 0,35 10,25 0,15

Y

S

D/

o

‘Wr.
{

é%ﬁ

CARKERIA DE IMPULSION

Dn 2

Revoque hidrofugo

0’15 A. 0,15 Esp. = 2cm M

L
-

"
.
9

¥
"
N

T
3 s,
S
44444&45
L

- — |

Dn 1

t

fe}
@Vc’llvula de aire p/Iiquidos cloacales @ Cafio de conexién c/bridas —
segln especificaciones técnicas. | L o
@Curva c/base c/bridas f. ductil. @ Codo 90" c/bridas. —\ /T l
@Vélvu}a esclusa segln especificaciones 2 %X 2 ¢ 10 = | — e =~
técnicas. ‘Adicional $ 8 C/8 &)
@ Cafio de conexién con bridas moas direc. =
y aro de empotramiento fund. ductil. 0.90
<
ﬁML CORTE A-A
AMBAS DIREC. Cordon_perimetral Marco y tapa F'D°
0,60 \ JIVER PL. C—14—1)
L *)
5 =
N ~ 2 ¢ 10 SR 555
To) ~. .~ ] [Adicional 5% 55!
" X | = 557 %
© <N | < S50
= 4
o 1=
S Ly ey y |
r I I G A ¥ | | -1_|
2010 | A+ 030\ PLANTA SUPERIOR
Adicional <
Sup./inf. < \_o 8 c/8 NOTAS:

Ambas direc. —_—

— Todas las medidas estdn expresadas en m.

PLANTA LOSA PREMOL. a excepcion deI los @ de CoFr)ﬁerias que estan
en mm.

— Cuando la vereda sea de” tjerra,se construird
un cordon de hormigon D" de ancho = 0,10

Conex.V.A. 27 47 6” 8” alrededor de la tapa.
— Se colocaran tapas segun plano C—14-1 cuando se
Dn(1)mm |75/150 R00/500600/800| < 900 *) cologue columna de ventilacion , sino se utilizard

tapa plano C—14-2.

Dn(2)mm | 50 100 | 150 | 200

C—-16-1_0

CAMARA P/VALVULAS DE AIRE PLANO
AVSA EN IMPULSIONES CLOACALES HASTA 900mm TIPO

IF-2018-17037119-GDERA-DPANI Y SPGH
ST I ERE - BEAMIY SPE
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Superficie Marco y tapa Mortero “E”

existente \ Ver plano C—19-1
' 74
VX 2 vk
NN\ ! RN NN
L

Dado H D"

Cadena de seguridad

C-17-1_0

de acero
Junta deslizante
con aro de gomai
= \
Cafio de PVC 9200
BOCA DE ACCESO Y VENTILACION PLANO
Ays A EN VEREDA — (BAV) TIPO
H-2018-170371H49-GDERA-DPAMPYSPEF
b (i e (A A
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Superficie

existente Marco y tapa
f Ver plano C-19-1
LR G
KK 5%

Hormigén tipo "D” _* !

\ Cadena de sequridad de acero

\_Cafio de PVC #160

Tapdén hembra PVC
¢ 160

Tubo de acceso
long. variable

'T%'%'_'_'_

Hormigén tipo "D”

uE

Cafio de PVC #200

C—-18-1_0

TUBO DE INSPECCION Y LIMPIEZA PLANO
Ays A EN VEREDA — (TIL) TIPO
HF-2613-17037140-COERA-DPAMEY SPGF
Fechd: ot N C—18-1
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C—-19-1_0

VISTA DE LA TAPA

5525
5
%%

303

CORTE A-A

Superficie Mortero "E”
existente 231
el
/ [ |
XK 7% !
KL L/
14 | VER . 100

Cadena de seguridad de acero

NOTAS:

— Todas las medidas estan expresadas en milimetros.
— El material del marco y la tapa serd de fundicion dlctil.
— Deberd resistir una carga de ensayo de 250 KN segun norma EN 124.

TAPA PARA BAV Y TIL PLANO

Ays A EN VEREDA TIPO
HF-2018-17037449-GDERA-DPAMIY-SPGH
Fé'c"-c: bj N C o 1 9 _ 1

ABRIL 06 || Proyecté:
Fecha Ing.Proy.:
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