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OBRA: “AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA RIVADAVIA
66/33/13,2 KV”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Ampliacion de la
Estacion Transformadora Rivadavia 66/33/13,2 Kv”, en la localidad y partido de
Rivadavia, con el fin de ampliar la Estacion Transformadora Rivadavia de
66/33/13,2 Kv, de conformidad con las Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UNO
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($12.173.901,67).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Unidn Transitoria de Empresas.

D.E.: Direccion de Energia.

Autoridad de Aplicacion: Direccion de Energia.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Ser& por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacién.

c) Entiéndase que el oferente realizG0 su propio e]s_;ﬁcgg_% f}]ogﬂ%%}ggggh_lgaowws%lj

trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiCiones y otras piezas
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contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacién en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto
de contrato. Se deberd acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84). El anticipo financiero se hara efectivo luego de
la fecha de iniciacion de las obras, previo cumplimiento del Contratista de los
siguientes requisitos:

e solicitud expresa del Contratista dentro de los quince dias de la fecha de
iniciacién de la obra y en forma previa a la emisiéon del primer certificado de
obra;y

e presentacion de la correspondiente garantia a satisfaccion del Comitente.

Cumplidos los requisitos anteriores, se emitira un certificado de anticipo financiero
por el importe antes mencionado.

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

El anticipo financiero no podra ser utilizado para el pago de personal del Contratista
sino para la compra de los materiales mayores, debiendo la contratista enviar a la
inspeccion de obra en un plazo razonable, copia de las 6rdenes de compra
respectivas.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su cémputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene

caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacidn por Aiuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenierjlpér”ag" -éiﬁ)é, lﬁ%bGBEng%QOPM'YSPGP
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, suministros, montajes, desembolsos, pérdidas, utilidades,
impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucion como contraprestacion por
la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacién, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Se fija como plazo de ejecucion total de la obra trescientos sesenta y cinco (365)
dias corridos, iniciandose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo
establecido en el Articulo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentacién y modificatorias.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

Ademas, se fijan los siguientes plazos de entrega, que se computaran a partir del
Acta de replanteo de la obra:

a) PROYECTO: Segun lo indicado en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

b) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Sera de sesenta (60) dias corridos.

c) CARTEL DE OBRA: treinta (30) dias corridos.

d) ELEMENTOS PARA LA INSPECCION:
1) EQUIPAMIENTO y MATERIAL INFORMATICO: treinta (30) dias corridos.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA ELECTROMECANICA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina7 de 72



Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas Oferentes sélo podréan participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicidn sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompaiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisiébn de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el

plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni SaHﬁ%@%‘l?—OSZl?Ol?—GDEBA-DCOPMIYSPGP
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Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que deberé hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de ciento ochenta (180) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo y equipos.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de PESOS SEIS
MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($6.086,95.-),
teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitaciébn el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el
que tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicard nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas
al adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el
formulario sefialado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o0 a nombre de él y otros (sin especificar) 0 a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMI1Y SPGP
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Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
hébiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularén por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00
hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta serdn emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicién de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias hébiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar
firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION’EN LA SECCION: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA
ELECTROMECANICA.

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $12.007.135,89

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una deberd estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

El Oferente podra visitar la obra antes de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles,
el cuarto dia inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejara constancia en un
Acta, que se extendera por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector
designado al efecto.

A los efectos de coordinar la visita en la zona donde se va a ejecutar la obra, los
adquirientes del P.B.C. deberan comunicarse hasta 5 (cinco) dias habiles antes de
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hs. O personalmente en calle 5 N° 424 E/ 40 y 41, La Plata, en el horario antes
mencionado.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacién, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacibn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberdn acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Puablico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un anico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcién
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.
PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable (Ingeniero Eléctrico y/o Mecéanico
Electricista) y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificado por escribano publico y legalizado.
Compromiso de conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina
de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de
Comercio correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por
escribano publico y legalizado. ElI Acta de Asamblea o Reuniéon de Socios en que
se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se
han distribuido los cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaraciéon de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccién de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracioén jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacidbn y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provisibn  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de

Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
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Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas, debera
incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los certificados de capacidad de contratacion anual extendido por el Registro de
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas
transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econémica conforme Anexo Il

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente.
El oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magneético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se
darda prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es

insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propﬁ?&g,?dljlg&ﬂ%ﬁj&?éB A-DCOPMIY SPGP
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- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizaciéon conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondré la perdida automética de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacién requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los pardmetros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten haber ejecutado como
contratista principal al menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y
complejidad a la que se licita (entendiendo como tal |18ld&esBUCiHR Y AnmsiRAER e OPMIY SPGP
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una estacion transformadora de 132/33/13,2 Kv), cuya finalizacion hubiera operado
en el transcurso de los ultimos diez (10) afios contados desde la fecha de apertura
(entendiéndose por ello, obras que posean al menos recepcidn provisoria por parte
del Comitente Contratante)

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en la misma haya sido del treinta por ciento (30%) como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la
oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con el siguiente personal clave con
experiencia y calificacién acordes a la obra licitada:

- Un (1) Representante Técnico con titulo profesional de ingeniero electricista o
electromecanico, matriculado, con experiencia suficiente (no menor a 1 afio) en
obras de naturaleza y complejidad similar a la que se licita, entendiendo como tal la
construccion o ampliacion de una estacién transformadora de 132/33/13,2kV. A
efectos de acreditar la experiencia requerida debera adjuntar copia de los contratos
profesionales ejecutados.

- Un (1) Técnico o profesional como Jefe de Obra, con experiencia suficiente (no
menor a 1 afo) en obras de naturaleza y complejidad similar a la que se licita. A
efectos de acreditar la experiencia requerida debera adjuntar copia de los
antecedentes de los trabajos realizados.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene, con experiencia suficiente (no menor a
1 afo) en obras de naturaleza y complejidad similar a la que se licita. A efectos de
acreditar la experiencia requerida debera adjuntar copia de los antecedentes de los
trabajos realizados.

- Los recursos humanos necesarios, y con la calificacibn adecuada, para la
realizacion de la obra de acuerdo a las especificaciones del presente pliego vy el
cumplimiento del plazo de obra previsto. Debera presentar con la oferta el listado
del personal que se afectara a la realizacion de la obra.

- Los profesionales necesarios con la incumbencia para el desarrollo de la obra de
ingenieria electromecanica, incluyendo las especialidades en materia civil, eléctrica
y de agrimensura. Debera presentar con la oferta el listado de profesionales que se
afectara a la realizacion de la obra.

El Licitante deber& proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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En caso de incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la
oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion:

- Una (1) grua todo terreno de un minimo de 20 toneladas y pluma de una altura
acorde para trabajar con los postes a utilizar.

- Un (1) camion con hidroelevador de un minimo de 14 metros con barquilla.
- Una (1) retroexcavadora.

- Un (1) camién volcador con caja de 4 a 6 metros cubicos.

- Un (1) camion y/o carretén o remolque para traslado de postes.

- Dos (2) camionetas pick up o similar para mil quilos de carga.

- Un (1) motocompresor de 6 metros cubicos/hora.

- Una (1) bomba para desagotar.

- Herramientas menores para la realizacion de todos los trabajos de la obra.
- Balizas y carteles que las normas de seguridad

Asimismo deberd denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando,
segun corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la
oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluaciéon de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendrd el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del
pertinente acto administrativo de adjudicaciéon. La Comisién de Evaluacion de
Ofertas resolvera cual de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION
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La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacion aportada, acarreard para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de
adjudicacién, segun corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta
0 a la rescisién de contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA EJECUCION DE LA OBRA

2.3.1 Condiciones de disefio y ejecucion

Tanto el disefio como la ejecucion de la obra, deberd asegurar el estricto
cumplimiento de todas las normas de aplicacion referentes a niveles de
contaminacion ambiental, preservacion de la ecologia y condiciones de seguridad.

Lo antedicho y sin que sea limitativo, se refiere a la contaminacion por efluentes
liquidos o gaseosos, residuos sélidos, niveles de ruido, vibraciones, perturbaciones
eléctricas y todo aquello que pueda afectar la seguridad y/o la salud del personal
directamente vinculado a la obra y/o a su operacién como asi también al resto de la
comunidad.

El Contratista sera responsable por cualquier error u omisiéon en los planos que
confeccione o en la informacion técnica que suministre, hayan sido aprobados o no
por la Autoridad de Aplicacion, debiendo a su propio costo realizar cualquier

modificacion o reparacion que sea necesaria como consecuencia de dichgs errores
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2.3.2 Proyecto

El Contratista debera elaborar y presentar a la Autoridad de Aplicacion para su
aprobacion, el proyecto de la obra, debiendo confeccionar los planos y céalculos
técnicos necesarios, complementandolos con toda la ingenieria de detalle
pertinente.

El proyecto deberd comprender, segun corresponda y de acuerdo al tipo de obra
que se trate, de memorias técnicas de célculo, planos generales y de conjunto,
planos de detalle, esquemas, balances, diagramas unifilares, trifilares y funcionales
eléctricos, isométricos, diagramas logicos, esquemas de borneras y cableados,
diagramas de instrumentacién y control tipico de montaje, obras civiles, listado
general de materiales, etc. y debera ser presentado a aprobacion de la Autoridad
de Aplicacién dentro de los plazos que fijen las Especificaciones Técnicas
Particulares.

El Contratista debera presentar los planos y documentos técnicos, de manera
ordenada a conformidad de la Autoridad de Aplicacion, quien comunicarda su
aprobacion o eventuales observaciones dentro de un plazo de treinta (30) dias de
recibidos los mismos, salvo que, por el volumen o importancia de la
documentacion, se requiera un tiempo mayor, en cuyo caso se acordara con el
Contratista un nuevo plazo. La Autoridad de Aplicacion admitira entregas parciales
de la documentacion.

El tiempo que demande las gestiones de presentacion, formulacion de
observaciones y correcciones, hasta obtener su aprobacion parcial o total, estara
incluido en el plazo de entrega de la obra. Bajo ninguna circunstancia la
elaboracion y tramitacion de la aprobacion del proyecto, podran modificar dicho
plazo contractual.

La presentacion del proyecto y de la ingenieria de detalle y su aprobacion por parte
de la Autoridad de Aplicacion, no implica transferencia de responsabilidad a éste,
permaneciendo el Contratista como Unico responsable de los mismos. La
aprobacion tiene el sentido de convenir los ajustes de detalles de obra.

Se deberd tener en cuenta que no se podra empezar la construccion de ninguna
parte de la obra que no tenga aprobada la ingenieria correspondiente.

La Autoridad de Aplicacion se reserva el derecho de intervenir a través de sus
representantes durante la confeccion del proyecto, para lo cual tendra libre acceso
a las oficinas donde se ejecuten las tareas.

La Inspeccion estd facultada para efectuar la eleccion entre varias soluciones
técnicas y econdmicas presentadas por el Contratista y observar todo aquello que a
su solo juicio constituya una alteracion del disefio y disposicién o esté refiido con
las reglas y el arte de construir.

Las modificaciones que surgieran como mejoras del proyecto aprobado durante la
obra o puesta en marcha de la instalacion, deberan ser informadas a la Inspeccion
y aprobadas por ella. Dichas modificaciones no seran justificativo para cambiar los
programas de ejecucion ni el plazo de entrega de la instalacion y solo seran
autorizadas, si introdujeran evidentes mejoras o tendiesen a corregir algun defecto.

Las modificaciones aprobadas deberan asentarse en los planos respectivos,
indicando en éstos, el niumero de revision corresponcﬁ’\l-lel?&'Z01 -05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Todo documento debera estar numerado y fechado, con identificacion de las
sucesivas modificaciones que sufra, las cuales deberan estar claramente
descriptas sobre el plano mismo, con indicacién con la fecha de su realizacion.

Los planos presentados para informacion o aprobacion, deberdn tener
inmediatamente encima de la caratula, un espacio en blanco (aproximadamente
150 x 150 mm) necesario para los sellos y anotaciones de aprobacion.

Toda documentacion aprobada del proyecto, debera estar disponible en obra para
su consulta y/o verificacion.

Las Especificaciones Técnicas, indicaran con mayores detalles las caracteristicas
del proyecto requerido.

La presentacion del proyecto se hara por triplicado en carpetas adecuadas.

2.3.3 Planos y documentacion

El proyecto y la documentacion final de Obra que se presentara a la Autoridad de
Aplicacion, debera guardar calidad y jerarquia profesional, debiendo estar
perfectamente ejecutadas, con una presentacién acorde con los requerimientos de
estas condiciones.

Toda la documentacién, planos, memoria descriptiva, etc., debera ser presentada,
debidamente clasificada y ordenada para su archivo.

Los planos que se presenten para su aprobacion, incluidos los planos finales de
Obra se deberan ajustar a las normas I.R.A.M. tanto en el aspecto técnico como en
el formato y dimensiones.

Las carétulas, titulos, numeracion de los planos y documentos, se efectuaran
mediante codificacion convenida por la Autoridad de Aplicacion.

Las escalas a utilizar para la planta general, vistas en planta y elevacion, detalles
de construccion y montaje, seran acordes al tamafio de los elementos
representados y permitiran una correcta apreciacion de los detalles (se deberan
respetar las escalas indicadas en las Especificaciones Técnicas de obra del
presente pliego).

Toda la documentacion de proyecto, manuales, leyenda de planos, etc. que se
presente a la Autoridad de Aplicacion estara redactada en espafol, pudiendo
complementarse con el texto en el idioma original. Se exceptiian de esta exigencia
los catalogos o folletos de los fabricantes.

2.3.4 Programa de seguridad e higiene en la obra

El Contratista debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de
seguridad e higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o
Municipal. Respetara también las normas que corresponden segun la indole de
trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer
en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el
trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la
tarea que habra que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones

necesarias para que dicho personal utilice permape e encionad
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El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales
con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccion
necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucion de la obra, el Contratista presentara para la revision y
aprobacion del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97
Reglamentario de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion; la Ley
24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego de Bases y Condiciones; y
toda otra ley, decreto y reglamentacion vigente que sea aplicable.

Asimismo deberad nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e
Higiene. El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene sera el
encargado de la implementacién y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene,
que estara disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la
Inspeccién de obra, y ademas se hara cargo en forma directa de la instruccion a su
personal de obra.

El incumplimiento en la presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y
forma, sera penalizado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato
por cada dia de demora.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad de la
no conformidad detectada a juicio de la Inspeccién de Obra.

El Contratista deberd presentar el primer dia habil de cada mes la ndmina del
personal de obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de
cobertura, todo visado por la ART.

El Contratista no podra empezar la ejecuciéon de la obra si previamente el
Comitente no ha aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracion, implementaciéon y
seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene no recibiran compensacion alguna,
entendiéndose que se encuentran prorrateados en los demas items.

2.3.5 Notas de pedido

En todos los casos en que deban originarse comunicaciones por parte del
Contratista con relacion a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante
"Nota de Pedido", que responderd a las siguientes pautas:

a) La hoja contendra la siguiente referencia:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE ENERGIA

OBRA: - PARTIDO DE

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de
Entradas de la Direccion Provincial de Energia, sita en calle 5 N° 424, La Plata, y
seran registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del

Decreto Ley 7647/70).
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2.3.6 Plan de trabajos definitivo

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de pre-adjudicacion de la
obra, previa actualizacion de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacion alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a
modificar la metodologia de ejecucion de los trabajos y por ende la programacion
de los mismos.

En caso contrario, el Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos para su aprobacion de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.7.1
inciso 15.

2.3.7 Requisitos para ejecutar la obra

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndomina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

e Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

e Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

e Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra, los cuales se
encuentran detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares,
entregados.

e Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

e Efectiva difusién y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados.

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan.

2.3.8 Replanteo de la obra

La Autoridad de Aplicacion emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de
los cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del
articulo 28° de la Ley N° 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)

copias y el soporte magnético pertinente.
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2.3.9 Cartel de obra

El Contratista se obliga a instalar a su costo y mantener durante la ejecucion de la
obra, los carteles con el disefio y caracteristicas que se establecen en el anexo
“Cartel de Obra”, que forma parte del P.E.T. En las Especificaciones Técnicas
Particulares se indican la cantidad, dimensiones y ubicacion de los mismos.

El cartel de obra, debera permanecer limpio y en buenas condiciones durante el
periodo de ejecucion del contrato.

2.3.10 De la mediciodn

1) Normas de medicién

Para la medicién de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en
dichas normas, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica
de la construccion.

2) Reaqistro de Mediciones

Este registro serd llevado por el Inspector de Obras y se detallardn en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando,
debiendo existir un registro de imagenes de las instalaciones soterradas segun lo
indicado en las especificaciones técnicas del presente pliego.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por el Inspector de Obras y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacién de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el
Inspector de Obras, el duplicado se entregard al Contratista y el triplicado
acompanfard a los certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la
oficina del Inspector de Obras.

3) Medicién de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdn medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Ultimo dia de cada mes.

La medicién se realizard dentro de los primeros quince (15) dias siguientes al del
vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por el Inspector de Obras con
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la
no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista
proporcionara las personas competentes, los medios y los materiales que requiera
el Inspector de Obras para efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevara el Inspector de Obras y seran comunicados al Contratista por Orden de
Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad
con la medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolverda junto con la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de
los cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion

impugnada. El Comitente debera resolver si hace lugayee; B al sk SISBER-B80PMI Y SPGP
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los diez (10) dias habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que
se pronuncie, se entendera que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo
dispuesto en el parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen carécter provisorio y estan supeditadas
al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita
una nueva medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el
Contratista o el Inspector de Obras contaran con la presencia a voluntad del
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevara al Contratista de sus
responsabilidades ni impedira la realizacion de los actos.

4) Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista deber& recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por
pertenecer a partes de la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido,
tendra que atenerse a lo que resuelva el Inspector de Obras.

La medicién, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La
medicion asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente
los valores consignados en el Registro de Mediciones.

2.3.11 Del pago

a) Certificados: el pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en los Articulos 40° y 43° de la Ley
N° 6.021, su Reglamentacién y modificatorios..

Para certificar mensualmente el Contratista debera presentar la siguiente

documentacion:

e Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y
con importe total aclarado en letras. Como adjuntos, se debera agregar a
cada Factura el Acta de Medicion, asi como también, el Certificado de
Obra.

Las facturas seran entregadas en el lugar y en el horario que indique la
Autoridad de Aplicacion. Deberan estar totalmente de acuerdo con los
requisitos legales establecidos y vigentes a la fecha de su emision.
Deberan estar identificados en cada factura, el numero del contrato, el
nombre de la obra y el numero de Certificado de Obra.

e Original de boleta de aportes a la Caja de Ingenieria del Representante
Técnico o comprobante de depédsito, por un monto minimo del
correspondiente al certificado o depodsito, tal que resulte un importe
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificacion.

e Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde; o nota firmada poiPla EGpoEsa520 76l cuzDHBAIAVEOPMIY SPGP
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el tipo de relacidon existente entre la empresa y el profesional, aclarando el
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde.

b) Tolerancia en la certificacion: Se fija una tolerancia para las certificaciones
mensuales, del cinco por ciento (5%) con respecto a los montos consignados
en el cronograma de certificaciones.

La desviacidbn maxima de la certificacion total acumulada, no podra superar al
quince por ciento (15%).

c) En cuanto al pago del ITEM PROYECTO, en la primera Acta de Medicion y/o
en las sucesivas Actas se reflejaran hasta el 100% de lo indicado en el
Presupuesto Oficial para su certificacion. Si de la oferta que resulta
adjudicataria surgiera para este concepto un monto mayor, la suma que
excediera sera objeto de medicion en oportunidad de conformarse el Gltimo
Certificado de Obra.

2.3.12 Garantia de obra

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.13 Actualizacion del plan de trabajos

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo. Dicha actualizacion debera ser presentada por el Contratista
dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.14 Cumplimiento de normas municipales

La Contratista deberd informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestiéon
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gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.15 Cumplimiento de normas ambientales

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. El Contratista serd el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccion de Energia se encuentra
facultada a informar dicha situaciobn a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacién de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion de Energia previo al acto de
adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.16 Obras en predios de terceros u otro prestador

Cuando la obra a contratar se desarrolla dentro de instalaciones de propiedad de
terceros u otro Prestador, se debera tener en cuenta:

1) MATERIALES O EQUIPOS:
Todos aquellos equipos, elementos o materiales que sean retirados de
instalaciones existentes quedaran en poder del Prestador. Seran puestos a
disposicion del Prestador, correctamente depositados en las instalaciones
correspondientes. Se debera tener especial cuidado al efectuar el desmontaje de
equipos, instrumentos o elementos instalados, a efectos de que los mismos puedan
ser nuevamente utilizados.

2) DANOS:
El Contratista debera reparar a su cargo, todas las partes de las instalaciones
existentes que se pudieran deteriorar como consecuencia de las tareas objeto de la
obra, estando a su cargo la provisiéon de todos los materiales, equipo y mano de
obra necesarios, de conformidad con la inspeccion.
Se deberéa prever el desmontaje o proteccién de aquellos elementos o equipos que
puedan resultar afectados durante los trabajos.

3) PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS:

Cuando la obra se realice dentro de instalaciones en explotacion, el Contratista
debera tomar todas las precauciones y recaudos necesarios para no afectar el
normal funcionamiento, debiendo proteger convenientemente las instalaciones
existentes relacionadas con la obra o que estén ubicadas en la zona de ejecucion
de los trabajos de cualquier efecto de la nueva construccién.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sera informado sobre las particularidades
de las medidas internas de control y seguridad vigentes, para trabajos dentro y
fuera del area afectada por la construccion.

En el caso de que sea necesario llevar a cabo corlg,Eng_ ﬁ%&%ﬁ&l@pgﬁcfgﬂ-B%OPMlYSPGP
[ p y en forma
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programada, la correspondiente autorizacion por escrito a través de la Inspeccion,
quien realizara las gestiones pertinentes. Se tendra en cuenta que en todos los
casos la posibilidad de efectuar los cortes, su duracion y su oportunidad, estaran
supeditadas a la explotacion del servicio.

4) CONTROL DE INGRESO:

Todos los vehiculos, materiales, equipos y herramientas, que sean de propiedad
del Contratista, deberan ser registrados al ingresar en instalaciones del Prestador,
a efectos de que se autorice su posterior retiro. Los detalles sobre los controles
para el movimiento de entradas y salidas, seran informados al Contratista, antes de
iniciar los trabajos.

De igual modo el personal del Contratista debera estar identificado y registrado a
fin de autorizar su ingreso, estara identificado a simple vista mediante el color de la
ropa de trabajo, casco de seguridad o inscripciones con el nombre de la empresa a
la que pertenece. Este personal no podra transitar fuera del dmbito de la obra,
dentro de las instalaciones del prestador, sin justificacion.

5) PROVISION DE AGUA Y ELECTRICIDAD:
El agua y la energia eléctrica que necesite el Contratista para la ejecucion de la
obra estardn a su exclusivo cargo. No obstante si la obra se desarrolla dentro o
adyacente a instalaciones existentes propiedad de terceros u otro Prestador, dichos
fluidos seran entregados por éstos, en la medida de sus posibilidades y en las
siguientes condiciones:

a) El interesado deberd solicitar la conexiéon por escrito, ante la jefatura de
terceros o el Prestador correspondiente, con dos semanas de anticipacion,
indicando la potencia eléctrica y el caudal de agua requerido.

b) El agua sera entregada sin cargo, debiéndose prever su uso racional. La
energia eléctrica sera facturada por el tercero o el Prestador, de acuerdo a la
tarifa vigente, segun la categoria de consumidor que corresponda.

c) Las instalaciones complementarias desde los puntos de toma que el
Prestador indique, seran por cuenta del Contratista; las mismas seran
habilitadas una vez aprobadas por la Inspeccion.

d) La energia se entregara en 3 x 380/220V-50Hz o eventualmente en 13,2kV.

e) Al desaparecer la necesidad de agua y electricidad, el Contratista debera
desconectar las instalaciones correspondientes y restituir las partes
afectadas a las condiciones de origen.

f) Los Oferentes verificaran cuando realicen el reconocimiento de la obra a
ejecutar, los lugares donde podran conectarse para obtener ambos
servicios, los cuales seran determinados por el Prestador.

g) El suministro de servicios estara supeditado a la posibilidad existente en el
lugar de la obra, al momento de ejecutar la misma, no asumiendo la
Autoridad de Aplicacion ningiin compromiso de prestacion.

El Prestador no estara obligado a facilitar, para el uso por parte del personal del
Contratista, las instalaciones sanitarias de su propiedad que pudieren existir en el
lugar de la obra, por lo que se deberan tomar los recaudos a efectos de proveer
las instalaciones provisorias necesarias.

2.3.17 Permisos de ejecucion PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Contratista estard obligado a tramitar y obtener ante entes oficiales y/o
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de la obra
y su posterior habilitacion, si correspondiere.

Dichos permisos y/o autorizaciones, responderan en cada caso, a la necesidad de
efectuar trabajos en jurisdicciones ajenas (zonas de rutas, calles, ferrocarriles,
puertos, etc.), 0 bien como consecuencia o relacion que la obra a realizar, pudiera
tener sobre instalaciones existentes o sobre el medio ambiente.

Donde los organismos competentes asi lo exigieran, el Contratista presentara todos
los planos y documentacion que le fuesen requeridos.

Estaran a cargo del Contratista, entre otras tareas, la apertura y cierre de
alambrados, vigilancia de animales, corte o poda de arboles, etc.

Todos los gastos que se originen para la obtencion de los permisos, incluidos
impuestos, derechos, aranceles, sellados, etc., que pudieran corresponder, estaran
a cargo del Contratista, salvo los montos en concepto de alquiler o canon anual,
una vez habilitada la obra, que estaran a cargo de la Autoridad de Aplicacion.

El Contratista serd responsable de la correcta ejecucion de los trabajos que
emanen de las exigencias de los otorgantes de los permisos, los que seran
exigidos por la Inspeccion, antes de la ejecucién de los trabajos.

Asimismo estaran a cargo del Contratista, todas las indemnizaciones que hubiere
gue pagar por dafios causados por su culpa o negligencia en la ejecucion de los
trabajos, en relacion con los permisos otorgados.

Para los casos en que el comitente reciba reclamos de propietarios de predios
afectados por dafios o hechos ocurridos con motivo de la ejecucion de la obra, se
notificara de dicha circunstancia a través de la inspeccion de la obra. A tal fin el
contratista deberd poner sus mejores esfuerzos para solucionar el problema
planteado dentro de un plazo maximo de treinta (30) dias prorrogables por otro
periodo igual adjuntando a la inspeccién de la obra los documentos que acrediten
la solucion del problema planteado.

Para el supuesto que la reclamacion sea solicitada directamente al contratista este
debera comunicarla a la inspeccion de obra dentro de los cinco (5) dias de recibido
continuando con el procedimiento fijado en el punto anterior.

El Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

El cumplimiento del presente articulo no significarda en ningin caso el
reconocimiento de gastos improductivos ni lucro cesante, ni mayores costos ni
ampliaciones de plazo, ni ningun otro concepto resarcitorio a favor del Contratista.

2.3.18 Obrador

El Contratista debera disponer la instalacion de un obrador de dimensiones y
caracteristicas adecuadas, ubicado en los terrenos de la obra, en la medida del
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Este obrador, que servira también como deposito de materiales y equipos que no
puedan permanecer a la intemperie y como pafiol de herramientas, debera ser
mantenido limpio y ordenado. Se establecera en él, adecuada vigilancia para
prevenir faltantes o deterioros de los elementos almacenados.

El obrador respondera a condiciones minimas estéticas y funcionales y previo a su
emplazamiento debera ser aprobado por la Inspeccion.

2.3.19 Condiciones de seguridad y vigilancia

El Contratista debera observar estrictas medidas de seguridad cuando se efectuen
los trabajos, haciendo cumplir a todo el personal afectado a la obra, propio y de
Subcontratistas, las normas de seguridad indispensables para evitar accidentes de
trabajo o dafos, estando obligado a dotar a todos los operarios de los elementos
de seguridad necesarios. Sobre este particular se deberan cumplir las leyes que
regulan la materia, observandose especialmente, el cumplimiento de la Resolucion
1.069/91 (Salud y Seguridad en la Construccion), del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

Las medidas de seguridad que adopte el Contratista para su personal, se haran
extensivas para terceros que eventualmente transiten o permanezcan en la zona
afectada por la obra.

Serd responsabilidad del Contratista, establecer una vigilancia adecuada para
prevenir sustracciones y/o deterioros de materiales y/o equipos mientras dure su
permanencia en obra, no asumiendo la Autoridad de Aplicacion ninguna
responsabilidad al respecto.

2.3.20 Limpieza de la Obra

Estara a cargo del Contratista el adecuado mantenimiento de la limpieza y orden en
el area de trabajo y el retiro de los deshechos fuera del perimetro de la Obra.

Los residuos seran acumulados en lugares apropiados usandose cajones,
contenedores o elementos que eviten su dispersion.

Previo a la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista debera efectuar los
trabajos de terminacion o de detalle y realizar el arreglo y la limpieza final de la
instalacion, comprendiendo entre otras tareas y segun corresponda, nivelaciones
finales del terreno, eliminacion de materiales sobrantes, residuos, construcciones
provisorias, etc.

2.3.21 Multas

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los
contratos de obra publica.

A requerimiento de la Inspeccion de Obra, debidamente fundamentadas, se
aplicaran mediante Orden de Servicio, las siguientes sanciones:

1) Por incumplimiento de la presentacién del Plan de Trabajos, se aplicara lo
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2) Por la no presentacion del Proyecto en los plazos fijados en la
Especificaciones Técnicas Particulares, se aplicara por dia, una unidad de
multa.

3) Por cada comprobacion sobre falta de letreros de obra, vallas, indicadores
luminosos, etc., se aplicara por dia una unidad de multa.

4) Por incumplimiento del Plan de Trabajos aprobado y ante la intimacion
mediante Orden de Servicio para su normalizacion en plazo perentorio,
habiendo transcurrido este lapso sin que se operara la regularizacion, se
aplicard una unidad de multa, por cada dia de demora en el cumplimiento de
este requisito.

5) Por la falta de permanencia parcial o total de la documentacién en obra,
inherente a la misma, se aplicard una unidad de multa, por cada dia de
demora en el cumplimiento de este requisito.

Queda establecido como unidad de multa, un valor correspondiente al 0,3 % del
monto del contrato.

Esta unidad de multa también regira para los nuevos items que pudieran
incorporarse.

Las multas se descontardn de los certificados mensuales o de las garantias
constituidas. En caso de que el monto de las certificaciones libradas al pago, no
alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el Contratista debera integrar
de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual la Autoridad de
Aplicacion podra afectar todas las garantias, hasta la cancelacion. En este ultimo
caso, el importe correspondiente debera ser reintegrado dentro de los quince (15)
dias corridos de la notificacién, bajo apercibimiento de rescision del Contrato.

Las penalidades aplicadas al contratista por incumplimiento de lo pactado, no
suspenden, interrumpen ni amplian los plazos establecidos contractualmente para
la ejecucion de los trabajos; tampoco lo liberan de su responsabilidad por dafios y
perjuicios ocasionados a la Autoridad de Aplicacion o a terceros.

2.3.22 Proteccioén de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.23 Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La falta de presentacién en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.24 Reclamos
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El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefénica fija (o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregard en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicién para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.25 Materiales provenientes de demoliciones

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspecciéon y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.26 Peso maximo de los vehiculos cargados
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El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
méximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podré disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.27 Verificacion de calidad. Reconstruccion de las Obras.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.28 Informes que deben obtener los oferentes

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicién y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacion de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.29 Suministros

Los materiales, elementos o equipos a proveer por el Contratista deberan ser
nuevos, sin uso, de la calidad y condiciones especificadas y en un todo de acuerdo
con el desarrollo actual de la técnica y normas pertinentes de aplicacion.

Ademas de los materiales que el Contratista debera suministrar en razén del objeto
de la Obra, estara también a su cargo la provision de todos los materiales menores
complementarios, necesarios para la completa terminacion de los trabajos.
Asimismo, deberd proveer aquellos materiales y equipos temporarios a utilizar
durante el montaje, prueba y ensayos de recepcion.

1) ENSAYOS Y COSTOS:
Todos los ensayos que se deban efectuar, como asi también sus repeticiones, si
fuera necesario en caso de resultados no satisfactorios, se haran de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas y el costo de los mismos correra por exclusiva cuenta
del Contratista.

2) NORMALIZACION DE ACCESORIOS: PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMI1Y SPGP
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Con el objeto de reducir al minimo la variedad de las partes empleadas, se
impondréa para todos los accesorios y elementos donde sea posible, la mayor
uniformidad de fabricacién de manera que sean intercambiables.

3) IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES:
Cuando fuere de aplicacion, los materiales, equipos y/o elementos a proveer, seran
debidamente marcados (en fabrica) en forma indeleble, con identificacion de
normas, fabricante, modelo y afio de fabricacién.

4) PROVISION DE PROTOTIPOS:
Para su cotizacién, el Proponente debera tener en cuenta que quedara a criterio de
la Autoridad de Aplicacién, aceptar prototipos. Todo elemento, material y/o equipo
ofrecido deberd contar cuando corresponda, con sus protocolos de ensayo y seran
presentadas referencias comprobables de unidades en servicio.

5) PATENTES:
Correran por cuenta y cargo del Contratista, todas las gestiones y gastos que diera
lugar la utilizacién en los suministros a su cargo, de elementos, procedimientos o
sistemas patentados, haciéndose responsable por los reclamos o0 acciones
judiciales a que la Autoridad de Aplicacion pudiera verse sometido por tal motivo.

6) MATERIALES DE IMPORTACION:
El Contratista correra con todos los gastos derivados de la importacion al pais, de
los materiales de origen extranjero y de su provision hasta su efectiva y real puesta
en obra.

2.3.30 Inspecciones y ensayos

1) ALCANCE:
La Autoridad de Aplicaciéon efectuard todas aquellas inspecciones y ensayos que
crea necesarios, sean en fabrica o en obra, con el objeto de asegurar que se
cumplan las condiciones referentes a la calidad del material empleado, a la técnica
mas adecuada en la construccion y que el elemento, equipo o conjunto funcione en
forma 6ptima y que responda a las normas de aplicacion, verificandose en
definitiva, la calidad del disefio y del producto terminado.
Los materiales, como asi también el control de los procesos de fabricacion,
ensayos, pruebas y verificaciones parciales y finales a efectuar, responderan a las
normas y Especificaciones Técnicas correspondientes.
Seran efectuadas también por la Inspeccién, todas aquellas pruebas vy
verificaciones complementarias que son propias del proceso de fabricacidon (estén o
no normalizadas) y que deban llevarse a cabo para garantizar la calidad del
producto.
Los ensayos se efectuaran en el laboratorio del fabricante o proveedor; en caso
contrario el Contratista designara un laboratorio oficial o privado a satisfaccién de la
Inspeccion.
Las Especificaciones Técnicas Particulares podran indicar con mas detalle el
namero, tipo de ensayos, pruebas y controles a realizar en fabrica y/o en obras.

2) EN FABRICA O TALLER:
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La Autoridad de Aplicacion por intermedio de su Inspeccién, controlara la calidad
de los materiales y las tareas de fabricacion, en cualquiera de sus fases. A tal fin el
Contratista garantizara:

- el libre acceso a los establecimientos donde se efectien los trabajos,
incluyendo aspectos de disefio e ingenieria.

- la autorizacion para realizar en los establecimientos del Contratista o de sus
proveedores, inspecciones permanentes o transitorias para efectuar controles
de calidad y verificacion de los planes de fabricacion.

- el compromiso de facilitar el intercambio de informacién entre los
representantes de la Autoridad de Aplicacion y los técnicos del fabricante para
establecer aspectos vinculados al disefio o fabricacion de los equipos,
debiendo asegurarse que la comunicacion pueda llevarse a cabo en los
niveles correspondientes.

El Contratista debera comunicar a la Inspeccién sobre el desarrollo de los trabajos
contratados y proveer los medios necesarios para facilitar los controles y ensayos
gue se efectuen en fabrica, asi como también, suministrar toda la informacién que
le sea requerida en cada caso.

3) CERTIFICADOS DE CALIDAD:
Ademas de los ensayos y controles citados que efectuara la Autoridad de
Aplicacion, todos los materiales a utilizar en los distintos procesos de construccion,
deberan estar acompafiados de los correspondientes certificados de calidad,
emitidos por el fabricante de los mismos o por algun Organismo Oficial.
Estos Certificados deberan identificar, inequivocamente, al material que amparen
aun cuando se tratare de productos semielaborados.

4) PREMONTAJE:
Deberan ser montadas en fabrica o taller, todas las partes del suministro que sea
posible, a fin de controlar la exactitud de la elaboracion y efectuar las eventuales
correcciones, reduciendo asi al minimo el tiempo y las operaciones de montaje y/o
ajustes en Obra.

5) INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE COMPROBACION:

La totalidad de los instrumentos y equipos de comprobacion que deban ser
utilizados, seran provistos por el fabricante y/o Contratista. La Autoridad de
Aplicacion se reserva el derecho de proceder al contraste del instrumental utilizado
o a la verificacion de los equipos empleados por medio de instrumental propio o a
través de una entidad que él designe. Si el resultado de los contrastes efectuados
diera como resultado que los elementos utilizados actian correctamente, los gastos
ocasionados por la comprobacion, correrdn por cuenta de la Autoridad de
Aplicacion; si en cambio, se comprobara el funcionamiento incorrecto de los
mismos, los gastos correran por cuenta del Contratista.

6) RECEPCION EN FABRICA — PROTOCOLOS:
De todos los ensayos surgiran Actas de Inspeccion o Protocolos de Ensayos, que
deberan elaborarse de modo que contengan toda la informacion requerida por las
Especificaciones Técnicas correspondientes, a efectos de obtener una correcta
evaluacion e interpretacion de los resultados y a los fines de confirmar la actitud
técnica del suministro. Se debera dejar constancia asimismo, en la documentacion
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El Contratista no estar4 autorizado a enviar a obra ningan material, elemento,
equipo o partes (subconjuntos), que no estén liberados por la correspondiente Acta
de Inspecciéon o Protocolo de Ensayo. No se admitira el montaje en obra de ningun
elemento que no cuente con la aceptacion escrita de la Inspeccion.
7) ENSAYOS ORDENADOS POR LA INSPECCION:

La Inspeccion podra ordenar la realizacion o reiteracion de ensayos de un material,
elemento, equipo o sobre la instalacion, cuando se comprobase que hubiese sido
mal instalado, deteriorado o reparado por el Contratista, dudandose de su buen
comportamiento o de su respuesta, con respecto a los valores que se obtuvieron al
confeccionarse el Protocolo de Ensayo original. Los gastos derivados de la
realizacion de estos ensayos, estaran a cargo del Contratista.

8) PLAZOS:
El Contratista dard aviso fehaciente y con la debida anticipacion a la Autoridad de
Aplicaciéon (minimo cinco (5) dias habiles), sobre la fecha prevista para la
realizacion de ensayos.
El tiempo que demande la ejecucion de los ensayos en fabrica o taller y su eventual
repeticion, seran considerados a todos los efectos dentro del plazo de entrega
contractual.
El resultado no satisfactorio de los ensayos, no se considerard como de fuerza
mayor ni ampliara el plazo de entrega contractual.
Asimismo, se establece que el tiempo que demande en obra la realizacion de
ensayos, pruebas de funcionamiento, calibracién y/o puesta a punto de los equipos
y/lo de la instalacion, estara también comprendido en el plazo de entrega
contractual.
Cuando correspondiere efectuar en obra, ensayos de potencia y/o de rendimiento,
estando la instalacion en condiciones de ser usada en explotacion comercial, el
tiempo que demande la ejecucion de los mismos no estara comprendido en el
plazo contractual.

9) GASTOS:
Los gastos que demanden la ejecucion de los ensayos, seran totalmente a cargo
del Contratista y estaran comprendidos en el monto de la oferta.
Los gastos correspondientes a viaticos y movilidad del personal de la Autoridad de
Aplicacion, estaran a cargo de éste, salvo que los ensayos se efectlien fuera de la
Provincia de Buenos Aires, en cuyo caso estaran a cargo del Contratista, para cada
ensayo, los gastos de dos (2) pasajes por avién, los que deberan ser entregados
con la debida anticipacion.
El Contratista se hard cargo de los gastos por el movimiento de la Inspeccion
(viaticos para dos personas y movilidad), si por cualquier motivo ajeno a la
Autoridad de Aplicacion, los ensayos no se iniciaran en la fecha prevista o debieran
reiterarse.

10)_ ACONDICIONAMIENTO — EMBALAJE Y TRANSPORTE:
Los materiales, equipos o partes, una vez terminados y recepcionados en fabrica,
deberan conservarse en locales adecuados hasta su despacho a la obra,
debiéndose prever el acondicionamiento necesario de los elementos que lo
requieran.
Las piezas o subconjuntos, deberan identificarse mediante inscripciones bien

?gzir?:ﬁii,acp;gnr:adas, acufladas o por utilizacion dePEFEE;—%?[‘;JB)SZWSﬂE)&BEE%-B&OPMIYSPGP

pagina 35 de 72



El transporte a obra de todos los materiales, equipos o partes semielaboradas
seran por cuenta y riesgo del Contratista.

Se debera tener especial cuidado en el disefio y ejecucion de los embalajes a fin de
qgue los elementos no sufran dafios durante el transporte y el manipuleo, debiendo
en todos los casos, cumplir con las normas y/o instrucciones de aplicacion.

La liberacion del suministro en fabrica, no exime al Contratista de su
responsabilidad hasta la llegada a destino; en tal oportunidad se efectuara una
revision de la provision.

11) ENSAYOS DE OBRA:

Cuando corresponda, la instalacion una vez terminada sera ensayada (sea por
partes y/o en su totalidad) y aprobada antes de proceder a su Recepcion
Provisoria.

Las pruebas comprenderan la comprobaciéon de funcionamiento de los equipos, la
verificacion de los datos garantizados que no hayan sido efectuados en fabrica, las
calibraciones y/o puestas a punto, la actuacion de protecciones y enclavamiento, la
verificacion de intercambiabilidad, los ensayos de potencia y rendimiento, todo ello
si correspondiere.

Las mencionadas tareas, las efectuard el Contratista con elementos, instrumentos y
personal propios, en presencia de la Inspeccion y/o del personal que la Autoridad
de Aplicacién designe, debiendo surgir en todos los casos, el correspondiente
protocolo.

2.3.31 Herramientas especiales

Se deberan suministrar para cada equipo componente de la instalacion, las
herramientas especiales que fueran requeridas para el mantenimiento.

Estan comprendidas, tanto las herramientas especiales para mantenimientos
electromecanicos, como asi también los equipos, valijas 0 médulos especiales para
control y/o calibraciéon del equipamiento electrénico y de la instrumentacion.

El costo de todos estos elementos, estard comprendido en el monto total de la
oferta, en los item de los equipos correspondientes.

2.3.32 Instruccion al personal

Cuando sea necesario, ya sea por las caracteristicas de la obra (0 de sus
componentes) y/o porque lo requieran las Especificaciones Técnicas Particulares,
el Contratista efectuard la instruccion del personal a cargo del servicio.

Esta institucion tiene por objeto la capacitacion en la operacion y mantenimiento de
la instalacién. Sera impartida al personal que se designe al efecto, a nivel de
ingenieros, técnicos y operarios.

La capacitacion se desarrollara en espafiol, en base a un programa aprobado por la
Inspeccion y podra comenzar durante el montaje.

El personal que participe de la instruccién, podra operar los equipos, con la
supervision del Contratista, durante las pruebas o ensayos a realizar en obra.

En el caso que las personas encargadas de la instruccion, a solo y exclusivo juicio
de la Autoridad de Aplicacion, no fuesen las adecuadas, el Contratista debera de
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La instruccion del personal se hara con elementos didacticos adecuados, debiendo
preverse ademas, planos, esquemas, y toda la informacion escrita necesaria para
una adecuada y completa capacitacion, la que se contemplara con demostraciones
practicas sobre los equipos.

El contratista debera prever que la instruccion al personal, se debera extender por
un equipo acorde con la complejidad y envergadura de la obra.

Las Especificaciones Técnicas Particulares, podran establecer mayores detalles
sobre las caracteristicas y duracion de los cursos a efectuar.

2.3.33 Subcontratacion

El Contratista responderda por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificarda a la Inspeccion de Obra con treinta (30) dias de
anticipaciéon como minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de
cada Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontrataciéon autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacibn que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por €l en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.34 Elementos para lainspeccion
A requerimiento de la Inspeccién de Obras, la Contratista debera:

- Ocuparse del traslado del personal designado, previendo los medios de
transportes necesarios que cumplimenten todas las normativas vigentes para la
circulacion urbana, en ruta y caminos rurales, no admitiéendose modelos de
vehiculos anteriores al afio 2010;

- Instalar al empezar la obra, una camara en el terreno de la E.T. en un lugar a
coordinar con la Inspeccion, de tal modo que, dicho elemento permita verificar en
tiempo presente, el avance de la obra conforme al plan de trabajos presentado;

- Comunicarse a la Inspeccion con al menos siete (7) dias de anticipacion, previo a
la ejecucion de tareas de magnitud significativa (bases de hormigdn, montajes de

columnas y transformadores);
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- Entregar semanalmente, a la Inspeccion de esta Direccion, fotos
georreferenciadas,

- Prever, como minimo, hasta la Recepcién Provisoria, un viaje a la obra por mes,
como asi también, un minimo de tres Inspecciones entre la Recepcidén Provisoria y
la Definitiva.

- Prever hasta un 0,5% del Presupuesto Oficial, para la entrega de equipamiento,
instrumental, material informatico y demas gastos afines a requerimiento de la
Inspeccion.

2.3.35 Prestaciones varias
1. DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

La entrega en soporte magnético de la misma, de acuerdo a lo previsto en los
articulos 4.10 de las E.T.G.L. y 4.10 de las E.T.G.E.T., se har& por duplicado.
Podra ser editada o regenerada por una PC compatible 100% (Intel Pentium)
funcionando bajo un sistema operativo Windows XP o posterior versién de
Microsoft.

Asimismo, se entregara también una copia completa en papel en hojas A4.

El procesamiento de los graficos se realizara con el programa de dibujo asistido
AutoCAD (de Autodesk) versién 2010 o anteriores, mientras que los textos seran
procesados a través el procesador Microsoft Word.

El tipo de soporte magnético serd en CD (disco grabable compacto) abierto en
lectura y escritura.

Cada soporte debera contener un indice de archivos y el contenido de cada uno,
asi como cualquier otra informacién que se estime conveniente para la correcta
interpretacion de la informacion.

La elaboracion de los planos con programas complementarios del AutoCAD,
quedara sujeta a aprobacion de la Inspeccién de Obra.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 Documentacion y planos finales de obra

Con la Recepcion Provisoria el Contratista deberda entregar los planos conforme a
Obra, donde estaran contempladas las instalaciones existentes relacionadas con la
Obra, si las hubiere, de tal manera que la documentacion constituya un conjunto
armonico.
De cada plano conforme a Obra se entregaran:

a) Dos reproducibles, confeccionados en material plastico blanco,

indeformable, inalterable con el tiempo y espesor minimo 0,08mm.

b) Tres copias heliograficas.
Conjuntamente con los planos finales conforme a Obra, se entregaran en iguales
condiciones, todos los planos y demas documentacion aprobada, en la etapa del
proyecto si correspondiere (por las caracteristicas de la Obra); la documentacion
final estara integrada ademas con el detalle de los ajustes, regulaciones y

calibraciones finales de montaje y de funcionamiento de los distintos equipos y
6rganos competentes de la instalacion. Se consign&tdEsitRidniedP}és %TQQOPM'YSPGP
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de los parametros basicos de los equipos que representen el estado inicial de
operacion, a efectos de eventuales comparaciones futuras.

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO:

Cuando por las caracteristicas de la Obra o de sus equipos componentes, se
requieran instrucciones para la operacion y mantenimiento, el Contratista debera
entregar los manuales de prolija confeccion y encuadernados. Estos manuales, se
entregaran, a mas tardar, con treinta (30) dias antes de la Recepciéon Provisoria o
quince (15) dias antes del momento de iniciar la capacitacion del personal, si
estuviese prevista. Los manuales deberan contar como minimo con la siguiente
informacion:

- Descripcion del funcionamiento.

- Instrucciones para la puesta en servicio y operacion.

- Instrucciones para el mantenimiento preventivo, con cronograma de
inspecciones, indicando la vida 0til esperada de los componentes principales
sujetos a desgastes o deterioros.

- Instrucciones para el desarme y reparacion de todos los componentes del
equipo, detallando el uso de las herramientas especiales (si las hubiere).

- Esquema general de despiece, indicando para cada componente del equipo,
la posicion, denominacion y codigo de fabricante.

- Lista de Especificaciones Técnicas de los materiales y componentes.

Los manuales presentados, contaran con todos los esquemas y fotografias que
sean necesarios para su correcta interpretacion.

Junto con los manuales se entregaran todos aquellos planos que sean necesarios
para la operacion y mantenimiento.

Como complemento se entregaran catéalogos y folletos de los fabricantes de los
principales equipos o elementos provistos.

A partir de la fecha de la Recepcién Provisoria, toda la documentacién de proyecto,
planos y manuales, seran consideradas como propiedad de la Autoridad de
Aplicacion.

2.4.2 Recepcion provisoria

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la Ley N° 6.021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacion del mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la Ley
N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir con las siguientes condiciones para
acordar la Recepcion Provisoria de la Obra:

o Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por el Comitente.

o Ensayos y pruebas de funcionamiento cumplidas a satisfaccibn de la
Inspeccion (si correspondiese).

o Manual de Operacion y Mantenimiento aprobado y copias del mismo
entregadas a satisfaccion de la Inspeccion (si correspondiese).

o Planos conforme a obra y memorias de calculo aprobadas y copias

entregadas a satisfaccion de la Inspeccion.
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El Comitente podra autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las
mismas seran por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen
la finalidad para la que fueron proyectadas.

2.4.3 Recepcion definitiva

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley N° 6.021 y
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo
2° de la Ley N° 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

Asimismo, el Contratista deberd cumplir con la totalidad de las siguientes
condiciones para acordar la recepcion definitiva de la obra:

o Periodo de garantia cumplido a satisfaccion de la Inspeccion.

o Pruebas y ensayos de verificacion de datos garantizados de resultados de
procesos y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspeccion.

o Capacitacion del personal del Comitente a satisfaccion de la Inspeccion (si
correspondiese).

o Copias de la version definitiva aprobada del Manual de Operacion y

Mantenimiento (si correspondiese).

2.5 GENERALES

2.5.1 Seqguros

El Contratista tomara a su exclusivo cargo un seguro a su nombre y al de la
Autoridad de Aplicacion en forma conjunta, que cubra los riesgos emergentes de
accidentes, enfermedad profesional o derivada de accidentes, incapacidad total o
parcial o muerte del personal propio, empleado para los fines o en relacién con el
contrato y durante la vigencia del mismo.

El seguro a que se refiere este apartado debera cubrir, como minimo, los riesgos
de muerte y de incapacidad permanente, total y/o parcial, como también la
responsabilidad civil por los mismos riesgos mencionados, quedando la Autoridad
de Aplicacion exenta de toda responsabilidad por accidentes o todo otro reclamo
que fuere posible cubrir mediante seguros.

El Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas,
actuaciones judiciales, costas y gastos de cualquier indole originados o resultantes
de cualquier incumplimiento por su parte, de los requerimientos de este articulo, ya
sea como resultado de la anulacién o caducidad de cualquiera de los seguros o por
cualquier otro motivo.

La Poliza de Accidentes de Trabajo debera ser exhibida a la Autoridad de
Aplicacion antes del inicio de la obra, como asi también los recibos
correspondientes de pago en fecha.

Los Subcontratistas deberan tomar a su cargo, un seguro en las mismas
modalidades de cobertura descriptas precedentemente, debiendo exhibir a la
Autoridad de Aplicacion, las pdlizas y recibos de pago antes del comienzo de los
trabajos.

La falta de presentacion de la pdliza y/o de los respectivos recibos de pago que
acrediten la vigencia de la misma, dara derecho a la Autoridad de Aplicacion a
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paralizar e interrumpir la obra, con cargo al Contratista, hasta tanto se
cumplimenten los mencionados requisitos.

Si no se restableciera la vigencia de la poliza en el plazo perentorio que se otorgue,
la Autoridad de Aplicacion tendra derecho a rescindir el contrato por causas
imputables a la responsabilidad del Contratista.

Ser& asimismo obligacién del Contratista notificar a los aseguradores, con copia a
la Autoridad de Aplicacion sobre cualquier cuestion o suceso que, de acuerdo con
las clausulas de la o las polizas correspondientes, requiera dicha notificacion.
Cuando se transporten materiales y/o equipos destinados a la obra, el Contratista
debera contar con un Seguro, que cubra los riesgos por la responsabilidad civil
durante el traslado de los mismos.

En todos los casos, el asegurador serd una compaiiia Argentina de primera linea, a
satisfaccion de la Autoridad de Aplicacion.

La cobertura de los seguros, debera ser hasta la extincion y el fiel cumplimiento del
Contrato, incluida cualquier prérroga, reparacién o recambio de los materiales para
la puesta en funcionamiento de la obra.

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 De las fianzas y garantias

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

2.5.3 Garantia con deuda interna consolidada

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 Decreto N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencidn indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accion
penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,

conforme el Decreto N° 4041/96.
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2.5.5 Seguro del personal afectado a la obra

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5-2-7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacién fehaciente de su afiliacion a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcién del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 Modificaciones de plazo de obra

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

La Inspeccioén elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificaran
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el
normal desarrollo de los trabajos que se estan ejecutando, debiendo el Contratista
presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos que
cuenten con los registros pluviométricos de la region, debiendo la inspeccién
determinar la correspondencia de la ampliacién producida por la lluvia y sus
consecuencias.

2.5.7 Renuncia a reclamar gastos improductivos

En caso de preverse el procedimiento para la Liberacion de Traza, con gestiones
previas a cargo de la Contratista, concluyendo la Autoridad de Aplicacion con la
suscripciéon del Convenio de S.A.E. y/o con la obtencion de autorizaciones
judiciales para el caso de producirse demoras en la gestion a cargo de la Direccion
de Energia, la Contratista renuncia en forma expresa a cualquier reclamo por
gastos improductivos y/o indemnizaciones asociadas.

Los retrasos que estas circunstancias eventualmente pudieran ocasionar en la
ejecucion del Plan de Trabajos, daran derecho a la Contratista a solicitar la
neutralizacion de los plazos de la obra en la medida de su real incidencia, a cuyo
fin debera presentar una propuesta de ajuste al referido Plan para su aprobacion
por parte de la Autoridad de Aplicacion.
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2.5.8 Precios aplicables a las modificaciones de obra

A los efectos de la fijacion de precios aplicables a las modificaciones de obra a que
alude el inciso b) del articulo 34 de la Ley 6.021, el Contratista en cada caso,
presentara un Andlisis de Precios y computo métrico detallado, para cuya
confeccion se tendra en cuenta que para aquellos item que figuran en su Oferta,
seran conservados los precios cotizados en ella.

2.5.9 Acopio de materiales

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 Combustibles

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 Redeterminacién de precios

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

N° INSUMO % FUENTE - INDEC

1 Mano de obra 35% | Art. 15 DECRETO 1295/2002 INC A)

2 Proyecto y estudios previos 2% Art. 15 DECRETO 1295/2002 INC A)

3 Bases, fundaciones y porticos 1% IPIB Mayor desagregacion disponible
Cabdigo 2694 - Cemento y cal

4 Albaiiileria Art.15 DECRETO 1295/2002 INC B)

5 Cables 1% IPIB Mayor desagregacion disponible
Caddigo 313 - Conductores
eléctricos

6 Aislacién, morseteria y elementos 2% Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Céd. 31

complementarios - Maquinas y aparatos eléctricos

7 Transformadores y equipos 38% | Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Céd. 31
- Maquinas y aparatos eléctricos

8 Seccionadores 2% Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Céd. 31
- Maquinas y aparatos eléctricos

9 Reconectadores Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Céd. 31
- Maquinas y aparatos eléctricos

10 Interruptores 1% Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Céd. 31
- Maquinas y aparatos eléctricos

11 Postes y plataformas Art.15 DECRETO 1295/2002 INC S)

12 Sistemas de teleproteccion, telemediacion 3% Art.15 DECRETO 1295/2002 INC J)

y comunicaciones

13 Equipos — Amortizaciones de Equipos 2% Art.15 DECRETO 1295/2002 INC J)

14 Gastos generales 10% | Art. 15 DECRETO 1295/2002 INC P)

15 Gastos financieros 3% T NAASHIVABNAN 12 ~nep A _neopn

100% | oo TentERTEEEE e
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2.5.12 Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08
y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 Del libre deuda — Ley 13.074 — Decreto 340/04
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa

Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO
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OBRA: Ampliacion ET Rivadavia

ITEM DESCRIPCION Unidad | Cant. | Precio Unit. Pcio Total
$ $

PARTE A: Obras civiles y complementarias

1 Obras civiles y complementarias 1.064.996,98
Construccion de base y batea contenedora Global 1 308.433,45 308.433,45
para el nuevo Transformador N22.
Construccion de base y batea contenedora Global 1 118.628,25 118.628,25
para el nuevo Reactor de neutro 13,2 kV.
Construccidon de Sistema de drenajey Global 1 71.176,95 71.176,95
separacion de aceite. Vinculacién con batea
de Transformador de Potencia y Reactor de
neutro 13,2 kV.
Construccion de fundaciones para los nuevos | Global 1 118.628,25 118.628,25
soportes de aparatos y monopostes de
hormigon.
Provisidn e instalacion de postecillos, Global 1 258.419,78 258.419,78
cabezales y pedestales para todos los nuevos
equipos.
Provisidn e instalacion de monopostes de Global 1 106.670,52 106.670,52
hormigdn y travesanos para vinculacion del
Transformador N22 con el campo de
Transformador 33 kV.
Demolicidn y retiro de base y batea de Global 1 30.843,35 30.843,35
reguladores de Tensidn. Relleno y
compactacién de la zona.
Esterilizado de suelo de la ET en la zona de Global 1 52.196,43 52.196,43
ampliacion y esparcimiento de piedra
partida.
SUBTOTAL PARTE A 1.064.996,98

ITEM DESCRIPCION Unidad | Cant.| Precio Unit. Pcio Total

$ $

PARTE B: Obras electromecanicas a la intemperie

1. Campo Transformador de potencia N°2 lado 66 kV 2.883.636,00
Montaje de Transformador de Potencia global 1 459.264,00 459.264,00
66/33/13,2 kv 15/10/15 MVAy
descargadores de sobretension para 33 y
13,2 kV.
Provisién y montaje de Descargadores de c/u 3 51.200,00 153.600,00
sobretensién 66 kV y contador de descargas
Provisidon y montaje de Interruptor trifasico c/u 1 881.930,40 881.930,40
66 kV, accionamiento tripolar
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Provisién y montaje de Seccionadores c/u 2 400.420,80 800.841,60
trifasicos Fila India 66 kV

Provisién y montaje de Transformadores de c/u 3 196.000,00 588.000,00
corriente 66 kV

Campo Transformador de potencia N°2 lado 33 kV 1.581.949,20
Provisién y montaje de Interruptor trifdsico c/u 1 299.956,80 299.956,80
33 kV

Provisidon y montaje de Seccionadores c/u 2 251.877,60 503.755,20
trifasicos Fila India 33 kV

Provisidon y montaje de Seccionador trifasico c/u 1 125.938,80 125.938,80
Polos Paralelos 33 kV

Provisidon y montaje de Transformadores de c/u 3 165.765,60 497.296,80
corriente 33 kV

Provisidon y montaje de aisladores 33 kV para c/u 6 25.833,60 155.001,60
la conexion aérea del Transformador con el

campo de transformador 33 kV

Campo Transformador de potencia N°2 lado 13,2 kV 708.630,00
Provisién y montaje de Seccionador trifasico c/u 1 125.938,80 125.938,80
Polos Paralelos 33 kV.

Provision y montaje de aisladores soporte global 6 25.833,60 155.001,60
para 33 kV, aislacidon y morseteria

correspondiente.

Provisidn y montaje de barra 50/40 mm para | global 1 53.820,00 53.820,00
campo exterior en 13,2 kV con aislacion.

Montaje de Reactor creador de Neutro 13,2 kY c/u 1 29.421,60 29.421,60
Construccion e instalacion de cajon cubre- c/u 1 19.734,00 19.734,00
bornes

Provision e instalacion de Tl toroidal 400- c/u 1 7.893,60 7.893,60
800/5-5 A TI 1 kV para proteccion.

Provision y ejecucion de Terminales global 1 34.444,80 34.444,80
termocontraibles.

Provision, tendido y conexion de cable para global 1 282.375,60 282.375,60
13,2 kv.

Campo de acoplamiento de barras 66 kV 741.610,40
Desmontaje de transformadores de Potencia,| global 1 136.344,00 136.344,00
descargadores de sobretension y banco de

reguladores existentes.

Provisién y montaje de Seccionador trifasico c/u 1 200.210,40 200.210,40
Polos Paralelos 66 kV.

Provisidon y montaje de TT.VV. 66 kV para c/u 2 181.000,00 362.000,00
medicion en barras.

Provisidon y montaje de seccinador unipolar c/u 1 43.056,00 43.056,00
para uno de los TT.VV.

Medicion de tension de barras 33 kV 167.918,40
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Provisiéon y montaje de TT.VV. 33 kV para c/u 3 44.132,40 132.397,20
medicidn en barras.

Provisidon y montaje de seccionadores c/u 3 11.840,40 35.521,20
unipolares autodesconectadores para los
TT.VV. 33 kV.

6. SS.AA. 33/0,4-0,231 kV 673.826,40
Desmontaje y remplazo de transformador de | sglobal 1 196.622,40 196.622,40
SS.AA. 63 kVA - 33/0,4 kV
Provisidon y montaje de seccionadores c/u 3 11.840,40 35.521,20

unipolares autodesconectadores para 33 kV.

Provisién y montaje de descargadores de c/u 3 12.916,80 38.750,40
sobretensién para 33 kV.
Provision, tendido y conexién de cable de Cu | global 1 402.932,40 402.932,40
4x(1x25)mm2 - 1kV. Provisidn y ejecucién de
terminales.

818.422,80
Provision y montaje de plataformas de global 1 78.936,00 78.936,00
maniobra.
Ampliacion de sistema de proteccion contra | global 1 64.584,00 64.584,00

descargas atmosfericas.

Ampliacion de sistema de iluminacion. global 1 52.384,80 52.384,80
Conexion de a aparatos, soportes, global 1 48.438,00 48.438,00
plataformas de maniobra, etc. a la malla de

pat

Provicion e instalacion de caios Al-Mg-Si, cU| sglobal 1 78.936,00 78.936,00

— conductores desnudos de Al-Ac, Ac
galvanizado y cu.

Provision y montaje de morseteriay global 1 107.640,00 107.640,00
conectores
Provision tendido y conexién de cables global 1 387.504,00 387.504,00
piloto
SUBTOTAL PARTE B 7.575.993
ITEM DESCRIPCION Unidad | Cant. | Precio Unit. Pcio Total
$ $

PARTE C: Obras electromecanicas en el interior

1. [Celdas 13,2 kv | | | 731.234,40]
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Adecuacion celda de entrada de global 1 93.646,80 93.646,80
transformador N21.

Adecuacion celda de entrada de global 1 93.646,80 93.646,80

transformador N22.

Adecuacion celda de medicién de tensidn. global 1 170.788,80 170.788,80

Adecuacion celda de alimentador N21 (Fortin | global 1 57.408,00 57.408,00

Olavarria)

Sistema de deteccion de arco interno global 1 315.744,00 315.744,00
2. Paneles de comando y proteccion 591.661,20|

Adecuacidon Panel de comando N2 1: global 1 104.769,60 104.769,60

Transformador de potencia N2 2 lado 66 kV.

Adecuacion Panel de comando N2 3: global 1 69.607,20 69.607,20
Medicién de barras 66 kV.
Adecuacion Panel de comando N2 7: global 1 69.607,20 69.607,20
Medicién de barras 33 kV.
Adecuacion Panel de comando N2 9: global 1 65.301,60 65.301,60

Transformador de potencia N2 2 lado 33 kV.

Adecuacion Panel de comando N2 12: global 1 90.058,80 90.058,80
Transformador de potencia N2 2 lado 13,2
kv.

Adecuacion Panel de comando N2 16: global 1 57.408,00 57.408,00
Transformador de potencia N2 1 lado 13,2
kv.

Adecuacidon Panel de comando N2 19: global 1 33.009,60 33.009,60
Alimentador N21 13,2 kV (Fortin Olavarria).

Adecuacion Panel de comando N2 24: global 1 58.843,20 58.843,20

Medicion de barras 13,2 kV.

Adecuacion Panel de T. SS.AA. global 1 43.056,00 43.056,00
3. Adecuacion de rack N22 de medicion global 1 58.843,20 58.843,20

Amplicion del sistema de telecontrol y

4. control local global 1 129.168,00 129.168,00|
5. Proyecto e ingenieria de detalles global 1 538.200,00 538.200,00|
6. Ensayos de recepcion global 1 448.500,00 448.500,00|

SUBTOTAL PARTE C 2.497.606,80]

PARTE D: Prestaciones varias

Elementos para la Inspeccion y direccion Global 1 290.000,00 290.000,00
Movilidad Global 1 135.000,00 135.000,00
Documentacion final de obra Global 1 80.000,00 80.000,00
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|cartel de obra lglobal | 2 | 35.000,00 70.000,00

SUBTOTAL PARTE D 575.000,00
TOTAL
TOTAL DE OBRAS: SUBTOTAL PARTEA+B+C+D 11.713.596,98

Discriminacion del precio neto final.

Precio fijo e invariable de aplicacién 9.370.877,58
.V.A 1.967.884,29
Ingresos Brutos 374.835,10
Precio neto final: 11.713.596,98
Honorarios representante técnico. 460.304,69
TOTAL FINAL 12.173.901,67

El presente presupuesto contiene una discriminacion de items concebida en funcién del anteproyecto realizado.
El oferente presentara uno similar en su cotizacion ajustandolo al andlisis que haya realizado en el estudio de
su oferta. Son pesos: Doce millones ciento setenta y tres mil novecientos uno con 67/100.

PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 50 de 72



ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion de Energia

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Senor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “--------======mmmmmmmmmmmmmmmmeeeee “y
gue es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la iﬂf?g@-%ﬁifﬂoﬁ%gf%ﬁ?g&D&OPMIYSPGP
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona na%ura 0 juridica
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacion que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccién en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderé la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .......c..cccceeneees
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion de Energia

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas).........ccccceeeeennnn.. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es ...........coccooiiiiinnnnee.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “--------------=-==--=mmemueuo "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............ ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... [ T ). El monto
total cotizado es de PesOS ......ccccccvviviiieieenennn. (S ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ ,ylafirmao...l , N° de
CUIT......cceeee. con domicilio legal en........................ , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ...........cccoeneee , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudico a EL CONTRATISTA, .....viieeeeennn.
la Licitaciébn Publica Illamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

C) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

s)] Oferta.

h) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,
y cuyo monto total de obra asciende @ $ ............cccveeeneennnn. (P ).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... dias, siendo
responsable de la conservacién de la misma durante el plazo de garantia de .....
dias corridos.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr.............ool

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con
motivo del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccibn o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S..............ccoee. dias del mes
(o [>T de dos mil .......
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION
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OBRA: Ampliacion ET Rivadavia

TEm DESCRIPCION Unidad [ Cant.| Precio Unit. Pcio Total
$ $

PARTE A: Obras civiles y complementarias

1. |Obras civiles y complementarias

Construccion de base y batea contenedora para el nuevo Transformador Global
Ne2.

Construccion de base y batea contenedora para el nuevo Reactor de neutro| Global
13,2 kV.

Construccion de Sistema de drenaje y separacién de aceite. Vinculacién Global
con batea de Transformador de Potencia v Reactor de neutro 13,2 kV.

Construccion de fundaciones para los nuevos soportes de aparatos y Global

monopostes de hormigén.
Provisidn e instalacion de postecillos, cabezales y pedestales para todos los |  Global

nuevos equipos.
Provision e instalacion de monopostes de hormigén y travesafios para Global

vinculacién del Transformador N22 con el campo de Transformador 33 kV.

Demolicién y retiro de base y batea de reguladores de Tension. Relleno y Global
compactacion de la zona.
Esterilizado de suelo de la ET en la zona de ampliacién y esparcimiento de Global

piedra partida.

SUBTOTAL PARTE A

ITEM DESCRIPCION Unidad [ Cant.| Precio Unit. Pcio Total
$ $

PARTE B: Obras electromecanicas a la intemperie

1. |Campo Transformador de potencia N°2 lado 66 kV

Montaje de Transformador de Potencia 66/33/13,2 kV 15/10/15 MVA y global
descargadores de sobretension para 33 y 13,2 kV.

Provision y montaje de Descargadores de sobretensidn 66 kV y contador de c/u

descargas

Provisidon y montaje de Interruptor trifasico 66 kV, accionamiento tripolar c/u
Provisidon y montaje de Seccionadores trifasicos Fila India 66 kV c/u
Provisidon y montaje de Transformadores de corriente 66 kV c/u

PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 58 de 72



Campo Transformador de potencia N°2 lado 33 kV

Provision y montaje de Interruptor trifasico 33 kV c/u
Provision y montaje de Seccionadores trifasicos Fila India 33 kV c/u
Provision y montaje de Seccionador trifasico Polos Paralelos 33 kV c/u
Provision y montaje de Transformadores de corriente 33 kV c/u
Provisiéon y montaje de aisladores 33 kV para la conexion aérea del c/u
Campo Transformador de potencia N°2 lado 13,2 kV

Provision y montaje de Seccionador trifasico Polos Paralelos 33 kV. c/u
Provision y montaje de aisladores soporte para 33 kV, aislacion y

morseteria correspondiente. global
Provisién y montaje de barra 50/40 mm para campo exterior en 13,2 kV lobal
con aislacion. gloha
Montaje de Reactor creador de Neutro 13,2 kV c/u
Construccidn e instalacion de cajon cubre-bornes c/u
Provisidn e instalacion de Tl toroidal 400-800/5-5 A Tl 1 kV para proteccion. c/u
Provisién y ejecucion de Terminales termocontraibles. global
Provision, tendido y conexién de cable para 13,2 kV. global
Campo de acoplamiento de barras 66 kV

Desmontaje de transformadores de Potencia, descargadores de global
sobretensidn y banco de reguladores existentes.

Provision y montaje de Seccionador trifasico Polos Paralelos 66 kV. c/u
Provision y montaje de TT.VV. 66 kV para medicién en barras. c/u
Provision y montaje de seccinador unipolar para uno de los TT.VV. c/u
Medicion de tension de barras 33 kV

Provision y montaje de TT.VV. 33 kV para medicién en barras. c/u
Provision y montaje de seccionadores unipolares autodesconectadores c/u
SS.AA. 33/0,4-0,231 kV
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Desmontaje y remplazo de transformador de SS.AA. 63 kVA - 33/0,4 kV global

Provision y montaje de seccionadores unipolares autodesconectadores c/u
para 33 kV.
Provision y montaje de descargadores de sobretensidn para 33 kV. c/u

Provisién, tendido y conexién de cable de Cu 4x(1x25)mm2 - 1kV. Provisidn global
y ejecucion de terminales.

Provision y montaje de plataformas de maniobra. global
Ampliacion de sistema de proteccion contra descargas atmosfericas. global
Ampliacion de sistema de iluminacion. global
Conexion de a aparatos, soportes, plataformas de maniobra, etc. a la global

Provicion e instalacion de cafios Al-Mg-Si, cU — conductores desnudos de global
Provision y montaje de morseteria y conectores global

Provision tendido y conexién de cables piloto global

SUBTOTAL PARTE B

Em DESCRIPCION Unidad [ Cant.| Precio Unit. Pcio Total
$ $

PARTE C: Obras electromecanicas en el interior

1. |Celdas 13,2 kV

Adecuacion celda de entrada de transformador N21. global
Adecuacion celda de entrada de transformador N22. global
Adecuacion celda de medicion de tension. global
Adecuacidn celda de alimentador N21 (Fortin Olavarria) global
Sistema de deteccién de arco interno global

2. |Paneles de comando y proteccion

PLIEG-2017-05217017-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 60 de 72



Adecuacién Panel de comando N2 1: Transformador de potencia N2 2 lado global
66 kV.
Adecuacién Panel de comando N2 3: Medicién de barras 66 kV. global
Adecuacién Panel de comando N2 7: Medicién de barras 33 kV. global
Adecuacién Panel de comando N2 9: Transformador de potencia N2 2 lado global
33 kV.
Adecuacién Panel de comando N2 12: Transformador de potencia N2 2 lado|  global
13,2 kv.
Adecuacién Panel de comando N2 16: Transformador de potencia N2 1 lado| global
13,2 kV.
Adecuacién Panel de comando N2 19: Alimentador N21 13,2 kV (Fortin global
Olavarria).
Adecuacion Panel de comando N2 24: Medicién de barras 13,2 kV. global
Adecuacién Panel de T. SS.AA. global
3. |Adecuacion de rack N22 de medicion global
4. |Amplicion del sistema de telecontrol y control local global
5. |Proyecto e ingenieria de detalles global
6. |Ensayos de recepcion global
SUBTOTAL PARTE C
PARTE D: Prestaciones varias
Elementos para la Inspeccion y direccion Global
Movilidad Global
Documentacion final de obra Global
Cartel de obra Global

SUBTOTAL PARTE D

TOTAL

TOTAL DE OBRAS: SUBTOTAL PARTEA+B+C+D

Discriminacion del precio neto final.
Precio fijo e invariable de aplicacién
I.LV.A

Ingresos Brutos
Precio neto final:

Honorarios representante técnico.

TOTAL FINAL
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
) (3) CONTRACTUAL |[TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacién real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcién provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccién y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unién Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefalan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccién electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial

relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO |[CAPACIDAD [N° [ANO [|ESTADO [SITUACION
Q) 2 |G |4

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacién.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X” donde corresponda.
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