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OBRA: “AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA RIVADAVIA 

66/33/13,2 KV” 

 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Ampliación de la 
Estación Transformadora Rivadavia 66/33/13,2 Kv”, en la localidad y partido de 
Rivadavia, con el fin de ampliar la Estación Transformadora Rivadavia de 
66/33/13,2 Kv, de conformidad con las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 
PESOS DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS UNO 
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($12.173.901,67). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 
G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
D.E.: Dirección de Energía. 
Autoridad de Aplicación: Dirección de Energía. 

 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 
 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 
Alzado”, ello significa que: 
a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 
hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 
la documentación del contrato. 
b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 



contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto 
oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser 
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.  
d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto 
de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  
e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 
 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto 
de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(20%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 20% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los 
medios establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 
(conforme mod. del dec. 2190/84). El anticipo financiero se hará efectivo luego de 
la fecha de iniciación de las obras, previo cumplimiento del Contratista de los 
siguientes requisitos:  

 solicitud expresa del Contratista dentro de los quince días de la fecha de 
iniciación de la obra y en forma previa a la emisión del primer certificado de 
obra; y 

 presentación de la correspondiente garantía a satisfacción del Comitente. 
Cumplidos los requisitos anteriores, se emitirá un certificado de anticipo financiero 
por el importe antes mencionado.  
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 
El anticipo financiero no podrá ser utilizado para el pago de personal del Contratista 
sino para la compra de los materiales mayores, debiendo la contratista enviar a la 
inspección de obra en un plazo razonable, copia de las órdenes de compra 
respectivas. 
 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene 
carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 
considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 



materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para 
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá 
todos los gastos, suministros, montajes, desembolsos, pérdidas, utilidades, 
impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribución como contraprestación por 
la ejecución total de los mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales. 
 
 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 
de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 
nuevos, por modificación de obra. 
 

2.1.8 PLAZO 

Se fija como plazo de ejecución total de la obra trescientos sesenta y cinco  (365) 
días corridos, iniciándose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo 
establecido en el Artículo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentación y modificatorias. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  
 
Además, se fijan los siguientes plazos de entrega, que se computarán a partir del 
Acta de replanteo de la obra: 
 

a) PROYECTO: Según lo indicado en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

b) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: Será de sesenta (60) días corridos. 
c) CARTEL DE OBRA: treinta (30) días corridos.  
d) ELEMENTOS PARA LA INSPECCION:  

1) EQUIPAMIENTO y MATERIAL INFORMATICO: treinta (30) días corridos. 
 

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 



Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas 
regularmente constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal 
para obligarse. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 
rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta en todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma 
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones 
Transitorias no podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus 
integrantes, quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato 
de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para 
operar en la República Argentina. 
 
f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 
conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de 
la Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el 
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 
 



Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 
UTE. 
   

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de ciento ochenta (180) días 
corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto 
del material como del trabajo y equipos. 
 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación vigente.  

 

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 

Los Pliegos Licitatorios podrán ser comprados por los interesados hasta CINCO (5) 
días hábiles, el quinto día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de 
las ofertas. 

Los mismos podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de 
lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS SEIS 
MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($6.086,95.-), 
teniendo en cuenta las características propias de las mismas, como así también la 
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés público.  

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extenderá por igual plazo el 
período para adquirir la documentación. 

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el 
que tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, 
CUIT, domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, teléfono, mail, firma y aclaración del que retira el formulario.  

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas 
al adquirente de la documentación en el domicilio especial constituido en el 
formulario señalado.  

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formación, bastará con que uno 
de sus integrantes adquiera la documentación de la licitación, lo cual podrá hacerlo 
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE. 

 

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 



Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) días 
hábiles, el tercer día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las 
propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 
licitatoria. 

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán 
en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, 
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en día hábil en el horario de 10:00 
hs. a 15:00 hs.  

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dará respuesta a todas ellas, 
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan 
obtenido la documentación de licitación a los domicilios que han constituido al 
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con 
Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá emitir 
aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin 
Consulta”. Las Circulares sin Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 

Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria 
deberá ser efectuado por escrito. No se admitirá la forma verbal para efectuarlas ni 
se tomarán en cuenta las consultas vía correo electrónico, careciendo de validez 
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos. 

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de 
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual 
formarán parte). 

 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán 
a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos 
(2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no 
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 

El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de 
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar 
firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante 
debidamente facultado legalmente. 

 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 

2.2.3 GARANTIAS  



a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 

Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 

 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: INGENIERÍA - ESPECIALIDAD: INGENIERÍA 

ELECTROMECÁNICA. 
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $12.007.135,89   
 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por 
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos 
o más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar 
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 
las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 

 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Mesa de Entradas de la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, 
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo 
de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra.  
El Oferente podrá visitar la obra antes de cotizar y hasta CUATRO (4) días hábiles, 
el cuarto día inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejará constancia en un 
Acta, que se extenderá por duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector 
designado al efecto. 
A los efectos de coordinar la visita en la zona donde se va a ejecutar la obra, los 
adquirientes del P.B.C. deberán comunicarse hasta 5 (cinco) días hábiles antes de 
la Apertura al teléfono (0221) 4277670 de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 



hs. O personalmente en calle 5 Nº 424 E/ 40 y 41, La Plata, en el horario antes 
mencionado. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas 
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 
las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el 
Profesional responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la 
repartición su consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 
1 y el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que 
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 



3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la 
ciudad de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: i) la constancia de adquisición del Pliego; y ii) el CD original 
oportunamente adquirido conteniendo la documentación licitatoria y sus circulares, 
suscriptos por el representante legal y técnico. 

5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en 
la subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable (Ingeniero Eléctrico y/o Mecánico 
Electricista) y conformidad del mismo. 

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 

8. Contrato Social y Estatutos certificado por escribano público y legalizado. 
Compromiso de conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina 
de autoridades vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de 
Comercio correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por 
escribano público y legalizado. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que 
se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se 
han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica. 

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 
Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de 
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud 
de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 



 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas, deberá 
incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 
UTE. 

c. Los certificados de capacidad de contratación anual extendido por el Registro de 
Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes de las empresas 
transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se 
dispone en el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. 
El oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios 
y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone 
realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se 
dará prioridad al precio escrito en letras. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  



- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 
del Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual 
o Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de 
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para 
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 
que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de 
la garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá 
visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la 
ejecución de la obra. 
 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en 
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente 
PCP. 
 
2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILAR A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente.  
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten haber ejecutado como 
contratista principal al menos una (1) obra de similares características, naturaleza y 
complejidad a la que se licita (entendiendo como tal la construcción o ampliación de 



una estación transformadora de 132/33/13,2 Kv), cuya finalización hubiera operado 
en el transcurso de los últimos diez (10) años contados desde la fecha de apertura 
(entendiéndose por ello, obras que posean al menos recepción provisoria por parte 
del Comitente Contratante) 
 
En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s 
en UTE, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje 
de participación en la misma haya sido del treinta por ciento (30%) como mínimo. 
 
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán 
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar 
por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones 
arriba establecidas. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se procederá al rechazo de la 
oferta. 
 
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con el siguiente personal clave con 
experiencia y calificación acordes a la obra licitada:  
 
- Un (1) Representante Técnico con título profesional de ingeniero electricista o 
electromecánico, matriculado, con experiencia suficiente (no menor a 1 año) en 
obras de naturaleza y complejidad similar a la que se licita, entendiendo como tal la 
construcción o ampliación de una estación transformadora de 132/33/13,2kV. A 
efectos de acreditar la experiencia requerida deberá adjuntar copia de los contratos 
profesionales ejecutados. 

- Un (1) Técnico o profesional como Jefe de Obra, con experiencia suficiente (no 
menor a 1 año) en obras de naturaleza y complejidad similar a la que se licita. A 
efectos de acreditar la experiencia requerida deberá adjuntar copia de los 
antecedentes de los trabajos realizados. 

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene, con experiencia suficiente (no menor a 
1 año) en obras de naturaleza y complejidad similar a la que se licita. A efectos de 
acreditar la experiencia requerida deberá adjuntar copia de los antecedentes de los 
trabajos realizados. 

- Los recursos humanos necesarios, y con la calificación adecuada, para la 
realización de la obra de acuerdo a las especificaciones del presente pliego y el 
cumplimiento del plazo de obra previsto. Deberá presentar con la oferta el listado 
del personal que se afectará a la realización de la obra. 

- Los profesionales necesarios con la incumbencia para el desarrollo de la obra de 
ingeniería electromecánica, incluyendo las especialidades en materia civil, eléctrica 
y de agrimensura. Deberá presentar con la oferta el listado de profesionales que se 
afectará a la realización de la obra. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.  
 



En caso de incumplimiento del presente requisito, se procederá al rechazo de la 
oferta. 
 
2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 
 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación:  
 
- Una (1) grúa todo terreno de un mínimo de 20 toneladas y pluma de una altura 
acorde para trabajar con los postes a utilizar. 

- Un (1) camión con hidroelevador de un mínimo de 14 metros con barquilla. 

- Una (1) retroexcavadora. 

- Un (1) camión volcador con caja de 4 a 6 metros cúbicos. 

- Un (1) camión y/o carretón o remolque para traslado de postes. 

- Dos (2) camionetas pick up o similar para mil quilos de carga. 

- Un (1) motocompresor de 6 metros cúbicos/hora. 

- Una (1) bomba para desagotar. 

- Herramientas menores para la realización de todos los trabajos de la obra. 

- Balizas y carteles que las normas de seguridad 

 
Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, 
según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se procederá al rechazo de la 
oferta. 
 

 

2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin 
de elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho 
informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las 
herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del 
pertinente acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de 
Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales 
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, 
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las 
mismas puedan importar una modificación de la oferta presentada. Dichas 
solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12 ADJUDICACIÓN 



La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6.021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.  
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación 
de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el 
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que 
se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o 
documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una 
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de 
adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 
o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley Nº 6.021. 

 
 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO  

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 
y su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

2.3.1 Condiciones de diseño y ejecución 

Tanto el diseño como la ejecución de la obra, deberá asegurar el estricto 
cumplimiento de todas las normas de aplicación referentes a niveles de 
contaminación ambiental, preservación de la ecología y condiciones de seguridad. 

Lo antedicho y sin que sea limitativo, se refiere a la contaminación por efluentes 
líquidos o gaseosos, residuos sólidos, niveles de ruido, vibraciones, perturbaciones 
eléctricas y todo aquello que pueda afectar la seguridad y/o la salud del personal 
directamente vinculado a la obra y/o a su operación como así también al resto de la 
comunidad. 

El Contratista será responsable por cualquier error u omisión en los planos que 
confeccione o en la información técnica que suministre, hayan sido aprobados o no 
por la Autoridad de Aplicación, debiendo a su propio costo realizar cualquier 
modificación o reparación que sea necesaria como consecuencia de dichos errores 
u omisiones. 



 

2.3.2 Proyecto 

El Contratista deberá elaborar y presentar a la Autoridad de Aplicación para su 
aprobación, el proyecto de la obra, debiendo confeccionar los planos y cálculos 
técnicos necesarios, complementándolos con toda la ingeniería de detalle 
pertinente. 

El proyecto deberá comprender, según corresponda y de acuerdo al tipo de obra 
que se trate, de memorias técnicas de cálculo, planos generales y de conjunto, 
planos de detalle, esquemas, balances, diagramas unifilares, trifilares y funcionales 
eléctricos, isométricos, diagramas lógicos, esquemas de borneras y cableados, 
diagramas de instrumentación y control típico de montaje, obras civiles, listado 
general de materiales, etc. y deberá ser presentado a aprobación de la Autoridad 
de Aplicación dentro de los plazos que fijen las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

El Contratista deberá presentar los planos y documentos técnicos, de manera 
ordenada a conformidad de la Autoridad de Aplicación, quien comunicará su 
aprobación o eventuales observaciones dentro de un plazo de treinta (30) días de 
recibidos los mismos, salvo que, por el volumen o importancia de la 
documentación, se requiera un tiempo mayor, en cuyo caso se acordará con el 
Contratista un nuevo plazo. La Autoridad de Aplicación admitirá entregas parciales 
de la documentación. 

El tiempo que demande las gestiones de presentación, formulación de 
observaciones y correcciones, hasta obtener su aprobación parcial o total, estará 
incluido en el plazo de entrega de la obra. Bajo ninguna circunstancia la 
elaboración y tramitación de la aprobación del proyecto, podrán modificar dicho 
plazo contractual. 

La presentación del proyecto y de la ingeniería de detalle y su aprobación por parte 
de la Autoridad de Aplicación, no implica transferencia de responsabilidad a éste, 
permaneciendo el Contratista como único responsable de los mismos. La 
aprobación tiene el sentido de convenir los ajustes de detalles de obra. 

Se deberá tener en cuenta que no se podrá empezar la construcción de ninguna 
parte de la obra que no tenga aprobada la ingeniería correspondiente. 

La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de intervenir a través de sus 
representantes durante la confección del proyecto, para lo cual tendrá libre acceso 
a las oficinas donde se ejecuten las tareas. 

La Inspección está facultada para efectuar la elección entre varias soluciones 
técnicas y económicas presentadas por el Contratista y observar todo aquello que a 
su solo juicio constituya una alteración del diseño y disposición o esté reñido con 
las reglas y el arte de construir.  

Las modificaciones que surgieran como mejoras del proyecto aprobado durante la 
obra o puesta en marcha de la instalación, deberán ser informadas a la Inspección 
y aprobadas por ella. Dichas modificaciones no serán justificativo para cambiar los 
programas de ejecución ni el plazo de entrega de la instalación y solo serán 
autorizadas, si introdujeran evidentes mejoras o tendiesen a corregir algún defecto. 

Las modificaciones aprobadas deberán asentarse en los planos respectivos, 
indicando en éstos, el número de revisión correspondiente. 



Todo documento deberá estar numerado y fechado, con identificación de las 
sucesivas modificaciones que sufra, las cuales deberán estar claramente 
descriptas sobre el plano mismo, con indicación con la fecha de su realización. 

Los planos presentados para información o aprobación, deberán tener 
inmediatamente encima de la carátula, un espacio en blanco (aproximadamente 
150 x 150 mm) necesario para los sellos y anotaciones de aprobación. 

Toda documentación aprobada del proyecto, deberá estar disponible en obra para 
su consulta y/o verificación. 

Las Especificaciones Técnicas, indicaran con mayores detalles las características 
del proyecto requerido. 

La presentación del proyecto se hará por triplicado en carpetas adecuadas. 

 

2.3.3 Planos y documentación 
 
El proyecto y la documentación final de Obra que se presentará a la Autoridad de 
Aplicación, deberá guardar calidad y jerarquía profesional, debiendo estar 
perfectamente ejecutadas, con una presentación acorde con los requerimientos de 
estas condiciones. 
Toda la documentación, planos, memoria descriptiva, etc., deberá ser presentada, 
debidamente clasificada y ordenada para su archivo. 
Los planos que se presenten para su aprobación, incluidos los planos finales de 
Obra se deberán ajustar a las normas I.R.A.M. tanto en el aspecto técnico como en 
el formato y dimensiones. 
Las carátulas, títulos, numeración de los planos y documentos, se efectuarán 
mediante codificación convenida por la Autoridad de Aplicación. 
Las escalas a utilizar para la planta general, vistas en planta y elevación, detalles 
de construcción y montaje, serán acordes al tamaño de los elementos 
representados y permitirán una correcta apreciación de los detalles  (se deberán 
respetar las escalas indicadas en las Especificaciones Técnicas de obra del 
presente pliego). 
Toda la documentación de proyecto, manuales, leyenda de planos, etc. que se 
presente a la Autoridad de Aplicación estará redactada en español, pudiendo 
complementarse con el texto en el idioma original. Se exceptúan de esta exigencia 
los catálogos o folletos de los fabricantes. 

 

2.3.4 Programa de seguridad e higiene en la obra 

El Contratista deberá dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de 
seguridad e higiene del trabajo, sean éstas de carácter Nacional, Provincial o 
Municipal. Respetará también las normas que corresponden según la índole de 
trabajos a realizar.  
El Contratista aceptará todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer 
en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el 
trabajo.  
El Contratista deberá proveer a su personal de los elementos de seguridad para la 
tarea que habrá que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones 
necesarias para que dicho personal utilice permanentemente los mencionados 
elementos.  



El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales 
con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la protección 
necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos. 
Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del 
comienzo de la ejecución de la obra, el Contratista presentará para la revisión y 
aprobación del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos 
específicos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 
Reglamentario de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción; la Ley 
24.557 de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego de Bases y Condiciones; y 
toda otra ley, decreto y reglamentación vigente que sea aplicable. 
Asimismo deberá nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e 
Higiene. El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene será el 
encargado de la implementación y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, 
que estará disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la 
Inspección de obra, y además se hará cargo en forma directa de la instrucción a su 
personal de obra. 
El incumplimiento en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y 
forma, será penalizado con una multa equivalente al  0,05% del Monto del Contrato 
por cada día de demora. 
Los desvíos en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene serán pasibles de 
apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la gravedad de la 
no conformidad detectada a juicio de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar el primer día hábil de cada mes la nómina del 
personal de obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART), informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de 
cobertura, todo visado por la ART. 
El Contratista no podrá empezar la ejecución de la obra si previamente el 
Comitente no ha aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma. 
Los gastos por las tareas demandadas para la elaboración, implementación y 
seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene no recibirán compensación alguna, 
entendiéndose que se encuentran prorrateados en los demás Ítems. 
 

2.3.5 Notas de pedido 

 En todos los casos en que deban originarse comunicaciones por parte del 
Contratista con relación a la obra que realiza, éstas deberán efectuarse mediante 
"Nota de Pedido", que responderá a las siguientes pautas: 

a) La hoja contendrá la siguiente referencia: 
 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
DIRECCION DE ENERGÍA 
OBRA: -  PARTIDO DE  
EXPEDIENTE Nº                            CONTRATISTA: 
 

b) Las "Notas de Pedido" serán recepcionadas en la Mesa General de 
Entradas de la Dirección Provincial de Energía, sita en calle 5 N° 424, La Plata, y 
serán registradas como "Alcance" del expediente de obra respectivo (artículo 44 del 
Decreto Ley 7647/70). 

 



2.3.6 Plan de trabajos definitivo 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley 
Nº 6.021 de Obras Públicas.  
Dicho Plan de Trabajos podrá ser el aprobado en la etapa de pre-adjudicación de la 
obra, previa actualización de la fecha de inicio, siempre que: 
1)  No haya recibido observación alguna en esa oportunidad. 
2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a 
modificar la metodología de ejecución de los trabajos y por ende la programación 
de los mismos. 
En caso contrario, el Contratista deberá confeccionar y presentar un nuevo Plan de 
Trabajos para su aprobación de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.7.1 
inciso 15. 

 

2.3.7 Requisitos para ejecutar la obra 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 

 Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 

 Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 

 Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 

 Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 

 Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

 Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 

 Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 

 Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra, los cuales se 
encuentran detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares, 
entregados. 

 Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 
Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 

 Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 

 Permisos previos necesarios aprobados. 

 Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 
correspondan. 

 

2.3.8 Replanteo de la obra 

La Autoridad de Aplicación emplazará al Contratista a iniciar el replanteo dentro de 
los cinco (5) días de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del 
artículo 28° de la Ley Nº 6.021.  
Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista 
deberá adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando 
dicha adecuación a la Repartición en un plazo de diez (10) días corridos, en dos (2) 
copias y el soporte magnético pertinente. 



 

2.3.9 Cartel de obra 

El Contratista se obliga a instalar a su costo y mantener durante la ejecución de la 
obra, los carteles con el diseño y características que se establecen en el anexo 
“Cartel de Obra”, que forma parte del P.E.T. En las Especificaciones Técnicas 
Particulares se indican la cantidad, dimensiones  y ubicación de los mismos. 
El cartel de obra, deberá permanecer limpio y en buenas condiciones durante el 
período de ejecución del contrato. 

 

2.3.10 De la medición 

1) Normas de medición 
Para la medición de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas 
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en 
dichas normas, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica 
de la construcción. 
2) Registro de Mediciones 
Este registro será llevado por el Inspector de Obras y se detallarán en él todas las 
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la 
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando, 
debiendo existir un registro de imágenes de las instalaciones soterradas según lo 
indicado en las especificaciones técnicas del presente pliego. 
Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su 
perfecta interpretación. Cada folio será firmado por el Inspector de Obras y por el 
Representante Técnico del Contratista. 
Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los 
valores asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por el 
Inspector de Obras, el duplicado se entregará al Contratista y el triplicado 
acompañará a los certificados de obra. Este registro permanecerá en obra en la 
oficina del Inspector de Obras. 
3) Medición de la obra 
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos por períodos 
mensuales, que cerrarán el último día de cada mes. 
La medición se realizará dentro de los primeros quince (15) días siguientes al del 
vencimiento del período mensual. Será efectuada por el Inspector de Obras con 
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinará la 
no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista 
proporcionará las personas competentes, los medios y los materiales que requiera 
el Inspector de Obras para efectuar las mediciones. 
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que 
llevará el Inspector de Obras y serán comunicados al Contratista por Orden de 
Servicio dentro de los dos (2) días hábiles de finalizadas. 
Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad 
con la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se 
resolverá junto con la medición final. 
Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá presentarse ante el Comitente dentro de 
los cinco (5) días hábiles administrativos de labrada el acta, formulando los 
reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la medición 
impugnada. El Comitente deberá resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de 



los diez (10) días hábiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que 
se pronuncie, se entenderá que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el párrafo siguiente. 
Las mediciones parciales mensuales tienen carácter provisorio y están supeditadas 
al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones 
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita 
una nueva medición. 
Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el 
Contratista o el Inspector de Obras contarán con la presencia a voluntad del 
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevará al Contratista de sus 
responsabilidades ni impedirá la realización de los actos. 
4) Medición de trabajos que quedarán ocultos 
El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por 
pertenecer a partes de la obra que quedarán ocultos. Si no mediase tal pedido, 
tendrá que atenerse a lo que resuelva el Inspector de Obras. 
La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales 
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La 
medición así realizada se incorporará al primer certificado que se emita. 
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios 
para su perfecta interpretación. 
Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente 
los valores consignados en el Registro de Mediciones. 

 

2.3.11 Del pago 

a) Certificados: el pago de la obra se hará mediante certificados mensuales 
expedidos de acuerdo con lo establecido en los Artículos 40° y 43° de la Ley 
Nº 6.021, su Reglamentación y modificatorios..  
Para certificar mensualmente el Contratista deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente 
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe 
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y 
con importe total aclarado en letras. Como adjuntos, se deberá agregar a 
cada Factura el Acta de Medición, así como también, el Certificado de 
Obra. 
Las facturas serán entregadas en el lugar y en el horario que indique la 
Autoridad de Aplicación. Deberán estar totalmente de acuerdo con los 
requisitos legales establecidos y vigentes a la fecha de su emisión. 
Deberán estar identificados en cada factura, el número del contrato, el 
nombre de la obra y el número de Certificado de Obra. 

 Original de boleta de aportes a la Caja de Ingeniería del Representante 
Técnico o comprobante de depósito, por un monto mínimo del 
correspondiente al certificado o depósito, tal que resulte un importe 
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificación. 

 Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si 
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las 
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare 



el tipo de relación existente entre la empresa y el profesional, aclarando el 
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las 
ganancias si corresponde. 

b) Tolerancia en la certificación: Se fija una tolerancia para las certificaciones 
mensuales, del cinco por ciento (5%) con respecto a los montos consignados 
en el cronograma de certificaciones. 
La desviación máxima de la certificación total acumulada, no podrá superar al 
quince por ciento (15%). 

c) En cuanto al pago del ITEM PROYECTO, en la primera Acta de Medición y/o 
en las sucesivas Actas se reflejarán hasta el 100% de lo indicado en el 
Presupuesto Oficial para su certificación. Si de la oferta que resulta 
adjudicataria surgiera para este concepto un monto mayor, la suma que 
excediera será objeto de medición en oportunidad de conformarse el último 
Certificado de Obra. 

 

2.3.12 Garantía de obra 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 

2.3.13 Actualización del plan de trabajos 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de 
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 
ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas 
en el artículo 37º de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido 
en el mismo período. Dicha actualización deberá ser presentada por el Contratista 
dentro de los quince (15) días posteriores al bimestre vencido.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 
magnético. 
 

2.3.14 Cumplimiento de normas municipales 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con 
relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción 
comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el 
costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos 
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión 



que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas 
mencionadas. 
 
2.3.15 Cumplimiento de normas ambientales 
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a 
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas 
deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se 
considerará incluido en los gastos generales. El Contratista será el único 
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de Contratista, la Dirección de Energía se encuentra 
facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en materia 
ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección de Energía previo al acto de 
adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez dictado 
el acto de adjudicación. 
 
2.3.16 Obras en predios de terceros u otro prestador 
 
Cuando la obra a contratar se desarrolla dentro de instalaciones de propiedad de 
terceros u otro Prestador, se deberá tener en cuenta: 
 

1) MATERIALES O EQUIPOS: 
Todos aquellos equipos, elementos o materiales que sean retirados de 
instalaciones existentes quedarán en poder del Prestador. Serán puestos a 
disposición del Prestador, correctamente depositados en las instalaciones 
correspondientes. Se deberá tener especial cuidado al efectuar el desmontaje de 
equipos, instrumentos o elementos instalados, a efectos de que los mismos puedan 
ser nuevamente utilizados. 
 

2) DAÑOS: 
El Contratista deberá reparar a su cargo, todas las partes de las instalaciones 
existentes que se pudieran deteriorar como consecuencia de las tareas objeto de la 
obra, estando a su cargo la provisión de todos los materiales, equipo y mano de 
obra necesarios, de conformidad con la inspección. 
Se deberá prever el desmontaje o protección de aquellos elementos o equipos que 
puedan resultar afectados durante los trabajos. 
 

3) PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Cuando la obra se realice dentro de instalaciones en explotación, el Contratista 
deberá tomar todas las precauciones y recaudos necesarios para no afectar el 
normal funcionamiento, debiendo proteger convenientemente las instalaciones 
existentes relacionadas con la obra o que estén ubicadas en la zona de ejecución 
de los trabajos de cualquier efecto de la nueva construcción. 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista será informado sobre las particularidades 
de las medidas internas de control y seguridad vigentes, para trabajos dentro y 
fuera del área afectada por la construcción. 
En el caso de que sea necesario llevar a cabo cortes de energía eléctrica o de 
otros servicios, se deberá solicitar con la debida anticipación y en forma 



programada, la correspondiente autorización por escrito a través de la Inspección, 
quien realizará las gestiones pertinentes. Se tendrá en cuenta que en todos los 
casos la posibilidad de efectuar los cortes, su duración y su oportunidad, estarán 
supeditadas a la explotación del servicio. 
 

4) CONTROL DE INGRESO: 
Todos los vehículos, materiales, equipos y herramientas, que sean de propiedad 
del Contratista, deberán ser registrados al ingresar en instalaciones del Prestador, 
a efectos de que se autorice su posterior retiro. Los detalles sobre los controles 
para el movimiento de entradas y salidas, serán informados al Contratista, antes de 
iniciar los trabajos. 
De igual modo el personal del Contratista deberá estar identificado y registrado a 
fin de autorizar su ingreso, estará identificado a simple vista mediante el color de la 
ropa de trabajo, casco de seguridad o inscripciones con el nombre de la empresa a 
la que pertenece. Este personal no podrá transitar fuera del ámbito de la obra, 
dentro de las instalaciones del prestador, sin justificación. 
 

5) PROVISIÓN DE AGUA Y ELECTRICIDAD: 
El agua y la energía eléctrica que necesite el Contratista para la ejecución de la 
obra estarán a su exclusivo cargo. No obstante si la obra se desarrolla dentro o 
adyacente a instalaciones existentes propiedad de terceros u otro Prestador, dichos 
fluidos serán entregados por éstos, en la medida de sus posibilidades y en las 
siguientes condiciones: 
 

a) El interesado deberá solicitar la conexión por escrito, ante la jefatura de 
terceros o el Prestador correspondiente, con dos semanas de anticipación, 
indicando la potencia eléctrica y el caudal de agua requerido. 

b) El agua será entregada sin cargo, debiéndose prever su uso racional. La 
energía eléctrica será facturada por el tercero o el Prestador, de acuerdo a la 
tarifa vigente, según la categoría de consumidor que corresponda. 

c) Las instalaciones complementarias desde los puntos de toma que el 
Prestador indique, serán por cuenta del Contratista; las mismas serán 
habilitadas una vez aprobadas por la Inspección. 

d) La energía se entregará en  3 x 380/220V-50Hz o eventualmente en 13,2kV. 
e) Al desaparecer la necesidad de agua y electricidad, el Contratista deberá 

desconectar las instalaciones correspondientes y restituir las partes 
afectadas a las condiciones de origen. 

f) Los Oferentes verificarán cuando realicen el reconocimiento de la obra a 
ejecutar, los lugares donde podrán conectarse para obtener ambos 
servicios, los cuales serán determinados por el Prestador. 

g) El suministro de servicios estará supeditado a la posibilidad existente en el 
lugar de la obra, al momento de ejecutar la misma, no asumiendo la 
Autoridad de Aplicación ningún compromiso de prestación. 
 

El Prestador no estará obligado a facilitar, para el uso por parte del personal del 
Contratista, las instalaciones sanitarias de su propiedad que pudieren existir en el 
lugar de la obra, por lo que se deberán tomar los recaudos  a efectos de proveer 
las instalaciones provisorias necesarias. 
 
2.3.17 Permisos de ejecución 
 



El Contratista estará obligado a tramitar y obtener ante entes oficiales y/o 
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de la obra 
y su posterior habilitación, si correspondiere. 
Dichos permisos y/o autorizaciones, responderán en cada caso, a la necesidad de 
efectuar trabajos en jurisdicciones ajenas (zonas de rutas, calles, ferrocarriles, 
puertos, etc.), o bien como consecuencia o relación que la obra a realizar, pudiera 
tener sobre instalaciones existentes o sobre el medio ambiente. 
Donde los organismos competentes así lo exigieran, el Contratista presentará todos 
los planos y documentación que le fuesen requeridos. 
Estarán a cargo del Contratista, entre otras tareas, la apertura y cierre de 
alambrados, vigilancia de animales, corte o poda de árboles, etc. 
Todos los gastos que se originen para la obtención de los permisos, incluidos 
impuestos, derechos, aranceles, sellados, etc., que pudieran corresponder, estarán 
a cargo del Contratista, salvo los montos en concepto de alquiler o canon anual, 
una vez habilitada la obra, que estarán a cargo de la Autoridad de Aplicación. 
El Contratista será responsable de la correcta ejecución de los trabajos que 
emanen de las exigencias de los otorgantes de los permisos, los que serán 
exigidos por la Inspección, antes de la ejecución de los trabajos. 
Asimismo estarán a cargo del Contratista, todas las indemnizaciones que hubiere 
que pagar por daños causados por su culpa o negligencia en la ejecución de los 
trabajos, en relación con los permisos otorgados. 
Para los casos en que el comitente reciba reclamos de propietarios de predios 
afectados por daños o hechos ocurridos con motivo de la ejecución de la obra, se 
notificará de dicha circunstancia a través de la inspección de la obra. A tal fin el 
contratista deberá poner sus mejores esfuerzos para solucionar el problema 
planteado dentro de un plazo máximo de treinta (30) días prorrogables por otro 
período igual adjuntando a la inspección de la obra los documentos que acrediten 
la solución del problema planteado. 
Para el supuesto que la reclamación sea solicitada directamente al contratista este 
deberá comunicarla a la inspección de obra dentro de los cinco (5) días de recibido 
continuando con el procedimiento fijado en el punto anterior. 
El Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable 
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar 
a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
El cumplimiento del presente artículo no significará en ningún caso el 
reconocimiento de gastos improductivos ni lucro cesante, ni mayores costos ni 
ampliaciones de plazo, ni ningún otro concepto resarcitorio a favor del Contratista. 
 
2.3.18 Obrador 
 
El Contratista deberá disponer la instalación de un obrador de dimensiones y 
características adecuadas, ubicado en los terrenos de la obra, en la medida del 
espacio disponible y en lugar que se acordará con la Inspección. 



Este obrador, que servirá también como depósito de materiales y equipos que no 
puedan permanecer a la intemperie y como pañol de herramientas, deberá ser 
mantenido limpio y ordenado. Se establecerá en él, adecuada vigilancia para 
prevenir faltantes o deterioros de los elementos almacenados. 
El obrador responderá a condiciones mínimas estéticas y funcionales y previo a su 
emplazamiento deberá ser aprobado por la Inspección.  
 
2.3.19 Condiciones de seguridad y vigilancia 
 
El Contratista deberá observar estrictas medidas de seguridad cuando se efectúen 
los trabajos, haciendo cumplir a todo el personal afectado a la obra, propio y de 
Subcontratistas, las normas de seguridad indispensables para evitar accidentes de 
trabajo o daños, estando obligado a dotar a todos los operarios de los elementos 
de seguridad necesarios. Sobre este particular se deberán cumplir las leyes que 
regulan la materia, observándose especialmente, el cumplimiento de la Resolución 
1.069/91 (Salud y Seguridad en la Construcción), del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
Las medidas de seguridad que adopte el Contratista para su personal, se harán 
extensivas para terceros que eventualmente transiten o permanezcan en la zona 
afectada por la obra. 
Será responsabilidad del Contratista, establecer una vigilancia adecuada para 
prevenir sustracciones y/o deterioros de materiales y/o equipos mientras dure su 
permanencia en obra, no asumiendo la Autoridad de Aplicación ninguna 
responsabilidad al respecto. 
 
2.3.20 Limpieza de la Obra 
 
Estará a cargo del Contratista el adecuado mantenimiento de la limpieza y orden en 
el área de trabajo y el retiro de los deshechos fuera del perímetro de la Obra. 
Los residuos serán acumulados en lugares apropiados usándose cajones, 
contenedores o elementos que eviten su dispersión. 
Previo a la Recepción Provisoria de la Obra, el Contratista deberá efectuar los 
trabajos de terminación o de detalle y realizar el arreglo y la limpieza final de la 
instalación, comprendiendo entre otras tareas y según corresponda, nivelaciones 
finales del terreno, eliminación de materiales sobrantes, residuos, construcciones 
provisorias, etc. 
 

2.3.21 Multas 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de 
la aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como 
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere 
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los 
contratos de obra pública. 
 
A requerimiento de la Inspección de Obra, debidamente fundamentadas, se 
aplicarán mediante Orden de Servicio, las siguientes sanciones: 
 

1) Por incumplimiento de la presentación del Plan de Trabajos, se aplicará lo 
dispuesto por el artículo 28 Reg. de la Ley 6021. 

 



2) Por la no presentación del Proyecto en los plazos fijados en la 
Especificaciones Técnicas Particulares, se aplicará por día, una unidad de 
multa. 

 
3) Por cada comprobación sobre falta de letreros de obra, vallas, indicadores 

luminosos, etc., se aplicará por día una unidad de multa. 
 
4) Por incumplimiento del Plan de Trabajos aprobado y ante la intimación 

mediante Orden de Servicio para su normalización en plazo perentorio, 
habiendo transcurrido este lapso sin que se operara la regularización, se 
aplicará una unidad de multa, por cada día de demora en el cumplimiento de 
este requisito. 

 
5) Por la falta de permanencia parcial o total de la documentación en obra, 

inherente a la misma, se aplicará una unidad de multa, por cada día de 
demora en el cumplimiento de este requisito. 

 
Queda establecido como unidad de multa, un valor correspondiente al 0,3 % del 
monto del contrato. 
Esta unidad  de multa también regirá para los nuevos ítems que pudieran 
incorporarse. 
Las multas se descontarán de los certificados mensuales o de las garantías 
constituidas. En caso de que el monto de las certificaciones libradas al pago, no 
alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el Contratista deberá integrar 
de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual la Autoridad de 
Aplicación podrá afectar todas las garantías, hasta la cancelación. En este último 
caso, el importe correspondiente deberá ser reintegrado dentro de los quince (15) 
días corridos de la notificación, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato. 
Las penalidades aplicadas al contratista por incumplimiento de lo pactado, no 
suspenden, interrumpen ni amplían los plazos establecidos contractualmente para 
la ejecución de los trabajos; tampoco lo liberan de su responsabilidad por daños y 
perjuicios ocasionados a la Autoridad de Aplicación o a terceros. 
 

2.3.22 Protección de edificios, obras e instalaciones 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.23 Informe mensual 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del 
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 
correspondiente al mes vencido. 
La falta de presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
 

2.3.24 Reclamos 



El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. 
La Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y 
cuando se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea 
telefónica fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que 
surjan durante el período de ejecución de la obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 
Gestión Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los 
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que 
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante 
Orden de Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta 
tanto lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 
imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El 
Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales 
reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, 
se consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.25 Materiales provenientes de demoliciones 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 
el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.26 Peso máximo de los vehículos cargados 



El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 

2.3.27 Verificación de calidad. Reconstrucción de las Obras. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas 
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 

2.3.28 Informes que deben obtener los oferentes 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se 
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la 
determinación de las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 
2.3.29 Suministros 
 
Los materiales, elementos o equipos a proveer por el Contratista deberán ser 
nuevos, sin uso, de la calidad y condiciones especificadas y en un todo de acuerdo 
con el desarrollo actual de la técnica y normas pertinentes de aplicación. 
Además de los materiales que el Contratista deberá suministrar en razón del objeto 
de la Obra, estará también a su cargo la provisión de todos los materiales menores 
complementarios, necesarios para la completa terminación de los trabajos. 
Asimismo, deberá proveer aquellos materiales y equipos temporarios a utilizar 
durante el montaje, prueba y ensayos de recepción. 
 

1) ENSAYOS Y COSTOS: 
Todos los ensayos que se deban efectuar, como así también sus repeticiones, si 
fuera necesario en caso de resultados no satisfactorios, se harán de acuerdo a las 
Especificaciones Técnicas y el costo de los mismos correrá por exclusiva cuenta 
del Contratista. 
 

2) NORMALIZACIÓN DE ACCESORIOS: 



Con el objeto de reducir al mínimo la variedad de las partes empleadas, se 
impondrá para todos los accesorios y elementos donde sea posible, la mayor 
uniformidad de fabricación de manera que sean intercambiables. 
 

3) IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES: 
Cuando fuere de aplicación, los materiales, equipos y/o elementos a proveer, serán 
debidamente marcados (en fábrica) en forma indeleble, con identificación de 
normas, fabricante, modelo y año de fabricación. 
 

4) PROVISIÓN DE PROTOTIPOS: 
Para su cotización, el Proponente deberá tener en cuenta que quedará a criterio de 
la Autoridad de Aplicación, aceptar prototipos. Todo elemento, material y/o equipo 
ofrecido deberá  contar cuando corresponda, con sus protocolos de ensayo y serán 
presentadas referencias comprobables de unidades en servicio. 
 

5) PATENTES: 
Correrán por cuenta y cargo del Contratista, todas las gestiones y gastos que diera 
lugar la utilización en los suministros a su cargo, de elementos, procedimientos o 
sistemas patentados, haciéndose responsable por los reclamos o acciones 
judiciales a que la Autoridad de Aplicación pudiera verse sometido por tal motivo. 
 

6) MATERIALES DE IMPORTACIÓN: 
El Contratista correrá con todos los gastos derivados de la importación al país, de 
los materiales de origen extranjero y de su provisión hasta su efectiva y real puesta 
en obra. 
 
2.3.30 Inspecciones y ensayos 
 

1) ALCANCE: 
La Autoridad de Aplicación efectuará todas aquellas inspecciones y ensayos que 
crea necesarios, sean en fábrica o en obra, con el objeto de asegurar que se 
cumplan las condiciones referentes a la calidad del material empleado, a la técnica 
más adecuada en la construcción y que el elemento, equipo o conjunto funcione en 
forma óptima y que responda a las normas de aplicación, verificándose en 
definitiva, la calidad del diseño y del producto terminado. 
Los materiales, como así también el control de los procesos de fabricación, 
ensayos, pruebas y verificaciones parciales y finales a efectuar, responderán a las 
normas y Especificaciones Técnicas correspondientes. 
Serán efectuadas también por la Inspección, todas aquellas pruebas y 
verificaciones complementarias que son propias del proceso de fabricación (estén o 
no normalizadas) y que deban llevarse a cabo para garantizar la calidad del 
producto. 
Los ensayos se efectuarán en el laboratorio del fabricante o proveedor; en caso 
contrario el Contratista designará un laboratorio oficial o privado a satisfacción de la 
Inspección. 
Las Especificaciones Técnicas Particulares podrán indicar con más detalle el 
número, tipo de ensayos, pruebas y controles a realizar en fábrica y/o en obras.  
 

2) EN FÁBRICA O TALLER:  



La Autoridad de Aplicación por intermedio de su Inspección, controlará la calidad 
de los materiales y las tareas de fabricación, en cualquiera de sus fases. A tal fin el 
Contratista garantizará: 

- el libre acceso a los establecimientos donde se efectúen los trabajos, 
incluyendo aspectos de diseño e ingeniería. 

- la autorización para realizar en los establecimientos del Contratista o de sus 
proveedores, inspecciones permanentes o transitorias para efectuar controles 
de calidad y verificación de los planes de fabricación. 

- el compromiso de facilitar el intercambio de información entre los 
representantes de la Autoridad de Aplicación y los técnicos del fabricante para 
establecer aspectos vinculados al diseño o fabricación de los equipos, 
debiendo asegurarse que la comunicación pueda llevarse a cabo en los 
niveles correspondientes. 

El Contratista deberá comunicar a la Inspección sobre el desarrollo de los trabajos 
contratados y proveer los medios necesarios para facilitar los controles y ensayos 
que se efectúen en fábrica, así como también, suministrar toda la información que 
le sea requerida en cada caso. 
 

3) CERTIFICADOS DE CALIDAD: 
Además de los ensayos y controles citados que efectuará la Autoridad de 
Aplicación, todos los materiales a utilizar en los distintos procesos de construcción, 
deberán estar acompañados de los correspondientes certificados de calidad, 
emitidos por el fabricante de los mismos o por algún Organismo Oficial. 
Estos Certificados deberán identificar, inequívocamente, al material que amparen 
aún cuando se tratare de productos semielaborados. 
 

4) PREMONTAJE: 
Deberán ser montadas en fábrica o taller, todas las partes del suministro que sea 
posible, a fin de controlar la exactitud de la elaboración y efectuar las eventuales 
correcciones, reduciendo así al mínimo el tiempo y las operaciones de montaje y/o 
ajustes en Obra. 
 

5) INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE COMPROBACIÓN: 
La totalidad de los instrumentos y equipos de comprobación que deban ser 
utilizados, serán provistos por el fabricante y/o Contratista. La Autoridad de 
Aplicación se reserva el derecho de proceder al contraste del instrumental utilizado 
o a la verificación de los equipos empleados por medio de instrumental propio o a 
través de una entidad que él designe. Si el resultado de los contrastes efectuados 
diera como resultado que los elementos utilizados actúan correctamente, los gastos 
ocasionados por la comprobación, correrán por cuenta de la Autoridad de 
Aplicación; si en cambio, se comprobara el funcionamiento incorrecto de los 
mismos, los gastos correrán por cuenta del Contratista. 
 

6) RECEPCIÓN EN FÁBRICA – PROTOCOLOS: 
De todos los ensayos surgirán Actas de Inspección o Protocolos de Ensayos, que 
deberán elaborarse de modo que contengan toda la información requerida por las 
Especificaciones Técnicas correspondientes, a efectos de obtener una correcta 
evaluación e interpretación de los resultados y a los fines de confirmar la actitud 
técnica del suministro. Se deberá dejar constancia asimismo, en la documentación 
citada, cuando el resultado de los ensayos no fuese el satisfactorio. 



El Contratista no estará autorizado a enviar a obra ningún material, elemento, 
equipo o partes (subconjuntos), que no estén liberados por la correspondiente Acta 
de Inspección o Protocolo de Ensayo. No se admitirá el montaje en obra de ningún 
elemento que no cuente con la aceptación escrita de la Inspección. 

7) ENSAYOS ORDENADOS POR LA INSPECCIÓN: 
La Inspección podrá ordenar la realización o reiteración de ensayos de un material, 
elemento, equipo o sobre la instalación, cuando se comprobase que hubiese sido 
mal instalado, deteriorado o reparado por el Contratista, dudándose de su buen 
comportamiento o de su respuesta, con respecto a los valores que se obtuvieron al 
confeccionarse el Protocolo de Ensayo original. Los gastos derivados de la 
realización de estos ensayos, estarán a cargo del Contratista. 
 

8) PLAZOS: 
El Contratista dará aviso fehaciente y con la debida anticipación a la Autoridad de 
Aplicación (mínimo cinco (5) días hábiles), sobre la fecha prevista para la 
realización de ensayos. 
El tiempo que demande la ejecución de los ensayos en fábrica o taller y su eventual 
repetición, serán considerados a todos los efectos dentro del plazo de entrega 
contractual.  
El resultado no satisfactorio de los ensayos, no se considerará como de fuerza 
mayor ni ampliará el plazo de entrega contractual. 
Asimismo, se establece que el tiempo que demande en obra la realización de 
ensayos, pruebas de funcionamiento, calibración y/o puesta a punto de los equipos 
y/o de la instalación, estará también comprendido en el plazo de entrega 
contractual. 
Cuando correspondiere efectuar en obra, ensayos de potencia y/o de rendimiento, 
estando la instalación en condiciones de ser usada en explotación comercial, el 
tiempo que demande la ejecución de los mismos no estará comprendido en el 
plazo contractual. 
 

9) GASTOS: 
Los gastos que demanden la ejecución de los ensayos, serán totalmente  a cargo 
del Contratista y estarán comprendidos en el monto de la oferta. 
Los gastos correspondientes a viáticos y movilidad del personal de la Autoridad de 
Aplicación, estarán a cargo de éste, salvo que los ensayos se efectúen fuera de la 
Provincia de Buenos Aires, en cuyo caso estarán a cargo del Contratista, para cada 
ensayo, los gastos de dos (2) pasajes por avión, los que deberán ser entregados 
con la debida anticipación. 
El Contratista se hará cargo de los gastos por el movimiento de la Inspección 
(viáticos para dos personas y movilidad), si por cualquier motivo ajeno a la 
Autoridad de Aplicación, los ensayos no se iniciaran en la fecha prevista o debieran 
reiterarse. 
 

10) ACONDICIONAMIENTO – EMBALAJE Y TRANSPORTE: 
Los materiales, equipos o partes, una vez terminados y recepcionados en fábrica, 
deberán conservarse en locales adecuados hasta su despacho a la obra, 
debiéndose prever el acondicionamiento necesario de los elementos que lo 
requieran. 
Las piezas o subconjuntos, deberán identificarse mediante inscripciones bien 
visibles, pintadas, acuñadas o por utilización de otro medio que permita su 
identificación. 



El transporte a obra de todos los materiales, equipos o partes semielaboradas 
serán por cuenta y riesgo del Contratista. 
Se deberá tener especial cuidado en el diseño y ejecución de los embalajes a fin de 
que los elementos no sufran daños durante el transporte y el manipuleo, debiendo 
en todos los casos, cumplir con las normas y/o instrucciones de aplicación. 
La liberación del suministro en fábrica, no exime al Contratista de su 
responsabilidad hasta la llegada a destino; en tal oportunidad se efectuará una 
revisión de la provisión. 
 

11) ENSAYOS DE OBRA: 
Cuando corresponda, la instalación una vez terminada será ensayada (sea por 
partes y/o en su totalidad) y aprobada antes de proceder a su Recepción 
Provisoria. 
Las pruebas comprenderán la comprobación de funcionamiento de los equipos, la 
verificación de los datos garantizados que no hayan sido efectuados en fábrica, las 
calibraciones y/o puestas a punto, la actuación de protecciones y enclavamiento, la 
verificación de intercambiabilidad, los ensayos de potencia y rendimiento, todo ello 
si correspondiere. 
Las mencionadas tareas, las efectuará el Contratista con elementos, instrumentos y 
personal propios, en presencia de la Inspección y/o del personal que la Autoridad 
de Aplicación designe, debiendo surgir en todos los casos, el correspondiente 
protocolo. 
 
 
 
2.3.31 Herramientas especiales 
 
Se deberán suministrar para cada equipo componente de la instalación, las 
herramientas especiales que fueran requeridas para el mantenimiento. 
Están comprendidas, tanto las herramientas especiales para mantenimientos 
electromecánicos, como así también los equipos, valijas o módulos especiales para 
control y/o calibración del equipamiento electrónico y de la instrumentación. 
El costo de todos estos elementos, estará comprendido en el monto total de la 
oferta, en los ítem de los equipos correspondientes. 
 
2.3.32 Instrucción al personal 
 
Cuando sea necesario, ya sea por las características de la obra (o de sus 
componentes) y/o porque lo requieran las Especificaciones Técnicas Particulares, 
el Contratista efectuará la instrucción del personal a cargo del servicio. 
Esta institución tiene por objeto la capacitación en la operación y mantenimiento de 
la instalación. Será impartida al personal que se designe al efecto, a nivel de 
ingenieros, técnicos y operarios. 
La capacitación se desarrollará en español, en base a un programa aprobado por la 
Inspección y  podrá comenzar durante el montaje. 
El personal que participe de la instrucción, podrá operar los equipos, con la 
supervisión del Contratista, durante las pruebas o ensayos a realizar en obra. 
En el caso que las personas encargadas de la instrucción, a solo y exclusivo juicio 
de la Autoridad de Aplicación, no fuesen las adecuadas, el Contratista deberá de 
inmediato reemplazarlas por otras más idóneas para la enseñanza. 



La instrucción del personal se hará con elementos didácticos adecuados, debiendo 
preverse además, planos, esquemas, y toda la información escrita necesaria para 
una adecuada y completa capacitación, la que se contemplará con demostraciones 
prácticas sobre los equipos. 
El contratista deberá prever que la instrucción al personal, se deberá extender por 
un equipo acorde con la complejidad y envergadura de la obra. 
Las Especificaciones Técnicas Particulares, podrán establecer mayores detalles 
sobre las características y duración de los cursos a efectuar. 
 

2.3.33 Subcontratación 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obra con treinta (30) días de 
anticipación como mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de 
cada Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 

2.3.34 Elementos para la inspección 

A requerimiento de la Inspección de Obras, la Contratista deberá:  
 
- Ocuparse del traslado del personal designado, previendo los medios de 
transportes necesarios que cumplimenten todas las normativas vigentes para la 
circulación urbana, en ruta y caminos rurales, no admitiéndose modelos de 
vehículos anteriores al año 2010; 
- Instalar al empezar la obra, una cámara en el terreno de la E.T. en un lugar a 
coordinar con la Inspección, de tal modo que, dicho elemento permita verificar en 
tiempo presente, el avance de la obra conforme al plan de trabajos presentado; 
- Comunicarse a la Inspección con al menos siete (7) días de anticipación, previo a 
la ejecución de tareas de magnitud significativa (bases de hormigón, montajes de 
columnas y transformadores); 



- Entregar semanalmente, a la Inspección de esta Dirección, fotos 
georreferenciadas, 
- Prever, como mínimo, hasta la Recepción Provisoria, un viaje a la obra por mes, 
como así también, un mínimo de tres Inspecciones entre la Recepción Provisoria y 
la Definitiva. 
- Prever hasta un 0,5% del Presupuesto Oficial, para la entrega de equipamiento, 
instrumental, material informático y demás gastos afines a requerimiento de la 
Inspección. 
 
2.3.35 Prestaciones varias 
 
1. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA  
 
La entrega en soporte magnético de la misma, de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 4.10 de las E.T.G.L. y 4.10 de las E.T.G.E.T., se hará por duplicado. 
Podrá ser editada o regenerada por una PC compatible 100% (Intel Pentium) 
funcionando bajo un sistema operativo Windows XP o posterior versión de 
Microsoft. 
Asimismo, se entregará también una copia completa en papel en hojas A4. 
El procesamiento de los gráficos se realizará con el programa de dibujo asistido 
AutoCAD (de Autodesk) versión 2010 o anteriores, mientras que los textos serán 
procesados a través el procesador Microsoft Word. 
El tipo de soporte magnético será en CD (disco grabable compacto) abierto en 
lectura y escritura. 
Cada soporte deberá contener un índice de archivos y el contenido de cada uno, 
así como cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta 
interpretación de la información. 
La elaboración de los planos con programas complementarios del AutoCAD, 
quedará sujeta a aprobación de la Inspección de Obra. 
 
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

 

2.4.1 Documentación y planos finales de obra 

 
Con la Recepción Provisoria el Contratista deberá entregar los planos conforme a 
Obra, donde estarán contempladas las instalaciones existentes relacionadas con la 
Obra, si las hubiere, de tal manera que la documentación constituya un conjunto 
armónico. 
De cada plano conforme a Obra se entregarán: 

a) Dos reproducibles, confeccionados en material plástico blanco, 
indeformable, inalterable con el tiempo y espesor mínimo 0,08mm. 

b) Tres copias heliográficas. 
Conjuntamente con los planos finales conforme a Obra, se entregarán en iguales 
condiciones, todos los planos y demás documentación aprobada, en la etapa del 
proyecto si correspondiere (por las características de la Obra); la documentación 
final estará integrada además con el detalle de los ajustes, regulaciones y 
calibraciones finales de montaje y de funcionamiento de los distintos equipos y 
órganos competentes de la instalación. Se consignará asimismo un relevamiento 



de los parámetros básicos de los equipos que representen el estado inicial de 
operación, a efectos de eventuales comparaciones futuras. 
 
MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
Cuando por las características de la Obra o de sus equipos componentes, se 
requieran instrucciones para la operación y mantenimiento, el Contratista deberá 
entregar los manuales de prolija confección y encuadernados. Estos manuales, se 
entregarán, a más tardar, con treinta (30) días antes de la Recepción Provisoria o 
quince (15) días antes del momento de iniciar la capacitación del personal, si 
estuviese prevista. Los manuales deberán contar como mínimo con la siguiente 
información: 

- Descripción del funcionamiento. 
- Instrucciones para la puesta en servicio y operación. 
- Instrucciones para el mantenimiento preventivo, con cronograma de 

inspecciones, indicando la vida útil esperada de los componentes principales 
sujetos a desgastes o deterioros. 

- Instrucciones para el desarme y reparación de todos los componentes del 
equipo, detallando el uso de las herramientas especiales (si las hubiere). 

- Esquema general de despiece, indicando para cada componente del equipo, 
la posición, denominación y código de fabricante. 

- Lista de Especificaciones Técnicas de los materiales y componentes. 
 
Los manuales presentados, contarán con todos los esquemas y fotografías que 
sean necesarios para su correcta interpretación. 
Junto con los manuales se entregarán todos aquellos planos que sean necesarios 
para la operación y mantenimiento. 
Como complemento se entregarán catálogos y folletos de los fabricantes de los 
principales equipos o elementos provistos. 
A partir de la fecha de la Recepción Provisoria, toda la documentación de proyecto, 
planos y manuales, serán consideradas como propiedad de la Autoridad de 
Aplicación. 
 

2.4.2 Recepción provisoria 

La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 53º de la Ley Nº 6.021 y apartado 1 y 3 de la 
Reglamentación del mismo. 
La obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por art. 49º y 50º de la Ley 
Nº 6.021 y Reglamentarios de los mismos. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones para 
acordar la Recepción Provisoria de la Obra: 

 Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por el Comitente. 

 Ensayos y pruebas de funcionamiento cumplidas a satisfacción de la 
Inspección (si correspondiese). 

 Manual de Operación y Mantenimiento aprobado y copias del mismo 
entregadas a satisfacción de la Inspección (si correspondiese). 

 Planos conforme a obra y memorias de cálculo aprobadas y copias 
entregadas a satisfacción de la Inspección. 

 
Recepciones provisorias parciales 



El Comitente podrá autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las 
mismas serán por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen 
la finalidad para la que fueron proyectadas. 
 

2.4.3 Recepción definitiva 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley Nº 6.021 y 
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 
2º de la Ley Nº 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 
Asimismo, el Contratista deberá cumplir con la totalidad de las siguientes 
condiciones para acordar la recepción definitiva de la obra: 

 Período de garantía cumplido a satisfacción de la Inspección. 

 Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados de resultados de 
procesos y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspección. 

 Capacitación del personal del Comitente a satisfacción de la Inspección (si 
correspondiese). 

 Copias de la versión definitiva aprobada del Manual de Operación y 
Mantenimiento (si correspondiese). 

 

2.5 GENERALES 

 

2.5.1 Seguros 

 
El Contratista tomará a su exclusivo cargo un seguro a su nombre y al de la 
Autoridad de Aplicación en forma conjunta, que cubra los riesgos emergentes de 
accidentes, enfermedad profesional o derivada de accidentes, incapacidad total o 
parcial  o muerte del personal propio, empleado para los fines o en relación con el 
contrato y durante la vigencia del mismo. 
El seguro a que se refiere este apartado deberá cubrir, como mínimo, los riesgos 
de muerte y de incapacidad permanente, total y/o parcial, como también la 
responsabilidad civil por los mismos riesgos mencionados, quedando la Autoridad 
de Aplicación exenta de toda responsabilidad por accidentes o todo otro reclamo 
que fuere posible cubrir mediante seguros. 
El Contratista será responsable por todas las pérdidas, reclamos, demandas, 
actuaciones judiciales, costas y gastos de cualquier índole originados o resultantes 
de cualquier incumplimiento por su parte, de los requerimientos de este artículo, ya 
sea como resultado de la anulación o caducidad de cualquiera de los seguros o por 
cualquier otro motivo. 
La Póliza de Accidentes de Trabajo deberá ser exhibida a la Autoridad de 
Aplicación antes del inicio de la obra, como así también los recibos 
correspondientes de pago en fecha. 
Los Subcontratistas deberán tomar a su cargo, un seguro en las mismas 
modalidades de cobertura descriptas precedentemente, debiendo exhibir a la 
Autoridad de Aplicación, las pólizas y recibos de pago antes del comienzo de los 
trabajos. 
La falta de presentación de la póliza y/o de los respectivos recibos de pago que 
acrediten la vigencia de la misma, dará derecho a la Autoridad de Aplicación a 



paralizar e interrumpir la obra, con cargo al Contratista, hasta tanto se 
cumplimenten los mencionados requisitos. 
Si no se restableciera la vigencia de la póliza en el plazo perentorio que se otorgue, 
la Autoridad de Aplicación tendrá derecho a rescindir el contrato por causas 
imputables a la responsabilidad del Contratista. 
Será asimismo obligación del Contratista notificar a los aseguradores, con copia a 
la Autoridad de Aplicación sobre cualquier cuestión o suceso que, de acuerdo con 
las cláusulas de la o las pólizas correspondientes, requiera dicha notificación. 
Cuando se transporten materiales y/o equipos destinados a la obra, el Contratista 
deberá contar con un Seguro, que cubra los riesgos por la responsabilidad civil 
durante el traslado de los mismos. 
En todos los casos, el asegurador será una compañía Argentina de primera línea, a 
satisfacción de la Autoridad de Aplicación. 
La cobertura de los seguros, deberá ser hasta la extinción y el fiel cumplimiento del 
Contrato, incluida cualquier prórroga, reparación o recambio de los materiales para 
la puesta en funcionamiento de la obra. 
Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas 
y la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 
certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 De las fianzas y garantías 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
 

2.5.3 Garantía con deuda interna consolidada 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus 
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL 
TERMOELECTRICA COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - 
DECRETO Nº 9103/86". 
 

2.5.4 Decreto N° 4041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, 
violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción 
penal, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, 
conforme el Decreto  Nº 4041/96. 
 



2.5.5 Seguro del personal afectado a la obra 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5-2-7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo 
dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo 
contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una 
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 

2.5.6 Modificaciones de plazo de obra 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado 
en forma conjunta con la foja de medición. 
Se define como “día de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el 
período de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional como unidad 
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificarán 
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el 
normal desarrollo de los trabajos que se están ejecutando, debiendo el Contratista 
presentar los comprobantes respectivos  emitidos por los entes u Organismos  que 
cuenten con los registros pluviométricos de la región, debiendo la inspección 
determinar la correspondencia de la ampliación producida por la lluvia y sus 
consecuencias. 
 
2.5.7 Renuncia a reclamar gastos improductivos 
 
En caso de preverse el procedimiento para la Liberación de Traza, con gestiones 
previas a cargo de la Contratista, concluyendo la Autoridad de Aplicación con la 
suscripción del Convenio de S.A.E. y/o con la obtención de autorizaciones 
judiciales para el caso de producirse demoras en la gestión a cargo de la Dirección 
de Energía, la Contratista renuncia en forma expresa a cualquier reclamo por 
gastos improductivos y/o indemnizaciones asociadas. 
Los retrasos que estas circunstancias eventualmente pudieran ocasionar en la 
ejecución del Plan de Trabajos, darán derecho a la Contratista a solicitar la 
neutralización de los plazos de la obra en la medida de su real incidencia, a cuyo 
fin deberá presentar una propuesta de ajuste al referido Plan para su aprobación 
por parte de la Autoridad de Aplicación. 
 



 
2.5.8 Precios aplicables a las modificaciones de obra 
 
A los efectos de la fijación de precios aplicables a las modificaciones de obra a que 
alude el inciso b) del articulo 34 de la Ley 6.021, el Contratista en cada caso, 
presentará un Análisis de Precios y cómputo métrico detallado, para cuya 
confección se tendrá en cuenta que para aquellos ítem que figuran en su Oferta, 
serán conservados los precios cotizados en ella. 
 

2.5.9 Acopio de materiales 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 
 

2.5.10 Combustibles 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que 
este artículo hace mención. 
 

2.5.11 Redeterminación de precios 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 

 

 
N° INSUMO % FUENTE - INDEC 

1 Mano de obra 35% Art. 15 DECRETO 1295/2002 INC A) 

2 Proyecto y estudios previos 2% Art. 15 DECRETO 1295/2002 INC A) 

3 Bases, fundaciones y pórticos 1% IPIB Mayor desagregación disponible 
Código 2694 - Cemento y cal 

4 Albañilería  Art.15 DECRETO 1295/2002 INC B) 

5 Cables 1% IPIB Mayor desagregación disponible 
Código 313 - Conductores 
eléctricos 

6 Aislación, morsetería y elementos 
complementarios 

2% Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Cód. 31 
- Máquinas y aparatos eléctricos 

7 Transformadores y equipos 38% Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Cód. 31 
- Máquinas y aparatos eléctricos  

8 Seccionadores 2% Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Cód. 31 
- Máquinas y aparatos eléctricos 

9 Reconectadores  Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Cód. 31 
- Máquinas y aparatos eléctricos 

10 Interruptores 1% Cuadro 7.3.2 IPIB - Nacional - Cód. 31 
- Máquinas y aparatos eléctricos 

11 Postes y plataformas  Art.15 DECRETO 1295/2002 INC S) 

12 Sistemas de teleprotección, telemediación 
y comunicaciones 

3% Art.15 DECRETO 1295/2002 INC J) 

13 Equipos – Amortizaciones de Equipos 2% Art.15 DECRETO 1295/2002 INC J) 

14 Gastos generales 10% Art. 15 DECRETO 1295/2002 INC P) 

15 Gastos financieros 3% TNA ACTIVA BNA 

100% 



 

 

2.5.12 Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08 
y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 
correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 
dentro de los gastos generales de la obra. 

 
2.5.13 Del libre deuda – Ley 13.074 – Decreto 340/04 
 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 



ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 



ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. Precio  Unit. Pcio Total

$ $

1. Obras civiles y complementarias 1.064.996,98

Construcción de base y batea contenedora 

para el nuevo Transformador Nº2.

Global 1 308.433,45 308.433,45

Construcción de base y batea contenedora 

para el nuevo Reactor de neutro 13,2 kV.

Global 1 118.628,25 118.628,25

Construcción de Sistema de  drenaje y 

separación de aceite. Vinculación con batea 

de Transformador de Potencia y Reactor de 

neutro 13,2 kV.

Global 1 71.176,95 71.176,95

Construcción de fundaciones para los nuevos 

soportes de aparatos y monopostes de 

hormigón.

Global 1 118.628,25 118.628,25

Provisión e instalación de postecillos, 

cabezales y pedestales para todos los nuevos 

equipos.

Global 1 258.419,78 258.419,78

Provisión e instalación de monopostes de 

hormigón y travesaños para vinculación del 

Transformador Nº2 con el campo de 

Transformador 33 kV.

Global 1 106.670,52 106.670,52

Demolición y retiro de base y batea de 

reguladores de Tensión. Relleno y 

compactación de la zona.

Global 1 30.843,35 30.843,35

Esterilizado de suelo de la ET en la zona de 

ampliación y esparcimiento de piedra 

partida.

Global 1 52.196,43 52.196,43

SUBTOTAL  PARTE   A 1.064.996,98

ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. Precio  Unit. Pcio Total

$ $

1. Campo Transformador de potencia N°2 lado 66 kV       2.883.636,00 

Montaje de Transformador de Potencia 

66/33/13,2 kV 15/10/15 MVA y 

descargadores de sobretensión para 33  y 

13,2 kV.

global 1 459.264,00 459.264,00

Provisión y montaje de Descargadores de 

sobretensión 66 kV y contador de descargas

c/u 3 51.200,00 153.600,00

Provisión y montaje de Interruptor trifásico 

66 kV, accionamiento tripolar 

c/u 1 881.930,40 881.930,40

OBRA: Ampliacion ET Rivadavia

 PARTE A: Obras civiles y complementarias

 PARTE B: Obras electromecanicas a la intemperie

 
 

 

 

 



Provisión y montaje de Seccionadores 

trifásicos Fila India 66 kV

c/u 2 400.420,80 800.841,60

Provisión y montaje de Transformadores de 

corriente 66 kV

c/u 3 196.000,00 588.000,00

2. Campo Transformador de potencia N°2 lado 33 kV       1.581.949,20 

Provisión y montaje de Interruptor trifásico 

33 kV

c/u 1 299.956,80           299.956,80 

Provisión y montaje de Seccionadores 

trifásicos Fila India 33 kV

c/u 2 251.877,60           503.755,20 

Provisión y montaje de Seccionador trifásico 

Polos Paralelos 33 kV

c/u 1 125.938,80           125.938,80 

Provisión y montaje de Transformadores de 

corriente 33 kV

c/u 3 165.765,60           497.296,80 

Provisión y montaje de aisladores 33 kV para 

la conexión aérea del Transformador con el 

campo de transformador 33 kV

c/u 6 25.833,60           155.001,60 

3. Campo Transformador de potencia N°2 lado 13,2 kV          708.630,00 

Provisión y montaje de Seccionador trifásico 

Polos Paralelos 33 kV.

c/u 1 125.938,80           125.938,80 

Provisión y montaje de aisladores soporte 

para 33 kV, aislación y morsetería 

correspondiente.

global 6 25.833,60           155.001,60 

Provisión y montaje de barra 50/40 mm para 

campo exterior en 13,2 kV con aislación.

global 1 53.820,00             53.820,00 

Montaje de Reactor creador de Neutro 13,2 kV c/u 1 29.421,60             29.421,60 

Construcción e instalación de cajón cubre-

bornes

c/u 1 19.734,00             19.734,00 

Provisión e instalación de TI toroidal 400-

800/5-5 A TI 1 kV para protección.

c/u 1 7.893,60               7.893,60 

Provisión y ejecución de Terminales 

termocontraíbles.

global 1 34.444,80             34.444,80 

Provisión, tendido y conexión de cable para 

13,2 kV.

global 1 282.375,60           282.375,60 

4. Campo de acoplamiento de barras 66 kV          741.610,40 

Desmontaje de transformadores de Potencia, 

descargadores de sobretensión y banco de 

reguladores existentes.

global 1 136.344,00           136.344,00 

Provisión y montaje de Seccionador trifásico 

Polos Paralelos 66 kV.

c/u 1 200.210,40           200.210,40 

Provisión y montaje de TT.VV. 66 kV para 

medición en barras.

c/u 2 181.000,00           362.000,00 

Provisión y montaje de seccinador unipolar 

para uno de los TT.VV.

c/u 1 43.056,00             43.056,00 

5. Medicion de tension de barras 33 kV          167.918,40  
 
 



Provisión y montaje de TT.VV. 33 kV para 

medición en barras.

c/u 3 44.132,40           132.397,20 

Provisión y montaje de seccionadores 

unipolares autodesconectadores para los 

TT.VV. 33 kV.

c/u 3 11.840,40             35.521,20 

6. SS.AA. 33/0,4-0,231 kV          673.826,40 

Desmontaje y remplazo de transformador de 

SS.AA. 63 kVA - 33/0,4 kV

global 1 196.622,40           196.622,40 

Provisión y montaje de seccionadores 

unipolares autodesconectadores para 33 kV.

c/u 3 11.840,40             35.521,20 

Provisión y montaje de descargadores de 

sobretensión para 33 kV.

c/u 3 12.916,80             38.750,40 

Provisión, tendido y conexión de cable de Cu 

4x(1x25)mm2 - 1kV. Provisión y ejecución de 

terminales.

global 1 402.932,40           402.932,40 

818.422,80

Provisión y montaje de plataformas de 

maniobra.

global 1 78.936,00             78.936,00 

Ampliacion de sistema de proteccion contra 

descargas atmosfericas.

global 1 64.584,00             64.584,00 

Ampliacion de sistema de iluminacion. global 1 52.384,80             52.384,80 

Conexión de a aparatos, soportes, 

plataformas de maniobra, etc. a la malla de 

pat

global 1 48.438,00             48.438,00 

Provicion e instalacion de caños Al-Mg-Si, cU 

– conductores desnudos de Al-Ac, Ac 

galvanizado y cu.

global 1 78.936,00             78.936,00 

Provision y montaje de morseteria y 

conectores

global 1 107.640,00           107.640,00 

Provision tendido y conexión de cables 

piloto

global 1 387.504,00           387.504,00 

 SUBTOTAL PARTE B 7.575.993

ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. Precio  Unit. Pcio Total

$ $

1. Celdas 13,2 kV 731.234,40

 PARTE C: Obras electromecanicas en el interior

 
 
 



Adecuación celda de entrada de 

transformador Nº1.

global 1 93.646,80 93.646,80

Adecuación celda de entrada de 

transformador Nº2.

global 1 93.646,80 93.646,80

Adecuación celda de medición de tensión. global 1 170.788,80 170.788,80

Adecuación celda de alimentador Nº1 (Fortín 

Olavarría)

global 1 57.408,00 57.408,00

Sistema de detección de arco interno global 1 315.744,00 315.744,00

2. Paneles de comando y protección 591.661,20

Adecuación Panel de comando Nº 1: 

Transformador de potencia Nº 2 lado 66 kV.

global 1 104.769,60 104.769,60

Adecuación Panel de comando Nº 3: 

Medición de barras 66 kV.

global 1 69.607,20 69.607,20

Adecuación Panel de comando Nº 7: 

Medición de barras 33 kV.

global 1 69.607,20 69.607,20

Adecuación Panel de comando Nº 9: 

Transformador de potencia Nº 2 lado 33 kV.

global 1 65.301,60 65.301,60

Adecuación Panel de comando Nº 12: 

Transformador de potencia Nº 2 lado 13,2 

kV.

global 1 90.058,80 90.058,80

Adecuación Panel de comando Nº 16: 

Transformador de potencia Nº 1 lado 13,2 

kV.

global 1 57.408,00 57.408,00

Adecuación Panel de comando Nº 19: 

Alimentador Nº1 13,2 kV (Fortín Olavarría).

global 1 33.009,60 33.009,60

Adecuación Panel de comando Nº 24: 

Medición de barras 13,2 kV.

global 1 58.843,20 58.843,20

Adecuación Panel de T. SS.AA. global 1 43.056,00 43.056,00

3. Adecuacion de rack Nº2 de medicion global 1 58.843,20 58.843,20

4.

Amplicion del sistema de telecontrol y 

control local global 1 129.168,00 129.168,00

5. Proyecto e ingenieria de detalles global 1 538.200,00 538.200,00

6. Ensayos de recepcion global 1 448.500,00 448.500,00

 SUBTOTAL PARTE C 2.497.606,80

PARTE D:  Prestaciones varias

Elementos  para la Inspección y dirección Global 1 290.000,00 290.000,00

Movilidad Global 1 135.000,00 135.000,00

Documentación final de obra Global 1 80.000,00 80.000,00  
 
 



Cartel de obra Global 2 35.000,00 70.000,00

SUBTOTAL PARTE D 575.000,00

TOTAL DE OBRAS: SUBTOTAL PARTE A + B + C + D 11.713.596,98

Discriminación del precio neto final.

Precio fijo e invariable de aplicación                                                                                     9.370.877,58

I.V.A                                                                                                                                         1.967.884,29

Ingresos Brutos                                                                                                                          374.835,10

Precio neto final:                                                                                                                  11.713.596,98

Honorarios representante técnico. 460.304,69

TOTAL FINAL 12.173.901,67

TOTAL 

El presente presupuesto contiene una discriminación de ítems concebida en función del anteproyecto realizado. 

El oferente presentará uno similar en su cotización ajustándolo al análisis que haya realizado en el estudio de 

su oferta. Son pesos:  Doce millones ciento setenta y tres mil novecientos uno con 67/100.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección de Energía 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con 
cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y 
Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra 
incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como 
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de 
ejecución o el costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier 
error u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y 
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica 



suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes 
autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para 
verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos 
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 
de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del 
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado 
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 
Nombre de la Empresa o UTE 
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 
 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
Dirección de Energía 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 
La Plata 
República Argentina 
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto 
de la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto 
total cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 
Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 
Firma/s representante/s legal/es 
Firma/s representante/s técnico/s 
(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 
Sello de la Empresa, o UTE 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 
 
Entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 
conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ 
la Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y 
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos 
de..............................................……… 
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y 
la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, 
y cuyo monto total de obra asciende a $ .....................……….(……………………..). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …... días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
días corridos. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 
obra al Sr. ……………………… 

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con 
motivo del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero 
Contencioso Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos 
Aires, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con 
renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ……. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. Precio  Unit. Pcio Total

$ $

1. Obras civiles y complementarias

Construcción de base y batea contenedora para el nuevo Transformador 

Nº2.

Global

Construcción de base y batea contenedora para el nuevo Reactor de neutro 

13,2 kV.

Global

Construcción de Sistema de  drenaje y separación de aceite. Vinculación 

con batea de Transformador de Potencia y Reactor de neutro 13,2 kV.

Global

Construcción de fundaciones para los nuevos soportes de aparatos y 

monopostes de hormigón.

Global

Provisión e instalación de postecillos, cabezales y pedestales para todos los 

nuevos equipos.

Global

Provisión e instalación de monopostes de hormigón y travesaños para 

vinculación del Transformador Nº2 con el campo de Transformador 33 kV.

Global

Demolición y retiro de base y batea de reguladores de Tensión. Relleno y 

compactación de la zona.

Global

Esterilizado de suelo de la ET en la zona de ampliación y esparcimiento de 

piedra partida.

Global

SUBTOTAL  PARTE   A

ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. Precio  Unit. Pcio Total

$ $

1. Campo Transformador de potencia N°2 lado 66 kV

Montaje de Transformador de Potencia 66/33/13,2 kV 15/10/15 MVA y 

descargadores de sobretensión para 33  y 13,2 kV.

global

Provisión y montaje de Descargadores de sobretensión 66 kV y contador de 

descargas

c/u

Provisión y montaje de Interruptor trifásico 66 kV, accionamiento tripolar c/u

Provisión y montaje de Seccionadores trifásicos Fila India 66 kV c/u

Provisión y montaje de Transformadores de corriente 66 kV c/u

OBRA: Ampliacion ET Rivadavia

 PARTE A: Obras civiles y complementarias

 PARTE B: Obras electromecanicas a la intemperie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Campo Transformador de potencia N°2 lado 33 kV

Provisión y montaje de Interruptor trifásico 33 kV c/u

Provisión y montaje de Seccionadores trifásicos Fila India 33 kV c/u

Provisión y montaje de Seccionador trifásico Polos Paralelos 33 kV c/u

Provisión y montaje de Transformadores de corriente 33 kV c/u

Provisión y montaje de aisladores 33 kV para la conexión aérea del c/u

3. Campo Transformador de potencia N°2 lado 13,2 kV

Provisión y montaje de Seccionador trifásico Polos Paralelos 33 kV. c/u

Provisión y montaje de aisladores soporte para 33 kV, aislación y 

morsetería correspondiente. global

Provisión y montaje de barra 50/40 mm para campo exterior en 13,2 kV 

con aislación.
global

Montaje de Reactor creador de Neutro 13,2 kV c/u

Construcción e instalación de cajón cubre-bornes c/u

Provisión e instalación de TI toroidal 400-800/5-5 A TI 1 kV para protección. c/u

Provisión y ejecución de Terminales termocontraíbles. global

Provisión, tendido y conexión de cable para 13,2 kV. global

4. Campo de acoplamiento de barras 66 kV
Desmontaje de transformadores de Potencia, descargadores de 

sobretensión y banco de reguladores existentes.

global

Provisión y montaje de Seccionador trifásico Polos Paralelos 66 kV. c/u

Provisión y montaje de TT.VV. 66 kV para medición en barras. c/u

Provisión y montaje de seccinador unipolar para uno de los TT.VV. c/u

5. Medicion de tension de barras 33 kV

Provisión y montaje de TT.VV. 33 kV para medición en barras. c/u

Provisión y montaje de seccionadores unipolares autodesconectadores c/u

6. SS.AA. 33/0,4-0,231 kV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Desmontaje y remplazo de transformador de SS.AA. 63 kVA - 33/0,4 kV global

Provisión y montaje de seccionadores unipolares autodesconectadores 

para 33 kV.

c/u

Provisión y montaje de descargadores de sobretensión para 33 kV. c/u

Provisión, tendido y conexión de cable de Cu 4x(1x25)mm2 - 1kV. Provisión 

y ejecución de terminales.

global

Provisión y montaje de plataformas de maniobra. global

Ampliacion de sistema de proteccion contra descargas atmosfericas. global

Ampliacion de sistema de iluminacion. global

Conexión de a aparatos, soportes, plataformas de maniobra, etc. a la global

Provicion e instalacion de caños Al-Mg-Si, cU – conductores desnudos de global

Provision y montaje de morseteria y conectores global

Provision tendido y conexión de cables piloto global

 SUBTOTAL PARTE B

ITEM DESCRIPCION Unidad Cant. Precio  Unit. Pcio Total

$ $

1. Celdas 13,2 kV

Adecuación celda de entrada de transformador Nº1. global

Adecuación celda de entrada de transformador Nº2. global

Adecuación celda de medición de tensión. global

Adecuación celda de alimentador Nº1 (Fortín Olavarría) global

Sistema de detección de arco interno global

2. Paneles de comando y protección

 PARTE C: Obras electromecanicas en el interior

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adecuación Panel de comando Nº 1: Transformador de potencia Nº 2 lado 

66 kV.

global

Adecuación Panel de comando Nº 3: Medición de barras 66 kV. global

Adecuación Panel de comando Nº 7: Medición de barras 33 kV. global

Adecuación Panel de comando Nº 9: Transformador de potencia Nº 2 lado 

33 kV.

global

Adecuación Panel de comando Nº 12: Transformador de potencia Nº 2 lado 

13,2 kV.

global

Adecuación Panel de comando Nº 16: Transformador de potencia Nº 1 lado 

13,2 kV.

global

Adecuación Panel de comando Nº 19: Alimentador Nº1 13,2 kV (Fortín 

Olavarría).

global

Adecuación Panel de comando Nº 24: Medición de barras 13,2 kV. global

Adecuación Panel de T. SS.AA. global

3. Adecuacion de rack Nº2 de medicion global

4. Amplicion del sistema de telecontrol y control local global

5. Proyecto e ingenieria de detalles global

6. Ensayos de recepcion global

 SUBTOTAL PARTE C

PARTE D:  Prestaciones varias

Elementos  para la Inspección y dirección Global

Movilidad Global

Documentación final de obra Global

Cartel de obra Global

SUBTOTAL PARTE D

TOTAL DE OBRAS: SUBTOTAL PARTE A + B + C + D

Discriminación del precio neto final.

Precio fijo e invariable de aplicación                                                                                     

I.V.A                                                                                                                                         

Ingresos Brutos                                                                                                                          

Precio neto final:                                                                                                                  

Honorarios representante técnico.

TOTAL FINAL

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 
 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 

 
 





FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILARES 
 

UBIC. 
(1) 

DENOMINACIÓN. 
(2) 

COMIT. 
(3) 

MONTO 
CONTRACTUAL 

FECHA 
TERMINACION 

OBSERVAC. 
(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  

        
        
        
        
        

        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica 
equivalente a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el 
que conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 





FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 
 
 

B-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 



B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 

actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 

relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 





FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 

TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

          

          

          

          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda.



 

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego Legal Particular EX-01513539-DENERMIYSPGP "Ampliación de la Estación
Transformadora Rivadavia
66/33/13,2 Kv"

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 72 pagina/s.
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