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OBRA: “CISTERNA EN PLAZA LACARRA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE

PATAGONES” - PARTIDO DE PATAGONES

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “CISTERNA EN
PLAZA LACARRA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE PATAGONES” en el
partido de Carmen de Patagones, conforme lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($90.953.482).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DIPAC: Direccion Provincial de Agua y Cloaca.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Agua y Cloaca.

Certificado de Inscripcién Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.
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2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION
Seré por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.

Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio
Unitario”, ello significa que:

a) El Precio ofertado por el Oferente para cada iftem debera ser Gnica y
exclusivamente para cubrir el ftem en cuestion, y debera reflejar sin
distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provision de
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecucion de todos los
trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales,
necesarios para la correcta terminacion de los mismos, de tal manera que la
oferta total sea balanceada.

b) EI Precio comprenderd todo lo necesario para suministrar los equipos,
materiales y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo
con la sana intencion del contrato y las mejores practicas de la ingenieria.
lgualmente, todos los ftems cotizados comprenderan, en su conjunto, el
precio total para la construccion de la totalidad de la obra, la que debera
quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construccion.

c) Todo item que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de
Oferta, se entendera que estd contemplado en los ftems incluido en dicha
Planilla. Asi, la oferta del Oferente debera contener el precio total para la
ejecucion de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda
funcionar adecuadamente de acuerdo con la sana intencién del contrato y
con las mejores practicas de la ingenieria

d) EIl Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a
cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefala la
documentacion.

e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificandose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA
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Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se debera acompafiar en la documentacion de la oferta el plan de inversiéon
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitird un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

El anticipo financiero no podra ser utilizado para el pago de personal del Contratista.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratara por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los
items de acuerdo a la planilla de cotizacién y al Anexo VIl agregados al presente
Pliego. Al ser el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran
incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales,
equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo
todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas.
Por consiguiente, el precio por un trabajo comprenderd todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacién de cada uno de los items el valor deberd expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los ftems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utlizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios
unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por
modificacion de obra.
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2.1.8 PLAZO

Se fija como plazo de ejecucion total de la obra cuatrocientos cincuenta (450) dias
corridos, iniciandose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo
establecido en el Articulo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentacion y modificatorias.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA SANITARIA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacioén, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracion del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacion, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes s6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado

para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su hombre.
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c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicidn sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar
en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, deberd presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesentay cinco (365)
dias corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo y equipos.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA

Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.
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2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podrdn ser consultados en la pagina web
http:/Amww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacién en la pagina referida. El valor de venta de la documentacién ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucion N° RESOL-
2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la
presente  licitacibn sera publicada en la pagina web indicada
(http:/mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes
la carga de consultar la citada pagina para conocer la informacién publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a traves
del correo electronico: minfrapba.dcop@gmail.com. No se admitira la forma verbal
para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos respondera las
aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado por los posibles
oferentes en sus consultas y las publicard en la pagina web
http:/mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicaran, en la péagina web http://mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones,
siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito 'y enviarse digitalizadas a través del correo  electrénico
minfrapba.dcop@gmail.com. Las mismas deberdn estar debidamente firmadas por
el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
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Concluido el acto de apertura de sobres, los oferentes podran solicitar acceso de
visualizacion al contenido digital de las ofertas, a través del correo oficial
minfrapba.dcop@gmail.com y Unicamente desde el domicilio electronico declarado,
por el término de dos (2) dias habiles, a partir del primer dia habil posterior al acto
licitatorio. La visualizacion de los documentos se llevara a cabo mediante una
plataforma indicada al efecto. No se permitira la descarga, impresion o copia de los
mismos, salvo solicitud expresa cursada al correo oficial indicado.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.24 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberdn presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA
SANITARIA.

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 72.762.785,60

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta
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en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones Yy/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Direccidon Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra. No es obligatoria la visita al lugar de la obra,
no obstante se recomienda al Oferente visitar bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, el sitio de las obras y sus alrededores y obtener por si mismo toda la
informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato
para la construccion de las Obras.

El Oferente es responsable de la correcta interpretacion de la documentacion
licitatoria, de la visita e inspeccién del sitio de obra y sus alrededores y se le exigira
la pericia correspondiente a un experto en esta materia. Los errores y/u omisiones
gue contengan las Ofertas y que deberian haber sido previstos por el Oferente en
virtud de su expertise como experto en la materia, obrando prudentemente y con la
adecuada diligencia; son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no podran
ser usados para gestionar y/o justificar solicitudes de reconocimientos o
resarcimientos econémicos adicionales de ninguna indole.

Si la empresa interesada quisiera realizar la visita guiada por un representante del
contratante, podra coordinar el dia y horario de visita y ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Agua y Cloacas dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, sita en la calle 7 N° 1267,
entre 58 y 59, Piso 12° Oficina 1211, a la siguiente direccidén de correo electronico
privada.dipac@gmail.com.

La misma podra realizarse antes de cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto
dia inclusive, antes de la apertura.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente. No se
aceptara bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado vy
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caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todos
trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte de la construccion, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T., para que
la obra se termine y funcione con el fin para el que fue proyectada.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que deberd integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G,, en el P.C.P.,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedaréa a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un dnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompanar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.
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2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripciéon
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracién jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

3.a. Declaracion Jurada de casilla de correo electrénico donde seran cursadas las
comunicaciones, notificaciones e intimaciones que el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos deba realizar durante el procedimiento de evaluacion y
adjudicaciéon. A tales efectos seran Unicamente validas las que se cursen desde el
correo electronico minfrapba.dcop@gmail.com.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acomparfando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. EI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo lll del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
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Provision  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

18. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° |, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VI

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo Il.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiéon y Plan de Trabajo.
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6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
deberéa incluir la Planilla de cotizacion y los andlisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulard su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales segun
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos
los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires;y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo IV.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaracién de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
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su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.9. a)

Los cambios en los domicilios indicados en las clausulas 2.2.7.1.3 y 2.2.7.1.3a),
deberan ser obligatoriamente notificados al contratante a la casilla
minfrapba.dcop@gmail.com, y surtira efectos una vez transcurridos 10 (diez) dias
habiles administrativos de su recepcion.

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACION

Correccion de cantidades

En caso que el Oferente cometa errores al transcribir las cantidades de uno o mas
ftem a cotizar, las mismas se corregiran de acuerdo a la planilla de oferta del Pliego,
procediéndose a ajustar el monto indicado en la oferta.

Correccion de errores aritmeéticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecera el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operaciébn aritmética correcta
correspondiente.

Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, la diferencia resultante por haber
cotizado dichos honorarios por debajo del minimo vigente debera ser absorbida por
el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como item en la
planilla de oferta, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos
(B) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:
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En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor
minimo establecido para las respectivas escalas salariales.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionard la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado,
como contratista principal, al menos una (1) obra de similares caracteristicas,
naturaleza y complejidad, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los
altimos quince (15) afios contados desde la fecha de apertura.

Se consideran obras similares, las siguientes:

A- Recinto de hormigén armado| Ejecuciéon de al menos (1) un Recinto de Hormigén Armado con una
capacidad no menor de 500 m3.

Los Licitantes presentaran una breve memoria descriptiva de cada obra, adjuntando
asimismo el nombre de la misma, contratante, plazo de ejecucion, lugar de
ejecucion, fecha de Comienzo y de recepcidn provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuard mediante la presentaciéon del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el Ultimo certificado de obra o
certificado de medicion final donde conste claramente las cantidades ejecutadas que
se correspondan con las exigidas como antecedentes, o en su defecto la
certificacion de dichas cantidades por parte del Comitente que corresponda, todos
ellos debidamente autenticados, debiendo figurar claramente el nombre de la
empresa contratista.

A los fines de establecer la calificacion de aquellos Licitantes que se hallen
conformados por Uniones Transitorias, se procedera de la siguiente manera:
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1) Los Oferentes que conformen Uniones Transitorias podran cumplir en forma
conjunta los antecedentes, sumando a tal fin los antecedentes individuales de cada
integrante.

2) Si entre los antecedentes declarados un oferente presentara una obra que ha
sido ejecutada por una Unién Transitoria en la que participaba la empresa, se
considerara a los fines del presente proceso de calificacion, el porcentaje en el que
el ahora oferente participaba en la Union Transitoria que la ejecutd.

A los efectos de la consideracion o inclusion como antecedentes validos para la
calificacion, el Oferente debera haber acreditado la veracidad y correccién de todos
los datos correspondientes a las obras definidas como similares, acompafado al
mismo los siguientes instrumentos:

1) Copia certificada por Escribano Publico de los Contratos firmados por el Oferente.
Si la obra declarada por el Oferente fue contratada por una UT en la que participaba,
debera presentar también copia certificada del Contrato de Asociacion o del Contrato
de UT en el que constara el porcentaje de participacion de cada empresa integrante.

2) Copia certificada de las Actas de Recepcion Provisoria Total y/o de Recepcion
Definitiva Total de las obras similares, esta Ultima no sera exigible si la obra de que
se trata se halla en periodo de garantia a la fecha de apertura de la presente
Licitacion.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Experiencia Experiencia en

N° Cargo Titulo habilitante total en obras similares
obras (afios) (afos)
1 Reprgsentante Ingeniero 10 10
Tecnico
2 Jefe de Obra Ingeniero 10 5
3 Especialista en Licenciado en biologia,
Medio Ambiente ecologia, ciencias
ambientales, gestién 10 5

ambiental y/o ingeniero
ambiental o equivalente

4 Profesional en Licenciado o Técnico en
Seguridad e Seguridad e Higiene o 10 5
Higiene equivalente
5 Proyectista Ingeniero Civil o Hidraulico
0 equivalente 10 5
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Todos los profesionales solicitados deberan tener titulo habilitante con incumbencia
profesional en el tipo de obra a ejecutar.

El Representante Técnico debera presentar comprobante de matricula habilitante del
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires con pagos al dia con la
presentaciéon de la Oferta.

Los demés profesionales deberdn presentar comprobante de matricula habilitante
con pagos al dia del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires o del
Colegio que corresponda, previo a la firma del Acta de Inicio de Obra.

El Especialista en Medio Ambiente debera presentar antes de la firma del Acta de
Inicio de Obra el comprobante de habilitacion del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS).

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o0 alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

N° Tipo de equipo y caracteristicas Namg)r(?gi?(i)nimo
1 Retroexcavadora 75 HP 2
2 Retroexcavadora 120 HP 1
3 | Camion wolcador 140 HP 2
4 | Minicargadora 60 HP 2

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
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2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacién de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicaciéon se efectuara conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacién sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacién
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

PLIEG-2021-09188383-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 22 de 63



2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y
su Reglamentacion.

2.3 DELAEJECUCION DE LA OBRA

2.3.1 Programa de seguridad e higiene en la obra

El Contratista debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de
seguridad e higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o
Municipal. Respetara también las normas que corresponden segun la indole de
trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer
en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el
trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la
tarea que habrd que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones
necesarias para que dicho personal utilice permanentemente los mencionados
elementos.

El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales
con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccién
necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucion de la obra, el Contratista presentarq para la revision y
aprobacion del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos
especificos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario
de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion; la Ley 24.557 de
Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego de Bases y Condiciones; y toda otra ley,
decreto y reglamentacion vigente que sea aplicable.

Asimismo debera nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e
Higiene. El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene sera el
encargado de la implementacién y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que
estard disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la
Inspeccion de obra, y ademas se hara cargo en forma directa de la instruccion a su
personal de obra.

El incumplimiento en la presentacion del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y
forma, sera penalizado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato
por cada dia de demora.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad de la no
conformidad detectada a juicio de la Inspeccion de Obra.
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El Contratista deberd presentar el primer dia habil de cada mes la némina del
personal de obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de
cobertura, todo visado por la ART.

El Contratista no podr4 empezar la ejecucion de la obra si previamente el Comitente
no ha aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.

Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracién, implementacion y
seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene no recibiran compensacion alguna,
entendiéndose que se encuentran prorrateados en los demas ftems.

2.3.2 Notas de pedido

En todos los casos en que deban originarse comunicaciones por parte del
Contratista con relacién a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante
"Nota de Pedido", que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamano oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor
de seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACAS -Di.P.A.C.
OBRA: - PARTIDO DE

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seran recepcionadas en la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Infraestructura y seran registradas
como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del Decreto Ley
7647/70).

2.3.3 Plan de trabajos definitivo

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de pre-adjudicacion de la
obra, previa actualizacién de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacién alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar
la metodologia de ejecucién de los trabajos y por ende la programacion de los
mismos.

En caso contrario, el Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos para su aprobacion de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.7.1
inciso 13.

2.3.4 Requisitos para ejecutar la obra
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Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndémina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucidon e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

e Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Relevamiento fotografico y video-filmacion, certificado por escribano publico,
del estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.

e Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.5 Replanteo de la obra

La Direccion Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los
cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del
articulo 28° de la Ley N° 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)
copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 Carteles de obra

El Contratista deberd colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y
caracteristicas que se especifican en el presente Pliego.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo
para aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcion
Definitiva de la obra.

Los carteles deberdn ser retirados con autorizacién de la Inspeccion, previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.
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2.3.7 De la medicion

1) Normas de medicién

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en
dichas normas, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica
de la construccion.

2) Reqistro de Mediciones

Este registro serd llevado por el Inspector de Obras y se detallaran en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por el Inspector de Obras y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el
Inspector de Obras, el duplicado se entregara al Contratista y el triplicado
acompafiara a los certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la
oficina del Inspector de Obras.

3) Medicion de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el Ultimo dia de cada mes.

La medicion se realizara dentro de los primeros quince (15) dias siguientes al del
vencimiento del periodo mensual. Sera efectuada por el Inspector de Obras con
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. El Contratista
proporcionara las personas competentes, los medios y los materiales que requiera el
Inspector de Obras para efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentardn en el Registro de Mediciones que
llevara el Inspector de Obras y seran comunicados al Contratista por Orden de
Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad
con la medicion, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolvera junto con la medicién final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a
los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicién impugnada. El
Comitente deberéa resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias
habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se
entenderd que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas
al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita
una nueva medicion.
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Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el
Contratista o el Inspector de Obras contardn con la presencia a voluntad del
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevara al Contratista de sus
responsabilidades ni impedira la realizacion de los actos.

4) Medicion de trabajos que guedaran ocultos

El Contratista deber& recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer
a partes de la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendra que
atenerse alo que resuelva el Inspector de Obras.

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicién
asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente
los valores consignados en el Registro de Mediciones.

2.3.8 Del pago

a) Certificados: el pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021,
su Reglamentacion y modificatorios.

Para certificar mensualmente el Contratista debera presentar la siguiente

documentacion:

e Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y
con importe total aclarado en letras.

e Original de boleta de aportes a la Caja de Ingenieria del Representante
Técnico o0 comprobante de depdsito, por un monto minimo del
correspondiente al certificado o depdsito, tal que resulte un importe
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificacion.

e Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico Si
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare
el tipo de relacion existente entre la empresa y el profesional, aclarando el
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las ganancias
si corresponde.

b) Pago de materiales acopiados en obra: la Direccidn se reserva el derecho de
exigir al Contratista el acopio parcial y/o total de todos los materiales
imperecederos que integran la obra, segun la disponibilidad crediticia con que
se cuente.

2.3.9 Garantia de obra
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Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42°y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.10 Actualizacion del plan de trabajos

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo. Dicha actualizacion deberd ser presentada por el Contratista
dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticiéon por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magneético.

2.3.11 Cumplimiento de normas municipales

La Empresa debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccién comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestién que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las nhormas mencionadas.

2.3.12 Cumplimiento de normas ambientales

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. ElI Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccion Provincial de Agua y Cloacas
se encuentra facultada a informar dicha situacién a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.
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Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Agua y Cloacas previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

Asimismo, la Contratista deberd dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAYS) .

2.3.13 Permisos y autorizaciones

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a
su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A.y
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo.
Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la
fata de obtencibn de los permisos, autorizaciones Yy documentacion
correspondientes.

2.3.14 Multas

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican en el presente Documento de Licitacion y
en la Ley 6.021 modificatorias y su Decreto Reglamentario, las que se calcularan
como porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, Si
correspondiere aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacion de
precios de los contratos de obra publica.

El incumplimiento de una Orden de Servicio hara pasible al contratista a la aplicacion
de una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

2.3.15 Proteccién de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.16 Informe mensual
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Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentard dos originales del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al
mes vencido.

La no presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al no cumplimiento de una Orden de Servicio por cada dia de demora.

2.3.17 Programacion de obras e interferencias

El Contratista presentara su programa de ejecucién a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluiran la elaboracion de toda la documentacién conforme
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los tems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.
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Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

Remocion de obstaculos

El Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefiales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccion no incluida en el punto ‘Interferencias de
Instalaciones de Servicios Publicos".

El Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara al Comitente para
su aprobacién un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales
hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad del Contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remocion
y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra
prorrateado en los ltem de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y Privados

Previo a la presentacion de la oferta, el Oferente deberd haber verificado la
existencia de instalaciones superficiales y subterrdneas pertenecientes a distintos
servicios de infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas,
hidraulica, sefalizacion e iluminacion, television por cable, etc.

Seré responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos
prestatarios de los servicios la ubicacién planialtimétrica de las instalaciones
existentes y sus caracteristicas.

No se reconocerd adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o
cruzar sobre o por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o
demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas
pudieran ser detectables por documentacion existente en los organismos
prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la localidad. EI Oferente debera tener
conocimiento de la documentacion técnica disponible a esos efectos, y ademas
haber recorrido la totalidad de Ila traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se preve en el Plan de
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Trabajo, habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas
instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la
prestacion de los distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor
pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparacion de los mismos.

El costo que demande recabar la informacién ante los organismos prestatarios,
debera imputarse a los Gastos Generales.

La responsabilidad de la deteccién de las interferencias corresponde al Contratista.
La misma deberd realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacion de todas
las interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser
presentados a la Inspeccién de Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de
replanteo. Los planos y toda informacion referida al tendido de los servicios que
pudieran adjuntarse a la presente documentacion, tendran caracter meramente
orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacién brindada en el presente
Pliego de Bases y Condiciones no exime al Contratista de su responsabilidad en lo
referente a la deteccidn y remocion o readecuacién de todos los servicios que
interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la obra
a construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes
en el Pliego de Bases y Condiciones, de los planos obtenidos de la Empresa
prestadora del servicio o por observacion directa, deberan ser determinados o
verificados por el Contratista previamente a la presentacion de los proyectos de
remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hara cargo directamente, ante esta Reparticion y ante terceros
afectados, por los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su
causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacién sobre la traza
serd responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

Seran a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las
tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la
correcta ubicacion de las instalaciones subterraneas consignadas o no en el
presente Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentaciéon
obrante o que no figure como ltem de contrato, todos los gastos que impliquen las
tareas de deteccidn y tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptaran reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran
producirse por demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de
instalaciones superficiales o subterraneas previstas o no en el presente Pliego de
Bases y Condiciones.

Cuando las remociones figuren como ltem de contrato, los precios unitarios incluirdn
(salvo indicacion contraria en los articulos correspondientes a tales ltem) todos los
costos referentes a materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad,
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ayuda de gremio, rotura y reconstruccién de pavimentos y veredas, y todas las
tareas necesarias para la correcta ejecucioén del tem asi como los eventuales pagos
de honorarios por los proyectos que requiera la remocién y el pago de derechos y
autorizaciones.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la
prestadora del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las
tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o0 no en los planos de proyecto de
la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente
manera:

a) Interferencias previstas en el proyecto

a.l) Gestion

a.1l.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentard al Comitente la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestadoras de servicios publicos y privados los planos de instalaciones que
pudieren interferir con la obra, y acreditara tal solicitud ante el Comitente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que
deberd actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de
la primera presentacién; en caso de no tener repuesta, deberd acreditar ante el
Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores,
la hara pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la dltima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al
Comitente.

a.1.3) El Contratista debera comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacién lograda.

a.1l.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan
ser realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestadora
dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacién. Asimismo,
debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

El Contratista informar4 del estado de estas gestiones al Comitente en forma
mensual.

a.2) Ejecucién

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecucion de las
remociones, la misma serd la responsable de su realizacibn. Como se sefialé
anteriormente, la prestadora serd la Unica responsable de la ejecucion de las
remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorizacion de la Inspeccidon en tal sentido.
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Sera responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucion de las
remociones hasta su concrecién, debiendo informar al Inspector de Obras sobre
cualquier demora o cambio en la ejecucion de las mismas.

b) Interferencias no previstas en el proyecto

b.1) Gestion

b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas

durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista

realizara los siguientes procedimientos:

e Solicitara los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccién de
la obra y elevar dichas constancias al Comitente.

e Elaborara una modificacion del proyecto original de la obra (una o mas
alternativas) para evitar la remocion, si la misma fuera técnicamente posible, que
consistirdA en un anteproyecto de la o las alternativas, que contendra como
minimo una memoria descriptiva, planimetria, perfiles longitudinales y computo y
presupuesto.

El Contratista debera realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la

ejecucion de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no

previstas con la suficiente antelacion, tal que se permitan realizar modificaciones al
proyecto original si el Comitente lo considerase mas conveniente que ejecutar las
remociones pertinentes.

El Contratista procedera también con la misma cautela en relacion a posibles

interferencias nuevas emplazadas durante la ejecucién de la obra.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su

predisposiciéon para detectar con antelacion las interferencias. En caso que

considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
orden de servicio.

b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacion de

las remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante el

Comitente. Asimismo junto con el mismo presentard el anteproyecto de la

modificacion de obra.

El Comitente sera el responsable de elegir la opcién que crea mas conveniente a su

criterio, es decir, la ejecucion de las remociones o la modificacion del proyecto

original, debiendo comunicar su decision al Contratista mediante orden de servicio.

Si el Comitente decidiera ejecutar la modificacion del proyecto, el Contratista debera

entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificacion y presentarlo al

Comitente para su aprobacion. Para la presentacion y aprobacion del proyecto

ejecutivo se seguira la misma modalidad prevista en el Anexo | “Metodologia para la

elaboracion y presentacion de documentacion conforme a obra” de las

Especificaciones Técnicas Generales. El Contratista debera incluir en el presupuesto

de la modificacion los honorarios profesionales y aportes correspondientes al

profesional responsable del proyecto ejecutivo.

Si el Comitente optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista

contemplara el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio,

vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la
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ejecucion de las remociones, como asi también los posibles adicionales que se
justifiguen cuando deba completarse algun tramo inconcluso.

b.1.3) Tanto en el caso de la modificacion de proyecto como en la ejecucion de
remociones, para el pago de la misma el Comitente podra tratarla como una
modificacion y/o ampliacion de obra o podra utilizar el tem Suma Provisional, si lo
considerase conveniente.

Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quien deberd solicitar su ejecucién a la Prestadora
dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte
del Comitente.

b.1.4) El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1)
a b.1.3) anteriores, lo hara pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05%
del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

b.2) Ejecucién

b.2.1) Si el Contratista actué conforme lo establecido en el punto b.1):

Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procedera de la misma forma que para
la ejecucion de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):
En este caso el Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y el Comitente, una vez que se haya ejecutado
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remocion el Contratista
debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El
tiempo que demande su concrecion se considerara mora de plazo, procediéndose a
aplicar la multa establecida en el punto b.1.4).

Ayuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucion de una remocion
prevista 0 no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran
obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo
soliciten estas empresas y/o el Comitente.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar
cada remocion, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran
incluidos dentro de los precios que se coticen para las remociones.

2.3.18 Cruces

Para la ejecucion de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales,
ferrocarriles, rios, arroyos, etc., el Contratista debera cumplir con lo estipulado en el
presente articulo, en la “Descripcion, forma de medicion y pago de los ltem” y en las
Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista sera responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente
gue corresponda para la obtencion del permiso correspondiente, con la anticipaciéon
y continuidad necesarias. Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes a la
notificacion de la firma del Contrato el Contratista debera iniciar las gestiones para la
aprobacion del cruce correspondiente.
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La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud del permiso de cruce, sino que debera actuar con la continuidad
necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los
veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacion; en caso de no
tener respuesta, debera acreditar ante el Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores,
la hara pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la dltima instancia
del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al
Comitente.

El Contratista debera comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacién lograda.

Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de los cruces deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la autoridad
pertinente dentro de los 3 (tres) dias corridos de haber recibido la documentacion.
Asimismo, debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de los organismos
autorizantes.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacién sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podra trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

El Contratista sera el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce
y de tramitar su aprobacion ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar
a materializar la obra, debera presentar ante la Inspeccién los planos de la misma,
debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos deberan estar
acompafados de toda la documentacion técnica pertinente con la descripcion de los
procesos constructivos y demas aspectos que hagan a la correcta interpretacion de
la solucion propuesta.

Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecucion de
los cruces, el Contratista sera el responsable de su realizacion.

El Contratista estd obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la
normal circulacién (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como asi también a
reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o defecto de construccion,
afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

Cruces no previstos

En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecucion de la obra el
Contratista procedera de la misma manera que en los cruces previstos.

Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podran tratar como una
modificacién y/o ampliacion de obra, o el Comitente podra utilizar el ftem Suma
Provisional, si lo considerase conveniente.
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Todo tramite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados
anteriormente, estaran incluidos en el presupuesto del cruce a realizar.

2.3.19 Reclamos

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Diwulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo har4 pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 Ejecucion de Trabajos provisorios. Comodidad y seguridad para el
publico. Interrupcién del transito.
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El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando
de no obstaculizar el transito. Sefializara los desvios o caminos alternativos que
fuesen necesarios y los mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacion en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucién de las obras el Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por
mitades, previa aprobacion.

2.3.21 Materiales provenientes de demoliciones

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 Peso maximo de los vehiculos cargados

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 Verificacion de calidad. Reconstruccion de las Obras.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.
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2.3.24 Condicionamiento para el desarrollo de las tareas

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente
de trabajo, debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccién la cantidad
y la ubicacion de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones
conflictivas para la circulacion vehicular.

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que
minimice las consecuencias para los transeuntes y vehiculos circulantes, y de
acuerdo con los organigramas previamente aprobados por la Inspeccién de Obra.

2.3.25 Informes que deben obtener los oferentes

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.26 Subcontratacion

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacién no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y EI Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacibn que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.
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2.4 DELA RECEPCION

2.4.1 Documentacion conforme a obra

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuard si previamente el
Comitente no aprobé ladocumentacion conforme a obra.

2.4.2 Recepcion provisoria

La Recepcién Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer

parrafo del articulo 53° de la Ley N° 6.021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién del

mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la Ley

N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones para acordar

la Recepcion Provisoria de la Obra:

o Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por el Comitente.

o Ensayos y pruebas de funcionamiento de las electrobombas, tableros,
valvulas, cafierias y demas componentes del sistema cumplidas a
satisfaccion de la Inspeccion (si correspondiese).

o Manual de Operacion y Mantenimiento (version preliminar) aprobado y copias
del mismo entregadas a satisfaccion de la Inspeccién (si correspondiese).
o Planos conforme a obra y memorias de calculo aprobadas y copias

entregadas a satisfaccion de la Inspeccion.

Recepciones provisorias parciales

El Comitente podra autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las
mismas seran por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen
la finalidad para la que fueron proyectadas.

2.4.3 Recepcion definitiva

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley N° 6.021 y
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el articulo 53° pérrafo
2°de la Ley N° 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la totalidad de las siguientes
condiciones para acordar la recepcién definitiva de la obra:

o Periodo de garantia cumplido a satisfaccion de la Inspeccion.

o Pruebas y ensayos de verificacion de datos garantizados de resultados de
procesos y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspeccién.

o Capacitacion del personal del Comitente a satisfaccion de la Inspeccion (si

correspondiese).
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o Copias de la version definitiva aprobada del Manual de Operacion y
Mantenimiento (si correspondiese).

2.5 GENERALES

2.5.1 De la poliza de seguro

Para aquellas Polizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberdn ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 De las fianzas y garantias

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ",y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

2.5.3 Garantia con deudainterna consolidada

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Cltima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos

Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N°9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION

2541

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendrd la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

254.2
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Ser& causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacién de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracion, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracién con
antedicha competencia,

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio
de esta Administracién quede debidamente probado que actian en beneficio de
estas.

Los efectos juridicos se producirdn aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o0 contratistas o de quienes obraren en su
representacion o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacion a dichos procesos.

2.5.5 Seguro del personal afectado ala obra

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5-2-7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compairias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.
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Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 Modificaciones de plazo de obra

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificaran
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el
normal desarrollo de los trabajos que se estan ejecutando, debiendo el Contratista
presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos que
cuenten con los registros pluviométricos de la regién, debiendo la inspeccién
determinar la correspondencia de la ampliacion producida por la lluvia y sus
consecuencias.

2.5.7 Acopio de materiales

La Direccion podra exigir el acopio total o parcial de todos los materiales
imperecederos, el que se efectuara en el obrador de la empresa, no admitiéndose
bajo ninguna circunstancia acopios en fabrica, siendo el Contratista depositario de
los mismos, debiendo adoptar todas las medidas a efectos de garantizar su guarda
y correcta estiba hasta el momento de su empleo, abonandose en ese caso como
maximo el 50% del item provision y transporte y/o su parte proporcional si el analisis
de precios presentado en la oferta contemplara otros trabajos, exigiendo la Direccién
una garantia adicional sobre los materiales acopiados de caracteristicas similares a
la requerida en el Articulo 27° de la Ley N° 6.021.

Los montos abonados por acopio de materiales no estaran sujetos al Régimen de
Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo | del
Decreto 2017-367-E-GPBA).

2.5.8 Certificaciones y pagos — porcentajes maximos de liquidacion

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.
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2.5.9 Combustibles

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.10 Redeterminacion de precios

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

Insumo Incidencia Fuente Indec
1 Mano de Obra 15,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)
2 Electromecanica 1,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. v)
3 Hormigén elaborado 30,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. s)
4 Cafios de PVC 2,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)
5 Arena 1,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. Q)
6 Hierros 11,0% inmeldpi;?a Ejgzgcr)?g;gp?;nible (2) 2710-27101
7 Equipo - amortizacion de equipo 11,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j)
8 | Asfaltos, combustibles y lubricantes 10,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k)
9 Costo financiero 3,0% BNA TNA activa BNA
10 Gastos generales 16,0% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)
100,0%

2.5.11 Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08 y
1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacién
dentro de los gastos generales de la obra.

Aportes de Honorarios a las Cajas de Profesionales

La contratista debera realizar el aporte resultante de la aplicacién del articulo 26 inc.
i) de la ley provincial 12490, modificado por ley 13753. Todos los gastos que se
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originen como consecuencia del cumplimiento de este articulo seran a cargo del
contratista, no recibiendo pago directo ni compensacion alguna.

Toda tarea de proyecto ejecutivo, ingenieria de detalle, u otro que requiera la
participacion profesional de ingenieros y técnicos no pertenecientes a la reparticion,
previa a la aprobacion de la documentacion, deberan presentar el correspondiente
visado del colegio profesional y los aportes a la caja de Ingenieros, en un todo de
acuerdo a lo normado por ley 12.490, articulo31.”

2.5.12 Del libre deuda — Ley 13.074 — Decreto 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista deberd presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/lo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUuIr ............evvveeeene) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es
........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y

gque es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “....[....... ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
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cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisién en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacidén proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentaciéon
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se
da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participaciéon por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacién a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s delllos Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO N° Il. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .....ccceceeeeeeenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidon Transitoria de Empresas).................. en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es ....ivevieiecnn,
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “...... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... ( Feienn. ). El monto total
cotizado es de PeSOS .evcevvveerieenenn ( B ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXON° Il MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firma.......oooe , N° de
CUIT..........eee. con domicilio legal en........cccocenenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ... , que en

adelante se denominarA EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccoevvevvenenne.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos
de...

3. chhos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

C) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales vy planillas.

f) Planos de detalle.

0) Oferta.

h) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta dltima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y
cuyo monto total de obra asciende a $ .. : [

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar Ia totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo
responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, serdn resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccién o competencia.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los......ccccevevuenen. dias del mes
de....ccorvrvnernnnn..de dosmil .......
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ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: “CISTERNA EN PLAZA LACARRA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE
PATAGONES" EN EL PARTIDO DE CARMEN DE PATAGONES

Unidad Precio
item Descripcion de Cantidad Unitario Importe
medida En cifras Parcial
1 HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTO lobal 1
EJECUTIVO globa
2 | PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL global 1
CANERIAS VINCULACION CISTERNA
3 EXCAVACION Y RELLENO PARA
INSTALACION DE CANERIAS
31 Excavacion y relleno para cafierias DN mayor a m3 720
200 mm
4 | PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS
4.1 | Cafieria PVC DN 400 CI 6 m 180
5 VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES
Véalwla de aislacion tipo mariposa wafer DN 400 .
51 mm manual, con reductor y wlante unidad 2
5.2 Camara y Tapa para la instalacion de Valwla DN unidad 2
400 mm
6 | EMPALMES
6.1 Empglme Cafieria PVC DN400 CI6 - 16" Hierro unidad 2
Fundido
OBRA CIVIL
7 | MOVIMIENTO DE SUELOS
7.1 | Movimientos de Suelos y Excavacion m?® 2,700
8 | HORMIGONES
8.1 | Hormigén Armado H-30 m?® 380
8.2 | Hormigén simple de Limpieza (tipo H-15) m° 120
9 | REVESTIMIENTO DE PINTURA EPOXI
9.1 | Revestimiento de Pintura Epoxi sin solvente m° 2,500
10 | OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS A LA
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10.1

10.2

10.3

11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

12

12.1

12.2

13
13.1

14
14.1

14.2

15

CISTERNA

Caminos Internos de Circulacién
Vereda perimetral

Cerco perimetral y porton de acceso

OBRA ELECTROMECANICA

CANERIAS, ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES ASOCIADAS

Cafierias y piezas especiales de acero DN 400
Sistema de desagtie y desborde de la Cisterna.

Juntas de desarme autoportante DN 400 mm

Junta de unién de amplia tolerancia para extremos

lisos, DN 400 mm

Sistema de Ventilacién

VALVULAS

Valwla de aislacioén tipo mariposa wafer DN 400
mm manual, con reductor y wlante

Valwla de aislacioén tipo mariposa wafer DN 300
mm manual, con reductor y wlante

COMPUERTAS
Compuertas para entrada de Cisterna de 0,80
x0,80

HERRERIA

Marcos y Tapas de Acero

Escalera marinera

HONORARIOS PROFESIONALES POR
REPRESENTACION TECNICA

m? 20

m? 52

m 120
global 1
global 1
unidad 2
unidad 2
unidad 1
unidad 2
unidad 1
unidad 4
unidad 4
global 2
global 1
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ANEXO N° V. NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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ANEXO N° VI. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra*“...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................, representada en este acto por el Sr.

R B N \ N A , en su caracter de apoderado/presidente, en adelante
LA EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningun,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrird en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle cualquier
caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de

contratacion.

En funcion de ello si () LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o0 representantes, agentes 0 Socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacion o ejecucién de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (ll)
cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o
representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracién, en su

caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se
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haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier
Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellidoy CUIT de la persona humana;

b) Razoén socialy CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integré el objeto de la investigacion
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas
humanas vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacién a requerimiento de la administracion.

lgualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria 0 de ejecucion contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de
su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacién y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPROMETE a nombrar y mantener en su cargo,

durante el transcurso del proceso licitatorio —y de corresponder durante la vigencia
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del contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa,
qgue hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcién principal velar por el
presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la
inmediacion del agente con el organismo.

.. DNL........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................ , en los términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omisién, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafiar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos 0 mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/0o amenazar, acosar 0 intimidar a
terceros para evitar que revelen informacién sobre asuntos pertinentes al inicio de
una investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracién o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Cdédigo Penal de la Nacion

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.
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ANEXO N° VI. FORMA DE COTIZAR

1) El oferente debera presentar los Analisis de Precios de cada uno de los items
detallados en el Listado de Cantidades, que justifiquen los precios unitarios de su
Oferta, con las respectivas planillas de materiales, transporte, mano de obra y
equipos segun los modelos adjuntos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales, aprobado por Decreto 1562/1985.

Los andlisis estableceran claramente en forma detallada las sumas
correspondientes a: mano de obra, incluido el coeficiente de mejoras sociales;
amortizacion, calculada sobre el costo horario de las maquinas a uitilizar;
reparaciones y repuestos: combustibles y lubricantes.

Las mejoras sociales a tener en cuenta por el oferente segun su cotizacion,
seran las vigentes en el orden nacional, como ser: feriados obligatorios pagos,
vacaciones pagas, enfermedad inculpable, licencia por fallecimiento, examen,
enlace, nacimiento o adopcién de hijo, sueldo anual complementario,
asignaciones familiares, fondo de desempleo, contribuciones, indemnizacion por
no-iniciacion de tareas, adicional por asistencia perfecta, seguros y todas aquella
mejoras vigentes.

Tendra en cuenta ademas, toda otra retribucién de caracter local, vigente en la
zona, impuesta por leyes o decretos provinciales.

2) Elcosto de material debera ser el mismo para todos los Andlisis de Precios.

3) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, debera ser
uniforme en todos los Andlisis de Precios.

4) En los Analisis de Precios, la cotizacion de la mano de obra se realizara
mediante cuadrillas tipo especificas, conforme con las tareas a realizar. No se
admitird una Unica cuadrilla tipo para ser utilizada en los Andlisis de distintos
trabajos. Asimismo deberan explicitarse los rendimientos en cada item.

5) Los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Financieros y Beneficios que
proponga el oferente, deberan ser uniformes para todos los items.

6) El porcentaje de Gastos Impositivos contemplara el 100 % del Impuesto al Valor
Agregado (1.V.A.) mas el 100 % del Impuesto a los Ingresos Brutos.

7) En los Andlisis de Precios de cada item, debera indicarse expresamente el
equipo a emplear en su ejecucion.

8) Los Andlisis de Precios se confeccionaran de acuerdo a la Planilla IV del Pliego
de Bases y Condiciones Legales Generales, aprobado por Decreto 1562/1985.

9) Los valores para la confeccion de la Planilla a que se refiere el punto 8) se
obtendran por aplicacion de las planillas de materiales, transporte, mano de obra
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y equipos segun los modelos adjuntos en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales, aprobado por Decreto 1562/1985.

10) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del
precio de los mismos, por lo que no se reconoceran variaciones de costos
discriminados por estos conceptos.

11) Los analisis para los items en cuyo precio intervienen el de los materiales que se
incorporan a la obra o son necesarios para su ejecuciony que no sean pagados
por item separado, se integraran con las sumas correspondientes a los mismos.

12) Para los materiales no comerciales, ya sea que se paguen por item separado o
gue integren el item y cuyo precio esté incluido en el de éste, se debera
presentar analisis de precios con indicaciéon del costo de mano de obra,
amortizacion, reparacion y repuestos, combustibles, lubricantes y transporte si lo
hubiere, que justifique el costo con que figura en el analisis del item.

13) Para los materiales debera cotizarse el costo en origen, la carga, descarga, y el
transporte hasta el centro de gravedad de la obra.

El costo de los materiales comerciales se cotizara libremente.

Cuando alguno de los materiales graviten en proporcién no mayor del cinco por
ciento (5%) en el costo del item, pueden cotizarse globalmente bajo la
designacion “OTROS MATERIALES”, pero siempre designandoles
especificamente.

14) Para aquellos materiales que el contratista opte por transportar por ferrocarril,
debera consignar separadamente el costo en origen, el costo de las sucesivas
cargas y descargas, el del transporte ferroviario y el costo de los
complementarios transportes carreteros de origen a estacién y de estacion de
destino a obra.

15) Para aquellos items en los cuales los materiales estan incluidos dentro del
precio, estos figuraran en las proporciones que se deben emplear, esté o no
indicado en las especificaciones.

16) Los transportes deberan ser cotizados en todos los casos en la unidad de
medida del tem. No se tomaran en cuenta los transportes internos en obra, salvo
para el caso de aquellos trabajos que requieran la utilizacién de plantas de
elaboraciony Unicamente para el material elaborado.

17) Al costo neto deberdn agregarse los gastos Generales e Indirectos no
considerados como item en la propuesta, el costo financiero y los beneficios. Los
antes mencionados seran establecidos por el oferente mediante un porcentaje
de los costos netos. El total resultante de adicionar al costo neto los gastos
generales e indirectos y el beneficio sera incrementado con el porcentaje del
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Impuesto al Valor Agregado vigente, si correspondiera. Los porcentajes
correspondientes a Gastos Generales e Indirectos, Beneficio y Gastos
Impositivos (IVA e Ingresos Brutos), deberan ser uniformes para todos y cada
uno de los items de la totalidad de la propuesta.

18) EI Contratante se reserva el derecho de revisar los analisis de precios. En su
caso, podré solicitar al proponente, aclaraciones o rectificaciones.
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
O @ 3) CONTRACTUAL |[TERMINACION |(4)

ORIGINAL |FINAL |[ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos quince (15) afios, entendiéndose como terminacidn real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacién de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacién sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccion del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO |[CAPACIDAD [N° [|ANO [ESTADO [SITUACION
@ @ |8 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripciébn complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc.y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X’ donde corresponda.
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