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OBRA: “H.L.E.G CARDENAL PIRONIO — 1° ETAPA AMPLIACION DORMITORIOS
— 2°ETAPA DEPOSITO Y ADMINISTRACION”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacién tiene por objeto la realizaciéon de la obra: “H.L.E.G Cardenal
Pironio — 1° Etapa Ampliacion Dormitorios — 2° Etapa Deposito y Administracion”
partido de Rauch que consiste en la refuncionalizacién, remodelacion y construccién
de tres sectores del H.E.L.G. Cardenal Pironio, perteneciente a la ciudad de Rauch.
Esta Obra responde a un Programa de Necesidades Médico Arquitectonico y a un
Anteproyecto elaborado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
conforme a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacién asciende a la suma de
pesos diecinueve millones seiscientos nueve mil treinta 'y cinco con cincuenta
y cuatro centavos ($19.609.035,54).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

PLIEG-2017-03912725-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 6 de 68



a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde serén ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocerd diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de
contrato. Se deberad acompanfar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (30%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del Contrato,
que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard& su coOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condiciéon de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente deberé presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especfficos. Estos analisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacion de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos cuarenta
(240) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual
debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacién, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes s6lo podran patrticipar en forma individual o como UTE, no

pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de

una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al rechazo

automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,

con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacién, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicién sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompanar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacién societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de divisién y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procederd a efectuar todas las
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reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacién ha sido fijado en la suma de pesos nueve mil
ochocientos cuatro con cincuenta y un centavos ($9.804,51) teniendo en cuenta las
caracteristicas propias de las mismas, como asi también la trascendencia e
importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberd completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razon social, CUIT,
domicilio especial en el &mbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacién, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion licitatoria.
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Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta 0 pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninglin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas por el
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $26.145.380,72

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacién individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, el
Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta
(30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
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de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque €stos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que deberéa integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccién
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
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2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcién
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NoOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidén Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los ftems, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
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2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacién y los andlisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cdmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los pardmetros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente. En caso de
incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la oferta.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad como
contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos
diez (10) afios contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participaciéon en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan ser
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por si

sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestidn se requieren los siguientes recursos humanos:
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Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Un (1) Cadista o Sobrestante, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

Un (1) Personal Administrativo.

e Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afios de

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no serd rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segin corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos minimos requeridos:

e Un (1) guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
e Hormigonera de capacidad minima 250 litros.
e Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos
minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacion. La Comisién de Evaluacion de Ofertas resolvera cuél
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.
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La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarrearq para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia

de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases 'y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.
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El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacién contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designaciéon del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. EI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentaciéon y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, deberd adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N°32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccion
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las Obras.

Deberéa presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
sequir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.
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2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N° 6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de los
trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspecciéon de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y diwlgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidn ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacién sera certificada como item de la obra,
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La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacién fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decision no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la Inspeccion y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a traves del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que contindia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA
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El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asicomo a las recepciones de las mismas. En las
actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o0 en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hard& mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.
Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicién, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.
Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccién de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacién Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciony
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Liguidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendrd las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N°6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obray
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccién comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad
local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al

medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura se
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encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencién de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccién
de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacién en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa

equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.
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La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccién determinara el punto y el Angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , serdn gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestidn incluiran la elaboracion de toda la documentacidn conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestién y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba

PLIEG-2017-03912725-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 26 de 68



afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberad oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o0 en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecuciéon de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacién fotogréfica, etc.) deberd ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resoluciéon de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
gue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.
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El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hard pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucién de los reclamos, el Contratista deberd comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccién de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificard toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto
destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboraciéon de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES
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La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construcciény costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como condicién previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacién o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendré
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicién es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidn su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia

y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
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control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentard simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

by Catédlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciony el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuard si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.
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La Contratista colocar4 en la Obra, antes de la Recepcién Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccidn determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no
fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionardn en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten 0 no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automéatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES
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2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y la
justificacidn del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA -LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA
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Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafiias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los andlisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcién del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacién a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los Ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde esta situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que ser& elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,
con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir coman acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo

establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.
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2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

Enla descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE qucgntajg de
incidencia
1 [Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a)|l.C.C Cuadro 1.4 49,56%
2 |Albaiiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 12,16%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢)[1295/2002 Inc c) 4,82%
4 |Carpinterias Metélicas y Herreria
P y Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2,73%
5 |Hormigén Elaborado
9 Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 9,44%
6  [Motores Eléctricos y Equipos AA
y=adp Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.10 2,42%
7 Artefactos de lluminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2,73%
Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
8
Transformadores y Grupos Elec. 41 4,23%
9 [Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,16%
10 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9,75%
100,00%
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2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacién dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacion de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m2; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,

superficie de iluminaciény ventilacién 0,50mz2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zo6calos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcion Provisoria de la Obra,
inclusive:

1100 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de Combustible
del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.
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El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro de
los plazos establecidos, serd penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |, COMPUTO Y PRESUPUESTO

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA %
| ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(ORNE) 3 4) (5) (6) (@)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n° 2,00 30.813,92 61.627,84
b [Retiro de tierra de destape m?2 379,65 519,87 197.367,31
¢ |Relleno con suelo tosca m3 189,83 573,22 108.811,54
d |Cerco de Obra mi 145,00 809,42 117.365,63
e [Demolicién de pisos m?2 201,00 225,07 45.239,70
f |Demolicién de contrapisos m? 201,00 456,03 91.662,56
g |Artefactos sanitarios a desmontar N° 5,00 1.860,60 9.303,00
h |Mamposteria a demoler m3 39,00 1.605,16 62.601,16
i |Carpinterias a retirar n° 14,00 2.658,00 37.212,00
Subtotal 731.190,74 7,08%
2 Mamposteriay Tabiqueria
a [Mamposteria en ladrillo hueco ceramico portante 0.27m m?2 212,61 1.565,83 332.907,37
b |Mamposteria en ladrillo hueco cerdmico portante 0. 18m m? 53,20 782,91 41.651,00
¢ |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m? 158,68 1.252,66 198.767,35
d [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m2 166,88 1.102,77 184.030,60
e |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,10 m?2 14,56 1.038,64 15.122,63
f |Mamposteria de ladrillos comunes en cargas m3 10,60 7.848,32 83.192,18
g [Mamposteria de cimientos ml 187,91 2.686,58 504.835,16
h [Tabiques de placa de roca de yeso , esp 10 cm. m?2 33,60 950,78 31.946,27
Subtotal 1.392.452,57| 13,47%
3 Aislaciones
a |Aislaciones horizontales para humedad natural m2 256,36 288,05 73.845,74
b |Aislacién bajo cubierta de chapa m?2 411,92 218,72 90.095,86
¢ |Aislaciobn Membrana sobre cubierta inaccesible m2 71,00 1.641,27 116.529,93
d [Aislacion vertical y horizontal doble sobre mamposteria de] m2 112,75 364,03 41.043,17
Subtotal 321.514,69 3,11%
4 Juntas de dilatacién
a [Juntas de dilatacion ml 48,00 310,28 14.893,30
Subtotal 14.893,30 0,14%
5 Revoques
a [Jaharro bajo revestimiento m2 256,36 326,20 83.625,72
b [Jaharro y terminacién enlucido a la cal interior m2 1.377,00 310,29 449.182,59
c [Revoque exterior: completo previo azotado hidrofugo m2 476,30 945,87 147.792,49
d |jaharroy terminacion yeso reforzado , silla ruedas m2 67,66 467,58 31.636,61
Subtotal 712.237,41 6,89%
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA %
| ITEM|MED. | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wle @) [ @ ©) ©) 0
OBRAS PRINCIPALES
6 Revestimientos
a [Cerdmico monococcion 20x20 cm 3 HILADAS m?2 22,80 1187,87 27.083,52
b |Cerdmico monococcion 20x20 HASTA CIELORASSO m?2 228,96 1187,87 271.975,61
Subtotal 299.059,13 2,89%
7 Cielorrasos
a [Cielorraso exist. A reparar m?2 95,79 741,21 71.003,75
b |Cielorraso independiente de roca de yeso m2 326,15 1486,47 484.808,57
¢ [Cielorraso suspendido de roca yeso m2 473 609,48 2.881,34
d [Cielorraso aplicado bajo losa a la cal m2 60,86 741,21 45.110,22
Subtotal 603.803,88 5,84%
8 Contrapisos y Carpetas
a [S/ Terreno Nat. O Relleno Esp.12 CM m2 392,67 450,08 176.732,52
b |S/Losa cubierta m?2 69,09 349,71 24.160,54
Subtotal 200.893,05 1,94%,
9 Pisos
a [Mosaico granitico 40x40 cm Pulido en obra m2 413,38 1.269,62 524.839,89
b |Mosaico granitico 20x20 cm Pulido en fabrica m?2 13,29 1.362,39 18.102,70
¢ |Lajas de Cemento Junta tomada 40x40cm m?2 60,86 928,60 56.514,90
d |Piedra laja negra irregular de esp. Variable m2 70,00 1.771,10 123.977,07
Subtotal 723.434,56 7,00%
10 Z6calos
a [terminado segun ETP mi 409,50 320,11 131.084,37
b |Zbcalo granitico sanitario 10x20 cm ml 198,64 588,11 116.821,56
Subtotal 247.905,93 2,40%
11 Cubiertas
a |Cubierta de chapa de hierro sobre estructura metélica m2 411,92 3.696,67 1.522.734,09
b [Cubierta de losa incluida en computo de estructuras
Subtotal 1.522.734,09| 14,73%
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS [ |\ oo s o0
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(0 [ @ @) " @ (5) ©) @
OBRAS PRINCIPALES
12 Carpinteria Metalica
a |HH1 n° 1,00 18.708,10 18.708,10
b |Rpl n° 2,00 65.032,92 130.065,85
c |Rp2 n° 1,00 71.268,96 71.268,96
d |Rp3 n° 1,00 24.944,14 24.944,14
Subtotal 244.987,05 2,37%
Carpinteria de Madera
a [HM-P1 n° 14,00 21.507,74 301.108,37
b |HM-P2 n° 3,00 22.702,61 68.107,84
b |HM-P2' n° 4,00 3.932,11 15.728,46
c |HM-P3 n° 4,00 22.702,61 90.810,46
d |HM-P4 n° 4,00 22.382,04 89.528,16
e |HM-P5 n° 1,00 33.456,49 33.456,49
f [HM-P6 n° 2,00 33.456,49 66.912,97
Subtotal 665.652,74 6,44%
Carpinteria de Aluminio
a |AA-V1 n° 9,00 5.623,04 50.607,40
b |AA-V2 n° 12,00 14.994,79 179.937,42
c |AA-V3 n° 4,00 28.115,22 112.460,89
c |AA-V4 n° 3,00 3.748,70 11.246,09
d |AA-Vp2 n° 12,00 16.869,13 202.429,60
e |AA-Vp3 n° 4,00 28.115,22 112.460,89
f [AA-P1 n° 4,00 43.227,15 172.908,62
g |AA-Ppl n° 4,00 43.227,15 172.908,62
Subtotal 1.014.959,52 9,82%
Carpinterias arestaurar
a |Restauracion de Carpinterias Metélicas m2 17,87 1.273,16 22.752,57
b |Restauracion de Carpinterias de Madera m2 5,04 1.516,94 7.645,36
Subtotal 30.397,93 0,29%
13 Mesadas
a |Mel n° 1,00 5.150,47 5.150,47
b |Me2 n° 1,00 20.171,53 20.171,53
c |Me3 n° 1,00 6.813,50 6.813,50
d |Med n° 1,00 5.916,98 5.916,98
e |Me5 n° 1,00 11.475,36 11.475,36
Subtotal 49.527,84 0,48%
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA %
| ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
1@ (3 “4) (5) (6) [ ()]
OBRAS PRINCIPALES
14 Muebles
a |Mul n° 1,00 13.754,47 13.754,47
b |Mu2 n° 1,00 31.260,17 31.260,17
c |Mu3 n° 1,00 15.838,48 15.838,48
d [Mud n° 1,00 13.754,47 13.754,47
e |Mu5 n° 1,00 26.675,34 26.675,34
f |Mu6 n° 1,00 75.782,22 75.782,22
g |Mu7 n° 1,00 45.036,29 45.036,29
Subtotal 222.101,46 2,15%
15 Vidrios y Cristales
Laminado de seguridad 3+3 m? 9,57 3.008,63 28.798,57
Subtotal 28.798,57 0,28%
16 Pintura
a |Latex acrilico para interior m2 1.347,00 286,86 386.406,00
b |Latex acrilico para exterior m? 591,13 296,00 174.975,59
¢ |Revestimiento epoxi m? 401,64 451,46 181.325,73
d |Esmalte sintético. Carpinterias m?2 176,98 511,03 90.439,63
e |Pintura fibrada sobre losa inaccesible m? 71,00 345,23 24.511,43
Subtotal 857.658,38 8,30%
17 Varios
a |Cubierta metalica existente a completar y/o reparar m? 201,00 924,17 185.757,88
Subtotal 185.757,88 1,80%
18 Limpieza de Obra
a |Limpieza periodica y final gl 1,00 229.344,53 229.344,53
Subtotal 229.344,53 2,22%
19 Forestacion y Parquizacion
a [Mantenimiento general gl 1,00 35.015,00 35.015,00
Subtotal 35.015,00 0,34%
TOTAL  10.334.320,25
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA 5%
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(w[ef @) (ol & [ @ @
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para bases m3 27,70 1.143,66 31.679,51
b [Excavacion para vigas de fundacion m3 31,98 1.143,66 36.570,51
¢ |Excavacion para pilotines m3 7,85 960,97 7.547,41
Subtotal 75.797,43 7,37%
2 Estructura de Fundacion
a |Bases m3 6,93 10.026,02 69.430,20
b [Vigas de fundacion m3 31,98 12.287,18 392.902,31
c |Pilotines m3 7,85 11.486,82 90.217,28
Subtotal 552.549,78| 53,71%
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A° m3 571 17.266,94 98.594,23
b |Vigas 8.44
m3 18.231,60 153.937,38
¢ |Columnas m3 6,38 21.238,55 135.501,94
Subtotal 388.033,56| 37,72%)
4 Estructura Metdlica - TANQUE
a |Tubo estructural de 40x 40 x 2 mm ml 16,24 121,26 1.969,26
b |Tubo estructural de 80x 80 x3.20 mm ml 10,80 322,93 3.487,64
Cc |Tubo estructural de 100x40x3,2 mm ml 7,20 279,93 2.015,50
d |Metal desplegado 500-500-50 m2 5,16 688,00 3.550,08
e |Tubo estructural de 60x40x2,5 mm ml 8,28 154,89 1.282,46
Subtotal 12.304,94 1,20%)
TOTAL 1.028.685,71
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA %
| ITEM| MED. | |[MED.| DEUND. [ PRECIO UNIT I PRECIO TOTAL
1@ (3) 4 (5) (6) )]
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafio PVC g 110 ml 16,00 996,62 15.945,90
b |cafio PVC @ 63 ml 5,00 953,33 4.766,65
c |Cl60x60 n° 1,00 10439,32 10.439,32
d [Conexién a existente n° 1,00 4500,00 4.500,00
Subtotal 35.651,87 8,61%
2 Agua Friay Caliente
b |Cafio PPL g 25 ml 19,00 780,34 14.826,54
c |Cafio PPL 219 ml 28,00 681,05 19.069,42
d |Cafio ACPPL g 19 ml 14,00 591,73 8.284,27
f [LLP @19 n° 5,00 334,52 1.672,61
h [Tanque 1000lts PVC n° 4,00 6260,39 25.041,56
i |Bomba elevadora 3/4hp n° 1,00 5224,00 5.224,00
i [Canilla de servicio n° 1,00 351,25 351,25
k |Termotanque electrico 120Its n° 1,00 9052,24 9.052,24
Subtotal 83.521,88| 20,17%
3 Desagtes pluviales
b |cafio PVC @110 ml 14,00 996,62 13.952,66
e |Canaletas 30x30 ml 3,00 788,84 2.366,51
h [BDA 20x20 n° 1,00 1468,92 1.468,92
Subtotal 17.788,10 4,30%
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS INCIDENCIA %
|ITEM| MED. | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
[ @ @) (o[ o ©) f @
4 Servicio contra Incendio
a |[Cafio C.H.G. @63 ml 7,00 1413,17 9.892,19
b |Extintor tipo triclase de 5kgs. n° 2,00 2170,46 4.340,91
d |Boca de incendio y gabinete equipado n° 1,00 14503,79 14.503,79
e [Equipo contra incendio n° 1,00 142766,00 142.766,00
Subtotal 171.502,89 41,41%
5 Artefactos
a |Inodoro c/deposito con mochila completo n° 3,00 8857,06 26.571,17
b |Bacha con pie c/griferia n° 3,00 5243,73 15.731,18
¢ |Receptaculo ducha c/griferia n° 3,00 7826,97 23.480,91
d [Bidet n° 2,00 4361,00 8.722,00
Subtotal 74.505,26| 17,99%)
6 Electricidad
a |Tableros protocolarizados s/plano y s/pliego
TST n° 1,00 17852,40 17.852,40
b |Bocas Subtotal 17.852,40 4,31%)
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n° 6,00 2220,74 13.324,44
Subtotal 13.324,44 3,22%)
TOTAL 414.146,84
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Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS| |\ e 14 06
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @ [ @) [ @ [ 5) [ ©) [ @)
C1l INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.2 Tableros PROTOCOLARIZADOS
Tableros s/plano y s/pliego
a__|Gabinete protocolarizado en TGBT y conexionado gl 1,00 221.393,25 221.393,25
b [TSEN n° 1,00 127.829,06 127.829,06
C TSIE n° 1,00 119.772,90 119.772,90
d |TSAN n° 1,00 49.616,10 49.616,10
e |TSG-N n° 1,00 19.731,60 19.731,60
f [TSD-N n° 1,00 29.884,50 29.884,50
g |TSIEF n° 1,00 14.824,80 14.824,80
h |TSAEF n° 1,00 14.824,80 14.824,80
i |TSDEF n° 1,00 11.066,40 11.066,40
j Alimentacion entre Tableros y desde TGBT gl 1,00 249.206,83 249.206,83
k _[Bandejas Portacables gl. 1,00 91.125,00 91.125,00
Subtotal 949.275,23| 37,19%
C1.3
| a__|Puesta a tierra instalacién s/pliego gl 1,00 13.500,00 13.500,00
Subtotal 13.500,00 0,53%
Cl.4 Bocas
a |Bocas de iluminacion n° 156,00 2.266,93 280.764,12
b |Bocas de tomacorriente Comunes n° 117,00 2.210,78 259.798,50
c __|Tomacorrientes de usos Especiales - Poliductos n° 20,00 2.442 55 48.851,00
Subtotal 589.413,62| 23,09%
Cl1.5 lluminacion - Artefactos
a__ [tipo B5 S/Pliego n° 22,00 3.234,74 71.164,17
b |tipo C2 S/Pliego n° 18,00 2.079,47 37.430,51
c __[tipo D3 S/Pliego n° 10,00 2.207,05 22.070,48
d _[tipo D4 S/Pliego n° 55,00 1.694,39 93.191,18
e |tipo F5 S/Pliego n° 16,00 616,14 9.858,24
f |tipo I8 S/Pliego n° 6,00 4.703,57 28.221,41
g |tipo T1 S/Pliego n° 10,00 1.485,34 14.853,38
h |tipo S1 S/Pliego n° 6,00 1.694,39 10.166,31
i |EM1 S/Pliego n° 7,00 1.204,88 8.434,13
i |Fotocélulas (FC) n° 6,00 350,33 2.101,98
k  |Mddulos de emergencia aplicados s/pliego n° 21,00 2.372,14 49.814,92
Subtotal 347.306,69| 13,61%
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS | |\ 014 06
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(0 [ @ [ @) @) ©) [ 6) )
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Baja Tensién
C1.6 Deteccién y aviso de incendio
a |[central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional, fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria gel 2x40 A/h
,gabinete.Completa S/Pliego gl. 1,00 63.915,50 63.915,50
b |bocas de deteccion de incendio n° 51,00 2.319,13 118.275,63
C |detectores multicriterio de humo n° 42,00 4.786,65 201.039,49
d |sirenas y flash n° 3,00 5.260,06 15.780,18
e |pulsadores manuales n° 6,00 3.571,06 21.426,36
Subtotal 420.437,16| 16,47%)
C1.7 Telefonia
a |Bocas de telefonia n° 10,00 2.386,18 23.861,80
b |Provision y conexionado de internos en Central gl 1,00 16.780,50 16.780,50
¢ |Llamado Paciente a Enfermera gl
cl |Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de n° 1,00 42.428,81 42.428,81
c2 |Provision e instalacion de pulsador de llamada con n° 16,00 344,25 5.508,00
c3 |Provision e instalacion de pulsador de corta-llamada n° 4,00 1.096,20 4.384,80
c4 |Provision e instalacion de luz sefializacion de n° 4,00 1.370,25 5.481,00
c5 |Bocas de llamada de enfermeras n° 25,00 2.386,18 59.654,50
d [Bocasde TV n° 7,00 2.386,18 16.703,26
Subtotal 174.802,67 6,85%)
C1.8 Sistema de Datos
a |Provision, instalacion y puesta en servicio de rack 12
Puestos datos y telefonia Cat 5e con switch s/pliego
e incluye conexionado eléctrico gl 1,00 27.660,15 27.660,15
b |Bocas de Datos cat 5e n° 12,00 2.525,16 30.301,92
Subtotal 57.962,07 2,27%)
TOTAL 2.552.697,44
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. IMPORTES EN PESOS
ITEM| MED. MED.[ DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
r r r r r r

D1 @ (3) (4) 5) (6) )

1 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

INCIDENCIA %

Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.

1 |Equipos tipo evaporadora baja silueta y su
correspondiente condensadora, frio-calor por

bomba:

l.a |Cap.3TR. n° 2,00] 29.260,00 58.520,00

1.b |Cap. 10 TR. n° 1,00] 97.534,00 97.534,00

1,2 |Controles remotos para unidades interiores. | n° 3,000 1.520,00 4.560,00
Cafieria  de cobre para sistema de

1,3 |refrigeracion por flujo variable. ml 30,00 327,60 9.828,00
Conductos de chapa de H°G®, alimentacion

1,4 |y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg 1.470,00 194,00 285.180,00
Provision y colocacion de rejas, difusores,

1,5 |TAE, persianas, soportes, aislacion y gl 1,00[ 92.650,00 92.650,00

Provisién e instalacion de Termostato de
ambiente, para comando y control, del

1,6 _|equipo de climatizacion. ne 3,000  1.620,00 4.860,00
Provisién e instalacién de extractores de aire

1,7 |en sanitarios y otros. n° 6,00 1.520,00 9.120,00
Provision e instalacion de bases de apoyo de

1,8 |equipos. gl 3,00] 35.240,00 105.720,00
Servicios de  ingenieria:  accesorios,

1,9 [cableados, programacion, capacitacion all g 1,00 25.236,40 25.236,40
Montaje e instalacion, puesta en marcha y

1,10 |pruebas de funcionamiento de equipos. gl 1,00| 53.240,00 53.240,00

1,11 |Traslado de equipos y gria. gl 1,00[ 33.250,00 33.250,00

Subtotal 779.698,40{ 82,29%
2 INSTALACION ELECTRICA

a |TSAA n° 3,00] 33.147,00 99.441,00

b |TSRT (a pie de unidad condensadora) n° 3,00 5.872,50 17.617,50
Alimentacion a  Equiposo de Aire

¢ __|Acondicionado: PVC-LSOH 4x10 mm? mts 35,00 330,71 11.574,85

d |Bandejas Portacables/CANEROS gl 1,00/ 6.370,65 6.370,65

Bocas (canalizacion y cableados) de
extractores, tomacorrientes de  usos
especiales, unidades evaporadoras, bajaj

e |silueta. n° 9,00 2.200,00 19.800,00
Pruebas vy verificaciones de las instalaciones
f |eléctricas (potencia y comando). gl 1,00 13.000,72 13.000,72
Subtotal 167.804,72{ 17,71%
TOTAL 947.503,12
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PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........ociiiiiii s 10.334.320,25
ESTRUCTURAS ... ..ot e 1.028.685,71
INSTALACIONES
SANITARIAS. ... 414.146,84
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION... ... 2.552.697,44
DE AIRE ACONDICIONADO........ccoiiiiiiiiniin s 947.503,12
3.914.347,40
TOTAL ..o 15.277.353,36
GASTOS IMPOSITIVOS 25%................. 3.819.338,34
TOTAL COSTO ....ooceiiiiiiiiicicicici 19.096.691,71
HONORARIOS PROFESIONALES 512.343,83
PRESUPUESTO OFICIAL...........c......... 19.609.035,54
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ANEXO N°ll. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arqguitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeiieenenv) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLEEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y gue es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“....[........ 8

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nell. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)..........cccceuene. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .........ccccevevenenene. presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada *“ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... ( B ). El monto total
cotizado es de PeSOS ......cccocverererereenes (S ) Se acompaiian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ ;Y la firmae.. , N° de
CUIT...........eees con domicilio legal en........ccooeneee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........ccceeuneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccccvvvivrvnnnne la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccoooereiiirieieneirene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generalesy planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ ........ccoeevvevve v ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr........c.ooiiii,

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a loS.......cccoceninene dias del mes
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ANEXO N°V PLANILLA DE COTIZACION

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
Q1@ ©)] (O] ®) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |Cartel de obra n°
b |Retiro de tierra de destape m2
¢ |Relleno con suelo tosca m3
d |Cerco de Obra ml
e |Demolicion de pisos m2
f |Demolicion de contrapisos m?2
g |Artefactos sanitarios a desmontar N°
h |Mamposteria a demoler m3
i |Carpinterias a retirar n°
Subtotal
2 Mamposteriay Tabiqueria
a |Mamposteria en ladrillo hueco ceramico portante 0.27m m2
b |Mamposteria en ladrillo hueco ceramico portante 0. 18m m2
¢ |Mamposteria de ladrillo hueco de 0,20 m2
d [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,15 m?2
e [Mamposteria de ladrillo hueco de 0,10 m2
f |Mamposteria de ladrillos comunes en cargas m3
g |Mamposteria de cimientos ml
h |Tabiques de placa de roca de yeso, esp 10 cm. m?2
Subtotal
3 Aislaciones
a |Aislaciones horizontales para humedad natural m?
b |Aislacién bajo cubierta de chapa m?
¢ |Aislacién Membrana sobre cubierta inaccesible m?
d [Aislacion vertical y horizontal doble sobre mamposteria de| m2
Subtotal
4 Juntas de dilatacién
a |Juntas de dilatacion ml
Subtotal
5 Revoques
a |Jaharro bajo revestimiento m2
b |Jaharro y terminacion enlucido a la cal interior m?2
¢ |Revoqgue exterior: completo previo azotado hidrofugo m?2
d |jaharroy terminacion yeso reforzado , silla ruedas m?
Subtotal
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
wlel @) (o & [ © [ @
OBRAS PRINCIPALES
6 Revestimientos
a [Ceramico monococcion 20x20 cm 3 HILADAS m2
b [Ceramico monococcién 20x20 HASTA CIELORASSO m2
Subtotal
7 Cielorrasos
a [Cielorraso exist. A reparar m?
b [Cielorraso independiente de roca de yeso m2
c |Cielorraso suspendido de roca yeso m2
d |Cielorraso aplicado bajo losa a la cal m2
Subtotal
8 Contrapisos y Carpetas
a |S/ Terreno Nat. O Relleno Esp.12 CM m2
b |S/Losa cubierta m2
Subtotal
9 Pisos
a [Mosaico granitico 40x40 cm Pulido en obra m?
b |Mosaico granitico 20x20 cm Pulido en fabrica m?2
¢ [Lajas de Cemento Junta tomada 40x40cm m?2
d [Piedra laja negra irregular de esp. Variable m?2
Subtotal
10 Zo6calos
a [terminado segun ETP ml
b |Zbcalo granitico sanitario 10x20 cm ml
Subtotal
11 Cubiertas
a |Cubierta de chapa de hierro sobre estructura metalica m?
Cubierta de losa incluida en computo de estructuras
Subtotal
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r r r r r

@1 @ ®3) 4) ®) (6) @)
OBRAS PRINCIPALES

12 Carpinteria Metalica
HH1
Rp1
Rp2
Rp3

°

°

°

olo|lo|o
S|IS[3]|3

Subtotal

Carpinteria de Madera
HM-P1
HM-P2
HM-P2'
HM-P3
HM-P4
HM-P5
HM-P6

°

°

°

°

°

=D |a|Oo|T|T|D
33330333

Subtotal

Carpinteria de Aluminio
AA-V1

AA-V2

AA-V3

AA-V4

AA-Vp2

AA-Vp3

AA-P1

AA-Ppl

o

o

°

o

o

°

°

°

Q|=wlo|lalOo|Oo|jTo|D
SIS |3]|3]|3]=

Subtotal

Carpinterias arestaurar
a |Restauracion de Carpinterias Metélicas m2
b |Restauracion de Carpinterias de Madera m?2

Subtotal

13 Mesadas
Mel
Me2
Me3
Me4d
Me5

°

o

°

o

o (oo |olo
S(S (333

Subtotal
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
wl@/ @) [ @ ® [ @& [ @)
OBRAS PRINCIPALES
14 Muebles
a |Mul n°
b |Mu2 n°
c |Mu3 n°
d |Mu4 n°
e |Mu5 n°
f |Mu6 n°
g |Mu7 n°
Subtotal
15 Vidrios y Cristales
Laminado de seguridad 3+3 m2
Subtotal
16 Pintura
a |Latex acrilico para interior m2
b |Latex acrilico para exterior m?
¢ |Revestimiento epoxi m?
d [Esmaélte sintético. Carpinterias m?
e |[Pintura fibrada sobre losa inaccesible m?
Subtotal
17 Varios
a |Cubierta metalica existente a completar y/o reparar m?2
Subtotal
18 Limpieza de Obra
a |Limpieza periodica y final gl
Subtotal
19 Forestacion y Parquizacién
a |Mantenimiento general gl
Subtotal
| TOTAL
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Nro. |[COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM| MED. MED. I DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
wlel @) [ @ ® [ ©® [ @)
ESTRUCTURAS
1 Excavaciones
a |Excavacion para bases m3
Excavacion para vigas de fundacion m3
¢ |Excavacion para pilotines m3
Subtotal
2 Estructura de Fundacioén
a |Bases m3
Vigas de fundacion m3
c |Pilotines m3
Subtotal
3 Estructura Resistente
a |Losas de H°A° m3
b |Vigas
m3
¢ |Columnas m3
Subtotal
4 Estructura Metalica - TANQUE
a |Tubo estructural de 40x 40 x 2 mm ml
b |Tubo estructural de 80x 80 x3.20 mm ml
¢ |Tubo estructural de 100x40x3,2 mm ml
d [Metal desplegado 500-500-50 m2
e |Tubo estructural de 60x40x2,5 mm ml
Subtotal
TOTAL
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlel @ (ol & [ @ [ @
INSTALACION SANITARIA
1 Cloacas
a |cafo PVC g 110 ml
b |[cafo PVC g 63 ml
c_|Cl 60x60 n°
d |Conexién a existente n°
Subtotal
2 Agua Friay Caliente
b |Cafo PPL g 25 ml
c |Cafio PPL g 19 ml
d |Cafio AC PPL g19 ml
f |LLP @19 n°
h |Tanque 1000lts PVC n°
i |[Bomba elevadora 3/4hp n°
| |Canilla de servicio n°
k |Termotanque electrico 120lts n°
Subtotal
3 Desaguies pluviales
b |cafio PVC g 110 ml
e |Canaletas 30x30 ml
h |BDA 20x20 n°
Subtotal
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
wlel @) (ol © [ @ [ @
4 Servicio contra Incendio
a [Cafio C.H.G. @63 il
b |Extintor tipo triclase de 5kgs. n°
d |Boca de incendio y gabinete equipado n°
€ [Equipo contra incendio n°
Subtotal
5 Artefactos
a |Inodoro c/deposito con mochila completo n°
b [Bacha con pie c/griferia n°
¢ |Receptaculo ducha c/griferia n°
d [Bidet n°
Subtotal
6 Electricidad
a |Tableros protocolarizados s/plano y s/pliego
TST n°
b |[Bocas Subtotal
Bocas (canalizacion y cableados) y conexion| n°
Subtotal
TOTAL
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o @ [ @3) [ @ [ 5) i (6) r @)
Cl INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl1l.2 Tableros PROTOCOLARIZADOS

Tableros s/plano y s/pliego

Gabinete protocolarizado en TGBT y conexionado
TSI-N

TSIE

TSA-N

TSG-N

TSD-N

TSIEF

TSAEF

TSDEF

Alimentacion entre Tableros y desde TGBT
Bandejas Portacables

=3

°

°

°

°

°

°

°

°

(@] 1 b i pum i bun R fum ) ) e ) o

XM= K |[=|0D|[a|0 |T|D

=3

Subtotal

C1.3
| a  |Puesta a tierra instalacién s/pliego gl

Subtotal

Cl4 Bocas

a  [Bocas de iluminacion n°
Bocas de tomacorriente Comunes n°
Tomacorrientes de usos Especiales - Poliductos

o

(9]

Subtotal

Cl5 lluminacion - Artefactos
tipo B5 S/Pliego
tipo C2 S/Pliego
tipo D3 S/Pliego
tipo D4 S/Pliego
tipo F5 S/Pliego
tipo I8 S/Pliego
tipo T1 S/Pliego
tipo S1 S/Pliego
EM1 S/Pliego n°
Fotocélulas (FC) n°
Mbdulos de emergencia aplicados s/pliego n°

°

°

°

°

°

°

°

jum 1 e e o R B I e I ) e

°

XML |=|D |20 |T |

Subtotal
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(0 [ @ [ @3) [ @ [ (5) [ (6) r @)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Baja Tensi6n
Cl1.6 Deteccion y aviso de incendio
a |[central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada convencional, fuente de
alimentacion 3A y cargador, bateria gel 2x40 A/h
,gabinete.Completa S/Pliego gl.
b |bocas de deteccion de incendio n°
C _|detectores multicriterio de humo n°
d [sirenas y flash n°
e |pulsadores manuales n°
Subtotal
Cl7 Telefonia
a__|Bocas de telefonia n°
b [Provision y conexionado de internos en Central gl
c |Llamado Paciente a Enfermera gl
cl |Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de n°
c2 |Provision e instalacion de pulsador de llamada con n°
c3 |Provision e instalacion de pulsador de corta-llamada n°
c4 _|Provision e instalacion de luz sefializacion de n°
c5 |Bocas de llamada de enfermeras n°
d |[Bocasde TV n°
Subtotal
C1.8 Sistema de Datos
a |Provision, instalacion y puesta en servicio de rack 12
Puestos datos y telefonia Cat 5e con switch s/pliego
e incluye conexionado eléctrico gl
b |Bocas de Datos cat 5e n°
Subtotal
TOTAL 0,00
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Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. IMPORTES EN PESOS
[ITEM| MED. | MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| ~ PRECIO TOTAL
@ @ 3 4 ©)] (6) @)
1 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provision e instalacion de todos los elementos
necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, segun plano y pliego.
1 |Equipos tipo evaporadora baja silueta y su
correspondiente condensadora, frio-calor por
bomba:
l.a |Cap.3TR. °
1.b |Cap. 10 TR. °
1,2 |Controles remotos para unidades interiores. °
Cafieria de cobre para sistema de
1,3 |refrigeracién por flujo variable. ml
Conductos de chapa de H°G?, alimentacion
1,4 |y retorno, aire acondicionado, segun pliego. kg
Provision y colocacion de rejas, difusores,
1,5 |TAE, persianas, soportes, aislacion y gl
Provision e instalacién de Termostato de
ambiente, para comando y control, del
1,6 |equipo de climatizacion. ne
Provision e instalaciéon de extractores de aire
1,7 |en sanitarios y otros. n°
Provision e instalacion de bases de apoyo de
1,8 |equipos. gl
Servicios de ingenieria: accesorios,
1,9 |cableados, programacion, capacitacion all g
Montaje e instalacion, puesta en marcha vy,
1,10 |pruebas de funcionamiento de equipos. gl
1,11 |Traslado de equipos y gria. gl
Subtotal
2 INSTALACION ELECTRICA
a |TSAA n°
b [TSRT (a pie de unidad condensadora) n°
Alimentacion a  Equiposo de Aire
¢ __|Acondicionado: PVC-LSOH 4x10 mm?2 mts
d |Bandejas Portacables/CANEROS gl
Bocas (canalizacion y cableados) de
extractores, tomacorrientes de  usos
especiales, unidades evaporadoras, baja
e |silueta. n°
Pruebas y verificaciones de las instalaciones
f |eléctricas (potencia y comando). gl
Subtotal
TOTAL
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PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES

ESTRUCTURAS.............oiivienns

INSTALACIONES

SANITARIAS........ccovviiinn,
DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION......coiiiiiiiiiiiii i
DE AIRE ACONDICIONADO....

HONORARIOS PROFESIONALES

TOTAL ACOTIZAR......cooveiiiiirie,
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [cOMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |[MARCA [MODELO
@

CAPACIDAD

N o
2

ANO
(©)]

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesatrio.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X' donde corresponda.
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