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OBRA: “Recambio y Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desagulies

Cloacales en Lisandro Olmos”, en el partido de La Plata.

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Recambio y
Readecuacion de Redes de Agua Potable y Desaglies Cloacales en Lisandro
OImos”, en el partido de La Plata, con el fin de renovar las antiguas cafierias de
las redes primarias y secundarias de conduccién de los liquidos cloacales y de
distribucion de agua, en sistemas cuya vida Util se encuentra ampliamente agotada y
al borde del colapso.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS ($22.276.876).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DIPAC: Direccion Provincial de Agua y Cloaca.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Agua y Cloaca.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION
Sera por medio del sistema de PRECIO UNITARIO.
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Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Precio

Unitario”, ello significa que:
a) El Precio ofertado por el Oferente para cada ftem debera ser Unica y
exclusivamente para cubrir el ftem en cuestién, y debera reflejar sin
distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provision de
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecucién de todos los
trabajos indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales,
necesarios para la correcta terminaciéon de los mismos, de tal manera que la
oferta total sea balanceada.
b) El Precio comprendera todo lo necesario para suministrar los equipos,
materiales y mano de obra y construir la totalidad de los items de acuerdo con
la sana intencion del contrato y las mejores practicas de la ingenieria.
lgualmente, todos los ftems cotizados comprenderan, en su conjunto, el
precio total para la construccion de la totalidad de la obra, la que debera
quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construccion.
c) Todo item que a juicio del Oferente no esté contemplado en la Planilla de
Oferta, se entendera que esta contemplado en los ftems incluido en dicha
Planilla. Asi, la oferta del Oferente deberd contener el precio total para la
ejecucion de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda
funcionar adecuadamente de acuerdo con la sana intencion del contrato y con
las mejores practicas de la ingenieria.
d) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en
los lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la
mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo
las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la
documentacion.
e) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el
monto de dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de
contrato. Se deberd acompanfar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (10%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitirA un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 10% del Monto del
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Contrato, que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

El anticipo financiero no podré ser utilizado para el pago de personal del Contratista.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

Se contratara por el sistema de precio unitario para cada una de las tareas de los
items de acuerdo a la planilla de cotizacion que se agrega al presente Pliego. Al ser
el sistema de contratacion por Precio Unitario se consideraran incluidos todos los
servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
que fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de
acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el
precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas,
utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucion como
contraprestaciéon por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utlizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios
unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijaciébn de precios nuevos, por
modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Se fija como plazo de ejecucion total de la obra trescientos sesentay cinco (365)
dias corridos, iniciandose la misma con el Acta de replanteo de la obra conforme lo
establecido en el Articulo 29° de la Ley 6.021, su Reglamentacién y modificatorias.

PLIEG-2017-04157958-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina7 de 51



15 &
Aires A gf}
Provincia %ﬁﬁ}/

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de INGENIERIA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacidn, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompaiiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
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de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar
en la Republica Argentina.

f) Acompanfar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumirda la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacion, renunciando a los beneficios de divisidon y excusion durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sinrestricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacién, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deberd hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas
las reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo y equipos.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA

Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.
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Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes aviernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijado en la suma de PESOS ONCE
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
($11.138,43), teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como
asi también la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el
interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente debera completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razon social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastard con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo a
su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones ,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10,00
hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta serdn emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacién licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitird la forma verbal para efectuarlas ni
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se tomaran en cuenta las consultas via correo electrénico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccidn
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningtn concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas
por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.24 MANTENIMIENTO DE OFERTA
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Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA
SANITARIA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $21.971.713,31

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nhominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones Yy/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la Oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visite e inspeccione el sitio de las obras y sus alrededores y obtenga por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

No se aceptara bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su Oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.
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2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre deberd contener la documentacién que se encuentra
detallada en el P.C.G,, en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacién que integrara la oferta deber& realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBRE N°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcién
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
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oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A y B conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. EI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo lll del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.
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Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo Il.
2. Planilla de cotizacién conforme Anexo IV.

3. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiéon y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada vy foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacion y los andlisis de precios de cada uno de los
tems en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulard su propuesta indicando los precios unitarios y/o globales segun
corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos
los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021,

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires;y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Deberéa adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
Su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionard la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los pardmetros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos gue corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
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de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.

Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente. En caso
de incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la oferta.

El oferente debera acreditar que ha ejecutado y terminado a satisfaccion del
Comitente en los Ultimos quince (15) afios (contados hasta la fecha de apertura de
las ofertas):

a) 5 km de redes de agua potable, diAmetros de cafierias mayores o iguales a 90
mm. Estas cantidades se corresponderan con una (1) Unica obra o ser el resultado
de sumar no mas de 2 obras antecedentes.

b) 2 km de redes de desagies cloacales (no pluviales), didmetros de carieria
mayores o iguales a 160mm. Estas cantidades se corresponderan con una (1) Unica
obra.

El oferente presentarAd una breve memoria descriptiva de cada obra, adjuntando
asimismo el nombre de la misma, contratante, plazo de ejecucién, lugar de
ejecucion, fecha de Comienzo y de recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuard mediante la presentacién del certificado de Recepcién
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el Ultimo certificado de obra o
certificado de medicién final donde conste claramente las cantidades ejecutadas que
se correspondan con las exigidas como antecedentes, o en su defecto la
certificacion de dichas cantidades por parte del Comitente que corresponda, todos
ellos debidamente autenticados, debiendo figurar claramente el nombre de la
empresa contratista.

En caso de empresas asociadas en union transitoria este requisito podra ser
cumplimentado por uno (1) o mas de sus miembros. Los antecedentes a) y b) podran
corresponderse con diferentes miembros de la union transitoria de empresas.

El Comitente podra ser publico o privado.

En todos los casos el Comitente se reserva el derecho de realizar las constataciones
gue considere necesarias.

El oferente deberd haber ejecutado las obras que presenta como antecedentes en
calidad de Contratista Principal, no aceptandose antecedentes como subcontratista.
Dichos antecedentes son patrimonio intransferible de la empresa que originalmente
los origino.

En el caso que el Oferente sea una union transitoria de empresas, si las obras que
denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma
integracion podra acreditar la informaciéon como perteneciente a ella para esta
Licitacion.

Para los antecedentes aportados por los miembros de la unién transitoria de
empresas que hubieran sido ejecutados por otra union transitoria de empresas de la
cual él fue miembro, se computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje
de participacién del miembro en la unidn transitoria de empresas constructora de la
obra antecedente, debiendo presentar copia del convenio de union transitoria de

PLIEG-2017-04157958-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 17 de 51



Buenos g £

Provincia \%a “0““33’:’ /

S

empresas y del contrato de obra correspondientes. Se aplicara el mismo concepto
para el caso de un oferente individual que presente antecedentes ejecutados como
miembro de una unidn transitoria de empresa.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

El Oferente deberd nominar el siguiente personal esencial que debera afectar para
ejecutar el contrato:

* Un (1) Ingeniero Jefe de Obra con incumbencia profesional en el tipo de obra a
ejecutar, con por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

* Un (1) Especialista en Medio Ambiente habilitado por el Organismo Provincial para
el Desarrollo Sostenible (OPDS), con por lo menos tres (3) afios de experiencia en
obras de naturaleza y complejidad similares.

* Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Oferente debera presentar sus respectivos Curricuum Vitae de acuerdo al
siguiente formato:

- Ingeniero Jefe de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en
Sequridad e Higiene

a) Datos personales

- Apellido y nombres:

- Nacionalidad:

- Documento nacional de identidad:
- Lugar y fecha de nacimiento:

- Teléfono:

Para Ingeniero Jefe de Obra:

- Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacion de Colegio de Ingenieros de
la Provincia de Buenos Aires):

Para Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene
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- Matricula profesional N° (debera adjuntar certificacién de Colegio Profesional de la
Provincia de Buenos Aires que corresponda):

b) Titulos
- Grado (debera adjuntar fotocopia autenticada):
- Posgrado (debera adjuntar fotocopia autenticada):

c) Capacitacion en temas afines a las tareas a desempefiar

- Cursos, seminarios, congresos, etc. (debera adjuntar fotocopia de certificacién de
los mismos):

- Actividad docente y de investigacion (debera adjuntar certificacion de las mismas
por parte de los organismos que correspondan):

- Publicaciones:

d) Antecedentes laborales en obras de naturaleza y complejidad similares como Jefe
de Obra/Especialista en Medio Ambiente/Profesional en Seguridad e Higiene

- Cantidad de afios de experiencia (minimo 3):

Certificacion por parte de Oferente de obras antecedentes donde actu6 el
profesional donde deberé constar:

- Nombre de la obra:

- Comitente:

- Contratista:

- Fecha de inicio:

- Fecha de Recepcion Provisoria:
- Fecha de Recepcion Definitiva:
- Breve descripcién de la obra:

e) Otros antecedentes laborales

f) Otras referencias que puedan resultar de interés

Los Curriculum Vitae oficiaran de declaracion jurada y deberan estar firmados por el
Profesional, el Representante Técnico y el Apoderado del Oferente.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al
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Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o0 profesionales) tampoco cumple con lo

requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o

compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Namero
No. | Tipo de Equipo y Caracteristicas minimo
exigido

1 Camiones volcadores (140 HP minima) 2

2 Retroexcavadora de 75 HP 1

3 Retroexcavadora de 138 HP 1

4 Minicargadoras de 60 HP 1

5 Hormigoneras de 150 lts 2

6 Generador de capacidad adecuada a los 1
equipos

7 Equipos completos para ensayo hidraulico
de cafierias 2

8 Tunelera hidraulica o naftera 1

9 Bombas de achique y cafierias ylo 5
mangueras flexibles

10 | Equipos de compactacion manual 2

11 | Equipos de compactacion mecanica de 20 5
HP

12 | Aserradora para pavimentos 1

13 | Compresor y martillo neuméticos 1

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos

en la planilla incluida en el Formulario B.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION
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Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard conforme lo previsto en la ley 6.021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicaciéon sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6érbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6.021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la
garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y
su Reglamentacion.
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2.3 DELAEJECUCION DE LA OBRA

2.3.1 Programa de seguridad e higiene en la obra

El Contratista debera dar cumplimiento a las normas vigentes en materia de
seguridad e higiene del trabajo, sean éstas de caracter Nacional, Provincial o
Municipal. Respetara también las normas que corresponden segun la indole de
trabajos a realizar.

El Contratista aceptara todas las modificaciones que el Comitente le haga conocer
en el futuro respecto de normas internas concernientes a seguridad e higiene en el
trabajo.

El Contratista debera proveer a su personal de los elementos de seguridad para la
tarea que habrd que desarrollar, debiendo implementar todas las acciones
necesarias para que dicho personal utilice permanentemente los mencionados
elementos.

El Comitente establece como objetivo el desarrollar todas las actividades laborales
con adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccion
necesaria a los trabajadores, a terceros, a las instalaciones y a los equipos.

Dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato, y antes del
comienzo de la ejecucion de la obra, el Contratista presentara para la revision y
aprobacién del Comitente un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos
especfificos a ser empleados para cumplir con la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, Decreto Reglamentario 351/79 y otros; Decreto 911/97 Reglamentario
de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construccion; la Ley 24.557 de
Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Pliego de Bases y Condiciones; y toda otra ley,
decreto y reglamentacion vigente que sea aplicable.

Asimismo debera nominar al Profesional responsable del Servicio de Seguridad e
Higiene. El profesional matriculado habilitado en seguridad e higiene sera el
encargado de la implementacién y seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, que
estara disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con la
Inspeccion de obra, y ademas se haréd cargo en forma directa de la instruccion a su
personal de obra.

El incumplimiento en la presentacién del Plan de Seguridad e Higiene en tiempo y
forma, sera penalizado con una multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato
por cada dia de demora.

Los desvios en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene seran pasibles de
apercibimiento, multa y/o paralizacion de los trabajos segun sea la gravedad de la no
conformidad detectada a juicio de la Inspeccion de Obra.

El Contratista deberd presentar el primer dia habil de cada mes la némina del
personal de obra actualizada, con altas visadas por la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), informando altas y bajas de dicho personal y fecha de inicio y fin de
cobertura, todo visado por la ART.

El Contratista no podra empezar la ejecucion de la obra si previamente el Comitente
no ha aprobado el Plan de Seguridad e Higiene de la misma.
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Los gastos por las tareas demandadas para la elaboracién, implementacion y
seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene no recibiran compensacion alguna,
entendiéndose que se encuentran prorrateados en los demas ltems.

2.3.2 Notas de pedido

En todos los casos en que deban originarse comunicaciones por parte del
Contratista con relacién a la obra que realiza, éstas deberan efectuarse mediante
"Nota de Pedido", que respondera a las siguientes pautas:

a) Tamafo oficio, utilizando la parte superior, dentro de un espacio no mayor
de seis (6) centimetros, para imprimir las siguientes caracteristicas:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION PROVINCIAL DE AGUA Y CLOACA - Di.P.AC.
OBRA: - PARTIDO DE

EXPEDIENTE N° CONTRATISTA:

b) Las "Notas de Pedido" seradn recepcionadas en la Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo del Ministerio de Infraestructura y seran registradas
como "Alcance" del expediente de obra respectivo (articulo 44 del Decreto Ley
7647/70).

2.3.3 Plan de trabajos definitivo

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Dicho Plan de Trabajos podra ser el aprobado en la etapa de pre-adjudicacién de la
obra, previa actualizacién de la fecha de inicio, siempre que:

1) No haya recibido observacién alguna en esa oportunidad.

2) No se presentaren situaciones diferentes a las previstas que obligaran a modificar
la metodologia de ejecucién de los trabajos y por ende la programacion de los
mismos.

En caso contrario, el Contratista debera confeccionar y presentar un nuevo Plan de
Trabajos para su aprobacion de conformidad con lo establecido en el punto 2.2.7.1
inciso 13.

2.3.4 Requisitos para ejecutar la obra

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
¢ Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
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¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucidon e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

e Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

e Relevamiento fotografico y video-filmacién, certificado por escribano publico,
del estado de las veredas y calles a ser afectadas por la traza de la obra.

e Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

e Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

e Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

e Efectiva difusiébn y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo
“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).

e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.5 Replanteo de la obra

La Direccion Provincial emplazara al Contratista a iniciar el replanteo dentro de los
cinco (5) dias de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del
articulo 28° de la Ley N° 6.021.

Una vez efectuado y labrada el acta correspondiente de replanteo, el Contratista
debera adecuar el Plan de Trabajo a la real fecha de inicio de la obra, presentando
dicha adecuacion a la Reparticion en un plazo de diez (10) dias corridos, en dos (2)
copias y el soporte magnético pertinente.

2.3.6 Carteles de obra

El Contratista deberd colocar dos (2) carteles de obra, segun el disefio y
caracteristicas que se especifican en el presente Pliego.

Se debera garantizar la durabilidad de los colores y la permanencia del adhesivo
para aplicacion al exterior, asi como la estabilidad de los carteles hasta la Recepcién
Definitiva de la obra.

Los carteles deberan ser retirados con autorizacion de la Inspeccién, previo a la
Recepcion Definitiva, la que no se llevara a cabo sin este requisito cumplido.

2.3.7 De la medicién

1) Normas de medicién
Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. En los casos no previstos en
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dichas normas, el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica
de la construccion.

2) Registro de Mediciones

Este registro sera llevado por el Inspector de Obras y se detallaran en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la
vista como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion. Cada folio sera firmado por el Inspector de Obras y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los
valores asentados en este registro. Los folios originales seran archivados por el
Inspector de Obras, el duplicado se entregara al Contratista y el triplicado
acompafara a los certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la
oficina del Inspector de Obras.

3) Medicion de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos
mensuales, que cerraran el ditimo dia de cada mes.

La medicién se realizara dentro de los primeros quince (15) dias siguientes al del
vencimiento del periodo mensual. Ser4 efectuada por el Inspector de Obras con
asistencia del Representante Técnico del Contratista. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la mediciéon. El Contratista
proporcionara las personas competentes, los medios y los materiales que requiera el
Inspector de Obras para efectuar las mediciones.

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que
llevar4 el Inspector de Obras y serdn comunicados al Contratista por Orden de
Servicio dentro de los dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad
con la medicién, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se
resolvera junto con la medicion final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse ante el Comitente dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a
los que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada. El
Comitente debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias
habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se
entenderd que el reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas
al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita
una nueva medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el
Contratista o0 el Inspector de Obras contardn con la presencia a voluntad del
Comitente. La concurrencia o no del Comitente no relevara al Contratista de sus
responsabilidades ni impedira la realizacion de los actos.

4) Medicion de trabajos que quedaran ocultos
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El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer
a partes de la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendra que
atenerse alo que resuelva el Inspector de Obras.

La medicion, en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicidn
asi realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo computo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
deberéa registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios
para su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran considerados exclusivamente
los valores consignados en el Registro de Mediciones.

2.3.8 Del pago

a) Certificados: el pago de la obra se hara mediante certificados mensuales
expedidos de acuerdo con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021,
su Reglamentacion y modificatorios.

Para certificar mensualmente el Contratista deberd presentar la siguiente

documentacion:

e Original de Factura de la empresa, cumplimentando la normativa vigente
establecida por la AFIP, por el monto del certificado, descontando importe
por anticipo financiero (si tiene), con firma y sello de representante legal y
con importe total aclarado en letras.

e Original de boleta de aportes a la Caja de Ingenieria del Representante
Técnico o comprobante de depdsito, por un monto minimo del
correspondiente al certificado o depdsito, tal que resulte un importe
acumulado de aportes ingresado superior al acumulado de certificacion.

e Copia de factura de honorarios profesionales del Representante Técnico si
es profesional independiente, copia de las retenciones del impuesto a las
ganancias si corresponde; o nota firmada por la empresa en la cual declare
el tipo de relacion existente entre la empresa y el profesional, aclarando el
encuadre efectuado y copia de las retenciones del impuesto a las ganancias
si corresponde.

b) Pago de materiales acopiados en obra: la Direccidn se reserva el derecho de
exigir al Contratista el acopio parcial y/o total de todos los materiales
imperecederos que integran la obra, segun la disponibilidad crediticia con que
se cuente.

2.3.9 Garantia de obra
Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42°y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.10 Actualizacion del plan de trabajos
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Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberd actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo. Dicha actualizacion deberd ser presentada por el Contratista
dentro de los quince (15) dias posteriores al bimestre vencido.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.11 Cumplimiento de normas municipales

La Empresa debera informarse acerca de las normas municipales que con relacion a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.12 Cumplimiento de normas ambientales

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. ElI Contratista serd el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacién al
medio ambiente por parte de Contratista, la Direccidén Provincial de Agua y Cloacas
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Agua y Cloacas previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.13 Permisos y autorizaciones
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El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a
su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo.
Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la
falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.14 Multas

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.15 Proteccién de edificios, obras e instalaciones

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, serdn por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.16 Informe mensual

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
infforme mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentaciéon en tiempo y forma harad pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

2.3.17 Programacion de obras e interferencias

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.
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Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberad contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacién conforme
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los tems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocidon y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccién en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.
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Remocion de obstaculos

El Contratista debera efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que
puedan ser afectados por la obra.

Se entiende por hechos existentes, carteles publicos y privados, sefales de transito,
maceteros, alambrados, arboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general
cualquier tipo de construccion no includa en el punto "Interferencias de
Instalaciones de Servicios Publicos".

El Contratista previo a la iniciacion de un tramo de obra presentara al Comitente para
su aprobacién un plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales
hechos.

El incumplimiento significara la plena responsabilidad del Contratista ante los
reclamos que puedan efectuar los terceros perjudicados.

No se reconocera pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remocion
y reconstruccion de estos obstaculos, entendiendo que el pago se encuentra
prorrateado en los ltem de la obra.

Interferencias con Instalaciones de Servicios Publicos y Privados

Previo a la presentaciéon de la oferta, el Oferente deberda haber verificado la
existencia de instalaciones superficiales y subterrdneas pertenecientes a distintos
servicios de infraestructura urbana, tales como: telefonia, electricidad, gas,
hidraulica, sefalizacion e iluminacion, television por cable, etc.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente recabar en los distintos organismos
prestatarios de los servicios la ubicacion planialtimétrica de las instalaciones
existentes y sus caracteristicas.

No se reconocerd adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o
cruzar sobre o por debajo de dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o
demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun cuando las mismas
pudieran ser detectables por documentacién existente en los organismos
prestatarios de servicios y/o Municipalidad de la localidad. El Oferente debera tener
conocimiento de la documentacion técnica disponible a esos efectos, y ademas
haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se preve en el Plan de
Trabajo, habra adoptado todos los recaudos necesarios para que dichas
instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.

Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la
prestacion de los distintos servicios afectados y los dafios o deterioros que su labor
pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparacion de los mismos.

El costo que demande recabar la informacién ante los organismos prestatarios,
debera imputarse a los Gastos Generales.

La responsabilidad de la deteccién de las interferencias corresponde al Contratista.
La misma debera realizar los cateos necesarios para la correcta ubicacién de todas
las interferencias sobre la traza del proyecto a ejecutar, los cuales deberan ser
presentados a la Inspeccién de Obras dentro de los 15 dias de firmada el acta de
replanteo. Los planos y toda informacion referida al tendido de los servicios que
pudieran adjuntarse a la presente documentacion, tendrdn caracter meramente
orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la informacion brindada en el presente
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Pliego de Bases y Condiciones no exime al Contratista de su responsabilidad en lo
referente a la deteccién y remocion o readecuacion de todos los servicios que
interfieran con la obra a ejecutar.

La traza y la altimetria de los servicios subterraneos que puedan interferir con la obra
a construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes
en el Pliego de Bases y Condiciones, de los planos obtenidos de la Empresa
prestadora del servicio o por observacion directa, deberan ser determinados o
verificados por el Contratista previamente a la presentacion de los proyectos de
remociones.

Si correspondiera realizar proyectos para la remocion y/o reconstruccion de
instalaciones, los mismos deberan ser elaborados por el Contratista.

El Contratista se hard cargo directamente, ante esta Reparticion y ante terceros
afectados, por los dafios causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u
obstaculos, por motivos derivados de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su
causa o naturaleza.

Por lo tanto, los costos por roturas o dafios de cualquier instalacion sobre la traza
sera responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos Entes y no podra
trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccion.

Serdn a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las
tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la
correcta ubicacion de las instalaciones subterraneas consignadas o no en el
presente Pliego de Bases y Condiciones.

Se entiende que, de detectarse una instalacion no prevista en la documentacion
obrante 0 que no figure como ltem de contrato, todos los gastos que impliquen las
tareas de deteccion y tramitaciones seran a exclusiva cuenta del Contratista.

No se aceptaran reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran
producirse por demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de
instalaciones superficiales o subterrdneas previstas o0 no en el presente Pliego de
Bases y Condiciones.

Cuando las remociones figuren como ltem de contrato, los precios unitarios incluiran
(salvo indicacion contraria en los articulos correspondientes a tales ltem) todos los
costos referentes a materiales, equipos, mano de obra, medidas de seguridad,
ayuda de gremio, rotura y reconstrucciéon de pavimentos y veredas, y todas las
tareas necesarias para la correcta ejecucion del item asi como los eventuales pagos
de honorarios por los proyectos que requiera la remocién y el pago de derechos y
autorizaciones.

El Contratista debera seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la
prestadora del servicio correspondiente indique para la correcta ejecucion de las
tareas.

A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterraneas o aéreas, consignadas o no en los planos de proyecto de
la Obra, que interfieran la ejecucion de la misma, se procedera de la siguiente
manera:

a) Interferencias previstas en el proyecto
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a.l) Gestion

a.1l.1) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo,
presentara al Comitente la constancia de haber solicitado a todas las Empresas
prestadoras de servicios publicos y privados los planos de instalaciones que
pudieren interferir con la obra, y acreditara tal solicitud ante el Comitente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud de los planos de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que
debera actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2)
oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de
la primera presentacion; en caso de no tener repuesta, deberd acreditar ante el
Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores,
la hara pasible de la aplicaciéon de una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

a.1.2) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la dltima
instancia del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al
Comitente.

a.1.3) El Contratista deberd comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacion lograda.

a.1l.4) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan
ser realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacion a la Prestadora
dentro de los tres (3) dias corridos de haber recibido la Documentacién. Asimismo,
debera cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.

El Contratista informara del estado de estas gestiones al Comitente en forma
mensual.

a.2) Ejecucién

Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecucion de las
remociones, la misma sera la responsable de su realizacion. Como se sefialo
anteriormente, la prestadora serd la Unica responsable de la ejecucion de las
remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorizacién de la Inspeccion en tal sentido.

Seré responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecucién de las
remociones hasta su concrecion, debiendo informar al Inspector de Obras sobre
cualquier demora o cambio en la ejecucion de las mismas.

b) Interferencias no previstas en el proyecto

b.1) Gestion

b.1.1) En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o0 nuevas emplazadas

durante la ejecucion de la obra y que interfieren con la misma, el Contratista

realizara los siguientes procedimientos:

e Solicitara los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber
tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de
la obra y elevar dichas constancias al Comitente.

e Elaborara una modificacion del proyecto original de la obra (una o mas
alternativas) para evitar la remocion, si la misma fuera técnicamente posible, que
consistirA en un anteproyecto de la o las alternativas, que contendrd como
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minimo una memoria descriptiva, planimetria, perfiles longitudinales y computo y

presupuesto.
El Contratista debera realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la
ejecucion de la obra, de modo de poder detectar las posibles interferencias no
previstas con la suficiente antelacion, tal que se permitan realizar modificaciones al
proyecto original si el Comitente lo considerase mas conveniente que ejecutar las
remociones pertinentes.
El Contratista procedera también con la misma cautela en relacién a posibles
interferencias nuevas emplazadas durante la ejecucion de la obra.
El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposiciéon para detectar con antelacion las interferencias. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
orden de servicio.
b.1.2) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la cotizacion de
las remociones de las interferencias imprevistas, presentara su presupuesto ante el
Comitente. Asimismo junto con el mismo presentard el anteproyecto de la
modificacion de obra.
El Comitente sera el responsable de elegir la opcién que crea mas conveniente a su
criterio, es decir, la ejecucion de las remociones o la modificacion del proyecto
original, debiendo comunicar su decisién al Contratista mediante orden de servicio.
Si el Comitente decidiera ejecutar la modificacién del proyecto, el Contratista debera
entonces realizar el proyecto ejecutivo de dicha modificacién y presentarlo al
Comitente para su aprobacion. Para la presentacion y aprobacion del proyecto
ejecutivo se seguird la misma modalidad prevista en el Anexo | “Metodologia para la
elaboracion y presentacion de documentacion conforme a obra” de las
Especificaciones Técnicas Generales. EI Contratista debera incluir en el presupuesto
de la modificacion los honorarios profesionales y aportes correspondientes al
profesional responsable del proyecto ejecutivo.
Si el Comitente optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista
contemplard el pago de Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio,
vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda otra tarea necesaria para la
ejecucion de las remociones, como asi también los posibles adicionales que se
justifiquen cuando deba completarse algun tramo inconcluso.
b.1.3) Tanto en el caso de la modificaciébn de proyecto como en la ejecucion de
remociones, para el pago de la misma el Comitente podra tratarla como una
modificacion y/o ampliacion de obra o podréa utilizar el tem Suma Provisional, si lo
considerase conveniente.
Todas las gestiones necesarias para la ejecucién de las remociones deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su ejecucién a la Prestadora
dentro de los tres (3) dias corridos de haber sido autorizados los trabajos por parte
del Comitente.
b.1.4) EI no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los puntos b.1.1)
a b.1.3) anteriores, lo hara pasible de la aplicacion de una multa equivalente al 0,05%
del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.
b.2) Ejecucion
b.2.1) Si el Contratista actué conforme lo establecido en el punto b.1):
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Una vez cumplimentando el punto b.1.3), se procedera de la misma forma que para
la ejecucion de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
b.2.2) Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):
En este caso el Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para
ejecutar el sector de obra inconcluso, y el Comitente, una vez que se haya ejecutado
toda la parte de obra posible de ejecutarse, establecera por acto administrativo, que
el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remocién el Contratista
debera completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El
tiempo que demande su concrecion se considerara mora de plazo, procediéndose a
aplicar la multa establecida en el punto b.1.4).

Ayuda de Gremio

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucién de una remocion
prevista o no prevista y que soliciten las Empresas prestadoras de servicios, seran
obligatorias para el Contratista, quién debera realizarlas en el momento en que lo
soliciten estas empresas y/o el Comitente.

Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar
cada remocién, por lo tanto los costos derivados de las mismas se consideran
incluidos dentro de los precios que se coticen para las remociones.

2.3.18 Cruces

Para la ejecucion de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales,
ferrocarriles, rios, arroyos, etc., el Contratista debera cumplir con lo estipulado en el
presente articulo, en la “Descripcion, forma de medicion y pago de los ltem” y en las
Especificaciones Técnicas Generales.

El Contratista sera responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente
gue corresponda para la obtencion del permiso correspondiente, con la anticipacion
y continuidad necesarias. Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes a la
notificacion de la firma del Contrato el Contratista debera iniciar las gestiones para la
aprobacion del cruce correspondiente.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentacion
de la solicitud del permiso de cruce, sino que debera actuar con la continuidad
necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los
veinte (20) dias subsiguientes a la fecha de la primera presentacién; en caso de no
tener respuesta, debera acreditar ante el Comitente esta situacion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores,
la hard pasible de la aplicacién de una multa equivalente al 0,05% del Monto del
Contrato por cada dia de demora, hasta tanto lo cumpla.

Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la dltima instancia
del tramite, la responsabilidad posterior de las gestiones correspondera al
Comitente.

El Contratista debera comunicar al Comitente en forma inmediata la respuesta
obtenida, adjuntando una copia de la documentacién lograda.

Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de los cruces deberan ser
realizadas por el Contratista, quien debera solicitar su realizacién a la autoridad
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pertinente dentro de los 3 (tres) dias corridos de haber recibido la documentacion.
Asimismo, deberd cumplimentar todas las exigencias técnicas de los organismos
autorizantes.

Los costos por rotura o dafio de cualquier instalacion sobre la traza sera
responsabilidad exclusiva del Contratista ante los distintos entes y no podré trasladar
responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspeccién.

El Contratista sera el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce
y de tramitar su aprobacion ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar
a materializar la obra, debera presentar ante la Inspeccién los planos de la misma,
debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos deberan estar
acomparfados de toda la documentacion técnica pertinente con la descripcion de los
procesos constructivos y demas aspectos que hagan a la correcta interpretacion de
la solucion propuesta.

Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecucion de
los cruces, el Contratista sera el responsable de su realizacion.

El Contratista esta obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la
normal circulacién (servicios ferroviarios, automotores, etc.) como asi también a
reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o defecto de construccion,
afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

Cruces no previstos

En el supuesto de detectarse cruces no previstos durante la ejecucion de la obra el
Contratista procedera de la misma manera que en los cruces previstos.

Para el pago de los mismos, los cruces no previstos se podran tratar como una
modificacion y/o ampliacion de obra, o el Comitente podra utilizar el tem Suma
Provisional, si lo considerase conveniente.

Todo tramite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados
anteriormente, estaran incluidos en el presupuesto del cruce a realizar.

2.3.19 Reclamos

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves Yy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucién de la obra.
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La misma sera comunicada a la poblacién a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Diwulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencion de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.20 Ejecucion de Trabajos provisorios. Comodidad y seguridad para el
publico. Interrupcién del transito.

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la
menor molestia posible al transito, adoptando medidas adecuadas para la
comodidad del publico y de los vecinos.

Asi, el almacenamiento de los materiales en el camino o en la calle lo hara tratando
de no obstaculizar el transito. Sefalizar4 los desvios o caminos alternativos que
fuesen necesarios y los mantendra en buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo, salvo estipulacién en
contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista mantendra la transitabilidad del
camino o calle, y toda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que ser
ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por
mitades, previa aprobacion.
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2.3.21 Materiales provenientes de demoliciones

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 Peso maximo de los vehiculos cargados

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspecciéon de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 Verificacion de calidad. Reconstruccion de las Obras.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 Condicionamiento para el desarrollo de las tareas

En el caso en que el Contratista desee realizar la obra apelando a mas de un frente
de trabajo, debera previamente someter a la aprobacion de la Inspeccion la cantidad
y la ubicacion de los mismos, con el fin de que no se superpongan las situaciones
conflictivas para la circulacién vehicular.

En cada frente de trabajo, la obra debera avanzar con una secuencia tal que
minimice las consecuencias para los transeuntes y vehiculos circulantes, y de
acuerdo con los organigramas previamente aprobados por la Inspeccion de Obra.

2.3.25 Informes que deben obtener los oferentes

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
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composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freética, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinaciéon de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.26 Subcontratacion

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacién no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontrataciéon autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y El Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacién que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 Documentacion conforme a obra

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las

Especificaciones Técnicas Particulares.
La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuarda si previamente el
Comitente no aprobé la documentaciéon conforme a obra.

2.4.2 Recepcibn provisoria
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La Recepcién Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer

parrafo del articulo 53° de la Ley N° 6.021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del

mismo.

La obra podra recibirse en las condiciones establecidas por art. 49° y 50° de la Ley

N° 6.021 y Reglamentarios de los mismos.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones para acordar

la Recepcion Provisoria de la Obra:

o Obras terminadas de acuerdo a Contrato y aprobadas por el Comitente.

o Ensayos y pruebas de funcionamiento de las electrobombas, tableros,
valvulas, cafierias y demas componentes del sistema cumplidas a
satisfaccion de la Inspeccion (si correspondiese).

o Manual de Operacion y Mantenimiento (version preliminar) aprobado y copias
del mismo entregadas a satisfaccion de la Inspeccién (si correspondiese).
o Planos conforme a obra y memorias de calculo aprobadas y copias

entregadas a satisfaccion de la Inspeccion.

Recepciones provisorias parciales

El Comitente podra autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las
mismas seran por partes de obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen
la finalidad para la que fueron proyectadas.

2.4.3 Recepcion definitiva

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley N° 6.021 y
Decreto Reglamentario y de conformidad con lo instituido en el articulo 53° pérrafo
2°de la Ley N° 6.021 y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

Asimismo, el Contratista debera cumplir con la totalidad de las siguientes
condiciones para acordar la recepcion definitiva de la obra:

o Periodo de garantia cumplido a satisfaccion de la Inspeccion.

o Pruebas y ensayos de verificacion de datos garantizados de resultados de
procesos y de equipos e instalaciones, aprobados por la Inspeccion.

o Capacitacion del personal del Comitente a satisfaccion de la Inspeccion (si
correspondiese).

o Copias de la version definitiva aprobada del Manual de Operacion y

Mantenimiento (si correspondiese).

2.5 GENERALES

2.5.1 De la pdliza de seguro

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberdn ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).
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2.5.2 De las fianzas y garantias

Todas las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ",y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

2.5.3 Garantia con deudainterna consolidada

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA -LEY 10.396 - DECRETO N°9103/86".

2.5.4 Decreto N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
0 cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2.5.5 Seguro del personal afectado ala obra

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5-2-7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en companias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La podliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo

PLIEG-2017-04157958-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 40 de 51



//ﬁ?\l&\
Buenos 5 £

- ! 8
Aires & \J}

Mo, §
Provincia %ﬁﬁ}/

apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 Modificaciones de plazo de obra

Los mismos se modificardn de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

Se define como “dia de lluvia” que afecta el normal desarrollo de los trabajos, el
periodo de 24 horas, utilizado por el Servicio Meteorolégico Nacional como unidad
de tiempo al que se refiere su registro de lluvia diaria. Solamente se justificaran
demoras en el plazo contractual cuando las lluvias que se produzcan impidan el
normal desarrollo de los trabajos que se estan ejecutando, debiendo el Contratista
presentar los comprobantes respectivos emitidos por los entes u Organismos que
cuenten con los registros pluviométricos de la region, debiendo la inspeccion
determinar la correspondencia de la ampliacion producida por la lluvia y sus
consecuencias.

2.5.7 Acopio de materiales

La Direccion podra exigir el acopio total o parcial de todos los materiales
imperecederos, el que se efectuara en el obrador de la empresa, no admitiéndose
bajo ninguna circunstancia acopios en fabrica, siendo el Contratista depositario de
los mismos, debiendo adoptar todas las medidas a efectos de garantizar su guarda
y correcta estiba hasta el momento de su empleo, abonandose en ese caso como
maximo el 50% del item provision y transporte y/o su parte proporcional si el analisis
de precios presentado en la oferta contemplara otros trabajos, exigiendo la Direccion
una garantia adicional sobre los materiales acopiados de caracteristicas similares a
la requerida en el Articulo 27° de la Ley N° 6.021.

Los montos abonados por acopio de materiales no estaran sujetos al Régimen de
Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo | del
Decreto 2017-367-E-GPBA).

2.5.8 Certificaciones y pagos — porcentajes maximos de liquidacion

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 Combustibles

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.10 Redeterminacion de precios
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El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacién de Insumos Principales es la siguiente:

Insumo Incidencia Fuelnte Indec
| Mano de Obra 45% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a)
2 Cafios de PVC 14% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. h)
3 Arena 1% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. q)
4 Asfaltos, combustibles y lubricantes 6% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k)
5 Equipo - amortizacion de equipo 4% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j)
5] Valvulas de bronce 4% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. u)
IPIB - Mayor desagregacion
7 Canos de PEAD 2% disponible - Cafios y tubos de 36320-3
polietileno

8 Hormigon elaborado 5% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. 5)

Gastos generales 16% Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p)
10 Costo financiero 3% BNA TNA activa BNA

100%
2.5.11 Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08 y
1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
debera considerar en su oferta el pago de Ilos aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.12 Del libre deuda — Ley 13.074 — Decreto 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa

Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/lo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUuIr ............evvveeeene) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “....[....... ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
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cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisién en la preparacion de esta Oferta.

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacidén proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacién que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacién
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se
da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho
de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacién a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demés documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legalles

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Unién Transitoria de Empresas
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ANEXO N° Il. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, .....cccceeeeerenn.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidon Transitoria de Empresas)..........c....... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es ....ivevieiecnn,
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “...... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los trdmites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... ( $onn. ). El monto total
cotizado esS de pPesSOS .evvevereerieenenn, ( B ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafian la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXON° Il MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firma.......oooe , N° de
CUIT..........eee. con domicilio legal en........cccocenenee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ... , que en

adelante se denominarA EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. En vista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccoevvevvenenne.
la Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos
de...

3. chhos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacién y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

C) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales vy planillas.

f) Planos de detalle.

0) Oferta.

h) Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta dltima.

4, El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y
cuyo monto total de obra asciende a $ .. : [

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar Ia totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo
responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, serdn resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccién o competencia.
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Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los......ccccevevuenen. dias del mes
de....ccorvrvnernnnn..de dosmil .......

PLIEG-2017-04157958-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina47 de 51



Buenos

"
Aires
Provincia
o
ANEXO N° IV PLANILLA DE COTIZACION
Item Descripcion Unidad de | Cantidad Precio Unitario Importe
medida En cifras Parcial
1|HONORARIOS PROFESIONALES POR PROYECTO EJECUTIVO global 1
2|PLAN DE GESTION AMBIENTAL global 1
PARTE A|DESAGUES CLOACALES
3|EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS m?®
3.1|Excavacion y relleno para instalacioén de cafierias DN 160 y 200 mm 2340,00
3.2|Excavacion y relleno para instalacién de cafierias DN > 250 mm 2130,00
4|PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS m
4.1|Cafieria de PVC cloacal clase 4 DN 160 mm 1.140
4.2|Cafieria de PVC cloacal clase 4 DN 200 mm 280
4.3|Cafieria de PVC cloacal clase 6 DN 200 mm 290
4.4|Cafieria de PVC cloacal clase 6 DN 250 mm 310
4.5|Cafieria de PVC cloacal clase 6 DN 315 mm 290
5|CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA unidad
5.1|Conexiones domiciliarias de cloaca cortas 100
5.2|Conexiones domiciliarias de cloaca largas 50
6/|BOCAS DE REGISTRO unidad
6.1|Bocas de registro estandar 15
7|BOCAS DE ACCESO Y VENTILACION unidad
7.1{BAV 1
g|lcrRuces T TTTTTTTTTTT N
8.1|Cruce de Ruta 36 1
PARTE BJAGUA POTABLE
9|EXCAVACION Y RELLENO PARA INSTALACION DE CANERIAS m?
9.1|Excavacion y relleno para cafierias DN 75 mm y DN 110 mm 2.690
9.2|Excavacion y relleno para caferias mayor o igual DN 160 mm 2.300
10|PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS m
10.1(Cafieria de PVC agua clase 6 DN 75 mm 310
10.2(Cafieria de PVC agua clase 6 DN 90 mm 2.610
10.3|Cafieria de PVC agua clase 6 DN 110 mm 1.880
10.4(Cafieria de PVC agua clase 6 DN 160 mm 2.760
11|CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA unidad
11.1|Conexiones domiciliarias de agua cortas 380
11.2|Conexiones domiciliarias de agua largas 95
12|VALVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS unidad
12.1{Valwla esclusa 90 mm 7
12.2|Valwla esclusa 110 mm 8
12.3|Valwla esclusa 160 mm 7
12.4[Hidrantes 20
13|LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS m?
13.1|Levantamiento y reparacion de veredas 1.700
13.2(Levantamiento y reparacién de pavimentos 415
14|SUMA PROVISIONAL global
14.1{Reembolso de gastos 1 $ 250.000,00 | $ 250.000,00
14.2|Gastos por administracion 1
15/HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA global 1
IMPORTE TOTAL =
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ANEXO N° V NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
O @ 3) CONTRACTUAL |[TERMINACION |(4)
ORIGINAL [FINAL |ORIGINAL JREAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacién de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidén Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO |[CAPACIDAD [N° [|ANO [ESTADO [SITUACION
@ @ |8 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripciébn complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc.y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcioén si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X’ donde corresponda.
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Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2017-04157958-GDEBA-DCOPMIY SPGP

BUENOSAIRES, LA PLATA
Viernes 3 de Noviembre de 2017

Referencia: Pliego de especificaciones legales particulares - EX-2017-03336162-GDEBA-DPCLMIYSPGP

"Recambio y Readecuacién de Redes de Agua Potable y Desagues Cloacales en Lisandro Olmos" Pdo.: La
Plata

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 51 pagina/s.
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Carlos Rosales Cartier
Director
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