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La Plata, 22 de marj

Visto el Expediente N° 2400-3363 de 1984 del Ministerio de Obras y Servicios Pibliceg,.me .- 7

diante el cual se gestiona la aprobacién del Pliego de Bases y Condiclones Legales Genera
elaborado por la Comisién Ministerial de actualizaclén del mismo; y

CONSIDERANDO:

Que resulta de suma importancia para ese Departamento de Estado la confeccién de u
Pliego Unico de Bases y Condiciones Legales Generales, que permita la unificacién de cr
terios en los llamados a licitacién publica de obras, lo cual daria mayor precision a las redat
clones empleadas dentro del marco normativo que resulta de la aplicacion de la Ley 6021 ¢
Decreto Reglamentaric y deméas normas modificatorias yjo  complementarias;

Que asimismo se hace Imprescindible la comprension de términos técnicos utilizados €
los Pliegos, como asf también completar las posibles Interpretaciones que pudieran surgir d
texto de las normas anteriormente citadas; .

Que es necesario dejar claramente establecido el régimen a tener en cuenta para la ligt
dacién de variaciones de costos, citando las normas legales correspondientes;

Que de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Obras Publicas (fs. 105), |
informado por la Contaduria General de la Provincia (fs. 106), lo dictaminado por el sefior Ase
sor General de Gobierno (fs. 107) y la vista del sefior Fiscal de Estado (fs. 108), procede dicta
. el pertinente acto administrativo; .

POR ELLO:
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

Articulo 1° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales que agre
gado como Anexo se declara forma parte integrante del presente.

Articulo 2° — El presente Decreto sera refrendado por el sefior Ministro Secretario en ¢
Departamento de Obras y Servicios Publicos. ’

Articulo 3% — Registrese, notifiquese al sefor Fiscal de Estado, comuniquese, publiguese
dése al Boletin Oficial y vuelva al Ministerio de Obras y Servicios Publicos {Subsecretarfa d
Planeamiento y Control de Gesti6n) para su conocimiento y fines pertinentes.

DECRETO N° 1562.
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Andlisis de Precios Tipo

Los Anexos | a XiV se encuentran agregados desde fs. 32 a fs. 66, en tanto el Anexo | A, se
encuenira agregado a fs. '

1. NORMAS GENERALES DE APLICACION

La Ley de Obras pablicas de la Provincia de Buenos Alres 6021, su Decreto Reglamentario
5488|59 (T. O. vigente) y sus modificatorias y Resoluciones Ministeriales de caracter gene-
ral o reglamentarias, regularan el alcance de las facultades y oblig?ciones entre la Provin-

cia, representada por el ente licitante, y los proponentes © contratistas que suscribiesen
contrato con aquella.

En los casos que el ente licitante fuera autadrquico o descentralizado regira ademas su Ley
de creacion y Leyes de funcionamiento.

{as Leyes y Decretos, Resoluciones Ministeriales citados en los parrafos anteriores en cuan-
to a las clausulas de caracter contractual, conjuntamente con las complementarias, aclarato-
rias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesién las facultades
y obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

2. DEFINICIONES Y ACLARACIONES
2.1. SISTEMAS DE CONTRATACION

Las obras que licite el M. 0. S. P. de la Provincia de Buenos Aires se regiran por algu-
no de los sistemas que a continuacién se definen, o su combinacion:

21.1. Precios unitarios: en las obras a licitar por este sistema se aplicaréan los pre-
cios unitarios de! oferente a las cantidades a ejecutar por cada ftem, segtin
cémputo de la reparticién contenido en el Pliego correspondiente; debiendo
cotizarse la totalidad de los ftems.

Los precios -unitarios se expresaran en letras y nimeros teniendo validez, en
casos de discordancia, los expresados en letras. Asimismo se consignaran los
importes parciales y totales correspondientes a la propuesta.

En caso de constatarse errores de operacién en cualquiera de los importes
parciales, se reajustara el importe parcial de la propuesta, dando validez al
precio unitario cotizado aplicado a la cantidad correspondiente & cada item.

2.1.2. Ajuste alzado: en las obras a iicitar por este sistema el proponente ofertard un
monto total que surgird de sus propios cémputos y analisis de precios por el
que debera realizar la obra conforme a ia documentacion del presente Pliego
y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido prevista, reconocién-
dose solamente los reajustes por variaciones de precios, cualquiera sea la
cantidad de obra ejecutada realmente.

En caso de discordancia- entre el monto total y el valor resultante de aplicar
el porcentaje de aumento o disminucién cotizado respecto al presupuesto ofi-
cial, prevalece el primero de ellos. :

El monto total se expresaréd en lefras y nameros teniendo validez en caso de
discordancia lo expresado en letras.

En este sistema los computos métricos y precios del Presupuesto Oficial sélo
tienen caracter informativo y a los efactos de determinar la capacidad Técnico
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2.2,

23.

- Financiera y el’importe de la garantia de oferta, no sirviendo como elemento

de juicio ante situaciones legales originadas por aplicacién del presente Pliego

2.1.3. A costo y costas: en este sistema el oferente deber& establecer los porcenta-
’ jes a aplicar en caracter de: gastos generales, gastos financleros y beneficios.

ITEM

Se entiende por item el concepto numéricamente ordenando dentro del présupuesto.
Dicho concepto podra ser: una tarea a ejecutar, la provisién de un material, etc.

2.2.1. RUBROS

El analisis de precios de cada ftem se compohe de rubros bésicos y comple-
mentarlos. Los primeros, sumados, dan el Costo-Costo del item.

Los rubros basicos son:

a. - Materiales

b. - Mano de ¢bra

¢. - Transporte

d. - Amortizacion de Equipos

e. - Reparaciones y Repuestos

f. - Combustibles, Lubricantes y Energia

Los rubros complementarios son: :

a. - Gastos Generales (que sumados al Costo-Costo daran el costo del ftem)

b. - Gastos Financieros

c. - Beneficios

d - Gastos Impositivos

Estos tres Gltimos sumados 4l Costo daran el Precio del Item.

Cada Item .puede estar compqujb por uno, varios o todos los rubros bésicos.

Todos los rubros complementarios integran los andlisis de precios de los distintos
items. .
PLAZOS

Salvo especificaciones en contrario, donde se cite “dlas” los mismos serdn consi-
derados como “‘dias corridos”.

DE LAS LICITACIONES

3.1.

3.2

33.

3.4.

3.5.

DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES

Los adquirentes de los legajos de las obras que se liciten deberan constituir domici-
lio legal en la ciudad de La Plata. Si la Reparticién decidiera notificar a las empresas
adquirentes sobre aspectos relativos a Ia licitacién, no se consideraran a tales efectos
las que habiendo retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, no hubieran constituido
domicilio legal en el radio sefialado.

ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Los adquirentes podran solicitar a las respectivas reparticiones las aclaraciones que
estimen oportunas con antelacién a la fecha del acto licitatorio. Tales consultas debe-~
rén plantearse por escrito hasta un término que se fljard en el Pliego de Bases y
Condiciones particulares de cada Reparticién, referida al acto licitatorio. Asimismo se
debera fijar |a antelacién minima en que la respuesta administrativa, serd notificada
a los oferentes. '
Cada reparticion respondera simultaneamente mediante cédulas de notificacién, a
todos los adquirentes de Pliegos a su domicilio legal constituido a tal efecto. Estas
cédulas pasaran a integrar el Pliego de Bases y Condiciones.

CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS
Cuando la oferta sea efectuada por dos o mas empresas deberd indicarse qué propor-
cién de la capacidad Técnico-Financjera exigida cubre cada una de ellas.

SOLICITUD DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA
Para solicitar la capacidad Técnico-Financiera se deberd utilizar el formulario N°¢ 1
que se adjunta.

DE LA REPRESENTACION TECNICA

El representante Técnico debers poseer titulo universitario habilitante de acuerdo a las
disposiciones de las Leyes 4048 y 5140, para lo cual debera estar inscripto en los re-
gistros que estipulen las Leyes mencionadas. '

No obstante que la reparticién realiza la direccién técnica, el Representante Técnico
se haré directa y solidariamente responsable con la Empresa Contratista de la correcta
Y normal ejecucién de los trabajos y de sus resultados. '
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36. DE LA PROPUESTA ,Q..,..m.w .

3.6.1. Flanza de oferta: rigen las disposiciones del Art. 16 de la Ley 6021, Su Decr
Reglamentario y sus modificatorias.

3.6.2.

3.6.3.

Forma de presentacién de la oferta: rigen las disposiciones del Art. 17 de la Ley
6021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias.

Elementos integrantes de la oferta.

3.6.3.1.

3.6.3.2.

3.6.3.3.

El presupuesto de la oferta debera formularse por duplicado en el for-

mulario entregado por la Reparticion.
Coémputos y Presupuesto.

La presentacién se hard de acuerdo al modelo que incluya cada Re-
particion en su Pliego Particular.

Analisis de precios.

a)
b)

€)

d)

e)

f)

g)

h

~

i)

El costo de material deberd ser el mismo para todos los Andlisis
de Precios.

El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos,
deberd ser uniforme en todos los Anélisis de Precios.

En los Andlisis de Precios la cotizacién de la mano de obra se rea-
lizara mediante cuadrillas tipo especificas, conforme con las tareas
a realizar. No se admitira una Unica cuadrilla tipo para ser utilizada
en los Andlisis de distintos trabajos. Asimismo deberén explicitarse
los rendimientos en cada ftem.

Los porcentajes de yastos generales, gastos financieros y benefi-
cios que proponga el oferente, deberdn ser uniformes para lodos
los items.

El porcentaje defc
bera ser superic '
Origen agregad@ en Fliedo. de A CnelaSRdicione

E! porcentaje def g sifivos serd.el que file la Tabla de
Costos de Origkn i l‘fm@& ide ‘Basesfy Condiciones
Particulares. . — e ;

En los Andlisis de Precios de cada item, deber4 indicarse expresa-
mente el equipo a emplear en su ejecucion.

Los Andlisis de Precios se confeccionaran de acuerdo a la “Pla-
nilta Tipo” Incorporada a este Pliego, (Planilla iv).

Los valores para la confeccién de la “Planilla Tipo” a que se refiere
el punto h) se obtendran por aplicacién de las planillas que se in-
dican a continuacién:

Mano de obra - Planilla |

Se indica para cada categoria el jornal basico; incluyendo cargas
sociales, premio por asistencla, seguro obrero, incidencia de la co-
lada del H°, trabajos en altura, vidticos, horas extras, o cualquier
otro adicional previsto en las leyes o normas vigentes.

Transporte - Planilla I}

En esta planilla se deben consignar todos los insumos cuyo trans-

YT AR AT P T R
) onga &l

fstos TInancieros que proponga &l bferente no de-
eros i

m grak ﬁ i de Costos de

iciongs Particulares.

-porte sea cotizado separadamente.

Equipos - Planilla 1l

‘En esta planilla se calcularan los costos de amortizacién e inte-

reses (columna 8), reparaciones y repuestos (columna 9) y combus-
tibles y lubricantes (columna 15).

Para ‘el célculo de la amortizacion se emplearé la férmula:
A=Costo Actual - Valor Residual

Vida Util :
En cuanto a los intereses del capltal, se calculardn asl:
I=Costo Actual X 05 X i

Uso Anual .
Que considera una depreciacién lineal del capital y donde la tasa

I” no podra ser mayor que el 10% anual; como interés de ope-
raciones con capital ajustable. :

Las mermas y desperdicios de materiales se consideran inclu-
idos dentro del precio de los mismos; por lo que no se reconoce-
ran variaciones de costos discriminados por estos conceptos.
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3.6.3.4. Documentacién complementaria:

Cuando la Reparticién lo considere necesario requerird en sus especi-
ficaciones particulares ademas de lo establecido en el punto 2.2. del
Art. 55 del Decreto 1329(78 lo siguiente:

a) Plan de inversiones (indicativo), en porcentual

b) Pianilla de Datos Garantizados. *

c) Prospectos y Especificaciones Técnicas, Marcas y Memoria Des-
criptiva de los aparatos, instrumentos y materiales propuestos indi-
cando su procedencia, etc. quedando la provisién de los mismos
a eleccién de! proponente dentro de los ofrecidos y aceptados por
la Reparticién.

4. DE LA ADJUDICACION Y EL CONTRATO

4.1.

4.2.

4.3.

44.

DOCUMENTACION EXIGIBLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ,

Para formalizar el contrato el adjudicatario debera presentar la siguiente documenta-

cién: ) : B

a) Original del comprobante de pago del impuesto a los Ingresos Brutos, y fotocopia
del mismo. )

b) Cuando corresponda, original del contrato soclal, debidamente Inscripto en la Pro-
vincia de Buenos Aires, y una fotocopia del mismo. _

¢) Testimonio del mandato otorgado por el adjudicatario a nombre de la o las perso-
nas que suscribirdn el contrato y fotocopla del mismo. ]

d) Documento que acredite haber constituido la garantfa de contrato.
Los. originales citados en los punto a), b) y ¢) una vez confrontados seran devueltos
al adjudicatario y la copia agregada a las actuaciones.

CONDICIONES DE GARANTIA

Segun lo establecido en los Decretos 1833/83, 1340/84 y 219084 y sus modificatorias.
GASTOS EMERGENTES DEL CONTRATO

Los gastos que se originen en la formalizacién del contrato seran por exclusiva cuenta
del adjudicatario.

A pedido de algunas de las partes, el contrato podra protocolizarse por escritura pu-
blica ante la Escribania General de Gobierno.

Los gastos que demanden estas gestiones correrdn por cuenta de quien las inicie.
PLAN DE TRABAJOS

El Contratista presentara su plan de trabajos conforme a lo establecido en el Art. 28
de la Reglamentacién de la Ley 8021 con sujecién a una de las formas aquf estableci~
das y segln lo requerido en las condiciones legales particulares de cada Reparticién.
4.4.1. Método del diagrama de Gantt
En este caso el Contratista presentara por separado la siguiente documenta-
cién;
a) Plan de trabajos y curva de inversiones:
El plan de trabajos por el diagrama de barras debera indicar el desarrcllo de
cada item del presupuesto, sin agruparlos.
Se confeccionara seglin modelo adjunto y debera consignarse en é! el por-
centaje mensual a ejecutar de cada ftem con relacién al total del mismo.
Asimismo, para cada mes se indicara el equipo y personal minimo afecta-
do a obras.
Se indicaran los montos mensuales y acumulados de certificacién en con-
cepto de obras que resultaren de la sumatoria de los valores que surjan de
la aplicacién de los porcentajes expresados en el diagrama de barras por
cada ftem. ’ - .
Sobre estos datos se definird sobre el mismo grafico la curva de inversio-
nes sin acopios.
b) Plan de acopios:
Se exige también la presentacién del plan de acopios confeccionado segun
los mismos principios que el plan de trabajos.
Se consignard para cada material a acopiar el porcentaje mensual.
La suma de los valores mensuales de obra y acopios dara origen a la curva
de inversiones totales que se graficara sobre el diagrama descripto en a).
4.4.2. Método del camino critico :
La documentacién final serd confeccionada segln lo descripto en 4.4.1. como
resultante de la programacion de la obra por el método de camino critico, ad-
juntdndose en consencuencia los correspondientes diagramas de fechas, con
indicacion de tiempos unitarios y definicién de las tareas criticas.
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Del procesamiento de las redes confeccionadas surgiran las distintas fechgs, .......
tardias de las tareas (ultima fecha de ejecucién) en funcién de las cualeg se
construird la curva de certificaciones minima.

4,43, Modificaciones de obra

a) Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por el
Art. 37 de la Ley 6021, serén adicionadas al plazo contractual original, con-
feccionandose un nuevo plan de Trabajos en el que se adecuara el ritmo de
ejecucién de los ftems a la prérroga acordada.

b) En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia
de la realizacién de los trabajos adicionales, aquellos se determinaran de
acuerdo a las normas siguientes:

b-1) Cuando los trabajos adicionales deban ser efectuados como consecuen-
cia .de modificaciones en el proyecto original, se seguird el procedimien-
to establecido en el punto a).

b-2) Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfieran la ejecucién
de la obra original, los plazos seran computados a partir de la fecha -en
que se ordene su comienzo, con independencia del plazo fijado para
la realizacién de aquella.

b-3) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran la ejecucion de
la obra original, se considerara su plazo en la misma forma que se indica
en el punto anterior.

Asimismo, se determinara por separado la alteracién que los mismos pro-
duciran en la marcha de la obra, con el fin de fijar la prérroga de plazo
que pueda corresponder. Esta ultima se ajustara a lo establecido en el
punto a).

c) Para los adicionales contemplados en los puntos b-2) y b-3) deberd con-
feccionarse un Plan de Trabajos especificamente referido a los mismos.

4.4.4. Incumplimiento del Plan ds Trabajos.

Cuando la documentacién se hubiera presentado segln 4.4.1. y los trabajos
se atrasen, excluidos acopios, en més de un 5% o segun 4.4.2. se atrasen con
relacién a las tareas criticas, la Reparticion podra intimar por orden de servi-
cio a su regularizacién en plazo que estime.

5. DE LA EJECUCION

5.1. DEL INICIO O REPLANTEO

Inmediatamente después de aprobado el Plan de Trabajos y némina de equipo, [a Re-
particién emplazara al Conlratista para que dentro del término establecido en el Art.
29 de la Reglamentacién de la Ley de Obras Publicas se inicie el hecho técnico del
replanteo de la obra, el que debera ser ejecutado en presencia del Representante Téc-
nico del Contratista y aprobado por la Reparticion. Correrd por cuenta y cargo del
Contratista la provisién de elementos y mano de obra necesarios para la ejecucion del
replanteo.

Las Especificaciones Legales Particulares, podréan indicar la forma y método de efec-
tuar el mismo.

5.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.2.1. De la aprobacién de los equipos minimos.

El Contratista, no obstante la aprobacion que se preste al equipo que utilice,
éstard obligado a cambiarlo o adecuarlo sin derecho a indemnizacién alguna
ni prérroga del plazo contractual si dicho equipo no resultara adecuado, con-
veniente o suficiente a exclusivo ju'cio de la Reparticion.

5.2.2. De la relacién entre Contratista y Reparticién.

Las 6rdenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccién deba transmitir al
" Contratista 0 a sus representantes serdn extendidas en el libro de “Ordenes
de Servicio™,-en el que deberan notificarse. En cambio las comunicaciones ini-
ciadas por el Contratista relativas a la obra que realiza deberan efectuarse por
“Notas de Pedido”, a cuyos efectos la Reparticion reglamentara su forma y
uso.

5.2.3. De los Subcontratos. ;
Las Bases y Condiciones Legates Particulares podran autorizar el subcontra-
to de los trabajos, previa aceptacion del Subcontratista por la Reparticidon. El

subcontrato no eximird al Contratista de su responsabilidad contractual, que-
dando expresamente establecido que la autorizacién para subcontratar no im-
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.27.

5.2.8.

5.2.9.

plicars, en caso alguno desdoblamiento de notificaciones, las que en todos
los casos se efectuaran exclusivaments al Contratista.

Carte! indicador de obra.

En cada una de las localidades en que se realicen obras de acuerdo a este
pliego se debera(n) colocar cartel(es) de obra, de las caracteristicas y deta-
lles que figuran en los planos “Cartel de Obra”. Los pliegos particulares indi-
carén la cantidad y variante de los carteles a colocar siendo su ubicacién de-
terminada por la Inspeccién de Obra.

La colocacién se efectuard dentro de los treinta (30) dlas de firmado el sorres-
pondiente contrato y se mantendra hasta la recepcion provisoria totai. Su pres-
tacién y mantenimiento queda incluida en el concepto de gastos generales.

Permanencia de documentos en Obra.

El Contratista mantendr& permanentemente en el lugar de obra ya dlsposimén
de la Inspeccion la siguiente documentacién:

a) Copia del Pliego de Bases y Condiciones con todos los elementos enuncia-
dos en el apartado 14 del Art. 32 del Decreto Reglamentario de la Ley de
Obras Publicas.

b} Copia de la Propuesta de la Empresa con todos los documentos exxg:dos
en el Pliego.

c) Copia del Plan de Trabajos, Planos, Planillas, Célculos Exactos y demés ele-
mentos que de - acuerdo al Pliego, el Contratista debe someter a la aproba-
cion de la Reparticién antes o después de firmar el Contrato; o durante la
ejecuclén de la obra y gréfico de avance de la obra conforme al Plan de
Trabajos.

d) Copia de las Ordenes de Servicio, de las Notas de Pedido de la Empresa
y de la correspondencia cambiada entre las partes.

Personal Obrero.

El Contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes y conve-
nios laborales en vigencia, deblendo presentar a la Inspeccién la documenta-
cién correspondiente cuando eila lo requisra.

Utilizard el ndmero necesario y suficiente de personal id6neo a juicio de !a Ins-
peccién de acuerdo con e! Plan de Trabajos.

El Contratista deber4 mantener la disciplina en el cbrador. El Inspector de la
obra podréd ordenar al Contratista el despido de los obreros que por su incapa-
cidad, mala fe o insubordinacién, falta de seriedad o respeto perjudiquen la
buena marcha de los trabajos. ;

El Contratista a su costa estd obligado a tener en la obra hasta su recepcién
provisional al personal necesario para su vigilancia permanente

Seguro del personal empleado en la obra.

Es obligacién del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en com-
pafifas reconocidas por ia Superintendencia de Seguros, por el monto total de
los jornales de la obra que resulta de los andlisis de precios de la oferta. La
péliza de seguro, que deberd presentarse antes de la iniciacién de los traba-
jos conjuntamente con recibo de pago de la misma debe asegurar riesgos por -
muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico-farmacéutica
y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto
sin el consentimiento escrito de la Reparticién. En caso de incumplimiento de
lo dispuesto, se suspenderd la ejecucién de la obra sin interrupcién del plazo
contractual.

Jornales minimos, pago del personal ocupado en obra y aportes a las Cajas
de Previsién Social.

El Contratista deberé pagar puntuaimente al personal empleado en obra de
acuerdo a los jornales establecidos por los convenios laborales vigentes y a
los que en adelante se impusieran, y efectuar los correspondientes aportes a
las Cajas de Previsién Social.

De comprobarse el incumplimiento de lo establecido precedentemente serd inti-
mado a regularizar su situacién dentro de los quince (15) dias siguientes a su
notificacion, bajo apercibimiento de proceder a la suspensién de la obra sin
interrupcién del plazo contractual hasta tanto se cumplimente lo ordenado.

Responsabilidad del Contratista.

5.2.9.1. Dafos y perjuicios derivados.de la ejecucién. El Gontratista responde-
r4 directamente ante la Reparticién y ante terceros afectados por los

= 10 ==



5.2.9.2.

5.2.9.3.

5.2.9.4.

5.2.9.5.

5.2.96.

5.2.9.?.

5.2.10.

. 5211,

dafos causados a las personas, a los semovientes, o a las cosas por motiu&ﬂnﬂ B

rivados del trabajo cualquiera sea su causa O naturaleza.

Se lo exceptia de esta responsabilidad cuando.los dafos provengan de cum- "
plimiento de ordenes expresas de la Inspeccién debidamente documentadas,

siempre que el evento dafoso se haya producido no obstante el correcto
cumplimiento de las mismas.

Otupacion de terrenos: El Contratista solicitara al propietario la autorizacién ’
correspondiente para la ocupacion de terrenos particulares que sean necesa-
rios para la instalacién de campamentos, depésitos, obradores Y cualquier
bien de su uso exclusivo. Correrdn por su exclusiva cuenta los gastos que
ocasione la instalacion, vigilancia y mantenimiento de los mismos.

En ningtn caso la Reparticion sera responsable por los dafios y perjuicios
emergentes de la ocupacion temporaria de la propiedad privada por el Con-
tratista.

Medianerias. e

Cuando la obra lo exigiese, sera obligacion del Contratista abonar las mediane-
rias y derechos a que hubiere lugar, al igual que confeccionar los cémputos
métricos, planos, contratos, etc. El Contrato correspondiente sera suscripto
por el propietario de! inmueble lindero y por el funcionario autorizado por la
Reparticién. : .

Responsabilidad sobre ejecucion de los trabajos. El Contratista y su Repre-
sentante Técnico serén responsables de la correcta interpretacion de planos
y pliegos para la realizacién de la obra, asimismo el Contratista respcndera
por vicios y deficiencias que puedan observarse durante la ejecucién y conser-
vacién de la misma hasta la recepcién definitiva.

Responsabilidad ulterior. ' -

La recepcién definitiva de las obras la: devolucion de las sumas retenidas
al Contratista no llberan a éste ni a su Representante Técnico de las respon-
sabilidades que establece el Cédigo Civil.

Perjuicios por incendios. El Contratista debera extremar las medidas de pre-
caucién para evitar incendios en las obras durante su ejecucion y conserva-
cién, debiendo a tal efecto disponer de los elementos apropiados segun la na-
turaleza de las obras o trabajos. .

Sera responsabilizado el Contratista y seran por su exclusiva cuenta y cargo
los perjuicios ocasionados a la obra y los que pudieran ocasionarse a la Re-
particién o a terceros en caso de incendio, debiendo probar para eximirse de
responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por
agentes o causas ajenas al personal o a la obra. '

Derechos, aranceles y tramitaciones correspondientes.

£l Contratista debera, cuando la obra lo exigiese, hacerse cargo del pago de
los derechos y aranceles correspondientes a servicios publicos y toda otra pres-
tacién o tramitacién que fuera necesario realizar ante empresas prestatarias,
sean éstas nacionales, provinciales, municipales o privadas.

Sefialamiento.

Es ‘obligacién del Contratista sefializar con letreros y banderas reglamenta-
rias y por la noche con luces de peligro, toda interrupcién u obstéculo para
ol transito. En las excavaciones se colocaran protecciones adecuadas para las
personas y animates. Debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones vi-
gentes sobre seguridad.

Empleo de explosivos.

Cuando las condiciones de trabajo requieran el uso de explosivos, el Contra-
tista empleard un cuidado extremo para prevenir cusiquier accidente o per-
juicio, siendo Gnico responsable de los dafios que pudieran producirse, Todos’
los explosivos se almacenaran en Jugar seguro y de acuerdo con las re-
glamentaciones vigentes, debiendo llevar un letrero con la indicacién “EX-
PLOSIVOS - PELIGRO”, manteniéndose una guardia competente permanen-
temente. .

El Contratista avisara anticipadamente a la Inspeccion sobre el lugar, mo-
mento y forma del empleo de explosivos a fin de que la misma pueda cons-
tatar las medidas de seguridad adoptadas. Asimismo, presentara la autoriza-
cién por escrito de las autoridades competentes para su uso.
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El Contratista-responderd ante la Reparticion y ante terceros por cualquier
demanda o reclamo por dafios o perjuicios ‘a consecuencias del empleo de
dichos explosivos. : :

5.2.12. Consumo de Combustibles ylo Lubricantes.

El Contratista esta obligado a consumir exclusivamente los productos que
elabora y expende Yacimientos Petrolfferos Fiscales, cuando sea necesaria
su utilizacién para la ejecucién de los distintos items que contempla el Con-
trato, de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes, sal-
vo imposibilidad manifiesta de la provisién de dichos productos. Para ello el
-Contratista debera de inmediato poner dicha situacién en conocimiento de la
Inspeccién de la obra. ‘

5.2.13. Fotograffas.

El Contratista documentard graficamente la marcha de la .obra mediante series
secuenciales de tomas fotogréficas. La cantidad de tomas de cada serie sera
la que a juicio de la Reparticién muestre la marcha de la obra. - -~ . -

5.2.14. Limpieza y arreglo final de la obra.

’

El Contratista durante”la ejecucion de los trabajos, debera tener la obra iim-
pla, es decir, sin escombros, mezcla, tierras, maderas, etc. Una vez terminados
los trabajos y previo a la medicion final el Contratista hara limpiar la obra y
retirar de las zonas adyacentes todo sobrante y desecho de los materiales
de cualquier especle, asl como las construcciones provisorias. Reconstruira
en debida forma la propiedad publica o privada que pudiera haberse dafiado
con los trabajos. ‘

5.2.15. Representantes del Contratista en Obra.

El Contratista, dentro de los diez (10) dlas corridos de la firma de! Contrato
propondra el nombre de la persona que bajo su autorizacién lo representara
en la obra. Una vez aceptado el representante quien poseera titulo habilitante
inscripto en el Consejo Profesional de la Ingenieria, debera encontrarse en la
obra durante las horas de trabajo. Esta designacion de representante de obra
y su aceptacién por la Reparticién no releva al Contratista, ni a su Represen-
tante Técnico de sus obligaciones contractuales. :

5.2.16. Ejecucién de los trabajos de acuerdo a su fin. ’

El Contratista estd obligado a sjecutar las obras contratadas de manera que
a Juicio de la Reparticién, sus diversos items resulten completos y adecuados
a sus fines, en la forma establecida en la documentacién contractual y de
acuerdo a las reglamentaciones oficiales en vigencia.

El Contratista estd obligado a ejecutar las obras en la forma establecida en
la documentacién contractual, de acuerdo a las reglas del Arte, de manera que
sus diversos ftems re_sulten completos y adecuados a sus fines.

5.3. DE LAS PENALIDADES

Se establecen las sigulentes multas en porcentajes del monto de contrato, el que se
actualizar4 a la fecha en que se produzca el hecho punible conforme a lo estable-
cido en el Art. 57 de! Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Puablicas. Para el
caso de no haberse emitido ningtn certificado el monto-de contrato se actualizara
a la fecha del hecho punible por el indice M 37 de la Resolucién Ministerial 114/80
Yy sus modificatorias incorporadas a las presentes Bases y Condiciones Legales Ge-
nerales. ’ -

a) Por la no comparencia del Representante. Técnico al acto de replanteo:
0,05% por cada dia de atraso a partir de ia fecha dispuesta en la citacién.

b) Por la no iniciacién de ejecucién de la obra en el término previsto o por suspen-
sién parcial o total injustificada de los trabajos: 0,05% por cada dia de demora.

¢) Por incumplimiento de Orden de Servicio: 0,05% por cada dia de demora.

d) Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorizacién segin el Art. 30 de
la Reglamentacién de la Ley 6021. )

e) Por demora Injustificada en la terminacién de la obra: 0,15% por cada dfa de
demora. - i '

L.a aplicacién’ de multas no libera al Contratista de su responsabilidad por dafios
y perjuicios ocasionados a la Reparticion o a terceros y deméas penalidades que
correspondiesen. Las multas par incumplimiento del plazo de ejecucién y las esta-
blecidas por infraccién a las disposiciones de los diversos artfculos de este Pliego,
serdn descontadas por la Reparticién del primer certificado que se confecclone con
posterioridad a la sanclén.
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6. ::_DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS.

el importe de las multas devengadas, el Contratista debera integrar de inmediato]

¥ i
En caso de due el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a cﬁk{g\émm,m; :

diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual la Reparticién podra afectar la garantiaxy, .

de obra y de contrato hasta tanto se cancele la multa.
5.4. DE LOS MATERIALES.

El Contratista proveera por su cuenta todos los materiales que sean necesarios pa-
ra la correcta ejecucién de la obra, si en las especificaciones particulares no se in-
dica nada en contrario.

Todos los materiales a emplear en las obras deberan ser aprobados previamente por
la Reparticion.

Cuando el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o la propuesta del ofe-
rente indicase la provisién de materiales identificados mediante una o mas marcas y
el término “o equivalente”, y el Contratista ofreciera un elemento amparado en es-
ta dltima denominacién, la Reparticion se reserva el derecho de aceptarlo o recha-
zarlo a su s6lo juicio. '

El Contratista acordara con la Inspeccion de Obra las muestras de materiales, folle-
tos y descripciones que ésta considera necesarios.

Las mismas una vez aprobadas serviran para la confrontacion con los materiales que
se reciban en obra, a efectos de constatar su calidad y caracteristicas, previo a su
aceptacion. '

-Independientemente de la aprobacién inicial del tipo de material a emplear, la Ins-
peccidn extraera periédicamente muestras en la obra y cuando alguna partida o es-

pécimen no reuniera las condiciones exigidas, procedera a su rechazo y a ordenar
su inmediato retiro de la obra.

La Inspeccién podrd ordenar todos los ensayos que, pudiendo realizarse en el pals,
considere conveniente para comprobar si los materiales y las estructuras estan de
acuerdo con lo especificado en los folletos, las descripciones y muestras aprobadas.
El material, medios de movilidad, instrumentos de medir y demas elementos necesa-
rios a ese fin, seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas pagard
el costo de cualquier ensayo quimico, fisico o mecéanico que deba encomendarse a
un laboratorio oficial, no perteneciente a la Reparticién, o particular de reconocida
capacidad técnica, para verificar la naturaleza de cualquier material. En las especi-
ficaciones particulares de cada obra, la Reparticion indicara el tipo de ensayo a eje-
cutar seglin normas de Racionalizacion de materiales vigentes.

Si la Inspeccion de la Obra objetara el empleo de algin material y durante la reali-
zaci6on de los ensayos de comprobacién fuera menester suspender los trabajos, 1a
responsabilidad por la eventual demora del plazo de ejecucion corresponderé a.
Contratista si el material fuera rechazado y a !a Reparticion si el material fuera
aprobado. Del mismo modo sera por cuenta y riesgo del Contratista la utilizacion
de materiales que no hayan sido aprobados, debiendo efectuar su reemplazo en caso
de ser rechazados. ,

El Contratista podra acarrear los materiales de la fuente de-produccién hasta la obra
por cualquier medio de transporte, sin derecho a reclamo de indemnizacién alguna
ni ampliacion del plazo contractual debido a la imposibilidad de realizarlo en la for-
ma prevista en sus analisis. Si el Contratista no pudiera proveer en término el o los
materiales exigidos por el Pliego, y esta circunstancia no resultare de una causa de
fuerza mayor, la Reparticion determinara el material que reemplazara al previsto, el
que serd de igual o superior calidad, no dando esto lugar a reajuste en mas del pla-
zo ylo monto contractual.

5.5. PLANOS FINALES SEGUN OBRA.

El Contratista debera presentar el piano conforme a obra, de acuerdo a lo detallado
en el Pliego de Especificaciones Particulares de cada Reparticion.

El reconocimiento de las variaciones
" cién Ministerial N° 114]80 y sus modiie: ismod se a{usta totaimente a
lo preceptuado en el Dto. Legs7C HGlamentafio N 1329/78, o los sistemas
particulares vigentes en cad® RepEg _serin detallados en las Especificaciones
Legales Particulares, en su Gaso

ré plr aplicacion de la Resolu-

g

6.1. DE LA VARIACION DEL ’SAJE DE LAS MEZCLAS:

El reconocimiento de las variaciones de costos de los materiales individuales que
compongan las mezclas, s8 calculard exclusivamente aplicando la relacién de los
indices correspondientes (Mi) a los montos de cada uno de ellos propuestos por el

-
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Contratista en su analisis de précio. No se aceptarg modificacion alguna en el calcy-
lo de la variacién, atin cuando Ja dosificacién utilizada en obra difirlera de la que ex-
presa el anélisis de la oferta correspondiente. . _

Lo expresado anteriormente no eximird al Contratista del ‘cumplimiento de las -exi-
gencias técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que pre-
vio a la confeccién de la oferta deber4 efectuar los estudies y ensayos necesarios,
que podrén ser requeridos por cada Direccién. -

ANEXO |

RESOLUCION N°¢ 114 . »
La Plata, 12 de marzo de 1980.

Visto el Expediente N¢ 2400-9047|79, por el que la Subsecretaria de Obras Publicas, pro-
pone un nuevo mecanismo a fin de agilizar el esquema vigente aplicable a los reconocimientos
de variaciones de precios, adoptando a tal efecto procederes que reflejan mayor dingmica en su
aplicacion, sin' apartarse por ello de las disposiciones y normas legales vigentes, y
CONSIDERANDO: ‘ . . N

' Que es permanente Preocupacion del Ministerio de Obras Piiblicas actualizar los esquemas
que posibiliten mayor rapidez y seguridad al proceso de los reconocimientos de variaciones
de precios sin apartarse por otra parte de la equidad en las retribuciones enmarcadas en va-
lores medios i6gicos; : . e _

Que ademas, el mecanismo propuesto, se ajusta totalmente a lo preceptuado en la Ley
8781 y su Decreto Reglamentario N° 1329(78; Lo

Que también de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1° del Decreto Reglamentario
N° 1329)78 y su texto modificatorio del Articulo 55° de la Ley N° 6021, en su-apartado 3.3., fa-
culta al Ministerio de Obras Publicas a establecer los parametros, costos y variaciones, pa-
cara cada uno de los rubros e insumos que integren el precio final del Item; ' )

Por ello, el Ministro de Obras Puablicas : )

RESUELVE: ,

1° — EI Ministerio de Obrag Pdblicas emijra, para cada mes en su tltimo dia habil, los

valores de los INDICES Cuya composicién- regporden a -los pardmetros del ANEXO 1, que
se aprueban por la presente Resolucién. Y . ‘ ’

Conjuntamente aprobara la Tabla de

tos homénimos a los de la Tabla de c

2° — Para cumplimentar lo presed

Pliego, copia de la presente Resolu

to Origen vigente cinco (5) dias h#bj

2.1. Cuando los indices_c

pon mensual, con los valores de Jos elemen-

dispuesto, cada Réparticién incorporara al
Wsterial, del Anexo |, y de la dltima Tabla ‘de Cos-
Eriores al comiehzo de venta de los pliegos.

gen el ANEXO 1, no resulten representativos para un

me gefinira como “Ri""en el Pliego respectivo'y debera es-
tar compuesto por/ j/de’ porcentajes de - los INDICES que ‘conforman el
ANEXO |1, de talg e dicha suma sea igual a 100%. En caso de omisién del
Pliego, el prop&gente gdmpondrs el INDICE resultante “Ri” en la forma ‘descripta

3. La Tabla de Costd Origen contendra los valores de los siguientes elementos:
3.1. Valores para cotizar: . : s ’ »

3.1.1. Basicos Salariales - Beneficio Social - Premio ‘por Asistencia Perfecta - Se-
guro Obrero. i - : ‘

3.1.2. Gastos Financieros.

3.1.3. Gastos Impositivos. )

3.1.4. Incidencia de la mano de obra en reparaciones y repuestos en los transpor-
tes y en los gastos generales.’ : ’

3.2. Valores solamente para calcular las Variaciones ‘de Precios:
3.21. Valor Porcentual Maximo de Aumento Salarial Global. :
3.2.2. Valores de los indices M41: M42 y M43.en concepto de mano de obra que
seran origen para el reconocimiento por Variaciones de Costo de la mano de
obra, excluido .el “Aumento Salarial Giobal", ;

4. Las variaciones de precios se liquidardn en un todo de acuerdo a las disposiciones de
la Ley N° 8781 y del Decreto Reglamentario N° 1320[78, sélo que, las Variaciones Por-
centuales surgiran de la relacién .entre los INDICES que el Ministerio de Obras Publi-
cas emita y de acuerdo al siguiente esquema: .

4.1. Para los materiales, transportes, .amortizacién de equipos, combustibles y lubrican-
‘ tes,"y reparaciones y repuestos, entre los INDICES del mes de efecucion y de fici-
tacién' respectivamente. -
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4.2,

43.

4.4,

Para la mano de obra, exciuido el Aumento’ Salarial Global,'entre los INDIC
del mes.de ejecucién y los de la Tabla de Costo Origen.

para el Aumento' Salarial ‘Global entre el valor del 'porcentaje méximo del mes de
gjecucion y de fa Tabla de Costo Origen.

Los Beneficios Sociales, Premio por Asistencia Perfecta, Seguro-Obrero, Gastos Ge-
nerales, Gastos Financieros, Beneficio, Gastos Impaositivos y Honorarios Profesionales,

_se regiran en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto Reglamentario

N° 132978.
La variacion de Costos por Mano de Obra sé determinara como a continuacion se
indica: : _ '
51. La Liquidacion por variacion de Costo de la mano de obra excluido e! “Aumen-

52.

6._';1\.
-7 ponente.
68.2.
6.3.

6.4.

to Salarial Global”, se regira por las disposiciones del Decreto Reglamentario nu-
mero 1329{78.

Variacién de “Aumento Salarial Global”.

5.2.1. Cuando la oferta se. hubiere realizado con un porcentaje igual al maximo

) establecido en la Tabla de Costo Origen, la Variacién de Costo del “Au-

" mento: Salatial Global”. sera igual al importe de la variacién descripto’en 5.1.

afectado por el porcentaje maximo en concepto de “Aumento Salarial Gilo-

_ bal” correspondiente al mes de. ejecucion, adicionada al monto que surge

de "aplicar la variacion porcentual detallada en 4.3. por el importe de la pro-
puesta en concepto de “Aumento Salarial Global”.

5.2.2. Cuando la.oferta se hubiere realizado con un porcentaje mayor al maximo
establecido en la Tabla de Costo Origen, la Variacion de Costo del “Aumento
Salarial - Global” sera igual al importe de la Variacién descripta en 5.1. afec-
tada por el porcentaje maximo en concepto de “Aumento Salarial Global” co-
rrespondiente al mes de gjecucién, adicionada al monto que- surge de apli-
car la Variacién Porcentual detaliada en 4.3.-al monto que resulta de afectar
el maximo ‘Aumento Salarial Global establecidge#y la Tabla de Costo Origen
por el monto de los basicos salariales de 4 oferia.

5.2.3. Cuando la oferta se hublere realizadge<D f{}or ehtaje menor que el méxi-
mo establecido en la Tabla de G

oefo Hitgan la“Variacion se calculara afec-
' %&3@‘ Lforcentaje de “Aumento Salarial
% Hente entre los valores de Aumen-
m &5 a] mes de ejecucion y a la Tabia
ipforte resultante se adicionara e! monto que
, variatiger porcentual detallada en 4.3. por el importe de
la oferta en .conceply g ‘Aumento Salarial Global”.

5.2.4. La Variacién del Aumento . Saiarial Giobal correspondiente al monto por inci-
dencia.de la mana de obra en las reparaciones y repuestos en los transpor-
tes y en los gastos generales, resultara de aplicar la variacién porcentual de-
tallada en 4.3. por el importe respectivo de la oferta para dicho concepto. A
1al efecto se seguiran los. criterios detallados en 521.; 52.2. y 5.2.3. segun
corresponda, para los casos que el Aumento Global sea igual, mayor o me-
nor que los topes méaximos que figuren en la Tabla de Costo Origen.

525. No se reconoceran variaciones de costos én concepto de Aumenio Salariz!
Global cuando el mismo no hubiere sido cotizado ylo cuando no dquedaren

cumplimentadas las disposiciones vigentes de haberse otorgado dichos Au-
mentos. ’

Apruébase también el siguiente mecanismo para elaborar las ofertas sujetas al De-
creto Reglamentario N° 1320/78. o

Todos los precios excepto los de la Tabla de Costo Origen, los establecera el pro-

El oferente estd facultado para cotizar el Aumento Salarial Global en un todo de
acuerdo a las normas legales que rijan en tal sentido a la fecha de licitacion.

Se acompafaran a la oferta los andlisis de precios segun el esquemé ael “Anexo
A" del Decreto N° 1329 de 1978. S ’

En los analisis de precios, el oferente consignard los costos de los Saiarios Ba-
sicos, premio por asistencia, beneficios sociales y seguro obrero y por separado
cotizara en su caso, el cosio del “Aumento Salarial Global”, para la manc de obra.

-
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10.

11.

12.

13.

14.

. También . separara. el costo del Aumento Salarial propuesto correspondiente a la
mano dé obra segln su incidencia en las reparaciones y repuestos y en los trans-
portes y -en -los gastos.generales, .

En el rubro materiales se podra cotizar sin discriminar hasta. un 15% de su mon-
to como insumo “Varios” cuya variacién se calculara con el promedio de la. varia-
cién de los discriminados. ‘ 4 -

6.5

6.6. En cada uno de los insumos que integre el analisis, excepto el “Varios™ del rubro
materiales, debera indicarsa el “INDICE” correspondiente para liquidar su varia-
cion de costo.y sera tomado exclusivamente de los consignados en el Anexo I. Sal-
VO para los casos previstos en 2.1.

6.7. Cuando. al sélo juicio de Ia Reparticién actuante existiera falta de corresponden-
cia entré el insumo y el INDICE propuesto por el oferente, .ello motivara que la Re-
particién emplace en forma perentoria al oferente y previamente a la adjudicacion,
bajo apercibimiento de no considerar la oferta, para que acepte por escrito el cam-
bio por el INDICE que corresponda. : : ek T R

miento contenido en el Articulo 55° apartado 3.7. del Decreto N° 1329(78. -

Apruébanse los ejemplos ilustrativos detallando el célculo analitico de Ia variacién de
la mano de obra total que constituyen el ANEXO Ii y que integran ia presente. .

Apruébanse .los ejemplos ilustrativos detallando un método de céléi;lo‘simpliﬁcado, de
la variacién de la mano de obra incluido el Aumento Salarial Global, que ‘constituyen el
ANEXO Il y que integr@n la presente.

En caso de incumplimiento por parte del oferente se hara efectivo &I‘éper_cibi-

Aprucbanse los valores provisorios que constituyen las tablas de INDICES para los me-

ses de enero y febrero de 1980 y que integran la presente.

Apruébase la Tabla de Costo Origen N9 1 del\METODO DE INDICES incorporada a la
presente, ) :

El Departamento Costos y Precios de! Mini terio
mente los valores de los INDICES, para gl 5@?9
A

.Obras Publicas propondra mensual-
iva aprobacién por Resolucién Minis-
partir del 1° de enero de 1980.

Disponer que las Reparticiones de esteMinistrio en los Pliegos de Bases y Condicio-
nes deberdn insertar la siguiente s8spacifichcion: transcurrido el acto licitatorie, los dupli-
cados de las propuestas seran olecadog a vista de los proponentes durante cinco (5)'
dias habiles inmediatos postgﬁo@&&l. /e apertura en cuyo lapso deberan asimismo for-
Obgemacidnes y explicaciones a que se creyeren con derecho.
& segulrd su curso hasta la resolucién final no admi-
oficién de los proponentes excepto en aqueilos casos
par pedido de aclaraciones para expedirse en definitiva.
verd las Impugnaciones que se hubieren efectuado.

A efectos de cumplimientar lo dispuesto precedentemente las Reparticiones deberan con-
templar en el Pliego de Bases y Condiciones la exigencia de acompafiar las ofertas por -
duplicado. ’

La presente Re‘soll_xciérp sera ds-aplicacién obligatoria a partir’ de la fecha de su vigencia.
3% —'Comunicar a qulenes corresponda.

terial, debiendo producirios con retrgéaﬁtjwd

El acto de adjudicacion réedf

GOROSTIAGA.

INDICES

M 1 : Acero inoxidable

50°% chapa de 2 mm. de espesor.
50° cafio ¢ 25,4 mm:.

M 2 : Acero para maquinarlas

40°/o €hapa negra DD 6,3 mm.

60°%0 chapa hierro sillceo grano orientado, espesor 0,35 mm. calidad Ms.

M3: Aceros_y alambres

70% hierro comun en barras ¢ 10 mm.
20°%o acero tipo 111 (4600 kglcm2) ¢ 10 mm.,
10% perfil normal L 50 x 50 X 5 mm.

— 16 —
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M 4 : Aislantes

80% neopreno kg.
20° velo de vidrio m2.

M 5 : Agregados livianos
100%. arcilla expandida

M 6 : Amortlzacién de equipos
AE1: 60% Moto Astarsa 120 + 40% Topadora CAT 7

M 7 : Amortizacion de equipos
AE2: 60°0 B. Green 100 tjh + '20°%% Cargador frontal 950 Astarsa + 20% GAT 7

M 8 : Amortizacion de equipos _
AE3: 70% Excav. TO 160 + 30% Camién volcador 130 HP.

M 9 : Amortizacién de equipos )
AE4: 100°/0 Hormigonera 350 Lts. ¥

M 10: Arenas siliceas

90%, arena argentina
10% arena oriental

M 11: Arenas y pledras de trituracién

70°/0 granza granitica 6 a 18 mm.
20% pedreguilo granitico 3 a 5 cm.
10% pedregullo cuarcitico 3 a 5 cm.

M 12: Artefactos y accesorlos iluminacién exterior
50%0 artefacto 400W Philips Mod. A1 535
30% lampara de descarga vapor Hg. de 400 W
10%, condensador 400 W
10% reactancia 400 W abierta

M 13: Bloques de concreto n
100°% bloques cemento 20 x 20 cm \

M 14: Cable de acero W

70%0.cable de acero galvanizado 50 mm2. (¢ 9 mm)
30° acero palanquilla SAE 1041/60 SK

M 15: Calesy fIIler

70% cal hidraulica hidratada en boisas
30% cal aérea

M 16: Canto rodado y granzas naturales
100%0 canto rodado

M 17: Caiios, chapas y accesorlos de asbesto cemento
100%5 C® A° C° clase 5 ¢ 0,075 m.

M 18: Cafios, chapas, revestimientos y accesorlos de plastico

* 50% cafio -polietileno negro standard ¢ 13 mm.
. 50°%0 cafo PVC standard ¢ 50 mm.

M 19: Cafios y accesorios de bronce
100° cafio hidrobronce ¢ 19 mm.

- M 20: Cafios y accesorlos de cobre
: 100% lingotes de cobre

M 21: Caflos y accesorlos de hormigén y concreto simples
60%0 C? H® simple ¢ 0,80 m.
40°/0 C? C°.S ¢ 0,150 m.’

-



M 22:

Cafics y accesorios de hierro fundido
100% hierro fundido a espiga y enchufe ¢ 100 mm.

M 23:

Cafos y accesorios metalicos

45% ASTM A-53 ¢ 6 58" y e= 6,35 mm. _
45% galvanizado ¢ 254 mm, ‘ -
10% de luz MOP ¢ 19 mm.

M 24:

Cemento Portland
100% bolsa cemento normal 50 kg.

M 25:

Conductores aluminio acero
70%0 Conductor aluminio - acero ¢ 12020

-3G% Aluminio en lingotes

: Conductores cobre

70% Conductor aislado PVC 1000 V 2,5 mm.
30% Cobre en lingotes

M 27;

Ccmbustibie, Energia y Lubricantes ' .
CEL1 = 70% gasoil + 30% aceite Lub. coman (En tambores de 200 Lts.)

N 28:

Ccmbustible, Energia y Lubricantes
CEL2 = 95°%0 KW industrial + 5% aceite Lub. coman (En tambores de 200 Lis.)

M 29:

Combustible, Energia y Lubricantes
CELS3 = 45%, gasoil + 40 KW industrial + 15% acelte Lub comin (En tamb. de 200 Lts.)

M 30:

Chapas, barras y perfiles de cobre y bronce
30% Chapa de bronce de 0,7 mm.

-40% Chapa de cobre de 0,7 mm.

30% tLingotes de cobre

M 31:

Chapas metalicas

60% Chapa acero DD N? 24

30% Chapa galvanizada 0,56 mm.
10°% Chapa acero cincada: defensa 7,62 m.

M 32:

3C%o Aluminio en lingotes

M 33:

Chapas y perfiles y accesorios de alumi 4 &;? :
70% Chapas aluminio de 2 mm. de e %%P/

DIVISAS

5G% Dolar de EE.UU. “Co ‘ Nacnén Argentina”
50% Franco Suizo “Comp dor Namon Argentina”

M 34:

Gastos Generales

GG: 28% Camioneta F 100
12% Nafta comtn Y.P.F.
10%, Salario Oficial
10°% Salario Ayudante
15% Abono Telefénico (ENTel).
7,5% Tarifa Telegrafica (ENCOTel.)
7.5%0 Tarifa Eléctrica (DEBAY
10% Metro cuadrado de la construccién de la vrv:enda

‘M 35:

Gastos Financieros

GF = 100% Tasa de interés para operaciones con caucion de certificados de obras pua-
blicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires
Tasa del mes

x 2
12 meses

M 36:

Gastos Impositivos

GI: 100°% Alicuota del Impuesto al Valor Agregado + 100% Alicuota del impuesto a los
Ingresos Brutos (Lucrativas_)

— 18 —
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M 37: Indice MOPBA, igual a indice de precios mayoristas no agropecuarios de origen ﬁacio-‘

nal (simil INDEC)

M 38:

Ladrillos comunes
100% comunes de cal

M 39:

Ladrilles ceramicos
100%o ladrillos huecos ceramicos 8 x 15 x 20 cm.

M 40:

Maderas, revestimientos, aglomerados y piscs de madera

50%0 Cedro de 0,254 m.
40°/c Pino Parana Nacional

10%. Terciado Cedro 5 mm. ce espesor

M 41: Mano de obra
MO1: 5C%o oficial Esp. + 50% ayudante
M 42: Mano de obra
MO2: 30%.oficial Esp. + 70% ayudante
M 43: Mano de obra
MO3: 20% oficial Esp. + 30% oficial + 50% ayudante
M 44: Material Dieléctrico
30% Alslador campana 45G
10% De montaje rigido para 15kv de porcelana
20%o De soporte interior para 15 kv de porcelana
20°% Aislador soporte 132 kv
20% Aceite aislante indusmovil 64 Y.P.F. 4@
M 45: Marmoles y granitos @
100% Marmol blanco nacional 2cm, lﬁ %
M 46: Metales no ferrosos % , ' :
40°/0 De niquel en lingote % >
20% De zinc en lingotes #
20% De estafio en barra, ak g#/o
20%, Electrodos de soldadura para arco ¢ 4 mm.
M 47: Pinturas
50°/ Esmalte sintético
40°%0 Latex
10%0 Barniz
M 48: Pisos y z6calos

50% Baldosas ceramicas rojas 0.075 x 0,15
50%, Mosaico granitico 30 x 30 chiampo

M 49:

Plomo._ .
50°/o Plomo en lingotes (Kg.).
50%0 Cafios plomo (Kg.)

M 50:.

Reparaciones y repuestos

= RR1: 7Q°(o AE1 + 30% MO3

M 51:.

ﬁeparaciones y repuestos
RR2: 70% AE2 + 30% MO3

M 52:

Reparaclones y repuestos
RR3: 70% AE3 + 30% MO3

M 53:

Reparaciones y repuestos
RR4: 70% AE4 + 30% MO3

s A aa



M 54: Revestimienios cementicios

90% Stper Iggam
1C% Yeso . '

M E5:

Revesiimientos ceramicos
10C%6 Azulejos San Lorenzo 15 x 15 cm.

M 56:

Suelo calcéareo seleccionado
100% Suelo calcareo: seleccionado

M 57:

Tran’sportes
= Costo de la t/Km. para D = 100 Km. = 100%

M 58:

Te]as ceramicas

' 1_00°/o Tejas cerdmicas-

: Vicrics, vitreas y cristales

86% Vidrio triple’
20°%6 Vitrea nacional 6 mm.

M €0:

Zécalos y plsos especiales

60% Baldosas de goma 0,50 x 050 m.
40% Alfombra Atlantida

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRECIOS DEL M. O P — ARO 1980.

M 61:

Productos asféllicos
100% De. cemento asfaitico bitalco'

Resol. 225 - 7/5/80

VALORES BASE DE INDICES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

M13

M14 -

M15
M16

M17

M18
M19
M20

M12

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

©100,0
100,0

-100,0
100,0
-100,0
100,0
100,0

. 100,0
100,0
100,0

© 100,0
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M41
M42
M43
M44
M4s5
M46
M47
M48
M4g

M50 -

M51
M52
M53
M54
M55
M56

M57
M58

M59

- M60

MES DE ENERO DE 1980

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.0
100,0
100,0
100,0
100,0

-100,0

100,0
100,0

©100,0
- 100,0

100,0
100,0 -
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ANEXO 1A

Corresp. al Expte. N 2400-3333/84
La Plata, 25 de octubre de 1984,

Visto la necesidad de agilizar e} tramite de ios Expedientes de Licitacion de Obra Publi-
ca, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Obras ¥y Servicios Publicos ha elaborado una ndrma de caracter in-
terno, por la que se establecen tiempos tentativos maximos para cada una e las distintas opera-
ciones intermedias entre la apertura de la licitacién y la notificacion de ia adjudicacion;

Que por tal motivo.se ha creido conveniente compatibilizar los tiempos de aquellas opera-
ciones, para que se pueda cumplir con el plazo establecido en el Articulo 22° de la Ley nu-
mero 6021;

Que es preciso establecer también tiempos . compatibles para aquellas operaciones que de-

ban cumplir las empresas contratistas, por lo gue se considera necesario reducir ¢! plazo pa-
ra formular las impugnaciones establecidas en el Articulo 2° inciso 12 de la Resolucion 114/80;

Por ello, el Ministro de Obras y Servicios Publicos:
RESUELVE:

1¢ — Modificar el texto del Articulo 2°, inciso 12 de la Réso i€

¢n N 9114 de fecha 12
de marzo de 1980, quedando redactado de la siguiente manega o

“Disponer que las Reparticiones de este Ministerio #€D sepdr en los Pliegos de

Bases y Condiciones la siguiente especificacion: trgpe {% | a5 licitatorio, los duplica-
dos de las propuestas seran colocados a la vistgsd® ] ftes durante dos (2) dias ha-
biles inmediatos posteriores al de apertura, g@#¥C q~fdeberan asimismo forniularse las

impugnaciones, observaciones y explicagigfies Egue ge-Creyeren con derecho. Vencido dicho
término, el expediente seguird su cureg ha%l reeblucion final, no admitiéndose nuevas vis-
tas ni intervencion de los proponentes,\eXCepLe” ‘en aquellos casos que ia Reparticion. deba
formular pedido de aclaraciones para @ pedirse en definitiva. El acto de adjudicacién resol-
vera las impugnaciones que se hubieren efectuado”. : -

2° — La presente Resolucién sera de aplicacion obligatoria -en todas las licitaciones publi-
cas que se eféctuen a partir del quinto dia habil posterior al de su sancion,. debiando las Re-
particiones cursar en tiempo y forma las - notificaciones pertinenites. w

3% — Registrar y comunicar. _ _
RESOLUCION N° 462.. = ' CASTRO

ANEXO 1

Corresp. al Expte. N? 2400-407]80.
La Plata, 2 de enero de 1981.

Visto la necesidad de establecer fehacientemnente la metodologia para el caiculo de los
NUMEROS INDICES que establece la Resolucion N° 114/80, y. : .

.CONSIDERANDO:

Que el Cons'e'io'de Obras Publicas a fs. 1820 dispus
de Trabajo constituida por el Departamento Costos y Preg s,@ _
Precios Asesora de este Organismo; ‘ 6’@/‘ fg‘iy ,

Que el objeto de dicha Comisén de Trabaj Wb’ oh
calculo, en base a las seis pautas determinadat %@l ciseldo Cuerpo; o ,

Que el referido Consejo de Obras P cﬁﬁ i’, ' la metodologia propuesta, con excep-
cién de la madificacion, propiciada en ati g#al plazo de emision de las Tablas Proviso- .
rias mensuales, establecido en el Articulg 1%xde la Resolucion N° 114/80. '

Por ello el Ministro de Obras y Servicios Publit

"RESUELVE:

19 — Los INDICES se basaran en el “precio ponderado™ segln lo dispuesto por el apar-
tado 3.2. del Articulo 19 del Decreto N® 1329{78, Reglamentario de la Ley N° 8781.

-
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El “precio ponderado” respondera a los valores de contrato, desgravados del VA,

Se determina que, si la informacién se produce a través de “listas de precios impresas”,
éstas tendran prioridad sobre los valores informados de cualquier otra forma.

Para obtener la informacién de calculo necesaria, se consideran tres casos posibles, que
no son limitativos.

Cuando en el mercado exista una empresa dominante, representativa del elemento a en-
nfor|

a)
cuestar y cuya | macion resulte absolutamente confiable a juicio del Ministerio y de la re-
presentacion empresaria. En este caso, se encuestara exclusivamente a dicha empresa y
solamente su informacidn participaré en la confeccién del indice. (v. g. Acindar - Loma Negra
- Y. P. F.).

b) En el caso que el mercado esté representado por firmas también importantes, pero
donde no exista la situacién del punto a).

Se encuestardn tres (3) empresas a efectos de determinar el precio ponderado.

¢) Por dltimo, si el mercado de un material o insumo no cumple ninguna de las premisas.
edi

anteriores, el promedio ponderado se calculars con la informacién de cuatro (4) proveedo-
res e inclusive podran tomarse valores de otras fuentes informantes, a efectos "de- afirmarlos
e inclusive depurarlos, si fuere del caso. #

d) Los casos que provocaren distorsiones infundadas en los INDICES, haciendo ‘peligrar
la reproduccion con ello de los precics ponderados, seran considerados particularmenta por la
Comisién vy el Departamento, quienes con documentacién fehaciente y fundadamente los resol-
veran.

e) Las fuentes de informacion seran seleccionadas por la Comisién de. Variaciones de Pre-
clos con la intervencién de la representacion empresaria y el Departamento Costos y Precios.

También con la intervencién da Jas partes mencionadas se determinaran las “altas” y
“bajas” de las empresas o comercios informantes i
namiento de la valoracién de ios NUMEROS INDICES ylo la desaparicién de los informantes

o los cambios de mercado asi lo requieran.

22— 1a compulsa de precios se cerrard el dia 15 de cada mes calendario, tomando los
INDICES resultantes como promedio ponderado del respectivo mes, tanto para los INDICES
provisorios como para los defintives.

3% — Los antecedentes de elaboracién de los NUMEROS INDICES, seran de mutuo co-
nocimiento para la Comisién Asesora del Consejo
Costos y Precios.

4° — Cuando los NUMEROS INDiCES hallz
tengan una dispersién no mayor det 5% cogf

# Departamento Costos y Precios,
minados por la representacion empre-
del Consejo de Obras Piblicas, se
itafio Departamento.

ROS INDICES, se ajustara al siguiente esquema:

a) Valores definitivos:

Antes del veinte del mes g #fl del vencimiento del trimestre, la representacién
empresaria presentard su cg MIDICES a consideracién del Departamento Costos y
Precios, guien los confrontardgon Jd por él producidos.

Durante los diez (10) dias cowffios siguientes el Departamento Costos y Precios pondra

en conocimiento de la representacién empresaria y de un miembro de Ia Comision de Varia-
ciones de Precios, aquellos INDICES que presenten una dispersion mayor al 5%, para ser ve-
rificades ylo recalculados, :

De subsistir INDICES controvertidos, se aplicara el esquema establecido en e! inciso d)
del punto 1°, en la sesién ordinaria subsiguiente de |a Comisién de Variaciones de Precios.

b) Valeres provisorios:

El tramite de los NUMEROS INDICES provisorios resulta similar al establecido para los
definitivos, con la excepcioén del plazo de cada tarea que comenzara en el dia habijl siguien-
te al 15 de cada mes bara concluir el dia habil anterior a la altima reunién mensual del Con-
sejo de Obras Publicas,

6° — Todos los NUMEROS INDICES calculados en cumplimiento de la Resolucién nri-
mero 114/80, responden a la siguiente expresidn:

Mn = (a An + b Bn + ....) 100

Ao Bo
donde:
Mn: valor absoluto en expresion decimal, de un indice cualquiera, correspondiente al
mes “n” con origen igual a 10 en el mes de enero de 1980.

“a”, “b", etc.: Incidencias de cada_material o insumo establecida en el Anexo | de la
Resolucion N° 114[g0.
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“An* - “Bn" - “A0” - “Bo” etc.: son los precios ponderados de los materiales o i
en el mes “n” y en el de origen respectivamente.

79 — Registrar, comunicar y remitir al Departamento Costos y Precios para su con e

miento y fines pertinentes.
RESOLUCION N¢ 4l81 SCLARI

. ANEXO I
Corresp. al Expte. N° 2400-407|80.
La Plata, 27 de enero de 1981.

Vistas estas actuacionss por Ia que el Departamento Costos y Precios da cuenta del error
producido en la Resolucion N° 481, obrante en fotocopia a fojas 35|37, en el segundo parrafo
del Articulo 1%, donde dice: “El precio ponderado” respondera a los valores de contrato, des-
gravados .del L.V.A’' cuando en realidad debe de if: “El{precio ponderado’ respondera a los
_ valores de contado, desgravados de! LV.A"; & = 4

" Por ello y teniendo en consideracion Igf?fﬁ;mfgéﬁfgigle"ﬁor el Consejo de Obras Pablicas en
su_intervencién de fojas 41, el Ministro de” Olfra: Putlicas:

,)I’);

que quedard redactado def

_“El “precio ponderado'ﬁ’*e{eﬁﬁderé a los valores de contado, desgravados del LV.A.".
2? — Registrar y comuni€ar.

RESOLUCION N¢ 45[81. SOLARI
La Plata, 29 de noviembre de 1983.

ANEXO IV

Visto el Expediente N° 2400-1187 de 1981 del Ministerio de Obras Publicas por el que
se propicia la modificacién de los Articulos 16°, 272, 37° y 50° del Decreto ndmero 5488|59, re-
glamentario de la Ley N° 6021, de Obras Publicas de la provincia de Buenos Aires, Y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 16 del mencionado Decreto enumera los distintos instrumentos destina-
dos a afianzar las ofertas en las licitaciones publicas y privadas, estableciendo asimismo los
requisitos que éstas deberan acreditar cuando esas ofertas se garanticen con fianzas ban-
carias o fianzas polizas de seguro;

Que en tal sentido se fija que 'as mismas constituiran al fiador en liso, llano y principal
pagador, ser extendidas hasta la firma del contrato y por la totalidad del monto sin restriccio-
nes ni salvedades;

Que la Superintendencia de Seguros de la Nacién, ha dictado la Resolucion General na-
mero 17047, por la que se aprueban con caracter general y uniforme los elementos contrac-
tuales para la emisién de garantias caucionaies en licitaciones y contrataciones pablicas, reem-
plazando los que venian utilizindose hasta el dictado de dicha disposicion, y que en lo su-
cesivo seran de uso obligatorio para las empresas aseguradoras; .

Que por imperio de lo dispuesto en dicho instrumento reglamentario se ha establecido
asimismo, que hasta tanto las autoridades competentes en cada jurisdiccion dispongan la acep-
tacion de los citados elementos contractuales obligatorios, se autoriza a esas entidades ase~
guradoras™ a constituirse en “fladores lisos, llanos y principales pagadores...” con lo que se
concilia la garantia prestada, con las disposiciones del Articulo 16 ya comentado;

Que tal autorizacién es de caracler transitorio, por lo que cabe inferir que en el momen-
to en que asl lo disponga la Superintendencia de Seguros de la Nacién, sera obligatorio pa-
ra ‘los prestadores de seguros de caucién lo dispuesto en los Anexos de la Resolucidn Ge-
netal mencionada, por lo que que podran obligarse tnicamente como ‘...fladores solidarios,
con renuncia a los beneficios de excusion y division, . -".

- Que en tal sentido-al adoptar la figura de referencia los recaudos apuntados no cumpli-
mentan las exigencias establecidas por la actual redaccion del Articulo 16° del Decreto nu-
mero 548859, con lo que o las empresas usan otros medios de garantia, mas onerosos, 0 CO-
rren el riesgo de no poder participar o ser excluidos;

Que en consecuencia y a fin de garantizar el acceso a los actos licitatorios del mayor
‘numero de proponentes, situacidén que habra de redundar en una mayor competencia y, por
ende, en el logro de mejores cotizaciones, resulta oportuno y razonable adecuar el instru-
mento reglamentaric existente en jurisdiccion provincial en consecuencia con las disposicio-
nes estructurales en la materia;
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Que ello no significara mengua alguna para la preservacién y garantia de los intereses fis-

cales, toda vez que el amplio espectro contemplado en el Anexo de la Resolucién General
citada, comprende toda la gama de cobertura que ha lugar en la obra publica;

Que en tal sentido cabe concluir que .a férmuia obligacional propuesta a que deberan
ajustarse los entes aseguradores, no acarreara perjuicios de Indole econémica a 'a Provircia
y garantizard adecuadamente los créditos que pudieran emerger a favor del Fisco como con-
secuencia de un contrato de obra publica: -

Que en punto a lo normado por el Articuio 27° del Decreto en cuestion, por via de la mo-
dificacion introducida se vuelea a la legislacidn positiva un principio reconocido y aceptadc a
través de numerosos fallos jurisprudenciales, cual es e! de actualizar los valores de las co-
berturas con el objeto de cubrir integralmente los riesgos y dafios emergentes de la ejecu-
cién de la obra publica; i

Que ello asi, en razén de que la norma primitiva respondia a- circunstancias en las que
no se reflejaban incidencias profundas en las relaciones econémicas, que hoy ha quedado
marcadamente desactualizada en virtud de ias variantes inflaclonarias “existentes, debiendo
entonces recurrir a procedimientos especiales surgidos de Ia interpretacién que -permitan re-
componer los créditos. o

Que el Articulo 50° de la referida Ley y su concordante del Decreto Reglamentario men-
cionado, determina el procedimiento a que deberan ajustarse los casos en que se detecten
deficiencias constructivas de obra que no sean subsanadas por el contratista y que den !ugar
a la recepcién de oficio de los trabajos; o

Que en tal sentido la reglamentacion establece que dispuesta la recepcién, la reparlicidn
dentro de los treinta (30) dias siguientes encarara la ejecucién de los arreglos o en su defecto
determinara el valor de los perjuicios: :

Que respecto al primero de los caminos propuestos, se prevé en el parrafo siguiente !a
forma en que debe procederse para ejecutar el trabajo, no asl, en cambio, para la segunda de
las alternativas ya que s6lo se limita a fijar el valor del perjuicio;

Que en este orden es indudable que el momento de justipreciar el dafo trae aparejado
un irreparable perjuicio a la Administracion que por efectos de la desvalorizacién monetaria
no se ve resarcida integralmente del perjuicio ocasionado por el contratista incumplidot, en
virtud del tiempo transcurrido desds la fecha de la liquidacién correspondiente a la de su
real pago;

Que por ello y a efectos de proteger los intereses fiscales es menester como medida
correctora del sistema, introducir una mecénica de indexacion que permita actualizar el impor-
te de Ia liquidacion a la época en que se efectivice el pertinente pago, de acuerdo a la va-
riacion que experimenten:los indices que publique el Instituto Nacional de Estadisticas.y Cen-
sos;

Que con igual fin y a efectos de evitar los perjuicios fiscales que producen las retencio-
nes efectuadas en concepto de multas por atrasos en los plazos de ejecucién que se corres-
pondiesen luego con el otorgamiento de prérrogas contractuales y cuya sola existencia o
mora en la restitucion genera el pago de intereses punitorios, se hace conveniente .introducir
modificaciones en el procedimiento previsto en el Articulo 37° de Ja Reglamentacién de la Ley
de Obras Piblicas, incorpordndose nuevos péarrafos a su texto: . )

Que a fs. 12, 27 y 37 informa la Contaduria General de la Provincia;

Que de conformidad con'lo manifestado por el sefior Asesor General de Gobierno (fs.
13, 16, 28 y 38) y la vista del sefior Fiscal de Estado {fs. 17, 18 y vta., 29 y 38), corresponde
dictar el pertinente acto administrativo: :

Por ello, el Goberhador de la provincia de Buenos Aires:

DECRETA

Articulo 1° — Modificanse los Articulos 16%, 27° y 50° del Decreto N? 5488[59, los que que-
darén redactados de la_siguiente manera: ‘ ) :

‘Articulo 16° — La fianza de oferta establecida por el Articulo I-I-1V-5 del Cédigo de Obras
Poblicas, podra efectuarse en efectivo, titulos provinciales a sus valores: nominales; fianza
bancaria o fianza por péliza de seguro y pagaré para el caso a que se refiere. el apartado 2), .
inciso e) del Articulo 21°. ’ ' » v
' La fianza de oferta respaldara la propuesta hasta la firma de! contrato, oportunidad en
" que debera ser reemplazada por la exigida para dicho acto. ’ R

El depésito de garantia a que se refiere este Articulo se efectuara en el Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires a la orden del Ministerio correspondiente hasta el dia de apertura de la
propuesta. Si ésta se garantizare con fianza bancaria o flanza por péliza de seguro, debers
constituir al fiador en solidario con renuncia a los beneficios de excusion y divisién inclu-
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yendo responsabilidad por gastos causidicos y renuncia a interpelacion alguna al principal, ser:
extendida por todo el término hasta la firma del contrato y por l]a totalidad dei monto sin _
‘restricciones ni salvedades; todo eilo bajo pena de rechazo de la propuesta, de acuerdo conlo_ ..«
dispuesto en el Articulo I-I-IV-6 del Cédigo de Obras Publicas. '

Las gérantias previstas precedentemente se actualizaran de acuerdo al régimen estable-
cido en el Articuio 27°.

Articulo 27° — Las fianzas del contrato prestadas por 'cualquiera de los medios estable-
cidos en la Ley, seran aceptadas por sus valores escritos. ' ‘

Sin perjuicio. de ello, las garantias de oferta, de contrato, de sustitucion del fondo de
reparo, de anticipos, anticipos financieras, acopio de materiales o cualesquiera que pudiere
prestarse con motivo de la ejecucién de una obra publica, deberan actualizarse trimestraimen-
te, conforme los Indices suministrados por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, pa-
ra el costo de la construccién. Se tomaran como base, los indices del mes inmediato ante-
rior al de su emisién y el det inmediato anterior a su fecha de actualizacién. En las fianzas
bancarias o pélizas de caucién, tal compromiso debera constar en la fianza o pdliza, sin limi-
tacién alguna, hasta el momento de su efectivo pago. Su omisi6n, serd asimismo causal de
‘rechazo. : oo

Exceptianse de lo establecido precedenternente, las garantias constituidas-en dinero efec-
tivo o titulos provinciales. : ' ‘

Seréa obligacién de las Reparticiones la insercién literal del presente Articulo, en todos
ios Pliegos de Bases Y Condiciones pero su omision —sin- perjuicio de la responsabilidad ad-
ministratva que genere— no liberara a los oferentes y contratistas del cumplimiento de esta
disposicién, ni eventualmente, para el supuesto de errénea aceptacion, al fiador de las obliga-

ciones emergentes de este Articulo.

Las garantfas constituidas en dinero efectivo seran actualizadas en la misma forma por
las Reparticiones, tinicamente en caso de afectacion y hasta el monto de dicha afectacion.

Las presentadas mediante titulos, letras de tesoreria o certificados de deuda, no liberarén
al contratista de las diferencias que pudieren emerger por actualizacion de los créditos con-
forme lo establecido precedentemente y hasta el mcnto real del crédito. ;

Articulo 50° — Si transcurrido el plazo fijado por la Reparticién el contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas se procedera a recibir la obra de oficio. Dis-
puesta esta recepcion, la Reparticion dentro de ‘los treinta (30) dias siguientes encarard la eje-
cucion de los arreglos o en su defecto determinara el valor de los perjuicios, importe que sera
actualizado hasta la fecha del efectivo pago por el contratista conforme a la variacion que ex-
perimente el indice para el costo de 1a construccion suministrado por el Institutc Nacienal
de Estadisticas y Censos. - . L _ ‘ ’

Los gastos que demande la ejecucion de los arreglos y las nuevas inspecciones o me-
diciones que deban realizarse, correrdn por cuenta del contratista y seran reintegrados por €l
o se deduciran del certificado final de las garantias, con més las actualizaciones correspon-
dientes, ingresando a rentas generales. Ello, sin perjuicio de ‘la sancién que se le aplique
en el Registro de Licitadores. ' .

Articulo 2° — Incorpéranse como Ultimos pérrafoé del Articulo 379 del Decreto N° 548859,
reglamentario de la Ley de Obras pPablicas N? 6021, los siguientes:

“gi'no se resolviera la prérroga solicitada dentro del perfodo de suspension establecido pre- .
cedentemente por causa no imputab's al contratista, el mismo quedara ampliado por:otro lapso -
de igual duracién -bajo responsabilidad de los agentes intervinientes -en la tramitacion cuya de-
mora. obligue a este nuevo periodo de suspension.

En todos los casos, al dar tramite a las solicitudes de acuerdo a lo establecido en el
tercer parrafo de este Articulo, las Reparticiones informaran si se han efectuado retenciones
por- cobro de multas que abarquen periodos respecto de los cuales corresponda el otorga-
miento de ampliaciones de plazo, 2 los fines de disponer en un mismo acto la prérroga perti-
nente.y la restitucién que correspondiere” - ‘ et

“Articulo 3° — El preséhte Decreto.sera refrendado .por el sefior Ministro Secretario en

el ,Departamento de Obras Publicas.. . .

Articulo 4° — Registrese; notifiquese al sefior Fiscal de Estado, comuniquess, puplique—
se, dése al Boletin Oficial y vuelva al’ Ministerio de Obras Pulblicas para su conocimiento ¥
fines pertinentes. v :

DEGCRETO N?¢ 1833.

AGUADO
BENALGLIA
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ANEXO vV
La Plata, 6 de marzo de 1984,

Visto el Expediente N° 2400-2582/83 del Ministerio de Obras Piblicas por el cyal se propi-
cia la modificacién del Articulo 16 ds| Decreto 548859, Reglamentario de la Ley 6021 de Obras
Publicas de Ia provincia de Buenos Aires modificado por Decreto 1833/83, y =~ -

CONSIDERANDO: A

Que el Articulo 16 dej mencionado Decreto reglamenta lo concerniente a las garantias
de ofertas en las licitaciones publicas y privadas, estableciendo asimismo los requisitos que
éstas deberan acreditar cuando esas ofertas se garanticen con fianzas bancarias o fianzas
por pdlizas de seguro; ,

Que los téiminos de dicho Articulo se aplican también a la garantia de contrato (Art. 27°
Ley 6021 y su reglamentacién) y a Ia garantia de obra (Art, 42° Ley 6021 y su reglamentacién);

Que las modificaciones efectuadas por el Decreto 1833(83. lejos de superar la problema-
tica que sobre el tema subsiste entre [a administracion, los Contratistas, las: Compafiias de se-
guro y bancos emisores, la empeora Provocando en Jag empresas Contratistas  del. Estado
retraccién en la formulacién de ofertas atento e| mayor costo financiero que implica’ recurrir
a otros medios permitidos para garantizar .| Cumplimiento de sus obligaciones,.cqstos‘ﬁnan-
cieros que en definitiva, para iag ofertas cotizadas incide directamente en o] monto.del precio
que paga la Provincia por la obra; . .

Que la figura del fiador solidario no -se compadece con Ia renuncia a todo tipo de inter-
pelacién previa aj principal como expresaba la norma de| Decreto 183383 convirtiendo la obii-
gacién accesoria del fiador en obligado principal; resultando oportuna entonces |a intimacién

previa y extra-judicial g la contratista, tramite que en Ia préctica se cumplimenta ya que tai

creto 5488[54 reglamentario de Ia Ley) y de hecho, se da también para los casos de recepcion
de oficio del Art. 50° y 52° de la Ley, ya que determinados los perjuicios se intima al con-

ticas y naturaleza juridica de la fianza bancaria Y seguro de caucién, maxime que de por si am-
bos institutos se encuentran suficientemente reglamentados por los organismos propios de
contralor y aplicacion; : o o

Que la norma del Art. 16° en su redaccién por el Decreto 1833183 no resulta ser la mas
ajustada a los requerimientes legales, destacando asimismo que el propio caracter de obliga-
cién accesoria {ue es propia de la fianza; .

Por ello, oida Ia Contadurfa General de la Provincia, Io dictaminado por el Sr. Asesor Ge-
neral de Gobierno y vista del sefor Fiscal de Estado; . :

El Gobernador de la provincia de Buenos Aijres:

DECRETA

Articulo 1° ~— Modificase el Articulo 16° del Decreto 5488/59 el que quedara redactado
de la siguiente manera: 3 ’ S

Articulo 16° — La fianza de oferta establecida por el Art. 162 de |a Ley 6021, podra efec-
tuarse en efectivo, titulos provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o i
poliza de seguro Y pagaré para el caso 3 que se refiere el ap. 1, inc. ¢) del Art: 21°.

cial alguna a} principal, todo elio bajo pena, de rechazo de Ia propuesta, de ‘acuerdo con- lo
dispuesto en el Art, 17° de Ia Ley 6021, Co e

Las garantias previstas precedentemente se actualizaran de acuerdo-al régimen estable-
cido en el Articulo 27°, T

Articulo 2° — Ep las contrataciones que se encuentran en trédmite .y Cuya apertura de
' sobres se completaren a partir del dia 5 de marzo de 1984 y hasta 15 dias' habileg ‘posterio-
res.a la entrada en vigencia de este Decreto, se aceptaran ofertas cuyos Instrumentos de
afianzamiento sujeten sus recaudos de validez a las prescripciones de) Articulo 19 y también
aquellos que cumplan [og extremos requerides por el Decreto N° 1833|83. Con postérioridad
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a este plazo no se admitiran prbpuestas que no- ajusten sus instrumentos caucion ‘i‘esﬁé.lg
establecido en el Articulo 1° de este Decreto. %,

. Departamento de Obras.y Servicios Publicos.

Articulo 4° — Registrese, notifiquese al sefior Fiscal de Estado, comuniquese, publique-
se, dése al Boletin Oficial y vuelva ! Ministerio de Obras y Servicios Publicos para su cono-
cimiento y fines pertinentes. : : :

DECRETO N° 1340.

ARMENDARIZ
MARIN

ANEXOQO Vi
La Plata, de abril de 1984.

Visto el Expediente N? 2400-2908 de 1984 del Ministerio de Qbras y .Sewfcios Piblicos, por
el cual se propicia la aclaracion del Articulo 1° del Decreto N?.1340{84 obrante en fotocopia
a fojas 3, ¥

CONSIDERANDO:

Que tal como lo puntualiza la Asesoria General de Gobierno se ha dsslizado un error en
ta redaccion del mismo; 5

Que dicho error rasuita de la simple confrontacion de los términos de la parte disposi-
tiva del citado Decreto con los considerandos del mismo;

Que sl Articulo 115° de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto-Ley 7647|70) es-
tablece la facultad de rectificar en cualquier momento los errores materiales de hecho y los
numéricos; -

Que a fojas 8 toma intervencion la Contaduria General de la Provincia;

Que de conformidad con lo propuesto pcr el sefior Asesor General de Gobierno (fs. 1|2
y la vista del sefior Fiscal de Estade (fs. 9), corresponde dictar el pertinente acto administra-
tivo;
. Por ello, el Poder Ejecutivo de la provincia de"BuenQ_,s Aires:
DECRETA

Articulo 1° — Rectificase la redaccion del Articulo 1° del Decreto N° 134084, cbrante en
fotocopia a fojas 3, el que quedara redactado de- la siguiente manera: -

Kehwyy #

“Articulo 1° — Modificase el Articulo 16° del Decreto N? 5488|59 &l que quedara_redac-.

tado de la siguiente forma:

“prticulo 16° — La fianza de oferta establecida por el Articulo 169 de la Ley 6021 podra
efectuarse en efectivo, titulos provinciales a sus valores nominales, fianza bancaria o fian-

za por poliza de seguro y pagaré para el caso que se refiere el ap. 1, inc. c) del Art. 21°.

La fianza de oferta respaldard la propuesia hasta la firma del contrato, oporiunidad en
que debera ser reemplazada por la exigida para dicho acto. .

El depodsito de garantia a que se refiere este Articulo se efectuara en ol Banco de ia-

Provincia- de Buenos Aires, a la orden del Ministerio correspondiente hasta el dia de aper-
tura de la propuesta. Si ésta se garantizare con fianza bancaria o fianza por péliza de. seguro
debera constituir al garante en fiador solidario, ser extendida par todo el término hasta la firma
del contrato por la totalidad del monto y con expresa renuncia a exigir interpelacién judicial
aiguna al principal, todo ello bajo la pena de rechazo de la propuesta, de acuerdo con lo
dispuesto en el Articulo 17° de la Ley N° 6021.

. Las garantias previstas precedentemente se actualizaran de acuerdo al régimen estable-
cido en el Articulo 27°"". : LI

" Articulo 2° — &l presénte Decreto sera refrendado por el sefior Ministro Sécretario en el
Departamento de Obras y Servicios Publices. '

Articulo 39 — Regisirese, notifiquese al sefior Fiscal de Estado, comuniquese, publiquese,
dése al Boletin Oficial y vuelva al Ministerio de Obras y Servicios Publicos para su conoci-
miento y fines pertinentes.

DECRETO N° 2190.
ARMENDARIZ
CASTRO
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Fermulario N° 1

ANEXO VH

-

SOLICITUD DE CAPACIDAD A PRESENTAR EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL M. O. P.

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REPARTICION:

OBRA:

FECHA DE LIGITACION:

PRESUPUESTO OFICIAL:

‘PLAZO DE CONSTRUCCION:

ESPECIALIDAD/ES:

[o7-N=T-X 0110710 T 1 =67 [ - S ————————————————— P

GAPACIDAD FINANCIERA:

EMPRESA: (1)

N° DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES: (1)

FIRMA DE LA/S EMPRESA/S: (1)

(1) En caso de presentarse empresas asociadas, todas deberan cumplimentar el presente for-

mulario por separado, consignando el nombre de lals empresals asociadals.
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Formulario\\il‘-‘\
Y

.

/4

ANEXO Vi

DECLARACION JURADA

La firma
que suscribe, inscripta-en el Registro de Licitadores con el N? de
nacionalidad ' eon domiclilio real en

.......... y legal en

. (Provincia de Buenos Aires), declara conocer

el Iugar, haber recogido los datos neeesarios y se compromete a ejecutar la obra, provision,

suministro o servicio a que se refiere la documentacién adjunta.

Acepta dirimir cualquier cuestién judicial que se suscite ante los correspondientes Jue-

ces o Tribunales Ordinarios del Departamento Capital de la provincia de Buenos Aires.

Declara asimismo que conoce !a key de Obras Pabl.icas de la provincia de Buenos Aires
N? 6021, su Decreto Reglamentario N® 548859, el Texto Ordenado vigente, sus modificatorias,
las Resolucienes Ministeriales de aplieacion y que posee y conoce los Pliegos de Bases y
Condiciones Legales Generales y Téenicas Generales, habiende sido adquiridos en las res-

pectivas Reparticiones bajo los Nros.

Firma y sello
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Formulario N° .3

ANEXO IX

CONSTANCIA DE RETIRO DE DOCUMENTACION

OBRA:

PRESUPUESTO OFICIAL: : o ’ S

(A ) a licitarse e! dia de

de 19w @ 18S o —— horas en La Pata.

CERTIFICO que la/s firma/s

haln retirado una copia de lé documentacion para la licitacidn a que 9@ refiere este formulario.

previo depdsito de ” Australes

(A ) en la cuentd ...

, en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Casa Matriz,

La Plata.

LA PLATA,
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ANEXO Xi PLANILLA I
MANO DE OBRA S/TABLA N?
Premio por Jornal Mejoras Saguro Costos
Salario Jornal Total Ctros
Categoria Asist. .....% X Directo Sociales Obrero Unidad / dia
. dia/hora (4 + (5 4 B % x (D
@ @+ e X {4) e X (4) L / ()
1 2 3 4 5 6 7 8 9

So debera utilizar er el célculo del m.ow»o_ jos valores que indique la T. C.

Los- costos que se insertan (8} deben ser acl

arados debidamente at pié.

0. para las columnas (2), 35, 5} y 6




ANEXO xu

PLANILLA 1%
TRANSPORTE

Distancia

Km.

Costo Unitario
Tipo de Material

A/ Km. U.

(1) ‘ (2) (3
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ANEXO XV (000018

NN /
‘}\\ REBNRNAaapy
PLANILLA 1V //

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

TN 0 e
A. MATERIALES: INDICE
1. Desig.: Cuantia x Costo Unitatio: ... ~A M Mi
2. Desig.: Cuantia x Costo Unitario: ... A M2 Mi

SSEE st s S SRE S e A Mn

Suma Parcial A Mp

Varios: (global) maximo 0,15 x Mp . A Mv

Total Materiales A M
B. MANO DE OBRA:

1. Categ. cant. x Costo Unit. (Plan 1. T) e, A MO1 Mi
Categ. Cant. x Costo Unit. (Plan 1. 7) . . A MO2

Suma Parcial A MOp
Adicionales s|Convenio (Plan 1. 8) = . . % x MOp ........ A MOa

Total Mano de Obra A MO

C. TRANSPORTE:

1. Cuantia x Dist. x Costo Unit. (Plan Hl - Col. 3} A T
2. Cuantia x Dist. x Costo Unit. (Plan 11 - Col. 3) -~ A T2

................................................................................................................................................ e A T
Total Transporte A T

D. AMORTIZACION DE EQUIPOS:
1. Equipo: Rend. x Costo (Plan il - Col. 8) A AFE1

2. Equipo: Rend. x Costo (Plan il - Col. 8) AE2
............................................................................................................................................................................... A AEn
Total Amortizac. Equipos A AE Mi
E. REPARACIONES Y REPUESTOS:
1. Equipo: Rend. x Costo (Plan Il - Col. 9) R1
2. Equipo: Rend. x Costo (Plan lil - Col. 9) R2
........................................................................ Y < W = T

Total Reparac. y Repuest. A R
F. COMBUSTIBLE O ENERGIA Y LUBRICANTES:

1. Equipos: Rend. x Costo Unit. (Plan il - Col. 15) A CL1
2. Equipo: Rend. x Costo Unit. (Plan Ill - Col. 15) s A CL2
................................................................................................................................................................................ A Cln

Total Combustible o Energia y Lubricantes A CL Mi

Costo - Costo A CC
G. GASTOS GENERALES:

8) %0 CC e A g3 M34
Costo A G
H. GASTOS FINANCIEROS:
070 © e A F M35
1. BENEFICIOS:
/0§ e A B

Suma A Si
J. GASTOS IMPOSITIVOS: .
LT A GI M36
Precio A P

—_— 35
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LAPLATA, L0 SET 200Y

Vislo ol axpadionta n® 2400-2621/02 dsl Ministetio de In-

fraestruclura, Vivienda y Servicios Publicos por ol que se parsigus sl oslablo-

cimiomo de un mocanismo qus permila lo redslarmingcion do pracios da ios

contralos de Obra Publica; y

o Nr . . Qus por el articulo 17 de ta Ley 12.727 se declar en 85
| fado de emergencia adiminisiralive, econGmica y financiers al Eslada Provinaal,
i ';r:r@siacigﬁh de los servicios v ia gjecucion de los conlralos a cargo dol smc‘vr
publico provincial, hebiéndose prorrogado dicha declaracion por uin anie, & party
de! 23 de julio ds 2002 por Decrelo N® 1465 del 24 de junic de 2002,

| Que por Ley MNacional 25.561 se declar¢ 1a ranmrgeru:%zis

publica en maleria social, Uconémica‘ adminisiraliva, inancisra y cambianin Jdob”

tf A ]
' Estago Macional v se introdujeron modificaciones Juwmcms as ais Ley de Con-
i { % 1 i il le IR =] ‘\ TEA el 2
verlibilldad, norme ésta compismentada por el Decrelo Nacional N® 214 det 3
da febrero de 2002 de reordensmiento dei Sislema Financiero y sus s modilicalo
riQg:
Que por Ley N" 12.858 {a Provincia de Buegnos Aires adhi-
fity 8 los términos de fos articuios O, Q" y 107 de s citeda Ley N7 25581,
r}iﬂ\ | Que ls normaeliva precedentemente mencionada pie ’lur
I 1 d
b , _ o o
};,\/ profundas modilicaciones en el desarrollo de las aclividades scondmicas ©g
7 : ) . e 3
t&/ \ todo orden. efeclando oopociaimente log contralos celebrados por nf seclor pu-
A : !
. e . . ‘ § L Fern wda Mo [y I
Lf biico provincial v, en parhcular, anuéllos sometidos al regimen te g Loy GOZY Yy
/,/_ .]-\‘\ . . . .
.’l ."“,\\,’; p 4 {
{ \\/\/ |
\ & :
\ |
Uger {
. A ot
Y



@, 0 ‘
&Y J/?/)’@{éﬂ 65;,/4,/(;@0

S
7' S

7y o i
N , i
19/1' ArIACTT e v_;(j/r’ cani ey

modilicalorias o riormaliva similar de aplicaclon a las obras publicas provincia-
les y municipales;

Que los signilicativos incrementos de precios en el rubro
de s construcclon, maleriales, squlpos, generados en funcidn de los cambios
sefalados, provocaron desajuslos en los valores previesments paclados y. por
jo tanto, desequilibrios en los conlralos impidiendo ol BCS‘O;J(JU‘CUIN[)HHHEHIO i
laos compramisos puctados; |

Cue tal siluacion condujo 8 que en 8l orden nacional, me-

dianie Docretlo N*1786/02, se estableciord urr iggimert dg redetenminacion de

preclos de contralos de obra publica tendiente a reaclivar la aclividad economi-
ca de:los seclores involucrados y permilir la conlinuidad de las obras en curso
o sjacucion y la concrecion de nuaves obras;

) | Que por ol arliculo 14" dellles

as Provincias s diclar normas similares en sus rgspeclivas Jurisdicciones,

olo.anles

Que on este ambilo lemilorial resulla necesario hnple-
mentar una mslodologla que, contemplando las psr(icumrés caraclerislicas de
la problematica pravincial, permila restablecer el equilibrio de‘ia acuacion eco-
némico-financiera de los contralos Je obra publica celebrados baju ol régimen
de ta Ley 6021, sus modificalorias y compiementaries, y lode olra normaliva

,c_ que rije s obra publice provincial y municipat;

“ Que las medidas a adoplar se dirigen principalimenie a los

conlratos de obra publica pendientes de sjecucion celebrados con anlerioridad

al 6 de Enerc de 2002 v & los -emprendimienlos en (ramile de acliudicacion,
preadjudicados © con oferla econodmica abjaerta y garaniia vigenls,

Que s elecliva instrumeniacion dol régimen qus se pro-
pons promoverd la reactivacion de ta induslia de la Cormtn}cc":@n, iraora apa-
rejado un significativo sumenio de la-demanda de mano de obra que requiers
ol seclor, redundaré en ia recuperacton de fuentes de frabajo aclualmenle de-
primidas y posibilitara sl Gobiermo orovinclal poner nuavamenie en marchia iIin-
porlanies emprendimientos en beneficio de los Intereses de la comunidad

bonaerense,
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Que la adopcion de las medidas tendientos a resolver la

problemalica dassrrollzda on los consldsrandos precadenies s fundamaeanta an

razones do necesidad y urgencia, conligurando una circunstancie do cardcler
axcepcional, la cual requiore sor solucionada con premura;
C).Qe als. O loma inlervencion la Conladuria G_Gnemi da la
Provincia,
Gue do conformidad con lo dic claminado por la Asgsoria
General de Gobierno (fu. 7) y i visla del senor Fiscal da Estado (Is. 9710y via
procede el dictado del pe tinente aclu administralivo;;

Por ello,

L GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE DUENOS AIRES
DECRETA

=

ARTICULO 1°. Eslablécesse, on runclon de la invitacion rormulada por el
arl. 14" de! Decrelo n® 1295/02 del Poc jer Ejeculivo Nacional, a posibilidad de
rodelerminar precios en lo: conlralos de obra publica regidos por (8 Loy 6021,

sus modilicatoriat y complementarias, y/0 por regimenss provinciales similares,

‘que 58 encuentren en vigor 2 1a facha de vigencia dal presents Decrelo. Asi-

mismo guedan incluidas ia s oferias présen\adas on licitaciones efectuadas con
anterioridad a la vigencia ds 8518 Decrelo y Gua 58 sncuenyen  en rémite de
adjudicacion,. presdjudicadas ¢ con olerla economica abierla ¥ gawn}ia de
oferta v’sgén‘ia |

ns conlrdlos que cuenisn con financiacion “de organismos mullilalera- -
lgs, de los cualeq la NE“"I"N‘ forme parle, se regirén por lzs condiciones acorda-
dag en los.respeclives contratos de présiamo y supletoriamente por esle De-

cralo,

ancosion de obra.

Guedan excluldos de ta nresenta nonmal va los Lon‘r:uo' de ¢
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ARTICULO 2°. Los monlos dodos conlrates de-clira publica, correspon-

dienles a la parle fallanle de ejecular a la fecha de vigencia doi presente De-

cralo, podrén ser redelerminados a solicilud del conlralista cuando los coslos -

de los Insumos correspondiontes a dicha parte pondiente de ejecucion hayan

adquindo un valor tsl qua reflejen una veriacion supericr en un diez por cienlo

(10%) a los valores del conlrate, ¢.alos eslablecidos sn. la: (Mima redelermina-
citin segun corrasponda

s Un 10 % {diez par cianlo) del precio total del conlralo se mantendra fijo 8 ina-

N \\rf'\?nov ible durante {O{ia la vigencia del mismo.
B ‘Err todos los c.ﬂos las emprosas conlralistas en la ins lancia de formular su
g’ L‘-'f\\
Y \ *pehczon deberan acredilar fehacientamente la incidencia de los nuevos precios

| de los Insumos de obra en base a la informacion especificada en et Articulo 47

de! presente.

ARTICULO 3. Facﬁiiaée al Winisterio de infrassiructure Vivienda y Ser-
vicios Publicos 8 eslabiecer Ia Melodologia de Redelenminacion de PFrecios de
Conlralos de Obra Poblica g implementar an i marco del presenta Decrelo, asi
como al diclado de normas interprelalivas, aclaralorias v complomentarias,

provia intervencion de los Qrganisimos da Nsasoramiento y Conirol

\ ARTICULO 4°. Los precios de relerencia a ulitizar en la redetenminacion
s previsia en el articulo 7° serdn confeccionados y publicados regularments por

3 P& . : - ; L - o R ¢ Tm 3¢ Tem
U ta Direccién Provincial de Eslat liclica del Ministerio te Economia dea la Provin

{ . _
}; 73~ Ccla de Buenos Aires
2 / ‘\\"

\l :
\\/\ -
3

L\

M
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ARTICULO 5. Los precios de insumos de obra radelerminados solo se
aplicardn a las obrés que do acuerdo al corrgspondionte plan da inversiones
daban ejecutarse con poslerioridad al 6 de enero de 2002, 1.as obras publicas
que no se hubileran ejoculado en el momenlo provislo on gl aludido plan, con
anterioridad a la precitada {echa y por causas imputablas.al Conbatisla, se fi-
quidaran con ins precios correspondientes a la fecha.en que debigion haboerse

cumplido, sin perjuicio.ds las ponalidades que pudigran comespondsr.

f/2° - segundo parralo-, en la medida que la empraesa conlralista continue ia gie-

cucion de las obras de acusrdo con el nuevo plan de inversiones aprobado por
ol comilente, denlrd de los quince (15) dias corridos desde fa vigencia ds! /icle

de Haedsteminacion da Precios.

ARTICULO 7°. La suscripcion del Acta de Redelerminacion de Pracios
conforme io~q5‘!ablecido sn el presanle Decrelo, impiicara la renuncia aulomali-
ca del contralisia a lodo raclamo por mayores cosios, compensaciones, gaslos
improductivos ¢ supuestos porjuicios de cualguier naluraloza, nrelendidamente
moii\i.ados por los cambios registrados en la-pconomlia desds el G de enero de

2007 @ la fecha de aplicacion de 1a radelerminacion de precios. .

f‘\RT!CULOE" El Acta de Redelenminacion de Procios que 8n cada Caso
ce suscriba enirs ol Gomilente y @l Conlralista para la primer radaterminacion
da procios, léncluyendm ademas el caso de las obras liciladas en proceso de
adiudicacion y/o contraledss que no hayan iniciado su ejecucidn, sera 8’1

! = Pt BALe % . s i) mravia inlervancior
soferendum” de s Resoluclon Ministerial que 1 convalide, previa inlervencion
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del Consejo de Obras Publicas, Asesoria General de Gobierno, Conladuria
General de la Provincin y Flscalla de Eslado.

En las cucasivas redolorminacionses que excodan el 10 (diez) por cienic
de las obras qus teniendo fallante de sjecuc ion ya hayan slecluade la primera
redeterminacidn, y én la primara rodalerminacion de las obras licilmdas s parlir
de la vigencla del pmsome Decrala, los organismos comitentes estan faculla-
das pars disponer el aclo adr ninistralivo correspondiente, a-eleclos de asegurar

- la continuidad en la ejscucion de las obras, provio cumplimianto de o dispussio

\ on los arllculos 10° y 11°. La documentacion donde constan ins sucosivas 18-

 delerminaclones de precios, se elevara a conochmiento de los Organimos ds
sesoramiento y Control y al Honorable Tribunal de Cuenlas, con caracler pre-

vio & la recepcidn provisoria de la obra.

ARTICULO 9°. Los aumenios do fas alicuolas impositivas, nduaneras o
de cargas sociales trasladables sl consumidor final, seran reconocidos an el
precic s pagar 2 08 conlralistas a paitir del momento en que sniren en vigencia
las normas que los dispongan, ensu probads incidencia. De la misma forma,
lss reducciones de las alicuolas impositivas, aduaneras O de cargas soclales

irasladables al consumidar final, serdn deducidas del precio a pagar.

A ARTICULO 10", Cuando corresponda, el Ministerio de Infraesiructura,
SN
%ﬁ‘\ ' Viviends y Serviclos Publicos, a raves de su organismo comilonia, procedeia a
\A' // ia readecuacion de! plan de (rabajos y la cunva de inversiones de la obra fal-
yob o )
y tgnie, sin exceder lps previsiones presupuesiarias y financieras qua permitan el

‘1 cumplimiento del pbgo dal nuevo precio contractual. .
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ARTICULC 11°. La redelerminacion de precios de los Conlralos de Obra
publica normada en el presonle, so realizard con sujecion ‘alos limites y pautas

prgsupusslaring vigentes

ARTICULC 12°. A peilir de la enlrada en vigencia del presenio Docrelo,
fos Puefos de Bases y Condiciones. corraspondienias a.Jas fulures licitacionas
dehefim incorporer en su orliculado las paulas que 5saguUren ia plena vigencia

- y operalividad de sut t6rminos y los de las nonmas que al sleclo dicle ol Minis-
( o _

terio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos.

, _ART!CULD 13" En lodos los casos en que se hubiera efec livizado Ia
anirega ds anlicipo ds fondos anles del 6 do enorc da 2002 al Contralista, que-

daré fijo y sin ajusle ol porcentaje que s hubiera concedido en dicha condicion.

ARTICULO 14° Facullase al Ministerio de inlrasstruclura, Vivienda y

Serviclos Publicos e disponer {a croacion de una Comision que serd la encar-

gada de efecluar, peribdicamenie, ol ostudio y seguimienio de |as condiciones
| ‘ geperales del mercado de la consiruccion vy afines, asl como lambién fas de
formacidn y svolucidn de los precios de los faclores que inciden en el procio

iciél de ia -pres‘.aricbh v recomendar al Ministerio la adapcion de medidas ten-
dienles a Der{n:\,\on r las normas vigentes cuando ast lo indiquen los resulla-

dos de los trabejos a su cargo. Es! ‘ark a sy carge lambién sl regisiro de ta posi-

n bla siiuaci()rs de disminucion de los precios de los insumos, evaluando su refiejo

\ en los valores redslerminados v la necesara correccion de los costos.

ARTICULD A6°. Delarminses que }'Js; nracios emplendos para {a rade-

tarmipacion de iog chnirafos que r‘rm lugar n la suscripelon de las resp eclivas

4
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aclas, seram de caracler definitivo, no gstando sujelos 8 ningun reclamo y/o

revision, circunslancia ésta, que debera quedar receplada en el acla a a firmar.

ARTICULO 16° invilase a los Municipios de la Provincia de Bucnos Al-
ros que ejaculen obras en el marco de normalivas ospecificas dislinlas de la

Lay 6021, a adhsrir a'lo astablocido por el presenie-Docrelo.

ARTICULO 17°: Déso cuenia de lo dispueste por este aclo adminisirali-

vo a le Honorable Legislatura de la Provincia de Duenos Nires.
LS

ARTICULO 18" El presente Decrelo serd refrendado por los senores
Tviinistros Secrelarios en 103 Departamentos Infraeslructura, Viv fonda y-Servi-

“ cios Publicos y de Economla

®

ARTICULO 19°. Raglstrese, noliliquese & al sonor Fiscal de Esltado, co-
munlquese, publiquese, dése al Dolelin Oficial y vuslva al Ministerio de In-

fraeslruciura, Viviends y Servicios Publicos para su connchnienio y fines perli-

nantes.
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ORRESPONDE AL EXPEDIENTE N© 24G0-2621/0

CANCE N™1

[IANRES ¥ B 3 FT
LA ATA, amnn

Visias esias actuaciones relacionadas con Iz vigenciz del

n de precics de fos contralos de obra
o

Cue por el arliculo 3% dal creto cilado se faculla a esle

Winisterio 2 establecer la metodologia d2 redeterminacion de precios de contratos

ciaratorias ©

de obra pu asi corne al dictado de normas inlerpre

complenan

Que de corformidad con o dictaminads

RAESTRUCTURA. VIVIENDA
Y SERVICIOS PUBLICOS

- . CSUELY

ripe coniorme 0 Drevisionas Dacreio N 2143402, con excepcion de



arse cuando se acredile que en las

i2 el mes-de = yimml re de 2002, un

mcremanio de ios

una . variacion superior al diez por cianto

‘et monio de contrato o del que swis de la Clime redelerminacion de

Para las obras parciaimente ejecutadas el 6 de enero de 2002, se

enlenders

ia fechs ¢

Los precios de Ins conlralos se redaterminaran y cerlificaran al mes en

Gua: &

g alzcanzd una

S8

superior 2l diez por.ciento (10%) del monio de

rontrale delinide  en = parefo anlerior,  calculados  con logs valores
correspondienies al mes de siecucion.

Tambhién se

dalerminacion de precios a:

- izs leilaciones afecioa al 6 de enerc de 2007 que se

oncosntren en dicacion,  preadjudicadas,  con

[SIntals a ablerta v 0

eria vigenie, coniratadas sin i

carrado y que a 1a

£l

se encuentren sin

¢

enire anular la ficizacion o

oferentes, - sin abrir, en

“onar umdad en que ¢
en cade lizitacion.

- ias heilaciones ant

x

savansard



AT

})i"m'?

srticulo 20 del Decrein N° 21 1202

\

ara dar cumplimiento a 1¢ ssisblecido en el
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como ssi lambién para el calculo de 15

radelarminacion de precios de conlralos de obra publica establecida en el articulo

10 del citade decreto, =& procéderé de ia siguienie manera.

b

<

)

El andlisis de m'ecios pfesemado con la oferia servira de base para 1og

4]
9]
0
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Q
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En caso de QUE ine analizis de pr’ecios no formaran petle. Ge &
or:x,ymeniacié'n svistente & la fecha de vigencia de 1a presente Reso Hucion.
la Empresa geoe ard presentarlos denire de los guince (15) dias corndes

conlados a partir de su entrada en vigencia, conforme los modelos qu

0]
(42}
(e8]

2gregan como Anexo IV, v el comitente deberé uxpedirse respecto de st

razonabilidad en un plazo no mayor 2 quince (19) dias corridos a partir de 12

egcha dela Dresemaciém afecluads por la empresa.

En los casos en gque s2 detecte una distorsion manifiesta en el Analisis de

Precios de un ilem, se faculta al comilente & renegocia'r con el contratista la
Aon‘;posiciéxn del mismo. En caso de no arribar a un acuerdo, S

considerard pord esistido el acogimientc 8 iz redeterminacion de precios 0 al

rachazo de lg oferla para las futuras licitacic ones.
£ jas futures < linitaciones., las planiias au onforman el Anexo IV deberan

VR consignados en ef Anexc b

Cuandc los vaiores de 72 arencia del Anexa Iy SUs insumos asociados de
Anexo 1l no resukien represpﬂi?t vos para un insumo dadg, el mismo =€
definira comg V.R.C. (valor de referencia co ympuasic) en e! piie.go respaectivo

y debera esiar compuesic por la sums de porcentejes de los valores de

referencia que ~onforman el Anexe | ¢e tal forma que dicha sumea & g 1Qu;

Q_\

)

5 100%. En caso de omision de! pliego, el proponente ito\npcndré el V.RG.

£

en la forma agqui descriptz ¥ debergd contar con iz aprobacion de ia

Reparticbn coniratante. Fafa =i rubro Feparaciones y Repuestos, el V. RO

4 definido por la siguisnte expresion:



, + 0.7 Amortizacidn de equipos
ren & analisis de precios, exceplo el
14 indicarce el valor de referencia

ceso de ofertas efectuadas con

Cusndo al snio juicio ce a2 Larlician  actuante existiera lalla de
coneanondencia entre el msumo Y el vaior oz referencia propuesto por i

&N enmlace a la empresa para aue,

‘e por escrile el cambio por =

En case de incumplimiento o negativa

1 desistido el asogimiento & la

la empresa.

redelerminacion de 108

o

. aa nubieren cometido en los Analisis de P

d
ficacion del precio unitario del item. Se
meumos complementarios de ia oferia.

s se aplicara en forma porcent: jal & cada

gema dge

forma de remuneracion, dispuestas por

3 1 :éslacic’m vigenie o por

Repueastos,

adeierminaran

e
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{ngos los insumos que forman perte det Cosia-co sio del item con ia
siguiente expresion:
Ri=mM=xC

R ' Redelerminacion del insumo

- Monto de unidades monelatias de la cantidad del insumo

e

- Cociente enire el valor de referencia o velor de referencia compuesio

it

del mes de redeterminacion y i correspondiente deorigen.

[}
C' \

orrninaran con el promedio pes sado deloe R i ge log

Gastos G:."-.c_t"'a%es,: Se redelerminardn mediante 8 aplicacion de ia

exbresién esizhlecida en el punto anterior,

Reneficio: Se deberd considerar el del Anaiisis de Precios, con el limile
eslablecide por el Pliege de Bases 'y C,Qndtcuom 3.

Gastos Financieros: Es al 100% dela tasa de mmes nara oneram ones

~on caucion g2 certificados de obras publicas del Banco de Ia Provincia

_— \

de Buenos Aires definida para un periodo de sesenta (60) diss (T.N.A)

)

Se reconocersn los Gastes Fina roieres del costo redeterminado del item
anforme el siguiente detalie:

~ Cuando el porcentaje colizado en la oferla sea igual © mayor Gue

ta tece 0 j

vigente diez (10) dias antes ce ia

fecha mocerd el porcentaje publicado por el

Minisi _az) parg el mes de la redeterminacion.

- Cuanco el po;ran{me cotizade en la oferia sea inferior a
financiera daescripia, se reconocera el porcentgje de gaslo
financiero caiculade segun la siguiente expresion:

e G.F. = VI [ VRo x % cotizado

VRg Velor de referencie del mes de la redeterminacion

VRq velor de teferencia del mes origen (tasa financiera vigenie

dier dizs antes de la fecha de licitacion)

~ Cuands el Pliego de Bases y.- Condiciones esiabiec:’a i&
obligaioriedad de colizar asto Financiero 0%, se le reconocera
pmce“me publicado por el Ministerio (V.. 92) para el mes_de {a

redelerminacion. alectadn cel coenmento 0,75, dado gue en estos

.




cazos la comperzacion financiers nue reemplazasba ei conceplo

de gaslo financie 2 se aphoaba por el pi 3zo de pago de cuarenta y

cormo Gastos Impositivos el manio

‘2 sumz de la redeterminacidn del costo, el

el porcentaje vigente al mes de la
J >~ .

imposiiive representa la suma de las slicudias

= Honoranos Profesionalies:

del Colegio Profesions:

conservando los mismes @

47 Tablas de Valores de referencia: Apruébanse los anexos | I, 1l y IV L

auz forman parle de ia presente Fesolucitn enios que se establecen 2 Tabla de

[}

P
valores de referencia de los Obra, Transporie, Equipos,

;

Energia, Combusiibles y Lubricanies, Gesics Generaies, Gastos Financieros y (

Zasics Impositivos z‘Anr:,»:Q . o5 elevenios gue deben encuesiarse para la

determinacion de eso cia (Anexo lij Ios insumos asociados. &

cada unc de ellos (Anexo Hl) v o8 planiiias de andlisis de precios ‘
Ly

5% Viaiores de referenciz de orige

ge enerc de 2002 seran los correspondienies al Glimo dia habil det mes de

giciembre de 2001, Fara las obrez ibilacas a parlir del & de enero de 2002, seran

los comespondienies al mes e g rresenlscion de la oferta. Para las

5 2l mes de Ia

£° Peripdicidad de la Tebleg de Valores de referencia: La Tabla de
Valores de referencia para cade mes serg aprobada por Resolucion Ministerial y

los valores que

&
serviran o base para las redelermimaciones de precios de ias obras, en funcion de



QOL/O

Wou33

aKBEEERIRNY

by it

-ring de referenciz confzccionados porla Direccion Provincial de Estadistica’

Linisterio de Econony

e Ruenos Alres.

i

je

)

7¢ Calcuio del diez por ciento (10%) invariable: Para el cdlcuin del diez

SOr O

o (107%%) fijo e i e deqnilo en el articulo 27

S440/02, excepto €l casc previsio en ol articulo 6° dél mismo, debera consicerarse

ot precio de cada flem og won

PR, precio regelerminaos

PRy, pracio redelerminadn inigl gel flem i para el mes n .

tem del contralo onginal

PCa precic uniteric de

Fiacal de Estado, comunicar y remitir estas

)
5]

Yhras Publicas para su conocimiento ¥ fires

]
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PROVINCIAD

PODER

VALORES DE REFERENCIA  ANEXO|

MATERIALES . Costo en origen (abrica 0 cantera)
sobre camién, pago contado con
bonificaciones y sin LV.A :

1 ACERO INOXIDABLE
2 ACEROS
3 AGREGADOS PETREOS GUARCITICOS
4 AGREGADOS PETREOS GRANITICOS
5 AISLADOR ORGANICO
6 AISLANTE HIDRAULICO
7 ALFOMBRA
8  ARCILLA EXPANDIDA
9 ARENAARGENTINA  +
0 ARTEFACTOS de LOSA PARA BARO
1 ASFALTOS
2 ASFALTOS CON POLIMERGCS
3 BALDOSAS CALCAREAS
14 BALDOSAS GRANITICAS
15 BALDOSAS de GOMA
16 BALDOSAS y TEJ/\S CERAMICAS
17 “BARANDA FLEX BEAM
18 BATERIAS de ACUMULACION
19 BENTONITA
20 BLOQUE de MEDICION
21 CABLES de ACERO
22 CANOS de Ho A
23 CARNOS de H° F°
24 CANOS de H° s°
25 CANOS de P.V.C
26 CANOS POLIETILENO
27 CANOS de ACERQO
28 CHAPA DE FIBROCEMENTO
29 CARNOS de PRFV
20 CEMENTO A GRANEL
31 CEMENTOS y CALES .
32 CERAMICA PARA PISO y REVESTIM!E'\ITO by
ESMALTADO
33 CHAPAS de ALUMINIO
34 CHAPAS GALVANIZADAS 3
35 CHAPAS METALICAS:
26 CHAPAS y CONDUCTORES de COBRE i
37 CONDUCOR de ALUMINIO- ACERO
38 CONJUNTO TERIMINAL
39 CONTADOR di DESCARGA
40 DOLAR ‘
41 EQUIPO de TELEPROTECCION
42 EQUIPO RECTIFICADOR PARA PROTECCION
CATODICA
43 CELDA P/ TRANFORMADORES DE POTENCIA DE 33
KW.
44 GAVIONES
45. GENERADOR EOLICO
467 GEOTEXTILES
47 ILUMINACION '

Farm, g/10 - DILE.B.C.
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PROVINCIA BT BUENOS AIRYS
PODER FIECUTIVO

0019 -

75

77

78
79
380
81

82

84

- 86
87

VALORES DE REFERENCIA
CANO POLIPROPILENO C/RERMOFUSION
INDEC IPIM
INTERRUPTORES
INVERSORES de CARGA
JUEGO de GRIFERIA
LADRILLO CERAMICO
LADRILLO COMUN
MADERAS de CEDRO
MADERAS PARA EN_COFR/\DO
MARMOLES y GRANITOS
MATERIAL DIELECTRICO
METALES NO FERROSOS
MORSETERIA
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
PINO PARANA NACIONAL
PINTURAS
POLICARBONATO
POSTE de ALAMBRADO }

POSTE de EUCALIPTO CREOSOTADO
REGULADOR de CARGA

REVESTIMIENTO PARA CANERIA de GAS
SECCIONADORES

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE ASFALTO
SUELO SELECCIONADO
SUPER IGGAM

TABLERQS de ROCA de YESO
TRANSFORMADORES

TUBOS y VALVULAS de ACERO
POLIESTIRENO EXPANDIDO
VIDRIOS

MANO DE OBRA™

AYUDANTE
OFICIAL

OFICIAL ESPECIALIZADO
MEDIO OFICIAL

TRANSPORTE
TRANSPQORTE AU'fOMOTOR CARGA GENERAL
TRANSPORTE FERRQVIARIO
EQUIPOS

AMORTIZACION EQUIPO IMPORTADO
AMORTIZACION EQUIPO NACIONAL

- ENERGIA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE

ACEITES LUBRICANTES y GRASAS
COSTO KW/ HORA

ANEXO |

Jornales vigentes segun convenio con
beneficios sociales, seguro de riesgo de
trabajo.

Costo de equipo nuevo, pago contado y
sin LV.A

Precio de cont

2/3

Farm, 0/40 -

O.LER.C.




PROVINCIA DE BUENOS AIRES 001 90
PODER EJECUTIVO

VALORES DE REFERENCIA - ANEXO|1
88 GAS - OIL , .
89 MEZCLA 70/30
90 NAFTAS

OTROS
Y _ ;
91 GASTOS GENERALES. 28% camioneta F-100, "
Tt 10% Gas Ofl i
L 20% salario oficial epécializado

10% abono telefonico (Telefonica)

10% telefonia celular {CTH

10% tarifa léctrica (50% Edelap + 50% Edea)
10% m ‘ struccién de la vivienda

2% insumos oficina(50% resma de papel A4
nacional + 50% cartucho negro Hewlett Packard)

92 GASTO FINANCIERO

93 GASTOS IMPOSITIVOS

o promedio ponderado por mes calendatio,
5.de cada mes.

Los precios de los indices a encuestar deben calcularse
debiéndose contar con dichos valores con anterioridad a1

33

Form, 0740 - D1.E.8B.0,



PROVINCIA DE BUENOS AIRES 00190
PODER IECUTIVO =

ANEXO I

Insumos a encuestar

INSUMOS A ENCUESTAR

1 {\Eero jitj_oxﬂiqalg'lg' " "[Chapa de 2 mm. de espesor
2|Aceros Acero tipo Ill barra @ 10 mm.

l_\»g[erg(}_quq_i Ré([gOS cuarciticos Pedreguiio cuarcitico 3 a 5 cm.
4 Agregados pétreos graniticos Pedregullo granitice 3a 5 cm s
S|Aislador orgﬁn}co Aiglador organico de EPDM o goma silicona para 132 Kv.

Membrana asfaltica c/aluminio/ 40 micrones espe F 40 mm

7iAlfombra T Boucle de polipropiteno alto transitc 8 mm.
8iArcilia expandida N Arcilla expandida

Arena Argentina

, inodoro, lavatorio pared.
Linea Andina blanco

Cemento asfaltico (bitalco)

" iCements astallico modificads ton polimeros SBS a granel

" |Baldosa 20 x 20 gris p/vereda en panes

Baldosa 30 x 30 verde Alpé oscurg grano fino

Baldosa 50 x 50 cm. )
6 Baldosas v tQJaS cerdmicas Teja francesa sin esmialt

bean Baranda Flex Beam larg

7,62 m, calibre 3,2
olar de ciclo profundo. Capacidad: 100/160/220 |

P,atr'rms de aulmulacron Tipo: estacion
amp-hara

" Bentonita

. 20:8logue de medicion
_21iCables de acero

25 Cano PV.C

EAD Resina MRS 80. @ 200 mm. PN 10 Espesor 14,7 mm,
de acero con costura de @ 100 mm. Fspesor 6,35 mm,

2F_w le polietileno
27|Cafos de acero e
?8 Chapa de ﬁbrocemento
29/Cafos PRFV

Cafio PRF\/ @ interior 200 mm. Tipo de unién espiga y enchufe, Espesor
8,19 mm,

mento a granel . __|Cemento a granel ] )

y cales Bolsa cemento 50 Kg.

ramica para piso y revestimiento Ceramica 20 x 20 esmaltado blanco
Jesmaltado o A
Chapas de alumlmo . i Chapa de aluminio 2 mm.de espesor

Chapa galvanizada 0,56 mm,

"|Chapa de acero &l carbono laminada en calents en lojas bordes cortados

“IConductor aislado PVC de cobre 4 mm? de seccién
Conductor de aluminio acero @ 120/20

{Conjunto terminal para cable sublerréneo de media tensién (botelia
terminal) para 33 KW,

Z‘) "|Contador de descarga para 132 Kv.
40 Cotizacion USS vendedor i
i o Equipo de teleproleccion por canal telegrafico (220V; 600 1 ) )
42i€ [qumo rertmcador para proteccién  |Eaquipo rectiicadar »
catddica

431 Celdas / tmngformadores de potenﬂa "|Celdas para transformadores de potencia de 33 K

Caja de malla hexagonal doble torsidn de 67 x 8" de 1m de alto con alambre

44| Gaviones .
# de 2,4 mm), galvanizado

T45\Generador eblico o Generador edlico potencia minima : 600 W- Velocidad de arranque:
N maxima admisible 3,6 mis sin ¢aja de engranaje.
TTAB|Gentoxtiles ’ T |Geolextiles . No tajido MAC TEX MT

Form. 0740 - DOE.N.O.




PROVINCIADE I JENOS

S AIRES

BIEC

PODER TIvo

00198

ANEXO I

Insumos a encuestar

INSUMOS A ENCUESTAR .

47 Huminacidn

Luminaria para lamparas de descarga de hasta 400 W, dé fun:&idén de
aluminio o aluminio inyectado -Caperuza de policarbonato -Casa porta
aquipa desmontable

48 Cao pohproplleno ¢/ termofusion

Cafio polipropileno para agua {ria y caliente, unidn por iermofusmn 220
mm, presnén nominal de servicio 10 Kg/cm2

ipa de interruptor: C30C-
Vicio! 38Ky,

Interruptor tripolar en bafio de aceite serie C-C
Tensién nominal: 30Ky, -Tensién méxima de s

Inversor potencia nominal minima 600 w- TensK)n de enfrada 12/24 volt. ¢
Tensidn de salida 220 volt. c.a - 5 inusoidal-regutacion de
tension +/- 5% rms-Regutacion de fi 5Q Hz +/- 1%

Juego tavatorie-bidet-ducha standard ’

Ladrillo ceramico hueco 12 x 18.X33.:

ﬂd_[IHO comun

Uadrilto comum de cal

Maderas de_ cedlo .
para encofra

“1Pino insigne, tablas de &' x

Cedro

s y granites

Granilo Sierra Chica ¢

) 5§ Material dm!ertr!co

59 Metales no ferrmos -

Aistador de suspension” de porcelana o vidrio de 15 Kv,

Niguel en lingot

Pernorecto M

Panel solar fo

woltaico p’é(cncia nominal minima: 10 W, Tipo : mono I

62 Pmo r’amnn na(lovml

B3| Pinturas

tlo de quebracho entero largo 2,40

66 Posro de eum «pto rreosomdo
67 Pequlador do carga
68/ Revestimiento para caferia de gas

aliplo creotosado de 9 m de longitud

ih&idn de frabajo nominal 12/24 volt,

no extruido segdn norma DIN 30670- ASTM D- 143,NF A49- 704 o
CA- 224521, Resina epoxi segun DIN 30671, British gas PS/CWE,

B9/ Seccionadores

10T ransporte automotor de asfalto
do

“TSeccionadores: rmodelo: Aldut Rupter 33-Tipo: bajo carga con cierre contra

fallas-Montaje: horizontal-Tensién Nominal: 33Kv-Corriente Nominal: 600 A

"|Stelo calcareo seleccionado

Super lggam

i 71} db!oro de roca de yeso

“|¥abiero de 1,20 x 2,40m de roca de yeso

74 Transformador

“|Fransformador de tensidn unipolar-intempene Modelo: ERE 5-Tension

maxima de servicio= 36Kv-Tensién piimaria nominal: 33/v 3 Kv-Tension
secundaria nominal: 0,110/v 3 Kv

75/ Tubos v valvulas da acer

APL5L 0 ASTM-A53 Grado A de Dn 2° a 20" Acero sin costura s/norma
ASTM A-53. Grado A y/o AP 51 de Dn 27 2 20"~

Series ASTM 150 A 600 de Dn 1 172" a 18" segin rorma APl 60

Particulas sueltas (p'eexpandido, molido o cubitos).

Vidrio triple

Convenio vigente

Convenio vigente

Convenio vigente

Convenio vigente

$/Tn Km para una distancia de 100 Km.

“I57Th Km para una distancia de 100 Km.

tizacis

Tractor to Calerpilier D7

213

Farm,

/40 - DIERO.

e
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INSUMOS A ENCUESTAR

10% m? de fa non;lrglccné

1% insumos oficinas (5

/31

Farm, 0740 - DULERO.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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00140

1 ACERO INOXIDABLE

2 ACEROS

4 AGREGADOS PETREOS GRANITICOS

5 AISLADOR ORGANICO

6 AISLANTE HIDRAULICO

7 ALFOMBRA

8 ARCILLA EXPANDIDA
3 ARENA ARGENTINA
10 ARTEFACTOS de LOSA PARA BANO

11 ASFALTOS

12 ASFALTOS CON POLIMEROS

13 BALDOSAS CALCAREAS

14 BALDOSAS GRANITICAS

15 BALDOSAS de GOMA

16 BALDOSAS y TEJAS CERAMICAS

.17 BARANDA FLEX BEAM

18 BATERIAS de ACUMULAGION

3 AGREGADOS PETREOS CUARCITICOS

ANEXO 11l

INSUMO ASGCIADO

Cafio y accesorios de acero inoxidable
Chapa de acero Inoxidable

Acerao tipo 1

Acero tipo V

Acero para postesado

Malla de acero fiviana

Perfil normal

Anclaje para H° pretensado.
Alambre de tejido romboidal -5
Vainas de refle de acefd para, H° pretensado
Alambre de acero para pretensado

Hierro coman redonid o_iii's‘o

Granza cua
escoflera

granitico.
franitica

hado asféltico
tro asfaltico
mbrana asfaltica con aluminio

Todo tipo de alfombras
Ripiolita

Vermiculita

Arcilla expandida
Arena Argentina

Arena de cava

Arena oriental

Bidet, inodoro, tavatorio pared, bafera y accesorios

Emulsiones asfallicas
Asfaito diluido

Emulsiones asfallicas modificadas con polimeros

Baldosas calcareas
Baldosas de vereda

Pisos graniticos
Pisos de goma
Apoyo neopreno

Pisos plasticos

Tejas ceramicas
Baldosas ceramicas sin esmaltar

Posle metdlico zincado pesado
Baterias &cidas y alcalina
=

a y oftras medidas de agregados cuarciticos

114

Form, 0/40 - DLLEBO.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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- 00180

19

20

2

22

23

24

25

26

27

2

=

29

30

3

-

32

33

34

3

o

BENTONITA
BLOQUE de MEDICION ~
CABLES de ACERO |

CANOS de Ho A°
CANOS de H? F°

CANOS de He 5°

CANOS de PV.C

CANOS POLIETILENO

CANOS de ACERO

CHAPA DE FIBROCEMENTO

CANOS de PRFV

CEMENTO A GRANEL

CEMENTOS Y CALES

CERAMICA PARA PISO y REVESTIMIENTO
ESMALTADO :

CHAPAS de ALUMINIO

CHAPAS GALVANIZADAS

CHAPAS METALICAS

ANEXO Il

INSUMO ASOCIADO

Bentonita
Todo lipo de bloque de medicién:

Acero palanquilla

Accesorios de HYA®
Postes de H° para alambBrado
Caflos de H° A°®

Accesorios
Tapas y cajas H? E?
Caflos de H» F5 57

AGCesorios |
Laja de cemen|
Pavimento articula
Canggde Ho 8°

yalvulas y dccesorios de P V.C
s de P.V.C

0s, valvulas y accesorios de polietileno

0s ¥ accesarios de acero
>afto de gas con epoxi

Chapa de fibrocemento, perfil 76, ancho 1,097 m., ancho utif 1,
m, espesor 5 mm, largo 1,53 m, gris
Tanque de fibrocemento cilindrico con tapa, capacidad 1000 |.

Cafios, tanques y accesorios de PRFV

Cemento comin
Cemento ARS

Cemento ARS
Cemento de albafiilerla
Cal hidraulica

Cal aérea

Filler

Cemento comun
Cemento blanco

Cerémica para revestimiento y pisos
Porcelanato

Perliles, accesorios y chapas de aluminio
Carpinteria aluminio

Canos galvanizado (ARSA)

Alambre galvanizado para alambrado
Cable de acero galvanizado

Chapas galvaniradas

Chapa de acero al carbono
Cano de luz

2/

a0

Form. 0/40 -

D.LERO.
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0o18v

37

38

3

o

40

4

-

42

4

(=

-~
-

45

46

4

ha]

48

b
k=

50

5

-

52

53

54

55

CHAPAS y CONDUCTORES de COBRE

COMDUCTOR de ALUMINIO- ACERO
CONJUNTO TERMINAL

CONTADOR de DESCARGA

DOLAR

EQUIPQ de TELEPROTECCION

EQUIPO RECTIFICADOR PARA PROTECCION

CATODICA

CELDAS P/ TRANSFORMADORES DE POTENCIA

DE 33 KW
GAVIONES
GENERADOR EOLICO

GEOTEXTILES

ILUMINACION

CARO POLIPROPILENG. ¢ TERMOFUSION

INDEC IPIM

INTERRUPTORES
INVERSORES de CARGA

JUEGO de GRIFERIA

LADRILLO CERAMICO
LADRILLO COMUN

MADERAS de CEDRO

ANEXO 1ll

INSUMO ASOCIADO

Chapa de cobre

Cable piloto antilama

Cable armado subterraneo
Perfiles y accesorios de cobre
Conductor de cobre B

Conductor de aluminio - acero

Todo tipo de con)r)n‘lé:féTM?hal' (ifterior y exterior)

Todo tipo de contador de deécarga

Todo tipo de equipo de teleproteccion por canal telegrafico

Todo tipo dé é4Uipo rectificador para proteccion catddica

CéldEs paratransformadores

nes para cualquier lipo de medida

o tipo de generador edlico

“Geotextiles y/o geosinteticos

Media sombra

Lampara de sodio 250
{_Ampara de mercurio 250
Fotocélula

Fusible

Artefacto 400 W

Lampara de descarga vapor
Condensador

Reactancia

Cafio polipropileno para agua fria y caliente, unidn por
termofusion.

Todo tipo de interruptores
Todo tipo de inversores de carga

Juego piletas, bidet, ducha standard
Accesorios

Ladrillo ceramico

|adrilio cer8mico portante

Ladrilio comun de cal
I_adrilio vista
Ladrillo maquina

Madera de cedro, terciados, revestimiepto

3/

Foim, 010 -

0.1.5.8.0.
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PODER IEOUTIVD

go19ce

U
* By

5

@

57

5

20

59

[:3

o

6

i

62

o
w

64

65

66

67

6

@

69

70

7

oy

72

MADERAS PARA ENCOFRADO
MARMOLES y GRANITOS

MATERIAL DIELECTRICO

METALES NO FERROSOS

MORSETERIA
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO

PINO PARANA NACIONAL

PINTURAS *‘

POLICARBONATO

POSTE de ALAMBRADO
POSTE de EUCALIPTD CREOSOTADO

REGULADOR de CARGA

REVESTIMIENTO PARA" GANERIA de GAS

SECCIONADORES .

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE ASFALTO

SUELD SELECCIONADQ

SUPER IGGAM

ANEXO il

INSUMO ASOCIADO
Pino Insigne
Pino Eliotis
Pino Saligne

Granito natural
Mérmoles
Granito reconstituido

Aislador campana ;o :
Mantaje rigido de porcelana’
Soporte interior

Aislador soporte s

Nislador de suspénsion de porcelana o vidrio

Zinc
Estano
Niguel

Mo ia'de aluminio-cobre

odo tipo d& panel solar fotovollaico

T4hias, tirantes, puntales
alte sintético

Pintura de sefializacion
tmprimador

Fintura base acrflica
Hidréfugo a base de caucho
Latex

Acrilico interior

Poticarbonato
Chapas acrilicas

Postes de quebracho, varillas, varillones
Poste ¢2 uso similar
Todo tipo de regutador de carga de baterla

Polietileno extruido
Resina epoxi

Todo tipo de seccionadores

Tosca
Tierra colorada
Suelo calcareo

Materiales para frente
Super lggam

Farm, 0/40 -

0.1 E.B.O.
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NO

73 TABLERO de ROCA de YESO
74 TRANSFORMADORES

75 TUBOS y VALVULAS de ACERO

76 POLIESTIRENO EXPANDIDO

77 VIDRIOS

78 AYUDANTE
79 OFICIAL -
80 OFICIAL ESPECIALIZADO

81 MEDIO OFICIAL

83 TRANSPORTE FERROVIARIO

&4 AMORTIZACION EQUIPO IMPORTADO

85 AMOR IiACION EQUIPO NACIONAL

82 TRANSPORTE AUTOMOTOR CARGA GENERAL

ANEXO il

INSUMO ASOCIADO

Yeso

Todo tipo de transformadores

Tubos de acero para caferia dé ga
Tubos de acero para oleoductos
Columnas de acero para fluminacion

Valvulas de acero al carbono

Vaivulas exclusas de. acero 1 catbono

Valvulas esféricas de acero qu}ado

valvulas reguladoras de presién de acero tipo Ficsher

Valvula diafragma de acéro

Particulas
Bioques o.ta

tas (p(e‘Qkpandido, molide o cubitos)
ones para encolrados
spesor para aislacion de paredes y techos

Vl:tr s
Blindex

Reparacion y repuestos
Camidn Mixer
Retroexcavadora

Guinche excavadora
Matoniveladora

Planta asfaltica

Terminadora de hormigon
Terminadora asfaltica
Fresadora

Rectamadora

Draga flotante

Equipo fusor

Zanjadora

Regador de pintura y esferas reflectantes
Pala cargadora

Tractor topadora Caterpiller D7

Reparacion y repuestos.
Camion volcador
Carretdn

Camion con acoplado
Aplanadora de arrastre

/A
/j

—

Form. 0/40 - DLERO.
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PROVINCIA DY BUENOS AIRES 0 @ 190
PODER BIECUTIVO

e

o
ANEXO it
N® INSUMO ASOCIADO
Rodillo neumatico de arrastre
Roditio pata de cabra de arrastre
Compresor
Grupo etectrogeno
Hormigoneras
Barredora )
Distribuidor de imprimacion |
i
86 AGEITES LUBRICANTES y GRASAS “Fodo tipo de aceites § drasss
i
|
87 COSTO KW/ HORA Todo tipo de taril eléctricas i
88 GAS-OIL Diesel- Oil |
I
89 MEZCLA 70/30 Fuel - Of |
, |
90 NAFTAS
o1 GASTOS GENERALES

92 GASTO FINANCIERO

93_GASTOS IMPOSITIVOS

&/t

___,—___’_________——-«———”—-”-..——__—‘____,.__——_‘_.ﬂ__————— e

form. §/40 - D.LE.B.O.
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ANEXQ IV
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PLANILLA | - MATERIALES

: < Costo unitario " ory | Costo unitario | Costo/unidad
Materiat Unidad ) Perdidas (%) pérdidas (incl. pérdidas)
1 2 3 4 5=3x4 6=3+5
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ANEXO IV

2001y

PLANILLA Il - TRANSPORTE

Distancia Material Costo unitario Pérdidas (%) Costo unitario | Costo/unidad
en km (%) ° pérdidas (incl. pérdidas)
1 2 3 4 5=3x4 6=3+5
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ANEXO WV

PLANILLA V - ANALISIS DE PRECIOS TIPO

ftem n° Designacion: ' Unidad:
A MATERIALES (s/planilla 1) Valor ref.
1 Designacion: Cuantia x Coslo/unidad $ M1 VR
2 Designacion: Cuantia x Costo/unidad % M2 VR i
n Designacion: Cuantia x Costo/unidad $ M n_ VR i
Suma parcial $ Mp
Varios (global): ... % x M p $ M v
Total materiales $ M

B MANO DE OBRA (s/planilia if)
1 Categoria: Cantidad x Costo/unidad $ MOH1 VR
2 Categoria: Cantidad x Costo/unidad $ MO2 VR i !
n Categoria: Cantidad x Costo/unidad $ MODN VR i
Total mano de obra $ MO

C TRANSPORTE (s/planilla Ill)

1 Cuantia x Distancia x Costo/unidad $ TH1 VR
. 2 Cuantia x Distancia x Costo/unidad $ T2 VR
..n Cuantia x Distancia x Costo/unidad $ Tn VR i
. Total transporte $ T ;
D AMORTIZACION DE EQUIPOS E INTERESES (s/planilla 1) !
1 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8) $ AEH1 VRi
2 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8) $ AEZ VR
n Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 8) $ AERN VR
Total amortizacion de equipos e intereses $ AE

£ REPARACIONES Y REPUESTOS (s/planiila 1V)
1 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9) $ RR 1 VR
2 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9) $ RR 2 VRi .
n Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 9) $ RRn VR
Total reparaciones y repuestos $ RR

F COMBUSTIBLES o ENERGIA Y LUBRICANTES (s/planilla IV}
1 Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15) $ cL 1 VR i

2 Equipo: Rendimiento x Costo {Columna 15) $ CLZ VR i
n Equipo: Rendimiento x Costo (Columna 15) $ Cln VR
Total combustibles y lubricantes $ CL
Costo-costo $ CC
G Gastos Generales: ....% x CC $ GG VR i
Costo $ C
H  Gastos Financieros: ....% x C $ GF VR
i Beneficios: ...% x C $ B
Suma $ S1
J  Gastos impositivos: ....% x S 1 $ Gl
Precio $ P




