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OBRA: “Red Eléctrica — Red Desagues Cloacales Hospital Interzonal
Especializado Neuropsiquiatrico Colonia Dr. Cabred — Open Door — Lujan”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacién de la obra: “Red Eléctrica —
Red Desaguies Cloacales Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiatrico
Colonia Dr. Cabred — Open Door — Lujan”, en la localidad de Open Door, partido
de Lujan, con el fin de refuncionalizar, remodelar y construir un local al H.l.LE.N.
Colonia Dr. Domingo Cabred, de conformidad con las Especificaciones Técnicas
Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($89.187.288,65).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este
Articulo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.

Debido a que el régimen de contratacién adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados
en la documentacion del contrato.

b) EI Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
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obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto
oficial, se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto
de dicho error se prorrateard entre todos los rubros del presupuesto
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificAndose
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.

e) No se reconocerd diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada,
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones
debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto
de contrato. Se deberd acompafar en la documentacion de la oferta el plan de
inversion de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los
medios establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n°® 5.488/59
(conforme mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran
sujetos al Régimen de Redeterminacién a partir de la fecha de su efectivo pago
(Art.14 del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningan
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cémputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los

mismos.
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A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto,
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.-

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos analisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacién de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de
Obras, en el cual debera finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas
regularmente constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal
para obligarse.

Las empresas Oferentes so6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicidén, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones
Transitorias no podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

.. . . Plal EG-20é7—?3606460—GD EC?A-DCOPM 1Y SPGP
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la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus
integrantes, quien podra contratar en su hombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato
de que se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompaiiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompanfar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumird la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de
la Licitacion, renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deber&a hacerse efectivo previo a la firma del Contrato
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato
de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto
del material como del trabajo.

2.2 DE LA LICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la
legislacion vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentacion ha sido fijjado en la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($44.593,64.-) teniendo en cuenta las caracteristicas propias
de las mismas, como asi también la trascendencia e importancia que reviste la
presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacidn el proponente debera completar el
formulario de obtencion de pliegos, el que serd incorporado al expediente por el
gue tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, teléfono, mail, firma y aclaracidén del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas
al adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el
formulario sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacién, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacién, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones,
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00
hs. a 15:00 hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacién licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la
Direccion Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningliin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
hébil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, en el
horario de 10:00 hs a 15:00 hs y estar firmadas por el Representante Técnico y el
Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de
pérdida del deposito de garantia constituido en caso PoIE&H017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $87.965.544,97

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos
0 mas empresas se presenten en U.T.E. o0 en comun, cada una debera estar
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes
de cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejard constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15
hs. al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque
éstos no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la

documentacion que debera integrar la oferta debe presgntarse:00esEIc4EDEHA -DCOPMIY SPGP
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y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el
Profesional responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacidbn, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedard a opcion de la
reparticion su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un dnico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N°
1y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores 0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrard en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la
ciudad de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico. PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en
la subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido
los cargos, todo ello con relacién a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacién y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacién de
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacién de la constancia de
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de
la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas gelrésg%%ﬂ%%toemgo G%EBA DCOPMIY SPGP
asociadas, debera incluirse: e i i
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a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se
dispone en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de Ila
documentacion (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada
por el Oferente. El oferente debera identificar los archivos de manera que se
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion
original. A su vez, se debera incluir la Planilla de cotizacion y los analisis de precios
de cada uno de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone
realizar cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se

dara prioridad al precio escrito en letras. PL | EG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual
o Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracion de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccidn tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondréa la perdida automética de
la garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra
visitar las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la
ejecucion de la obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacién, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente
PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos

de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de CorflldR0291 ¢83606delrabigpA-DCOPMIY SPGP
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Asimismo, el licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente. En
caso de incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la
oferta.

Los licitantes deberdn presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad como
contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los
altimos diez (10) afios contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje
de participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos
deberan ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que
debera contar por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en
las condiciones arriba establecidas.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero,
matriculado, con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares;

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares;

- Un (1) Cadista o Sobrestante, con titulo técnico, arquitecto o ingeniero;
- Un (1) Personal Administrativo;

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion:

- Un (1) guinche de capacidad minima 1.000 kil&%] EG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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- Hormigonera de capacidad minima 250 litros;
- Andamios.

Asimismo deberd denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando,
segun corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comisién de Evaluacion de Ofertas a fin
de elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho
informe tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las
herramientas necesarias que serviran como fundamento para la suscripcién del
pertinente acto administrativo de adjudicacion. La Comisiéon de Evaluacion de
Ofertas resolvera cudél de ellas resulta la més conveniente a los intereses fiscales
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones,
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las
mismas puedan importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas
solicitudes seran realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuard conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion
de la adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que
se realizan dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracién jurada y/o
documentacion aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantia de oferta o de

adjudicacion, segun corresponda y sin perjuicio de procleder al ggéso%%gngDeEEI& DCOPMIY SPGP
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021
y su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario
habilitante, sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra
durante las horas de labor.

El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada serd penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de

ri ir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el
presente articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley
N° 6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccién compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara
a la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacibn mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension
de los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

¢ Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucién e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

Efectiva difusion y divulgacién a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programaciéon de obras e interferencias” de las presentes
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e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e
interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazard a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion
y respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticidn contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decision no dard derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de
los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”,
asi como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al
Contratista en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a traves
del “Libro de Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones
de la Inspeccion, debera hallarse permanentemente en obra el Representante
Técnico del Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizard ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondienteEL1EG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Si la Contratista omite este requisito, estardn a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de
su ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que serviran de base para la confeccion de los
certificados de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se
ajustara, en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a
proveer, a lo especificado en el anexo -correspondiente del Pliego de
Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para
confeccionar el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccién de Obra. A los fines de
la medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales UOnicamente pueden ser
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la
presente obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y cOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por
Acta en las fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario
realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.
PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparard de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en
el que se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la ultima medicién, y su valor parcial estard dado por su
excedente sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicién y Liquidacidon Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra deber& ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresion color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista deberd informarse acerca de las normas municipales que con
relacion a trabajos en la via publica pudieran ten@!Fie@RtizLERCM0jriRA-BROPMIY SPGP
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comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el
costo que pudiera significar su observancia se considerara incluido en los gastos
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion
gue se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas
mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista deberé informarse acerca de las normas ambientales vigentes a
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas
deberan cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se
considerara incluido en los gastos generales. La Contratista serd el Unico
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la autoridad de aplicacion en materia ambiental
correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccibn Provincial de
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de
aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al
acto de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencién de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista sera responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A.
y asume toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran
ocasionar a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y
documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de
la aplicaciéon de las multas que se especifican, las que se calcularan como
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los
contratos de obra publica.
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2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de
las precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12
X 18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la
Obra.

La Inspeccion determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las
vistas.

El atraso en su presentacion dard lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los
puntos de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las
enunciadas precedentemente; adjuntard tres (3) copias de cada una y sus
correspondientes negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por
Su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluiran la elaboracién de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
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explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items
involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocion y reubicacion de las interferencias deberdn ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion
de los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de
Su resarcimiento.

Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados.
La Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y
cuando se trate de reclamos justificados, solicitard del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea
telefonica fija (0 en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que
surjan durante el periodo de ejecucion de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgaciéon previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias par ncion S
reclamos durante la jornada de trabajo. BL'gg&)ﬁ'g&%og‘l%o'gsé%A'DCOPM'YSPGP
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La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregard en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicard al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante
Orden de Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectard el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo,
se consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos,
debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la
Inspeccién y que permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha
de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccién de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podréa disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con
personal que al efecto destine directamente. PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacién de las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista responderd por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobaciébn no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o
trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS
PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 27 de 66



Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicién es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse
con normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccidon su aprobacion,
previos los ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo
de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidirh acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que
pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia,
la Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

by Catdlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio
de ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el
control de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccién, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en
fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
que mejor corresponda al destino de la construccién, a la calidad de
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun
Su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados
a la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion,
fabricacion o disefo industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de
cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentaciéon conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en
las Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcidn Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra. PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la
Reglamentacién del mismo.

La Obra podré recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49° y 50° de la
ley 6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma seré colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la
Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas,
Cortes y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse
con los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacién, en tiempo y forma, determinard una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de
Obras Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglameﬂéﬁ?')goé@'é) FESBRES-DCOPMIY SPGP
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de conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de
Obras Publicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacién del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas
y la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por
el Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la
configuracion del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrd garantizar sus
propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL
TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 -
DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
que hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho,
violencia o cualquier otra maquinacién fraudulentaPlols-aidra03agedoe: GREELIBROPMIY SPGP
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penal, el Poder Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa,
conforme el Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
que resulta de los analisis de precios de la oferta. La poéliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo
dispuesto, se suspendera la ejecuciéon de la obra sin interrupcion del plazo
contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacién fehaciente de su afiliacibn a una
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion
definitiva, bajo apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcion del
plazo y de la aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificardn demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacion de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esté situada la Obra.

La Inspeccién, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccién elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Beneficios: diez por ciento (10 %).
En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo
segun lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacién se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacién de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) [I.C.C Cuadro 1.4 38,14%
2 Albaiiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) [ INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 5,47%
3 |Artefactos de lluminacion y cableado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 28,37%
4 Instalacién Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-41
Transformadores y Grupos Elec. 16,29%
5 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,63%
6 Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.4 9,10%
100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista

debera considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra,
la Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccion, y la mantendra en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista deberd demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicion y limpiando el &rea afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podré ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolucién o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
gque cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefaladas, y que
pertenezcan a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m2; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho
0,70m, altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES

) . . PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
Paredes: enlucidas y pintadas.

pagina 33 de 66



Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcéreos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zocalos: mosaicos idem piso o0 madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca
de luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafo, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (i) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el
exterior, de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios;
(i) en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagties
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatdbmicas tapizadas, y
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en
propiedad de la Direccién Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

La Contratista debera entregar a la Direccion Provincial de Arquitectura dentro de
los treinta (30) dias de firmado el contrato:

a) PLOTTER HP DesignJet T830 multifuncion de 36” MFP Print, cantidad tres (3), similar
modelo o superior:

ESPECIFICACIONES
Funciones: Impresién, copia , escaneado
Tamarfo de modelo: 914 mm

Velocidad de impresion de dibujo lineal (economode, Al papel normal): 82
impresiones en tamafo Al por hora

Tecnologia de impresién: Inyeccion térmica de tinta HP
Controladores de impresora incluidos: Controladores HP-GL/2 y HP-RTL para

Windows; Controlador HP PCL 3 GUI para MaleLOE3PKHOR460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Calidad de impresién en color (6ptima): Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi

Lenguajes de impresién: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3
GUI, URF

Numero de cartuchos de impresion: 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate)
Tipos de tinta: A base de colorantes (C, M, Y); a base de pigmentos (mK)
Precision de la linea: £0.1%

Densidad 6ptica maxima (negro): 8 L* min/2,10 D

Capacidad HP ePrint: Si

Conectividad, estandar: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n;
Conector Hi-Speed USB 2.0 certificado

Conectividad, opcional: Adaptador de USB 3.0 a Gigabit LAN HP
Preparado para red: Estandar

Memoria, estandar: 1 GB

Memoria, maxima: 1 GB

Disco duro: Ninguno/a

Manejo de impresiones terminadas: Alimentacion de hojas; alimentacion por
rollo; bandeja de entrada; bandeja de soportes; cortador automatico

Tamafios de papel estandar (medida de los rollos): Hojas de ancho de 210 a
914 mm, rollos de 279 a 914 mm

Tamafios de soportes, personalizado: Bandeja de entrada: 210 x 279 mm a
330 x 482 mm; alimentaciéon manual: 330 x 482 mm a 914 x 1897 mm:; rollo:
279 a 914 mm

Tipos de soportes: Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de
gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural,
vegetal), pelicula (transparente, mate), papel fotografico (satinado, brillante,
semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo,
polipropileno)

Didmetro externo del rollo: 100 mm

Grosor del soporte: Hasta 11,8 mil

Tipo de escaner: Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto)

Resolucion de escaneo, 6ptica: Hasta 600 ppp

Resolucion de escaneado mejorada: 600 dpi

PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Tamafio de escaneo, maximo: 36 x 109 pulgadas
Resolucion de copia (texto y graficos en color): Hasta 600 x 600 ppp

Configuraciones de copia: Tipo de contenido; Mas claro/Mas oscuro;
Eliminacion de ruido de fondo; Eliminacién de color de fondo; Inversién de
plano; Soportes translicidos; Color; Escaneo de ancho completo (36 pulg);
Correccién automatica de inclinacion; Cambiar tamafio; Margenes de copiado;
Calidad

Alimentacion: Voltaje de entrada (rango automatico): 100-240 V (x10%), 50/60
Hz (3 Hz), 1,2 A max

Certificacion ENERGY STAR®: Si

Margen de temperaturas operativas: 5 a 40°C

Dimensiones minimas (anch. x prof. x alt.): 1403 x 629 x 1155 mm
Peso: 62,5 kg

Contenido de la caja: Impresora multifuncion HP DesignJet T830; cabezal de
impresion; cartuchos de tinta; soporte para impresora; eje; guia de referencia
rapida; poster de instalacion; software de inicio; cable de alimentacion;
desconectores de realimentacion

Software incluido: Utilidad de HP para Mac y Windows
b) Rollos de Papel para Plotter, cantidad cinco (5):
Rollo de papel Bond para inkjet 80grs (91,4cm x 50mts):

- Gramaje: 80grs.
- Formato: 36"

- Ancho: 91,4cm

- Largo: 50 metros

c) Notebook, cantidad cuatro (4), tipo Dell Inspiron 5567 |7 7500 8g 1t 15.6 Win10 Ati,
similar o superior

ESPECIFICACIONES

Procesador: Intel Core i7 7500U 7g

Memoria RAM: 8GB 2400 MHz, Espandible a 16GB

Disco Rigido: 1TB 5400 rpm Hard Drive

Placa de video: Grafica AMD Radeon R7 M455 con 4GB DDR5
Optico: DVD RW

Posee Puerto HDMI

Posee 2 Puertos USB 3.0 y 1 Puerto USB 12.0

Pantalla: 15.6 " Pulgadas Inch HD, (1366 x 768) Truelife LED-BackLit Display
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 Bits Espariol
Bateria: 3 Celdas Integrada, 40 WHr

Dimensiones: 390mm x 259mm x 23.3mm

Peso: 1.98 Kgs
PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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d) Impresora tipo Epson EcoTank L1300, cantidad diez (10), similar o superior, mas
INSUMos:

Tecnologia de Impresién: Epson Micropiezo punto variable Impresion a 4
colores (CMYK)

Tamafio Minimo de la Gota de Tinta: 3 picolitros

Resolucion Maxima de Impresion: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolucion

Area Maxima de Impresion: Maxima: 32,9cm (12,95") (ancho) x 111 cm (44"
(largo)

Velocidad de Impresion: Maxima: 30 ppm en texto negro y 17 ppm en texto a
colo

Velocidad de Impresion 1SO: Normal: 15 ISO ppm en negro y 5,5 ISO ppm a
color

Configuracion del Cabezal: Monocromatica: 360 boquillas (K) Color: 59
boquillas x 3 (CMY)

General:

Sistemas de Operaciéon: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows
XP, Windows XP Professional x64 Mac

OsS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.xDimensiones:Ancho: 70,5 cm,
Profundidad: 32,2 cm, Alto: 21,5 cmPeso0:12,2 kg (sin tinta)

Conectividad Estandar: USB 2.0 High Speed (compatible con USB 1.1)
Bandeja de entrada: 100hs / 10 sobres

- Imprime papel bond, comun, recubierto, con acabado matte/brillante,
adhesivo, etc.

- Formatos: A3/ A3+ / A4/ 10x15/ 13x18 / Carta, Oficio, Sobres, etc.

- Tecnologia original de tanques de tinta

- Alto rendimiento con un costo bajo de impresion

- Impresién a color hasta 33 x 48 cm - Formato A3 Plus

- Hasta 5760 x 1440 dpi de resolucién de impresion

El incumplimiento a la entrega de las provisiones en el plazo indicado impedira en
inicio de los trabajos, siendo la contratista pasible de las sanciones establecidas
por el quinto parrafo de la clausula 2.3.6 de estas Condiciones Legales
Particulares.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacién de la cobertura de riesgos para la
Inspeccion de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO
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2400-213/2016

OBRA: H.I.LE.N COLONIA Dr. CABRED
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES
LOCALIDAD: OPEN DOOR

PARTIDO: LUJAN

Nro. [ COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM [ MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(O 0 (©)] 4 ®) (6) )
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |Limpieza de terreno m2 315,00 143,63 45.242,18
b [Demolicion de contrapisos m2 264,00 456,03 120.392,62
c |Picado de revoques m2 102,50 237,92 24.386,40
Subtotal 190.021,20| 1,16%
2 Mamposteria
a |mamposteria de ladrillos huecos de 0,20 m2 20,50 889,36 18.231,96
Subtotal 18.231,96| 0,11%
3 Revoques
a_|revoque interior completo al fieltro m2 20,50 486,34 9.970,04
Subtotal 9.970,04[ 0,06%
4 Contrapisos
a_|contrapiso de H° de cascotes s/terreno natural ¢ m2 7,28 446,79 3.252,64
Subtotal 3.252,64( 0,02%
5 Pisos
a |Alisado de cemento m2 7,28 907,82 6.608,90
Subtotal 6.608,90| 0,04%
6 Carpinterias
a _|Restauracion de carpinterias n° 11,00 1.243,05 13.673,57
Carpinteria Metélica
a_[HH1- Puerta metdlica 0.8 x 2.10mts ° 2,00 10.887,55 21.775,11
b |HH2-Puerta metalica doble 1.70x2.10mts ° 1,00 23.136,05 23.136,05
Subtotal 58.584,73| 0,36%
7 Estructura
a |Excavacion para bases m3 8,64 1.074,32 9.282,14
b [Excavacién para vigas de fundacion m3 6,36 1.074,32 6.835,91
c |Bases m3 2,30 9.619,97 22.164,42
d |Vigas de fundacion m3 6,36 11.800,65 75.087,53
Estructura Metélica Subtotal 113.370,01| 0,69%
a |Perfil UPN160 ml 251,20 714,00 179.356,80
b [Perfil UPN200 ml 12,00 1.092,00 13.104,00
c [|perfileria Angulo 2"x2"x1/4" m2 16,00 756,00 12.096,00
d |Perfil C galvanizado 160x60x20x2.5 ml 202,46 103,32 20.918,62
e |Placa Cementicia autoclavada esp=15mm m? 162,00 271,18 43.930,79
f [Pintura Hidrorepelente m? 162,00 451,46 73.136,52
g |Puerta Metdlica n° 1,00 33.098,93 33.098,93
Subtotal 375.641,65[ 2,29%
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2400-213/2016

Buenos
OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED Aires
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES Provincia
LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@1 @ ®3) 4 5) (6) @
8 Camara de Medicion gbl 1,00 64.322,00 64.322,00
Subtotal 64.322,00f 0,39%
9 Canalizaciones de Media y Baja Tension
a |Canalizacién de Media Tension. Incluye caja
de pase s/ pliego y plano. ml 2.200,00 3.764,83 8.282.626,00
b [Canalizaciéon de Baja Tension ml 13.291,00 531,63 7.065.920,91
Subtotal 15.348.546,91| 93,55%
10 Instalacién Sanitaria
a |Readecuacion instalacién sanitaria gl 1,00 170.000,00 170.000,00
Subtotal 170.000,00| 1,04%
11 Limpieza de Obra
a |Limpieza de obra gl 1,00 48.163,50 48.163,50
Subtotal 48.163,50| 0,29%
TOTAL 16.406.713,54
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2400-213/2016

OBRA: H.I.LE.N COLONIA Dr. CABRED
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES
LOCALIDAD: OPEN DOOR

PARTIDO: LUJAN

Aires
Provincia

Nro.

COD.

DESCRIPCION DEL ITEM

UNID.

CANT.TOT.

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM

MED.

MED.

DE UNID.

PRECIO UNIT

PRECIO TOTAL

(1)

(2

(©)]

4

)]

(6)

)]

INSTALACION ELECTRICA

Media Tension

Provision e instalacion de Puesto de Medicion
y proteccion en media tensién, unidad de
entrada, unidad de medicion, corriente y
tension c/trafo de medicion p/MT . Unidad de
proteccion c/interruptor c/comando  motor
p/interruptor, rele de proteccion y trafo de
proteccion y tramites completos s/planos y
pliego

gl

1,00

1.136.025,00

1.136.025,00

Provision, colocacion y conexionado de linea
de media tension subterranea 3x1x95mm2
desde puesto de medicion hasta usina
transformadora. Provision y conexionado de
conductor 13,2kV, botella terminal completa,
s/planos y pliego

m

2.200,00

1.987,32

4.372.104,00

Provision, colocacion y conexionado de Celdas
de entrada, y proteccion en media tension,
unidad de entrada con seccionador bajo
carga,.2 Unidades de proteccion clinterruptor
c/comando motor pfinterruptor, rele de
proteccion y trafo de proteccion. incluye el
conexionado a transformadores s/planos y

pliego

gl

1,00

1.555.200,00

1.555.200,00

Provision e instalacion de malla de puesta a
tierra reglamentaria

1,00

89.563,56

89.563,56

Transformadores trifasicos aislacion seca
potencia 350 kVA, relacion 13,2/04-0231kv.
Completo con reles y protecciones s/p.

2,00

238.680,00

477.360,00

Malla de Puesta a tierra en camara

transformadora s/pliego

gl

1,00

101.960,00

101.960,00

Subtotal

7.732.212,56

14,36%

BAJA TENSION

Provision y ejecucion debocas de iluminacion y
tomas incluyendo los artefactos en usina

gl

1,00

108.800,00

108.800,00

Subtotal

108.800,00

0,20%

Grupo electrogeno

Provision e instlacion de grupo electrogeno de
250 KVA completo con toma de aire exterior,
salida de escapes al exterior, con transferencia
automatica POR PLC de carga ,bomba manual
y electrica s/pliego

nO

2,00

1.124.280,00

2.248.560,00

Accesorios de montaje/ alimentadores

gl

1,00

11.947,50

11.947,50

Gabinete de toma y medicion tarifa 3 BT
homologado

nO

1,00

59.737,50

59.737,50

Conexionado de las instalaciones de columnas
de iluminacion exterior, tableros seccionales
de cada sector, considerando caja con
borneras, identificacién de circuitos, caja de
empalmes, etc.

gl

1,00

225.787,07

225.787,07
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2400-213/2016

OBRA: H.I.LE.N COLONIA Dr. CABRED
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES
LOCALIDAD: OPEN DOOR

Aires

Provincia

PARTIDO: LUJAN

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.] CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ 3 “ 5 6 ()]
Tramites en ,Tasas, Visaciones, presentacion
e |de planos, etc. gl 1,00 36.673,41 36.673,41
Subtotal 2.582.705,48| 4,80%
TABLEROS GENERALES y ZONALES
3
T.GENERAL EN USINA n° 1,00] 2.469.880,13 2.469.880,13
a |[T.ZONAL 1 n° 1,00 259.285,56 259.285,56
b |T.ZONAL 2 n° 1,00 197.976,66 197.976,66
c |T.ZONAL 3 n° 1,00 132.066,00 132.066,00
d |[T.ZONAL 4 n° 1,00 160.254,00 160.254,00
e |T.ZONAL 5 n° 1,00 221.067,00 221.067,00
f |T.ZONAL 6 ne 1,00 228.114,00 228.114,00
g |T.ZONAL 7 n° 1,00 209.322,00 209.322,00
h |T.ZONAL 8 n° 1,00 109.359,00 109.359,00
i [T.ZONAL 9 n° 1,00 95.265,00 95.265,00
j |T.ZONAL 10 n° 1,00 123.453,00 123.453,00
k |T.ZONAL 11 n° 1,00 116.406,00 116.406,00
| |Tablero de correccion de factor de potencia n° 2,00 186.235,63 372.471,26
Il |Tablero de iluminacion n° 11,00 85.632,56 941.958,16
Subtotal 5.636.877,76| 10,47%
4 TENDIDOS DE CABLES
Cableado subterraneo
Alimentacion desde Transformadores vy
grupo electrogenos a TGBT, de TGBT a
Tableros zonales y de tableros zonales a
pie de tableros seccionales
a |PVC- 1x300mm2 ml 22.422,00 1.004,91 22.532.092,02
b [PVC- 1x150mm2 ml 7.474,00 396,31 2.962.035,89
¢ [PVC- 3x95/50mm2 ml 4.831,00 1.517,90 7.332.955,58
d [PVC-4x16 mm2 ml 16.841,00 293,96 4.950.580,36
Subtotal 37.777.663,84| 70,17%
TOTAL 53.838.259,65
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2400-213/2016

OBRA: H.I.LE.N COLONIA Dr. CABRED
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES..........cociiiieicee e

INSTALACIONES

DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION................

16.406.713,54

53.838.259,65

70.244.973,19
17.561.243,30
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ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .........................) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../........ ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales,
equipos y deméas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los
trabajos ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es vélida y permanecera vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con
cuidado todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y
Cotizacion”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra
incluida en esta Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de
ejecucion o el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier
error u omision en la preparacion de esta Oferta.

Declqra/n la v_eraudad y exactitud de toda Ia_ 'nforgﬂ?ﬁe-goﬁ-%gégﬁ%a?(g%ﬁ%-DCOPMIYSPGP
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona hatural o juridica
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suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes
autorizados toda la informacidbn que ese organismo considere necesaria para
verificar la documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier
incorreccion en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningin caso permitird suministrar
documentos o informacién que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su
participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacién de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccibn del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ..........ccceeeeee
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..........ccccceeeenn... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es .......cccoviviiiiiiiennnn.
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada “ "y que es objeto
de la LICITACION PUBLICA N° “............. ” Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas,
a realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ...........cccueviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeee ($een ). El monto
total cotizado es de pPesos ........ccccceeeeeeeeeereeinnns (S ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se
denominarda EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de
Infraestructura y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Yy la
firma.......cccooe , N°de CUIT................ con domicilio legal en........................
de La Plata, Provmua de Buenos Aires, representada en este acto por el Senor
........................ , que en adelante se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el
presente Contrato conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicé a EL CONTRATISTA, .....oovvviceennnn.
la Licitacién Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de
Condiciones del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
la expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacién
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato,

y cuyo monto total de obra asciende a $ ...l (
).

5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ......meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraal Sr. ...

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires,
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con
renuncia a cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a 10S..........ccccccuunnee dias del mes

o[ dedosmil ....................... PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION
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2400-213/2016

OBRA: H.I.LE.N COLONIA Dr. CABRED
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@1 @ ®3) 4 ©)] (6) )
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
a |Limpieza de terreno m?
Demolicion de contrapisos m2
c |Picado de revoques m2
Subtotal
2 Mamposteria
a |mamposteria de ladrillos huecos de 0,20 m2
Subtotal
3 Revoques
a |revoque interior completo al fieltro m2
Subtotal
4 Contrapisos
a |contrapiso de H° de cascotes s/terreno natural § m2
Subtotal
5 Pisos
a |Alisado de cemento m2
Subtotal
6 Carpinterias
a [Restauracion de carpinterias n°
Carpinteria Metdlica
a |HH1- Puerta metélica 0.8 x 2.10mts n°
b |HH2-Puerta metalica doble 1.70x2.10mts n°
Subtotal
7 Estructura
a |Excavacion para bases m3
b |Excavacion para vigas de fundacion m3
c [Bases m3
d |Vigas de fundacion m3
Estructura Metalica Subtotal
a |Perfil UPN160 ml
b |Perfil UPN200 ml
c |perfileria Angulo 2"x2"x1/4" m?2
d |Perfil C galvanizado 160x60x20x2.5 ml
e |Placa Cementicia autoclavada esp=15mm m2
f |Pintura Hidrorepelente m2
g |Puerta Metalica n°
Subtotal
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2400-213/2016

OBRA: H.ILE.N COLONIA Dr. CABRED
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES
LOCALIDAD: OPEN DOOR

PARTIDO: LUJAN

Buenos
Aires
Provincia

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
1@ (3 4 ®) (6) )]
8 Camara de Medicion gbl
Subtotal
9 Canalizaciones de Media y Baja Tension
a |Canalizacion de Media Tension. Incluye caja
de pase s/ pliego y plano. ml
b [Canalizacion de Baja Tension ml
Subtotal
10 Instalacion Sanitaria
a |Readecuacion instalacion sanitaria gl
Subtotal
11 Limpieza de Obra
a [Limpieza de obra gl
Subtotal
TOTAL
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2400-213/2016

OBRA: H.I.LE.N COLONIA Dr. CABRED Provincia
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES
LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM| MED. MED.[ DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

@1 @ (©)] 4 ®) (6) )]

INSTALACION ELECTRICA

1 Media Tensién

Provision e instalacion de Puesto de Medicion
y proteccion en media tensién, unidad de
entrada, unidad de medicién, corriente y
tension c/trafo de medicion p/MT . Unidad de
proteccién clinterruptor c/comando motor
p/interruptor, rele de proteccion y trafo de
proteccién y tramites completos s/planos y

a |pliego gl

Provision, colocacion y conexionado de linea
de media tension subterranea 3x1x95mm?2
desde puesto de medicion hasta usina
transformadora. Provision y conexionado de
conductor 13,2kV, botella terminal completa,
b |s/planosy pliego ml

Provision, colocacion y conexionado de Celdas
de entrada, y proteccion en media tension,
unidad de entrada con seccionador bajo
carga,.2 Unidades de proteccion c/interruptor
c/comando motor p/interruptor, rele de
protecciéon y trafo de proteccién. incluye el
conexionado a transformadores s/planos y

c |pliego gl

Provision e instalacion de malla de puesta a
d [tierra reglamentaria gl

Transformadores trifsicos aislacion seca
potencia 350 kVA, relacion 13,2/04-0231kv.
e [Completo con reles y protecciones s/p. n°

Malla de Puesta a tierra en camara
f |transformadora s/pliego al

Subtotal

BAJA TENSION

Provision y ejecucion debocas de iluminacion y
tomas incluyendo los artefactos en usina

Subtotal

Grupo electrogeno

Provision e instlacion de grupo electrogeno de
250 KVA completo con toma de aire exterior,
salida de escapes al exterior, con transferencia
automatica POR PLC de carga ,bomba manual
a |y electrica s/pliego n°

b |Accesorios de montaje/ alimentadores gl

Gabinete de toma y mediciéon tarifa 3 BT
¢ |homologado n°

Conexionado de las instalaciones de columnas
de iluminacién exterior, tableros seccionales
de cada sector, considerando caja con
borneras, identificacion de circuitos, caja de

d |empalmes, etc. gl .
F
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2400-213/2016

Buenos
Aires
OBRA: H.l.E.N COLONIA Dr. CABRED Provincia
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES
LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
Q1@ (3 @ (5) (6) )]
Tramites en ,Tasas, Visaciones, presentacion
e |de planos, etc. gl
Subtotal
TABLEROS GENERALES y zONALES
3
T.GENERAL EN USINA n°
a |T.ZONAL 1 n°
b |T.ZONAL 2 n°
c |T.ZONAL 3 n°
d |T.ZONAL 4 n°
e |T.ZONAL 5 n°
f |T.ZONAL 6 n°
g |T.ZONAL 7 n°
h |T.ZONAL 8 n°
i |T.ZONAL 9 n°
j |T.ZONAL 10 n°
k |T.ZONAL 11 n°
| [Tablero de correccion de factor de potencia n°
Il |Tablero de iluminacion n°
Subtotal
4 TENDIDOS DE CABLES
Cableado subterraneo
Alimentacion desde Transformadores vy
grupo electrogenos a TGBT, de TGBT a
Tableros zonales y de tableros zonales a
pie de tableros seccionales
a |PVC- 1x300mmz2 ml
b |PVC- 1x150mm2 ml
¢ |PVC- 3x95/50mm2 ml
d [PVC-4x16 mm2 ml
Subtotal
TOTAL
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2400-213/2016

OBRA: H.I.LE.N COLONIA Dr. CABRED
REPARACION CUBIERTA Y PABELLONES
LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES. ...ttt ettt ettt e e et e e et e e et e e e e e e e e neneeas
INSTALACIONES
DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION. ....ccoiiiiiiiiiiii e s

GASTOS IMPOSITIVOS 25%
TOTAL COSTO coiiiiiiiiiiiiiiiiii e

HONORARIOS PROFESIONALES - REPRESENTACION TECNICA LEY 5920.........ccoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiieees

COTIZACION ...,
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resoluciéon 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. |COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
@ |2 (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL JFINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacién real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica
equivalente a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacién en el
que conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacioén sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccidon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPQOS:

TIPO [MARCA [MODELO
€))

CAPACIDAD

NO
)

ANO
©)

ESTADO [SITUACION
(4)

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X” donde corresponda.
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GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2017-03606460-GDEBA-DCOPMIY SPGP

BUENOS AIRES, LA PLATA
Miércoles 18 de Octubre de 2017

Referencia: Expte 2400-213/16 "Red Eléctrica - Red Desagues Cloacales Hospital Interzonal Especializado
Neuropsiquiatrico Colonia Dr. Cabred - Open Door - Lujan", localidad de Open Door, partido de Lujan.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 66 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,

0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2017.10.18 15:30:20 -03'00"

Carlos Rosales Cartier
Director

Direccion de Contrataciones de Obras Publicas
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
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ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511
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