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OBRA: “Red Eléctrica – Red Desagües Cloacales Hospital Interzonal 

Especializado Neuropsiquiátrico Colonia Dr. Cabred – Open Door – Luján” 

 

 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 

La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “Red Eléctrica – 

Red Desagües Cloacales Hospital Interzonal Especializado Neuropsiquiátrico 

Colonia Dr. Cabred – Open Door – Luján”, en la localidad de Open Door, partido 
de Luján, con el fin de refuncionalizar, remodelar y construir un local al H.I.E.N. 
Colonia Dr. Domingo Cabred, de conformidad con las Especificaciones Técnicas 
Particulares.     

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

PESOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 

($89.187.288,65). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este 
Artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 
Alzado”, ello significa que: 

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 
hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados 
en la documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 



obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto 
oficial, se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser 
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto 
de dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto 
manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose 
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la 
consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, 
salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones 
debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto 
de contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 30% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los 
medios establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 
(conforme mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán 
sujetos al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago 
(Art.14 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 

 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de 
cotizaciones obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene 
carácter orientativo. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 
considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para 
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá 
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y 
cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 
mismos. 



 

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, 
debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 
de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 
nuevos, por modificación de obra. 

 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos 

sesenta y cinco (365) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de 
Obras, en el cual deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas 
regularmente constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal 
para obligarse. 
 
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 
rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta en todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma 
conjunta, ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones 
Transitorias no podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 



la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará 
facultado para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus 
integrantes, quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires, ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato 
de que se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para 
operar en la República Argentina. 
 

f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 
conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de 
la Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el 
plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 

 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato 
de Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato 
de UTE. 
   

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días 
corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto 
del material como del trabajo. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  



 

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación vigente.  

 

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCIÓN DE PLIEGOS - ADQUISICION 

Los Pliegos Licitatorios podrán ser comprados por los interesados hasta CINCO (5) 
días hábiles, el quinto día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de 
las ofertas. 

Los mismos podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de 
lunes a viernes de 10 a 15 horas. 

El valor de venta de la documentación ha sido fijado en la suma de PESOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($44.593,64.-) teniendo en cuenta las características propias 
de las mismas, como así también la trascendencia e importancia que reviste la 
presente Obra para el interés público.  

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extenderá por igual plazo el 
período para adquirir la documentación. 

Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el 
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expediente por el 
que tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicará nombre, razón social, 
CUIT, domicilio especial en el ámbito de la Ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, teléfono, mail, firma y aclaración del que retira el formulario.  

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitación, le serán remitidas 
al adquirente de la documentación en el domicilio especial constituido en el 
formulario señalado.  

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formación, bastará con que uno 
de sus integrantes adquiera la documentación de la licitación, lo cual podrá hacerlo 
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE. 

 

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) días 
hábiles, el tercer día inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las 
propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 
licitatoria. 

Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito y se presentarán 
en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, 
sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en día hábil en el horario de 10:00 
hs. a 15:00 hs.  

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos dará respuesta a todas ellas, 
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan 
obtenido la documentación de licitación a los domicilios que han constituido al 
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con 
Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 



Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá emitir 
aclaraciones de oficio, las que serán individualizadas como “Circulares sin 
Consulta”. Las Circulares sin Consulta serán emitidas antes del día de la apertura. 

Toda consulta o pedido de aclaración respecto de la documentación licitatoria 
deberá ser efectuado por escrito. No se admitirá la forma verbal para efectuarlas ni 
se tomarán en cuenta las consultas vía correo electrónico, careciendo de validez 
las eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos. 

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de 
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual 
formarán parte). 

 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán 
a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos 
(2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la 
Dirección Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no 
permitiéndose el préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 

El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de 
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, en el 
horario de 10:00 hs a 15:00 hs y estar firmadas por el Representante Técnico y el 
Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente. 

 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento 
y aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna 
causa basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 
6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 

b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de 
pérdida del depósito de garantía constituido en caso contrario. 



 

Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 

 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD: 

ARQUITECTURA 

 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $87.965.544,97   
 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por 
el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos 
o más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar 
inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 
las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 

 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Mesa de Entradas de la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, 
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo 
de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra.  
La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes 
de cotizar y hasta CUATRO (4) días hábiles, el cuarto día inclusive,  antes de la 
apertura, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por 
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto. 
Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la 
Dirección Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 
hs. al teléfono (0221) 429-5049. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas 
las reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque 
éstos no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado 



y triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 
las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 
responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el 
Profesional responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la 
repartición su consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 
1 y el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que 
no hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 
6021. 

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la 
ciudad de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: i) la constancia de adquisición del Pliego; y ii) el CD original 
oportunamente adquirido conteniendo la documentación licitatoria y sus circulares, 
suscriptos por el representante legal y técnico. 



 

5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en 
la subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 

6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano 
público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado 
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido 
los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

11. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

12. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

13. Propuesta Técnica. 

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja  de 
Provisión  Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires. 

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de 
la Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de 
solicitud de dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de 
la adjudicación. 

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 



 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar 
la UTE. 
 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se 
dispone en el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La propuesta económica conforme Anexo III. 

2. Planilla de cotización conforme Anexo V. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la 
documentación (firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada 
por el Oferente. El oferente deberá identificar los archivos de manera que se 
presenten ordenados conforme a la foliatura de los mismos en la documentación 
original. A su vez, se deberá incluir la Planilla de cotización y los análisis de precios 
de cada uno de los ítems en soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios 
y/o globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone 
realizar cada uno de todos los ítems de las obras. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se 
dará prioridad al precio escrito en letras. 



 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones 
del Artículo 16 de la Ley 6021;  

- Artículo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual 
o Certificado de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de 
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires; y  

- Artículo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V. 

 

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para 
el mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 
que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de 
la garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá 
visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes 
declaren en su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la 
ejecución de la obra. 
 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en 
los casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente 
PCP. 
 

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 

SIMILAR A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 



Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. En 
caso de incumplimiento del presente requisito, se procederá al rechazo de la 
oferta. 
 
Los licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al 
menos una (1) obra de similares características, naturaleza y complejidad como 
contratista principal, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los 
últimos diez (10) años contados desde la fecha de apertura. 
 
En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s 
en UTE, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje 
de participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 
 
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos 
deberán ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que 
deberá contar por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en 
las condiciones arriba establecidas. 
 
 

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 
 - Un (1) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, 
matriculado, con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y 
complejidad similares; 

 - Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares; 

 - Un (1) Cadísta o Sobrestante, con título técnico, arquitecto o ingeniero; 

 - Un (1) Personal Administrativo; 

 - Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido. 
 

2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación: 
 
 - Un (1) guinche de capacidad mínima 1.000 kilos; 



 

 - Hormigonera de capacidad mínima 250 litros; 

 - Andamios. 

Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, 
según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 
 
 

2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin 
de elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho 
informe tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las 
herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del 
pertinente acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de 
Ofertas resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales 
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, 
explicaciones y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las 
mismas puedan importar una modificación de la oferta presentada. Dichas 
solicitudes serán realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación 
de la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el 
orden de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que 
se realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o 
documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una 
penalidad equivalente al importe constituido en concepto de garantía de oferta o de 
adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la 
oferta o a la rescisión de contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 



 
 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 
y su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1  REPRESENTANTE  EN OBRA 

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario 
habilitante, será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra 
durante las horas de  labor. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de  una multa, igual a la 
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se 
constate la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, 
ya sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
aceptar o rechazar al Profesional propuesto. 
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones 
aplicables en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas 
aquellas normas que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 
normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  
1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 
1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 
de fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 
Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y 
Seguridad ),  para proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente 
de la Dirección Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las 
Obras. 
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con 
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  
Seguridad a seguir. 



 

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el 
presente artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del 
plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 
 
 

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice 
la Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  
pedido".  
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  
Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras 
dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  
presentación de  las Notas. 

 
 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley 
Nº 6.021 de Obras Públicas.  
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará 
a la Contratista a su regularización.  
Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 
acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión 
de los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa 
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 

 Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 

 Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 

 Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 

 Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 

 Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

 Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 

 Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 

 Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 

 Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 
Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 

 Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 

 Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo 
“Programación de obras e interferencias” de las presentes 
Especificaciones). 



 Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 
correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e 
interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el 
replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo 
presentado en cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 
La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 
presente pliego. 
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 
figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 
La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta 
de Inicio y replanteo. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al 
contratista. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento se 
procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación 
y responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación 
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no 
mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la 
Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de 
ninguna naturaleza por parte del contratista.- 

 

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 
Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un 
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de 
los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la 
Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se 
denominará "INSPECCIÓN DE OBRA". 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, 
así como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al 
Contratista en forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través 
del “Libro de Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones 
de la Inspección, deberá hallarse permanentemente en obra el Representante 
Técnico del Contratista.  
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 
La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 
anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 



 

Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 
naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  
su ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable 
efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los 
certificados de obra 

En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de 
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá 
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad 
enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la 
ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 
 
 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se 
ajustará, en lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a 
proveer, a lo especificado en el anexo correspondiente del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para 
confeccionar el certificado de obra. 
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de 
la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 
contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser 
certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la 
presente obra. 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En 
las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese 
conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por 
Acta en las fojas de medición. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que 
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas 
que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario 
realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.3.10 DEL PAGO 

El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 
modificatorios. 



Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de 
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según 
formulario aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en 
el que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su 
excedente sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 
el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o 
difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección 
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 

 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de 
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 
ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas 
en el artículo 37º de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido 
en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 
magnético. 
 

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con 
relación a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción 



 

comunal en que se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el 
costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos 
generales. Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión 
que se suscite con la autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas 
mencionadas. 
 

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a 
nivel nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas 
deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se 
considerará incluido en los gastos generales. La Contratista será el único 
responsable del cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires y la autoridad de aplicación en materia ambiental 
correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación 
al medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de 
Arquitectura se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de 
aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al 
acto de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 
dictado el acto de adjudicación. 
 
 

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar 
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos 
y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de 
la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El 
Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable 
a las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. 
y asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran 
ocasionar a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y 
documentación correspondientes. 
 

2.3.16 MULTAS 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de 
la aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como 
porcentajes del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere 
aplicar la normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los 
contratos de obra pública. 

 



2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de 
las precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del 
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 
correspondiente al mes vencido. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y 
hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 
x 18 cm, con tres (3) copias de cada una. 
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la 
Obra. 
 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las 
vistas. 
El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 
establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales, por cada día de demora. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 
Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los 
puntos de vista que indique la Inspección de iguales características que las 
enunciadas precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus 
correspondientes negativos. 
 
 

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según 
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego. 
 
Habilitaciones y permisos previos 

El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 
Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por 
su cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 
habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y 
aprobación, aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 
del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser 



 

explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los Items 
involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 

La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y 
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior 
autorización de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución 
de los trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su 
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para 
justipreciar el monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de 
su resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 
resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 
circunstancias detalladas en la presente cláusula. 
 
 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. 
La Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y 
cuando se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea 
telefónica fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que 
surjan durante el período de ejecución de la obra. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 
Gestión Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  



La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los 
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que 
considere que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante 
Orden de Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta 
tanto lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 
imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El 
Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales 
reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, 
se consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, 
debiendo el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la 
Inspección y que permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha 
de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las 
obras ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de 
resistencia y cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con 
personal que al efecto destine directamente. 



 

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas 
en las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se 
puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la 
determinación de las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación 
contractual alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o 
negligencias de cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o 
trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada 
Subcontratista, y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 
 

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 



Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 
aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse 
con normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, 
previos los ensayos que correspondan.  
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o 
equivalente, se entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo 
de  calidad requerida y exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 
apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias 
primas utilizadas, control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, 
apoyo tecnológico o ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  
repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 
La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, 
equipos, o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que 
pudieran presentar la Contratista. 
A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, 
la Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o 
de igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio 
de  ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el 
control de  calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como 
certificados de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en 
fábrica, visita de  reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no 
destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente 
puntualizados, en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la 
que mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  
terminaciones exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según 
su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados 
a la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, 
fabricación o diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  
cada caso.  
 
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en 
las Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 
aprobó la documentación conforme a obra. 



 

 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la 
Reglamentación del mismo. 
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la 
ley 6021 y Reglamentarios de  los mismos. 
 
La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 
identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 
lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción 
Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  
 

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 
realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, 
de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el 
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos 
correspondientes de este Pliego. 
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación 
no poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los 
trabajos a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o 
reemplazados, si no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la 
Inspección. 
 
 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, 
Cortes y Vistas. 
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 
Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse 
con los colores reglamentarios. 
El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 
ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 
mismo término en que se hubiese excedido aquella. 
 
 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de 
Obras Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias 



de conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de 
Obras Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas 
y la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 
certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 

siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO 

DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  
texto: “Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 
1720 de  la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, 
modificado en su Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por 
el Decreto Nº 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o 
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. 
Asimismo, de  conformidad al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador 
renuncia a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la 
configuración del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Judicial La Plata. 
 
 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus 

propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL 

TERMOELECTRICA COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - 

DECRETO Nº 9103/86". 

 

2.5.4 DECRETO N° 4041/96 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, 
violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción 



 

penal, el Poder Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, 
conforme el Decreto  Nº 4041/96. 
 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo 
dispuesto, se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo 
contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una 
A.R.T. debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con 
suficiente cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción 
definitiva, bajo apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del 
plazo y de la aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas 
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, 
tomando el promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste. 
Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 
comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la 
localidad donde  está situada la Obra. 
La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado 
en la planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, 
determinará si corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado 
en forma conjunta con la foja de medición. 
 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en 
los términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán 
convenir, con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la 
Contratista deberá presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología 
empleada para confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes 
máximos, coincidentes con los de  la Oferta. 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 



Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 
En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo 
según lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  

 

 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 

LIQUIDACIÓN 

En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 

 

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que 
este artículo hace mención. 
 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 

 

INSUMO FUENTE INDICE
Porcentaje de 

incidencia

1 Mano de Obra 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 38,14%

2 Albañilería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 5,47%

3 Artefactos de Iluminación y cableado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 28,37%

4
Instalación Eléctrica: Tableros, 

Transformadores y Grupos Elec.
INDEC- ICC: CPC- 46212-41

16,29%

5 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,63%

6 Gastos Generales 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9,10%

100,00%  
 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 

DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 



 

correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 
dentro de los gastos generales de la obra. 

 

 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, 
la Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 
exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  
conservación e higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida 
la Recepción Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha 
construcción, retirando los materiales de demolición y limpiando el área afectada.  

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 
Contratista. 

 

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 
Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 
establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que 
ser reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 
relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 
Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, 
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que 
pertenezcan a la Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se 
indican a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos 
ventanas, superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 
0.90m, altura 2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una 
ventana,  superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 
0,70m,  altura 2m. 

Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una 
ventana o claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 



Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  
En office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca 
de  luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 
balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el 
exterior, de  acuerdo a normas vigentes.  

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; 
(ii)  en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 
cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y 
una mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en 
propiedad de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 

 
Provisiones: 
 
La Contratista deberá entregar a la Dirección Provincial de Arquitectura dentro de 
los treinta (30) días de firmado el contrato: 
 
a) PLOTTER HP DesignJet T830 multifunción de 36” MFP Print, cantidad tres (3), similar 

modelo o superior: 
 

ESPECIFICACIONES 
 

Funciones: Impresión, copia , escaneado 
 
Tamaño de modelo: 914 mm 
 
Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal): 82 
impresiones en tamaño A1 por hora 
 
Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP 
 
Controladores de impresora incluidos: Controladores HP-GL/2 y HP-RTL para 
Windows; Controlador HP PCL 3 GUI para Mac OS X y Windows 



 

 
Calidad de impresión en color (óptima): Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi 
 
Lenguajes de impresión: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 
GUI, URF 
 
Número de cartuchos de impresión: 4 (cian, magenta, amarillo, negro mate) 
 
Tipos de tinta: A base de colorantes (C, M, Y); a base de pigmentos (mK) 
 
Precisión de la línea: ±0.1% 
 
Densidad óptica máxima (negro): 8 L* min/2,10 D 
 
Capacidad HP ePrint: Sí 
 
Conectividad, estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; 
Conector Hi-Speed USB 2.0 certificado 
 
Conectividad, opcional: Adaptador de USB 3.0 a Gigabit LAN HP 
 
Preparado para red: Estándar 
 
Memoria, estándar: 1 GB 
 
Memoria, máxima: 1 GB 
 
Disco duro: Ninguno/a 
 
Manejo de impresiones terminadas: Alimentación de hojas; alimentación por 
rollo; bandeja de entrada; bandeja de soportes; cortador automático 
 
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos): Hojas de ancho de 210 a 
914 mm, rollos de 279 a 914 mm 
 
Tamaños de soportes, personalizado: Bandeja de entrada: 210 x 279 mm a 
330 x 482 mm; alimentación manual: 330 x 482 mm a 914 x 1897 mm; rollo: 
279 a 914 mm 
 
Tipos de soportes: Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de 
gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, 
vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, 
semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, 
polipropileno) 
 
Diámetro externo del rollo: 100 mm 
 
Grosor del soporte: Hasta 11,8 mil 
 
Tipo de escáner: Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) 
 
Resolución de escaneo, óptica: Hasta 600 ppp 
 
Resolución de escaneado mejorada: 600 dpi 
 



Tamaño de escaneo, máximo: 36 x 109 pulgadas 
 
Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 600 x 600 ppp 
 
Configuraciones de copia: Tipo de contenido; Más claro/Más oscuro; 
Eliminación de ruido de fondo; Eliminación de color de fondo; Inversión de 
plano; Soportes translúcidos; Color; Escaneo de ancho completo (36 pulg); 
Corrección automática de inclinación; Cambiar tamaño; Márgenes de copiado; 
Calidad 
 
Alimentación: Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V (±10%), 50/60 
Hz (±3 Hz), 1,2 A máx 
 
Certificación ENERGY STAR®: Sí 
 
Margen de temperaturas operativas: 5 a 40ºC 
 
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.): 1403 x 629 x 1155 mm 
 
Peso: 62,5 kg 
 
Contenido de la caja: Impresora multifunción HP DesignJet T830; cabezal de 
impresión; cartuchos de tinta; soporte para impresora; eje; guía de referencia 
rápida; póster de instalación; software de inicio; cable de alimentación; 
desconectores de realimentación 
 
Software incluido: Utilidad de HP para Mac y Windows 

 
b) Rollos de Papel para Plotter, cantidad cinco (5): 
 

Rollo de papel Bond para inkjet 80grs (91,4cm x 50mts): 
 
- Gramaje: 80grs. 
- Formato: 36" 
- Ancho: 91,4cm 
- Largo: 50 metros 

 
c) Notebook, cantidad cuatro (4), tipo Dell Inspiron 5567 I7 7500 8g 1t 15.6 Win10 Ati, 
similar o superior 
 

ESPECIFICACIONES 
 
Procesador: Intel Core i7 7500U 7g 
Memoria RAM: 8GB 2400 MHz, Espandible a 16GB 
Disco Rígido: 1TB 5400 rpm Hard Drive 
Placa de video: Gráfica AMD Radeon R7 M455 con 4GB DDR5  
Óptico: DvD RW 
Posee Puerto HDMI 
Posee 2 Puertos USB 3.0 y 1 Puerto USB 12.0 
Pantalla: 15.6 " Pulgadas Inch HD, (1366 x 768) Truelife LED-BackLit Display 
Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 Bits Español 
Batería: 3 Celdas Integrada, 40 WHr 
Dimensiones: 390mm x 259mm x 23.3mm 
Peso: 1.98 Kgs 

 



 

d) Impresora tipo Epson EcoTank L1300, cantidad diez (10), similar o superior, más 

insumos: 
 
Tecnología de Impresión: Epson Micropiezo punto variable Impresión a 4 
colores (CMYK) 
Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: 3 picolitros 
Resolución Máxima de Impresión: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 
Área Máxima de Impresión: Máxima: 32,9cm (12,95") (ancho) x 111 cm (44") 
(largo) 
Velocidad de Impresión: Máxima: 30 ppm en texto negro y 17 ppm en texto a 
colo 
Velocidad de Impresión ISO: Normal: 15 ISO ppm en negro y 5,5 ISO ppm a 
color 
Configuración del Cabezal: Monocromática: 360 boquillas (K) Color: 59 
boquillas x 3 (CMY) 
 
General: 
 
Sistemas de Operación: Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows 
XP, Windows XP Professional x64 Mac  
OS® X, 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.xDimensiones:Ancho: 70,5 cm, 
Profundidad: 32,2 cm, Alto: 21,5 cmPeso:12,2 kg (sin tinta) 
Conectividad Estándar: USB 2.0 High Speed (compatible con USB 1.1) 
Bandeja de entrada: 100hs / 10 sobres 
- Imprime papel bond, común, recubierto, con acabado matte/brillante, 
adhesivo, etc. 
- Formatos: A3 / A3+ / A4 / 10x15 / 13x18 / Carta, Oficio, Sobres, etc. 
- Tecnología original de tanques de tinta 
- Alto rendimiento con un costo bajo de impresión 
- Impresión a color hasta 33 x 48 cm - Formato A3 Plus 
- Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución de impresión 

 
El incumplimiento a la entrega de las provisiones en el plazo indicado impedirá en 
inicio de los trabajos, siendo la contratista pasible de las sanciones establecidas 
por el quinto párrafo de la cláusula 2.3.6 de estas Condiciones Legales 
Particulares. 

 
Seguros para la Inspección: 
 
La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 
Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego 
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al 
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra. 
 
 

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 

 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 
 

 



 



 

ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2400-213/2016 Hoja 1

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas Preliminares

a Limpieza de terreno m² 315,00 143,63 45.242,18

b Demolicion de contrapisos m2 264,00 456,03 120.392,62

c Picado de revoques m2 102,50 237,92 24.386,40

Subtotal 190.021,20 1,16%

2 Mamposteria

a mamposteria de ladrillos huecos de 0,20 m2 20,50 889,36 18.231,96

Subtotal 18.231,96 0,11%

3 Revoques

a revoque interior completo al fieltro m2 20,50 486,34 9.970,04

Subtotal 9.970,04 0,06%

4 Contrapisos

a contrapiso de H° de cascotes s/terreno natural esp.12 cmm2 7,28 446,79 3.252,64

Subtotal 3.252,64 0,02%

5 Pisos

a Alisado de cemento m2 7,28 907,82 6.608,90

Subtotal 6.608,90 0,04%

6 Carpinterias

a Restauracion de carpinterias nº 11,00 1.243,05 13.673,57

Carpintería Metálica

a HH1- Puerta metálica 0.8 x 2.10mts n° 2,00 10.887,55 21.775,11

b HH2-Puerta metalica doble 1.70x2.10mts n° 1,00 23.136,05 23.136,05

Subtotal 58.584,73 0,36%

7 Estructura

a Excavación para bases m³ 8,64 1.074,32 9.282,14

b Excavación para vigas de fundación m³ 6,36 1.074,32 6.835,91

c Bases m³ 2,30 9.619,97 22.164,42

d Vigas de fundación m³ 6,36 11.800,65 75.087,53

Estructura Metálica Subtotal 113.370,01 0,69%

a Perfil UPN160 ml 251,20 714,00 179.356,80

b Perfil UPN200 ml 12,00 1.092,00 13.104,00

c

Malla Metal desplegado 620-30-30. Con marco 

perfileria Angulo 2"x2"x1/4" m² 16,00 756,00 12.096,00

d Perfil C galvanizado 160x60x20x2.5 ml 202,46 103,32 20.918,62

e Placa Cementicia autoclavada esp=15mm m² 162,00 271,18 43.930,79

f Pintura Hidrorepelente m² 162,00 451,46 73.136,52

g Puerta Metálica n° 1,00 33.098,93 33.098,93

Subtotal 375.641,65 2,29%

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......

 



 

2400-213/2016 Hoja 2

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8 Camara de Medición gbl 1,00 64.322,00 64.322,00

Subtotal 64.322,00 0,39%

9 Canalizaciones de Media y Baja Tensión

a Canalización de Media Tensión. Incluye caja 

de pase s/ pliego y plano. ml 2.200,00 3.764,83 8.282.626,00

b Canalización de Baja Tensión ml 13.291,00 531,63 7.065.920,91

Subtotal 15.348.546,91 93,55%

10 Instalación Sanitaria

a Readecuación instalación sanitaria gl 1,00 170.000,00 170.000,00

Subtotal 170.000,00 1,04%

11 Limpieza de Obra

a Limpieza de obra gl 1,00 48.163,50 48.163,50

Subtotal 48.163,50 0,29%

TOTAL 16.406.713,54

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......Fº .......

 



2400-213/2016 Hoja 3

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1 Media Tensión

a

Provisiòn e instalaciòn de Puesto de Mediciòn

y protecciòn en media tensión, unidad de

entrada, unidad de medición, corriente y

tensión c/trafo de medición p/MT . Unidad de

protección c/interruptor c/comando motor

p/interruptor, rele de protección y trafo de

protección y tràmites completos s/planos y

pliego gl 1,00 1.136.025,00 1.136.025,00

b

Provisiòn, colocaciòn y conexionado de linea

de media tensiòn subterrànea 3x1x95mm2

desde puesto de mediciòn hasta usina

transformadora. Provisiòn y conexionado de

conductor 13,2kV, botella terminal completa,

s/planos y pliego ml 2.200,00 1.987,32 4.372.104,00

c

Provisiòn, colocaciòn y conexionado de Celdas

de entrada, y protecciòn en media tensión,

unidad de entrada con seccionador bajo

carga,.2 Unidades de protección c/interruptor

c/comando motor p/interruptor, rele de

protección y trafo de protección. incluye el

conexionado a transformadores s/planos y

pliego gl 1,00 1.555.200,00 1.555.200,00

d

Provisiòn e instalaciòn de malla de puesta a

tierra reglamentaria gl 1,00 89.563,56 89.563,56

e

Transformadores trifásicos aislación seca

potencia 350 kVA, relación 13,2/04-0231kv.

Completo con reles y protecciones s/p. n° 2,00 238.680,00 477.360,00

f

Malla de Puesta a tierra en càmara

transformadora s/pliego gl 1,00 101.960,00 101.960,00

Subtotal 7.732.212,56 14,36%

BAJA TENSIÒN

a

Provisiòn y ejecuciòn debocas de iluminacion y

tomas incluyendo los artefactos en usina

gl 1,00 108.800,00 108.800,00

Subtotal 108.800,00 0,20%

Grupo electrogeno

a

Provisiòn e instlaciòn de grupo electrogeno de

250 KVA completo con toma de aire exterior,

salida de escapes al exterior, con transferencia

automatica POR PLC de carga ,bomba manual

y electrica s/pliego nº 2,00 1.124.280,00 2.248.560,00

b Accesorios de montaje/ alimentadores gl 1,00 11.947,50 11.947,50

c

Gabinete de toma y medición tarifa 3 BT

homologado nº 1,00 59.737,50 59.737,50

d

Conexionado de las instalaciones de columnas

de iluminación exterior, tableros seccionales

de cada sector, considerando caja con

borneras, identificación de circuitos, caja de

empalmes, etc. gl 1,00 225.787,07 225.787,07

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......

 



 

2400-213/2016 Hoja 4

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

e

Trámites en ,Tasas, Visaciones, presentación

de planos, etc. gl 1,00 36.673,41 36.673,41

Subtotal 2.582.705,48 4,80%

3

TABLEROS GENERALES y ZONALES 

T.GENERAL EN USINA  nº 1,00 2.469.880,13 2.469.880,13

a T.ZONAL 1 nº 1,00 259.285,56 259.285,56

b T.ZONAL 2 nº 1,00 197.976,66 197.976,66

c T.ZONAL 3 nº 1,00 132.066,00 132.066,00

d T.ZONAL 4 nº 1,00 160.254,00 160.254,00

e T.ZONAL 5 nº 1,00 221.067,00 221.067,00

f T.ZONAL 6 nº 1,00 228.114,00 228.114,00

g T.ZONAL 7 nº 1,00 209.322,00 209.322,00

h T.ZONAL 8 nº 1,00 109.359,00 109.359,00

i T.ZONAL 9 nº 1,00 95.265,00 95.265,00

j T.ZONAL 10 nº 1,00 123.453,00 123.453,00

k T.ZONAL 11 nº 1,00 116.406,00 116.406,00

l Tablero de correccion de factor de potencia nº 2,00 186.235,63 372.471,26

ll Tablero de iluminaciòn nº 11,00 85.632,56 941.958,16

Subtotal 5.636.877,76 10,47%

4 TENDIDOS DE CABLES

Cableado subterraneo 

Alimentacion desde Transformadores y

grupo electrògenos a TGBT, de TGBT a

Tableros zonales y de tableros zonales a

pie de tableros seccionales

a PVC- 1x300mm2 ml 22.422,00 1.004,91 22.532.092,02

b PVC- 1x150mm2 ml 7.474,00 396,31 2.962.035,89

c PVC- 3x95/50mm2 ml 4.831,00 1.517,90 7.332.955,58

d PVC- 4x16 mm2 ml 16.841,00 293,96 4.950.580,36

Subtotal 37.777.663,84 70,17%

TOTAL 53.838.259,65

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......

 



2400-213/2016 Hoja 5

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................16.406.713,54

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION................................................... 53.838.259,65

TOTAL ............................................................................................................................................................70.244.973,19

GASTOS IMPOSITIVOS 25%................. 17.561.243,30

TOTAL COSTO ............................................ 87.806.216,49

     HONORARIOS PROFESIONALES - REPRESENTACION TECNICA  LEY 5920……………………… 1.381.072,16          

PRESUPUESTO OFICIAL............................. 89.187.288,65

Fº .......

 



 

ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 
Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 

 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los 
trabajos ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con 
cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y 
Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra 
incluida en esta Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como 
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de 
ejecución o el costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier 
error u omisión en la preparación de esta Oferta. 
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y 
autoriza/n mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica 



suministre al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes 
autorizados toda la información que ese organismo considere necesaria para 
verificar la documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier 
incorrección en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos 
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su 
participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 
de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del 
plazo fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado 
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 

 
 
 
 
 



 

ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA 

 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 

La Plata 

República Argentina 

 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto 
de la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para 
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen 
estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, 
a realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto 
total cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los 
siguientes elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 

Sello de la Empresa, o UTE 

 
 
 
 
 
 
 



 



 

ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 

 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se 
denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de 
Infraestructura y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la 
firma........................, Nº de CUIT…….……… con domicilio legal en........................, 
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Señor 
........................, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el 
presente Contrato conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ 
la Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de 
los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de 
Condiciones del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y 
por su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos 
de..............................................……… 

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y 
la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización 
presentada por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, 
y cuyo monto total de obra asciende a $ .....................……….(                                 
). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 
obra al Sr. ……………………… 

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, 
aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con 
renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ………………….. 
 



 



 

ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2400-213/2016 Hoja 1

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

1 Tareas Preliminares

a Limpieza de terreno m²

b Demolicion de contrapisos m2

c Picado de revoques m2

Subtotal

2 Mamposteria

a mamposteria de ladrillos huecos de 0,20 m2

Subtotal

3 Revoques

a revoque interior completo al fieltro m2

Subtotal

4 Contrapisos

a contrapiso de H° de cascotes s/terreno natural esp.12 cmm2

Subtotal

5 Pisos

a Alisado de cemento m2

Subtotal

6 Carpinterias

a Restauracion de carpinterias nº

Carpintería Metálica

a HH1- Puerta metálica 0.8 x 2.10mts n°

b HH2-Puerta metalica doble 1.70x2.10mts n°

Subtotal

7 Estructura

a Excavación para bases m³

b Excavación para vigas de fundación m³

c Bases m³

d Vigas de fundación m³

Estructura Metálica Subtotal

a Perfil UPN160 ml

b Perfil UPN200 ml

c

Malla Metal desplegado 620-30-30. Con marco 

perfileria Angulo 2"x2"x1/4" m²

d Perfil C galvanizado 160x60x20x2.5 ml

e Placa Cementicia autoclavada esp=15mm m²

f Pintura Hidrorepelente m²

g Puerta Metálica n°
Subtotal

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......

 



 

2400-213/2016 Hoja 2

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8 Camara de Medición gbl

Subtotal

9 Canalizaciones de Media y Baja Tensión

a Canalización de Media Tensión. Incluye caja 

de pase s/ pliego y plano. ml

b Canalización de Baja Tensión ml

Subtotal

10 Instalación Sanitaria

a Readecuación instalación sanitaria gl

Subtotal

11 Limpieza de Obra

a Limpieza de obra gl

Subtotal

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......Fº .......

 



2400-213/2016 Hoja 3

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1 Media Tensión

a

Provisiòn e instalaciòn de Puesto de Mediciòn

y protecciòn en media tensión, unidad de

entrada, unidad de medición, corriente y

tensión c/trafo de medición p/MT . Unidad de

protección c/interruptor c/comando motor

p/interruptor, rele de protección y trafo de

protección y tràmites completos s/planos y

pliego gl

b

Provisiòn, colocaciòn y conexionado de linea

de media tensiòn subterrànea 3x1x95mm2

desde puesto de mediciòn hasta usina

transformadora. Provisiòn y conexionado de

conductor 13,2kV, botella terminal completa,

s/planos y pliego ml

c

Provisiòn, colocaciòn y conexionado de Celdas

de entrada, y protecciòn en media tensión,

unidad de entrada con seccionador bajo

carga,.2 Unidades de protección c/interruptor

c/comando motor p/interruptor, rele de

protección y trafo de protección. incluye el

conexionado a transformadores s/planos y

pliego gl

d

Provisiòn e instalaciòn de malla de puesta a

tierra reglamentaria gl

e

Transformadores trifásicos aislación seca

potencia 350 kVA, relación 13,2/04-0231kv.

Completo con reles y protecciones s/p. n°

f

Malla de Puesta a tierra en càmara

transformadora s/pliego gl

Subtotal

BAJA TENSIÒN

a

Provisiòn y ejecuciòn debocas de iluminacion y

tomas incluyendo los artefactos en usina

gl

Subtotal

Grupo electrogeno

a

Provisiòn e instlaciòn de grupo electrogeno de

250 KVA completo con toma de aire exterior,

salida de escapes al exterior, con transferencia

automatica POR PLC de carga ,bomba manual

y electrica s/pliego nº

b Accesorios de montaje/ alimentadores gl

c

Gabinete de toma y medición tarifa 3 BT

homologado nº

d

Conexionado de las instalaciones de columnas

de iluminación exterior, tableros seccionales

de cada sector, considerando caja con

borneras, identificación de circuitos, caja de

empalmes, etc. gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......

 



 

2400-213/2016 Hoja 4

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

e

Trámites en ,Tasas, Visaciones, presentación

de planos, etc. gl

Subtotal

3

TABLEROS GENERALES y zONALES 

T.GENERAL EN USINA  nº

a T.ZONAL 1 nº

b T.ZONAL 2 nº

c T.ZONAL 3 nº

d T.ZONAL 4 nº

e T.ZONAL 5 nº

f T.ZONAL 6 nº

g T.ZONAL 7 nº

h T.ZONAL 8 nº

i T.ZONAL 9 nº

j T.ZONAL 10 nº

k T.ZONAL 11 nº

l Tablero de correccion de factor de potencia nº

ll Tablero de iluminaciòn nº

Subtotal

4 TENDIDOS DE CABLES

Cableado subterraneo 

Alimentacion desde Transformadores y

grupo electrògenos a TGBT, de TGBT a

Tableros zonales y de tableros zonales a

pie de tableros seccionales

a PVC- 1x300mm2 ml

b PVC- 1x150mm2 ml

c PVC- 3x95/50mm2 ml

d PVC- 4x16 mm2 ml

Subtotal

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Fº .......

 



2400-213/2016 Hoja 5

OBRA: H.I.E.N COLONIA Dr. CABRED 

REPARACIÓN CUBIERTA Y PABELLONES

LOCALIDAD: OPEN DOOR PARTIDO: LUJAN

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................

INSTALACIONES

          DE ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION........................................................................................

TOTAL ............................................................................................................................................................

GASTOS IMPOSITIVOS 25%.......................................................

TOTAL  COSTO ............................................................................

     HONORARIOS PROFESIONALES - REPRESENTACION TECNICA  LEY 5920…………………………………..

COTIZACIÓN …………………………………………………….

Fº .......

 



 

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 





 

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 

SIMILARES 

 

UBIC. 

(1) 

DENOMINACIÓN. 

(2) 

COMIT. 

(3) 

MONTO 

CONTRACTUAL 

FECHA 

TERMINACION 

OBSERVAC. 

(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  

        

        

        

        

        

        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica 
equivalente a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el 
que conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 





 

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 

 

 

B-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 



 

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 

actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 

relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 





 

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 

TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

          

          

          

          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda.



 
 

  

 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Expte 2400-213/16 "Red Eléctrica - Red Desagües Cloacales Hospital Interzonal Especializado
Neuropsiquiátrico Colonia Dr. Cabred - Open Door - Luján", localidad de Open Door, partido de Luján.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 66 pagina/s.
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