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OBRA: “Departamento Judicial La Matanza — Complejo Judicial Edificio para
Fuero de Familia”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacién tiene por objeto la realizacién de la obra: “Departamento Judicial
La Matanza — Complejo Judicial Edificio para Fuero de Familia” en el Partido de La
Matanza con el fin de realizar la construccién del Edificio para la Administracion de
Justicia, Fuero Familia, emplazado en un predio en el area urbana de la localidad de
San Justo, para el que se optd por una propuesta basada de diferentes edificios con
proyecto sistematizado, articulados entre si a través de nucleos circulatorios verticales,
conformando una imagen de conjunto alrededor de un espacio central, de caracter
semipublico y con dos accesos controlados, segun consta en Plano Plan Director.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CATORCE CENTAVOS
($250.678.919,14).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Seré por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste
Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta
su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en la
documentacién del contrato.

b) El Contratista esta obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares
donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de obra, incluso
todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las
indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realizd su propio estudio y en consecuencia, los trabajos
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales
gue no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se consideraran
incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados por el Contratista
como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de trabajos
e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en
el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del veinte por ciento (20%) del monto de
contrato. Se deberd acompaniar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del mismo se
efectuard descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (20%), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 20% del Monto del Contrato,
gue deberd ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme mod.
del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos al
Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo
| del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su cOmputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se

consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
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materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para llevar
a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las especificaciones
técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera todos los gastos,
desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra
retribucion como contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condiciéon de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacidon de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un analisis detallado de los precios unitarios de cada uno
de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas
sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos, combustibles y
lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que determinen el costo
neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y
gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios unitarios podran ser
utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de seiscientos (600) dias
corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.19 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes solo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas de
una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicién, se procedera al rechazo
automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa,
con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prérroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien
podra contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompariar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en
la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de
las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar
la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion societaria
mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacién en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusidn durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacién de UTE que deberd hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta y cinco (365) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
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reparaciones o0 subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCIONY APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de lunes a viernes de
10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentaciéon ha sido fijado en la suma de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($125.339,45) teniendo en cuenta las caracteristicas propias de las
mismas, como asitambién la trascendencia e importancia que reviste la presente Obra
para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el periodo
para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberd completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicara nombre, razén social, CUIT,
domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,
teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacion en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno de
sus integrantes adquiera la documentacién de la licitacion, lo cual podra hacerlo a su
nombre, 0 a nombre de ély otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias habiles,
el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas,
podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion licitatoria.
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Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran en
la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a 15:00
hs.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan obtenido
la documentacién de licitacion a los domicilios que han constituido al momento de
obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con Consulta seran
emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin Consulta”.
Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracion respecto de la documentacion licitatoria debera
ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni se tomaran
en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las eventuales
respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formaran
parte).

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccién
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ninglin concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia habil
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por escrito y
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas por el
Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacion de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS
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a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021 de
Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la Ley
6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90)
dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del
depdésito de garantia constituido en caso contrario.
Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de Contratacién requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 150.407.351,48

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o en comun, cada una debera estar inscripta en
el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacidon individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de Inscripcion
Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, el
Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo de treinta
(30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa
el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la apertura,
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de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada
por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccion
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Pudblicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no
se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas, firmadas
y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El
mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se establecera en el
llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., enel P.C.P.,enel P.E.T.,yenlas Circulares cony sin Consulta,
firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcién de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1 y el
Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompafiar la totalidad de la documentacién que
se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompafar la totalidad de la documentacion que
se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas, raspaduras
0 errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido
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2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcidn
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucién del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacién licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. NOmina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio correspondiente,
y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano publico. El Acta de
Asamblea o Reunién de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de
Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los cargos, todo ello con
relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracion de que para cualquier situacién judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.
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14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires
y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Provision
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de
Buenos Aires.

16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacién al momento de la adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o0 la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos del
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de
conformacién transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidén Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone en
el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lll.

2. Planilla de cotizacién conforme Anexo V.

3. Los analisis de precios de cada uno de los ftems, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
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2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros
organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversiony Plan de Trabajo.
6. Plan de inversién del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacién
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se debera
incluir la Planilla de cotizacién y los analisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el cdmputo propio; precios unitarios y/o
globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada
uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacién de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su reglamentacion
y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es insubsanable y que
acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del
Articulo 16 de la Ley 6021,

Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de
la Provincia de Buenos Aires;y

Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA

Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y aclaracion
de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor
estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefiale.

Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su propuesta
y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.
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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacidn, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de la
obra.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los pardmetros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacion completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente. En caso de
incumplimiento del presente requisito, se procedera al rechazo de la oferta.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos una (1) obra de similares caracteristicas, naturaleza y complejidad como
contratista principal, cuya finalizacion hubiera operado en el transcurso de los Ultimos
diez (10) afios contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacidon en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberén ser
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por si

sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.
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Para la obra en cuestion se requieren los siguientes recursos humanos:

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado, con
por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Cadista o Sobrestante, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.
- Un (1) Personal Administrativo.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los
requisitos minimos exigidos, la Oferta no serd rechazada, sino que se solicitara al
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun corresponda),
para gque vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser rechazada
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo
requerido.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

Equipos minimos requeridos:

a) Un (1) guinche de capacidad minima 1.000 kilos.

b) Hormigonera de capacidad minima 250 litros.

c)  Andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
la planilla incluida en el Formulario C.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos
minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION
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Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacién de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendrd el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.

La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones y
correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seréan realizadas
por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacién de la
adjudicacién de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos los
oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacién requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su 6rbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta 0 a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO

En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la garantia
de adjudicacién de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y su
Reglamentacion.
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2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales; deberd permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucién de los trabajos y del cumplimiento
de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate
la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos,
se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de producida la
vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra aceptar o rechazar
al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacién y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
en sus arts. 1° a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad ), para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la Direccién
Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccién de las Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del plazo contractual,
hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.
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A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccién Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacién
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la obra,
de conformidad con lo establecido en el articulo 28°y correlativos de la Ley N°6.021 de
Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a la
Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensién de los
trabajos, sin interrupcién del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en
el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:
e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.
e Entrega de nbmina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos
de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.
e Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.
e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.
Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.
Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.
Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.
Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccion de Obra.
Efectiva difusion y diwlgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.
e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo “Programacion
de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA
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La Direccién Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el replanteo
dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en
cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacidén ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente
los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra rescindir el
contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al contratista. Si luego
de la intimacién el contratista no diera cumplimiento se procedera a la rescision, y
consecuentemente perdera la garantia de adjudicacién y respondera por los dafios y
perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisiéon no dara derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccién Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un profesional
0 técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los trabajos
corresponde a la Direccién Provincial de Arquitectura, realizando la Inspecciéon y
controles pertinentes a través de un servicio técnico que se denominara "INSPECCION
DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccidén Provincial de Arquitectura a traves del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizar4d ademas la calidad de los materiales y de la mano de
obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucion, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccion de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

PLIEG-2017-04044781-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina22 de 72



En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta
y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccién, la Contratista podra continuar con
los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el
parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecucion de la obra,
de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en lo
relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirdn mensualmente para confeccionar el
certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entenderd por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asicomo a las recepciones de las mismas. En las
actas y coOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o
de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme con las
clasificaciones o mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las fojas de
medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se harda mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de acuerdo
a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario aprobado
por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el que se liquidaran los
trabajos de acuerdo al coOmputo y presupuesto aprobados.
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Cada certificado mensual de avance de obra deberd ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicién, y su valor parcial estar4 dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Auln en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de Obra,
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo
para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.
Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la mediciény
Liguidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos.

El certificado contendrd las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccién de
Obray por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obra'y
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdsito de garantia
de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacién del Plan de Trabajo que deba
efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a través de la
Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que conrelacién a
trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que se
desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda fijada
la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la autoridad

local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.
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2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista serd el uUnico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccidn Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccion Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacién la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume
toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante
el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas,
reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el
Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad por los
dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la falta de obtencion de los
permisos, autorizaciones y documentacion correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la construccion
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de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones
adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del informe
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes
vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y hasta
la Recepcidn Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x 18 cm,
contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendré, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.

La Inspeccidn determinara el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.

El atraso en su presentacién dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales,
por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos de
vista que indique la Inspeccién de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntard tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentard su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacién de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestidn incluiran la elaboracién de toda la documentacion conforme a
las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.
Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones
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La remocién y reubicacion de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacién
de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomarda todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucién de los
trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.
En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Deberd oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se
trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas que
correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades aplicables.
Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica fija (o en su
defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante el periodo de
ejecuciéon de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacidon a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de Gestion
Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacién, vecino afectado,
documentacion fotogréafica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de

Reclamos en tiempo y forma.
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El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta tanto
lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten
o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera comunicar al Inspector
de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicara
entonces al Contratista el procedimiento a seguir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde se
ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo el
Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso maximo
de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en transito por
pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o
Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran sancionadas
como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras

ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y

cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto

destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las

correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente
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que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilicitamente (ejemplo
de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas proporciones, empleo
de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) correspondera al
Contratista la reconstruccion de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo
costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacion del pliego, como asi también que han realizado los
relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas a
emplear en la construcciéon y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacién no eximird al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccién de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la
fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacién que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, incluyendo
todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal documentacion. Dicha
nota debera ser entregada a la Inspeccién de Obra, como condicidn previa para que
ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violaciéon o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de

aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.
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Esta condicién es necesaria para la aprobacién de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccion su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacion Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre entodo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia
y terminacion, caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas,
control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o
ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de repuestos, garantias y
cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, 0
elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar la
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentard simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de
igual calidad.

by Catédlogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricaciény el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn, tales como certificados
de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de
reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente puntualizados,
en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la
Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacién conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuard si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.
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2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocar4 en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma ser& colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacién de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico, de
los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para
bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este
Pliego.

La Inspeccién determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacién no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no
fuere posible su adecuacién, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con los
colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automéatica del plazo de garantia, hasta la Recepcién Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA
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Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por Ila
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas enlas mismas vy la
justificacién del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser certificadas
por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta poliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59, modificado en su
Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N° 2190/84
de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa
recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad al Art. 6° de
las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion judicial de
pago al Tomador, previa a la configuracion del siniestro”, sometiéndose a la
Jurisdiccién del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N°5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS
PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima contenida en
las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones,
establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos Provinciales a sus
valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas con los
denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA -LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencién indebida de ventajas por parte del co-

contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
PLIEG-2017-04044781-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina32 de 72



particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad,
ylo que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales.

Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que
resulta de los analisis de precios de la oferta. La podliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago
de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria,
asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista deberd cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura
de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucién sin interrupcion del plazo y de la
aplicacién de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los dltimos diez (10) afos, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad
donde est4 situada la Obra.

La Inspeccidn, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en la
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde o no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicién.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan convenir,

con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista debera
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presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia empleada para
confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes maximos, coincidentes
conlos de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

Enla descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacién del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:
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INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) |I.C.C Cuadro 1.4
1 Mano de Obra
45,22%
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b) [ INDEC -I.C.C Cuadro 1.5
2 Albariileria
12,23%
3 Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c) |INDEC ICC -Art 15. Dec.
Pisos y Revestimientos
y 1295/2002 Inc c) 3.18%)
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d) | INDEC -I.C.C Cuadro 1.5
4  [Carpinterias Metalicas y Herreria
4,08%
. Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.9
5 Hormigén Elaborado
5,68%)
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) INDEC -1.C.C Cuadro 1.10
6 Motores Eléctricos y Equipos AA
7,49%|
- Artefactos de lluminacion y Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g) | INDEC -1.C.C Cuadro 1.5
cableado 5,54%
g [|Instalacion Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-41
Transformadores y Grupos Elec. 5,63%)
TNA ACTIVA BNA
9 Costo Financiero
2,30%|
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p) | INDEC -I1.C.C Cuadro 1.4
10 |Gastos Generales
8,65%)
100,00%

25.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberéa considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes,
no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion dentro de los gastos
generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion e
higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando los
materiales de demoliciény limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podr4 admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a €stos, que reunan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacién de las mismas.
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Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se indican
a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 y de ventilacion 2 m% una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilaciéon 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un bafio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana o
claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
ZOcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii)) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.
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2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:
IT PRODUCTO UN CANT Modelo de referncia Observaciones
1 [Automovil (prestacion) un 2 | VolKwaguen-Gol Motor 1.6 / Naftero / tope de linea.
2 |Combustible Its 25.000 | YPF Nafta Premiun en vales ACA ( son 1250 litros x mes)
3 |Computadoras de escritorio un 10 | ExoH/-V7788 Intel Core i7-Incluye teclado + parlante + mouse
4 |Monitores un 10 | Samsung LS22F350HLXZB |Led 21 pulgadas
5 |Computadoras portatiles un 10 |HP 13-ad001la Intel Core i5/ Peso max. 1,25 kg.
6 |Fotocopiadoras multifuncion color un 1 | Ricoh/Sp C840dn
7 |Fotocopiadoras multifuncion blanco/negro un 2 | Ricoh / Mp2001byn
8 [Impresora laser blanco/negro un 10 | Broters HLL5100DN
9 |Proyector un 1 | ViewSonic PJD5555W
10 |Pantalla un 1 | cannic Formato 4:3/a|tura.122xAncho 163 ( 100 pulgadas) /
peso 7,5kg / retractil

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacién al momento de
la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |, COMPUTO Y PRESUPUESTO

2402-305/2016 Buenos
Aires
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA ADMINISTRACION DE Provincia
JUSTICIA FUERO FAMILIA |
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM|MED. | | MED. | DEUNID. | PRECIO UNIT PRECIO TOTAL ||\ cIDENCIA
(ORNE)] (€)] 4 5) (6 )]
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a_|limpieza de terreno gl 1,00 612.920,21 612.920,21
b _|relleno de suelo seleccionado m3 3.010,40 359,32 1.081.690,33
c _|Presentacion de documentacion ejecutiva gl 1,00{ 1.750.000,00 1.750.000,00
Subtotal 3.444.610,54 3,78%
2 Obras exteriores
a |hormigon rayado s/pl. y pl. m2 475,00 989,88 470.193,00
b [lajas de cemento natural de 40x 40 incluido contrapiso
s/pl. y pl. m2 838,00 762,93 639.335,96
¢ |cordon terminacion piedra lavada s/pl. y pl. mts. 435,00 217,50 94.612,10
d [banco s s/pl. y pl. mts. 10,00 5185,28 51.852,80
e |guarda terminacion piedra lavada s/pl. y pl. mts. 25,00 306,17 7.654,30
f |cercos/pl.ypl. mts. 76,90 5.551,47 426.907,74
g [luminarias s/pl. y pl. n° 10,00 13.370,55 133.705,50
h |parquizacion y cesped s/pl. y pl. gl. 1,00 79.368,00 79.368,00
Subtotal 1.903.629,40 2,09%
3 Mamposteria
a
mamposteria lad.ceramicos huecos de 0.18 s/pl. y pl. | m2 3.559,00 1.026,52 3.653.391,78
b
mamposteria lad.ceramicos huecos de 0.12 s/pl. y pl. | m2 51,00 902,31 46.017,85
c
mamposteria lad.ceramicos huecos de 0.08 s/pl. y pl. | m2 232,00 847,12 196.531,16
d
tabique doble placa de roca de yeso ambas caras de
0,12 de espesor con aislacion acustica s/pl. y pl. m2 1.769,50 1.534,39 2.715.099,62
e |s/pl.ypl m2 1.940,60 767,19 1.488.816,71
Subtotal 8.099.857,12 8,88%
4 Aislacion
a |Cubierta sobre losa barrera de vapor, contrapiso
alivianado, carpeta de concreto, membrana,
terminacion baldosa p/azotea de 20 x 20 s/pl.y pl.
m2 1.590,00 2.874,92 4.571.127,52
b |Capa aisladora horizontal s/pl. y pl. m2 395,00 228,41 90.222,61
Subtotal 4.661.350,13 5,11%
5 Revoques
jaharro base pl/revoques impermeables y enlucido
a_[cemento alisado altura total s/pl. y pl. m2 45,00 769,68 34.635,67
b |revoque interior completo fratazado al fieltro s/pl.y pl. | m2 7.256,00 397,52 2.884.402,30
¢ |revoque exterior completo fratazado al fieltro s/pl.y pl. m2 271,00 736,82 199.679,55
d |revoque exterior c/color e hidrofugo incorporado
,azotado grueso y fino s/pl.y pl. m2 2.967,00 847,35 2.514.083,37
e |jaharro base p/revoques impermeables y enlucido
cemento alisado formando bufia en encuentro
c/cielorraso en columnas s/pl. y pl. m2 128,00 769,68 98.519,25
Subtotal 5.731.320,13 6,28%
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2402-305/2016

OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA FUERO FAMILIA

LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
’ITEM 'MED. L 'MED. L DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL INCIDENCIA!

ole @) “ o I  ®© [ @

OBRAS PRINCIPALES

6 Cielorrasos
a |cielorraso suspendido de roca de yeso s/m.y pl.
m2 7.575,45 493,18 3.736.074,18
b
cielorraso aplicado bajo losa a la cal fina s/pl.y pl. m2 233,00 578,82 134.864,03
c
cielorraso aplicado bajo losa de yeso s/pl.y pl. m2 318,00 508,88 161.824,75
Subtotal 4.032.762,96 4,42%)
7 contrapisos
a [H°reforzado d/cascote empastado de 0,12 s/terreno
natural s/pl. y pl. m2 1.695,00 359,32 609.043,68
b [Hormigon sf/terreno natural de 0.16 c/hierro
terminacion rodillado s/pl. y pl. m2 157,00 893,50 140.279,07
c
H° alivianado s/losa de 0,08 cms. d/esp. s/pl. y pl. m?2 1.456,00 571,69 832.384,93
Subtotal 1.581.707,68 1,73%
8 Pisos
a
placa granitica monocapa de 30 x 30 s/m.y pl. m2 7.578,70 999,46 7.574.612,63
b
placa granitica monocapa de 15 x 15 s/m.y pl. m2 329,55 1.071,21 353.018,34

lajas de cemento natural armadas de 40 x 40 bordes
biselados en patios y solado perimetral s/pl. y pl. m2 775,00 762,93 591.271,32

d |lajas de cemento natural armadas antideslizantes de
40 x 40 bordes biselados en rampas p/discapacitados

s/pl. y pl. m2 25,00 822,52 20.563,04
e |baldosas p/azotea de 20 x 20 s/pl. y pl. m2 1.380,00 949,34 1.310.090,44
alisado de cemento c/ferrite s/pl. y pl. m2 203,70 314,86 64.136,10
g |piso granitico en escalera(huella y contrahuella) s/pl. y|
pl. m2 74,00 1.027,73 76.052,04
h |cordon d/H°A° en patio interior term.piedra lavada
s/pl.y pl. ml. 140,00 217,50 30.449,87
i |placas de hormigon premoldeadas de 40 x 110 s/pl. y
pl. gl. 1,00 10.540,00 10.540,00
Subtotal 10.030.733,79|  10,99%
9 Zocalos
a |zocalo granitico idem piso s/m.y pl. ml 2.433,50 257,52 626.681,99
b [zocalo de cemento alisado s/pl.y pl. ml 171,00 114,43 19.568,26
¢ |zocalo granito natural en escalera s/pl. y pl. ml 90,00 342,58 30.831,91
d [zocalo idem piso azotea s/pl. y pl. ml 340,00 211,69 71.975,60
Subtotal 749.057,76 0,82%
10 Umbrales y solias
a [umbral granitico natural idem piso s/pl. y pl. m2 9,20 1.320,19 12.145,71
b |solia terminacion piedra lavada s/pl. y pl. m?2 13,00 785,58 10.212,51
¢ [soliaidem piso en azotea s/pl. y pl. m2 2,00 949,34 1.898,68
d [solia granitica idem piso s/pl. y pl. m2 47,50 999,46 47.474,38
Subtotal 71.731,28 0,08%
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2402-305/2016 Buenos
Aires
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA ADMINISTRACION DE Provincia
JUSTICIA FUERO FAMILIA |
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| TEM|MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencal
(ORNV) (3 4) 5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
11 Alfeizares
a |enlucido fratazado al fieltro s/pl. y pl. m2 135,00 736,82 99.471,36
Subtotal 99.471,36 0,11%
12 Revestimiento
a |placa granitica monocapa de 15 x 15 s/pl..y pl. m2 631,00 1.399,38 883.011,20
Subtotal 883.011,20 0,97%
13 Carpinteria de madera
a |HM-P1 n° 1,00 24.673,62 24.673,62
b |HM-P2 n° 131,00 23.329,53 3.056.168,82
c |HM-P3 n° 20,00 23.329,53 466.590,66
d |HM-P4 n° 44,00 41.474,73 1.824.887,91
e |HM-P5 n° 34,00 18.145,19 616.936,54
Subtotal 5.989.257,55 6,56%
14 Carpinteria metalica
a |HH-P1 n° 10,00 13.071,32 130.713,23
b |HH-P2 n° 7,00 10.694,72 74.863,03
¢ |HH-P3 n° 5,00 10.694,72 53.473,59
d |HH-P4 n° 10,00 19.012,83 190.128,33
e |HH-P5 n° 6,00 19.012,83 114.077,00
f [HH-P5 n° 6,00 19.012,83 114.077,00
g [HH-P6 n° 2,00 19.012,83 38.025,67
Subtotal 715.357,85 0,78%
15 Carpinteria aluminio
a |AAVL n° 288,00 46.829,99 13.487.036,92
b |AA-V2 n° 64,00 46.829,99 2.997.119,32
c |AA-V3 n° 8,00 31.184,99 249.479,94
d |AA-V4 n° 20,00 15.645,00 312.899,93
e |AAV5 n° 46,00 17.010,00 782.459,82
f |AA-VE n° 6,00 76.544,98 459.269,90
g [AA-V7 n° 11,00 76.544,98 841.994,81
h |AA-V8 n° 2,00 76.544,98 153.089,97
i |AA-V9 n° 2,00 76.544,98 153.089,97
j |AA-V10 n° 2,00 19.845,00 39.689,99
k [AA-PA n° 1,00 146.999,97 146.999,97
Subtotal 19.623.130,52| 21,51%
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OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA ADMINISTRACION DE Provincia( *.
JUSTICIA FUERO FAMILIA |
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA w . &
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL ||\ cIDENCIA
(o>l @3) (o ©® [  ® [ @
OBRAS PRINCIPALES
16 Frente integral
a |AAFI1 n° 1,00 255.034,51 255.034,51
Subtotal 355.034,51 0,39%
17 Parasoles
a |moviles s/pl. y pl. m2 1.020,00 8.313,94 8.480.218,80
Subtotal 8.480.218,80 9,30%
18 Tabiques
a |T1 n° 112,00 15.774,75 1.766.772,00
b [TV n° 24,00 7.855,31 188.527,50
Subtotal 1.955.299,50 2,14%)
19 Mesadas
a |mesada de granito gris mara s/pl. y pl. m?2 44,40 5.050,57 224.245,25
Subtotal 224.245,25 0,25%
20 Muebles
a |M1 (mostrador) n° 2,00 112.575,60 225.151,20
b [CP1-Mo3 n° 4,00] 144.557,30 578.229,21
c [CP2-Mo4 n° 4,00] 144.557,30 578.229,21
d [CP3- Mo5 n° 4,00] 119.070,35 476.281,38
e [CP4 - Mo6 n° 4,00l 119.070,35 476.281,38
f [M2 (mueble bajo mesada) n° 10,00 8.266,04 82.660,40
Subtotal 2.416.832,79 2,65%
21 Vidrios
a |Vidrio Float de 4 mm. transparente s/pl. y pl. m2 114,48 1.462,20 167.392,31
b |Vidrio transparente de seguridad laminado tipo Blisan
de 4 + 4mm s/pl.y pl. m2 1.399,76 3.016,56 4.222.466,06
Subtotal 4.389.858,37 4,81%
22 Pinturas
a |pintura al latex interior p/muros s/pl.y pl. m2 7.259,00 232,80 1.689.899,45
b |pintura al latex exterior p/muros s/pl.y pl. m2 271,00 245,74 66.596,06
pintura al latex acrilico antihongo p/cielorrasos s/pl.y
pl. m2 8.067,00 242,28 1.954.501,50
d [pintura al esmalte sintetico s/m.y pl. m2 350,00 408,40 142.939,48
Subtotal 3.853.936,49 4,22%
23 Varios
a [pasamanos d/H°N°.en escalera p/publico s/pl .y pl. ml 50,00 1.152,00 57.600,12
b [baranda d/acero inox.en escalera p/publico s/pl .y pl. mi 35,00 2.959,53 103.583,55
¢ [barandas de A°I° en rampas s/pl. y pl. ml 40,00 2.959,53 118.381,20
d |escalera de emergencia metalicas incluido
pasamanos y pintura s/pl. y pl. gl. 1,00| 1.416.818,80 1.416.818,80
e |escalera metalica c/proteccion p/tanque reserva s/pl.| n° 1,00 22.392,36 22.392,36
f |cartel de obra ° 2,00 24.803,77 49.607,53
g [sefalizacion gl. 1,00 55.817,95 55.817,95
h |limpieza de obra gl. 1,00 117.500,00 117.500,00
Subtotal 1.941.701,52 2,13%
TOTAL 91.234.116,49
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2402-305/2016

OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LAMATANZA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA

LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
[ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL |\ cinencia
(ONNE)] 3) 4 ®) (6) ()]
ESTRUCTURAS
1 excavaciones
a |para cilindros y cisterna s/pl. y pl. m3 914,00 1.028,38 939.943,01
b |vigas de fundacion s/pl. y pl. m3 129,00 856,99 110.551,28
Subtotal 1.050.494,29 1,93%
2 hormigon armado
a |para cilindros de fundacion s/p. y pl. m3 914,00 7.507,75 6.862.081,64
b |para columnas s/ply pl. m3 143,10| 17.925,41 2.565.125,75
c |para vigas de fundacion y MF1 s/pl. y pl. m3 129,00| 10.595,13 1.366.771,70
d |[paravigas s/pl. y pl. m3 65,30] 15.569,75 1.016.704,78
e |paralosas de 0,25 s/pl. y pl. m2 8.643,00 4.204,11] 36.336.140,02
f [H°A° para escalera s/pl. y pl. m3 9,00] 16.659,28 149.933,52
H°A° d/tabique de escaleras de emergencia
g |de 0.15s/pl. ypl. m3 97,80 18.796,54 1.838.301,93
H°A° d/tabique de 0.15 p/caja d/ascensores
h [s/pl.ypl m3 133,95 18.796,54 2.517.796,97
i [junta de dilatacion mts. 190,00 157,78 29.978,20
Subtotal| 52.682.834,51| 96,86%
3 hormigon armado para cisterna
a |de tabique m3 3,10 29.014,63 89.945,35
b |de losa fondo m3 1,20/ 29.014,63 34.817,56
c |de losa tapa m3 0,80 29.014,63 23.211,70
Subtotal 147.974,61 0,27%
4 hormigon armado para tanque de reserva
a |de tabique m3 9,30 29.014,63 269.836,06
b |de losa fondo m3 4,60 29.014,63 133.467,30
c |de losatapa m3 3,70 29.014,63 107.354,13
Subtotal 510.657,49 0,94%

TOTAL| 54.391.960,90
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2402-305/2016

OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA

LOCALIDAD: SAN JUSTO

PARTIDO: LA MATANZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.|] CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
’ITEM [MED.| | MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
(O] (3) 4) (5) (6) W)
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas
a |[de iluminacion ° 1.517,00 1.842,10 2.794.465,70
b |de tomacorriente monofasica ° 414,00 1.921,68 795.575,52
c |de tomacorriente monofasico doble en
zocaloducto. ° 280,00 2.698,50 755.580,00
d |de tomacorrientes trifasicos ° 8,00 2.154,80 17.238,40
Subtotal 4.362.859,62 15,30%
2 Telefonia
a |bocas de telefono n° 26,00 1.911,17 49.690,42
b [bocas de telefono en pisoducto n° 280,00 2.139,03 598.928,40
c [repartidores de telefono n° 5,00 2.293,40 11.467,02
d [central telefonica gl 1,00 659.006,51 659.006,51
e |zocaloducto de 3 vias de PVC s/pliego gl 1,00 589.849,09 589.849,09
Subtotal 1.908.941,43 6,69%
3 Red PC
a |bocas de PC n° 18,00 2.139,03 38.502,54
b |bocas de PC en zocaloducto n° 280,00 2.139,03 598.928,40
c |switch s/pliego n° 10,00 14.567,45 145.674,50
d |[router s/pliego n° 1,00 32.453,34 32.453,34
e [rack modular completo n° 1,00 26.456,56 26.456,56
Subtotal 842.015,34 2,95%
4 Artefactos de iluminacion
a [tipo A(2x36w) n° 511,00 1.534,23 783.991,53
b [tipoB (2x36w) n° 49,00 1.645,34 80.621,66
c |tipoC (1x26w) n° 175,00 756,23 132.340,25
d |tipoD (2x26w) n° 154,00 897,23 138.173,42
e |tipo E (1 x 150 w) n° 30,00 4.324,89 129.746,70
f [tipo G (1 x 26 w) n° 74,00 543,34 40.207,16
g [tipo H (3 x36 w) n° 168,00 1.856,34 311.865,12
h [tipoJ (1 x36 w) n° 338,00 1.234,34 417.206,92
i [tipo K (1x36w) n° 16,00 1.545,54 24.728,64
| [tipo M (1 x 18 w) bafio para discapacitados. n° 2,00 1.653,20 3.306,40
k [Luz de emergencia auténomo (equipo
electronico de emergencia automatica). n° 288,00 768,67 221.376,96
Subtotal 2.283.564,76 8,01%
5 Tableros
a |[T.G.N tablero general normal n° 1,00 410.668,26 410.668,26
b |T.G.E.tablero general emergencia n° 1,00 469.178,76 469.178,76
c |[T.G.AAtablero general aire acondicionado n° 1,00 532.517,52 532.517,52
d [T.P.P.B.-E-N principal de PB emergencia y| n° 1,00 30.394,86 30.394,86
e [T.P.P.T.-E-N seccionales de pisos de| n° 32,00 7.084,86 226.715,52
f |T.G.B. bombas elevevadoras de agua n° 1,00 23.489,88 23.489,88
g |[T.S.A. Nde ascensor publico n° 2,00 21.757,32 43.514,64
h |T.S.A E de ascensor privado emergencia n° 2,00 27.782,70 55.565,40
i |T.D.l. de deteccion de incendio n° 1,00 32.221,02 32.221,02
j |T.C. oficina de control n° 1,00 19.421,04 19.421,04
k [TT taller n° 1,00 20.131,26 20.131,26
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2402-305/2016 Buenos
Aires |
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LAMATANZA Provincia/
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA i %
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
|ITEM|MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\ cinencia
(ONNE) 3) 4) (5) (6) @)
ELECTRICIDAD
| |T.AAA1 aire acondicionado ne 45,00 13.578,13 611.015,76
m |T split n° 1,00 6.706,20 6.706,20
n |T.S.Se server n° 1,00 78.855,84 78.855,84
o |pilar de medicion n° 1,00 26.748,37 26.748,37
p |alimentadores de subestacion
transformadora a TGN - TGE y TAA gl. 1,00 714.000,00 714.000,00
Subtotal 3.301.144,33 11,57%)
6 Alimentacion entre tableros gl. 1,00] 713.924,48 713.924,48
Subtotal 713.924,48 2,50%
7 Alimentacion a unidades condensadoras | gl. 1,00 93.616,93 93.616,93
Subtotal 93.616,93 0,33%
8 Deteccion de incendio
a |central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada, direccionable y analogica,
compuesta por: unidad central de proceso, 4
lazos para 127 dispositivos c/u, fuente de
alimentacion 3A y cargador ,plaqueta control
central, bateria gel 2x40 A/h, gabinete,
sofware de graficos y computadoras
c/monitor color 17° e impresora gl 1,00] 123.149,62 123.149,62
b |[controlador de red para sistemas de
seguridad microprocesada con dos placas
de comunicacién, aisladores de linea e
interfases con display LCD 8x40 caracteres| pe 3,00 31.623,10 94.869,29
c |ingenieria, programacion, puesta en marcha,
generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos n° 1,000 152.34521 152.345,21
d |modulo de tres salidas con rele de control
con modulo de aislacion incorporado n° 4,00 1.895,93 7.583,74
e |bocas de deteccion de incendio n° 298,00 1.858,49 553.830,02
f |detectores multicriterio de humo n° 246,00 2.764,34 680.027,64
g |cuadro repetidor n° 1,00 56.456,23 56.456,23
h [sirenas n° 6,00 3.089,56 18.537,36
i |pulsadores manuales n° 45,00 3.123,23 140.545,35
Subtotal 1.827.344,46 6,41%
9 Bombas
a |bombas sistema de incendio s/p gl. 1,00 54.323,77 54.323,77
b [bombas elevadoras de agua n° 2,00 31.234,45 62.468,90
¢ |bombas cloacal de 2 HP n° 2,00 12.171,50 24.343,00
Subtotal 141.135,67 0,49%
10 Ascensores Electromecanicos
a |ascensor electromecanicos de 5 paradas
para publico. ne° 5,00 1.453.231,23|  7.266.156,15
b |ascensor electromecanicos de 5 paradas
privado. n° 2,00 1.634.342,34 3.268.684,68
Subtotal| 10.534.840,83| 36,94%
11 Automatico de tanque y cisterna n° 2,00 876,23 1.752,46
Subtotal 1.752,46 0,01%
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OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA

LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. |COD.|DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o [@ [ (o[ © [ © [ (7) e
ELECTRICIDAD
12 Baliza doble c/barral n° 1,00 6.756,45 6.756,45
Subtotal 6.756,45 0,02%
13 Pararrayos de gran campo de accion n° 2,00 78.678,23 157.356,46
Subtotal 157.356,46 0,55%
14 Puesta atierra n° 4,00 123.234,23 492.936,92
Subtotal 492.936,92 1,73%
15 Equipo de UPS 4,5 KVA trifésico s/pliego | n° 10,00 51.236,50 512.365,00
Subtotal 512.365,00 1,80%
16 Presurizador escalera de escape 5 HP n° 1,00 286.776,00 286.776,00
Subtotal 286.776,00 1,01%
17 Sistema CCTV

a |[Teclado de control que permita el control de
camaras con movimiento joystick
incorporado n° 2,00 10.420,00 20.840,00
b |Domo colgante exterior de alta resolucién de
imagen IP, color, iluminacién minima 0,05
lux, capacidad de autofoco, programacion de
patrones de movimiento y 64 posicones, giro
de 360° autoiris, entradad de alarmas, alta
velocidad, zoom de 36 Opticos (3,6 - 88,2| po 4,00 60.450,00 241.800,00
c |Céamaras fijas color de 3MPx1P, con
gabinete  antivandalico, lente  autoiris,

varifocales, soporte de pared y fuente de| po 35,00 12.090,00 423.150,00
d [Rack para equipamiento normalizado con

sistema de deteccién y extinciéon en rack n° 1,00 73.328,00 73.328,00
e |Sistema grabacion digital NVR y software

s/pliego n° 1,00 80.600,00 80.600,00
f [Rack para sistema CCTV n° 1,00 25.840,00 25.840,00
g |Equipo de visualizacién y operacién n° 1,00 40.300,00 40.300,00
h [Monitor de 42" color alta resolucion de

pantalla Led n° 4,00 18.135,00 72.540,00

i [Ingenieria, programacion, puesta en marcha,
provision de documentacion. Entrenamiento
y manuales de uso y mantenimiento. gl 1,00 74.933,00 74.933,00
Subtotal 1.053.331,00 3,69%

TOTAL| 28.520.662,14
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Aires
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA Provincia
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA |
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LAMATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [|VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
[ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\\cinencia
Q1@ ®3) 4) ©)] (6) @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provisién e instalacion de todos los elementos necesarios
para un correcto y normal funcionamiento automatico del
sistema, segln plano y pliego
1 Tableros electricos y puesto de conexiones
de control inteligente de equipos, cable
mallados, computadora, etc. gl. 1,00 324.587,00 324.587,00
Subtotal 324.587,00 1,70%
2 Unidad condensadora modular ( x 5 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 n° 5,00  185.805,00 929.025,00
Subtotal 929.025,00 4,86%
3 Unidad condensadora modular ( x 6 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 n° 18,00/ 185.805,00  3.344.490,00
Subtotal 3.344.490,00 17,48%
4 Unidad condensadora modular ( x 9 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 n° 9,00 185.805,00]  1.672.245,00
Subtotal 1.672.245,00 8,74%)
5 Unidad condensadora modular ( x 13 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 n° 13,00/ 185.805,00 2.415.465,00
Subtotal 2.415.465,00 12,63%
6 Unidad evaporadora , con control remoto
alambrico segun pliego
a |de 30000 frigorias/h frio-calor. n° 45,00 120.838,44 5.437.729,80
Subtotal 5.437.729,80 28,42%
7 conductos de chapa de H°G® ,alimentacion y
retorno,aire acondicionado ,rejas , difusores,
TAE, soportes , aislacion , y accesorios
s/pliego Kgs.| 22.450,80 194,00  4.355.455,20
Subtotal 4.355.455,20 22,77%
8 Control remoto centralizado  unidades
interiores digital , fijos en pared por piso n° 5,00 495,00 2.475,00
Subtotal 2.475,00 0,01%
9 Control remoto centralizado para tandem de
unidades exteriores , digital ,control de fallas ,
etc, y s/pliego . n° 1,00  41.081,00 41.081,00
Subtotal 41.081,00 0,21%)
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2402-305/2016 Buenos
Aires
_ Provincia,
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
| ITEM| MED.| | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\cinencia
@O @ (3) 4) ®) (6) )]
| INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO | | |
10 cafierias de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable y aislacion
s/pliego
a [tramos troncales Kgs 185,00 538,00 99.530,00
b |tramos secundarios Kgs 52,00 538,00 27.976,00
Subtotal 127.506,00 0,67%
11 Montaje e instalacion , puesta en marcha vy,
prueba de funcionamiento de equipos n° 45,00 4.623,15 208.041,75
Subtotal 208.041,75 1,09%
12 Traslado de equipos y grua. gl. 1,00 158.658,00 158.658,00
Subtotal 158.658,00 0,83%
13 Mantenimiento correctivo y preventivo de
todos los elementos mecanicos, electricos,
electronicos, etc., durante 12 meses
s/pliego. n° 12,00 9.602,00 115.224,00
Subtotal 115.224,00 0,60%
TOTAL 19.131.982,75
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2402-305/2016 Buenos
Aires
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA Provincia
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA |
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LAMATANZA
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |~y
(W[l @) (o] & [ ®© [ @)
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a |Bajada Cafo PPL g 51 ull 30,00 760,90 22.826,91
b [Bajada Cafio PPL g 38 ml 40,00 715,02 28.600,90
c |Bajada Cafio PPL g 32 ml 20,00 678,84 13.576,78
d |Bajada Cafio PPL g 19 ml 20,00 549,96 10.999,16
e |Cafio PPL g 32 ml 40,00 678,84 27.153,56
f |Cafo PPL g 25 ml 65,00 634,29 41.228,77
g |Cafio PPL 19 ml 120,00 549,96 65.994,94
h |Cafio PPL g 13 ml 149,00 477,28 71.115,14
i |Cafio de H°G® d/ @ 38 ml 77,00 822,62 63.341,51
j |Cafio de H°G°® d/ @51 ml 10,00 1.009,79 10.097,86
k |Cafio de H°G® d/ g 63 ml 30,00 1.200,84 36.025,24
| [Cafio de H°G® d/ g 100 ml 55,00 1.526,43 83.953,54
Il [llave de paso esferica de bronce n° 7,00 264,75 1.853,25
m |LLP g 51 n° 1,00 478,52 478,52
n [LLP g38 n° 4,00 398,46 1.593,82
i |LLP g25 n° 11,00 305,55 3.361,08
0 |LLP g 19 n° 21,00 278,24 5.843,12
p [LLP 213 n° 27,00 264,75 7.148,24
g |CSg13 n° 12,00 250,02 3.000,24
r |colector TRA de H°G® g 100 completo n° 1,00 10.694,93 10.694,93
s [colector cisterna de H°G® g 38 completo n° 1,00 5.490,90 5.490,90
Subtotal 514.378,43 9,23%
2 Desaglies Cloacales
a |BCPVC g 110 ml 65,00 806,74 52.437,84
b [CVPVC 110 ml 233,00 806,74 187.969,47
c |Cafio PVC g 63 ml 130,00 760,82 98.905,96
d [pileta de piso c/sifon de 20 x 20 n° 63,00 781,73 49.248,99
e [pileta de piso c/sifon de 30 x 30 n° 1,00 859,90 859,90
f |camara de inspeccion de 60 x 60 n° 10,00 8.532,71 85.327,14
g |camara de inspeccion de 20 x 20 n° 4,00 3.839,72 15.358,89
Subtotal 490.108,19 8,79%
3 Desaglies Pluviales
a |CVPVC g 110 ml 330,00 806,74 266.222,86
b [BDT de 30 x 30 ml 8,00 1.628,10 13.024,76
camara de recepcion y limpieza c/reja de 40
C |x40s/pl.y pl. n° 4,00 6.911,50 27.645,99
camara de recepcion y limpieza c/reja de 50
d [x80s/pl.ypl n° 4,00 7.679,44 30.717,77
e |[Bajada C.F.F. g 100 ml 360,00 877,93 316.056,55
f |EFF 25x25 n° 18,00 815,57 14.680,29
g [trinchera de hormigon c/tapa perforada ml 870,00 2.530,07 2.201.160,90
Subtotal 2.869.509,13| 51,47%
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2402-305/2016

OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LAMATANZA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA

LOCALIDAD: SAN JUSTO

PARTIDO: LA MATANZA

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

| ITEM| MED. | | MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |\cinencia
[ORNE)] ()] “) 5) (6) @)
INSTALACION SANITARIA
4 Artefactos

a |[Inodoro pedestal c/depoésito de embutir n° 49,00 6.306,96 309.040,84

b |Bacha A°P g 30 cm c/grif.s/pl. y pl. n° 87,00 4.728,73 411.399,19

¢ |Bacha A°P rectangulares simples c/grif.s/pl. y| n° 10,00 4.978,50 49.784,96

d |mingitorio de 3 trias n° 5,00 10.358,33 51.791,63

e [Portarrollo n° 49,00 251,42 12.319,68

f |Espejos 50x40 s/ marco n° 38,00 607,26 23.076,05

g |Jabonera 7,5x7,5 n° 59,00 160,64 9.477,75

h |Toallero n° 39,00 499,93 19.497,37

i |Lavatorio discapacitado c/griferia n° 1,00 12.118,39 12.118,39

j |Inodoro discapacitado completo n° 1,00 30.906,72 30.906,72

k [Barrales completos n° 1,00 12.459,48 12.459,48

| |espejo rebatible n° 1,00 9.817,35 9.817,35
Subtotal 951.689,42| 17,07%,

5 Servicio contra Incendio

a |Boca de impulsion simple s/pl. y pl. n° 1,00 12.864,51 12.864,51

b |B.l.E.(boca de incendio equipada) s/pl. y pl. n° 16,00 14.293,90 228.702,46

¢ |Ducto de aspiracion de aire en escalera s/pl. y gl. 1,00 60.225,00 60.225,00

d |Ducto presurizacion en esc.d/emergencia s/p| gl. 1,00 30.937,50 30.937,50

e |Extintor CO2 d/5Kgs. s/pl. y pl. n° 6,00 5.780,58 34.683,48

f |Extintor ABC d/5Kgs. s/pl. y pl. n° 56,00 1.808,38 101.269,21

g |Dumper regulacion de presion s/pl. y pl. n° 1,00 18.290,00 18.290,00

h |[difusor d/aire s/pl. y pl. n° 1,00 5.125,00 5.125,00

i |C.H°G° de 0,80 s/pl. y pl. ml 65,00 1.353,79 87.996,41

j |B.C.H°G° de 0,80 s/pl. y pl. ml 15,00 1.353,79 20.306,86

k |C.H°G® de 0,65 s/pl. y pl. ml 54,00 1.200,84 64.845,43

| |B.C.H°G® de 0,65 s/pl. y pl. ml 30,00 1.200,84 36.025,24

Il [S.E.sefializacion s/pl. y pl. gl. 1,00 47.670,00 47.670,00
Subtotal 748.941,11 13,43%

TOTAL 5.574.626,28
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Hoja 13

2402-305/2016 Buenos
Aires |
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA Provincial %
ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA :
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LAMATANZA
PRESUPUESTO RESUMEN
OBRAS PRINCIPALES.......ccccccoccttmnrrnsstsceeessssoeeesssssoeees st 91.234.116,49 45,88%
ESTRUCTURAS.....oooccccerrrrcccree . 54.391.960,90 27,35%

ELECTRICIDAD Y BAJA TENSION.. 28.520.662,14 14,34%
INSTALACION DE CALEFACCION...... . 19.131.982,75 9,62%
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........ccoooiiitiiiicinc s 5.574.626,28 2,80%
TOTAL oo 198.853.348,57
GASTOS IMPOSITIVOS 25%.......ccccoviieiiiinniiinens 49.713.337,14
TOTAL COSTO ..o 248.566.685,71
HONORARIOS PROFESIONALES 2.112.233,43
PRESUPUESTO OFICIAL.......ccccoviiiiiiiiiiiiis 250.678.919,14
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ANEXO N°Ill. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccién Provincial de Arqguitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Unién Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT ..........eeeeiieenenv) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n su
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLEEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y gue es objeto
de la LICITACION PUBLICA N°“....[........ 8

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y
demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados,
a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacién, a las disposiciones
establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracién,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizard la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los items
y cantidades mostradas en las “Planillas de Computo y Cotizacién”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracién del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o el
costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error u
omision en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacion
gue se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacién adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la
Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacién en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado
por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.

Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Nell. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceenee.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unidn Transitoria de Empresas)...........cccceeueene. en adelante el
Oferente, representada legalmente por el/los Sefior/es .........ccccevevenenene. presenta/n su
oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
de la obra denominada *“ "y que es objeto de la LICITACION
PUBLICA N°*“............. " Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
materiales, equipos y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la
recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ... ( B ). El monto total
cotizado es de PeSOS ......cccocevererererene (S ) Se acompaian los siguientes
elementos: enumeracion de los elementos que acomparian la Propuesta

Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............ , Y la firmae.. , N° de
CUIT..........eees con domicilio legal en.......c..ccocenene. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........cccueuneeee. , que en adelante

se denominard EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ...cccccvvvvvrennnne. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas partes
proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los hechos
expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones del
llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........ccoooeveriiiriiieieiene e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generalesy planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Ultima.

4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende a$ .......ccccvvvveenne e ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...,

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del
presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S.......ccocvvernnee. dias del mes
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ANEXO N° \% PLANILLA DE

COTIZACION
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(ol 3) (o[ © [ @© [ @
OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas preliminares
a |limpieza de terreno al
b [relleno de suelo seleccionado m3
¢ |Presentacion de documentacion ejecutiva al
Subtotal
2 Obras exteriores
a |hormigon rayado s/pl. y pl. m2
b |lajas de cemento natural de 40x 40 incluido
contrapiso s/pl. y pl. m2
c |cordon terminacion piedra lavada s/pl. y pl. mts.
d |banco s s/pl.y pl. mts.
e |guarda terminacion piedra lavada s/pl. y pl. mts.
f |cercos/pl.ypl mts.
g |luminarias s/pl. y pl. n°
h |parquizacion y cesped s/pl. y pl. gl.
Subtotal
3 Mamposteria
a |mamposteria lad.ceramicos huecos de 0.18
sipl. y pl. m2
b [mamposteria lad.ceramicos huecos de 0.12
sipl. y pl. m2
¢ |mamposteria lad.ceramicos huecos de 0.08
sipl. y pl. m2
d |tabique doble placa de roca de yeso ambas
caras de 0,12 de espesor con aislacion acustica
sipl. y pl. m2
e [s/aislacion s/pl. y pl. m2
Subtotal
4 Aislacion
a |Cubierta sobre losa barrera de vapor, contrapiso
alivianado, carpeta de concreto, membrana,
terminacion baldosa p/azotea de 20 x 20 s/ply
pl. m2
b |Capa aisladora horizontal s/pl. y pl. m2
Subtotal
5 Revoques
jaharro base pf/revoques impermeables vy
a |enlucido cemento alisado altura total s/pl. y pl. m2
b Lelllll)‘lj]lile erior LUIIIpTElU MTataZauol di 1Ieilro m2
c Lbl‘xluqlitlr EXIETOTCOIMPIET0 TatdZado ar Melro m2
d |revoque exterior c/color e hidrofugo incorporado
,azotado grueso y fino s/pl.y pl. m2
e |jaharro base p/revoques impermeables y
enlucido cemento alisado formando buia en
encuentro c/cielorraso en columnas s/pl. y pl. m2
Subtotal
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o[l @) (o © [ @© [ @
OBRAS PRINCIPALES
6 Cielorrasos
a |cielorraso suspendido de roca de yeso s/m.y pl.
m2
b [cielorraso aplicado bajo losa a la cal fina s/pl.y
pl. m2
c
cielorraso aplicado bajo losa de yeso s/pl.y pl. m2
Subtotal
7 contrapisos
a |H°reforzado d/cascote empastado de 0,12
s/terreno natural s/pl. y pl. m2
b |Hormigon s/terreno natural de 0.16 c/hierro
terminacion rodillado s/pl. y pl. m2
¢ [H° alivianado s/losa de 0,08 cms. d/esp. s/pl. y
pl. m2
Subtotal
8 Pisos
a |placa granitica monocapa de 30 x 30 s/m.y pl. m?2
placa granitica monocapa de 15 x 15 s/m.y pl. m2
lajas de cemento natural armadas de 40 x 40
bordes biselados en patios y solado perimetral
s/pl. y pl. m2
d [lajas de cemento natural armadas
antideslizantes de 40 x 40 bordes biselados en
rampas p/discapacitados s/pl.y pl. m?2
e |baldosas p/azotea de 20 x 20 s/pl. y pl. m2
alisado de cemento c/ferrite s/pl. y pl. m2
g |piso granitico en escalera(huella y contrahuella)
s/pl. y pl. m2
h |cordon d/H°A° en patio interior term.piedra
lavada s/pl.y pl. ml.
i [placas de hormigon premoldeadas de 40 x 110
s/pl. y pl. gl.
Subtotal
9 Zocalos
a |zocalo granitico idem piso s/m.y pl. ml
b [zocalo de cemento alisado s/pl.y pl. ml
c |zocalo granito natural en escalera s/pl. y pl. ml
d |zocalo idem piso azotea s/pl. y pl. ml
Subtotal
10 Umbrales y solias
a |umbral granitico natural idem piso s/pl. y pl. m2
b [solia terminacion piedra lavada s/pl. y pl. m2
c |soliaidem piso en azotea s/pl. y pl. m2
d |solia granitica idem piso s/pl. y pl. m2
Subtotal
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. | VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(wlef @3) (o[ o [ @ [ @)
OBRAS PRINCIPALES
11 Alfeizares
a |enlucido fratazado al fieltro s/pl. y pl. m2
Subtotal
12 Revestimiento
a |placa granitica monocapa de 15 x 15 s/pl.ypl. | m2
Subtotal
13 Carpinteria de madera
a |HM-P1 n°
b [HM-P2 n°
c |HM-P3 n°
d |HM-P4 n°
e |HM-P5 ne
Subtotal
14 Carpinteria metalica
a |HH-P1 n°
b [HH-P2 n°
¢ |HH-P3 n°
d |HH-P4 n°
e |HH-P5 n°
f [HH-P5 n°
g |HH-P6 n°
Subtotal
15 Carpinteria aluminio
a |AA-V1 ne
b |AA-V2 ne
c |AA-V3 ne
d |AA-V4 ne
e |AA-V5 ne
f |AA-V6 ne
g |AAVT7 n°
h [AA-V8 ne
i |AA-V9 ne
i [AA-V10 n°
k |AA-PA ne
Subtotal
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [ VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM[MED. MED. | DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
(o [@f @) (o & [ ©® [ @
OBRAS PRINCIPALES
16 Frente integral
a |AA-FI1 ne
Subtotal
17 Parasoles
a |moviles s/pl. y pl. m2
Subtotal
18 Tabiques
a |T1 n°
b |TT ne
Subtotal
19 Mesadas
a |mesada de granito gris mara s/pl. y pl. m2
Subtotal
20 Muebles
a |M1 (mostrador) n°
b |CP1- Mo3 n°
c |CP2-Mo4 n°
d |CP3- Mo5 n°
e |CP4 - Mo6 n°
f |M2 (mueble bajo mesada) ne
Subtotal
21 Vidrios
a |Vidrio Float de 4 mm. transparente s/pl. y pl. m2
b |Vidrio transparente de seguridad laminado tipo
Blisan de 4 + 4mm s/pl. y pl. m2
Subtotal
22 Pinturas
a |pintura al latex interior p/muros s/pl.y pl. m?2
b [pintura al latex exterior p/muros s/pl.y pl. m2
pintura al latex acrilico antihongo p/cielorrasos
s/pl.y pl. m2
d [pintura al esmalte sintetico s/m.y pl. m2
Subtotal
23 Varios
a |pasamanos d/H°N°.en escalera p/publico s/pl .y| mi]
b [baranda d/acero inox.en escalera p/publico s/pl| m]
¢ |barandas de A°I° en rampas s/pl. y pl. mi
d |escalera de emergencia metalicas incluido
pasamanos y pintura s/pl. y pl. gl.
e |escalera metalica c/proteccion p/tanque reserva| n°
f |cartel de obra n°
g [sefializacion gl.
h |limpieza de obra gl.
Subtotal
TOTAL
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. |PRECIOUNIT| PRECIO TOTAL
(el @3) (o[ & [ ® [ @
ESTRUCTURAS
1 excavaciones
a |para cilindros y cisterna s/pl. y pl. m3
b |vigas de fundacion s/pl. y pl. m3
Subtotal
2 hormigon armado
a |para cilindros de fundacion s/p. y pl. m3
b |para columnas s/pl.y pl. m3
c |paravigas de fundacion y MF1 s/pl. y pl. m3
d [paravigas s/pl. y pl. m3
e |losas PRENOVA de 0,25 s/pl. y pl. m2
f [H°A° para escalera s/pl. y pl. m3
H°A° d/tabique de escaleras de emergencia
g |de 0.15s/pl. ypl. m3
H°A° d/tabique de 0.15 p/caja d/ascensores
h |s/pl.ypl m3
i [junta de dilatacion mts.
Subtotal
3 hormigon armado para cisterna
a |de tabique m3
b |de losa fondo m3
c |de losatapa m3
Subtotal
4 hormigon armado paratanque de reserva
a |de tabique m3
b |de losa fondo m3
¢ |de losatapa m3
Subtotal
TOTAL
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @3) (o & [ e [ @
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
1 Bocas
a |deiluminacion n°
de tomacorriente monofasica n°
c |de tomacorriente monofasico doble en
zocaloducto. n°
d |de tomacorrientes trifasicos n°
Subtotal
2 Telefonia
a |bocas de telefono n°
b [bocas de telefono en pisoducto n°
c |repartidores de telefono n°
d |central telefonica gl
e |zocaloducto de 3 vias de PVC s/pliego al
Subtotal
3 Red PC
a |bocas de PC n°
b [bocas de PC en zocaloducto n°
¢ |switch s/pliego n°
d [router s/pliego n°
e |[rack modular completo n°
Subtotal
4 Artefactos de iluminacion
a |tipoA(2x36w) n°
b [tipoB (2x36w) n°
c |tipoC(1x26w) n°
d [tipoD (2x26w) n°
e |tipo E (1 x 150 w) n°
f [tipo G (1 x 26 w) n°
g |tipo H (3 x36w) n°
h |tipoJ (1 x 36 w) n°
i |[tipo K (1x36w) n°
j |tipo M (1 x 18 w) bafio para discapacitados. n°
k [Luz de emergencia auténomo (equipo
electronico de emergencia automatica). n°
Subtotal
5 Tableros
a |T.G.N tablero general normal n°
b [T.G.E.tablero general emergencia n°
¢ |T.G.A Atablero general aire acondicionado n°
d |T.P.P.B.-E-N principal de PB emergencia y| n°
e |T.P.P.T.-E-N seccionales de pisos de| n°
f |T.G.B. bombas elevevadoras de agua n°
g |T.S.A. Nde ascensor publico n°
h |T.S.A. E de ascensor privado emergencia n°
i |T.D.l. de deteccion de incendio n°
j |T.C. oficina de control n°
k |TT taller n°
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Nro.
ITEM

(€]

COD.
MED.

2

DESCRIPCION DEL ITEM

(3)

UNID.
MED.

4

CANT.TOT.
DE UNID.

(©)]

'ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
(6)

PRECIO TOTAL
@

ELECTRICIDAD

T.A.A.1 aire acondicionado

o

T split

o

T.S.Se server

o

pilar de medicion

=N == =)

o

T |0 |5 |3

alimentadores de subestacion
transformadora a TGN - TGE y TAA

Subtotal

Alimentacion entre tableros

gl.

Subtotal

Alimentacion a unidades condensadoras

gl.

Subtotal

Deteccion de incendio

central de deteccion y aviso de incendio,
microprocesada, direccionable y analogica,
compuesta por: unidad central de proceso, 4
lazos para 127 dispositivos c/u, fuente de
alimentacion 3A y cargador ,plaqueta control
central, bateria gel 2x40 A/h, gabinete,
sofware de graficos y computadoras
c/monitor color 17" e impresora

gl.

controlador de red para sistemas de
seguridad microprocesada con dos placas
de comunicacién, aisladores de linea e
interfases con display LCD 8x40 caracteres

ingenieria, programacion, puesta en marcha,
generacion de documentacion y planilla de
puntos de equipos

modulo de tres salidas con rele de control
con modulo de aislacion incorporado

o

bocas de deteccion de incendio

o

detectores multicriterio de humo

cuadro repetidor

<]

SKQ|—+|®

sirenas

o

pulsadores manuales

3333033

o

Subtotal

Bombas

bombas sistema de incendio s/p

bombas elevadoras de agua

bombas cloacal de 2 HP

Subtotal

10

Ascensores Electromecanicos

ascensor electromecanicos de 5 paradas
para publico.

ascensor electromecanicos de 5 paradas
privado.

Subtotal

11

Automatico de tanque y cisterna

Subtotal
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Nro. [cop.|PESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r v v r r r r
Wl @[® () (5) (6) (@)
ELECTRICIDAD
12 Baliza doble c/barral ne
Subtotal
13 Pararrayos de gran campo de accion n°
Subtotal
14 Puesta a tierra n°
Subtotal
15 Equipo de UPS 4,5 KVA trifasico s/pliego | n°
Subtotal
16 Presurizador escalera de escape 5 HP n°
Subtotal
17 Sistema CCTV

a |[Teclado de control que permita el control de
camaras con movimiento  joystick
incorporado n°
b |Domo colgante exterior de alta resolucion de
imagen IP, color, iluminacién minima 0,05
lux, capacidad de autofoco, programacion de
patrones de movimiento y 64 posicones, giro
de 360° autoiris, entradad de alarmas, alta
velocidad, zoom de 36 opticos (3,6 - 88,2 po
c |Camaras fijas color de 3MPx1P, con
gabinete  antivandalico, lente  autoiris,
varifocales, soporte de pared y fuente de| no
d |Rack para equipamiento normalizado con

sistema de deteccién y extincion en rack n°
e |Sistema grabacion digital NVR y software

s/pliego n°
f [Rack para sistema CCTV n°
g |Equipo de visualizacién y operacion n°
h |Monitor de 42" color alta resolucion de

pantalla Led n°

i |Ingenieria, programacion, puesta en marcha,
provision de documentacién. Entrenamiento
y manuales de uso y mantenimiento. gl

Subtotal

TOTAL
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(wl@l ©) (ol & [ ® [ @)
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Por provision e instalacién de todos los elementos necesarios
para un correcto y normal funcionamiento automatico del
sistema, segun plano y pliego
1 Tableros electricos y puesto de conexiones
de control inteligente de equipos, cable
mallados, computadora, etc. gl.
Subtotal
2 Unidad condensadora modular ( x 5 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 ne
Subtotal
3 Unidad condensadora modular ( x 6 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 ne
Subtotal
4 Unidad condensadora modular ( x 9 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 ne
Subtotal
5 Unidad condensadora modular ( x 13 ) de
refrigerante a volumen variable de 10 Tn c/u
frio-calor R 410 ne
Subtotal
6 Unidad evaporadora , con control remoto
alambrico segun pliego
a |de 30000 frigorias/h frio-calor. n°
Subtotal
7 conductos de chapa de H°G® ,alimentacion y
retorno,aire acondicionado ,rejas , difusores,
TAE, soportes , aislacion , y accesorios
s/pliego Kgs.
Subtotal
8 Control remoto centralizado unidades
interiores digital , fijos en pared por piso n°
Subtotal
9 Control remoto centralizado para tandem de
unidades exteriores , digital ,control de fallas ,
etc, y s/pliego . ne
Subtotal
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Nro.
ITEM

r

1)

COD.
MED.
4

@

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.

4

)

MED.
4

CANT.TOT.
DE UNID.

()

ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
r r

(6) @

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

10 cafierias de cobre para sistema de
refrigeracion por flujo variable y aislacion
s/pliego
a |tramos troncales Kgs
b |tramos secundarios Kgs
Subtotal
11 Montaje e instalacion , puesta en marcha y
prueba de funcionamiento de equipos n°
Subtotal
12 Traslado de equipos y grua. gl.
Subtotal
13 Mantenimiento correctivo y preventivo de
todos los elementos mecanicos, electricos,
electronicos, etc.,, durante 12 meses
s/pliego. n°
Subtotal
TOTAL
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Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(wlef @3) (o] ® [ @® [ ()
INSTALACION SANITARIA
1 Agua Fria
a [Bajada Cafio PPL g 51 ml
b [Bajada Cafio PPL g 38 ml
c [Bajada Cafio PPL g 32 ml
d [Bajada Cafio PPL g 19 ml
e [Cafio PPL g 32 ml
f |Cafio PPL g 25 ml
g [Cafio PPL g 19 ml
h [Cafio PPL g 13 ml
i [Cafio de H°G® d/ g 38 ml
j |Cafio de H°G® d/ g 51 ml
k [Cafo de H°G® d/ 63 ml
| [Cafio de H°G® d/ g 100 ml
Il [llave de paso esferica de bronce n°
m [LLP g 51 n°
n |LLP 238 n°
i |LLP @25 n°
0 |LLP @19 n°
p [LLP 213 n°
g |CSe13 n°
r |colector TRA de H°G® g 100 completo n°
s |colector cisterna de H°G® g 38 completo n°
Subtotal
2 Desagtues Cloacales
a [BCPVC g110 ml
b |CVPVC g 110 ml
¢ |Cafo PVC g 63 ml
d |pileta de piso c/sifon de 20 x 20 n°
e |pileta de piso c/sifon de 30 x 30 n°
f |camara de inspeccion de 60 x 60 n°
g [camara de inspeccion de 20 x 20 n°
Subtotal
3 Desagies Pluviales
a [CVPVC 110 ml
b |BDT de 30 x 30 ml
camara de recepcion y limpieza c/reja de 40
C [x40s/pl.ypl n°
camara de recepcion y limpieza c/reja de 50
d |x80s/pl.ypl. n°
e |[Bajada C.F.F. 100 ml
f |EFF25x25 ne
g |trinchera de hormigon c/tapa perforada ml
Subtotal
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Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
(W@l 3) (ol ©® [ @® [ @)
INSTALACION SANITARIA
4 Artefactos

a |Inodoro pedestal c/dep6sito de embutir n°

b [Bacha A%° g 30 cm c/grif.s/pl. y pl. n°

c |Bacha A°P rectangulares simples c/grif.s/pl. y| n°

d |mingitorio de 3 trias n°

e |Portarrollo n°

f |Espejos 50x40 s/ marco n°

g |Jabonera 7,5x7,5 n°

h |Toallero n°

i |Lavatorio discapacitado c/griferia n°

j |Inodoro discapacitado completo n°

k [Barrales completos n°

| |espejo rebatible n°
Subtotal

5 Servicio contra Incendio

a |Boca de impulsion simple s/pl. y pl. n°

b [B.IL.E.(boca de incendio equipada) s/pl. y pl. n°

¢ |Ducto de aspiracion de aire en escalera s/pl.y gdl.

d |Ducto presurizacion en esc.d/emergencia s/p| gl.

e |Extintor CO2 d/5Kgs. s/pl. y pl. n°

f |Extintor ABC d/5Kgs. s/pl. y pl. n°

g |Dumper regulacion de presion s/pl. y pl. n°

h |difusor d/aire s/pl. y pl. n°

i |C.H°G® de 0,80 s/pl. y pl. ml

j [B.C.H°G® de 0,80 s/pl. y pl. ml

k |C.H°G® de 0,65 s/pl. y pl. ml

| |B.C.H°G® de 0,65 s/pl. y pl. ml

I |S.E.sefalizacion s/pl. y pl. gl
Subtotal
TOTAL
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2402-305/2016
OBRA: COMPLEJO JUDICIAL LA MATANZA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA FUERO FAMILIA
LOCALIDAD: SAN JUSTO PARTIDO: LA MATANZA

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES.........ocoiiiiiiei e s

ESTRUCTURAS

HONORARIOS PROFESIONALES

COTIZACION.....ccociiiiiiiiiice

ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.. ..o
INSTALACION DE CALEFACCION......oiiiiiiieie e
INSTALACION DE OBRAS SANITARIAS........c.ccoiiiiiiiii s

Hoja 13

Buenos *qg
Aires f
Pr't:\-fmr:l;’.-aJ o&

&7
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucion 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. [cOMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ 3) CONTRACTUAL |TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL |ORIGINAL |[REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se haya
suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direcciony teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste el
porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |[MARCA [MODELO
@

CAPACIDAD

N o
2

ANO
(©)]

ESTADO
4

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcién complementaria si es necesatrio.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcién si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situacién, marcar una “X' donde corresponda.
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