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ARTICULON °1: INGENIERIA COMPLEMENTARIAY DE DETALLE INGENIERIA DE
DETALLE

1. Descripcion:

Sobre la base del proyecto licitatorio incorporado al presente pliego, la Contratista debera
complementar el Proyecto Ejecutivo correspondiente con el calculo estructural y la Ingenieria de
Detalle de todas las obras contratadas y presentarlo para su aprobacion a la Inspeccion.

El Proyecto Ejecutivo a elaborar se limitara a complementar, perfeccionar y optimizar el proyecto
licitatorio existente, efectuando todas las tareas necesarias para ello y cumpliendo con las etapas y
plazos previstos en el presente pliego.

Considerando que el proyecto licitatorio existente define la totalidad de las obras que se licitan, bajo
ningun concepto se aceptara durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo modificar tales definiciones,
ni cambiar criterios y/o parametros de disefio, ni efectuar alteraciones que cambien la funcionalidad
hidrica del proyecto existente.

Dentro del marco conceptual expresado en el parrafo anterior la Contratista confeccionara la totalidad
de los planos de cada una de las partes de las obras a construir con los elementos suficientes para
definir claramente la implantacién y construccién de éstas.

La Contratista confeccionard la Memoria Descriptiva y las Memorias de Calculo. Estas incorporaran la
totalidad de las tareas llevadas a cabo durante el Proyecto Ejecutivo.

El proyecto incluird también el listado de items, presentado en la Oferta, incorporando los ajustes de
cantidades que surjan del perfeccionamiento y optimizacion del proyecto existente.

2. Modificaciones técnicas al proyecto incorporado al Pliego:

Las modificaciones técnicas al Proyecto incorporado en el Pliego de Licitacion seran expresamente
presentadas por el Contratista mediante Nota de Pedido a la Inspeccion, la cual serd elevada a la
Direccion Técnica de Proyectos de la DPH para evaluacién y recomendacion de aprobacion en caso
de corresponder.

Las modificaciones propuestas seran viables sdélo en los casos que incorporaren una mejora en los
aspectos técnicos, econémicos y/o ambientales. El Contratista deberd realizar y presentar una
evaluacion integral, es decir que en caso de que la modificacion mejore sélo uno de estos aspectos,
igualmente deberan presentarse las evaluaciones completas de los demas aspectos. Las metodologias
de analisis de dichas evaluaciones deben ser aprobadas por la Direccion Técnica de Proyectos de la
DPH.

3. Trabajos a desarrollar en el marco del Proyecto Ejecutivo correspondiente al Calculo
Estructural de Obras Civiles de Hormigén Armado:

3.1. Criterios de Célculo Estructural:

Se utilizaran métodos de calculos tradicionales de estructuras y de la mecénica de suelos. Se utilizaran
planillas de calculo desarrolladas y sistemas de resolucion de estructura de barras en dos o tres
dimensiones. También podran utilizarse métodos de resolucion de estructuras por elementos finitos en
aguellos casos que los sistemas anteriores no resulten suficientes.
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En todos los casos se realizara una descripcion detallada de todos los datos ingresados y de los
resultados obtenidos en la resolucién de las estructuras: tensiones, solicitaciones, deformaciones y
reacciones externas de manera de permitir el seguimiento y control de los documentos de céalculo en
las presentaciones.

3.2. Memoriatécnica estructural:

Proceso constructivo general y en particular de las obras provisorias que generen desarrollos de
ingenieria.

Rectificacion y/o ratificacion de la geometria necesaria de acuerdo con: necesidades hidraulicas, tipos
de materiales constituyentes, condiciones del suelo encontradas en los estudios previos donde se
funda la obra, etc.

3.3. Reglamentos a utilizar

Tanto en el célculo de solicitaciones como para dimensionados y requerimientos en la direccién de la
obra se utilizara:

e CIRSOC 201y todos los anexos. Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de H° A° y
P° (edicion vigente a la fecha de Licitacion).

En el caso de cargas de transito vehicular y obras sometidas a este tipo de cargas se utilizaran las
normas vigentes y exigidas por el Destinatario de la obra: Municipalidad, Organismo Provincial u
Organismo Nacional siendo el mas comun, salvo lo antes dicho, la utilizacion del Reglamento de la
D.N.V.: Célculos de Puentes de H° A° y P°,

3.4. Analisis de cargas previstos

No sélo se tomaran los necesarios de funcionamiento, sino que son exigibles los estados de
construccidn provisorios que generen solicitaciones atendibles respecto de los definitivos.

Verificaciones de estabilidad para todas las obras hidraulicas.

3.5. Disefo de juntas

Es indispensable la atencién sobre el disefio riguroso de juntas de todo tipo, a saber: contraccion,
dilatacién, retraccion y constructivas.

3.6. Confeccion de Planos

Todas las obras civiles tendran plano de implantacion general, de replanteo, de encofrados, de
armaduras y de detalles de todos los elementos estructurales que no sean considerados estandar,
como de barandas, juntas, insertos metalicos etc.

3.7. Armado de los elementos estructurales segun disposiciones reglamentarias

Se generaran planillas de corte y doblado de armadura para cada elemento estructural de cada sector
de obra y todas deberan tener referencia estricta al plano al cual pertenecen.

3.8. Responsabilidad por el Calculo de las Estructuras:

Todas las verificaciones y cdlculos de las estructuras de hormigén armado a cargo del Contratista
deberan ser realizados y refrendados por un profesional, con titulo habilitante, que se hara responsable
con su firma, de los célculos ejecutados.
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La responsabilidad por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del calculo deficiente
de las estructuras sera asumida por el Contratista.

La aprobacion que preste el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de obras previo analisis del
Departamento Estructuras de la Direccidn Técnica, a los céalculos estructurales a cargo del Contratista,
significard que han sido realizados conforme con las indicaciones generales establecidas en la
documentacion contractual.

Sin embargo, el Comitente no asume ninguna responsabilidad por los errores de calculo que puedan
haberse cometido y no hubieran sido advertidos en la etapa de revisién, subsistiendo en consecuencia
la responsabilidad del Profesional y el Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

4. Documentacion a presentar:

Deberan confeccionarse las memorias de calculo de ingenieria y los planos que describen todos los
componentes de la obra contratada en planta, cortes, vistas, perfiles transversales, perfiles
longitudinales y detalles que la Inspeccién requiera para la mejor comprensién de la obra antes de su
construccién. En los planos deberan figurar todas las dimensiones y distancias geométricas que se
dibujen, las cuales también deben estar fundamentadas en las memorias de calculo.

Se elaboraran planos en escala al menos 1:5000 unificando perfil longitudinal y planimetria. La escala
mencionada anteriormente es indicativa y se podra adecuar a las necesidades de las tareas bajo
autorizacion de la Inspeccién de Obra.

La documentacion técnica de la Ingenieria de Detalle podré presentarse para su aprobacion por tramos
de obra, una vez aprobada la Poligonal de Apoyo y la implantacién de la traza completa de todas las
obras contratadas. La definicion de los tramos debe ser presentada previamente a Inspeccién de Obra,
para su aprobacion.La definicion de los tramos estara sujeta a la verificacién previa de la factibilidad
constructiva con respecto a todas las interferencias que pudieran afectar al tramo en su recorrido, ya
sea indicadas en el proyecto o detectadas mediante los cateos y relevamientos a efectuar, y al
concepto de construccién desde aguas abajo hacia aguas arriba. No se aprobaran tramos en los
cuales la definicion de sus dimensiones dependa de otros tramos aguas abajo o aguas arriba de los
mismos.

5. Aprobacién de la documentacion

La documentacion del Proyecto de Implantacién debera ser aprobada por la DPH, la cual se denomina
Aprobacion Preliminar del Proyecto. Con dicha aprobacion, el Contratista queda en condiciones de
iniciar el replanteo de la obra.

La documentacion del Proyecto de Detalle podra presentarse una vez obtenida la Aprobacion
Preliminar. Con la aprobacion de esta documentacién el Contratista obtendra la Aprobacion Final de la
etapa o sector de obra presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en dicho sector.

6. Requerimiento de personal profesional especializado:

El Contratista debera presentar el listado de los profesionales con incumbencias en el tema que
desarrollaran los trabajos.
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7. Plazos:

Una vez firmado el Contrato, el Contratista debera concertar con la Inspeccion un Cronograma de
Trabajos de entregas parciales de la Documentacion Técnica solicitada precedentemente, en un orden
correlativo y logico, para que la Inspeccion vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a los
efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a medida que se va generando la
informacién.

El Contratista dispondra de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del Contrato para la
presentacion del Proyecto de Implantacion de las obras en su totalidad, y un maximo de 90 (noventa)
dias a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo, para la presentacién del proyecto Ejecutivo
de Célculo Estructural yel proyecto de la Ingenieria de Detalle.

Se podran realizar entregas parciales de la Ingenieria Basica e Ingenieria de Detalle. La Inspeccion de
la Obra no autorizara la ejecucion de ninguna obra que no tenga la aprobacién de su Ingenieria de
Detalle.

8. Formade medicidny pago:

Este articulo no recibird pago en forma directa, por lo que su costo debera prorratearse entre los
demés items del contrato.
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ARTICULO N °2: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

1. Programas de gestion Ambiental

El Plan de Gestion Ambiental (PGAS), tiene como principal objetivo el desarrollo de un conjunto de
acciones dirigidas a conservar, mitigar y/o mejorar el ambiente afectado por la ejecucion del Proyecto.
Debera fundamentarse en los aspectos preventivos destacados en el presente Estudio, y en el analisis
de los riesgos propios del medio en el que se desarrollard la obra. Asimismo, deberd prestar
cumplimiento a la normativa nacional, provincial y municipal detallada en el capitulo legal del presente
EIAS. A su vez, deberad cumplimentar con los requerimientos que pudieran surgir de la Declaratoria de
Impacto ambiental emitida por autoridad ambiental provincial competente, OPDS.

Las medidas y acciones que conformen el PGAS, deberan integrarse en un conjunto de Programas,
relacionados entre si, a fin de optimizar los objetivos del Proyecto, atenuando los efectos negativos
generados por el mismo.

Si bien la Contratista debera desarrollar el PGAS para la etapa constructiva (desde el inicio hasta la
recepcion definitiva de la obra), se recomienda la incorporacién de todos aquellos aspectos requeridos
para el buen manejo del sistema ambiental durante toda la vida (til de la obra.

Debe destacarse que, ante cualquier modificacion en el Proyecto, el PGAS deberd ser ajustado a las
nuevas condiciones de la obra.

Cada uno de los Programas que conformen el PGAS debera desarrollarse segin los siguientes items:

° Objetivos

° Actividades a Implementar

° Responsables

° Cronograma/Frecuencia

. Resultados / Indicadores de rendimiento
° Registros /Documentacion

A continuacion, se sintetizan los programas que como minimo deberan ser incluidos en el PGAS,
debiendo complementarse con aquellos que la Contratista considere oportuno incluir.

N° Programas

P1 Programa de relacionamiento con la comunidad
P1.1 Subprograma de comunicacion

P1.2 Subprograma de quejas y reclamos

Programa Monitoreo Ambiental (calidad agua, aire, suelo, control fenébmenos

P2 :
erosivos, control desarrollo vectores enfermedades)
pP2.1 Subprograma programa de monitoreo ambiental.
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P3 Programa de manejo obrador, y restauracion sitios de obra

P4 Programa de Higiene, Salud, Seguridad y Genero

P4.1 Subprograma de higiene, salud y seguridad

P4.2 Subprograma de equidad de género

P5 Programa de manejo y disposicién de residuos, emisiones y efluentes

P6 Programa de sefalizacion preventiva en obra

P7 Programa de preservacion Flora y Fauna

Pg Programa de Gestion de Impactos no previstos y afectacion a los servicios

publicos.

P8.1 Subprograma de Gestién de Impactos no previstos

Pg.2 Subprograma atenuacién de las afectaciones a los servicios publicos e
infraestructura

P9 Programa de seguimiento y control ambiental de la obra

Programas y subprogramas del PGAS

1.1. P1 - Programa de relacionamiento con la comunidad (incluye proceso de consultas,
plan de comunicacion con partes interesadas y programa de quejas y reclamos).

El Contratista debera contemplar un programa de relacionamiento con la comunidad que comprenda
las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar bajo su directa responsabilidad.

El objetivo del programa sera el de desarrollar formas eficientes de comunicacion entre todos los
involucrados, comunidad local y regional, la Inspeccién, Autoridades Competentes a nivel nacional,
provincial y municipal, con el comitente, con los subcontratistas, con las entidades intermedias y
universidades, entre otros, respecto a la informacion sobre los impactos ambientales asociados al
Proyecto, las fuentes de trabajo para la construccién y operacion de la obra, los propdsitos de la obra,
los planes de contingencia, la capacitacion laboral y todo otra actividad relacionada con el medio
ambiente.

El Programa debera contemplar acciones para informar, por diferentes medios de comunicacion, a las
localidades afectadas al proyecto, las cuestiones relacionadas a la construccion de la obra como
desvios, cortes de calles o rutas, etc.

El Contratista debera relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el plan de manejo
ambiental que requieran difusion y un intercambio activo de opiniones o sugerencias con todos los
actores implicados. En particular deberd mantener actualizada la informacion del desarrollo de los
distintos programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones u objeciones,
identificando los problemas y adoptando las acciones para su solucion.

En el caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, peticion de
autoridades, organizaciones 0 personas, resulte necesario o conveniente, a juicio del comitente,
celebrar reuniones, seminarios, talleres u otra forma de comunicacion, de caracter privado o publico,
incluidas la denominada participacion publica ciudadana, el contratista debera preparar toda la
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documentacion y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las mismas. Para el caso
de las audiencias publicas debera tomar como referencia las instrucciones que a sus efectos
determinard el comitente o los organismos de aplicacion.

El programa de relacionamiento sera desarrollado por el Contratista y debera ser aprobado por el
comitente. El programa debe ser implementado por el especialista Social del Contratista o en su
defecto por terceros calificados para el desarrollo de la tarea previa autorizacién del comitente.

Las acciones prioritarias para desarrollar son las siguientes:

e Colocar un cartel al frente de la obraindicando: nombre del proyecto, nombre del
comitente, nombre del contratista, sus direcciones y teléfonos.

e Establecer un procedimiento de comunicacién formal y documentado, que facilite la
comunicacion con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones,
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.

¢ Realizar consultas a los directivos relacionados con el desarrollo del proyecto respecto de
la obray sus alternativas de ejecucion, con el propdsito de incorporar sus observaciones
al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos
sociales.

e Comunicar alas autoridades, vecinos, ocupantes de predios, empresas u organismos que
posean instalaciones proximas a la obra, con la suficiente anticipacién a las obras que se
ejecutaran en los dias subsiguientes.

e Comunicar con anticipacién alos posibles afectados o a las autoridades pertinentes
aguellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros.
La notificacion podra realizarse telefonicamente y registrarse en un libro para su
seguimiento.

¢ Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de
laobray lo programado para el mes siguiente.

e Realizacion de eventos de socializacion (encuentros, talleres, charlas) de la obra dirigidos
ala poblacion local.

Para poder facilitar la difusién de la informacion, se recomienda que el contratista, tome contacto con el
Comité de Cuenca Rio Lujan (http://www.gba.gob.ar/comilu) para llevar a cabo las acciones
anteriormente descriptas. Dicho comité estd4 conformado por intendentes, lideres de la comunidad o
ciudadanos residentes en el area de influencia, entre otros actores, conscientes de las problematicas
que afectan la zona.

Otra estrategia posible para la comunicacién social, es la conformaciéon de oficinas comunales de
informacién, las cuales pueden ser ubicadas en entidades o centros a los cuales acuda potencialmente
una amplia poblacién, como lo son: centros de salud, centros culturales, iglesias, centros comerciales,
entre otros.

Se debera comunicar y natificar, tanto a las autoridades como a los pobladores locales, respecto de las
tareas que se van a desarrollar con una anticipacion suficiente como para que estos puedan organizar
sus actividades en caso de ser necesario. Ademas, se convocara a los miembros del comité local de
emergencia, juntas de accion comunal, organizaciones civicas o de vecinos, directivos de
establecimientos educativos y de salud y a los representantes de organizaciones de colegios.
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Se utilizaran canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales publicos (periodicos locales, radios y/o
televisidn), entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que
requieran de una difusion amplia como avisos de cortes de calles o alteracion de servicios.

Se producira material informativo para difusion, como folletos, afiches o material audiovisual, para
difundir la informacion del proyecto entre la comunidad asentada a lo largo del area de influencia de la
obra. Los mismos deben ser suministrados de manera clara y simple para el conocimiento de todos los
sectores de la sociedad.

Con el fin de sistematizar este programa se ha desarrollado la siguiente ficha de seguimiento y control:

P1.1 Subprograma de comunicacién

Descripcion del Programa:

- El Programa de comunicaciones a la comunidad incluye un conjunto de acciones tendientes a
articular el proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos
que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona.

- El Programa de Comunicaciones sera desarrollado por el CONTRATISTA y debera ser aprobado por
el COMITENTE. Serd implementado por el especialista social del CONTRATISTA o por terceros
calificados designados especialmente previa aprobacion del COMITENTE.

- El programa debe proponer un mecanismo de comunicacion integral mediante el disefio, desarrollo y
gestion de plataforma Web, que se aplicara durante el periodo de obra y futura puesta en
funcionamiento a fin de mantener comunicacién directa con los involucrados.

- El programa incluye medios de difusiébn convencionales (radio, TV, gréafica) como asi también el uso
de redes sociales, fundamentalmente para la articulacién con el entorno social.

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:

- Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: nombre del proyecto, nombre del COMITENTE,
nombre del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos.

- Establecer un procedimiento de comunicacion formal y documentado, que facilite la comunicacion
con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos relacionados
con el desarrollo de la obra.

- Realizar consultas a quienes estén directamente relacionados con el desarrollo del proyecto
(comunidades locales, comité de cuenca) respecto de la obra y sus alternativas de ejecucion, con el
proposito de incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera
minimizar el riesgo de conflictos sociales.

- Comunicar a las autoridades, vecinos, empresas u organismos que posean instalaciones proximas a
la obra, con suficiente anticipacion, sobre las obras que se ejecutaran en los dias subsiguientes.

- Comunicar caminos o rutas sobre los cuales se desplazaran vehiculos pesados con materiales para
la obra.

- Comunicar la presencia de personal de obra en las localidades cercanas y las medidas tomadas para
evitar los conflictos con las poblaciones locales.
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P1.1 Subprograma de comunicacion

- Informar sobre medidas de proteccion del Plan de Gestion Ambiental y Social, sobre todo aquellas
mas vinculadas a las poblaciones afectadas por la obra.

- Informar sobre las medidas tomadas para la proteccion de la flora y la fauna.
- Informar sobre las medidas preventivas ante incendios forestales.
- Informar sobre las medidas tomadas para la salvaguarda de bienes patrimoniales

- Comunicar con anticipacion a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas
acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificacion podra
realizarse telefébnicamente y registrarse en un libro para su seguimiento.

- Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la obra y lo
programado para el mes siguiente.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccidon con una frecuencia minima mensual.

Construccion X
Etapa de Proyecto en que se Aplica

Operacion

Responsable de la Implementacién de la Medida El CONTRATISTA

P 1.2 Subprograma de quejas y reclamos

Descripcion del programa:

- Mediante este subprograma se debera asegurar la adecuada recepcion,
administracién y resolucidon de reclamos, asi como la resolucién de los conflictos
gue pudieran surgir en relaciéon con las obras.

Objetivo

- El Objetivo del programa es asegurar que los reclamos de la comunidad sean
debidamente administrados y respondidos por el responsable correspondiente
segun el caso (contratista, inspeccion u otro organismo provincial o nacional
responsable).

Acciones prioritarias a desarrollar

Un Mecanismo de Atencion de Reclamos y Resolucion de conflictos (MARRC), que sera
responsabilidad del COMILU. Este sistema tiene el objetivo de arbitrar los medios y
mecanismos transparentes para facilitar la recepcion de inquietudes (consultas, reclamos,
quejas) de las partes interesadas del Proyecto y responder a las mismas a fin de solucionarlas
y de anticipar potenciales conflictos. En los casos en los que no sea posible evitar conflictos,
debera promover la negociacion y esforzarse en alcanzar la resolucién del mismo de forma que
todos los actores involucrados (incluyendo el proyecto) se vean beneficiados con la solucion.
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El subprograma cuenta con las siguientes etapas:
1. Recepcion y registro de reclamos, para lo cual:

a) Se instalara un buzoén de reclamos en las oficinas de COMILU (Avenida 7 N° 1267 -
Piso 11) vy de la Municipalidad de Pilar. En los casos en que el reclamo hubiera sido
comunicado al representante de la contratista en forma oral, éste debera registrarlo en el
cuaderno de obra y transmitirlo a la inspeccion.

b) Se podran realizar reclamos telefénicamente al COMILU: 0221-4295073

C) Se podran realizar reclamos por correo electrénico a contacto.comilu@gmail.com

Los reclamos deberan ser registrados en formularios.

Estos mecanismos deberan ser informados y regularmente publicitados (p.ej. folletos, carteles,
espacios de referencia comunitarios, etc. elaborados en el marco del plan de comunicacion
social) y estar siempre disponibles para cualquier parte interesada que quiera acercar un
reclamo. Todo reclamo que ingrese por cualquier medio debe ser registrado y archivado en una
carpeta especial ubicada en COMILU.

2. Evaluacion y respuesta de reclamos

En caso de que se trate de un reclamo respecto del Proyecto, el mismo debera ser considerado
y respondido vy, si asi surge de la evaluacién, se implementaran las acciones necesarias para
satisfacerlo con celeridad. En caso de que el reclamo o la queja sean rechazadas, el
reclamante deberd ser informado de la decision y de los motivos de la misma. Para ello, debera
brindarse informacion pertinente, relevante y comprensible de acuerdo a las caracteristicas
socioculturales del reclamante. El reclamante debera dejar una constancia de haber sido
informado, y la misma ser& archivada junto con el reclamo.

3. Monitoreo

Todo reclamo cerrado con conformidad por parte del reclamante, deberd ser monitoreado
durante un lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo
fueron efectivamente solucionados. El plazo estimado para tal fin es de 6 meses contados a
partir de la respuesta y/o solucion al reclamo.

4, Solucién de conflictos

Los mecanismos de difusion y canales de comunicacion establecidos en este subprograma
tienden a favorecer que la poblacién disponga de informaciéon adecuada, lo cual contribuira a
reducir el surgimiento de conflictos y a favorecer una adecuada relacion con la comunidad
durante la obra. No obstante, en el caso de que se produjeran reclamos, existen distintas
instancias para su resolucidén que se describen a continuacion:

1 - Solucion dentro del marco del Proyecto: Las personas que realicen reclamos ante la DPH
recibiran una respuesta en un plazo de 10 dias hébiles. El plazo para la realizacion de las
tareas para la solucion definitiva de la materia del reclamo, cuando fueran necesarias,
dependera del tipo de tarea de que se trate.

2 - Solucién por via Administrativa: En caso de que la persona afectada considere que su
reclamo no ha sido solucionado adecuadamente por el organismo responsable, podra continuar
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el reclamo por via administrativa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.

3 - Solucién Judicial: Agotada la via administrativa, si la persona afectada considera que adn
no ha sido adecuadamente satisfecho su reclamo, podra recurrir a la justicia realizando las
presentaciones requeridas ante los tribunales competentes.

Con independencia de las tres instancias descritas anteriormente, las personas que consideren
afectados sus derechos tienen la posibilidad de recurrir a la Defensoria del Pueblo de la
Provincia de Buenos Aires. Teléfono: 0800-222-5262. Pagina web:
http://www.defensorba.org.ar

Ambito de aplicacion: Este programa debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccidon con una frecuencia minima mensual.

Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccion x

Operacion

Responsable de la Implementacién de la | CONTRATISTA
Medida
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1.2. P2- Programa de monitoreo ambiental

El programa de monitoreo ambiental esta vinculado a los sectores afectados directamente por el
proyecto. Estos estudios estan orientados a monitorear la calidad del aire, suelos y agua superficial a
lo largo de las etapas de construccion y funcionamiento.

P. 2.1 Subprograma de monitoreo ambiental

Descripcion del Programa:

- Durante toda la etapa de construccion, el CONTRATISTA dispondra los medios necesarios para
maximizar el desempefio ambiental de su obra a los efectos de potenciar los beneficios de la gestion
ambiental. Se desarrollara e implantara un programa de Monitoreo Ambiental cuyos resultados seran
presentados regularmente al COMITENTE en los Informes Ambientales Mensuales.

- EI CONTRATISTA incluird en su Plan de Manejo Ambiental de la Obra un Programa de Monitoreo
Ambiental que deberd incluir como minimo el monitoreo de la calidad del aire, suelos y de agua
superficial, tanto en la Etapa de Construccion como en la Etapa de Funcionamiento.

ETAPA DE CONSTRUCCION:
Monitoreo del Suelo:

En la zona de proyecto el CONTRATISTA deberd monitorear el suelo, comprobando que durante la
ejecucion de las obras los movimientos de tierra se ejecutan segln lo establecido en las medidas
correctoras. El Contratista debera ejercer la maxima precaucion en la ejecucién de las obras,
tendientes a controlar la erosion y minimizar la sedimentacién.

Frecuencia: Mensual durante toda la obra
Monitoreo de Agua y Escurrimientos Superficiales

El Contratista debera garantizar la calidad de agua y el normal escurrimiento de los excedentes
pluviales que pueden verse afectados por los movimientos de suelo y la instalacién de las obras
propias del proyecto. Procurando, de ser posible, la restauracion natural de los mismos; en caso
contrario, se debera realizar una captacién, conduccion y posterior restitucion del caudal, debiéndose
realizar los correspondientes estudios hidrolégicos e hidraulicos pertinentes.

La Contratista debera contar en obra, con personal especializado en la temética, que tenga a su cargo
la implementacion de este subprograma, que incluye, la incorporacion de instrumental de medicion “in
situ” permanente en obra y personal capacitado que lo opere, la capacitacion del personal de la obra
en la toma de muestras, andlisis y elaboracion de informes, asi como la adopcion de medidas
correctivas o mitigadoras si correspondiesen.

Objetivos:

e Preservar la calidad del recurso hidrico durante la etapa constructiva, operativay de
mantenimiento de la obra.

e Asegurar la explotacidn sustentable del recurso hidrico (superficial y subterraneo)
durante la etapa constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra.

e Preservar lafloray lafauna.

Se deberan tomar medidas mitigantes frente a aquellas acciones en la etapa de construccién, que
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P. 2.1 Subprograma de monitoreo ambiental

produzcan un deterioro en la calidad del agua, (aumento en la turbidez, disminucién del oxigeno
disuelto, etc.), que pudieran promover la mortandad de los peces por falta de oxigeno, con una
considerable pérdida de diversidad.

Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial, se propone al
inicio de las obras mediciones “in situ” de temperatura, pH, conductividad, turbidez, oxigeno disuelto,
asi como de solidos suspendidos totales.

Se proponen monitoreos periddicos de las variables antes enunciadas (temperatura, pH,
conductividad, turbidez y oxigeno disuelto, asi como sdlidos en suspension), durante las operaciones
de excavacién, remociones de estructuras y hechos existentes, en una frecuencia a definir, segun
cronograma de avance de la obra y componente afectado.

El Contratista entregara un plano de ubicacion, de todos los puntos de observacion y medicion a la
Inspeccion.

Presentacion de Informes a Inspeccién:
El Contratista entregara a la Inspeccién, la siguiente documentacion:

e Plano de ubicacién de puntos de muestreo

e Planillas de informes diarios de operaciones efectuadas en este componente

e Resultados de monitoreos

e Propuestas de mitigacion y/o remediacion, en caso de que alguna variable midiera
negativamente

Monitoreo del Aire. Contaminacién atmosférica y contaminacion sonora (ruido y vibraciones):

- En la zona de proyecto el CONTRATISTA debera monitorear la calidad de aire, midiendo los niveles
de ruido y material particulado, producto de las emisiones de las maquinas y herramientas y de los
vehiculos y maquinarias pesadas.

- Los parametros minimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Norma IRAM 4062 Ruidos
Molestos al Vecindario) y Material Particulado en suspension (PM 10), CO, SOz y COVs y Nivel de
Olores.

- Atenuacion de ruidos, asi como de emisiones gaseosas y de material particulado a través de la
implementacion de: silenciadores en maquinarias, uso de combustibles de bajo contenido de azufre,
filtros, y reduccion del tiempo de exposicion a fuentes de emision.

- Entrenamiento del personal en el manejo operativo del equipamiento a fin de reducir afectaciones a
la calidad del aire.

Frecuencia: Mensual durante toda la obra
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO:
Monitoreo del Suelo:

En la zona en las que se requiera realizar tareas de mantenimiento y éstas involucren movimientos de
suelo, el CONTRATISTA deberd monitorear el suelo, comprobando que durante la ejecucion de las
obras los movimientos de tierra se ejecuten segun lo establecido en las medidas correctoras.
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P. 2.1 Subprograma de monitoreo ambiental

Frecuencia: Mensual durante toda la obra
Monitoreo de Escurrimientos Superficiales

El Contratista debera garantizar el normal escurrimiento de los excedentes pluviales que pueden
verse afectados por los movimientos de suelo en obras de mantenimiento. En el transcurso de las
obras se debera proveer de desvios de los mismos, y al finalizarlas se debera dejar el terreno en
condiciones tales que permitan su normal escurrimiento.

Frecuencia:Quincenaldurante toda la obra
Control en sitios favorables para el desarrollo de vectores de enfermedades

La contratista habra de velar porque su trabajo no genere el estancamiento de aguas que sean
propicias para la proliferaciéon de vectores de enfermedades (mosquitos y otros insectos, moluscos,
etc.).Se debera prever la implementacion de un plan de fumigacién en caso de que sea imposible
evitarlos, asi como la comunicacion a la poblacién a través del programa de relacionamiento, que
forma parte del PGAS.

Frecuencia: Mensual durante toda la obra

Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccion/Operacion

Responsable de la Implementaciéon de la

) El CONTRATISTA/ ORG. DE APLICACION
Medida
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1.3. P.3. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR Y RESTAURACION SITIOS DE OBRA

P.3. PROGRAMA DE MANEJO DEL OBRADOR Y RESTAURACION SITIOS DE OBRA

Descripcion del Programa

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir para la ubicacién instalacion,
operacion y cierre del obrador

Objetivos

- Garantizar que las actividades propias del Obrador no afecten el ambiente (paisaje, aire,
aguay suelo), las actividades econdémicas y sociales y la calidad de vida de los
residentes locales

- Preservar lasalud y seguridad de los trabajadores y residentes locales.

Actividades y Medidas a implementar
Seleccion de sitio de ubicacion:

- Se verificara con las autoridades competentes los sitios habilitados para su ubicacién de
acuerdo ala zonificacién del Municipio y condiciones de aprobacién de la Municipalidad.

- De ser posible se utilizaran lugares previamente intervenidos o degradados
ambientalmente, en los que antes de realizar la instalacion se determinara el pasivo
ambiental.

- Deno contar con esa alternativa se elegiran lugares planos o con pendientes suaves,
evitando zonas ambientalmente sensibles (méargenes de cursos, humedales y fuentes de
abastecimiento o recarga de acuiferos).

- Se prohibe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de salud, en
areas sensibles ambientalmente o en terrenos donde se encuentren restos de
infraestructura con valor histérico, independientemente del estado de conservacion y/o
el nivel de proteccién de la misma.

- Se prohibe ubicarlo en sitios con probabilidad de inundaciones, sitios con nivel freatico
aflorante y sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a inestabilidad fisica que
represente peligros de derrumbes.

- El terreno elegido no deberéa favorecer la acumulacion de agua, en caso de que no fuera
posible conseguir un sitio con esta condicion se debera rellenar para elevar su cota. Se
acondicionara de modo de impedir que el escurrimiento superficial del agua de lluvia o
de vuelcos de liquidos se dirijan hacia terrenos vecinos, sean estos publicos o privados.

- Seevitardlaremocion de vegetacion lefiosa

Permiso de instalacion:

- El Contratista deber& presentar solicitud de autorizacion para la instalacién del obrador
a la autoridad ambiental en el caso de corresponder, al Municipio y ala Inspeccién para
lo cual debera proveer:

a) Previo adisponer el obrador en sectores anteriormente ocupados por instalaciones
similares, se deberé realizar y presentar una declaracion de pasivo ambiental.

b) Croquis de ubicacién con respecto alos sectores de vivienda, rutas, caminos y sitio de
obra; y sefializacion de la ruta de acceso destinada al movimiento de vehiculo,
magquinaria e ingreso de materiales.
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c) Plano del obrador con sectorizacion, areas de manipulacién y acumulaciéon de
materiales, areas de disposicion transitoria de residuos, areas de limpiezay
mantenimiento de maquinas, playas de mantenimiento, playa de combustibles, , punto
de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo absorbente de
aguas cloacales y vias de entrada y salida tanto de personas como de vehiculos y
magquinarias.

d) Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra incendios.

e) Detalle de las sefializaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las mismas.

f) Registro fotografico del sitio previo ala obra para asegurar su restitucién en las mismas
condiciones, o mejoradas si se diera el caso.

Instalaciones:

- El predio del obrador y/o la instalacion de casillas de facil desmantelamiento o
bungalows moéviles en frentes obra debera estar debidamente delimitado con cerco
perimetral y con las medidas de seguridad correspondientes.

- Las instalaciones de obrador y/o lainstalacién de casillas de facil desmantelamiento o
bungalows méviles en frentes obra deberan contar con las medidas de seguridad que se
indican en el Programa de Seguridad.

- Los caminos deberan estar acondicionados y sefializados como tal.

- Se debera cercar el terreno y colocar carteleria identificatoria de la Empresay de “No
ingreso de personas ajenas al obrador”.

- Las instalaciones para aseo, sanitarios, alimentacion y pernocte del personal, si
existieran, deberan ser las adecuadas de acuerdo con la de Seguridad e Higiene del
Trabajo y Ley de Riesgos del Trabajo. El obrador debera cumplir con la normativa sobre
seguridad e higiene laboral.

- Todos los ambitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios adecuados e
independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al nUmero de
personas que trabajen en ellos dimensionados de acuerdo a la cantidad de trabajadores.

- Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, dimensionados
gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser
utilizados Gnicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones
de higiene y desinfeccion. Los vestuarios deben ser utilizados Unicamente para los fines
previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y desinfeccion. Los
vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de
los trabajadores de la obra. Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se
utilicen sustancias toxicas, irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las
manipule de cualquier manera, deben disponer de armarios individuales dobles,
destinandose uno alaropay equipo de trabajo y el otro a la vestimenta de calle. El
disefio y materiales de construccion de los armarios deben permitir la conservacion de
su higiene y su facil limpieza.

- Sedebe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes
al numero total de personal en obra por turno y ala disposicion geogréfica de la obra,
los que se deben mantener en condiciones de higiene y desinfeccién que garanticen la
salud de los trabajadores.

- Se abastecera de agua potable (en cantidad y calidad con controles fisicoquimicos y
bacterioldgicos periddicos), energia eléctrica, saneamiento basico, infraestructura para
disponer los residuos so6lidos y los téxicos o peligrosos. Estos Ultimos seran retirados y
tratados por empresas autorizadas.
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- Sedebe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable atodos los
trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicaciony
temperatura adecuadas. Los tanques de reservay bombeo, deben estar construidos con
materiales no téxicos adecuados a la funcidn, contando con valvulas de limpiezay se les
debe efectuar vaciado e higienizacion periddica y tratamiento bactericida, ademas de
efectuar un analisis fisico quimico en forma anual y bacteriolégica en forma semestral.

- El obrador debera contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la
evacuacion de los liguidos cloacales (cAmara séptica, pozo absorbente) para evitar la
contaminacidn de las aguas superficiales y subterrdneas. Se deberd observar lo
establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

- Enlos frentes de obra debe proveerse, obligatoriamente, servicios sanitarios
desplazables (bafios quimicos), provistos de desinfectantes de acuerdo a la cantidad de
personal en obra

- El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria debera ser acondicionado, de modo tal, que los vuelcos
involuntarios de combustibles y lubricantes y las tareas de limpieza y/o reparacién no
impliguen la contaminacion de las aguas superficiales y subterraneas, ni del suelo
circundante. Se arbitraran las medidas que permitan la recolecciéon de aceites y
lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.

- Las sustancias aglomerantes y los tambores con emulsién, aceites, aditivos,
combustible etc., se deberan ubicar en un sector bajo techo y sobre platea de hormigon,
con pendiente hacia una canaleta que concentre en un pozo de las mismas
caracteristicas para facilitar la extraccion y disposicién final de eventuales derrames.

- No se arrojaran residuos sdlidos de los obradores a cuerpos de agua o en las
inmediaciones de ellos. Se debera concentrar en un lugar del obrador todos los restos
de diferente indole (domésticos y/o no habituales) que se hayan generado durante la
obra para su posterior traslado al lugar de disposicion final autorizado por el municipio
correspondiente. Los costos de manipuleo y transporte y disposicion quedan a cargo
del Contratista, el que deberé presentar ala Inspecciéon la documentaciéon que lo
acredite.

- LaContratista debera disponer los residuos considerados peligrosos de acuerdo a las
normativas vigentes en el orden nacional y provincial. La Contratista debera
documentar el tipo de residuos peligrosos generados y los circuitos utilizados para su
eliminacién y/o envio para su tratamiento (manifiestos de los residuos transportados,
copia de los certificados ambientales de las empresas transportistas y de tratamiento o
disposicion final) y presentar ante lainspeccidon de obras, la documentacion que
acredite la gestion de estos. Asimismo, la citada documentacion debera estar disponible
en las instalaciones del obrador.

- Los obradores contardn con equipos de extincién de incendios y de primeros auxilios.

- Lacargade combustible y cambios de aceites y lubricantes se realizara preferentemente
en talleres o lugares habilitados para tal fin.

- En caso de que la carga de combustible se haga en el obrador, el mismo debera contar
con habilitacion para el almacenamiento de combustibles,

- Los depésitos de aceites y tanques de combustibles seran delimitados perimetralmente
paraimpedir el ingreso de personas no autorizadas y sefializados. Cada tanque estara
sobre elevado y aislado del suelo con un recinto impermeabilizado para evitar derrames.

- El Contratista deberd inscribirse en la Secretaria de Energia de la Nacién, quien
solicitara una constancia de una Verificadora de la correcta instalacion de tanques y
servicios contra incendios. Concluida la inscripcion debera contratar a su cargo una
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Auditoria para el sistema de almacenamiento, cargay descarga de combustible que se
presentara al Inspector de Obra

- Elolos tanques que contengan productos derivados del petrdleo deberan estar dentro
de un recinto impermeable, provisto de cunetas y sumideros que permitan larapida
evacuacion del agua de lluvia o combustible que se derrame a una pileta auxiliar
impermeabilizada (PAI). La capacidad neta del recinto debera ser igual a la capacidad del
o los tanques mas un 10%.

- El areadonde se almacene cargue y descargue el combustible contard con un sistema
contraincendios acorde con las instalaciones y con carteleria preventivaindicando el
tipo de material almacenado y los procedimientos que se realizan.

- Se deberan realizar controles periddicos para asegurar la inexistencia de mezcla
explosiva.

- Siseprevérealizar el lavado de maquinas y equipos y/o realizar los cambios de aceite y
filtros y mantenimientos en el obrador, debera impermeabilizarse una zona para tal
efecto que debera contar con cunetas que tendran como destino una pileta construida a
tal efecto. El disefio de esta zona debera ser tal que asegure que no se produzcan
salidas de liquidos contaminados fuera de la pileta.

- Enlasolicitud de permiso de autorizacion de obrador deberan constar todas las
dimensiones, materiales y calculos realizados para el almacenamiento, cargay descarga
de combustible y playa de mantenimiento de vehiculos.

Plan de cierre

- El obrador serda desmantelado una vez que cesen las obras, dejando el area en perfectas
condiciones e integrada al medio ambiente circundante.

- Siexistiera suelo contaminado el mismo deberd ser extraido completamente y tratado como
residuo peligroso.

- Se deberan sembrar especies herbaceas de rapida germinacion y desarrollo que puedan
cubrir el suelo con rapidez, preferentemente nativas.

- Sifueranecesario se deberé efectuar la descompactacion de los suelos mediante el uso de
un arado y revegetacion de especies autéctonas.

Este programa estara complementado con los programas: de desvios de transito y ordenamiento vial,
de seguridad e higiene, de contingencias y de proteccion ambiental

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en obrador principal, campamentos.

Momento / Frecuencia: durante toda la obra y hacia el final de obra, en proceso desmantelamiento.

Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccion/Operacion

Responsable de la Implementacion de la | CONTRATISTA
Medida

1.4. P4- Programa de higiene, salud, seguridad y género

El contratista, deber& proveer a sus trabajadores de todo lo necesario para garantizar la higiene, salud
y seguridad de sus trabajadores en el sitio de obra. Asi, se deben disponer de todos los elementos de
seguridad en el trabajo, acorde con cada tarea realizada. Brindar agua potable, disponer servicios de
atencion médica ambulatoria en el sito de obra. Garantizar el acceso a servicios médicos de
emergencia y de condiciones cronicas (Si fuere necesario, segun la Provincia de Buenos Aires, una
ambulancia en el sitio de obra, el contratista habra de proveerle). Organizar charlas sobre los riesgos a
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los que estaran expuestos los trabajadores, no solo los riesgos del trabajo propiamente dichos, sino
también los riesgos ambientales (calor o frio extremos, posibilidades de vientos fuertes, tormentas,
crecidas del cauce, etc.). De igual forma, se debe recordar a los trabajadores, con frecuencia diaria
sobre los aspectos del PGAS que le son inherentes: hallazgos arqueoldgicos; proteccién de fauna
silvestre (prohibicion de caza y pesca); interrelacién con la comunidad, en caso de que alguien se
acerque por informacion, etc.

Deben promoverse también charlas mensuales sobre aspectos mas integrales de salud: habitos
alimenticios, contraindicaciones del uso de drogas y alcohol, enfermedades de transmisién sexual,
enfermedades contagiadas por vectores, primeros auxilios (CPR, accion en caso de mordedura de
serpientes 0 escorpiones, atencion de emergencias, etc.), adiestramiento para acciones en
contingencias. Charlas tedricas, simulacros, etc.

El programa debe asegurar que el contratista brinde un sitio adecuado para comer, asearse, cambiarse
de vestimenta, seguin sea el caso al tiempo que deben disponerse sanitarios limpios, durante toda la
jornada laboral.

Un punto fundamental de este programa es disponer de seguridad y sefializacion preventiva en obra.
El area alrededor o cercana a la obra que pueda ser utilizada para la misma, debe contar con una
sefializacién acorde con los riesgos, las restricciones y, publicitar los canales de comunicacion con los
que cuenta la comunidad en caso de que desee reclamar. El plan de sefalizaciéon de obra debera ser
aprobado por el comitente e implementado, mantenido y, de ser el caso, actualizado por el contratista.

La contratista debera cumplir con lo establecido por la resolucion 135/20 del Ministerio de trabajo en el
marco de la emergencia sanitaria COVID-19. Debera presentar el protocolo aprobado por la ART en
relacion a capacitaciones, difusién y cuidados de salud del personal en el marco del COVID-19.

Finalmente, debe implementarse un programa que garantice la equidad de género respecto a
diferentes aspectos vinculados a la obra. Por un lado deben llevarse a cabo medidas activas que
permitan incrementar la representacion de mujeres trabajadoras entre el personal de la contratista en
puestos de baja, media y alta remuneracion y jerarquia. Ademas, deben considerarse otras posibles
acciones que contribuyan a la reduccion de actos de violencia tanto fisica como verbal durante la
interaccién del personal de obra con las comunidades locales asi como también dentro del mismo
personal de la contratista. Para esto se requerira que se disefie un Cddigo de Conducta que considere
estos aspectos.

P4.1 Subprograma de higiene, salud y seguridad

Descripcion del Subprograma

Este programa establece las especificaciones minimas a cumplir por la contratista para
prevenir accidentes y preservar la seguridad y la salud del personal afectado a la obra y de la
poblacion del area del proyecto

Objetivos

- Evitar la afectacidon de la seguridad de la poblacion , por riesgos relacionados
con el movimiento y transito de maquinaria pesada, excavaciones, la
interrupcion o desvios al transito vehicular y peatonal

- Prevenir accidentes.

- Evitar y/o minimizar los riesgos laborales en obra.
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- Preservar laseguridad y salud de las personas afectadas alaobray de la
poblacién.
- Promover la seguridad e Higiene en el ambito laboral

Actividades y Medidas a implementar

- LaContratista sera el tnico responsable del cumplimiento de los requerimientos
de la Legislacion vigente en materia de Seguridad e Higiene y Riesgos del
Trabajo.

- El Contratista, antes de la firma del contrato, designara un profesional
Responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea titulo universitario
gue lo habilite para el ejercicio de sus funciones. El profesional debera estar
inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislacién vigente.

- El Responsable de Higiene y Seguridad (RHS) efectuara las presentaciones
pertinentes a su areay solicitara los permisos correspondientes, ante las
autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control,
segln corresponday serd el responsable de su cumplimiento durante todo el
desarrollo de la obra .Sera obligacion del RHS llevar durante todo el desarrollo
de la Obra, un libro con hojas foliadas, en donde asentaré los aspectos mas
importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. El RHS tiene la
obligaciéon de asentar en el citado libro los aspectos mas relevantes en Higiene y
Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de
capacitacion, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.

- ElI RSH seré el representante del Contratista, sobre los temas de su competencia,
en relacidon con la Inspeccion de Obra

- ElIRHS debera presentar el Programa de Higiene y Sequridad de acuerdo con la
Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad Laboral, Ley 24.557 de Riesgos
del Trabajo y del Decreto Nacional N° 911/96 (Capitulos 2y 3) de Higiene y
Seguridad en la Industria de la Construccion y con las normas sobre
sefialamiento que regula el Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme (Ley N° 24.449
— Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L ),

- EIRHS debera presentar un Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la
Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que lareemplace o
complemente.

- El Contratista debera contratarlos Servicios de una_Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART).

- EIRHS debera desarrollar su Programa de Capacitacion, en Higiene y Sequridad
y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley
19.587/72, Titulo VII, Capitulo 21, Articulos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto
170/ 96, Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo lll, 16,
Capacitacién y Decreto 1338/96, Articulo 5°, Servicio de Medicina del Trabajo,
acciones de Educacion Sanitariay toda otra legislacion pertinente que la
reemplace, complemente o modifique.

- Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitacion en el area de:
elementos de proteccion personal, de primeros auxilios, control de incendios,
trabajos en altura, sefializaciones.
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- Los empleados de La Contratista deberan recibir ropa, equipos y Elementos de
Proteccién Personal (EPP) para trabajar en forma cdémoday segura segun la
tarea que se le asigne. La entrega, reemplazo e inspeccion periddica de estos
elementos debera quedar registrada.

- Todo el personal debera utilizar vestimenta reglamentariay EPP, con logotipo o
elementos reflectantes en pecho y espalda. El personal que se desempefie como
banderillero debera estar provisto con chaleco o poncho reflectivo.

- ElIRHyS seraresponsable de laimplementacién de las medidas de sefialamiento
preventivo

- Lasefalizacién de riesgo serd permanente, incluyendo vallados, carteles
indicadores y sefiales luminosas cuando correspondan

- Entodos los casos el Contratista podra incorporar dispositivos o elementos de
tecnologia superior u otros esquemas de sefialamiento para mejorar las
condiciones de seguridad que requiera cada caso.

- Se debera poner especial atencidon y cuidado en la sefializacion vial y
balizamiento adecuado aimplementar, previendo un eficiente sistema de
informacion que garantice el desplazamiento, y derivacién del transito brindando
seguridad a los usuarios. Se debera respetar lo establecido en la legislacion
vigente (Ley N° 24449- Decreto Regulatorio 779/95- Anexo L- Capitulo VIII), con
relacién al tipo de sefializacidn y caracteristicas de la misma,

- Se prohibe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24
hs. en zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro para
el transito vehicular.

- El Contratista esta obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos
y elementos previstos en perfecto estado de funcionamiento. .

- Cuando lazona de obra este afectada por niebla se reforzara el sefialamiento
luminoso aumentado el niumero de elementos o colocando focos rompe niebla.

- El Contratista proveera de alimentacion a todos los dispositivos luminosos
durante los periodos de operacion, pudiendo ser alimentados desde red, grupos
generadores, baterias, paneles solares, etc.

- Queda prohibida la utilizacién de dispositivos a combustible de cualquier tipo.

- Los accidentes que se produzcan por causa de sefialamiento o precauciones
deficientes, los dafios causados al medio ambiente y a terceros, como resultado
de las actividades de construccién,, seran de responsabilidad de La Contratista
hasta larecepcion definitiva de la obra o mientras existan tareas en ejecucion
aun después de dicharecepcion. Tampoco liberara al Contratista de la
responsabilidad emergente de la Obra el hecho de la aprobacién por la
Inspeccién de las medidas de seguridad adoptadas.

Disposiciones para trabajos en franjas con trazas gasoductos

- Enlugares préximos alatraza de un gasoducto de alta presién, se prevera que
los trabajos se ejecuten en condiciones seguras. Se deberan aplicar las Normas
NAG-100. (Normas Argentinas minimas de seguridad para el transporte y
distribucién de gas natural y otros gases por caferias Afio 1993. ADENDA N° 1
Afo 2010. ENARGAS) y el Manual de Procedimientos Ambientales de la
operadora o concesionaria ( segun Norma NAG 153)

- Se debera coordinar las acciones y los permisos requeridos antes del inicio de la
obra, con el RHS y el Inspector desighado por la empresa operadora o
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concesionaria del gasoducto.

- Se debera asegurar la presencia permanente de un Inspector de la empresa
operadora o concesionaria del gasoducto durante todos los trabajos que se
efectlien en la franja de posible afectacion del gasoducto y sus instalaciones
complementarias.

- Solicitar a la operadora concesionaria del gasoducto el plano donde se indique
la posicién y tapada del gasoducto. Verificar, en obra, las distancias y
profundidades consignadas en el plano antecedente aportado.

- Se debera Conocer el Plan de Contingencias de la operadora concesionaria del
gasoducto y las formas de activarlo.

- Controlar que tanto el gasoducto como sus instalaciones no sean manipuladas
por el personal de obra, sino que ésta tarea s6lo puede ser efectuada por
personal de la operadora del gasoducto.

- Dar aviso a Defensa Civil sobre la ejecucién de la obray comunicar la
identificacion del RHS, quien, ante la contingencia dard la sefial de aviso.

- Se deberan mantener operativos los canales de comunicacion.

Este programa sera complementado con el programa de desvios de transito y ordenamiento
vial, el programa de manejo del obrador y el programa de contingencias

Ambito de aplicacion: Obrador y frentes de obra

Momento/Frecuencia: Durante toda la duracion de la obra hasta la recepcion definitiva de la
misma.

Etapa del proyecto en que se aplica Construccion
Responsable de ejecucién CONTRATISTA
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P4.2 Subprograma de equidad de género

Descripcion del Subprograma

A lo largo de todo el ciclo del Proyecto, es decir para la etapa de preparacion, construccion y
operacion, debera asegurarse el trato igualitario de géneros tanto entre su personal como en el
personal de sus contratistas y proveedores.

Por su parte, se debera asegurar la contratacion de mujeres en los puestos de baja, media y alta
cualificacion, durante la preparacién e implementacion del Proyecto.

La afluencia de trabajadores temporarios contratados por la empresa contratista podria generar
disrupciones en la vida cotidiana de los habitantes de las &reas de intervencion de los proyectos
e incluso, en los casos que no se tomen las medidas adecuadas, conflictos con la poblacion
local. En algunas circunstancias, las mujeres resultan mayormente perjudicadas por este tipo de
conductas.

Por este motivo, la empresa contratista debera optar por la contratacién de trabajadores locales
en todos los casos en los que ello sea posible privilegiando la contratacién de diferentes
géneros. Asimismo, en caso de que la empresa contratista prevea campamentos de obradores,
se debera asegurar que la misma cumpla con el régimen laboral que permita a los trabajadores
regresar a sus lugares de origen con la frecuencia establecida en los convenios laborales. Por
ultimo, debera desarrollar capacitaciones que indiquen buenas practicas con las comunidades
de acogida, incluyendo cuestiones relativas a la prevencion de violencia de género en todas sus
formas. Las mismas deberan estar en linea con las previsiones que se indiquen en el Codigo de
Conducta.

El Codigo de Conducta debe asegurar que existan vinculos respetuosos y armonicos entre
poblacion local y trabajadores contratados por la empresa contratista. Entre las cuestiones a
abordar, deber4 tratar temas de prevencién de conductas delictivas y de violencia, con particular
énfasis en prevencion de violencia contra mujeres, nifias y adolescentes. Todo el personal de la
empresa contratista debera encontrarse debidamente informado de estas previsiones, a través
de capacitaciones y campafias de comunicacién a través de carteleria y folletos. Estos
materiales deberan incluir contactos para que, tanto la comunidad como el personal de la
empresa contratista, puedan recurrir telefénicamente y presencialmente en caso de denuncias
y/o consultas. Ello debera implementarse al inicio de obra y continuar durante todo el ciclo de
Proyecto.

Para la elaboracion del Codigo de Conducta se espera que la empresa contratista cuente la
asesoria de un profesional idoneo en temas de salud sexual y reproductiva y violencia de
género. EI mismo podra ser el encargado de llevar a cabo las capacitaciones del personal de la
empresa contratista en estos temas, asegurandose que las mismas sean culturalmente
adecuadas a las audiencias objetivo.

Ambito de aplicacion:Toda la zona de intervencion del Proyecto

Momento/Frecuencia de Ejecucion: Durante el periodo de obra.

Etapa del proyecto en que se aplica | Construcciéon

Responsable de ejecucién CONTRATISTA
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1.5. P5. Programa de manejo y disposicion de residuos, desechos y efluentes liquidos

P5. Programa de manejo y disposicidn de residuos, desechos y efluentes liquidos

Descripcidon del Programa:

- El Plan de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes que presente el CONTRATISTA debera
considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.

- Dadas las caracteristicas de la obra, se desprende que no se produciran a partir de ella emisiones
gaseosas importantes desde fuentes fijas o efluentes liquidos durante la etapa de construccidn.

- La generacion de residuos no peligrosos comprendera basicamente desperdicios de tipo sélido o
liquido remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construccion.

Como norma general, los residuos producidos seran de los siguientes tipos:
Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plasticos, etc.

- El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al vaciadero
municipal mas préximo para su disposicién junto al resto de los residuos urbanos.

- Se instalardn en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos
generados por los trabajos. Los contenedores deberan tener tapa adecuada para evitar la dispersion
de residuos en el campo por accion del viento.

- El responsable ambiental (RA) verificar4 que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes
de iniciar los trabajos.

- El responsable ambiental verificara el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su
reemplazo por otro vacio cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para las labores
del dia siguiente.

- EI RA, no autorizara bajo ninglin concepto el acopio de residuos fuera del contenedor.
Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metalicos.

- Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los
elementos de acuerdo a sus caracteristicas de manera tal de facilitar su reutilizacion, posterior venta
como chatarra o disposicion final una vez concluida la obra.

- Para su acopio en obra se dispondra de un contenedor especifico o sector de acopio debidamente
cercado y sefializado.

- El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado regular al
recinto de chatarras.

- La obra generara residuos peligrosos de tipo Y8 (desechos de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados) y de tipo Y9 (mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua). Podemos separarlos en dos grupos, segln su tratamiento:

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos Yy Estopas con Restos de Hidrocarburos.

- Todos los residuos de estas caracteristicas que pudieran generarse durante la construccion de la
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P5. Programa de manejo y disposicién de residuos, desechos y efluentes liquidos

obra deberan acopiarse debidamente para evitar toda contaminacion eventual de suelos y agua.

- Se dispondra en obra de tambores plasticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas
con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los residuos de
tipo 1.

- Se dispondra de tambores plasticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética para
almacenar aceites y grasas no reutilizables.

- Considerando el poco volumen esperable y la naturaleza de estos residuos, la alternativa
recomendable como disposicion final es trasladarlos a la estaciéon de servicio mas préxima a la obral
para que sean incluidos en los residuos que esta produce.

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehiculos.

- La accién inmediata en estos casos es atender rapidamente el accidente para minimizar el vuelco de
hidrocarburos. En este sentido la accién prioritaria sera interrumpir el vuelco evitando su propagacion y
eventual afectacion de suelos o cursos de agua.

- Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algin curso de
agua, deberan implementarse barreras de contencion de escurrimientos que funcionen como “trampas
de fluidos”.

- Aplicar sobre los liquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos (hidréfugo).
Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador durante el desarrollo
de las tareas.

- Cuando el derrame supere los 5 m?, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y sefializado
como sitio en “recuperacion ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologias de
biorremediacion. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extraccidon de muestras para
verificar el decaimiento en la concentracion de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede
liberarse el sitio a sus usos originales.

Ambito de aplicacion: Esta medida debe aplicarse en toda la zona del proyecto

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccidon con una frecuencia mensual, semanal o diaria
segun el caso.

Etapa del proyecto en que se aplica Construccion

Responsable de la Implementacion de la

Medida CONTRATISTA
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1.6. P6. Programa sefializacidon preventiva en obra

P6. Programa sefalizacion preventiva en obra

Descripcidon del Programa:

-Durante toda la construccion del proyecto el contratista dispondréa los medios necesarios para lograr
una correcta sefializaciéon de los frentes de obra, de acuerdo con el estado actual del arte en
sefialética de seguridad, con el objeto de minimizar los riesgos hacia los operarios y la poblacion en
general.

Actividades a implementar

El Contratista estara obligado a colocar en las areas donde se opere con maquinarias y equipos, una
sefializacién que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas, mediante la colocacién de las
sefiales luminicas pertinentes.

El Contratista previo a la iniciacién de la obra presentara a la Inspecciéon para su aprobacion los
planos correspondientes a los desvios 0 caminos auxiliares y areas de estacionamientos de equipos
que utilizara durante la construccion.

El Contratista debera cumplir con sus obligaciones siendo el Unico responsable de los accidentes,
dafios y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad la
solucion inmediata del problema y afrontar los costos de los dafios que se generen.

El Contratista deberd mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser
posible se construiran nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y/o de
la autoridad competente. Se mantendran los caminos de acceso a la obra en adecuado estado de
conservacion, para facilitar asi la circulacion de los vehiculos y a fin de evitar conflictos con la
poblacion local.

-La sefializacion de riesgo serd permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y sefiales
luminosas cuando correspondan.

-Planificacion de desvios y seleccién de circuitos.

-Regulacién de horarios de circulacién acorde al cronograma de obra. Optimizar tiempos de
construccion.

-Cumplimiento de las reglamentaciones de transito vigentes terrestres y fluviales (limites de carga de
seguridad, velocidad maxima, etc.)

-Implementar un programa de comunicacion con las comunidades cercanas al area afectada por los
trabajos, informandose el grado de avance de obra, asi como las restricciones y peligros. Por medio
de:

e Personal especializado,
e Avisos en el diario local de mayor circulacion, por lo menos unavez por semana,

e Difusidon en medios locales, radios, pagina web de la municipalidad, redes sociales
oficiales etc.

Ambito de aplicacion: En toda la zona de obra y en todas aquellas afectadas por el proyecto.
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P6. Programa sefializacién preventiva en obra

Momento / Frecuencia: Continuo, durante toda la obra.

Etapa del proyecto en que se aplica Construccion

Responsable de la Implementacién de la

Medida CONTRATISTA
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1.7. P7- programa de preservacion de faunay flora

P7. Programa de preservacion de fauna y flora

Descripcion

El Contratista debera implementar y contemplar un Programa de Preservacion de Fauna y
Flora, que comprenda las tareas, obras, servicios y prestaciones a desarrollar bajo su directa
responsabilidad. ElI Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la legislacion
nacional, provincial y municipal vigente, asi como contemplar la aplicacion de las politicas,
normativas.

Objetivo

e Minimizar los impactos negativos sobre lafaunay flora del area de influencia de
laobra

e Evitar accidentes por intervencién de la fauna

e Prevenir y/o minimizar impactos negativos en el arbolado, cultivos y las zonas
verdes urbanas con el fin de alcanzar su sostenibilidad ambiental

e Prevenir y/o minimizar impactos negativos sobre la fauna (terrestre y acuéatica).

Actividades a implementar

Salvo en las areas indicadas en los planos o especificadas a ser intervenidas por las obras, el
Contratista NO dafiara o destruira arboles o arbustos, ni los quitara o cortara, sin la autorizacién
escrita de la Inspeccion y las autoridades municipales.

Donde exista la posibilidad de que la vegetacion pueda ser en alguna medida afectada por las
operaciones del equipo del Contratista, el mismo la protegera adecuadamente. Cualquier arbol,
area de pastura, cultivo o detalle paisajistico afectado por las operaciones o por el equipo del
Contratista, sera restaurado a una condicion satisfactoria de la Inspeccion.

Los arboles que resulten dafiados en un grado irrecuperable seran removidos y desechados,
debiendo ser sacados de la zona de obra por el Contratista, y dispuestos segun las
especificaciones de la Inspeccion, en total concordancia con las normativas provinciales y
municipales que correspondiere.

Los arboles a ser reemplazados por haber sido dafiados, lo seran a expensas del Contratista,
quien plantara arboles de vivero de la misma especie o de otra aprobada por la Inspeccion,
quien también aprobara el tamafio y calidad de las especies a plantar.

En el caso que la secuencia y necesidad de los trabajos requieran de la extraccion o remocion
de ejemplares arboéreos, se debera solicitar autorizacién a las autoridades correspondientes
(municipal e inspeccion) y acatar legislacion vigente.

El Plan de Trabajo debera cumplir con las condiciones que establezcan los permisos de las
autoridades correspondientes, con competencia y con las condiciones de esta especificacion.

Para ello se propone, la elaboracion de un plan deForestacion o Restauracién Paisajistica
por medio de un profesional idéneo en la tematica (Ing. Forestal y/o Ing. Agronomo), que
incluya un inventario forestal donde conste: especies presentes, nimero, ubicacion,
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funcionalidad actual, etc., todo wolcado a un registro fotografico y debidamente
georreferenciado. La propuesta deberd ser presentada ante la Inspeccion y las autoridades
municipales para su evaluacion.

Como parte de las actividades de seguimiento y monitoreo. El Contratista debera:

- Llevar un registro desde que se inicia la plantacion hasta la culminacion del plazo de vigencia
de la recepcioén provisoria de obra, sobre el estado de las especies plantadas. En caso de
fracaso de alguna plantacién se debera ejecutar su reemplazo. Esta actividad incluye el registro
fotogréafico temporal, tomado desde el mismo sitio, con el fin de evaluar la evolucién de la
forestacion. Luego de la plantacién (15 - 20 dias) se verificara el buen estado de las mismas.
En caso que sea necesario se reemplazara el material muerto o que no tuvo el desarrollo
requerido, por otro ejemplar en buen estado sanitario y vegetativo.

- Controlar la adecuada preparacion del terreno y obras complementarias para la implantacion
de forestales.

- Verificar que se emplace estrictamente, la cantidad necesaria de acuerdo con lo consignado
por el proyecto, la Inspeccién y la autoridad de aplicacion

- Elaborar y elevar Informes de seguimiento y monitoreo de los ejemplares de manera mensual
a las autoridades de fiscalizacion.

El Contratista debera realizar los trabajos de limpieza y remocion de la vegetacién en la zona
de obra y de accesos, reduciendo las tareas a un minimo compatible con los requerimientos
constructivos y los criterios establecidos en la presente especificaciéon. No podra en ningun
caso, operar equipamiento o remover vegetacion fuera de la zona de obra delimitada sin contar
con un permiso especifico por parte del Propietario o de la Autoridad Competente y la
autorizacion de la Inspeccién de El Comitente.

El Contratista debera atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la limpieza, el
desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosion del suelo, la alteracién del
paisaje natural, las interferencias con la actividad econémica del sitio y las modificaciones en
los héabitats naturales de la flora y de la fauna autéctona o exoética del lugar. A tal efecto El
Contratista debera:

e Preservar y mantener intacta al maximo posible la vegetacién natural.

e Utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbacion del suelo, su
compactacion y la pérdida de la cubierta vegetal.

e Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y parala
restauracién de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte
apta paratal fin.

Debera adoptar medidas de seguridad para el derribo de arboles y corte de plantas en el caso
de que resulte indispensable por razones constructivas asociadas al Proyecto.

Durante el desarrollo de todas las tareas se deberan adoptar medidas preventivas respecto de
mordeduras o picaduras de animales existentes en el area de emplazamiento de la obra. Se
debera instrumentar lo estipulado en el Programa de Higiene, Salud, Seguridad y Género.

Todas las maquinarias que realicen tareas de derribo de arboles deberan tener un techo
protector resistente, que resguarde al conductor de cualquier contingencia producida por las
caidas de los troncos. Los arboles a talar deben estar orientados, segln su corte, para que
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caigan sobre la zona de camino, evitando asi que deterioren la masa forestal restante.

No se permitird en horarios nocturnos la utilizaciébn de maquinas para la limpieza de vegetacion,
si no es con la autorizacién expresa de la Inspeccién, con la presencia de un responsable de
las tareas y con la provision de un adecuado sistema de iluminacion, que evite potenciales
dafos sobre los operarios, la fauna, el patrimonio cultural

El Contratista tendra la responsabilidad del retiro y disposiciéon final de los materiales
provenientes de la limpieza de vegetacién. Los materiales seran propiedad de El Contratista,
excepto en aquellos casos en que los mismos sean reclamados como propiedad por terceros.
El Contratista debera solicitar a La Inspeccion autorizacién para la entrega del material a
terceros. El Contratista debera cumplir con la restauracion de los sitios segin su propuesta.

De resultar necesaria la utilizacién de herbicidas por parte del Contratista, deberéd ser efectuada
mediante el empleo de productos adecuados, y con la utilizacién de técnicas de aplicacion y
manipuleos de acuerdo a las normas ambientales y de higiene y seguridad que correspondan.
La disposicion final de los recipientes que han contenido herbicidas debera realizarse en los
lugares habilitados para materiales peligrosos y/o contaminantes y de acuerdo a las normas
vigentes. Para el uso de herbicidas, el Contratista debera contar con la autorizacion previa de la
Inspeccion. El producto mencionado debera estar autorizado por el organismo SENASA.

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectien actividades predatorias sobre la
fauna y la flora; tampoco podran colocar clavos en los arboles, cuerdas, cables o cadenas sin la
proteccion adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos quimicos en las zonas
de raices; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares
previstos; cortar ramas y seccionar raices; dejar raices sin cubrir en zanjas y desmontes.

En el caso que resulte necesaria la utilizacion de biocidas por parte del Contratista, para las
tareas de control de la fauna que por razones de salud, de seguridad, o constructivas resulten
indispensables, debera ser efectuada mediante el empleo de productos adecuados, y con la
utilizaciéon de técnicas de aplicacion y manipuleo de acuerdo a las normas ambientales y de
higiene y seguridad que correspondan. La disposicién final de los recipientes que han
contenido biocidas debera realizarse en los lugares habilitados para materiales peligrosos y/o
contaminantes y de acuerdo a las normas vigentes. Para el uso de biocidas, el Contratista
debera presentar un plan de buenas practicas avalado por un profesional competente (Ing.
Agrénomo/Forestal) y contar con la autorizacion previa de la Inspeccién.

El Contratista implementara las medidas y controles necesarios para impedir que los
trabajadores o terceros, en el desarrollo de sus actividades, pudieran dafar la fauna existente
dentro del area de la obra. Se propone efectuar capacitaciones al personal, delimitar las areas
de trabajo, etc.

Especificamente, se debera desarrollar un apartado que contemple el correcto cuidado de la
fauna acuatica, en particular la icticola.

Ambito de aplicacién: En toda la zona de obra

Momento/Frecuencia: durante todo el proyecto

Etapa del proyecto en que se aplica Construccion
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1.8. P8- Programa de Gestién de Impactos no previstos y afectaciéon alos servicios publicos

P8.1 Subprograma de gestion de impactos no previstos (contingencias ambientales)

Descripcion del Programa:

El Contratista deber& disefiar un Plan de Contingencias, comprendiendo los distintos riesgos para la
etapa de construccion de la obra, el que formara parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las
Obligaciones a cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona del proyecto y de afectacion
directa. El Programa debera cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislacion vigente, Ley
de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587, Decreto Reglamentario N° 351/79.

- El Plan de Contingencias que presente el CONTRATISTA debera considerarse englobado y
subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.

- El CONTRATISTA debera elaborar el Plan de Contingencias especifico para la obra, que formara
parte de su OFERTA y debera ser aprobado por el COMITENTE previo a su implementacién.

-Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias particulares.
Son contingencias relacionadas con eventos climaticos, tecténicos o humanos que cobran gran
dimensién con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan las inundaciones, los terremotos, los
incendios y derrames.

El Objetivo de este Programa es el de dar respuestas a Contingencias para cada una de las Etapas
de la obra

Prevencién de Emergencias

- Como medida prioritaria el CONTRATISTA implementara, a través de un supervisor técnico
habilitado, una inspeccién exhaustiva de todos los equipos involucrados en la construccion de la
obra, y controlara la vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento.

- El supervisor emitira, cuando corresponda, un INFORME DE DEFECTO a partir del cual se
organizaran las tareas de reparacion necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para
minimizar el riesgo de emergencias.

- El supervisor controlara la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS los elementos
seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad vinculadas a las tareas de obra.

Plan de Contingencias
Los objetivos del Plan de Contingencias son:

e - Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente de un evento no deseado
(derrumbes, inundacién).

e - Dar répida respuesta a un siniestro (incendios).

e - Proteger al personal que actle en la emergencia.

e - Proteger aterceros relacionados con la obra.

Tipos de respuesta

Se consideran tres niveles de respuesta segun la gravedad del evento y medios requeridos para
resolver la emergencia.
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P8.1 Subprograma de gestion de impactos no previstos (contingencias ambientales)

e Nivel 1. Eventos solucionables con recursos disponibles propios.

¢ Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.

¢ Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativay que revisten alta
gravedad.

Organizacién para la Emergencia: Segun el nivel de gravedad de una emergencia se involucraran en
forma inmediata distintos niveles de accion y decisidn, segun se presenta en la siguiente figura.

Nivel de

Nivel de Participacién Participan
Respuesta

Supervisor
1. Dpto. Mantenimiento

Personal de Mantenimiento

Jefe Dto. Seguridad Higiene y ppio Mantenimiento, Dpto. Seguridad
2. Medio Ambiente Higiene y Medio Ambiente, Apoyo

Jefe de Mantenimiento Externo Limitado

Dpto. Mantenimiento, Dpto. Seguridad
Higiene y Medio Ambiente, Dpto.
RRHH, Dpto. Administrativo, Dpto.
Asuntos Legales

3. Gerente

Apoyo Externo

Las responsabilidades de cada nivel deberan estar fijadas en los procedimientos de crisis que
establezca el CONTRATISTA.

El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral asignado por el contratista y en representaciéon de
éste, deberd elaborar un Programa detallado y ajustado de prevencion y actuacion frente a
Emergencias y Contingencias y elevarlo para su aprobacién por la Inspeccion, previo al inicio de las
etapas de obra. Una vez autorizado podra ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en
funcionamiento hasta el retiro total de la Obra, al finalizar la construccién de la misma y ser recibida
en conformidad por el Comitente.

El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral de la empresa contratista, debera elaborar un
Programa para la Etapa de Operacion, comprendiendo los diferentes planes especificos y programas.

Se elaborara un Plano de Evacuacion con los puntos de encuentro, extintores, puertas de ingreso y
egreso y puestos de emergencia. Se colocaran en lugares visibles dentro del area de obra.

Ante continencias relacionadas con eventos climaticos (inundaciones), y humanos (derrumbes,
incendios), El Contratista deberd prever los equipos adecuados a las obras para controlarlos.
Adopcion de un sistema de alerta temprana que evite riesgos sobre la vida humana, bienes y dafios a
las obras. Distribucion fisica de equipos contra incendios (asegurar adecuado mantenimiento) y las
rutas de evacuacion. Capacitacion permanente del personal.

Comunicaciones durante la emergencia
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P8.1 Subprograma de gestion de impactos no previstos (contingencias ambientales)

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefénico o el canal
de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los operadores de turno
coordinaran y confirmaran quién toma el control de la emergencia y procederan a realizar las
llamadas de convocatoria de personal y demdas avisos previstos. Las comunicaciones de
emergencias se centralizan en el operador de turno. Se presenta un esquema posible de plan de
llamadas, que debera ser adaptado de acuerdo al caso particular:

PLAN DE LLAMADAS — TELEFONOS DE EMERGENCIA

Teléfono Direccion

COMITENTE- Oficinas centrales

CONTRATISTA- Oficinas centrales

COMITENTE- Oficina en obra

CONTRATISTA- Oficina en obra

Hospital

Policia

Bomberos

Municipalidad

Defensa civil

Centro de Control de Emergencias

Direccion de Medio Ambiente

Direccion de Transito

Ambito de aplicacion: En toda la zona de proyecto

Momento / Frecuencia: Antes de iniciar los trabajos y durante toda la construccion.

Etapa del proyecto en que se aplica Construccion

Responsable de la Implementacion de la

Medida El CONTRATISTA

P 8.2 Subprograma atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura.

Descripcion de la Medida:

Los principales objetivos de este subprograma busca:
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P 8.2 Subprograma atenuacion de las afectaciones a los servicios publicos e infraestructura.

e interferir lo minimo posible con las trazas de servicios subterraneos y
aéreos afin de reducir los trabajos necesarios de relocalizacion y
reconstruccion de servicios publicos.

e Evitar el deterioro en instalaciones de servicios.

e Evitar posibles atrasos en la ejecucion de la obra, por “presencia de
interferencias no previstas.

Evitar contingencias y afectaciones a la poblacién por falta de suministro del servicio.

- LaContratista debera realizar sondeos previos a la ejecucion de cada tramo, que
permitan determinar la localizacion y cotas de implantacion exactas de las
interferencias con servicios publicos subterraneos.

- LaContratista debera realizar las gestiones y consultas pertinentes a entes
reguladores, empresas estatales o privadas prestadoras de servicios publicos,
propietarios publicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo que
interfieran con latraza de la obra. Asimismo, debera realizar la gestion de remocién
y/o relocalizacidn de instalaciones de servicios que obstaculicen el desarrollo de las
tareas.

- Encaso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista deber&
difundir ala comunidad afectada, informacién referente al momento y duracion de
los cortes.

Ambito de aplicacién: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.

Momento / Frecuencia: Durante toda la construccion con una frecuencia segun cronograma de
trabajo y avance de obra

Etapa de Proyecto en que se Aplica Construccion

Responsable de la Implementacién de la Medida CONTRATISTA
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1.9. P.9 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

P.9 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA OBRA

Descripcion

- Este programa intenta prevenir o corregir los siguientes efectos ambientales:
- Detectar posibles conflictos ambientales no percibidos
- Generar informacion continua sobre la incidenciay evolucién ambiental del proyecto

Objetivo

- facilitar el seguimiento y control de los impactos ambientales y sociales que genere el
proyecto y de las medidas de mitigacién indicadas en los Programas del PGAS.

Actividades a implementar

- La Contratista debera definir una lista de verificacion de las medidas de mitigacion a
aplicar, indicando grado de avance, grado de cumplimiento, eficaciay los indicadores
de seguimiento a verificar.

- Sellevaran registros de las tareas, donde consten tanto las anomalias observadas,
como sus correspondientes acciones de remediacion o restauracién

- Durante todo el periodo de la obra, la Contratista debera realizar relevamientos in situ,
en forma visual con registro fotogréfico, del estado de progreso de las obras, medidas
de mitigacion aplicadas y estado de los distintos componentes del medio natural y
antropico, en los aspectos relevantes.

- LaContratista debera elaborar y presentar mensualmente a la inspeccion un INFORME
DE SEGUIMIENTO del PGAS, conforme al cronograma de avance de la obra, en el que
conste el estado de avance de laimplementacion del PGAS.

- Durante la etapa constructiva, el programa estara ligado a la verificacion de
cumplimiento de las medidas de mitigacion a través de por ejemplo listas de chequeo.

- El Inspector, verificara la situacion ambiental de la obra, evaluando la eficacia de las
medidas propuestas para mitigar impactos negativos y proponer cambios de ser
necesarios.

- El control en obra debe recopilar, de forma periddica, informacidon acerca de los
siguientes puntos:

- Estado de ejecucion de las actuaciones previstas en el programa.

- Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos.

- Envergadura de los efectos ambientales negativos derivados del desarrollo del
programa

- Funcionamiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

- Identificacién de los efectos ambientales adversos no previstos sobre los elementos
del medio.

- Aplicaciéon y éxito de medidas adicionales contra los efectos ambientales adversos no
previstos.

- Este programa atendera a la vigilancia durante la fase de obras y al seguimiento
durante la fase de explotacién del proyecto.
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Naturaleza de la medida

- Preventiva, compensatoriay de proteccién

Ubicacion de la actividad

Metodologia
Registros diarios

Capacitaciones

auditorias
- Estamedida debe aplicarse en todo el
frente de obra
Responsable y personal afectado
- EI CONTRATISTA
Materiales e instrumentos Cronograma:

- Registro fotografico
- Listachequeo

- Durante todo el lapso de la obra hasta
la entrega final de la misma

Resultados

- Correctaimplementacién medidas de
mitigacién y plan de gestion ambiental de
la obra

- Correctarespuestay evolucion ambiental
del entorno alaimplantacién de la
actividad.

Indicadores de rendimiento

Manual de Gestion ambiental
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2. Responsables del PGAS
2.1. Durante la etapa constructiva hasta recepcion definitiva

El Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos en Higiene y Seguridad, Medicina
del Trabajo y Riesgos del Trabajo segun lo indique la normativa vigente, debiendo contar, dentro de su
personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, en
las etapas de disefio, construccion, puesta en marcha y periodo de prueba hasta la recepcion final de
la obra.

2.1.1. Responsable Ambiental y Responsable Social

El Contratista designara personas fisicas, profesional con titulo universitario, como Responsable
Ambiental y Responsable Social, que tendran a su cargo el cumplimiento de los requerimientos
ambientales y sociales durante |a totalidad de las etapas de la obra.

Los profesionales deberan poseer amplios y probados conocimientos, y contar con experiencia como
Responsables Ambiental/Social en proyectos y obras de similares caracteristicas. Asimismo, deberan
acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales que los habiliten a
desempefarse en tales funciones.

El Contratista debera presentar curriculum y constancias de los principales antecedentes, que seran
ponderados por la Inspeccion y Supervision Ambiental-Social del Programa, a los efectos de su
aprobacion.

Los Responsables efectuaran las presentaciones requeridas por los marcos legales y reglamentos,
ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, segln
corresponda y seran responsables de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra, seran los
representantes del Contratista en relacion con la Inspeccion y Supervision Ambiental-Social designada
por el Comitente.

Los responsables, actuardn como interlocutores en todos los Aspectos Ambientales-Sociales entre la
Empresa Contratista, las Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales Competentes y las
Comunidades Locales.

En caso de necesidad de reemplazo de los Responsables, sus reemplazantes deberdn cumplir en un
todo con los requisitos estipulados en el presente documento para la contratacion de un profesional
para cubrir dicho cargo.

Finalizada la obra, el responsable incluirda en un INFORME AMBIENTAL Y SOCIAL FINAL los
resultados obtenidos en el PGAS y las metas logradas.

2.1.2. Responsable en Seguridad e Higiene Laboral

El Contratista designara un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, que posea
titulo universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones.

El profesional deber& poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su responsabilidad
y experiencia en obras de similar magnitud y caracteristicas a la sujeta a contrato. El Contratista
deberéa presentar su curriculum, a los efectos de su aprobacion por la Inspeccion del Comitente. El
profesional debera estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los
requerimientos de la legislacion vigente en las diferentes jurisdicciones.
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El Responsable de Higiene y Seguridad efectuara las presentaciones pertinentes a su area y solicitara
los permisos correspondientes ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u
Organismos de Control segun corresponda, y sera el responsable de su cumplimiento durante todo el
desarrollo de la obra.

Seré obligacién del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista llevar
durante todo el desarrollo de la Obra, un libro en donde asentara los aspectos méas importantes y
relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro serd firmado en su primer hoja, por el
responsable del Contratista, seguin corresponda, y por la inspeccion del Comitente.

En este libro la inspeccion asentara sus observaciones, a los efectos de que el Contratista las
implemente. El Contratista tiene la obligacion de asentar en el citado libro los aspectos més relevantes
en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitacion,
entrega de elementos de proteccidn personal, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.

El Responsable de Higiene y Seguridad sera el representante del Contratista, sobre los temas de
competencia, en relacién con la Inspeccion designada por el Comitente.

2.2. Durante etapa de funcionamiento

La implementacion de las medidas durante el funcionamiento serd responsabilidad del Comité de
Cuenca del Rio Lujan (COMILU) quien tiene por objeto, segun la Ley 14710, la realizacién de acciones
tendientes a preservar el recurso hidrico y a gestionar el mismo de manera integral y sustentable. Este
ente es el encargado de la administracion de las obras hidricas y del manejo integrado de la cuenca
segun esté previsto en el Plan Maestro del rio Lujan.

3. Formade medicién y pago:

Todos los gastos que demandan el cumplimiento del presente articulo, estdn prorrateados entre los
demas items del contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N °3: TRASLADO DE EQUIPOS E INSTALACION DE OBRADOR

ftem N° 1
1. Generalidades:

Comprende este item la ejecucién de las tareas previas al inicio de los trabajos, como el transporte de
equipos y sus accesorios, yel desarmado, carga, descarga y armado en el lugar de los trabajos de
todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra.

También se incluye en este item, el montaje e instalacion de los obradores, oficinas, laboratorio tanto
para el Contratista como para la inspeccidn, al igual que los equipamientos minimos solicitados en las
Especificaciones Legales Particulares, como los necesarios para el replanteo de los trabajos.

Seran por cuenta del Contratista todas las remociones, reparaciones y reposiciones de servicios
publicos y caminos, sefializaciones, etc., las que puedan resultar dafiadas por las operaciones de
traslado y armado del obrador. Ademas, sera por su cuenta y cargo alquileres, permisos de ocupacion,
etc. para la instalacion de estos obradores.

Asimismo, seran por cuenta del Contratista, todas las tramitaciones ante distintos organismos publicos
y privados, como también el pago de derechos de circulacién, peajes, autorizaciones, etc., para el
transporte de distintos equipos y/o herramientas.

Como parte de la propuesta, y dentro de la metodologia de trabajo, el Contratista debera explicitar
como desarrollara todas estas tareas y provisiones.

2. Formade medicion y pago:

El valor por todo concepto de este item no podra superar el 5% de la suma del resto de los items, sin
Honorarios. Podra abonarse en forma proporcional hasta un maximo de 30% del monto ofertado,
siendo este pago parcial de acuerdo con el avance de las instalaciones del obrador y traslados de
equipos y a solo juicio de la inspeccion de obra.

Una vez cumplimentado la totalidad de las provisiones e instalaciones se certificara el setenta (70%)
por ciento restante.
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ARTICULO N°4: REPLANTEO DE OBRA

1. Descripcion:

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo segun se describe a continuacién y comprende la
mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario
para completar los trabajos.

Los puntos fijos de referencia planialtimétricos y altimétricos existentes, que se tomaran para el
arranque de los replanteos, seran fijados por la Inspeccion la que contard como referencia con las
coordenadas y cotas de la poligonal de apoyo.

Con estos elementos la Contratista debera trazar en el terreno los ejes de las obras y ubicar y
amojonar los limites de estas, de la zona a limpiar, de las excavaciones a ejecutar y de los depdsitos
donde se ubicara el suelo sobrante.

La Contratista tendra un plazo de 45 dias desde la firma del Contrato para presentar los planos de
replanteo correspondientes, teniendo la Inspeccién un plazo de 10 dias para su aprobacion.

La Contratista sera responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del trazado y de las
dimensiones y alineamiento.

Si en algiin momento durante la marcha de los trabajos surgiera algun error, tanto en el trazado como
en las dimensiones de las obras a implantar en el terreno, la Contratista a su costo debera rectificar
dicho error a satisfaccion de la Inspeccion.

La Contratista informara con la anticipacion necesaria a la Inspeccion el inicio del replanteo de las
obras.

Los puntos de referencia planimétricos que materialicen alineamientos importantes tales como ejes de
obra de hormigén o de terraplenes seran mojones de hormigén de una seccién no menor de 0,12 x
0,12 m, de 0,60 m de longitud minima, armados, y se colocaran enterrados 0,50 m o solidarizados
adecuadamente al terreno mediante hormigén o anclaje adecuado. En su parte superior llevaran un
cafio centrado, vertical, que permita alojar en su interior el azuche de un jalén o sefial adecuada de
referencia para el apunte.

Los puntos fijos altimétricos serdn a su vez mojones de hormigon de las dimensiones minimas
indicadas y en su cara superior llevaran un bulén empotrado de cabeza hemisférica a cuyo punto
superior correspondera la cota del punto fijo.

Solo se permitird el empleo de estacas de madera o hierro para las alineaciones provisorias o
densificacién de puntos intermedios en los alineamientos.

Tanto los mojones de referencia planimétricos como los puntos altimétricos llevaran placa
identificadora con una letra indicativa (V para los vértices, PL para los puntos de linea, E para ejes, PF
para puntos fijos), seguida de un nimero de individualizacion. Las placas se colocaran en la cara
superior 0 en una de las laterales en el extremo que quedara aflorando del terreno y el grabado deber
permitir la clara lectura de la identificacion.

La Contratista mantendra permanentemente en sus oficinas del obrador un listado completo de los
puntos de referencia con croquis y planillas con valores que relacionan a los mismos y las
vinculaciones a las obras a replantear (coordenadas, distancias horizontales, angulos, desniveles,
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cotas de puntos fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentacién, con sus correspondientes
actualizaciones deberd ser provisto a la Inspeccidn.

En la ubicacion de las marcas altimétricas y planimétricas se tendra especialmente en cuenta el
proceso constructivo y el espacio requerido para la instalacién y movimiento de los equipos de trabajo
y depoOsito de materiales, de modo que quede asegurada la permanencia y la intervisibilidad de dichas
marcas durante toda la ejecucion de la obra.

Todos los mojones deberan protegerse y conservarse hasta que se ejecute las obras que reemplacen
los ejes o limites que los mojones materializan.

Antes de iniciar la ejecucion de cada seccion de las obras la Contratista sometera los replanteos
respectivos a la aprobacion de la Inspeccion.

Todo exceso de volumen de obra en su ejecuciéon, como consecuencia de errores cometidos en el
replanteo, sera por cuenta y costo de la Contratista sin reconocimiento de adicionales. La Contratista,
no podra alegar como eximente la circunstancia de que la Inspeccion no se hubiese hecho presente
durante la ejecucién de los trabajos.

La Contratista debera tener permanentemente en obra para su uso y/o de la Inspeccion, todos los
elementos necesarios para verificar y/o ejecutar replanteos.

2. Medicién y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las tareas descriptas en el presente articulo
estaran prorrateados entre los items del presente pliego no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°5: EXCAVACION PARA CONDUCTOS

ftem N° 2.1., item N°2.2.
1. Denominacion:

Se aplica la denominacion de Movimiento de Suelos a la excavacion de cualquier clase de material
natural que se encuentre en los lugares en que deban practicarse dichas excavaciones ya sea que se
trate de arena, fango, arcilla, tosca.

2. Descripcion del trabajo:

La ejecucién de los distintos tipos o categoria de excavaciones, incluirdn entibaciones vy
apuntalamientos, provision, hinca y extraccién de tablestacas y apuntalamientos de éstas en caso de
ser necesario, la eliminacion del agua de las excavaciones, la depresion de las napas subterraneas, el
bombeo y drenaje, el empleo de explosivos para la disgregacion del terreno, las pasarelas y puentes
para el pasaje de peatones y vehiculos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservacion y
reparacion de instalaciones existentes de propiedad de Reparticion o ajenas a la misma.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o
en las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion.

En los casos de excavaciones destinadas a la colocacidon de cafierias premoldeadas, aquellas no se
efectuaran con demasiada anticipacion, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior
por lo menos en diez centimetros a la definitiva de fundacién, debiendo la excavacién remanente
practicarse inmediatamente antes de efectuarse la colocacién.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio de la
Inspeccion se consolidard el mismo segun el procedimiento que la Inspeccién indique.

Donde se deban colocar cafierias, se recortara el fondo de la excavacidn con la pendiente necesaria
para que cada cafio repose en forma continua en toda su longitud, con excepcién del enchufe,
alrededor del cual se formara un hueco para facilitar la ejecucion de la junta.

No se permitird apertura de zanjas en las calles, antes de que se haya acopiado el material necesario
para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucion de los trabajos.

El Contratista debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

3. Eliminacion del agua de las excavaciones: Depresion de las napas subterraneas; Bombeo,
Drenaje:

Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construiran ataguias, tajamares o terraplenes,
si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccion.

Para la eliminacion de las aguas subterraneas el Contratista dispondrd de equipos de bombeo
necesarios y ejecutara la depresion de las napas mediante procedimientos adecuados.
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Queda entendido que el costo de todos los trabajos y la provision de materiales y planteles que al
mismo fin se precisaran, se consideraran incluidos en los precios que se contraten para las
excavaciones.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera
eliminar toda posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificacidén o
instalaciones proximas o de cualquier otro orden, de los cuales serd Unico responsable.

4. Defensa:

Si la Inspeccién juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el
Contratista estard obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion
durante la ejecucion de las obras. No se reconocerd indemnizacién alguna por tablestacados de
proteccion durante la ejecucion de las obras. No se reconocera indemnizacién alguna por
tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a las lineas de edificaciéon o cualquier
construccién existente, o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir
derrumbes, el Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la
construccién cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista
procedera, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la produccion de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso
y tuviera lugar algin derrumbe, o se ocasionasen dafios a las propiedades o vecinos ocupantes, al
publico, etc., serd de su exclusiva cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios que se
produjeran.

5. Empleo de explosivos para la disgregacion del terreno:

Si la naturaleza del terreno requiere para su disgregacion del empleo de explosivos, el Contratista
usard cartuchos pequefios y adoptara las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las
instalaciones proximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales serd Unico
responsable.

En cada caso el Contratista informara anticipadamente a la Inspeccién del propoésito de emplear
explosivos y correran por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los
permisos correspondientes.

6. Puentes, Planchas, Pasarelas:

Cuando con las obras se pase delante de garajes publicos, galpones, depdésitos, talleres, etc., se
colocaran puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el transito de vehiculos. Para facilitar
el transito de peatones en los casos de que el acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las
construcciones, se colocaran pasarelas provisorias de aproximadamente 1,00 m. de ancho libre y de la
longitud que se requiere con pasamanos y barandas que se espaciardn cada 50 m. como maximo.

El costo de estos puentes, planchadas y pasarelas se consideraran incluidos en los precios unitarios
de las excavaciones.
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7. Depésito de los materiales extraidos de las excavaciones:

Los suelos o materiales extraidos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, se
depositaran provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre
que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito cuando no sea imprescindible
suspenderlo, como asi también el libre escurrimiento de las aguas superficiales; ni se produzca
cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspeccion pudieran evitarse.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiempo de hacer las excavaciones.

Los permisos, depdsitos de garantia y derechos municipales necesarios para realizar depoésitos en la
via publica seran de exclusiva cuenta del Contratista.

Si el Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos
en la via publica y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas de propiedad
fiscal o particular, debera gestionar previamente la autorizacién del propietario respectivo, conviniendo
el precio del alquiler.

Finalizados los trabajos y una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente testimonio de
que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupaciéon. Tal formalidad no
implicara responsabilidad alguna para la Reparticion y tan solo se exige como recaudo para evitar
ulteriores reclamaciones en su caracter de comitente de los trabajos.

8. Formade medicion:

Se medir4 por metro cubico de suelo excavado, reconociéndose como ancho de excavacion para las
conducciones los que se fijan a continuacion, aun cuando el Contratista adopte para la ejecucion un
ancho distinto, mientras que para la conformacién del canal se ejecutaran las excavaciones de acuerdo
con los niveles y dimensiones sefialadas en los planos o en las instrucciones especiales dadas por la
Inspeccion.

Cafos Premoldeados Ancho de Excavacién

(m) (m)
$ 0,40 0,70
¢ 0,50 0,85
$ 0,60 1,00
$ 0,70 1,15
$ 0,80 1,30
¢ 0,90 1,45
¢ 1,00 1,60
¢ 1,20 1,90
¢ 1,40 2,20
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CONDUCTOS HORMIGONADOS "IN - SITU"

Conductos Ancho de Excavacién (m)
Circular Didmetro interno + 1,20 m
Rectangular Luz interior + 1.40m
Doble Rectangular 2 x Luz interior + 1.40m

OBRAS ACCESORIAS

Se tomara como ancho de excavacion el que surja de los planos respectivos como ancho de la
estructura, no reconociéndose en ningln caso, excepto indicacidon expresa por parte de la Inspeccion,
otras medidas que las indicadas en planos.

9. Profundidad de excavacion:

La profundidad de excavacion se medira desde la superficie del terreno natural o vereda, y en el caso
de excavaciones en zonas pavimentadas 0,20 metros por debajo de la superficie de éste, hasta el
plano de fundacién de las estructuras. Para el caso de cafios de hormigén premoldeados, se
considerard como superficie de fundacién la de apoyo de fuste.

10. Suelo sobrante:

El suelo sobrante de la excavacion deberé ser retirado de la zona de obra de acuerdo con lo indicado
en el ARTICULO N°8:“TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE”.

11. Forma de medicion y pago:

Se medira y pagara por metro cubico de suelo excavado aprobado por la inspeccién, incluyéndose en
el precio del item la excavacion propiamente dicha, los trabajos de apuntalamiento, bombeo, drenaje,
defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposicion de cercos y alambrados, vallas de proteccién, y
en general todas las tareas e insumos descriptos en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7).

El precio del contrato incluye cualquier tipo de excavaciéon (manual o mecéanica) que haya que efectuar
en correspondencia con el cruce de instalaciones subterraneas (electricidad, gas, servicios sanitarios,
etc.) que interfieren con la traza de la obra, como asi también los cateos necesarios para la
localizacién de las mencionadas instalaciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 48 de 136
PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 49 de 136



ENTUBAMIENTO DEL CANAL

AGUSTONI 2020 ANO DEL BICENTENARIO 3

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ATICULO N°6: EXCAVACION PARA CANAL

ftem N 2.3., item N° 2.4.
1. Descripcion

Consistird en la excavacién de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los
medios empleados para su remocion, de manera tal de conformar la seccién gue se indica en planos y
a las cotas de proyecto.

En general no se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios o sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero estos deberan ajustarse a las caracteristicas
del terreno y demas circunstancias locales.

Incluira asimismo la conformacion, perfilado y conservacion durante la construccion de taludes,
subrasantes, préstamos y demas superficies formadas con los productos de la excavacion no dejadas
al descubierto por las mismas y hasta la recepcién definitiva de las obras.

Todos los taludes seran conformados y perfilados con la inclinacién indicada en los planos.

Se incluyen dentro de estas tareas el retiro de cercos y alambrados y su eventual reposicion, siempre
que los mismos no se encuentren incluidos en otro item de contrato.

También se encuentran comprendidas las tareas de extraccién de vegetacion, que consistiran en el
desarraigo de arboles y arbustos, troncos y raices, como asi también la remocion de todo otro
impedimento natural, excepto especificacion en contrario.

Los residuos resultantes se depositaran fuera de la zona de trabajo y en los lugares que indique la
Inspeccion. Dichos depésitos no podran permanecer por mas de 36 hs en el lugar, siendo la
Contratista responsable por los perjuicios que pudiere acarrear una permanencia prolongada de los
mismos.

Se deja expresamente aclarado que no se admitird tolerancia en menos respecto de la seccion de
proyecto.

El Oferente deberd realizar, previo a la confeccion de su oferta, todas las averiguaciones y estudios
necesarios para conocimiento a fondo de las zonas a excavar, no aceptandose demoras o reclamos
basados en desconocimiento de estas, quedando por lo tanto la Contratista comprometida cualquiera
sea la naturaleza del suelo y a los precios convenidos en el Contrato.

2. Conservacioén

Sera por cuenta de la Contratista hasta la recepcién definitiva de la obra.

La misma consistira en la limpieza de fondo y taludes, erosiones, desmoronamiento, reperfilado de
taludes, e impedir todo crecimiento de vegetacién y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra
construida segun planos de proyecto.

Los costos resultantes de la conservacidn estardn a cargo exclusivo de la Contratista, no
reconociéndose pago adicional alguno.

La Contratista esta obligada a mantener la solera y secciones de proyecto hasta la recepcion definitiva
de la obra.
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Se admitird que la seccion varie linealmente entre perfiles consecutivos.

3. Transportey depdésito de tierra sobrante:

La tierra sobrante de la excavacion debera ser retirada de la zona de obra de acuerdo con lo indicado
en el ARTICULO N°8:“TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE”.

4. Formade mediciény pago:

Se certificard y pagard por metro cubico de suelo excavado, no abonandose toda excavacion hecha
por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los planos.

Se incluye en el costo unitario la excavacion propiamente dicha y todas las demas tareas descriptas
precedentemente, comprendiendo ademas la mano de obra, equipos, cualquiera sea su tipo, uso de
explosivos, desagote, bombeo, drenaje, depresion de napas, y todo lo que sea necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos.
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ATICULO N°7: RELLENO DE CANAL Y DESACTIVACION DEL CAUCE EXISTENTE
1. Descripcion:

El relleno de las excavaciones para conductos y del cauce existente, se efectuara con la tierra
proveniente de las mismas, la que se encontrard depositada al lado de las excavaciones o donde se le
hubiese tenido que transportar por exigencias propias del trabajo u orden de la Inspeccion,
entendiéndose que si fuera necesario transportar la tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar
rellenos, este transporte serd por cuenta del Contratista.

2. Caracteristicas Del Material:

El material para utilizar para el relleno tendra las condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento
gue permita la correcta ejecucion de los trabajos obteniéndose el maximo grado de compactacion.

El contenido de humedad en el suelo, ser& ajustado a un valor tal, comprendido entre el ochenta (80) y
el ciento diez (110) por ciento del contenido "6ptimo" de humedad de compactacion determinada con el
Ensayo Proctor. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el limite superior
especificado (110 % del contenido 6ptimo), el mismo sera trabajado con rastras u otros equipos o
dejado en reposo hasta que por evaporacion pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del limite inferior especifica-
do, debera agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad
"éptimo" determinado con el Ensayo Proctor.

3. Formade Ejecucion:
3.1. Descripcion:

Salvo especificacién en contrario, el relleno se efectuara por capas sucesivas de 0.20 m de espesor,
llenando perfectamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas por
medio de pisones, manuales 0 mecdanicos, hasta sobrepasar la clave del conducto en 0.60 metros.

Para el resto del relleno de la excavacion, se procedera pasar equipo mecanico de compactacion,
siempre sobre capas de material suelto que no sobrepasen los 0.20 m de espesor, cuidando que
durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el 6ptimo, el cual se determinara las
veces que la Inspeccion lo estime necesario.

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada serd compactada hasta lograr un peso
especifico aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor.

Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la
Inspeccion dispondra el escarificado de la capa y la repeticion del proceso de compactacion a
exclusivo cargo del Contratista.

3.2. Equipos:

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalacién de cafierias y mangueras; el equipo
debe ser tal que permita la determinacién del agua empleada. Los rodillos "pata de cabra", tendran un
ancho minimo de cada tambor de 1.00 m, la separacion entre salientes minimas de 0.15 m y maxima
de 0.25 m con un largo de salientes minimo de 0.15 m.

Presiéon minima ejercida por cada saliente:
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a) para suelos con limite liquido menor de 38 o indice de plasticidad menor de 15, rodillo sin

lastrar 20 kg/cm2, lastrado 30 kg/cm?2.

b) para suelos con limite liqguido mayor de 38 o indice plastico mayor de 15, rodillo sin lastrar 10
kg/cm?, lastrado 15 kg/cm2.

Los rodillos lisos seran de un peso tal que ejerzan una presién minima de 10 kg/cm de ancho de llanta,
siendo el diametro del rodillo no menor de 1.00 m.

Los rodillos neumaticos multiples seran de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el
delantero.

La presion de aire en los neumaticos no sera inferior a 3.5 kg/cm? y la presién transmitida al suelo sera
de 35 kg/cm de ancho de banda de rodamiento.

4. Ensayo de Suelo:

Se realizaran ensayos previos en la cantidad que la Inspeccion determine a efectos de establecer el
contenido de humedad con el cual se obtiene el "maximo" peso especifico aparente de compactacion.

La muestra de suelo a ensayar sera tamizada sobre el Tamiz N° 4 y compactada dentro de un molde
cilindrico en tres capas de igual espesor hasta llenar completamente el molde; este tendra 0.10 m de
didmetro 6 0.12 m de altura.

Cada capa sera compactada con un pisén de 0.05 m de diametro en la base y que, con un peso de 5
kg, se dejara caer desde una altura de 0.30 metros, 35 veces.

El molde sera colocado sobre una base firme durante la compactacién del suelo. Una vez concluido el
moldeo de la probeta, se calculara el peso especifico aparente del suelo seco.

El Ensayo se repite adicionandole a la muestra, diferentes contenidos de humedad, hasta encontrar
aquel que produce el "maximo" peso especifico aparente para las condiciones de este Ensayo.

Si los suelos empleados tuvieran un limite liquido superior a 38 o un indice de plasticidad mayor de 15,
el peso del pistén sera de 2.5 kg en tanto que el numero de caidas para cada capa de suelo se
reducira a 25.

Este Ensayo Proctor se hara en el Laboratorio de la Direccién Provincial de Hidraulica.

Para verificar el cumplimiento de lo especificado previamente, la Inspeccion hard determinaciones de
"peso especifico aparente”, en el suelo de cada capa, en los lugares y cantidades que la Inspeccion
determine. Estas determinaciones se efectuaran antes de transcurridos los cuatro dias posteriores al
momento en que finalizara el pasaje de los equipos de compactacion.

5. Forma de Medicién:

Se medira por metro cuibico (m®) de suelo colocado y compactado, no reconociéndose mayor volumen
que el determinado por la diferencia existente entre el volumen excavado que fuera reconocido por la
Inspeccion y el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas en la excavacion y cuyas
medidas, salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccién, seran las que surjan de planos.
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6. Forma de Pago:

El costo de estos trabajos se encuentra prorrateado dentro de los item 2.1: "EXCAVACION PARA
CONDUCTOS" e item 2.3: “EXCAVACION PARA CANAL”, no correspondiendo pago adicional
alguno.

Se incluyen dentro de ese item todos los materiales, mano de obra y equipos, cualquiera fuere su tipo
para dejar las tareas correctamente terminadas, tal cual se especificara precedentemente.

Se incluyen asimismo todos los gastos que demanden las tareas de toma de muestras, ensayos, etc.
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ARTICULO N°8: TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE

tem N°2.5.
1. Generalidades:

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga, de los materiales provenientes de la excavacion,
que se consideren sobrantes.

2. Transporte:

El Contratista debera cumplir con Reglamentacién Nacional, Provincial y Municipal vigente y especifica
para el transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y derechos
municipales necesarios para realizar el transporte en la via publica seran de exclusiva cuenta del
Contratista.

3. Sitio de descarga:

Es responsabilidad del Contratista, efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Municipalidad de
Pilar, a efectos de determinar el o los sitios de depodsito del suelo sobrante producto de las
excavaciones, salvo indicacion en contrario de la Inspeccion.

La Direccidn reconocera una distancia maxima de transporte de cincuenta (50) hectémetros, la que
determinard un &rea alrededor del centro de gravedad de la zona de excavacion, dentro de la cual se
deberan localizar los lugares de deposito.

En aquellos casos en que se especifigue que la tierra proveniente de las excavaciones se deba
emplear en el relleno del cauce o conductos, el material se transportara a zonas de depdsito, de modo
de lograr el menor recorrido posible, no existiendo en este caso la limitacion impuestas de
hectometros. Este procedimiento sera de aplicacion hasta que las tareas de relleno sean concluidas.

4. Formade medicién y pago:

Se computara y pagara por hectémetro por metro cubico. El volumen a transportar se calculard como
diferencia entre el volumen de suelo excavado (reconocido por la Inspeccion) y el que se coloca como
relleno. Esta diferencia sera multiplicada por el coeficiente de esponjamiento y a este producto se lo
multiplicara por la distancia de transporte de 50 Hm. fijada en esta especificacion.

En todos los casos se reconocera un coeficiente de esponjamiento igual a 1.35.

En el precio estan incluidas las tareas de carga, transporte, descarga y desparrame de la tierra en el
lugar de depésito, asi como la carga, transporte y descarga de los materiales de demolicion de obras
existentes.
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ARTICULON°9: HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND

item N°3.1.

1. Alcance de los trabajos:

El trabajo a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprende el suministro de toda la mano
de obra, materiales y equipos, y la realizacion de todas las tareas necesarias para suministrar y colocar
en la obra todas las estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ", completas, como se
muestra y se documenta en los planos y demas documentacion, en la forma requerida por la
Inspeccion y como aqui se especifica.

2. Generalidades:

En el presente punto se especifican normas generales que reglamentan la seleccion de materiales,
elaboracion, conduccion, colocacion, compactacion y curado del hormigén, construccion de juntas,
reparaciones, encofrados y cimbras, terminaciones superficiales y tolerancias constructivas, de
aplicacion para la construccion de todas las obras de arte motivo de este contrato, constituidas por
elementos estructurales de hormigon.

El Contratista extraera y hara ensayar a su costo, en el laboratorio que le indique la Inspeccion, hasta
cinco muestras por cada obra de arte, de los suelos y aguas que estaran en contacto con la estructura
de hormigén. Se deberan determinar mediante analisis quimicos, la presencia en los suelos de
sustancias agresivas al hormigon o al acero. De acuerdo con los resultados de los andlisis quimicos de
suelos, la Inspeccion determinard el tipo de cemento a utilizar en la fundacion y/o partes de la
estructura en contacto con agua o suelos.

Todos los trabajos, a menos que especificamente se establezca lo contrario, seran realizados de
conformidad con lo que especifican las Ultimas ediciones del CIRSOC o norma que lo reemplace, en lo
que sean de aplicacion a esta obra.

En caso de duda, las mismas serdn resueltas teniendo en cuenta los criterios y especificaciones
contenidas en el mencionado CIRSOC, en las normas DIN y CEB-FIP, en el orden de prelacion
indicado.

En todos los casos en que se establezca referencia a una norma extranjera, debera entenderse dicha
norma o la equivalente contenida en el CIRSOC, o en las normas IRAM. En todos los casos en que las
normas IRAM sean equivalentes a las que se citan especificamente, podran ser de aplicacion las
primeras.

El Contratista debera incluir en su oferta los planos y la informacién detallada referente a las plantas de
elaboracion, los equipos y procedimientos constructivos, y en particular a los siguientes aspectos:
procesamiento, manejo, almacenamiento y dosificacion de los materiales componentes del hormigon,
como del amasado, transporte, encofrado, colocacion y curado del mismo.

Sin perjuicio de ello, el Contratista debera solicitar a la Inspeccién la aprobacién de los métodos
mencionados, quien se reserva el derecho de rechazarlos y/o exigir su modificacién cuando lo
considere necesario para el cumplimiento de este pliego.
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3. Hormigoén y Materiales Componentes:
3.1. Composicién del hormigén:

El hormigdn estara compuesto de Cemento Portland, agregados fino y grueso, agua y aditivos de
acuerdo con lo especificado a continuacion.

Los aditivos podran ser un agente incorporador de aire en combinacion con retardador de fraguado o
un aditivo reductor del contenido de agua. Todos los materiales componentes del hormigén y el
hormigdn resultante deberan cumplir con los requisitos contenidos en este pliego.

Para el caso de hormigones con relaciébn agua-cemento menor a 0.45, se permitira el uso de
superfluidificantes.

El Contratista seleccionard el aditivo y lo sometera a la aprobacién de la Inspeccion. El mismo sera de
una marca de reconocida solvencia técnica y comercial, y debera acreditar experiencia en obras de
similar importancia.

El Contratista indicara en su presupuesto los materiales que utilizara para la elaboracion del hormigdn.
Dicha informacion incluira procedencia (canteras o fabrica de origen), detalle de las caracteristicas
tecnoldgicas de acuerdo con lo especificado en este Pliego y marca de fabrica cuando corresponda,
dentro de los 60 dias posteriores a la firma del contrato y como minimo 45 dias antes de comenzar los
trabajos de hormigonado en obra, el Contratista entregard a la Inspeccién para su aprobacion los
materiales y las dosificaciones correspondiente a cada tipo de hormigon.

La Inspeccién verificara los materiales y las dosificaciones en su laboratorio. Si de estos ensayos
resultara el incumplimiento total o parcial de estas especificaciones, el consiguiente rechazo de
algunos materiales componentes y/o dosificaciones, el Contratista no tendrd derecho a prérroga de los
plazos contractuales por este motivo.

Una vez aprobadas las dosificaciones y los materiales a utilizar, el Contratista debera ajustarse a ellas
y no podrd variarlas sin autorizacion de la Inspeccion. Sin perjuicio de ello, el Contratista debera
realizar los ajustes de las cantidades de agua y agregados que sean necesarios para tener en cuenta
la humedad de estos ultimos.

3.2. Tipos y requisitos de los hormigones:

El Contratista proveera los tipos de hormigén que se indican en el Cuadro A, que deberan cumplir los
requisitos establecidos en el cuadro B.
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CUADRO A:

Tipos de hormigones

Hormigén

(Tipo)

Estructura y/o elemento estructural en que debera emplearse

Hormigdn armado para estructura en contacto con el agua, tales como losas
de fundacién, pilas, grandes muros de ala, cabezales, etc.

Hormigdn armado para estructuras con probable contacto con el agua, tales
Il como losas y tabiques de alcantarillas, muros de ala, losas de puentes
carreteros, bases y pilas de puentes, etc.

Hormigdn para estructuras convencionales, densamente armadas, tales
como columnas, vigas, porticos, losas, etc.

\Y Hormigdn para contrapisos.

Y Hormigdn armado para estructura en contacto con vuelcos industriales.

CUADRO B:

Requisitos de hormigones

Hormigén s’bk alc Cemento Asentamiento Tmax.Agr. | Aire incorp.
(tipo) (kg/lcm?) | (méax) (max) (min) (max) (min) (mm) (%)
I 210 0.55 400 350 10 6 25 45+1
Il 210 0.55 400 350 14 10 19 55+1
11 170 0.55 - 300 10 6 19 45+1
\% 130 0.55 220 150 7 3 38 45+1
Y >210 0.4 - 400 10 6 19 ver aditivos

NOTA 1: Los hormigones | a IV indicados en el cuadro, se elaboran con cemento portland normal

Las caracteristicas de los hormigones a elaborar con cementos resistentes a los sulfatos se indicaran
en cada caso particular segun los resultados de los ensayos quimicos de agua y suelo de contacto.

NOTA 2: El hormigdn tipo (V) se elaborard con cemento resistente a los sulfatos (A.R.S).
Cementos

El cemento debera ser cemento Portland que cumpla con las condiciones siguientes, al ser ensayado
segun los métodos que se indican en cada caso:

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 57 de 136
PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 58 de 136



ENTUBAMIENTO DEL CANAL

AGUSTONI

2020 ANO DEL BICENTENARIO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3

= BICENTENARIO

Requisitos

Método de ensayo

Requisitos quimicos:

Cloruro (Cl) max. 0.10 % IRAM 1504
Oxido de magnesio (MgO) max. 5.0 % IRAM 1504
Anhidrido sulfarico (SO3) max. 3.5 % IRAM 1504
Pérdida por calcinaciéon max. 3.0 % IRAM 1504
Residuo insoluble méx. 1.5 % IRAM 1504
Sulfuro (S=) max. 0.10 % IRAM 1504
Requisitos fisicos:

Material retenido tamiz N° 200 max. 15% IRAM 1621
Superficie especifica (por permeabilidad al aire Blaine): IRAM 1623

-promedio de las partidas entregadas en un mes

min. 2800 cm?/g.

-determinacion individual de una partida

min. 2500 cm?/g.

Expansion en autoclave max. 0.8 % IRAM 1620
Tiempo de fraguado:

-inicial min. (minutos) 45

-final méx. (horas) 10 IRAM 1619
Resistencia a la flexion:

-7 dias min. 35 kg/cm?

-28 dias min. 55 kg/cm? IRAM 1622
Resistencia a la compresion:

-7 dias min. 170 kg/cm2
-28 dias min. 300 kg/cm2
Falso fraguado:

-Penetracion final min. 50mm. IRAM 1615

En el caso en que los suelos presenten un contenido de sulfatos superior a 1000 p.p.m y las aguas
superior a 200 p.p.m, se adoptaran las medidas correctivas establecidas por el CIRSOC para la
preparacion de los hormigones.

Cuando se decida utilizar cemento altamente resistente a los sulfatos, y salvo para aquellas estructuras
donde el proyecto recomiende el uso de alguno de dichos cementos, cuyo precio debera incluirse en el
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respectivo item, el Contratista cotizara el incremento del precio unitario de hormigon por uso de
cementos especiales, teniendo en cuenta el volumen indicado en la planilla de codmputo y presupuesto.

Si en funcién de los resultados de los analisis quimicos la Inspeccion ordena la utilizaciéon de cementos
especiales, el Contratista tendra derecho a un adicional equivalente al precio que haya cotizado al
efecto.

3.3. Agua para hormigoén:

El Contratista debera suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de suministro de
agua para lavado de agregados, preparacion y curado de hormigones.

El agua empleada en el lavado de agregados y en la preparacion y curado de hormigones respondera
a las presentes especificaciones. Sera limpia y estara libre de cantidades perjudiciales de aceite,
acidos, alcalis, azlcares y materia organica.

Su ph estara comprendido entre 5,5 y 8; el residuo sélido a 100 °C no superara 5 g por litro, el
contenido de sulfatos expresados en SO4= sera como maximo 0,5 g por litro y el contenido de cloruros
expresados en Cl- no sera mayor de 0,65 g por litro. Tampoco se admitira que las impurezas del agua
causen una variacién del tiempo de fraguado superior al 25 %, ni una reduccién de la resistencia a los
7 y 28 dias mayor del 5 % en comparacion con los valores correspondientes obtenidos utilizando agua
destilada en ambos casos.

Si en cualquier momento se constatara que una reserva de agua no cumple con las presentes
especificaciones, se impondré su retiro del emplazamiento.

3.4. Agregados:

Los agregados finos y gruesos provendran de yacimientos aceptados por la Inspeccién, pudiendo el
Contratista utilizar depositos granulares naturales o el material contenido mediante trituracion de roca
sana proveniente de canteras. La aceptacion de un yacimiento no implica la aprobacion de todos los
materiales que de él se extraigan.

a) El término "agregado fino" o "arena" sera usado para designar el agregado para hormigones
constituido por particulas de origen natural y de dimensiones menores o igual a 5 mm. Podra estar
constituido por arenas naturales o mezcla de arenas naturales y otras provenientes de la trituracion de
rocas.

Cuando se utilicen arenas de trituracion, las dimensiones de sus granulos deberan ser tales que el 95
% pase a través del tamiz ASTM N° 4 y quede retenido en el tamiz ASTM N° 30.

La arena, cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de hormigonado, tanto
proveniente de depdsitos naturales como producida por la trituracién, debera consistir en particulas
duras, densas, y de buena cubicidado con formas redondeadas, y deberan estar libres de cantidades
perjudiciales de polvo, grumos arcillosos, particulas blandas 0 escamosas, esquistos, alcalis, materia
organica, marga, mica calceddnica y otras sustancias inconvenientes.

La arena que tenga un peso especifico (determinado en estado saturado y con la superficie seca
segun norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm?® podra ser rechazada.

Ademas de los limites de la graduacién, el agregado fino entregado a la hormigonera debera tener un
maodulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. La granulometria del agregado fino deber&
también ser controlada de tal forma que los mddulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco
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muestras consecutivas de agregado fino a utilizar, no deberéan diferir en més de 0,20 del moédulo de
finura de granulometria basica seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspeccion. El médulo
de finura se determinard dividiendo por 100 la suma de los porcentajes acumulados de los materiales
retenidos en los tamices N° 4, 8, 16, 30, 50 y 100.

A opcion del Contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o mas tamafos o clasificacion,
pero la uniformidad de la granulometria de los tamafios separados sera controlada de tal manera que
ellos puedan ser combinados durante todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas
dentro de los primeros 300 dias de colocacion del hormigon. Cuando se utilicen dos o mas agregados
finos, cada uno de ellos sera almacenado por separado e ingresara a la hormigonera también por
separado.

b) El término "agregado grueso" sera usado para designar el agregado del hormigén con
granulometria comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamafio o gama de tamafios dentro de
tales limites. El agregado grueso debera ser obtenido por trituracién de roca granitica o cuarcitica y/o
por canto rodado obtenido de canteras aprobadas.

El agregado grueso debera consistir en fragmentos de roca aproximadamente equidimensionales,
densas, y exentas de particulas adheridas. Las particulas deberdn ser generalmente esféricas o
cubicas.

El agregado ensayado en la maquina Los Angeles de acuerdo con la norma IRAM 1532podra ser
rechazado si la pérdida después de 500 revoluciones excede el 40 % expresado en peso.

La cantidad de particulas planas y alargadas en las pilas de agregado clasificado por el tamafio, tal
como fuera definido y determinado por la publicaci6n CRDC 119/53 del Corps of Engineers, no debera
exceder el 25 % en cualquiera de las pilas.

El agregado grueso y, cuando se utilice arena de trituracion, la elaboracion de agregados, al ser
sometida al ensayo de durabilidad por inmersién en glicol etileno segun la publicacion CRDC 148/69
del Corps of Engineers, debera tener una pérdida menor del 5 %.

Los aridos especificados con tamafio nominal maximo de 76, 38 y 19 mm seran almacenados y
medidos separadamente.

En el caso de tamafio nominal 76 a 4,8 mm, el arido grueso se constituira por una mezcla de tres
fracciones de aridos que seran 76 a 38; 38a 19y 19 a 4,8 mm.

Para el tamafio nominal 38 a 4,8 mm las fracciones serdn 38 a 19 mmy 19 a 4,8 mm.

C) Los agregados deberan ser almacenados en grupos de tamafios aprobados, adyacentes a la
central de hormigonado y en forma que se asegure la no-inclusion de materiales extrafios en el
hormigon.

Reservas adecuadas de agregados deberan ser mantenidas en el emplazamiento en todo momento,
para permitir la colocacién continua y la terminacién de toda colada que fuera comenzada. El agregado
fino debera permanecer en depdsito de drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de
humedad sea alcanzado y entonces pueda ser usado.

3.5. Aditivos:

El Comitente ensayara los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a menos que la
Inspeccion especifique otra cosa; cada aditivo ser4 ensayado en las proporciones que indique su
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fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos seran utilizados en la obra en las mismas
proporciones empleadas en dichos ensayos para lograr los efectos buscados.

En todos los hormigones de la obra se utilizara un agente incorporador de aire. Este aditivo debera
satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera estado almacenado en
la obra por mas de seis meses, no podra ser usado hasta tanto nuevos ensayos de verificacion
garanticen un resultado satisfactorio.

Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificante) y superfluidificantes
podran ser usados a opcién del Contratista, pero sujetos en cada caso a la aprobacion de la
Inspeccion. El agente a utilizar debera cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo debera ser
suministrado en una solucién acuosa y afiadirse al hormigdbn como parte del agua en la mezcla del
hormigon.

4. Elaboracion:

El Contratista elaborara el hormigén por peso, en planta central de hormigonado o en planta movil
ubicada en proximidades de la obra a construir.

Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta debera contar con dispositivos
adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los materiales que entran en cada
carga de hormigon.

La central de hormigonado estara colocada en una ubicacion tal que la distancia maxima de transporte
hasta el baricentro de la obra sea de 15 km.

El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, debera ser
realizado con camiones moto-hormigoneros.

El Contratista debera proveer pesas contrastadas y todo el equipo auxiliar necesario para la
certificacion del buen funcionamiento de las operaciones de cada balanza o aparato de medicion.

Las pruebas seran hechas en presencia de la Inspeccion en la forma y fecha que sean ordenadas.

El Contratista debera hacer todos los ajustes, reparaciones o reemplazos, y las nuevas pruebas de
verificacién que sean necesarias para asegurar el funcionamiento satisfactorio.

Cada unidad de determinacién de peso deberd ser sin resortes o incluir un dial bien visible y calibrarlo
en el sistema métrico decimal, el que indicara la carga de la balanza en cualquiera de las etapas de la
operacion de pesaje o bien, deberd incluir un indicador que mostrara el equilibrio del fiel de la balanza
para la carga marcada, con dos puntos a ambos lados de la posicion de equilibrio que correspondan al
porcentaje de error maximo de medicion permitido para cada material.

Debera disponerse de tal manera que el operador de la planta de hormigbén pueda conservar
convenientemente los diales o indicadores.

La medicion de los materiales ingresados a la hormigonera se efectuara con errores menores a los que
se indican a continuacion:
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cada fraccion o tamafio nominal de arido +2%
Cantidad total de arido +1%
Agua +1%
Aditivos 1%

La hormigonera debera ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla uniforme y
descargarla sin segregacion. Se proveera un equipo con control adecuado de la velocidad de rotacién
del mezclador y de la introduccion de los materiales en la hormigonera.

El tiempo de mezcla sera incrementado cuando el mismo sea necesario para asegurar la uniformidad y
consistencia requeridas en el hormigén o, cuando las muestras de ensayos de hormigon tomadas de
las partes primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera excedan los requisitos de
uniformidad preestablecidos.

Cuando ello sea autorizado por la Inspeccion, el tiempo de mezcla podra ser reducido al minimo
requerido para lograr un mezclado uniforme vy eficiente.

En el caso de utilizar hormigén tipo V, el tiempo de mezclado no serd nunca inferior a 2 (dos) minutos.

Las pruebas de uniformidad seran hechas por la Inspeccién a su cargo, tan frecuentemente como sea
necesario para determinar que los tiempos de mezcla son adecuados. Cuando el Contratista proponga
reducir el tiempo de mezcla, las pruebas de uniformidad de tiempos de mezcla menores para
determinar si los resultados se ajustan a los requisitos de calidad especificados seran realizados por la
Inspeccion y a cuenta del Contratista.

La hormigonera no debera ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la
placa de marca de la maquina.

Si una hormigonera llegase a producir resultados inaceptables en cualquier momento, su uso debera
ser inmediatamente suspendido hasta que sea reparada.

Todas las deficiencias que se encuentren en el funcionamiento de la planta deberan ser corregidas a
satisfaccion de la Inspeccién. No se efectuara ningun pago al Contratista por la mano de obra o
materiales que sean requeridos por las disposiciones de este parrafo.

El Contratista podra proponer el uso deplantas compactas moviles, de facil emplazamiento en
proximidades de la obra a construir. La produccion de hormigén de estas plantas no podra ser inferior
a 20 m3/hora nominal.

Los requisitos a cumplir por estas plantas y las demas exigencias establecidas para la elaboracion del
hormigon seran similares a las especificadas para la central de hormigonado.

5. Transporte:

El hormigdn debera ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapido como sea
posible, por métodos adecuados que eviten la segregacion. Cualquier hormigén transferido de un
elemento de transporte a otro deberd ser pasado a través de una tolva de forma conica y no debera
ser dejado caer verticalmente desde una altura de mas de 2,00 m, excepto cuando se tengan equipos
apropiados para evitar la segregacion y sea especificamente autorizado.
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Los métodos y los equipos para el manejo y depésito del hormigén en los encofrados estaran sujetos a
la aprobacion de la Inspeccion.

Los camiones mezcladores o agitadores usados para el transporte del hormigén preparado en la
central deberéan ajustarse a los requisitos pertinentes del CIRSOC.

Los equipos sin agitacién para la conduccién del hormigéon mezclado en la central podran ser usados
Unicamente para mezclas con asentamientos menores o iguales a 0,05 m o para distancia corta de
transporte (dentro de un radio de 1 Km) solamente con aprobacidn por escrito de la Inspeccion.

Cuando el hormigén pueda ser colocado directamente desde un camion mezclador o equipo sin
agitacion, podran ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la altura de caida no
supere los 2,00 m. Las canaletas separadas y otros equipos similares no seran permitidos para
conduccién de hormigon.

El hormigén podra ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo mediando una previa
aprobacion de la Inspeccion. El equipo de bombeo debera ser del tipo de piston o del tipo de presion
por pulsacion (squeezetype).

La tuberia debera ser de acero rigido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado.
El diametro de la tuberia debera ser por lo menos tres veces el maximo tamafio nominal del agregado
grueso del hormigén a ser bombeado.

El agregado de maximo tamafio, o el asentamiento del hormigén, no podran ser reducidos para
ajustarse a las caracteristicas de las bombas o los conductos. La distancia de bombeo no deber&
exceder los limites recomendados por el fabricante del equipo. La bomba deberd recibir una
alimentacién continua de hormigon.

Cuando el bombeo se haya completado, el hormigdn remanente en la tuberia debera ser expulsado,
evitando su incorporacion al hormigon colocado. Después de cada operacién, el equipo debera ser
limpiado completamente, y el agua de limpieza eliminada fuera del area de encofrados.

6. Colocacion:

La colocacién del hormigén se hara en forma continua hasta las juntas de construccién aprobadas, con
cortes de union moldeados. El hormigon debera serd pisonado en los rincones y angulos de los
encofrados, y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la
segregacion de los materiales.

El hormigén debera ser depositado lo mas cerca posible de su posicién final en los encofrados y al
colocarlo asi, no debera haber una caida vertical mayor de 2,00 m excepto cuando sea utilizado un
equipo adecuado para prevenir la segregacion y cuando ello esté especificamente autorizado. La
colocacion del hormigén debera estar regulada para que el mismo pueda ser efectivamente
compactado en capas horizontales de aproximadamente 0,50 m de espesor.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio debera ser tal que el material sea rapida y
totalmente compactado. Las superficies de las juntas de construccién deberan mantenerse
continuamente mojadas durante las 24 horas anteriores a la colocacion del hormigon. El agua en
exceso debera ser eliminada antes de la colocacion del hormigon fresco. Todo el equipo de colocacion
del hormigdn y todos los sistemas que se utilicen deberan estar sujetos a la previa aprobacién de la
Inspeccion. La colocacion del hormigén no sera permitida cuando, en opinion de la Inspeccion, las
condiciones del tiempo no aseguren colocacién y consolidacién adecuadas.
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La colocacién del hormigén se iniciara inmediatamente después de las operaciones de mezclado y
transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigon debe quedar colocado en su posicion
definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 minutos desde el momento en que el
agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho intervalo de tiempo, el hormigén sera
protegido contra la accion del sol, viento, lluvia, etc.

Cuando para realizar el transporte se emplee un camion agitador, el tiempo indicado anteriormente
podré extenderse a 90 minutos contados en igual forma.

En tiempo caluroso o con condiciones climaticas que favorezcan un endurecimiento rapido, los tiempos
indicados se reduciran en lo necesario para evitar el fendmeno sefialado. Cuando el hormigdén
contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del
hormigon, los tiempos indicados podran ser aumentados de acuerdo a lo que indiquen los resultados
de ensayos realizados para determinarlos.

7. Hormigonado de fundaciones:

No se permitira el hormigonado directo sobre el suelo. A tales efectos en las fundaciones se colocara,
previa compactacion, una capa de 0,10 m de espesor minimo de hormigén para contrapisos u
hormigoén de limpieza, no permitiéndose ningln trabajo antes de transcurridas 48 horas.

El precio de esta capa de apoyo, si no figura como item, estara incluido en el de hormigén para
fundaciones.

En caso de presencia de agua, la capa de apoyo se hara con pendientes adecuadas que permitan
encauzar el agua hacia sumideros, con el fin de mantener la superficie libre de agua.

Todos los equipos e instalaciones necesarios para mantener la fundacion libre de agua, deberan ser
instalados por el Contratista. Dichos equipos estaran disponibles en el sitio, previo al colocado, y de
ser equipos fijos, asegurados de tal manera de evitar que se suelten en el momento de la colocacion
del hormigén.

8. Compactacion:

El hormigén debera ser compactado con equipos de vibracion de alta frecuencia suplementados con
palas manuales y apisonado. En ningun caso los vibradores seran utilizados para transportar el
hormigon dentro de los encofrados. El nimero de vibradores y la potencia de cada unidad deberan ser
los necesarios para compactar correctamente el hormigon.

Los vibradores de tipo interno deberdn mantener, cuando estén sumergidos en el hormigoén, una
frecuencia no inferior de 7.000 vibraciones por minuto. La intensidad (amplitud), asi como el tiempo de
duracion de la vibracién, deberan ser los necesarios para producir una compactacion satisfactoria.

Cuando el hormigdon sea colocado por camadas, cada una de ellas debera ser compactada
inmediatamente. Ninguna camada de hormigén podra ser colocada hasta tanto la camada previa no
haya sido compactada. Al compactar una camada, el vibrador debera penetrar y re-vibrar la camada
previa, siendo operado a intervalos regulares y frecuentes y en posicién vertical.

9. Curado:
La instalacion para curado y proteccion del hormigon deberd estar disponible en el lugar de

hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunira las condiciones
establecidas para el agua destinada a preparar hormigén.
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El Contratista respetara especialmente el cumplimiento de las especificaciones para el control de la
temperatura del hormigén durante su curado y su proteccidn en tiempo célido conforme aqui se indica.

Todas las superficies expuestas del hormigon deberan ser protegidas de los rayos directos del sol
como minimo durante 3 dias después del hormigonado. El hormigon fresco debera ser protegido
contra posibles dafios por lluvias.

Las superficies expuestas deberan ser mantenidas humedas o bien se impedira que la humedad del
hormigén se evapore durante 10 dias como minimo después de colocado el hormigén, mediante
aspersion u otros métodos aprobados por la inspeccién.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigén se hiele durante
las primeras 72 horas de colocado. También habrd de protegerlo contra heladas durante las dos
semanas que siguen al hormigonado. Tales precauciones se deberan tomar desde el momento en que
se registren temperaturas inferiores a 2 °C.

No se emplearan compuestos para curado sin la aprobacién de la Inspeccion y nunca en lugares
donde, segln su opinidn, su uso pueda desmerecer el aspecto del hormigén.

Los compuestos de curado deberan ser a base de solventes volatiles y cumpliran las especificaciones
ASTM C-309, "Ligquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete". Para uso general, el
compuesto serd transparente y contendra una tintura desvaneciente que permita apreciar el area
cubierta. Cuando la superficie quede expuesta al sol, el compuesto contendra un pigmento blanco de
forma que el coeficiente no sea menor del 60% del correspondiente al 6xido de magnesio.

Los compuestos para curado deberan ser aplicados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
en forma de proporcionar una membrana continua y uniforme sobre toda el area. Deberan ser
aplicados no antes de un curado por humedad de 24 horas.

No se aplicaran compuestos para curado sobre superficies no encofradas donde, en opinién de la
Inspeccion, sus irregularidades puedan impedir que la membrana forme un sello efectivo; sobre
superficies que tengan temperaturas sustancialmente diferentes de la recomendada por el fabricante
para la aplicacion del producto; y donde se requiera adherencia con el hormigén a colocar
posteriormente, tal como juntas horizontales de construccion entre tongadas de hormigones
integrantes de una misma estructura.

Las membranas de curado deberan ser protegidas en todo momento contra dafios.

Las armaduras de acero salientes de la masa de hormigén deberan ser protegidas de todo movimiento
por un periodo de 24 horas como minimo después de terminada la colocacion del hormigon.

10. Juntas de Construccién:

Las juntas de construccion se formaran en los planos horizontales y verticales por medio de tablones
de cierre que permitan que los atraviese la armadura de interconexion.

Las juntas horizontales de construccién y otras juntas de construccion indicadas con efecto de
adhesién, seran preparadas para recibir la nueva capa por medio de una limpieza efectuada por
arenado humedo o desbastado con agua y aire (cutgreen).

Si la superficie terminada de una capa estuviera congestionada de armaduras, fuera relativamente
inaccesible o si por cualquier otra razon fuera indeseable alterar la superficie de la capa completada
antes de su fraguado, su desbastado con agua y aire no serd permitido y en consecuencia sera
requerido en alternativa el uso de arenado humedo.
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En aquellas obras donde el material colocado sea hormigén Tipo V, se utilizara siempre un puente de
adherencia de base epoxidica entre hormigones nuevos Yy viejos ademas de todas las especificaciones
ya enumeradas.

11. Juntas de Contraccion:

Las juntas de contraccion en las estructuras de hormigén se formaran en la posicion y de acuerdo con
los detalles que figuran en los planos, o segun lo ordenara la Inspeccion. Las juntas seran rectas y
verticales, excepto cuando se apruebe de otra forma, y los niveles de superficie de hormigén a ambos
lados de las juntas seran totalmente exactos. Las juntas seran selladas como se indique en los planos,
con un producto aprobado después de haberse retirado todas las particulas sueltas y el polvo.

12. Juntas de Dilatacion:

Se colocaran las juntas de dilatacién a tapdn viscoelastico de acuerdo a lo previsto en el proyecto, con
las dimensiones y formas establecidas en el plano respectivo que integra la documentacién.

El campo de aplicacion de este tipo de juntas se extendera a todo tipo de conducto, cualquiera sea el
volumen de transito, tipo de carpeta de rodamiento y caracteristicas climaticas del emplazamiento de la
obra, siempre y cuando cumplan con los siguientes condicionamientos:

. Movimiento horizontal maximo aconsejable: +25 mm

. Movimiento vertical maximo aconsejable: +10 mm

. Gradiente vertical maximo: 4%
12.1. Ensayo para larecepcion:

El material que constituye la junta de dilatacion (a tapon viscoelastico) debera cumplir con las
siguientes especificaciones:

12.1.1. Ligante Bituminoso

a) Penetracion: Segin Norma IRAM 6575........ccccvvviiiiieiiieiiieeeeeeen, 10-45 1/10 mm

seglin ASTM - D - 412

b) Punto de ablandamiento segin Norma IRAM 115.............ccccveeeen. >70°C

¢) Punto de rotura Frass — segin Norma NLT 182-184..................... <15°C
(CEDEX — Espafia)

d) Volatilidad 8 200 CO ......cooeeiiiiiii e méaximo 0.15%

12.1.2. Agregado Pétreo Granitico 6 Basaltico
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El agregado sera de origen granitico o basaltico obtenido por trituracion presentard la siguiente
granulometria:

Pasa 28.00 mm: 100 %
Pasa 20.00 mm: 90 %
Pasa 9.00 mm: 20 %
Pasa 6.00 mm: 2%

Ademas debera cumplir con las siguientes especificaciones:
a) Desgaste Los Angeles — Segun Norma IRAM 1532 <25
b) Indice de Lajas — Segln Norma NLT — 354/74 <25
(cedex — Esparia)
c¢) Coeficiente de Pulimento acelerado — Segun Norma > 50

NLT — 172/72 (Cedex — Espafia)

12.1.3. Mortero Acrilico — Cementicio para Reconstitucién de Bordes de Hormigén que
conforman las juntas subyacente.

a) Peso especifico 6 densidad aparente 2.05
(grlcm3 a 20°C)
b) Resistencias Mecéanicas (a 25°C y 90% de HR a 28 dias)

A la compresion 48 MPa.
A la flexion 11 MPa.
c) Condiciones de Aplicacion
Temperatura Minima 8°C

Se extraera una probeta adecuada para cada ensayo por cada 30 metros de junta a colocar.

La Direccion Provincial de Hidraulica se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y
fundamentar la aceptacion 6 el rechazo del material en base a los mismos 6 a resultados de ensayos
complementarios de los indicados en esta especificacion.
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12.2. Colocacion de lajunta:

La junta ser4 marcada sobre la superficie de rodamiento hasta un ancho minimo de 0.40 m ¢ hasta el
ancho que se haya acordado con el comitente para incluir las superficies averiadas.

Se debe remover todo el espesor del pavimento existente, hasta un substrato firme, retirando el
material suelto en su totalidad. Este espesor debe ser como minimo el espesor de la carpeta y no
menor que 0,08 para este caso.

Todos los restos de materiales, producto de la remocién del pavimento existente como asi también de
juntas reemplazadas, deberan ser retirados fuera de la zona de camino, y depositados en un lugar a
designar por la Inspeccion, no recibiendo el Contratista pago alguno por estas tareas.

El hormigén de la solera que se encuentre dafiado debe ser reparado como también reconstruir el
perfil geométrico de los bordes que constituyeron la junta original de dilatacibn con materiales que
desarrollen altas resistencias en pocas horas y adecuada adherencia con el hormigon.

La abertura de expansion sera tapada con un relleno de espuma de poliuretano.

La trinchera que alojara la nueva junta debe estar completamente limpia y seca, utilizando para tal fin
lanza de aire comprimido caliente.

La abertura de expansion sera cubierta con una placa de acero, de acuerdo con el ancho y la
condicion de la abertura.

La trinchera sera llenada con una mezcla de agregado y ligante en la cual todos los vacios deben estar
rellenos con asfalto. La Ultima capa se compactara, una placa vibratoria o rodillo.

Inmediatamente después una capa Unica de ligante caliente sera aplicada para llenar todos los vacios
de la superficie.

Los detalles de instalacién se muestran en los croquis adjuntados.

12.3. Garantia de los trabajos

La Empresa contratista efectuara el mantenimiento y/o cualquier tipo de reparaciéon si fuese
eventualmente necesario durante 24 meses. Este plazo no es la vida util de la junta por cuanto la
misma es mucho mayor. No se considera mantenimiento o reparacién a casos de fuerza mayor como
ser: rotura manifiesta de apoyos de vigas, descenso de alguna pila o estribo, dafio del pavimento
proximo al contacto con la junta, etc.

13. Reparaciones del Hormigon:

La reparacién de todo el hormigdon dafiado o defectuoso serd efectuada Unicamente por personal
especializado y en presencia de la Inspeccion. No se efectuard ningun trabajo de reparacion hasta que
se haya inspeccionado el elemento que se debe reparar.

El Contratista debera corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigén cuando a juicio de
la Inspeccidn ello sea necesario.

Si llamamos "d" a la profundidad de la imperfeccion a reparar, se procedera de la siguiente manera:
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a) Si d > 8 cm o la imperfeccién supera el plano de armadura, se reparara la misma utilizando
hormigdn con agregado de tamafio maximo 19 mm e igual relacién agua / cemento que el hormigon
sustituido.

En la zona a reparar, el hormigon defectuoso deberd ser desbastado, abriendo cavidades de
dimensiones exigidas por la Inspeccion. Preferentemente, deberan dejarse al descubierto las
armaduras.

Las cavidades preparadas en el hormigdn defectuoso tendran bordes vivos, debiendo ser rellenadas
hasta los limites requeridos con hormigdn fresco. Para asegurar una mejor adherencia entre
hormigones, se utilizarda lechada de cemento (si el hormigén a reparar es del Tipo V se debera
reemplazar la lechada de cemento por un puente de adherencia de base epoxidica) que sera aplicada
al hormigén endurecido mediante ayuda de cepillo de acero.

b) Si8 cm >d > 3 cm o no se ha sobrepasado el plano de armaduras, se efectuara la reparacion
utilizando mortero.

El mortero para reparaciones consistira en 1 parte de cemento, 2 partes en volumen de agregado fino
y la cantidad de agua necesaria para que luego de un mezclado cuidadoso de los ingredientes, el
mortero se mantenga ligado al apretarlo en la mano.

Se usara mortero fresco, desechando todo aquél que no sea empleado dentro de 1 hora de preparado.
La superficie a la cual debe adherir el mortero serd mantenida humeda por lo menos 2 horas antes de
aplicar éste, y luego restregada con una pequefa cantidad de lechada de cemento, con ayuda de un
cepillo de acero.

Si las reparaciones son de mas de 3 cm de profundidad, el mortero debera ser aplicado en capas no
mayores de 2 cm de espesor, para evitar el desprendimiento del material.

Se utilizard un puente de adherencia tipo latex entre distintas capas de morteros a aplicar segin se
describi6 en el parrafo anterior.

Se usara cemento blanco para imitar colores, cuando ello sea exigido por la Inspeccién. El Contratista
debera preparar mezclas de prueba, las que seran sometidas a su aprobacioén. Todas las reparaciones
deberan quedar firmemente adheridas a las superficies de las cavidades picadas en el hormigén, seran
curadas con métodos aprobados por la Inspeccién y estaran libres de retraccién y descascaramiento.

c) Si d < 3 cm debera utilizarse un mortero epoxico.

En los dos primeros casos a) y b) cuando se trate de estructuras especiales, donde a juicio de la
Inspeccion sea necesario asegurar la perfecta adherencia entre hormigon fresco o mortero y hormigon
endurecido, debera utilizarse un adhesivo epéxico.

Tanto los adhesivos como los morteros epéxicos deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion
y se utilizaran respetando las indicaciones del fabricante.

14. Fijacién de elementos mecéanicos:

Todos los elementos mecanicos indicados en los planos o exigidos por la Inspeccidn y que por razones
constructivas deban ser colocados en segunda etapa, seran fijados en su sitio con un mortero de
cemento.

El mortero consistird en cemento, agregado fino y agua en la siguiente proporcién en volumen: 1 %
partes de agregado fino y 1 parte de cemento siendo la cantidad de agua la minima para proporcionar
consistencia adecuada al mortero, y si los planos lo especifican, 0 a juicio de la Inspeccion fuese
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necesario, se adicionara al mortero un aditivo expansor usado en las proporciones recomendadas por
el fabricante.

Las proporciones definitivas de los componentes de la lechada seran determinadas por la Inspeccién.
Se seguiran las instrucciones de la Inspeccién con referencia al método de colocacion y curado de la
lechada para fijacion de elementos mecéanicos, adaptadas a cada caso particular.

15. Encofrados:

Se denomina como encofrado a los moldes preparados para vaciar el hormigén. Estructuras
temporarias significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado.

a) El Contratista tendra la total responsabilidad por disefio, construccion y mantenimiento de todas
las estructuras temporarias que requiera la obra. Ellas seran proyectadas para soportar con seguridad
todas las cargas moviles y fijas aplicadas a los encofrados durante todas las etapas de construccion,
servicio y remocion.

Antes de comenzar la construccion de las estructuras temporarias, el constructor debera presentar a la
Inspeccion, para su aprobacion, los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales,
carga de disefio y esfuerzo en la estructura. ElI Contratista debera construir las estructuras temporarias
respetando los planos, conforme hayan sido aprobados.

b) Todos los materiales empleados para la construccion de encofrados seran de resistencia y
calidad adecuados a su propésito, y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidn.

Se deberan disefnar los moldes de forma que permitan depositar el hormigén lo mas directamente
posible en su posicion final y realizar la inspeccién, comprobacion y limpieza de los encofrados y
armaduras sin demoras.

El Contratista dispondra aberturas temporarias o secciones articuladas o moéviles en los encofrados
cuando ellas se requieran para estos propésitos, y dichas aberturas o puertas de inspeccién seran
cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respeten estrictamente las lineas y pendientes
indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que
gueden empotrados en el hormigén, deberan llevar barras de metal roscadas para facilitar la remocion
de los moldes. No se dejaran separadores de madera en los moldes.

Todo metal que se deje embutido en el hormigdn quedara a 0,04 m como minimo de la superficie
terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigén al sacar parte de los tensores y ataduras seran rellenados
cuidadosamente con mortero de cemento y prolijamente terminados.

Los encastres para moldes y todo otro elemento que deberd quedar empotrado permanentemente en
el hormigén, seran ubicados con precision y asegurados firmemente en su lugar.

El ndmero y ubicacion de ataduras, tensores y bulones deberan ser los adecuados para asegurar que
los encofrados ajusten firmemente contra el hormigdn colocado y permanezcan asi durante las
operaciones de hormigonado subsiguientes.
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El Contratista sera responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias
especificadas, y se asegurara de que la totalidad de las superficies del hormigon terminado quede
dentro de estos limites.

Se deberan limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, ¥y
lubricarla con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso sera quitado de los moldes antes
de la colocacion del hormigén, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos
empotrados se ensucien con aceite.

Inmediatamente antes del hormigonado, el Contratista inspeccionara todos los moldes para asegurarse
de que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estacados, con superficies
tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales extrafios. No se colocara hormigén hasta que
el encofrado haya sido revisado y aceptado por la Inspeccion.

16. Terminacién Superficial:

Las terminaciones por dar a las diferentes superficies seran las indicadas en los planos o las
especificadas méas adelante.

Si eventualmente las terminaciones no se encontrasen claramente indicadas en este punto o en los
planos, la terminacion a emplear sera la indicada para superficies similares adyacentes, segun lo
determine la Inspeccién.

El tratamiento superficial del hormigén sera realizado solamente por obreros especializados. Las
superficies del hormigén seran revisadas por la Inspeccién cuando sea necesario para determinar si
las irregularidades superficiales pueden clasificarse como "abruptas” o "graduales".

Los resultados ocasionados por desplazamientos o deficiente colocacion de tableros o secciones de
encofrados, irregularidades abruptas se apreciardn por medicion directa. Todas las otras
irregularidades son consideradas graduales y seran medidas con plantillas consistentes en reglas
rectas o convenientemente curvadas segun el caso. El largo de la plantilla serd de 1.50 m para la
comprobacion de superficies moldeadas y de 3.00m para las no moldeadas.

Antes de la aceptacion final del trabajo por parte de la Inspeccion, el Contratista limpiara todas las
superficies expuestas.

Las clases de terminacion para superficies del hormigén moldeado se designan con las letras A, B, C,
y D y se usaran como sigue:

A- La terminacion A serd aplicada a toda superficie moldeada que resultara permanentemente oculta
por rellenos u hormigones.

Las irregularidades no excederan de 6 mm cuando sean abruptas, ni 12 mm cuando graduables.

B- La terminacion B se empleara en superficies moldeadas cuya apariencia, a juicio de la Inspeccién,
se considera de especial importancia, tal como las estructuras permanentemente expuestas a la vista
del publico o escurrimiento del agua.

Las irregularidades superficiales no excederan de 6 mm si son graduales y de 3mm si son abruptas,
solo que no se permitiran irregularidades abruptas en las juntas de construccion.

C- Terminado a regla: se aplicara a superficies sin moldear que seran cubiertas por rellenos u
hormigon. Las operaciones de terminacién consistiran en nivelado y pasada de regla suficiente para
obtener una superficie uniforme. Las irregularidades no excederan de 10mm.
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D- Terminacién a fratds: se aplicara a superficies sin moldear que no estaran permanentemente
ocultas por rellenos u hormigén y comprende carpeta de rodamiento, coronamiento de paredes y pilas,
revestimiento de cunetas, veredas, canales y losas de acceso a los puentes, toda superficie que quede
expuesta a corriente de agua tales como: carpeta de vertedero, losa de cuenco amortiguador,
revestimiento de canales, etc.

El fratachado podré ejecutarse a mano 0 a maquina; se iniciara en cuanto la superficie emparejada a
regla haya endurecido convenientemente y sera el minimo indispensable para borrar las marcas de la
regla y obtener una superficie de textura uniforme.

Las irregularidades superficiales graduales no excederan los 5mm.

Las juntas, terminaciéon de canaletas, veredas y las losas de acceso a puentes, asi como toda otra
arista o junta seran terminadas o retocadas cuando asi se indique en los planos o lo solicite la
Inspeccion.

17. Tolerancias

Las irregularidades superficiales permisibles para los diversos acabados del hormigon estan
especificadas en el punto anterior. Se han definido como terminaciones y deben diferenciarse de las
tolerancias compatibles con la practica constructiva y determinadas por la repercusién que las
derivaciones permisibles tendran sobre las estructuras y su funcionamiento.

Se permitirdn desviaciones de las alineaciones, pendientes y dimensiones dentro de los limites
establecidos mas adelante. No obstante, la Inspeccidon se reserva el derecho de cambiar las
tolerancias aqui establecidas si ellas perjudican la interaccion estructural o el funcionamiento de las
estructuras.

Cuando no se establezcan tolerancias en las especificaciones y planos especificos de una estructura,
las desviaciones permisibles serdn determinadas de acuerdo a las previsiones de este punto.

El Contratista de la obra sera responsable por la colocacién y mantenimiento de los encofrados con la
suficiente precisién como para lograr que el trabajo terminado se ajuste a las tolerancias prescritas.
Toda la obra de hormigén que exceda los limites de tolerancias prescritos segun el siguiente cuadro,
sera corregida o demolida y reconstruida por el Contratista sin reconocimiento de costo adicional
alguno.
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Tioo de ) o Tipo de tolerancia en mm
|p - Area General de Aplicacion
terminacion I I m v
25 10 3 5
A Superficies moldeadas permanentemente ocultas
-10 -5 -3 -5
B Superficies moldeadas permanentemente expuestas > 10 15 >
a la vista del publico o escurrimiento de las aguas 5 5 15 5
c Superficies no moldeadas que seran cubiertas por 10 10 3 >
rellenos de hormigén 10 5 3 5
5 3 15 5
D Superficies no moldeadas que seran expuestas
-5 -3 -1.5 -5

Los diversos tipos de tolerancias se aplicaran a variaciones con respecto a:
Tipo I: alineacion y niveles indicados en plano.

Tipo Il: dimensiones transversales de elementos estructurales.

Tipo lll: desviacion de la vertical en 3m o0 més.

Tipo IV: desviacion de la inclinacion o curvatura.

Ademas, se permitird una variacion de la ubicacion de las partes individuales de la estructura respecto
a los ejes de replanteo, de £ 30 mm. en 25m.

18. Desencofrado

Las cimbras y encofrados se quitaran cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el
CIRSOC y las instrucciones dadas por la Inspeccidn.

En todos los casos, aun cuando cuente con la aprobacién de la Inspeccién, el Contratista sera
plenamente responsable del tiempo que haya transcurrido suficientemente para que el hormigén tenga
la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier dafio causado en la superficie terminada del hormigoén por la remocién de los encofrados u
otra causa, deberd ser reparado a satisfacciébn de la Inspeccion de acuerdo con el punto
"Reparaciones del hormigén".

19. Dosificacion, Control de Calidad y Recepcion:

Generalidades:

El presente punto se refiere a las normas a seguir por el Contratista y la Inspeccién para la
dosificacion, control de calidad y recepcion del hormigon durante el desarrollo de las obras.

Proyecto de mezclas

= La dosificacion de los distintos tipos de hormigones a emplear en obra, sera
responsabilidad del Contratista.
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El Contratista debera presentar a la Inspeccién, con la debida antelacién, los proyectos de mezclas de
hormigones a utilizar en la obra. Los tipos de hormigones, su asentamiento y relacién agua/cemento, el
contenido minimo de cemento Yy la resistencia caracteristica deseada, posibilidad de uso de aditivos,
son las especificadas en el Cuadro B del punto 3.

Las mezclas deberan proyectarse determinando las proporciones del hormigén en forma racional. Las
tareas se realizaran experimentalmente, empleando cualquiera de los métodos conocidos, con tal que
el mismo se base fundamentalmente en la relacion agua cemento del hormigén, provenga de una
fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista suficiente experiencia sobre su empleo y
permita obtener los resultados deseados.

La metodologia a seguir es la descripta al respecto en el CIRSOC, con las aclaraciones que se
introducen en este punto.

a) Con el objeto de tener en cuenta variaciones de resistencia que en obra son inevitables, el
hormigon se proyectard de modo tal que su relacion agua cemento sea la necesaria para obtener, a la
edad de los 28 dias, una resistencia minima s'sm mayor que la resistencia caracteristica S'bk
especificada. La resistencia media s'sm se determinara en funcion de s'wk y de la dispersion de
resultados de los ensayos de resistencia, expresada por el coeficiente de variacion d.

Si se conoce el coeficiente de variaciéon d de la resistencia del hormigén, por haber sido determinado
mediante mas de 30 ensayos realizados en la obra a construir, 0 en otra obra ejecutada por la misma
empresa constructora, trabajando con el mismo equipo, en las mismas condiciones, y con el mismo
patron de calidad establecido en el CIRSOC, de lo cual debera presentar documentacion técnica
fehaciente a satisfaccion de la Inspeccidn, la expresion:

Gy =
1-1.65*d

Permitira, conociendo la resistencia caracteristica s'vk especificada, calcular la resistencia media s'bm
que servira para determinar la relacion agua/cemento del hormigén, necesaria para alcanzar dicha
resistencia media.

En caso de no conocerse el coeficiente de variacién d, la resistencia media s'sm necesaria para
proyectar el hormigén, se estimara de acuerdo a la siguiente expresion (dado que la medicion de los
aridos se hace en peso):

ro_ * !
o, =1.33%oy,

No conociendo el valor real de d, en ningln caso se proyectara el hormigén para obtener una
resistencia media menor que la que resulte de la aplicacion de dichas expresiones. Posteriormente,
una vez iniciada la obra y conocido el valor real de d mediante los resultados de por lo menos 16
ensayos realizados con el hormigon elaborado en ella, podran corregirse los calculos y las
proporciones de la mezcla, para ajustar el valor de s'vm al necesario para obtener la resistencia
caracteristica s'yx especificada, de acuerdo al valor que se obtenga para d.

b) La relacién agua/cemento con que debera proyectarse el hormigon, se determinara teniendo
en cuenta los valores maximos establecidos para cada tipo de hormigoén en el Cuadro B del punto 3.
c) Conocida la resistencia media de dosaje s'sm que deberéa alcanzar el hormigon a la edad de

28 dias, la relacion agua/cemento necesaria para obtenerla se determinar4 mediante ensayos previos
a la ejecucién de la obra, realizados con muestras representativas de los materiales que se emplearan
en ella, segun el siguiente procedimiento:
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= La relacién agua/cemento necesaria para alcanzar una determinada resistencia media
s'’bm se determinara después de haber realizado las experiencias necesarias para
establecer la correspondencia existente entre la resistencia de rotura a compresion y la
relacion agua/cemento de los hormigones preparados con muestras representativas de
los materiales de obra.

= Al efecto se preparardn pastones de prueba de consistencia (asentamiento) adecuada
al tipo de obra y de acuerdo a los limites establecidos en el Cuadro B. Dichos pastones
seran de por lo menos tres relaciones agua/cemento distintas y tales que produzcan
una gama de resistencia media dentro de la cual se encuentre comprendida la
resistencia media s'bm requerida. Por cada relacién agua/cemento se prepararan por lo
menos nueve probetas cilindricas normales que se ensayaran de a tres a las edades de
3,7 y 28 dias, a fin de conocer el desarrollo de resistencia del hormigén. Cada paston
sera repetido por lo menos tres veces, en dias distintos.

= El acondicionamiento de los materiales, la preparaciéon del hormigén y el moldeo y
curado de probetas se realizara de acuerdo a lo indicado en el método para
"Preparacion y curado en laboratorio de probetas de hormigén moldeadas".

El ensayo a compresion se realizara de acuerdo a la norma IRAM 1546.

= Los resultados individuales de las probetas moldeadas con hormigén provenientes del
mismo paston y ensayadas a la misma edad serédn promediados. Para poder hacerlo se
exigira que la diferencia entre las dos resistencias individuales extremas del grupo de
resultados a promediar sea menor o igual que el 10 % del promedio. En caso contrario
el pastoén sera repetido hasta obtener resultados comprendidos dentro de la tolerancia
establecida.

Los valores medios asi obtenidos para cada pastén, edad y relacion agua/cemento, seran a su vez
promediados y los valores obtenidos en esta forma, correspondientes a una misma edad, permitiran
trazar curvas que indicaran la relacion media existente entre resistencia de rotura y compresion y la
relacion agua/cemento para el hormigon preparado con el conjunto de materiales de obra, y para dicha
edad de ensayo.

= Dichas curvas permitiran determinar la relacién agua/cemento maxima necesaria para
obtener la resistencia media s'bm especificada en b).

= Cuando para construir distintas porciones de la obra o estructura se empleen distintos
materiales, se requerira determinar la relacion entre resistencia y relacion
agua/cemento para cada conjunto de ellos, especialmente cuando se prevea el empleo
de cementos de distintas marcas, fabricas o procedencias.

d) La proporcion de arido fino con respecto al total de aridos se determinara
experimentalmente, teniendo en cuenta las condiciones de colocacién y compactacion del hormigon en
obra. Dicha proporcion sera la minima que, con un adecuado margen de seguridad, permita asegurar
el mas completo llenado de los encofrados y obtener estructuras compactas y bien terminadas.

En general, no es aconsejable dejar de verificar en laboratorio la resistencia del hormigén proyectado
en él. Ello implica, entre otras cosas, conocer la relaciébn que existe entre la resistencia a 28 dias y a
una edad menor que, en obra, puede ser necesaria para corregir las proporciones de los materiales
que constituyen el hormigén, sin esperar 28 dias para poder hacerlo.

e) El Contratista debera presentar a la Inspecciéon una memoria técnica en donde se informara:
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= Criterios de disefio

= Planilla de dosajes y resultados de ensayos.

= Curva de Resistencia - Relacion agua/cemento para las distintas edades de ensayo.
Relacion agua/cemento adoptada.

= Dosaje en volumen a emplear en obra, expresado por bolsa entera de cemento, si se
emplea este tipo de dosificacion. La planilla de dosajes y resultados debera
confeccionarse segun el siguiente esquema:

HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: o ‘bm = kg/cm?

Valores medios
Pastén N° 1 2 3

Pastén Ensayo

Dosaje tedrico:

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Valores constatados:

Asentamiento

Aire incorporado

Peso unitario

Trabajabilidad

Resistencias:

o b1 edad 3 dias

o b2 edad 3 dias

o b3 edad 3 dias

o b1 edad 7 dias

o b2 edad 7 dias

o b3 edad 7 dias

o b1 edad 28 dias
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HORMIGON TIPO

Resistencia de disefio: o 'bm= kg/cm?

Valores medios
Pastén N° 1 2 3

Paston Ensayo

o b2 edad 28 dias

o b3 edad 28 dias

Por separado se informaran las proporciones en que fueron utilizadas las distintas granulometrias de
agregados, en caso de utilizarse mas de un agregado fino o grueso.

j) Con 45 dias de anticipacion a la fecha de comienzo del hormigonado, el Contratista debera
entregar muestras de todos los materiales para elaborar el hormigén de obra.

Con los materiales recibidos del Contratista, la Inspeccién procedera a verificar el dosaje propuesto
realizando los ensayos necesarios, tanto sobre hormigén fresco como endurecido. De considerarlo
necesario, introducira las correcciones que crea conveniente, que seran notificadas por escrito al
Contratista.

No se permitira el hormigonado de ninguna estructura sin la aprobacién del dosaje por parte de la
Inspeccion, que sera dada sobre la base de los resultados de los ensayos de verificacion del estudio y
de la memoria de calculo del proyecto de mezclas, presentadas en un todo de acuerdo a lo
especificado en el punto anterior.

En el caso de utilizar hormigon Tipo V, es imprescindible asegurar una muy buena densidad e
impermeabilidad para resistir el medio agresivo para el cual fuera proyectado. Es necesario para
aprobar la dosificacion, ademas de los criterios de resistencia antes enunciados, cumplir con los
ensayos establecidos en la Disposicion CIRSOC 256 (IRAM 1554).

La profundidad de penetracion del agua no excedera los 30 mm(promedio de tres probetas). Aprobado
el dosaje, el Contratista no podra variar el mismo ni la procedencia de los materiales utilizados en los
ensayos previos, salvo autorizacion escrita de la Inspeccion.

Ensayos de control de calidad:

0) La Inspeccién ensayara los materiales componentes del hormigoén, asi como el hormigon
elaborado. El Contratista debera proveer la mano de obra y demas elementos necesarios para obtener,
preparar y transportar las muestras representativas a ensayar.

Seran a cargo del Contratista el suministro de materiales necesarios para la realizacion de los
ensayos, la ejecucion de los mismos y el costo de transporte de las muestras, desde el comienzo de la
obra hasta la recepcion definitiva.

h) El Contratista deberd suministrar un laboratorio de obra equipado con los elementos
necesarios para efectuar los siguientes ensayos:

e granulometria de agregados finos.
e granulometria de agregados gruesos.
e peso especifico y absorcién de agregados finos.
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e contenido de humedad de los agregados.
e asentamiento del hormigon fresco.

e peso unitario del hormigdn fresco.

e moldeo de probetas cilindricas.

Los ensayos de resistencia a compresion del hormigén y los ensayos fisicos y quimicos del cemento
seran realizados por el Contratista en el laboratorio que a tales efectos designe la Inspeccion y
aceptado por el Contratista.

i) Los siguientes ensayos seran generalmente realizados como se indica, pero podran ser
hechos a intervalos mas frecuentes si la Inspeccion lo considerare necesario, para un control mas
seguro y adecuado.

e Asentamiento del hormigon fresco: un ensayo cada 25 m?3, o colada menor a realizar
diaria.

e Contenido de humedad del agregado fino y grueso: al comenzar el hormigonado
diario.

e Los siguientes ensayos por cadatipo de mezcla, seran realizados generalmente por
cada colada o por cada turno de trabajo:

e Peso unitario del hormigén fresco

e Ensayos granulométricos de agregados finos y gruesos en silos.

e Se moldearan cuatro probetas para ensayo de compresion simple cada 25 m® de
hormigén o fraccién menor colocado en el dia de trabajo, por cada tipo de mezcla
utilizada.

e Ensayos fisicos y quimicos de los cementos: se extraerd una muestra de 10 Kg. de
cemento cada 250t como méx. o tres Kg. cada 75 t.

Ademas de los ensayos mencionados, la Inspeccion a su exclusiva decisién, puede realizar ensayos
ocasionales de absorcion de agua en agregados finos y gruesos, peso especifico de los mismos, peso
especifico de los aditivos, durabilidad, expansion y de otras caracteristicas fisicas y quimicas del
hormigén y sus componentes y pruebas de uniformidad de amasado de la hormigonera.

La tensién de rotura por compresién del hormigon sera determinada mediante ensayos de cilindros de
15 cm de diametro y 30 cm de altura, hechos de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC. Las pruebas
de asentamiento de acuerdo con la Norma IRAM 1536. Los ensayos de uniformidad y funcionamiento
de la hormigonera y/o moto-hormigonera seran hechos por la Inspeccién conforme a lo especificado en
el CIRSOC.

Los ensayos descriptos para los agregados son independientes de los que efectle la Inspeccion para
verificar la granulometria de los mismos una vez ingresados a la obra, los que seran realizados al
recibirse cada envio del correspondiente material.

Recepcion del Hormigén:

El procedimiento descrito a continuacion es comun para la recepcion de los distintos tipos de hormigon
que integran la obra.

a) Se ensayaran dos probetas a 28 dias, cada 25 m? o fraccién menor por cada tipo de hormigén
colocado por dia de trabajo. El promedio de dichas probetas constituira el resultado de un ensayo.
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b) A los efectos de la recepcion de las estructuras, se formaran lotes de elementos (pilas, losas,

muros, superestructura, etc.) hormigonados en dias sucesivos y de los cuales debera contarse como
minimo con el resultado de 30 ensayos. En este agrupamiento no se podra desechar ningun ensayo.

Los resultados o’i de cada ensayo se ordenaran de acuerdo a las respectivas fechas de hormigonado.
C) El lote serd aceptado si se cumplen los tres requisitos siguientes:

-  Lao ' del lote 20 'y« exigida para el tipo de hormigon.

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a o'« exigida
para el tipo de hormigon.

- Lamediade tres ensayos consecutivos cualesquierasea>o "nkexigida para el tipo de
hormigén.

Si se cumplen estas tres condiciones el lote sera aceptado.

d) Si no se cumple una o mas de las condiciones indicadas anteriormente, se elegira el mayor
valor de o ' (en adelante o 'y ¢) para el cual se cumpla simultaneamente que:

- Laresistencia caracteristica calculada con los resultados de los ensayos del lote sea
mayor o igual que o 'pe

- Dos ensayos consecutivos cualesquiera no arrojen resultados inferiores a o 'pe.

- Lamediade tres ensayos consecutivos cualesquiera sea mayor o igual que o "pe.

La recepcidn del lote se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1) Que 0 'be. esté comprendida entre el 90 y el 100 % de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso se procedera a realizar ensayos de carga directa de la porcion de la
estructura construida con hormigon de resistencia inferior a la requerida, a los efectos de apreciar la
capacidad de resistencia del elemento o elementos dudosos.

Dichos ensayos se realizaran de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC, y si los mismos dan
resultados satisfactorios, los elementos ensayados podran ser aceptados.

En caso de columnas, sobre la base de la informacion de acuerdo a los ensayos realizados sobre
probetas de obra, podrda completarse la ejecucidén de refuerzos que permitan que ellas alcancen el
grado de seguridad deseada. La ejecucidon de los mencionados refuerzos debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion.

El costo de los ensayos de carga y de las reparaciones sera por cuenta del Contratista.

En todos los casos se aplicara un descuento igual al 10 % del costo de la estructura (costo de
encofrados, hormigon y armaduras).

2) Que la resistencia o "» e esté comprendida entre el 70 y el 90% de la resistencia caracteristica
especificada. En este caso, los elementos estructurales constituidos con hormigén de resistencia
inferior a la requerida podran ser conservados si los resultados de los ensayos de carga directa de los
mismos son satisfactorios. Para las columnas que no pueden ser sometidas al ensayo de carga
directa, vale lo dicho en a).

El mismo criterio podra aplicarse en las mismas condiciones a los otros elementos estructurales, con
tal que los refuerzos que se proyecten ejecutar sean aceptados previamente por la Inspeccion.

En caso que la estructura sea aceptada, se aplicara descuento del 30 % del costo de la estructura
(costo de encofrado, hormigén y armadura).
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3) Que la resistencia o'y ¢. Sea inferior al 70 % de la resistencia caracteristica especificada.

En este caso la estructura no reune las condiciones minimas de seguridad exigida para su habilitacion,
por lo tanto, el Contratista procederd, a su cargo, a la demolicién y reconstruccién de los elementos
afectados.

El Contratista de la Obra debera hacer a su exclusivo costo y cargo las estructuras rechazadas, no
pudiendo por ello solicitar ampliacion alguna del plazo de obra.

4) El método descrito a continuacién sera aplicado para determinar el valor caracteristico de las
resistencias de hormigones (y de acero):

4.1) Sise designa en general C' a una cualquiera de las dos caracteristicas anteriores, para calcular
el valor caracteristico correspondiente a los resultados de los ensayos realizados se procedera en la
forma que sigue.

4.2) SiC"1,C'2, C'nson los valores particulares obtenidos en los “n” ensayos realizados (n testigos
ensayados), se calculara la media aritmética de estos como:

C1+C'2+C'3+....+C'n
n

C'm=

La desviacidén normal de los resultados de los ensayos realizados se calcular4d mediante la siguiente
expresion:

S:\/Z(C'm—C’l)z

n-1
4.3) El valor caracteristico C'k de la caracteristica que se trate se calculara mediante la expresién:
Ck=Cm-t*s

donde t es el coeficiente de Student, que se indica en la tabla que sigue, en funcién del nimero de
testigos ensayados:

Tabla “Coeficiente de Student

n-1 T n-1 T

01 6.31 16 1.75
02 2.92 17 1.74
03 2.35 18 1.73
04 2.13 19 1.73
05 2.02 20 1.72
06 1.94 21 1.72
07 1.90 22 1.71
08 1.86 23 1.71
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n-1 T n-1 T

09 1.83 24 1.71

10 1.81 25 1.71

11 1.80 26 1.70

12 1.78 27 1.70

13 1.77 28 1.70

14 1.76 29 1.70

15 1.75 30 1.65

Si el hormigén es elaborado en una planta central de hormigonado, los lotes de probetas para calcular
la resistencia caracteristica pueden tomarse por cualquier tipo de hormigén, independientemente de la
estructura en la que fuera colocado.

Si se mantiene este criterio para la formacion de los lotes en el laboratorio y la planta, deben llevarse
planillas adecuadas para conocer cudles fueron las estructuras hormigonadas durante cada periodo
con ese tipo de hormigén.

El procedimiento para aceptar el lote serd el mismo que el exigido en c). Si no se cumple alguna de las
condiciones de aceptacion, se aplicara lo estipulado en d), quedando en este caso observadas todas
las estructuras hormigonadas con este tipo de hormigén.

20. Hormigdn Convencional simple o armado:
20.1. Definicion:

En general se define como hormigén simple o armado el correspondiente a estructuras en las cuales
las menores secciones lineales de las secciones sean menores o iguales a 0,75 m.

En caso de estructuras especiales donde sea de dificultosa aplicacion la definicion precedente, se
adoptara el criterio que sustente la Inspeccion para definir la estructura.

20.2. Estructuras de hormigén convencional:

Salvo indicacion en contrario por parte de la Inspeccién, se consideran estructuras de hormigén
convencional las siguientes:

e Superestructura de puentes y obras de derivacién y aduccioén.
e Estribosy pilas de puentes.

e Muros de contencidon con contrafuertes.

e Losas ytabiques de alcantarillas.

20.3. Normas de aplicacion parala construccién de estructuras de hormigén
convencional:

A menos que en este punto se establezca especificamente lo contrario, serd de aplicacién en la
construccion de estructuras de hormigon convencional lo establecido en:
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e Especificaciones de aplicacién general en estructuras de hormigén punto 2 del presente
Articulo.

e Cirsoc 201y Anexos.

e Din 1045y Anexos.

e Ceb - Fip.

Las citadas normas serdn aplicadas en el orden de prelacién indicado.

20.4. Tipos de hormigones:

El llenado de las estructuras de hormigdn convencional se efectuara con los hormigones Tipo |, II, o lll.
segln corresponda, respetando la resistencia caracteristica indicada en los planos o en su defecto, la
explicitada por la Inspeccidn.

Si de los ensayos de suelos y aguas solicitados en el punto 3 surge agresividad al hormigoén, se
utilizara en fundaciones y estructuras de contacto, hormigén de las siguientes caracteristicas:

e Aguas o suelos medianamente agresivos: Hormigén Tipo V
e Aguas o suelos agresivos: hormigén similar al Tipo V con cemento especial que cumpla
los requisitos exigidos en el punto 3.

Dentro de los quince dias de conocidos los ensayos quimicos del suelo y aguas de contacto
establecidos en el citado punto, la Inspeccién informara por escrito al Contratista, en caso de existir
agresividad, las mezclas y/o técnicas constructivas a utilizar en cada obra de arte.

Por tal motivo, los ensayos mencionados deberan ser presentados a la Inspeccién dentro de los
sesenta dias de la firma del contrato y como minimo 45 dias de comenzar los trabajos de
hormigonados en obra.

La demora de las decisiones por parte de la Inspeccidén, motivadas por incumplimientos de los plazos
establecidos en el parrafo anterior, no daran al Contratista de la obra motivo para solicitar ampliacion
de plazos.

20.5. Colocacién del hormigon:
20.5.1. Hormigonado en tiempo caluroso:

En secciones de hormigén convencional, la temperatura del hormigdén en el momento de la colocacién
en sus encofrados sera preferentemente menor a 25 °C. No se permitira colocar hormigén cuya
temperatura exceda los 32° C.

Para estas condiciones de colocacion, el Contratista debera tener en cuenta la reduccion que se opera
en el asentamiento durante el tiempo de debera disefiar el hormigén de tal manera que los
asentamientos limites establecidos en el cuadro B, se cumplan a pie de obra. Cualquier consumo
adicional de cemento por esta causa serd por cuenta del Contratista.

Si el hormigdn es conducido por camiones moto-hormigoneros, la descarga se debera concluir antes
que el hormigén reduzca su asentamiento en 2 cm con relacién al que poseia al iniciar la descarga.
Bajo ningun concepto se permitird adicionar agua al hormigon para restituirle su asentamiento inicial,
motivando aquel hecho causa suficiente para el rechazo total del paston por parte de la Inspeccion.
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Hormigonado en tiempo frio:

temperatura media diaria es menor de 5 °C.

Temperatura del hormigon antes de su colocacion:

Inmediatamente antes de su colocacién el hormigdn tendré las siguientes temperaturas minimas:

Temperatura del Aire

Temperatura del Hormigén

-1°C a 7°C

16°C

Menor de —-1°C

18°C

Temperatura minima del hormigén inmediatamente después de su colocacion en sus encofrados:

Temperatura Media Diaria

Temperatura del Hormigon

5°C o mayor 4°C

Menor de 5°C 13°C

Se recomienda no superar apreciablemente las temperaturas minimas aqui establecidas. Es
conveniente en cambio, que las temperaturas del hormigén superando la minima sean tan proximas a
ella como resulte posible.

Proteccion contra la accion de bajas temperaturas:

Cuando se prevea que la temperatura del aire descienda debajo de 2 °C, la temperatura minima a la
que debe mantenerse el hormigén durante el periodo de proteccion sera de 13 °C. El periodo de
proteccion del hormigon serd de 72 hs.

21. Forma de medicidn y pago:

Se medira y pagara por metro cubico de hormigén colocado y aprobado por la Inspeccion, de acuerdo
con lo expresado en la presente especificacion. El tipo de hormigén a utilizar en cada caso, para la
parte de la obra que corresponda, surgira de los planos.

El pago segun lo descripto en dicho item ser4 compensacion total por la provision de mano de obra,
materiales, equipos, encofrados, bombeos, drenajes, elaboracién, transporte, colocacion, ensayos,
compactacion, armado del hormigobn y en general todas las tareas descriptas en la presente
especificacion.

No se considerara los rellenos por excesos de excavacion, o mayores dimensiones de los elementos
encofrados que las previstas en los planos.
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ARTICULON®10: HORMIGON H-10 DE LIMPIEZA

item N°3.2.
1. Descripcion:

Todas las bases de fundacion apoyaran sobre una capa de hormigoén pobre; se encuentre ésta o0 no,
indicada en los planos que conforman la presente documentacion.

Esta capa tendra un espesor minimo de 0,10 m, y dimensiones lineales tales que excedan a los
elementos estructurales, que sobre ellos apoyan, en cantidad necesaria para el correcto apoyo de los
encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos.

El hormigén simple del contrapiso tendrd un contenido minimo de 150 Kg de cemento Portland por
metro cubico; y los agregados gruesos y fino seran los especificados para el hormigon de la obra que
se construya sobre esta capa; lo mismo vale para el agua de amasado.

En el caso del contrapiso bajo losa, se prevera la colocacion de alguna sustancia como cal o similar
que permita despegar el mismo de la losa propiamente dicha una vez efectuada la excavaciéon del
canal; la cual se realizara a posteriori del hormigonado de la misma, ya que como fondo de encofrado
se usara el contrapiso aqui descripto.

2. Formade medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cubico de hormigén para contrapiso de limpieza de espesor minimo 0.10
m. colocado y aprobado por la Inspeccion. No se reconocerdn para el pago espesores mayores. El
precio sera compensacion total por la provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para
la correcta y completa ejecucion del item.
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ARTICULON®11: ACERO EN BARRAS Y EN MALLA PARA HORMIGON

item N°4.
1. Alcance del trabajo:

Las tareas a realizar de acuerdo a estas especificaciones comprenderan la provisién de la mano de
obra, materiales, equipos, y la ejecucidon de todos los trabajos necesarios para el suministro e
instalacion de las armaduras de acero en la obra, en la forma indicada en los planos, como lo ordene la
Inspeccion y conforme a estas especificaciones.

2. Generalidades:

Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocacién y afirmado en posicién de las armaduras de acero
se haran de acuerdo con las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y tomos complementarios,
debiéndose tomar las medidas consignadas en plano solamente validas a los efectos del cémputo
métrico de las armaduras, debiendo adoptarse para los radios de doblado lo dispuesto en la norma
antes mencionada.

En los planos de armadura entregados, se marcaran la ubicacion de los empalmes de las barras y la
forma de anclaje de estos.

El nimero de los empalmes sera el minimo posible y en los de barras paralelas estaran desfasados
entre si; todos los empalmes seran previamente aprobados por la Inspeccion.

3. Normas a emplear:

Los aceros para armaduras deberan cumplir con las disposiciones contenidas en el CIRSOC y en las
Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se oponga a las presentes
Especificaciones.

Las dimensiones y conformacion superficial de las barras seran las indicadas en las Normas IRAM
citadas.

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos especificados, la Inspeccion extraera y
ensayard muestras de las distintas partidas recibidas en obra, de acuerdo a lo establecido en las
normas IRAM-IAS.

Tabla |
IRAM 502 S;:reistef:le acero de seccion circular para hormigén armado laminado en
IRAM 528 Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigén armado.
IRAM 537 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y estiradas en frio.
IRAM 671 Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frio.
IRAM-IAS-U 500-06 | Mallas de acero para hormigon armado

NOTA: El alambre para atar debera ser de hierro negro recocido de diametro no menor al calibre N° 16
SWG.
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4. Tipo usual de acero:

En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende que el mismo
corresponde al tipo definido como ADN 420.

5. Almacenamiento:

El acero serd almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad,
didmetro, longitud y procedencia de forma que resulte facilmente accesible para su retiro e inspeccidn.

El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura sera marcado con el
nuamero correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rétulo inalterable a los
agentes atmosféricos o colocando las barras en depdsitos con marcas.

6. Preparaciény Colocacion:

El Contratista cortara y doblara el acero de acuerdo con la planilla de armaduras y a lo consignado en
planos, el corte sera efectuado con cizalla o sierra.

No se permitiran soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin
aprobacion escrita por parte de la Inspeccion.

No se permitira enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en
los planos o que presenten torceduras, las que no seran aceptadas. Se colocaran las barras con
precision y seran aseguradas en posicion de modo que no resulten desplazados durante el vaciado del
hormigon.

Se adoptaran precauciones para no alterar la posicion de las barras dentro del hormigén ya colocado.

El Contratista podrd usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de
soporte utilizado para tal fin.

Mediante autorizacion expresa por escrito de la Inspeccion, podran usarse separadores de hormigén.
Las barras seran fuertemente atadas en todas las intersecciones.

7. Empalme de Armaduras:

Los empalmes de barras de armaduras se realizaran exclusivamente por yuxtaposicion y la longitud de
empalme seré la especificada en el CIRSOC.

8. Formade medicién y pago:

Su medicién y certificacion se efectuara por kilogramo de acero especial en barras y/o en malla. Dentro
de los precios cotizados para el item se debera entender que incluyen todas las operaciones tales
como provision, acarreo, corte, doblado, limpieza, atado, soportes de las armaduras, ensayos y seran
aplicables a cualquier diametro y tamafio de la barra.

A los efectos del pago, la medicidn se efectuard tomando como base las dimensiones que surgen del
plano aplicando a las mismas el peso por metro correspondiente a cada diametro establecidos en las
normas de fabricacion que sean aplicables.

No se abonara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicion ni se computara ni
certificaran los desperdicios de acero por corte, ni el alambre de atar, ni los elementos especiales
destinados a soporte de las ataduras, excepto indicacion en contrario. Se incluye en el precio la mano
de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta terminacion del item.
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ARTICULO N°12: CANOS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO PREMOLDEADOS

ftem N°5.1, N°5.2
1. Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de conductos de desagule pluvial mediante la utilizacion de cafios
prefabricados de hormigén simple y/o armado. La ubicacion, tipo y didmetro de las cafierias, para cada
uno de los tramos en los cuales se ha previsto su colocacidn, se indican en los planos de proyecto.
Cuando no se especifique el tipo de cafio a emplear se entiende que los mismos corresponden a
caferias premoldeadas de hormigdn armado.

2. Normas a Cumplir:

Los cafios de hormigén simple premoldeados deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus
modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos a que
deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, las que se consideran
incorporadas a esta documentacion.

Los cafios de Hormigén armado premoldeados cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.l.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones.

La Inspeccion rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones incorrectas,
fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales
notorias a simple vista, desviacién de su colocacidn superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del
cafo con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o el
plano base del enchufe y el eje del cafio.

La Inspeccién podra disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA “que entienda
necesario, a exclusiva cuenta del Contratista.

3. Método constructivo:

Su realizacién se hard de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo
fundamentalmente respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como asi
también un perfecto tomado de juntas en las cabeceras de los cafios.

Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionara la
superficie de asiento de los cafios de modo que se presente lisa, convenientemente compactada y en
las cotas de desaglie proyectadas.

En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requiera, los mismos seran mejorados
con adicién de agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspeccion o, en su defecto, seran
reemplazados por suelos aptos, a cargo y cuenta del Contratista.

Aprobada la base de asiento por la Inspeccion, se procederd a bajar los cafios que no hayan sido
rechazados, perfectamente limpios, especialmente las juntas.

En lo referente a las juntas, se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe del ya colocado y
se aplicara de inmediato en el &ngulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento
puro suficientemente consistente para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del
préximo cafio en el enchufe del cafio ya colocado de modo que queden perfectamente centrados, a fin
de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo cafio se concluira por rellenar la
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junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta formar un
chanfle de proteccion con el mismo mortero.

En dias secos y calurosos, las juntas deberan mantenerse himedas durante las primeras 24 hs de
ejecutadas y protegidas de la accion del sol.

Debera lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies
internas de los cafos consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a identificacion de los
resaltos producidos mediante la aplicacion de mortero de cemento puro.

4. Construccién en Obra;

En caso de que los cafios se fabriquen en obra, el hormigdn se ajustara a las siguientes normas:

a) La composicion granulométrica de la mezcla debe ser tal que los agregados finos y gruesos se
encuentren ligados intimamente de manera que el producto terminado resulte compacto e
impermeable.

b) La preparacion de hormigones y morteros se efectuard a maquina y la fabricacion debera hacerse
en forma continua de tal manera que los volimenes preparados sean utilizados inmediatamente en el
moldeo de los cafios.

No se permitira el luso de morteros y hormigones después de transcurridos 15 minutos de fabricados.
c¢) Cantidad de cemento: la cantidad minima de cemento a utilizar por metro cubico sera de 400 Kg.

d) Agregados gruesos: Las dimensiones de los mismos estaran comprendidas entre los 5 y 20
milimetros, empleandose los que corresponden segun el hormigén a preparar, en tanto que la
dimensién maxima del agregado debera ser menor que la cuarta parte del espesor del cafio. La
granulometria entre los tamafios maximo y minimo debera ser gradual, de modo de lograr la maxima
compacidad del hormigon.

e) Moldes: Los moldes empleados en la fabricacion seran de tamafo, forma, resistencia e
impermeabilidad tal que las piezas resulten dentro de las tolerancias, perfectas en cuanto a la rectitud
de los ejes, exactitud en los didmetros interno, espesores, longitudes, formas y dimensiones,
perpendicularidad de las caras terminales con el eje longitudinal, etc. Las superficies exteriores y
particularmente las interiores deberan resultar completamente lisas.

5. Formade medicién y pago:

La medicion, certificacién y pago se realizara por metro lineal de caferia colocada, al precio unitario
del item.

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provision y transporte de cafios y/o materiales,
mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, el tomado de juntas, los ensayos que se deban realizar
y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta y completa ejecucion del trabajo, en un todo de
acuerdo a estas especificaciones y a las 6rdenes de la Inspeccion.
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ARTICULO N°13: SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS

itemN°6.1, N°6.2, N°6.3 y N°6.4
1. Descripcion:

Este item comprende la ejecucion del sumidero para calles pavimentadas en un todo de acuerdo a lo
determinado en los planos respectivos y la presente especificacion.

La ubicacion aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto,
quedando a decision de la Inspeccién la ubicacion exacta de los mismos en el momento de su
ejecucion.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros provistos deberan
responder a lo establecido en las presentes especificaciones, en tanto que en lo referente a los
requisitos tecnolégicos exigidos tanto para el hormigébn como para el hierro a utilizar deberan cumplir
con lo especificado en el Articulo correspondiente a cada uno de ellos.

3. Método constructivo:

Se realizara de acuerdo con las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustandose en un todo a lo
precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccidn.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, sera
rechazado y el Contratista deberd ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo no aceptandose
reparaciones inadecuadas.

El Contratista podra proponer la ejecucion de sumidero con elementos premoldeados, parciales o
totales, pero su aceptacion requerira la aprobacion mediante Disposicién de la Reparticion, sin que ello
impligue el reconocimiento de mayor precio.

4. Empalme de Sumideros:

Para los empalmes de sumideros al conducto, se prohibe totalmente la colocacion de cafierias en
tdnel, salvo indicacion expresa mediante Resolucion fundada de la Reparticion.

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto o camara de inspeccion, quedando
totalmente prohibida la interconexion de sumideros.

5. Formade medicidn y pago:

Su medicion y certificacion se efectuara por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspeccion
al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente item, en el que se incluyen la
excavacion, provision, transporte y acarreo de todos los materiales (excepto el cafio de salida), como
asi también la mano de obra y equipos, cualquiera sea su tipo, la rotura y reconstruccion de pavimento
para la formacion de la hoya, la demolicion y transporte de escombros en el caso que el sumidero haya
reemplazado a uno existente y en general todas las tareas y gastos necesarios para la completa y
correcta ejecucion del item segun las especificaciones, planos y 6rdenes de la Inspeccion.
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ARTICULO N°14: SUMIDEROS PARA CALLES DE TIERRA

item N°7.1

1. Descripcion:

Este item comprende la ejecucion de sumideros para calles sin pavimento Tipo SP, en un todo de
acuerdo con lo determinado en los planos tipo respectivos y la presente especificacion.

2. Tipo y ubicacién de sumideros:

El tipo de sumidero y la ubicacion aproximada se indica en cada caso en los planos de proyecto,
quedando a decisién de la Inspeccion la ubicacién exacta de los mismos en el momento de la
ejecucion.

3. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de cada uno de los sumideros previstos, deberan
responder a lo establecido en las presentes especificaciones.

4, Método constructivo:

Se realizara de acuerdo con las reglas del arte usuales para esta tarea, ajustdndose en un todo a lo
precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspeccion.

Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, sera
rechazado, y el Contratista debera ejecutarlo integramente de nuevo a su cargo, no aceptandose
reparaciones o adecuaciones.

El Contratista podra proponer la construccién de sumideros con elementos premoldeados, parciales o
totales, pero su aceptacion requerira aprobacion por escrito de la Inspeccidn, sin que ello implique el
reconocimiento de mayor precio.

5. Perfilado de calles de tierra:

En correspondencia con la ubicacion de cada sumidero se deberd efectuar la limpieza y perfilado de
las zanjas que encaucen las aguas hacia el mismo en una longitud no inferior a los cincuenta (50)
metros, excepto indicacion expresa por parte de la Inspeccién, la que debera justificar tal proceder.

Se realizara el perfilado de calles indicadas en los Planos, encauzando las aguas hacia el conducto
troncal.

6. Empalmes de sumideros:
Para los empalmes de sumideros se prohibe terminantemente la colocacion de cafierias en tlnel.

Cada sumidero, debe tener su ingreso independiente al conducto o cAmara de inspeccion, quedando
prohibida la interconexidén de sumideros, salvo que la documentacion de la obra indique lo contrario.

7. Medicion y forma de pago:

La medicion y certificacion se hara por unidad terminada y aprobada por la Inspeccién, incluyendo el
precio la provision y transporte de materiales (hormigén simple y armado, perfiles, etc., excepto los
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cafios de empalme que se certifican en otro item), mano de obra, equipos, herramientas, etc., al precio
del contrato del correspondiente item.

Los perfilados de calles de tierra se encuentran prorrateados dentro del item 7.1: “Sumidero tipo SP2
0.50m (doble entrada)”.
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ARTICULON®°15: CAMARAS DE INSPECCION

item N°8.1
1. Descripcion

El presente articulo se refiere a la construccion de camaras de inspeccién, en un todo de acuerdo con
lo determinado en los planos respectivos, a las 6rdenes de la Inspeccion y a lo aqui especificado.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de las cAmaras de inspeccion deberan cumplir
las exigencias y caracteristicas contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en
tanto que el hormigén a emplear debera cumplir con todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigén armado para las camaras de inspeccion seran realizadas en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano tipo respectivo.

3. Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo a las reglas normalmente utilizadas para la ejecucién de este tipo de obras,
empleandose hormigén TIPO |, segin especificaciones contenidas en el ARTICULO N°5: HORMIGON
DE CEMENTO PORTLAND.

Se debera ajustar en un todo de acuerdo a las dimensiones precisadas en el plano correspondiente y a
las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccion.

El Contratista podra presentar variantes en lo que respecta a la ejecucion de las chimeneas, materiales
y/o métodos constructivos; lo cual debera ser aprobado por la Inspeccion, sin que ello implique el
reconocimiento de costo adicional.

4. Colocacién de material de hierro:

Todos los marcos, tapas, rejas, escaleras, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los planos, seran
limpiados y raspados para remover todo trozo de escama u oxidacion y recibiran un bafio de pintura
asfaltica u otro material de proteccién aprobado por la Inspeccién.

Los escalones empotrados en el hormigén se podran reemplazar por una escalera metalica, la que se
colocara en posicién una vez concluidas las tareas de hormigonado mediante brocas o grampas
empotradas de modo de asegurar su inamovilidad.

5. Formade mediciéony pago:

Su medicién y pago se efectuara por unidad terminada, colocada y aprobada por la Inspeccion al
precio unitario de contrato fijado para el item, en el cual se incluyen la excavacion, provision y acarreo
de todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y
reconstruccion de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general
todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.

Las camaras de inspeccion para conductos rectangulares se pagaran por unidad de camara,
debiéndose incluir en el precio unitario los costos del refuerzo de hierro en correspondencia con el
orificio, la chimenea y el marco y tapa.
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ARTICULON®16: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

item N°9
1. Generalidades:

El Contratista, previo a la iniciacion de las tareas, solicitara los permisos necesarios a la Municipalidad,
a los efectos de gestionar la autorizacion para remover los afirmados y veredas afectadas por la obra.

Los materiales provenientes del levantamiento de afirmados y veredas y que no sean utilizados
posteriormente, serdn retirados de la zona de trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones.

Si el Contratista debiera efectuar el depésito de los materiales en predios, sean estos de propiedad
fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, seran por cuenta
exclusiva del mismo.

En el caso en que los materiales provenientes de la demolicién sean utilizados nuevamente, los
mismos se podran acopiar en la via publica, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir
entorpecimientos de transito y libre escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depdsitos se
hicieran en la vereda, se debera arbitrar los medios necesarios para no producir deterioros en la
misma, pero si por cualquier causa se produjeran dafios, el Contratista estara obligado a repararlas por
su cuenta.

2. Materiales y Caracteristicas:

La refaccion de afirmados que no tengan contratos de conservacion con Entidades ajenas a la
Municipalidad, la efectuara el Contratista.

En los casos que la refaccién de afirmados deba ser ejecutada por Entidades ajenas a La
Municipalidad, el Contratista no la realizara, pero tendra la obligacion de cuidar los materiales
removidos en la forma especificada en este Pliego y correra con los tramites de estilo.

La reconstruccién de afirmados base y pavimentos se efectuara reproduciendo las caracteristicas de
los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo a cuyo efecto se
complementara el examen del destructivo con los antecedentes que se obtengan del organismo que
tuvo a su cargo la construccion original.

Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para reconstruir los materiales provenientes
de su demolicién, tales como adoquines comunes de granito, granitullo, tarugos de madera, restos de
asfalto, grava, cascotes de hormigon, arena, etc., el Contratista adoptara las medidas necesarias para
evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilizacion, pues sera por su cuenta la reposicion
de los materiales que faltaren si la refaccién estuviera a su cargo o pagara su presentacion, las
facturas que por reposicién de estos materiales sean presentadas por las Empresas o Entidades que
tengan a su cargo la conservacion de los afirmados.

3. Plazo de Ejecucioén:

La refaccion de afirmados debera quedar terminada satisfactoriamente quince (15) dias después de
concluido el relleno de la excavacion respectiva. Igualmente, para la reparacion de veredas.

Por cada dia de atraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se har&a
pasible de la multa que establezcan las Especificaciones Particulares.
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La refaccién de veredas estara a cargo del Contratista. Cualquier hundimiento de los afirmados o
veredas reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecucion o del relleno deficiente de las
excavaciones, deberd ser reparado por el Contratista dentro de los 15 dias de notificado. En caso de
no hacerlo, la Municipalidad aplicard la multa que corresponda por cada dia de demora que
establezcan las Especificaciones Particulares.

4. Refaccién de Veredas:

Si no se especificara expresamente en otra forma en el Pliego de Condiciones Particulares de las
obras a ejecutar, en la reconstruccion se empleard el mismo tipo de material que el de la vereda
primitiva.

Las veredas de mosaicos se construiran sobre un contrapiso de 8 cm de espesor, con cascotes de
ladrillos de la siguiente proporcion:

1 Parte de cal hidraulica en pasta.

Y, Parte de cemento.

3 Partes de arena gruesa.

2 Partes de polvo de ladrillo.

10 Partes de cascotes de ladrillos.

Los mosaicos se asentaran con morteros compuestos de la siguiente manera:
%, Parte de cemento.

1 Parte de cal.

3 Partes de arena gruesa.

1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, sera por cuenta de la Contratista el apisonamiento hasta dejar el
terreno en la forma primitiva y colocacion de tepes de césped si los hubiera.

En las zonas donde se ejecuten zanjas de guarda, la Contratista construirda los cruces
correspondientes a los ingresos a las viviendas. Los mismos tendran un ancho de 2 (dos) metros y su
disefio debera contemplar una luz libre para el escurrimiento de los excedentes hidricos de 50
(cincuenta) centimetros de base por 50 (cincuenta) centimetros de altura, quedando sujetas a
modificaciones encaso que la Inspeccion asi lo requiera.

5. Formade medicién y pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado de pavimento o vereda reconstruida. Este precio incluye la
provision de todos los materiales necesarios de reposicion, equipos y mano de obra para dejar
perfectamente terminado el trabajo.

En la liquidacién de reparacién de pavimentos y veredas, se reconocerd al Contratista un sobreancho
de 0,20 m con respecto a los anchos de zanjas y otras excavaciones que se establezcan en los
articulos respectivos.
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Este sobreancho se considerara como Unica compensacion por las refacciones que hubiere que
ejecutar por la trabazon de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos de terreno,
inundaciones, etc.

El Contratista abonara por su cuenta la refaccion de la parte que exceda de las dimensiones
establecidas precedentemente.
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ARTICULON®17: CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON

item N° 10.1.
1. Descripcion

Este trabajo consiste en la construccion de una calzada de hormigén de cemento portland,
completando el ancho de la calzada implantada sobre el conduto-pavimetno, formada por una mezcla
homogénea de cemento portland y agregados, dispuestos sobre una base convenientemente
preparada la cual debera ser presentada a la Inspeccion para su aprobacion, juntamente con el
Proyecto Ejecutivo de la construccion de la calzada segun lo indicado en el Articulo 1 del presente
documento.

2. SUPERFICIE DE APOYO DE LA CALZADA

Antes de dar comienzo a la construccién de la calzada de hormigén, la Inspeccién debera aprobar por
escrito la superficie de apoyo. La Inspeccion podra exigir al contratista la presentacion de una planilla
donde se informe las densidades de los 30 cm (treinta centimetros) superiores y el control
planialtimétrico de la superficie de apoyo y moldes si se utilizaran.

3. MATERIALES
3.1. Hormigén de Cemento Portland

El hormigén de cemento portland estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes
materiales componentes: agua, cemento portland, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de
densidades normales.

El hormigén tendra caracteristicas uniformes, y su elaboracion, transporte, colocacién y curado se
realizaran en forma tal que la calzada terminada relna las condiciones de resistencia,
impermeabilidad, integridad, textura y regularidad superficial requeridas por estas especificaciones
técnicas.

3.2. Materiales Componentes del Hormigdn

El hormigbn de cemento portland estara constituido segin lo enunciado en el Articulo N°9:
HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND.

4. ACEROS PARA CALZADA DE HORMIGON

Las barras de acero utilizadas deberan respetar lo enunciado en el Articulo N°11.

4.1. Pasadores

Estaran constituidos por barras lisas de acero de las caracteristicas especificadas en la Norma IRAM —
IAS U 500-502 Barras de acero de seccion circular laminadas en caliente, cuyos parametros estan
resumidos en el Reglamento CIRSOC 201. Tipo de acero AL-220, Tipo I. Su colocacidn sera tal que se
mantenga en su posicidn durante y después del hormigonado.
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4.2. Barras de unioén

Estaran constituidas por barras de acero conformadas, laminadas en caliente-IRAM-IAS U 500-528-
cuyo parametro se resume en el Reglamento CIRSOC 201 tipo de acero ADN 420 y ADM 420, Tipo .
Deben estar libres de grasas y suciedades que impidan o disminuyan su adherencia con el hormigdn.
Su colocacion sera tal, que se mantenga en posicion durante y después del hormigonado.

4.3. Armaduras

Estara constituida por barras o mallas de acero, que cumplan con los requisitos establecidos en las
Normas IRAM-IAS-U 500-528, U 500-571 y U 500-06-cuyos parametros se resumen en el CIRSOC
201 tipos de aceros ADN 420, ADM 420 y AM500.

Las mallas y toda armadura usada en la obra deberan acompafarse de un certificado de calidad
expedido por el fabricante. Ademas, debera llevarse un registro en donde se identifique cada partida
entregada y aprobada, y el sector de la obra en el que fuera utilizada.

5. MATERIALES PARA JUNTAS

El Contratista propondra los materiales a utilizar, salvo que los mismos queden establecidos en la
especificacion particular. El Contratista serd responsable de ejecutar los correspondientes ensayos que
avalen la calidad de éstos.

5.1. Relleno Premoldeado de Madera Compresible para Juntas de Dilatacion

Estara constituida por madera blanda facilmente compresible de peso especifico no mayor de 400
Kg/m3, que cumpla con la Norma AASHTO T 42-84.

5.2. Relleno Premoldeado Fibrobituminoso para Juntas de Dilatacion

Este relleno consistira en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza celular e
imputrescibles, impregnadas uniformemente con betdn en cantidades adecuadas para ligarlas y
cumplira los requisitos de la Norma ASTM D 1751-83. Para su ensayo se extraera una muestra de
cada lote de 300 metros de relleno o fraccién menor. Dicha muestra tendra el espesor y la altura
especificados y su largo no sera inferior a un metro. Las muestras se acondicionaran para el transporte
de tal modo que no sufran deformaciones y roturas. La uniébn de dos secciones de relleno
premoldeados fibrobituminosos se realizara a tope.

5.3. Relleno Premoldeado de Policloropreno para Juntas Aserradas

Este relleno como asi también el adhesivo, deberan cumplir con todos los requisitos exigidos por las
Normas IRAM 113.083-70 y 113.084-71.
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5.4. Otros Rellenos Premoldeados

Podrdn emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre que los
mismos respondan a las especificaciones ASTM D-1752-84 y D-545-84.

5.5. Relleno de Colado y para el Sellado de Juntas

Estar& constituido por:

a) Mezclas de betln asfaltico y relleno mineral, con un contenido de este Ultima variable entre 15 % y
35 % en peso, debiendo cumplir la mezcla los siguientes requisitos.

b) Mezclas plasticas de aplicacion en frio o en caliente, cuyos componentes principales son caucho y
asfalto, en proporciones variables.

Requisitos: los selladores para juntas de pavimentos deben cumplir con los requisitos especificados en
la Norma IRAM 6838.

5.6. Relleno de caucho de silicona de bajo médulo

5.6.1. Caracteristicas del Material

e Moddulo de deformacion menor de 3 Kg/cmz

e Elongacion de rotura mayor de 1200 %.

e Cumpliendo con la Norma ASTM -D 412

e Recuperacion elastica luego de la compresion, minimo 90 %, de acuerdo con la

Norma ASTM C-719, la misma hace una evaluacion de adhesién al substrato y cohesién de la capa
bajo movimientos de extension y compresion.

Ademas, los selladores deben tener una resistencia al envejecimiento acelerado con exposicion
severa, segun lo indica la Norma ASTM C-793, sin presentar signos visibles de deterioro.

5.6.2. Recomendaciones Generales para su Aplicacion

Las caras de la junta deberan tener su superficie limpia, libres de polvo o particulas sueltas. La
aplicacion tendra lugar, colocando un cordén sostén de material compresible constituido por algodén o
material sintético, cafios de PVC u otro material compatible con el caucho de silicona, que cumpla la
misma funcién. Su diametro serd como minimo 25 % mayor que el ancho de la junta. La relacion entre
el espesor minimo del sellado y el ancho del sellado estara comprendida entre 0.5 y 1; estando el
espesor entre 6.5 milimetros y 12.7 milimetros.

No se permitira la colocacion del material endurecido o vulcanizado. La parte superior del sellado
debera quedar de 3 a 5 milimetros por debajo del borde superior de la junta, para evitar el contacto con
el neumatico. En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos u otra
causa se repararan mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina .La
temperatura recomendada para la aplicacion del sellador, se sefiala como la media anual dado que se
producirdn menores tensiones en el sellador una vez en servicio.
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6. FORMULA PARA LA MEZCLA

a) El Contratista determinara las proporciones de los distintos materiales que componen la mezcla o
mezclas estudiadas. El hormigon resultante para cada mezcla estudiada, cumplird las condiciones
establecidas en esta especificacion.

b) La dosificacion se sometera a consideracion de la Inspeccion adjuntando con la anticipacién
necesaria un informe técnico en el que consten los resultados de los ensayos realizados para
determinar las proporciones.

c) La Inspeccion la elevara a sus superiores a los efectos de que sean girados al Laboratorio de la
DPH para su aprobacion final con lapso de tiempo no inferior a 40 dias, en forma conjunta con el
material propuesto en cantidades no menores a las siguientes:

Cemento portland: 1 bolsa de 50 Kg o la cantidad equivalente por cada
dosificacién a ensayar si se provee a granel.

Agregado fino: 70 Kg

Agregado grueso: 70 Kg

Aditivos: 1 envase, con un contenido de %2a 1 litro.

d) El informe contendra ademas la procedencia y constantes fisicas de cada material; si el cemento es
provisto a granel, debera presentar un informe de planta elaboradora donde conste el tipo de cemento
y sus constituyentes basicos. El o los aditivos vendran acompafiados de las indicaciones dadas por el
fabricante, N° de partida y fecha de vencimiento debiéndose remitir este informe, la “formula de
mezcla” del hormigdn, y la muestra de los materiales propuestos para construir la calzada, en forma
simultanea.

e) Si durante la ejecucion de la obra se produce el cambio de la fuente de provision de uno o mas de
los materiales componentes, se requerira la presentacion de una nueva formula de mezcla.

f) El Contratista presentara un informe final en el que deberan quedar documentadas las distintas
férmulas de mezclas utilizadas en los distintos sectores, indicados por las correspondientes
progresivas, como asi también los distintos parametros de calidad de los materiales y de las mezclas.

g) En todos los casos la Inspeccion podra realizar las observaciones que considere necesarias y
solicitar muestras de los materiales a utilizar.

h) La formula de mezcla contendra como minimo la siguiente informacion:

» Cantidad de cemento portland medida en peso, que interviene en la preparacion de 1 m3 de
hormigon compactado.

= Relaciéon agua-cemento.

» Proporcion de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.

» Proporcion, marca y forma de incorporacion de los aditivos, con un informe anexo del fabricante
con las recomendaciones y dosis recomendada y formulacién quimica del mismo.

= Granulometria total de los agregados pétreos empleando los tamices de la Norma IRAM 1501.

= Tiempo de mezclado.

= Asentamiento.

= Cantidad de aire de la mezcla.

= Temperatura de la mezcla.

= Peso por unidad de volumen

» Resistencia a la compresién de probetas cilindricas de 15 cm de didmetro por 30 cm de altura y
resistencia a la flexion, Normas IRAM 1534, 1546 y 1547 respectivamente.
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7. CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DEL HORMIGON

El Contratista tomara muestras de todos los materiales que intervendran en la elaboracion del
hormigén, materiales de toma de juntas, material de curado, aceros, etc., y efectuara los ensayos
correspondientes, los que deberan cumplir las exigencias establecidas. Los resultados de los mismos
deberan archivarse y estaran a disposicion de la Inspeccién cuando ésta lo requiera.

La Inspeccion podra verificar en cualquier momento los valores informados por el contratista e
independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los
materiales y del hormigén.

En caso de que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, el mismo sera
totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven, aun si fuera necesario
reconstruirlos trabajos ya efectuados, los que seran a su exclusivo costo.

8. CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON

a) Tamafio maximo nominal del agregado grueso: inferior a 53 mm. En caso de empleo de
pavimentadoras de moldes deslizantes: 37.5 a 4.75 mm.

b) Relacién agua/cemento maxima, en peso: a fijar en la Especificacion Particular segun el siguiente
criterio:

e Pavimentos frecuente o continuamente humedecidos, expuestos a los efectos de congelacion y
deshielo, o al contacto con la atmodsfera agresiva ( agua de mar, atmésfera marina, sulfatos
solubles en agua u otras soluciones agresivas): 0.42

e Pavimentos expuestos a condiciones no contempladas en el parrafo anterior: 0.45

c¢) Contenido total de aire, Norma IRAM1602, natural o intencionalmente incorporado:

Tamario maximo del agregado grueso | Total de aire natural e infencionalmente
incorporado al hormigon.
mm % en volumen
13,2 9915
19,0 9,0£1,5
26,5 4515
37,5 4,515
53,0 4015

NOTA: para hormigones con tamafio maximo de agregado grueso igual o mayor que 53,0 mm, el
contenido de aire del hormigdn se debe determinar sobre la fraccion de hormigén que resulta luego de
retirar mediante tamizado, las particulas de agregado grueso mayores de 37,5 mm. En ese caso el
contenido de aire medido en la fraccién que pasa el tamiz de 37,5 mm de abertura debe ser el indicado
en la tabla para el tamafio maximo de 37,5 mm.

Cuando se trate hormigones especiales sometidos a distintos tipos de exposicion del medio ambiente,
se tendra en cuenta lo dispuesto por el CIRSOC 201 (Version 2005).

d) Sera obligatorio el uso de un plastificante e incorporador de aire en conjunto.
e) Resistencia cilindrica de rotura a compresion, a la edad de 28 dias. La resistencia media a

compresion del hormigén, corregida por esbeltez para cada testigo, sera mayor o igual que 320 Kg/cm?
a la edad de 28 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Péagina 100 de 136
PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 101 de 136



ENTUBAMIENTO DEL CANAL
AGUSTONI

_ & BICENTENARIO
2020 ANO DEL BICENTENARIO $ : PROVINCIA DE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S BUENOS AIRES

f) Las probetas seran moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1534-85 y ensayadas a
compresion hasta la rotura, de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM — 1546-92.

A fines de evaluar la calidad (y poder predecir la resistencia media en testigos) en cuanto a la
resistencia y trabajabilidad que deben cumplir los hormigones se establecen los siguientes valores

orientativos, las que deberdn ser monitoreadas con curvas tipo CUSUM:

Hormigon de .
resistencia ﬁg;rgfe c;?nc"ge Resistencia Resistencia
caracteristica media a 28 Cantidad minima a la minima a la relacién agua/ | Asentamiento
o dias en minima de compresion & | compresion a cemento minimo -
especificada testigos cemento la eqad de7 | la eo"ad de 28 maxima maximo
en probetas a . . dias en dias en
(Resistencia
la edad de 28 Teori probetas probetas
dias edrica Rt)
Kg /em? Kg /em? Kg/m?3 Kg/em? Kg/em? en peso cm
1-3cm
con TAR
300 330 350 290 350 0,42 6+1cm,
por
metodos
manuales

g) La resistencia media a la rotura por flexion correspondiente a la férmula de obra sera de 45 Kg/cmz?
como minimo segin Norma IRAM1547 o las que establezca la inspeccion.

9. EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
9.1. : Condiciones Generales

Los equipos, maguinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y del hormigon,
y para ejecutar todos los trabajos de obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencién
de la calidad exigida y permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir el Plan de Trabajo.

Cuando en la Especificacion Particular se establezca el empleo de equipos terminadoras de alto
rendimiento, se deberd asegurar en todo momento la provision del volumen de hormigén que permita
el avance continuo, uniforme y sin detenciones de la pavimentadora, cuando ello constructivamente
sea posible.

10. LABORATORIO DE OBRA

El Contratista debera instalar para uso exclusivo de la Inspeccién un laboratorio para efectuar todos los
ensayos de verificacion y control que la misma estime conveniente. En caso de tener que efectuarse
ensayos fuera del laboratorio de obra los gastos que demanden los mismos estardn a cargo del
Contratista.

El Contratista pondra sin cargo a disposicién de la Inspeccion el equipo necesario para la instalacion
del laboratorio de campafia.

El equipo de ensayos comprendera los siguientes elementos:
e 1 juego de tamices de laboratorio de 20 cm (8 pulgadas) de diametro, armazon de bronce y

altura normal, de abertura cuadrada, segun Norma IRAM 1501, que contenga las siguientes
aberturas:
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Tamices 3,2%,2,1%,1, %,%,3/8,N ° 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200.

2 tapas y 2 fondos para los tamices anteriores.

1 Aparato para tamizar, electronico.

Una estufa para el secado de agregados, capaz de mantener la temperatura a 100 °C, de

dimensiones utiles aproximadas a: ancho 50 cm; alto 40 cm; profundidad 65cm.

Una balanza de capacidad 5000 gramos, sensibilidad 0,1 g, electronica.

1 Balanza tipo “Roverbal” de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo con juego de pesas, 0

similar electronica.

e Un (1) cesto de malla de alambre IRAM de 4.8 mm de forma cilindrica de 20 cm de diametro y

20 cm de altura y un (1) recipiente de capacidad suficiente para sumergir el cesto en agua

totalmente. Densidad y Absorcion en agregado grueso. Norma IRAM 1533.

4 Termémetros de vidrio, sensibilidad al grado centigrado, escala de 0° C a 20° C.

3 Pares de guante de amianto.

3Pares de guantes de goma (industrial).

Equipo metélico para cuartear muestras.

Un (1) molde tronco coénico, abierto en los dos extremos, y un pison cilindrico de acero o

bronce, aptos para determinar la superficie “saturada superficie seca” en la arena, que cumplan

con la Norma IRAM 1520.

Dos matraces aforados de 500 ml de capacidad con una tolerancia de 0.15 ml. a20°C.

e Un bafio de agua a temperatura a 20° C constante.

Treinta (30) moldes cilindricos metélicos para probetas de hormigén, de 15 cm de diametro y
30 cm de altura, segin Norma IRAM 1534.

e Doce (12) moldes prismaticos, de 15 por 15 cm de seccion por 75 cm de longitud, segun
Norma IRAM 1547.

e Dos troncos de cono de hierro galvanizado para ensayo de asentamiento con sus
correspondientes varillas de acero de 60 cm de longitud, 16 mm de didmetro, punta roma,
segun Norma IRAM 1536.

e Un horno para calentar azufre, eléctrico, con un rango de temperatura hasta 200° C.

Dos encabezadores de probetas de 15 cm de diametro por 30 cm de altura.

e Un aparato para medir el aire en el hormigén fresco, tipo WASHINGTON o similar, inflador y
regla para nivelar.

e Una balanza digital, capacidad 500 g, sensibilidad 0.1 g.

Dos bandejas de chapa de hierro, o hierro galvanizado, de 5mm de espesor, con manijas, de

medidas, 55 por 85 cm y 5 cm de altura, juntas soldadas y bordes inclinados a 45 °.

Dos probetas cilindricas graduadas de vidrio de 1000 ml, con graduaciones cada 10 ml.

Dos probetas cilindricas graduadas de vidrio de 500 ml, con graduaciones cada 5 ml.

Dos baldes de hierro galvanizado, reforzados, de aproximadamente 10 litros de capacidad.

Dos mecheros.

Un recipiente metalico, indeformable, torneado interiormente de 35 cm de diametro interno y

altura necesaria para completar un volumen de 30 litros.

e Una prensa de capacidad suficiente para realizar los ensayos de compresion y de flexion en
vigas, la misma debera tener un certificado de calibracién de un ente como el INTI o similar, no
superior al afio.

e Un sistema medidor de madurez, M-Meter o similar, para predecir el aumento de la resistencia

a través de la temperatura y la edad, con su correspondiente impresora, para uso conjunto con

esta Direccion en obra.

El Contratista proveera ademas los elementos necesarios tales como, palas, cucharas de albafiil,
cucharines, cucharas de almacenero, metros, cepillos para limpiar tamices, bandejas y recipientes
metéalicos de dimensiones varias, azufre, grafito, arena, discos de neoprene y / 0 material necesario
para preparar las bases de las probetas y / o testigos segun Normas IRAM 1553 Y 1524,alcohol de
quemar, kerosene, cera virgen, grasa mineral, pintura de secado rapido, estopa, viruta de acero y
demas elementos para limpieza del material.
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Los elementos que durante el funcionamiento del laboratorio resultasen dafiados, seran repuestos por
el Contratista. )
11. ELABORACION DEL HORMIGON

Las condiciones generales de elaboracion del hormigdn, se regiran por lo establecido en el
Reglamento del CIRSOC 201 (VERSION 2005), “Produccién”, en los siguientes titulos:

e Datos basicos de produccion a disponer.
e Medicién de los materiales componentes del hormigén
e Mezclado del hormigon

12. TRANSPORTE DEL HORMIGON

El Contratista realizara todos los controles que sean necesarios a los efectos de que la mezcla
colocada cumpla con todos los requisitos establecidos en estas especificaciones generales, que se
regiran por lo establecido en el CIRSOC 201 (VERSION 2005), “Transporte del hormigén a y en la
obra”, en los siguientes titulos:

e Transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion.
e Transporte del hormigén mediante moto-hormigoneras o equipos agitadores.

Por otro lado, debera respetarse lo indicado en estas especificaciones sobre Transporte durante la
Construccion.

13. COLOCACION DEL HORMIGON

a) Previamente a la iniciacién de la construccién de la calzada, y con anticipacidén suficiente, el
Contratista comunicara a la Inspeccion la fecha en que se dard comienzo a las operaciones de
colocacion del hormigén asi como el procedimiento constructivo que empleara.

b) Las operaciones de mezclado y colocacién del hormigdn seran interrumpidas cuando la temperatura
ambiente, a la sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5° C o menor y en descenso. Dichas
operaciones no seran reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra sea de 2° C y esté en
ascenso. En obra debera disponerse de los medios adecuados para proteger al hormigén contra la
accion de las bajas temperaturas.

c) La temperatura del hormigén en el momento de su colocacién sobre la superficie de apoyo de la
calzada, sera siempre menor de 27° C. Cuando sea de 27° C o mayor, se suspenderan las
operaciones de colocacion. Las operaciones de hormigonado en tiempo caluroso se realizaran
evitando que las condiciones atmosféricas reinantes provoquen un secado prematuro del hormigén y
su consiguiente agrietamiento. Cuando la temperatura de la superficie de apoyo supere los 32° C se
debera enfriar

la misma para evitar efectos perjudiciales.

d) Asentamiento del hormigén fresco, Norma IRAM 1536. Por cada carga transportada el Contratista
controlara el asentamiento, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, para lo cual en el momento
de la colocacion se extraerd una muestra que debera cumplir con el asentamiento declarado para la
férmula de mezcla con una tolerancia de un centimetro (1,0 cm).

e) El contenido de aire del hormigoén fresco, Norma IRAM 1602 y 1562, ser&a controlado diariamente o
por lote (lo que resulte en mayor nimero en una jornada) por el Contratista bajo la supervision de la
Inspeccion. De no cumplirse con los valores establecidos por la tolerancia dada para la féormula de la
mezcla (Tabla del Art. 9,Inc. ¢,), el hormigon elaborado sera observado.
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f) Compactacién. El hormigén deberé ser compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible tanto
durante su colocacion como inmediatamente después de colocado. La magnitud de la energia
necesaria debera cumplir con lo especificado en el CIRSOC 201 (VERSION 2005), Capitulo
“Compactacion” y con las especificaciones particulares de la obra a realizar.

g) Terminacion: en el caso de emplearse el método manual, y luego de haber sido colocado el
hormigdn segun lo especificado por el CIRSOC 201 (Versidn 2005), se utilizaran para la terminacion
fratases de aluminio, en una cantidad igual o superior a dos (2) unidades, cuyas dimensiones minimas
por planchuela seran de 0,20 m por1,20 m.

El fratasado se realizara sin la adicion de agua ni lechada de agua/cemento. Los trabajos se concluiran
con pasadas longitudinales de arpillera himeda. Quedan totalmente prohibidos cualquier otro tipo de
fratases y/o cintas para este tipo de trabajos.

En el caso de utilizarse equipos de alto rendimiento (TAR), la terminacién se hara con el dispositivo
“autofloat”, adosado al equipo y arpillera himeda, en forma sincronizada y automatica.

13.1. Numeracidon y Fecha de las Losas de la Calzada

Antes de que el hormigén endurezca, cada losa sera identificada claramente, mediante un ndmero
arabigo y se escribira la fecha de construccion. Esto se efectuara con nimeros de 15 cm de altura,
inscriptos sobre el borde derecho de la calzada, en el sentido de avance, a 10 cm del borde y 40 cm de
la junta transversal que delimita la iniciacién de la losa.

13.2. Juntas de la Calzada de Hormigén
13.3. Condiciones Generales

Con el objeto de evitar el agrietamiento irregular de las losas, se ejecutaran juntas de los tipos y
dimensiones indicados en los planos y en las especificaciones particulares. Junto con la metodologia
constructiva el Contratista informaré con la debida anticipacién la secuencia de aserrado de juntas y el
tiempo maximo para ejecutarlas.

El Contratista sera totalmente responsable de las consecuencias que las demoras en el aserrado
produzcan a la calzada. Asimismo presentard un plano de distribucion de juntas por cada interseccion.
Inmediatamente después del aserrado se procedera al relleno de la junta con algunos de los
materiales especificados o el que se indique en la especificacion particular.

Debera cumplirse con lo especificado en este documento referido a equipos.

13.4. Tipos y construccion de juntas

a) Juntas transversales de dilatacion. Las juntas transversales de dilatacion se construiran en los
lugares que indiguen los planos del proyecto. El material de relleno serd4 cualquiera de los
especificados en este documento

b) Juntas transversales de construccion. Estas juntas so6lo se construirdn cuando el trabajo se
interrumpa por mas de 30 minutos y al terminar cada jornada de trabajo. Se tratara en lo posible de
hacer coincidir las juntas de construccién con juntas de contraccion previstas en el proyecto. El
Contratista debera disponer de los moldes y elementos de fijacién adecuados para la conformacién de
estas juntas de acuerdo al proyecto de obra.

c) Juntas transversales de contraccion y longitudinales. Las juntas a plano de debilitamiento, tanto
transversales como longitudinales, deberan ser ejecutadas cortando una ranura en el pavimento
mediante maquinas aserradoras. Las ranuras deberéan ejecutarse con una profundidad minima de Y4
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del espesor de la losa y su ancho sera el minimo posible que pueda obtenerse con el tipo de sierra
usada, pero en ningun caso excedera de 10 mm. La distancia méxima entre juntas no debera ser
mayor de cinco metros (5 m), salvo disposicion en contrario de las especificaciones particulares o de la
Inspeccion. La construccion debera responder en un todo a las especificaciones de obra.

d) Juntas ensambladas de construccion y longitudinales. Este tipo de junta se construird como y dénde
lo especifique el proyecto. La ensambladura de la junta se lograra adosando al molde lateral, para que
el hormigonado se coloque en la posicion de la junta, una pieza metalica o de madera, con la forma y
dimensiones de la ensambladura. Los bordes de la junta seran redondeados con una herramienta
especial. Deberan responder a lo indicado en las especificaciones particulares de obra.

13.5. Pasadores, Barras de Union y Armadura Distribuida

a) Pasadores de acero. Los pasadores seran barras lisas de acero de seccién circular de las
dimensiones indicadas en la especificacién particular.

En las juntas de dilatacion, uno de los extremos del pasador estara cubierto con un manguito de
didmetro interior, algo mayor que el de la barra del pasador, obturando su extremo permitiendo al
pasador una carrera minima de 2 cm.

El manguito podra ser de cualquier material no putrescible ni perjudicial para el hormigoén, y que pueda
ademas, resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactacion y vibrado del hormigén al
ser colocado.

Los pasadores se colocaran de manera tal que resulten paralelos al eje y a la rasante de la calzada
con la separacion indicada en la especificacion. Previo a la colocacion del hormigdn, una mitad del
pasador sera engrasada de modo tal que se impida la adherencia entre el hormigén y el acero con el
objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas, en los casos de dilatacién y contraccion.

b) Barras de union y armadura. Las barras de unién se colocardn con la separaciéon y dimensiones
indicadas en las especificaciones particulares. La armadura distribuida se colocara en el espacio entre
el medio del espesor de la losa y 5 cm por debajo de la superficie expuesta.

En las rotondas, empalmes, enlaces o accesos donde el ancho total de la calzada exceda de 8 metros
se debera incrementar la cuantia de la armadura transversal y barras de unién en una cantidad
proporcional al ancho.

13.6. Proteccion y curado del hormigon
13.6.1. Condiciones Generales

a) El contratista realizara la proteccién y curado del hormigén de modo de asegurar que el hormigén
tenga la resistencia especificada y se evite la fisuracion y agrietamiento de las losas.

El tiempo de curado no serd menor de veintiocho (28) dias. En caso de bajas temperaturas se
aumentara el tiempo de curado en base a las temperaturas medias diarias.

b) El periodo de curado se aumentard en un nimero de dias igual al de aquellos en que la temperatura
media diaria del aire en el lugar de ejecucién de la calzada haya descendido debajo de los 5° C.
Entendiendo como temperatura media diaria al promedio entre la maxima y minima del dia. A estos
efectos la inspeccion llevara un registro de las temperaturas maximas y minimas diarias.

13.6.2. Métodos de Curado
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Se utilizara como método de curado la aplicacion de pelicula impermeable (membrana de curado
liquida) o film de polietiieno, dependiendo ello del tipo de obra y de lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares. En el caso de utilizar algunos de los métodos indicados en
parrafos a) y b) debera cumplirse lo establecido en este documento sobre clasificacion del medio
receptor, y en el caso del inciso b), los productos deberan cumplir con la Norma IRAM 1675.

El método de curado empleado por el contratista debera resultar efectivo bajo cualquier condicion
climatica. Al solo juicio de la inspeccion, ésta podra ordenar el cambio de método de curado ante
fisuracion incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esta causa.

a) Pelicula impermeable. Este método consiste en el riego de un producto liquido, del tipo membrana
de resina con base solvente, el que se efectuara inmediatamente después de desaparecer el agua
libre de la superficie de la calzada recién terminada. Debera quedar una pelicula impermeable fina,
uniforme y adherida al hormigoén, la que sera opaca y pigmentada de blanco. Queda prohibido el uso
de membranas de curado de base acuosa.

La aplicacién se hara por medio de un pulverizador mecanico en la dotacion que sea necesaria para
asegurar la eficacia del curado. La verificacion de la dotacion utilizada se hara por medio del pesaje de
laminas o planchas de un metro cuadrado (1 m?) que se dejaran al paso del equipo, en sitios que
indique la Inspeccioén. La tolerancia admitida sera del cinco por ciento (-5%) en menos, de detectarse
gue ello no se cumple, se procedera a una nueva aplicacion del area.

b) Lamina de polietileno. Sera de 20 micrones de espesor minimo y su provisién se hara en cantidad
suficiente para realizar el curado continuo durante 10 dias. En lugares donde deban superponerse

distintas porciones de pelicula, debera solaparse convenientemente. Una vez extendida sobre la
calzada se la cubrird con tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de espesor.

13.6.2.1. Periodo de Curado
Si la Inspeccion lo juzga conveniente, de acuerdo con los resultados de los ensayos pertinentes sobre
muestras moldeadas del hormigon de la calzada podra autorizarse la disminucion del tiempo de
curado.

13.6.3. Proteccién de la Calzada durante y después de la Construccién

a) Durante la construccion, el hormigén fresco o no suficientemente endurecido, sera protegido contra
los efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo desfavorablemente.

b) Deberé protegerse a la calzada contra la agresion del transito, peatones y otros.

c) Toda losa o porcion de calzada que por cualquier causa hubiese resultado dafiada, a juicio de la
Inspeccion, sera reparada, o removida y reemplazada por el Contratista sin compensacion alguna.

13.7. Construccion de Cordones

En el caso que en el proyecto se indique la construccién de cordones, éstos se ejecutaran conforme a
lo indicado en los planos de obra particulares y en forma simultanea con el pavimento o bien antes de
que comience el fragliado del hormigdn. No se permitird su ejecucion una vez endurecido el hormigdn
del pavimento.

13.8. Losas Reforzadas para Pasos

Las losas contiguas a puentes, pasos a nhivel, etc., seran con armaduras reforzadas y se construiran de
acuerdo a las dimensiones y/o indicaciones que figuran en el plano tipo correspondientes. Las
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armaduras se colocaran en la caja en la posicion correcta mediante clavos fijados en la subrasante, en
cantidad y seccién que apruebe la Inspeccion.

14. APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACION

El librado de la calzada al transito publico y propio de la obra, se dara a los 30 dias mas los dias en
que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de
construccion de las losas, o plazo mayor que establezca la Inspeccidn.

15. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccion efectuara todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos
especificados. El Contratista debera proveer a tal fin todos los recursos materiales y de personal,
necesarios para efectuar estas tareas. La calzada terminada debera cumplir con las siguientes
condiciones:

15.1. Ancho, Alineacién de los Bordes de la Calzada, Cordones y Juntas

a) La calzada deberda ejecutarse en el ancho de proyecto. Si en algun sector el ancho de la calzada
resultara menor que el indicado en el proyecto, por cada centimetro en menos se descontara diez
centimetros (10 cm) de ancho en la longitud que presente esta deficiencia. Los sectores en que la
diferencia en menos respecto del ancho de proyecto supere los tres centimetros (3 cm), seran
rechazados.

b) Los bordes de la calzada y cordones se controlardn con una regla recta y rigida de 3 m de longitud.
Las desviaciones mayores de 20 mm seran corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo
sin cargo la zona afectada, entendiéndose por zona afectada a la totalidad de las losas con defecto, en
ancho y espesor. Como alternativa, la Inspeccion podra aceptar las desviaciones aplicando un
descuento de un metro cuadrado (1 m2) de pavimento por cada falta de alineacién.

c) Las juntas deben ser rectas. Como maximo se aceptara una desviaciéon de 20 mm en 3 m de
longitud. En caso de desviaciones mayores, se aplicara un descuento igual a 5 m2 de pavimento por
cada 3 m de junta observada.

15.2. Perfil Transversal

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior en dos por mil (0,2%) ni superior al cuatro por
mil (0,4%) de la del proyecto. Los sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y
reconstruidos por cuenta del Contratista.

15.3. Irregularidades Superficiales de la Calzada
15.3.1. Alisado Superficial

La superficie total de la losa sera suavemente alisada con una regla longitudinal con mangos en sus
extremos, separandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes transversales y mientras
el hormigdén esté todavia plastico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado deslizAndola
suavemente sobre la superficie del pavimento y dandole un movimiento de vaivén al mismo tiempo que
se le traslada transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuaran en una longitud
maxima igual a la mitad del largo de aquellas.

Dicha operatoria podréa ser suplida por equipos automaticos, aprobados por la Inspeccion.
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15.3.2. indice de Perfil

Una vez terminada la calzada se determinara el Indice de Perfil (IP) mediante el empleo del
Perfilografo California, de acuerdo con la Norma ASTME 1274-93. La metodologia, los valores
maximos de I[P, tolerancias y condiciones de aceptacion y rechazo seran establecidos en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

15.3.3. Extraccion de la Lechada Superficial

Todo exceso de agua 0 materias extrafias que aparecieren en la superficie durante el trabajo de
acabado, no se integraran al hormigon, sino que se retirardn empleando el alisador longitudinal.

15.3.4. Terminaciones de los Bordes

Los bordes de las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de radio adecuado
en el momento en que el hormigdn inicie su endurecimiento.

15.3.5. Comprobacion de la Superficie con Reglade 3 m

La lisura superficial del pavimento se controlara con una regla de tres (3) metros, tan pronto como se
haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.

Esta operacién no se realizara antes de haber transcurrido por lo menos doce (12) horas contadas a
partir del momento de la colocacion, el Contratista hara limpiar perfectamente la superficie del
pavimento.

Esta confrontacién se realizara longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino, de acuerdo a la
indicacion de la Inspeccion. La regla a utilizarse sera rigida de tres (3) metros de largo, la cual se
apoyara sobre el pavimento. Si las ordenadas medidas entre el borde inferior de la regla de tres (3)
metros de longitud y el pavimento no exceden en ningln punto de tres (3) milimetros, se considerara
cumplida esta Especificacion.

Si las ordenadas medidas exceden de tres milimetros (3 mm) y son menores o iguales que diez
milimetros (10 mm) el Contratista optara entre:

15.3.5.1. Correccion de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste

Para emparejar la superficie no se permitird emplear martillos ni herramientas de percusion. Sélo se
permitira para este procedimiento el empleo del equipo ambuloperante tipo “Trim” y se efectuaran los
descuentos correspondientes por pérdida de espesor. Todos los trabajos seran por cuenta del
Contratista quien no percibira por ello compensacién alguna.

15.3.5.2. Deduccioén del importe

Deduccion del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio del contrato) por cada zona
controlada de igual superficie donde se compruebe que existen uno o varios puntos donde se
sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10mm)

Si la diferencia excediera de diez milimetros (10 mm) se demolera integramente la seccion defectuosa,
retirdndose los escombros y procediéndose a su reconstruccion, todo lo cual se hara a exclusivo costo
del Contratista.

Se entendera por seccion defectuosa a la superficie de pavimento que contenga a la zona en que se
haya excedido aquella tolerancia (10 mm) quedando limitada por juntas, longitudinales, transversales
de contraccion, etc., o juntas y bordes de pavimento.
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15.4. Rugosidad

Una vez terminada la calzada se determinara la rugosidad mediante el empleo del rugosimetro tipo
BPR o BUMP INTEGRATOR. En caso de utilizarse el indice de rugosidad internacional se aplicara la
correspondiente ecuacién de correlacion manteniendo las mismas exigencias.

Se adoptaran tramos entre 2000 y 6000 metros; los que a su vez se subdividirdn en subtramos de 300
metros, estando a cargo de la Inspeccion el fijar la ubicacion en cada caso, por progresivas.

Cada valor individual Ri corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes. Sectores con irregularidades mas acentuadas se consideran aparte del conjunto el
tramo. Donde la Inspeccion lo considere conveniente podra reducir los sub-tramos hasta una

longitud de 100 m sosteniendo las mismas exigencias.

15.4.1. Nivel de Calidad
El valor medio del tramo, en términos de IRI, debera ser establecido en las Especificaciones Técnicas
Particulares, compatibilizando el mismo con el Indice de Perfil exigido en las mismas o lo que indique
la Inspeccién.

Las determinaciones se efectuaran por carril, en el sentido que fije la Inspeccién.

En los tramos donde no se cumpla con la exigencia establecida en las Especificaciones Técnicas
Particulares, se aplicara el siguiente descuento D1 sobre la superficie del tramo computado.

D1=0,1*P
Donde “P” es el precio unitario del item.

Cuando IRl exceda el valor limite maximo establecido en la Especificacion Técnica
Particular, correspondera el rechazo del tramo.

15.4.2. Uniformidad
Referido a IRI(m) del tramo los valores individuales IRI(i) de cada sub-tramo, no deberan exceder de:
IRI(i) < 1,25 IRI(m)

Aceptandose s6lo un sub-tramo cada diez (o fraccién) que no cumpla esa condicion. Cuando ello no se
presente correspondera un descuento D2

D2=0,1*P

Si el nimero de sub-tramos defectuosos excede el 30 % se rechaza el tramo. Cuando alglin sub-tramo
registre un IRI(i) mayor de 1,4 IRI(m), el tramo sera rechazado.

Los descuentos D1 y D2 son acumulativos; debiendo el contratista adoptar los recaudos necesarios
para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y /o el eventual rechazo.

15.5. Espesor y Resistencia de la Calzada Terminada

La recepcidn parcial o total de un pavimento se realizara previa verificacion del espesor y la resistencia
del hormigén de la calzada.
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Esta verificacion se practicara subdividiendo la calzada contratada en “zonas normales” o “zonas
reducidas”, de acuerdo a lo que se especifica a continuacion:

15.5.1. Zonas Normales

Se denominara de esta manera a los tramos contiguos de pavimento de superficie aproximadamente
igual a 1800 m2. En el caso de calzadas que se construyan con Terminadoras de Alto Rendimiento, la
superficie se elevara a 4000 m2,

15.5.2. Zonas Reducidas

Se denominara a los tramos contiguos de pavimentos restantes después de haber subdividido el total
de la calzada en “zonas normales”.

15.6. Extraccion de Testigos

a) Las extracciones se realizaran mediante equipos provistos de brocas rotativas en las condiciones
que establezca la Norma IRAM 1551.

b) Los testigos tendran un diametro de aproximadamente 15 cm.

c) Los testigos serdn extraidos en presencia de representantes del Contratista, el que sera citado
mediante orden de servicio y / u otra comunicacion fehaciente, la Inspeccion y representantes de esta
DPH. Si por cualquier motivo el representante del Contratista no se encontrase presente, los testigos
se extraerdn igualmente, quedando sobreentendido que el Contratista acepta en un todo el acto
realizado. Las perforaciones se realizaran perpendicularmente a la superficie de la calzada, evitando
las juntas, los pasadores y barras de union.

d) No se permitird realizar re-extracciones de testigos, excepto en los casos en que los mismos
presenten defectos o signos de alteracion.

e) Después de extraido cada testigo, el mismo sera identificado y firmado por los representantes de las
partes que presenciaron la extraccion, sobre la superficie cilindrica, con lapiz de escritura indeleble u
otro medio adecuado.

f) Finalizada la jornada en que se realizaron las extracciones, se labrard un acta por duplicado, donde
constaran la obra, fecha de extraccion, nimero de identificacion del testigo, progresiva, nimero de losa
de la que se extrajo el testigo, fecha de construccién de la losa, distancia al borde del pavimento
(izquierdo o derecho, en el sentido de avance de las operaciones de hormigonado) sector y zona a la
gue pertenece y todo otro dato que facilite la identificacion. El acta sera firmada por los representantes
de las partes. La copia sera entregada al Representante Técnico del Contratista.

g) En el caso de que se extrajeran testigos adicionales, en el acta correspondiente se dejara
constancia del motivo por el que se extrajeron estos testigos adicionales. Finalizada la extraccion, los
testigos seran transportados a esta DPH por la

Inspeccion.

h) Los testigos seran ensayados en la DPH, el embalaje y traslado de los testigos hasta el lugar de
ensayo, seran por cuenta y cargo del Contratista. La Inspeccion y el Contratista si lo desea,
acompafiaran a los testigos y adoptaran las precauciones necesarias, a los efectos de asegurar la
autenticidad de los mismos y su perfecta identificacion.

i) Inmediatamente de realizadas las extracciones, el Contratista hara rellenar las perforaciones con
hormigdon de las caracteristicas especificadas para la construccion de la calzada. EI mismo se
compactara, enrasarda y curard adecuadamente, en la forma especificada.
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) Las mediciones y ensayos de los testigos seran realizadas en esta DPH, estando presente

la Inspeccion, siguiendo lo estipulado por la Norma IRAM 1551, pudiendo el Contratista presenciar los
mismos.

15.6.1. Mediciones sobre los Testigos

a) El espesor de cada testigo, serd determinado como promedio de cuatro mediciones.
Dichas mediciones se efectuaran al milimetro (mm) el promedio se redondeara al milimetro entero mas
préximo.

Una de las mediciones se tomara segun el eje del testigo cilindrico y los restantes segun vértices de un
triangulo equilatero inscripto en una circunferencia de 10 cm (diez centimetros) de didmetro, segin se
muestra en la Figura 1.

2cm

Fig 1

El didmetro de cada testigo sera calculado en base a tres mediciones de circunferencia, tomadas, una
aproximadamente en la mitad de la altura del testigo y las otras dos, uno (1) a dos (2) centimetros de
las bases del mismo.

La media aritmética de las mediciones, redondeada al milimetro entero méas proximo, permitira obtener
la circunferencia media, y éste, el diametro medio. Los diametros se tomaran en lo posible, con una
aproximacion de 0,25 mm, pero en ningln caso la aproximacién excedera de 2,5 mm.

b) El didmetro de los testigos cilindricos que se emplean para determinar la resistencia a la
compresion, seran por lo menos 3 veces mayores que el tamafio nominal del agregado grueso
contenido en el hormigén.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 111 de 136
PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 112 de 136



ENTUBAMIENTO DEL CANAL
AGUSTONI

_ & BICENTENARIO
2020 ANO DEL BICENTENARIO $ : PROVINCIA DE

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S BUENOS AIRES

c) Los testigos a ensayar no tendran una relacion de esbeltez, h/d, mayor que 2 ni menor que 1, de
acuerdo a Norma IRAM 1551.

Tabla de relaciones entre altura y diametro medio h/d

h/d Factor de correccion
2,00 1,00
1,75 0,98
1,5 0,96
1,25 0,93

Para valores de las relaciones entre la altura y el diametro medio que no figuren comprendidos entre
los de la tabla los factores de correccion se obtendran por interpolacion lineal.

15.6.2. Espesores de la Calzada Terminada

a) La altura de cada testigo extraido se determinara de acuerdo a lo expresado anteriormente, en
Mediciones de testigos. Cuando el espesor promedio de dos testigos correspondientes a un sector
resulte inferior en 15 mm o mas del tedrico de proyecto el mismo serd demolido y reconstruido por el
Contratista con un hormigén de las caracteristicas especificadas sin compensacion alguna. Igual
criterio se seguird cuando el espesor de un testigo sea inferior en 20 mm o mas con respecto al de
proyecto. Por lo tanto los testigos de alturas menores que la indicada no se tendran en cuenta para
calcular el espesor promedio de cada zona ya que corresponden a sectores que seran demolidos y
reemplazados.

b) Se considerara como espesor de la calzada de cada zona, tomada de acuerdo con lo establecido en
15.5.1, al promedio de las alturas de los testigos. El promedio se redondeara al mm mas préximo.

c) Si el espesor medio de la calzada determinada segin b) es igual o mayor que el espesor de
proyecto menos 2 mm, la calzada, en lo que hace a su espesor, sera aceptada.

d) Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2.1 mm o mayor, y

hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor, sera aceptada con descuento “D”, por déficit de

espesor. El descuento se aplicara a la zona de donde se extrajeron los testigos previa deduccién de

los sectores en donde corresponde su demolicion y reconstruccion.

El descuento D a aplicar a la superficie afectada se calculara con la expresion:
D=[AE-0,2cm]2x0,5xP

Donde:

P = precio unitario del item
AE (diferencia de espesor) = E (proyecto) — E (promedio) cm

e) Cuando corresponda la demolicién y reconstruccion de un sector de la calzada, el contratista
realizara ambas operaciones y también el transporte de los escombros fuera de la zona de obra, sin
compensacion alguna.

15.6.3. Resistencia del Hormigon de la Calzada Terminada

a) Los testigos luego de extraidos e identificados se mantendran sumergidos en agua a una
temperatura de 20 + 2 centigrados.
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b) La preparacion de los testigos y el ensayo de resistencia de rotura a compresion, se realizaran de
acuerdo con lo indicado por las Normas IRAM 1553 y 1546 respectivamente, en [o que no se opongan
a lo establecido en los incisos que siguen.

c) Cuando para preparar las bases se haya empleado mortero de cemento portland, previamente al
ensayo del testigo a compresion se lo sumergir4 en agua saturada de cal, a 20 + 2 ° centigrados,
durante por lo menos 40 horas y se lo ensayard a compresion inmediatamente después de haberlo
traido del agua, previo secado de las bases.

d) Si para preparar las bases se emplea mortero de azufre, antes de prepararlas serd tratado en la
forma indicada en el inciso anterior c). Cuatro (4) horas antes de realizar el ensayo a compresion se lo
extraera del agua y se secaran sus extremos mediante una tela adecuada. Luego el testigo se
expondra horizontalmente al aire del laboratorio, hasta que el color del hormigén indique que los
extremos del mismo estan superficialmente secos. Inmediatamente después se procederd a la
preparacion de las bases de ensayo y después que éstas han sido preparadas, los testigos
permaneceran en periodo de espera, por lo menos durante dos (2) horas, a los efectos de posibilitar el
suficiente endurecimiento del mortero de azufre, antes de realizar el ensayo de compresién. En ningln
caso el espesor de cada base del mortero de cemento o de azufre sera mayor de 5 mm.

e) Después de preparadas las bases con mortero de azufre, las mismas no se pondran en contacto
con agua ni con humedad.

f) Cualquiera sea el mortero empleado, después de preparadas las bases se evitara el secado del
testigo. Al efecto, la superficie lateral se envolvera con una arpillera hiumeda, o con pelicula de
polietileno, hasta el momento de ensayo.

g) La maquina empleada para aplicar la carga de ensayo tendra un cabezal moévil provisto de la
correspondiente calota esférica y apreciara las cargas aplicadas con error menor del 1 %.

h) Los ensayos se realizaran a la edad de (28) veintiocho dias, hasta cincuenta (50) dias, cumpliendo,
si corresponde, lo establecido para los casos en que la calzada hubiese estado sometida a
temperaturas medias menores de + 5 ° centigrados. Si la Inspeccion lo dispone los ensayos se podran
realizar a los 50 dias.

i) Preferentemente se ensayaran a la edad de veintiocho dias, para que esto pueda cumplirse el
Contratista, la Inspeccion y esta DVBA, prestaran toda la colaboracion
gue sea necesaria.

j) En caso de que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la edad del ensayo,la resistencia
obtenida serd reducida para obtener la resistencia a edades de (28) veintiocho dias. A tal efecto se
considerara que entre las edades de (28) veintiocho y (50) cincuenta es un ocho (8) por ciento superior
a la resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) dias.

k) Bajo ningln concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta (50) dias.

) La superficie del testigo se calculara en base al diametro medio, determinado en la forma indicada
anteriormente. Dicha superficie se redondeara al centimetro cuadrado mas préximo. Se expresara en
centimetros cuadrados.

m) La resistencia especifica de rotura a compresién de cada testigo se redondeara al kilogramo por
centimetro cuadrado mas proximo y se expresara en kg/cmz2.

n) Los testigos se ensayaran a la compresion de acuerdo con lo especificado por la Norma IRAM1546,
determinandose la resistencia especifica de rotura a la compresion.
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0) Para relaciones de esbeltez, h/d, comprendidas entre 1 < h/d < 2, la resistencia especifica de rotura
a la compresioén obtenida segun el ensayo, deberé corregirse multiplicandola por los factores que se
indican en la tabla de relaciones de esbeltez, con aproximacion al Kg/cm 2 mas préximo.

p) Para cada zona se deberan cumplir las siguientes exigencias:

e La resistencia de los testigos a la compresion corregida por la relacion altura/ diametro sera
mayor o igual a la resistencia a la compresion especificada en este documento, admitiéndose
hasta un 10 % de testigos por debajo de este valor (testigos defectuosos).

e De excederse este porcentaje se aplicara un descuento D sobre la superficie de la zona, de
acuerdo con la siguiente expresion (siendo P el precio unitario del item).

D=01*P

e Si el porcentaje de testigos defectuosos excede el 20 % (veinte por ciento) correspondera la
demoliciéon y reconstrucciéon de la zona segun la calidad especificada, por cuenta y cargo del
Contratista.

e Ademas, ninguno de los testigos podra tener una resistencia a la compresion menor del 80 %
de la resistencia especificada, de presentarse esta deficiencia se debera reconstruir todo el
sector al que pertenece ese testigo.

e Cuando deba recibirse una zona de area reducida se debera extraer un minimo de seis (6)
testigos (0 mayor numero, a criterio de la Inspeccion), sobre los cuales se exigird que la
resistencia media (Rm) sea mayor o igual que la resistencia especificada mas 30 Kg/cmz.
Ademas se mantiene la exigencia que la resistencia de los testigos individuales sea mayor o
igual que 0.8 de la resistencia especificada, procediendo al rechazo del sector que no cumpla.
De no cumplirse las exigencias sobre R de los testigos se aplicard un descuento sobre el area
total de la zona de 2 % por cada 1 % en que difiera en defecto la resistencia media de los
testigos respecto de la resistencia exigida, (R especificada + 30 Kg/cm?). La resistencia
especificada sera de 300 kg/cmz o la que indique el Pliego de la Obra.

Rm = [R especificada + 30 Kg/cm?]
16. ESPECIFICACIONES ESPECIALES

16.1. ART. 16 .1: Espesor y Resistencia del hormigén en los pavimentos con cordones
integrales

Se considerara como espesor Y resistencia del hormigén de una zona normal (o reducida, segun
corresponda), al promedio, em de los espesores, y al promedio de las resistencias de los testigos
extraidos de la misma de acuerdo a lo especificado en el numeral 15.6.

El promedio de los espesores se redondeara al milimetro entero mas préximo, y el promedio de las
resistencias, se redondeara al kilogramo por centimetro cuadrado mas préximo, cuando el espesor
de un testigo sea mayor que (et.+ 1 cm), siendo el espesor teérico, se tomara para el calculo del
promedio em; e =[et + 1,0 cm].

16.2. Espesor y Resistencia del Hormigon en los Pavimentos Sin Cordones Integrales
16.2.1. Espesor de una Zona

Se considerara como espesor de una zona al promedio obtenido, ya sean con los espesores
medios sobre los testigos, o con los espesores de cada borde, que origine el descuento mayor al
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aplicar el criterio indicado en el punto Art. 15.6. Cuando el espesor de un testigo sea mayor que [et
+ 1 cm] siendo, et el espesor tedrico, se tomara para el calculo del promedio em, [et + 1 cm].

16.2.2. Mediciones de Espesores de Borde

La determinacién del espesor de un borde se efectuara sobre los puntos fijados en correspondencia
con los testigos extraidos (fig.2).En cada punto el espesor sera igual al promedio de cuatro
mediciones tomada a veinte (20)centimetros unas de otra, segun se aclara en la Figura 3.

Zonas
Mediciones de espesor de bordes:
£, — TESTIGOS
cje calzada -!P'ﬁ‘/ / O
—

= / TESTIGO .

v & B

mediciones de espe;:sor
de .borde 20 +20 + 20 +20
Fig 2 Fig 3

Se considerara como resistencia del hormigén en la zona el promedio, Rm de las resistencias de los
testigos extraidos de la misma de acuerdo con lo especificado en el punto “Extraccion de Testigos”.

16.3. Condiciones de aceptacidn, descuento y rechazo de una zona con cordones
integrales

La aceptacion de una zona se realizard considerando al mismo tiempo el espesor promedio em de la
calzada o borde, y la resistencia promedio Rm del hormigén. Para el redondeo de los promedios de
espesores y resistencias se seguira el criterio que se indica en el numeral 16.1.
Para establecer las condiciones de aceptacion de una zona se determinara el nimero C =(producto del
cuadrado del espesor medio por la resistencia media) que se denomina capacidad de carga de la
calzada. El espesor medio se expresara en centimetros y la resistencia media, kilogramos por
centimetros cuadrados. La Capacidad de Carga, C, resultara expresada en kilogramos.
C [Kg] = (em)2 [cm?] x Rm [Kg/cm?]
16.3.1. Aceptacion sin descuento.
Si el nimero C correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que el producto del noventa y
cinco por ciento de la resistencia tedrica, Rt, por el cuadrado de la diferencia entre el espesor tedrico,
et, y tres milimetros es decir:
C1=0,95Rt[Kg/cm]x(et—0.3)2[cm?]<C

El pavimento sera aceptado y no se aplicard descuento alguno.

16.3.2. Aceptacion con descuento.
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Si el numero C esta comprendido entre el valor de C1 dado en el punto 1.9.6.3. a), y el valorC2 que
resulta al efectuarse el producto del ochenta y uno por ciento de la resistencia teérica por el cuadrado
de la diferencia entre el espesor tedrico y un centimetro, es decir:

C2= 0,81 Rt [Kg/cm?] x (et - 1,0) 2 [cm?] S C 2 C1

La zona seré aceptada y se aplicara un descuento D, por unidad de superficie de la zona,
igual a:

D=0,1*P
donde P es el precio unitario del item.

16.3.3. Rechazo por falta de espesor.

Si el espesor promedio, em, de la zona es menor que [et - 1,0 cm] siendo (et) el espesor del proyecto
calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se extrajeron los testigos, la zona seréa
rechazada por falta de espesor.
em <[et-1.0cm]
16.3.4. Rechazo por falta de resistencia

Si la resistencia promedio Rm de la zona es menor que el ochenta y uno por ciento de la resistencia
tedrica Rt, siendo Rt la resistencia establecida en estas especificaciones, la zona sera rechazada por
falta de resistencia:

Rm = 0.81 Rt

16.4. Condiciones de Aceptacion, Descuento y Rechazo de una Zona Sin Cordones
Integrales

Cuando se trate de un pavimento sin cordones integrales, las condiciones de aceptacion, descuento y
rechazo serén las que se indican en los puntos a), b) c) y d) del Art. 16.3, adoptando los valores de em
y R que se indican en el punto anterior.

16.5. ART. 16 .5: Fisuras, Descascaramientos y otras Deficiencias de la Superficie de
las Calzadas

a) Todos los descascaramientos y otras deficiencias de la superficie deberan ser reparados antes de la
recepcion definitiva de la obra, a satisfaccién de la Inspeccién, empleando técnicas que aseguren la
durabilidad de las reparaciones.

b) Las losas que presenten fisuras transversales atribuibles a falta de alineacién de pasadores deberan
ser demolidas y reconstruidas a exclusivo costo del Contratista.

Igual criterio se seguird con las losas que presenten fisuras transversales por aserrado tardio que
interesen todo el espesor de la losa.

c) Las fisuras por alabeo que se presenten en losas de longitud mayor a 6 metros deberan ser selladas
con resinas epoxi u otro producto similar.

d) Las fisuras longitudinales por aserrado tardio que se produzcan seran penalizadas con un
descuento de 2 m2 por metro lineal de fisura. Ademas, estas fisuras deberan ser selladas por cuenta y
cargo del Contratista con resina epoxi u otro producto similar.

e) Las losas que presenten fisuracion por curado inadecuado seran observadas y se descontara el 10
% de la superficie de estas.
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16.6. Reconstruccién de Losas de Hormigén

a) Consistira en la rotura y extraccién de las losas dafiadas, reconstruccién de la base y construccion
de las losas de hormigon de idéntico espesor que el de las losas contiguas, con un hormigéon de
caracteristicas similares a la del pavimento existente.

b) Los materiales a emplear, preparacion de la mezcla y caracteristicas que debe cumplirla misma,
cumpliran con lo requerido en la presente Especificacion General.

c) El proceso constructivo y equipo a emplear, estard de acuerdo con lo expresado en las
especificaciones particulares de la obra.

17. CONSERVACION

Para los pavimentos de hormigén se considerara un periodo de conservacion minimo de dos (2) afios,
al término del cual la calzada no deber& presentar fisuras, sin importar su tipologia u origen, debiendo
el Contratista demoler el hormigén de las losas dafiadas en la totalidad de su espesor y superficie y
reconstruirlas en las condiciones de calidad requeridas a su cuenta y cargo, incluida su base de apoyo
si fuera necesario.

Hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, el Contratista debera mantener la calzada y las
banquinas en perfectas condiciones, asi como los elementos de seguridad, aviso 0 prevencion
dispuestos durante la construccion de la calzada.

El incumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior impedira la recepcion definitiva de la obra.
18. FORMA DE MEDICION Y PAGO

La construccion de la calzada de hormigdn se medira en metros cuadrados de pavimento terminado,
multiplicando los anchos de proyecto por las longitudes ejecutadas. El ancho sera el indicado en los
planos aprobados por la Inspeccién y la Direccion Técnica de la DPH. Cuando se construya cordén
integral el ancho sera el indicado en los planos y se medira de borde externo a borde externo del
cordén integral.

Estas mediciones se realizardn cuando el pavimento ademas de cumplir con todos los requisitos
establecidos tenga ejecutadas en forma completa, los cordones cunetas y el sellado de juntas.

Los descuentos establecidos en esta especificacion seran acumulativos. La construccién de la calzada
de hormigon se pagara el precio unitario de contrato para el item N° 10.1. Construccion de calzada

de hormigon.

Este precio serd compensacion total por el acondicionamiento de la superficie de apoyo, provision,
carga, transporte y descarga de los agregados pétreos, cemento portland, aditivos, materiales de
curado, materiales para juntas, acero comun y especial, agua; elaboracién, mezclado, transporte,
distribucion y terminado del hormigén, curado, aserrado y relleno de juntas, mano de obra, equipos y
herramientas, sefialamientos, desvios, demolicién, transporte y reconstruccion de las losas
rechazadas, correccion de defectos constructivos, conservacion y por toda otra tarea necesaria para
correcta terminacion de la obra, segun lo especificado.
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ARTICULON®18: EJECUCION CORDON CUNETA

item Ne 10.2.
1. Descripcion:

Este trabajo consiste en la construccién de los cordones mencionados en este articulo de acuerdo con
las caracteristicas y medidas establecidas en la planimetria y en el respectivo plano de detalle y en los
lugares que se fijan en la documentacién de la obra o en los que determine la Inspeccién.

Su construcciéon se efectuard en un todo de acuerdo con lo establecido en el Articulo N°17
“Construccion de calzada de Hormigén”

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion de las camaras de inspeccién deberan cumplir
las exigencias y caracteristicas contenidas en las presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en

tanto que el hormigén a emplear debera cumplir con todo lo estipulado en el Articulo correspondiente.

El marco y la tapa de hormigén armado para las camaras de inspeccion seran realizadas en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano tipo respectivo.

3. Método constructivo:

Debe preparase la Sub rasante hasta la cota indicada en los planos o la indicada por la Inspeccion; la
base sobre la cual apoyaran los cordones debera compactarse hasta obtener una superficie firme y
uniforme, eliminandose todo el material inadecuado, debiendo cumplimentar todas las exigencias
establecidas para el pavimento en cuanto se refiera a calidad y grado de compactacion.

4. Medicion y forma de pago:

Este item se medira y pagara por metro (ml) de cordén colocado, al precio de contrato establecido en
la documentacion respectiva.

Este precio unitario comprende: excavacion, preparacion de la superficie de asiento y posterior relleno
y compactacion del suelo, provision, transporte y manipuleo de todos los materiales necesarios,
preparacion, colocacion y curado del hormigén, mano de obra, equipos y herramientas necesarias y
por todo otro trabajo no previsto pero necesario para la correcta ejecucion y terminaciéon de los
trabajos, siguiendo las Especificaciones arriba citadas y la ordenes que imparta la Inspeccion como asi
se conservaran hasta la recepcién de la obra.
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ARTICULO N°19: CUNETAS PROYECTADAS

1. Generalidades

El presente Articulo comprende la ejecucion de las cunetas de calle, proyectadas y especificadas en
los planos de proyecto, que la Contratista deber& ejecutar de acuerdo con las reglas de arte usuales
para la tarea encomendada, ajustandose a los planos aprobados por la Direccién y a las indicaciones
de la Inspeccion.

2. Formade medicién y pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran prorrateados
entre los demas item de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULO N°20: OBRAS ACCESORIAS

ftem N° 11.1, N°11.2, N°11.3, N° 11.4, N° 11.5 y N° 11.6
1. Generalidades:

En aquellos casos en que la Contratista deba efectuar el disefio y/o célculo de las obras accesorias
tales como camaras de empalme, embocaduras, desembocaduras, alcantarillas, etc., se deberan
respetar las normas de célculo de la Direccion Provincial de Hidraulica, las que se deberan solicitar
oportunamente, en tanto que en lo referente al dimensionado estructural deberdn respetarse lo
establecido en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén. CIRSOC 201/82.

2. Materiales:

Todos los materiales necesarios para la construccion deberan responder a lo establecido en las
presentes especificaciones, "Rubro Materiales", en tanto que en el hormigén e hierro a colocar se
debera cumplir con lo estipulado en los articulos que describen ambas tareas.

3. Método Constructivo:

Se realizara de acuerdo con las reglas de arte usuales para la tarea encomendada, ajustandose en un
todo a los planos aprobados por la Direccion y a las indicaciones de la Inspeccion.

El Contratista podra proponer la ejecucion de las estructuras con elementos premoldeados, parciales o
totales, estructuras de hormigén simple y armado construidas "in situ”, como asi también variantes
respecto a las estructuras en caso de que éstas ya estuviesen proyectadas por la Reparticion.

4. Forma de Medicion y Pago:

Su medicion y certificacion se efectuara, por unidad terminada y aprobada por la Inspeccién al precio
unitario de contrato fijado para el correspondiente item, en el cual se incluyen la provision y acarreo de
todos los materiales, la mano de obra y equipos cualquiera sea su naturaleza, la rotura y
reconstruccion de pavimentos y veredas y armaduras de acero que se indiquen en planos y en general
todas las tareas necesarias para la correcta y completa ejecucion del item.

Si de la ingenieria de detalle surgiera la necesidad de ejecutar otras obras accesorias no computadas
en el presente item, su precio se encontrara prorrateado en el mismo.
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ARTICULO N°21: DRENES PARA CONDUCTO

item N°o 12

1. Alcance delos Trabajos

Los trabajos a realizar de acuerdo con estas especificaciones, comprenden la provision de la mano de
obra, materiales, equipos, y la ejecucion de todos los trabajos necesarios, para la construccion y
mantenimiento de todas las obras de drenaje

En el desarrollo de los conductos de hormigdn se colocaran drenes longitudinales en los laterales del
conducto que sean capaces de aligerar las presiones del agua infiltrada en el terreno cuando no exista
carga de agua dentro del este que equilibre el volumen posible de subpresiones.

Esto sera valido para lugares donde se conoce que las napas pueden llegar a niveles que
comprometan tanto la estabilidad de la estructura como el nivel de solicitaciones de las losas de
revestimiento con carga inversa al peso propio.

2. Objetivo de los Trabajos

Los drenes vy filtros previstos en las obras de arte que conforman el proyecto cumpliran la funcién de
equilibrar las tensiones neutras que se generan por la diferencia de cota del pelo de agua del canal,
con la cota de la napa freatica, y que la evacuacion de caudales de filtracion se produzca sin arrastre
de particulas de suelo.

3. Trabajos Previos

Dentro de los 60 dias de haber recibido la notificacidén para proceder al inicio de la obra, la Contratista
deberéa presentar para su revisién y aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, los detalles de
cémo se llevara a cabo los trabajos y el procedimiento constructivo.

En el proyecto a presentar, la Contratista, debera definir la ubicacién exacta, extension que tendran,
pendientes, etc., como asi también las potenciales modificaciones de los materiales que se tiene
previsto emplear, y que se encuentran indicados en los planos de proyecto.

La Contratista presentara a la Inspeccion para su aprobacién, el proyecto definitivo del dren,
respetando para su ubicacion el relieve natural del terreno. Este proyecto incluira la conduccién de la
descarga hasta su colector final.

4. Drenes

Los cafios para drenes seran de PVC, o polipropileno y se ajustaran a las Normas IRAM 13350 y
13351, y demas normas vigentes que le sean aplicables. En caso de proponerse otros materiales, se
debera garantizar la estabilidad de sus componentes, con el objeto de evitar su degradacion y la
consecuente obstruccion de los drenes.

La ubicacidn y caracteristicas de estos se encuentran desarrollados en los planos respectivos, pero el
criterio que se seguira sera el siguiente:

Se desarrollan todo a lo largo del conducto donde la tapada sea inferior a 0.56 m. El cajon de los
drenes serd de seccion cuadrada de 0.40 m de lado aproximadamente. Contempla una salida al
conducto con un cafio de PVC de ® = 75 mm cada 1.50 m. y una pendiente de 5%. El cafio contara
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con una camisa de @ = 110 mm.A los fines constructivos cuando se hormigone el conducto se dejara
un cafio camisa de mayor didmetro que el conector a una altura fija desde el techo o lasolera.

5. Filtros

La razon de su construccion sera la de evitar el arrastre de particulas de suelos.

Los materiales componentes del filtro deberan ser capaces de retener a las particulas de suelo de
menor tamafio, evitando de esta manera que estos sean arrastrados, por el agua contenida en el
suelo, que escurre hacia los cafios drenes.

6. Granulometria

La composicién granulométrica del material permeable, o material de filtro, requerira una atencién
especial, pues de ella dependera el buen funcionamiento de estos.

Se define como dn al Diametro de las particulas de suelo o filtro tal que el n% de sus elementos
medidos en peso, son menores que dn.

7. Condiciones a Cumplir

a) Para impedir el movimiento de las particulas del suelo hacia el material filtrante.
dis del filtro / dss del suelo <5

dso del filtro / dso del suelo < 25

En el caso de terreno natural de granulometria uniforme, se sustituira la primera relacién por:
dis del filtro / dss del suelo < 4

b) Para que el agua alcance facilmente el dren:

dis del filtro / dis del suelo > 5

c) Para evitar el peligro de colmatacioén de los tubos por el material filtro.

En los tubos con perforaciones circulares:

dss del filtro / diametro del orificio del tubo > 1.0

En los tubos con juntas abiertas:

dss del material filtro / ancho de la junta > 1.2

En los tubos de hormigdn poroso, se debe respetar la siguiente condicion:

dss del arido del dren poroso / dss del filtro < 5

En caso de terrenos cohesivos, el limite superior para d15 del filtro se establecera en 0.1 mm. Cuando
sea preciso, deberan utilizarse en el proyecto dos 0 mas materiales de filtros. Ordenados éstos desde
el terreno natural a la tuberia, deben satisfacer, cada uno con respecto al contiguo, las condiciones
exigidas anteriormente entre el material filtro y el suelo a drenar. El Gltimo, que sera el que rodea el
tubo, debera satisfacer, ademas, las condiciones que se han indicado en relacién con el ancho de las
juntas o didmetro de los orificios de dichos tubos.
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Para impedir cambios en la composiciébn granulométrica o segregaciones del material filtro por
movimiento de sus finos, debe utilizarse material de coeficiente de uniformidad (d60/d10) inferior a 20,
cuidadosamente compactado.

La curva granulométrica del filtro tendra una forma parecida en lineas generales a la del suelo mas fino
que debe proteger.

Si el suelo a proteger contiene un porcentaje elevado de gravas su curva granulométrica se
determinard sobre la fracciobn que pasa por el tamiz 25.4 mm y a esta se aplicaran las reglas
anteriores.

El filtro contendrd mas del 5 % de finos que pasen por el Tamiz N° 200, y estos careceran de cohesion
(no plasticos).

Los aridos finos utilizados en la construccion de los filtros contendran no menos de 50 % de arena
cuarzos de procedencia natural.

8. Medicion y Forma de Pago

La medicidn, certificacién y pago se realizara por metro lineal de dren colocado, al precio unitario del
item.

En el precio unitario de contrato se encuentra incluida la provision y transporte de piedras y materiales,
mano de obra, equipos cualquiera sea su tipo, ensayos que se deban realizar y todo otro elemento o
tarea necesaria para la correcta y completa ejecucion del trabajo, en un todo de acuerdo con estas
especificaciones y a las érdenes de la Inspeccion.
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ARTICULO N°22: SUMA PROVISIONAL

ftem N°13

1. Descripcion:

Dadas las caracteristicas de este item, se ha incluido en la planilla de oferta un valor fijo y global que
formara parte de ésta, y que figura como Suma Provisional.

Dicha suma servir4 para cubrir los gastos que genere la relocalizacién de las obras existentes,
interferencias, otros gastos eventuales y todo otro rubro que la Direccién Provincial de Hidraulica
estime necesario ejecutar dentro de la presente obra; y solo podra ser aplicado al pago, si durante el
curso del contrato, la Inspeccion de Obra, ordenare mediante Orden de Servicio las caracteristicas y
condiciones de su utilizacion.

Las Obligaciones contractuales generadas por esa Orden de Servicio sera responsabilidad del
Contratista, quien realizara todas las tareas administrativas necesarias para la correcta ejecucion de
los trabajos indicados por la Inspeccion de Obra, y que se hallen afectados a este rubro.

La incidencia de los gastos correspondientes a tal administracidon no puede exceder del dos por ciento
(2%) del monto previsto para esa Suma Provisional presente.

2. Formade medicién y pago:

La medicién surgira de las obligaciones que se acuerden con el Contratista o entre el Contratista y
Subcontratistas aprobados por la Inspeccidn.

Los reembolsos correspondientes a las obligaciones generadas por este item surgiran del avance de
certificacién de los trabajos aprobados por la Inspeccién de Obra, y seran incluidos por el Contratista
en su certificacion correspondiente al item N°13 “Suma Provisional”.

El pago de Honorarios por Representacion Técnica, correspondiente a la administracion surgira de
aplicar la incidencia cotizada, sobre la Suma Provisional realmente utilizada, y se incluira en el monto
de la certificacion.
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ARTICULO N°23: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION
TECNICA

item N°14

1. Descripcion:

En la presente obra se reconocen los "Honorarios Profesionales por Representacion Técnica" se
deben cotizar en el item N°14 Honorarios Profesionales por Representacion Técnica”. El mismo
debera ser calculado en un todo de acuerdo con lo establecido por el Colegio de Ingenieros de La
Provincia de Buenos Aires (Decreto N°6964/65) para el calculo de Honorarios Profesionales (Tabla de
Representacion Técnica — Titulo V — Articulo 1°).

2. Formade medicidony pago:

La cotizacion de los honorarios por representacion técnica serd en forma global (gL) y se certificara
mensualmente en cada certificado como porcentaje del total calculado: “item N° 14 - Honorarios
Profesionales por Representacion Técnica” siendo dicho porcentaje igual a la relacion entre el
monto de obra certificado y el monto de obra total.
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ARTICULO N°23: INTERFERENCIAS - REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
OBSTACULOS

1. Generalidades:

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las instalaciones subterraneas o
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procedera de la
siguiente manera:

2. Del pago de los costos de tramitacién y ejecucion:

a) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias corridos de efectuado el replanteo, presentara a la
Direccion la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios publicos los
planos de instalaciones que pudieran interferir la obra pluvial, y el presupuesto de la remocién de las
instalaciones que efectivamente interfieran la obra pluvial, y acreditara tal solicitud ante la Direccién
Provincial de Hidraulica.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas 0 nuevas emplazadas durante la ejecucion de la obra
pluvial y que interfieran su ejecucion, el Contratista deber solicitar los presupuestos de las remociones
dentro de los cinco (5) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado
durante la construccién de la obra y elevar dichas constancias a la Direccién.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los péarrafos anteriores le hard pasible en
forma automética de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del contrato,
hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud del presupuesto de las
remociones a los diferentes Entes, sino que deberé reiterar en tres (3) oportunidades esa solicitud, en
caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria hasta cumplimentar la Ultima instancia,
situacion ésta que también debera acreditar ante la Direccion Provincial de Hidraulica.

b) Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la Ultima instancia del tramite
tendiente a obtener el presupuesto de la remocion, la responsabilidad posterior de las gestiones
correspondera a la Direccién Provincial de Hidraulica.

c) El Contratista, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir el presupuesto de los Entes propietarios
de las instalaciones a remover, presentard tal documentacion ante la Direccion Provincial de
Hidraulica, quien sera la encargada, previo analisis, de autorizar la ejecucion de las tareas y aprobar el
monto del presupuesto presentado.

d) El Contratista debera abonar a quienes corresponda, los derechos y costos de remocion y
reconstruccién de las instalaciones, dentro de los cinco (5) dias habiles de recibir la autorizacién de
parte de la Direccion Provincial de Hidraulica, quién certificara y pagard, previa presentacion de la
documentacion original que acredite los gastos realizados por dichos conceptos.

3. Delaejecucién de las remociones:

e) Todas las gestiones necesarias para la ejecucion de las remociones deberan ser realizadas por el
Contratista, quién deberd solicitar su ejecucion al Ente estatal o privado dentro de los cinco (5) dias
corridos de haber abonado los costos respectivos. Debera asimismo el Contratista reiterar la solicitud
de remocion al Ente, en caso de no tener respuesta, hasta obtener resolucion favorable y sin perjuicio
de la colaboracidn que pueda prestar la Inspeccion de la obra.
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f) Si correspondiera la realizacion de proyectos para la remocion y/o reconstruccion de instalaciones,
los mismos deberan ser elaborados por el Contratista. El pago de los honorarios profesionales se
efectuard segun lo establecido en el articulo Obras Accesorias.

g) Si la remocién se ejecuta dentro del plazo de obra, se consideraran incluidas dentro del costo de la
obra todas las tareas adicionales que se generen por remociones, aun en el caso que el Contratista no
pueda efectuar momentdneamente algin sector de obra y deba dejarlo inconcluso por no haberse
realizado previamente la remocion de la instalacion que lo interfiere.

Una vez concretada la remocién, el Contratista deberd volver hacia atras y completar el tramo que
habia dejado sin ejecutar, todo a precio unitario de contrato y sin ampliacion de plazo, salvo que la
ampliacion se ejecute en fecha cercana a la finalizacion del plazo contractual y la parte de obra que
habia quedado inconclusa demande para su construccion un plazo tal que llegare a superar el del
contrato, en cuya circunstancia s6lo se reconocera ampliaciéon de plazo por dicha tarea, pero ello
siempre y cuando el Contratista haya actuado conforme a lo establecido en el punto 3-e).

h) Si la remocién de alguna instalacion no fuera realizada dentro del plazo de obra, y quedara por ese
motivo algln sector inconcluso, podran presentarse dos casos:

h.1). Que el Contratista haya actuado conforme lo establecido en el punto 3-e): En este caso el
Contratista podra solicitar nuevo precio para la ejecucion del sector inconcluso y la Direccion procedera
a neutralizar el plazo contractual mediante acto administrativo (disposicién), una vez que se haya
ejecutado toda la parte posible de ejecutarse, estableciendo ademas en dicho acto administrativo que
una vez realizada la remocion, el Contratista deberd completar el sector de obra que quedara
inconcluso, en el plazo y al precio que de comun acuerdo arriben las partes.

h.2). Que el Contratista no haya dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto 3-e): En este caso
el Contratista no tendra derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de obra
inconcluso, y la Direccion, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse,
establecera por disposicion (acto administrativo), que el plazo de obra ha finalizado y que una vez
realizada la remocién el Contratista deberd completar el sector que quedara inconcluso, al precio
unitario de Contrato. El tiempo que demande su concrecion se considerara mora de plazo,
procediéndose a aplicar la multa que por ese motivo establece la Ley de Obras Publicas N° 6021.

j) En todos los lugares en que el Contratista deba dejar sin ejecutar algin sector de obra por no
haberse realizado previamente la remocion de la instalacion que la Interfiere, debera proceder a
efectuar el vallado y balizamiento diurno y nocturno que ordene la Inspeccién de obra, durante el
tiempo necesario y hasta que se efectle la remocion.

El costo de estos trabajos se contemplara de la siguiente manera:

e Durante el plazo de obras, correra por cuentay cargo del Contratista.

e Sise presentalasituaciéon planteada en el punto hl), se le reconocera a el Contratista
como adicionales, durante el lapso de neutralizacion del plazo contractual.

e Sisepresentalasituacion descripta en el punto h2), correra por cuentay cargo del
Contratista hasta que se efectle la remocion.

4. De los contenidos del item Remociones

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecucidn de una remocién y que soliciten los
Entes respectivos, seran obligatorias para el Contratista, quién deberd realizarlas en el momento en
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que lo soliciten dichos Entes y/o Direccion Provincial de Hidraulica, lo que sera abonado a través de la
“Suma Provisional”. A tal efecto, éste contemplara los siguientes aspectos:

- Remocioén y reconstruccion de instalaciones.

- Honorarios profesionales de los eventuales proyectos que requieralaremocion y/o
reconstruccion.

- Pago de ayuda de gremio.

5. Delos anélisis de precios:

Para el caso en que se tengan instalaciones que deban ser removidas por la empresa Contratista,
como asi también estructuras especiales 0 no, que deban ser construidas a fin de resolver
interferencias, y de las que no se haya previsto su cotizacion previo a la contratacion de la obra, con
posterioridad a la aprobacion del proyecto por el cual se resolvera la interferencia por la Direccién
Provincial de Hidraulica y el Ente prestatario del servicio publico correspondiente, (en caso de
corresponder), se procedera de la siguiente forma a los efectos de la determinacién del precio a pagar
por la misma:

e Serealizara el coOmputo de cada uno de los items de la remocion o interferencia a
resolver.

e Para el caso de los items componentes de la remocion, de los que se tenga precio
cotizado de contrato, se adoptaré ese precio.

e Para el caso del item componente de laremocidn de los que no se tenga precio de
contrato, la firma Contratista presentara el andlisis de precio correspondiente, el que
sera analizado por una comision de profesionales de la Direccion Provincial de
Hidréulica, designada por el Sefior Director Provincial al efecto, finalmente, de
corresponder, el Sefior Director Provincial dispondré la aprobacion del correspondiente
precio.

6. Formade medicidny pago:

Una vez autorizada la ejecucion de los trabajos de cada una de las remociones, en un todo de acuerdo
con los analisis de precio aprobado, cumplimentando el inciso: 2-c) "Del pago de los costos de
tramitacion y ejecucion”, el Contratista certificara mensualmente de acuerdo con el porcentaje de
avance de las tareas.

El monto de la certificacion sera imputado al item N° 13 “Suma Provisional”.
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ARTICULO N°24: DEMOLICIONY REMOCION DE HECHOS EXISTENTES

1. Generalidades:

El presente articulo comprende la remocion de los tramos de conducto existente especificados en los
planos de proyecto, la desembocadura del conducto pluvial existente, como asi también toda
demolicion y/o remocidn que resulte necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.

Se efectuaran las demoliciones de acuerdo con el sistema que para cada caso proponga el Contratista
y apruebe la Inspeccién teniendo en cuenta para la eleccion, entre otras circunstancias, la calidad de
material a extraer y su utilizacion posterior si hubiere sido prevista en el Pliego.

Cuando se trata de estructuras de mamposteria, de hormigén simple o armado, o de otro material
cualquiera que al ser demolido solo puede considerarse como escombro, la demolicién se hara de la
manera mas econdmica, teniendo en consideracién medidas de seguridad y demas de orden general.

El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por las
proyectadas, por su cuenta exclusiva, quedando a su beneficio los materiales aprovechables.

El material no utilizado debera ser retirado de la obra sin demora por el Contratista.

Cuando en el Contrato figura item Demolicién, los materiales provenientes de ésta, quedaran a
beneficio de la Reparticion y seran depositados en el obrador, previo inventario por parte de la
Inspeccion, para su posterior traslado, salvo indicacion en contrario.

2. Formade medicion y pago:

Este articulo no recibe pago directo, sino que su precio se encuentra prorrateado en los items del
contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.
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ARTICULON®25: ESTUDIO DE SUELOS

1. Descripcion:

Previo a la iniciacion de los trabajos, y en los treinta dias posteriores a la firma del contrato, la Empresa
Contratista debera presentar un estudio de suelos complementario, realizado por profesionales de la
ingenieria especialistas en mecéanica de suelos y fundaciones, con el fin de determinar los parametros
de corte del suelo.

El Contratista deberd realizar a su cargo los estudios de suelos correspondientes, para determinar los
apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccion necesarios durante la ejecucion de los
trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio o perjuicio ocasionado por la obra a
edificaciones, instalaciones, personas, vehiculos, etc., por causas imputables al terreno o por el
empleo de métodos constructivos incorrectos para el tipo de suelo encontrado.

2. Formade medicién y pago:

Los costos del Estudio de Suelos, y todos los materiales, (incluido su transporte), equipos, mano de
obra que demande el posible redimensionado de fundaciones, como asi también todos los gastos que
surjan de las presentaciones de documentaciones, etc., no recibiran pago directo alguno, su costo
debera ser considerado prorrateado en los demas item que conforman el contrato.
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ARTICULON®26: ENSAYO DE MATERIALES

1. Descripcion:

Todos los ensayos requeridos en las presentes especificaciones seran realizados en la Direccién
Provincial de Hidraulica o en el Laboratorio que indique la Inspeccion.

2. Formade medicién y pago:

Los gastos de extraccion de muestras, muestras, transporte, ensayos y evaluacion de resultados
quedan a exclusivo cargo del Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno, ya que se
consideran prorrateados en los demas item que conforman el contrato.
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ARTICULONP27: RECONSTRUCCION Y RECONEXION DE HECHOS EXISTENTES

1. Generalidades:

El presente Articulo comprende la reconexion de los tramos de conducto existente a la nueva red
proyectada, segun lo especificado en los planos de proyecto, como asi también la reconstruccion de
los hechos existentes que hubieran sido removidos.

El Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la
construccioén de la Obra.

Dicha reposicién debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en
forma inmediata a la terminacién de cada tramo de Obra.

Para esto, el Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con
el fin de concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes seran depositados por
el Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el
momento de su reposicién.

2. Forma de medicién y pago:

No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para la reposicién y reconexion de los hechos
existentes, considerandose que el costo de estas esta prorrateado en los items de la Obra.
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ARTICULO N°28: PROTECCION DE OBRAS LINDERAS

1. Descripcion:

Los trabajos y operaciones necesarios para la proteccion de obras linderas e instalaciones
amenazadas en su estabilidad por todas las tareas de movimiento de suelos y consecuente limpieza
de zonas, como asi también los dafios y perjuicios que pudieran ocurrir a terceros a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y responsabilidad del Contratista.

2. Formade Medicion y Pago:

No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias para el cumplimiento de lo anteriormente
dispuesto, considerandose que el costo de estas se encuentra prorrateado en los items de la obra.
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ARTICULO N°29: DESVIO DE TRANSITO Y MANTENIMIENTO DE CALLES

1. Descripcion:

El proyecto debera contener como minimo La Empresa Contratista serd responsable de mantener en
condiciones de transitabilidad y seguridad adecuadas el transito vehicular y peatonal en todas calles y
caminos publicos de acceso a la obra en ejecucion y durante todo el lapso que dure la misma y hasta
la recepcion definitiva de la misma.

Si a juicio de la Inspeccion fuera necesario, la Contratista debera presentar los proyectos de desvio de
transito que proyecta implementar, como asi también los recorridos de equipos afectados a la obra,
para ser analizados por el Comitente con suficiente antelacién al comienzo de la construccién.

En los casos de obras en zonas urbanas o suburbanas, estos proyectos de desvio y recorrido de
equipos deberan contar indefectiblemente con la aprobacién de la Municipalidad involucrada.

la informacién que defina correctamente la geometria del desvio (Planimetrias convenientemente
acotadas, perfiles longitudinales y transversales del camino, etc.) y las caracteristicas constructivas del
mismo, materiales de la subrasante, rasante, calzada, etc. y el sefialamiento diurno y nocturno
propuesto.

Serd responsabilidad de la Contratista el refuerzo de puentes, alcantarillas, conductos, etc., que
pudieran resultar comprometidos en su estabilidad como consecuencia del transito de equipos
afectados a las obras. También la Contratista sera responsable de todos los dafios a la propiedad
Pdblica o Privada como consecuencia de este transito, o por deficiencias en el mantenimiento o
sefializacion de las calles o caminos afectados por las obras.

El criterio general que se seguirad serd que el desvio debe tener caracteristicas similares a las del
camino o mejorar las mismas, mientras dure la obra y hasta su recepcion definitiva. Si por el lugar de
emplazamiento previsto para la obra de arte, resultara necesaria la apertura de nuevas calles que
posibiliten la circulacién de vehiculos y personas, entre ambas margenes, la Contratista tendra la
obligacion de proceder a la remociéon de todos los obstaculos que liberen la traza de la calle a abrir,
ejecutando todas las obras necesarias tendientes a dejar a esa calle en condiciones éptimas de
transitabilidad con todo tiempo, y hasta la recepcion definitiva de las obras.

Seréd de exclusivo juicio de la Inspeccion la eleccién de la nueva traza de la calle a abrir y el fijar las
caracteristicas particulares ésta debera tener, y la Contratista deberd acatar sin mas tramite las
ordenes que la Inspeccion imparta al respecto.

2. Medicion y Forma de Pago:

Todos los gastos que demanden los desvios de transito, mantenimiento de calles y caminos de acceso
a la obra, asi como la apertura de nuevas calles durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcion
definitiva de la misma, no recibira pago en forma directa, por lo que su costo debera prorratearse entre
los items del presente pliego, no reconociéndose pago adicional alguno por dichas tareas.
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ARTICULO N°30: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

1. Generalidades:

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcion provisional, el Contratista esta obligado a
retirar del ambito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su
especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias
utilizadas para la ejecucion de los trabajos; y también la reconstruccién de instalaciones existentes
antes de iniciar la obra, como alambrados, sefiales, etc., en sus posiciones originales.

La Inspeccién exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extendera el acta de recepcion
provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la
presente disposicion.

2. Formade medicién y pago:

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estaran prorrateados
entre los demas items de contrato, no reconociéndose pago adicional alguno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 135 de 136
PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIY SPGP

pagina 136 de 136



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2020 - Afo del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Numero: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 29 de Diciembre de 2020

Referencia: ESPECIFICACIONES TECNICAS-ENTUBAMIENTO DEL CANAL AGUSTONI -
PARTIDO DE PILAR

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 136 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2020.12.29 13:07:46 -03'00"

Maria Andrea Ferro

Jefa de Departamento

Direcci6n Técnica de Proyectos

Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2020.12.29 13:07:47 -03'00"



	Pagina_49: página 49 de 136
	Numero_61: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_62: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_47: página 47 de 136
	Pagina_48: página 48 de 136
	Numero_60: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_45: página 45 de 136
	Pagina_46: página 46 de 136
	Pagina_43: página 43 de 136
	Pagina_44: página 44 de 136
	Pagina_41: página 41 de 136
	Pagina_42: página 42 de 136
	Pagina_40: página 40 de 136
	Pagina_130: página 130 de 136
	Pagina_131: página 131 de 136
	Pagina_132: página 132 de 136
	Numero_58: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_133: página 133 de 136
	Numero_59: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_134: página 134 de 136
	Numero_56: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_135: página 135 de 136
	Numero_57: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_136: página 136 de 136
	Numero_54: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_38: página 38 de 136
	Numero_72: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_119: página 119 de 136
	Pagina_39: página 39 de 136
	Numero_73: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_36: página 36 de 136
	Numero_70: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_37: página 37 de 136
	Numero_71: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_34: página 34 de 136
	Pagina_35: página 35 de 136
	Pagina_32: página 32 de 136
	Pagina_33: página 33 de 136
	Pagina_30: página 30 de 136
	Pagina_31: página 31 de 136
	Pagina_120: página 120 de 136
	Pagina_121: página 121 de 136
	Numero_69: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_122: página 122 de 136
	Pagina_123: página 123 de 136
	Numero_67: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_124: página 124 de 136
	Numero_68: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_125: página 125 de 136
	Numero_65: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_126: página 126 de 136
	Numero_66: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_127: página 127 de 136
	Pagina_29: página 29 de 136
	Numero_63: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_128: página 128 de 136
	Numero_64: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_129: página 129 de 136
	Numero_83: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_84: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 136
	Numero_81: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_82: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_67: página 67 de 136
	Pagina_68: página 68 de 136
	Numero_80: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_65: página 65 de 136
	Pagina_66: página 66 de 136
	Pagina_63: página 63 de 136
	Pagina_64: página 64 de 136
	Pagina_61: página 61 de 136
	Pagina_62: página 62 de 136
	Pagina_60: página 60 de 136
	reparticion_0: Dirección Técnica de Proyectos
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Numero_78: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_79: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
		2020-12-29T13:07:47-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_76: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_94: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_95: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_58: página 58 de 136
	Numero_92: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_59: página 59 de 136
	Numero_93: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_56: página 56 de 136
	Numero_90: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_57: página 57 de 136
	Numero_91: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_54: página 54 de 136
	Pagina_55: página 55 de 136
	Pagina_52: página 52 de 136
	Pagina_53: página 53 de 136
	Pagina_50: página 50 de 136
	Pagina_51: página 51 de 136
	Numero_89: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_87: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_88: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_85: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_86: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_1: página 1 de 136
	Pagina_2: página 2 de 136
	Pagina_3: página 3 de 136
	Pagina_4: página 4 de 136
	Pagina_5: página 5 de 136
	Pagina_6: página 6 de 136
	Pagina_7: página 7 de 136
	Pagina_8: página 8 de 136
	numero_documento: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
		2020-12-29T13:07:46-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_18: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_19: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	fecha: Martes 29 de Diciembre de 2020
	Numero_29: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_27: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_28: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 136
	Numero_25: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 136
	Pagina_28: página 28 de 136
	Numero_40: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 136
	Pagina_26: página 26 de 136
	Pagina_23: página 23 de 136
	Pagina_24: página 24 de 136
	Pagina_21: página 21 de 136
	Pagina_22: página 22 de 136
	Pagina_20: página 20 de 136
	Numero_38: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 136
	Numero_30: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 136
	Numero_31: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_16: página 16 de 136
	Numero_50: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_17: página 17 de 136
	Numero_51: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_14: página 14 de 136
	Pagina_15: página 15 de 136
	Pagina_12: página 12 de 136
	Pagina_13: página 13 de 136
	Pagina_10: página 10 de 136
	Pagina_11: página 11 de 136
	Numero_49: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_101: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_100: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_107: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_106: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_109: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_108: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_103: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_102: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_105: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_104: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_4: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	cargo_0: Jefa de Departamento
	Numero_3: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_6: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_5: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_121: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_120: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_123: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_122: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_89: página 89 de 136
	Pagina_87: página 87 de 136
	Pagina_88: página 88 de 136
	Pagina_85: página 85 de 136
	Pagina_86: página 86 de 136
	Pagina_83: página 83 de 136
	Pagina_84: página 84 de 136
	Pagina_81: página 81 de 136
	Pagina_82: página 82 de 136
	Pagina_80: página 80 de 136
	Numero_129: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_128: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_98: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_125: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_99: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_124: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_96: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_127: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_97: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_126: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_110: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_112: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_111: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_78: página 78 de 136
	Pagina_79: página 79 de 136
	Pagina_76: página 76 de 136
	Pagina_77: página 77 de 136
	Pagina_74: página 74 de 136
	Pagina_75: página 75 de 136
	Pagina_72: página 72 de 136
	Pagina_73: página 73 de 136
	Pagina_70: página 70 de 136
	Pagina_71: página 71 de 136
	Numero_118: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_117: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_119: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_114: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_113: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_116: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_115: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_108: página 108 de 136
	Pagina_109: página 109 de 136
	Pagina_110: página 110 de 136
	Pagina_111: página 111 de 136
	Pagina_112: página 112 de 136
	Pagina_113: página 113 de 136
	Pagina_114: página 114 de 136
	Pagina_115: página 115 de 136
	Pagina_116: página 116 de 136
	Pagina_117: página 117 de 136
	Pagina_118: página 118 de 136
	Numero_132: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_131: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_134: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Numero_133: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_98: página 98 de 136
	Numero_130: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_99: página 99 de 136
	Pagina_96: página 96 de 136
	Pagina_97: página 97 de 136
	Pagina_94: página 94 de 136
	Pagina_95: página 95 de 136
	Pagina_92: página 92 de 136
	Pagina_93: página 93 de 136
	Pagina_90: página 90 de 136
	Pagina_91: página 91 de 136
	Pagina_100: página 100 de 136
	Pagina_101: página 101 de 136
	Pagina_102: página 102 de 136
	Pagina_103: página 103 de 136
	usuario_0: Maria Andrea Ferro
	Pagina_104: página 104 de 136
	Numero_136: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_105: página 105 de 136
	Numero_135: PLIEG-2020-30246810-GDEBA-DTPMIYSPGP
	Pagina_106: página 106 de 136
	Pagina_107: página 107 de 136


