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OBRA: “CONSTRUCCIÓN CAPS PEDRO DIAZ GRUPO 4.24-WILLIAM MORRIS – 

HURLINGHAM /AMBA” 

 

 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS 

2.1.1 OBJETO 

 
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “CONSTRUCCIÓN 
CAPS PEDRO DIAZ GRUPO 4.24-WILLIAM MORRIS – HURLINGHAM /AMBA” en 
el partido de Hurlingham, con el fin de llevar a cabo la construcción del Centro de 
Atención Primaria de Salud (CAPS) “Pedro Díaz”, conforme a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL 

El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de 

PESOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($25.968.815,83). 

 

2.1.3. TERMINOLOGÍA 

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
 

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones 
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente. 
UTE: Unión Transitoria de Empresas. 
DPA: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Autoridad de Aplicación: Dirección Provincial de Arquitectura. 
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de 
Licitadores, en los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del 
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP. 
 
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo 
tiene el significado dado por el uso y la costumbre. 

 

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION 

Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO. 
Debido a que el régimen de contratación adoptado para esta obra es el de  “Ajuste 
Alzado”, ello significa que: 



 
 

  

        a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios 
hasta su completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en 
la documentación del contrato. 

        b)  El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los 
lugares donde serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de 
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de 
acuerdo a las indicaciones y los fines que señala la documentación. 
c)  Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los 
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas 
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, 
se considerarán incluidos dentro del monto total contratado y deberán ser 
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.  

        d)  Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicación existiera algún error de 
significación en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de 
dicho error se prorrateará entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose 
invariable el monto de la oferta y modificándose consecuentemente el plan de 
trabajos e inversiones.  

     e)  No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada 
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las 
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. 
La obra deberá ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y 
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin. 

 

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA 

Se establece el otorgamiento de un anticipo del diez por ciento (10%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de 
inversión de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del 
mismo se efectuará descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje 
(10%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado. 
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un 
Certificado de Anticipo, cuyo importe será equivalente al 10% del Monto del 
Contrato, que deberá ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios 
establecidos por el Artículo 16 del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme 
mod. del dec. 2190/84). 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos 
al Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del 
Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA). 
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún 
concepto. 

 
 

2.1.6. FORMA DE COTIZAR 

El oferente elaborará su oferta mediante el Anexo III, y acompañará asimismo 
detalle de su cómputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas 
conforme Anexo V obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. Se 
aclara, que ésta última se presenta a los efectos de la certificación y 
redeterminación de precios. Al ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se 



 

 

considerarán incluidos todos los servicios, ingeniería de detalle, mano de obra, 
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para 
llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá 
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y 
cualquier otra retribución como contraprestación por la ejecución total de los 
mismos. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este 
Gobierno reviste condición de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá 
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo 
incluirse el mismo en el precio cotizado.- 
En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales. 
 

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS  

El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada 
uno de los ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, 
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, 
combustibles y lubricantes). Se establecerá además los parciales y totales que 
determinen el costo neto, al cual se le deberán agregar gastos generales, 
beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos específicos. Estos análisis 
de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la fijación de precios 
nuevos, por modificación de obra. 

 

2.1.8 PLAZO 

Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de doscientos setenta 
(270) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual 
deberá finalizarse toda la obra. 
 
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los 
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  

 

2.1.9 TIPO DE OBRA 

Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA. 

 

2.1.10 CAPACIDAD JURÍDICA 

Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en 
forma individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente 
constituidas en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse. 
 
Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestación de 
servicios de consultoría para la elaboración del proyecto, las especificaciones 
técnicas y/u otros documentos de la presente licitación, quedan inhabilitadas para 
participar del presente procedimiento de selección. 
 



 
 

  

Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no 
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más 
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al 
rechazo automático de todas las propuestas en que se encuentre incluida una 
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta en todas ellas. 
 
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, 
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no 
podrán modificar su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones 
emergentes de su presentación. 
 
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de 
la obra, incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a 
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial. 
 
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado 
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, 
quien podrá contratar en su nombre. 
 
c) Designar a un único Profesional Responsable. 
 
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán 
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, 
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que 
se trata, siendo esta condición sine qua non para participar como oferentes. 
 
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos 
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para 
operar en la República Argentina. 
 

f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una 
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de 
conformar la UTE. 
 
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación 
societaria mediante instrumento público que integrarán a la Oferta. 
 
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la 
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las 
obligaciones que corresponda a la asociación en caso de resultar Adjudicataria de la 
Licitación, renunciando a los beneficios de división y excusión durante todo el plazo 
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.- 

 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de 
conformación de UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de 
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de 



 

 

UTE. 
   

2.1.11 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días 
corridos. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las 
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del 
material como del trabajo. 

 

2.2 DE LA LICITACIÓN 

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA 

Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  

La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director Provincial de Compras y 
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
vigente.  

 

2.2.1.1 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS 

 Los Pliegos Licitatorios podrán ser consultados en la página web 

http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podrán adquirir un 

juego completo de los mismos, a título gratuito, mediante la descarga de la 

documentación en la página referida. El valor de venta de la documentación ha sido 

fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolución N° RESOL-

2018-1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la información oficial relacionadas con la 

presente licitación será publicada en la página web indicada 

(http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes 

la carga de consultar la citada página para conocer la información publicada.  

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) días 

hábiles –el cuarto día inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las 

propuestas, podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentación 

licitatoria. Los pedidos de aclaración o de consulta se formularán por escrito a través 

del correo electrónico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitirá la forma 

verbal para efectuarlas. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

responderá las aclaraciones por medio fehaciente únicamente al e-mail denunciado 

por los posibles oferentes en sus consultas y las publicará en la página web 

http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean 

con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran 

y complementan el Pliego original (del cual formarán parte), dichas comunicaciones 

se publicarán, en la página web http://www.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones, 

siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la página para acceder a 



 
 

  

dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su 

desconocimiento. 

 

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS 

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán 
a disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos 
(2) días hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en la Dirección 
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el 
préstamo de las mismas bajo ningún concepto. 

 

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS 

El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día 
hábil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por 
escrito y presentarse en la Dirección Provincial de Compras y Contrataciones, sita 
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, 
y estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante 
debidamente facultado legalmente. 

 

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa 
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas. 

 
 

2.2.3 GARANTIAS  

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6021 
de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 

b) de adjudicación: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la 
Ley 6021 de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios. 

 
 

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa 
(90) días contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida 
del depósito de garantía constituido en caso contrario. 
Los Oferentes deberán presentar Declaración Jurada en la cual se comprometan a 
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta. 

 

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION  

La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente: 



 

 

 
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA                - ESPECIALIDAD: 

ARQUITECTURA  
 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 

ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: 32.461.019,79.- 

 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar 
las capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir el requisito 
establecido en la presente subcláusula. 

 

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de 
Inscripción Provisorio, deberán presentar en la Dirección Provincial de Compras y 
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del 
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo 
en el plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de 
ofertas. 

 

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA 

La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado 
importa el total conocimiento de la obra.  
La visita de obra será opcional para el Oferente. La misma podrá realizarse antes de 
cotizar y hasta CINCO (5) días hábiles, el quinto día inclusive,  antes de la apertura, 
de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá por duplicado, firmada 
por el Oferente y el Inspector designado al efecto. 
Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la 
Dirección Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
al teléfono (0221) 429-5049. 
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y 
características particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las 
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos 
no se mencionen en la documentación del presente pliego y/o P.E.T. 

 

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA 

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de 
las secciones que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, 
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional 



 
 

  

responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se 
establecerá en el llamado a la presente Licitación. 

Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra 
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin 
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional 
responsable. 

Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la 
oferente presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren 
redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente 
traducción efectuada por Traductor Público Nacional. En caso de no efectuarse la 
traducción de los escritos en la forma establecida, quedará a opción de la repartición 
su consideración. 

La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos: 

a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 
y el Sobre N° 2. 

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P. 

c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación 
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P. 

No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, 
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no 
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas. 

2.2.7.1 SOBRE N° 1 

En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y 
foliada en orden correlativo, la siguiente documentación: 

1. Carta de Presentación conforme el modelo establecido en el Anexo N° II, la cual 
deberá estar debidamente firmada por el oferente. 

2. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6021. 

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

4. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad 
de La Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico. 

5. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, 
acompañando: el Pliego con la documentación licitatoria y sus circulares en formato 
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico. 



 

 

6. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la 
subcláusula 2.2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme 
modelos adjuntos al presente. 

7. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  

8. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la oferta. 

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades 
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio 
correspondiente, y poderes de representación vigentes, certificados por escribano 
público. El Acta de Asamblea o Reunión de Socios en que se han designado 
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los 
cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades. 

10. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 

11. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. 

12. Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la jurisdicción de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires. 

13. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos. 

14. Propuesta Técnica. 

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente 
firmado por el oferente. 

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, 
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia 
de Buenos Aires, según corresponda, y la correspondiente boleta de Aporte 
Previsional realizado ante la Caja  de Previsión  Social para Agrimensores, 
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. 

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de 
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la 
adjudicación. 

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación. 

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII. 



 
 

  

 
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o 
asociadas, deberá incluirse: 
 
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos 
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el 
compromiso de conformación transitoria de empresas. 
 
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la 
UTE. 
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de 
Inscripción Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada 
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas. 

d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone 
en el presente artículo. 

 

2.2.7.2 SOBRE N° 2 

En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación: 

1. La Propuesta Económica conforme Anexo III. 

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los 
efectos de la certificación y redeterminación de precios. 

3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.  

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 
2017-367-E-GPBA, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por 
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente. 

5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo. 

6. Plan de inversión del Anticipo de Obra. 

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación 
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El 
oferente deberá identificar los archivos de manera que se presenten ordenados 
conforme a la foliatura de los mismos en la documentación original. A su vez, se 
deberá incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los análisis de precios de cada uno 
de los ítems en soporte magnético, formato Excel. 

El oferente formulará su propuesta mediante el Anexo III, indicando por otro lado en 
el Anexo V el cómputo propio; precios unitarios y/o globales según corresponda y los 



 

 

montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los ítems de las 
obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo III y el indicado 
en el Anexo V, prevalece el primero. 

Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará 
prioridad al precio escrito en letras.  

 

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su 
reglamentación y modificatorias, los únicos requisitos cuyo incumplimiento es 
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:  

- Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 
6021;  

- Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de 
Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia 
de Buenos Aires; y  

- Presupuesto de la Oferta. 

 

2.2.8 PROPUESTA ECONÓMICA 

Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego. 
 

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá requerir la ampliación y 
aclaración de la información suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el 
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se señale. 
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado 
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá considerar 
que existe una retracción tácita del proponente y en consecuencia desestimar su 
propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la oferta. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la 
información suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha 
información, se desestimará la propuesta y se dispondrá la perdida automática de la 
garantía de oferta. 
El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podrá visitar 
las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en 
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de 
la obra. 
 
 
 

2.2.9.1 ERRORES DE COTIZACIÓN 



 
 

  

 
 
Honorarios Profesionales 
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación 
Técnica por debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de 
Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, según corresponda,  la 
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios  por debajo del mínimo 
vigente deberá ser absorbida por el oferente. 
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la 
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicará la misma metodología.  
 
 
Gastos Impositivos 
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes 
vigentes, caso contrario, el oferente deberá absorber la diferencia correspondiente. 
Solamente deberán considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos 
(IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en 
Gastos Generales. 
 
Mano de Obra: 
En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores mínimos 
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el 
oferente deberá absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor 
mínimo establecido para las respectivas escalas salariales. 

 
Lista de Cantidades Valoradas 
En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo 
V) el oferente deberá efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes, 
las cuales no podrán importar modificación de la propuesta económica. 
 

2.2.10 ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS 

El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de 
acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los 
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP. 
 

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR 

A LA LICITADA 

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a 
continuación se indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e 
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos 
de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los 
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. 
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente. 
 
Los Licitantes deberán presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado 
como contratista principal, al menos una (1) obra de complejidad similar a la licitada, 
esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de Atención 



 

 

Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de arquitectura 
cuya superficie sea igual o superior a mil (1.000) metros cuadrados, cuya 
finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos diez (10) años contados 
desde la fecha de apertura.. 
 
En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s 
en UTE, la/s mismas serán consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de 
participación en la misma haya sido del 30 % como mínimo. 
 
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán 
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar 
por sí sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones 
arriba establecidas. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada.  
 
Para la obra en cuestión se requieren los siguientes recursos humanos: 
 
- Un (1) Representante Técnico, con título de arquitecto o ingeniero, matriculado, 
con por lo menos 3 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad 
similares. 
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 
- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 años de experiencia 
en obras de naturaleza y complejidad similares. 
 
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y 
su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 

2.2.10.3 EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para 
ejecutar la obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los 
mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o 
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. 
 
Respecto del equipamiento mínimo requerido, tanto para obras a remodelar como 
para obras nuevas en general, se indica contar con: 
a) un guinche de capacidad mínima 1.000 kilos 
b) hormigonera de capacidad mínima 250 litros 



 
 

  

c) andamios. 
 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos 
en la planilla incluida en el Formulario C. 
 
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta. 
 

2.2.11 PRE-ADJUDICACIÓN 

Por acto administrativo se designará una Comisión de Evaluación de Ofertas a fin de 
elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe 
tendrá el carácter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires. 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar las aclaraciones, explicaciones 
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan 
importar una modificación de la oferta presentada. Dichas solicitudes serán 
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente. 
 

2.2.12  ADJUDICACIÓN  

La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6021 y su  
reglamentación, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes. 
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo 
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podrá proceder a la anulación de 
la adjudicación de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden 
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos 
los oferentes. 
Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones 
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

 

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION 

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación 
aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al 
importe constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según 
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de 
contrato en los términos de la Ley Nº 6021. 

 
 



 

 

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO 

En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la 
garantía de adjudicación de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y 
su Reglamentación. 

 

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA 

2.3.1  REPRESENTANTE  EN OBRA 

El Representante de la Contratista, que deberá poseer título universitario habilitante, 
será designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de Bases 
y Condiciones Legales Generales;  deberá permanecer en la Obra durante las horas 
de  labor. 
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. 
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de  una multa, igual a la 
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se 
constate la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, 
ya sea por decisión del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos, se deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de 
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
aceptar o rechazar al Profesional propuesto. 
La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
 

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA 

La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables 
en materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas 
que sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro. 
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas  en las 
normas vigentes  (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo,  los Decretos Nº 911 de  fecha 5 de  agosto de  
1996,  Nº 170 de  fecha 21 de febrero de 1996  y Nº 491 de fecha 29 de  mayo de 
1997, las Resoluciones  S.R.T. Nº 231  de fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 
de fecha 2 de  mayo de 1997 y especialmente la Resolución Nº 051 de la 
Superintendencia de Riesgos de  Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de  la misma, en materia de  Higiene y 
Seguridad ),  para proteger la vida y la integridad de  su personal y del dependiente 
de la Dirección Provincial de Arquitectura que esté a cargo de  la Inspección de  las 
Obras. 
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con 
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de  Seguridad 
a seguir. 



 
 

  

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente 
artículo, determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo 
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos. 
 
 

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice 
la Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de  
pedido".  
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de  
Servicio, que deberá permanecer en la Oficina de Supervisión de Obras 
dependiente de la Dirección Provincial de Arquitectura, quien certificará la fecha de  
presentación de  las Notas. 

 
 
 

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 

El Contratista deberá presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustará la 
obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 28º y correlativos de la Ley Nº 
6.021 de Obras Públicas.  
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a 
la Contratista a su regularización.  
Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y 
acumulada  en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de 
los trabajos, sin interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa 
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales. 

 

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA 

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con  los 
siguientes requisitos: 

 Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente. 

 Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura. 

 Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente. 

 Plan de trabajos aprobado por el Comitente. 

 Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de 
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas 
Generales. 

 Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente. 

 Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra. 

 Prestaciones y movilidad para la Inspección de Obra entregados. 

 Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del 
Programa de Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental. 

 Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio. 



 

 

 Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo 
“Programación de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que 
correspondan (de acuerdo al artículo “Programación de obras e 
interferencias” de las presentes Especificaciones). 

 

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA 

La Dirección Provincial de Arquitectura emplazará a la Contratista a iniciar el 
replanteo dentro de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo 
presentado en cumplimiento del artículo 28° de  la Ley 6021. 
La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar 
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE 
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del 
presente pliego. 
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, 
figurando en la planilla de cómputo y presupuesto. 
La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta 
de Inicio y replanteo. 
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado 
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos podrá 
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimación fehaciente al 
contratista. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento se 
procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y 
responderá por los daños y perjuicios consiguientes. 
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación 
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no 
mayor de noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de recepción de la 
Orden de Comienzo. La toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de 
ninguna naturaleza por parte del contratista.- 

 

2.3.7 INSPECCION DE OBRA 

La supervisión técnica de los trabajos corresponde a la Dirección Provincial de 
Arquitectura realizando la inspección y controles pertinentes a través de un 
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los 
trabajos corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura, realizando la 
Inspección y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se 
denominará "INSPECCIÓN DE OBRA". 
Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspección de Obra”, así 
como las bajas y modificaciones en sus funciones, serán notificadas al Contratista 
en forma fehaciente por la Dirección Provincial de Arquitectura a través del “Libro de 
Órdenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspección, 
deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del 
Contratista.  
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano 
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 



 
 

  

La Contratista, deberá solicitar inspecciones de  los trabajos en ejecución,  con una 
anticipación  de cuarenta y ocho  (48) horas, con respecto a su ocultamiento por 
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes. 
Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier 
naturaleza que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de  
su ejecución. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable 
efectuará las mediciones que servirán de base para la confección de los certificados 
de obra 

En caso de  que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de 
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá 
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad 
enunciada en el párrafo precedente, sin perjuicio de la  responsabilidad sobre la 
ejecución de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continúa a su cargo. 
 
 

2.3.8 CARTELES DE OBRA 

El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 5.2.4. del Pliego de  Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, 
en lo relacionado con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo 
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2.3.9 DE LA MEDICIÓN 

Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar 
el certificado de obra. 
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos 
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de 
la medición se entenderá por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos 
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparán 
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentación 
contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente pueden ser certificados 
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente 
obra. 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a asistir a todas las 
mediciones de las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En 
las actas y cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del 
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme 
con las clasificaciones o mediciones de obra deberá manifestarlo por Acta en las 
fojas de medición. 
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que 
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que 
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos considere necesario realizar, 
serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

 

2.3.10 DEL PAGO 



 

 

El pago de la obra se hará  mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y 
modificatorios. 
Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de 
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, según 
formulario aprobado por el órgano encargado de la administración del contrato, en el 
que se liquidarán los trabajos de acuerdo al cómputo y presupuesto aprobados.  
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra 
hasta la fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente 
sobre el total del certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, 
el certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de 
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o 
difiriendo para la Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el 
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
medición y Liquidación Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura 
y Servicios Públicos. 
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla 
sumatoria del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección 
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.- 

 

2.3.11 GARANTÍA DE OBRA 

Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el 
Artículo 42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas. 
 

2.3.12 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de 
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de 
ejecución de obra y de acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas 
en el artículo 37º de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido 
en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de 
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días 
posteriores al mes de aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas 
precedentemente, se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de 
garantía de contrato por cada día de demora. 
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que 
deba efectuar  el Contratista la presentará a la Repartición por Nota de Pedido a 
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte 
magnético. 



 
 

  

 

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación 
a trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que 
se desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera 
significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. Queda 
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas. 
 

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel 
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberán 
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará 
incluido en los gastos generales. La Contratista será el único responsable del 
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente. 
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al 
medio ambiente por parte de la Contratista, la Dirección Provincial de Arquitectura 
se encuentra facultada a informar dicha situación a la autoridad de aplicación en 
materia ambiental correspondiente. 
Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra 
podrán ser iniciados por la propia Dirección Provincial de Arquitectura previo al acto 
de adjudicación, las cuales deberán ser continuadas por el contratista una vez 
dictado el acto de adjudicación. 
 
 

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

 
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y 
cualquier otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar 
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos 
y/o empresas públicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de 
la obtención de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El 
Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes 
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a 
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá 
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran 
presentarse ante él mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos 
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las 
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá indemne al G.P.B.A. y 
asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran ocasionar 
a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes. 
 

2.3.16 MULTAS 

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes 



 

 

del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la 
normativa vigente en materia de redeterminación de precios de los contratos de obra 
pública. 

 

2.3.17 PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES 

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e 
instalaciones aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la 
construcción de las obras y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las 
precauciones adoptadas, serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

2.3.18 INFORME MENSUAL 

Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del 
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, 
correspondiente al mes vencido. 
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa 
equivalente al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora. 
La Contratista  deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y 
hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de  12 x 
18 cm, con tres (3) copias de cada una. 
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra. 

 La Inspección determinará el punto y el ángulo desde  donde  se tomarán las vistas. 
El atraso en su presentación  dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la 
establecida en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales 
Generales, por cada día de demora. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la 
Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde  los puntos 
de vista que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas 
precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes 
negativos. 
 
 

2.3.19 PROGRAMACIÓN DE OBRAS 

El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según 
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego. 
 
Habilitaciones y permisos previos 

El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar 
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a 
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, 
Empresas Privadas de Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su 
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Repartición. Las 
habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato. 
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación 
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y 



 
 

  

aprobación, aranceles y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento 
del permiso. 
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no 
darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas 
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados. 
 
Trabajos a ejecutar - Precauciones 

La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las 
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y 
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior 
autorización de la Inspección en tal sentido. 
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación 
alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista 
tomará todas las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de 
los trabajos. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por 
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba 
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y 
cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su 
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para 
justipreciar el monto del daño causado y consensuar la forma y la oportunidad de su 
resarcimiento. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la 
vigilancia, cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. 
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos 
resultantes. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean 
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los 
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal 
desarrollo de la Obra. 
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las 
circunstancias detalladas en la presente cláusula. 
 
 

2.3.20 RECLAMOS 

El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan 
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La 
Inspección de Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando 
se trate de reclamos justificados, solicitará del Contratista las explicaciones 
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomará las medidas 
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades 
aplicables. Además, el Contratista deberá habilitar en el obrador una línea telefónica 
fija (o en su defecto, de telefonía celular) para atender los reclamos que surjan 
durante el período de ejecución de la obra. 



 

 

La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de 
Gestión Ambiental. 
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los 
reclamos durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, 
documentación fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de 
Reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos. 
Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los 
mismos. Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los 
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio. 
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere 
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de 
Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una 
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta 
tanto lo cumpla. 
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que 
imposibiliten o demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá 
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El 
Inspector de Obra comunicará entonces al Contratista el procedimiento a seguir. 
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista 
afectará el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales 
reclamos. 
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se 
consideran incluidos en los gastos generales. 
 

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES 

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde 
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de los mismos, debiendo 
el Contratista  limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspección y que 
permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos. 

 

2.3.22 PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS 

El Contratista está obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso 
máximo de los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en 
tránsito por pavimento según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, 
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresión a las mismas 
serán sancionadas como ellas lo indiquen. 
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo  crea 
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique. 
 



 
 

  

2.3.23 VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. 

La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al 
efecto destine directamente. 
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en 
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare 
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse 
ilícitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas 
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) 
corresponderá al Contratista la reconstrucción de las obras en las condiciones 
previstas a su exclusivo costo. 
 

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente la documentación del pliego, como así también que han realizado 
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de carácter local, como ser: la 
composición y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, 
máximos registros de la napa freática, los materiales y mano de obra que se puedan 
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de 
las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras. 
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones. 
 

2.3.25 SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier 
Subcontratista como si fueran propios. 
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente. 
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual 
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de 
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores. 
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como 
mínimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, 
y la fecha de comienzo de dichas obras. 
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del 
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el 
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano público, en la que 
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la 
documentación que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista, 
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como 
condición previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la 
obra. 
Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras 
subcontratadas le corresponderá como si las hubiera realizado directamente. 



 

 

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá 
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo. 
 
 

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS 

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de 
aprobación IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de  los mismos;  de no contarse con 
normativa al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los 
ensayos que correspondan.  
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, 
se entiende  que se trata de  un tipo o modelo indicado como ejemplo de  calidad 
requerida y exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: 
apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias 
primas utilizadas, control de  calidad de  fabricación, comportamiento en servicio, 
apoyo tecnológico o ingenieril de  producción, servicio post-venta, provisión de  
repuestos, garantías y cualidades de  uso y mantenimiento. 
La Inspección de  Obra decidirá acerca de  la equivalencia entre materiales, 
equipos, o elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran 
presentar la Contratista. 
A fin de  obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la 
Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o 
de igual calidad. 

b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de  
ambos productos, editados por los fabricantes. 

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de  fabricación y el control 
de  calidad efectuado por el Productor. 

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como 
certificados de  ensayo de  laboratorios, certificados de control en fábrica, 
visita de  reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no 
destructivos, etc. 

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los 
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) 
muestras de  diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la misma los 
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente 
puntualizados, en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la 
que mejor corresponda al destino de  la construcción, a la calidad de  terminaciones 
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a 
la Obra, serán los correspondientes a una misma línea de  producción, fabricación o 
diseño industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de  cada caso.  
 
 

2.4 DE LA RECEPCIÓN 



 
 

  

2.4.1 DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no 
aprobó la documentación conforme a obra. 

 

2.4.2 RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria se efectuará de  conformidad con lo establecido en el 
primer párrafo del artículo 53º de  la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación 
del mismo. 
La Obra podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la ley 
6021 y Reglamentarios de  los mismos. 
 
La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa 
identificatoria de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se 
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el 
lugar que indique la Inspección de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, 
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.  
 

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá 
realizar los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, 
de los Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes  el escudo, el 
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos 
correspondientes de este Pliego. 
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación 
no poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los 
trabajos a realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o 
reemplazados, si no fuere posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección. 
 
 

2.4.4  PLANOS 

La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción 
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras 
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes 
y Vistas. 
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente 
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD. 
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de  los mismos. 
Como mínimo, deberá presentar planos generales de  Arquitectura, Estructura y de 
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con 
los colores reglamentarios. 
El incumplimiento de  esta presentación, en tiempo y forma, determinará una 
ampliación automática del plazo de  garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el 
mismo término en que se hubiese excedido aquella. 



 

 

 
 

2.4.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de  la Ley 6021 de Obras 
Públicas, su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de 
conformidad con lo instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley  6021 de Obras 
Públicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentación del mismo. 

 

2.5 GENERALES 

2.5.1 DE LA PÓLIZA DE SEGURO 

Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la 
Superintendencia de Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y 
la justificación del carácter invocado por el/los  representante/s deberán ser 
certificadas por Escribano Público y por el Colegio respectivo (si correspondiese). 
 

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS 

Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la 

siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, 

MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE 

LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto Nº 1833/83. 
Las pólizas de  fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente  
texto: “Esta póliza responde  íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 
1720 de  la Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, 
modificado en su Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el 
Decreto Nº 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o 
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningún valor. 
Asimismo, de  conformidad al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador 
renuncia a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la configuración 
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo 
del Departamento Judicial La Plata. 
 
 

2.5.3 GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA 

Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última 
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos 
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podrá garantizar sus propuestas 

con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES - FINANCIACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA 

COMANDANTE  LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO Nº 9103/86". 

 

2.5.4 CLÁUSULAS ANTICORRUPCIÓN 



 
 

  

2.5.4.1 

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades 
que hubieren posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante 
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su 
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia 
o cualquier otra maquinación fraudulenta que diera lugar a la acción penal, el Poder 
Ejecutivo tendrá la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el 
Decreto  Nº 4041/96. 
 

2.5.4.2 

 
Será causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso 
licitatorio o de revocación del Acto Administrativo de Adjudicación o de rescisión 
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de 
las etapas del cumplimiento del contrato, la comprobación de la entrega o de la 
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 
finalidad: 
 
1) Que funcionarios o agentes de esta Administración, con competencia referida a la 
licitación, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administración con 
antedicha competencia; 
 
2) Que cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 
 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el 
caso, ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, 
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten 
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a 
juicio de esta Administración quede debidamente probado que actúan en beneficio 
de estas. 
 
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su 
representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del 
contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante 
de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su 
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los 
más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en 
relación a dichos procesos. 
 

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA 



 

 

Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las 
Especificaciones Legales Generales. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales 
que resulta de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá 
presentarse antes de la iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de 
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y 
temporaria, asistencia médico–farmacéutica y responsabilidad civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, 
se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24557 –de Riesgos de 
Trabajo – debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. 
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente 
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo 
apercibimiento de suspensión de la ejecución sin interrupción del plazo y de la 
aplicación de las multas a que diere lugar el incumplimiento. 
 
 

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA 

Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las 
Especificaciones Legales Generales. 
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas 
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de  la zona, 
tomando el promedio de  los últimos diez (10) años, para la determinación de  éste. 
Para el reconocimiento de  la ampliación del plazo, la Contratista presentará los 
comprobantes oficiales donde  consten las lluvias producidas en el mes, en la 
localidad donde  está situada la Obra. 
La Inspección, por comparación con el promedio mensual de  la zona, consignado 
en la planilla de  régimen pluviométrico de  la Provincia de Buenos Aires, 
determinará si corresponde o no, la ampliación del plazo contractual. 
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado 
en forma conjunta con la foja de medición. 
 

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA 

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en 
los términos del Art. 33 de  la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberán 
convenir, con anticipación, los precios de  los trabajos a ordenar. Para ello, la 
Contratista deberá presentar los Análisis de  Precios, con la misma metodología 
empleada para confeccionar su Oferta  y respetando los siguientes porcentajes 
máximos, coincidentes con los de  la Oferta. 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes. 
Gastos Generales: quince por ciento (15 %). 
Beneficios: diez  por  ciento   (10 %). 
En caso de no existir común acuerdo entre las partes,  se ejecutará el trabajo según 
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  

 



 
 

  

 

2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 

LIQUIDACIÓN 

En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  

 

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES 

No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los 
materiales acopiados en la obra. 

 

2.5.10 COMBUSTIBLES 

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se 
requerirá lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, 
referido, a la obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que 
este artículo hace mención. 
 

2.5.11 REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra 
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación. 
 
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente: 

 



 

 

INSUMO FUENTE INDICE
Porcentaje de 

incidencia

1 Mano de Obra 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a) I.C.C Cuadro 1.4 39 %

2 Albañilería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 13 %

3 Pisos  y Revestimientos
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc c)

INDEC ICC -Art 15. Dec. 

1295/2002 Inc c) 3 %

4 Carpinterías Metálicas y Herrería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc d)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 10 %

5 Hormigón Elaborado
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 5 %

6 Motores Eléctricos y Equipos AA
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.10 4 %

7
Artefactos de Iluminación y 

cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 6 %

8
Instalación Eléctrica: Tableros, 

Transformadores y Grupos Elec.

INDEC- ICC: CPC- 46212-

41 3 %

9 Caños de PVC
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc h)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.9 2 %

10 Artefactos para baño y grifería
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc r)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 2 %

11 Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
3 %

12 Gastos Generales 
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)  INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 10 %

100.00 %  
 

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 

DECRETOS 770/08 Y 1726/09) 

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista 
deberá considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales 
correspondientes, no teniendo Item específico debiéndose considerar su cotización 
dentro de los gastos generales de la obra. 

 

 

2.5.13  OFICINA PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los diez (10) días corridos siguientes a la fecha de Iniciación de la Obra, la 
Contratista deberá habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso 
exclusivo de la Inspección, y la mantendrá en perfectas condiciones de  
conservación e higiene, durante todo el transcurso de  aquella.  Una vez producida 
la Recepción Provisoria, la Contratista deberá demoler o desmontar dicha 
construcción, retirando los materiales de demolición y limpiando el área afectada.  

Los materiales detallados en el presente artículo quedarán de  propiedad de la 
Contratista. 

 



 
 

  

2.5.13.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La Construcción podrá ser de tipo tradicional  o prefabricada. 

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podrá admitirse, a juicio de la 
Inspección, la utilización de locales pertenecientes a éstos, que reúnan las mismas 
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente artículo, y que no 
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales allí 
establecidas, y previa desocupación completa y adecuación de  las mismas.   

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendrán que ser 
reemplazados por instalaciones similares, sin devolución o reclamo alguno, 
relacionado con su costo y/o con el plazo de  ejecución de  la obra, por parte de la 
Contratista. 

También, podrá admitirse, con el mismo criterio, su instalación en locales nuevos, 
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad señaladas, y que pertenezcan 
a la Obra contratada. 

 

2.5.13.2 LOCALES 

Deberán proveerse los locales cuyas características y dimensiones mínimas se 
indican a continuación: 

Una oficina: superficie 15m²; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m;  dos 
ventanas, superficie de  iluminación 4m²  y de  ventilación 2 m²;  una puerta, ancho 
0.90m, altura 2m. 

Un office: superficie 3m²; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una 
ventana,  superficie de  iluminación y ventilación 0,50m²;  una puerta,  ancho 0,70m,  
altura 2m. 

Un baño: superficie 2,20m²; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una 
ventana o claraboya de 0,50m²; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m. 

 

2.5.13.3 TERMINACIONES 

Paredes: enlucidas y pintadas. 

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de  concreto con pintura impermeable.  
En office, 0,60m sobre la mesada.  En baño, 2m  sobre el piso. 

Pisos: mosaicos graníticos o calcáreos, baldosas cerámicas o plásticas. 

Zócalos: mosaicos ídem piso o madera pintada. 

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m. 

 

2.5.13.4 INSTALACIONES 

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de  
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Baño, 1 boca de  luz, 1 llave y 1 toma.  

Artefactos en cada boca de luz. 



 

 

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro 
balanceado de  2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior, 
de  acuerdo a normas vigentes.  

Sanitaria: (i) en Baño, lavatorio, bidet e inodoro, botiquín con espejo y accesorios; (ii)  
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fría y desagües 
cloacales, de  acuerdo a normas vigentes. 

Aire acondicionado. 

 

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO 

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatómicas tapizadas, y una 
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedará en propiedad 
de la Dirección Provincial de Arquitectura. 
 

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN 

 

 
Seguros para la Inspección: 
 
La Contratista tendrá a su cargo la contratación de la cobertura de riesgos para la 
Inspección de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego 
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentación al 
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra. 
 
 

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04 

 
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado 
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 
 

Hoja 1

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A1 OBRAS PRINCIPALES

1 Trabajos preliminares

1.1 Limpieza de terreno m3 136.00 428.71 58,304.56

1.2 Obrador gl 1.00 35,867.91 35,867.91

1.3 Replanteo y Nivelación gl 1.00 23,665.00 23,665.00

1.4 Movimiento de Suelos m3 204.00 618.35 126,143.40

1.5 Cartel de obra gl 1.00 46,097.55 46,097.55

1.6 Estudio de suelos gl 1.00 14,049.68 14,049.68

1.7 Documentación ejecutiva y tramitaciones gl 1.00 181,432.34 181,432.34

Subtotal 485,560.44 1.47 %

2 Mampostería y tabiques

2.1 Mampostería de elevación de ladrillos

cerámicos huecos

2.1.1 Ladrillo cerámico hueco 8x18x33 m² 43.20 1,076.95 46,524.24

2.1.2 Ladrillo cerámico hueco 12x18x33 m² 23.40 1,243.82 29,105.39

2.1.3 Ladrillo cerámico hueco 18x18x33 m² 265.14 1,537.64 407,689.87

2.1.4 Ladrillo cerámico hueco 27x18x33 m² 380.70 1,843.00 701,630.10

2.2 Alfeizares m² 56.40 1,137.20 64,138.08

2.3 Mampostería de cargas de ladrillos comunes m3 7.78 10,544.81 82,038.62

2.4 Tabiques de placa de roca de yeso m² 257.00 1,438.34 369,653.38

2.5 Tabiques de placa de roca de yeso

antihumedad. m² 13.50 1,729.59 23,349.47

Subtotal 1,724,129.15 14.01 %

3 Aislaciones

3.1 Sobre terreno natural m2 501.19 362.68 181,769.78

3.2 Sobre losas.

3.3 Capa Aisladora. m² 237.48 428.23 101,696.06

Subtotal 283,465.84 2.30 %

4 Juntas de dilatación

4.1 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en Item 8

Subtotal 0.00 0.00 %

5 Revoques

5.1 Jaharro y terminación enlucido fratasado al

fieltro en muros interiores m² 263.02 685.36 180,263.39

5.2 Jaharro bajo revestimiento m² 99.30 451.06 44,790.26

5.3 Jaharro y terminación enlucido interior de yeso

reforzado alisado a la llana. m² 64.07 1,104.06 70,737.12

5.4 Revoque exterior completo, previo revoque

hidrófugo, terminación fratasado al fieltro en

muros no a la vista de cargas y Tanques de

Agua m² 261.40 1,137.20 297,264.08

5.5 Revoque exterior simil piedra peinado fino en

muros y cargas a la vista. m² 219.35 1,654.05 362,815.87

Subtotal 955,870.72 7.77 %

6 Revestimientos

6.1 Cerámicos monococción (0.30 x 0.60 m)

6.1.1 Cerámicos monococción en sanitarios. m² 100.80 1,327.79 133,841.23

6.1.2 Cerámicos en Enfermería, Consultorios y

Office. m² 11.10 1,327.79 14,738.47

Subtotal 148,579.70 1.21 %

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP
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VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 
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Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

7 Cielorrasos

7.1 De Placas de Roca de Yeso.

7.1.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de

yeso. m² 218.83 974.02 213,139.93

7.1.2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso

Desmontable. m² 57.00 1,302.22 74,226.54

7.2 A la cal.

7.2.1 Aplicado bajo losa enlucido a la cal. m² 7.56 1,010.49 7,639.30

7.3 De Yeso.

7.3.1 Aplicado bajo losa. m² 3.64 891.38 3,244.62

Subtotal 298,250.39 2.42 %

8 Contrapisos

8.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural. m² 501.19 670.96 336,275.09

8.2 Carpeta de Cemento m² 299.63 513.92 153,983.28

8.3 Contrapiso hormigón liviano sobre losa de

cubierta con pendiente. Computado en Item 11.1

8.4 Contrapiso sobre terreno natural armado con

malla metálica m² 30.00 1,912.28 57,368.40

Subtotal 547,626.77 4.45 %

9

9.1 Placas de gres fino porcelánico (porcelanato) 

9.1.1 60x60 m² 211.11 1,613.01 340,514.48

9.1.2 30x30 m² 29.72 1,532.36 45,541.74

9.2 Solados de lajas de cemento natural armadas

(0.40m x 0.40m) m² 224.00 1,513.48 339,019.52

9.3 Lajas de cemento natural armadas

antideslizantes (0.40m x 0.40m) m² 7.56 1,664.82 12,586.04

9.4 Revestimiento de suelo vinílico. m² 58.80 446.62 26,261.26

9.5 UMBRALES

9.5.1 Umbrales ml 10.80 2,023.48 21,853.58

9.5.2 Cordones HºAº ml 124.00 395.21 49,006.04

9.5.3 Guardacantos antideslizante de aluminio para

umbrales ml 19.10 584.00 11,154.40

9.5.4 Varilla de aluminio ml 4.00 391.28 1,565.12

Subtotal 847,502.18 6.89 %

10 Zócalos

10.1 Zócalo de placas de gres fino. ml 235.80 753.07 177,573.91

10.2 Zócalo rehundido de cemento ml 235.80 194.67 45,903.19

Subtotal 223,477.10 1.82 %

11 Cubiertas

11.1 Terminación de la cubierta de losa plana

inaccesible m² 224.07 5,047.51 1,130,995.57

11.2 Cubierta de chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica m² 132.00 6,243.52 824,144.64

Subtotal 1,955,140.21 15.89 %

INCIDENCIA 

%

Pisos, Umbrales y solias.
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Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

12 Carpinterias 

12.1 Carpintería de hierro

12.1.1 Rejas metálicas fijas

HH R2 n° 1.00 54,626.26 54,626.26

HH R3 n° 1.00 27,313.13 27,313.13

HH R5 n° 1.00 5,974.75 5,974.75

HH R6 n° 12.00 22,405.30 268,863.60

HH R7 n° 4.00 21,658.46 86,633.84

HH R8 n° 1.00 20,911.61 20,911.61

HH R9 n° 3.00 20,164.77 60,494.31

HH R10 n° 1.00 11,202.65 11,202.65

12.1.2 Portón de acceso peatonal y vehicular.

HH P1 n° 1.00 43,210.22 43,210.22

HH R1 n° 1.00 23,898.99 23,898.99

HH R4 n° 2.00 43,210.22 86,420.44

12.2 Carpintería de madera. 

HM P1 Placa de cedro con vidrio fijo n° 6.00 7,581.09 45,486.54

HM P2 Placa de cedro con vidrio fijo con barral

antipánico n° 1.00 8,339.20 8,339.20

HM P3 Placa de cedro con vidrio fijo n° 5.00 6,384.08 31,920.40

HM P4 Placa de cedro n° 7.00 5,985.07 41,895.49

HM P5 Placa de cedro n° 2.00 12,768.16 25,536.32

12.3 Carpintería de aluminio

AA P1 con barral antipánico n° 3.00 43,680.00 131,040.00

AA P2 con barral antipánico n° 2.00 42,709.34 85,418.68

AA P3 n° 2.00 38,826.67 77,653.34

AA V1 n° 1.00 6,471.11 6,471.11

AA V2 n° 2.00 6,471.11 12,942.22

AA V3 n° 10.00 22,648.89 226,488.90

AA V4 n° 5.00 11,324.44 56,622.20

AA V5 n° 4.00 19,413.33 77,653.32

Subtotal 1,517,017.52 12.33 %

13 Mesadas

13.1 De granito sobre ménsula m² 7.98 10,183.62 81,265.29

Subtotal 81,265.29 0.66 %

14 Muebles

14.1 Muebles a medida.

14.1.1 Mu 1 Mueble colgante con puertas y 1 cajón.

14.1.2 Mu 2  Mueble colgante con cajones

14.1.3 Mu 3  Mueble colgante estantes y cajón

14.1.4 Mu 4  Mueble Preparación de Pacientes n° 1.00 13,117.38 13,117.38

14.1.5 Mu 5  Estantería en Administración y Farmacia. n° 2.00 24,036.02 48,072.04

14.1.6 Mu 6  Mueble atención Administración n° 1.00 27,327.87 27,327.87

14.1.7 Mu 7  Plano de trabajo Atención Farmacia n° 1.00 16,144.46 16,144.46

14,1,8 MuA  Consultorios Ginecológico y Odontológico n° 2.00 3,237.30 6,474.60

14,1,9 MuB  Preparación Pacientes n° 1.00 3,699.77 3,699.77

14,1,10 MuC  Enfermería n° 1.00 4,624.72 4,624.72

14,1,11 MuD  Enfermería n° 1.00 6,474.60 6,474.60

14,1,12 MuE  Office. n° 1.00 4,855.95 4,855.95

14.2 Escritorios n° 9.00 10,594.84 95,353.56

14.3 Sillas

14.3.1 Sillas de escritorio n° 17.00 5,078.94 86,341.98

14.3.2 Sillas de espera tipo tándem de 3 sillas n° 12.00 8,925.84 107,110.08
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Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

14.4 Camilla para consultorios n° 5.00 19,889.49 99,447.45

14.5 Sillón odontológico n° 1.00 170,223.00 170,223.00

14.6 Camilla ginecológica n° 1.00 35,700.66 35,700.66

Subtotal 724,968.12 5.89 %

15 Vidrios y cristales

15.1 Doble vidrio hermético m² 77.11 12,715.66 980,504.54

15.2 Laminado de Seguridad m² 7.29 5,957.13 43,401.27

15.3 Espejos Incluidos en Instalación Sanitaria

Subtotal 1,023,905.81 8.32 %

16 Pinturas 

16.1 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores. m² 261.40 603.70 157,807.18

16.2 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m² 737.18 563.97 415,747.40

16.3 Esmalte Sintético Brillante al agua m² 138.82 740.89 102,850.35

16.4 Sobre cielorrasos de yeso m² 230.03 652.23 150,029.21

16.5 Barniz sobre cantoneras de madera m² 40.11 955.40 38,321.09

16.6 Esmalte convertidor color. m² 96.95 1,032.27 100,078.58

Subtotal 964,833.81

17 Varios

17.1 Bajadas pluviales Incluidos en Instalación Sanitaria

17.2 Babetas chapa galvanizada ml 86.40 861.40 74,424.96

17.3 Guardapared ml 76.60 590.70 45,247.62

17.4 Guardacamilla ml 18.40 984.50 18,114.80

17.5 Cortinas Tipo Roller con accionamiento manual n° 1.00 2,270.50 2,270.50

17.6 Espejos en Sanitarios Incluidos en Instalación Sanitaria

17.7 Señalética y cartelería gl 1.00 165,325.50 165,325.50

17.8 Barandas y Pasamanos de Acero Inoxidable ml 8.00 2,959.53 23,676.24

Subtotal 329,059.62 2.67 %

18 Limpieza de Obra

18.1 Limpieza de Obra gl 1.00 68,640.00 68,640.00

Subtotal 68,640.00 0.56 %

19 Forestación y parquización

19.1 Arboles gl 1.00 36,960.00 36,960.00
19.2 Césped m² 136.06 666.81 90,726.17

Subtotal 127,686.17 1.04 %

TOTAL 12,306,978.84

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%
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LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B ESTRUCTURAS

B1 Excavaciones

1 Excavacion para bases m³ 57.15 1,451.32 82,942.94
2 Excavación para vigas de fundación m³ 13.24 1,451.32 19,215.48
3 Excavación para pilotines m³ 0.15 5,907.13 886.07

Subtotal 103,044.49 4.77 %

B2 Estructura de Fundación

2.1 Hormigón para fundaciones

2.1.1 Hormigon para bases m³ 9.09 18,178.96 165,246.75
2.1.2 Hormigón para Vigas de fundación m³ 13.24 23,410.97 309,961.24
2.1.3 Hormigón para pilotines m³ 0.15 20,129.52 3,019.43

Subtotal 478,227.42 22.12 %

B3 Estructura Resistente

3.1 Hormigón para estructura resistente

3.1.1 Hormigón  para Losas de H°A° m³ 28.84 29,911.80 862,656.31
3.1.2 Hormigón para Vigas m³ 13.19 33,585.52 442,993.01
3.1.3 Hormigón para Columnas m³ 7.46 36,841.33 274,836.32

Subtotal 1,580,485.64 73.11 %

TOTAL 2,161,757.55
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LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 TOMA  DE ENERGIA TRIFASICA

1 TOMA REGLAMENTARIA TARIFA T3 GL 1.00 106,211.25 106,211.25

Subtotal Item 106,211.25 4.38 %

2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

1 TP GL 1.00 34,734.51 34,734.51

2 TGBT GL 1.00 274,386.39 274,386.39

3 TSEF GL 1.00 42,818.69 42,818.69

4 TSCO GL 1.00 39,291.67 39,291.67

5 TSCD GL 1.00 37,827.03 37,827.03

6 TSAA GL 1.00 74,893.80 74,893.80

7 ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS GL 1.00 78,455.86 78,455.86

Subtotal Item 582,407.95 24.04 %

3 CANALIZACIONES

1 BPC 300MM ML 30.00 1,779.94 53,398.20

2 ZOCALODUCTOS (CABLECANAL DE PVC DE 3

VIAS) ML 26.00 542.44 14,103.44

Subtotal Item 67,501.64 2.79 %

4 MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Y TOMACORRIENTES

1 BOCAS DE IUG UN 114.00 3,414.71 389,276.53

2 BOCAS DE TUG UN 56.00 3,330.44 186,504.60

3 BOCAS DE TUE UN 20.00 3,571.20 71,424.00

4 PERISCOPIO 4 TOMAS - 1 DATOS - 1 TEL

S/PLIEGO UN 11.00 8,081.43 88,895.73

Subtotal Item 736,100.86 30.38 %

5 ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS

1 TIPO A5 S/PLIEGO UN 26.00 6,948.86 180,670.36

2 TIPO B5  S/PLIEGO UN 26.00 3,411.13 88,689.38

3 TIPO B6  S/PLIEGO UN 8.00 5,376.54 43,012.32

4 TIPO F5  S/PLIEGO UN 15.00 1,838.81 27,582.15

5 TIPO H2 S/PLIEGO UN 5.00 11,272.75 56,363.75

6 TIPO J3  S/PLIEGO UN 14.00 4,197.29 58,762.06

7 TIPO K2  S/PLIEGO UN 6.00 3,411.13 20,466.78

8 TIPO SÑ S/PLIEGO UN 8.00 3,326.40 26,611.20

9 TIPO S1 S/PLIEGO UN 7.00 3,411.13 23,877.91

10 TIPO E  S/PLIEGO UN 17.00 6,241.32 106,102.44

11 TIPO AN1  S/PLIEGO UN 1.00 6,555.78 6,555.78

Subtotal Item 638,694.13 26.36 %

6 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS

INDIRECTOS

1 INSTALACION DE PAT S/PLIEGO GL 1.00 10,337.04 10,337.04

Subtotal Item 10,337.04 0.43 %

MUY BAJA TENSION

7 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE

INCENDIO 

1 CENTRAL DE DETECCION Y AVISO DE

INCENDIO S/PLIEGO GL 1.00 38,026.96 38,026.96

2 BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO UN 27.00 3,207.52 86,603.03

3 DETECTORES DE HUMO S/PLIEGO UN 23.00 1,539.62 35,411.26

4 SIRENAS ELECTRONICA Y FLASH S/PLIEGO UN 1.00 1,917.43 1,917.43

5 PULSADORES MANUALES S/PLIEGO UN 3.00 1,950.12 5,850.36

Subtotal Item 167,809.04 6.93 %

8 TELEFONIA

1 CENTRAL TELEFONICA S/PLIEGO GL 1.00 51,068.67 51,068.67

Subtotal Item 51,068.67 2.11 %
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Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

9 SISTEMA INFORMATICO  

1 CENTRAL DE DATOS S/PLIEGO GL 1.00 40,142.55 40,142.55

Subtotal Item 40,142.55 1.66 %

10 SISTEMA DE TV

1 BOCAS DE TV UN 2.00 3,603.99 7,207.99

Subtotal Item 7,207.99 0.30 %

11 SISTEMA DE ALARMA

1 BOCAS DE ALARMA UN 1.00 3,207.52 3,207.52

2 CENTRAL ALARMA DE INTRUSION S/PLIEGO GL 1.00 12,129.73 12,129.73

Subtotal Item 15,337.25 0.63 %

2,422,818.37
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LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

1 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

1.1 INSTALACION DE AGUA FRIA

1 Caño PPL ø 32 ml 16.00 1,072.04 17,152.59

2 Caño PPL ø 25 ml 48.00 984.63 47,262.02

3 Caño PPL ø 19 ml 25.00 825.10 20,627.58

4 Caño PPL ø 13 ml 43.00 714.99 30,744.37

5 LLP ø 32 n° 1.00 502.68 502.68

6 LLP ø 25 n° 2.00 694.66 1,389.31

7 LLP ø 19 n° 1.00 2,252.41 2,252.41

8 LLP ø 13 nº 15.00 656.82 9,852.30

9 Canilla Servicio Br.ø25 nº 2.00 506.05 1,012.09

10 Tanque de AºIº cap 1000 lts. nº 2.00 10,836.17 21,672.34

11 Bomba sumergible Ø25 nº 1.00 51,951.13 51,951.13

1.2 INSTALACION DE AGUA CALIENTE No aplica en esta obra

1.3 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1 Inodoro largo de losa blanca c/mochila n° 5.00 16,556.56 82,782.81
2 Lavatorio Colgante de losa blanca de 50 cm.

de 1 agujero grifería incluida n° 4.00 12,952.77 51,811.09
3 Bacha A° I° calidad "Aisi 304" de 30 cm. de Ø 

grifería inlcuida
nº 4.00

6,322.16 25,288.64
5 Portarrolo de papel n° 5.00 1,257.18 6,285.88
6 Dispenser de toallas descartables en AºIº n° 5.00 996.49 4,982.43
7 Dosificador de jabón n° 5.00 1,090.59 5,452.95
8 Cesto para residuos de AºIº n° 5.00 2,441.62 12,208.11
9 Percha A°I° n° 5.00 925.88 4,629.40

10 Espejo en cristal biselado 0.60 x 0.60 n° 5.00 678.11 3,390.54
11 Pileta simple A° I° calidad " AISI 304", 34 x 44

cm. Grifería inlcuida nº 6.00 7,369.04 44,214.22

Equipamiento sanitario discapacitados

13 Inodoro Adaptado completo barrales inlcuido nº 1.00 19,119.90 19,119.90
14 Lavatorio de Colgar c/griferia y barrales nº 1.00 22,297.59 22,297.59

15 Espejo de cristal biselado 0.60x0.60 nº 1.00 678.11 678.11

Subtotal 487,560.48 34.95 %

2 DESAGÜE CLOACAL

1 Caño PVC ø 110 ml 70.00 1,255.29 87,870.37

2 Caño PVC ø 63 ml 20.00 1,080.32 21,606.39

3 Caño PVC ø 50 ml 10.00 834.46 8,344.61

4 Caño PVC ø 38 ml 10.00 786.25 7,862.54

5 Caño Vent. PVC Ø 63 ml 4.00 829.02 3,316.09

6 Caño Vent. PVC Ø 110 ml 12.00 891.30 10,695.54

7 PPA 60  incl. Acc. n° 7.00 1,284.93 8,994.50

8 PPT 60 n° 1.00 1,354.49 1,354.49

9 Camara Inspeccion 60x60 n° 5.00 15,384.70 76,923.51

10 Camara Séptica 120x60 n° 1.00 33,457.09 33,457.09

11 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 9.00 1,572.01 14,148.12

12 Pozo absorbente n° 1.00 87,431.97 87,431.97

Subtotal 362,005.23 25.95 %
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LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 DESAGÜES PLUVIALES

1 Caño PPL ø 160 ml 38.00 1,508.24 57,312.99

2 Caño PPL ø 110 ml 85.00 1,255.29 106,699.73

3 Canaleta H°G° ml 45.00 1,907.96 85,858.35

4 Bajada Caño PPL ø110 ml 55.00 891.30 49,021.24

5 Bajada Caño PPL ø110 c/ desparramador ml 4.00 891.30 3,565.18

6 Rejilla corrida H°G° 20 cm ml 5.00 3,129.46 15,647.30

7 BDA 30x30 nº 4.00 2,385.97 9,543.90

8 BDA 30x60 nº 2.00 2,597.60 5,195.20

9 Gárgola PVC ø 100 nº 1.00 376.59 376.59

10 Embudo PPL 20 x 20 nº 12.00 1,592.81 19,113.71

Subtotal 352,334.20 25.26 %

4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 7.00 3,359.00 23,513.00
2 Extintores manual tipo CO2 de 5kgs. n° 2.00 8,616.67 17,233.34
3 Boca de impulsión n° 1.00 15,007.39 15,007.39
4 Boca de incendio equipada n° 1.00 16,674.87 16,674.87
5 Cañería H° G° Ø60 ml 30.00 1,853.51 55,605.39

Subtotal 128,033.99 9.18 %

5 INSTALACION ELECTRICA

1 TSBE n° 1.00 58,405.31 58,405.31

2 Bocas de bombas n° 2.00 3,330.44 6,660.88

Subtotal 65,066.19 4.66 %

TOTAL 1,395,000.08

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 
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OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3 GASES MEDICINALES

1 Redes 

1.1 cañerías ml 2.00 1,500.00 3,000.00

1.2 llaves y gabinetes n° 2.00 1,786.00 3,572.00

Subtotal Item 6,572.00 14.41 %

2 Central de abastecimiento

2.1 Central de aire comprimido gl 1.00 39,050.00 39,050.00

Subtotal Item 39,050.00 85.59 %

TOTAL 45,622.00

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCIA 

%

 
 

 

 



 
 

  

Hoja 11

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1 ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL POR

SISTEMA VRV:

1.1 Unidad Condensadora - CAP. 15 TR n° 1.00 553,509.31 553,509.31

1.2 Unidades Evaporadoras:

1.2.1 Tipo cassette, CAP. 3100 KCAL/H n° 2.00 23,400.00 46,800.00

1.2.2 Tipo cassette, CAP. 6000 KCAL/H n° 3.00 43,600.00 130,800.00

1.2.3 Tipo mural, CAP. 2200 KCAL/H n° 13.00 21,900.00 284,700.00

Subtotal 1,015,809.31 90.17 %

2 CAÑERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS kg 23.00 844.27 19,418.21 1.72 %

3 EXTRACTORES CENTRIFUGOS n° 4.00 5,367.52 21,470.08 1.91 %

4 BASES DE APOYO n° 1.00 5,250.00 5,250.00 0.47 %

5 MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y

MATERIALES. gl 1.00 25,400.00 25,400.00 2.25 %

6 MONTAJE, INST. Y PRUEBAS DE

FUNCIONAM. gl 1.00 39,240.00 39,240.00 3.48 %

1,126,587.60

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
INCIDENCI

A %

INSTALACION TERMOMECANICA

Por provisión e instalación de todos los elementos 

necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

 
 



 

 

Hoja 12

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES...........................................................................................................................................12,306,978.84 60.23 %

ESTRUCTURAS…………………………………………………. 2,161,757.55 10.58 %

INSTALACIONES

          ELECTRICA.........................................................................................................................................2,422,818.37 11.86 %

          SANITARIA……………………………..……………………………1,395,000.08 6.83 %

          GASES MEDICINALES……………………………………………45,622.00 0.22 %

          TERMOMECANICA...........................................................................................................................................1,126,587.60 5.51 %

          SUMA PROVISIONAL..........................................................................................................................................972,938.22 8,124,723.81 4.76 %

TOTAL ............................................................................................................................................................20,431,702.65

GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%................. 4,801,450.12

TOTAL COSTO ............................................ 25,233,152.78

     HONORARIOS PROFESIONALES………………………………………………………………………. 735,663.06            

PRESUPUESTO OFICIAL.............................25,968,815.83

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

 
 

 

 



 
 

  

ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION 

 
Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59  
La Plata, 
República Argentina 

 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas) 
................................................................... (CUIT …………………….) en delante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y 
que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........” 
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos 
y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos 
ofertados, a los precios cotizados. 
El Oferente declara expresamente que: 
La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes. 
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades 
que se establecen en los Documentos de Licitación. 
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, 
impositivas y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos 
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.). 
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, 
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la 
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la 
determinación de los costos por el motivo citado. 
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado 
todos los ítems y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades Valoradas”, y 
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta 
Oferta y sus anexos. 
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus 
Circulares y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas 
durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la 
ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, 
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o 
el costo de la obra. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error 
u omisión en la preparación de esta Oferta. 



 

 

Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda 
la información que ese organismo considere necesaria para verificar la 
documentación que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorrección 
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
tiene el derecho de invalidar su participación. 
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera 
requerida, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre 
la documentación presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para 
eliminar su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá suministrar 
documentos o información que hubiere sido omitida en la oferta original. 
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de 
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación. 
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, 
renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su 
participación a su exclusivo juicio. 
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del 
Contrato. 
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios. 
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 
de Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de Adjudicación a satisfacción del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perderá la garantía de Oferta. 
Atentamente. 
Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas 

 
 
 
 
 



 
 

  

ANEXO Nº III. PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Provincia de Buenos Aires, ...................... 
Señores 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

Dirección Provincial de Arquitectura 

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 

Avenida 7 Nº 1267 e/ 58 Y 59 

La Plata 

República Argentina 

 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES de la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de 
la LICITACION PUBLICA Nº “.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, 
incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su 
mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva. 
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 
 

Presupuesto oficial: .........................................................( $................).  
 

El monto total cotizado es de pesos ................................( $................). 
 
 
Se acompañan los siguientes elementos: enumeración de los elementos que 
acompañan la Propuesta 

Atentamente. 
 
Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 
Nombre de la Empresa, o UTE 

Sello de la Empresa, o UTE 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO N° IV   MODELO DE CONTRATO 

 
Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominará 
EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Ministro de Infraestructura 
y Servicios Públicos,  con domicilio en …………, y la firma........................, Nº de 
CUIT…….……… con domicilio legal en........................, de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, representada en este acto por el Señor ........................, que en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato 
conteniendo las cláusulas siguientes: 
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública  llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos 
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL 
CONTRATISTA, como así también con el método de selección utilizado, ambas 
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los 
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones 
del llamado. 
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por 
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................……… 

3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los 
documentos que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se 
condigan: 
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
e) Planos Generales y planillas. 
f) Planos de detalle. 
g) Oferta. 
h) Contrato. 
NOTA: Planos, en caso de discrepancias  entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. 
4. El monto total de la obra asciende a $...……….. (         ). 
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo 
responsable de la conservación de la misma durante el plazo de garantía de ….. 
meses. 
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la 
obra al Sr. ……………………… 

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo 
del presente Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando 
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a 
cualquier otra jurisdicción o competencia. 
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes 
de........................de dos mil ………………….. 
 



 
 

  

ANEXO N° V LISTA DE CANTIDADES VALORADAS                                                            
 

Hoja

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A1 OBRAS PRINCIPALES

1 Trabajos preliminares

1.1 Limpieza de terreno m3

1.2 Obrador gl

1.3 Replanteo y Nivelación gl

1.4 Movimiento de Suelos m3

1.5 Cartel de obra gl

1.6 Estudio de suelos gl

1.7 Documentación ejecutiva y tramitaciones gl

Subtotal

2 Mampostería y tabiques

2.1 Mampostería de elevación de ladrillos

cerámicos huecos

2.1.1 Ladrillo cerámico hueco 8x18x33 m²

2.1.2 Ladrillo cerámico hueco 12x18x33 m²

2.1.3 Ladrillo cerámico hueco 18x18x33 m²

2.1.4 Ladrillo cerámico hueco 27x18x33 m²

2.2 Alfeizares m²

2.3 Mampostería de cargas de ladrillos comunes m3

2.4 Tabiques de placa de roca de yeso m²

2.5 Tabiques de placa de roca de yeso

antihumedad. m²

Subtotal

3 Aislaciones

3.1 Sobre terreno natural m2

3.2 Sobre losas.

3.3 Capa Aisladora. m²

Subtotal

4 Juntas de dilatación

4.1 En contrapisos y pisos exteriores Incluido en Item 8

Subtotal

5 Revoques

5.1 Jaharro y terminación enlucido fratasado al

fieltro en muros interiores m²

5.2 Jaharro bajo revestimiento m²

5.3 Jaharro y terminación enlucido interior de yeso

reforzado alisado a la llana. m²

5.4 Revoque exterior completo, previo revoque

hidrófugo, terminación fratasado al fieltro en

muros no a la vista de cargas y Tanques de

Agua m²

5.5 Revoque exterior simil piedra peinado fino en

muros y cargas a la vista. m²

Subtotal

6 Revestimientos

6.1 Cerámicos monococción (0.30 x 0.60 m)

6.1.1 Cerámicos monococción en sanitarios. m²

6.1.2 Cerámicos en Enfermería, Consultorios y

Office. m²

Subtotal

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Se especifica en ítem A11.1 

 
 
 



 

 

Hoja

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

7 Cielorrasos

7.1 De Placas de Roca de Yeso.

7.1.1 Cielorraso suspendido de placas de roca de

yeso. m²

7.1.2 Suspendido en Placas de Roca de Yeso

Desmontable. m²

7.2 A la cal.

7.2.1 Aplicado bajo losa enlucido a la cal. m²

7.3 De Yeso.

7.3.1 Aplicado bajo losa. m²

Subtotal

8 Contrapisos

8.1 Contrapiso de cascote sobre terreno natural. m²

8.2 Carpeta de Cemento m²

8.3 Contrapiso hormigón liviano sobre losa de

cubierta con pendiente. Computado en Item 11.1

8.4 Contrapiso sobre terreno natural armado con

malla metálica m²

Subtotal

9

9.1 Placas de gres fino porcelánico (porcelanato) 

9.1.1 60x60 m²

9.1.2 30x30 m²

9.2 Solados de lajas de cemento natural armadas

(0.40m x 0.40m) m²

9.3 Lajas de cemento natural armadas

antideslizantes (0.40m x 0.40m) m²

9.4 Revestimiento de suelo vinílico. m²

9.5 UMBRALES

9.5.1 Umbrales ml

9.5.2 Cordones HºAº ml

9.5.3 Guardacantos antideslizante de aluminio para

umbrales ml

9.5.4 Varilla de aluminio ml

Subtotal

10 Zócalos

10.1 Zócalo de placas de gres fino. ml

10.2 Zócalo rehundido de cemento ml

Subtotal

11 Cubiertas

11.1 Terminación de la cubierta de losa plana

inaccesible m²

11.2 Cubierta de chapa de hierro galvanizado

aluminizado sobre estructura metálica m²

Subtotal

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Pisos, Umbrales y solias.

 



 
 

  

Hoja

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

12 Carpinterias 

12.1 Carpintería de hierro

12.1.1 Rejas metálicas fijas

HH R2 n°

HH R3 n°

HH R5 n°

HH R6 n°

HH R7 n°

HH R8 n°

HH R9 n°

HH R10 n°

12.1.2 Portón de acceso peatonal y vehicular.

HH P1 n°

HH R1 n°

HH R4 n°

12.2 Carpintería de madera. 

HM P1 Placa de cedro con vidrio fijo n°

HM P2 Placa de cedro con vidrio fijo con barral

antipánico n°

HM P3 Placa de cedro con vidrio fijo n°

HM P4 Placa de cedro n°

HM P5 Placa de cedro n°

12.3 Carpintería de aluminio

AA P1 con barral antipánico n°

AA P2 con barral antipánico n°

AA P3 n°

AA V1 n°

AA V2 n°

AA V3 n°

AA V4 n°

AA V5 n°

Subtotal

13 Mesadas

13.1 De granito sobre ménsula m²

Subtotal

14 Muebles

14.1 Muebles a medida.

14.1.1 Mu 1 Mueble colgante con puertas y 1 cajón.

14.1.2 Mu 2  Mueble colgante con cajones

14.1.3 Mu 3  Mueble colgante estantes y cajón

14.1.4 Mu 4  Mueble Preparación de Pacientes n°

14.1.5 Mu 5  Estantería en Administración y Farmacia. n°

14.1.6 Mu 6  Mueble atención Administración n°

14.1.7 Mu 7  Plano de trabajo Atención Farmacia n°

14,1,8 MuA  Consultorios Ginecológico y Odontológico n°

14,1,9 MuB  Preparación Pacientes n°

14,1,10 MuC  Enfermería n°

14,1,11 MuD  Enfermería n°

14,1,12 MuE  Office. n°

14.2 Escritorios n°

14.3 Sillas

14.3.1 Sillas de escritorio n°

14.3.2 Sillas de espera tipo tándem de 3 sillas n°

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

Módulos para conformación de muebles

 



 

 

 
Hoja

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

OBRAS PRINCIPALES

14.4 Camilla para consultorios n°

14.5 Sillón odontológico n°

14.6 Camilla ginecológica n°

Subtotal

15 Vidrios y cristales

15.1 Doble vidrio hermético m²

15.2 Laminado de Seguridad m²

15.3 Espejos Incluidos en Instalación Sanitaria

Subtotal

16 Pinturas 

16.1 Látex Acrílico sobre Muros Exteriores. m²

16.2 Látex Acrílico sobre Muros Interiores m²

16.3 Esmalte Sintético Brillante al agua m²

16.4 Sobre cielorrasos de yeso m²

16.5 Barniz sobre cantoneras de madera m²

16.6 Esmalte convertidor color. m²

Subtotal

17 Varios

17.1 Bajadas pluviales Incluidos en Instalación Sanitaria

17.2 Babetas chapa galvanizada ml

17.3 Guardapared ml

17.4 Guardacamilla ml

17.5 Cortinas Tipo Roller con accionamiento manual n°

17.6 Espejos en Sanitarios Incluidos en Instalación Sanitaria

17.7 Señalética y cartelería gl

17.8 Barandas y Pasamanos de Acero Inoxidable ml

Subtotal

18 Limpieza de Obra

18.1 Limpieza de Obra gl

Subtotal

19 Forestación y parquización

19.1 Arboles gl
19.2 Césped m²

Subtotal

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

B ESTRUCTURAS

B1 Excavaciones

1 Excavacion para bases m³
2 Excavación para vigas de fundación m³
3 Excavación para pilotines m³

Subtotal

B2 Estructura de Fundación

2.1 Hormigón para fundaciones

2.1.1 Hormigon para bases m³
2.1.2 Hormigón para Vigas de fundación m³
2.1.3 Hormigón para pilotines m³

Subtotal

B3 Estructura Resistente

3.1 Hormigón para estructura resistente

3.1.1 Hormigón  para Losas de H°A° m³
3.1.2 Hormigón para Vigas m³
3.1.3 Hormigón para Columnas m³

Subtotal

TOTAL

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 
 
 



 

 

Hoja

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

1 TOMA  DE ENERGIA TRIFASICA

1 TOMA REGLAMENTARIA TARIFA T3 GL

Subtotal Item

2 TABLEROS PRINCIPAL Y SECCIONALES

1 TP GL

2 TGBT GL

3 TSEF GL

4 TSCO GL

5 TSCD GL

6 TSAA GL

7 ALIMENTACION A TABLEROS ELECTRICOS GL

Subtotal Item

3 CANALIZACIONES

1 BPC 300MM ML

2 ZOCALODUCTOS (CABLECANAL DE PVC DE 3

VIAS) ML

Subtotal Item

4 MATERIALES PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Y TOMACORRIENTES

1 BOCAS DE IUG UN

2 BOCAS DE TUG UN

3 BOCAS DE TUE UN

4 PERISCOPIO 4 TOMAS - 1 DATOS - 1 TEL

S/PLIEGO UN

Subtotal Item

5 ILUMINACION Y EQUIPOS ELECTRICOS

1 TIPO A5 S/PLIEGO UN

2 TIPO B5  S/PLIEGO UN

3 TIPO B6  S/PLIEGO UN

4 TIPO F5  S/PLIEGO UN

5 TIPO H2 S/PLIEGO UN

6 TIPO J3  S/PLIEGO UN

7 TIPO K2  S/PLIEGO UN

8 TIPO SÑ S/PLIEGO UN

9 TIPO S1 S/PLIEGO UN

10 TIPO E  S/PLIEGO UN

11 TIPO AN1  S/PLIEGO UN

Subtotal Item

6 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS

INDIRECTOS

1 INSTALACION DE PAT S/PLIEGO GL

Subtotal Item

MUY BAJA TENSION

7 SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE

INCENDIO 

1 CENTRAL DE DETECCION Y AVISO DE

INCENDIO S/PLIEGO GL

2 BOCAS DE DETECCION DE INCENDIO UN

3 DETECTORES DE HUMO S/PLIEGO UN

4 SIRENAS ELECTRONICA Y FLASH S/PLIEGO UN

5 PULSADORES MANUALES S/PLIEGO UN

Subtotal Item

8 TELEFONIA

1 CENTRAL TELEFONICA S/PLIEGO GL

Subtotal Item

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

C1

 



 
 

  

 
 

Hoja

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

9 SISTEMA INFORMATICO  

1 CENTRAL DE DATOS S/PLIEGO GL

Subtotal Item

10 SISTEMA DE TV

1 BOCAS DE TV UN

Subtotal Item

11 SISTEMA DE ALARMA

1 BOCAS DE ALARMA UN

2 CENTRAL ALARMA DE INTRUSION S/PLIEGO GL

Subtotal Item

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hoja

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C2 INSTALACION SANITARIA

1 INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

1.1 INSTALACION DE AGUA FRIA

1 Caño PPL ø 32 ml

2 Caño PPL ø 25 ml

3 Caño PPL ø 19 ml

4 Caño PPL ø 13 ml

5 LLP ø 32 n°

6 LLP ø 25 n°

7 LLP ø 19 n°

8 LLP ø 13 nº

9 Canilla Servicio Br.ø25 nº

10 Tanque de AºIº cap 1000 lts. nº

11 Bomba sumergible Ø25 nº

1.2 INSTALACION DE AGUA CALIENTE No aplica en esta obra

1.3 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

1 Inodoro largo de losa blanca c/mochila n°
2 Lavatorio Colgante de losa blanca de 50 cm.

de 1 agujero grifería incluida n°
3 Bacha A° I° calidad "Aisi 304" de 30 cm. de Ø 

grifería inlcuida
nº

5 Portarrolo de papel n°
6 Dispenser de toallas descartables en AºIº n°
7 Dosificador de jabón n°
8 Cesto para residuos de AºIº n°
9 Percha A°I° n°

10 Espejo en cristal biselado 0.60 x 0.60 n°
11 Pileta simple A° I° calidad " AISI 304", 34 x 44

cm. Grifería inlcuida nº

Equipamiento sanitario discapacitados

13 Inodoro Adaptado completo barrales inlcuido nº
14 Lavatorio de Colgar c/griferia y barrales nº

15 Espejo de cristal biselado 0.60x0.60 nº

Subtotal

2 DESAGÜE CLOACAL

1 Caño PVC ø 110 ml

2 Caño PVC ø 63 ml

3 Caño PVC ø 50 ml

4 Caño PVC ø 38 ml

5 Caño Vent. PVC Ø 63 ml

6 Caño Vent. PVC Ø 110 ml

7 PPA 60  incl. Acc. n°

8 PPT 60 n°

9 Camara Inspeccion 60x60 n°

10 Camara Séptica 120x60 n°

11 Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°

12 Pozo absorbente n°

Subtotal

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 



 
 

  

 
 

Hoja

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3 DESAGÜES PLUVIALES

1 Caño PPL ø 160 ml

2 Caño PPL ø 110 ml

3 Canaleta H°G° ml

4 Bajada Caño PPL ø110 ml

5 Bajada Caño PPL ø110 c/ desparramador ml

6 Rejilla corrida H°G° 20 cm ml

7 BDA 30x30 nº

8 BDA 30x60 nº

9 Gárgola PVC ø 100 nº

10 Embudo PPL 20 x 20 nº

Subtotal

4 SERVICIO CONTRA INCENDIO

1 Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 Extintores manual tipo CO2 de 5kgs. n°
3 Boca de impulsión n°
4 Boca de incendio equipada n°
5 Cañería H° G° Ø60 ml

Subtotal

5 INSTALACION ELECTRICA

1 TSBE n°

2 Bocas de bombas n°

Subtotal

TOTAL

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
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EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C3 GASES MEDICINALES

1 Redes 

1.1 cañerías ml

1.2 llaves y gabinetes n°

Subtotal Item

2 Central de abastecimiento

2.1 Central de aire comprimido gl

Subtotal Item

TOTAL

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

 
 

 
 



 
 

  

Hoja

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

Nro. COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT.

ITEM MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT  PRECIO  TOTAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

C4

1 ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL POR

SISTEMA VRV:

1.1 Unidad Condensadora - CAP. 15 TR n°

1.2 Unidades Evaporadoras:

1.2.1 Tipo cassette, CAP. 3100 KCAL/H n°

1.2.2 Tipo cassette, CAP. 6000 KCAL/H n°

1.2.3 Tipo mural, CAP. 2200 KCAL/H n°

Subtotal

2 CAÑERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS kg

3 EXTRACTORES CENTRIFUGOS n°

4 BASES DE APOYO n°

5 MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y

MATERIALES. gl

6 MONTAJE, INST. Y PRUEBAS DE

FUNCIONAM. gl

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

INSTALACION TERMOMECANICA

Por provisión e instalación de todos los elementos 

necesarios para un correcto y normal funcionamiento 

automático del sistema, según plano y pliego.

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja 12

LOCALIDAD: WILLIAM MORRIS PARTIDO: HURLINGHAM

PRESUPUESTO RESUMEN

OBRAS PRINCIPALES........................................................................................................................................... 

ESTRUCTURAS…………………………………………………. 

INSTALACIONES

          ELECTRICA......................................................................................................................................... 

          SANITARIA……………………………..…………………………… 

          GASES MEDICINALES…………………………………………… 

          TERMOMECANICA........................................................................................................................................... 

          SUMA PROVISIONAL...........................................................................................................................................972.938,22  

TOTAL ............................................................................................................................................................ 

GASTOS IMPOSITIVOS 23,5%.................  

TOTAL COSTO ............................................ 

     HONORARIOS PROFESIONALES………………………………………………………………………. 

TOTAL A COTIZAR.............................

EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: CAPS “PEDRO DIAZ”

 
 
 
 



 
 

  

ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 

 
 

- Decreto 2017-367-E-GPBA 

- Resolución 2017-235-E-MIYSPGP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO Nº VII. COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

 

 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

 

LICITACION PÚBLICA Nº 

 

Obra “…” 

Expediente N° 

 

 

Por la presente, la empresa ……………., representada en este acto por el Sr. 

………………, D.N.I. ………, en su carácter de apoderado/presidente, en adelante 

LA EMPRESA  se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o 

indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio y/o ningún, 

accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA, 

incluidos subcontratistas en su caso, por si o en nombre de la firma, ha incurrido o 

incurrirá en ninguna de las Prácticas Prohibidas dispuestas en la presente, en 

relación a la contratación y ejecución de la obra, obligándonos a informarle cualquier 

caso de Práctica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 

organización, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de 

contratación. 

 

En función de ello si (I) LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios, 

administradores, dependientes o representantes, agentes o socios en contratos de 

colaboración en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o 

procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier 

delito que entrañe una Práctica Prohibida, en conexión con cualquier proceso de 

licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco 

años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (II) 

cualquiera de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o 

representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboración, en 

su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o 

se haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier 



 
 

  

Práctica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la 

condena, despido, cese o transferencia accionaria, así como notificar las medidas 

adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas detallando las mismas.  

 

En dicho caso LA EMPRESA deberá informar:  

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana;  

b) Razón social y CUIT de la persona jurídica a la que corresponde;  

c) N° de causa, Juzgado y detalles de la imputación y/o condena; 

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integró el objeto de la investigación 

penal;  

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas 

humanas vinculadas a esa investigación.  

f) Cualquier otro dato o documentación a requerimiento de la administración.  

 

Igualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un 

programa de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.  

 

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administración, en caso de 

detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS 

PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual), comunicará 

inmediatamente dicha situación a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del 

Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervención y fines de 

su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos 

intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos 

comprometemos a notificar fehacientemente a la Administración, cualquier 

modificación que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la 

licitación y/o ejecución del contrato.  

 

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo, 

durante el transcurso del proceso licitatorio –y de corresponder durante la vigencia 

del contrato- a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, 

que hará ejecutivo el compromiso. El que tendrá como función principal velar por el 



 

 

presente, asignándole a este las facultades necesarias y garantizando la 

inmediación del agente con el organismo. 

………………………….., DNI…………………….., en su carácter de ejecutivo 

responsable de la firma ……………., en los términos de la presente, suscribe al pie, 

asumiendo el compromiso que del documento se desprende. 

 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las siguientes: 

•Práctica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o 

de terceros. 

•Práctica Fraudulenta: cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 

deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener una 

ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 

•Práctica Coercitiva: perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 

causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 

cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 

•Práctica Colusoria: un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr un 

objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

•Práctica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 

pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, acosar o intimidar a 

terceros para evitar que revelen información sobre asuntos pertinentes al inicio de 

una investigación o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administración o 

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad bancaria, 

reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 

contra la administración pública establecidos en el Código Penal de la Nación 

Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27.401. 



 
 

  

FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 

SIMILARES 

 

UBIC. 

(1) 

DENOMINACIÓN. 

(2) 

COMIT. 

(3) 

MONTO 

CONTRACTUAL 

FECHA 

TERMINACION 

OBSERVAC. 

(4) 

   ORIGINAL FINAL ORIGINAL REAL  

        

        

        

        

        

        

 
Para completar el cuadro, se deberá: 
- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 
últimos diez (10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 
haya suscripto el acta de recepción provisoria. 
- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente 
a la Obra que se licita. 
- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del 
equipamiento y demás recursos utilizados. 
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente 
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de: 
a) El Licitante como empresa individual 
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas 
(UTE), en cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que 
conste el porcentaje de participación del Licitante en la misma.  
 



 

 

FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL 

 

 

B-1. Personal Propuesto  

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato. 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 



 
 

  

B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  

Nombre del Licitante 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

 

Empleo 

actual 

Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el empleador actual 

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 

relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS: 
 

TIPO 
(1) 

MARCA MODELO CAPACIDAD N° 
(2) 

AÑO 
(3) 

ESTADO 
(4) 

SITUACION 

       PROPIO A ADQU. A ALQU. 

          

          

          

          

          

          

          

 
Referencias: 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario. 
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación. 
(3) Indicar año de fabricación. 
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado 
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando descripción si es 
necesario) y capacidad. 
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda. 



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones - EX-2019-02177704-GDEBA-DPCLMIYSPGP
“CONSTRUCCIÓN CAPS PEDRO DIAZ GRU
PO 4.24-WILLIAM MORRIS – HURLINGHAM /AMBA” en el Partido de Hurlingham
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