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OBRA: “HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ARTURO ONATIVIA —
GUARDIA Y EMERGENCIA — RAFAEL CALZADA — ALMIRANTE BROWN?”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

2.1 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “Hospital Zonal
General de Agudos Dr. Arturo Ofiativia — Guardia y Emergencia — Rafael Calzada —
Almirante Brown” en el partido de Almirante Brown, con el fin de ampliar y remodelar
la Guardia y Emergencia de adultos hacia la calle interna, emplazandose
paralelamente al edificio existente y conectandose a este por una circulacion
técnica, conforme lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS CINCUENTA MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON CINCO CENTAVOS ($50.006.689,05).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacion: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacién y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado”, ello significa que:
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados en
la documentacion del contrato.

b) EI Contratista est4 obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacion.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser
ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificandose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocera diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto
de contrato. Se debera acompafar en la documentacién de la oferta el plan de
inversién de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucién del
mismo se efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje
(30%), hasta completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del
Contrato, que deberéa ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborard su computo y presupuesto de acuerdo a la planilla de
cotizaciones obrante en la documentacion suministrada en el P.C.P. la cual tiene
caracter orientativo. Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se
consideraran incluidos todos los servicios, ingenieria de detalle, mano de obra,
materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario prestar o proveer para
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llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprendera
todos los gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y
cualquier otra retribucibn como contraprestaciéon por la ejecucién total de los
mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en nimeros
con dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecera ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales,
beneficios, gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis
de precios unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacion de precios
nuevos, por modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de trescientos (300)
dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

2.1.9 TIPO DE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacién, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas Oferentes s6lo podran participar en forma individual o como UTE, no
pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una
misma empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de
Oferta en todas ellas.
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Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de
la obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a
ejecutar se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podr& contratar en su nombre.

c) Designar a un unico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que
se trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acompafar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos
y de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para
operar en la Republica Argentina.

f) Acompafiar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejardn constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la
responsabilidad conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las
obligaciones que corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la
Licitacién, renunciando a los beneficios de division y excusién durante todo el plazo
de vigencia del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, debera presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE.

2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras sera de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procedera a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del

material como del trabajo. PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 9 de 84



2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o0 quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacién
vigente.

2.2.1.1 FORMULARIO DE OBTENCION DE PLIEGOS - ADQUISICION

Los Pliegos Licitatorios podran ser comprados por los interesados hasta CINCO (5)
dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de
las ofertas.

Los mismos podran ser retirados y consultados por los interesados en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos, sita en la calle 7 N° 1267, entre N°58 y 59, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

El valor de venta de la documentaciéon ha sido fijado en la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($25.003,34) teniendo
en cuenta las caracteristicas propias de las mismas, como asi también la
trascendencia e importancia que reviste la presente Obra para el interés publico.

De prorrogarse la fecha de apertura de Ofertas, se extendera por igual plazo el
periodo para adquirir la documentacion.

Para ser oferentes en la presente licitacion el proponente deberd completar el
formulario de obtencién de pliegos, el que sera incorporado al expediente por el que
tramite el procedimiento. En dicho formulario se indicard nombre, razén social,
CUIT, domicilio especial en el ambito de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos
Aires, teléfono, mail, firma y aclaracion del que retira el formulario.

Todas las notificaciones relacionadas con la presente licitacion, le seran remitidas al
adquirente de la documentacién en el domicilio especial constituido en el formulario
sefalado.

En caso que el adquiriente sea una UTE o UTE en formacion, bastara con que uno
de sus integrantes adquiera la documentacion de la licitacion, lo cual podra hacerlo
a su nombre, o a nombre de él y otros (sin especificar) o a nombre de la UTE.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta TRES (3) dias
habiles, el tercer dia inclusive, antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacion
licitatoria.

Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito y se presentaran
en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita
en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6°, en dia habil en el horario de 10:00 hs. a
15:00 hs.
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El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos dara respuesta a todas ellas,
remitiendo las aclaraciones (Circulares con Consulta) a todos los que hayan
obtenido la documentacion de licitacion a los domicilios que han constituido al
momento de obtener los Pliegos de Bases y Condiciones. Las Circulares con
Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Por otra parte, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra emitir
aclaraciones de oficio, las que seran individualizadas como “Circulares sin
Consulta”. Las Circulares sin Consulta seran emitidas antes del dia de la apertura.

Toda consulta o pedido de aclaracién respecto de la documentacion licitatoria
debera ser efectuado por escrito. No se admitira la forma verbal para efectuarlas ni
se tomaran en cuenta las consultas via correo electronico, careciendo de validez las
eventuales respuestas que se obtengan a esos requerimientos.

Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de
Bases y Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual
formaran parte).

2.2.1.3 VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran
a disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos
(2) dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Plblicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningun concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Compras
y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, piso 6, y estar firmadas
por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante debidamente facultado
legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacién, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacion: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP

paginall de 84



2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.2.5 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacion requerida para la presente obra es la siguiente:

INSCRIPCION EN LA SECCION: ARQUITECTURA - ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $58.341.137,23

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. o0 en comun, cada una debera estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar
las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripcion Provisorio, deberan presentar en la Mesa de Entradas de la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59,
piso 6, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el plazo
de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacion de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podra realizarse antes de
cotizar y hasta CUATRO (4) dias habiles, el cuarto dia inclusive, antes de la
apertura, de lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por
duplicado, firmada por el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la
Direccion Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
al teléfono (0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningun pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
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reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacion del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacion que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de
las secciones que conforman la presentacion, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional
responsable. EI mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el llamado a la presente Licitacion.

Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren
redactados en idioma extranjero, deberan acompafarse con su correspondiente
traduccion efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la
traduccion de los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion
su consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1
y el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se debera acompaniar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se deber4 acompafiar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se consideraran las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o0 alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2.2.7.1 SOBREN° 1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.
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2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

3. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente en la ciudad
de La Plata, su numero telefénico, fax y correo electrénico.

4. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acompafiando: i) la constancia de adquisicion del Pliego; y ii) el CD original
oportunamente adquirido conteniendo la documentacion licitatoria y sus circulares,
suscriptos por el representante legal y técnico.

5. Documentacion requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente.

6. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacion transitoria de empresas, si correspondiera. Némina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. EI Acta de Asamblea o Reunion de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio 0 Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello con relacion a las actuales autoridades.

9. Declaracién de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

10. Declaracion de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares.

11. Declaracién de que para cualquier situaciéon judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

12. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.

13. Propuesta Técnica.

14. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

15. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos
Aires y la correspondiente boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de
Provision Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires.
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16. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

17. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o
asociadas, debera incluirse:

a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcion Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada
uno de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segin corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2

En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La propuesta econdmica conforme Anexo lIl.

2. Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversién y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion

(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
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oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacién original. A su vez, se
debera incluir la Planilla de cotizacidén y los andlisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta indicando el computo propio; precios unitarios
y/o globales segun corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar
cada uno de todos los items de las obras.

Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

- Articulo 2.2.7.1 inciso 1) Garantia de la oferta conforme a las disposiciones
del Articulo 16 de la Ley 6021;

- Articulo 2.2.7.1 inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o
Certificado de Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires; y

- Articulo 2.2.7.2 inciso 2) Planilla de cotizacion conforme Anexo V.

2.2.8 FORMULA DE PROPUESTA
Debera adecuarse al modelo establecido en el Anexo Il del presente pliego.

2.2.9 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion vy
aclaraciéon de la informacion suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar
gue existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdsito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacion suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.2.9.1 CORRECCIONES
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Correccion de Honorarios Profesionales

En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, los mismos seran recalculados hasta el
valor establecido en concepto de honorario minimo procediéndose a ajustar el
monto total de la oferta.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Item en la
planilla de oferta, se aplicard la misma metodologia de correccion.

Correccion de Gastos Impositivos

El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario los mismos seran corregidos por dichos porcentajes,
procediéndose a ajustar el monto total de la oferta. Solamente deberan considerarse
Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Correccion de errores aritméticos

Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se
haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerda el precio unitario cotizado.

Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta
final se procedera a corregirla segun la operacion aritmética correcta
correspondiente.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR
A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberdn adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos
de obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los
montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacion.
Asimismo, el licitante deberd completar el Formulario A adjunto al presente.

La contratista debera presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al
menos 3 (tres) obras hospitalarias, de complejidad similar a la licitada, esto significa
experiencia constructiva dentro de un hospital y/o Centro de Atencidon Primaria en
funcionamiento, cuya finalizacion hubiera operado en eltranscurso de los ultimos 10
(diez) aflos — contados desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s
en UTE, la/s mismas seran consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.
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Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar
por si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones
arriba establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

- Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de experiencia
en obras de naturaleza y complejidad similares.

- Un (1) Personal Administrativo.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante deber4 demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacién. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

a) un guinche de capacidad minima 1.000 kilos.
b) hormigonera de capacidad minima 250 litros.
c) andamios.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cudl
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires.
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La Comision de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacién se efectuard conforme lo previsto en la ley 6021 y su
reglamentacion, siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo
fijado, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podré proceder a la anulacion de
la adjudicaciéon de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden
de conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion ser& notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaraciéon jurada y/o documentacién
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacién, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisién de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.

2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DE LA REALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases
y Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas
de labor.
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El mencionado profesional sera el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacion de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacién del Representante Técnico,
ya sea por decisién del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas
gue sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n°® 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N° 231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32
de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1° a 4° y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las
Obras.

Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con
el Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad
a seguir.

El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice
la Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de
pedido".

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que deberd permanecer en la Oficina de Supervision de Obras
dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de
presentacion de las Notas.
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2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estard obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista debera cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

¢ Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de nomina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

e Plan de Gestién Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccién de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacion correspondiente al Plan de Gestion Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que

correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e

interferencias” de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.
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La presentacion de dicha documentacion sera certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de computo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta
de Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicacion y
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergacion
de la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no
mayor de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la
Orden de Comienzo. La toma de esta decisidbn no dar4 derecho a reclamos de
ninguna naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccidon Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccion y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a través de un servicio técnico que se
denominara "INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccién de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista
en forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccidn,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del
Contratista.

La Inspeccion de Obra fiscalizar4d ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.

La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipacion de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccién pueda verificar la correccion de
su ejecucién. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable
efectuard las mediciones que serviran de base para la confeccién de los certificados
de obra

En caso de que la Inspeccién no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continda a su cargo.
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2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara,
en lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de
la medicidn se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacién
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente
obra.

El Contratista 0 su Representante Técnico estd obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y computos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones 0 mediciones de obra debera manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que
sea necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que
el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar,
seran por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO

El pago de la obra se hara mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentacion y
modificatorios.
Conformada la medicién la Direccidon Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun
formulario aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el
gue se liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.
Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la dltima medicion, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.
Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones,
el certificado se debera confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.
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Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicion correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion
de Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de
Trabajos, efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de
ejecucion de obra y de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas
en el articulo 37° de la Ley N° 6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido
en el mismo periodo.

Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depoésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.

Toda la documentacion relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresioén color y el correspondiente soporte
magnético.

2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
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cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y
la autoridad de aplicacién en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura
se encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacion en
materia ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccidén Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez
dictado el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar
los trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos
y/o empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de
la obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El
Contratista serd responsable de que tanto él como sus empleados o agentes
cumplan con todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a
las prestaciones a su cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra
indemne al G.P.B.A. y asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran
presentarse ante €l mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos
respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las
prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad por los dafos y perjuicios que le pudieran ocasionar
a la misma la falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacion
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calculardn como porcentajes
del monto contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la
normativa vigente en materia de redeterminacién de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES
Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterrdneas amenazadas en su estabilidad por la

construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 25 de 84



Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
informe mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hard pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista deberd presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcion Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, con tres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinara el punto y el &ngulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicacion de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indigue la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccion de Obra segun
lo especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista debera contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticién. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.
Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacion
conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y
aprobacion, aranceles y demas gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento
del permiso.

Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los Items involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remocién y reubicacion de las interferencias deberdn ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y
expreso consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior
autorizacion de la Inspeccion en tal sentido.

En ningln caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacion
alguna sin el conocimiento y la autorizacion arriba sefialados.
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Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
los trabajos.

El Comitente no reconocerd suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista serd el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su
accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para
justipreciar el monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su
resarcimiento.

Deber& bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacién y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberd desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocion y/o relocalizacion de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendra en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccion de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitara del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves y justificados tomara las medidas
gue correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefonica
fijla (0o en su defecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan
durante el periodo de ejecucién de la obra.

La misma serd comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Divulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental.

El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencién de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los
reclamos atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.
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El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
que el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimard mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resoluciéon de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El
Inspector de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a seguir.
Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales
reclamos.

Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicard el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccién y que
permita su comodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista esta obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
trAnsito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresién a las mismas
seran sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, caracteristicas fisicas de resistencia y
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o0 bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracién de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.
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2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composiciéon y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante,
maximos registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan
conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de
las técnicas a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitird reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier
Subcontratista como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente.
Tal aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacion contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de
cualquier Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacion como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista,
y la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista debera requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentacion que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitacion que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicién previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximird al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.

2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobacion de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacién Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.
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Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacién, caracteristicas fisicas, mecénicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacion, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspecciéon de Obra decidira acerca de la equivalencia entre materiales,
equipos, o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran
presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultdneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

¢) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la
gue mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el
primer parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacién
del mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.
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La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el
asta para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos
correspondientes de este Pliego.

La Inspeccion determinard su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion
no poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los
trabajos a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o
reemplazados, si no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccion.

2.4.4 PLANOS

La Contratista deberd presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcion
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes
y Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.
Como minimo, deber& presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcion Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.

2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Plblicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO
PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 31 de 84



Para aquellas Pdlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por el/los representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pélizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente
texto: “Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N°
1720 de la Superintendencia de Seguros de la Nacion y al Decreto N° 5488/59,
modificado en su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el
Decreto N° 2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o
agregado ajeno a la normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor.
Asimismo, de conformidad al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador
renuncia a exigir la intimacion judicial de pago al Tomador, previa a la configuracion
del siniestro”, sometiéndose a la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial La Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Gltima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases
y Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N° 9103/86".

2.5.4 DECRETO N° 4041/96

Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
qgue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacién fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N° 4041/96.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las
Especificaciones Legales Generales.
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Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La pdliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcion definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucion sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas
por las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona,
tomando el promedio de los ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.
Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado
en la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires,
determinara si corresponde o no, la ampliacién del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado
en forma conjunta con la foja de medicién.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en
los términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Analisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta y respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun
lo establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.
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2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS - PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcién de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerira lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que
este articulo hace mencion.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacidén de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacién de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE Porcentaje de
incidencia
1 |Mano de Obra
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc a){l.C.C Cuadro 1.4 34,73%
2 |Albafiileria
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc b)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 6,26%
3 |Pisos y Revestimientos INDEC ICC -Art 15. Dec.
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc ¢){1295/2002 Inc c) 2,61%
4 |Hormigdn Elaborado
9 Art 15. Dec. 1295/2002 Inc s)| INDEC -1.C.C Cuadro 1.9 2,77%
5 |Motores Eléctricos y Equipos AA .
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc i) | INDEC -I1.C.C Cuadro 1.10 15,57%
6 Artefactos de lluminacion y
cableado Art 15. Dec. 1295/2002 Inc g)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.5 7,97%
Instalacién Eléctrica: Tableros, INDEC- ICC: CPC- 46212-
7
Transformadores y Grupos Elec. 41 14,76%
8 |Instalacién de gas medicinal INDEC -1.C.C : CPC
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc u) 4324041 2,77%
9 |Costo Financiero TNA ACTIVA BNA
2,90%
10 |Gastos Generales
Art 15. Dec. 1295/2002 Inc p)| INDEC -I.C.C Cuadro 1.4 9,66%
100,00%

2.5.12 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)
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De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deberd considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo Item especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.

2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccién, y la mantendrd en perfectas condiciones de
conservacion e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida
la Recepcion Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha
construccion, retirando los materiales de demolicién y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedardn de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccién podréa ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podr4 admitirse, a juicio de la
Inspeccidn, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que reanan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacién completa y adecuaciéon de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucion o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucion de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos,
que cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan
a la Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos
ventanas, superficie de iluminacion 4m?2 y de ventilacion 2 m?; una puerta, ancho
0.90m, altura 2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una
ventana, superficie de iluminacion y ventilacion 0,50m2; una puerta, ancho 0,70m,
altura 2m.

Un bafo: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una
ventana o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.
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2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable.
En office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceramicas o plasticas.
Zbcalos: mosaicos idem piso o madera pintada.
Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 tomay 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagues
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatomicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION
Provisiones:

e Monitor Led 24 Pulgadas, cantidad ocho (8), tipo Viewsonic 24" VX2457-
MHD, similar o superior:

PANEL LCD

Tipo: 24”W (23.6” Visible) TN LED

Area de visualizacion: 521.28mm (H) x 293.22mm (V)
Resolucién: Full HD 1920 x 1080

Brillo: 300 cd/m2 (Typ)

Relacion de contraste: 1000:1 (Typ)

Relacién de contraste dinamico: 80,000,000:1
Angulos de vision : 170 degrees / 160 degrees (Typ)
Tiempo de respuesta: GTG(AVG): 1ms
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SENAL DE ENTRADA

Frecuencia: VGA: Fh =24 ~ 83KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz
HDMI: Fh = 24 ~ 84KHz ; Fv = 47 ~ 75Hz
DisplayPort: Fh =24 ~ 84KHz ; Fv =47 ~ 75Hz

CONECTOR
Video: VGA, HDMI, DisplayPort
Audio: Audio in, Earphone out x 1

ALTAVOCES
Altavoces: 2W x 2
Amplificador: 2W

Dimensiones (W X H X D) (MM)

Fisico con soporte (mm): 558.7mm (W) x 422.4mm (H) x 229.65mm (D)
Fisico sin soporte (mm): 558.7mm (W) x 352.6mm (H) x 45.5mm (D)
Packaging (mm): 619mm (W) x 495mm (H) x 125mm (D)

e Equipo de computacién PC Gamer, cantidad ocho (8), tipo Rz37 Amd Ryzen
1700 8g 1tb 120gb Rx 570 4g, similar o superior:

Producto: PC RZ37

* AMD Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

* Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
» Gabinete Thermaltake View 24 Riing

* Disco Rigido 1Tb SATA3 WD Blue

* Disco solido 120Gb Kingston A400

* Memoria 8Gb 2133MHz DDR4 Fury Hyperx

* Ati Radeon RX 570 4Gb

* Fuente Thermaltake Smart White 700W

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Procesador

Amd Ryzen 7 1700 3.7GHz AM4

* Marca: AMD

* Modelo : Ryzen 7 1700

» Socket: AM4

* Velocidad: 3.0 GHZ/ 3.7 Ghz Max Turbo
* Nucleos: 8

» Cache: 16 MB

» Consumo: 65 W

» Garantia: 3 Ahos

Motherboard Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
- Modelo : GA-AX370-Gaming 5
- Socket : AM4
- Chipset : AMD X370
- Memoria : 4 Dimm DDR4, Max. 64 Gb
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- Velocidad : 2400 Mhz, 3200 OC

- PCI-E : 3 x 16x

-PCI-E:3x1x2.0

-PS2:1

-Vga: No

- Dvi-D : No

- Hdmi : Si

- Sonido : 7.1 Channel Realtek ALC1220
-Red : Si

- Optico : Si

-Usb:18 (1 x 3.1 Gen2 TypeC + 3 x 3.1 Gen2 TypeA + 6 x 3.1 Genl +
4x3.1Genlint+4

x 2.0 Int)

-TPM: Si

-COM: No

-LPT: No

-M2:1

-U.2:1

- RAID : 0/1/10

- CrossFire : Si

- SLI: Si

-Sata:8x3.0

- Sata Express : 2

- Water Cooling : Si

- Dimensiones : 305 x 244 mm (ATX)

Gabinete Thermaltake View 27 Riing

* Tipo de Gabinete: Mid Tower

* Color: Exterior y Interior Negro

* Dimensiones: 508 x 201 x 479mm

* Panel lateral: Ventana transparente

* Cooler Trasero: 1x120 x 120 x 25 mm Riing LED Red
* Bahias Hidden :2 x 3.5” or 2.5”(with HDD tray)
4 x 2.5” (with the M/B tray)

» Motherboars soportados: 6.7” x 6.7” (Mini ITX),
9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12" x 9.6” (ATX)

* Puertos: USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
» Garantia: 1 Afo

Disco Rigido 1Tb
* HD 1TB SATA3 WD Blue
» Garantia: 1 Afo

Disco Solido
* 120Gb Kingston A400
* Garantia: 3 Afos

Memoria 8Gb Hyperx Fury

+ 8GB 2133MHz DDR4
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* Garantia: 5 Afios

Fuente Thermaltake White 700w

» Marca: Thermaltake

* Modelo: SPD-0700P

* Potencia : 700 Watts

* Coolers: 1

* SLI & CrossFire: Si

» MotherBoard 24+4 pines : Si de 24
» Garantia: 5 Anos

Placa de Video

* Ati Radeon RX 570 4Gb

» Garantia: 1 Afo

» La marca de la placa de video puede variar
segun disponibilidad de stock.

+ Combo teclado y mouse, cantidad ocho (8), tipo Logitech MKS520, similar o
superior:

CARACTERISTICAS GENERALES:
Tipo de Teclado: Teclado y Mouse
Formato de Teclas: Multimedia
Puerto de Conexién: USB

Tipo de Conexion: Wireless

Nano Receptor: Si

El incumplimiento de la entrega de las provisiones dentro de los plazos establecidos,
sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del monto de contrato por
cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacién de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego
de Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al
momento de la firma del Acta de Inicio de la obra.

2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 — DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° |. COMPUTO Y PRESUPUESTO

EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 1
Buenos
OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Aires
GUARDIAY EMERGENCIA Provincia,
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL 'NCS;NC'
Q1 @ (3) (4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares y demolicion
1 |[Obrador Ne 1,00 24.361,00 24.361,00
2 |Limpieza del terreno gl 1,00 29.902,75 29.902,75
3 |Demoalicion
3,1 [Muros a demoler m?2 66,00 294,28 19.422,65
3,2 [Pisos ,contrapisos, cordones, veredas m2 1.440,00 301,46 434.102,40
3,3 [Cielorraso a demoler m?2 108,00 241,98 26.134,17
3,4 |Rejas aretirar ml 48,25 209,32 10.099,65
3,5 [Carpintrias a retirar n° 3,00 448,54 1.345,62
3,6 [Arboles a retirar n° 4,00 453,20 1.812,80
Subtotal ltem 547.181,04( 4,32%
A2 Movimiento de tierra
1 |Rellenoy compactacion m3 399,70 558,26 223.137,12
2 |Excavaciones - |Incluido en computo de estructuras
Subtotal Item 223.137,12| 1,76%
A3 Mamposteria y tabiqueria
1 [LADRILLOS HUECOS NO PORTANTES
1.1 |Ladrillos huecos de 8 m?2 611,00 767,20 468.758,52
1.2 |Ladrillos huecos de 12 m2 358,00 854,46 305.897,15
1.3 |Ladrillos huecos de 18 m?2 334,00 946,39 316.092,84
2 |LADRILLOS COMUNES
2.1 [Ladrillos comunes en cargas m2 66,00 7.376,75 486.865,76
2.2 [Ladrillos comunes de cimientos m3 28,00 8.440,84 236.343,60
2.3 |Ladrillos vistos m?2 220,00 2.148,75 472.724,09
3 |Doble de ladrillos comunes vistos Yy ladrillos
huecos con camara de aire m?2 |Computado en ladrillo visto y ladrillo hueco de 8
4 |Tabiqueria | |
4.1 |Tabiques de Placas de Roca de Yeso - |Incluido en gastos generales
4.2 |Tabiques divisorios sanitarios m? 30,00 535,79 16.073,76
Subtotal ltem 2.302.755,72|18,17%
A4 Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
1 |bajo pisos - |Incluido en ltem A9. Contrapisos y carpetas
Impermeabilizacion de recipientes que
2 |contengan agua - |Incluido en computo C1. Instalaciéon Sanitaria
Impermeabilizacion de conductos para
3 [instalaciones - |Incluido en computo C4. Aire Acondicionado
4 |Aislacion doble horizontal m2 182,28] 303,99 55.411,98
5 |Azotardo hidréfugo m2 [Computado en ltem A6. Revoques
6 |Impermeabilizacion terraza inaccesible - |Incluido en ltem A9.3
Subtotal ltem 55.411,98| 0,44%
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Buenos
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" gllgﬁiflcia
GUARDIAY EMERGENCIA |
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'chf/um'
Ol @ (€)] 4) ®) (6) @)
A5 Juntas de dilatacion
1 |En Hormigon ml 81,80 312,21 25.538,74
2 |En cielorraso de yeso y de placa de roca de Incluido en ltem A8. Cielorrasos
3 |En pisos interiores, exteriores, umbrales y| ml [Incluido en ltem A10. Pisos
4 |En paredes exteriores ml 9,30 312,21 2.903,55
5 |Entre carpinterias o chapas y muros ml 5,40 491,74 2.655,39
5 |En contrapisos Incluido en ltem A9. Contrapisos
Subtotal Item 31.097,67| 0,25%
A6 Revoques
1 |Revoques Interiores - Proteccion de aristas gl 1,00 26.851,90 26.851,90
1.1 |Revoque grueso interior peinado m2 1.485,71 525,38 780.565,84
1.2 |Revoque grueso bajo revestimiento m?2 394,73 337,35 133.162,83
1.3 [Revoque fino (enlucido) m2 1.352,66 490,39 663.335,52
2 |Revoques Exteriores
2.1 [Revoque exterior grueso a la cal m?2 278,46 945,22 263.204,58
Subtotal ltem 1.867.120,66|14,73%
A7 Revestimientos
1 |[Ceramico 20x50 m? 460,51 1.103,16 508.018,52
Subtotal Item 508.018,52| 4,01%
A8 Cielorrasos
1 |[Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m?2 626,84 695,85 436.186,50
1.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso sanitaria m2 52,62 715,46 37.647,34
2 |Alacal aplicado bajo losa m2 156,68 767,45 120.244,22
Subtotal ltem 594.078,06| 4,69%
A9 Contrapisos y carpetas
1 [Contrapiso de H°A° m? 200,75 1.178,22 236.528,24
2 |Contrapisos de hormigén de cascote sobre
terreno natural m2 713,01 475,30 338.896,67
3 |Contrapiso liviano sobre losa m2 808,99 1.007,47 815.034,97
4 |Carpeta de cemento de 2cm de espesor m2 140,93 373,88 52.692,24
5 |Carpeta niveladora para aplicacion de piso
vinilico - |Incluido en ltem A9.4
Subtotal Item 1.443.152,11|11,39%
Al10 Pavimentos, Pisos, Umbrales y Solias
1.1 |Mosaico Granitico compacto de 40x40 color
rojo Dragon terminacion de fabrica pulido fino | m? 454,99 1.229,27 559.297,38
1.2 |Mosaico Granitico compacto de 30x30 color
rojo Dragon terminacion de fabrica pulido fino | M2 83,55 1.404,05 117.301,34
2.1 |Vinilico conductivo en rollos de 200 cm de
ancho x 20 mts lineales y 2 mm de espesor m2 32,87 7.719,75 253.771,43
2.2 |Vinilico en rollos de 200 cm de ancho x 20
mts lineales y 2 mm de espesor m?2 108,06 682,60 73.762,06
3 |Pavimento de H°A° exterior - |Incluido en computo B. Estructuras
4 |Solado cemento ferrocementado rayado m2 200,75 543,35 109.077,22
5 [Cord6n de HOA® ml 140,00 292,41 40.937,05
6 |Umbrales y solias metalicas y de granito
6.1 |Solia granitica idem piso granitico m? 8,54 6.895,23 58.850,79
6.2 |Umbral granitico idem piso granitico m2 0,16 6.895,23 1.103,24
6.3 |Perfil angulo "L" de 1" x 1/8" ml 27,33 413,11 11.290,19
6.4 |Piezatapa junta de aluminio en encuentro de
diferentes pisos il 10,83 PLI EGGM '077873-@%,@[) EBA-DCOPMIY SPGP
Subtotal Iltem 1.232.669,54| 9,73%
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EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 3
Buenos
OBRA: H.1.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Aires
GUARDIAY EMERGENCIA Provincia,
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC',EQE/ONC'
Q1 @ ®3) 4) (5) (6) @
OBRAS PRINCIPALES
All Zocalos
1 |Zbcalo sanitario de A°l° mi 614,58 464,82 285.666,27
2 |Zbcalo para piso vinilico 93,22 68,26 6.363,22
3 |Z6calo para piso ferrocementado rayado ml 156,10 152,47 23.800,24
Subtotal ltem 315.829,74( 2,49%
Al2 Cubiertas
1 [Cubierta plana inaccesible S/ETP - |Incluido en cémputo B. Estructuras
Cupertina de chapa ml 63,20 474,50 29.988,40
Subtotal ltem 29.988,40| 0,24%
Al3 Alfeizares y Dinteles
1 |Revocados Incluido en ltem A6. Revoques
Marco perimetral de HPA®, esp. 5¢cm,
2 |profundidad 35cm en todos sus lados Incluido en ltem A6. Revoques
Al4 Carpinterias Metalicas
1 [Carinterias de chapa
PCH-1 n° 1,00 11.686,63 11.686,63
PCH-1" n° 1,00 11.686,63 11.686,63
PCH-2 n° 4,00 5.535,77 22.143,09
PCH-3 n° 3,00 4.920,69 14.762,06
1.1 [Rejas Metal desplegado
1.1.1 |R1 n° 1,00 2.023,12 2.023,12
1.1.2 [R2 n° 1,00 9.306,36 9.306,36
1.1.3 |[R3 n° 1,00 6.878,61 6.878,61
1.1.4 [R4 n° 22,00 1.040,46 22.890,18
1.15 |R5 n° 3,00 2.080,93 6.242,79
1.2 |Rejas de Barras de Hierro
1.2.1 |[Rext-1 ml 58,80 1.525,78 89.715,63
1.2.2 |Rext-2 (puerta) n° 2,00 1.951,01 3.902,02
1.2.3 |RPo n° 1,00 11.752,13 11.752,13
2 |Carpinteria de Aluminio
2.1 |PV1-con puerta placa n° 1,00 6.179,62 6.179,62
2.2 |PV1"con puerta placa n° 1,00 6.179,62 6.179,62
2.3 |PV2 con puerta placa n° 1,00 5.742,68 5.742,68
2.4 |PV2" con puerta placa n° 1,00 5.742,68 5.742,68
2.5 [PV3con puerta placa n° 1,00 6.200,43 6.200,43
2.6 |PV3" con puerta placa n° 1,00 6.200,43 6.200,43
2.7 |PVA4 con puerta placa n° 2,00 10.257,75 20.515,50
2.8 |PV5 con puerta placa n° 1,00 12.067,94 12.067,94
2.9 |PV5" con puerta placa n° 1,00 12.067,94 12.067,94
2.10 (V1 n° 2,00 6.845,44 13.690,87
211 V2 n° 1,00 20.390,66 20.390,66
2.12 (V3 n° 1,00 2.912,95 2.912,95
2.13 |v4 n° 1,00 13.399,58 13.399,58
2.14 |\ n° 1,00 9.904,04 9.904,04
2.15 V6 n° 17,00 1.498,09 25.467,52
2.16 [V7 n° 5,00 1.498,09 7.490,45
2.17 |v8 n° 3,00 3.495,54 10.486,63
2.18 [V9 n° 1,00 6.554,14 6.554,14
2.19 |V10 n° 1,00 §9.486:83p018-0¥F4949.65- GDEE
Subtotal ltem 414.669,55| 3,27%
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Buenos
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ORATIVIA" Aires
GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY INCIDENCI
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL A%
1) 2) 3) 4) (5) (6) ()
Al15 Carpinteria de Madera
1 |P4 n° 2,00 9.865,27 19.730,54
2 |P5 n° 5,00 9.865,27 49.326,35
3 |P6 n° 2,00 5.206,67 10.413,34
4 |P7 ne 13,00 4.384,56 56.999,34
5 |[P8 n° 12,00 4.384,56 52.614,78
Subtotal Item 189.084,36| 1,49%
Barandas y pasamanos metdlicos (NO
A16 APLICA)
Al7 Mesadas
1 |De granito gris mara 2 cm de espesor
c/respaldo sanitario y frente m?2 27,00 6.398,98 172.772,35
2 |De Acero Inoxidable AISI 304 conformado de
1,5 mm. de espesor minimo, acabado pulido
mate con respaldo sanitario de 100 mm m?2 37,00 5.888,35 217.868,90
Subtotal Item 390.641,25| 3,08%
Al8 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de Seguridad 3+3 transparente m?2 71,90 3.733,37 268.429,58
2 |Doble vidrio hermético transparente con
cortina miniband m2 21,80 8.342,66 181.869,98
3 |Espejos cristal biselado m?2 9,53 2.134,74 20.344,10
Subtotal Item 470.643,65| 3,71%
A19 Sefialética
1 |Rotulo de Servicio n° 37,00 720,00 26.640,00
Subtotal Item 26.640,00| 0,21%
A20 Pinturas
1 |Latex Acrilico para exterior m?2 278,46 446,02 124.198,60
2 |Esmalte epoxico m?2 943,56 674,83 636.745,70
3 |L&tex acrilicopara cielorrasos m?2 527,94 457,01 241.271,78
4 |Impermeabilizante para ladrillos vistos m2 836,14 308,80 258.200,23
5 |Latex Acrilico para interior m?2 542,14 417,30 226.236,65
6 [Esmalte sintético m?2 123,30 761,61 93.902,87
7 |Barniz m2 149,04 400,43 59.680,62
8 |Pintura para cafios - - - -
8.1 [Cafierias revestidas - |Incluido en items de cafierias correspondientes
[Subtotal Item|  1.640.236,44]12,94%
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OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Bpenos
Aires
Prrm.nm:laJ

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Hoja 5

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY INCIDENCI
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL A%
Q1 @ ®3) 4) 6] (6) @
A21 Caferias y conductos de ventilacion
Rejillas de ventilacién permanente - |Incluido en computo de Aire Acondicionado
Equipamiento Sanitarios, office y
A22 lavachatas
1 |Equipamientos Sanitarios - |Incluido en Computo C1. Instalacién Sanitaria
2 |Equipamiento para mesadas - |Incluido en Computo C1. Instalaciéon Sanitaria
2.1 |Anafe eléctrico n° 3,00 7.410,53 22.231,59
2.2 |Heladera bajo mesada 70 Its n° 3,00 8.604,70 25.814,10
3 |Banco en vestuario n° 2,00 5.609,66 11.219,32
4 |Taquilla metélica n° 2,00 10.140,00 20.280,00
5 |Lavachatas - |Incluido en Computo C1. Instalacién Sanitaria
6 |Inodoro vertedero sanitario - |Incluido en Computo C1. Instalacién Sanitaria
Subtotal ltem 79.545,01| 0,63%
A23 Equipamiento Exterior (NO APLICA)
A24 Varios
1 [Guardacamillas-guardasillas ml 168,50 712,38 120.036,03
2 |Sistema de cortinas separadoras de cama n° 6,00 3.850,00 23.100,00
3 |Equipamiento sala de espera n° 3,00 3.060,00 9.180,00
4 |Gases medicinales - |Incluido en Computo C2. Gases Medicinales
Subtotal ltem 152.316,03| 1,20%
A25 Trabajos de Parquizacion
1 |Especies arbérea a plantar n° 6,00 1.200,00 7.200,00
2 |Césped m?2 54,00 424,06 22.899,35
A26 Limpieza de Obra Subtotal Item 30.099,35| 0,24%
1 [Limpieza de obra gl 1,001 130.615,43 130.615,43
Subtotal ltem 130.615,43| 1,03%

TOTAL

12.674.931,63
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Aires
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL | Pe
(@l @3) (o ® [ ® [ @
Estructuras
Bl Excavaciones
1 |Excavacion para bases m3 103,42 1.118,36 115.661,07
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3 16,20 1.118,36 18.117,48
3 |Excavacion para pilotines m3 1,38 5.285,55 7.306,22
Subtotal Item 141.084,77| 3,25%
B2 Hormigon Armado para fundaciones
2,1 |Hormigon para fundaciones
2.1.1|Bases m3 25,86 11.543,04 298.445,36
2.1.2|Vigas de fundacion m3 16,20 14.183,69 229.775,79
2.1.3|Pilotines m3 1,38 13.129,19 18.148,49
2,2 |Pavimento de hormigon
2.2.1|Pavimento de hormigon de 20 cm de esp m3 82,72 10.325,13 854.094,66
Subtotal Item| 1.400.464,29| 32,23%
B3 Estructura Resistente
3,1 [Hormigon para estructura resistente
3.1.1|Losas de H°A° m3 24,74 19.361,20 479.044,59
3.1.2|Vigas m3 36,50 20.759,73 757.646,97
3.1.3|Columnas m3 7,90 23.924,67 189.004,91
3,2 |Losa de losetas premoldeadas
3.2.1|Losas premoldeadas m2 631,80 2.181,48| 1.378.258,32
Subtotal ltem| 2.803.954,79| 64,53%
TOTAL 4.345.503,86
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OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Bpenns
Aires
Prowncual

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Hoja 7

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Pe®
(ONNG)] 3 4 (5) (6) @
C2 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
C1.1] GENERALIDADES
1 [Normas y reglamentaciones,calculos,
muestras, inspecciones, ensayos proyecto
ejecutivo y planos conforme a obra gl 1,00 82.566,00 82.566,00
Subtotal Item 82.566,00 0,72%
Cl2 PRELIMINARES
1 |Analisis y proyecto de tendido transformador,
TTA, TGBT y seccionales gl 1,00 94.720,00 94.720,00
Subtotal Item 94.720,00( 0,83%
C1.3 CONEXIONADO TRAFO, TTAY TGBT
Conexionado de transformador con tableros
1 |(transferencia automatica y general) gl. 1,00 309.659,49 309.659,49
Subtotal Iltem 309.659,49| 2,72%
REACONDICIONAMIENTO GRUPO
Cl4 ELECTROGENO
Puesta en valor y mantenimiento del grupo
1 |electrogeno propio. gl. 1,00 264.652,50 264.652,50
Subtotal Item 264.652,50| 2,329
Cl1l5 ALIMENTADORES ATABLEROS
Alimentacion desde TGBT a Tableros
1 |Seccionales GE(doble camino de fuego) gl. 1,00| 1.562.826,11 1.562.826,11
2 |TABLEROS GENERALES
3 |TGBT N/E Adecuacion gl. 1,00 321.583,30 321.583,30
4 |TSGE N/E gl 1,00 953.650,60 953.650,60
ALIMENTADORES A TABLEROS
5 |SECCIONALES gl 1,00 169.803,92 169.803,92
Subtotal Item 3.007.863,92| 26,37%
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Buenos
Aires
OBRA: H.L.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Pe®
(ORNG)] (3) 4 (5) (6) @
C1.6] TABLEROS SECCIONALES
1 |TABLEROS DEL NUEVO SECTOR
2 |TSGEEF n° 1,00 117.456,92 117.456,92
3 |TSGRA n° 2,00 153.847,61 307.695,22
4 |TSRA1-2-3-4 n° 4,00 283.386,60 1.133.546,40
5 [TSILEXT n° 1,00 84.790,58 84.790,58
6 |TSCH n° 1,00 73.903,76 73.903,76
7 |TSVIGI n° 1,00 44.978,08 44.978,08
8 |TSCD n° 1,00 76.888,96 76.888,96
9 |UPS 8kVA duracion 1 hora n° 4,00 179.929,96 719.719,84
10 |UPS 6 kVA duracion 1 hora n° 1,00 123.443,86 123.443,86
TABLEROS SECTOR AIRE
ACONDICIONAD
11 |TSGEAA-N gl 1,00 414.363,60 414.363,60
12 |TSGEAA-E gl 1,00 225.721,57 225.721,57
13 |TSUC n° 6,00 12.948,87 77.693,20
CANALIZACIONES
1 |Bandejas Portacables y conductores p/220V
y corrientes debiles (perforada - escalera)
gl 1,00 185.450,40 185.450,40
Subtotal Item 3.585.652,39| 31,44%
MATERIALES PARA INSTALACION
cL7 ELECTRICA
1 |Bocas de iluminacion n° 264,00 2.210,73 583.632,72
2 [Bocas de tomacorriente n° 168,00 2.307,04 387.582,72
3 [tomacorriente especial p/poliductos - torres n° 38,00 3.921,97 149.034,78
4 |tomacorriente usos especiales n° 3,00 2.537,74 7.613,23
5 [Tomas Trifasicos 16A n° 2,00 4.614,08 9.228,16
6 [Tomas Trifasicos 32A n° 2,00 5.075,49 10.150,98
Subtotal Item 1.147.242,59| 10,06%
C1.8 ILUMINACION - Artefactos
1 |tipo A5 S/Piego n° 30,00 3.874,50 116.235,00
2 [tipo H2 S/Piego n° 8,00 6.304,50 50.436,00
3 |[tipo D4 S/Piego n° 38,00 2.862,00 108.756,00
4 |tipo F5 S/Piego n° 36,00 1.174,50 42.282,00
5 [tipo |3 S/Piego n° 58,00 3.199,50 185.571,00
6 |tipol4 S/Piego N.° 18,00 2.119,50 38.151,00
7 |tipo T2 S/Piego n° 14,00 1.579,50 22.113,00
8 |tipo L4 S/Piego n° 12,00 3.874,50 46.494,00
9 |tipo S1 S/Piego n° 2,00 1.714,50 3.429,00
10 |tipo EM1 S/Piego n° 3,00 1.579,50 4.738,50
11 |tipo SC1 (Scialitica) n° 1,00 147.528,21 147.528,21
12 |tipo B5 S/ Pliego n° 28,00 2.846,81 79.710,75
13 |Modulos de Emergencia en Artefactos n° 28,00 2.659,50 74.466,00
Subtotal Item 919.910,46| 8,07%
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OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Bpenos
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Pro‘-'lnr:laJ

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Hoja 9

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Po
(ONNG)] _ 3 4 (5) (6) @)
C1.9 PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTA A TIERRA DE LA INST. Y
HOSPITALARIA Y PROTECCION
CONTRA RAYOS
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego y planos n° 16,00 59.652,21 954.435,36
Subtotal Item 954.435,36| 8,37%
SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE
C1.10 INCENDIO ANALOGICO
1
Central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada analogico de 8
zonas fuente de alimentacion 3A y cargador,
bateria gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa
incluye programacion S/Pliego gl. 1,00 88.416,90 88.416,90
2 |bocas de deteccion de incendio n° 49,00 2.333,22 114.327,78
3 |detectores multicriterio de humo n° 43,00 4,786,65 205.826,14
4 |sirenas y flash n° 2,00 5.260,06 10.520,12
5 |pulsadores manuales n° 3,00 3.571,06 10.713,18
Subtotal Iltem 429.804,12| 3,77%
TELEFONIA Y SISTEMA DE LLAMADO A
C1.11 PERSONAS
1 |[Central telefonica existente, canalizacion y
cableado de internos s/pliego gl 1,00 74.601,93 64.283,06
LLAMADA BUSCA PERSONA
2 |Provision e instalacion de buscapersonas
completas con parlantes incluido s/planos y
pliego n° 2,00 3.362,12 6.724,23
3 |Bocas de buscapersonas n° 2,00 2.502,05 5.004,10
Subtotal ltem 76.011,39 0,67%
C1.12 RED DE INFORMATICA
1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
Rack de 48 puestos p/Puestos datos Y|
telefonia Cat 5e s/pliego n° 1,00 84.025,20 84.025,20
2 |Puesto de datos: face plate, roseta vy
crimnpeo rj 45. cable cat 5E n° 11,00 1.522,21 16.744,31
3 |Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e 'y
1Tel N.° 14,00 7.500,00 105.000,00
4 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
access point con conexion electrica s/pliego
y planos n° 3,00 10.935,00 32.805,00
Subtotal Item 238.574,51| 2,09%
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Buenos
Aires
OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"pe®
(@l @) (ol & [ ©) [ @
C1.13 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA.
1 |Bocas llamado enfermera n° 16,00 2.502,05 40.032,80
2 |funcionamiento de sistema completo de n° 1,00 20.792,70 20.792,70
3 |llamada completo s/pliego n° 3,00 1.285,20 3.855,60
4 [llamada completo sin CORDONs/pliego n° 9,00 1.767,15 15.904,35
5 [llamada completo CON CORDONSs/pliego n° 2,00 1.767,15 3.534,30
6 [|llamado de enfermera completo s/pliego n° 3,00 1.606,50 4.819,50
Subtotal Item 88.939,25 0,78%
Cl1.14 SISTEMADE TV
1 |Bocas de Tv n° 7,00 2.502,05 17.514,35
Subtotal Item 17.514,35| 0,15%
C1.15 SISTEMA DE TURNOS LED
1 |Turnero digital s/pliego n° 1,00 17.820,00 17.820,00
2 |pulsadores p/turneros en consultorios n° 4,00 1.027,48 4.109,90
3 |Bocas de turneros n° 5,00 2.502,05 12.510,25
Subtotal Item 34.440,15 0,309
C1.16 SISTEMADE CCTV
1 |camaras IP gl 1,00 65.292,75 65.292,75
2 |integrado, Enfoque automatico, motorizado, n° 5,00 11.778,75 58.893,75
3 [bocas de CCTV n° 6,00 2.302,84 13.817,04
4 |generacion de documentacion y planilla de gl 1,00 14.542,16 14.542,16
Subtotal Iltem 152.545,70( 1,34%
TOTAL 11.404.532,19
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Aires
. . - . Provincia,
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM | MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“P5
(@l @) (o[ [ ® [ (7)
INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1.1 |Cafio PPL g 63 mi 124,00 1.130,74 140.211,36
1.2 |Cafio PPL @ 38 mi 22,42 887,84 19.905,33
1.3 |Cafo PPL g 32 ml 29,26 800,43 23.420,48
1.4 |Cafio PPL @ 25 ml 14,54 667,22 9.701,35
1.5 |Cafio PPL ¢ 19 ml 36,46 574,64 20.951,49
1.6 |Cafio PPL g 13 mi 104,45 574,64 60.021,49
17 |LLP @13 ° 32,00 580,79 18.585,20
18 |LLP 19 ° 4,00 599,73 2.398,92
1.9 |Canilla Servicio Br.g13 ° 4,00 317,44 1.269,74
Subtotal item 296.465,37| 17,12%
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL @ 38 mi 30,00 935,22
2.2 |Cafo PPL @ 25 ml 18,90 729,25 13.782,81
2.3 |Cafio PPL g 19 mi 53,04 629,34 33.380,09
2.4 [Cafo PPL g 13 ml 11,11 629,34 6.991,94
25 |LLP g 13 n° 9,00 580,79 5.227,09
26 |LLP @19 no 2,00 599,73 1.199,46
Subtotal item| 60.581,38| 3,50%
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depésito de mochila n° 16,00 16.316,07 261.057,14
3.2 [Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n° 3,00 14.129,08 42.387,25
3.3 |bacha de A°l° @30 c/grif. Pressmatic n° 12,00 6.081,67 72.980,04
3.4 |Receptaculo de ducha c/griferia completa n° 6,00 9.979,84 59.879,06
3.5 |Dispenser de papel higienico n° 3,00 1.022,01 3.066,03
3.6 |Dispenser de toalla n° 3,00 806,56 2.419,69
3.7 |Dispenser de Jabon n° 3,00 884,33 2.653,00
3.8 [Cesto de residuo desmontable n° 3,00 2.000,89 6.002,67
3.9 [Percha tipo modelo california n° 3,00 582,43 1.747,30
3.10 |Espejo de cristal 0,80 x 0,80 biselado n° 8,00 1.366,24 10.929,88
3.11 [Espejo de cristal 0,50 x 0,90 biselado n° 2,00 960,63 1.921,27
Pileta de cocina de A°I° 340 X 285X150
3.12 |johnson c/grif. n° 5,00 7.081,03 35.405,13
Pileta de cocina de A°I° 500 X 400X180
3.13 |johnson c/grif. ne 11,00  10.955,35 120.508,85
3.14 |Lavachatas automatico de A°l° n° 1,00 75.878,45 75.878,45
3.15 [Inodoro vertedero con rejilla de A°P° n° 1,00 17.552,17 17.552,17
Subtotal item 714.387,91| 41,24%
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n° 2,00 43.721,65 87.443,30
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n° 2,00 18.355,23 36.710,45
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n° 2,00 12.710,60 25.421,20
4.4 |Barrales y Manijon n° 2,00 2.540,50 5.081,00
Subtotal item| 154.655,95| 8,93%
PLIEG-P018-07787105-GDE-H
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Buenos
OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Aires
GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL 'NC'EOEA,NC'
r r r r r r r
[OEN)] 3) 4 (5) (6) )]
C2.2 Cloacas
1 [Cafio PVC g 160 mi 36,00 1.323,91 47.660,63
2 |Cafio PVC g 110 mil 95,00 1.070,96 101.741,28
3 |Cafo PVC g 63 mil 52,00 895,99 46.591,46
4 |[Cafio PVC @ 38 ml 17,69 645,91 11.426,19
5 |PPA60 incl. Acc.10X10 n° 12,00 1.126,96 13.523,50
6 |Camara Inspeccion 60x60 n° 3,00 11.480,14 34.440,42
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n° 3,00 1.279,70 3.839,09
8 |PPT 60 incl. Acc.10X10 n° 17,00 1.126,96 19.158,30
9 |Cafio ventilacion de PVC g 60 ml 14,00 679,52 9.513,22
Subtotal item)| 259.222,57| 14,97%
C2.3 Desagues pluviales
1 [Cafo FF 2110 ml 32,55 2.480,27 80.732,68
2 |Embudo FF 30x30 con reja n° 7,00 3.132,61 21.928,29
Subtotal item| 102.660,97| 5,93%
C2.4 Servicio contra Incendio
1 |[Extintores tipo triclase de 5kgs. n° 2,00 2.187,36 4.374,71
2 |Extintores tipo CO2 de 5kgs. n° 2,00 6.894,75 13.789,50
3 |Cafieria H°G® @63 n° 66,40 1.457,11 96.751,94
4 [Boca de Incendio equipada n° 2,00 14.631,25 29.262,50
Subtotal item 144.178,65| 8,32%
TOTAL 1.732.152,81
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OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ORATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS,
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"Pe
[ORN0) (3 4 (5) (6) ™)
INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y GAS
GASES MEDICINALES
1 Alarma para gases (Oxigeno, Aire
Comprimido y Aspiracién) n° 2,00 44.572,00 89.144,00| 5,70%
2 Equipamiento Hospitalario Internacion
2.1 |Pistolas de aire n° 1,00 425,00 425,00
2.2 [Miniducto 1 gas n° 6,00 1.295,00 7.770,00
2.3 [Miniducto 3 gases n° 5,00 2.382,00 11.910,00
2.4 |Panel de cabecera n° 9,00 27.413,38 246.720,42
2.5 [Columna de techo de tres gases n° 2,00 43.525,00 87.050,00
Subtotal 353.875,42| 22,63%
3 Accesorios
3.1 |Accesorios: Bandejas Porta  Monitor,
Lampara de Examen, Porta suero, etc. Riel
Servicio gl 1,00 54.432,00 54.432,00
3.2 |Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) gl 1,00 90.720,00 90.720,00
Sistema de Filtrado de Aire coalescente -
3.3 |bactereolédgico c/bay-pass gl 1,00 23.863,19 23.863,19
Subtotal 169.015,19| 10,81%
4 Cafieria de distribucién y Accesorios
41109 mi 114,00 958,00 109.212,00
4.2 @13 mi 179,00 1.088,62 194.862,98
4.3 1019 ml 10,00 1.219,24 12.192,40
4.4 @ 25 mi 43,00 1.389,93 59.766,99
4.5 |D 38 mi 165,00 1.533,91 253.094,60
4.6 |@ 50 ml 80,00 2.301,43 184.114,40
4.7 |Bandeja H°G® sobre cielorraso ml 197,00 463,97 91.402,09
Llaves de corte esferica
48109 n° 32,00 815,35 26.091,20
4.9 |@ 13 n° 17,00 874,05 14.858,85
4.10(@25 n° 4,00 939,83 3.759,32
411|338 n° 2,00 1.202,59 2.405,18
Subtotal 951.760,01| 60,86%
TOTAL 1.563.794,62
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GUARDIAY EMERGENCIA

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA
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PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.
ITEM

@)

COD.
MED.

()

DESCRIPCION DEL ITEM UNID.
MED.

)

CANT.TOT.
DE UNID.

®)

3)

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
(6)

PRECIO TOTAL
@

INCIDENCI
A%

C4

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion
de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento
automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

C4.1

Provisién e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultéaneo,
seguln pliego.

Unidad Condensadora 0.0.0A y 0.0.0C de
4,55 Tr frio-calor no simultaneo, gas
refrigerante R410a, segun pliego

un 2,00

179.561,71

359.123,43

Unidad Condensadora 0.0.0F de 7,95 Tr frio-
calor no simultaneo, gas refrigerante R410a,
segun pliego

un 1,00

232.902,70

232.902,70

Unidad Condensadora 0.0.0E de 10,90 Tr frio
calor no simultaneo, gas refrigerante R410a,
segun pliego

un 1,00

361.387,17

361.387,17

Unidad Condensadora 0.0.0E de 12,75 Tr frio
calor no simultaneo, gas refrigerante R410a,

segun pliego

un 2,00

403.075,65

806.151,30

Subtotal Item

1.759.564,60

22,66%

C4.2

Provision e instalacién de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de
volumen refrigetante variable, segln

pliego.

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para

conductos de 2,00 TR. un 5,00

29.797,92

148.989,59

Unidad evaporadora del tipo baja silueta paral

conductos de 2,55 TR. un 3,00

31.094,52

93.283,55

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,

conductos de 3,18 TR. un 1,00

35.632,92

35.632,92

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para,

conductos de 3,98 TR. un 1,00

38.642,20

38.642,20

Unidad evaporadora del tipo baja silueta para

conductos de 4,55 TR. un 2,00

41.891,71

83.783,43

Subtotal Item

400.331,69

5,16%
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Buenos
Aires
OBRA: H.L.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“Po!
(ORN®) ®3) 4) ©)] (6) @
Cc4.3 Provision e instalacion de equipos de
Unidades de Tratamiento de Aire,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego.
1 [Unidad de tratamiento de aire 3,3 TR y 28
m3/min contrapresiéon 90mmca, 100% de
aire exterior un 1,00 216.257,13 216.257,13
2 |Unidad de tratamiento de aire 3,7 TR y 65
m3/min contrapresion 75mmca, 20% de aire
exterior un 1,00 243.285,08 243.285,08
3 |Unidad de tratamiento de aire 4 TR y 35
m3/min contrapresion 90mmca, 100% de
aire exterior un 1,00 287.202,35 287.202,35
4 |Unidad de tratamiento de aire 4,30 TR y 60
m3/min contrapresion 75mmca, 20% de aire
exterior un 2,00 288.909,71 577.819,41
Subtotal Item 1.324.563,97| 17,06%
Ca.4 Provision e instalacion de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.
1 |Provisibn e instalacion de controles
alambricos. un 16,00 4.343,77 69.500,33
2 |Provision e instalacion de controles zonales,
segun pliego. un 6,00 12.243,01 73.458,08
Subtotal Item 142.958,42| 1,84%
C4.5 Provision, instalacion de cafierias de cobre y
accesorios, aisladas en todo su recorrido,
segun pliego. Kg. 248,00 935,49 232.001,33
Subtotal ltem 232.001,33| 2,99%
C4.6 Provision, instalacion y tendido de cable
mallado de comando y control en
guirnalda, segun pliego. Ml 228,00 98,55 22.469,92
Subtotal Item 22.469,92| 0,29%
ca.7 Provision e instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccién y
sustento de cafieria de Refrigerante Ml 114,00 264,26 30.125,93
Subtotal Item 30.125,93| 0,39%
Cc4.8 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. Ml 112,00 1.208,01 135.297,61
Subtotal Item 135.297,61| 1,74%
C4.9 Provision e instalacion de base de apoyo,
sustento de equipos de climatizacion gl 1,00 41.184,17 41.184,17
Subtotal Item 41.184,17| 0,53%
C4.10 Provision e instalacion de lamparas UV
germicidas, para equipos del sistema de
climatizacion
1 |Provision e instalacién de lamparas UV
germicidas para las evaporadoras un 11,00 27.050,70 297.557,73
2 |Provision e instalacion de lamparas UV
germicidas para las UTAs un 5,00 54.101,40 270.507,02
Subtétal kfar?018-658/1 -G
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Buenos
Aires
OBRA: H.L.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"“pe "
(O NE)] (3 4 (5) (6) @
C4.11 Provisién e instalacién de equipos de
split de precision frio s6lo para sala defun
UPS y sala de rack y central telefénica de 2,00 60.203,22 120.406,44
| Subtotal Item 120.406,44] 1,559
C4.12 Provisién e instalacién de conjunto split un
frio-calor para oficina de choferes de 1,00 18.746,55 18.746,55
| Subtotal Item 18.746,55] 0,24%)
c4.13 Provisidon e instalacién de Ventiladores
tipo in-line, centrifugos y axiales para
ventilaciones mecanicas, segun pliego.
1 [Ventiador Extractor In-Line Q = 5 m3/min,
contrapresion = 15mmca un 3,00 5.963,51 17.890,53
2 |Ventiador Extractor In-Line Q = 10 m3/min,
contrapresion = 15mmca un 1,00 7.117,45 7.117,45
3 |Ventiador Extractor In-Line Q = 15 m3min,
contrapresién = 15mmca un 2,00 8.396,49 16.792,97
4 |Ventiador Extractor In-Line Q = 20 m3/min,
contrapresién = 15mmca un 1,00 12.348,08 12.348,08
5 [Ventiador centrifugo Q = 28m3/min,
contrapresién = 75mmca un 1,00 10.389,42 10.389,42
6 |Ventiador centrifugo Q = 37m3min,
contrapresiéon = 75mmca un 1,00 13.773,75 13.773,75
Subtotal ltem 78.312,20| 1,01%
C4.14 Provisién e instalacién de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun
pliego:
1 |Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segun pliego. Kg. 1.765,00 195,00 344.175,00
2 |Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccion, segun
pliego. Kg. 2.439,00 180,00 439.020,00
3 |Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg. 521,00 180,00 93.780,00
Subtotal Iltem 876.975,00| 11,30%
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Buenos
Aires
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOSIMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL |"Ren
1@ (€] 4 )] (6) @)
C4.15 Provision e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios:
1 [Difusores planos de 15X15, segun pliego. un 32,00 1.298,96 41.566,64
2 |Difusores planos de 25X25, segun pliego. un 53,00 1.833,43 97.171,81
4 |Difusores planos de 60X60, segun pliego. un 30,00 5.540,52 166.215,46
5 |Rejas de extraccion 40X15 , segun pliego. un 7,00 1.342,01 9.394,07
6 |Rejas fijas de extraccién 15X15 , segun
pliego. un 7,00 1.021,92 7.153,47
7 |TAE 15X20segun pliego. un 8,00 1.269,72 10.157,73
8 |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacién de caudal en conductos, segun
pliego. un 7,00 10.529,47 73.706,28
9 |Persianas Corta Fuego, segun pliego. un 16,00 23.688,69 379.019,03
Subtotal Item 784.384,49| 10,10%
Provisién e instalacion de filtros, segun
C4.16 areas especificas:
1 [Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 3] un 10,00 927,03 9.270,33
2 |Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 99 un 14,00 4.429,04 62.006,55
3 |Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic de 60x60,
segun pliego. un 8,00 29.334,19 234.673,56
3 |Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic de
30x60., segln pliego. un 2,00 14.667,10 29.334,19
4 |Portafiltros absolutos, segun pliego. un 10,00 29.535,91 295.359,15
Subtotal Item 630.643,78| 8,12%
C4.17 Provisién e instalacion de elementos de
control de saturacion de filtros.
1 |Provisiobn e instalacion de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de climatizacion, segun pliego. un 5,00 23.393,62 116.968,08
2 |Provisibn e instalacion de sensores de
presion diferencial de ambientes, segin
pliego. un 4,00 16.373,75 65.494,99
Subtotal Item 182.463,07| 2,35%
C4.18 Servicios de ingenieria: accesorios,
cableados, programacién, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl 1,00 109.337,28 109.337,28
| Subtotal Item 109.337,28] 1,419
C4.19 Provisién e instalacion de elementos
antivibratorios segun pliego. gl 1,00 15.908,60 15.908,60
| Subtotal Item 15.908,60 0,209
C4.20 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra gl 1,00 62.906,52 62.906,52
| Subtotal Item 62.906,52| 0,819
C4.21 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl 1,00 97.685,51 97.685,51
| Subtotal Item 97.685,51] 1,269
C4.22 Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecénicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n° 12,00 10.764,29 129.171,51
| Subtotal Item 129.171,51] 1,669
C4.23  |Instalacion eléctrica para Climatizacion - [incluido en cémputo L. 2E8-07787105-GD
| | TOTAL|  7.763.503,33
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EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 18
Buenos
Aires
. Provmr:lal
OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
PRESUPUESTO RESUMEN
A OBRAS PRINCIPALES. ... .ottt s e e s e e e e e e e e eaaaas 12.674.931,63 32,10%
B ESTRUCTUR AS . ...ttt ettt e e et et e et et eea e s e e eesees s s eeeseessranreeeees 4.345.503,86 11,01%
INSTALACIONES
cC.l1 DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.......ccoovieviieiiinnns 11.404.532,19 28,88%
C.2 DE OBRAS SANITARIAS.........o oo 1.732.152,81 4,39%
C.3 DE GASES MEDICINALES.......covveeeee e 1.563.794,62 3,96%
c4 DE AIRE ACONDICIONADO .......covtoeeeeeeeeeeeeen, 7.763.503,33 19,66%)
22.463.982,95
TOTAL .o 39.484.418,44
GASTOS IMPOSITIVOS 24%... 9.476.260,43
TOTAL COSTO .o 48.960.678,87
HONORARIOS PROFESIONALES 1.046.010,18
PRESUPUESTO OFICIAL.......ccovvvvveeeen. 50.006.689,05
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ANEXO Ne° [I. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUIT .............ceeeiitl) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefor/es

........................................................................................... presenta/n su oferta vy
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES de la obra denominada: “ “y
que es objeto de la LICITACION PUBLICA N° “...../[........ ?

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y deméas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacion no esta impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
que se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecerd vigente por el lapso y en los términos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacién de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado
todos los items y cantidades mostradas en las “Planillas de Cémputo y Cotizacion”, y
revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta
Oferta y sus anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucion de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacion necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisioén en la preparacion de esta Oferta.
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda
la informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la
documentacion que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion
en la misma se da por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
tiene el derecho de invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacién adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre
la documentacion presentada y en caso de no hacerlo sera motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitira suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.
Que en caso de ser invalidada su participacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacion de su
participacion a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y deméas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacién directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia
de Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccién del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijjado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legall/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne° [ll. MODELO DE FORMULA PROPUESTA

Provincia de Buenos AIres, .........ccoeeeeene...
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Union Transitoria de Empresas)..............cccoo...... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefor/es .......cccooiiieiiivinnnnns
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada * "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “........ " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,
incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demas elementos necesarios para
llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen
estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacion, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y
formula/n la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ..........cooooiiiiiiiiiiiieeccccccccc (S ). El monto total
cotizado €S de PEeSOS ....cccccceeeiiiiiiiiiinnnnnnn. [ T ) Se acompafan los
siguientes elementos: enumeracion de los elementos que acompafan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legal/es
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firma/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV  MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura

y Servicios Publicos, con domicilio en ............ , ¥y la firma......... , N° de
CUIT......ccoeee. con domicilio legal en...........cccceeeeee. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ........cccoeeeiinnnns , que en

adelante se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato
conteniendo las clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, .....cccciiiieeeeennn. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de...........cccccveiiiiiiii
3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4.  El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotizacion presentada
por el CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto

total de obra asciende @ $ .........ccecveeeieenennn. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en ...... meses/dias, siendo

responsable de la conservacion de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr. ...l

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, seran resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a
cualquier otra jurisdiccion o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a l0S........ccccccvvunnnnnn. dias del mes
de.iiiiii. dedosmil .......................
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ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION

EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP
Buenos
OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Aires
GUARDIAY EMERGENCIA Provincia,
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
@1 @ 3 4 5 (6) @
OBRAS PRINCIPALES
Al Tareas Preliminares y demolicion
1 |Obrador n°
2 |Limpieza del terreno gl
3 |Demoalicion
3.1 [Muros a demoler m2
3.2 |Pisos ,contrapisos, cordones, veredas m2
3.3 |Cielorraso a demoler m?2
3.4 |Rejas aretirar ml
3.5 [Carpintrias a retirar n°
3.6 |Arboles a retirar n°
Subtotal ltem
A2 Movimiento de tierra
1 |Rellenoy compactacion m?3
2 |Excavaciones - |Incluido en computo de estructuras
Subtotal Item
A3 Mamposteria y tabiqueria
1 |LADRILLOS HUECOS NO PORTANTES
1.1 |Ladrillos huecos de 8 m2
1.2 |Ladrillos huecos de 12 m?2
1.3 |Ladrillos huecos de 18 m?2
2 |LADRILLOS COMUNES
2.1 |Ladrillos comunes en cargas m?2
2.2 |Ladrillos comunes de cimientos m?3
2.3 [Ladrillos vistos m?2
3 |Doble de ladrillos comunes vistos y ladrillos
huecos con cdmara de aire m2 [Computado en ladrillo visto y ladrillo hueco de
4  |Tabiqueria
4.1 |Tabiques divisorios sanitarios m?2
Subtotal Item
Ad Aislaciones
Aislacion horizontal para humedad natural
1 [|bajo pisos - |Incluido en ltem A9. Contrapisos y carpetas
Impermeabilizacién de recipientes que
2 |contengan agua - |Incluido en computo C1. Instalacion Sanitaria
Impermeabilizacion de conductos para
3 |instalaciones - |Incluido en computo C4. Aire Acondicionado
4 |Aislacion doble horizontal m?2 | |
5 |Azotardo hidr6fugo m2 [Computado en ltem A6. Revoques
6 |Impermeabilizacion terraza inaccesible - |Incluido en ltem A9.3
Subtotal ltem
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EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.L.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Buenos
Aires
Provincia,

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
4 r r r r r r
Q] @ ®) “ ®) 6) )
A5 Juntas de dilatacion
1 |En Hormigon ml
2 |En cielorraso de yeso y de placa de roca de Incluido en ltem A8. Cielorrasos
3 |En pisos interiores, exteriores, umbrales y| ml [Incluido en ltem A10. Pisos
4 |En paredes exteriores ml
5 |Entre carpinterias o chapas y muros ml
5 |En contrapisos Incluido en ltem A9. Contrapisos
Subtotal Item
A6 Revoques
1 |Revoques Interiores - Proteccion de aristas gl
1.1 |Revoque grueso interior peinado m2
1.2 [Revoque grueso bajo revestimiento m?2
1.3 |Revoque fino (enlucido) m2
2 |Revoques Exteriores
2.1 [Revoque exterior grueso a la cal m?2
Subtotal Item
A7 Revestimientos
1 |Ceramico 20x50 m?
Subtotal Item
A8 Cielorrasos
1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso m?2
1.1 |Cielorraso suspendido de placas de roca de
yeso sanitaria m?
2 |Ala cal aplicado bajo losa m?2
Subtotal Item
A9 Contrapisos y carpetas
1 |Contrapiso de H°A° m2
2 |Contrapisos de hormigén de cascote sobre
terreno natural m2
3 |Contrapiso liviano sobre losa m2
4 |Carpeta de cemento de 2cm de espesor m2
5 |Carpeta niveladora para aplicacion de piso
vinilico - |Incluido en ltem A9.4
Subtotal Item
Al10 Pavimentos, Pisos, Umbrales y Solias
1.1 [Mosaico Granitico compacto de 40x40 color
rojo Dragon terminacion de fabrica pulido fino | m?2
1.2 |Mosaico Granitico compacto de 30x30 color
rojo Dragon terminacion de fabrica pulido fino | m?
2.1 |Vinilico conductivo en rollos de 200 cm de
ancho x 20 mts lineales y 2 mm de espesor m2
2.2 |Vinilico en rollos de 200 cm de ancho x 20
mts lineales y 2 mm de espesor m2
3 |Pavimento de H°A° exterior - |Incluido en computo B. Estructuras
4 |Solado cemento ferrocementado rayado m2
5 [Cordén de HOA® ml
6 |Umbrales y solias metdlicas y de granito
6.1 |Solia granitica idem piso granitico m?2
6.2 |Umbral granitico idem piso granitico m?
6.3 [Perfil angulo "L" de 1" x 1/8" ml
6.4 |Piezatapajunta de aluminio en encuentro de
diferentes pisos ml PLIEG-2018-07787105-Gl

DEBA-DCOPMIY SPGP
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EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Buenos
Aires
Prm.'lnr:laJ

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
r r r r r r r
Q] @ 3 “) ®) 6) )
OBRAS PRINCIPALES
All Zocalos
1 [Z6calo sanitario de A°l° ml
2 |Z6calo para piso vinilico
3 |Z6calo para piso ferrocementado rayado ml
Subtotal Item
Al2 Cubiertas
1 [Cubierta plana inaccesible s/IETP - |Incluido en computo B. Estructuras
Cupertina de chapa ml
Subtotal Item
Al13 Alfeizares y Dinteles
1 [Revocados Incluido en ltem A6. Revoques
Marco perimetral de H°A®, esp. 5cm,
2 |profundidad 35cm en todos sus lados Incluido en ltem A6. Revoques
Al4 Carpinterias Metdlicas
1 |Carinterias de chapa
PCH-1 n°
PCH-1" n°
PCH-2 n°
PCH-3 n°
1.1 [Rejas Metal desplegado
1.1.1 [R1 n°
1.1.2 [R2 n°
1.1.3 [R3 n°
1.14 [R4 n°
1.15 [R5 n°
1.2 [Rejas de Barras de Hierro
1.2.1 |Rext-1 n°
1.2.2 |Rext-2 (puerta) n°
1.2.3 [RPo n°
2 |Carpinteria de Aluminio
2.1 |PV1-con puerta placa n°
2.2 |PV1'"con puerta placa n°
2.3 |PV2 con puerta placa n°
2.4 |PV2" con puerta placa n°
2.5 |PV3con puerta placa n°
2.6 |PV3" con puerta placa n°
2.7 |PV4 con puerta placa n°
2.8 |PV5 con puerta placa n°
2.9 |PV5" con puerta placa n°
2.10 (V1 n°
211 (V2 n°
212 (V3 n°
213 (V4 n°
2.14 (V5 n°
2.15 (V6 n°
2.16 |V7 n°
2.17 (V8 n°
2.18 (V9 n°
2.19 |V10 n° PLIEG-2018-07787105;
Subtotal Item
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Buenos
OBRA: H.L.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Aires
GUARDIA Y EMERGENCIA Provincia,
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
Ol @ 3 4 ®) (6) ()
Al5 Carpinteria de Madera
1 |P4 n°
2 |P5 n°
3 |P6 n°
4 |P7 n°
5 |P8 n°
Subtotal Item
Barandas y pasamanos metalicos (NO
Al6 APLICA)
Al7 Mesadas
1 |De granito gris mara 2 cm de espesor
c/respaldo sanitario y frente m?2
2 |De Acero Inoxidable AISI 304 conformado de
1,5 mm. de espesor minimo, acabado pulido
mate con respaldo sanitario de 100 mm m?2
Subtotal Item
Al18 Vidrios y Cristales
1 |Laminado de Seguridad 3+3 transparente m?2
2 |Doble vidrio hermético transparente con
cortina miniband m?2
3 |Espejos cristal biselado m?2
Subtotal Item
A19 Sefalética
1 |Rétulo de Servicio n°
Subtotal Item
A20 Pinturas
1 |Latex Acrilico para exterior m?2
2 |Esmalte epoxico m?2
3 |Latex acrilicopara cielorrasos m2
4 |Impermeabilizante para ladrillos vistos m?2
5 |Latex Acrilico para interior m?2
6 |Esmalte sintético m2
7 |Barniz m?2
8 |Pintura para cafios - - - -
8.1 [Cafierias revestidas - |Incluido en items de cafierias correspondiente
|Subtota| Item| |
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EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.L.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Buenos

Aires

Prrm.finlr:iaJ
PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.| COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. [VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ @ ©) EON NS ) [ @
A21 Cafierias y conductos de ventilacion
Rejillas de ventilacién permanente - |Incluido en computo de Aire Acondicionado
Equipamiento Sanitarios, office y
A22 lavachatas
1 |Equipamientos Sanitarios - |Incluido en Computo C1. Instalacién Sanitaria
2 |Equipamiento para mesadas - |Incluido en Computo C1. Instalacién Sanitaria
2.1 |Anafe eléctrico n°
2.2 |Heladera bajo mesada 70 Its n°
3 |Banco en vestuario n°
4 |Taquilla metélica n°
5 |Lavachatas - |Incluido en Computo C1. Instalacion Sanitaria
6 |Inodoro vertedero sanitario - |Incluido en Computo C1. Instalacién Sanitaria
Subtotal ltem
A23 Equipamiento Exterior (NO APLICA)
A24 Varios
1 |Guardacamillas-guardasillas ml
2 |Sistema de cortinas separadoras de cama n°
3 |Equipamiento sala de espera n°
4 |Gases medicinales - |Incluido en Computo C2. Gases Medicinales
Subtotal ltem
A25 Trabajos de Parquizacion
1 |Especies arbdrea a plantar n°
2 |Césped m2
A26 Limpieza de Obra Subtotal ltem
1 |Limpieza de obra gl

Subtotal ltem

TOTAL
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EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP

Buenos
Aires
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. JALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVO
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
(o[ 3) (o[ & [ (6) [ ()
Estructuras
B1 Excavaciones
1 [Excavacion para bases m3
2 |Excavacion para vigas de fundacion m3
3 |Excavacion para pilotines m3
Subtotal ltem
B2 Hormigon Armado para fundaciones
2,1 |Hormigon para fundaciones
2.1.1|Bases m?3
2.1.2|Vigas de fundacion m3
2.1.3|Pilotines m3
2,2 [Pavimento de hormigon
2.2.1|Pavimento de hormigon de 20 cm de esp m?3
Subtotal Item
B3 Estructura Resistente
3,1 [Hormigon para estructura resistente
3.1.1|Losas de H°A° m?3
3.1.2|Vigas m3
3.1.3|Columnas m3
3,2 |Losa de losetas premoldeadas
3.2.1|Losas premoldeadas m2
Subtotal Item
TOTAL
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OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Bpenns
Aires
menma‘

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o l@f (3) [ @ G I (6) [ @
C2 INSTALACION DE ELECTRICIDAD
Cl.1 GENERALIDADES
1 [Normas y  reglamentaciones,calculos,
muestras, inspecciones, ensayos proyecto
ejecutivo y planos conforme a obra gl
Subtotal Item
Cl.2 PRELIMINARES
1 |Analisis y proyecto de tendido transformador,
TTA, TGBT y seccionales gl
Subtotal Item
Cl13 CONEXIONADO TRAFO, TTAY TGBT
Conexionado de transformador con tableros
1 |(transferencia automatica y general) gl.
Subtotal Item
REACONDICIONAMIENTO GRUPO
Cl4 ELECTROGENO
Puesta en valor y mantenimiento del grupo
1 |electrogeno propio. gl.
Subtotal Item
Cl5 ALIMENTADORES ATABLEROS
Alimentacion desde TGBT a Tableros
1 [Seccionales GE(doble camino de fuego) gl.
2 |TABLEROS GENERALES
3 |TGBT N/E Adecuacion gl.
4 |TSGE NE gl
ALIMENTADORES A TABLEROS
5 |SECCIONALES gl

Subtotal Iltem
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OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Byenns
Aires
F‘rr:mnn:laJ

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro.
ITEM

COD.
MED.

7(1) r

DESCRIPCION DEL ITEM

(©)

UNID.
MED.
r

Q)

CANT.TOT.
DE UNID.

Q)

r

VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS

PRECIO UNIT
()

r

PRECIO TOTAL
@

r

C1.6

TABLEROS SECCIONALES

TABLEROS DEL NUEVO SECTOR

TSGEEF

o

TSGRA

)

TSRA1-2-3-4

[<]

TSILEXT

<]

TSCH

TSVIGI

)

TSCD

o

Ol (N[oo|j|B_|WIN]|F

UPS 8kVA duracién 1 hora

<]

=
o

UPS 6 kVA duracion 1 hora

o

3333:2)3333

TABLEROS SECTOR
ACONDICIONAD

AIRE

11

TSGEAA-N

gl

12

TSGEAA-E

gl

13

TSUC

CANALIZACIONES

Bandejas Portacables y conductores p/220V
y corrientes debiles (perforada - escalera)

al

Subtotal Item

Cl7

MATERIALES INSTALACION

ELECTRICA

PARA

Bocas de iluminacion

o

Bocas de tomacorriente

)

tomacorriente especial p/poliductos - torres

<]

tomacorriente usos especiales

Tomas Trifasicos 16A

o

OO [W[IN |-

Tomas Trifasicos 32A

3330333

)

Subtotal Item

Cl8

ILUMINACION - Artefactos

tipo A5 S/Piego

o

tipo H2 S/Piego

)

tipo D4 S/Piego

)

tipo F5 S/Piego

<]

tipo 13 S/Piego

tipo 14 S/Piego

(=]

tipo T2 S/Piego

)

tipo L4 S/Piego

<]

:53_230:533:

Ol (N[O [WIN|F

tipo S1 S/Piego

=]
o

=
o

tipo EM1 S/Piego

)

[y
[N

tipo SC1 (Scialitica)

=
N

tipo B5 S/Pliego

[<]

=
w

Modulos de Emergencia en Artefactos

SIS |3
°

[

PL | EG2(d840vt8

F105-GDEBA-L
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Buenos
Aires
OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(ORNG) _ (€] “ 5 (6) @
C1.9 PROTECCION CONTRA CONTACTOS.
PUESTA A TIERRA DE LA INST. Y
HOSPITALARIA Y PROTECCION
CONTRARAYOS
1 |Puesta a tierra instalacion y hospitalaria
s/pliego y planos n°
Subtotal Item
SISTEMA DE DETECCION Y AVISO DE
C1.10 INCENDIO ANALOGICO
1
Central de deteccion y aviso de
incendio,microprocesada analogico de 8
zonas fuente de alimentacion 3A 'y cargador,
bateria gel 2x40 A/h ,gabinete.Completa
incluye programacion S/Pliego gl.
2 |bocas de deteccion de incendio n°
3 |detectores multicriterio de humo n°
4 |sirenas y flash n°
5 |pulsadores manuales n°
Subtotal Item
TELEFONIA Y SISTEMA DE LLAMADO A
C1.11 PERSONAS
1 |[Central telefonica existente, canalizacion y
cableado de internos s/pliego gl
LLAMADA BUSCA PERSONA
2 |Provision e instalacion de buscapersonas
completas con parlantes incluido s/planos y
pliego n°
3 |Bocas de buscapersonas n°
Subtotal Item
C1.12 RED DE INFORMATICA
1 [Provision, instalacion y puesta en servicio de
Rack de 48 puestos p/Puestos datos y
telefonia Cat 5e s/pliego n°
2 |Puesto de datos: face plate, roseta y
crimnpeo rj 45. cable cat 5E n°
3 |Periscopio 4 tomas - 1 RJ45 Datos Cat 5e 'y
1Tel N.°
4 |Provision, instalacion y puesta en servicio de
access point con conexion electrica s/pliego
y planos n°
Subtotal Item
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OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA

LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Buenos
Aires
Pr::\.fmlclaI

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM| MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o[ (3) 0! G [ (6) [ @
C1.13 SISTEMA DE LLAMADO A ENFERMERA.
1 [Bocas llamado enfermera n°
2 |funcionamiento de sistema completo de n°
3 |llamada completo s/pliego n°
4 |llamada completo sin CORDONSs/pliego n°
5 |llamada completo CON CORDONs/pliego n°
6 |llamado de enfermera completo s/pliego n°
Subtotal Item
C1.14 SISTEMADE TV
1 |Bocas de Tv n°
Subtotal Item
C1.15 SISTEMA DE TURNOS LED
1 [Turnero digital s/pliego n°
2 |pulsadores p/turneros en consultorios n°
3 |Bocas de turneros n°
Subtotal Item
C1.16 SISTEMADE CCTV
1 |camaras IP gl
2 |integrado, Enfoque automaético, motorizado, n°
3 |bocas de CCTV n°
4 |[generacion de documentacion y planilla de gl
Subtotal Item
TOTAL
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OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"

GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Buenos
Aires
Prownma‘

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM| MED. MED.| DE UNID. PRECIOUNIT | PRECIO TOTAL
[ON N 3) 4 (5) (6) @
INSTALACION SANITARIA
C2.1 Agua Friay Caliente
1 |Agua Fria
1.1 |Cafo PPL g 63 ml
1.2 |Cafio PPL g 38 ml
1.3 |Cafio PPL g 32 ml
1.4 [Cafio PPL g 25 ml
15 [Cafo PPL g 19 ml
1.6 |Cafo PPL g 13 ml
1.7 [LLP 213 n°
18 [LLP g 19 n°
1.9 |Canilla Servicio Br.g13 n°
Subtotal item
2 |Agua Caliente
2.1 |Cafio PPL ¢ 38 ml
2.2 |Cafio PPL g 25 ml
2.3 |Cafio PPL g 19 ml
2.4 |Cafio PPL g 13 ml
25 |LLP g 13 n°
26 |LLP g19 n°
Subtotal item
3 |Artefactos y accesorios
3.1 |Inodoro losa con depésito de mochila n°
3.2 |Lavatorio de losa andina c/grif. Allegro n°
3.3 |bacha de A°I° @30 c/grif. Pressmatic n°
3.4 |Receptaculo de ducha c/griferia completa n°
35 |Dispenser de papel higienico n°
3.6 |Dispenser de toalla n°
3.7 |Dispenser de Jabon n°
3.8 |Cesto de residuo desmontable n°
3.9 |Percha tipo modelo california n°
3.10 |Espejo de cristal 0,80 x 0,80 biselado n°
3.11 |Espejo de cristal 0,50 x 0,90 biselado n°
Pileta de cocina de A°I° 340 X 285X150
3.12 |johnson c/grif. n°
Pileta de cocina de A°l° 500 X 400X180
3.13 |johnson c/grif. ne
3.14 |Lavachatas automatico de A°° n°
3.15 |Inodoro vertedero con rejilla de A°l° n°
Subtotal item
4 |Artefactos Sanitario Discapacitados
4.1 |Inodoro Adaptado n°
4.2 |Lavatorio de Colgar c/grif n°
4.3 |Espejo biselado 80x80 con angulo n°
4.4 |Barrales y Manijon n°

Subtotal item|

PLIEG-

?018-07787105

-+GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 72 de 84



EX-2018-1593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA"
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA

Bpenns
Aires
Prcvmma‘

PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID,| CANT.TOT. ALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOY
ITEM|MED. MED.| DE UNID. PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL
(w[@ @3) (o & [ ©® [ @
Cc2.2 Cloacas
1 |Carfio PVC g 160 ml
2 |Cafio PVC g 110 ml
3 [Cafio PVC g 63 ml
4 |[Cafio PVC g 38 ml
5 |PPAG60 incl. Acc.10X10 n°
6 |Camara Inspeccion 60x60 n°
7 |Boca de Acceso Cierre Hermético PVC n°
8 |PPT 60 incl. Acc.10X10 n°
9 |Cafio ventilacion de PVC g 60 ml
Subtotal item|
Cc2.3 Desaglies pluviales
1 |Cafio FF 2110 ml
2 |Embudo FF 30x30 con reja n°
Subtotal item|
Cc2.4 Servicio contra Incendio
1 |[Extintores tipo triclase de 5kgs. n°
2 |Extintores tipo CO2 de 5kgs. n°
3 |Caiieria H°G® @63 n°
4 |Boca de Incendio equipada n°
Subtotal item|
TOTAL
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Buenos
Aires
OBRA: H.L.G.A"Dr. ARTURO ORATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.[ CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. | PRECIOUNIT PRECIO TOTAL
1] @ 3) 4 (5) (6) ()
INSTALACION DE GASES MEDICINALES Y GAS
GASES MEDICINALES
1 Alarma para gases (Oxigeno, Aire
Comprimido y Aspiracién) n°
2 Equipamiento Hospitalario Internaciéon
2.1 |Pistolas de aire n°
2.2 |Miniducto 1 gas n°
2.3 |Miniducto 3 gases n°
2.4 |Panel de cabecera n°
2.5 [Columna de techo de tres gases n°
Subtotal
3 Accesorios
3.1 |Accesorios: Bandejas Porta  Monitor,
Lampara de Examen, Porta suero, etc. Riel
Servicio gl
3.2 |Aparatologia: Reguladores, Humidificadores,
Flowmeter, etc.(MD) gl
Sistema de Filtrado de Aire coalescente -
3.3 |bactereoldgico c/bay-pass gl
Subtotal
4 Caieria de distribucion y Accesorios
41109 ml
4.2 |0 13 ml
4.3 1019 ml
4.4 (D 25 ml
45 |@ 38 ml
4.6 |@ 50 ml
4.7 |Bandeja H°G® sobre cielorraso ml
Llaves de corte esferica
48|09 n°
4910 13 n°
4.10|@25 n°
4.11|338 n°
Subtotal
TOTAL
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Buenos
Aires
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
@[ @ 3 4 ©)] (6) )]
C4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Los items que acontinuacion se describen, comprenden la provision e instalacion

de todos los elementos necesarios para un correcto y normal funcionamiento

automatico del sistema, estén o no detallados en pliego o planos.

c4.1 Provision e instalacion de Unidades
condensadoras del tipo armado modular
del sistema de Volumen Refrigerante
Variable R410a, frio-calor no simultaneo,
segun pliego.

1 |Unidad Condensadora 0.0.0A y 0.0.0C de
455 Tr frio-calor no simultaneo, gas
refrigerante R410a, segun pliego un

2 |Unidad Condensadora 0.0.0F de 7,95 Tr frio-
calor no simultaneo, gas refrigerante R410a,
segun pliego un

3 |Unidad Condensadora 0.0.0E de 10,90 Tr frio
calor no simultaneo, gas refrigerante R410a,

segun pliego un
3 Unidad Condensadora 0.0.0E de 12,75 Tr frio
calor no simultaneo, gas refrigerante R410a,
segun pliego
un
Subtotal Item
Cc4.2 Provisidon e instalacion de equipos de
Unidades evaporadoras del tipo baja
silueta, pertenecientes al sistema de
voliumen refrigetante variable, segun
pliego.
1 |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,00 TR. un
2 |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 2,55 TR. un
3 |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,18 TR. un
4 |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 3,98 TR. un
5 |Unidad evaporadora del tipo baja silueta para
conductos de 4,55 TR. un

Subtotal Iltem
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Buenos
Aires
OBRA: H.I.G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID. CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED. | DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(@[ ®) (o[ ©® r (6) r )
C4.3 Provisién e instalacion de equipos de

Unidades de Tratamiento de Aire,
pertenecientes al sistema de volimen
refrigetante variable, segun pliego.

1 [Unidad de tratamiento de aire 3,3 TR y 28
m3/min contrapresion 90mmca, 100% de
aire exterior un
2 |Unidad de tratamiento de aire 3,7 TR y 65
m3/min contrapresion 75mmca, 20% de aire
exterior un
3 |Unidad de tratamiento de aire 4 TR y 35
m3/min contrapresion 90mmca, 100% de
aire exterior un
4 |Unidad de tratamiento de aire 4,30 TR y 60
m3/min contrapresion 75mmca, 20% de aire
exterior un

Subtotal Item

C4.4 Provision e instalacién de elementos de
comando y control, correspondientes a
equipos del sistema VRV, segun pliego.

1 |Provisibn e instalacion de controles

alambricos. un
2 |Provisién e instalacion de controles zonales,
segun pliego. un
Subtotal Item
C4.5 Provision, instalacion de caferias de cobre y
accesorios, aisladas en todo su recorrido,
segun pliego. Kg.
Subtotal Item
C4.6 Provision, instalacién y tendido de cable
mallado de comando y control en
guirnalda, segun pliego. M
Subtotal Item
C4.7 Provision e instalacion de bandejas de
chapa galvanizada para proteccion y
sustento de cafieria de Refrigerante M
Subtotal Item
C4.8 Provision e instalacion de cafieria de
desague de condensado, segun pliego. M
Subtotal Iltem
C4.9 Provision e instalacion de base de apoyo,
sustento de equipos de climatizacién o]
Subtotal Item
C4.10 Provision e instalaciéon de lamparas UV

germicidas, para equipos del sistema de
climatizacion
1 |Provision e instalacion de lamparas UV

germicidas para las evaporadoras un
2 |Provisién e instalacién de lamparas UV
germicidas para las UTAs un

Subtotal Item
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Buenos
Aires
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. |COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|{MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(o [@ [ @®) HON SN r ) r )

Cc4.11 Provision e instalacion de equipos de
split de precision frio s6lo para sala de|un
UPS y sala de rack y central telefonica de

| Subtotal Item
C4.12 Provision e instalacion de conjunto split
frio-calor para oficina de choferes de

| Subtotal Item
C4.13

un

Provision e instalacion de Ventiladores
tipo in-line, centrifugos y axiales para
ventilaciones mecanicas, segun pliego.

1 [Ventiador Extractor In-Line Q = 5 m3/min,
contrapresion = 15mmca un
2 |Ventiador Extractor In-Line Q = 10 m3/min,
contrapresion = 15mmca un
3 |Ventiador Extractor In-Line Q = 15 ms3/min,
contrapresion = 15mmca un
4 |Ventiador Extractor In-Line Q = 20 ms3/min,
contrapresion = 15mmca un
5 |Ventiador centrffugo Q = 28m3/min,
contrapresion = 75mmca un
6 [Ventiador centrffugo Q = 37m3/min,
contrapresién = 75mmca un
Subtotal Item

C4.14 Provisién e instalacion de conductos de
chapa galvanizada para alimentacion,
retorno y extraccion de aire, segun

pliego:

1 |Conductos aislados con lana de vidrio con
foil de alumnio para alimentacion, incluidos
elementos de sujeccion , segln pliego. Kg.

2 |Conductos sin aislar para retorno y tae,
incluidos elementos de sujeccion, segun

pliego. Kg.

3 |Conductos de chapa galvanizada para
extraccion forzada de locales sanitarios y de
apoyo. Incluidos elementos de sujeccion,
segun pliego. Kg.

Subtotal Item
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Buenos
Aires
OBRA: H..G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIAY EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN
Nro. [COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITIVOS
ITEM|MED. MED.| DEUNID. PRECIOUNIT [ PRECIO TOTAL
1@ (€)] 4) (®) (6) @)
C4.15 Provisidn e instalacion de elementos de
distribucion de aire y accesorios:
1 |Difusores planos de 15X15, segun pliego. un
2 |Difusores planos de 25X25, segun pliego. un
4 |Difusores planos de 60X60, segun pliego. un
5 |Rejas de extraccion 40X15 , segun pliego. un
6 |Rejas fijas de extraccién 15X15 , segun
pliego. un
7 |TAE 15X20segun pliego. un
8 |Persianas manuales de aletas opuestas para
regulacién de caudal en conductos, segun
pliego. un
9 |Persianas Corta Fuego, segln pliego. un
Subtotal Item
Provisién e instalacion de filtros, segun
C4.16 areas especificas:
1 [Filtros de mediana eficiencia, plisado radial. 3] un
2 |Filtros de alta eficiencia, del tipo multibolsa. 99 un
3 [Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic de 60x60,
segun pliego. un
3 |Filtros absolutos HEPA. 99,9% efic de
30x60., segln pliego. un
4 |Portafiltros absolutos, segun pliego. un
Subtotal Item
C4.17 Provisién e instalacién de elementos de
control de saturacion de filtros.
1 |Provisiobn e instalacion de presostatos
indicadores de filtro sucio, de tren de filtrado
de climatizacion, segun pliego. un
2 |Provision e instalacion de sensores de
presion diferencial de ambientes, segin
pliego. un
Subtotal Item
C4.18 Servicios de ingenieria: accesorios,
cableados, programacién, capacitacion al
personal, manuales y documentacion. gl
| Subtotal Item
C4.19 Provisién e instalacion de elementos
antivibratorios segln pliego. gl
| Subtotal Item
C4.20 Traslado y movimiento de equipos y
materiales a obra gl
| Subtotal Item
C4.21 Pruebas de funcionamiento, puesta en
marchay regulacion del sistema. gl
| Subtotal Item
C4.22 Mantenimiento correctivo y preventivo
de todos los elementos mecénicos,
eléctricos, electronicos durante el
periodo de garantia (12 meses) n°
| Subtotal Item
C4.23 |Instalacion eléctrica para Climatizacion - [incluido en cémputo @ ZE8-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP
| | TOTAL]
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Buenos
Aires
OBRA: H...G.A"Dr. ARTURO ONATIVIA" Provincia,
GUARDIA Y EMERGENCIA
LOCALIDAD: RAFAEL CALZADA PARTIDO: ALMIRANTE BROWN

PRESUPUESTO RESUMEN

A OBRAS PRINCIPALES.........ccioiiii s
B ESTRUCTURAS ... ..o e
INSTALACIONES
C1i DE ELECTRICIDAD Y BAJATENSION.........cccccoviinnnne
Cc.2 DE GASES MEDICINALES........ccooiiieiee e,
C3 DE OBRAS SANITARIAS.........ooiii e,
c4 DE AIRE ACONDICIONADO........cceiiiiiiiiiiiieieeienns
TOTAL ..o
GASTOS IMPOSITIVOS 24%...................
TOTAL COSTO ...oiiiiiiiiiceeeee
HONORARIOS PROFESIONALES
COTIZACION.....ooiiiiici e
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resolucién 2017-235-E-MIYSPGP
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FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. [DENOMINACION. JcomIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
1) @ 3) CONTRACTUAL [TERMINACION  |4)

ORIGINAL |FINAL JORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
ultimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente
a la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Unidén Transitoria de Empresas
(UTE), en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que
conste el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.

PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 81 de 84



FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subcldusula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccidon del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electrénica
Cargo actual Afios con el empleador actual
Desde Hasta Compafiia/ Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnicay gerencial
relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO |MARCA [MODELO
)

CAPACIDAD

NG
(2)

ANO
3)

ESTADO
(4)

SITUACION

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es

necesario) y capacidad.

En las columnas de situaciéon, marcar una “X” donde corresponda.

PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 84 de 84



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

NuUmero: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 5 de Junio de 2018

Referencia: Pliego Legal Particular EX-2018-01593665-GDEBA-DPCLMIYSPGP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 84 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.05 16:02:43 -03'00"

Carlos Santiago Mayans
Director

Direccion de Contrataciones de Obra Piblica
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2018.06.05 16:02:56 -03'00"



	Pagina_34: página 34 de 84
	Pagina_3: página 3 de 84
	Pagina_35: página 35 de 84
	Pagina_4: página 4 de 84
	Pagina_32: página 32 de 84
	Pagina_1: página 1 de 84
	Pagina_33: página 33 de 84
	Pagina_2: página 2 de 84
	Pagina_38: página 38 de 84
	Pagina_7: página 7 de 84
	Pagina_39: página 39 de 84
	Pagina_8: página 8 de 84
	Pagina_5: página 5 de 84
	Pagina_36: página 36 de 84
	Pagina_6: página 6 de 84
	Pagina_37: página 37 de 84
	Numero_80: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_84: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_30: página 30 de 84
	Numero_83: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_31: página 31 de 84
	Numero_82: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_81: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_76: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_77: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_74: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_75: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_78: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_79: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_29: página 29 de 84
	Pagina_43: página 43 de 84
	Pagina_44: página 44 de 84
	Pagina_45: página 45 de 84
	Pagina_46: página 46 de 84
	Pagina_47: página 47 de 84
	Pagina_48: página 48 de 84
	usuario_0: Carlos Santiago Mayans
	Pagina_49: página 49 de 84
		2018-06-05T16:02:56-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_40: página 40 de 84
	Pagina_41: página 41 de 84
	Pagina_42: página 42 de 84
	Pagina_9: página 9 de 84
	Pagina_58: página 58 de 84
	Pagina_59: página 59 de 84
	Pagina_56: página 56 de 84
	Pagina_57: página 57 de 84
	Pagina_54: página 54 de 84
	Pagina_55: página 55 de 84
	Numero_62: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_52: página 52 de 84
	Numero_61: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 84
	Numero_60: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 84
	Pagina_51: página 51 de 84
	Numero_58: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_69: página 69 de 84
	fecha: Martes 5 de Junio de 2018
	Pagina_65: página 65 de 84
	Pagina_66: página 66 de 84
	Pagina_67: página 67 de 84
	Pagina_68: página 68 de 84
	Numero_71: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_61: página 61 de 84
	Numero_70: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_62: página 62 de 84
	Numero_73: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_63: página 63 de 84
	Numero_72: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_64: página 64 de 84
	Pagina_60: página 60 de 84
	Numero_67: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_68: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_69: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_63: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_64: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_65: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_66: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
		2018-06-05T16:02:43-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_40: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	cargo_0: Director
	numero_documento: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_84: página 84 de 84
	Numero_39: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_83: página 83 de 84
	Numero_38: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_82: página 82 de 84
	Pagina_81: página 81 de 84
	Pagina_80: página 80 de 84
	Numero_33: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_31: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_30: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	Numero_50: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_51: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_3: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_73: página 73 de 84
	Numero_4: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_49: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_72: página 72 de 84
	Numero_5: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_75: página 75 de 84
	Numero_6: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_74: página 74 de 84
	Numero_7: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_8: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_71: página 71 de 84
	Pagina_70: página 70 de 84
	Numero_42: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_43: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_77: página 77 de 84
	Numero_45: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_76: página 76 de 84
	Numero_48: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_79: página 79 de 84
	Numero_47: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_78: página 78 de 84
	reparticion_0: Dirección de Contrataciones de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	Pagina_17: página 17 de 84
	Pagina_16: página 16 de 84
	Pagina_15: página 15 de 84
	Pagina_14: página 14 de 84
	Pagina_13: página 13 de 84
	Pagina_12: página 12 de 84
	Pagina_11: página 11 de 84
	Pagina_10: página 10 de 84
	Numero_19: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_18: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_20: página 20 de 84
	Pagina_26: página 26 de 84
	Pagina_25: página 25 de 84
	Pagina_28: página 28 de 84
	Pagina_27: página 27 de 84
	Pagina_22: página 22 de 84
	Pagina_21: página 21 de 84
	Pagina_24: página 24 de 84
	Pagina_23: página 23 de 84
	Numero_28: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 84
	Numero_27: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 84
	Numero_29: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_25: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2018-07787105-GDEBA-DCOPMIYSPGP


