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OBRA: “H.Z.G.A. MAGDALENA V. DE MARTINEZ - REPARACION E
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Y LUCARNAS”

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

21 DATOS DE LOS TRABAJOS

2.1.1 OBJETO

La presente licitacion tiene por objeto la realizacion de la obra: “H.Z.G.A. Magdalena
V. de Martinez - Reparacién e Impermeabilizacion de Cubiertas y Lucarnas”, en el
Partido de Tigre con el fin de reemplazar: la impermeabilizacion de la losa, las
claraboyas y los policarbonatos de las lucarnas de conformidad con lo establecido en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

2.1.2 PRESUPUESTO OFICIAL

El monto total estimativo de la obra de la presente licitacion asciende a la suma de
PESOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTAY UN CENTAVOS

($ 18.691.754,31).

2.1.3. TERMINOLOGIA

En el presente pliego y en la documentacién de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

G.P.B.A.: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

P.C.G, P.C.P. y P.E.T. Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.

UTE: Union Transitoria de Empresas.

DPA: Direccion Provincial de Arquitectura.

Autoridad de Aplicacién: Direccion Provincial de Arquitectura.

Certificado de Inscripcion Provisorio: Certificado emitido por el Registro de
Licitadores, en los términos de los articulos 2, 5 y 8 del Reglamento del
Funcionamiento del Registro de Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-E-
GDEBA-MIYSPGP.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este Articulo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

2.1.4. REGIMEN DE CONTRATACION

Sera por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.
Debido a que el régimen de contratacion adoptado para esta obra es el de “Ajuste

Alzado”, ello significa que: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios
hasta su completa terminacion y funcionamiento, aunque no estén especificados enla
documentacién del contrato.

b) EI Contratista estd obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los
lugares donde seran ejecutados y proveera el total de los materiales y la mano de
obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de
acuerdo a las indicaciones y los fines que sefiala la documentacién.

c) Entiéndase que el oferente realiz6 su propio estudio y en consecuencia, los
trabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas
contractuales que no figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial,
se consideraran incluidos dentro del monto total contratado y deberan ser ejecutados
por el Contratista como incluidos en su oferta.

d) Si a juicio exclusivo de la Autoridad de Aplicacion existiera algun error de
significacion en el Presupuesto Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de
dicho error se prorrateara entre todos los rubros del presupuesto manteniéndose
invariable el monto de la oferta y modificAndose consecuentemente el plan de
trabajos e inversiones.

e) No se reconocerda diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada
en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
La obra debera ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y
Anexos del proyecto, de modo tal que resulte completa y responda a su fin.

2.1.5. ANTICIPO DE OBRA

Se establece el otorgamiento de un anticipo del treinta por ciento (30%) del monto de
contrato. Se debera acompafar en la documentacion de la oferta el plan de inversion
de dicha suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolucion del mismo se
efectuara descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (30 %), hasta
completar el ciento por ciento del anticipo otorgado.

Dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del Contrato, se emitira un
Certificado de Anticipo, cuyo importe sera equivalente al 30% del Monto del Contrato,
que debera ser garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios
establecidos por el Articulo 16 del Decreto Reglamentario n° 5.488/59 (conforme
mod. del dec. 2190/84).

Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estaran sujetos
al Régimen de Redeterminacion a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del
Anexo | del Decreto 2017-367-E-GPBA).

El anticipo financiero no devengara intereses a favor del Contratista bajo ningun
concepto.

2.1.6. FORMA DE COTIZAR

El oferente elaborara su oferta mediante el Anexo lll, y acompafiara asimismo detalle
de su codmputo y presupuesto de acuerdo a la lista de cantidades valoradas conforme
Anexo V obrante en la documentacién suministrada en el P.C.P. Se aclara, que ésta
ultima se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacién de precios. Al
ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se consiHeraGPo1s bedeEssIdos HER -DCOPMIY SPGP
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servicios, ingenieria de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento
gque fuera necesario prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de
acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas. Por consiguiente el
precio por un trabajo comprendera todos los gastos, desembolsos, pérdidas,
utiidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra retribucibn como
contraprestacion por la ejecucion total de los mismos.

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este
Gobierno reviste condicion de Exento. En consecuencia, en las ofertas no debera
discriminarse el importe correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo
incluirse el mismo en el precio cotizado.-

En la cotizacion de cada uno de los items el valor debera expresarse en niUmeros con
dos decimales.

2.1.7. ANALISIS DE PRECIOS

El Oferente debera presentar un andlisis detallado de los precios unitarios de cada
uno de los items desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales,
cargas sociales, equipo a utilizar, su amortizacion, reparaciones, repuestos,
combustibles y lubricantes). Se establecerd ademas los parciales y totales que
determinen el costo neto, al cual se le deberan agregar gastos generales, beneficios,
gastos financieros y gravamenes impositivos especificos. Estos andlisis de precios
unitarios podran ser utilizados eventualmente para la fijacién de precios nuevos, por
modificacion de obra.

2.1.8 PLAZO

Para la ejecucion de los trabajos contratados, se fija un plazo de ciento ochenta (180)
dias corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual debera
finalizarse toda la obra.

Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrara los
medios para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.

219 TIPODE OBRA
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.

2.1.10 CAPACIDAD JURIDICA

Solo podran concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitacion, ya sea en
forma individual o como UTE o como UTE en formacion, las empresas regularmente
constituidas en el pais. Los mismos deberan tener capacidad legal para obligarse.

Las empresas que hayan participado directa o indirectamente en la prestacion de
servicios de consultoria para la elaboracién del proyecto, las especificaciones
técnicas y/u otros documentos de la presente licitacién, quedan inhabilitadas para
participar del presente procedimiento de seleccion.

Las empresas Oferentes soOlo podran participar en fo?rlhlg %&%88&%%8%%%%8 OPMIY SPGP
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pudiendo hacer uso de ambas alternativas; asi como tampoco podran integrar mas
de una UTE. De detectarse que no se ha acatado esta condicion, se procedera al
rechazo automéatico de todas las propuestas en que se encuentre incluida una misma
empresa, con la consecuente pérdida de la Garantia de Mantenimiento de Oferta en
todas ellas.

Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta,
ilimitada y solidaria. Una vez presentada a la licitacion, las Uniones Transitorias no
podran modificar su integracion hasta el cumplimiento total de las obligaciones
emergentes de su presentacion.

La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Tener por contrato una duracion superior al tiempo que demande la ejecucion de la
obra, incluido el periodo de garantia y la posible prorroga, y que los trabajos a ejecutar
se encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.

b) Designar por instrumento publico a un Unico representante, quien estara facultado
para actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes,
quien podra contratar en su nombre.

c) Designar a un tnico Profesional Responsable.

d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberan
encontrarse inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires,
ya sea definitiva o provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se
trata, siendo esta condicion sine qua non para participar como oferentes.

e) Acomparfiar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y
de las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar
en la Republica Argentina.

f) Acompanar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una
de las sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decision de
conformar la UTE.

Las empresas integrantes de la UTE dejaran constancia de su participacion
societaria mediante instrumento publico que integraran a la Oferta.

Cada una de las empresas, mediante instrumento publico, asumira la responsabilidad
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que
corresponda a la asociacion en caso de resultar Adjudicataria de la Licitacion,
renunciando a los beneficios de division y excusion durante todo el plazo de vigencia
del Contrato, sin restricciones ni salvedades.-

Para el caso de UTE en formacion, deberd presentarse un compromiso de
conformacion de UTE que debera hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de
Obra, conteniendo los mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de
UTE. PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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2.1.11 PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia por todas las obras serd de trescientos sesenta (360) dias
corridos. Durante este periodo el Contratista procederda a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

2.2 DELALICITACION

2.2.1 RECEPCION Y APERTURA
Las ofertas se recibiran hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.

La Apertura de Sobres, podra presidirla el Director Provincial de Compras y
Contrataciones o quien este designe, sin perjuicio de lo establecido en la legislacion
vigente.

2.2.1.1 ADQUISICION DE PLIEGOS

Los Pliegos Licitatorios podrdn ser consultados en la pagina web
http:/Mmww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Los interesados podran adquirir un
juego completo de los mismos, a titulo gratuito, mediante la descarga de la
documentacién en la pagina referida. El valor de venta de la documentacion ha sido
fijado en la suma de PESOS CERO ($0,00.-), conforme Resolucién N° RESOL-2018-
1541-GDEBA-MIYSPGP Toda la informacion oficial relacionadas con la presente
licitacion sera publicada en la pagina web indicada
(http:/mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones). Incumbe a los posibles oferentes la
carga de consultar la citada pagina para conocer la informacién publicada.

2.2.1.2 CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los adquirentes de los Pliegos de Bases y Condiciones, hasta CUATRO (4) dias
habiles —el cuarto dia inclusive- antes de la fecha prevista para la apertura de las
propuestas, podran solicitar aclaraciones sobre el contenido de la documentacién
licitatoria. Los pedidos de aclaracion o de consulta se formularan por escrito a través
del correo electronico: obrasarquitectura@minfra.gba.gov.ar. No se admitira la forma
verbal para efectuarlas. ElI Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
respondera las aclaraciones por medio fehaciente Unicamente al e-mail denunciado
por los posibles oferentes en sus consultas y las publicara en la pagina web
http:/Amww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones. Las Circulares emitidas, ya sean
con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) e integran
y complementan el Pliego original (del cual formaran parte), dichas comunicaciones
se publicaran, en la pagina web http:/Mww.gba.gob.ar/infraestructura/licitaciones,

PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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siendo responsabilidad de los adquirentes la consulta de la pagina para acceder a
dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su desconocimiento.

2.2.1.3VISTA DE LAS OFERTAS

Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedaran a
disposicion de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2)
dias habiles, desde el primer dia habil posterior al de la apertura, en la Direccion
Provincial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos. Los oferentes sélo podran tomar vista de las ofertas no permitiéndose el
préstamo de las mismas bajo ningln concepto.

2.2.1.4 PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS

El plazo de impugnacion de las ofertas sera de dos (2) dias habiles a partir del dia
habil posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberan efectuarse por
escrito y presentarse en la Direccion Provincial de Compras y Contrataciones, sita en
la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del piso 9° Oficina 907, y
estar firmadas por el Representante Técnico y el Oferente y/o representante
debidamente facultado legalmente.

2.2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La presentacién de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las Bases del llamado a licitacion, no pudiendo alegar ninguna causa
basada en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.

2.2.3 GARANTIAS

a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 16 de la Ley 6021
de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

b) de adjudicacién: Debe ajustarse a lo establecido en el articulo 27 de la
Ley 6021 de Obras Publicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.

2.2.4 MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa
(90) dias contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida
del depdsito de garantia constituido en caso contrario.

Los Oferentes deberan presentar Declaracion Jurada en la cual se comprometan a
mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.

2.25 CAPACIDAD DE CONTRATACION
La Capacidad de Contratacidon requerida para la presente phecesdaosigwsesy-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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INSCRIPCION EN LA SECCION: Arquitectura - ESPECIALIDAD: Arquitectura

CAPACIDAD DE CONTRATACION MINIMA REQUERIDA EN LA SECCION Y
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $ 28.037.631,47.

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o
mas empresas se presenten en U.T.E. 0 en comun, cada una deberéa estar inscripta
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las
capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir el requisito
establecido en la presente subclausula.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafiando un Certificado de
Inscripciéon Provisorio, deberan presentar en la Direccion Provincial de Compras y
Contrataciones, sita en la calle 7 N° 1267, entre 58 y 59, en la Mesa de Entradas del
piso 9° Oficina 907, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo
en el plazo de treinta (30) dias habiles contados a partir de la fecha de apertura de
ofertas.

2.2.6 VISITAS AL LUGAR DE LA OBRA

La presentacién de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado
importa el total conocimiento de la obra.

La visita de obra sera opcional para el Oferente. La misma podré realizarse antes de
cotizar y hasta CINCO (5) dias habiles, el quinto dia inclusive, antes de la apertura, de
lo cual se dejara constancia en un Acta, que se extendera por duplicado, firmada por
el Oferente y el Inspector designado al efecto.

Para coordinar el dia y horario de visita deberan ponerse en contacto con la Direccién
Provincial de Arquitectura dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 15 hs. al teléfono
(0221) 429-5049.

No se aceptard bajo ningln pretexto desconocimiento de la obra, su estado y
caracteristicas particulares, por lo que se considerara que su oferta incluye todas las
reparaciones y trabajos necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos
no se mencionen en la documentacién del presente pliego y/o P.E.T.

2.2.7 DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA

Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6021 y su reglamentacion, la
documentacién que debera integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con indice de las
secciones que conforman la presentacién, en idioma castellano, enumeradas,
firmadas y selladas en cada una de sus hojas por el oferente y el profesional

responsable. El mismo debe ser presentado en la fecha, horario y lugar que se
establecera en el lamado a la presente Licitacién. ~ PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Asi, en ese sentido, el sobre debera contener la documentacion que se encuentra
detallada en el P.C.G., en el P.C.P.,, en el P.E.T., y en las Circulares con y sin
Consulta, firmada y sellada en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional
responsable.

Los catalogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la
oferente presentase expresamente para esta licitacion, que se encuentren redactados
en idioma extranjero, deberdn acomparfarse con su correspondiente traduccion
efectuada por Traductor Publico Nacional. En caso de no efectuarse la traduccion de
los escritos en la forma establecida, quedara a opcion de la reparticion su
consideracion.

La documentacion que integrara la oferta debera realizarse conforme los siguientes
lineamientos:

a) Un Unico paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontraran el Sobre N° 1y
el Sobre N° 2.

b) Dentro del Sobre N° 1 se deberd acompafar la totalidad de la documentacion
que se indica en el numeral 2.2.7.1 del presente P.C.P.

c) Dentro del Sobre N° 2 se debera acompaniar la totalidad de la documentacion
gue se indica en el numeral 2.2.7.2 del presente P.C.P.

No se considerardn las propuestas que presenten enmiendas, entrelineas,
raspaduras o errores o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no
hubieran sido debidamente salvadas al pié de aquellas.

2271 SOBREN°1

En el Sobre N° 1, se encontrara en forma inexcusable, debidamente encarpetada y
foliada en orden correlativo, la siguiente documentacion:

1. Carta de Presentacion conforme el modelo establecido en el Anexo N° |I, la cual
debera estar debidamente firmada por el oferente.

2. Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley 6021.

3. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripcion
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

4. Declaracion jurada de constitucion del domicilio especial del oferente enla ciudad
de La Plata, su nimero telefénico, fax y correo electronico.

5. Declaracion jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares,
acomparfando: el Pliego con la documentacion licitatoria y sus circulares en formato
digital, en un CD suscripto por el representante legal y técnico.

6. Documentacién requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la
subclausula 2.2.10, acompafiando asimismo los Formularios A, B y C conforme
modelos adjuntos al presente. PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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7. Designacion del Profesional responsable y conformidad del mismo.

7. Acreditacién, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los
firmantes de la oferta.

9. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano publico. Compromiso de
conformacién transitoria de empresas, si correspondiera. Nomina de autoridades
vigentes, debidamente inscriptas en el Registro Publico de Comercio
correspondiente, y poderes de representacion vigentes, certificados por escribano
publico. ElI Acta de Asamblea o Reunidon de Socios en que se han designado
autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en que se han distribuido los
cargos, todo ello conrelacion a las actuales autoridades.

10. Declaracion de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.

11. Declaracién de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Patrticulares.

12. Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el oferente
acepta la jurisdiccion de los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del
Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires.

13. Declaracion jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilitaciones previstas enla Ley 6.021 y sus reglamentos.

14. Propuesta Técnica.

15. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente
firmado por el oferente.

16. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitacion y Propuesta,
debidamente intervenido por el Colegio de Arquitectos 6 Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, segun corresponda y la correspondiente boleta de Aporte
Previsional realizado ante la Caja de Prevision Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.

17. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudacion de la
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentacion de la constancia de solicitud de
dicho certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la
adjudicacion.

18. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores
Alimentarios Morosos” o la presentacion de la constancia de solicitud de dicho
certificado, exigiéndose su efectiva presentacion al momento de la adjudicacion.

19. Compromiso de Integridad conforme Anexo VII.
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o

asociadas, debera incluirse:
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a. Copia debidamente autenticada por Escribano Publico y Colegio de Escribanos
del convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el
compromiso de conformacion transitoria de empresas.

b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisién de conformar la
UTE.

c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de
Inscripcidn Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno
de los integrantes de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.

d. Cumplimentar individual o colectivamente, segun corresponda, cuanto se dispone
en el presente articulo.

2.2.7.2 SOBRE N° 2
En el interior del Sobre N° 2, se encontrara la siguiente documentacion:
1. La Propuesta Econémica conforme Anexo lIl.

2. Lista de Cantidades Valoradas conforme Anexo V, la cual se presenta a los
efectos de la certificacion y redeterminacion de precios.

3. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Anexo | del Decreto
2017-367-E-GPBA, seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS o, en caso de no ser relevados por dicha entidad, por
otros organismos oficiales especializados, aprobados por el comitente.

5. Curva de Inversion y Plan de Trabajo.
6. Plan de inversion del Anticipo de Obra.

7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentacion
(firmada y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El
oferente debera identificar los archivos de manera que se presenten ordenados
conforme a la foliatura de los mismos en la documentacion original. A su vez, se
debera incluir la Lista de Cantidades Valoradas y los andlisis de precios de cada uno
de los items en soporte magnético, formato Excel.

El oferente formulara su propuesta mediante el Anexo lll, indicando por otro lado en el
Anexo V el computo propio; precios unitarios y/o globales segun corresponda y los
montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de todos los items de las
obras. En caso de discordancia entre el precio ofertado en el Anexo lll y el indicado
en el Anexo V, prevalece el primero.
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Cuando exista discordancia en la consignacion de un mismo precio, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras.

2.2.7.3 INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 6.021, su
reglamentacion y modificatorias, los Unicos requisitos cuyo incumplimiento es
insubsanable y que acarrearan el rechazo de la propuesta son los siguientes:

Garantia de la oferta conforme a las disposiciones del Articulo 16 de la Ley
6021,

Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de
Inscripcion Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia
de Buenos Aires;y

Presupuesto de la Oferta.

2.2.8 PROPUESTA ECONOMICA

Deberéa adecuarse al modelo establecido en el Anexo lll del presente pliego.

2.29 AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra requerir la ampliacion y
aclaracién de la informacién suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el
mejor estudio de los antecedentes dentro del plazo que a tal efecto se sefale.
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado
precedentemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra considerar que
existe una retraccion tacita del proponente y en consecuencia desestimar su
propuesta y disponer la pérdida del depdésito de garantia de la oferta.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar las
verificaciones que fuesen necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la
informacién suministrada en la propuesta. De establecerse la falsedad de dicha
informacion, se desestimara la propuesta y se dispondra la perdida automatica de la
garantia de oferta.

El personal que determine el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podra visitar
las oficinas, depdsitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en
su propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecucion de
la obra.

2.29.1 ERRORES DE COTIZACION

Honorarios Profesionales
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En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representacion
Técnica por debajo de los valores minimos vigentes, establecidos por el Colegio de
Arquitectos 6 Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, segln corresponda, la
diferencia resultante por haber cotizado dichos honorarios por debajo del minimo
vigente debera ser absorbida por el oferente.

Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como ftem en la
Lista de Cantidades Valoradas, se aplicara la misma metodologia.

Gastos Impositivos
El Oferente debera cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes
vigentes, caso contrario, el oferente debera absorber la diferencia correspondiente.
Solamente deberan considerarse en el rubro Gastos Impositivos: Ingresos Brutos (IB)
y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), pudiendo considerar otros impuestos en
Gastos Generales.

Mano de Obra:

En caso que el Oferente cotice la Mano de Obra por debajo de los valores minimos
de las escalas salariales vigentes para el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable, el
oferente debera absorber la diferencia correspondiente hasta alcanzar el valor minimo
establecido para las respectivas escalas salariales.

Lista de Cantidades Valoradas

En caso de advertirse inconsistencias en la Lista de Cantidades Valoradas (Anexo V)
el oferente debera efectuar las aclaraciones o rectificaciones correspondientes, las
cuales no podran importar modificacion de la propuesta econémica.

2.2.10 ASPECTOS TECNICOS REQUERIDOS

El Licitante proporcionara la informacion requerida para evaluar su calificacion, de
acuerdo a los parametros que mas abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los
casos que corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.

2.2.10.1 EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
SIMILAR A LA LICITADA

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parametros que a
continuacion se indican, los licitantes deberan adjuntar documentacién completa e
indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de
obras, las caracteristicas técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos
efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminacién. Asimismo, el
licitante debera completar el Formulario A adjunto al presente.

Los licitantes deberan presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado como

contratista principal, al menos 1 (una) obra hospitalaria, de complejidad similar a la

licitada, esto significa experiencia constructiva dentro de un Hospital y/o Centro de

Atencidn Primaria en funcionamiento, cualquiera sea su superficie, y/u obra de

arquitectura cuya superficie sea igual o superior a 1.000 (mil) metros cuadrados, cuya
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finalizacion hubiera operado en el transcurso de los ultimos 10 (diez) afios contados
desde la fecha de apertura.

En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en
UTE, la/s mismas serdn consideras en su totalidad, siempre que su porcentaje de
participacion en la misma haya sido del 30 % como minimo.

Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberan
ser cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que debera contar por
si sola con la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba
establecidas.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.
2.2.10.2 PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Un (1) Representante Técnico, con titulo de arquitecto o ingeniero, matriculado,
con por lo menos 3 afios de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Un (1) Ingeniero o Arquitecto Jefe de Obra, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Un (1) Ingeniero o Arquitecto Coordinador Técnico, con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
Su experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.10.3 EQUIPOS MINIMOS REQUERIDOS

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para
ejecutar la obra, que se enumeran a continuacion. Asimismo debera denunciar si los
mismos son propios o alquilados, acreditando, segun corresponda, propiedad o
compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

a) Un guinche de capacidad minima 1.000 kilos
b) Hormigonera de capacidad minima 250 litros
c) Andamios
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El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos
en la planilla incluida en el Formulario C.

En caso de incumplimiento del presente requisito, se podra rechazar la oferta.

2.2.11 PRE-ADJUDICACION

Por acto administrativo se designara una Comision de Evaluacion de Ofertas a fin de
elaborar el informe establecido en el articulo 22 de la Ley N° 6.021. Dicho informe
tendra el caracter de no vinculante, al solo efecto de proporcionar las herramientas
necesarias que serviran como fundamento para la suscripcion del pertinente acto
administrativo de adjudicacién. La Comision de Evaluacion de Ofertas resolvera cual
de ellas resulta la mas conveniente a los intereses fiscales del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires.

La Comisién de Evaluacion de Ofertas podra solicitar las aclaraciones, explicaciones
y correcciones que estime necesarias a los oferentes, sin que las mismas puedan
importar una modificacion de la oferta presentada. Dichas solicitudes seran
realizadas por escrito y notificadas por cédula a cada oferente.

2.2.12 ADJUDICACION

La adjudicacion se efectuara conforme lo previsto en la ley 6021 y su reglamentacion,
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales,
impositivas y previsionales vigentes.

Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires podra proceder a la anulacion de la
adjudicacion de las obras y adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a efectuar un nuevo llamado.

El Acto Administrativo de Adjudicacion sera notificado en forma fehaciente a todos
los oferentes.

Dicho acto administrativo se podra recurrir de conformidad con las previsiones
contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos
Aires.

2.2.13 VERACIDAD DE LA INFORMACION

De comprobarse la falta de veracidad de la informacion requerida por este Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan
dentro de su Orbita, ya sea con caracter de declaracion jurada y/o documentacion
aportada, acarreara para el oferente y/o adjudicatario una penalidad equivalente al
importe constituido en concepto de garantia de oferta o de adjudicacion, segun
corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescision de
contrato en los términos de la Ley N° 6021.
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2.2.14 FIRMA DEL CONTRATO
En forma previa a la suscripcion del contrato el adjudicatario debera integrar la

garantia de adjudicacion de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6021 y
su Reglamentacion.

2.3 DELAREALIZACION DE LA OBRA

2.3.1 REPRESENTANTE EN OBRA

El Representante de la Contratista, que debera poseer titulo universitario habilitante,
sera designado de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 5.2.15 del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales; debera permanecer en la Obra durante las horas de
labor.

El mencionado profesional serd el responsable, en los términos que establece la
documentacion contractual, de la correcta ejecucion de los trabajos y del
cumplimiento de los plazos parciales y totales.

Su ausencia injustificada sera penada con la aplicacién de una multa, igual a la
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se
constate la misma.

En caso de producirse la caducidad de la designacion del Representante Técnico, ya
sea por decision del Contratista o del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Publicos, se debera proponer reemplazante dentro de los dos (2) dias corridos de
producida la vacante. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
aceptar o rechazar al Profesional propuesto.

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Publicos.

2.3.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables
en materia de seguridad e higiene y su reglamentacion y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

La Contratista, debera adoptar y poner en practica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Ley Nacional n° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los Decretos N° 911 de fecha 5 de agosto de
1996, N° 170 de fecha 21 de febrero de 1996 y N° 491 de fecha 29 de mayo de
1997, las Resoluciones S.R.T. N°231 de fecha 27 de noviembre de 1996 y N° 32 de
fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la Resolucion N° 051 de la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, en sus arts. 1°a 4°y Anexo | de la misma, en materia de Higiene y Seguridad
), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la
Direccion Provincial de Arquitectura que esté a cargo de la Inspeccion de las Obras.
Debera presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el
Plan de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a
seguir.
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El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo, determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

2.3.3 NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones y pedidos de aclaracion, relativos a la Obra, que realice la
Contratista ante la Inspeccion, deberan efectuarse en el libro de "Notas de pedido”.

A tal efecto, la Empresa proveera un libro similar al utilizado para las Ordenes de
Servicio, que debera permanecer en la Oficina de Supervision de Obras dependiente
de la Direccion Provincial de Arquitectura, quien certificara la fecha de presentacion
de las Notas.

2.3.4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO

El Contratista debera presentar el Plan de Trabajos definitivo a que se ajustara la
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 28° y correlativos de la Ley N°
6.021 de Obras Publicas.

Cuando la Inspeccion compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimara a
la Contratista a su regularizacion.

Esta estara obligada a presentar el nuevo monto posible de certificacion mensual y
acumulada en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspension de
los trabajos, sin interrupcion del plazo contractual y aplicando a su vez la multa
prevista en el Art. 5.3.b) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

2.3.5 REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA

Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberd cumplir, entre otros, con los
siguientes requisitos:

e Plande Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.

e Entrega de ndmina del personal de obra visada por la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo (ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.

¢ Plan de Gestion Ambiental aprobado por el Comitente.

e Plan de trabajos aprobado por el Comitente.

e Planos de ejecucion e ingenieria de detalle aprobados por la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Generales.

Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.

Obrador instalado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

Prestaciones y movilidad para la Inspeccion de Obra entregados.

Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspeccién de Obra.

Efectiva difusion y divulgacion a la comunidad involucrada, a través del
Programa de Divulgacién correspondiente al Plan de Gestién Ambiental.
Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.

e Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al articulo

“Programacion de obras e interferencias” de las presentes Especificaciones).
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e Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que
correspondan (de acuerdo al articulo “Programacion de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones).

2.3.6 REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA

La Direccion Provincial de Arquitectura emplazara a la Contratista a iniciar el
replanteo dentro de los cinco (5) dias habiles de aprobado el Plan de Trabajo
presentado en cumplimiento del articulo 28° de la Ley 6021.

La documentacion ejecutiva a presentar por la empresa contratista, debera estar
adecuada a lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE
DOCUMENTACION TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del
presente pliego.

La presentacion de dicha documentacion serd certificada como item de la obra,
figurando en la planilla de cémputo y presupuesto.

La presente debera ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del acta de
Inicio y replanteo.

Si a los quince (15) dias de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado
realmente los trabajos, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista, previa intimacion fehaciente al
contratista. Si luego de la intimacion el contratista no diera cumplimiento se
procedera a la rescision, y consecuentemente perdera la garantia de adjudicaciony
respondera por los dafios y perjuicios consiguientes.

La reparticion contratante podra disponer, por razones operativas, la postergaciéon de
la fecha de comienzo de las obras, la cual podra extenderse por un término no mayor
de noventa (90) dias corridos, contados desde la fecha de recepcion de la Orden de
Comienzo. La toma de esta decisién no dar4 derecho a reclamos de ninguna
naturaleza por parte del contratista.-

2.3.7 INSPECCION DE OBRA

La supervision técnica de los trabajos corresponde a la Direccion Provincial de
Arquitectura realizando la inspeccién y controles pertinentes a través de un
profesional o técnico designado a tal efecto. El control técnico y administrativo de los
trabajos corresponde a la Direccion Provincial de Arquitectura, realizando la
Inspeccion y controles pertinentes a traves de un servicio técnico que se denominara
"INSPECCION DE OBRA".

Los agentes autorizados como integrantes del plantel de la “Inspeccion de Obra”, asi
como las bajas y modificaciones en sus funciones, seran notificadas al Contratista en
forma fehaciente por la Direccion Provincial de Arquitectura a través del “Libro de
Ordenes de Servicio”. A los efectos de atender a las observaciones de la Inspeccion,
debera hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico del Contratista.
La Inspeccion de Obra fiscalizara ademas la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demas obligaciones
contractuales.
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La Contratista, debera solicitar inspecciones de los trabajos en ejecucién, con una
anticipaciéon de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por
trabajos posteriores, para los rubros correspondientes.

Si la Contratista omite este requisito, estaran a su cargo los gastos de cualquier
naturaleza que se originen para que la Inspeccion pueda verificar la correccién de su
ejecucion. Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuara las
mediciones que serviran de base para la confeccion de los certificados de obra

En caso de que la Inspeccion no concurra a la Obra en el plazo estipulado de
cuarenta y ocho (48) horas, a partir del pedido de Inspeccion, la Contratista podra
continuar con los trabajos respectivos, quedando relevada de la responsabilidad
enunciada en el parrafo precedente, sin perjuicio de la responsabilidad sobre la
ejecucion de la obra, de acuerdo a las normas vigentes, que continlia a su cargo.

2.3.8 CARTELES DE OBRA

El Cartel de Obra que la Contratista debera colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustara, en
lo relacionado con sus caracteristicas, dimensiones y cantidad a proveer, a lo
especificado en el anexo correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.

2.3.9 DE LA MEDICION

Las obras ejecutadas de conformidad, se mediran mensualmente para confeccionar
el certificado de obra.

Dentro de los primeros quince (15) dias de cada mes se mediran los trabajos
ejecutados por el Contratista, en conjunto con la Inspeccion de Obra. A los fines de la
medicion se entendera por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la obra en el lugar y la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los planos y en la documentacion
contractual. Los elementos sueltos o materiales Unicamente pueden ser certificados
por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la presente obra.
El Contratista 0 su Representante Técnico esta obligado a asistir a todas las
mediciones de las obras ejecutadas, asi como a las recepciones de las mismas. En
las actas y coOmputos de estas mediciones debe constar la conformidad del
Contratista o0 de su representante. En caso que el Contratista no estuviese conforme
con las clasificaciones o mediciones de obra deberd manifestarlo por Acta en las
fojas de medicion.

Los gastos en concepto de jornales de peones, Utiles, instrumentos, etcétera que sea
necesario emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que el
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos considere necesario realizar, seran
por cuenta exclusiva del Contratista.

2.3.10 DEL PAGO
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El pago de la obra se hard mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 40° de la Ley N° 6.021, su Reglamentaciéon y
modificatorios.

Conformada la medicion la Direccion Provincial de Arquitectura preparara de
acuerdo a sus resultados el certificado mensual de avance de obra, segun formulario
aprobado por el érgano encargado de la administracion del contrato, en el que se
liquidaran los trabajos de acuerdo al computo y presupuesto aprobados.

Cada certificado mensual de avance de obra debera ser acumulativo, es decir que
comprendera la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la Ultima medicidn, y su valor parcial estara dado por su excedente
sobre el total del certificado anterior.

Aun en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el
certificado se deberd confeccionar con el criterio sustentado por la Inspeccion de
Obra, haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la Liquidacion Final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el
pago a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la
medicion y Liquidacion Final, y ésta sea aprobada por el Ministerio de Infraestructura
y Servicios Publicos.

El certificado contendra las planillas de medicién correspondientes y la planilla
sumatoria del volumen de obra realizado en cada item, avaladas por la Inspeccion de
Obra y por el Representante Técnico de la Empresa.-

2.3.11 GARANTIA DE OBRA

Para el cumplimiento de la garantia de obra debera ajustarse a lo establecido en el
Articulo 42° y correlativos de la Ley N°6.021 de Obras Publicas.

2.3.12 ACTUALIZACION DEL PLAN DE TRABAJOS

Cuando se produzcan desfasajes el Contratista debera actualizar el Plan de Trabajos,
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecucion de obra 'y
de acuerdo a los dias no trabajados por las causales previstas en el articulo 37° de la
Ley N°6.021 de Obras Publicas que se hubieran producido en el mismo periodo.
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos item y/o ampliar el plazo
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos
administrativos, el Contratista debera proceder a adecuar el Plan de Trabajos de
manera de contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) dias
posteriores al mes de aprobados tales eventos.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas
precedentemente, se aplicara al Contratista una multa del 1% del depdésito de
garantia de contrato por cada dia de demora.
Toda la documentacién relacionada con la actualizacion del Plan de Trabajo que
deba efectuar el Contratista la presentara a la Reparticion por Nota de Pedido a
través de la Mesa General de Entradas y Salidas del Ministerio de Infraestructura y
Servicios Publicos, y contendra una impresién color y el correspondiente soporte
magneético.
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2.3.13 CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas municipales que con relacién
a trabajos en la via publica pudieran tener vigencia en la jurisdiccion comunal en que
se desarrolla la obra. Esas normas deberan cumplimentarse y el costo que pudiera
significar su observancia se considerara incluido en los gastos generales. Queda
fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestion que se suscite con la
autoridad local, originada en el incumplimiento de las nhormas mencionadas.

2.3.14 CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES

La Contratista debera informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel
nacional, provincial y municipal para el desarrolla la obra. Esas normas deberan
cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerara
incluido en los gastos generales. La Contratista sera el Unico responsable del
cumplimiento de dichas normas frente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 'y
la autoridad de aplicacion en materia ambiental correspondiente.

Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectacion al
medio ambiente por parte de la Contratista, la Direccion Provincial de Arquitectura se
encuentra facultada a informar dicha situacion a la autoridad de aplicacién en materia
ambiental correspondiente.

Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realizacion de la obra
podran ser iniciados por la propia Direccién Provincial de Arquitectura previo al acto
de adjudicacion, las cuales deberan ser continuadas por el contratista una vez dictado
el acto de adjudicacion.

2.3.15 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y
cualquier otra documentacion que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los
trabajos objeto del Contrato (incluyendo sin limitacion la de organismos publicos y/o
empresas publicas o privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la
obtencion de los mismos, incluyendo el pago de tasas, derechos, etc. El Contratista
sera responsable de que tanto él como sus empleados o0 agentes cumplan con todas
las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su
cargo. En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y
asume toda la responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él
mismo o ante el G.P.B.A. con motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes,
ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su cargo.
Asimismo, el Contratista mantendra indemne al G.P.B.A. y asume toda la
responsabilidad por los dafios y perjuicios que le pudieran ocasionar a la misma la
falta de obtencion de los permisos, autorizaciones y documentacidn
correspondientes.

2.3.16 MULTAS

El incumplimiento de las disposiciones contractuales hara pasible al Contratista de la
aplicacion de las multas que se especifican, las que se calcularan como porcentajes
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normativa vigente en materia de redeterminacion de precios de los contratos de obra
publica.

2.3.17 PROTECCION DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la proteccion de los edificios, obras e
instalaciones aéreas y subterraneas amenazadas en su estabilidad por la
construccion de las obras y los dafios y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las
precauciones adoptadas, seran por cuenta y cargo del Contratista.

2.3.18 INFORME MENSUAL

Antes del dia 20 de cada mes el Contratista presentara original y una copia del
infforme mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad,
correspondiente al mes vencido.

La no-presentacion en tiempo y forma hara pasible al Contratista de una multa
equivalente al 1% de la garantia de contrato por cada dia de demora.

La Contratista debera presentar del primero (1°) al quinto (5°) dia de cada mes y
hasta la Recepcién Provisoria, tres fotografias en colores, distintas entre si, de 12 x
18 cm, contres (3) copias de cada una.

Cada fotografia tendra, en forma visible, la fecha de sutoma y el nombre de la Obra.
La Inspeccion determinard el punto y el angulo desde donde se tomaran las vistas.
El atraso en su presentacion dara lugar a la aplicaciéon de una multa del 10 % de la
establecida en el Articulo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales, por cada dia de demora.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de Recepcion Provisoria, la
Contratista, entregara veinte (20) fotografias de la obra terminada desde los puntos
de vista que indique la Inspeccion de iguales caracteristicas que las enunciadas
precedentemente; adjuntara tres (3) copias de cada una y sus correspondientes
negativos.

2.3.19 PROGRAMACION DE OBRAS

El Contratista presentara su programa de ejecucion a la Inspeccién de Obra segun lo
especificado en el punto 2.3.3 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.

Habilitaciones y permisos previos

El Contratista deberd contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar
tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a
Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales,
Empresas Privadas de Servicios Publicos, o Particulares , seran gestionados por su
cuenta y a su cargo ante quien corresponda, en nombre de la Reparticion. Las
habilitaciones y permisos requeridos para la realizacion de las obras deberan ser
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.

Los gastos de su gestion incluirdn la elaboracion de toda la documentacién conforme
a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestion y aprobacion,
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Estas erogaciones se consideraran incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no
daran lugar a compensacion extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas
como gastos directos dentro del precio unitario de los ltems involucrados.

Trabajos a ejecutar - Precauciones

La remociéon y reubicacién de las interferencias deberan ser ejecutadas por las
empresas responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso
consentimiento por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorizacion
de la Inspeccion en tal sentido.

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalaciéon
alguna sin el conocimiento y la autorizacién arriba sefialados.

Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista
tomara todas las precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de
los trabajos.

El Comitente no reconocera suplemento alguno sobre los precios del Contrato por
causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba
afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales seran por su cuenta y
cargo.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar
origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el
monto del dafio causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Debera bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, asi como la
vigilancia, cerramientos, iluminacion y todas las medidas de seguridad pertinentes.
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista debera desarmar dichas obras
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.

En caso que los trabajos de remocién y/o relocalizacién de interferencias sean
realizados por las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los
propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberan ser
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.

Debera oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las
circunstancias detalladas en la presente clausula.

2.3.20 RECLAMOS

El Contratista mantendrd en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan
expresar sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La
Inspeccién de Obra revisara dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando
se trate de reclamos justificados, solicitard del Contratista las explicaciones
correspondientes. Si los reclamos fueran graves vy justificados tomara las medidas
que correspondan para evitar que se repitan, sin perjuicio de las penalidades
aplicables. Ademas, el Contratista debera habilitar en el obrador una linea telefénica
fija (0o ensudefecto, de telefonia celular) para atender los reclamos que surjan durante
el periodo de ejecucién de la obra.

La misma sera comunicada a la poblacion a ser afectada por la obra y al Municipio
correspondiente por medio del Programa de Diwvulgacion previsto en el Plan de
Gestion Ambiental. PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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El Contratista designara las personas que sean necesarias para la atencioén de los
reclamos durante la jornada de trabajo.

La informacion relativa a reclamos (descripcion, ubicacion, vecino afectado,
documentacion fotografica, etc.) debera ser ordenada y registrada en el Libro de
Reclamos en tiempo y forma.

El Contratista sera el encargado de resolver los reclamos.

Una vez resuelto los reclamos, el Contratista entregara en el Municipio la nota
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolucion de los
mismos. Asimismo comunicara al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos
atendidos, adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.

El Inspector de Obras observara el comportamiento del Contratista en cuanto a su
predisposicion para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere
gue el Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimara mediante Orden de
Servicio.

El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hara pasible de la aplicacién de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora, hasta
tanto lo cumpla.

Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que
imposibiliten o demoren la resolucion de los reclamos, el Contratista debera
comunicar al Inspector de Obra por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector
de Obra comunicara entonces al Contratista el procedimiento a segulir.

Durante los dias no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista
afectara el personal y equipo minimos necesarios para atender eventuales reclamos.
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente articulo, se
consideran incluidos en los gastos generales.

2.3.21 MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES

Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las
Especificaciones Técnicas Particulares, quedan en propiedad del Municipio donde
se ejecuta la obra, en caso contrario se indicara el destino de los mismos, debiendo
el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la Inspeccion y que
permita su cémodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los trabajos.

2.3.22 PESO MAXIMO DE LOS VEHICULOS CARGADOS

El Contratista estd obligada a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso
maximo de los vehiculos cargados, afectados a la construccion de la obra y en
transito por pavimento segun lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales,
Provinciales o Municipales vigentes en la zona. Toda transgresion a las mismas seran
sancionadas como ellas lo indiquen.

La Inspeccion de la obra podra disponer el pesaje de los vehiculos cuando lo crea
oportuno, debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.

2.3.23 VERIFICACION DE CALIDAD. RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

La reparticion verificara toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras
ejecutadas, sus dimensiones geomeétricas, caracterigficas_ 56318350 $eRAID Y oPMIY SPGP
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cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al
efecto destine directamente.

Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en
las correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare
fehacientemente que el Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse
ilicitamente (ejemplo de materiales prohibidos, elaboracion de mezclas sin debidas
proporciones, empleo de materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera)
correspondera al Contratista la reconstruccién de las obras en las condiciones
previstas a su exclusivo costo.

2.3.24 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de la propuesta implica que los oferentes han estudiado
cuidadosamente la documentacién del pliego, como asi también que han realizado
los relevamientos en el lugar y obtenido los informes de caracter local, como ser: la
composicion y naturaleza del terreno y del subsuelo, su capacidad portante, maximos
registros de la napa freatica, los materiales y mano de obra que se puedan conseguir
en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion de las técnicas
a emplear en la construccion y costo de las obras.

No se admitira reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.

2.3.25 SUBCONTRATACION

El Contratista respondera por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista
como si fueran propios.

Todo subcontratista propuesto requiere aprobacion escrita y previa del Comitente. Tal
aprobacion no eximira al Contratista de responsabilidad u obligacién contractual
alguna, siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier
Subcontratista, sus agentes, colaboradores o trabajadores.

El Contratista notificara a la Inspeccion de Obras con 30 dias de anticipacién como
minimo, la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y
la fecha de comienzo de dichas obras.

En el caso de subcontratacion autorizada, el Contratista deberd requerir del
Subcontratista el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el
Contrato, ello mediante nota con firma certificada por escribano publico, en la que
asuma dichas obligaciones y en especial que conoce y acepta el total de la
documentaciéon que conforma el contrato entre el Comitente y el Contratista,
incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitaciéon que integran tal
documentacion. Dicha nota debera ser entregada a la Inspeccion de Obra, como
condicion previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la
obra.

Ningun subcontrato eximira al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras
subcontratadas le correspondera como si las hubiera realizado directamente.

En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violacion o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este articulo, tendra
derecho a solicitar al Contratista su reemplazo.
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2.3.26 MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS

Todos los materiales, elementos o0 equipos incorporados a la Obra tendran sello de
aprobacion IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.

Esta condicion es necesaria para la aprobaciéon de los mismos; de no contarse con
normativa al respecto quedara a criterio de la Inspeccién su aprobacion, previos los
ensayos que correspondan.

Donde en la Documentacidon Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente,
se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad
requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades:
apariencia y terminacion, caracteristicas fisicas, mecéanicas y quimicas, materias
primas utilizadas, control de calidad de fabricacidon, comportamiento en servicio,
apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias y cualidades de uso y mantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird acerca de la equivalencia entre materiales, equipos,
o elementos indicados en la Documentacion Contractual y los que pudieran presentar
la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratista presentara simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o
de igual calidad.

b) Catalogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de
ambos productos, editados por los fabricantes.

c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y el control
de calidad efectuado por el Productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion, tales como
certificados de ensayo de laboratorios, certificados de control en fabrica,
visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, ensayos no
destructivos, etc.

En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de los
elementos que deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentara tres (3)
muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentemente
puntualizados, en cuanto corresponda.

La Inspeccién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que
mejor corresponda al destino de la construccion, a la calidad de terminaciones
exigidas y a su posterior uso, mantenimiento y conservacion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a
la Obra, seran los correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o
disefio industrial, conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.

2.4 DE LA RECEPCION

2.4.1 DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
La documentacion conforme a obra se presentara de acuerdo a lo estipulado en las

Especificaciones Técnicas Particulares.
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La Recepcion Provisoria de la obra no se efectuara si previamente el Comitente no
aprobo la documentacion conforme a obra.

2.4.2 RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuara de conformidad con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 53° de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentacion del
mismo.

La Obra podra recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49°y 50° de la ley
6021 y Reglamentarios de los mismos.

La Contratista colocara en la Obra, antes de la Recepcion Provisoria, una placa
identificatoria de la edificacion construida, cuyos detalles de impresion y formato se
indican en el Anexo correspondiente de este Pliego. La misma sera colocada en el
lugar que indique la Inspeccion de la Obra. No se efectuara la Recepcion Provisoria,
hasta que se haya dado cumplimiento a lo establecido en este punto.

2.4.3 IDENTIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

En toda Obra nueva y de Ampliacion de edificios existentes, la Contratista debera
realizar los trabajos necesarios para la identificacion como Establecimiento Publico,
de los Organismos que funcionaran en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta
para bandera y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de
este Pliego.

La Inspeccion determinara su lugar de emplazamiento.

En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificacion no
poseyeran las caracteristicas correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos
a realizar, deberan ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si
no fuere posible su adecuacion, al lugar que indique la Inspeccién.

2.4.4 PLANOS

La Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de la Recepcién
Provisoria, los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras
Civiles y Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y
Vistas.

Los originales se confeccionaran en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente
ribeteados, o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.

Conjuntamente con los originales, se entregaran cuatro copias de los mismos.

Como minimo, debera presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de
todas las Instalaciones, necesiten o no aprobacion oficial. Deberan presentarse con
los colores reglamentarios.

El incumplimiento de esta presentacion, en tiempo y forma, determinara una
ampliacion automatica del plazo de garantia, hasta la Recepcidon Definitiva, por el
mismo término en que se hubiese excedido aquella.
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2.4.5 RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara de acuerdo a lo establecido en el Articulo 52° de la Ley 6021 de Obras
Publicas, su Reglamentacion, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de
conformidad con lo instituido en el articulo 53° parrafo 2° de la Ley 6021 de Obras
Pulblicas y apartado 2 y 3 de la Reglamentacion del mismo.

2.5 GENERALES

2.5.1 DE LA POLIZA DE SEGURO

Para aquellas Podlizas extendidas de conformidad a lo indicado por la
Superintendencia de Seguros, la certificacion de las firmas insertas en las mismas y
la justificacion del caracter invocado por elllos representante/s deberan ser
certificadas por Escribano Publico y por el Colegio respectivo (si correspondiese).

2.5.2 DE LAS FIANZAS Y GARANTIAS

Todas las pdlizas de fianzas y garantias que se presenten deberan contener la
siguiente leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRA SER REEMPLAZADA,
MODIFICADA, NI DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO
DE LA DIRECCION ", y contener las prescripciones del Decreto N° 1833/83.

Las polizas de fianzas y garantias que se presenten deberan llevar el siguiente texto:
“Esta pdliza responde integramente a la Resolucion N° 17047 y Circular N° 1720 de
la Superintendencia de Seguros de la Naciény al Decreto N°5488/59, modificado en
su Articulo N° 27 por el Decreto N° 1833/83 y en su Articulo 16° por el Decreto N°
2190/84 de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la
normativa recién indicada, queda nula y sin ningun valor. Asimismo, de conformidad
al Art. 6° de las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia a exigir la intimacion
judicial de pago al Tomador, previa a la configuracién del siniestro”, sometiéndose a
la Jurisdiccion del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La
Plata.

2.5.3 GARANTIA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA

Dado que el Articulo 16° del Decreto N° 5488/59 Reglamentario de la LEY DE
OBRAS PUBLICAS N° 6.021 y modificado por el Decreto N° 2190/84, ésta Ultima
contenida en las Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases 'y
Condiciones, establece entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Titulos
Provinciales a sus valores nominales, el proponente podra garantizar sus propuestas
con los denominados "DEUDA INTERNA CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES - FINANCIACION DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA
COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - LEY 10.396 - DECRETO N°9103/86".

2.5.4 CLAUSULAS ANTICORRUPCION
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Cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves irregularidades
gue hubieren posibilitado la obtencion indebida de ventajas por parte del co-
contratante particular y/o la existencia de vicios conocidos por el co-contratante
particular que afectaran originariamente al contrato, susceptible de acarrear su
nulidad, y/o que el contrato fuera celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia
o cualquier otra maquinacion fraudulenta que diera lugar a la accién penal, el Poder
Ejecutivo tendra la potestad para revocarlos en sede administrativa, conforme el
Decreto N°4041/96.

254.2

Serd causal determinante de rechazo de la oferta, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de revocacion del Acto Administrativo de Adjudicacion o de rescision
contractual de pleno derecho por causa inculpable al contratista, en cualquiera de las
etapas del cumplimiento del contrato, la comprobacién de la entrega o de la
propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por
finalidad:

1) Que funcionarios o agentes de esta Administracidén, con competencia referida a la
licitacion, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la
influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta Administracion con
antedicha competencia;

2) Que cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el caso,
ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes,
factores, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos y quienes resulten
terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que a juicio
de esta Administracion quede debidamente probado que actlan en beneficio de
estas.

Los efectos juridicos se producirdn aun cuando por razones ajenas a la voluntad de
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacion
o beneficio, no hubieran llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucion del contrato,
el oferente, adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante

de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su
nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendran los
mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica prohibida en
relacién a dichos procesos.

2.5.5 SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

Este articulo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones
Legales Generales. PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 33 de 61



Es obligacion del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compafias
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales
gue resulta de los analisis de precios de la oferta. La péliza de seguro, que debera
presentarse antes de la iniciacion de los trabajos conjuntamente con el recibo de
pago de la misma debe asegurar riesgos por muerte, incapacidad permanente y
temporaria, asistencia médico—farmacéutica y responsabilidad civil.

Dicho documento no podra ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el
consentimiento escrito de la Reparticion. En caso de incumplimiento de lo dispuesto,
se suspendera la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo contractual.

El Contratista debera cumplir con lo prescripto en la Ley N° 24557 —de Riesgos de
Trabajo — debiendo presentar la acreditacion fehaciente de su afiliacion a una A.R.T.
debidamente autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente
cobertura de todo el personal afectado a la obra hasta la recepcién definitiva, bajo
apercibimiento de suspension de la ejecucidon sin interrupcion del plazo y de la
aplicacion de las multas a que diere lugar el incumplimiento.

2.5.6 MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA

Los mismos se modificaran de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las
Especificaciones Legales Generales.

No se justificaran demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por
las lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el
promedio de los Ultimos diez (10) afios, para la determinacién de éste.

Para el reconocimiento de la ampliacién del plazo, la Contratista presentara los
comprobantes oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la
localidad donde esta situada la Obra.

La Inspeccion, por comparacion con el promedio mensual de la zona, consignado en
la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si
corresponde 0 no, la ampliacion del plazo contractual.

La Inspeccion elaborara un parte mensual de dias trabajados, el que sera elevado en
forma conjunta con la foja de medicion.

2.5.7 FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA

Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los
términos del Art. 33 de la Ley 6021 y su Decreto Reglamentario, se deberan
convenir, con anticipacion, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la
Contratista debera presentar los Andlisis de Precios, con la misma metodologia
empleada para confeccionar su Oferta Yy respetando los siguientes porcentajes
maximos, coincidentes con los de la Oferta.

Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.

Gastos Generales: quince por ciento (15 %).

Beneficios: diez por ciento (10 %).

En caso de no existir comun acuerdo entre las partes, se ejecutara el trabajo segun lo
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.
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2.5.8 CERTIFICACIONES Y PAGOS — PORCENTAJES MAXIMOS DE
LIQUIDACION

En la descripcion de cada item se detallara la forma de pago de cada uno de ellos.

2.5.9 ACOPIO DE MATERIALES

No se reconocera el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los
materiales acopiados en la obra.

2.5.10 COMBUSTIBLES

En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se
requerird lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales,
referido, a la obligacion del Contratista de usar exclusivamente los productos que este
articulo hace mencién.

2.5.11 REDETERMINACION DE PRECIOS

El régimen de redeterminacion de precios de la presente contratacion se encuentra
alcanzado por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentacion.

La Estructura de Ponderacion de Insumos Principales es la siguiente:

INSUMO FUENTE INDICE PORCENTAIJE DE
INCIDENCIA
Mano de Obra Art. 15 Dec. | I.C.C. Cuadrol.4 38%
1295/2002 Inc a)
Albafiileria Art. 15 Dec. | INDEC - I.C.C.|21%
1295/2002 Inc b) Cuadro 1.5
Cubierta de | Decreto 1295/2002 | 2511-25111 28%
Caucho — IPIB — Cuadro 3
Costo Financiero TNA ACTIVA BNA 3%
Gastos Generales Art. 15 Dec. | INDEC - I.C.C.|10%
1295/2002 Inc. p) Cuadro 1.4
100,00 %

2512 CUMPLIMIENTO LEY 12490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753,
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)

De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista
deber4d considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales
correspondientes, no teniendo ltem especifico debiéndose considerar su cotizacion
dentro de los gastos generales de la obra.
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2.5.13 OFICINA PARA LA INSPECCION

Dentro de los diez (10) dias corridos siguientes a la fecha de Iniciacién de la Obra, la
Contratista debera habilitar una Oficina con dependencias, equipada, para uso
exclusivo de la Inspeccidn, y la mantendra en perfectas condiciones de conservacion
e higiene, durante todo el transcurso de aquella. Una vez producida la Recepcion
Provisoria, la Contratista debera demoler o desmontar dicha construccion, retirando
los materiales de demolicion y limpiando el area afectada.

Los materiales detallados en el presente articulo quedaran de propiedad de la
Contratista.

2.5.13.1 CARACTERISTICAS GENERALES
La Construccion podra ser de tipo tradicional o prefabricada.

En edificios existentes, a demoler o a refaccionar, podra admitirse, a juicio de la
Inspeccion, la utilizacion de locales pertenecientes a éstos, que rednan las mismas
condiciones de habitabilidad que se especifican en el presente articulo, y que no
resulten necesarios para el funcionamiento de las dependencias oficiales alli
establecidas, y previa desocupacion completa y adecuacion de las mismas.

Cuando esos locales deban ser afectados por la marcha de la Obra, tendran que ser
reemplazados por instalaciones similares, sin devolucibn o reclamo alguno,
relacionado con su costo y/o con el plazo de ejecucién de la obra, por parte de la
Contratista.

También, podra admitirse, con el mismo criterio, su instalacion en locales nuevos, que
cumplan las mismas condiciones de habitabilidad sefialadas, y que pertenezcan a la
Obra contratada.

2.5.13.2 LOCALES

Deberan proveerse los locales cuyas caracteristicas y dimensiones minimas se
indican a continuacion:

Una oficina: superficie 15m?; lado menor 3m; altura libre interior 2,40m; dos ventanas,
superficie de iluminacién 4m2 yde ventilacion 2 m?; una puerta, ancho 0.90m, altura
2m.

Un office: superficie 3m?; lado menor 1,50m.; altura libre interior 2,40m; una ventana,
superficie de iluminaciény ventilacién 0,50mz2; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

Un barfio: superficie 2,20m?; lado menor 1,20m; altura libre interior 2,40m; una ventana
o claraboya de 0,50m?; una puerta, ancho 0,70m, altura 2m.

2.5.13.3 TERMINACIONES
Paredes: enlucidas y pintadas.

Revestimientos: placas, azulejos, o alisado de concreto con pintura impermeable. En
office, 0,60m sobre la mesada. En bafio, 2m sobre el piso.

Pisos: mosaicos graniticos o calcareos, baldosas ceréﬁ"ﬁ'%'%oﬂ)%g%%.w'e[)EBA'DCOPM'YSPGP
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Zocalos: mosaicos idem piso o madera pintada.

Mesada: en office, de granito esp. 25mm, largo 1,20m, ancho 0,50m.

2.5.13.4 INSTALACIONES

Electricidad: (i) en Oficina, 2 bocas de luz, 2 tomas y 2 llaves; (ii) en Office 1 boca de
luz, 1 toma y 1 llave; (iii) en Bafio, 1 boca de luz, 1 llave y 1 toma.

Artefactos en cada boca de luz.

Gas: (i) en Office, un anafe de 2 hornallas; (ii) en Oficina, un calefactor de tiro
balanceado de 2.500 c/h. Dos (2) tubos o garrafas de 10kg instaladas en el exterior,
de acuerdo a normas vigentes.

Sanitaria: (i) en Bafio, lavatorio, bidet e inodoro, botiquin con espejo y accesorios; (ii)
en Office, pileta de acero inoxidable. En ambos locales, agua fria y desagles
cloacales, de acuerdo a normas vigentes.

Aire acondicionado.

2.5.13.5 EQUIPAMIENTO

Oficina: una mesa escritorio de 2,00 x 0,80m, dos sillas anatdémicas tapizadas, y una
mesa escritorio para computadora. El equipamiento detallado, quedara en propiedad
de la Direccion Provincial de Arquitectura.

2.5.14 SERVICIOS PARA LA DIRECCION

Provisiones:

La Contratista pondra a disposicion de la Direccion Provincial de Arquitectura, desde
la firma del Contrato hasta el mes en que opere la Recepcién Provisoria de la Obra,

inclusive:

e 700 litros de nafta super por mes, los que seran entregados en Vales de
Combustible del A.C.A. antes del dia 10 de cada mes.

El incumplimiento de la entrega de la provision de los vales de combustible dentro de
los plazos establecidos, sera penado con una multa equivalente al uno por diez mil del
monto de contrato por cada dia de demora.

Sequros para la Inspeccion:

La Contratista tendra a su cargo la contratacion de la cobertura de riesgos para la
Inspeccién de obra designada, debiendo adecuarse a lo estipulado en este Pliego de
Bases y Condiciones Legales Particulares y efectivizar su presentacion al momento
de la firma del Acta de Inicio de la obra.
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2.5.15 DEL LIBRE DEUDA - LEY 13.074 - DECRETO 340/04

Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratacion, la Empresa
Contratista debera presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado
por el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.
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ANEXO N° . COMPUTO Y PRESUPUESTO
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Ex - 2019-01994296-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS Y LUCARNAS

H.Z.G.A. MAGDALENA V. MARTINEZ

LOCALIDAD: GENERAL PACHECO

PARTIDO: TIGRE

Buenos
Aires
Provincia

Nro. | COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORES EN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED. DE UNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
(] 3 4) {5 {6) [L4]
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1.1 |Cartel de obra n°® 1.00 83,296.83 83,296.83
Subtotal kem 83,296.83
2 Demoliciones
21 ([Retiro de claraboyas  existentes vy
policarbonatos de lucamas
2.1.1|retiro de claraboyas n® 150.00 365.50 54,825.00
2.1.2|retiro de policarbonatos de lucamas m2 45024 15250 68,661.60
2.2 |Retiro de membrana y impieza de cubierta m2 772211 256.91 1,984,041.43
Subtotal kem 2,107 528.03
3 Sellado de juntas y pases de instalaciones
3.1 |Sellado de juntas en carpetas y cargas gl 1.00 26,598.00 26,598.00
3.2 (Sellado de pasajes de instalaciones por losa gl 1.00 18,547 .00 18,547.00
Subtotal kem 45,145.00
4 Carpetas
4.1 |Carpeta de cemento con aditivo adherente gl 1.00 33,831.87 33,831.87
Subtotal kem 33,831.87
3 Cubiertas
5.1 |Cubierta de caucho transitable m2 7,722.71 792.35 6,119,089.27
52 (Zingueria mil 1,211.00 542 50 656,967.50
Subtotal kem 6,776,056.77
6 Colocacion de claraboyas y policarbonatos en lucarnas
6.1 (Colocacion de claraboyas | n°® 150.00 7,605.00 1,140,750.00
6.2 (Colocacion de policarbonatos en lucamas
existentes m2 45024 493012 2,219,737.23
Subtotal kem 3,360 487.23
7 Colocacion de equipos de aire acondicionado
gl 100 255118.40 255,118.40
Subtotal kem 255,118.40
8 Limpieza y desobstruccion de desagies pluviales
gl 1.00 36,750.00 36,750.00
Subtotal kem 36,750.00
9 Reparacion revoques de vigas y dinteles
9.1 [Limpieza de hierros expuestos gl 1.00 26,558.00 26,558.00
9.2 |Restauracién de revoques gl 1.00 85,859.20 85,859.20
Subtotal kem 112,417.20
10 Reparacion de cielorrasos
gl 1.00 36,995.50 36,995.50
Subtotal kem 36,995.50
11 Pintura
11.1 |Latex acrilico para interior gl 1.00 127 ,500.00 127,500.00
11.2 |Esmalte sintético gl 1.00 12,553.00 12,553.00
113 |Latex acrilico para cielommasos m2 2,70295 H68.42 1,536,409.99
Subtotal kem 1,676,462.99
12 Varios
121 |Rejillas para desagies pluviales n° 105.00 1,476.27 155,008.35
Subtotal kem 155,008.35
13 Limpieza de Obra
13.1 |Limpieza de obra gl 1.00 17,460.00 17,460.00
(o]

%-DCOPM 1Y SPGP

pégima. 39 die 61



Ex - 2019-01994296-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 2

OBRA: REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS Y LUCARNAS

HZ.G.A MAGDALENA V. MARTINEZ Buenos
Aires
LOCALIDAD: GENERAL PACHECO PARTIDO: TIGRE Provincia,
PRESUPUESTO RESUMEN
A OBRASPRINCIPALES. ... . oo 14,696,558 .16 100.00%

TOTAL oo 14,696,558 .16
GASTOS IMPOSITIVOS 235%............... 345369117
TOTAL COSTO oo 18,150 249.33

HONORARIOS PROFESIONALES 541,504 99

PRESUPUESTO OFICIAL 18,691,754.31
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ANEXO N°Ill. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Sefiores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata,

Republica Argentina

La (Empresa, ylo Union Transitoria de Empresas)
................................................................... (CUT ...........eeevviveenn) en delante el
Oferente, representada legalmente por el / los Sefior/es

........................................................................................... presenta/n su oferta y declara/n
su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada: “ “y que es
objeto de la LICITACION PUBLICA N°“............. ”

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos
y demas elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos
ofertados, a los precios cotizados.

El Oferente declara expresamente que:

La oferta se ajusta integramente a los Documentos de la Licitacion, a las
disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.

La presentacién no estd impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades
gue se establecen en los Documentos de Licitacion.

Declara/n bajo juramento encontrarse al dia con sus obligaciones previsionales,
impositivas y laborales.

La Oferta es valida y permanecera vigente por el lapso y en los términos establecidos
en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).

Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuracion,
naturaleza del terreno y condiciones en que se realizara la obra y asume/n la
responsabilidad inherente a su actividad comercial en lo que respecta a la
determinacion de los costos por el motivo citado.

Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los
items y cantidades mostradas en la “Lista de Cantidades Valoradas”, y revisado con
cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus
anexos.

Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus
Circulares y de las condiciones generales y locales que podran ser encontradas
durante la ejecucién de cualquier parte de la obra.

Que ha/n recogido la informacién necesaria para la elaboracion del plan general de
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la
ejecucion de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo,
cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecucion o
el costo de la obra.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sera responsable por cualquier error
u omisioén en la preparacion de esta Oferta. PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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Declara/n la veracidad y exactitud de toda la informacién proporcionada, y autoriza/n
mediante la presente, a que cualquier persona natural o juridica suministre al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 0 a sus representantes autorizados toda la
informacion que ese organismo considere necesaria para verificar la documentacién
que se presenta, y en caso de comprobarse cualquier incorreccion en la misma se da
por notificado que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de
invalidar su participacion.

Que se compromete/n a proporcionar cualquier informacion adicional que le fuera
requerida, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la
documentacién presentada y en caso de no hacerlo serd motivo suficiente para
eliminar su oferta. Dicha informacion adicional en ningln caso permitird suministrar
documentos o informacion que hubiere sido omitida en la oferta original.

Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de
la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participacion.

Que en caso de ser invalidada su patrticipacion por las causales precedentes o por
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios,
renuncia/n a cualquier reclamacién o indemnizacion, reconociendo derecho al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminacién de su participacion
a su exclusivo juicio.

Que renuncia/n a cualquier reclamacion o indemnizacion en caso de error en la
interpretacion de los Documentos Licitatorios del llamado y demas documentos del
Contrato.

Que no tiene/n relacion de dependencia ni vinculacion directa o indirecta con el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.

Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantia de
Adjudicacion del Contrato, asi como también a firmar el Contrato dentro del plazo
fijado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no
presentase/n la garantia de Adjudicacion a satisfaccion del Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se perdera la garantia de Oferta.
Atentamente.

Firma/s del/los Representante/s Legal/es

Nombre de la Empresa o UTE

Sello de la empresa/Union Transitoria de Empresas
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ANEXO Ne lll. PROPUESTA ECONOMICA

Provincia de Buenos Aires, ......cccccceeeueene.
Sefores

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Direccion Provincial de Arquitectura

Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos
Avenida 7 N° 1267 e/ 58 Y 59

La Plata

Republica Argentina

La (Empresa, y/o Unién Transitoria de EmMpresas).........c......... en adelante el
Oferente, representada legalmente por elllos Sefior/es ........cccoovvvenenene presenta/n
su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES de la obra denominada * "y que es objeto de
la LICITACION PUBLICA N° “.......... " Dicha Oferta cubre todos los trabajos,

incluyendo mano de obra, materiales, equipos, impuestos y demas elementos
necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados y su
mantenimiento en buen estado de conservacion hasta la recepcion definitiva.

Se presenta/n asi como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a
realizar las obras licitadas por el régimen de contratacion especificado en la
documentacién, efectuando los tramites que sean necesarios para cumplirlas
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integraran el contrato y formula/n
la siguiente propuesta:

Presupuesto oficial: ......cccccceveveneieii e ($oiin ).

El monto total cotizado es de PeS0S .....cccecevererererennnns ($oie ).

Se acompafian los siguientes elementos: enumeracion de los elementos que
acompanfan la Propuesta
Atentamente.

Firma/s proponente/s

Firma/s representante/s legalles
Firma/s representante/s técnico/s
(Aclaraciones de firmal/s)
Nombre de la Empresa, o UTE
Sello de la Empresa, o UTE
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ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO

Entre el Gobierno de La Provincia de Buenos Aires, que en adelante se denominara
EL COMITENTE, representado en este acto por el Sefior Ministro de Infraestructura y

Servicios Publicos, con domicilio en ............, y la firma.........cccccone.... , N° de
CUIT..............ls con domicilio legal en..........ccccueu..e.. , de La Plata, Provincia de
Buenos Aires, representada en este acto por el Sefior ..........ccceenne , que en adelante

se denominara EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato conteniendo las
clausulas siguientes:

1. Envista que EL COMITENTE adjudicO a EL CONTRATISTA, ....cccoveirienenn. la
Licitacion Publica llamada para la conformidad para ejecutar los trabajos
encomendados en los plazos, condiciones y precios fijados en la Oferta por EL
CONTRATISTA, como asi también con el método de seleccion utilizado, ambas
partes proceden a formalizar el Contrato que ha quedado celebrado en virtud de los
hechos expuestos, en los términos que se expresan en los Pliegos de Condiciones
del llamado.

2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por
su exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..........coceverereerinine e e

3. Dichos trabajos seran ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los
documentos que se indican a continuacion y prevalecen en el orden en que se
condigan:

a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.

c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

e) Planos Generales y planillas.

f) Planos de detalle.

g) Oferta.

h)  Contrato.

NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escalay la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

4. Elmonto total de la obra asciende a $.............. ( ).
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos
encomendados dentro del plazo de obra, que se fija en .....meses/dias, siendo

responsable de la conservaciéon de la misma durante el plazo de garantia de .....
meses.

6. EI CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecucion de la
obraalSr.............oool

7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo
del presente Contrato, serdn resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Capital de la Provincia de Buenos Aires, aceptando
expresamente EL CONTRATISTA, la competencia de estos, con renuncia a cualquier
otra jurisdiccién o competencia.

Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a I0S........c.ccocevennene. dias del mes
de..oiiiiiies dedosmil...........cooeiennine

PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 45 de 61



ANEXO N° V LISTA DE CANTIDADES VALORADAS
(Se presenta a los efectos de la certificacion y redeterminacién de precios)
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Ex - 2019-01994296-GDEBA-DPCLMIYSPGP

OBRA: REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS Y LUCARNAS

H.Z.G.A. MAGDALENA V. MARTINEZ

LOCALIDAD: GENERAL PACHECO

PARTIDO: TIGRE

Buenos
Aires
Provincia

Nro. (COD. DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| CANT.TOT. |VALORESEN PESOS SIN GASTOS IMPOSITVOS
ITEM | MED. MED.| DEUNID. PRECIO UNIT PRECIO TOTAL
M1 & (3) 4) (5 (6) n
A OBRAS PRINCIPALES
1 Tareas Preliminares
1.1 |Cartel de obra n°
Subtotal tem
2 Demoliciones
21 |Retiro de claraboyas  existentes vy
policarbonatos de lucamas
2.1 1|retiro de claraboyas n°
2.1.2|retiro de policarbonatos de lucamas m2
2.2 |Retiro de membrana y limpieza de cubierta m2
Subtotal kem
3 Sellado de juntas y pases de instalaciones
3.1 |Sellado de juntas en carpetas y cargas gl
3.2 |Sellado de pasajes de instalaciones por losa gl
Subtotal kem
4 Carpetas
4.1 |Carpeta de cemento con aditivo adherente gl
Subtotal tem
3 Cubiertas
5.1 |Cubierta de caucho transitable m2
5.2 |Zingueria mi
Subtotal tem
6 Colocacion de claraboyas y policarbonatos en lucarnas
6.1 |Colocacion de claraboyas n’
6.2 |Colocacion de policarbonatos en lucamas)
existentes m2
Subtotal tem
7 Colocacion de equipos de aire acondicionado
gl
Subtotal tem
8 Limpieza y desobstruccion de desagiles pluviales
gl
Subtotal tem
9 Reparacion revoques de vigas y dinteles
9.1 |Limpieza de hiermos expuestos gl
9.2 |Restauracion de revoques gl
Subtotal tem
10 Reparacion de cielorrasos
gl
Subtotal tem
11 Pintura
11.1 [Latex acrilico para interior gl
11.2 |Esmalte sintético gl
11.3 |Latex acrilico para cielommasos m2
Subtotal tem
12 Varios
12.1 [Rejillas para desagiies pluviales n°
Subtotal tem
13 Limpieza de Obra
13.1 |Limpieza de obra gl
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Ex - 2019-01994296-GDEBA-DPCLMIYSPGP Hoja 2

Buenos
OBRA: REPARACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS Y LUCARNAS Aires
H.Z.G.A. MAGDALENA V. MARTINEZ Provincia,
LOCALIDAD: GENERAL PACHECO PARTIDO: TIGRE
PRESUPUESTO RESUMEN
A OBRASPRINCIPALES. ..o oo eeee
TOTAL e,
GASTOS IMPOSITIVOS 23.5% ..o
TOTAL COSTO oo

HONORARIOS PROFESIONALES

COTIZACION.........ceee e,

Importa la presente COTIZACION la suma de PESOS
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ANEXO N° VI NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACION DE
PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

Decreto 2017-367-E-GPBA

Resoluciéon 2017-235-E-MIYSPGP

PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 49 de 61



PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pégimea. 40 die 61



ANEXO N°VIl. COMPROMISO DE INTEGRIDAD

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

LICITACION PUBLICA N°

Obra*“...”
Expediente N°

Por la presente, la empresa ................, representada en este acto por el Sr.
.................. , D.N.l. ........., ensu caracter de apoderado/presidente, en adelante LA
EMPRESA se COMPROMETE a garantizar que ni ella en forma directa o
indirectamente, con su intervencion o en su nombre, interés o beneficio y/o ningan,
accionista/socio, administrador, dependiente o representante de LA EMPRESA,
incluidos subcontratistas en su caso, por si 0 en nombre de la firma, ha incurrido o
incurrird en ninguna de las Practicas Prohibidas dispuestas en la presente, en
relacion a la contratacion y ejecucion de la obra, obligandonos a informarle cualquier
caso de Practica Prohibida en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra
organizacion, en el marco del presente contrato o cualquier procedimiento de

contratacion.

En funcion de ello si (Il LA EMPRESA, o cualquiera de sus accionista/socios,
administradores, dependientes o representantes, agentes 0 socios en contratos de
colaboracion en su caso, actuando en calidad de tal, hubieran sido imputados y/o
procesados y/o declarados culpables, por cualquier juzgado o tribunal, de cualquier
delito que entrafie una Practica Prohibida, en conexion con cualquier proceso de
licitacion o ejecucién de obras o suministro de bienes o servicios, durante los cinco
afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso; o (ll) cualquiera
de dichos accionistas/socios, administradores, dependientes, agentes o0

representantes o un representante de un socio en un contrato de colaboracion, en su
PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP
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caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo o cargo, o se
haya desprendido de su tenencia accionaria, por estar implicado en cualquier
Practica Prohibida; LA EMPRESA se COMPROMETE a aportar los detalles de la
condena, despido, cese o transferencia accionaria, asi como notificar las medidas

adoptadas para mitigar las practicas prohibidas detallando las mismas.

En dicho caso LA EMPRESA debera informar:

a) Nombre, Apellido y CUIT de la persona humana,

b) Razon social y CUIT de la persona juridica a la que corresponde;

c) N°de causa, Juzgado y detalles de la imputacion y/o condena;

d) Detalle del y/o los contratos que integra o integré el objeto de la investigacién
penal;

e) Detalle de las medidas cautelares dictadas respecto de las personas humanas
vinculadas a esa investigacion.

f) Cualquier otro dato o documentacion a requerimiento de la administracion.

Ilgualmente LA EMPRESA se COMPROMETE a informar si cuentan con un programa

de integridad y, en caso afirmativo, a remitir el mismo.

Asimismo LA EMPRESA entra en conocimiento que la Administracion, en caso de
detectar o ser informada de alguna de las situaciones descriptas como PRACTICAS
PROHIBIDAS (ya sea en etapa licitatoria o de ejecucién contractual), comunicara
inmediatamente dicha situacion a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la intervencion y fines de
su competencia, sin perjuicio de las medidas que correspondan a los organismos
intervinientes en el marco de su competencia. Por ello y con idénticos motivos, nos
comprometemos a notificar fehacientemente a la Administracion, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure la

licitacion y/o ejecucion del contrato.

Finalmente LA EMPRESA, se COMPORMETE a nombrar y mantener en su cargo,

durante el transcurso del proceso licitatorio —y de correéﬁg&g_%fig%%%%é%%lggggﬁ_(E)eé OPMIY SPGP
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contrato- a un ejecutivo 0 persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que
hara ejecutivo el compromiso. El que tendra como funcion principal velar por el
presente, asignandole a este las facultades necesarias y garantizando la inmediacién
del agente con el organismo.

................................ , DNL........................., en su caracter de ejecutivo
responsable de la firma ................, enlos términos de la presente, suscribe al pie,

asumiendo el compromiso que del documento se desprende.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:
*Practica Corrupta: ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o
de terceros.

*Practica Fraudulenta: cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que
deliberada o temerariamente engafie o trate de engafar a terceros para obtener una
ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

*Practica Coercitiva: perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o
causar un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

*Practica Colusoria: un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr un
objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
*Practica Obstruccionista: (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a
terceros para evitar que revelen informacién sobre asuntos pertinentes al inicio de una
investigacion o proseguir con la misma (b) actos deliberados para impedir
sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la Administracion o
acceso a la informacion o de los derechos que cualquier autoridad bancaria,
reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracién publica establecidos en el Cédigo Penal de la Nacién

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27.401.

PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 53 de 61



FORMULARIO A- PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA'Y COMPLEJIDAD
SIMILARES

UBIC. |[DENOMINACION. |COMIT. [MONTO FECHA OBSERVAC.
Q) |@ (3) CONTRACTUAL [TERMINACION  [(4)

ORIGINAL |[FINAL |ORIGINAL |REAL

Para completar el cuadro, se debera:

- Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en los
altimos diez (10) afios, entendiéndose como terminacion real a aquella en que se
haya suscripto el acta de recepcion provisoria.

- Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a
la Obra que se licita.

- Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(1) Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del
equipamiento y demas recursos utilizados.

(3) Nombre, direccion y teléfono del Comitente

(4) Personeria legal del Licitante, mediante la indicacion de:

a) El Licitante como empresa individual

b) El Licitante como empresa asociada en una Union Transitoria de Empresas (UTE),
en cuyo caso se debera adjuntar el instrumento legal de asociacion en el que conste
el porcentaje de participacion del Licitante en la misma.
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FORMULARIO B - PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL

B-1. Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en la subclausula 2.2.10.2. La
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato.

1. Cargo*
Nombre
2. Cargo*
Nombre
3. Cargo*
Nombre
4, Cargo*
Nombre
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B-2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante
Cargo
Informacién |Nombre Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual Tipo de empleo
Direccién del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afos con el empleador actual
Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y
gerencial relevante
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FORMULARIO C - PLANILLA DE EQUIPOS:

TIPO [MARCA [MODELO |CAPACIDAD [N° |ANO |ESTADO [SITUACION
@ @ |8 @

PROPIO |A ADQU. A ALQU.

Referencias:

(1) Adjuntar descripcion complementaria si es necesario.

(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricacion.

(3) Indicar afio de fabricacion.

(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado

En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como minimo: tipo (adjuntando descripcion si es
necesario) y capacidad.

En las columnas de situacion, marcar una “X' donde corresponda.

PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pégima B0 die 61



PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

pagina 61 de 61



rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2019 - Ano del centenario del nacimiento de Eva Maria Duarte de Perén

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIY SPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 17 de Abril de 2019

Referencia: PCP - EX-2019-01994296-GDEBA-DPCLMIYSPGP - “H.Z.G.A. Magdalena V. de Martinez -
Reparacion e Imperme

abilizacién de Cubiertas y Lucarnas”, en el partido de Tigre

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 61 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.04.17 13:11:04 -03'00"

Carlos Santiago Mayans
Director

Direccio6n de Contrataciones de Obra Piblica
Ministerio de Infraestructuray Servicios Plblicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0u=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2019.04.17 13:11:05 -03'00"



	Pagina_49: página 49 de 61
	Numero_61: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_47: página 47 de 61
	Pagina_48: página 48 de 61
	Numero_60: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_45: página 45 de 61
	Pagina_46: página 46 de 61
	Pagina_43: página 43 de 61
	Pagina_44: página 44 de 61
	Pagina_41: página 41 de 61
	Pagina_42: página 42 de 61
	Pagina_40: página 40 de 61
	Numero_58: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_59: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_56: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_57: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_54: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_55: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_52: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_53: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_38: página 38 de 61
	Pagina_39: página 39 de 61
	Pagina_36: página 36 de 61
	Pagina_37: página 37 de 61
	Pagina_34: página 34 de 61
	Pagina_35: página 35 de 61
	Pagina_32: página 32 de 61
	Pagina_33: página 33 de 61
	Pagina_30: página 30 de 61
	Pagina_31: página 31 de 61
	Pagina_29: página 29 de 61
	Pagina_61: página 61 de 61
	Pagina_60: página 60 de 61
	reparticion_0: Dirección de Contrataciones de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
		2019-04-17T13:11:05-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Pagina_58: página 58 de 61
	Pagina_59: página 59 de 61
	Pagina_56: página 56 de 61
	Pagina_57: página 57 de 61
	Pagina_54: página 54 de 61
	Pagina_55: página 55 de 61
	Numero_4: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_52: página 52 de 61
	cargo_0: Director
	Numero_3: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_53: página 53 de 61
	Numero_6: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_50: página 50 de 61
	Numero_5: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_51: página 51 de 61
	Numero_8: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_7: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_9: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_2: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_1: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_1: página 1 de 61
	Pagina_2: página 2 de 61
	Pagina_3: página 3 de 61
	Pagina_4: página 4 de 61
	Pagina_5: página 5 de 61
	Pagina_6: página 6 de 61
	Pagina_7: página 7 de 61
	Pagina_8: página 8 de 61
	numero_documento: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
		2019-04-17T13:11:04-0300
	GDE BUENOS AIRES


	Numero_18: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_19: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_16: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_17: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_14: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_15: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_12: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_13: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_10: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_11: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	fecha: Miércoles 17 de Abril de 2019
	Numero_29: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_27: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_28: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_9: página 9 de 61
	Numero_25: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_26: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_23: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_24: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_21: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_22: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_20: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_27: página 27 de 61
	Pagina_28: página 28 de 61
	Numero_40: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_25: página 25 de 61
	Pagina_26: página 26 de 61
	Pagina_23: página 23 de 61
	Pagina_24: página 24 de 61
	Pagina_21: página 21 de 61
	Pagina_22: página 22 de 61
	Pagina_20: página 20 de 61
	Numero_38: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_39: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_36: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_37: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_34: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_35: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_32: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_33: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_18: página 18 de 61
	Numero_30: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_19: página 19 de 61
	Numero_31: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_16: página 16 de 61
	Numero_50: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_17: página 17 de 61
	Numero_51: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Pagina_14: página 14 de 61
	Pagina_15: página 15 de 61
	Pagina_12: página 12 de 61
	Pagina_13: página 13 de 61
	Pagina_10: página 10 de 61
	Pagina_11: página 11 de 61
	Numero_49: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_47: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_48: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_45: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_46: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	usuario_0: Carlos Santiago Mayans
	Numero_43: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_44: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_41: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP
	Numero_42: PLIEG-2019-09743387-GDEBA-DCOPMIYSPGP


